

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 140051811A07802002D003 | | | | | | | | | | | |
| Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Actualización de la fotografía aérea digital para la mejora de los procesos catastrales a través de vuelos fotogramétricos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de kilómetros cuadrados fotografiados en vuelos para los procesos catastrales. | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | | | | Kilómetro | 222.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2. Actualización de los procesos catastrales a través de la ampliación de la red geodésica estatal. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de registros por ampliación de la red geodésica estatal, realizadas. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | | Registro | 100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Integrar la documentación para el proceso licitatorio de la adquisición de los servicios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborados. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Documento | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.2 Realizar la contratación para el servicio de vuelo fotogramétrico. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de contrataciones para el servicio de vuelo fotogramétrico, realizada. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Servicio | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2.1 Integrar la documentación para el proceso licitatorio de la adquisición de los servicios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborados. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Documento | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2.2 Realizar la contratación para el servicio de la ampliación de la Red Geodésica Estatal. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de registros de la ampliación de red geodésica estatal, realizadas. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | Servicio | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 140031811A07802002D002 Proyecto Ejecutivo de Modernización Registral | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1.-Digitalización e indexación del acervo de la oficina registral de Catazajá para garantizar el cierre físico de los libros, realizado. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de digitalización e indexación del acervo de la oficina registral de Catazajá. | 1,255,125.00 | 0.00 | 0.00 | 627,562.00 | 627,563.00 | 1,255,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 627,562.00 | 627,563.00 | 1,255,125.00 | | | | Registro | 1,255,125.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2.- Análisis y transcripción jurídica de la caratula y actos jurídicos, para el armado del tracto sucesivo, para la generación y adecuación del folio real electrónico, en las oficinas registrales de Villaflores y Catazajá, realizado. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje d/análisis y transcripción jurídica d/la caratula y actos jur, en las ofics de Villaflores y Catazajá. | 197,015.00 | 0.00 | 0.00 | 98,507.00 | 98,508.00 | 197,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 98,507.00 | 98,508.00 | 197,015.00 | | | | Registro | 197,015.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1- Gestionar ante el Comité d/Adquisiciones, Arrendamientos y Serv de/la SGG la realización del proceso licitatorio d/los servicios de digitalización e indexación del acervo de la oficina de Catazajá, para garantizar el cierre físico de los libros. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documento de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborado. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Documento | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1.1.- Contratación de personal con la finalidad de combatir el rezago registral que existe en esos municipios. Porcentaje de contratos, realizados. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Contrato | 2023 9.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.2.- Adquisición de 4 Equipo de Computo con su respectiva unidad de respaldo (no break) y 4 impresoras para llevar a cabo inscripción de los actos del estado civil de las personas. Porcentaje de equipos de Cómputo, adquiridos. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Equipo | 2023 12.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.3.- Adquisición de 1 lote de material y útiles de oficina. Porcentaje de lote de material y útiles de oficina adquiridos. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Lote | 2023 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.4 Adquisición de mobiliario de oficina, para los módulos hospitalarios. Porcentaje de mobiliario de oficina, adquirido. | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Mobiliario | 2023 36.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.5 Compra de 9 lonas para la difusión de los módulos hospitalarios. Porcentaje de lonas adquiridas. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Pieza | 2023 9.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2.1 Tramitación de viáticos y gastos de campo para el personal que participa en las campañas especiales. Porcentaje de tramites de viáticos y gastos de campo, realizadas. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 150.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Trámite | 2023 200.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 150.00 | 200.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de equipos instalados. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | | | | Equipo | 16.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3.2 Equipamiento con 5 paquetes de equipos para la captación de datos biométricos (computadora, lector de huella, cámara digital, captura de iris, escáner, pad de firma y lector de código de barras.). | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de equipos instalados. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | | Paquete | 5.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3.3 Actualización del acervo registral, mediante la captura o corrección de registros de defunción, a fin de incorporarse a la Base de Datos Nacional del Registro Civil. | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de registros capturados o corregidos en la base de datos nacional. | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | | | Captura | 75,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3.4 Compra de material publicitario para la difusión de la campaña México-Americana. | 1,201.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de material publicitario adquirido. | 1,201.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 | 1,201.00 | | | | Pieza | 1,201.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3.5 Capacitación de funcionarios de la Dirección del Registro Civil en la Reunión Regional del CONAFREC. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de capacitación presenciada. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Capacitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

Proyecto: 070011321A07801A22B001
Pago indemnizatorio de los afectados por la obra de utilidad pública de la apertura y construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Liberación del derecho de vía, tramo III y entronques) 1a. Etapa.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de equipos tecnológicos, adquiridos. | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Equipo | 2023 65.00 |
| | | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Integrar la documentación para el proceso licitatorio de la adquisición de los bienes. Porcentaje de documentos para el proceso licitatorio, elaborados. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Documento | 2023 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Secretaría de Hacienda

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 170011521B09801P18B001 Aportación Estatal al Fideicomiso 2050.- Para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) Componente Recursos estatales del Fideicomiso 2050.- Para el desarrollo regional del Sur-Sureste (FIDESUR) aportados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos estatales realizados al FIDESUR. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Aportación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Gestión de recursos presupuestario estatales para la aportación al FIDESUR. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de los recursos estatales aprobados al FIDESUR. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060011521C09802H01D001 Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE'S) Componente Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) con aplicación, herramientas y bienes tecnológicos fortalecida. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de la UIPE equipada con aplicación, herramientas y bienes informáticos. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Acción | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Realizar la adquisición de aplicación informática. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión para la adquisición de la Aplicación Informática para la UIPE. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Secretaría de Hacienda

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060011521C09802H01D002 Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) Refrendo Componente Sistemas informáticos fortalecidos en el manejo, registro y generación de información de inteligencia financiera. Porcentaje de servicios profesionales tecnológicos implementados para el sistema i2. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Servicio | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad Gestión para el pago de los servicios profesionales tecnológicos para el mejoramiento sistema i2. Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de los servicios profesionales tecnológicos contratados. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.203 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 130021341B04702A31D001 Verificar el ejercicio de los recursos otorgados al Programa de Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), acciones de desinfección del agua. Componente Actos de fiscalización realizadas. Porcentaje de auditorías y verificaciones concluidas. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Auditoría | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Fiscalización sobre los recursos públicos autorizados a las entidades de la Administración Pública Descentralizada. Porcentaje del monto auditado en auditorías y verificaciones . | 5,452,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452,042.00 | 5,452,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452,042.00 | 5,452,042.00 | | | | Recurso de Revisión | 5,452,042.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.204 Secretaría de Igualdad de Género

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 090012681G02001D02B001 Un Nuevo Comienzo | | | | | | | | | | | |
| Componente Ayudas para mujeres privadas de su libertad otorgadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de ayudas para mujeres privadas de su libertad otorgadas | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | | | | Ayuda 58.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Integración de expedientes y sistematización de la información | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración de expedientes | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Expediente 58.00 | |
| Integración de proyectos productivos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración de proyectos productivos | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Documento 50.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B010 Circuito Interior Chiapas de Corazón (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Proyecto: 080022331H01301003B001 Hospital Básico Comunitario de 18 Camas en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza (Construcción) Componente Infraestructura de salud construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de salud construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Infraestructura de salud construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimiento de hospital | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Proyecto: 080032411H04501S03B009 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de la Independencia (Construcción) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Infraestructura deportiva construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura deportiva construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de unidad deportiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de unidad deportiva | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032411H04501S03B003 Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Chamula (Construcción) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura deportiva construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura deportiva construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de unidad deportiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de unidad deportiva | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080033111H04501I08B001 Mercado Público en la cabecera municipal de Tzimol (Construcción) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de mercado público | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de mercado público | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032411H04501S03B006 Unidad deportiva en la cabecera municipal de Chiapilla (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura deportiva rehabilitada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de unidad deportiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032411H04501S03B011 Unidad deportiva en la cabecera municipal de San Fernando (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura deportiva rehabilitada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de unidad deportiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080032411H04501S03B004 | | | | | | | | | | | |
| Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Chapultenango (Construcción) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura deportiva construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura deportiva construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de unidad deportiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de unidad deportiva | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080023351H02201I11B009 | | | | | | | | | | | |
| Red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Santiago el Pinar (Ampliación) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de energía eléctrica ampliada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032411H04501S03B001 | | | | | | | | | | | |
| Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Amatenango del Valle (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Infraestructura deportiva rehabilitada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de unidad deportiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080023351H02201I11B008 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Campet del municipio de Ocosingo (Construcción) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura de energía eléctrica construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080023351H02201I11B010 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad Toquiaticito del municipio de Siltepec (Ampliación) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura de energía eléctrica ampliada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Proyecto: 080032681H04501I11B003 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Tumbalá (Rehabilitación) Componente Infraestructura de edificio público construido | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de edificio público construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Construcción de edificio público | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de edificio público | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Proyecto: 080032211H03901I11B001 Pavimentación con concreto hidráulico de las Calles Mactumatza, Ozimsantuno, Calle s/n y Guktapán en la localidad El Paraíso del municipio de Juárez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080023351H02201I11B007 | | | | | | | | | | | |
| Red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Dorado el municipio de Mezcalapa (Ampliación) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de energía eléctrica ampliada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | | | | | |
| Proyecto: 080023351H02201I11B003 | | | | | | | | | | | |
| Red de Distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Aldama (Ampliación) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de energía eléctrica ampliada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Ampliación de red de distribución de energía eléctrica. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B003 | | | | | | | | | | | |
| Pavimentación del boulevard Modesto Carrera en la cabecera municipal de Pichucalco (Construcción) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Infraestructura deportiva construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura deportiva construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de unidad deportiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de unidad deportiva | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B011 Paso a desnivel vehicular "Torre Chiapas", en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura vial pavimentada. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.12 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | | | | | |
| Proyecto: 080023351H02201I11B001 Red de distribución de energía eléctrica de la localidad 23 de Mayo en el municipio de Acala (Construcción) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura de energía eléctrica construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Proyecto: 080023351H02201I11B004 Red de distribución de energía eléctrica de la localidad La Hacienda en el municipio de Bejujal de Ocampo (Construcción) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | | | | Obra | 1.00 |
| Proyecto: 080023351H02201I11B015 Red de distribución de energía eléctrica de la localidad de Corozil Viejo en el municipio de Tila (Construcción) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080023351H02201I11B014 Red de distribución de energía eléctrica de la localidad Las Manzanas en el municipio de Tenejapa (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica ampliada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032411H04501S03B002 Parque público Miguel Hidalgo en la cabecera municipal de Cacahoatán (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacio público. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación de espacio público. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B009 Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre calle Absalón Castellanos y calle Principal en la cabecera municipal de Sunuapa (Construcción) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada. | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Obra | 2023 1.00 | |
| Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico. | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Obra | 2023 1.00 | |
| Proyecto: 080023351H02201I11B006 Red de distribución de energía eléctrica de la localidad Torostic en el municipio de Chenalhó (Ampliación) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura de energía eléctrica ampliada Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Obra | 2023 1.00 | |
| Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.05 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.05 | 0.00 0.00 0.00 | 5.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Obra | 2023 1.00 | |
| Proyecto: 080032411H04501S03B012 Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Suchiapa (Construcción) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Obra | 2023 1.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Proyecto: 080023351H02201I11B011 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Chihuahua del Municipio de Socoltenango (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica ampliada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | | | | Obra | 1.00 |
| Proyecto: 080032211H03901I11B006 Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Reforma (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080033541H04501I11B001 Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en el municipio de Chiapa de Corzo (Construcción de plataforma y hangar de carga) Componente Infraestructura de espacio público construido. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de espacio público construido. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacio público. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de espacio público. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B005 Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Pichucalco (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B004 Pavimentación de la calle Máximo Contreras Carbajal en el fraccionamiento Santo Domingo en la cabecera municipal de Pichucalco (Construcción) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de unidad deportiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de unidad deportiva | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 090022421H04501S03B001 | | | | | | | | | | | |
| Hacienda Santa Barbara Bajucu (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de hacienda | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de hacienda | 624.30 | 624.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.30 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 624.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.30 | | | | Metro Cuadrado | 624.30 |
| | | 624.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.30 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de hacienda | 19,506.00 | 19,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,506.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 19,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,506.00 | | | | Pieza | 19,506.00 |
| | | 19,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,506.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de hacienda | 438.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | | | | Metro Lineal | 438.00 |
| | | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | | | | | |
| Proyecto: 090022421H04501S03B002 | | | | | | | | | | | |
| Templo de Santo Domingo (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de convento | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de convento | 1,104.00 | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.00 | | | | Metro Cuadrado | 1,104.00 |
| | | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.00 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de convento | 6,841.00 | 6,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,841.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 6,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,841.00 | | | | Pieza | 6,841.00 |
| | | 6,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,841.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de convento | 632.43 | 632.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.43 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 632.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.43 | | | | Metro Lineal | 632.43 |
| | | 632.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.43 | | | | | |
| Proyecto: 090022421H04501S03B005 Templo San Sebastián (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de templo | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de templo | 1,027.92 | 1,027.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.92 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,027.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.92 | | | | Metro Cuadrado | 1,027.92 |
| | | 1,027.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.92 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de metros cúbicos de templo | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Metro Cúbico | 2023 8.20 |
| | | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | | | | | |
| | | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de templo | 15,005.00 | 15,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,005.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Pieza | 2023 15,005.00 |
| | | 15,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,005.00 | | | | | |
| | | 15,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,005.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de templo | 1,098.74 | 1,098.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.74 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Metro Lineal | 2023 1,098.74 |
| | | 1,098.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.74 | | | | | |
| | | 1,098.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.74 | | | | | |
| Proyecto: 090022421H04501S03B006 Templo de la Virgen de la Asunción (Rehabilitación) Componente Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Obra | 2023 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de templo | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de templo | 1,437.41 | 1,437.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437.41 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Metro Cuadrado | 2023 1,437.41 |
| | | 1,437.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437.41 | | | | | |
| | | 1,437.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437.41 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de templo | 9,242.00 | 9,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,242.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Pieza | 2023 9,242.00 |
| | | 9,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,242.00 | | | | | |
| | | 9,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,242.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de templo | 408.55 | 408.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.55 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Metro Lineal | 2023 408.55 |
| | | 408.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.55 | | | | | |
| | | 408.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.55 | | | | | |
| Proyecto: 090022421H04501S03B007 Templo de San Jacinto de Polonia (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de templo | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de templo | 1,199.40 | 1,199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.40 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.40 | | | | | |
| | | 1,199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.40 | | | | Metro Cuadrado | 1,199.40 |
| Porcentaje de piezas de templo | 10,075.00 | 10,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,075.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 10,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,075.00 | | | | | |
| | | 10,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,075.00 | | | | Pieza | 10,075.00 |
| Porcentaje de metros lineales de templo | 378.57 | 378.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.57 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 378.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.57 | | | | | |
| | | 378.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.57 | | | | Metro Lineal | 378.57 |
| Proyecto: 090022421H04501S03B008 | | | | | | | | | | | |
| Centro Cultural La Enseñanza (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de centro cultural | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de centro cultural | 1,756.96 | 1,756.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756.96 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,756.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756.96 | | | | | |
| | | 1,756.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756.96 | | | | Metro Cuadrado | 1,756.96 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|-----------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cúbicos de centro cultural | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 13.67 |
| | | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 13.67 |
| Porcentaje de piezas de centro cultural | 15,286.00 | 15,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,286.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 15,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 15,286.00 |
| | | 15,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 15,286.00 |
| Porcentaje de metros lineales de centro cultural | 2,039.32 | 2,039.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039.32 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 2,039.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2,039.32 |
| | | 2,039.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2,039.32 |
| Proyecto: 090022421H04501S03B009 | | | | | | | | | | | | |
| Templo de San Agustín (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de templo | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de templo | 12,560.65 | 12,560.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,560.65 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 12,560.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 12,560.65 |
| | | 12,560.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 12,560.65 |
| Porcentaje de metros lineales de templo | 860.30 | 860.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.30 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 860.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 860.30 |
| | | 860.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 860.30 |
| Proyecto: 090022421H04501S03B010 | | | | | | | | | | | | |
| Museo de la Ciudad (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Rehabilitación de museo | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de museo | 1,922.02 | 1,922.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,922.02 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,922.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,922.02 | | | | | |
| | | 1,922.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,922.02 | | | | Metro Cuadrado | 1,922.02 |
| Porcentaje de piezas de museo | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | | | | | |
| | | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | | | | Pieza | 74.00 |
| Porcentaje de metros lineales de museo | 618.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | | | | | |
| | | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | | | | Metro Lineal | 618.00 |
| Proyecto: 090022421H04501S03B011 Casa Cural del Templo de San Vicente de Ferrer (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Rehabilitación de casa cural | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de casa cural | 1,511.17 | 1,511.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511.17 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,511.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511.17 | | | | | |
| | | 1,511.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511.17 | | | | Metro Cuadrado | 1,511.17 |
| Porcentaje de piezas de casa cural | 12,768.00 | 12,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,768.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 12,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,768.00 | | | | | |
| | | 12,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,768.00 | | | | Pieza | 12,768.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Rehabilitación de templo | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de templo | 520.50 | 520.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.50 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 520.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.50 | | | | Metro Cuadrado | 520.50 |
| | | 520.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.50 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de templo | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | | | Pieza | 9.00 |
| | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de templo | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | | | | Metro Lineal | 63.30 |
| | | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | | | | | |
| Proyecto: 090022421H04501S03B014 | | | | | | | | | | | |
| Templo de la Virgen de la Natividad (Rehabilitación) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de monumento histórico rehabilitado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de templo | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de templo | 365.25 | 365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.25 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.25 | | | | Metro Cuadrado | 365.25 |
| | | 365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.25 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de templo | 3,748.00 | 3,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,748.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,748.00 | | | | Pieza | 3,748.00 |
| | | 3,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,748.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de templo | 119.82 | 119.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.82 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 119.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.82 | | | | Metro Lineal | 119.82 |
| | | 119.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.82 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080033541H04501I11B002 Plataforma y Hangar de Carga del Aeropuerto Ángel Albino Corzo (Construcción) Componente Infraestructura de edificio público construido | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de edificio público construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de plataforma y hangar de carga del aeropuerto | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de plataforma y hangar de carga del aeropuerto | 15,376.43 | 15,376.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,376.43 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 15,376.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,376.43 | | | | | |
| | | 1,691.41 | 2,230.00 | 0.00 | 0.00 | 3,921.41 | | | | Metro Cuadrado | 15,376.43 |
| Proyecto: 080032211H03901I11B013 Paso a Desnivel Vehicular "Gomez Maza" en Tuxtla Gutiérrez (Proyecto Ejecutivo) Componente Proyecto ejecutivo de infraestructura vial realizado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyecto ejecutivo de infraestructura vial realizado | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Proyecto | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Elaboración de proyecto ejecutivo de paso a desnivel vehicular | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de elaboración de proyecto ejecutivo de paso a desnivel vehicular | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | | | | Proyecto | 1.00 |
| Proyecto: 080032211H03901I11B014 Paso a Desnivel Vehicular "Las Palmas", en Tuxtla Gutiérrez (Proyecto Ejecutivo) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|----------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Infraestructura vial construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | Obra | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de infraestructura vial | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de infraestructura vial | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | Obra | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | | | | | |
| Porcentaje de elaboración de proyecto ejecutivo de infraestructura vial | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | Proyecto | 1.00 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B017 Pavimentación de la Avenida Venezuela entre Las Margaritas y Adolfo López Mateos en la Colonia las Cactáceas en la Cabecera Municipal de Reforma (Construcción) | | | | | | | | | | | |
| Componente Infraestructura vial pavimentada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | Obra | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico | 7,686.22 | 0.00 | 6,148.98 | 1,537.24 | 0.00 | 7,686.22 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 6,148.98 | 1,537.24 | 0.00 | 7,686.22 | | | Metro Cuadrado | 7,686.22 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | | | Pieza | 36.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de barandales de parque público | 67.70 | 0.00 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 67.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Metro Lineal | 2023 67.70 |
| Proyecto: 080022331H01301003B002 Hospital Básico Comunitario de 18 camas en Venustiano Carranza (Construcción) Componente Infraestructura de salud construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de salud construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Obra | 2023 1.00 |
| Actividad Construcción de hospital básico comunitario | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de hospital básico comunitario | 9,386.66 | 0.00 | 2,816.00 | 3,285.33 | 3,285.33 | 9,386.66 | 8.35 | 8.35 | 2.50 | Gestión / Eficacia Metro Cuadrado | 2023 9,386.66 |
| Proyecto: 090022411H04501S03B003 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo (Rehabilitación de Duela y Muros en Auditorio y Trotapista) Componente Infraestructura deportiva rehabilitada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Obra | 2023 1.00 |
| Actividad Rehabilitación de duela y muros en auditorio y trotapista | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación de duela y muros en auditorio y trotapista | 8,664.03 | 0.00 | 4,332.00 | 4,332.03 | 0.00 | 8,664.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Metro Cuadrado | 2023 8,664.03 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|----------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 090022211H03901I11B001 Vialidad Pacificada de la calle El Sabinal al margen norte del Río Sabinal entre la calle Las Brisas y avenida América Cad. Km. 0+000 al km. 0+542 en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción de Obras Complementarias) Componente Infraestructura vial construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de obras complementarias de vialidad | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de obras complementarias de vialidad | 8,995.72 | 0.00 | 4,497.86 | 4,497.86 | 0.00 | 8,995.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 4,497.86 | 4,497.86 | 0.00 | 8,995.72 | | | | Metro Cuadrado | 8,995.72 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de obras complementarias de vialidad | 253.00 | 0.00 | 126.00 | 127.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 126.00 | 127.00 | 0.00 | 253.00 | | | | Pieza | 253.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 090022421H04501S03B015 Monumento Histórico que ocupa la Delegación DIF Regional V Altos Tsotsil-Tsel'tal en San Cristóbal de Las Casas (Reconstrucción). Componente Infraestructura de monumento histórico reconstruido | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de monumento histórico reconstruido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Reconstrucción de monumento histórico que ocupa la Delegación DIF | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | |
|---|-----------------|----------------|--------|----------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|----------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico | 1,769.60 | 0.00 | 265.44 | 1,238.72 | 265.44 | 1,769.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 265.44 | 1,238.72 | 265.44 | | | | | | | 1,769.60 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | | | | | | | 13.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico | 1,374.30 | 0.00 | 206.16 | 962.02 | 206.12 | 1,374.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 206.16 | 962.02 | 206.12 | | | | | | | 1,374.30 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Proyecto: 080032211H03901I11B019 | | | | | | | | | | | | |
| Pavimentación del Andador 10 entre calle 1 y calle 2 de la Colonia San Cayetano en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción). | | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura vial pavimentada | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de vialidad con concreto hidráulico | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico | 1,426.18 | 0.00 | 274.04 | 1,152.14 | 0.00 | 1,426.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 274.04 | 1,152.14 | 0.00 | | | | | | | 1,426.18 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | 7.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico | 685.80 | 0.00 | 205.74 | 480.06 | 0.00 | 685.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 205.74 | 480.06 | 0.00 | | | | | | | 685.80 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|----------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B020 Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Ixtacomitán - Solosuchiapa entre la calle Aldama hacia la localidad Los Tulipanes tramo del km. 0+733 al km. 1+031 en la cabecera municipal de Ixtacomitán (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico | 2,339.30 | 0.00 | 0.00 | 1,754.48 | 584.82 | 2,339.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1,754.48 | 584.82 | 2,339.30 | | | | Metro Cuadrado | 2,339.30 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | | | | Pieza | 13.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico | 596.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 149.00 | 596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 149.00 | 596.00 | | | | Metro Lineal | 596.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B021 Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Ixtacomitán-Solosuchiapa entre Calle La Soledad hacia la localidad La Esperanza, Tramo del Km. 0+453 al Km. 0+648 en la Cabecera Municipal de Ixtacomitán (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de vialidad con concreto hidráulico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico | 1,530.75 | 0.00 | 0.00 | 1,149.00 | 381.75 | 1,530.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1,149.00 | 381.75 | 1,530.75 | | | | Metro Cuadrado 1,530.75 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | | | | Pieza 11.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 106.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 106.00 | 390.00 | | | | Metro Lineal 390.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B022 | | | | | | | | | | | |
| Pavimentación de la calle 3 entre calle 2 y calle 4, calle 4 entre calle 3 y calle 5, y calle 5 entre calle 4 y calle 6 en la localidad Lázaro Cárdenas (Chilil) en el municipio de Huixtán (Construcción). | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura vial pavimentada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra 1.00 | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de vialidad con concreto hidráulico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico | 7,077.85 | 0.00 | 0.00 | 4,246.71 | 2,831.14 | 7,077.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 4,246.71 | 2,831.14 | 7,077.85 | | | | Metro Cuadrado 7,077.85 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 15.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 15.00 | 39.00 | | | | Pieza 39.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura vial pavimentada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de vialidad con concreto hidráulico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico | 17,810.49 | 0.00 | 0.00 | 5,343.15 | 12,467.34 | 17,810.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 5,343.15 | 12,467.34 | 17,810.49 | | | | Metro Cuadrado | 17,810.49 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico | 2,268.00 | 0.00 | 0.00 | 680.40 | 1,587.60 | 2,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 680.40 | 1,587.60 | 2,268.00 | | | | Metro Lineal | 2,268.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B025 | | | | | | | | | | | |
| Banquetas y alumbrado público de la Avenida 11a. Sur Poniente entre la Calle 7a. Poniente Sur y Calle Jacarandas en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez (Construcción). | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura vial construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de banquetas y alumbrado público | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de banquetas | 3,692.68 | 0.00 | 0.00 | 2,769.51 | 923.17 | 3,692.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2,769.51 | 923.17 | 3,692.68 | | | | Metro Cuadrado | 3,692.68 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de alumbrado público | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 8.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 8.00 | 31.00 | | | | Pieza | 31.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080023351H02201I11B016 Red de distribución de energía eléctrica de la localidad Santa María de las Flores en el municipio de Ocosingo (Construcción). Componente Infraestructura de energía eléctrica construida | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 251.00 | 187.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 251.00 | 187.00 | 438.00 | | | | Pieza | 438.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica | 35,645.75 | 0.00 | 0.00 | 23,097.99 | 12,547.76 | 35,645.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 23,097.99 | 12,547.76 | 35,645.75 | | | | Metro Lineal | 35,645.75 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080032211H03901I11B026 Pavimentación de la calle Manantial entre la avenida San Fernando – Miguel Hidalgo y calle Emiliano Zapata en la localidad El Portillo del Municipio de San Fernando (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico | 346.61 | 0.00 | 0.00 | 346.61 | 0.00 | 346.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 346.61 | 0.00 | 346.61 | | | | Metro Lineal | 346.61 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|----------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura vial pavimentada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de vialidad con concreto hidráulico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico | 3,634.57 | 0.00 | 0.00 | 2,725.93 | 908.64 | 3,634.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2,725.93 | 908.64 | 3,634.57 | | | | Metro Cuadrado | 3,634.57 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | | | | Pieza | 17.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico | 1,632.11 | 0.00 | 0.00 | 1,224.29 | 407.82 | 1,632.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1,224.29 | 407.82 | 1,632.11 | | | | Metro Lineal | 1,632.11 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060042151J06901M01B003 | | | | | | | | | | | |
| Educación Ambiental a Servidores Públicos Municipales del Estado de Chiapas | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| C1.- Servidores públicos capacitados en materia ambiental | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones en materia ambiental. | 30.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 30.00 | 40.00 | 53.85 | 23.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 30.00 | | | | Capacitación | 30.00 |
| | | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| C2.- Servidores Públicos certificados en materia ambiental | | | | | | | | | | | |
| Promedio de certificaciones en materia ambiental | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | | | | Certificación | 100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| A1.C1.- Realizar talleres presenciales de capacitación en materia ambiental. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres de capacitación. | 18.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 18.00 | 57.14 | 57.14 | 22.22 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 18.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Taller | 18.00 |
| A1.C2.- Formular plan de formación educativo para la certificación. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de formulación de plan de formación educativo. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Documento | 1.00 |
| A2.C1.- Impartir pláticas de capacitación en línea en materia ambiental. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de pláticas en línea en materia ambiental. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 133.33 | 116.67 | 58.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | | |
| | | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Plática | 12.00 |
| A2.C2.- Impartir cursos de capacitación en línea para la certificación. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de cursos en línea para certificación | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Curso | 2.00 |
| A3.C1.- Generar material educativo para reforzar los conocimientos impartidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de materiales educativos en materia ambiental. | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Material | 10.00 |
| A3.C2.-Gestionar la certificación ante el organismo responsable. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones de gestión para la expedición de certificados | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Certificado | 100.00 |
| Proyecto: 070032151J06201M01B003 | | | | | | | | | | | |
| Inspección y vigilancia forestal | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| C1.- Acciones realizadas de inspección y vigilancia forestal | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal | 280.00 | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 280.00 | 117.14 | 87.77 | 43.57 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 280.00 | | | | | |
| | | 40.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | | | | Acción | 280.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| A1.C1.- Realizar investigaciones para atender las denuncias de ilícitos forestales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de inspecciones forestales | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 110.00 | 120.00 | 40.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | Dictamen | 30.00 |
| A2.C1.- Realizar operativos de vigilancia forestal en tramos carreteros | | | | | | | | | | | |
| Porcentajes de operativos de vigilancia forestal | 200.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 200.00 | 96.67 | 100.00 | 40.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 200.00 | | | | | |
| | | 22.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | | | | Operativo | 200.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de producción de plantas forestales maderables | 330,000.00 | 130,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 112.50 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 130,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | | | | Planta | 330,000.00 |
| | | 105,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | | | | | |
| Proyecto: 070022151J06201M01B001 | | | | | | | | | | | |
| Programa de Manejo, Conservación y Abasto de Semillas Nativas en el Estado de Chiapas. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| C1 Manejo de germoplasma de especies nativas y forestales multipropósito. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de especies nativas conservadas mediante el manejo de germoplasma. | 18.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 61.11 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 18.00 | | | | Especie | 18.00 |
| | | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| A1.C1.- Colectar semillas de especies nativas multipropósito. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de colectas de semillas de especies nativas multipropósito en campo. | 18.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 61.11 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 18.00 | | | | Especie | 18.00 |
| | | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | | |
| A2.C1.- Manejo de semillas de especies nativas colectadas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de manejo de semillas en el área de procesamiento de frutos y semillas de laboratorio de análisis. | 18.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 61.11 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 18.00 | | | | Manejo | 18.00 |
| | | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | | |
| A3.C1.- Almacenar las semillas de especies nativas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de almacenamiento de las semillas para su conservación. | 18.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 61.11 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 18.00 | | | | Especie | 18.00 |
| | | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | | |
| A4.C1.- Realizar talleres de capacitación en materia de manejo de semillas nativas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres en manejo de semillas nativas | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Taller | 2.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de superficie con acciones de restauración, protección y conservación forestal. | 25,000.00 | 0.00 | 9,621.00 | 0.00 | 0.00 | 9,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 9,621.00 | 0.00 | 0.00 | 9,621.00 | | | | Hectárea | 9,175.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| A1-C1 Otorgar apoyos económicos a poseedores de terrenos forestales. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de entrega de apoyos económicos | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2021 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Apoyo | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 070042151J06201M01B001 | | | | | | | | | | | |
| Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| C1 Apoyos económicos entregados a productores para el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos económicos para el Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | | | | Apoyo | 43.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| C2 Apoyos económicos entregados a productores para el mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos económicos para el mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | | | | Apoyo | 6.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| A2C1.-Concertar con propietarios y legítimos poseedores con vocación forestal para el Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de concertación suscritos | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | | | | Convenio | 43.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de acciones de verificación en campo en materia de Plantaciones Forestales Comerciales. | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 86.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Acción | 43.00 |
| Proyecto: 070042151J06201M01B004 Programas de Manejo Forestal | | | | | | | | | | | |
| Componente Apoyos económicos entregados a propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales, para incorporación al manejo forestal maderable y no maderable | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos a propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales para su incorporación al Programa | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Apoyo | 8.00 |
| Actividad A1.C1 Realizar difusión a propietarios y legítimos poseedores para la incorporación de terrenos al manejo forestal maderable y no maderable | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de difusión de convocatorias para el manejo forestal comunitario y cadenas de valor para el bienestar | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 250.00 | 250.00 | 125.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Difusión | 8.00 |
| A2.C1 Concertar con propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales para la incorporación al programa de manejo forestal maderable y no maderable | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Convenios de Concertación suscritos | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Convenio | 8.00 |
| A3.C1 Brindar asesorías técnicas a beneficiarios para la incorporación de terrenos forestales a los Programas de Manejo Forestal Maderable y no Maderable. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Asesorías técnicas en materia de Manejo Forestal Maderable y no Maderable | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Asesoría | 8.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|-------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de concertación suscritos. | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | Convenio | 12.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 070032151J06201M01B005 Manejo Integral del Fuego en Áreas Naturales Protegidas Estatales (ANPE) Componente C1 Superficie atendida con acciones de manejo del fuego en las Áreas Naturales Protegidas Estatales (ANPE) | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de superficie atendida con acciones de manejo de fuego, para la reducción de afectación de bosques y selvas | 10,200.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 10,200.00 | 9.59 | 9.59 | 4.70 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 10,200.00 | | | | Hectárea | 10,200.00 |
| | | 0.00 | 479.30 | 0.00 | 0.00 | 479.30 | | | | | |
| Actividad A1-C1 Realizar monitoreo en las ANPE para detectar oportunamente los incendios forestales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de monitoreos para detectar oportunamente los incendios forestales | 20.00 | 3.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 110.00 | 107.69 | 70.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | | | | Monitoreo | 20.00 |
| | | 3.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | | | | | |
| A2-C1 Realizar talleres comunitarios para la sensibilización y difusión de las Normas oficiales en el manejo del fuego | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres comunitarios para la sensibilización y difusión de las Normas Oficiales en el manejo de fuego | 35.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | 35.00 | 0.00 | 212.50 | 48.57 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | 35.00 | | | | Taller | 35.00 |
| | | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | | | | | |
| A3-C1 Realizar cursos de capacitación sobre el combate de incendios forestales y manejo integral del fuego (MIF) | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación sobre combate de incendios forestales y manejo integral del fuego (MIF) | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 46.67 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 15.00 | | | | Curso | 15.00 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| A4-C1 Realizar aperturas, rehabilitación de brechas cortafuego y líneas negras, como medida preventiva para evitar la propagación de incendios a zonas forestales | 40.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 445.63 | 89.13 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de aperturas o rehabilitación de brechas cortafuego y líneas negras para evitar propagación de incendios | | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 40.00 | | | | Kilómetro Lineal | 40.00 |
| | | 8.00 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 35.65 | | | | | |
| A5-C1 Realizar quemas prescritas o quemas controladas para la reducción de carga de combustibles forestales | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de superficie con quemas prescritas o quemas controladas para reducir la carga de combustibles forestales | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | | | Hectárea | 2.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| A6-C1 Formación y capacitación de brigadas oficiales y comunitarias para la atención de acciones de prevención y combate de incendios forestales | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 46.67 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de formación y capacitación de brigadas oficiales comunitarias | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 15.00 | | | | Brigada | 15.00 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| Proyecto: 070022151J07101M01B001 | | | | | | | | | | | |
| Vivero de especies nativas del jardín botánico | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| C1 Plantas de especies nativas producidas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de plantas producidas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | Planta | 15,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| A1-C1 Rehabilitar la infraestructura para la producción de plantas bajo condiciones ambientales controladas. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura para la producción de plantas. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Rehabilitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 30-junio-2023

ENERO - JUNIO
Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de propuestas de inversión revisadas y analizadas para su financiamiento | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | | | | Proyecto | 5.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 090013121F02902I13D001 | | | | | | | | | | | |
| Estrategias de Apoyo a Población Desempleada | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Becas de capacitación a buscadores de trabajo que enfrentan dificultades para incorporarse a un empleo o actividad por cuenta propia entregadas. | | | | | | | | | | | |
| 1. Becas de capacitación | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 362.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 362.00 | 1,030.00 | | | | Beca | 1,030.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Recepción y revisión de solicitudes de buscadores de trabajo que les permita acceder a becas de capacitación para su incorporación a un empleo o actividad por cuenta propia. | | | | | | | | | | | |
| 1. Solicitudes de becas de capacitación recibidas | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 362.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 362.00 | 1,030.00 | | | | Solicitud | 1,030.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080013111F03201I08B001 | | | | | | | | | | | |
| Estrategia Marca Chiapas | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Estudios de laboratorio a productos de empresas aspirantes de la Marca Chiapas realizados. | | | | | | | | | | | |
| 1. Realización de estudios de laboratorio a productos de empresas Marca Chiapas | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 50.00 | | | | Estudio | 50.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2. Estrategias de promoción y difusión de productos y servicios de calidad implementadas. | | | | | | | | | | | |
| 2. Implementación de estrategias de promoción y difusión de productos y servicios | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 200.00 | 200.00 | 66.67 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Estrategia | 3.00 |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 3. Sesiones del Consejo Regulador y Comités de la Estrategia Marca Chiapas coordinadas. | | | | | | | | | | | |
| 3. Coordinación de sesiones del Consejo Regulador y Comités de la Estrategia Marca Chiapas | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Sesión | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| 4. Eventos de promoción de productos y servicios coordinados. | | | | | | | | | | | |
| 4. Coordinación de eventos de promoción de productos y servicios de calidad | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | 28.57 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | | | | Evento | 10.00 |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Estudio diagnóstico estratégico que permita realizar una propuesta de marketing actualizado para la Marca Chiapas realizado. | | | | | | | | | | | |
| Estudio diagnóstico estratégico que permita realizar una propuesta de marketing actualizado para la Marca Chiapas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Estudio | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Realización de solicitudes de estudios de laboratorio a productos de empresas. | | | | | | | | | | | |
| 5. Solicitudes de estudios de laboratorio realizadas | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Solicitud | 3.00 |
| 2.1. Acciones de logística para la implementación de estrategias, de promoción y difusión de productos y servicios de calidad. | | | | | | | | | | | |
| 6. Acciones de logística realizadas | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 250.00 | 250.00 | 83.33 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Acción | 2.00 |
| 3.1. Realización de acciones de logística para la coordinación de las sesiones del Consejo Regulador de la Estrategia Marca Chiapas | | | | | | | | | | | |
| 7. Acciones de logística realizadas | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Acción | 8.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 4. Coordinación de eventos para la atracción de inversiones | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Evento | 4.00 |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| 5. Estudio para la atracción de inversiones realizado. | | | | | | | | | | | |
| 5. Estudio para la atracción de inversiones | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Estudio | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Contratación de empresas especializadas en el diseño de estrategias y herramientas promocionales. | | | | | | | | | | | |
| 6. Contrato de prestación de servicios | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 4.00 |
| 2.1. Realización de acciones de logística para la organización de encuentros de negocios. | | | | | | | | | | | |
| 7. Acciones de logística | 30.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 30.00 | 171.43 | 171.43 | 40.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 30.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | Acción | 9.00 |
| 3.1 Realización de reuniones con instancias que fomenten la atracción de inversiones. | | | | | | | | | | | |
| 8. Reuniones de negocios | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 550.00 | 550.00 | 137.50 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | Reunión | 12.00 |
| 4.1. Realización de acciones de logística para la coordinación de eventos de atracción de inversiones. | | | | | | | | | | | |
| 9. Acciones de logística | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Acción | 4.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 5.1. Celebración de contrato con empresa especializada para la realización del estudio para la atracción de inversiones en le Región Metropolitana. 10. Contrato de prestación de servicios | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Contrato | 2023 1.00 |
| Proyecto: 080013111F03201M05B001 Vinculación Integral para el Desarrollo Empresarial Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Apoyos a empresas para obtener el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregados. 1. Entrega de apoyos a empresas para obtener el registro de marca ante el IMPI | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Apoyo | 2023 40.00 |
| 2. Licencia para uso de plataforma digital adquirida. 2. Adquisición de licencia para uso de plataforma digital para la promoción de empresas, productos y servicios | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Licencia | 2023 3.00 |
| 3. Estrategias de impulso al emprendimiento, formalidad y fortalecimiento de empresas implementadas. 3. Implementación de estrategias de impulso al emprendimiento, formalidad y fortalecimiento de empresas | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Estrategia | 2022 1.00 |
| 4. Subsidios a emprendedores y/o empresarios para fomentar la producción y/o distribución y comercialización de bienes y servicios entregados. 4. Entrega de subsidios a emprendedores y/o empresarios para fomentar la prod. y/o dist. y comerc. de bienes y servicios | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Subsidio | 2023 12.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Contrato de prestación de servicios | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Contratación de empresa especializada para la adquisición de uso de plataforma digital de formación en habilidades digitales para la competitividad con énfasis en programación y desarrollo web. | | | | | | | | | | | |
| Contrato de prestación de servicios | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 070013111F03301P17B002 | | | | | | | | | | | |
| Aportación al Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Habilitación y Administración del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas (RFE) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Aportación al Fideicomiso del Recinto Fiscalizado Estratégico realizada. | | | | | | | | | | | |
| 1. Aportación Económica al Recinto Fiscalizado Estratégico | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Aportación | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Integración de expediente técnico para la gestión de recursos ante la instancia normativa. | | | | | | | | | | | |
| 2. Expediente técnico integrado | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Expediente | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| 1.2. Realización de sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Recinto Fiscalizado Estratégico. | | | | | | | | | | | |
| 3. Sesión del Comité Técnico | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Sesión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 070013111F03301P17B003 Rehabilitación de Instalaciones del Recinto Fiscalizado Estratégico de Puerto Chiapas Componente 1. Colocación de cubierta metálica de caseta de control, luminarias, enmallado perimetral y pavimentación con carpeta de concreto asfálticas realizadas. | | | | | | | | | | | |
| 1. Colocación de cubierta metálica de caseta de control, luminarias, enmallado perimetral y pavimentación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad 1.1. Contratación de empresa especializada para llevar a cabo la rehabilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas. | | | | | | | | | | | |
| 2. Contrato de prestación de servicios | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| 1.2. Integración de expediente técnico para la gestión de recursos ante la instancia normativa. | | | | | | | | | | | |
| 3. Expediente técnico | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Expediente | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Proyecto: 070013111F03301P17B004 Fondo de garantía para el impulso a las inversiones. Componente 1. Aportación económica al fideicomiso realizada. | | | | | | | | | | | |
| 1. Aportación económica al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Aportación | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1.1. Integración de expediente técnico para la gestión de recursos. 2. Expediente técnico integrado | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Expediente | 2023 1.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.209 Secretaría de Bienestar

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|----------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080032651G01701A23B001 | | | | | | | | | | | |
| Apoyo a la alimentación para el Bienestar | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Apoyo de paquetes alimentarios a familias entregados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos de paquetes alimentarios entregados. | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 2,875.00 | | | | Apoyo | 2,900.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Integración de expedientes de comprobación de los apoyos de paquetes alimentarios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de comprobación integrados. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | | | | Expediente | 4.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Integración de padrones de beneficiarios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados. | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Padrón | 4.00 |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Realizar reuniones de concertación con autoridades municipales y locales. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas. | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 62.50 | 62.50 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | Reunión | 8.00 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Proyecto: 080022691G01701A14B001 | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento a la actividad Artesanal | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Apoyo de lentes bifocales entregados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de lentes bifocales a las y los artesanos entregados. | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 713.00 | 300.00 | 1,013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 370.00 | 870.00 | | | | Lentes | 1,013.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Apoyo de equipos e insumos entregados. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.209 Secretaría de Bienestar

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|----------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos de equipo e insumos entregados. | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 90.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 480.00 | 1,290.00 | | | | Apoyo | 315.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Integrar expedientes de comprobación. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | | | | Expediente | 12.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Integrar padrón de beneficiarios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de padrones integrados. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Padrón | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Realizar capacitaciones a las y los artesanos para el fortalecimiento artesanal. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones realizadas. | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 | | | | Capacitación | 315.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar estudios socioeconómicos a las y los artesanos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados. | 1,290.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 | | | | Estudio | 315.00 |
| | | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones a los grupos de las y los artesanos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones realizadas. | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | | | | Supervisión | 36.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar visitas de concertación con autoridades municipales y comunales. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas realizadas. | 13.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | Visita | 6.00 |
| | | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.209 Secretaría de Bienestar

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Recabar estudios optométricos que se realizaron a las y los artesanos. Porcentaje de estudios optométricos recabados. | 870.00 | 0.00 | 1,013.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | | | | Estudio | 1,013.00 |
| | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | | | | | |
| Recepcionar solicitudes para apoyos de lentes bifocales e insumos. Porcentaje de solicitudes recepcionadas. | 870.00 | 0.00 | 1,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | | | | Solicitud | 1,328.00 |
| | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | | | | | |
| Proyecto: 080022651G01701A23B001 Granjitas Productivas de Traspatio | | | | | | | | | | | |
| Componente Apoyo de paquetes de aves a familias entregados. Porcentaje de apoyos de paquetes de aves entregados | 5,456.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,656.00 | 5,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,656.00 | 5,456.00 | | | | Apoyo | 5,456.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Integrar expedientes de comprobación Porcentaje de expedientes integrados | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | | Expediente | 5.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Integrar padrón de beneficiarios Porcentaje de padrones integrados | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Padrón | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Realizar estudios socioeconómicos a familias Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados | 5,456.00 | 0.00 | 5,456.00 | 0.00 | 0.00 | 5,456.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 5,456.00 | 0.00 | 0.00 | 5,456.00 | | | | Estudio | 5,456.00 |
| | | 0.00 | 5,456.00 | 0.00 | 0.00 | 5,456.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.209 Secretaría de Bienestar

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Recepcionar solicitudes de apoyos de aves Porcentaje de solicitudes recepcionadas | 5,456.00 | 0.00 | 5,456.00 | 0.00 | 0.00 | 5,456.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Solicitud | 2023 5,456.00 |
| Proyecto: 090022691G0170111B001 Adquisición de inmueble para el almacenamiento y distribución de insumos para el Bienestar Componente Inmueble para el almacenamiento y distribución de insumos adquiridos. Porcentaje de inmueble adquirido. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Inmueble | 2023 1.00 |
| Actividad Realizar la gestión de los recursos presupuestarios. Porcentaje de gestión de recursos realizada. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Gestión | 2023 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060013211I05602I09D001 Programas Federalizados (Aportación Estatal) Componente Aportación del Estado al Fideicomiso del FOFAE para ejecución de proyectos y acciones en materia fitozoosanitaria realizada Porcentaje de aportaciones estatales de recursos realizada al FOFAE | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Aportación | 1.00 | |
| | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | |
| Actividad Suscripción de Anexos Técnicos de Ejecución 2023 Porcentaje de procesos realizados para suscripción de Anexos Técnicos | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Proceso | 1.00 | |
| | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | |
| Proyecto: 090023211I05501I11B001 Infraestructura Básica Agropecuaria Componente 1. Obras de captación de agua pluvial para uso agropecuario construidas Porcentaje de obras de captación de agua pluvial construidas para uso agropecuario | | | | | | | | | | | |
| 70.00 | 0.00 | 31.00 | 20.00 | 19.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 44.29 | Estratégico / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 31.00 | 20.00 | 19.00 | 70.00 | | | | Obra | 70.00 | |
| | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | | | | | | |
| 2. Caminos saca cosechas para movilización de insumos y productos rehabilitados Porcentaje de kilómetros de camino saca cosechas rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| 96.00 | 0.00 | 41.00 | 29.00 | 26.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 42.71 | Estratégico / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 41.00 | 29.00 | 26.00 | 96.00 | | | | Kilómetro | 96.00 | |
| | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | | | | | | |
| 3. Áreas de terreno para la producción agrícola habilitadas Porcentaje de superficie habilitada a la producción agrícola | | | | | | | | | | | |
| 36.00 | 0.00 | 15.00 | 8.00 | 13.00 | 36.00 | 100.00 | 100.00 | 41.67 | Estratégico / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 15.00 | 8.00 | 13.00 | 36.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | | | Hectárea | 36.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Eficiencia | |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Manejo | 4.00 |
| Mantenimiento de plantas frutícolas terminadas del año anterior | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | Gestión / | 2023 |
| | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | | Eficiencia | |
| | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | | | | Planta | 100,000.00 |
| Plantas frutícolas injertadas | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | | | | Eficacia | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Planta | 30,000.00 |
| Plantas frutícolas injertadas con calidad genética | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | | | Eficiencia | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Planta | 20,000.00 |
| Preparación de terrenos para el establecimiento de semilleros | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Eficiencia | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad | 1.00 |
| Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 40,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 40,000.00 | 72,000.00 | | | | Eficiencia | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Planta | 72,000.00 |
| Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas de semillas certificadas | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / | 2023 |
| | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | | | Eficiencia | |
| | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | | Planta | 20,000.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 090073211I05601I09B002 | | | | | | | | | | | |
| Producción de Especies Frutícolas La Albarrada | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Plantas frutícolas entregadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Plantas entregadas | 30,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 12,650.00 | 13,350.00 | 30,000.00 | 100.00 | 100.00 | 13.33 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 4,000.00 | 12,650.00 | 13,350.00 | 30,000.00 | | | | Planta | 30,000.00 |
| | | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | | | | |
| Plantas frutícolas producidas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas producidas | 35,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 35,000.00 | 100.00 | 100.00 | 14.29 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 35,000.00 | | | | Planta | 35,000.00 |
| | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | | | |
| Servicios de capacitación otorgadas | | | | | | | | | | | |
| Capacitaciones otorgadas | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Servicio | 3.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Concertación con productores para servicios de capacitación. | | | | | | | | | | | |
| Concertaciones realizadas. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Documento | 3.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Elaboración de fichas técnicas. | | | | | | | | | | | |
| Fichas técnicas realizadas. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Ficha Técnica | 3.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Manejo fitosanitario y nutricional aplicado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Manejo | 2.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Mantenimiento de plantas frutícolas terminadas del año anterior | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado | 36,575.00 | 36,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,575.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia 2023 | |
| | | 36,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,575.00 | | | | Planta 36,575.00 | |
| | | 36,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,575.00 | | | | | |
| Plantas frutícolas injertadas con calidad genética. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas injertadas con calidad genética. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | | | | Planta 10,000.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Preparación de terreno para el establecimiento de semilleros. | | | | | | | | | | | |
| Semilleros establecidos. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia 2023 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad 1.00 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas propagadas. | 35,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 35,000.00 | 100.00 | 100.00 | 14.29 | Gestión / Eficiencia 2023 | |
| | | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 35,000.00 | | | | Planta 35,000.00 | |
| | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | | | |
| Proyecto: 090073211I05601I09B004 | | | | | | | | | | | |
| Producción de Especies Frutícolas Norte | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Plantas frutícolas producidas. | | | | | | | | | | | |
| Producción de plantas frutícolas de diversas especies. | 23,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 23,000.00 | 100.00 | 100.00 | 13.04 | Gestión / Eficiencia 2023 | |
| | | 0.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 23,000.00 | | | | Planta 23,000.00 | |
| | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | | |
| Plantas y varetas frutícolas entregadas. | | | | | | | | | | | |
| Plantas frutícolas entregadas. | 20,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,800.00 | 7,200.00 | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | Gestión / Eficiencia 2023 | |
| | | 0.00 | 5,000.00 | 7,800.00 | 7,200.00 | 20,000.00 | | | | Planta 20,000.00 | |
| | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Capacitaciones otorgadas | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Servicio | 3.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Concertación con productores para servicios de capacitación. | | | | | | | | | | | |
| Concertaciones realizadas. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Documento | 3.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Elaboración de fichas técnicas. | | | | | | | | | | | |
| Fichas técnicas realizadas. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Ficha Técnica | 3.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Manejo fitosanitario y nutricional aplicado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Manejo | 2.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Mantenimiento de plantas frutícolas terminadas del año anterior | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado. | 55,407.00 | 55,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,407.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 55,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,407.00 | | | | Planta | 55,407.00 |
| | | 55,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,407.00 | | | | | |
| Plantas frutícolas injertadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas injertadas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | Planta | 10,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Plantas frutícolas injertadas con calidad genética | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas injertadas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | Planta | 5,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Preparacion de terrenos para el establecimiento de semilleros Porcentaje de Semilleros establecidos. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia Actividad | 2023 1.00 |
| Propagacion, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas de semillas certificadas. Porcentaje de planta frutícolas certificadas propagadas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Planta | 2023 10,000.00 |
| Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas. Porcentaje de plantas frutícolas propragas. | 33,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 33,000.00 | 100.00 | 100.00 | 15.15 | Gestión / Eficiencia Planta | 2023 33,000.00 |
| Proyecto: 090073211I05601I09B003 Producción de Especies Frutícolas Meseta Comiteca Componente Plantas frutícolas entregadas. Entrega de plantas frutícolas de diversas especies. | 20,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 8,300.00 | 8,200.00 | 20,000.00 | 265.71 | 265.71 | 46.50 | Gestión / Eficiencia Planta | 2023 20,000.00 |
| Plantas frutícolas producidas. Producción de plantas frutícolas de diversas especies. | 27,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | 27,000.00 | 100.00 | 100.00 | 18.52 | Gestión / Eficiencia Planta | 2023 27,000.00 |
| Servicios de capacitación otorgados. Capacitaciones otorgadas. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Servicio | 2023 3.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Plantas florícolas producidas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | | | Planta | 20,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3. Servicios de capacitación otorgados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones otorgadas | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Servicio | 3.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Manejo fitosanitario y nutricional realizados | | | | | | | | | | | |
| Manejo fitosanitario y nutricionales aplicados | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Manejo | 4.00 |
| 1.2 Mantenimiento de plantas florícolas sembradas | | | | | | | | | | | |
| Plantas florícolas con mantenimiento | 15,430.00 | 15,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,430.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 15,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,430.00 | | | | | |
| | | 15,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,430.00 | | | | Planta | 15,430.00 |
| 2.1 Preparación de terreno y semilleros | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de semilleros preparados | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad | 1.00 |
| 2.2 Trasplante de esquejes a bolsas | | | | | | | | | | | |
| Plantas trasplantadas | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | | Planta | 20,000.00 |
| 3.1 Concertaciones con productores para servicios de capacitación | | | | | | | | | | | |
| Concertaciones realizadas | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Documento | 3.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Plantas florícolas producidas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | | | Planta | 20,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3. Servicios de capacitación otorgados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones otorgadas | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Servicio | 3.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Manejo fitosanitario y nutricional aplicado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Manejo | 4.00 |
| 1.2 Mantenimiento de plantas florícolas sembradas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento | 329,235.00 | 329,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,235.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 329,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,235.00 | | | | | |
| | | 329,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,235.00 | | | | Planta | 329,235.00 |
| 2.1 Preparación de terreno y siembra de bulbos realizados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de siembra de bulbos realizados | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Proceso | 2.00 |
| 2.2 Propagación de nuevas especies exóticas tropicales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas florícolas producidas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Planta | 20,000.00 |
| 3.1 Concertación con productores para servicios de capacitación | | | | | | | | | | | |
| Concertaciones realizadas | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Documento | 3.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Módulos de parcelas demostrativas establecidas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de módulos establecidos | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | | | | Módulo | 12.00 |
| | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| 2. Módulos con asistencia técnica especializada y capacitación impartida | | | | | | | | | | | |
| Módulos con asistencia y capacitación impartida | 18.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | | | | Servicio | 18.00 |
| | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Paquetes tecnológicos entregados para el establecimiento de módulos demostrativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes tecnológicos entregados | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | | | | Paquete | 12.00 |
| | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| 1.2 Visitas técnicas de factibilidad a las áreas productivas realizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas técnicas realizadas | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 200.00 | 200.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | | | | Visita | 12.00 |
| | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| 2.1 Elaboración de fichas técnicas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de fichas técnicas realizadas | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 75.00 | 75.00 | 30.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | | | | Ficha Técnica | 10.00 |
| | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| 2.2 Visitas de concertación a productores realizada | | | | | | | | | | | |
| Concertaciones realizadas | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 150.00 | 150.00 | 37.50 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | | | | Documento | 8.00 |
| | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 090013211I05501F01B001 | | | | | | | | | | | |
| Exposiciones Ganaderas para Impulsar la Comercialización de Ganado de Alto Registro | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Exposiciones ganaderas realizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expos ganaderas realizadas para impulsar la comercialización de ganado | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Evento | 3.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Reuniones de trabajo con las asociaciones ganaderas celebradas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Reunión | 3.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| 1.2. Convenios de concertación con asociaciones ganaderas suscritos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de concertación suscritos | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Convenio | 3.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| 1.3. Seguimiento a los eventos de exposiciones ganaderas y entrega de sementales bovino | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimientos realizados a los eventos de expos ganaderas | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Seguimiento | 5.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| 1.4. Seguimiento y evaluación en la comprobación del recurso | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del seguimiento y evaluación de comprobación del gasto | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Seguimiento | 3.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Proyecto: 090043211I05501F01B001 | | | | | | | | | | | |
| Centro de Mejoramiento Genético Bovino | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Servicios de pruebas de fertilidad para mejoramiento genético en bovinos otorgados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de pruebas de fertilidad otorgados | 250.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 250.00 | 36.14 | 36.14 | 12.00 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 250.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | | | Servicio | 250.00 |
| 2. Cursos de capacitación teórico-práctico en inseminación artificial impartidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en inseminación artificial | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 100.00 | 150.00 | 60.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Curso | 5.00 |
| 3. Servicios para crío-preservación de dosis de semen otorgado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de crío-preservación de dosis de semen otorgados | 2,000.00 | 0.00 | 666.00 | 667.00 | 667.00 | 2,000.00 | 166.67 | 166.67 | 55.50 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 666.00 | 667.00 | 667.00 | 2,000.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | | | | Servicio | 2,000.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Evaluación genotípica y fenotípica de sementales bovinos realizada | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de evaluaciones genotípicas y fenotípicas realizadas | 250.00 | 0.00 | 82.00 | 84.00 | 84.00 | 250.00 | 36.59 | 36.59 | 12.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 82.00 | 84.00 | 84.00 | 250.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | | | Evaluación | 250.00 |
| 1.2. Expedición de constancias andrológicas expedidas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de constancias andrológicas expedidas | 250.00 | 0.00 | 82.00 | 84.00 | 84.00 | 250.00 | 36.59 | 36.59 | 12.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 82.00 | 84.00 | 84.00 | 250.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | | | Constancia | 250.00 |
| 2.1. Verificación de instalaciones pecuarias para impartición de cursos factibles | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de verificaciones físicas realizadas a instalaciones pecuarias | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 50.00 | 100.00 | 40.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Verificación | 5.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones celebradas con asociaciones ganaderas | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Reunión | 4.00 |
| | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| 1.3. Convenios de concertación de entrega de incentivos a productores suscritos Porcentaje de convenios de concertación de entrega de incentivos suscritos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Convenio | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.4. Seguimiento técnico de concursos en municipios productores de leche (apoyo logístico y organización) realizado Porcentaje de seguimientos técnicos realizados a concursos por municipio | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Seguimiento | 5.00 |
| | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| 1.5. Actas de entrega - recepción de los apoyos entregados suscritas Porcentaje de actas de entrega recepción de entrega de apoyos suscritas | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | | | | Acta | 12.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 090053211I05501R03B001 Inspección y Vigilancia Pecuaria | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Unidades pecuarias y expeditores con control, sanidad e inocuidad fortalecidas Porcentaje de unidades pecuarias y centros expeditores supervisados | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | | | | Unidad Pecuaria | 120.00 |
| | | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | | | | | |
| 2. Servicios de impresión de guías REEMO contratados Servicios de impresión contratados | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Servicio | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Tianguis presenciales de productos agroalimentarios regionales realizados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos de tianguis presenciales realizados | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | | | | Evento | 6.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Realización de campañas de difusión para la promoción de los productos agroalimentarios realizados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas de difusiones realizadas | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | | | | Difusión | 9.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.2 Invitación a empresas comercializadoras | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de invitaciones a comercializadoras participantes | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | | | | Documento | 30.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.3 Capacitación a productores para buenas prácticas comerciales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones realizadas | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | | | | Capacitación | 9.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.4 Registro de productores participantes | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores participantes | 350.00 | 0.00 | 78.00 | 116.00 | 156.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 78.00 | 116.00 | 156.00 | 350.00 | | | | Registro | 350.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.5 Instalación de centros de negocios para promover enlaces comerciales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de centros de negocios instalados | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | | | | Instalación | 6.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100063231I05201A04B001 | | | | | | | | | | | |
| Impulso a las Cadenas Productivas Acuícolas | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1.- Unidades de producción acuícolas atendidas | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de unidades de producción acuícolas atendidas | 162.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 39.00 | 162.00 | 100.00 | 100.00 | 49.38 | Gestión / Eficacia Unidad Acuícola | 2023 |
| | | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 39.00 | 162.00 | | | | | |
| | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | | | | | 162.00 |
| 2.- Apoyo a productores en la gestión de crías de mojarra tilapia para siembra o repoblamiento en unidades acuícolas | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de apoyos para la gestión de crías otorgados | 55.00 | 12.00 | 16.00 | 17.00 | 10.00 | 55.00 | 100.00 | 100.00 | 50.91 | Gestión / Eficacia Apoyo | 2023 |
| | | 12.00 | 16.00 | 17.00 | 10.00 | 55.00 | | | | | |
| | | 12.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | | | | | 55.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Visitas de prospección técnica para determinar las condiciones productivas de las áreas y unidades acuícolas realizadas | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de visitas a áreas y unidades de producción acuícola realizadas | 125.00 | 33.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 125.00 | 100.00 | 100.00 | 51.20 | Gestión / Eficacia Visita | 2023 |
| | | 33.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 125.00 | | | | | |
| | | 33.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | | | | | 125.00 |
| 1.2 Asesoría a los productores para mejorar las condiciones productivas de las unidades acuícolas otorgadas | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de asesorías impartidas | 30.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 46.67 | Gestión / Eficacia Asesoría | 2023 |
| | | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 30.00 | | | | | |
| | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | | | | | 30.00 |
| 1.3 Estudios técnicos para construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera realizados | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de estudios técnicos para diagnósticos de construcción y rehabilitación | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | 28.57 | Gestión / Eficacia Estudio | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | 7.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|--------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Reuniones de sociedades cooperativas realizadas | 42.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 42.00 | 100.00 | 100.00 | 71.43 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 42.00 | | | | Reunión | 42.00 |
| | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | | | | |
| 1.3.- Convenios de concertación con las sociedades cooperativas beneficiadas Cantidad de convenios celebrados | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | | | | Convenio | 905.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2.1.- Emisión de convocatoria para el otorgamiento de embarcaciones menores a pescadores Cantidad de convocatorias emitidas | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Convocatoria | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| 2.2.- Actas de validación de asambleas de sociedades cooperativas para el otorgamiento de embarcaciones menores a pescadores Cantidad de reuniones con sociedades cooperativas realizadas | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | | | | Reunión | 18.00 |
| | | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | | | | | |
| 2.3.- Convenio de concertación con los pescadores beneficiados Cantidad de convenios celebrados | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | | | | Convenio | 93.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 100023231I05201A04B002 Impulso a la Comercialización Pesquera | | | | | | | | | | | |
| Componente Pescadores con equipamiento para la comercialización de productos pesqueros otorgados | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Cantidad de tratamientos para desinfecciones realizados | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Tratamiento | 2.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Proyecto: 100043231I05201A04B001 | | | | | | | | | | | |
| Reproducción de Especies Piscícolas Soconusco | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1.- Crías de mojarra tilapias mixtas entregadas | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de crías de mojarra tilapias entregadas | 3,000,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 1,150,000.00 | 1,050,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 26.67 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 800,000.00 | 1,150,000.00 | 1,050,000.00 | 3,000,000.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | | | | Cría | 3,000,000.00 |
| 2.- Crías de mojarra tilapia hormonadas entregadas | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de crías de mojarra tilapia hormonada entregadas | 500,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 180,000.00 | 70,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 250,000.00 | 180,000.00 | 70,000.00 | 500,000.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | | | | Cría | 500,000.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Crías de mojarra tilapia extraídas | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de crías de mojarra tilapias extraídas | 3,000,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 1,150,000.00 | 1,050,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 26.67 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 800,000.00 | 1,150,000.00 | 1,050,000.00 | 3,000,000.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | | | | Cría | 3,000,000.00 |
| 1.2 Procesos para confinamiento de reproductores en estanques de concreto realizados | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores realizados | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Proceso | 4.00 |
| 2.1 Procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Proceso | 6.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-----------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas | 10,435.00 | 0.00 | 869.00 | 0.00 | 0.00 | 869.00 | 55.42 | 55.42 | 55.42 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 10,435.00 | 0.00 | 0.00 | 10,435.00 | | | | Solicitud | 9,881.00 |
| | | 0.00 | 5,783.00 | 0.00 | 0.00 | 5,783.00 | | | | | |
| 1.2. Recepción, revisión y validación de expedientes de productores Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados | 10,435.00 | 0.00 | 869.00 | 0.00 | 0.00 | 869.00 | 55.42 | 55.42 | 55.42 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 10,435.00 | 0.00 | 0.00 | 10,435.00 | | | | Expediente | 869.00 |
| | | 0.00 | 5,783.00 | 0.00 | 0.00 | 5,783.00 | | | | | |
| 1.3. Integración del padrón de beneficiarios Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados | 42.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | | | | Padrón | 44.00 |
| | | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | | | | | |
| 1.4. Integración de las reglas de operación para la operatividad del proyecto Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Documento | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| 1.5. Entrega recepción de los insumos agrícolas a productores (Semilla mejorada) Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas | 10,435.00 | 0.00 | 869.00 | 0.00 | 0.00 | 869.00 | 60.45 | 55.42 | 55.42 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 869.00 | 9,566.00 | 0.00 | 0.00 | 10,435.00 | | | | Entrega – Recepción | 869.00 |
| | | 0.00 | 5,783.00 | 0.00 | 0.00 | 5,783.00 | | | | | |
| 1.6. Integración de la comprobación del gasto Porcentaje de documentación de comprobación del gasto integrada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Documento | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

Proyecto: 070013211I05601P22B001
Fortalecimiento a la Sanidad Vegetal de Chiapas

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-----------|----------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de productores integrados | 12,338.00 | 0.00 | 1,569.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569.00 | 56.74 | 56.74 | 49.17 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 10,693.00 | 1,645.00 | 0.00 | 12,338.00 | | | | Expediente | 1,569.00 |
| | | 0.00 | 6,067.00 | 0.00 | 0.00 | 6,067.00 | | | | | |
| 1.2. Integración del padrón estatal de beneficiarios a apoyar Padrón estatal de beneficiarios | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Eficacia | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Padrón | 1.00 |
| 1.3. Elaboración de la mecánica operativa del proyecto. Mecánica operativa del proyecto | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Eficacia | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Documento | 1.00 |
| 1.4. Entrega recepción de apoyos agrícolas a productores Porcentaje de entregas recepción de apoyos agrícolas realizadas | 12,338.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569.00 | 0.00 | 1,569.00 | 56.74 | 56.74 | 49.17 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 10,693.00 | 1,645.00 | 0.00 | 12,338.00 | | | | Entrega – Recepción | 1,569.00 |
| | | 0.00 | 6,067.00 | 0.00 | 0.00 | 6,067.00 | | | | | |
| 1.5. Integración de la comprobación del gasto Porcentaje de expedientes de comprobación del gasto integrados | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Eficacia | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Expediente | 1.00 |
| Proyecto: 090043211I05501F01B003 | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo Sostenible de la Producción Ovina | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Paquetes de ovinos entregados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes de ovinos entregados | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 74.00 | 114.00 | | | | Eficacia | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Paquete | 94.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|--------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de actas de entrega recepción suscritas | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Acta | 240.00 |
| Proyecto: 110013211I06401G03B002 3er. Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón 2023 | | | | | | | | | | | |
| Componente Expo internacional del café en Chiapas realizado | | | | | | | | | | | |
| Eventos de exposiciones internacionales del café realizados | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Evento | 1.00 |
| Actividad Celebración de mesas de negocios | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de mesa de negocios instalada | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Evento | 1.00 |
| Contratación de los servicios de montaje de stands de productores, proveedores y comercializadores | | | | | | | | | | | |
| Contratación de servicio de montaje de stand | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Servicio | 1.00 |
| Invitación a ponentes nacionales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de invitaciones a ponentes realizadas | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | Documento | 8.00 |
| Realización de campañas publicitaria del evento | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas publicitaria realizadas | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Campaña | 2.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 110013211I05501I03B001 Fomento a la Ganadería Amigablemente, Responsable y Productiva en el Estado de Chiapas Componente 1. Unidades pecuarias beneficiadas con el sello ganaderos | | | | | | | | | | | |
| Unidades pecuarias con el sello ganadero ECOGAN obtenido | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | | | | Unidad Pecuaria | 30.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad 1.1. Emisión de la convocatoria para la publicación de los requisitos del sello ECOGAN | | | | | | | | | | | |
| Convocatoria de los requisitos para la obtención del sello ECOGAN emitida | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Convocatoria | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.2. Acciones de supervisión, verificación y evaluación a unidades pecuarias para la obtención del sello ECOGAN | | | | | | | | | | | |
| Unidades pecuarias con acciones de supervisión, verificación y evaluación realizadas | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 20.00 | | | | Acción | 50.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.4. Presentación de informes de resultados de las evaluaciones aplicadas | | | | | | | | | | | |
| Informes de evaluaciones aplicadas | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | | | | Informe | 50.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 090063211I05601F01B002 Fomento a la Producción de Cultivos Cíclicos Componente Paquetes de insumos agrícolas para producción de cultivos cíclicos entregados | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 110033711F03401D07B001 | | | | | | | | | | | |
| Integración del Inventario Turístico para el Impulso de Turismo Alternativo y de Naturaleza | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Inventario de recursos turísticos para potencializar el segmento de turismo alternativo y de naturaleza elaborado. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de inventarios turísticos elaborados. | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | | | | Estudio | 6.00 | |
| | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de expedientes técnico para la obtención de los recursos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes técnicos elaborados. | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Expediente | 1.00 | |
| | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | |
| Identificación y valoración del potencial turístico con el que cuenta el destino turístico. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos de la actividad turística desarrollada. | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | | |
| | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Documento | 6.00 | |
| Proyecto: 100043711F03401T04B002 | | | | | | | | | | | |
| Corredores Turísticos | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Eventos nacionales e internacionales participados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos participados. | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 60.00 | 30.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | | | | | | |
| | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Evento | 10.00 | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Coordinación de la logística para la realización del evento. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-----------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de coordinaciones de logística realizadas. | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 60.00 | 30.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | | | | Coordinación | 10.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Realización del proceso normativo de licitación. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del proceso normativo realizados. | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 60.00 | 30.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | | | | Licitación | 10.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Proyecto: 100043711F03401T04B001 Chiapas a través de colectivos de interés | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés atendidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de viajes atendidos. | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | 100.00 | 114.29 | 53.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | | | | | |
| | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | Viaje | 15.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a la difusión de Chiapas a través de medios especializados en turismo, agencias de viajes, tour operadoras y líderes de opinión. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimientos realizados. | 20.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 122.22 | 55.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 20.00 | | | | | |
| | | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | Seguimiento | 20.00 |
| Proyecto: 100033711F03401T04B004 Material promocional, gráfico y audiovisual | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Herramientas promocionales para la difusión de los productos y segmentos turísticos producidas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Herramientas promocionales producidas. | 10,780.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 10,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,780.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Herramienta | 13,000.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|--------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente Técnico integrado. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Expediente | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizado. | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Reunión | 5.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realización del proceso normativo de licitación de la obra. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos normativos realizados. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 110033711F03401D07B005 | | | | | | | | | | | |
| Colocación de Señalización Turística de las Regiones Metropolitana, Istmo-Costa y Soconusco | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Colocación de Señal Informativa (SID-8, SID-9 y SID-10) Turística, realizado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Señalamientos colocados | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 41.59 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | | | | | |
| | | 66.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | | | | Pieza | 113.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la colocación de los señalamientos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizado | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Reunión | 5.00 |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 110033711F03401D07B006 Programa de Señalización Turística Estatal 4a. Etapa Componente Señalética Turística Estatal de Orientación, instalada Porcentaje de señalamientos instalados | | | | | | | | | | | |
| 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | | | | Señalamiento | 107.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos Porcentaje de expediente técnico integrado | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Expediente | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Realización del proceso normativo de licitación Porcentaje de proceso normativo realizado | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 110033711F03401D07B008 Fortalecimiento del parador artesanal de Ocosingo. Componente Rehabilitación 379.51 m2 en pisos, 288.96 m2 en muros, 315.76 m2 de techumbre y ampliación de 100 m2 del parador artesanal, ejecutado. Porcentaje de obra turística ejecutado. | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 | |
| Actividad Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico integrado | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Expediente | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Realización del proceso normativo de licitación de la obra. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proceso normativo realizado. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 110033711F03401D07B009 | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento del Centro Turístico Ojo de Agua. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Construcción de un pórtico de acceso, senderos, barandal de madera, tirolesa y palapas asador; rehabilitación de puentes de madera e instalacion de mobiliario urbano y señales informativas de madera en el Centro Turístico Ojo de Agua, ejecutado. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutado. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico integrado | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Expediente | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Realización del proceso normativo de licitación de la obra | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proceso normativo realizado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.212 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 020012671G08601P13B008 Impulso a Proyectos Agropecuarios y Artesanales Indígenas. Componente Apoyos destinados a hombres y mujeres indígenas que consta de insumos artesanales, plantas frutales y pecuarios (pollos) Porcentaje de apoyos entregados a proyectos productivos | | | | | | | | | | | |
| 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | | | | Apoyo | 135.00 | |
| | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | | | | | | |
| Actividad Elaboración de expedientes técnicos de los apoyos entregados Porcentaje de expedientes técnicos realizados | | | | | | | | | | | |
| 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | | | | Expediente | 135.00 | |
| | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | | | | | | |
| Proyecto: 020012671G01501O03B009 Purificación de Agua para una Vida más digna Componente Entrega de filtros purificadores de agua para las comunidades indígenas atendidas. Porcentaje de filtros purificadores entregados | | | | | | | | | | | |
| 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | | | | Equipo | 250.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Capacitación sobre la instalación y uso de los filtros Porcentaje de capacitaciones realizadas | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | | | | Capacitación | 14.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Integración del expediente técnico del apoyo entregado | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 30-junio-2023

ENERO - JUNIO
Organismo Público: 2.1.1.1.1.212 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|--------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes técnicos realizados. | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Expediente | 2023 250.00 |
| | | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|--------|----------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 120011711C04601P108001 | | | | | | | | | | | |
| Dirección de control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad (Escudo Urbano C5) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Capacitación al personal operativo y administrativo para el manejo y operación de equipo tecnológico y de Radiocomunicación. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de capacitación proporcionados para el sistema de videovigilancia. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | | | | Servicio | 7.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Fortalecer la operatividad del sistema de videovigilancia, telefonía y radiocomunicación, mediante la adquisición de equipo y sistemas tecnológicos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de equipos y sistemas tecnológicos para el sistema de videovigilancia y radiocomunicación. | 1,777.00 | 0.00 | 186.00 | 866.00 | 725.00 | 1,777.00 | 103.76 | 103.76 | 10.86 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 186.00 | 866.00 | 725.00 | 1,777.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | | | | Equipo | 1,777.00 |
| Proporcionar los Servicios de instalación, acondicionamiento y mantenimiento para fortalecer el Sistema de Videovigilancia y Radiocomunicación. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de instalación, acondicionamiento y mantenimiento del Sistema de Videovigilancia. | 280.00 | 0.00 | 232.00 | 10.00 | 38.00 | 280.00 | 100.00 | 100.00 | 82.86 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 232.00 | 10.00 | 38.00 | 280.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | | | | Servicio | 280.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Servicios de instalación y mantenimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Telecomunicaciones. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de instalación y mantenimiento proporcionados al Sistema de Telecomunicaciones. | 280.00 | 0.00 | 232.00 | 10.00 | 38.00 | 280.00 | 100.00 | 100.00 | 82.86 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 232.00 | 10.00 | 38.00 | 280.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | | | | Servicio | 280.00 |
| Suministro de bienes informáticos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de bienes informáticos adquiridos. | 1,088.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.00 | 0.00 | 1,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1,088.00 | 0.00 | 1,088.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Equipo | 1,088.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Suministro de capacitación y Soporte Técnico. Porcentaje de servicios de capacitación. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Economía Capacitación | 2023 7.00 |
| Suministro de equipos audiovisuales. Porcentaje de equipo Audiovisual adquirido. | 642.00 | 0.00 | 0.00 | 642.00 | 0.00 | 642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Equipo | 2023 642.00 |
| Suministro de equipos de comunicaciones y telecomunicaciones. Porcentaje de equipos de comunicaciones y telecomunicaciones suministrados. | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia Equipo | 2023 47.00 |
| Proyecto: 060011711C04602P10D006 Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública Componente Dignificar la imagen a los elementos de la Dirección Estatal Preventiva, mediante la adquisición de uniformes (Botas, pantalón, camisa, playera y gorra). Porcentaje de uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Equipo | 2023 2,445.00 |
| Fortalecer a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, equipo y material de seguridad pública (fornituras, blancos ,colchones, municiones y gas lacrimógeno). Porcentaje de equipos y material de seguridad pública otorgado a elementos policiales. | 103,984.00 | 2,920.00 | 1,064.00 | 0.00 | 100,000.00 | 103,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Equipo | 2023 103,984.00 |
| Actividad Adquisición de bienes informáticos, para las Instituciones de Seguridad Pública. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de bienes informáticos, para las Instituciones de Seguridad Pública. | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | | | | Pieza | 64.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Adquisición de Blancos y otros productos textiles , excepto prendas de vestir (almohadas, colchones y sábanas). | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir para las Instituciones de seguridad pública. | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | | Pieza | 1,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Adquisición de materiales de Seguridad Pública (municiones). | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de material de Seguridad Pública (municiones). | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | Pieza | 100,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Adquisición de mobiliario para las Instituciones de Seguridad Pública. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de mobiliario para las Instituciones de seguridad Pública. | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | | | Pieza | 20.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Adquisición de prendas de protección personal, para las Instituciones de Seguridad Pública (impermeables y fornituras) | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de prendas de protección personal, para las Instituciones de Seguridad Pública | 2,900.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1,900.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | Pieza | 2,900.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Adquisición de uniformes para la Policía Estatal Preventiva (botas, pantalón, camisa, playeras y gorra). | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de uniformes adquiridos para la Policía Estatal Preventiva. | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 2,445.00 | | | | Equipo | 2,445.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060011711C04602I15D004 Sistema Nacional de Atención de llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. Componente Atender llamadas de emergencia y denuncias anónimas de la ciudadanía del Estado. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadanas (089), atendidas. | 2,657,524.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 2,657,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 664,381.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 2,657,524.00 | | | | Llamada | 2,657,524.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Actividad Pago de honorarios del personal encargado de atender las llamadas de emergencia del 911 y denuncia ciudadana 089. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del personal contratado para la atención del Sistema de Atención de Emergencia y denuncias Ciudadanas. | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | | | | Persona | 113.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Pago de servicio de señales analógicas y digitales para el Sistema de Atención de Emergencias y denuncias ciudadanas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentajes de servicios contratados para la operación eficiente del SAEDC. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | Servicio | 12.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Pago de servicios de certificación de procesos del Sistema de Gestión de calidad para los servicios que se brindan a la ciudadanía en la atención de llamadas de emergencia. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de certificación de procesos para el sistema de atención de emergencias y denuncias. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Servicio | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Pago de Viáticos para el personal del Sistema 911 en los 10 diferentes CALL del Estado de Chiapas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Viáticos para el personal del sistema de atención de llamadas de emergencias y denuncias ciudadanas. | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | Servicio | 100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|--------|--------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060011711C04602P10D007 Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización Componente Realizar patrullajes virtuales para monitorear y detectar actos de vandalismo y delitos en las zonas de visualización de las cámaras. Porcentaje de servicios de videovigilancia. | 3,010.00 | 0.00 | 750.00 | 850.00 | 1,410.00 | 3,010.00 | 100.00 | 100.00 | 24.92 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 750.00 | 850.00 | 1,410.00 | 3,010.00 | | | | Grabación | 3,010.00 |
| | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | | | | | |
| Actividad Pago de servicio de conducción de señales analógicas y digitales para el Sistema de Videovigilancia. Porcentaje de servicios de conducción de señales analógicas y digitales. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Grabación | 12.00 |
| Proyecto: 060011711C04602I15D003 Red Nacional de Radiocomunicación Componente Mantenimiento a los sitios de repetición (30) y saltos de repetición de microondas (2) para mantener la disponibilidad de la radiocomunicación de las Instituciones de seguridad pública de forma unificada, cifrada, codificada y privada. Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetidora (29) y saltos de repetición de microondas. | 900.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 900.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 900.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | | | Servicio | 900.00 |
| Actividad Adquisición de Bienes y licencias de equipos informáticos. Porcentaje de bienes y licencias de equipos informáticos. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 21.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Equipo | 21.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de registros actualizados en el Sistema Nacional de Información | 5,120.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 5,120.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 5,120.00 | | | | Registro | 1.00 |
| | | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.00 | | | | | |
| Actividad Contratación de personal para operar el Sistema Nacional de Información | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Contratación de personal para operar el Sistema Nacional de Información | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | | | Trabajador | 1.00 |
| | | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | | | | | |
| Proyecto: 060011711C04602I15D009 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas Componente Atender las llamadas de emergencias y denuncias anónimas de la ciudadanía del Estado. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadanas (089) atendidas. | 2,657,524.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 2,657,524.00 | 143.87 | 135.32 | 67.66 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 664,381.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 664,381.00 | 2,657,524.00 | | | | Llamada | 1.00 |
| | | 842,262.00 | 955,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798,098.00 | | | | | |
| Actividad Contratación de Servicio de conducción de señales analógicas y digitales para el sistema de atención de emergencias y denuncia ciudadana. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Servicios Contratados para la operación eficiente del sistema de atención de emergencia y denuncia ciudadana | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | Servicio | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Pago de honorarios del personal encargado de atender las llamadas de emergencias del 911 y denuncia ciudadana 089. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del personal encargado de la atención del Sistema de atención de emergencia y Denuncias ciudadanas. | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 91.15 | 91.15 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | | | | Trabajador | 1.00 |
| | | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060011711C04602P10D013 | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1.- Fortalecimiento de los elementos de la Policía Estatal Preventiva con equipo y materiales de seguridad pública (municiones, gas lacrimogeno, cargador de arma larga) | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de equipo y materiales de Seguridad Pública otorgado a elementos Policiales | 101,860.00 | 0.00 | 101,860.00 | 0.00 | 0.00 | 101,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 101,860.00 | 0.00 | 0.00 | 101,860.00 | | | | Equipo | 101,860.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2.- Fortalecimiento tecnológico (computadoras de escritorio, computadoras portátiles, monitor, unidad de protección y respaldo de energía UPS y software) | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de equipo tecnológico para las áreas operativas adquirido | 207.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | | | | Equipo | 207.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Adquisición de municiones para el personal de la policía estatal preventiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de municiones adquirido | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | | Pieza | 100,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.2 Adquisición de equipo cargadores para armas y gas lacrimógeno para el personal operativo de la dirección estatal preventiva | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cargadores para armas y gas lacrimógeno adquirido | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 | | | | Pieza | 1,860.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060011711C04602P10D014 | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Unidades Cibernéticas) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Atención de reportes de delitos cibernéticos en el Estado. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de denuncias por delitos cibernéticos reportados por la ciudadanía del Estado. | 996.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 996.00 | 234.54 | 117.27 | 58.63 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 996.00 | | | | Denuncia | 1.00 |
| | | 0.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo informático | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de equipo informático | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Equipo | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Adquisición de licencias informáticas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de licencias informáticas | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Licencia | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060011711C04602P10D016 | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (FOFISP). | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía estatal preventiva mediante la adquisición de 2 Torres Móviles de Vigilancia | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de torres de videovigilancia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Equipo | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de 2 Torres Móvil de Vigilancia | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|--------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de equipos y herramientas para las áreas operativas | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Equipo | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060011231C04802508D015 Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional (FOFISP). | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer las capacidades operativas del personal custodio de los Centros reinserción social de sentenciados mediante la adquisición de equipo de seguridad. (equipo antimotín, candados de alta seguridad, remolque para traslado de equipo antimotín) | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de equipo de seguridad pública adquirido | 511.00 | 0.00 | 0.00 | 511.00 | 0.00 | 511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 511.00 | 0.00 | 511.00 | | | | Equipo | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de candados de alta Pieza seguridad | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de candados de alta seguridad adquirido para los centros penitenciarios | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | | | | Pieza | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Adquisición de kit de equipo antimotín para los centros de reinserción social de | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de kit de equipo antimotín para el personal custodio de los centros de reinserción social | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | | | | Equipo | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Adquisición de un remolque para traslado de equipo antimotín | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición vehículo remolque para los centros de reinserción social de sentenciados | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Pieza | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.216 Secretaría de Movilidad y Transporte

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080013561H03801R02B001 Control, Vigilancia e Inspección de la Movilidad y el Transporte Público en el Estado de Chiapas. Componente Supervisiones al transporte realizados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones al transporte público realizadas. | 600.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 | | | | Supervisión | 600.00 |
| | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | | | | |
| Actividad Atención del sector transporte público | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de atenciones al sector realizadas. | 600.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 | | | | Trámite | 600.00 |
| | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.303 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 030012151J07101M01B001 Proyecto de Bioseguridad | | | | | | | | | | | |
| Componente C1.- Documento validado, libre de enfermedades infecto-contagiosa de especies en el ZooMAT. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del documento de certificación libre de enfermedades infecto-contagiosas regulada por sanidad animal realizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Documento | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad A1.- Toma de muestra para análisis de ejemplares de nuevo ingreso. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del muestreo epidemiológico de animales de nuevo ingreso. | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 84.62 | 72.00 | 36.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 50.00 | | | | Muestra | 100.00 |
| | | 7.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | | | | | |
| A2.- Toma de muestra para análisis de ejemplares que causan baja. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del muestreo epidemiológico de ejemplares que causan baja. | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 180.00 | 138.00 | 69.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | Muestra | 100.00 |
| | | 24.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | | | | | |
| A3.- Medidas de control para evitar la diseminación de enfermedades en el ZooMAT. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de desinfección de vehiculos y tapetes sanitarios activos en el ZooMAT. | 6,000.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 3,000.00 | 81.73 | 79.60 | 39.80 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | | | | Vehículo | 3,000.00 |
| | | 1,162.00 | 1,226.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388.00 | | | | | |
| A4.- Toma de muestra para análisis de ejemplares de vida libre y transitorios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de muestreo epidemiológico de ejemplares de vida libre y transitorios. | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 60.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 50.00 | | | | Muestra | 100.00 |
| | | 17.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | | | | |
| A5.- Elaboración de dietas para los ejemplares bajo cuidado humano. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.303 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | |
|---|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Porcentaje de dietas para los ejemplares bajo cuidado humano del ZooMAT. | 350,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 360,000.00 | 87.95 | 87.57 | 43.78 | Gestión / Eficacia | 2024 | |
| | | 87,500.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | | | | | | | 350,000.00 |
| | | 76,285.00 | 76,959.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 153,244.00 |
| A6.- Evaluación del estado clínico de los ejemplares residentes. Porcentaje de muestreo epidemiológico de ejemplares residentes. | 3,000.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 1,720.00 | 178.53 | 168.87 | 84.43 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | | | | | | 3,000.00 |
| | | 1,194.00 | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2,533.00 |
| Proyecto: 040012151J07101M01B002 | | | | | | | | | | | | |
| Protección y conservación de la flora y fauna del Centro para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas. | | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Informe de actividades sobre la protección y conservación e flora y fauna ejecutados. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de la elaboración del informe técnico de las actividades realizadas. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | | |
| A1.- Realizar pláticas de sensibilización enfocadas en la conservación de la flora y fauna de la región. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de las pláticas informativas sobre la conservación de la flora y fauna. | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | 4.00 |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2.00 |
| A2.- Realizar mantenimiento del bosque para evitar daños a la flora y fauna que habita en el área. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del mantenimiento de las áreas del Centro de Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos. | 20.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 16.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | 20.00 |
| | | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 12.00 |
| | | | | | | | | | | Mantenimiento | 16.00 | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.304 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 010013111F10601M05B001 | | | | | | | | | | | |
| Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Certificados obtenidos para la acreditación del módulo SARE | | | | | | | | | | | |
| 1. Certificados obtenidos para la acreditación del módulo SARE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Certificado | 2021 2.00 |
| 2. Consejo de Mejora Regulatoria del Estado instalado. | | | | | | | | | | | |
| 2. Sesión de Consejo Estatal de Mejora Regulatoria instaladas | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Sesión | 2021 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1.- Asesoramiento para la obtención de los certificados PROSARE. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Asesoría otorgadas | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 150.00 | 350.00 | 140.00 | Gestión / Eficacia Asesoría | 2022 4.00 |
| 1.2 Otorgamiento de estrategias de difusión de los servicios que proporcionan los módulos SARE | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Estrategia de difusión otorgadas. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Estrategia | 2022 1.00 |
| 1.3.-Elaboración de Informes sobre la operación de los módulos SARE. | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Informes de operatividad elaborados | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | 100.00 | 120.00 | 54.55 | Gestión / Eficacia Informe | 2022 5.00 |
| 2.1.- Contratación de empresa para llevar a cabo la sesión de consejo de mejora regulatoria. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 30-junio-2023

ENERO - JUNIO
Organismo Público: 2.1.1.1.1.304 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 2.1 Contrato celebrado para llevar a cabo la sesión de consejo. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2021 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | Contrato | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.311 Instituto de Formación Policial

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|--------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 010031711C09402F07D001 Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública Componente Equipamiento de personal y de instalaciones del IFP. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de software adquirido. | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Licencia | 164.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Porcentaje de adquisición de instrumental médico. | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pieza | 26.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Porcentaje de Equipamiento Informático Adquirido. | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pieza | 76.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Porcentaje de adquisición de cámaras fotográficas y mobiliario de oficina. | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pieza | 17.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Porcentaje de vehículo adquirido para capacitación policial. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Vehículo | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Porcentaje de adquisición de vestuario y uniformes. | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pieza | 1,740.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Actividad Participar en reuniones de concertación de recursos y en reuniones de procesos de licitación. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones asistidas de procesos de licitación. | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reunión | 1.00 |
| Porcentaje de reuniones asistidas para la autorización de recursos por SESNSP. | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reunión | 2.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 400011221C08202C11D002 Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos Componente Atención de solicitudes de intervención pericial al Ministerio Público y otras autoridades mediante dictámenes periciales emitidos. Porcentaje en atención de solicitudes de dictámenes periciales. | | | | | | | | | | | |
| 76,798.00 | 0.00 | 0.00 | 9,936.00 | 43,126.00 | 53,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 9,936.00 | 43,126.00 | 53,062.00 | | | | Dictamen | 53,062.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Adquisición de otros productos químicos ha utilizarse en las diferentes pruebas periciales. Porcentaje de adquisición de otros productos químicos. | | | | | | | | | | | |
| 219.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 219.00 | | | | Pieza | 219.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Contratación del servicio de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental de laboratorio. Porcentaje de servicios de instalación, reparación y mantenimiento. | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Servicio | 4.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 400011221C08202C11D003 Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto Componente Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fiscalía Antisecuestro mediante la dotación de la licencia informática adquirida. Porcentaje de adquisición de licencias informáticas. | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Licencia | 1.00 | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de mejoramiento de infraestructura e instalaciones. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | Obra | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Obra de infraestructura de la Fiscalía de Distrito Fraylesca construida. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de construcción de la Fiscalía de Distrito Fraylesca. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | Obra | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de expediente técnico de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura de edificio de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico de mejoramiento de infraestructura | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | Expediente | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Elaboración del expediente técnico de obra de infraestructura de la Fiscalía de Distrito Fraylesca. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico de obra de infraestructura | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | Expediente | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Elaboración del expediente técnico de obra para construcción de la segunda etapa del edificio de la Dirección General de la Policía Especializada realizada. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico de obra | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | Expediente | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realización del proceso licitatorio de obra construcción de la segunda etapa. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de licitación de obra de construcción. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | Licitación | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|-------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de vehículos de operación policial. | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | | | | | 38.00 | Vehículo | 38.00 |
| | | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 38.00 | | |
| Mejoramiento de infraestructura del edificio de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa realizada. Porcentaje de mejoramiento de infraestructura e instalaciones. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | 1.00 | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| Actividad Elaboración del expediente técnico de ampliación de obra de la segunda etapa del edificio anexo B. Porcentaje de expediente técnico de ampliación de obra. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | 1.00 | Expediente | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | | |
| Elaboración del expediente técnico de mejoramiento de infraestructura del edificio de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa. Porcentaje de expediente técnico de mejoramiento de infraestructura. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | Expediente | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | | |
| Elaboración del expediente técnico de obra de infraestructura de la Fiscalía de Distrito Fraylesca. Porcentaje de expediente técnico de obra de infraestructura. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | Expediente | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | | |
| Realización del proceso licitatorio de adquisición de vehículos terrestres para la policía de investigación. Porcentaje de licitación de vehículos terrestres. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Realización del proceso licitatorio de mejoramiento de infraestructura. Porcentaje de licitación de mejoramiento de infraestructura. | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Licitación | 2023 1.00 | |
| Realización del proceso licitatorio de obra para infraestructura. Porcentaje de licitación de obra de infraestructura. | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 1.00 | 100.00 100.00 100.00 | 100.00 100.00 100.00 | Gestión / Eficacia Licitación | 2023 1.00 | |
| Realización del proceso licitatorio de obra para la ampliación de la segunda etapa. Porcentaje de licitación de obra de ampliación. | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 1.00 | 100.00 100.00 100.00 | 100.00 100.00 100.00 | Gestión / Eficacia Licitación | 2023 1.00 | |
| Proyecto: 400011221C08202C11D008 Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto (FOFISP). Componente Dotación de equipo especializado de dispositivos móviles adquirido. Porcentaje de adquisición del equipo especializado de dispositivos móviles | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Equipo | 2023 1.00 | |
| Actividad Realización del proceso licitatorio de adquisición del equipo especializado de dispositivos móviles. Porcentaje de licitación del equipo especializado de dispositivos móviles. | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Licitación | 2023 1.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.4.600 Universidad Autónoma de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|--------|------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 010012532D00401E05B001 Proyecto de expansión de la matrícula 2022-2024 en el marco del programa de la expansión de la educación media superior y superior 2022 (proexes2022) Componente Terminación de la construcción de edificio tipo U3C de 13 e.e. que integra: 06 aulas, 03 laboratorios, 01 centro de cómputo, 01 área de gobierno, 01 sala de usos múltiples, 02 módulos de baños y áreas de circulación Porcentaje de metros cuadrados de construcción | 636.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.06 | 636.06 | 0.00 | 0.00 | 54.87 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.06 | 636.06 | | | | | |
| | | 181.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | | | | Metro Cuadrado | 636.06 |
| | | | | | | | | | | | |
| Actividad Emisión de convocatoria pública para participar en la construcción del edificio en la sede académica Porcentaje de licitaciones | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 010013121F04501C02B001 Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción 2da. Etapa) Componente Suministro e instalación de aire acondicionado, terminación de voz y datos, instalación eléctrica y acabados del Edificio "A"; construcción de Edificio "B" y Módulo Sanitario consistente en cimentación, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y a Porcentaje de obra ejecutada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Firma de Convenio específico interinstitucional para la construcción de obra pública Porcentaje de gestiones para la construcción de espacios administrativos para la capacitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Convenio | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | | | | | |
| Reunion Ordinaria de la Junta Directiva para la aprobación del presupuesto de ingresos propios del ICATECH Porcentaje de gestiones para la aprobación del presupuesto de ingresos propios del ICATECH | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 100.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080012681G01701P16B001 | | | | | | | | | | | |
| Enlaces Regionales para el Desarrollo Integral | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Apoyos diversos para el cumplimiento de las metas establecidas de los sistemas DIF de las delegaciones realizados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos diversos. | 14,364.00 | 3,556.00 | 3,626.00 | 3,626.00 | 3,556.00 | 14,364.00 | 94.02 | 97.49 | 48.75 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 3,556.00 | 3,626.00 | 3,626.00 | 3,556.00 | 14,364.00 | | | | | |
| | | 3,593.00 | 3,409.00 | 0.00 | 0.00 | 7,002.00 | | | | Apoyo | 14,364.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Difusión para dar a conocer los servicios del DIF Chiapas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de difusiones. | 4,620.00 | 822.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | 822.00 | 4,620.00 | 100.34 | 99.26 | 49.63 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 822.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | 822.00 | 4,620.00 | | | | | |
| | | 800.00 | 1,493.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293.00 | | | | Difusión | 4,620.00 |
| Identificación de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos requisitados. | 8,000.00 | 2,429.00 | 5,571.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 2,429.00 | 5,571.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | | | | |
| | | 2,429.00 | 5,571.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | | | Documento | 8,000.00 |
| Supervisión para la aplicación de las reglas de operación de los centros infantiles y de los programas alimentarios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones realizadas. | 3,732.00 | 783.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 783.00 | 3,732.00 | 98.34 | 98.07 | 49.04 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 783.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 783.00 | 3,732.00 | | | | | |
| | | 765.00 | 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | | | | Supervisión | 3,732.00 |
| Proyecto: 040012681G01701F09B002 | | | | | | | | | | | |
| Asistencia Infantil de Corazón | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Atención educativa para las niñas y niños hijos de madres trabajadoras realizadas. | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 30-junio-2023

ENERO - JUNIO
Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | |
|---|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|-----------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencia en la protección de los derechos. | 12,547.00 | 3,050.00 | 3,251.00 | 3,164.00 | 3,082.00 | 12,547.00 | 94.99 | 97.11 | 48.77 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 3,050.00 | 3,251.00 | 3,164.00 | 3,082.00 | | | | | 12,547.00 | Asistencia | 12,547.00 |
| | | 3,031.00 | 3,088.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 6,119.00 | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | |
| Atención de niñas y niños de 0 a 5 años maltratados o víctimas de delito. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de detecciones de niñas y niños de 0 a 5 años vulnerados en sus derechos. | 104.00 | 26.00 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 104.00 | 100.00 | 96.43 | 51.92 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 26.00 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 104.00 | | | | Detección | 104.00 | |
| | | 24.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | | | | | | |
| Atención jurídica de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de atenciones jurídicas integrales. | 2,208.00 | 611.00 | 574.00 | 612.00 | 411.00 | 2,208.00 | 96.34 | 96.20 | 51.63 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 611.00 | 574.00 | 612.00 | 411.00 | 2,208.00 | | | | | | |
| | | 587.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | | | | Atención | 2,208.00 | |
| Difusión de los derechos de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en la prevención de la violencia de género. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de difusión integral de los derechos de la población vulnerable. | 2,050.00 | 492.00 | 532.00 | 534.00 | 492.00 | 2,050.00 | 105.45 | 102.54 | 51.22 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 492.00 | 532.00 | 534.00 | 492.00 | 2,050.00 | | | | | | |
| | | 489.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | | | | Difusión | 2,050.00 | |
| Solución de trámites de conflictos familiares de las personas en situación de vulnerabilidad. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites de conflictos familiares | 3,053.00 | 842.00 | 768.00 | 768.00 | 675.00 | 3,053.00 | 108.20 | 104.35 | 55.03 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 842.00 | 768.00 | 768.00 | 675.00 | 3,053.00 | | | | | | |
| | | 849.00 | 831.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | | | | Trámite | 3,053.00 | |
| Proyecto: 030012681G01701P21B002 Fortalecimiento al Fideicomiso "Una Mano... Una Esperanza" | | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | |
| Aportación económica para fortalecer la operación del fideicomiso realizado. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de aportación económica al fideicomiso. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Aportación | 1.00 | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Integración del padrón de hombres y mujeres del fideicomiso. Porcentaje de personas identificadas en el padrón del fideicomiso. | 140.00 | 0.00 0.00 0.00 | 140.00 140.00 140.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 140.00 140.00 140.00 | 100.00 100.00 100.00 | 100.00 100.00 100.00 | Gestión / Eficacia Persona | 2023 140.00 | |
| Proyecto: 050012651G01801A23B001 Alimentación a Familias Vulnerables y a Grupos en Situación de Emergencia Componente Apoyos alimentarios para mejorar la alimentación de las niñas y niños no escolarizados, personas adultas mujeres y hombres, y personas adultas en situación de vulnerabilidad entregados. Porcentaje de apoyos alimentarios. | 474,424.00 | 91,906.00 91,906.00 91,520.00 | 137,859.00 137,859.00 130,717.00 | 137,859.00 189,659.00 0.00 | 106,800.00 189,659.00 0.00 | 474,424.00 609,083.00 222,237.00 | 94.82 96.72 46.84 | 96.72 96.72 46.84 | Gestión / Eficacia Apoyo | 2023 474,424.00 | |
| Actividad Distribución de despensas alimentarias a personas adultas mujer y hombre en situación de vulnerabilidad. Porcentaje de despensas a personas en situación de emergencia. | 87,395.00 | 15,890.00 15,890.00 15,890.00 | 23,835.00 23,835.00 23,835.00 | 23,835.00 23,835.00 0.00 | 23,835.00 23,835.00 0.00 | 87,395.00 87,395.00 39,725.00 | 100.00 100.00 45.45 | 100.00 100.00 45.45 | Gestión / Eficacia Despensa | 2023 87,395.00 | |
| Distribución de despensas alimentarias a personas adultas mujeres y hombre. Porcentaje de despensas a personas de atención prioritaria. | 82,824.00 | 20,706.00 20,706.00 20,556.00 | 31,059.00 31,059.00 29,993.00 | 31,059.00 82,859.00 0.00 | 0.00 82,859.00 0.00 | 82,824.00 217,483.00 50,549.00 | 96.57 97.65 61.03 | 97.65 97.65 61.03 | Gestión / Eficacia Despensa | 2023 82,824.00 | |
| Distribución de despensas para niños de dos a cinco años 11 meses no escolarizados. Porcentaje de despensas a niños de dos a cinco años 11 meses. | 304,205.00 | 55,310.00 55,310.00 55,074.00 | 82,965.00 82,965.00 76,889.00 | 82,965.00 82,965.00 0.00 | 82,965.00 82,965.00 0.00 | 304,205.00 304,205.00 131,963.00 | 92.68 95.44 43.38 | 95.44 95.44 43.38 | Gestión / Eficacia Despensa | 2023 304,205.00 | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Integración de comités comunitarios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de comités comunitarios constituidos. | 1,727.00 | 0.00 | 1,727.00 | 0.00 | 0.00 | 1,727.00 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1,727.00 | 0.00 | 0.00 | 1,727.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1,709.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.00 | | | | Comité | 1,727.00 |
| Proyecto: 050012651G01801A23B002 Alimentación Integral Materno Infantil | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Apoyos alimentarios para mejorar la alimentación de las mujeres embarazadas, mujeres en lactancia y a niñas y niños de seis meses a dos años de edad entregados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos alimentarios. | 135,630.00 | 29,406.00 | 44,109.00 | 44,109.00 | 18,006.00 | 135,630.00 | 94.18 | 96.32 | 52.21 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 29,406.00 | 44,109.00 | 44,109.00 | 44,109.00 | 161,733.00 | | | | | |
| | | 29,266.00 | 41,544.00 | 0.00 | 0.00 | 70,810.00 | | | | Apoyo | 135,630.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Distribución de despensas alimentarias nutritivas a madres de niñas y niños de seis meses a dos años de edad. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de despensas alimentarias a niñas y niños. | 69,608.00 | 17,402.00 | 26,103.00 | 26,103.00 | 0.00 | 69,608.00 | 93.17 | 95.64 | 59.77 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 17,402.00 | 26,103.00 | 26,103.00 | 26,103.00 | 95,711.00 | | | | | |
| | | 17,286.00 | 24,321.00 | 0.00 | 0.00 | 41,607.00 | | | | Despensa | 69,608.00 |
| Distribución de despensas alimentarias nutritivas a mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de despensas alimentarias a mujeres. | 66,022.00 | 12,004.00 | 18,006.00 | 18,006.00 | 18,006.00 | 66,022.00 | 95.65 | 97.31 | 44.23 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 12,004.00 | 18,006.00 | 18,006.00 | 18,006.00 | 66,022.00 | | | | | |
| | | 11,980.00 | 17,223.00 | 0.00 | 0.00 | 29,203.00 | | | | Despensa | 66,022.00 |
| Integración de comités comunitarios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de comités comunitarios constituidos. | 2,048.00 | 0.00 | 2,048.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.00 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2,048.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2,032.00 | 0.00 | 0.00 | 2,032.00 | | | | Comité | 2,048.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 040012681G01701F09B001 | | | | | | | | | | | |
| Apoyos Escolares de Corazón para Niñas, Niños y Adolescentes | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Apoyos escolares para niñas, niños y adolescentes con permanencia escolar entregados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos escolares. | 13,688.00 | 0.00 | 0.00 | 13,688.00 | 0.00 | 13,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 13,688.00 | 0.00 | 13,688.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Apoyo | 13,688.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Distribución de paquetes escolares a adolescentes de nivel secundaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes escolares de nivel secundaria. | 6,838.00 | 0.00 | 0.00 | 6,838.00 | 0.00 | 6,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 6,838.00 | 0.00 | 6,838.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Paquete | 6,838.00 |
| Distribución de paquetes escolares a niñas y niños de nivel primaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes escolares de nivel primaria. | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Paquete | 6,850.00 |
| Integración de expedientes de los beneficiarios de paquetes escolares. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 13,688.00 | 0.00 | 0.00 | 13,688.00 | 0.00 | 13,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 13,688.00 | 0.00 | 13,688.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Expediente | 13,688.00 |
| Proyecto: 030012681G01701A28B002 | | | | | | | | | | | |
| Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Ayudas técnicas en calidad de donación para las personas con discapacidad entregadas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de ayudas técnicas a personas con discapacidad. | 5,985.00 | 0.00 | 5,724.00 | 0.00 | 261.00 | 5,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 5,724.00 | 0.00 | 261.00 | 5,985.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Ayuda | 5,985.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Integración de expedientes de las personas con discapacidad que serán beneficiados. Porcentaje de expedientes integrados. | 5,228.00 | 0.00 | 4,999.00 | 0.00 | 229.00 | 5,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Expediente | 2023 5,228.00 |
| | | 0.00 | 4,999.00 | 0.00 | 229.00 | 5,228.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 050012651G01801A23B003 Barriguita Llena, Corazón Contento de Regreso a Casa | | | | | | | | | | | |
| Componente Apoyos alimentarios para mejorar la alimentación de las niñas, niños y los adolescentes mujer y hombre, otorgados. Porcentaje de apoyos alimentarios. | 142,257,512.00 | 21,047,790.00 | 62,181,626.00 | 23,980,164.00 | 35,047,932.00 | 142,257,512.00 | 93.07 | 94.68 | 55.39 | Gestión / Eficacia Apoyo | 2023 142,257,512.00 |
| | | 21,047,790.00 | 62,181,626.00 | 37,463,040.00 | 53,330,948.00 | 174,023,404.00 | | | | | |
| | | 20,927,220.00 | 57,874,997.00 | 0.00 | 0.00 | 78,802,217.00 | | | | | |
| Actividad Distribución de comidas escolares con calidad nutricia. Porcentaje de raciones de comidas escolares. | 27,890,576.00 | 7,213,080.00 | 20,677,496.00 | 0.00 | 0.00 | 27,890,576.00 | 92.93 | 94.76 | 94.76 | Gestión / Eficacia Ración | 2023 27,890,576.00 |
| | | 7,213,080.00 | 20,677,496.00 | 13,482,876.00 | 18,283,016.00 | 59,656,468.00 | | | | | |
| | | 7,213,080.00 | 19,215,582.00 | 0.00 | 0.00 | 26,428,662.00 | | | | | |
| Distribución de desayunos escolares con calidad nutricia. Porcentaje de desayunos escolares. | 114,366,936.00 | 13,834,710.00 | 41,504,130.00 | 23,980,164.00 | 35,047,932.00 | 114,366,936.00 | 93.15 | 94.64 | 45.79 | Gestión / Eficacia Desayuno | 2023 114,366,936.00 |
| | | 13,834,710.00 | 41,504,130.00 | 23,980,164.00 | 35,047,932.00 | 114,366,936.00 | | | | | |
| | | 13,714,140.00 | 38,659,415.00 | 0.00 | 0.00 | 52,373,555.00 | | | | | |
| Integración de comités comunitarios. Porcentaje de comités comunitarios. | 13,914.00 | 0.00 | 0.00 | 13,914.00 | 0.00 | 13,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Comité | 2023 13,914.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 13,914.00 | 0.00 | 13,914.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|--------|------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 030012681G01701A28B001 Donación de Protésis Terminadas para Miembros Superiores e Inferiores Componente Apoyos de prótesis terminadas de miembros superiores e inferiores para personas con discapacidad entregados. Porcentaje de apoyos de prótesis terminadas. | | | | | | | | | | | |
| 111.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Apoyo | 111.00 | |
| Actividad Elaboración de prótesis para miembros inferiores por debajo de rodilla acorde a las necesidades detectadas. Porcentaje de prótesis elaboradas. | | | | | | | | | | | |
| 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Pieza | 29.00 | |
| Integración de expedientes de personas con discapacidad. Porcentaje de expedientes. | | | | | | | | | | | |
| 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Expediente | 105.00 | |
| Verificación del funcionamiento de las prótesis terminadas para miembros superiores e inferiores. Porcentaje de verificaciones. | | | | | | | | | | | |
| 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Verificación | 82.00 | |
| Proyecto: 050012651G01801A23B005 Fomento Familiar a la Producción de Traspatio Componente Paquetes de insumos en especie para la producción de alimentos de traspatio de las mujeres en situación de vulnerabilidad entregados. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes de insumos en especie para la producción de alimentos. | 10,277.00 | 0.00 | 0.00 | 3,722.00 | 6,555.00 | 10,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3,722.00 | 7,345.00 | 11,067.00 | | | | Paquete | 10,277.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Instalación de comités comunitarios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de comités comunitarios. | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 484.00 | | | | Comité | 459.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 050012651G01801A23B006 Huertos Familiares Comunitarios y Enseres Domésticos | | | | | | | | | | | |
| Componente Paquetes de producción de alimentos y enseres domésticos para el autoconsumo de las mujeres en situación de pobreza entregados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes para la producción de alimentos y enseres domésticos. | 24,139.00 | 0.00 | 9,297.00 | 14,504.00 | 0.00 | 23,801.00 | 100.00 | 100.00 | 38.51 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 9,297.00 | 14,842.00 | 0.00 | 24,139.00 | | | | Paquete | 23,801.00 |
| | | 0.00 | 9,297.00 | 0.00 | 0.00 | 9,297.00 | | | | | |
| Actividad Instalación de comités comunitarios. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de comités comunitarios. | 676.00 | 0.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 676.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 676.00 | | | | Comité | 676.00 |
| | | 0.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 676.00 | | | | | |
| Proyecto: 030012681G01701P21B003 Salud Visual | | | | | | | | | | | |
| Componente Apoyo con lentes graduados para las personas con agudeza visual entregados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos con lentes graduados. | 3,531.00 | 0.00 | 1,936.00 | 1,595.00 | 0.00 | 3,531.00 | 100.00 | 100.00 | 54.83 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1,936.00 | 2,510.00 | 0.00 | 4,446.00 | | | | Apoyo | 3,531.00 |
| | | 0.00 | 1,936.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|----------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Elaboración de estudios optométricos a personas con agudeza visual. Porcentaje de estudios optométricos. | 3,531.00 | 0.00 | 1,936.00 | 1,595.00 | 0.00 | 3,531.00 | 100.00 | 100.00 | 54.83 | Gestión / Eficacia Estudio | 2023 3,531.00 |
| | | 0.00 | 1,936.00 | 2,510.00 | 0.00 | 4,446.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1,936.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.00 | | | | | |
| Proyecto: 050012651G01801A23B007 Salud y Bienestar Comunitario | | | | | | | | | | | |
| Componente Apoyos con proyectos y capacitaciones a grupos de desarrollo, para fortalecer su salud y bienestar comunitario de las mujeres en situación de vulnerabilidad entregados. Porcentaje de apoyos en especie y capacitaciones en salud y bienestar. | 302.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Apoyo | 2023 302.00 |
| | | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 20.00 | 322.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Formación en salud y bienestar comunitario para los integrantes de los grupos de desarrollo comunitario. Porcentaje de capacitaciones otorgadas. | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Capacitación | 2023 24.00 |
| | | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Instalación de comités comunitarios. Porcentaje de comités comunitarios. | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Comité | 2023 28.00 |
| | | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Verificación de la entrega e instalación de los insumos de los proyectos de desarrollo comunitario. Porcentaje de seguimiento de la instalación de proyectos. | 278.00 | 0.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Paquete | 2023 278.00 |
| | | 0.00 | 278.00 | 0.00 | 20.00 | 298.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|-------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Apoyos de cobertores para personas afectadas en temporada invernal y frentes fríos entregados. Porcentaje de apoyos con cobertores. | 19,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,318.00 | 19,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,318.00 | 19,318.00 | | | | Apoyo | 19,318.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Integración de expedientes para la entrega de cobertores a población vulnerable. Porcentaje de expedientes integrados. | 19,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,318.00 | 19,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,318.00 | 19,318.00 | | | | Expediente | 19,318.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 030012681G01701A28B003 Donación de Órtesis Termoplásticas a Pacientes con Limitación Motora | | | | | | | | | | | |
| Componente Apoyo de órtesis termoplásticas terminadas para las personas con discapacidad entregado. Porcentaje de apoyos de órtesis terminadas. | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | | | | Apoyo | 88.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Integración de expedientes de personas con discapacidad. Porcentaje de expedientes. | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | | | | Expediente | 85.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Verificación del funcionamiento de las órtesis termoplásticas terminadas. Porcentaje de verificaciones. | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | | | | Verificación | 88.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|--------|------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 030012681G01701A28B004 Atención a la Salud Bucal de Infantes y Adolescentes con Discapacidad Componente Atenciones odontológicas a infantes y adolescentes con discapacidad realizadas. Porcentaje de atenciones odontológicas. | | | | | | | | | | | |
| 459.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 459.00 | | | | Atención | 459.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Integración de expedientes clínicos de los beneficiarios. Porcentaje de expedientes clínicos integrados. | | | | | | | | | | | |
| 153.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 153.00 | | | | Expediente | 153.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Orientación a padres o tutores sobre el cuidado bucal de los infantes. Porcentaje de orientaciones odontológicas. | | | | | | | | | | | |
| 459.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 459.00 | | | | Orientación | 459.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 030012681G01701A28B005 Apoyos a Pacientes con Trastorno del Espectro Autista Componente Apoyos de Sillas vestibulares para pacientes infantes, adolescentes y adultos con diagnóstico de trastorno autista entregados. Porcentaje de apoyo con sillas vestibulares. | | | | | | | | | | | |
| 577.00 | 0.00 | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 577.00 | 258.00 | 0.00 | 835.00 | | | | Apoyo | 577.00 | |
| | 0.00 | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | | | | | | |
| Actividad Integración de expedientes clínicos de pacientes con autismo. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de obra para red sanitaria, red hidráulica, alumbrado público y línea de alimentación hidráulica. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Pavimentación del acceso para mejorar el ingreso y egreso al centro. Porcentaje de obra de pavimentación para el acceso del centro. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080011741C04602I06D004 Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública Componente Becas de capacitación para elementos de seguridad pública municipal otorgadas. Porcentaje de becas de capacitación otorgadas. | | | | | | | | | | | |
| 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.00 | 0.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1,078.00 | 0.00 | 1,078.00 | | | | Beca | 1,078.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Capacitación de policías municipales en el curso de competencias básicas de la función policial. Porcentaje de capacitaciones en competencias básicas de la función policial. | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Capacitación | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Capacitación de policías municipales en el curso de formación inicial (activos). Porcentaje de capacitaciones en formación inicial (aspirantes). | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Capacitación | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 080011741C04602I14D003 Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública Componente Equipamiento dotado a la policía municipal consistente en uniformes, prendas de protección y material seguridad. Porcentaje de equipamiento dotado | | | | | | | | | | | |
| 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | | | | Equipamiento | 27,496.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Vehículos dotados para la policía municipal. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de vehículos recibidas | 110.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | | | | Solicitud | 110.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 090011741C04602I15D001 Sistema Nacional de Información, Base de Datos del SNSP. | | | | | | | | | | | |
| Componente Adquisición de bienes informáticos y software | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de bienes informáticos y software adquiridos | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | | | | Equipo | 85.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Mantener las bases de datos sobre seguridad pública actualizadas | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| Porcentaje de bases de datos actualizadas | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Base de datos | 2.00 |
| Mantenimientos a equipo AFIS y aires acondicionados realizados | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 31.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de servicios de mantenimientos realizados | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 31.00 | 32.00 | | | | Servicio | 32.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Vehículos para fortalecer el padrón vehicular adquiridos | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| Porcentaje de vehículos adquiridos | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Vehículo | 2.00 |
| Actividad Alcanza un porcentaje de evaluación del Informe Policial Homologado (IPH) igual o mayor al 84% en diciembre de 2023 | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de evaluación del Informe Policial Homologado | 309.00 | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 84.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 84.00 | 309.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 309.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|-------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de equipamiento a los puntos de monitoreo vehicular | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Equipamiento | 2.00 |
| Vehículo para el fortalecimiento del Registro Público vehicular adquirido. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de vehículo adquirido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Vehículo | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Equipos de computo y tecnologías de la información para el fortalecimiento de puntos de monitoreo vehicular | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de Eq. de computo y Tec. de información para fortalecimiento de puntos de monitoreo vehicular | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Equipo | 14.00 |
| Adquisición de licencia de software para el funcionamiento de los puntos de monitoreo vehicular | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de licencia de software para el funcionamiento de monitoreo vehicular | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Licencia | 12.00 |
| Adquisición de licencias de antivirus | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de licenciamientos adquiridos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Licencia | 1.00 |
| Instalación y puesta a punto de servicios integrales de telecomunicación para puntos de monitoreo vehicular | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de instalación de servicios integrales de telecomunicaciones | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Instalación | 2.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|--------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Adjudicación de proyectos por el Comité de Obra Pública del SESESP | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos adjudicados por el Comité de Obra del SESESP | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Proyecto | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones tramitadas de la obra | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de estimaciones de la obra tramitadas | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | | | | Grado de Avance | 5.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Formalización de contrato de obra adjudicado por el Comité. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje contratos de obra pública formalizados | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Formalización de las actas de entrega - recepción de las obras contratadas por el SESESP. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actas de entrega - recepción. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Entrega – Recepción | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 080011741C04602I06D010 | | | | | | | | | | | |
| Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Elementos de seguridad pública municipal capacitados en todas sus modalidades y evaluados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de elementos de seguridad municipal capacitados y evaluados. | 1,606.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 1,250.00 | 1,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 1,250.00 | 1,606.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Persona | 1,606.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de vehículos adquiridos. | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | | | | Vehículo | 48.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Procesos de adquisición de material de seguridad. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Procesos de adquisición de material de seguridad. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Proceso | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Procesos de adquisición de vehículos realizados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Procesos de adquisición de vehículos realizados. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Proceso | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Solicitudes municipales de apoyo en equipamiento atendidas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas. | 104.00 | 50.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 96.30 | 98.08 | 98.08 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 50.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | | | | Solicitud | 104.00 |
| | | 50.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | | | | | |
| Solicitudes municipales de apoyo en vehículos de seguridad atendidas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas. | 104.00 | 50.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 96.30 | 98.08 | 98.08 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 50.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | | | | Solicitud | 104.00 |
| | | 50.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | | | | | |
| Proyecto: 080011741C04602I14D009 | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento del personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento dotado a la policía municipal consistente en uniformes, prendas de seguridad y protección personal. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de equipamiento dotado. | 22,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,136.00 | 22,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,136.00 | 22,136.00 | | | | Equipamiento | 22,136.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de bases de datos actualizadas | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Base de datos | 2.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Mantenimientos a equipo AFIS y aires acondicionados realizados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de mantenimientos realizados | 32.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 31.00 | 32.00 | 100.00 | 100.00 | 3.13 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 31.00 | 32.00 | | | | Servicio | 32.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Muebles, bienes informáticos, cámaras fotográficas y licencias de software adquiridos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de muebles, bienes informáticos, cámaras fotográficas y licencias de software adquiridos | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | | | | Equipamiento | 30.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Alcanza un porcentaje de evaluación del Informe Policial Homologado (IPH) igual o mayor al 89% en diciembre de 2023 | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de evaluación del Informe Policial Homologado | 350.00 | 86.00 | 87.00 | 88.00 | 89.00 | 350.00 | 101.15 | 103.47 | 51.14 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 86.00 | 87.00 | 88.00 | 89.00 | 350.00 | | | | Porcentaje | 366.00 |
| | | 91.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | | | | | |
| Alcanza un porcentaje de evaluación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPS) igual o mayor al 65% en diciembre de 2023 | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de evaluación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública | 254.00 | 62.00 | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 254.00 | 101.59 | 104.00 | 51.18 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 62.00 | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 254.00 | | | | Porcentaje | 259.00 |
| | | 66.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | | | | | |
| Proceso de adjudicación de muebles, bienes informáticos, cámaras fotográficas y licencias de software | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos de adjudicación de bienes realizados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Proceso | 4.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Prendas de protección y vestuario para personal de seguridad municipal entregados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de prendas de protección y vestuario (candados y cinturones tácticos) entregados. | 17,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,063.00 | 17,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,063.00 | 17,063.00 | | | | Equipamiento 17,063.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de candados para personal de seguridad municipal. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de candados adquiridos para personal de seguridad municipal. | 13,447.00 | 0.00 | 0.00 | 13,447.00 | 0.00 | 13,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 13,447.00 | 0.00 | 13,447.00 | | | | Pieza 13,447.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Adquisición de cinturones tácticos para personal de seguridad municipal | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cinturones tácticos para personal de seguridad municipal | 3,616.00 | 0.00 | 0.00 | 3,616.00 | 0.00 | 3,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 3,616.00 | 0.00 | 3,616.00 | | | | Pieza 3,616.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.130 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 090011731C09502C11D001 Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza Componente Evaluaciones de control de confianza concluidas Porcentaje de evaluaciones de control de confianza concluidas del Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública (FASP) | 6,800.00 | 1,140.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | 1,896.00 | 7,056.00 | 92.92 | 100.31 | 47.32 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,202.00 | 2,006.00 | 2,094.00 | 1,498.00 | 6,800.00 | | | | Evaluación | 7,056.00 |
| | | 1,354.00 | 1,864.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218.00 | | | | | |
| Actividad Aplicación de evaluaciones de control de confianza del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública Porcentaje de evaluaciones de control de confianza del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) | 6,800.00 | 1,140.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | 1,896.00 | 7,056.00 | 92.92 | 100.31 | 47.32 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,202.00 | 2,006.00 | 2,094.00 | 1,498.00 | 6,800.00 | | | | Evaluación | 7,056.00 |
| | | 1,354.00 | 1,864.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060012421D00801P09B001 | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación del Centro Cultural | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación parcial de cubierta, domo y muros del centro cultural realizado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación parcial de cubierta, domo y muro. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Rehabilitación | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión de pagos de estimaciones y finiquitos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Gestión | 2.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Trabajos de consolidación y reposición en Muros | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajos de consolidación y reposición de muros | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Trabajos de limpieza en drenes pluviales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajos de limpieza en drenes pluviales | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Trabajos de rehabilitación en domo interior | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajos de rehabilitación en domo interior | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Trabajos de retiro y colocación de tejas de barro en cubierta | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajos de retiro y colocación de tejas de barro en cubierta | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060012421D00801P09B003 Rehabilitación del Museo de San Cristóbal de las Casas Componente Rehabilitación parcial de muros y de impermeabilización y de elementos del museo realizado. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación parcial de muros y de impermeabilización y de elementos del museo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Rehabilitación | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión de pagos de estimaciones y finiquitos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Actividad | 2.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Trabajos de consolidación de elementos en distintas áreas del inmueble | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajos de consolidación y reposición en muro sur | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Trabajos de consolidación y reposición en muro sur | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajos de consolidación y reposición en muro sur | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Trabajos de impermeabilización del centro al lado sur del inmueble | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajos de impermeabilización | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Actividad | 1.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060012421D00801P09B002 | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas Casa Xicoténcatl | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación parcial en cubierta y muros realizado | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación parcial en cubierta y muros realizado | 1,994.08 | 1,994.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994.08 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,994.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994.08 | | | | Metro | 1,994.08 |
| | | 1,994.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994.08 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión de pagos de estimaciones y finiquitos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Actividad | 2.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Suministro y colocación de lona ahulada en cubierta | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de suministro y colocación de lona ahulada en cubierta | 1,198.90 | 1,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.90 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 1,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.90 | | | | Metro Cuadrado | 1,198.90 |
| | | 1,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.90 | | | | | |
| Trabajos de inyección de grieta en muros de adobe | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajos de inyección de grieta en muros de adobe | 696.64 | 696.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.64 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 696.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.64 | | | | Metro Cuadrado | 696.64 |
| | | 696.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.64 | | | | | |
| Trabajos de resanes en pecho de paloma y en muros | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajos de resanes en pecho de paloma y en muros | 98.54 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.54 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.54 | | | | Metro Cuadrado | 98.54 |
| | | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.54 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.180 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060013831D00901D09B001 | | | | | | | | | | | |
| Diseño y desarrollo de prototipo de Estación Terrena y recurso humano especializado | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Emisión de documentos y dictámenes comprobatorios de la estación terrena | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos y/o dictámenes concluidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Documento | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Personas beneficiadas con actividades de fomento del conocimiento en materia de telecomunicaciones satelitales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas beneficiadas con actividades de apropiación y formación de recursos humanos | 20,590.00 | 1,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 5,590.00 | 20,590.00 | 123.45 | 121.50 | 70.81 | Estratégico / Eficiencia | 2023 |
| | | 1,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 5,590.00 | 20,590.00 | | | | Persona | 20,590.00 |
| | | 1,000.00 | 13,580.00 | 0.00 | 0.00 | 14,580.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Acciones de divulgación y difusión de la ciencia y tecnología en materia de telecomunicaciones satelitales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas atendidas con actividades presenciales y virtuales en materia de telecomunicaciones satelitales | 19,500.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 5,500.00 | 19,500.00 | 125.80 | 123.45 | 69.64 | Estratégico / Eficiencia | 2023 |
| | | 1,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 5,500.00 | 19,500.00 | | | | Persona | 19,500.00 |
| | | 1,000.00 | 12,580.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580.00 | | | | | |
| Congreso espacial Mundial de divulgación y difusión científica y tecnológica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos de divulgación y difusión en materia de telecomunicaciones satelitales | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Evento | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Documentación comprobatoria de la estación terrena | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos concluidos | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | | | | Documento | 10.00 |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Estancias de investigación y transferencia tecnológica virtuales y presenciales | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 30-junio-2023

ENERO - JUNIO
Organismo Público: 2.1.1.2.1.180 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones impartidas | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 200.00 | 40.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Capacitación | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022522D00101E11B002 COBACH 01 TUXTLA TERAN(07ECB0011Q) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1,843.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B013 JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B011 JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022511D00601E11B002 JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico, | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022511D00601E11B016 JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07DCC1135F) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B001 JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico, Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B015 JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1,843.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022511D00601E11B007 JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0389P) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B014 JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07EJN0208P) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B021 PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (07EPR0406F) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 3.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,843.00 | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Gestión | 2023 1,843.00 | |
| Proyecto: 022512D00601E11B101 PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 0.75 0.75 0.00 | 0.75 0.75 0.00 | 0.75 0.75 0.00 | 0.75 0.75 0.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1.00 | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 3.00 | 0.75 0.75 0.00 | 0.75 0.75 0.00 | 0.75 0.75 0.00 | 0.75 0.75 0.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Gestión | 2023 1.00 | |
| Proyecto: 022511D00601E11B003 JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R) | | | | | | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 4.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 4.00 4.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,843.00 | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 30-junio-2023

ENERO - JUNIO
Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| Proyecto: 022512D00601E11B027 PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07EPR0503H) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 2.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2.00 2.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,843.00 | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Gestión | 2023 1,843.00 | |
| Proyecto: 022512D00601E11B052 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ (07EPR0232F) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 4.00 4.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B123 PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0995K) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Aula | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Aula | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B107 PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022511D00601E11B019 JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC1660Z) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B026 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B056 PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2021 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B087 PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia Obra | 2022 400.00 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2023 1.00 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B119 PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB1331M) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1.00 |
| | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Gestión | 2023 1.00 |
| | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B088 PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I) | | | | | | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B093 PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Gestión | 2023 1.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Gestión | 2023 1.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B047 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0151V) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B085 | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico, | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B075 | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B116 | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA BANDERA MEXICANA (07DPB2565H) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B031 PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V) Componente Espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Porcentaje | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B110 PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H) Componente Espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B128 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B062 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B126 PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2640Y) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B065 PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M) Componente Espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B114 PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G) Componente Espacios físicos educativos construidos. | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,843.00 | |
| Proyecto: 022512D00601E11B072 PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 4.00 4.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| Proyecto: 022512D00601E11B113 PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 4.00 4.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1.00 | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 4.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 4.00 4.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Gestión | 2023 1.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,843.00 | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,843.00 | |
| Proyecto: 022512D00601E11B133 PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Proyecto: 022512D00601E11B034 PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2.00 2.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2023 1,843.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B098 PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B059 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B038 PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Porcentaje | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B023 PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B083 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L) | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B143 PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 400.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Porcentaje | 2022 400.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B147 PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB2323K) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 400.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B099 PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1287P) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B080 PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T) | | | | | | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B144 PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2520L) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B037 PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (07EPR0128U) | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B076 PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR0749B) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B036 PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (07EPRO256P) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1,843.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B079 PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T) | | | | | | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B146 PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B040 PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | Porcentaje | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B050 PRIMARIA JESUS MARCELIN SOLIS (07EPR0104K) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B097 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB1948G) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B131 PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (07DPB2626E) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B148 PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB22370) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B129 PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB04550) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B041 PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B130 PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B125 PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B044 PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B051 PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B150 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1108N) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B151 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B077 PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z) | | | | | | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B108 PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B139 PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2022 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B142 PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Aula | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B035 PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA (07EPR0378Z) Componente Espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | Porcentaje | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B095 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C) Componente Espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|---|---|---|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B061 PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / Eficiencia Porcentaje 1.00 Gestión / Eficiencia Porcentaje 1.00 | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B152 PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / Eficiencia Porcentaje 400.00 Gestión / Eficacia Porcentaje 400.00 | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B069 PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Proyecto: 022512D00601E11B057 PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3296L) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2020 1.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Proyecto: 022512D00601E11B032 PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 0.50 0.50 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 2.00 2.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Proyecto: 022512D00601E11B046 PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J) | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Gestión | 2023 1,843.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B103 PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B078 PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|---|---|---|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B082 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / Eficiencia 2022 Porcentaje 1.00 | | | | | | | | | | | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gestión / Eficiencia 2022 Porcentaje 1.00 | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B155 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / Eficiencia 2022 Porcentaje 1,840.00 | | | | | | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gestión / Eficiencia 2022 Porcentaje 1,840.00 | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B124 PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB30940) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B084 PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4442M) | | | | | | | | | | | |
| Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B109 PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Gestión | 2023 1.00 | |
| Proyecto: 022512D00601E11B055 PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos Informe de acciones en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y Cuenta Pública. | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| Proyecto: 022512D00601E11B070 PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.50 0.50 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 0.50 0.50 0.00 | 2.00 2.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B155 TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B102 PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B168 TELESECUNDARIA 860 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV0882G) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Proyecto: 022512D00601E11B134 PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Proyecto: 022513D00601E11B176 SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Proyecto: 022513D00601E11B176 SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Proyecto: 022513D00601E11B160 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 6.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 6.00 6.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Proyecto: 022513D00601E11B160 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 6.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 6.00 6.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Porcentaje | 2022 400.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B042 PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P) Componente Espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | | Porcentaje | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B092 PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U) Componente Espacios físicos educativos construidos. | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B170 TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 | |
| | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Porcentaje | 400.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 | |
| | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Porcentaje | 400.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B172 SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DES0050R) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 | |
| | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Porcentaje | 400.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 | |
| | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Porcentaje | 400.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B162 TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Proyecto: 022513D00601E11B167 TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0386H) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 4.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 4.00 4.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Proyecto: 022513D00601E11B156 TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 2.00 2.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2.00 2.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficiencia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Proyecto: 022513D00601E11B156 TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 2.00 2.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2.00 2.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Proyecto: 022513D00601E11B163 TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / Eficacia Porcentaje | 2022 400.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Proyecto: 022513D00601E11B163 TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B) Componente Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos Actividad Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficacia Porcentaje | 2022 400.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B166 TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B157 TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B175 SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DES3673Q) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B169 TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022522D00601E11B001 EMSAD 83 MANUEL AVILA CAMACHO(07EMS0007K) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1,843.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Gestión | 1,843.00 |
| Proyecto: 022522D00601E11B005 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1,840.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Porcentaje | 1,840.00 |
| Proyecto: 022522D00601E11B004 EMSAD 141 RINCÓN CHAMULA(07EMS0065A) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022531D00601E11B003 FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPUS VI(07USU0012W) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B171 SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B164 TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 400.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022531D00601E11B004 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA(07DIT0028A) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 25.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 25.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25.75 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Gestión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022531D00601E11B002 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS SUBSEDE PALENQUE(07ESU0040A) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Porcentaje | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B002 229237.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (07DPR3151Q) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032511D00601E11B003 229236.- Jardín de Niños Juan Sabines Gutierrez (07EJN0466D) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Porcentaje | 2022 1.00 | |
| Proyecto: 032512D00701E11B004 229242.- Primaria Jose Castillo Tielemans (07EPR0579X) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 8.00 | 8.00 8.00 8.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 8.00 8.00 8.00 | 0.00 0.00 0.00 | 100.00 100.00 100.00 | Gestión / Eficacia Espacio | 2022 1,500.00 | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 8.00 | 8.00 8.00 8.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 8.00 8.00 8.00 | 0.00 0.00 0.00 | 100.00 100.00 100.00 | Gestión / Eficacia Espacio | 2022 1,500.00 | |
| Proyecto: 032512D00701E11B003 229238.- Primaria Rodolfo Figueroa Esquinca (07EPR0396P) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 100.00 100.00 100.00 | Gestión / Eficacia Espacio | 2022 1,500.00 | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 10.00 | 10.00 10.00 10.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 10.00 10.00 10.00 | 0.00 0.00 0.00 | 100.00 100.00 100.00 | Gestión / Eficacia Espacio | 2022 1,500.00 | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 11.00 | 11.00 11.00 11.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 11.00 11.00 11.00 | 0.00 0.00 0.00 | 100.00 100.00 100.00 | Gestión / Eficacia Espacio | 2022 1,500.00 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022532D00601E11B006 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Porcentaje | 1,840.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Porcentaje | 1,840.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 032561D00601E11B001 Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de la Infraestructura Física Educativa Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. | | | | | | | | | | | |
| Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. | 3,240.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 3,240.00 | | | | Supervisión | 2,025.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. | | | | | | | | | | | |
| Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos | 3,240.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 3,240.00 | | | | Supervisión | 2,025.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B001 2215001.- Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Fray Víctor María Flores Fernández, con clave CCT: 07DPR1104S en la Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Yajalón, Chiapas. Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 5.88 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 5.46 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B005 229241.- Primaria Santos Degollado (07DPR03461) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032511D00701E11B002 | | | | | | | | | | | |
| 229235.- Jardín de Niños Delfina Rincon (07EJN0005U) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | | |
| Proyecto: 032511D00701E11B003 | | | | | | | | | | | |
| 229234.- Jardín de Niños Niños Heroes de Chapultepec (07DCC0266R). | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032511D00601E11B001 229233.- Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano (07EJN0131R) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B003 229239.- Primaria Cuauhtemoc (07DPB0665T) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B004 229240.- Primaria Mi Patria Es Primero (07DPB2006X) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | | |
| Proyecto: 032513D00701E11B002 229181.- Escuela Secundaria Técnica 76 (07DST0078P) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022511D00601E11B023 239154.- Centro de Atención Múltiple (07DML0045V) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 133.00 | 133.00 | 44.33 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 133.00 | 133.00 | 44.33 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B022 239172.- Jardín de Niños Daniel Robles Sasso (07DJN1976N) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 247.00 | 247.00 | 82.33 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 247.00 | 247.00 | 82.33 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B028 239211.- Jardín de Niños Ignacio Ramírez Calzada (07DCC0936Q) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 43.00 | 43.00 | 10.75 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 43.00 | 43.00 | 10.75 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | | | | | |
| Proyecto: 022511D00601E11B027 239201.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa (07DCC0229N) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 89.00 | 89.00 | 14.83 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | | | | | |
| Proyecto: 022511D00601E11B026 239179.- Jardín de Niños Francisco Redi (07DJN0599V) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 190.00 | 190.00 | 95.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 190.00 | 190.00 | 95.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B024 239190.- Jardín de Niños Francisco Ignacio Madero González (07DCC1001Q) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 142.00 | 142.00 | 71.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 107.00 | 107.00 | 71.33 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 143.00 | 143.00 | 71.50 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022511D00701E11B021 239004.- Jardín de Niños Benito Juárez García (07EJN0004V) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 50.50 | 50.50 | 33.67 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 81.00 | 81.00 | 40.50 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00701E11B028 239120.- Primaria Octavio Paz Lozano (07DPB1030Q) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 78.00 | 78.00 | 39.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación. | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 97.50 | 97.50 | 39.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| Proyecto: 022511D00701E11B016 239177.- Jardín de Niños Consuelo María Astidas (07EJN0195B) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 188.67 | 188.67 | 62.89 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00701E11B027 239168.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPB0507D). | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación. | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | | | | | |
| Proyecto: 022511D00701E11B017 239233.- Jardín de Niños Vicente Riva Palacio (07EJN0456X) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 44.00 | 44.00 | 7.33 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 52.00 | 52.00 | 7.43 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00701E11B007 239030.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07EPR0456N) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 14.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 | 70.00 | 70.00 | 5.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 75.00 | 75.00 | 5.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00701E11B003 239047.- Primaria Artículo Tercero Constitucional (07DPR3694J) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 44.00 | 44.00 | 14.67 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | | | | Espacio | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 59.00 | 59.00 | 14.75 | Gestión / Eficacia Rehabilitación | 2022 1,500.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00701E11B029 239156.- Primaria Francisco Villa (07DPR4678Z) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2022 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 7.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 55.75 | 55.75 | 31.86 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2022 1,500.00 |
| | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 63.75 | 63.75 | 31.88 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2022 1,500.00 |
| | | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00701E11B050 239061.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada (07DPR1367B) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00701E11B051 239234.- Primaria Sor Juana Ines de La Cruz (07DPR2294G) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 18.00 | 18.00 | 3.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 21.00 | 21.00 | 3.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00701E11B002 239171.- Primaria Valentin Gomez Farias (07DPB2081D) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 15.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 15.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 | 3.20 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | | | | | |
| Proyecto: 022511D00601E11B030 | | | | | | | | | | | |
| 239219.- Jardín de Niños Jose Vasconcelos Calderón (07DCC1509D) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Aula | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 55.50 | 55.50 | 18.50 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00701E11B004 | | | | | | | | | | | |
| 239235.- Primaria Guelatao (07DPR0504H) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Proyecto: 022513D00701E11B003 239147.- Telesecundaria 124 Emilio Rabasa Estebanell (07ETV0084M) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 55.00 | 55.00 | 18.33 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 9.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | 33.00 | 33.00 | 18.33 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación. | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 36.67 | 36.67 | 18.33 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022511D00701E11B002 239157.- Jardín de Niños Jose Joaquín Fernández de Lizardí (07EJN0524D) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | | | | Obra | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 119.00 | 119.00 | 51.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 102.00 | 102.00 | 51.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | | | | Espacio | 1.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B029 | | | | | | | | | | | |
| 239214.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (07EJN05361) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 24.17 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 48.00 | 48.00 | 24.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 193.00 | 193.00 | 24.13 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00701E11B026 | | | | | | | | | | | |
| 239131.- Primaria Venustiano Carranza Garza (07DPB1361G). | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | | | | Obra | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación Proyecto: 022512D00601E11B013 239193.- Primaria Benito Juárez García (07DPR1762C) Componente Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 35.50 | 35.50 | 5.92 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2022 1,500.00 |
| | | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | | | | | |
| Proyecto: 022532D00701E11B006 239224.- Rehabilitación de Edificios de la Subsede Tonalá de la UNICACH (1era Etapa) (07ESU0014C). Componente Espacios físicos educativos rehabilitados. Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 3,973.06 | 0.00 | 1,324.35 | 1,324.35 | 1,324.36 | 3,973.06 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 0.00 | 1,324.35 | 1,324.35 | 1,324.36 | 3,973.06 | | | | | |
| | | 0.00 | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 39.73 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación. | 3,973.06 | 0.00 | 1,324.35 | 1,324.35 | 1,324.36 | 3,973.06 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 0.00 | 1,324.35 | 1,324.35 | 1,324.36 | 3,973.06 | | | | | |
| | | 0.00 | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 39.73 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B007 239180.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (07DPR4166Z) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 138.00 | 138.00 | 92.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 138.00 | 138.00 | 92.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B038 239221.- Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García (07DML0017Z) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 16.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 17.00 | 21.20 | 21.20 | 6.63 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 17.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 19.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | 19.67 | 19.67 | 6.21 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B050 239016.- Jardín de Niños Juan Aldama (07DCC1526U) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | | | | Aula | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B002 239162.- Primaria Constitucion Mexicana (07DPB0340N) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 123.00 | 123.00 | 49.20 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 123.00 | 123.00 | 49.20 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B004 239195.-Primaria Patria Nueva (07DPR0674B) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 13.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 13.00 | 35.67 | 35.67 | 16.46 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 13.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | | | | Espacio | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 7.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 112.25 | 112.25 | 64.14 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022511D00601E11B040 239216.- Jardín de Niños Abraham Cuesta Grajales (07DJN1012L) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 69.00 | 69.00 | 23.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 46.00 | 46.00 | 23.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B014 239082.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (07DPB1948G) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 46.00 | 46.00 | 15.33 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | | | | Espacio | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 7.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 72.75 | 72.75 | 41.57 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B009 239183.- Primaria Club de Leones (07DPR0653P) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 32.33 | 32.33 | 19.40 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 32.33 | 32.33 | 19.40 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B001 239033.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales (07EPR0275D) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 11.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B003 239173.- Primaria 14 de Septiembre de 1824 (07DPR1737D) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 16.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 16.00 | 100.63 | 100.63 | 50.31 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 16.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 101.00 | 101.00 | 50.50 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 18.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 18.00 | 100.56 | 100.56 | 50.28 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 18.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B012 239192.- Primaria Republica de Brasil (07DPR0787E) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 43.33 | 43.33 | 130.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 75.67 | 75.67 | 32.43 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B194 239222.- Primaria Juan Sabines Gutierrez (07DPR4337B) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 49.00 | 49.00 | 24.50 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 49.00 | 49.00 | 24.50 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B210 239028.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07EPR0052V) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B005 239063.- Primaria Joaquín Miguel Gutierrez Canales (07DPR3618D) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 85.00 | 85.00 | 56.67 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 85.00 | 85.00 | 56.67 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B170 239159.- Primaria Eliseo Bandala Fernandez (07DPR0772C) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 180.00 | 180.00 | 60.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | | | | Acta | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 120.00 | 120.00 | 60.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | | | | Terminación | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 120.00 | 120.00 | 60.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B193 239067.- Primaria Gabino Barreda (07DPR3776T) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | | | | Obra | 1,500.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 131.00 | 131.00 | 26.20 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | | | | | Gestión |
| Proyecto: 022512D00601E11B018 239087.- Primaria Venustiano Carranza Garza (07DPB0517K) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 44.00 | 44.00 | 11.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 111.00 | 111.00 | 11.10 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B015 239213.- Primaria Cuauhtémoc (07DPR0502J) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 13.50 | 13.50 | 5.40 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 13.50 | 13.50 | 5.40 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | | | | Espacio | 1,500.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B158 239210.- Primaria Francisco Villa (07DPR3833U) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 78.00 | 78.00 | 26.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 78.00 | 78.00 | 26.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B016 239074.- Primaria Francisco Sarabia (07DPR0665U) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B168 239238.- Primaria Guelatao (07EPR0438Y) Componente Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B019 239094.- Primaria Guillermo Prieto (07DPB0144L) Componente Espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 47.00 | 47.00 | 7.83 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 47.00 | 47.00 | 7.83 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B169 239115.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07DPB2628C) Componente Espacios físicos educativos construidos. | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | Obra | 1,846.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B191 239046.- Primaria Salomón González Blanco (07EPR0331F) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 18.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 20.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 20.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B173 239068.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon (07DPR4254T) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B174 239241.- Primaria Valentin Gomez Farias (07DPR0571F) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B192 239056.- Primaria Diego Rivera (07DPR4694Q) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 28.00 | 28.00 | 14.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 28.00 | 28.00 | 14.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B166 239114.- Primaria Gabriela Mistral (07DPB3115K) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B195 239116.- Primaria Plan de Ayala (07DPB0165Y) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022512D00601E11B164 239054.- Primaria Edgar Robledo Santiago (07DPR0771D) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | | | Espacio | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B167 239085.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPB0857I) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B203 239112.- Primaria Manuel Acuña Narro (07DPB2780Y) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Gestión | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B008 239141.- Telesecundaria 172 (07ETV0057P) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00601E11B165 239049.- Primaria Vasco de Quiroga (07DPR1819N) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B006 239236.- Secundaria Unidad Chiapaneca (07EES0153M) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1.17 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | | | | Documental | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B004 239142.- Telesecundaria No.149 Miguel Hidalgo y Costilla (07ETV0384J) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 78.00 | 78.00 | 39.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 78.00 | 78.00 | 39.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 155.00 |
| | | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | | | | | |
| Proyecto: 032522D00601E11B012 229299.- Cobach 235 Gaspar Diaz Reyes (07ECB0114M) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 1.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 1.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B178 239237.- Telesecundaria 123 Jaime Sabines Gutierrez (07ETV0359K) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | |
| Proyecto: 022512D00701E11B024 239191.- Primaria José María Morelos y Pavón (07DPR0508D) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 7.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación. | 7.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 022513D00601E11B003 239164.- Telesecundaria 1172 Ignacio José de Allende y Unzaga (07ETV1195Y) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Espacios físicos educativos rehabilitados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 23.33 | 23.33 | 10.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 022513D00601E11B177 239212.- Telesecundaria 786 Quetzalcoatl (07ETV0818F). Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 45.00 | 45.00 | 11.25 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | | | | Aula | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 33.67 | 33.67 | 11.22 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| Proyecto: 032511D00601E11B011 229271.- Jardín de Niños Luz del Saber (07DCC0048D) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 400.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032511D00701E11B015 229323.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (07DJN0045W) Componente Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | |
| Proyecto: 032511D00701E11B016 229266.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez (07DCC1907B) Componente Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Actividad Rehabilitación de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00701E11B015 229320.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPR3203F) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 2.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Proyecto: 032511D00601E11B014 229285.- Jardín de Niños Margarita Maza de Juarez (07DCC1522Y) Componente Espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032513D00701E11B003 229272.- Secundaria General Jose Emilio Grajales Moguel (07DES00011) Componente Espacios físicos educativos rehabilitados | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Actividad Rehabilitacion de espacios físicos educativos | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032511D00601E11B012 | | | | | | | | | | | |
| 229273.- Jardín de Niños Santiago Serrano Ruiz (07DJN1968E) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Espacios físicos educativos rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| Proyecto: 032511D00601E11B013 | | | | | | | | | | | |
| 229274.- Jardín de Niños Tlaloc (07DJN1751G) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 3.41 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.41 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032511D00601E11B016 | | | | | | | | | | | |
| 229305.- Jardín de Niños Luis Espinosa (07EJN0089S) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.47 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.47 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Proyecto: 032511D00601E11B020 | | | | | | | | | | | |
| 229300.- Jardín de Niños Francisco Javier Alegre (07DJN0745P) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B016 | | | | | | | | | | | |
| 229275.- Primaria Jacinto Perez Pajarito (07DPB2418Y) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 5.47 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 5.47 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| Proyecto: 032511D00601E11B005 229258.- Jardín de Niños Leon Felipe (07DJN0708L) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 3.34 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.34 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B035 229324.- Primaria Jaime Torres Bodet (07DPB0331F) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B019 229288.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07EPR0244K) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 1.25 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 4.18 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 5.43 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B027 | | | | | | | | | | | |
| 2215004.- Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela primaria "Mariano Matamoros", CCT: 07DPR4122B de la cabecera Municipal de Suchiapa. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 3.85 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.85 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B028 | | | | | | | | | | | |
| 2215005.- Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con CCT: 07DPR4118P de la Localidad de Absalón Castellanos Domínguez del Municipio de Jiquipilas, Chiapas. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B021 229289.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPR11730) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 92.40 | 92.40 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 2.05 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 92.40 | 92.40 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 2.05 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032512D00601E11B013 229253.- Primaria Primero de Mayo (07DPB2481Z) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 4.56 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 4.56 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | | |
| | | 9.12 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032512D00601E11B008 229245.- Primaria Leona Vicario Fernandez (07DPR1434J) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B015 229277.- Primaria Francisco Villa (07DPR4087M) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B026 2215003.- Contrucción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa de la Primaria Luis Echeverría Álvarez con CCT: 07DPB0887C, ubicada en la localidad de Chijil municipio de San Juan Cancuc. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 10.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 10.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B020 2215002.- Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa de la escuela primaria 21 de Marzo, CCT: 07DPB1526Z de la localidad de Nuevo San Juan, del municipio de Teopisca Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B024 229293.- Primaria Lisandro Calderon Hernandez (07DPR0855L) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 3.53 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.53 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Proyecto: 032513D00601E11B013 229312.- Secundaria Santiago Serrano Ruiz (07EES0027P) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 2.76 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Obra | 1,501.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 2.76 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032512D00601E11B014 229254.- Primaria Alfonso Caso Alvarez (07DPB05950) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032512D00601E11B031 229314.- Primaria Ricardo Flores Magon (07DPB30940) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Obra | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B006 229243.- Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (07DPB2694B) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B038 229306.- Primaria Comunitaria Margarita Maza de Juarez (07EPB0847A) | | | | | | | | | | | |
| Componente Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos. | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B017 229276.- Primaria Salvador Diaz Miron (07DPR2043B) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Proyecto: 032513D00601E11B007 229295.- Telesecundaria 564 Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07ETV0589C) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B022 229290.- Primaria Benito Juarez Garcia (07EPR0247H) | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción Proyecto: 032513D00601E11B005 229294.- Telesecundaria 452 Fray Victor Maria Flores Fernandez (07ETV0292T) Componente Espacios físicos educativos construidos. | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Espacio | 2022 1,500.00 |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,500.00 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 3.50 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,500.00 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | | |
| | | 5.50 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | | | | | |
| Proyecto: 032512D00601E11B030 229313.- Primaria Constitucion de 1857 (07DPR0175F) Componente Espacios físicos educativos construidos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 1.93 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia Espacio | 2023 1,500.00 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 1.93 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032522D00601E11B006 229256.- Escuela Preparatoria Cuauhtemoc (07EBH0100E) Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 4.91 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 4.91 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | |
| Proyecto: 032513D00601E11B011 229307.- Telesecundaria 332 (07ETV0350T) Componente Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 300.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 1.51 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 300.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 1.51 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | |
| Proyecto: 032513D00601E11B008 229296.- Telesecundaria 907 Juan Ruflo (07ETV0923Q) Componente Espacios físicos educativos construidos. | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos. | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 1.13 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados. | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 2.82 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción. | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 3.94 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032512D00601E11B037 229303.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPB0557L) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 1.46 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 1.46 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032513D00601E11B004 229255.- Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional (07DES00255) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 76.57 | 76.57 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 1.35 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | | | | Espacio | 1,500.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 76.57 | 76.57 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 1.35 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032512D00601E11B033 229321.- Primaria 20 de Noviembre (07DPR46031) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 1.04 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Rehabilitación | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 2.09 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 15,000.00 |
| Proyecto: 032513D00601E11B012 2215006.- Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Telesecundaria 296 Emiliano Zapata Aguilar, CCT: 07ETV0156P de la cabecera Municipal de Zinacantán. | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Obra | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | |
| Proyecto: 032522D00601E11B007 229260.- Escuela Preparatoria Manuel Velasco Suarez (07EBH0104A) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 3.31 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 3.31 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Proyecto: 032513D00601E11B003 229251.- Secundaria Union y Progreso Ejidal (07DES0038W) | | | | | | | | | | | |
| Componente Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| Actividad Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 032513D00601E11B009 229297.- Telesecundaria 1001 Miguel Hidalgo y Costilla (07ETV1004R) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Espacios físicos educativos construidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos construidos | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Obra | 1,500.00 |
| | | 1.80 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de espacios físicos educativos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | Espacio | 1,500.00 |
| | | 1.80 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.200 Promotora de Vivienda Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 040012251H02101A16B007 | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 85 baños con fosa séptica en el municipio de Larrainzar. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Baños con fosa séptica contruidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de baños con fosa séptica contruidos | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | | | | Baño Ecológico | 85.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Integración de expedientes de los beneficiarios | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes técnicos sociales integrados | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | | | | Expediente | 85.00 |
| | | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | | | | | |
| Supervisar y verificar el avance físico de la ejecución de la obra | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones y verificaciones realizadas de la obra | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | | | | Verificación | 85.00 |
| | | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | | | | | |
| Proyecto: 040012251H02101A16B008 | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 43 viviendas en el municipio de Santiago el Pinar. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Viviendas nuevas construidas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de viviendas construidas otorgadas | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | | | | Vivienda | 43.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Integración de expedientes de los beneficiarios | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados de los beneficiarios | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | | | | Expediente | 43.00 |
| | | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 30-junio-2023

ENERO - JUNIO
Organismo Público: 2.1.1.2.1.200 Promotora de Vivienda Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones y verificaciones realizadas de la obra | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 133.33 | 50.00 | 30.77 | Gestión / Eficiencia Verificación | 2023 13.00 |
| | | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 30-junio-2023

ENERO - JUNIO
Organismo Público: 2.1.1.2.1.210 Instituto Estatal del Agua

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 010012121H05001C01B001 | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Acciones de Manejo de Recursos Hídricos y Catálogo de Proyectos Ejecutivos en Infraestructura Hidráulica disponibles | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones para el Manejo de los Recursos Hídricos | 734.00 | 171.00 | 196.00 | 196.00 | 171.00 | 734.00 | 122.45 | 101.36 | 50.68 | Gestión / Eficacia | 2019 |
| | | 171.00 | 196.00 | 196.00 | 171.00 | 734.00 | | | | | |
| | | 132.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | | | | Acción | 734.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Actualizar el padrón de Espacios de Cultura del Agua, Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares y Delegados Técnicos Municipales del Agua | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2019 |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Padrón | 4.00 |
| Dar seguimiento a los reportes de los Espacios de Cultura del Agua | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes revisados de Espacios de Cultura del Agua | 480.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 480.00 | 126.67 | 102.92 | 51.46 | Gestión / Eficacia | 2019 |
| | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 480.00 | | | | | |
| | | 95.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | | | | Revisión | 480.00 |
| Validar proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidráulica | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos ejecutivos validados | 250.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 50.00 | 250.00 | 116.00 | 98.40 | 49.20 | Gestión / Eficacia | 2019 |
| | | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 50.00 | 250.00 | | | | | |
| | | 36.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | | | | Validación | 250.00 |
| Proyecto: 010012121J05002I03D002 | | | | | | | | | | | |
| Desinfección de Agua | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Paquetes para mejorar la calidad del agua entregados | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.210 Instituto Estatal del Agua

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de entrega de paquetes | 45,947.00 | 0.00 | 0.00 | 23,226.00 | 22,721.00 | 45,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2019 |
| | | 0.00 | 0.00 | 23,226.00 | 22,721.00 | 45,947.00 | | | | Paquete | 850.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Ejecutar operativos para mejoramiento de eficiencia de cloración | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos realizados | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | | | | Operativo | 3.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Entregar equipos nuevos de desinfección del agua | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de entregas de equipos realizadas | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 65.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 65.00 | 142.00 | | | | Equipo | 77.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Entregar materiales y reactivos para mejoramiento de eficiencia de cloración | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de entrega de materiales y reactivos realizados | 44,060.00 | 0.00 | 0.00 | 22,652.00 | 21,408.00 | 44,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 22,652.00 | 21,408.00 | 44,060.00 | | | | Material | 16,426.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar muestreo para eficiencia de cloración | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de muestreos realizados | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 1,245.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 1,245.00 | 1,740.00 | | | | Muestra | 385.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060012121J05002I03D003 | | | | | | | | | | | |
| Consejos de Cuenca | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Gerencias operativas y sus órganos auxiliares fortalecidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de fortalecimientos de los Consejos de Cuenca | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2019 |
| | | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Gestión | 14.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.210 Instituto Estatal del Agua

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones realizadas | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 8.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2019 |
| | | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 8.00 | 15.00 | | | | Capacitación | 15.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060012121H05001C01D001 Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 16 Planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas en los Municipios de Huehuetán, Tapachula, Mazatán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Tuzantán, Tonalá, Pijijiapan, Suchiate y Acacoyagua. Componente Sistemas de captación de agua de lluvia | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de sistemas de captación de agua de lluvia | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | | | | Sistema | 1.00 |
| | | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | | | | | |
| Actividad Instalación de cisterna de almacenamiento cap. 10,000 lts | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cisternas entregadas | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | | | | Tanque | 1.00 |
| | | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | | | | | |
| Instalar sistemas de captación de agua de lluvia con filtros purificadores | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de sistemas instalados | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | | | | Instalación | 1.00 |
| | | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | | | | | |
| Proyecto: 010012121J05002C01D002 Fortalecimiento de capacidades del personal técnico y administrativo Componente Organismos operadores fortalecidos | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de organismos operadores fortalecidos | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | | | | Capacitación | 15.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.210 Instituto Estatal del Agua

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Capacitar a organismos operadores de Agua Porcentaje de capacitaciones realizadas | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Capacitación | 2022 15.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.230 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 020012431B08801T01B001 Sustitución de Equipamiento de las Radiodifusoras de la Red Radio Chiapas Componente Sustitución de Equipamiento de las Radiodifusoras de la Red Radio Chiapas Realizada Porcentaje de Sustitución de Equipamiento de las Radiodifusoras Realizadas | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Lote de Equipo | 7.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Brindar atención técnica estaciones radiofónicas Porcentaje de equipos sustituidos a las estaciones radiofónicas | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | | | | Lote de Equipo | 7.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 020012431B08801T01B002 Unidad Móvil de Televisión para Producciones en HD 1080 Full Componente 1) Adquisición y equipamiento de unidad móvil de televisión, en formato HD full 1080 realizado Porcentaje de adquisición y equipamiento de unidad móvil en formato HD1080 FULL | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | | Equipamiento | 2.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad 1.1) Equipamiento en formato HD 1080 del canal 10.1 y 10.2 adquirido 1.1.2) Porcentaje de adquisición de unidad móvil | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Equipo | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1.1.1) Porcentaje de equipos para la unidad móvil de televisión | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Lote de Equipo | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.240 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080011721A04901A29B001 Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, FOGIRD Componente Ejecución de acciones y obras en caso de fenómenos perturbadores realizadas Porcentaje de ejecución de acciones y obras | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Acción | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura pública y vivienda, de las localidades afectadas de escasos recursos Porcentaje de contrato de seguro | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Documento | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 090011721A04901A29B009 Aprovisionamiento, equipamiento y atención ante fenómenos perturbadores Componente Atención a la población afectada por fenómenos perturbadores Porcentaje de población con insumos ante fenómenos perturbadores | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Acción | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Entrega de ayuda humanitaria Porcentaje de apoyo de ayuda humanitaria | | | | | | | | | | | |
| 124.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 124.00 | | | | Municipio | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 080013211I05101S06B001 | | | | | | | | | | | |
| Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| 1. Asistencia técnica impartida. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencias técnicas impartidas. | 192.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 192.00 | 97.92 | 98.96 | 49.48 | Estratégico / Eficacia | 2022 |
| | | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 192.00 | | | | Asistencia | 384.00 |
| | | 48.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Contratación de prestadores de servicios para la impartición de asistencia técnica. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de prestadores de servicios contratados. | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | Prestador de Servicios | 8.00 |
| | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | |
| 1.2 Elaboración de informes técnicos de las asistencias técnicas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Informes técnicos elaborados. | 96.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 96.00 | | | | Informe | 192.00 |
| | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | | | | | |
| Proyecto: 060013211I05101I08B002 | | | | | | | | | | | |
| Renovación de Plantaciones Cafetaleras | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Plantas de variedades mejoradas entregadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas entregadas | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 | 14,000.00 | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | Estratégico / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 | 14,000.00 | 126,500.00 | | | | Planta | 147,000.00 |
| | | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Firma de actas de entrega recepción | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 2.00 | 18.00 | | | | Acta | 294.00 |
| | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Renovación de hectáreas de cafetales | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de hectáreas renovadas | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | | | | Hectárea | 58.80 |
| | | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | | | | |
| Proyecto: 060013211I05101I08B003 | | | | | | | | | | | |
| Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Paquetes de insumos para la producción de plantas de café entregados | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes de insumos entregados | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia | 2022 |
| | | 0.00 | 7.00 | 18.00 | 0.00 | 25.00 | | | | Paquete | 35.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Recepción y validación de solicitudes de apoyo | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje solicitudes de apoyo recepcionadas y validadas | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2022 |
| | | 0.00 | 7.00 | 18.00 | 0.00 | 25.00 | | | | Solicitud | 35.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04401I11B001 | | | | | | | | | | | |
| Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Mantener en condiciones optimas de operación el parque de maquinaria | | | | | | | | | | | |
| Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo | 66.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 66.00 | 100.00 | 100.00 | 48.48 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 66.00 | | | | Mantenimiento | 66.00 |
| | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo | | | | | | | | | | | |
| Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo | 66.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 66.00 | 100.00 | 100.00 | 48.48 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 66.00 | | | | Mantenimiento | 66.00 |
| | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04401I11B002 | | | | | | | | | | | |
| Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la obra pública en materia de Infraestructura Carretera e Hidráulica | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Mantener en optimas condiciones de operación el parque vehicular | | | | | | | | | | | |
| Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular | 272.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 272.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 272.00 | | | | Mantenimiento | 272.00 |
| | | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular | | | | | | | | | | | |
| Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular | 272.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 272.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 272.00 | | | | Mantenimiento | 272.00 |
| | | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04201I11B001 | | | | | | | | | | | |
| Programa Emergente de Conservación de Caminos | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Mantener en optimas condiciones de operación la red de caminos rurales | | | | | | | | | | | |
| Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación | 700.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 700.00 | | | | | |
| | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | | | | Kilómetro | 700.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Conservación de caminos rurales | | | | | | | | | | | |
| Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación | 700.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 700.00 | | | | | |
| | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | | | | Kilómetro | 700.00 |
| Proyecto: 100013511H04201I11B002 | | | | | | | | | | | |
| Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | | | | | | | | | | | |
| Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto | 180.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 180.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 180.00 | | | | | |
| | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | | | | Supervisión | 180.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos técnicos y de comprobación de los avances de la obra | | | | | | | | | | | |
| Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto | 180.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 180.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 180.00 | | | | | |
| | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | | | | Supervisión | 180.00 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B011 Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 2+750 - km. 3+750 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados | | | | | | | | | | | |
| 8.64 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Kilómetro | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | | | | | | | | | | | |
| 8.64 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Kilómetro | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B021 Reconstrucción del camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800, subtramo: km. 0+000 - km. 8+160 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | | | | | | | | | | |
| 8.16 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 8.16 | 301.96 | 173.04 | 86.52 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 8.16 | | | | Kilómetro | 8.16 | |
| | 0.90 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | | | | | | |
| Actividad Rehabilitación del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 8+160 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | | | | | | | | | | |
| 8.16 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 8.16 | 301.96 | 173.04 | 86.52 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 8.16 | | | | Kilómetro | 8.16 | |
| | 0.90 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B043 Construcción del Camino: E.C. (Ruinas – Palenque) – Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 0+000 - km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 5.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 122.67 | 63.33 | 16.55 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | | | | Kilómetro | 3.00 |
| | | 0.03 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | | | | | |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 3+000. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 5.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 122.67 | 63.33 | 16.55 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | | | | Kilómetro | 3.00 |
| | | 0.03 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B014 Construcción del camino: Yabteclum - Puebla, tramo: km. 0+000 – km. 12+000, subtramo: km. 10+500 - km. 12+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 12.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 1.50 | 8.11 | 4.05 | 0.25 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 1.50 | | | | Kilómetro | 1.50 |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | | |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 10+500 - 12+000 | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 12.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 1.50 | 8.11 | 4.05 | 0.25 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 1.50 | | | | Kilómetro | 1.50 |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B022 Construcción del camino: E.C. Roberto Barrios – Arimatea, tramo del km. 0+000 – km. 3+520, construcción del subtramo: del km. 2+500 - km. 3+520 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados | | | | | | | | | | | |
| 3.52 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 1.02 | 248.00 | 128.00 | 18.18 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 1.02 | | | | Kilómetro | 1.02 | |
| | 0.02 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | | | | | | |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+500 - km. 3+520 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | | | | | | | | | | | |
| 3.52 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 1.02 | 248.00 | 128.00 | 18.18 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 1.02 | | | | Kilómetro | 1.02 | |
| | 0.02 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B023 Camino: San Isidro – Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; Subtramo: km. 9+000 - km. 10+000. Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 244.00 | 124.00 | 4.13 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Kilómetro | 1.00 | |
| | 0.01 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | | | | | | |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 9+000 - km. 10+000. Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 244.00 | 124.00 | 4.13 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Kilómetro | 1.00 | |
| | 0.01 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B051 Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Cuarta Etapa), tramo: km. 0+000 - km. 44+040 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados | | | | | | | | | | | |
| 11.04 | 1.10 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 11.04 | 15.11 | 11.34 | 4.53 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 1.10 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 11.04 | | | | Kilómetro | 11.04 | |
| | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | | | | | | |
| Actividad Construcción del Puente Vehicular "Rio Blanco" de 108.00 M.L., ubicado en el Km. 38+495.25 Construcción de Puente Vehicular | | | | | | | | | | | |
| 108.00 | 10.80 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 108.00 | 15.00 | 11.25 | 4.50 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 10.80 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 108.00 | | | | Metro Lineal | 108.00 | |
| | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | | | | | | |
| Construcción del Puente Vehicular "Shponia" de 25.00 M.L., ubicado en el Km. 42+602.10 Construcción de Puente Vehicular | | | | | | | | | | | |
| 25.00 | 2.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 25.00 | 14.93 | 11.20 | 4.48 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 2.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 25.00 | | | | Metro Lineal | 25.00 | |
| | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | | | | | | |
| Construcción del Subtramo: Km. 33+000 - Km. 44+040 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | | | | | | | | | | | |
| 11.04 | 0.00 | 4.14 | 4.14 | 2.76 | 11.04 | 12.08 | 12.08 | 4.53 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 4.14 | 4.14 | 2.76 | 11.04 | | | | Kilómetro | 11.04 | |
| | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B024 Camino: Pijijapan - Plan de Ayala; tramo: km. 0+000 - km. 15+000. Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 240.00 | 122.00 | 4.07 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | Kilómetro | 1.00 | |
| | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000. Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 15.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 240.00 | 122.00 | 4.07 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| Proyecto: 100013511H04101C03B036 Camino: Ejido Arcotete - E.C. (San Cristobal - Tenejapa), tramo: km. 0+000 - km. 2+844 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 2.84 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 2.84 | 271.83 | 138.03 | 69.01 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 2.84 |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 2+844 | 2.84 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 2.84 | 271.83 | 138.03 | 69.01 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 2.84 |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 2.84 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B027 Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupán) - San Rafael; Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 12.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 100013511H04001C03B006 Camino: Villa Corzo - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 19+200 Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 – Km. 19+200 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 8.40 | 2.10 2.10 0.00 | 2.10 2.10 0.00 | 2.10 2.10 0.00 | 2.10 2.10 0.00 | 8.40 8.40 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 8.40 | |
| porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 – Km. 19+200 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 19.20 | 4.80 4.80 0.96 | 4.80 4.80 5.38 | 4.80 4.80 0.00 | 4.80 4.80 0.00 | 19.20 19.20 6.34 | 112.08 66.04 33.02 | 66.04 33.02 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 19.20 | |
| porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 – Km. 19+200 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 19.20 | 4.80 4.80 0.96 | 4.80 4.80 5.38 | 4.80 4.80 0.00 | 4.80 4.80 0.00 | 19.20 19.20 6.34 | 112.08 66.04 33.02 | 66.04 33.02 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 19.20 | |
| porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 – Km. 5+600 (T.A.) | 5.60 | 1.40 1.40 0.00 | 1.40 1.40 0.00 | 1.40 1.40 0.00 | 1.40 1.40 0.00 | 5.60 5.60 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 5.60 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|-------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 11.20 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | 11.20 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Proyecto: 100013511H04001C03B017 Camino Rural: Galeana 1a. - Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+800 Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimiento de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 3.80 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | 3.80 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Actividad Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 – Km. 3+800 (T.A.). | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 3.80 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | 3.80 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Proyecto: 100013511H04101C03B001 Construcción del camino: E.C. (Icalumtic – Aldama), tramo: km. 0+000 – km. 7+120, subtramo: km. 6+200 km. 7+120 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 7.12 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.92 | 26.09 | 13.04 | 0.84 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | | 0.92 |
| | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.06 |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 6+200 - km. 7+120 | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar Proyecto: 100013511H04101C03B013 Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km 0+000 - km 4+140, Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | 21.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 | 4.12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 32.00 | 16.00 | 1.94 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar Proyecto: 100013511H04101C03B047 Construcción del Camino: Oxchuc - Cruzton - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: Km. 29+500 = 3+500 al Km. 58+000 = 32+000; Subtramo: Km. 13+500 al Km. 15+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | 4.14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 32.00 | 16.00 | 1.93 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 13+500 - km. 15+000 | 58.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 1.50 | 32.43 | 16.22 | 0.21 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.50 |
| | | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 1.50 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 58.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 1.50 | 32.43 | 16.22 | 0.21 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.50 |
| Proyecto: 100013511H04101C03B015 Construcción del camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 18+000 - Km. 19+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 28.71 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 36.00 | 18.00 | 0.31 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+000 - KM. 19+000 | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 28.71 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 36.00 | 18.00 | 0.31 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| Proyecto: 100013511H04101C03B017 Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Buena Vista; tramo: km. 0+000 - km. 5+590.84, subtramo: km. 5+000 - km. 5+590.84 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 5.59 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.59 | 33.33 | 16.67 | 0.89 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 0.59 |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+000 - km. 5+590.84 | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 37.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| Proyecto: 100013511H04101C03B040 Construcción del Camino: El Nance – Puerto Rico, tramo: km. 27+000 - km. 32+000, subtramo: km. 27+000 - km. 29+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 32.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 2.00 |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 27+000 - km. 29+000 | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 32.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 2.00 |
| Proyecto: 100013511H04001C03B001 Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila, tramo: km. 0+000 - km. 13+800 Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas | | | | | | | | | | | |
| porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 7.60 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 7.60 | 291.05 | 147.63 | 73.82 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 7.60 |
| Actividad Reconstrucción del Subtramo: Km. 6+200 – Km. 13+800 (T.A.) | | | | | | | | | | | |
| | | 0.08 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 100013511H04001C03B008 Camino: Tuxtla Chico – Sección Margaritas (Santa Rosa)- Cacahoatán, Tramo: Km. 0+000 – Km. 5+800 Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas | 9.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 9.00 |
| porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción de Tramo: Km. 0+000 – Km. 5+800 (T.A.) | 5.80 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.80 | 380.00 | 195.52 | 97.76 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 5.80 |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 100013511H04001C03B033 Programa de Supervisión, Seguimiento, Estudios y Evaluación de Obras de Infraestructura Carretera Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas, modernizadas, reconstruidas y supervisadas | 5.80 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.80 | 380.00 | 195.52 | 97.76 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 5.80 |
| Índice de la supervisión de reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Supervisión, Seguimiento Estudios y Evaluación de 41 Caminos de infraestructura carretera | 41.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Obra | 2023 41.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Rehabilitación de kms de caminos de la red rural | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 5.00 |
| Proyecto: 100013511H04101C03B044 Construcción del puente sobre el río Majosik de 35.0 m.l. ubicado en el km. 1+980, sobre el camino: Ejido Puebla - Ejido Miguel Miguel Utrilla Los Chorros Componente Construcción de Puente Vehicular | | | | | | | | | | | |
| Construcción de metros lineales de puentes | 35.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Metro Lineal | 2023 35.00 |
| Actividad Construcción de Puente de 35.00 M.L. Ubicado en el Km. 1+980 | | | | | | | | | | | |
| Construcción de puente | 35.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Metro Lineal | 2023 35.00 |
| Proyecto: 060012131H03602C01D002 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huixtán Componente Sistema de Saneamiento Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Saneamiento Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Planta de Tratamiento | 2023 1.00 |
| Actividad Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Contrato | 2023 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 090012131H03601C01B002 | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Efraín A. Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Obras complementarias Construido | | | | | | | | | | | |
| Obras Complementarias Construidas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 090012131H03601C01B003 Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Emiliano Zapata, Municipio de Arriaga Componente Obras Complementarias Construido | | | | | | | | | | | |
| Obras Complementarias Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060012131H03601C01B012 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Unión Zaragoza, municipio de Jitotol. Componente Sistema de Saneamiento Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Saneamiento Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Planta de Tratamiento | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060012131H03601C01B009 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo Componente Sistema de Saneamiento Construido | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060012131H03601C01B014 | | | | | | | | | | | |
| Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Jech), municipio de Chamula. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Saneamiento Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Saneamiento Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Planta de Tratamiento | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Supervisión | 1.00 |
| Proyecto: 060012131H03601C01B015 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Yut Osil), municipio de Chamula. Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Saneamiento Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Sistema de Saneamiento Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Planta de Tratamiento | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Licitación | 1.00 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Supervisión | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060012131H03601C01B017 Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Osumacinta. Componente Sistema de Saneamiento Ampliado Sistema de Saneamiento Ampliado | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Planta de Tratamiento | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Proyecto: 090012231H05001C01B001 Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Terminación) Componente Sistema de Agua Potable Construido Sistema de Agua Potable Construido | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Sistema | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060012231H05002C01D001 | | | | | | | | | | | |
| Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), Municipio de Jitotol. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Agua Potable Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060012231H05001C01B001 Construcción del Sistema de Agua Potable para la Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Ixtapangajoya Componente Sistema de Agua Potable Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Agua Potable Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Sistema | 1.00 |
| Actividad Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| Proyecto: 060012231H05001C01B002 Construcción del Sistema de Agua Potable para las localidades Tzajalchén y Tzajalchén II, Municipio de Chamula Componente Sistema de Agua Potable Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Agua Potable Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Sistema | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | Licitación | 1.00 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | | | | Supervisión | 1.00 |
| Proyecto: 060012231H05001C01B004 | | | | | | | | | | | |
| Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Licitación | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060012131H03601C01B006 | | | | | | | | | | | |
| Construcción de colectores y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Motozintla. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Colectores y Emisor de Llegada Construido | | | | | | | | | | | |
| Colectores y Emisor de Llegada Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060012131H03601C01B010 Construcción de Colector de Aguas Residuales y Emisor de Llegada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chamula Componente colectores y emisores Construidos | | | | | | | | | | | |
| colectores y emisores Construidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060012131H03601C01B011 | | | | | | | | | | | |
| Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, en la cabecera municipal de Nicolás Ruíz | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario | | | | | | | | | | | |
| Reconstruido y Ampliado | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Reconstruido y Ampliado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Obra | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B020 | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción del Camino: E.C. (Icalumtic - Aldama); tramo: km. 0+000 al km. 7+080; subtramo: km. 4+500 al km. 6+200 | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Reconstrucción de metros lineales de puentes | 40.00 | 11.43 | 17.14 | 11.43 | 0.00 | 40.00 | 58.34 | 35.00 | 25.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 11.43 | 17.14 | 11.43 | 0.00 | 40.00 | | | | Metro Lineal | 40.00 |
| | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de Puente Vehicular de 40.00 M.L. | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de puente | 40.00 | 11.43 | 17.14 | 11.43 | 0.00 | 40.00 | 58.34 | 35.00 | 25.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 11.43 | 17.14 | 11.43 | 0.00 | 40.00 | | | | Metro Lineal | 40.00 |
| | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B038 | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de Puente Vehicular de 20.00 M.L. ubicado en el km. 1+900, del camino: E.C. (Ocozacoautla - Domingo Chanona) - La Gloria - El Ocote | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de Puente Vehicular | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de metros lineales de puentes | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 133.08 | 92.00 | 92.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | | | Metro Lineal | 20.00 |
| | | 2.43 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L. | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de puente | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 133.08 | 92.00 | 92.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | | | Metro Lineal | 20.00 |
| | | 2.43 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B039 | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de Puente "San Martín" de 25.00 M.L., ubicado en el km. 0+300, del Camino: A Cantón San Martín | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de Puente Vehicular | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de metros lineales de puentes | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 85.73 | 51.44 | 51.44 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | | | Metro Lineal | 25.00 |
| | | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Reconstrucción de puente | 30.00 | 12.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 65.00 | 41.47 | 41.47 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 12.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | | | Metro Lineal | 30.00 |
| | | 0.74 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B041 Reconstrucción de Puente Vehicular Shoctic de 22.00 M.L. ubicado en el km. 0+210, del camino: Petalcingo - Sabanilla Componente Reconstrucción de Puente Vehicular | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de metros lineales de puentes | 22.00 | 8.80 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 21.67 | 17.00 | 17.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 8.80 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | | | | Metro Lineal | 22.00 |
| | | 0.88 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | | | | | |
| Actividad Reconstrucción de Puente Vehicular Shoctic de 22.00 M.L. | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de puente | 22.00 | 8.80 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 21.67 | 17.00 | 17.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 8.80 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | | | | Metro Lineal | 22.00 |
| | | 0.88 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B042 Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L., ubicado en el km. 0+500, del camino: E.C. (Tecpatan - Mezcalapa) - Flores Magón Componente Reconstrucción de Puente Vehicular | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de metros lineales de puentes | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 99.75 | 59.85 | 59.85 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | | | Metro Lineal | 20.00 |
| | | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | | | | | |
| Actividad Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L. | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de puente | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 99.75 | 59.85 | 59.85 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | | | Metro Lineal | 20.00 |
| | | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B024 Reconstrucción del Camino: Copainala - Coapilla - Ocoatepec; tramo: km. 0+000 al km. 43+100 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | | | | | | | | | | |
| 43.10 | 1.16 | 1.75 | 1.16 | 0.00 | 4.07 | 152.00 | 104.12 | 7.03 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 1.16 | 1.75 | 1.16 | 0.00 | 4.07 | | | | Kilómetro | 4.07 | |
| | 0.37 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | | | | | | |
| Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 43+100 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | | | | | | | | | | |
| 43.10 | 1.16 | 1.75 | 1.16 | 0.00 | 4.07 | 152.00 | 104.12 | 7.03 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 1.16 | 1.75 | 1.16 | 0.00 | 4.07 | | | | Kilómetro | 4.07 | |
| | 0.37 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B026 Reconstrucción del Camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500; Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 al km. 54+500 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | | | | | | | | | | |
| 54.50 | 1.18 | 1.77 | 1.18 | 0.00 | 4.13 | 220.34 | 132.88 | 7.19 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 1.18 | 1.77 | 1.18 | 0.00 | 4.13 | | | | Kilómetro | 54.50 | |
| | 0.02 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | | | | | | |
| Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 -km. 54+500 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | | | | | | | | | | |
| 54.50 | 1.18 | 1.77 | 1.18 | 0.00 | 4.13 | 220.34 | 132.88 | 7.19 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 1.18 | 1.77 | 1.18 | 0.00 | 4.13 | | | | Kilómetro | 4.13 | |
| | 0.02 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 100013511H04001C03B029 Reconstrucción del Camino: Chilil - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 29+800 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas | 32.00 | 0.32 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 141.67 | 92.50 | 2.31 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 0.80 |
| porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 29.80 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 105.00 | 88.00 | 2.95 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 29+800 (T.A.) | 29.80 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 105.00 | 88.00 | 2.95 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | 0.25 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B030 Reconstrucción del Camino: Pichucalco - Juarez - Reforma - Boca de Limon, tramo: km. 0+000 - km. 57+100; subtramo: km. 17+000 al km. 22+000 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas | 57.10 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 1.80 | 141.11 | 87.33 | 2.29 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.80 |
| porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 1.80 | | | | | |
| Actividad | | 0.04 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Reconstrucción del subtramo: km. 17+000 al km. 22+000 (T.A.) | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 57.10 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 1.80 | 141.11 | 87.33 | 2.29 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 1.80 | | | | | |
| | | 0.04 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | | | | Kilómetro | 1.80 |
| Proyecto: 100013511H04001C03B031 | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción del Camino: E.C. (Tecpatán Malpaso) - Francisco León (Viejo Carmen); tramo: del km. 0+000 al km. 33+800; subtramo: km. 13+000 - km. 33+800 (T.A.) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas | | | | | | | | | | | |
| porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 33.80 | 0.61 | 0.90 | 0.90 | 0.31 | 2.72 | 100.00 | 59.60 | 2.66 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.61 | 0.90 | 0.90 | 0.31 | 2.72 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | | | | Kilómetro | 2.72 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción del tramo: km. 13+000 - km. 33+800 (T.A.) | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 33.80 | 0.61 | 0.90 | 0.90 | 0.31 | 2.72 | 100.00 | 59.60 | 2.66 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.61 | 0.90 | 0.90 | 0.31 | 2.72 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | | | | Kilómetro | 2.72 |
| Proyecto: 100013511H04001C03B032 | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción del Camino: Ocozocoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520; subtramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas | | | | | | | | | | | |
| porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 51.52 | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2.32 | 132.00 | 128.31 | 4.13 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2.32 | | | | | |
| | | 0.81 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | | | | Kilómetro | 2.32 |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 37.10 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.00 | 2.52 | 129.63 | 83.33 | 4.04 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 2.52 |
| | | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.00 | 2.52 | | | | | |
| | | 0.10 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | | | | | |
| Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 20+000 - km. 37+1000 (T.A.) | 37.10 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.00 | 2.52 | 129.63 | 83.33 | 4.04 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 2.52 |
| 0.72 | | 1.08 | 0.72 | 0.00 | 2.52 | | | | | | |
| 0.10 | | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | | | | | | |
| Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | 37.10 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.00 | 2.52 | 129.63 | 83.33 | 4.04 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 2.52 |
| 0.72 | | 1.08 | 0.72 | 0.00 | 2.52 | | | | | | |
| 0.10 | | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B051 Camino: E.C. (Fco. I. Madero - Esperanza de los Pobres) - Nvo. Vicente Guerrero - Juan Sabines, tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30 | | | | | | | | | | | |
| Componente Reconstrucción de Camino | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural | 0.56 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | 78.57 | 78.57 | 39.29 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 0.56 |
| | | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | | | | | |
| Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30 | 0.56 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | 78.57 | 78.57 | 39.29 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 0.56 |
| 0.00 | | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | | | | | | |
| 0.00 | | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | | | | | | |
| Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural | 0.56 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | 78.57 | 78.57 | 39.29 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 0.56 |
| | | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B052 Camino: E.C. (Tecpatán - Fco. I. Madero) - El Porvenir, tramo: km. 0+000 - km. 1+043 | | | | | | | | | | | |
| Componente Reconstrucción de Camino | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural | 1.04 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.14 | 1.04 | 22.22 | 22.22 | 9.62 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.04 |
| | | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.14 | 1.04 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 1+043 Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural | 1.04 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.14 | 1.04 | 22.22 | 22.22 | 9.62 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.04 |
| Proyecto: 100013511H04101C03B048 Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortinez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados | 1.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 1.00 | 75.68 | 75.68 | 28.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| Actividad Construcción del Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 1.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 1.00 | 75.68 | 75.68 | 28.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| Proyecto: 100013511H04101C03B049 Construcción de Puente de Cajón de Concreto de 12 M.L., Ubicado en el km. 1+350.71, sobre el Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) - Bodega de Cafe Maya Winic - Queshtic Centro Componente Construcción de Puente de Cajón de Concreto Construcción de metros lineales de puentes | 12.00 | 0.00 | 5.14 | 5.14 | 1.72 | 12.00 | 147.28 | 147.28 | 63.08 | Gestión / Eficiencia Metro Lineal | 2023 12.00 |
| Actividad Construcción de Puente de Cajón de Concreto de 12 M.L., Ubicado en el km. 1+350.71 | | 0.00 | 5.14 | 5.14 | 1.72 | 12.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Construcción de Puente de Cajón de Concreto | 12.00 | 0.00 | 5.14 | 5.14 | 1.72 | 12.00 | 147.28 | 147.28 | 63.08 | Gestión / Eficiencia Metro Lineal | 2023 12.00 |
| Proyecto: 100013511H04101C03B050 Construcción del camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 - km. 8+120; subtramo: km. 4+440 - km. 5+756.67 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 1.31 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.33 | 1.31 | 175.51 | 175.51 | 65.65 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.31 |
| Actividad Construcción del subtramo: km. 4+440 - km. 5+756.67 | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 1.31 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.33 | 1.31 | 175.51 | 175.51 | 65.65 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.31 |
| Proyecto: 060012131H03601C01B018 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad 1ro. De Mayo, municipio de Villa Corzo Componente Sistema de Saneamiento Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Saneamiento Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | Gestión / Eficiencia Planta de Tratamiento | 2023 1.00 |
| Actividad Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | Gestión / Eficiencia Contrato | 2023 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | Supervisión | 1.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B053 Camino: El Parral - Revolución Mexicana - La Independencia, Tramo: Km. 33+800 - Km. 94+800 Componente Reconstrucción de Camino | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural | 61.00 | 0.00 | 20.33 | 20.33 | 20.34 | 61.00 | 30.00 | 30.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | | 0.00 | 20.33 | 20.33 | 20.34 | 61.00 | | | Kilómetro | 61.00 | |
| | | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | | | | | |
| Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 33+800 - Km. 94+800 (T.A.) | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de 61.00 kms | 61.00 | 0.00 | 20.33 | 20.33 | 20.34 | 61.00 | 30.00 | 30.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | | 0.00 | 20.33 | 20.33 | 20.34 | 61.00 | | | Kilómetro | 61.00 | |
| | | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B054 Reconstrucción de Puente Vehicular de 167.72 M.L. ubicado en el km. 2+400 del camino rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula Componente Reconstrucción de Puente Vehicular | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de metros lineales de puentes | 167.72 | 0.00 | 55.91 | 55.91 | 55.90 | 167.72 | 113.99 | 113.99 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | | 0.00 | 55.91 | 55.91 | 55.90 | 167.72 | | | Metro Lineal | 167.72 | |
| | | 0.00 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 63.73 | | | | | |
| Actividad Reconstrucción de Puente Vehicular de 167.72 M.L. | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de puente | 167.72 | 0.00 | 55.91 | 55.91 | 55.90 | 167.72 | 113.99 | 113.99 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | | 0.00 | 55.91 | 55.91 | 55.90 | 167.72 | | | Metro Lineal | 167.72 | |
| | | 0.00 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 63.73 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B052 Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 2+750 - km. 3+750 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 31.67 | 31.67 | 19.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | | | | Kilómetro | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | | | | | | |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+750 - km. 3+750 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 31.67 | 31.67 | 19.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | | | | Kilómetro | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B053 Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000, subtramo: km. 4+000 - km. 7+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.44 | 3.00 | 10.94 | 10.94 | 4.67 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.44 | 3.00 | | | | Kilómetro | 3.00 | |
| | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | | | | | | |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 7+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.44 | 3.00 | 10.94 | 10.94 | 4.67 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.44 | 3.00 | | | | Kilómetro | 3.00 | |
| | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B055 | | | | | | | | | | | |
| Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento de Camino | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento de kms. de caminos rurales | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 88.00 | 88.00 | 66.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | | | | Kilómetro | 2.00 |
| | | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento del subtramo: km. 4+300 - km. 6+300 (T.A.) | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento de 2.00 Kms. | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 88.00 | 88.00 | 66.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | | | | Kilómetro | 2.00 |
| | | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B054 | | | | | | | | | | | |
| Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) – Ramal Onilja Tzajalnich, tramo: Km. 0+000 - Km 4+120, Subtramo: Km. 0+000 - 1+000 | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 4.12 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | 13.95 | 13.95 | 1.46 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | | | | Kilómetro | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 4.12 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | 13.95 | 13.95 | 1.46 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | | | | Kilómetro | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | | | | |

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B056 Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San Carlos - Santa Elena, Tramo: km. 0+000 al km. 2+300 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | | | | | | | | | | |
| 2.30 | 0.00 | 1.72 | 0.58 | 0.00 | 2.30 | 13.95 | 13.95 | 10.43 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 1.72 | 0.58 | 0.00 | 2.30 | | | | Kilómetro | 2.30 | |
| | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | | | | | | |
| Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+300 (T.A) Porcentaje de atención del rezago en materia de carteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | | | | | | | | | | |
| 2.30 | 0.00 | 1.72 | 0.58 | 0.00 | 2.30 | 13.95 | 13.95 | 10.43 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 1.72 | 0.58 | 0.00 | 2.30 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | | | | Kilómetro | 2.30 | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B057 Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ejido 26 de Octubre - San Antonio Chicharras, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+800, Subtramo: Km. 0+000 al Km. 1+400. Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes | | | | | | | | | | | |
| 1.40 | 0.00 | 1.05 | 0.35 | 0.00 | 1.40 | 25.71 | 25.71 | 19.29 | Gestión / Eficiencia | 2023 | |
| | 0.00 | 1.05 | 0.35 | 0.00 | 1.40 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | | | | Kilómetro | 1.40 | |
| Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+400 | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Reconstrucción de 6.20 kms | 6.20 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 6.20 | 214.08 | 214.08 | 71.13 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 6.20 | | | | Kilómetro | 6.20 |
| | | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | | | | | |
| Proyecto: 060012231H05002C01D003 | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, de la Localidad Venustiano Carranza, Municipio de Tumbala | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable elaborado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Proyecto | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060012231H05002C01D005 | | | | | | | | | | | |
| Perforación, aforo y estudio de calidad de agua de pozo profundo de hasta 150 metros de profundidad, en la Localidad Siberia, Municipio Chanal. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Agua Potable Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Agua Potable Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Sistema | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| Proyecto: 060012131H03602C01D003 | | | | | | | | | | | |
| Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento de la Localidad Profesor Roberto Barrios, Municipio de Palenque | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Saneamiento | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Saneamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Proyecto | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| Proyecto: 100013511H04001C03B060 | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de Puente Chebtauch de 20.00 M.L., ubicado en el km. 8+210 del Camino: Pantelhó - Santa Lucia. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de Puente Vehicular | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de metros lineales de puentes | 20.00 | 0.00 | 13.34 | 6.66 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 13.34 | 6.66 | 0.00 | 20.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Metro Lineal | 20.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L. | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de puente | 20.00 | 0.00 | 13.34 | 6.66 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 13.34 | 6.66 | 0.00 | 20.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Metro Lineal | 20.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 060012131H03602C01D007 | | | | | | | | | | | |
| Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 8.00 lps, en la Localidad Doctor Domingo Chanona, Municipio de Villaflores. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Saneamiento Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Saneamiento Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | Sistema | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | Licitación | 1.00 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | | | Supervisión | 1.00 |
| Proyecto: 060012131H03602C01D005 | | | | | | | | | | | |
| Construcción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 15 lps, en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Saneamiento Construido Construido | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | | | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | | | Licitación | 1.00 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | | | Supervisión | 1.00 |
| Proyecto: 060012131H03602C01D008 | | | | | | | | | | | |
| Construcción del Colector Sanitario El Sabino e Interconexión al Colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez. | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | | | | Obra | 1.00 |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | | | | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | | | | Licitación | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Supervisión | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060012131H03601C01B021 | | | | | | | | | | | |
| Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Sistema | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+650 (T.A.). Ejecución de trabajos de Rehabilitación | 2.65 | 0.00 | 1.06 | 1.59 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 2.65 |
| Proyecto: 100013511H04001C03B067 Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (FAFEF). Componente Carreteras Alimentadoras Supervisadas | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia Supervisión | 2023 4.00 |
| Porcentaje de caminos supervisados | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia Supervisión | 2023 4.00 |
| Actividad Supervisión de obras de Infraestructura Carretera | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia Supervisión | 2023 4.00 |
| Porcentaje de avance en el seguimiento del camino a supervisar | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficiencia Supervisión | 2023 4.00 |
| Proyecto: 060012231H05001C01B007 Suministro e Instalación de Equipos de Bombeo y Control de la Obra de Captación Santo Domingo a la Planta Potabilizadora Los Pájaros, en Tuxtla Gutiérrez. Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado | 26.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Pieza | 2023 1.00 |
| Sistema de Agua Potable Rehabilitado | 26.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Pieza | 2023 1.00 |
| Actividad Formalizar contrato | 26.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Pieza | 2023 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|----------|-----------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Extracción de derrumbes en tramos de la red del Estado | 19,325.00 | 0.00 | 6,441.00 | 12,884.00 | 0.00 | 19,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 6,441.00 | 12,884.00 | 0.00 | 19,325.00 | | | | Metro Cúbico | 19,325.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04001C03B069 Reconstrucción del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 103+000 Componente Reconstrucción de carreteras alimentadoras. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de carreteras alimentadoras | 8.00 | 0.00 | 1.33 | 4.00 | 2.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.33 | 4.00 | 2.67 | 8.00 | | | | Kilómetro | 8.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.) | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | 8.00 | 0.00 | 1.33 | 4.00 | 2.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.33 | 4.00 | 2.67 | 8.00 | | | | Kilómetro | 8.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 090012131H03602C01D008 Promoción de la Contraloría Social (Localidades Urbanas) Componente Obras con promoción de la Contraloría Social | | | | | | | | | | | |
| Obras con promoción de la Contraloría Social | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Comité | 5.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad Participación de la Promoción de la Contraloría Social para vigilar los recursos públicos conforme a las reglas de operación | | | | | | | | | | | |
| Participación de la Promoción de la Contraloría Social para vigilar los recursos públicos conforme a las reglas de opera | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Comité | 5.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 090012131H03602C01D007 | | | | | | | | | | | |
| Atención Social (Localidades Rurales) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Obras con Atención Social | | | | | | | | | | | |
| Obras con Atención Social | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Informe | 1.00 |
| | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Obras con talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Obras con talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | Informe | 1.00 |
| | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | |
| Proyecto: 090012131H03602C01D009 | | | | | | | | | | | |
| Promoción de la Contraloría Social (Localidades Rurales) | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | |
| Obras con promoción de la Contraloría Social | | | | | | | | | | | |
| Obras con promoción de la Contraloría Social | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Comité | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | |
| Participación de la Promoción de la Contraloría Social para vigilar los recursos públicos conforme a las reglas de operación | | | | | | | | | | | |
| Participación de la Promoción de la Contraloría Social para vigilar los recursos públicos conforme a las reglas de opera | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Comité | 1.00 |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| Proyecto: 090012231H05002C01D001 | | | | | | | | | | | |
| Construcción del Sistema de Agua Potable 2a etapa de 2, en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|------|-------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 0.50 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 0.50 |
| | | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.00 | 0.50 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 100013511H04101C03B059 Construcción del Camino: Paste - Elambó, tramo: km. 0+000 - km. 2+040, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000. Componente Carreteras alimentadoras modernizadas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de caminos modernizados | 1.00 | 0.00 | 0.16 | 0.50 | 0.34 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| | | 0.00 | 0.16 | 0.50 | 0.34 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 1.00 | 0.00 | 0.16 | 0.50 | 0.34 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia Kilómetro | 2023 1.00 |
| | | 0.00 | 0.16 | 0.50 | 0.34 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Proyecto: 060012231H05002C01D004 Construcción de 25 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la Localidad 13 de Agosto, Municipio de Ocosingo. Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema Alternativo de Agua Potable Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | Gestión / Eficiencia Tanque | 2023 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | | | | | |
| Actividad Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | Gestión / Eficiencia Contrato | 2023 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Kilómetro | 1.00 |
| Proyecto: 060012231H05001C01B006 Construcción de la Red de Distribución y Tomas Domiciliarias en la localidad Tzajalchén II, municipio de Chamula. Componente Sistema de Agua Potable Construido | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Agua Potable Construido | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Sistema | 1.00 |
| Actividad Formalizar contrato | | | | | | | | | | | |
| Formalizar contrato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Contrato | 1.00 |
| Realizar proceso de licitación | | | | | | | | | | | |
| Realizar proceso de licitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Licitación | 1.00 |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | | | | | | | | | | | |
| Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Supervisión | 1.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Proyecto: 040011241A07301P23B001 Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas para el Estado de Chiapas Componente Ayuda y asistencia inmediata a las personas que han sido víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en Chiapas, realizadas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de ayuda y asistencia otorgada a las víctimas | 91.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 101.00 | 100.00 | 100.00 | 49.45 | Gestión / Eficiencia | 2023 |
| | | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 91.00 | | | | | |
| | | 22.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | | | | Apoyo | 1.00 |
| Reparación integral a las personas que han sido víctimas del delito y de violación a los derechos humanos en Chiapas, especialmente la medida de compensación económica, realizada. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del pago de reparación integral efectuadas a víctimas. | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 55.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Pago | 6.00 |
| Actividad Gestión normativa, jurídica y administrativa para otorgar la ayuda y asistencia a víctimas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados de las víctimas que reciben la ayuda y asistencia. | 91.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 49.45 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 91.00 | | | | | |
| | | 22.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | | | | Expediente | 1.00 |
| Gestión normativa, jurídica y administrativa para otorgar la reparación integral de víctimas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados para tramitar el pago de reparación a las víctimas | 6.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 53.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2022 |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Expediente | 1.00 |
| Proyecto: 040011241A07302P23D001 AVGM/CHIS/AC01/CEAV/008 | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Porcentaje de ayudas y apoyos otorgada a las víctimas. | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | | | | Ayuda | 15.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2.2. Canalización y seguimiento de las víctimas según aplique para cada caso, ante las autoridades competentes que conforman el Sistema Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, en apego a lo establecido en la Ley General de Víctimas | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención jurídica otorgada a las víctimas. | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | | | Atención | 30.00 |
| 2.3. Realizar el acercamiento con las víctimas para iniciar la atención y asistencia psicológica de los casos determinados. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención psicológica otorgada a las víctimas. | 45.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 213.33 | 213.33 | 71.11 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | | | | Atención | 45.00 |
| 3.1. Llevar a cabo las valoraciones medicas a las víctimas de escasos recursos, para así poder identificar el tipo de ayuda y/o asistencia que requiera. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de víctimas valoradas por el médico general. | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 130.00 | 130.00 | 43.33 | Gestión / Eficacia | 2023 |
| | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | | | | | |
| | | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | | Atención | 30.00 |