

Chiapas										Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado								
CHP13130200166694	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Acceso Al Manantial Etapa 01	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$335,713	\$335,713	\$335,713	\$783,331	\$335,713	\$335,713	\$335,713	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	939	100.00	76.00	Financiera: TRIMESTRE ZDO. / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SOLICITO REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200168746	Construccion De Enmalledo Perimetral En La Escuela Cobach Dmsad No. 216 Clave: 07emsol11j	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$295,206	\$295,206	\$295,206	\$688,813	\$295,206	\$295,206	\$295,206	100.00	\$0	Obra	939	100.00	80.00	Financiera: TRIMESTRE REPORTADO SUJETO A REVISION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SUJETO A REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200168792	Construccion De Un Centro De Salud	Amatenango de la Frontera	Potreriillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$873,434	\$1,060,081	\$1,060,081	\$2,473,521	\$1,060,081	\$1,060,081	\$1,060,081	100.00	\$0	Obra	2,062	100.00	40.00	Financiera: TRIMESTRE MINISTRADO ZDO. / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SOLICITO DE REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel.							