

DETALLE_CICLO	DETALLE_TRIMES	DETALLE_FOLIO	DETALLE_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_NOMBRE	DETALLE_ID_ENTIDAD	DETALLE_ID_MUNICIPIO	DETALLE_MUNICIPIO	DETALLE_TIPO	DETALLE_CATEGORIA	DETALLE_SUBCATEGORIA	DETALLE_INSTITUCION	DETALLE_EJECUTOR	DETALLE_FECHA_INICIO	DETALLE_FECHA_TERMINO	DETALLE_RECAUDADO	DETALLE_COMPROMETIDO	DETALLE_DEVENGADO	DETALLE_EJERCIDO	DETALLE_PAGADO	DETALLE_CONTRATOS	DETALLE_AVANCES_FISICOS	DETALLE_CARPETA_FC	DETALLE_ESTADO	DETALLE_FLUJO
2021	4	CHP210302003328	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, m CONSTRU	7 Chiapas	19	Comitán de D	Comitán de D	Proy	Asis	Sin ic	Gobierno del Municipio		02-08-2021	17-09-2021	1899999.99	1899999.99	1899999.99	1899999.99	1899999.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad:	{2003328/pr	Terminado	Validado avances
2021	4	CHP181801010680	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, m Rehabilita	7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiér	Tuxtla Gutiér	Otrc	Asis	Sin ic	Sistema Dif-Chiapos		09-02-2018	01-12-2018	4000000	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad:		En Ejecución	Validado avances