PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											40,421,613.08	43,027,371.09	39,548,716.90	97.84%	91.92%	
INVERSIÓN											5,700,000.00	18,290,000.00	18,290,000.00	320.88%	100.00%	
T	Ciencia y Tecnología										5,700,000.00	18,290,000.00	18,290,000.00	320.88%	100.00%	
A	Invest. Científica,Desarrollo Tecnológico e Innovación										5,700,000.00	18,290,000.00	18,290,000.00	320.88%	100.00%	
A	Educación										5,700,000.00	18,290,000.00	18,290,000.00	320.88%	100.00%	
00	Programa Normal de Operación										5,700,000.00	18,290,000.00	18,290,000.00	320.88%	100.00%	
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.										5,700,000.00	18,290,000.00	18,290,000.00	320.88%	100.00%	
D001	Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado (FOMIX).									Usuario 6 7 / 13	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	100.00%	100.00%	
	Canalizar recursos para el fortalecimiento y consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas del Estado de Chiapas	**3103-A41-02**														
	Apoyar poryectos de investigación		20.00	20.00	20.00	13.00	65.00%	65.00%	13							NO
	Número de proyectos reales / Número de proyectos programados															
D002	Polo Tecnológico Nacional para el Desarrollo de Investigación y Pruebas Analíticas en Biocombustibles									Productor 0 / 0	0.00	12,590,000.00	12,590,000.00	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer los esfuerzos del Gobierno estatal y y de la sociedad civil para impulsar el desarrollo de la industria de los bioenergéticos, mediante la certificación de sus materias primas e insumos y productos finales, permitiendo alcanzar el grado de cali	**3103-A42-03**														
	Construcción del Edificio		1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%	14							NO
	Metro cuadrados reales / Metros cuadrados programados															
C	Servicios Científicos y Tecnológicos (SCyT)										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
A	Educación										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
451	Prestar servicios científicos y tecnológicos.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											40,421,613.08	43,027,371.09	39,548,716.90	97.84%	91.92%	
INVERSIÓN											5,700,000.00	18,290,000.00	18,290,000.00	320.88%	100.00%	
B001	Fortalecimiento de Mobiliario y Equipo para el COCyTECH (2a. Etapa)									Usuario 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Adquirir mobiliario y equipo para fortalecer la infraestructura con que cuenta el COCyTECH	**3103-A40-01**								0 0						
	Fortalecer la infraestructura de Mobiliario y Equipo		5.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	No. de lotes a adquirir en el ejercicio. / Total de lotes programados en el ejercicio															

Dr. Herminio Fernando Chanona Pérez

Director General