AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 121321F15301P07B001											
Apoyo para distencionar la problemática social-agraria de campesinos despojados del municipio de Nicolás Ruiz.											
Componente											
Atención a la problemática social-agraria de campesinos despojados del municipio de Nicolás Ruiz, brindada											
Porcentaje de atención a las demandas social-agrarias.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Atención	1.00
Actividad											
Apoyo económico para la adquisición de insumos necesarios para las labores agrícolas, de campesinos despojados del municipio de Nicolás Ruiz											
Porcentaje de pago a los beneficiarios.	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00					
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00				Pago	118.00
Coordinación y participación en reuniones de concertación en la atención de campesinos despojados y dependencias involucradas											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Reunión	3.00
Dar seguimiento a las demandas presentadas											
Porcentaje de tramites ejecutados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Trámite	1.00
Recopilación de documentación oficial para integrar expedientes de campesinos despojados a beneficiar.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de expedientes integrados de campesinos despojados del municipio de Nicolás Ruiz	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00					
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00				Expediente	118.00
Proyecto: 121321F15302P07B002 Adquisición de tierras de cultivo en atención a indígenas desplazados.											
Componente Atención a la problemática social-agraria, por desplazamiento de comunidades indigenas, brindada											
Porcentaje de escrituras entregadas	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Escritura	10.00
Actividad Apoyo económico para la aquisicion predios para la reubicacion de desplazados indigenas.											
Porcentaje de pago a los beneficiarios y Notarios Públicos	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	10.00
Coadyuvar a través de mediciones de predios y trabajos técnicos, a los trámites administrativos en la atención de los desplazados y su desarrollo integral.											
Porcentaje de mediciones de predios y trabajos técnicos	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción	10.00
Coordinación y participación en reuniones de concertación con grupos, propietarios y dependencias involucradas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	70.00	70.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	70.00
Elaborar actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios que permitan la atención de desplazados indigenas											
Porcentaje de documentos firmados por acuerdos tomados sobre la problemática de desplazados indigenas	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	60.00
Recopilación de documentación oficial para integrar expedientes de grupos de comunidades indigenas desplazadas a beneficiar.											
Porcentaje de recopilación de documentación oficial de grupos de comunidades indigenas desplazadas	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	10.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 481521H18101G01B001 **Gestión de documentos técnicos de los fondos de inversión del Ramo 23.**											
Componente											
Documentos Técnicos de proyectos con recursos de los fondos de inversión del Ramo 23, financiados											
Porcentaje de Documentos Técnicos financiados	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	138.00	138.00					
		0.00	0.00	0.00	138.00	138.00				Documento	138.00
Actividad											
Informe de reportes semanales de los documentos revisados e ingresados al Sistema establecido											
Porcentaje de informes de avances de gestión de documentos técnicos	16.00	0.00	0.00	4.00	12.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	4.00	12.00	16.00					
		0.00	0.00	4.00	12.00	16.00				Documento	16.00
Integración de los Documentos Técnicos, previamente revisados, en el Sistema de Evaluación de los Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR 23)											
Porcentaje de Documentos Técnicos capturados en el SEFIR 23	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	138.00	138.00					
		0.00	0.00	60.00	78.00	138.00				Documento	138.00
Revisión de notas técnicas y de análisis costo-beneficio de los proyectos susceptibles de financiamiento que integran el fondo de inversión del Ramo 23											
Porcentaje de notas técnicas y de análisis costo-beneficio de los proyectos, revisados	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	138.00	138.00					
		0.00	0.00	60.00	78.00	138.00				Documento	138.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 401521H16001D08B002 Licenciamiento de software para el Gobierno del Estado.											
Componente											
Operatividad eficiente de los sistemas informáticos de los organismos públicos con licencias de software otorgados.											
Porcentaje de licencias de software entregados a los organismos públicos requirentes.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licencia	15,000.00
Actividad											
Adquisición de licencias de software para equipos informáticos de los organismos públicos requirentes.											
Porcentaje de licencias de software adquiridas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licencia	15,000.00
Gestión para la adquisición de licencias de software empleados por los organismos públicos del gobierno del Estado.											
Porcentaje de gestiones realizadas para la adquisición de licenciamientos de software.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
Proyecto: 401521H16001D08B001 Fortalecimiento de la Red de Información Gubernamental.											
Componente											
Red de Información Gubernamental con servicios de voz, datos y video eficientes y oportunos, fortalecida.											
Porcentaje de sitios de comunicación de la RIG con funcionamiento óptimo.	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sitio	19.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Formalización del contrato de la póliza de mantenimiento para la Red de Información Gubernamental.											
Porcentaje de pólizas contratadas para el mantenimiento a la RIG.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00
Supervisión del mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado a la Red de Información Gubernamental.											
Porcentaje de supervisiones realizadas a la ejecución de los mantenimientos.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	80.00
Proyecto: 381521H18001I05B001 Aportación al Fideicomiso Fondo Metropolitano.											
Componente											
Recursos estatales para el pago de servicios fiduciarios por la administración del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, aportados.											
Porcentaje de aportación estatal de recursos para el pago de servicios fiduciarios.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
Actividad											
Formalización de las reuniones celebradas del Comité Técnico del Fondo Metropolitano.											
Porcentaje de reuniones celebradas por el Comité Técnico del FFMTGZ.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Reunión	4.00
Gestión de los recursos presupuestarios para el pago de los servicios fiduciarios.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de los servicios fiduciarios.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
Integración de la cartera de proyectos a financiar con recursos del PEF vía Fondo Metropolitano.											
Porcentaje de la propuesta de cartera de proyectos a financiar vía Fondos Metropolitanos integrada.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111111 Banchiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 062681C05501D02B003											
Fortalecimiento a los proyectos de BANCHIAPAS											
Componente											
Entrega de apoyos a grupos solidarios											
Entrega de apoyos a grupos solidarios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	1.00
Actividad											
Apoyos directos a grupos sociales											
Apoyos directos a grupos sociales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	1.00
Proyecto: 042681C05401D02B001											
Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes											
Componente											
Financiemientos Publicos otorgados a Locatarios y pequeños Comerciantes											
Porcentaje de Financiamientos economicos otorgados en el año	11,500.00	2,646.00	3,000.00	2,950.00	2,904.00	11,500.00	97.09	97.09	97.09	Estratégico / Eficacia	2015
		2,646.00	3,000.00	2,950.00	2,904.00	11,500.00					
		2,765.00	2,842.00	2,717.00	2,841.00	11,165.00				Apoyo	11,500.00
Actividad											
Financiamientos otorgados											
Porcentaje de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles	11,500.00	2,646.00	3,000.00	2,950.00	2,904.00	11,500.00	97.09	97.09	97.09	Estratégico / Eficacia	2015
		2,646.00	3,000.00	2,950.00	2,904.00	11,500.00					
		2,765.00	2,842.00	2,717.00	2,841.00	11,165.00				Apoyo	11,500.00
Proyecto: 062681C05501D02B002											
Programa de Apoyo a la Economía Social											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111111 Banchiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Apoyos economicos destinados a proyectos productivos a grupos solidarios											
Apoyos economicos destinados a proyectos productivos a grupos solidarios	250.00	0.00	50.00	100.00	100.00	250.00	53.20	53.20	53.20	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	50.00	100.00	100.00	250.00					
		0.00	0.00	8.00	125.00	133.00				Apoyo	250.00
Actividad											
Recepcion de proyectos elegibles para su apoyo economico											
Recepcion de proyectos elegibles para apoyos	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00					
		0.00	0.00	455,000.00	3,545,000.00	4,000,000.00				Apoyo	18,200,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 282651C04101A22B001 **Centro Reproductor Avícola Teopisca**											
Componente											
Constancias de status libre y bioseguridad en las instalaciones de la granja avicola obtenidas											
Indice de constancias de status libre y bioseguridad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Paquete	1.00
Actividad											
Limpieza integral de las instalaciones de la granja avicola											
Indice de mantenimiento de las instalaciones avicolas	7.00	0.00	1.00	3.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	1.00	3.00	3.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción	7.00
Proyecto: 282271C04101A22B001 **Moviendo a Chiapas**											
Componente											
Seguimientos para determinar la estrategia de operacion del programa											
Porcentaje de seguimiento de acciones	2,928.00	732.00	732.00	732.00	732.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		732.00	732.00	732.00	732.00	2,928.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Seguimiento	2,928.00
Actividad											
Recorridos a los municipios para dar seguimiento a las acciones											
Porcentaje de recorrridos a municipios	2,928.00	732.00	732.00	732.00	732.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		732.00	732.00	732.00	732.00	2,928.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Seguimiento	2,928.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 282271C04101A22B002											
Fortalecimiento Operativo para la Cruzada contra el Hambre en el Estado de Chiapas											
Componente											
Supervisión y seguimiento en la implementación de los proyectos realizados											
Porcentaje de supervisiones realizadas	13,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	13,800.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	33,000.00
Actividad											
Analisis de la población vulnerable en los municipios enmarcados en el programa nacional de la cruzada contra el hambre											
Análisis para la planificación de las supervisiones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Análisis	1.00
Proyecto: 292271C04101I04B001											
Fortalecimiento Técnico para el Desarrollo Comunitario											
Componente											
Seguimiento a los Apoyos entregados a la población en matería de mejoramiento a la vivienda.											
Porcentaje de seguimientos a los programas sociales en materia de mejoramiento a la vivienda.	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	122.00	122.00					
		0.00	0.00	0.00	122.00	122.00				Seguimiento	12,599.00
Actividad											
Elaboración de análisis para los apoyos por entregar en materia de mejoramiento a la vivienda											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de análisis de apoyos entregados en materia de mejoramiento a la vivienda	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Análisis	1.00
Proyecto: 302271C04101I04B002 Fortalecimiento de Capacidades para la Atención de Demandas en el Estado											
Componente Las demandas de los programas sociales enfocados a la población vulnerable de los municipios de la cruzada contra el hambre que serán atendidos											
Porcentaje de asistencia a la población vulnerable con programas sociales	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Atención	360.00
Actividad Reunión de seguimiento a las demandas de la población vulnerable de los municipios de la cruzada contra el hambre en coordinación con las delegaciones estatales y los H. Ayuntamientos											
Porcentaje de reuniones para el seguimiento de las demandas de la población vulnerable de los municipios de la cruzada	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Reunión	360.00
Proyecto: 302271C04101I04B001 Chiapas Nos Une											
Componente Las demandas sociales de la población vulnerable atendidas con programas y obras sociales											
Porcentaje de atención a las demandas de los programas sociales enfocados a la población vulnerable	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Atención	24.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Atención y seguimiento a las demandas y obtención de programas sociales de la población vulnerable											
Porcentaje de seguimientos a las demandas de la sociedad	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Seguimiento	12.00
Coordinación de la entrega de programas sociales de la población vulnerable											
Porcentaje de reuniones para coordinar la entrega de programas de carácter social	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Reunión	12.00
Proyecto: 232271C04501A22B001 **Programa Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Regiones Prioritarias**											
Componente											
Apoyo a proyectos con participacion social entregados											
Porcentaje de apoyos financiados a traves del FIDESIS	35.00	2.00	8.00	2.00	23.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		2.00	8.00	2.00	23.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	35.00
Actividad											
Realizacion de sesiones del comite tecnico del FIDESIS											
Porcentaje de regiones prioritarias	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Sesión	4.00
Proyecto: 292261E05601A14B001 **Programa de Mejoramiento de la Vivienda (Piso Firme Nos Une)**											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Pisos firmes entregados											
Porcentaje de piso firme en viviendas	15,749.00	3,547.00	4,517.00	3,726.00	3,959.00	15,749.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		3,547.00	4,517.00	3,726.00	3,959.00	15,749.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Piso	15,749.00
Actividad											
Diagnóstico de factibilidad de apoyo											
Porcentaje de diagnósticos a familias	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Diagnóstico	1.00
Levantamiento de padrón de solicitantes											
Porcentaje de padrones de beneficiarios levantados	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	122.00	122.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Análisis	122.00
Proyecto: 282651C04101A22B002 Centro de Especies Menores San Cristóbal de las Casas											
Componente											
Constancias de status libre y bioseguridad en las instalaciones de la granja avicola obtenidas											
Indice de constancias de status libre y bioseguridad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Limpieza integral de las instalaciones de la granja avicola											
Indice de mantenimiento de las instalaciones avicolas	7.00	0.00	1.00	3.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	1.00	3.00	3.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción	2,015.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 232691C04101S02B001											
Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza											
Componente											
Seguimiento a los proyectos sociales otorgados											
Porcentaje de seguimiento a proyectos establecidos	2,252.00	476.00	550.00	624.00	602.00	2,252.00	101.11	101.11	101.11	Gestión / Eficiencia	2015
		476.00	550.00	624.00	602.00	2,252.00					
		0.00	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00				Seguimiento	1,620.00
Actividad											
Intervención en las acciones que se establecen para la atencion social											
Porcentaje de intervenciones en las acciones de atención social	2,252.00	476.00	550.00	624.00	602.00	2,252.00	101.11	101.11	101.11	Gestión / Eficiencia	2015
		476.00	550.00	624.00	602.00	2,252.00					
		0.00	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00				Atención	3,620.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 062561A00201A18B001 **Fortalecimiento para Proyectos Sustentables de Pueblos Indígenas.**											
Componente Fortalecimiento para Proyectos Sustentables de los Pueblos Indígenas											
Porcentaje de Apoyos Entregados a los Productores	3,436.00	0.00	1,472.00	1,473.00	491.00	3,436.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1,472.00	1,473.00	491.00	3,436.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	3,436.00
Actividad Solicitudes Recibidas, Analisadas y que Cumplen con los Requisitos											
Porcentaje de Solicitud Verificadas y Factibles	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	5,000.00
Proyecto: 032231C10901C01B002 **Ollas de Captación de Agua Pluvial**											
Componente Construcción de Ollas para la Captación de Agua Pluvial											
Porcentaje de Ollas de Agua a Construir	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Olla	18.00
Actividad Levantamiento de Diagnósticos de Viabilidad, la Entrega de los Materiales y Supervisión de los Procesos Constructivos de las Ollas de Aguas Pluviales											
Porcentaje de Diagnósticos de Viabilidad a Levantar	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	180.00	0.00	180.00					
		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00				Diagnóstico	180.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 062561A00201A18B010 **Becas para Estudiantes Indígenas**											
Componente											
Otorgamiento de Becas Académicas de los Niveles Media, Media Superior y Superior											
Porcentaje de Becas Académicas de los Niveles de Secundaria, Bachillerato y Profesional a Otorgar	3,000.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	78.70	78.70	51.60	Estratégico / Eficacia	2016
		1,967.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00					
		0.00	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00				Beca	1,967.00
Actividad											
Coordinación de Reuniones del Consejo Consultivo de Becas											
Porcentaje de Coordinaciones con el Consejo Consultivo de Becas	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Coordinación	4.00
Revisar Expedientes de Solicitantes para Verificar que Cumplan con los Requisitos Establecidos en las Reglas de Operación del Proyecto											
Porcentaje de Revisión de Expedientes	3,000.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	78.70	78.70	51.60	Estratégico / Eficacia	2016
		1,967.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00					
		0.00	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00				Expediente	1,967.00
Proyecto: 032151C16601P21B001 **Protección y Conservación de la Diversidad Biológica**											
Componente											
Espacios de Intercambio de Experiencias y Debates sobre Temas de Producción Agrícola, Pecuario, Recursos Naturales y Biodiversidad											
Porcentaje de Foros de Espacios de Intercambio de Experiencias y Debates sobre temas de Producción Agrícolas, Pecuario,	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Foro	5.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Realizar Talleres de Capacitacion Comunitarios en Medicina Herbolaria y Huertos Familiares y Agroecologia											
Porcentaje de Talleres de Capacitación Comunitarios de Medicina Herbolaria y Huertos Familiares y Agroecologia	180.00	0.00 0.00 0.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Taller	2016 60.00
Actividad Analisis y Evaluación de la Situación Económica Productiva Vinculados con el Aprovechamiento de los Recursos Naturales											
Porcentaje de Evaluación a Analizar para Identificar los Temas de Mayor Necesidad	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Evaluación	2016 3.00
Integrar Diagnósticos de las Demandas a Atender											
Porcentaje Diagnosticos a Integrar para Definir Cobertura de Atención a los Beneficiarios	180.00	0.00 0.00 0.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Diagnóstico	2016 60.00
Proyecto: 032231C10901C01B001 **Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable**											
Componente Ollas de Agua para Captación Pluvial											
Porcentaje de Ollas de Agua a Construir	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Olla	2016 18.00
Actividad Supervisar el Proceso Constructivo de las Ollas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de Supervisiones de los Procesos Constructivos de la Ollas de Agua	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	180.00	0.00	180.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	180.00
Proyecto: 032671C16601P15B001 Impulso a la Producción Agropecuaria											
Componente Otorgamiento de Apoyos para Proyectos Productivos											
Porcentaje de Apoyos Económicos para Proyectos Productivos Entregados	56.00	0.00	30.00	26.00	0.00	56.00	58.93	58.93	58.93	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	30.00	26.00	0.00	56.00					
		0.00	0.00	24.00	9.00	33.00				Apoyo	56.00
Actividad Solicitudes recibidas, analisadas y que cumplen con los requisito.											
Porcentaje de Solicitudes Analisadas y que Cumplen con los Requisitos Verificados y Factibilidad	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00					
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00				Solicitud	500.00
Proyecto: 032671G16601P19B001 Producción de Micelio											
Componente Apoyos para la Adecuación de Módulos Rústicos para la Producción de Hongos Comestibles Seta											
Porcentaje de Apoyos a Proporcionar para Adecuar los Módulos Rústicos para la Producción de Hongos Comestibles	250.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	33.00	0.00	0.00	33.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	33.00
Producción de Semilla de Micelio											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de Producción de Semilla de Micelio	30.00	0.00	7.50	11.25	11.25	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	7.50	11.25	11.25	30.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Tonelada	30.00
Talleres de Capacitación en la Producción de Hongos Comestibles											
Porcentaje de Talleres de Capacitación Técnica Organizativa	60.00	3.00	5.00	6.00	6.00	20.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficacia	2016
		3.00	5.00	6.00	6.00	20.00					
		3.00	5.00	4.00	8.00	20.00				Taller	20.00
Actividad											
Realizar Diagnósticos con Productores sobre las Necesidades de Inversión para Apoyos de Módulos Rústicos en la Producción de Hongos Comestibles											
Realizar Diagnósticos con Productores sobre las Necesidades de Inversión para Apoyos a Módulos Rústicos	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	33.00	0.00	0.00	33.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Diagnóstico	33.00
Realizar Procesos para la Obtencion de la Semilla de Micelio, Limpieza e Hidratación del Grano de Sorgo, Embolsado y Pesado, Esterilización y Enfriado, Siembra e Incubación											
Porcentaje de Procesos para la Obtención de la Semilla, Limpieza e Hidratación del Grano del Sorgo, Embolsado a Producir	192.00	0.00	48.00	72.00	72.00	192.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	48.00	72.00	72.00	192.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	192.00
Realizar Reuniones con Productores Interesados en el Cultivo en la Producción de Hongos											
Porcentaje de Reuniones con Productores Interesados en el Cultivo en la Producción de Hongos	20.00	3.00	5.00	6.00	6.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		3.00	5.00	6.00	6.00	20.00					
		3.00	5.00	4.00	8.00	20.00				Reunión	20.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016
Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 152561A00602E05B014											
Fortalecimiento para programas de Educación											
Componente											
Servicios educativos de alfabetización otorgados a la población de 15 años y más en condición de analfabetismo de los 55 municipios de la "Cruzada contra el Hambre"											
Porcentaje de Servicios Educativos de alfabetización otorgados a la población de 15 años y más en condición de analfabet	11,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11,000.00 11,000.00 0.00	11,000.00 11,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Alfabetizado	2016 11,000.00
Actividad											
Aplicación de Exámenes para alfabetización como resultado de los Servicios Educativos Proporcionados											
Porcentaje de examénes acreditados para alfabetización	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Evaluación	2016 1.00
Proyecto: 032561A00402E01B010											
Programa Escuelas de Calidad											
Componente											
Atención a los alumnos de educación básica con mejoras del centro escolar beneficiados por el Programa Escuelas de Calidad											
Porcentaje de alumnos atendidos de educación básica beneficiados con las mejoras del centro escolar	217,800.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	217,800.00 217,800.00 0.00	217,800.00 217,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Atención	2015 336,300.00
Actividad											
Asesoramiento técnico a supervisores de zonas escolares de escuelas PEC, todo el ciclo escolar fortaleciendo a la autonomía de la gestión											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de supervisores que reciben asesorías técnicas para el fortalecimiento de la autonomía de gestión	600.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	600.00 600.00 0.00	600.00 600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2015 600.00
Distribución de apoyos económicos a escuelas públicas de Educación Básica											
Porcentaje de apoyos otorgados a escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas por el PEC	2,200.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,200.00 2,200.00 0.00	2,200.00 2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Apoyo	2015 2,850.00
Proyecto: 032561A00401E01B011 **Becas para Hijos de Madres Solteras**											
Componente Becas económicas a alumnos del nivel secundaria otorgadas											
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos del nivel secundaria	1,040.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,040.00 1,040.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,040.00 1,040.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Beca	2015 1,040.00
Actividad Realización del pago a alumnos de nivel secundaria											
Porcentaje de pagos de Becas a alumnos del nivel secundaria	2,080.00	0.00 0.00 0.00	1,040.00 1,040.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,040.00 1,040.00 0.00	2,080.00 2,080.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pago	2016 2,080.00
Proyecto: 152561A00602E05B013 **Programas Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención**											
Componente Becas otorgadas a alumnos de educación superior											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos	16,000.00	7,657.00	0.00	0.00	0.00	7,657.00	100.00	100.00	47.86	Gestión / Eficacia	2015
		7,657.00	0.00	0.00	0.00	7,657.00					
		0.00	0.00	7,657.00	0.00	7,657.00				Beca	8,105.00
Actividad Realización del trámite de pago de becas a estudiantes beneficiados											
Porcentaje de pago de becas a estudiantes beneficiados	91,884.00	22,971.00	22,971.00	22,971.00	22,971.00	91,884.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2015
		22,971.00	22,971.00	22,971.00	22,971.00	91,884.00					
		0.00	0.00	68,913.00	0.00	68,913.00				Trámite	97,260.00
Proyecto: 262561A19101A14B002 Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Chiapas Fovimchis **Componente** Apoyo de vivienda a docentes de educación básica otorgado											
Porcentaje de apoyos otorgados a docentes	200.00	65.00	0.00	65.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		65.00	0.00	65.00	0.00	130.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	125.00
Actividad Realización de gestiones de recursos federales y estatales para el otorgamiento de créditos											
Porcentaje de gestión de recursos para el otorgamiento de créditos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 103251G12401I12B012 **Sistema de Riego por Aspersión Fijo para el Cultivo de Forrajes**											
Componente											
Equipamiento de Sistema de Riego por Aspersión para Irrigar 1.9 Hectáreas de Cultivos Forrajeros											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2012	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad											
Pago de estimaciones de obra consistente en sistema de riego por aspersión fijo											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 143211G11701F01B008 **Módulos Integrales Apícolas**											
Componente											
Módulos apícolas integrales entregados											
Cantidad de módulos integrales apicolas entregados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Módulo	6.00
Actividad											
Recepción y validación de solicitudes											
Cantidad de solicitudes recepcionadas para apoyo	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Solicitud	6.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 103251G12401I12B014 **Sistema de Riego por Micro Aspersión y Goteo**											
Componente											
Equipamiento de Sistema de Riego por Microaspersión y Goteo para Irrigar 8.10 Hectáreas de Cítricos y Hortalizas											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2012	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad											
Pago de estimaciones de obra consistente en Sistema de Riego por Microaspersores y Goteo											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103251G12401I12B015 **Sistema de Riego por Gravedad en la U.R. La Ceiba**											
Componente											
Equipos de Riego Instalados en la Modernización del Sistema de Riego por Gravedad (46.97 Hectáreas de Frutales)											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2014	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad											
Pago de estimaciones de obra consistente en suministro e instalación de sistema de riego											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 103251G12401I12B005 **Sistema de Riego por Aspersión y Microaspersión**											
Componente											
Equipamiento de Sistema de Riego por Aspersión, Microaspersión y Goteo para Irrigar 64 Hectáreas de Cítricos y Maíz											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2012	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad											
Pago de estimaciones de obra consistente en suministro e instalación de sistema de riego											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103251G12401I12B007 **Sistema de Riego por Aspersión, Micro Aspersión y Goteo**											
Componente											
Equipamiento de Sistema de Riego por Aspersión, Microaspersión y Goteo para Irrigar 64 Hectáreas de Cítricos, Hortalizas y Maíz											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2012	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad											
Pago de estimaciones de obra consistente en suministro e instalación de sistema de riego											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 103251G12401I12B006 **Sistema de Riego por Aspersión, Micro Aspersión y Goteo**											
Componente Equipamiento de Sistema de Riego por Aspersión, Microaspersión y Goteo para Irrigar 64 Hectáreas de Cítricos, Hortalizas y Maíz											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2012	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad Pago de estimaciones de obra consistente en suministro e instalación de sistema de riego											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103251G12401I12B008 **Sistema de Riego por Aspersión y Goteo**											
Componente Equipamiento de Sistema de Riego por Goteo para Irrigar 48 Hectáreas de Maíz y Hortalizas											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2012	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad Pago de estimaciones de obra consistente en suministro e instalación de sistema de riego											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 103251G12401I12B018											
Rehabilitación de Canal Principal											
Componente											
Rehabilitación de Canales de riego con material mejorado para irrigar 70 hectáreas de cultivos agrícolas											
Canales de riego rehabilitados con material mejorado en tramos alternos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2012
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Pago de estimaciones de obra consistente en la rehabilitación de canales de riego											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2012
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103251G12401I12B013											
Sistema de Riego por Goteo en Parcelas Hortícolas											
Componente											
Equipamiento de Sistema de Riego por Goteo para Irrigar 67 Hectáreas de Cultivos Agrícolas											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2012	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad											
Pago de estimaciones de obra consistente en la Ampliación del sistema de riego por goteo											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 103251G12401I12B017 Sistema de Riego por Gravedad en la U.R. Ignacio Zaragoza (Tercera Etapa)											
Componente Sistema de Riego por Gravedad Rehabilitado a Base de Concreto Hidráulico para Riego de 34 Hectáreas de Maiz y Fríjol.											
Sistema de Riego por Gravedad Rehabilitado en 2014	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	58.95	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2014
		0.00	58.95	0.00	0.00	58.95					
		0.00	0.00	58.95	0.00	58.95				Metro Cúbico	58.95
Actividad Pago de estimaciones de obra consistente en la rehabilitación de canales de riego U.R. Ignacio Zaragoza											
Procesos realizados para pago de estimaciones de rehabilitación de canales de riego	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103251G12401I12B016 Rehabilitación de Canales de Riego en la U.R. Río Jabastic											
Componente Canales de Riego Rehabilitados con Concreto Hidráulico para Riego de 53.50 hectáreas de maíz, frijol y hortalizas											
Sistema de Riego por Gravedad Rehabilitado en 2014	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	111.20	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2014
		0.00	111.20	0.00	0.00	111.20					
		0.00	0.00	111.20	0.00	111.20				Metro Cúbico	111.20
Actividad Pago de estimaciones de obra consistente en la rehabilitación de canales de riego U.R. Río Jabastic											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Procesos realizados para pago de estimaciones de rehabilitación de canales de riego	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103211G12401I12B045 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad Ojo de Agua											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de caminos sacacosecha rehabilitados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	6.00
Actividad											
Realización de visitas de campo para la entrega - recepción de las obras											
Visitas de campo realizadas para la entrega recepción de las obras	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Visita	1.00
Realización de visitas de supervisión y seguimiento de las obras											
Visitas de campo realizadas para supervisión y seguimiento de las obras	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Visita	2.00
Proyecto: 103211G12401I12B006 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad Agua Dulce Tehuacán											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Kilómetros de caminos sacacosecha rehabilitados	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Kilómetro	4.00
Actividad Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B007 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad Arabia											
Componente Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de camino sacacosecha rehabilitados	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	10.00
Actividad Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B005 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad Achlumal											
Componente Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Kilómetros de caminos sacacosecha rehabilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.00
Actividad Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B004 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad 3 de Mayo											
Componente Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de caminos sacacosecha rehabilitados	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	4.00
Actividad Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B003 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad 14 de Septiembre											
Componente Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Kilómetros de caminos sacacosecha rehabilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.00
Actividad Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103251G12401I12B002 Rehabilitación de Compuertas y Mecanismos de Estructuras de Control y Red de Distribución											
Componente Pago de rehabilitación y modernización de Distrito de Riego para irrigar 63.20 hectáreas de plátano											
Pagos realizados por concepto de obra de infraestructura hidroagrícola	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Actividad Pago de estimaciones de obra consistente en rehabilitación general de compuertas y mecanismos en las estructuras de control y red de distribución											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103251G12401I12B003 Rehabilitación de Caminos Parcelarios en Tramos Alternos											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Pago de obra de rehabilitación de caminos parcelarios											
Pagos de estimaciones realizados por concepto de rehabilitación de caminos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Pago de estimaciones de obra de rehabilitación de caminos parcelarios (4a. sur tramo km. 3+570 al 4+740 y "A" Oriente tramo km. 0+000 al km. 2+520)											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103251G12401I12B004 Sistema de Riego Parcelario de Baja Presión											
Componente											
Pago de obra por de rehabilitación de sistema de riego parcelario para irrigar 30 hectáreas de cítricos											
Pagos realizados por rehabilitación y modernización del sistema de riego parcelario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad											
Pago de estimaciones de obra consistente en la rehabilitación y modernización del sistema de riego parcelario de baja presión, mediante tubería de baja presión a partir de la toma Granja km. 0+490 del CDL al km. 6+796											
Proceso realizado para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 103251G12401I12B010 **Modernización y Tecnificación de Sistema de Riego por Microaspersión**											
Componente Equipamiento de Sistema por Microaspersión para Irrigar 82 Hectáreas de Cítricos											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2012	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad Pago de estimaciones de obra consistente en modernización del sistema de riego por microaspersión											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103251G12401I12B011 **Ampliación del Sistema de Riego por Microaspersión**											
Componente Ampliación y Equipamiento de Sistema de Riego por Microaspersión para Irrigar 55 Hectáreas de Cítricos											
0bra de infraestructura hidroagrícola instalada y equipada en 2012	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipo de Riego	1.00
Actividad Pago de estimaciones de obra consistente en ampliación del sistema de riego por microaspersión											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Procesos realizados para pago de estimaciones de obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 133211G11701F01B002 Exposiciones Ganaderas en el Marco de la Feria Chiapas											
Componente Apoyo a organizaciones de productores pecuarios en la promoción y fomento de la ganadería bovina de la entidad mediante eventos de exposiciones ganaderas											
Eventos efectuados para promoción y fomento de la ganadería bovina de la entidad	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Evento	2.00
Actividad Elaborar y formalizar el convenio de concertación que normará la entrega de recursos y ejecución del proyecto											
Convenios de concertación celebrados para entrega de los apoyos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Convenio	2.00
Proyecto: 103211G12401I12B012 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad El Naranjito											
Componente Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Kilómetro	4.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B043 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de Benemérito de las Américas Primera Sección.											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de caminos saca cosecha rehabilitados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00
Actividad											
Realización de visitas de campo para la entrega - recepción de las obras de rehabilitación de caminos sacacosechas.											
Visitas de campo realizadas para la entrega recepción de las obras	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Visita	1.00
Realización de visitas de supervisión y seguimiento de las obras de caminos saca cosecha.											
Visitas de campo realizadas para supervisión y seguimiento de las obras	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Visita	2.00
Proyecto: 103211G12401I12B008 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad El Caoba											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de caminos saca cosecha rehabilitados	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Kilómetro	8.00
Actividad											
Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B010 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad Loma Linda											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de caminos saca cosecha rehabilitados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Kilómetro	5.00
Actividad											
Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B011 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad El Mollejón 2a. Sección											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Kilómetro	5.00
Actividad											
Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B046 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de Roberto Barrios Rio											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de caminos saca cosecha rehabilitados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00
Actividad											
Realización de visitas de campo para la entrega - recepción de las obras de rehabilitación de caminos sacacosechas.											
Visitas de campo realizadas para la entrega recepción de las obras	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Visita	1.00
Realización de visitas de supervisión y seguimiento de las obras de caminos saca cosecha.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Visitas de campo realizadas para supervisión y seguimiento de las obras	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Visita	2.00
Proyecto: 103211G12401I12B009 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad Galilea											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de caminos saca cosecha rehabilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Kilómetro	3.00
Actividad											
Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B013 Rehabilitación de Caminos Sacacosechas en la Localidad Absalón Castellanos Domínguez											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00
Actividad											
Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B015 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad José López Portillo											
Componente Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de caminos sacacosecha rehabilitados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00
Actividad Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B016 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad Nuevo Paraíso.											
Componente Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Kilómetros de camino sacacosecha rehabilitados.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Kilómetro	7.00
Actividad Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 103211G12401I12B014 Rehabilitación de Caminos Sacacosecha en la Localidad de Cruz Grande											
Componente											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado											
Camino sacacosechas para uso agrícola rehabilitado	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00
Actividad											
Participar en el proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obras											
Proceso de licitación, adjudicación y contrato de la obra realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 203211G12301A17B001 Fomento al Traspatio Familiar para la Producción de Alimentos											
Componente											
Paquetes avícolas entregados a familias rurales											
Entrega de paquetes de aves a familias rurales	12,701.00	0.00	12,701.00	0.00	0.00	12,701.00	29.53	100.00	29.53	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00					
		0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00				Apoyo	12,701.00
Actividad											
Proceso realizado de pago de paquetes entregados											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proceso realizado de pago de paquetes de aves a productores	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 113211G11901F01B003 Incentivos a la Comercialización de Maíz											
Componente Apoyo aproductores de maíz en la comercialización de la producción del ciclo agrícola PV 2015											
Entrega de Incentivos a la Comercialización de la Maíz	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00	111.66	100.00	111.66	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	1,029.00	0.00	120.00	1,149.00					
		0.00	0.00	0.00	1,149.00	1,149.00				Apoyo	5,595.00
Actividad Apoyo a Productores de Maíz en la Comercialización de la Producción del Ciclo Agrícola PV 2015											
Proceso realizados de integración de padrón de productores	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 103211G12401I12B044 Programa de Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria en el Estado											
Componente Obras de captación de agua pluvial para uso agropecuario construidas (abrevadero)											
Construcción de Abrevaderos para Captación de Agua Pluvial	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	754.00	754.00					
		0.00	0.00	0.00	754.00	754.00				Jagüey	754.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Realización de visitas de campo para la entrega - recepción de las obras de captación del agua pluvial (abrevaderos)											
Visitas de campo realizadas para la entrega recepción de las obras	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	754.00	754.00					
		0.00	0.00	0.00	754.00	754.00				Visita	754.00
Realización de visitas de supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua (abrevaderos)											
Visitas de campo realizadas para supervisión y seguimiento de las obras	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	754.00	754.00					
		0.00	0.00	0.00	754.00	754.00				Visita	754.00
Proyecto: 143211G11701F01B003											
Concurso Regional de la Vaca Lechera											
Componente											
Concursos para la promoción de la producción lechera en el estado realizados											
Cantidad de concursos para promover la producción lechera	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	50.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Concurso	2.00
Actividad											
Difusión y organización del concurso para la promoción de la producción lechera realizado											
Difusión y organización del concurso en el Estado	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Difusión	2.00
Realización de convenio de coordinación entre la Secretaría y la Asociación Ganadera para la entrega de recursos											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Convenios firmados para la entrega del recurso	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	2.00
Proyecto: 143211G11701F01B002 Centro de Mejoramiento Genético Pecuario											
Componente											
Ovinos con mejoramiento genético adquiridos											
Ovinos con mejoramiento genético adquiridos	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	56.00	0.00	56.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cabeza	56.00
Semovientes entregados para el mejoramiento genético de las especies pecuarias											
Ovinos distribuidos para mejoramiento genético	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cabeza	15.00
Actividad											
Procesos licitatorios necesarios para la adquisición de ovinos											
Procesos licitatorios necesarios para la adquisición de ovinos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	1.00
Recepción de solicitudes para apoyos de ovinos con mejoramiento genético											
Solicitudes recibidas para apoyos	21.00	7.00	9.00	5.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		7.00	9.00	5.00	0.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	21.00
Proyecto: 143211G11701F01B004 Centro de Mejoramiento Genético Bovino											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Cursos de capacitación de inseminación artificial impartidos											
Cantidad de cursos de capacitación en materia de inseminación artificial impartidos	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	6.00
Servicios de pruebas de fertilidad otorgados a productores pecuarios para mejoramiento genético en especies bovinas											
Servicios para mejoramiento genético otorgados	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	400.00	400.00	400.00	1,200.00					
		0.00	429.00	410.00	361.00	1,200.00				Servicio	1,200.00
Actividad											
Recepción de solicitudes para otorgar cursos de capacitación de inseminación artificial											
Cantidad de solicitudes recepcionadas para impartición de cursos	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	4.00
Recepción de solicitudes para otorgar servicios de pruebas de fertilidad											
Cantidad de solicitudes recepcionadas para otorgamiento de servicios	129.00	20.00	20.00	17.00	0.00	57.00	2,105.26	2,105.26	930.23	Gestión / Eficacia	2016
		20.00	20.00	17.00	0.00	57.00					
		0.00	429.00	410.00	361.00	1,200.00				Solicitud	129.00
Proyecto: 123211G12601I09B001											
Establecimiento de Plantaciones de Palma de Aceite											
Componente											
Entrega de plantas de palma de aceite.											
Plantas entregadas.	178,750.00	0.00	0.00	178,750.00	0.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	2015
		0.00	0.00	178,750.00	0.00	178,750.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	214,500.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Adquisición de Plantas de Palma de aceite efectuada.											
Plantas de palma de aceite adquiridas.	178,750.00	0.00	0.00	178,750.00	0.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	2015
		0.00	0.00	178,750.00	0.00	178,750.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	214,500.00
Recepción de solicitudes realizada.											
Solicitudes atendidas.	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.97	0.97	0.97	Estratégico / Calidad	2015
		310.00	0.00	0.00	0.00	310.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Solicitud	526.00
Proyecto: 223211G12701S08B001 **Validación Tecnológica**											
Componente											
Curso de capacitación impartido.											
Cursos de capacitación impartidos	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00	7.00	71.43	100.00	71.43	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Curso	7.00
Módulos con asistencia técnica especializada impartida.											
Módulos con asistencia técnica impartida	20.00	0.00	9.00	8.00	3.00	20.00	85.00	100.00	85.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	9.00	8.00	0.00	17.00					
		0.00	6.00	10.00	1.00	17.00				Módulo	20.00
Actividad											
Realizacion de fichas técnicas.											
Fichas tecnicas relizadas	20.00	0.00	9.00	8.00	3.00	20.00	85.00	100.00	85.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	9.00	8.00	0.00	17.00					
		0.00	6.00	10.00	1.00	17.00				Ficha Técnica	20.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Realizacion de concertación con productores para cursos de capacitacion											
Concertaciones realizasdas	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00	7.00	71.43	100.00	71.43	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Documento	7.00
Proyecto: 123211G12201I09B014 Fomento Frutícola en Huertos de Traspatio (ADEFAS)											
Componente											
Propagación de plantas frutícolas realizadas											
Plantas frutícolas propagadas en 2014	536,158.00	0.00	536,158.00	0.00	0.00	536,158.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	536,158.00	0.00	0.00	536,158.00					
		0.00	536,158.00	0.00	0.00	536,158.00				Planta	536,158.00
Actividad											
Pago de materias primas consistente en varetas de frutales, semillas certificadas de cítricos, cacao, guanábana y yemas de tangelo.											
Proceso realizado para pago de materias primas e insumos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 223211G12301I09B001 Capacitación Hortofrutícola											
Componente											
Cursos de capacitación hortofrutícolas impartidos											
Cursos impartidos	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	75.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	3.00	3.00	0.00	6.00					
		0.00	2.00	3.00	1.00	6.00				Curso	8.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Recepción de solicitudes											
Solicitud recepcionada	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		4.00	4.00	0.00	0.00	8.00					
		0.00	2.00	6.00	0.00	8.00				Solicitud	8.00
Visitas de promoción de cursos de capacitación.											
Visitas realizadas	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		7.00	7.00	0.00	0.00	14.00					
		0.00	4.00	10.00	0.00	14.00				Visita	14.00
Proyecto: 223211G12701G03B001 Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales											
Componente											
Entrega de las plántulas producidas en Invernaderos											
Entrega de plantas producidas en laboratorio e invernadero.	120,000.00	4,500.00	46,500.00	25,500.00	43,500.00	120,000.00	63.75	100.00	63.75	Gestión / Eficacia	2015
		4,500.00	46,500.00	25,500.00	0.00	76,500.00					
		0.00	16,500.00	3,850.00	56,150.00	76,500.00				Planta	140,000.00
Actividad											
Propagación de plántulas en Laboratorio e Invernaderos											
Plantas propagadas.	120,000.00	4,500.00	46,500.00	25,500.00	43,500.00	120,000.00	63.75	100.00	63.75	Gestión / Eficacia	2015
		4,500.00	46,500.00	25,500.00	0.00	76,500.00					
		0.00	16,500.00	3,850.00	56,150.00	76,500.00				Planta	140,000.00
Recepción de solicitudes											
Solicitudes atendidas	100.00	15.00	35.00	35.00	15.00	100.00	85.00	100.00	85.00	Gestión / Eficacia	2015
		15.00	35.00	35.00	0.00	85.00					
		0.00	30.00	8.00	47.00	85.00				Solicitud	80.00
Visitas guiadas al laboratorio de cultivo e Invernadero.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Visitas realizadas	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	12.00	83.33	100.00	83.33	Gestión / Eficacia	2015
		2.00	4.00	4.00	0.00	10.00					
		0.00	6.00	3.00	1.00	10.00				Visita	12.00
Proyecto: 193241G13201F01B001 Fortalecimiento y Desarrollo Sostenible de la Agroindustria Rural											
Componente											
Apoyos a económicos otorgados para el fortalecimiento de las agroindustrias rurales.											
Porcentaje de apoyos económicos otorgados.	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	5.00
Servicios de capacitación y asistencia técnica impartida.											
Porcentaje de servicios otorgados.	9.00	0.00	3.00	4.00	2.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	3.00	4.00	2.00	9.00					
		0.00	0.00	2.00	7.00	9.00				Servicio	9.00
Actividad											
Asistencia técnica impartida.											
Porcentaje de asistencia técnica impartida.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Asistencia Técnica	6.00
Cursos de capacitación otorgados.											
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados.	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Curso	2.00
Dictámenes de expedientes técnicos otorgados para apoyo.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de proyectos dictaminados.	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	2015
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	35.00
Solicitudes recepcionadas para apoyo.											
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo.	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	120.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2015
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00					
		0.00	14.00	5.00	5.00	24.00				Solicitud	50.00
Proyecto: 293211G13102I09D001											
Programas Federalizados (Aportación Estatal)											
Componente											
Aportación del Estado al Fideicomiso del FOFAE para la Ejecución de Proyectos y/o Acciones Productivas en el Marco del Anexo Técnico de Ejecución 2016.											
Aportación Económica del Edo. al FOFAE para Desarrollo de Programas, Proyectos y Acciones Productivas en Apoyo al Campo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Aportación	1.00
Actividad											
Gestión de Recursos de Aportación Estatal en Complemento a la Aportación que Realiza la Federación al Fideicomiso del FOFAE											
Proceso de Gestión de Recursos de Aportación Estatal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Suscripción del Anexo Técnico de Ejecución 2016 de Metas y Montos de los Programas y Componentes de los Programas Federalizados (SAGARPA - Gobierno del Estado).											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Procesos Realizados para la Suscripción del Anexo Técnico de Ejecución 2016 de los Programas y Componentes	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2015 1.00
Proyecto: 193211G13201I08B001 Exposición de Productos Agropecuarios y No Tradicionales											
Componente Evento de exposición productos agropecuarios y no tradicionales efectuado.											
Porcentaje de evento organizado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Evento	2015 1.00
Actividad Difusión del evento realizado para la promoción.											
Difusiones del evento realizado para la promoción.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Difusión	2015 8.00
Registro realizado de productores y comercializadores participantes.											
Porcentajes de registros realizados.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Registro	2015 1.00
Proyecto: 213211G12301S08B001 Asistencia Técnica Frutícola											
Componente Superficie con asistencia tecnica otorgada.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Hectáreas con asistencia técnica	850.00	35.00	225.00	335.00	255.00	850.00	13.41	19.16	13.41	Gestión / Eficacia	2015
		35.00	225.00	335.00	0.00	595.00					
		0.00	60.00	47.00	7.00	114.00				Hectárea	838.00
Actividad Concertación con productores frutícolas para brindar asistencia técnica											
Concertaciones realizadas	81.00	5.00	23.00	29.00	24.00	81.00	18.52	26.32	18.52	Gestión / Eficacia	2015
		5.00	23.00	29.00	0.00	57.00					
		0.00	8.00	6.00	1.00	15.00				Documento	70.00
Elaboracion de Ficha Técnica											
Fichas técnicas realizadas	620.00	30.00	145.00	255.00	190.00	620.00	12.10	17.44	12.10	Gestión / Eficacia	2015
		30.00	145.00	255.00	0.00	430.00					
		0.00	42.00	26.00	7.00	75.00				Ficha Técnica	574.00
Integración de Capital Social Asociativo (grupos de trabajo											
Capital Social Integrado (grupo de trabajo)	15.00	0.00	2.00	6.00	7.00	15.00	20.00	37.50	20.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	2.00	6.00	0.00	8.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Grupo	15.00
Proyecto: 123211G12201I09B008 Vivero Frutícola Tuxtla Chico											
Componente Entrega de plantas frutícolas.											
Plantas entregadas.	35,000.00	6,000.00	9,000.00	13,000.00	7,000.00	35,000.00	91.08	113.85	91.08	Gestión / Eficacia	2015
		6,000.00	9,000.00	13,000.00	0.00	28,000.00					
		0.00	6,297.00	5,716.00	19,865.00	31,878.00				Planta	50,000.00
Actividad Plantas frutícolas con mantenimiento realizado.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Plantas frutícolas con mantenimiento.	65,134.00	65,134.00	0.00	0.00	0.00	65,134.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		65,134.00	0.00	0.00	0.00	65,134.00					
		0.00	62,346.00	0.00	2,788.00	65,134.00				Planta	82,663.00
Recepción de solicitudes realizada.											
Solicitudes atendidas.	150.00	20.00	40.00	60.00	30.00	150.00	25.33	31.67	25.33	Gestión / Eficacia	2015
		20.00	40.00	60.00	0.00	120.00					
		0.00	20.00	5.00	13.00	38.00				Solicitud	200.00
Proyecto: 223211G12301I09B002 Establecimiento de Parcelas Demostrativas											
Componente											
Módulos de parcelas demostrativas establecidas											
Módulos establecidos	22.00	0.00	9.00	8.00	5.00	22.00	77.27	100.00	77.27	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	9.00	8.00	0.00	17.00					
		0.00	0.00	2.00	15.00	17.00				Módulo	22.00
Actividad											
Difusión de los centros demostrativos											
Acciones de difusión realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Acción	1.00
Paquetes tecnológicos entregados para el establecimiento de módulos demostrativos.											
Paquetes entregados	22.00	0.00	9.00	8.00	5.00	22.00	77.27	100.00	77.27	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	9.00	8.00	0.00	17.00					
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Paquete	22.00
Visistas guiadas a las parcelas demostrativas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Visitas realizadas	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	8.00	4.00	12.00				Visita	12.00
Proyecto: 213211G12301S08B002 Asistencia Técnica Florícola											
Componente Módulos florícolas atendidos con asistencia técnica											
Módulos con asistencias técnicas otorgada	400.00	78.00	124.00	126.00	72.00	400.00	31.75	38.72	31.75	Gestión / Eficacia	2015
		78.00	124.00	126.00	0.00	328.00					
		0.00	93.00	28.00	6.00	127.00				Módulo	260.00
Actividad Concertación para dar asistencia técnicas a módulos florícolas											
Concertaciones realizadas	40.00	5.00	15.00	15.00	5.00	40.00	25.00	28.57	25.00	Gestión / Eficacia	2015
		5.00	15.00	15.00	0.00	35.00					
		0.00	5.00	5.00	0.00	10.00				Documento	40.00
Elaboración de fichas técnicas											
Fichas técnicas elaboradas	400.00	78.00	124.00	126.00	72.00	400.00	31.75	38.72	31.75	Gestión / Eficacia	2015
		78.00	124.00	126.00	0.00	328.00					
		0.00	93.00	28.00	6.00	127.00				Ficha Técnica	260.00
Integración de capital social asociativo (grupos de trabajo)											
Capital social integrado (grupo de trabajo)	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	25.00	33.33	25.00	Gestión / Eficacia	2016
		4.00	4.00	4.00	0.00	12.00					
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Grupo	16.00
Proyecto: 103211G12401I12B001 Infraestructura Básica Agropecuaria											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Áreas de terreno con vocación productivas habilitadas a la producción											
Superficie habilitada para la producción de diversos cultivos	100.00	18.00	31.00	32.00	19.00	100.00	92.00	92.00	92.00	Estratégico / Eficacia	2015
		18.00	31.00	32.00	19.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	92.00	92.00				Hectárea	53.00
Caminos saca cosechas construidos y rehabilitados para movilización de insumos y productos											
Kilómetros de caminos saca cosechas construidos y/o rehabilitados.	140.00	32.00	39.00	38.00	31.00	140.00	91.43	91.43	91.43	Estratégico / Eficacia	2015
		32.00	39.00	38.00	31.00	140.00					
		0.00	0.00	0.00	128.00	128.00				Kilómetro	122.00
Obras de captación de agua pluvial construidas y rehabilitadas para uso agrícola y pecuario (Bordos y Jagüeyes)											
Obras de captación de agua pluvial construidas y rehabilitadas para uso agrícola y pecuario	200.00	40.00	60.00	63.00	37.00	200.00	92.00	92.00	92.00	Estratégico / Eficacia	2015
		40.00	60.00	63.00	37.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	184.00	184.00				Obra	153.00
Actividad											
Dictamén de viabilidad técnica de bordos y jagueyes											
Visitas de campo para la viabilidad técnica de bordos y jagüeyes	50.00	10.00	15.00	10.00	15.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	15.00	10.00	15.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Visita	50.00
Dictamén de viabilidad técnica de caminos saca-cosechas.											
Visita de campo para viabilidad técnica de caminos saca-cosechas.	60.00	10.00	20.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	20.00	15.00	15.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00				Visita	60.00
Dictamen de viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Visita de campo para viabilidad técnica de terrenos con vocaión productiva	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Visita	20.00
Entrega Recepción de Caminos saca cosechas											
Visitas de Campo para participar en los eventos de Entrega Recepción de los Caminos Saca Cosechas	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Visita	30.00
Entrega Recepción de las obras de captación del agua pluvial.											
Visitas de Campo para Participar en la Entrega Recepción de Bordos y Jagüeyes	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Visita	40.00
Entrega Recepción de Terrenos Incorporados a la Producción											
Visitas de Campo realizadas para Entrega Recepción de terrenos habilitados a la producción agrícola	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Visita	10.00
Formalización y suscripción de convenios de coordinación y colaboración de servicios técnicos, maquinaria pesada y equipo, para habilitación de terrenos.											
Convenios de colaboración suscritos para la habilitación de terrenos agrícolas	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Convenio	15.00
Formalización y suscripción de los convenios de coordinación y colaboración de servicios técnicos, maquinaria pesada y equipo para bordos y jagueyes.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Convenios de colaboración suscritos para ejecución de obras de captación del agua pluvial	25.00	5.00	7.00	8.00	5.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		5.00	7.00	8.00	5.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Convenio	5.00
Formalización y suscripción de los convenios de coordinación y colaboración de servicios técnicos, maquinaria pesada y equipo, para caminos saca-cosechas.											
Convenios de colaboración suscritos para ejecución de los caminos saca cosechas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Convenio	2.00
Supervisión y seguimiento de caminos saca-cosecha.											
Visitas de supervisión y seguimiento de caminos saca-cosecha.	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		7.00	8.00	8.00	7.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Visita	8.00
Supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua pluvial (Bordos y Jagüeyes)											
Visitas de supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua pluvial	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Visita	20.00
Supervisión y seguimiento de las obras de habilitación de terrenos productivos.											
Visitas de supervisión y seguimiento de obras de habilitación de terrenos	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Visita	30.00
Proyecto: 123211G12201I09B001 Vivero Frutícola Chiapa de Corzo											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Entrega de plantas frutícolas.											
Plantas entregadas	40,000.00	5,000.00	12,000.00	15,500.00	7,500.00	40,000.00	36.93	45.45	36.93	Gestión / Eficacia	2015
		5,000.00	12,000.00	15,500.00	0.00	32,500.00					
		0.00	5,376.00	1,632.00	7,762.00	14,770.00				Planta	43,765.00
Actividad											
Plantas frutícolas con mantenimiento realizado.											
Plantas frutícolas con mantenimiento	47,584.00	47,584.00	0.00	0.00	0.00	47,584.00	97.48	97.48	97.48	Gestión / Eficacia	2015
		47,584.00	0.00	0.00	0.00	47,584.00					
		0.00	46,383.00	0.00	0.00	46,383.00				Planta	38,087.00
Recepción de solicitudes realizada.											
Solicitudes atendidas	250.00	30.00	75.00	95.00	50.00	250.00	16.40	20.50	16.40	Gestión / Eficacia	2015
		30.00	75.00	95.00	0.00	200.00					
		0.00	15.00	8.00	18.00	41.00				Solicitud	200.00
Proyecto: 123211G12101I09B001 Propagación de Plantas Florícolas											
Componente											
Entrega de plantas florícolas											
Plantas entregadas	25,000.00	4,000.00	7,000.00	8,000.00	6,000.00	25,000.00	85.60	112.63	85.60	Gestión / Eficacia	2015
		4,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00					
		0.00	4,400.00	5,750.00	11,250.00	21,400.00				Planta	43,765.00
Actividad											
Plantas florícolas con mantenimiento realizado											
Plantas florícolas con mantenimiento	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		43,830.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00					
		0.00	43,425.00	0.00	405.00	43,830.00				Planta	71,500.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Recepción de solicitudes realizada.											
Solicitudes atendidas.	100.00	15.00	30.00	35.00	20.00	100.00	27.00	33.75	27.00	Gestión / Eficacia	2015
		15.00	30.00	35.00	0.00	80.00					
		0.00	3.00	12.00	12.00	27.00				Solicitud	100.00
Proyecto: 113211G11901F01B002 Programa Maíz Sustentable											
Componente											
Paquetes Tecnológicos Entregados a Productores de Maíz											
Cantidad Paquetes Tecnológicos Ágrícolas Entregados para Elevar la Producción de Granos Básicos (Maíz)	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	47.46	100.00	47.46	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	17,275.00	17,275.00					
		0.00	0.00	0.00	17,275.00	17,275.00				Paquete	59,093.00
Actividad											
Difusión del Programa Maíz Sustentable											
Difusión del Programa por Delegación Regional.	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Proceso	11.00
Integrar el Padrón de Productores Benefeciarios para la Entrega de los Apoyos en Paquetes Tecnológicos											
Proceso de Integración del Padrón de Productores para la Entrega de los Paquetes Tecnológicos	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	63.64	63.64	63.64	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Proceso	11.00
Proceso de Análisis y Notificación a Productores											
Proceso de Analisis y Notificación Realizadas por Delegación Regional	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	63.64	63.64	63.64	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Proceso	11.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Registro, Revisión, Analisis y Dictaminación de Solicitudes para la Entrega de los Apoyos											
Procesos de Registro de Solicitudes Realizados por Delegaciones Regionales	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Paquete	11.00
Proyecto: 123211G12201I09B004 Vivero Frutícola Bochil											
Componente											
Entrega de plantas frutícolas											
Plantas entregadas	12,000.00	1,500.00	4,000.00	4,500.00	2,000.00	12,000.00	68.80	82.56	68.80	Gestión / Eficacia	2015
		1,500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	10,000.00					
		0.00	1,740.00	1,496.00	5,020.00	8,256.00				Planta	15,974.00
Actividad											
Plantas frutícolas con mantenimiento realizado.											
Plantas frutícolas con mantenimiento	19,888.00	19,888.00	0.00	0.00	0.00	19,888.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		19,888.00	0.00	0.00	0.00	19,888.00					
		0.00	19,257.00	0.00	631.00	19,888.00				Planta	28,905.00
Recepción de solicitudes realizada.											
Solicitudes atendidas	100.00	10.00	30.00	40.00	20.00	100.00	31.00	38.75	31.00	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	30.00	40.00	0.00	80.00					
		0.00	15.00	6.00	10.00	31.00				Solicitud	150.00
Proyecto: 213211G12301S08B003 Asistencia Técnica Especializada Hortícola											
Componente											
Módulos atendidos con Asistencia técnica											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Módulos con asistencias técnicas otorgada	575.00	30.00	127.00	218.00	200.00	575.00	24.35	37.33	24.35	Gestión / Eficacia	2015
		30.00	127.00	218.00	0.00	375.00					
		0.00	45.00	66.00	29.00	140.00				Módulo	575.00
Actividad Concertacion para brindar asistencia técnicas a modúlos hortícolas											
Concertaciones realizadas	30.00	0.00	19.00	1.00	10.00	30.00	33.33	50.00	33.33	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	19.00	1.00	0.00	20.00					
		0.00	2.00	6.00	2.00	10.00				Documento	92.00
Elaboración de fichas técnicas											
Fichas técnicas elaboradas	575.00	30.00	127.00	218.00	200.00	575.00	24.35	37.33	24.35	Gestión / Eficacia	2015
		30.00	127.00	218.00	0.00	375.00					
		0.00	45.00	66.00	29.00	140.00				Ficha Técnica	575.00
Integración de capital social asociativo (Grupo de Trabajo)											
Capital social integrado (Grupo de trabajo)	30.00	0.00	17.00	3.00	10.00	30.00	16.67	25.00	16.67	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	17.00	3.00	0.00	20.00					
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00				Grupo	30.00
Proyecto: 123211G12201I09B010 Establecimiento de Plantaciones Frutícolas											
Componente Entrega de plantas frutícolas.											
Plantas entregadas.	76,060.00	0.00	55,000.00	21,060.00	0.00	76,060.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	55,000.00	21,060.00	0.00	76,060.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	102,526.00
Actividad Adquisición de plantas frutícolas realizada											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Plantas frutícolas adquiridas	76,060.00	0.00	76,060.00	0.00	0.00	76,060.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	76,060.00	0.00	0.00	76,060.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	102,526.00
Recepción de solicitudes realizadas.											
Solicitudes atendidas	922.00	173.00	288.00	461.00	0.00	922.00	8.13	8.13	8.13	Gestión / Eficacia	2015
		173.00	288.00	461.00	0.00	922.00					
		0.00	15.00	5.00	55.00	75.00				Planta	900.00
Proyecto: 223211G12301S08B001 **Asistencia Técnica Especializada en Agricultura Protegida**											
Componente Módulos hortoflorícolas con asistencia técnica especializada.											
Módulos con asistencias técnicas otorgada	56.00	0.00	19.00	19.00	18.00	56.00	67.86	100.00	67.86	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	19.00	19.00	0.00	38.00					
		0.00	12.00	26.00	0.00	38.00				Módulo	56.00
Actividad Concertación con productores hortoflorícolas para brindar asistencia técnica											
Concertaciones realizadas	56.00	0.00	19.00	19.00	18.00	56.00	67.86	100.00	67.86	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	19.00	19.00	0.00	38.00					
		0.00	12.00	26.00	0.00	38.00				Solicitud	56.00
Proyecto: 123211G12101I09B002 **Propagación de Plantas Hortícolas**											
Componente Entrega de plantas hortícolas.											
Plantas entregadas	1,000,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	250,000.00	1,000,000.00	160.56	160.56	160.56	Gestión / Eficacia	2015
		150,000.00	300,000.00	300,000.00	250,000.00	1,000,000.00					
		0.00	204,000.00	651,600.00	750,000.00	1,605,600.00				Planta	1,000,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Plantas hortícolas producidas.											
Plantas hortícolas producidas.	1,000,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	250,000.00	1,000,000.00	160.56	160.56	160.56	Gestión / Eficacia	2015
		150,000.00	300,000.00	300,000.00	250,000.00	1,000,000.00					
		0.00	204,000.00	651,600.00	750,000.00	1,605,600.00				Planta	1,000,000.00
Recepción de solicitudes realizada.											
Solicitudes atendidas	70.00	10.00	20.00	30.00	10.00	70.00	114.29	114.29	114.29	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	20.00	30.00	10.00	70.00					
		0.00	4.00	69.00	7.00	80.00				Solicitud	100.00
Proyecto: 123211G12201I09B009 Fomento Frutícola en Huertos de Traspatio											
Componente											
Entrega de plantas frutícolas.											
Plantas entregadas	60,000.00	6,000.00	15,000.00	30,000.00	9,000.00	60,000.00	267.24	314.40	267.24	Gestión / Eficacia	2015
		6,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	51,000.00					
		0.00	40,720.00	36,025.00	83,599.00	160,344.00				Planta	100,000.00
Actividad											
Plantas frutícolas con mantenimiento realizado.											
Plantas frutícolas con mantenimiento	438,214.00	438,214.00	0.00	0.00	0.00	438,214.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		438,214.00	0.00	0.00	0.00	438,214.00					
		0.00	418,106.00	0.00	20,108.00	438,214.00				Planta	492,698.00
Plantas frutícolas producidas											
Plantas frutícolas producidas.	441,786.00	0.00	0.00	0.00	441,786.00	441,786.00	39.69	757.17	39.69	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	23,160.00	23,160.00					
		0.00	0.00	0.00	175,361.00	175,361.00				Planta	194,502.00
Recepción de solicitudes realizada.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Solicitudes atendidas	2,500.00	250.00	625.00	1,248.00	377.00	2,500.00	20.40	24.02	20.40	Gestión / Eficacia	2015
		250.00	625.00	1,248.00	0.00	2,123.00					
		0.00	156.00	136.00	218.00	510.00				Solicitud	10,000.00
Proyecto: 123211G12201I09B006 Vivero Frutícola Pichucalco											
Componente Entrega de plantas frutícolas.											
Plantas entregadas	30,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00	6,000.00	30,000.00	57.75	72.18	57.75	Gestión / Eficacia	2015
		3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00					
		0.00	3,213.00	0.00	14,111.00	17,324.00				Planta	30,325.00
Actividad Plantas frutícolas con mantenimiento realizado.											
Plantas frutícolas con mantenimiento	17,892.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		17,892.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00					
		0.00	17,435.00	0.00	457.00	17,892.00				Planta	41,114.00
Recepción de solicitudes realizada.											
Solicitudes atendidas	150.00	15.00	45.00	60.00	30.00	150.00	11.33	14.17	11.33	Gestión / Eficacia	2015
		15.00	45.00	60.00	0.00	120.00					
		0.00	15.00	0.00	2.00	17.00				Solicitud	150.00
Proyecto: 113211G11901F01B001 Fortalecimiento a los Proyectos del Campo											
Componente Paquetes Tecnológicos Entregados a Productores de Escasos Recursos											
Entregar paquetes tecnológicos para elevar la producción de granos básicos (Maíz)	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Paquete	77,275.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Análisis y Notificación a Productores											
Procesos de Notificación Oficial a Productores por Delegaciones Regionales	11.00	5.00	6.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		5.00	6.00	0.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	11.00
Difusión del Programa Maíz Sustentable por Delegaciones Regionales de la SECAM											
Procesos de Difusión del Programa Realizados por Delegación Regional.	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	11.00
Integración el Padrón de Productores Benefeciarios para la Entrega de los Apoyos en Paquetes Tecnológicos											
Proceso de Integración de Padrones de Productores por Delegaciones Regionales para la Entrega de Paquetes Tecnológicos	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	11.00	0.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	11.00
Registro, Revisión, Analisis y Dictaminación de Solicitudes para la Entrega de los apoyos											
Procesos de Registro, Revisión, Análisis, y Dictaminación de Solicitudes por Delegaciones Regionales	11.00	5.00	6.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		5.00	6.00	0.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	11.00
Proyecto: 123211G12201I09B002 Vivero Frutícola Acala											
Componente											
Entrega de plantas frutícolas.											
Plantas entregadas	30,000.00	4,000.00	8,000.00	11,000.00	7,000.00	30,000.00	100.06	100.06	100.06	Gestión / Eficacia	2015
		4,000.00	8,000.00	11,000.00	7,000.00	30,000.00					
		0.00	14,718.00	2,952.00	12,349.00	30,019.00				Planta	34,688.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Plantas frutícolas con mantenimiento realizado.											
Plantas frutícolas con mantenimiento	35,003.00	35,003.00	0.00	0.00	0.00	35,003.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		35,003.00	0.00	0.00	0.00	35,003.00					
		0.00	33,146.00	0.00	1,857.00	35,003.00				Planta	45,426.00
Plantas frutícolas producidas											
Plantas frutícolas producidas.	24,997.00	0.00	0.00	0.00	24,997.00	24,997.00	89.45	116.52	89.45	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	19,189.00	19,189.00					
		0.00	0.00	0.00	22,359.00	22,359.00				Plantel	10,374.00
Recepción de solicitudes realizada.											
Solicitudes atendidas	150.00	20.00	40.00	60.00	30.00	150.00	56.00	56.00	56.00	Gestión / Eficacia	2015
		20.00	40.00	60.00	30.00	150.00					
		0.00	43.00	28.00	13.00	84.00				Solicitud	100.00
Proyecto: 123211G12201I09B003 Vivero Frutícola La Albarrada											
Componente											
Entrega de plantas frutícolas.											
Plantas entregadas	35,000.00	6,000.00	9,000.00	13,000.00	7,000.00	35,000.00	43.28	54.10	43.28	Gestión / Eficacia	2015
		6,000.00	9,000.00	13,000.00	0.00	28,000.00					
		0.00	5,264.00	2,014.00	7,870.00	15,148.00				Planta	14,934.00
Actividad											
Plantas frutícolas con mantenimiento realizado.											
Plantas frutícolas con mantenimiento	24,262.00	24,262.00	0.00	0.00	0.00	24,262.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		24,262.00	0.00	0.00	0.00	24,262.00					
		0.00	22,615.00	0.00	1,647.00	24,262.00				Planta	47,913.00
Plantas frutícolas producidas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Plantas frutícolas producidas.	30,738.00	0.00	0.00	0.00	30,738.00	30,738.00	1.92	20.42	1.92	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00					
		0.00	0.00	0.00	590.00	590.00				Planta	14,587.00
Recepción de solicitudes realizada.											
Solicitudes atendidas	160.00	25.00	40.00	60.00	35.00	160.00	12.50	16.00	12.50	Gestión / Eficacia	2015
		25.00	40.00	60.00	0.00	125.00					
		0.00	11.00	8.00	1.00	20.00				Planta	150.00
Proyecto: 143211G11701F01B001 **Asistencia Técnica a la Apicultura**											
Componente											
Asistencias técnicas otorgadas a productores apícolas localizados en los límites de las reservas											
Número de asistencias técnicas impartidas en materia apícola	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		0.00	120.00	60.00	60.00	240.00				Asistencia Técnica	240.00
Cursos de capacitación impartidos a productores apícolas localizados en los límites de las reservas											
Número de cursos impartidos en materia apícola	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		2.00	0.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Curso	4.00
Módulos apícolas entregados a productores apícolas localizados en los límites de las reservas											
Número de módulos apícolas entregados	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Módulo	2.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Celebración de convenio para entrega de módulos apícolas											
Número de convenios celebrados para la entrega de módulos apícolas	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	2.00
Recepción y validación de solicitudes											
Número de solicitudes recepcionadas para apoyo	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		3.00	2.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	3.00	1.00	1.00	5.00				Visita	5.00
Visitas técnicas a campo para la impartición de cursos											
Número de visitas técnicas a campo realizadas	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Visita	4.00
Proyecto: 113261G11902M02D001 Seguro Agrícola Catastrófico para Contingencias Climatológicas											
Componente											
Apoyo otorgado para contratación del seguro agrícola catastrófico para la protección de cultivos agrícolas contra los efectos de los fenómenos climatológicos.											
Hectáreas de cultivos básicos y perennes aseguradas contra contingencias climatológicas.	1,064,102.00	0.00	1,064,102.00	0.00	0.00	1,064,102.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	1,064,102.00	0.00	0.00	1,064,102.00					
		0.00	0.00	1,064,102.14	0.00	1,064,102.14				Hectárea	1,064,102.14
Actividad											
Contratación del Seguro Agrícola Catastrófico Contra los Efectos de los Fenómenos Climatológicos (Solicitud, Dictámen, Anexo Técnico, Expediente Técnico y Pago de Póliza).											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Contratación del Seguro Agrícola Catastrófico	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		2.00	3.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Proceso	5.00
Recorridos de campo en muncipios con siniestros en cultivos agrícolas para indemnización de productores											
Visitas de inspección de campo para evaluación de daños en cultivos agrícolas afectados	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	102.74	102.74	102.74	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	73.00	73.00					
		0.00	0.00	0.00	75.00	75.00				Visita	73.00
Proyecto: 193211G13201I08B002											
Regulación y Promoción de Productos Orgánicos											
Componente											
Apoyos económicos otorgados para el pago de la certificación orgánica.											
Porcentaje de apoyos económicos otorgados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	1.00
Actividad											
Elaboración de convenios por expediente para pago.											
Porcentaje de convenios elaborados.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	1.00
Expedientes técnicos validados para el apoyo.											
Porcentaje de expedientes técnicos validados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 123211G12201I09B007											
Vivero Frutícola Selva											
Componente											
Entrega de plantas frutícolas.											
Plantas entregadas.	20,000.00	2,500.00	5,000.00	9,000.00	3,500.00	20,000.00	38.05	46.12	38.05	Gestión / Eficacia	2015
		2,500.00	5,000.00	9,000.00	0.00	16,500.00					
		0.00	1,224.00	4,080.00	2,306.00	7,610.00				Planta	27,864.00
Actividad											
Mantenimiento de plantas frutícolas realizado.											
Plantas frutícolas con mantenimiento.	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		22,250.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00					
		0.00	20,740.00	0.00	1,510.00	22,250.00				Planta	49,019.00
Solicitudes recepcionadas											
Solicitudes atendidas	100.00	10.00	36.00	34.00	20.00	100.00	56.00	70.00	56.00	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	36.00	34.00	0.00	80.00					
		0.00	2.00	46.00	8.00	56.00				Solicitud	100.00
Proyecto: 123211G12101I09B003											
Centro Reproductor Florícola Santa Ana											
Componente											
Entrega de plantas florícolas											
Plantas entregadas	80,000.00	10,000.00	25,000.00	30,000.00	15,000.00	80,000.00	9.24	11.38	9.24	Gestión / Eficacia	2015
		10,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	65,000.00					
		0.00	862.00	1,450.00	5,082.00	7,394.00				Planta	35,420.00
Actividad											
Plantas florícolas con mantenimiento											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Plantas florícolas con mantenimiento.	333,535.00	333,535.00	0.00	0.00	0.00	333,535.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		333,535.00	0.00	0.00	0.00	333,535.00					
		0.00	333,535.00	0.00	0.00	333,535.00				Planta	71,500.00
Recepción de solicitudes											
Solicitudes atendidas	100.00	10.00	30.00	40.00	20.00	100.00	5.00	6.25	5.00	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	30.00	40.00	0.00	80.00					
		0.00	2.00	1.00	2.00	5.00				Solicitud	100.00
Proyecto: 123211G12201I09B005 Vivero Frutícola Ocosingo											
Componente											
Entrega de plantas frutícolas.											
Plantas entregadas	35,000.00	6,000.00	9,000.00	13,000.00	7,000.00	35,000.00	14.89	18.61	14.89	Gestión / Eficacia	2015
		6,000.00	9,000.00	13,000.00	0.00	28,000.00					
		0.00	1,932.00	1,010.00	2,270.00	5,212.00				Planta	34,266.00
Actividad											
Plantas frutícolas con mantenimiento realizado.											
Plantas frutícolas con mantenimiento.	43,172.00	43,172.00	0.00	0.00	0.00	43,172.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		43,172.00	0.00	0.00	0.00	43,172.00					
		0.00	38,732.00	0.00	4,440.00	43,172.00				Planta	52,342.00
Plantas frutícolas producidas											
Plantas frutícolas producidas	29,328.00	0.00	0.00	0.00	29,328.00	29,328.00	23.19	100.00	23.19	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00					
		0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00				Planta	14,058.00
Recepción de solicitudes realizada.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Solicitudes atendidas	150.00	20.00 20.00 0.00	40.00 40.00 8.00	60.00 60.00 6.00	30.00 0.00 6.00	150.00 120.00 20.00	13.33	16.67	13.33	Gestión / Eficacia Solicitud	2015 150.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 103231G11201A28B002											
Centro Estatal de Acuacultura Chiapas											
Componente											
Conservacion estanque de cría camaronicola											
Apoyos entregados a los pescadores a través de la siembra de postlarvas de camaron	30,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00					
		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00				Criadero	30,000,000.00
Actividad											
Realizar el otorgamiento de cursos de capacitacion tecnica y eventos reproductivos											
Realizar ciclos larvarios de camaron	30,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00					
		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00				Postlarva	30,000,000.00
Proyecto: 183231G11201A28B007											
Centro Piscícola Soconusco											
Componente											
Equipamiento Centros Piscicolas											
Produccion de Crias	6,500,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	2,100,000.00	1,100,000.00	6,500,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		1,500,000.00	1,800,000.00	2,100,000.00	1,100,000.00	6,500,000.00					
		0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00				Cría	6,500,000.00
Actividad											
Produccion de Crias de Peces en Unidades Acuicolas											
Produccion de Crias de Mojarra Tilapia	6,500,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	2,100,000.00	1,100,000.00	6,500,000.00	54.03	54.03	54.03	Gestión / Eficacia	2015
		1,500,000.00	1,800,000.00	2,100,000.00	1,100,000.00	6,500,000.00					
		0.00	0.00	0.00	3,512,000.00	3,512,000.00				Solicitud	5,000,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 103231G11202A28B016											
Acuacultura Rural											
Componente											
x											
x	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción	100.00
Actividad											
x											
x	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción	100.00
Proyecto: 093231G11301A28B001											
Rehabilitación del Centro Piscícola Selva											
Componente											
Instalaciones del centro piscicola selva rehabilitada											
Rehabilitacion de la infraestructura del centro piscicola	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitacion de estanques y áreas administrativas											
Rehabilitacion de infraestructura basica	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actas	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 033231G11201A28B004 Centro Piscícola el Norte en la Finca de Santa Ana											
Componente											
Superficie de Crias de Mojarra Tilapia Sembrada											
Produccion de Crias	16,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	16,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	16,000.00					
		0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00				Hectárea	16,000.00
Actividad											
Produccion de Crias de Peces en Unidades Acuicolas											
Produccion de Crias de Mojarra Tilapia	4,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	4,000,000.00	125.00	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2015
		500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	4,000,000.00					
		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00				Cría	6,000,000.00
Proyecto: 033231G11201A28B005 Centro Piscícola Malpaso en el Embarcadero											
Componente											
Equipamiento Centros Piscicolas											
Produccion de Crias	1,800.00	0.00	500.00	500.00	800.00	1,800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	500.00	500.00	800.00	1,800.00					
		0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00				Hectárea	1,800.00
Actividad											
Produccion de Crias de Peces en unidades acuicolas											
Produccion de Crias de Mojarra Tilapia	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficacia	2015
		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00					
		0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00				Asistencia Técnica	2,000,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 063231G11201A28B011 Fortalecimiento de la Cadena Productiva Pesquera y Acuícola											
Componente											
Implementacion de Asistencia Tecnica											
Porcentaje de Cursos y Asistencia Tecnica a Otorgarce	294.00	0.00	100.00	100.00	94.00	294.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	100.00	100.00	94.00	294.00					
		0.00	0.00	0.00	294.00	294.00				Curso	379.00
Actividad											
Asistencia Tecnica y Cursos de Capacitacion y Organizaciones Pesqueras											
Proporcionar Asistencia Tecnica	264.00	0.00	100.00	100.00	64.00	264.00	79.55	79.55	79.55	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	100.00	100.00	64.00	264.00					
		0.00	0.00	0.00	210.00	210.00				Asistencia Técnica	319.00
Proporcionar Cursos de Capacitacion	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	60.00
Proyecto: 083231G11201A28B012 Reposición de Artes de Pesca, como Estimulo a la Pesca Responsable											
Componente											
Suministro para Artes de Pesca											
Porcentaje de Artes de Pesca Prohibidas a Sustituir	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	95.00	0.00	95.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Artes Pesca	3,300.00
Actividad											
Subsidios para Adquisicion de Artes de Pesca											
Subsidios para Adquisicion de Artes de Pesca	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	95.00	0.00	0.00	95.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Artes Pesca	158.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 193231G11201A28B003 Centro Piscícola Catazaja											
Componente											
Equipamiento del Centro Piscicola											
Produccion de crias de mojarra tilapia	4,000,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	700,000.00	400,000.00	4,000,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		1,500,000.00	1,400,000.00	700,000.00	400,000.00	4,000,000.00					
		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00				Cría	4,000,000.00
Actividad											
Realizar actividades de produccion y asistencia tecnica											
Produccion de crias de mojarra tilapia	4,000,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	700,000.00	400,000.00	4,000,000.00	16.25	16.25	16.25	Gestión / Eficacia	2015
		1,500,000.00	1,400,000.00	700,000.00	400,000.00	4,000,000.00					
		0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00				Solicitud	6,500,000.00
Proyecto: 073231G11201A28B001 Apoyo Solidario a la Comercialización Pesquera y Acuícola											
Componente											
Servicio para la Adquisición de Equipos y Capital de Trabajo Proporcionado											
Asesorias y Seguimiento para adquisición de Equipos y Capital de Trabajo	156.00	0.00	50.00	50.00	56.00	156.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	50.00	50.00	56.00	156.00					
		0.00	0.00	0.00	156.00	156.00				Asesoría	88.00
Actividad											
Num. de Asesorias Tecnicas y Seguimientos Otorgados sobre Num. de Asesorias Tecnicas y Seguimientos Programados											
Subsidios para Equipos de Conservación de Capital de Trabajo	78.00	0.00	30.00	30.00	18.00	78.00	102.56	102.56	102.56	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	30.00	30.00	18.00	78.00					
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00				Subsidio	44.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 113231G11201A28B010 Fomento a la Organización para el Desarrollo del Sector Pesquero											
Componente											
Asambleas Ordinarias, Extraordinarias y Actas Elaboradas											
Elaboracion de Actas y Participacion en Asambleas Pesqueras	152.00	0.00	50.00	50.00	52.00	152.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	50.00	50.00	52.00	152.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actas	152.00
Asesorias Administrativas y Legales Otorgadas											
Asesorias Impartidas a las Organizaciones Pesqueras	163.00	0.00	50.00	50.00	63.00	163.00	188.96	188.96	188.96	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	50.00	50.00	63.00	163.00					
		0.00	0.00	0.00	308.00	308.00				Asesoría	163.00
Registro de Organizaciones Pesqueras											
Registro de Sociedades Cooperativas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Registro	1.00
Actividad											
Coordinacion con las Organizaciones Cooperativas Pesqueras en sus Asambleas											
Numero de Organizaciones Constituidas Beneficiadas	110.00	0.00	30.00	40.00	40.00	110.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	30.00	40.00	40.00	110.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Organización	110.00
Elaboracion del Programa el Pescador para Su Divulgacion											
Productores Beneficiados con Registro	92,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	32,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	30,000.00	30,000.00	32,000.00	92,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Productor	92,000.00
Participacion con Asesorias a las Organizaciones Cooperativas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Numero de Pescadores que recibiran el Apoyo	18,999.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8,999.00	18,999.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	5,000.00	5,000.00	8,999.00	18,999.00					
		0.00	0.00	0.00	18,999.00	18,999.00				Apoyo	18,999.00
Proyecto: 063231G11201A28B015 Seguimiento Técnico a Corrales de Manejo Camaronero											
Componente Implementación de Asistencia Tecnicas											
Cultivos Intensivos de Camaro a traves de Corrales de Manejo	130.00	0.00	50.00	50.00	30.00	130.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	50.00	50.00	30.00	130.00					
		0.00	0.00	0.00	130.00	130.00				Asistencia Técnica	37.00
Actividad Asistencia Tecnica a las Organizaciones Pesqueras											
Proporcionar Asistencia Tecnica	130.00	0.00	50.00	50.00	30.00	130.00	84.62	84.62	84.62	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	50.00	50.00	30.00	130.00					
		0.00	0.00	0.00	110.00	110.00				Asistencia Técnica	130.00
Proyecto: 103231G11201A28B009 Extensionismo Acuícola											
Componente Implementacion de Asistencia Tecnica											
Productores Acuicolas Beneficiados	400.00	0.00	100.00	100.00	200.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	100.00	100.00	200.00	400.00					
		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00				Productor	1,527.00
Actividad Asistencia tecnica a los Productores Acuicolas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proporcionar Asistencia Tecnica	400.00	0.00	100.00	150.00	150.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	100.00	150.00	150.00	400.00					
		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00				Asistencia Técnica	400.00
Proyecto: 093231G11301A28B008 Estudios para el Mejoramiento de la Productividad Pesquera y Acuícola											
Componente Integracion Estudios Diagnostico											
Estudios para Viabilidad en Proyecto de Obra Integrado	7.00	0.00	2.00	2.00	3.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	2.00	2.00	3.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Estudio	7.00
Actividad Estudios Tecnicos a Integrar para Viabilidad de la Obra											
Realizar Estudios Tecnicos	7.00	0.00	2.00	2.00	3.00	7.00	71.43	71.43	71.43	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	2.00	2.00	3.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Estudio	7.00
Proyecto: 113231G11201A28B017 Pescando Bienestar											
Componente Apoyo a los pescadores											
Subsidios economicos a los pescadores	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00					
		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00				Pescador	48,000.00
Actividad Apoyo a familias de pescadores											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Otorgar apoyo a los pescadores	8,021.00	0.00	2,000.00	2,021.00	4,000.00	8,021.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	2,000.00	2,021.00	4,000.00	8,021.00					
		0.00	4,000.00	2,021.00	2,000.00	8,021.00				Pescador	8,021.00
Proyecto: 083231G11201A28B016 Vigilancia Pesquera											
Componente Visita de Inspeccion y Vigilancia Pesquera Realizada											
Numero de Artes y Tecnicas de Pesca Ilicitas Decomisadas	314.00	0.00	100.00	100.00	114.00	314.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	100.00	100.00	114.00	314.00					
		0.00	0.00	0.00	314.00	314.00				Visita	981.00
Actividad Visitas de Inspeccion y Vigilancia Via Lacurtre y Terrestre											
Recorridos de Inspeccion Vigilancia Pesquera	314.00	0.00	100.00	100.00	114.00	314.00	36.62	36.62	36.62	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	100.00	100.00	114.00	314.00					
		0.00	0.00	0.00	115.00	115.00				Visita	528.00
Proyecto: 083231G11202A28B013 Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola (Modernización de Embarcaciones Pesqueras Menores)											
Componente Motores Fuera de Borda de 4 Tiempos											
Sustitucion de Motores de 4 Tiempos Fuera de Borda Marinos Ecologicos por Motores de 2 Tiempos	80.00	0.00	20.00	30.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	20.00	30.00	30.00	80.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Motor Fuera de Borda	80.00
Actividad Otorgar Subsidios para la obtencion de Motores Fuera de Borda											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Modernizacion de Equipos y Aumentar la Seguridad	80.00	0.00	20.00	30.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	20.00	30.00	30.00	80.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Motor Fuera de Borda	80.00
Proyecto: 103231G11201A28B014 Acuacultura Solidaria											
Componente											
Establecer Paquetes Tecnologicos Implementando Asistencia Tecnica											
Establecer Unidades Acuicolas	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	48.00	0.00	48.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Asistencia Técnica	93.00
Actividad											
Incrementar la Construccion de Estanques Circulares											
Establecer Asistencia Tecnica	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	48.00	0.00	48.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Unidad Pecuaria	222.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 061231R10302S10D003 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Refrendo FASP 2015)											
Componente											
Mejoramiento y/o ampliacion de los Centros Estatales de Reinsercion Social de Setenciados											
Indice de obras de mejoramiento delos CERSS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Obra	1.00
indice de quipamiento	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Piezas	1.00
Actividad											
Adquisicion de materiales y suministros											
Indice de equipamiento de materiales y suministros en los Centros de Reinsercion Social de Setenciados	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Piezas	1.00
Mejoramiento y/o ampliacion del Centro Estatal de Reinsercion de Setenciados No. 017 Playas de Catazaja											
Indice de obras de mejoramiento del CERSS No. 017 Playas de Catazaja	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Mejoramiento y/o ampliacion del Centro Estatal de Reinsercion Social de Sentenciados No. 05 San Cristobal de las Casas, Chiapas											
Indice de obras de mejoramiento del Cerss No. 5 San Cristobal de las Casas, Chiapas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Mejoramiento y/o ampliacion del Centro Estatal de Reinsercion Social de Setenciados No. 03 de Tapachula Chiapas											
Indce de obras de mejoramiento del CERSS No. 3 de Tapachula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Mejoramiento y/o ampliacion del Centro Estatal de Reinsercion Social de Setenciados No. 10 Comitan, Chiapas											
Indice de obras de mejoramiento del Cerss No. 10 de Comitan Chiapas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Mejoramiento y/o ampliacion del Centro Estatal de Reinsercion Social de Setenciados No. 11 Pichucalco, Chiapas.											
Indice de obras de mejoramiento del CERSS No. 11 Pichucalco Chiapas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Proyecto: 061231R10302S10D004 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Economías FASP 2015)											
Componente											
Equipamiento de los centros de reinsercion social de sentenciados											
equipamiento de seguridad publica en los CERSS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98				Equipamiento	1.00
Mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Número de obras de mejoramiento y/o ampliación en los CERSS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad Adquisición de equipamiento para los centros de reinserción social de sentenciados											
Índice de equipamiento en los Centros de reinserción social de sentenciados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98				Equipamiento	1.00
Mejoramiento o ampliación en los centros de reinserción social de sentenciados											
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de Reinserción Social de sentenciados No.05 San Cristóbal de las Ca	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción social de sentenciados No.8 Villaflores	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción social de sentenciados No.11 Pichucalco	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción social de sentenciados No.10 Comitán	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción social de sentenciados No.17 Playas de Catazajá	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 061711R09802F02D002 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Economías FASP 2015)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Elementos de seguridad capacitados											
indice de capacitacion de los cuerpos de seguridd pública	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Agrupación	1.00
Actividad											
Servicios de capacitación proporcionados al personal de seguridad publica											
Índice de capacitación del personal de seguridad pública	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	1.00
Proyecto: 061711R09802P11D007 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Economias FASP 2014)											
Componente											
Adquisición de equipos de protección con tecnología asi como mobiliario para las diversas áreas administrativas y operativas de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.											
Índice de equipamiento de seguridad publica	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	86.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	86.00	0.00	0.00	86.00					
		0.00	86.00	0.00	0.00	86.00				Piezas	1.00
Actividad											
Adquirir Cámaras fotográficas y de video											
Índice de equipamiento de Cámaras fotográficas y de video	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	10.39	10.39	10.39	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	77.00	0.00	0.00	77.00					
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00				Piezas	1.00
Adquirir muebles de oficina y estanteria											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Índice de equipamiento de muebles de oficina y estanteria	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Piezas	1.00
AdquirirEquipo de cómputo y de tecnologías de la información											
Índice de equipamiento de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	77.00	0.00	0.00	77.00					
		0.00	77.00	0.00	0.00	77.00				Piezas	100.00
Proyecto: 061711R09802P11D009 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Economías FASP 2014)											
Componente											
Adquisición de equipos de protección con tecnología asi como mobiliario para las diversas áreas administrativas y operativas de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.											
Índice de equipamiento de seguridad publica	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00					
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00				Piezas	1.00
Actividad											
Adquirir equipo de cómputo											
Índice de equipamiento informático	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00					
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00				Piezas	1.00
Proyecto: 061711R09802P11D010 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Refrendo FASP 2015)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Mejoramiento y/o ampliación del edificio de la Secretariade Seguridad y Protección Ciudadana											
indice de obras de mejoramiento de edificio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.98	0.02	0.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana											
indice de obras de mejoramiento de edificio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.98	0.02	0.00	1.00				Obra	1.00
indice de equipamiento de las instalaciones de seguridad publica	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	159.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	159.00	0.00	0.00	159.00					
		0.00	159.00	0.00	0.00	159.00				Piezas	1.00
Proyecto: 061711R09802P11D002 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) (Aportación Estatal)											
Componente											
Fortalecimiento institucional											
Cuerpos de seguridad publica equipados	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Agrupación	1.00
Actividad											
Equipamiento de seguridad publica											
Porcentaje de equipos de seguridad adquiridos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 061711R09802P11D004 **Sistema Nacional de Información**											
Componente											
base de datos del sistema nacional de informacion de seguridad pública actualizada que garntice la informacion veraz y oportuna											
Actualizacion de la base de datos criminalistica y de personal del Sistema Nacional de Informacion de Seguridad Pública	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.50	0.25 0.25 0.30	0.25 0.25 0.20	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Persona	2015 1.00
Actividad											
Contratación de personal para el manejo del sistemas de datos criminalistica y de personal del Sistema Nacional de Informacion de Seguridad Pública											
indice de contratación de pesonal para el manejo y actualizacion de la base de datos de seguridad pública	25.00	25.00 25.00 0.00	0.00 0.00 25.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Persona	2015 1.00
Proporcionar servicio de mantenimiento al equipo de telecomunicaciones para el sistema nacional de información.											
indice de servicios de mantenimiento proporcionados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.50	1.00 1.00 0.50	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia Servicio	2015 1.00
Proyecto: 061711R09801P11D003 **Policía Estatal Acreditable**											
Componente											
Fortalecimiento institucional											
Cuerpos de seguridad publica equipados	7.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Agrupación	2015 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Equipamiento de seguridad publica											
Porcentaje de equipos de seguridad adquiridos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00
Proyecto: 061711R09802F02D001 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública											
Componente											
Elementos operativos de seguridad publica capacitados											
Elementos operativos de seguridad pública capacitados	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00					
		0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	2,540.00				Persona	1.00
Actividad											
Proporcionar servicios de capacitación al personal de seguridad pública preventivo y custodios											
Servicios de capacitacion otorgados	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	3.00	3.00	0.00	6.00					
		0.00	3.00	0.00	3.00	6.00				Servicio	1.00
Proyecto: 061711R09802P11D008 Red Nacional de Telecomunicaciones (Economías FASP 2014)											
Componente											
Proporcionar los servicios informaticos y de mantenimiento a las instalaciones de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Indice de servicios informaticos y de mantenimiento de Seguridad Publica Proporcionados	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	2.70	0.30	0.00	3.00				Servicio	1.00
Actividad											
Mantenimiento del edificio de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana											
Indice de mantenimiento proporcionados a las instalaciones de Seguridad Publica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
Proporcionar servicios informaticos											
Indice de servicios informaticos proporcionados a las instalaciones de seguridad publica	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	1.70	0.30	0.00	2.00				Servicio	1.00
Proyecto: 061231R10302S10D002 **Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes**											
Componente											
Equipar con materiales, accesorios y mobiliario y equipo de administración a los Centros de reinserción Social de Sentenciados.											
Índice de equipamiento de los Centros de reinserción social de sentenciados	12,771.00	0.00	0.00	0.00	12,771.00	12,771.00	99.91	99.91	99.91	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	12,771.00	12,771.00					
		0.00	0.00	100.00	12,660.00	12,760.00				Piezas	1.00
Mejoramiento de los espacios de infraestructura											
Numero de espacios de infraestructura mejorados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	1.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Adquisición de materiales y suministros											
Índice de equipamiento de materiales y suministros en los centros de reinserción social de sentenciados	12,664.00	0.00	0.00	0.00	12,664.00	12,664.00	99.86	99.86	99.86	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	12,664.00	12,664.00					
		0.00	0.00	100.00	12,546.00	12,646.00				Piezas	1.00
Adquisicion de mobiliario y equipo de administración											
Índice de equipamiento de mobiliario y equipo de administración para los Centros de Reinserción Social de Sentenciados	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	91.94	91.94	91.94	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	124.00	124.00					
		0.00	0.00	0.00	114.00	114.00				Piezas	1.00
Mejoramiento y/o ampliación del Centro Estatal de Reincersión Social de Sentenciados No. 03 Tapachula, Chiapas											
indice de mejoramiento del CERSS No. de 3 de Tapachula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.46	0.54	1.00				Obra	1.00
Mejoramiento y/o ampliación del Centro Estatal de Reincersión Social de Sentenciados No. 12 yajalón											
indice de mejoramiento del CERSS No. de 12 de yajalón	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.89	0.11	1.00				Obra	1.00
Proyecto: 061711R09801P11D001 Policía Estatal Acreditable (Regularización 2015)											
Componente											
Registros regularizados											
Regularizacón presupuestal del ejercicio2015	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Registro	1.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Regularización presupuestal de ordenes de pago del ejercicio 2015											
Número de ordenes de pago a regularizar presupuestalmente	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Registro	1.00
Proyecto: 061711R09802P11D005 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia											
Componente											
Adquisición de equipos de proteccion con tecnología así como mobiliario para las diversas áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana											
índice de equipamiento de seguridad pública	237,516.00	0.00	0.00	5,266.00	232,250.00	237,516.00	42.24	99.20	42.24	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	5,266.00	95,860.00	101,126.00					
		0.00	0.00	100,320.00	0.00	100,320.00				Piezas	1.00
Mejoramiento de los espacios de infraestructura para poder realizar las actividades operativas y administrativas en optimas condiciones											
Número de espacios de infraestrutura mejorados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.30	0.67	1.03	2.00				Obra	1.00
Actividad											
Adquir materiales y suministros de seguridad pública											
Índice de equipamiento de materiales y suministros de seguridad publica	236,750.00	0.00	0.00	4,500.00	232,250.00	236,750.00	42.37	42.37	42.37	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	4,500.00	232,250.00	236,750.00					
		0.00	0.00	100,320.00	0.00	100,320.00				Piezas	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Adquirir mobiliario para las instalaciones de la policía preventiva del estado											
indice de equipamiento de mobiliario	166.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	166.00	0.00	166.00					
		0.00	0.00	0.00	166.00	166.00				Piezas	1.00
Adquirir prendas de protección para el personal de la policía estatal preventiva											
Índice de equipamiento de prendas de protección al personal preventivo de seguridad pública	600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	600.00	50.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	200.00	100.00	300.00					
		0.00	0.00	0.00	300.00	300.00				Piezas	1.00
Ampliación del 2do. piso edificio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana											
índice de obra de mejoramiento y ampliación en el edificio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.49	0.51	1.00				Obra	1.00
Mejoramiento y ampliación del Cuartel General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana											
Índice de mejoramiento y ampliacion del cuartel general	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.30	0.18	0.47	0.95				Obra	1.00
Proyecto: 061711R09802P11D001 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) (Aportación Federal)											
Componente											
Fortalecimiento institucional											
Cuerpos de seguridad ppública equipados	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Agrupación	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Equipamiento de seguridad publica											
Porcentaje de equipos de seguridad adquiridos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00
Proyecto: 061711R09801P11D002 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) (Aportación Estatal)											
Componente											
Fortalecimiento institucional											
Cuerpos de seguridad publica equipados	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Agrupación	1.00
Actividad											
Equipamiento de seguridad publica											
Porcentaje de equipos de seguridad adquiridos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00
Proyecto: 061711R09802P11D006 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios											
Componente											
Fortalecer la infraestructura para el apoyo en la implementacion del sistema de justicia penal											
indice de obras de infraestructura a realizar	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Personal de seguridad publica capacitado en materia de justicia penal											
personal de seguridad publica capacitado en materia de justicia penal	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00					
		0.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00				Persona	1.00
Actividad											
Adqurir de camaras para el apoyo en la implementacion del sistema de justicia penal											
indice de equipamiento para el fortalecimietno de la implementación del sistema de justicia penal	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	122.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	122.00	0.00	0.00	122.00					
		0.00	0.00	0.00	122.00	122.00				Piezas	1.00
Construcción del edificio de la unidad de medidas cautelares (UMECA) de la policia estatal preventiva											
indice de obras de construccion para la policia preventiva	1.00	0.00	0.25	0.25	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.25	0.25	0.50	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la unidad de retención primaria de la policia estatal preventiva											
Indice de mejoramiento de las instalaciones de la policia preventiva	1.00	0.00	0.25	0.25	0.50	1.00	200.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.25	0.25	0.50	1.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Obra	1.00
Proporcionar servicios de capacitación al personal de seguridad publica en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal.											
Índice de cursos de capacitacion proporcionados en apoyo a la implementación del sistema de justicia penal	1.00	0.00	0.25	0.25	0.50	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.25	0.25	0.50	1.00					
		0.00	0.25	0.55	0.20	1.00				Servicio	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 061711R09802P11D013 Sistema Nacional de Información (Base de datos) Economías FASP 2015											
Componente											
Actualizacion del sistema nacional de información de seguridad pública											
Actualización de la base de datos criminalistica y de personal del Sistema Nacional de Informacion de Seguridad Pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2015 1.00
Actividad											
pago al personal a cargo del manejo del sistemas de datos criminalistica y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública.											
pago del personal para el manejo y actualizacion de la base de datos criminalistica y de personal del Sistema Nacional	25.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Persona	2015 1.00
Proyecto: 061711R09802P11D012 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Rendimientos FASP 2015)											
Componente											
fortalecimiento de seguridad pública											
Índice de equipamiento de seguridad publica	204.00	0.00 0.00 0.00	204.00 204.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 204.00	204.00 204.00 204.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Persona	2015 1.00
Actividad											
Adquirir equipo de protección personal											
Índice de equipamiento de personal	204.00	0.00 0.00 0.00	204.00 204.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 204.00	204.00 204.00 204.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2015 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 061711R09802P11D011 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Economías FASP 2015)											
Componente											
Equipar con materiales, accesorios y mobiliario y equipo de administración											
Índice de equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipamiento	1.00
Mejoramiento de los espacios de infraestructura de seguridad pública											
numeros de espacios de infraestructura mejorados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.98	0.00	0.00	0.98				Obra	1.00
Actividad											
Adquisición de equipos de protección con tecnología asi como mobiliario para las diversas áreas administrativas y operativas de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.											
Índice de equipamiento de seguridad publica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipamiento	1.00
Mantenimienrto y rehabilitacion del edificio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana											
Índice de obras de mantenimiento y rehabilitación de edificio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.98	0.00	0.00	0.98				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 061231R10301S10D002 Custodios Acreditables (Regularización 2015)											
Componente											
Registros regularizados											
Regularización presupuestal del ejercicio 2015	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Registro	1.00
Actividad											
regularizacion de ordenes de pago del ejercicio 2015											
Regulaización presupuestal de ordenes de pago en el ejercicio 2015	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Registro	1.00
Proyecto: 061231R10302S10D005 Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional (Refrendo FASP 2014)											
Componente											
fortalecimiento institucional											
Equipamiento de la infraestructura para el fortalecimiento institucional	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	0.00	0.00	221.00	221.00					
		0.00	0.00	0.00	221.00	221.00				Piezas	1.00
Actividad											
Adquirir equipo médico y accesorios											
Índice de equipamiento médico	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	0.00	0.00	70.00	70.00					
		0.00	0.00	0.00	70.00	70.00				Piezas	1.00
Adquisicion de mobiliario											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Índice de equipamiento de mobiliario	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	0.00	0.00	151.00	151.00					
		0.00	0.00	0.00	151.00	151.00				Piezas	1.00
Proyecto: 061231R10301S10D001 Custodios Acreditables											
Componente Fortalecimiento institucional											
Cuerpos de seguridad pública equipados	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Agrupación	1.00
Actividad Equipamiento de seguridad publica											
Porcentaje de equipos de seguridad adquiridos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111231 Instituto de Formación Policial

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 011711R17702F02D001 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP FRAL)											
Componente											
Cursos de Formación Policial											
Porcentaje de cursos en formación policial brindada	100.00	0.00	45.00	35.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	45.00	35.00	20.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	50.00
Actividad											
Validación de cursos de Formación Policial											
Porcentaje de validaciones de cursos de Formación Policial	100.00	0.00	60.00	40.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	60.00	40.00	0.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Validación	15.00
Proyecto: 011711R17702F02D002 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (FASP 2016)											
Componente											
Capcitación de Formación Policial											
Porcentaje de elementos capacitados en Formación Inicial y Continua	14,430.00	6,541.00	7,889.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		6,541.00	7,889.00	0.00	0.00	14,430.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Alumno	9,712.00
Porcentaje de Elementos evaluados de Técnicas de la Función Policial	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Alumno	1,800.00
Actividad											
Cursos de Formación Inicial y Continua											
Porcentaje de Cursos de Formación Inicial y Continua	360.00	163.00	197.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		163.00	197.00	0.00	0.00	360.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	242.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111231 Instituto de Formación Policial

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de evaluaciones de Tecnicas de la Función Policial	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Evaluación	1,800.00
Proyecto: 011711R17702F02B002 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (FASP 2015 Refrendo)											
Componente											
Capacitación											
Porcentaje de elemetos que se capacitan en Armamento y Tiro en la Sala Virtual	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Alumno	1.00
Actividad											
Capacitación del instructor especializado en el manejo del Simulador de Tiro Virtual											
Curso sobre el manejo del Simulador de Tiro	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 143561E08201R01B002 **Fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa Sistemas de Transportes Urbanos de Tapachula (Tapachulteco)** **Componente** Fortalecimiento a la empresa Sistemas de Transporte Urbanos de Tapachula con la gestion de entrega de subsidios para su operatividad											
Porcentaje de subsidio entregado en el periodo respecto a lo programado	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Subsidio	2015 12.00
Actividad Seguimiento a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios.											
Porcentaje de seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios.	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 3.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Seguimiento	2015 12.00
Proyecto: 143561E08201R01B001 **Fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa Sistemas de Transportes Urbanos de Tuxtla (Conejobus)** **Componente** Fortalecimiento a la empresa de Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla con la gestion de entrega de subsidios para su operatividad											
Porcentaje de Subsidio entregado en el periodo respecto a lo programado	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Subsidio	2015 12.00
Actividad Seguimiento a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Seguimiento	2015 12.00
Proyecto: 143561E08201R01B004 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Convenio de Otorgamiento de Subsidios)											
Componente											
Incrementar la cantidad de vehículos adaptados y mobiliario urbano para personas con discapacidad en los municipios de Tapachula y Tuxtla											
Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos y parabuses	19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Vehículo	2016 19.00
Actividad											
Seguimiento a la adquisición e instalación de mobiliario urbano											
Porcentaje de avance en parabuses comprados e instalados para personas con discapacidad en el año con respecto a lo prog	9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Mobiliario	2016 9.00
Proyecto: 143561E08201R01B005 Adquisición de Vehículos Urbanos para Personas con Discapacidad y Mobiliario Urbano											
Componente											
Vehículos adaptados y mobiliario urbano para personas con discapacidad en los municipios de Tapachula y Tuxtla											
Porcentaje de seguimientos a la adquisicion de vehículos adaptados y parabuses	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 3.00	6.00 6.00 3.00	50.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficiencia Seguimiento	2016 6.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Seguimiento a la adquisición de vehículos tipo autobús con rampas para personas con discapacidad											
Porcentaje de avance en vehículos tipo autobús comprados en el año con respecto a lo programado	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vehículo	10.00
Seguimiento a la adquisición e instalación de mobiliario urbano (parabuses)											
Porcentaje de avance en parabuses comprados e instalados para personas con discapacidad en el año con respecto a lo prog	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Mobiliario	9.00
Proyecto: 103561E08201R01B003											
Programa de Atención de Gestoría de los Transportistas del Estado											
Componente											
Contribuir al combate del transporte publico irregular en el Estado a traves del diseño de estrategias de acciones											
Porcentaje de estrategias diseñadas para combatir el piratajе.	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	6.00	6.00	12.00					
		0.00	0.00	6.00	6.00	12.00				Estrategia	12.00
Actividad											
Elaboracion de informes a traves de la investigacion de campo para diseñar estrategias del combate al transporte publico irregular											
Porcentaje de informes para establecer la estrategia de combate al transprote publico irregular	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	6.00	6.00	12.00					
		0.00	0.00	6.00	6.00	12.00				Informe	12.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Función Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 161341H09901R08D001 **Vigilancia, inspección, control y evaluación a los recursos del Programa de Modernización Integral del Registro Civil (RENAPO-2016)**											
Componente											
Inspección y vigilancia de los recursos públicos autorizados.											
Auditoría y visitas de verificación terminadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Auditoría	1.00
Actividad											
Monto determinado en la auditoría y/o visita de verificación.											
Monto fiscalizado determinado en la auditoría y/o visita de verificación.	1,321,643.03	0.00	0.00	0.00	1,321,643.03	1,321,643.03	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1,321,643.03	1,321,643.03					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pesos	1,321,643.03
Proyecto: 171341H09901R08D002 **Inspección y vigilancia a los recursos otorgados al proyecto "Restauración Ecosistema, Forestal y de Suelos para la Conservación del Geositio Árbol de Navidad"**											
Componente											
Inspección y vigilancia de los recursos públicos autorizados.											
Auditoría y visitas de verificación terminada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Auditoría	1.00
Actividad											
Monto determinado en la auditoría y/o visita de verificación.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Función Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Monto fiscalizado determinado en la auditoría y/o visita de verificación.	5,360,000.00	0.00	0.00	0.00	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	5,360,000.00	5,360,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pesos	5,360,000.00
Proyecto: 181341H09901R08D005 **Inspección y vigilancia a los recursos otorgados al programa Cultura del Agua.**											
Componente Inspección y vigilancia a los recursos públicos autorizados.											
Auditoría y visitas de verificación terminada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Auditoría	1.00
Actividad Monto determinado en la auditoría y/o visita de verificación.											
Monto fiscalizado determiando en la auditoría y/o visita de verificación.	4,804,010.00	0.00	0.00	0.00	4,804,010.00	4,804,010.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	4,804,010.00	4,804,010.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pesos	4,804,010.00
Proyecto: 181341H09901R08D004 **Inspección y vigilancia a los recursos otorgados al programa Agua Limpia.**											
Componente Inspección y vigilancia de los recursos públicos autorizados.											
Auditoría y visita de verificación terminada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Auditoría	1.00
Actividad Monto determinado en la auditoría y/o visita de verificación.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Función Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Monto fiscalizado determinado en la auditoría y/o visita de verificación.	13,089,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13,089,000.00 13,089,000.00 0.00	13,089,000.00 13,089,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Pesos	2016 13,089,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 192251E05601I12B005 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Acala**												**$0.00** **$2,640,000.00** **$2,280,000.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.69	0.69				Vivienda	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.69	0.69				Vivienda	1.00	
Proyecto: 192251E05601I12B006 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Altamirano**												**$0.00** **$2,400,000.00** **$2,400,000.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	92.00	92.00	92.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.92	0.92				Vivienda	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	92.00	92.00	92.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.92	0.92				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 192251E05601I12B036 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Amatán (Construcción)**												**$0.00** **$432,000.00** **$216,000.00**
Componente												
Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Amatán												
Construcción de piso firme	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B007 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Ángel Albino Corzo**												**$0.00** **$4,310,400.00** **$3,590,400.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.75	0.75				Vivienda	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.75	0.75				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 232211E08401I12B002 **Estudios de preinversión del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Ángel Albino Corzo (Jaltenango de la Paz)**												**$0.00** **$2,497,500.00** **$2,497,500.00**
Componente												
Estudios de preinversión del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Ángel Albino Corzo (Jaltenango de la Paz)												
Elaboración del estudios de preinversión	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B008 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Arriaga**												**$0.00** **$2,400,000.00** **$2,256,000.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.61	1.00 1.00 0.61	61.00	61.00	61.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.61	1.00 1.00 0.61	61.00	61.00	61.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 052211E09601I08B002 **Mercado Público Municipal de Arriaga (Construcción)**												**$0.00** **$18,688,194.03** **$18,581,649.54**
Componente												
Construir el Mercado Municipal de Arriaga												
Construcción del Mercado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización el mercado												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B009 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Berriozábal**												**$0.00** **$1,440,000.00** **$1,440,000.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Vivienda	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 052211E08401I12B152 **Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la Tercera poniente nte entre Av. Central Poniente y Tercera Norte Pte (Barrio San Marcos)**												**$0.00** **$2,179,951.94** **$1,088,865.86**
Componente												
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle tercera pte. nte. entre central poniente y tercera nte. pte. (Barrio San Marcos)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B153 **Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la calle Onceava Sur Ote. entre las calles Tercera Ote Sur y calle Quinta Ote. Sur**												**$0.00** **$2,179,952.90** **$1,088,895.41**
Componente												
Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la calle Onceava Sur Ote. entre las calles Tercera Ote Sur y calle Quinta Ote. Sur												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.07	1.00 1.00 0.07	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.07	1.00 1.00 0.07	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382311E09601S05B008 Hospital básico de Berriozabal (Construcción y equipamiento)												**$0.00** **$23,629,836.35** **$11,512,990.20**
Componente Hospital básico de Berriozabal												
Contrucción del hospital	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	1.00 1.00 0.80	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	1.00 1.00 0.80	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B155 Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Sin nombre del E.C. Bochil-Luis Espinoza al acceso a la Escuela Primaria Unión y Progreso de la localidad Luis Espinoza, del Municipio de Bochil, Chia												**$0.00** **$2,339,156.39** **$1,149,754.83**
Componente Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Sin nombre del E.C. Bochil-Luis Espinoza al acceso a la Escuela Primaria Unión y Progreso de la localidad Luis Espinoza, del Municipio de Bochil, Chiapas.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.55	1.00 1.00 0.55	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.55	0.55				Obra	100.00	
Proyecto: 232211E08401I12B003 **Proyecto ejecutivo para la construcción del camino El Bosque- chabajebal tramo: km 0+000 al km 12+989 en el municipio El Bosque**												**$0.00** **$2,497,500.00** **$2,497,500.00**
Componente Proyecto ejecutivo para la construcción del camino El Bosque- chabajebal tramo: km 0+000 al km 12+989 en el municipio El Bosque.												
Elaboración del estudios y proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B001 **Terminal de Transporte en Cacahoatán (Equipamiento)**												**$0.00** **$1,352,876.45** **$1,352,876.45**
Componente Terminal de Transporte en Cacahoatán (Equipamiento)												
Equipamiento de la terminal de transporte	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Contratar los servicios de una constructora para equipar la terminal												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B014 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Cintalapa** **Componente** Terminación de la construcción del edificio publico												**$0.00** **$9,360,000.00** **$6,960,000.00**
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.84	1.00 1.00 0.84	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.84	1.00 1.00 0.84	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B175 **Mejoramiento de Infraestructura vial urbana del boulevard Rodulfo Figueroa del tramo: lateral norte, tramo: 0+000 al 1+727, lateral sur, tramo: 0+000 al 0+580 en la localidad de Cintalapa de Figueroa,** **Componente**												**$0.00** **$11,333,209.86** **$5,568,889.61**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Mejoramiento de Infraestructura vial urbana del boulevard Rodulfo Figueroa del tramo: lateral norte, tramo: 0+000 al 1+727, lateral sur, tramo: 0+000 al 0+580 en la localidad de Cintalapa de Figueroa, municipio Cintalapa												
Mejoramiento del boulevard	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B015												**$0.00**
Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Comitán de Domínguez												**$11,160,000.00** **$6,247,200.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.85	0.85				Vivienda	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.85	0.85				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 142221E09601I12B003 **Centro de Atencion Multiple para personas con discapacidad (Construcción y equipamiento)**												**$0.00** **$6,048,384.75** **$4,194,744.37**
Componente												
Centro de Atencion Multiple para personas con discapacidad												
Construcción del centro de atención múltiple	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142211E09601S05B006 **Hospital de la Mujer en Comitán de Domínguez (Mantenimiento y equipamiento)**												**$0.00** **$12,628,525.42** **$12,613,808.39**
Componente												
Hospital de la Mujer en Comitán de Domínguez												
Equipamiento y mantenimiento del hospital	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.30	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.65	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para mantener y equipar el hospital												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el hospital	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.30	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.65	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 382311E09601S05B001 **Hospital de la Mujer de Comitán (Construcción y equipamiento del área de lavandería)**												**$0.00** **$7,668,318.97** **$3,766,627.30**
Componente												
Hospital de la Mujer de Comitán												
Contrucción del hospital	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.30	0.30				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.30	0.30				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B018 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de La Concordia**												**$0.00** **$2,433,600.00** **$1,936,800.00**
Componente												
Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	83.00	83.00	83.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.83	0.83				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	83.00	83.00	83.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.83	0.83				Vivienda	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 192251E05601I12B010 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Chalchihuitán**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 192251E05601I12B011 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Chanal**												**$0.00** **$744,000.00** **$744,000.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 192251E05601I12B012 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Chenalhó**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 382421E09601S03B001 **Base para placa de inauguración por la declaratoria del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en Chiapa de Corzo**												**$0.00** **$8,700.00** **$8,700.00**
Componente												
Falta de instalaciones adecuadas para atender a la población.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Actividad												
Fortalecer la infraestructura de atención ciudadana.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 142211E09601S05B001 **Construcción y equipamiento del centro de salud con servicios ampliados en Chicomuselo**												**$0.00** **$9,272,269.79** **$9,266,823.59**
Componente												
Construcción y equipamiento del centro de salud con servicios ampliados en Chicomuselo												
Construcción y equipamiento del centro de salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.45	0.15	0.60				Obra	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.45	0.15	0.60				Obra	1.00	
Proyecto: 192251E05601I12B013 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Chilón**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 192251E05601I12B004 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Escuintla**												**$0.00** **$480,000.00** **$480,000.00**
Componente												
Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B017 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Huixtla**												**$0.00** **$3,360,000.00** **$3,360,000.00**
Componente												
Contruir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98				Vivienda	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 052211E08401I12B169 **Construcción de infraestructura vial urbana de la calle Negrete entre la rotonda Ayuntamiento en el Municipio de Huixtla y el E.C. (Tapachula - Arriaga) en el Municipio de Tuzantan, Chiapas**												**$0.00** **$3,256,270.88** **$1,600,059.77**
Componente												
Construcción de infraestructura vial urbana de la calle Negrete entre la rotonda Ayuntamiento en el Municipio de Huixtla y el E.C. (Tapachula - Arriaga) en el Municipio de Tuzantan, Chiapas												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B002 **Terminal de Transporte en Huixtla (Equipamiento)**												**$0.00** **$1,446,429.74** **$1,446,429.74**
Componente												
Terminal de Transporte en Huixtla												
Equipamiento de la terminal de transporte	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para equipar la terminal												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B033 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Jiquipilas (Construcción)**												**$0.00** **$2,880,000.00** **$939,600.00**
Componente Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Jiquipilas												
Construcción de piso firme	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B165 **Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Jiquipilas (Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en la cabecera municipal Rotonda de las J)**												**$0.00** **$769,102.53** **$381,852.91**
Componente Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en la cabecera municipal (Rotonda de las J)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.35	0.35				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B149 Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Jiquipilas (Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en el localidad Baja California)												**$0.00** **$1,501,368.73** **$750,606.85**
Componente												
Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en el localidad Baja California												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B166 Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Jiquipilas (Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en el ejido José María Pino Suarez)												**$0.00** **$1,742,356.14** **$855,544.99**
Componente												
Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en el ejido José María Pino Suarez												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.10	0.10				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.10	0.10				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B163 **Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Jiquipilas (Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en el Andres Quintana Roo)**												**$0.00** **$1,548,010.91** **$773,662.50**
Componente												
Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en el Andres Quintana Roo												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B161 **Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Jiquipilas (Pavimentacion de calles con concreto hidraulico de la 1a poniente norte en el Ejido Tierra y Libertad)**												**$0.00** **$1,528,576.38** **$749,995.04**
Componente												
Pavimentacion de calles con concreto hidraulico de la 1a poniente norte en el Ejido Tierra y Libertad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	1.00 1.00 0.12	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	1.00 1.00 0.12	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B162 **Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Jiquipilas (Pavimentacion de calles con concreto hidraulico de la 2a norte oriente en el ejido Tiltepec)**												**$0.00** **$1,548,010.91** **$774,009.35**
Componente Pavimentacion de calles con concreto hidraulico de la 2a norte oriente en el ejido Tiltepec												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	1.00 1.00 0.12	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	1.00 1.00 0.12	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B164 **Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Jiquipilas (Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en el ejido Vicente Guerrero)**												**$0.00** **$1,548,010.91** **$760,813.71**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Pavimentacion de calles con concreto hidraulico en el ejido Vicente Guerrero												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.12	0.12				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.12	0.12				Obra	100.00	
Proyecto: 382311E09601S05B004 **Centro de salud con servicios ampliados en Jitotol (Construcción y equipamiento)**												**$0.00** **$5,803,909.93** **$2,828,750.14**
Componente Centro de salud con servicios ampliados en Jitotol												
Contrucción del centro de salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.75	0.75				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.75	0.75				Obra	100.00	
Proyecto: 142211E09601S05B005 **Construcción y equipamiento de dormitorios, regaderas y comedor para servicio de los médicos de la clínica del municipio de Larrainzar**												**$0.00** **$1,522,416.99** **$1,519,095.75**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Construcción y equipamiento de dormitorios, regaderas y comedor para servicio de los médicos de la clínica del municipio de Larrainzar												
Construcción y equipamiento de dormitorios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	0.00 0.00 0.25	1.00 1.00 0.70	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	0.00 0.00 0.25	1.00 1.00 0.70	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B013 **Estufas Ecológicas en el ejido Nuevo Santiago (Construcción de 45 estufas ecológicas)**												**$0.00** **$100,000.00** **$100,000.00**
Componente Estufas Ecológicas en el ejido Nuevo Santiago												
Construcción de estufas ecológicas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B019 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Mazatán**												**$0.00** **$3,000,000.00** **$3,000,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente												
Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	100.00	
Proyecto: 142211E09601S05B003 Centro de Salud con Servicios Ampliados de Nicolás Ruíz (Terminación de la construcción)												**$0.00** **$762,711.86** **$391,145.60**
Componente												
Centro de Salud con Servicios Ampliados de Nicolás Ruíz												
Contrucción del centro de salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.50	0.00	0.50				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de salud												
Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.50	0.00	0.50				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 382211E09601I12B018 **Rehabilitación de viviendas en la localidad de San José Nacimiento y Bajadas Grandes en el municipio de Ocosingo (Colocación de fosas septicas, instalación eléctrica y sanitaria)**												**$0.00** **$868,326.73** **$868,326.73**
Componente												
Falta de instalaciones adecuadas para atender a la población.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Fortalecer la infraestructura de atención ciudadana.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 382311E09601S05B007 **Rehabilitación integral y ampliación del centro de salud La Pimienta**												**$0.00** **$5,121,147.02** **$2,495,040.10**
Componente												
Rehabilitación integral y ampliación del centro de salud La Pimienta												
Contrucción del centro de salud	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 382311E09601S05B005 **Centro de salud con servicios ampliados en Ocotepec 3a. Etapa (Construcción y equipamiento)**												**$0.00** **$3,039,541.28** **$1,481,400.00**
Componente												
Centro de salud con servicios ampliados en Ocotepec 3a. Etapa												
Contrucción del centro de salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B034 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Ocozocuautla (Construcción)**												**$0.00** **$1,440,000.00** **$720,000.00**
Componente												
Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Ocozocuautla												
Construcción de piso firme	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 192251E05601I12B038 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Ostuacán (Construcción)**												**$0.00** **$468,000.00** **$234,000.00**
Componente												
Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Ostuacán												
Construcción de piso firme	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B028 **Programa de rehabilitación de calles y avenidas de Ostuacán (Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas)**												**$0.00** **$5,000,000.00** **$4,998,479.24**
Componente												
Programa de rehabilitación de calles y avenidas de Ostuacán												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para la pavimentacion de calles y avenidas												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la pavimentación de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 382211E09601I12B007 **Nuevo Centro de Población en la localidad de Nuevo Juan de Grijalva (Construcción de muros de adoblock en las manzanas 2 y 8)**												**$0.00** **$27,031.75** **$0.00**
Componente												
Construcción de muros de adoblock en las manzanas 2 y 8												
Construcción de muros de adoblock	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora parala construcción de muro												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B006 **Nuevo Centro de Población en la localidad de Nuevo Juan de Grijalva (Construcción de cunetas en las manzanas 2, 14 y 21)**												**$0.00** **$406,321.83** **$0.00**
Componente												
Construcción de cunetas en las manzanas 2, 14 y 21												
Modernización calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para modernización de calles y avenidas												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B020 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Oxchuc**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Proyecto: 383111E09601I08B001 **Mercado Municipal de Oxchuc (2ª etapa) (Construcción)**												**$0.00** **$2,500,000.00** **$1,249,939.78**
Componente Mercado Municipal de Oxchuc (2ª etapa)												
Construcción de mercado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	1.00 1.00 0.45	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	1.00 1.00 0.45	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142221E09601I12B002 Centro de Atención Múltiple para personas con discapacidad (Construcción y Equipamiento)												**$0.00** **$6,048,261.99** **$5,858,311.20**
Componente												
Centro de Atención Múltiple para personas con discapacidad												
Construcción de centros de atención múltiple	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.02	1.00 1.00 0.02	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.02	1.00 1.00 0.02	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B029 Rehabilitación del Camino: Carretera Internacional 199 (Pakal Na - Palenque), Tramo: Entre Crucero La Libertad (Pakal Na) y Aeropuerto a Cabeza Maya												**$0.00** **$2,589,206.98** **$2,589,206.98**
Componente												
Rehabilitación del subtramo: km. 22+300 al km. 27+500 (Dragón)												
Rehabilar el camino	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratar los servicios de una constructora para la rehabilitacion del camino												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B030 Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Carretera (Rehabilitación del Camino: Carretera Internacional 199 (Pakal Na - Palenque), Tramo: Entre Crucero La Libertad (Pakal Na) y Aeropuerto												**$0.00** **$653,353.30** **$176,294.80**
Componente												
Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Carretera (Rehabilitación del Camino: Carretera Internacional 199 (Pakal Na - Palenque), Tramo: Entre Crucero La Libertad (Pakal Na) y Aeropuerto a Cabeza Maya, rehabilitación del subtramo: km. 22+30												
Seguimiento y control del camino	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para el seguimiento y control del camino												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B182 Remodelación del boulevard principal de Palenque (tramo cabeza Maya a la calle Los Carambas tramo 0+000 al 1+040). Con ciclopista y mobiliario urbano (tercera etapa)												**$0.00** **$10,430,172.33** **$5,126,054.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Remodelación del boulevard principal de Palenque (tramo cabeza Maya a la calle Los Carambas tramo 0+000 al 1+040). Con ciclopista y mobiliario urbano (tercera etapa)												
Modernizacion del boulevard	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B019 **Rehabilitación de viviendas en la localidad de Medellín 2a. Sección, municipio de Palenque (Fosas septicas, instalación eléctrica y sanitaria)**												**$0.00** **$108,215.98** **$108,215.98**
Componente Falta de instalaciones adecuadas para atender a la población.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Fortalecer la infraestructura de atención ciudadana.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 052211E08401I12B013 **Reconstrucción de la Avenida La Cañada de Palenque (2ª. Etapa)**												**$0.00** **$8,618,204.53** **$8,330,931.04**
Componente												
Reconstrucción de la Avenida La Cañada de Palenque (2ª. Etapa).												
Reconstrucción de la avenida	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la reconstrucción												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B021 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Pichucalco**												**$0.00** **$900,000.00** **$900,000.00**
Componente												
Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.65	0.65				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.65	0.65				Vivienda	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 382311E09601S05B006 **Centro de salud con servicios ampliados en Pijijiapán (Construcción y equipamiento)**												**$0.00** **$3,109,043.46** **$1,515,300.05**
Componente												
Centro de salud con servicios ampliados en Pijijiapán												
Contrucción del centro de salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B028 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Villa Comaltitlán**												**$0.00** **$3,201,600.00** **$3,201,600.00**
Componente												
Contruir Piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98				Vivienda	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 192251E05601I12B035 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Pueblo Nuevo Solistohuacán (Construcción)**												**$0.00** **$3,360,000.00** **$1,680,000.02**
Componente												
Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Pueblo Nuevo Solistohuacán												
Construcción de piso firme	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.43	0.43				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.43	0.43				Obra	100.00	
Proyecto: 142211E09601S05B008 **Hospital Universal de 30 Camas en Reforma (terminación) (Obra, equipo e instrumental medico)**												**$0.00** **$1,823,529.41** **$1,693,209.39**
Componente												
Hospital Universal de 30 Camas en Reforma (terminación)												
Obra, equipo e instrumental medico del hospital	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realizar la obra y equipamiento del hospital												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el hospital	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Proyecto: 052211E09601S05B002 Equipamiento del Hospital en el Municipio de Reforma												**$0.00** **$19,066,520.35** **$19,066,520.35**
Componente Equipar del Hospital en el Municipio de Reforma												
Equipamiento de hospital	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para equipar el hospital												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142211E09601S05B002 Hospital Basico Comunitario de Las Rosas (Terminación de la construcción y equipamiento)												**$0.00** **$13,025,577.77** **$12,753,002.26**
Componente Hospital Basico Comunitario de Las Rosas												
Construcción y equipamiento del hospital	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.84	0.00 0.00 0.15	1.00 1.00 0.99	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para equipar el hospital												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el hospital	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.84	0.00 0.00 0.15	1.00 1.00 0.99	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B002 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Sabanilla**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B001 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Salto de Agua**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B022 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de San Cristóbal de las Casas**												**$0.00** **$4,003,200.00** **$4,003,200.00**
Componente Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	1.00 1.00 0.93	93.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	1.00 1.00 0.93	93.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Proyecto: 142221E09601I12B001 **Albergue para Adultos Mayores (Construcción y Equipamiento**												**$0.00** **$7,529,751.18** **$7,369,912.27**
Componente Albergue para Adultos Mayores (Construcción y Equipamiento)												
Construcción y equipamiento de albergue	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.40	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la construcción y equipamiento												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.40	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142211E09601S05B009 Construcción y equipamiento del hospital de la mujer de 60 camas 1era. etapa (obra nueva por sustitución)												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Hospital de la Mujer de 60 Camas 1a. Etapa (Obra nueva por sustitución)												
Equipamiento y construcción del hospital	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para equipar el hospital												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el hospital	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B176 Construcción de banquetas laterales en boulevard Juan Sabines acera norte (Blvd. del cementerio -calle Crescencio Rosas) acera sur (Blvd. del cementerio - eje vial 1)												**$0.00** **$10,050,219.08** **$4,938,456.21**
Componente Construcción de banquetas laterales en boulevard Juan Sabines acera norte (blvd. del cementerio -calle Crescencio Rosas) acera ur (blvd. del cementerio - eje vial 1)												
Mejoramiento del boulevard	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B012 **Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de invernaderos)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa												
Contrucción del centro de ciudad mujer	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.51	0.00	0.51				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de ciudad mujer												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el centro de ciudad mujer	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.51	0.00	0.51				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E09601I12B017 **Rehabilitación del SEDEM 2a. etapa en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas**												**$0.00** **$28,131,669.04** **$28,130,406.06**
Componente Rehabilitación del SEDEM 2a. etapa en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	96.00	96.00	96.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.65	0.28	0.03	0.96				Obra	100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	96.00	96.00	96.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.65	0.28	0.03	0.96				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E09601I12B015 **Museo de San Cristóbal de las Casas (2a. etapa) (Museografía)**												**$0.00** **$8,137,931.03** **$3,999,600.00**
Componente Museo de San Cristóbal de las Casas (2a. etapa) (Museografía)												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 142411E09601I12B001 **Plaza Urbana del Cerrito (Construcción y equipamiento)**												**$0.00** **$5,764,935.64** **$5,760,746.60**
Componente Construcción y Equipamiento de la Plaza urbana del Cerrito												
Construcción de plaza urbana	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.79	0.16	0.95				Obra	1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la plaza urbana												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.79	0.00 0.00 0.16	1.00 1.00 0.95	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Proyecto: 142421E09601I12B002 Museo de San Cristóbal de las Casas (Construcción de obra exterior, acabados e instalaciones electricas)												**$0.00** **$7,372,881.35** **$7,372,881.35**
Componente												
Museo de San Cristóbal de las Casas												
Construcción de museo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización del museo												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Proyecto: 382431E09601S03B001 Estación Radiofónica XERA AM y Canal 10 de Televisión del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía (Obra exterior)												**$0.00** **$35,350.30** **$35,350.30**
Componente												
Propiciar el desarrollo de infraestructura cultural y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de areas recreativas como un medio eficaz para fomentar la cultura.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.50 18.50 18.50	18.50 18.50 18.50	100.00	100.00	1,850.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2016 18.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Fomentar la cultura recreativa y cultural en el Estado.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	100.00	100.00	1,850.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	18.50	18.50						
		0.00	0.00	0.00	18.50	18.50				Metro Cuadrado	18.50	
Proyecto: 142211E09601I12B003 **Terminal de Transporte en la ciudad de San Cristóbal de las Casas (Equipamiento)**												**$0.00** **$4,529,981.09** **$4,529,981.09**
Componente Terminal de Transporte en la ciudad de San Cristóbal de las Casas												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B011 **Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de infraestructura (Edificios varios)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa												
Contrucción del centro de ciudad mujer	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.51	0.00	0.51				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de ciudad mujer												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B010 **Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas (Construcción del Auditorio para 200 personas)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa												
Contrucción del centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de ciudad mujer												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B015 **Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas (Alumbrado público)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa												
Contrucción del centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de ciudad mujer												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 232211E09601S05B001 **Estudios de preinversión para el Hospital de la Mujer (60 camas) de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.**												**$0.00** **$6,164,536.24** **$3,082,268.12**
Componente Estudios de preinversión para el Hospital de la Mujer (60 camas) de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.												
Elaboración del estudios de preinversión	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.20	1.00 1.00 0.20	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.20	1.00 1.00 0.20	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2015 100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B017 **Centro de Ciudad Mujer, segunda etapa en el municipio de San Cristóbal de las casas, Chiapas**												**$0.00** **$46,404,929.74** **$46,404,863.17**
Componente Centro de Ciudad Mujer, segunda etapa en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas												
Contrucción del centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.91	1.00 1.00 0.91	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Obra	100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B016 Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas (Estacionamientos (Acceso principal y talleres)												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa												
Contrucción del centro de ciudad mujer	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.51	0.00	0.51				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de ciudad mujer												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el centro de ciudad mujer	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.51	0.00	0.51				Obra	100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B013 Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas (Construcción de andador techado principal)												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa												
Contrucción del centro de ciudad mujer	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.51	0.00	0.51				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de ciudad mujer												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el centro de ciudad mujer	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	25.50	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B009 **Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas (Construcción de Edificio Administrativo del SEDEM)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa												
Contrucción del centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de ciudad mujer												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B004 **Unidad administrativa municipal de San Cristóbal de las Casas (Equipamiento)**												**$0.00** **$5,874,216.29** **$5,874,216.29**
Componente Unidad administrativa municipal de San Cristóbal de las Casas												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2015 100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B014 **Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas (Red eléctrica y acometida a media tensión)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Centro de Ciudad Mujer, Segunda Etapa												
Contrucción del centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para construir el centro de ciudad mujer												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el centro de ciudad mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B158 **Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico y Servicios Basicos de calle Cerrada Laguna de Chapultepec entre Eje Uno y bardeado del Parque de Feria, Colonia Fraccionamiento Deportivo, ubicada en S**												**$0.00** **$3,576,299.89** **$1,787,215.25**
Componente												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico y Servicios Basicos de calle Cerrada Laguna de Chapultepec entre Eje Uno y bardeado del Parque de Feria, Colonia Fraccionamiento Deportivo, ubicada en San Cristobal de las Casas, Chiapas												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B157 **Pavimentación con concreto hidráulico y Servicios Básicos de la calle Real del Monte entre Periférico Norte y calle Monte Calvario en la localidad de San**												**$0.00** **$12,244,669.32** **$6,223,064.69**
Componente												
Pavimentación con concreto hidráulico y Servicios Básicos de la calle Real del Monte entre Periférico Norte y calle Monte Calvario en la localidad de San												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.49	1.00 1.00 0.49	49.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.49	1.00 1.00 0.49	49.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 052211E08401I12B167 **Rehabilitación de pavimento asfáltico en la av. Ramón Larrainzar entre periférico norte y diagonal Hermanos Paniagua, barrio San Ramón en San Cristóbal de las Casas**												**$0.00** **$5,509,387.19** **$2,707,191.47**
Componente												
Rehabilitación de pavimento asfáltico en la av. Ramón Larrainzar entre periférico norte y diagonal Hermanos Paniagua, barrio San Ramón en San Cristóbal de las Casas												
Rehabilitacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B031 **Modernización e imagen urbana del eje 1 en San Cristóbal de las Casas (Construcción de banquetas lado sur I)**												**$0.00** **$1,614,929.28** **$1,600,564.20**
Componente												
Modernización e imagen urbana del eje 1 en San Cristóbal de las Casas												
Modernización de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	1.00 1.00 0.80	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para la modernización de calles y avenidas												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	1.00 1.00 0.80	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B110 **Modernización e imagen urbana del eje 1 (Camellones) en San Cristóbal de las Casas (Jardinería, firme de concreto e iluminación)**												**$0.00** **$3,977,739.50** **$3,943,454.85**
Componente Falta de instalaciones adecuadas para atender a la población.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	199.24 199.24 199.24	199.24 199.24 199.24	100.00	100.00	19,924.00	Gestión / Eficiencia M2, Camellones	2016 199.24	
Actividad Fortalecer la infraestructura de atención ciudadana.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	199.24 199.24 199.24	199.24 199.24 199.24	100.00	100.00	19,924.00	Gestión / Eficiencia M2, Camellones	2016 199.24	
Proyecto: 052211E09601I12B020 **Centro de Convenciones en San Cristóbal de las Casas (Construcción)**												**$0.00** **$145,749,990.68** **$0.00**
Componente Centro de Convenciones en San Cristóbal de las Casas												
Construcción de centro convenciones	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización del centro de convenciones												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B023 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de San Fernando**												**$0.00** **$1,785,600.00** **$1,785,600.00**
Componente Contruir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	1.00 1.00 0.95	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	1.00 1.00 0.95	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B039 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Solosuchiapa (Construcción)**												**$0.00** **$180,000.00** **$90,000.00**
Componente Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Solosuchiapa												
Construcción de piso firme	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.40	1.00 1.00 0.40	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.40	1.00 1.00 0.40	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B040 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Suchiate (Construcción)**												**$0.00** **$1,800,000.00** **$900,000.00**
Componente Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Suchiate												
Construcción de piso firme	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.55	1.00 1.00 0.55	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.55	1.00 1.00 0.55	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B160 **Rehabilitación con pavimento asfáltico de la 2a norte entre 7a poniente y las vías de ferrocarril; 5ª poniente entre 4ª norte y avenida central; central poniente entre 2ª y 4ª norte; 2ª oriente entre**												**$0.00** **$5,081,120.69** **$2,539,859.60**
Componente Rehabilitación con pavimento asfáltico de la 2a norte entre 7a poniente y las vías de ferrocarril; 5ª poniente entre 4ª norte y avenida central; central poniente entre 2ª y 4ª norte; 2ª oriente entre 1ª. Sur y 3ª. Sur.												
Reconstruccion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B037 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Sunuapa (Construcción)**												**$0.00** **$360,000.00** **$180,000.00**
Componente												
Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Sunuapa												
Construcción de piso firme	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B027 **Programa de rehabilitación de calles y avenidas de Sunuapa (Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas)**												**$0.00** **$5,000,000.00** **$4,998,327.24**
Componente												
Programa de rehabilitación de calles y avenidas de Ostuacán												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la pavimentacion de calles y avenidas												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la pavimentación de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E09601S05B003 **Construcción del Boulevard de acceso al Hospital General de Tapachula**												**$0.00** **$9,620,110.16** **$9,619,683.17**
Componente Construcción del Boulevard de acceso al Hospital General de Tapachula												
Construcción del boulevard	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora para el boulevard	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B010 **Pavimentación y Rehabilitación con concreto Asfaltico de la 1a. Avenida Norte, de la 1a. hasta la 13a. Oriente, Antiguas Pistas, entre Parque los Cerritos y Libramiento Sur y Circuito Laureles entre A**												**$0.00** **$1,376,517.17** **$1,023,564.04**
Componente												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Pavimentación y Rehabilitación con concreto Asfaltico de la 1a. Avenida Norte, de la 1a. hasta la 13a. Oriente, Antiguas Pistas, entre Parque los Cerritos y Libramiento Sur y Circuito Laureles entre Avenida Las Rosas y Calle Oyameles, en Tapachula												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la pavimentacion de calles y avenidas												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la pavimentación de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 232211E09601S05B002 **Proyecto ejecutivo del hospital de Tapachula 120 camas**												**$0.00** **$19,286,913.78** **$9,643,456.89**
Componente Proyecto ejecutivo del hospital de Tapachula 120 camas												
Elaboración del estudios y proyectos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.30	1.00 1.00 0.30	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.30	1.00 1.00 0.30	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 232211E08401I12B001 **Proyecto ejecutivo para la modernización del libramiento sur de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez**												**$0.00** **$2,497,500.00** **$2,497,500.00**
Componente												
Proyecto ejecutivo para la modernización del libramiento sur de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez												
Elaboración del estudios y proyectos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B016 **Modernización de la 4a. Avenida Sur, Tramo 2 de las vías del Ferrocarril al internado No. 11 en el Municipio de Tapachula**												**$0.00** **$15,653,146.52** **$15,641,480.88**
Componente												
Modernización de la 4a Avenida Sur, Tramo 2 de las vias del Ferrocarril al internado No. 11 en el Municipio de Tapachula												
Modernizacion de la avenida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora para modernizar la avenida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B174 **Rehabilitación de concreto asfáltico del carril poniente del libramiento sur de Tapachula del tramo: 0+000 km al km 1+290**												**$0.00** **$3,865,517.24** **$1,899,430.00**
Componente Rehabilitación de concreto asfáltico del carril poniente del libramiento sur de tapachula del tramo: 0+000 km al km 1+290												
Reconstrucción de libramiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 162211E09601I12B001 **2a etapa del malecón de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, en el Estado de Chiapas**												**$0.00** **$49,950,000.00** **$18,086,328.38**
Componente Mejorar la calidad de vida de la población, cubriendo los servicios de urbanización												
Construcción del malecón de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, en el Estado de Chiapas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.15	1.00 1.00 0.15	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Solicitud de gestión recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.15	1.00 1.00 0.15	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142421E09601I12B003 Teatro de la Ciudad en Tapachula (Rehabilitación y equipamiento)												**$0.00** **$8,217,397.28** **$8,214,774.60**
Componente Teatro de la Ciudad												
Rehabilitar y equipar del Teatro	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.93	0.00 0.00 0.07	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización del teatro												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.93	0.00 0.00 0.07	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B012 Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Glorieta Atzacua (rehabilitación de red sanitaria y pluvial), en Tapachula Córdova y Ordóñez												**$0.00** **$625,678.16** **$550,076.21**
Componente Pavimento con Concreto Hidráulico en la Glorieta Atzacua (rehabilitación de red sanitaria y pluvial), en Tapachula Córdova y Ordóñez												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratar los servicios de una constructora para la pavimentacion de calles y avenidas												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la pavimentación de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B171 Construcción de guarniciones y banquetas en diversas calles de la zona norte poniente de Tapachula de Córdova y Ordóñez.												**$0.00** **$2,374,812.43** **$1,166,930.50**
Componente												
Construcción de guarniciones y banquetas en diversas calles de la zona norte poniente de Tapachula de Córdova y Ordóñez.												
Construcción de guarniciones y banquetas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B009 Pavimentación con Concreto Asfaltico, del Camino Llano las Limas, Fracc. Vida Mejor, en el municipio de Tapachula												**$0.00** **$685,704.91** **$619,332.50**
Componente												
Pavimentación con Concreto Asfaltico, del Camino Llano las Limas, Fracc. Vida Mejor, en el municipio de Tapachula												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B173 **Modernización del paso a desnivel ubicado en el puente km. 0+000 del libramiento sur poniente de la ciudad de Tapachula, Chiapas.**												**$0.00** **$6,304,777.82** **$3,098,028.90**
Componente Modernización del paso a desnivel ubicado en el puente km. 0+000 del libramiento sur poniente de la ciudad de Tapachula, Chiapas.												
Construcción de paso a desnivel	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	1.00 1.00 0.46	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	1.00 1.00 0.46	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B008 **Construcción de Canal Pluvial Encofrado en Calle Sarmiento entre Justo Sierra y Ángel Albino Corzo en Tapachula de Córdova y Ordoñez**												**$0.00** **$643,907.11** **$592,807.66**
Componente Construcción de Canal Pluvial Encofrado en Calle Sarmiento entre Justo Sierra y Ángel Albino Corzo en Tapachula de Córdova y Ordoñez												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Construcción de canal pluvial	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realizar el canal												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar el canal	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B006 **Rehabilitación y equipamiento del Parque Ecológico de Tapachula**												**$0.00** **$10,109,768.28** **$10,106,372.00**
Componente Rehabilitación y equipamiento del Parque Ecológico de Tapachula												
Rehabilitacion y equipamiento del parque	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.88	0.12	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la rehabilitación y equipamiento												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.88	0.12	1.00				Documento	100.00	
Proyecto: 052211E09601I12B016 **Malecón de Puerto Madero 1a. Etapa en Chiapas, en Puerto Madero San Benito del municipio de Tapachula**												**$0.00** **$53,788,352.53** **$50,578,453.64**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Malecón de Puerto Madero 1a. Etapa en Chiapas, en Puerto Madero San Benito del municipio de Tapachula												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.10	0.80	0.10	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.10	0.80	0.10	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B024 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Tenejapa**												**$0.00** **$2,400,000.00** **$2,400,000.00**
Componente Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	86.00	86.00	86.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.86	0.86				Vivienda	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	86.00	86.00	86.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.86	0.86				Vivienda	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B025 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Teopisca**												**$0.00** **$998,400.00** **$998,400.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente												
Construir Piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.80	0.80				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.80	0.80				Vivienda	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B026 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Tila**												**$0.00** **$9,028,800.00** **$9,028,800.00**
Componente												
Construir Piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	71.00	71.00	71.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	71.00	71.00	71.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71				Vivienda	100.00	
Proyecto: 052211E09601I08B006 **Modernización y rehabilitación de diversos mercados en Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$3,390,313.54** **$3,377,698.60**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Modernización y rehabilitación del Mercado Público Municipal San Juan												
Construcción del Mercado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.30	0.13	0.43				Obra	1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.30	0.13	0.43				Obra	1.00	
Proyecto: 052211E09601I08B007 **Modernización y rehabilitación de diversos mercados en Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$3,947,955.51** **$3,947,189.49**
Componente Modernización y rehabilitación del Mercado Público Municipal del Norte												
Construcción del Mercado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	74.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.40	0.34	0.74				Obra	1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	74.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.40	0.34	0.74				Obra	1.00	
Proyecto: 052211E09601I08B003 **Modernización y Rehabilitación de Diversos Mercados en Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$6,442,228.03** **$6,429,164.87**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Modernización y rehabilitación del Mercado Público Municipal Juan Sabines												
Construcción del Mercado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.68	0.01	0.69				Obra	1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización el mercado												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.68	0.01	0.69				Obra	1.00	
Proyecto: 192251E05601I12B031 **Piso firme con concreto hidráulico en el municipio de Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$9,211,200.00** **$9,211,200.00**
Componente Piso firme con concreto hidráulico en el municipio de Tuxtla Gutiérrez												
Construir Piso firme con concreto hidráulico en el municipio de Tuxtla Gutiérrez	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la construcción de pisos												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la construcción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B041 **Acompañamiento para la supervisión del programa de obras de piso firme en varios municipios del Estado de Chiapas**												**$0.00** **$2,091,552.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Acompañamiento para la supervisión del programa de obras de piso firme en varios municipios del Estado de Chiapas												
Programa de acompañamiento para piso firme	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B025 **Modernización del Acceso Oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre la Carretera Salida a Chiapa de Corzo (Cad. 1+350) (Cárcamo, desarenador y filtro)**												**$0.00** **$2,727,945.49** **$2,727,013.97**
Componente Modernización del Acceso Oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre la Carretera Salida a Chiapa de Corzo (Cad. 1+350)												
Modernizacion de acceso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora												
Contratación de los servicios de una constructora para modernizar el acceso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 142421E09601I12B001 Casa de las Artesanías Chiapas (1ra. Etapa) (Demolición, construcción y equipamiento)												**$0.00** **$23,319,003.46** **$23,298,249.46**
Componente												
Casa de las Artesanías Chiapas (1ª Etapa) Demolición, construcción y equipamiento												
Construir y equipar la Casa de las Artesanias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	49.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.46	0.03	0.49				Obra	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	49.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.46	0.03	0.49				Obra	1.00	
Proyecto: 052211E09601I08B004 Modernización y rehabilitación de diversos mercados en Tuxtla Gutiérrez												**$0.00** **$4,381,216.14** **$4,380,620.83**
Componente												
del Mercado Público Municipal Juan Sabines												
Construcción del Mercado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.65	0.04	0.69				Obra	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización el mercado												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.65	0.04	0.69				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 382211E09601I12B010 Centro de Convenciones y Visitantes (Suministro y colocación de alfombra)												**$0.00** **$238,117.78** **$238,117.78**
Componente												
Centro de Convenciones y Visitantes												
Rehabilitacion del centro de convenciones	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para la rehabilitación del centro de convenciones												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E09601I08B005 Modernización y rehabilitación de diversos mercados en Tuxtla Gutiérrez												**$0.00** **$4,336,364.18** **$4,330,763.50**
Componente												
Modernización y rehabilitación del Mercado Público Municipal 5 de Mayo												
Construcción del Mercado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.65	0.05	0.70				Obra	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.65	0.05	0.70				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 382411E09601S03B002 Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción del estacionamiento con carpeta asfáltica, ubicado sobre la prolongación del libramiento norte)												**$0.00** **$3,551,109.67** **$1,736,733.38**
Componente												
Construcción del estacionamiento con carpeta asfáltica, ubicado sobre la prolongación del libramiento norte.												
Construcción de estacionamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	
Proyecto: 382411E09601S03B003 Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción del estacionamiento No. 3 Casa Kolping)												**$0.00** **$4,649,836.17** **$2,274,085.13**
Componente												
Construcción del estacionamiento No. 3 Casa Kolping												
Construcción de estacionamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 382411E09601S03B004 **Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción y techado de canchas de basquetbol y voleibol)**												**$0.00** **$9,193,006.98** **$4,571,413.82**
Componente												
Construcción y techado de canchas de basquetbol y voleibol												
Construcción y techado de canchas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E09601I12B018 **Construcción y equipamiento del Centro de Evaluación y Capacitación para el Trabajo de Personas con Discapacidad en Tuxtla Gutiérrez (1a. Etapa).**												**$0.00** **$3,605,482.72** **$3,605,482.72**
Componente												
Construcción y equipamiento del Centro de Evaluación y Capacitación para el Trabajo de Personas con Discapacidad en Tuxtla Gutiérrez (1a. Etapa).												
Construcción y equipamiento del centro de evaluación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	81.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.80	0.01	0.81				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización del centro de evaluación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora para el centro de evaluación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	0.00 0.00 0.01	1.00 1.00 0.81	81.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B002 Auditorio Polyforum (Rehabilitación de instalación eléctrica)												**$0.00** **$319,126.66** **$319,126.66**
Componente Rehabilitación de instalación eléctrica (Auditorio Polyforum)												
Rehabilitación del auditorio	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la construcción y equipamiento del auditorio												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la obra	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B011 Centro de Convenciones y Visitantes (Mantenimiento de zona melón y cancha)												**$0.00** **$36,554.58** **$36,554.58**
Componente Centro de Convenciones y Visitantes (Mantenimiento de zona melón y cancha)												
Rehabilitacion del centro de convenciones	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratar los servicios de una constructora para la rehabilitación del centro de convenciones												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la obra	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 142211E09601I12B005 Complejo Multideportivo de Tuxtla Gutiérrez (Equipamiento)												**$0.00** **$11,279,869.35** **$11,279,869.35**
Componente												
Complejo Multideportivo de Tuxtla Gutiérrez												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2015 100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B001 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (Adecuación de espacios en la Subsecretaría de Obras Públicas)												**$0.00** **$22,869.40** **$22,869.40**
Componente												
Falta de instalaciones adecuadas para atender a la población.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	60.00 60.00 60.00	60.00 60.00 60.00	100.00	100.00	6,000.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2016 60.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Fortalecer la infraestructura de atención ciudadana.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	6,000.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00						
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00				Metro Cuadrado	60.00	
Proyecto: 052211E09601I12B006 **Auditorio de la gente en Tuxtla Gutiérrez (Construcción y equipamiento)**												**$0.00** **$52,034,510.75** **$49,526,442.58**
Componente Construcción y equipamiento del auditorio de la Gente												
Construcción y equipamiento de auditorio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.60	0.39	0.01	1.00				Obra	150.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la construcción y equipamiento del auditorio												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.60	0.39	0.01	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B007 **Pavimentación con Concreto Hidráulico del Boulevard Ángel Albino Corzo del Boulevard Juan Pablo Segundo a la Intersección con Libramiento Norte, Sur y Gazas de Incorporación**												**$0.00** **$11,389,724.14** **$11,374,933.21**
Componente Contruir con concreto hidráulico del Boulevard Ángel Albino Corzo del Boulevard Juan Pablo Segundo a la Intersección con Libramiento Norte, Sur y Gazas de Incorporación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B006 **Programa de rehabilitación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas)**												**$0.00** **$2,410,343.97** **$1,205,171.99**
Componente Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obrac												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	10.00 10.00 1.00	10.00	10.00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2015 100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B008 **Instituto de Formación Profesional de Policías en el Estado (Rehabilitación de servicios sanitarios)**												**$0.00** **$109,139.65** **$109,139.65**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Instituto de Formación Profesional de Policías en el Estado												
Rehabilar de edificio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la rehabilitacion de edificios												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B003 **Oficina de Centro de Convenciones y Visitantes (Mantenimiento de fuente y postes de alumbrado)**												**$0.00** **$196,973.35** **$196,973.35**
Componente Oficina de Centro de Convenciones y Visitantes												
Rehabilitacion del centro de convenciones	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la rehabilitar el centro de convenciones												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 382211E09601I12B012 **Centro de Convenciones y Visitantes (Limpieza de muros y pintura)**												**$0.00** **$73,381.18** **$73,381.18**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Propiciar el desarrollo de infraestructura cultural y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de areas recreativas como un medio eficaz para fomentar la cultura.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	452.89 452.89 452.89	452.89 452.89 452.89	100.00	100.00	45,289.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2016 452.89	
Actividad Fomentar la cultura recreativa y cultural en el Estado.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	452.89 452.89 452.89	452.89 452.89 452.89	100.00	100.00	45,289.00	Gestión / Eficiencia Metro Cúbico	2016 452.89	
Proyecto: 382211E09601I12B009 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (Adecuación de espacios en la Subsecretaria Técnica y Área de Asesores)												**$0.00** **$73,431.48** **$73,431.48**
Componente Adecuación de espacios en la Subsecretaria Técnica y Área de Asesores												
Rehabilar de edificio	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la rehabilitacion de edificios												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 052211E08401I12B014 **Rehabilitación con Concreto Asfaltico de la Avenida las Etnias entre 5ª. Avenida Norte y Blvd. Salomón González Blanco.**												**$0.00** **$555,693.82** **$429,325.19**
Componente												
Rehabilitación con Concreto Asfaltico de la Avenida las Etnias entre 5ª. Avenida Norte y Blvd. Salomón González Blanco.												
Rehabilitación de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B024 **Iluminación del Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez (Iluminación del libramiento norte de la Calzada El Sumidero a la Torre Chiapas)**												**$0.00** **$104,839.36** **$0.00**
Componente												
Iluminación del Libramiento Norte de la Calzada el Sumidero a la Torre Chiapas												
Iluminación del Libramiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B112 Programa de rehabilitación de calles y avenidas de Tuxtla Gutierrez (Rehabilitación (Bacheo) de la zona 35 (Condominio residencial Las joyas, Fracc. El diamante, Asociación Civil Campesina 1, Fracc. B												**$0.00** **$292,134.57** **$292,134.57**
Componente												
Rehabilitación (Bacheo) de la zona 35 (Condominio residencial Las joyas, Fracc. El diamante, Asociación Civil Campesina 1, Fracc. Buena vista, Fracc. Mactumatza, La reliquia, Monte araba, Loma bonita, Belisario Domínguez)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para la pavimentacion de calles y avenidas												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la pavimentación de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B130 Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la calle Santana Sánchez, entre calle Señor del Pozo y calle Jorge Gómez; calle Jorge Gómez entre calle Señor del Pozo y calle Santana Sánc												**$0.00** **$12,688,281.75** **$6,205,430.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la calle Santana Sánchez, entre calle Señor del Pozo y calle Jorge Gómez; calle Jorge Gómez entre calle Señor del Pozo y calle Santana Sánchez.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B019 Reconstrucción de la 9a. Sur de la 14a. a la 23a. poniente en Tuxtla Gutiérrez												**$0.00** **$10,057,728.27** **$10,050,296.57**
Componente Reconstrucción de la 9a. sur de la 14a. a la 23a. poniente en Tuxtla Gutiérrez												
Reconstrucción de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la reconstrucion de calles y avenidas												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 052211E08401I12B178 **Rehabilitación con concreto hidráulico del carril de baja sobre libramiento norte, entre calzada Fidel Velázquez y la avenida Rosa del poniente, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$2,899,085.55** **$1,424,546.77**
Componente												
Rehabilitación con concreto hidráulico del carril de baja sobre libramiento norte, entre calzada Fidel Velázquez y la avenida Rosa del poniente, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez												
Mejoramiento del libramiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B180 **Rehabilitación con carpeta asfáltica de la 5a. avenida norte entre calle central norte y 3a. calle oriente norte**												**$0.00** **$4,288,425.66** **$2,107,237.88**
Componente												
Rehabilitación con carpeta asfáltica de la 5a. avenida norte entre calle central norte y 3a. calle oriente norte												
Rehabilitacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B011 Pavimentación y Rehabilitación con Concreto Asfaltico de la Av. Patria Nueva, entre Boulevard Salomón González Blanco y Calle del Olmo Sur, de la Colonia												**$0.00** **$258,915.12** **$211,425.38**
Componente Pavimentación y Rehabilitación con Concreto Asfaltico de la Av. Patria Nueva, entre Boulevard Salomón González Blanco y Calle del Olmo Sur, de la Colonia												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la pavimentacion de calles y avenidas												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la pavimentación de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B017 Reconstrucción de la Calzada El Sumidero, tramo: km. 0+000 al km. 4+100												**$0.00** **$4,736,376.48** **$4,732,577.42**
Componente Reconstrucción de la Calzada El Sumidero, tramo: km. 0+000 al km. 4+100.												
Reconstrucción de la calzada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de reconstrucción de la calzada												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B113 **Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de la 5a. Oriente entre 6a. Y 7a. Sur, col. Ampliación Teran)** **Componente** Pavimentación de la 5a. Oriente entre 6a. Y 7a. Sur, col. Ampliación Teran												**$0.00** **$2,639,965.24** **$2,597,147.87**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para la pavimentacion de calles y avenidas												
Contratación de los servicios de una constructora para realizar la pavimentación de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B026 **Modernización del Acceso Oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre la Carretera Salida a Chiapa de Corzo (Cad. 1+350) (Lago, casa de máquinas, baños, canal pluvial y drenes)** **Componente** Modernización del Acceso Oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre la Carretera Salida a Chiapa de Corzo (Cad. 1+350)												**$0.00** **$2,571,296.31** **$2,570,586.43**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Modernizacion de acceso	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora												
Contratación de los servicios de una constructora para modernizar el acceso	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B023 **Modernización del Acceso Oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre la Carretera Salida a Chiapa de Corzo (Cad. 1+350) (Sistema hidráulico)**												**$0.00** **$470,001.57** **$469,636.06**
Componente Modernización del Acceso Oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre la Carretera Salida a Chiapa de Corzo (Cad. 1+350)												
Modernizacion de acceso	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora												
Contratación de los servicios de una constructora para modernizar el acceso	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B179 **Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Las Arboledas entre Sabino Sur y Flamboyan Sur en la Colonia Patria Nueva, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$2,542,035.57** **$1,249,100.27**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle Las Arboledas entre Sabino Sur y Flamboyan Sur en la Colonia Patria Nueva, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B133 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 12a. avenida sur entre carretera a Villaflores y cerrada 8a. calle oriente; cerrada 8a. calle oriente entre 11a. y 12a. avenida sur (C**												**$0.00** **$6,966,895.85** **$3,482,600.99**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 12a. avenida sur entre carretera a Villaflores y cerrada 8a. calle oriente; cerrada 8a. calle oriente entre 11a. y 12a. avenida sur (Col. Obrera)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.07	0.07				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.07	0.07				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 052211E08401I12B018 **Reconstrucción del Boulevard Vicente Fox Quesada Tramo del km. 0+000 al 1+616 en Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$679,124.84** **$579,253.53**
Componente												
Reconstrucción del Boulevard Vicente Fox Quesada Tramo del km. 0+000 al 1+616 en Tuxtla Gutiérrez												
Reconstrucción del boulevard	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B022 **Modernización del Acceso Oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre la Carretera Salida a Chiapa de Corzo (Cad. 1+350) (Construcción de zona 3 de usos múltiples)**												**$0.00** **$1,144,993.91** **$1,144,514.47**
Componente												
Modernización del Acceso Oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre la Carretera Salida a Chiapa de Corzo (Cad. 1+350)												
Modernizacion del acceso	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para modernizar el acceso												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Contratación de los servicios de una constructora para modernizar el acceso	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B172 **Pavimentación con concreto hidráulico y dren pluvial en el paso inferior vehicular (P.I.V.) intersección Quetzales y Libramiento Sur Ote., Tuxtla Gutiérrez.**												**$0.00** **$6,449,190.95** **$3,168,990.34**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y dren pluvial en el paso inferior vehicular (P.I.V.) intersección Quetzales y Libramiento Sur Ote., Tuxtla Gutiérrez.												
Pavimentación con concreto hidráulico y dren pluvial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B121 **Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la privada de la 18a. Poniente entre 17a. Sur y cerrada (Col. Belén))**												**$0.00** **$88,676.52** **$88,676.52**
Componente Falta de instalaciones adecuadas para atender a la población.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	181.05 181.05 181.05	181.05 181.05 181.05	100.00	100.00	18,105.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2016 181.05	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Actividad Fortalecer la infraestructura de atención ciudadana.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	181.05 181.05 181.05	181.05 181.05 181.05	100.00	100.00	18,105.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2016 181.05	
Proyecto: 052211E08401I12B156 Construcción del Dren Pluvial de la Prolongación de la 5ª. Calle Poniente entre Boulevard Salomón González Blanco y Av. San Pablo (Col. Potinaspak), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.												**$0.00** **$12,337,650.00** **$6,093,837.14**
Componente Construcción del Dren Pluvial de la Prolongación de la 5ª. Calle Poniente entre Boulevard Salomón González Blanco y Av. San Pablo (Col. Potinaspak), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.												
Construir el dren	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.85	1.00 1.00 0.85	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.85	1.00 1.00 0.85	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B015 Rehabilitación de la 5ª. Avenida Norte entre Calle Art. 115 y Calzada Sumidero en Tuxtla Gutiérrez												**$0.00** **$166,959.18** **$150,014.92**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Rehabilitación de la 5ª. Avenida Norte entre Calle Art. 115 y Calzada Sumidero en Tuxtla Gutiérrez												
Rehabilitación de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B128 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 4a. Calle Oriente Sur entre Libramiento Sur Oriente 20a. Avenida Sur Oriente. (Bonampak)**												**$0.00** **$3,769,183.51** **$1,849,950.00**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 4a. Calle Oriente Sur entre Libramiento Sur Oriente 20a. Avenida Sur Oriente. (Bonampak)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.05	0.05				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.05	0.05				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 052211E08401I12B132 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 1a. calle oriente norte entre av. central oriente y 3a. avenida norte (San José Terán)**												**$0.00** **$5,769,674.00** **$2,881,272.99**
Componente												
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 1a. calle oriente norte entre av. central oriente y 3a. avenida norte (San José Terán)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B154 **Pavimentación con concreto asfáltico en la Calle de Los Doctores entre Libramiento Sur Ote y av. Topacio, colonia Joyas del Oriente en Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$2,647,350.00** **$1,342,940.07**
Componente												
Pavimentación con concreto asfáltico en la Calle de Los Doctores entre Libramiento Sur Ote y av. Topacio, colonia Joyas del Oriente en Tuxtla Gutiérrez												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B177 **Rehabilitación del boulevard " La Gloria" entre boulevard Belisario Domínguez y Rosario Sabinal de la colonia La Herradura, en Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$4,011,567.72** **$1,971,195.99**
Componente Rehabilitación del boulevard " La Gloria" entre boulevard Belisario Domínguez y Rosario Sabinal de la colonia La Herradura, en Tuxtla Gutiérrez												
Mejoramiento del boulevard	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B135 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la prolongación de la avenida central entre la calle sexta oriente norte y la carretera Tuxtla-Villaflores**												**$0.00** **$6,879,021.25** **$3,428,636.47**
Componente Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidraúlico y servicios basicos en la localidad de Copoya del municipio de Tuxtla Gutiérrez												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B159 **Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Tercera Sur Poniente, entre Segunda Avenida Poniente Sur y la Sexta. Avenida Poniente Sur, Tzimol, Chiapas.**												**$0.00** **$3,204,479.60** **$1,601,812.97**
Componente Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Tercera Sur Poniente, entre Segunda Avenida Poniente Sur y la Sexta. Avenida Poniente Sur, Tzimol, Chiapas.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	1.00 1.00 0.05	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	1.00 1.00 0.05	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B027 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Venustiano Carranza**												**$0.00** **$2,880,000.00** **$2,400,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente												
Contruir Piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.99	0.99				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.99	0.99				Vivienda	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B029 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Villa Corzo**												**$0.00** **$7,096,800.00** **$4,748,400.23**
Componente												
Construir Piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.60	0.60				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.60	0.60				Vivienda	100.00	
Proyecto: 242241E09601G04B003 **Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo (Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad El Carmen)**												**$0.00** **$1,281,712.07** **$624,700.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente												
Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad El Carmen												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 242241E09601G04B007 Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo (Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad de La Providencia (Berl												**$0.00** **$1,091,517.24** **$532,000.00**
Componente												
Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad de La Providencia (Berlin - La Providencia)												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Proyecto: 242241E09601G04B001 **Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo (Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad Santa Cruz**												**$0.00** **$629,058.62** **$306,600.00**
Componente												
Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad Santa Cruz												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Proyecto: 242241E09601G04B002 **Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo (Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad El Recuerdo)**												**$0.00** **$1,777,511.21** **$866,350.00**
Componente												
Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 242241E09601G04B004 **Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo (Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad El Corralito)**												**$0.00** **$1,319,258.62** **$643,000.00**
Componente Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad El Corralito												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 242241E09601G04B008 **Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo (Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad de Francisco I. Madero**												**$0.00** **$549,246.55** **$267,700.00**
Componente Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad de Francisco I. Madero												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 100.00	
Proyecto: 242241E09601G04B009 **Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo (Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad El Ciprés)**												**$0.00** **$1,617,784.48** **$788,500.00**
Componente Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad El Ciprés												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 242241E09601G04B005 **Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo (Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad La Suiza)**												**$0.00** **$1,247,037.93** **$607,800.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad La Suiza												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 242241E09601G04B006 **Línea y red de distribución de energía eléctrica en varias localidades del municipio de Villa Corzo (Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad La Virtud)**												**$0.00** **$873,008.62** **$425,500.00**
Componente Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica en la localidad La Virtud												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B030 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Villaflores**												**$0.00** **$7,968,000.00** **$6,168,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente												
Construir Piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	72.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.72	0.72				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	72.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.72	0.72				Vivienda	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B003 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Yajalón**												**$0.00** **$4,800,000.00** **$4,800,000.00**
Componente												
Construir piso firme con concreto hidráulico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	81.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.81	0.81				Vivienda	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	81.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.81	0.81				Vivienda	100.00	
Proyecto: 142211E09601S05B004 **Hospital General de 30 camas en Yajalón (Terminación de la construcción y equipamiento)**												**$0.00** **$20,375,982.11** **$19,629,854.86**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente												
Hospital General de 30 camas en Yajalón												
Construcción de hospital	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora para realización del hospital												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 382311E09601S05B011 Hospital General de 30 Camas en Yajalón (Obras complementarias (Sistemas de apoyo)												**$0.00** **$7,178,695.65** **$3,528,413.69**
Componente												
Hospital General de 30 Camas en Yajalón (Obras complementarias (Sistemas de apoyo)												
Contrucción del hospital	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Proyecto: 382311E09601S05B010 Hospital General de 30 Camas en Yajalón (Subestación eléctrica)												**$0.00** **$27,508,162.85** **$17,467,796.31**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente												
Hospital General de 30 Camas en Yajalón (Subestación eléctrica)												
Contrucción del hospital	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Proyecto: 382311E09601S05B009 Hospital General de 30 Camas en Yajalón (Terminación del edificio principal (Lavandería, cocina y obra exterior) y equipamiento)												**$0.00** **$56,908,515.27** **$27,860,094.15**
Componente												
Hospital General de 30 Camas en Yajalón												
Contrucción del hospital	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B181 Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la av. La Era entre calle Juan Pablo II y predio del km 0+000 al km. 0+647.81												**$0.00** **$9,927,169.59** **$4,877,992.40**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la av. La Era entre calle Juan Pablo II y predio del km 0+000 al km. 0+647.81												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	27.00	27.00	27.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.27	0.27				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	27.00	27.00	27.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.27	0.27				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B032 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de El Parral (Construcción)**												**$0.00** **$360,000.00** **$180,000.00**
Componente Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de El Parral												
Construcción de piso firme	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70				Obra	100.00	
Proyecto: 192251E05601I12B016 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Copainalá**												**$0.00** **$1,152,000.00** **$1,152,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Terminación de la construcción del edificio publico												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 052211E09601I12B003 **Fortalecimiento a Proyectos de Inversión**												**$719,075,500.26** **$0.00** **$0.00**
Componente Fortalecer proyectos de inversión												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E09601I12B002 **Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios en el Estado**												**$37,132,214.46** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios en el Estado												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E09601I12B005 Fortalecimiento a la Infraestructura del Estado, Cobertura Estatal												**$400,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Fortalecimiento a la Infraestructura del Estado												
Construcción de obras urbanas	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de una constructora	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 242211E09601I12B001 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (PIMUS)												**$0.00** **$6,951,037.24** **$6,815,814.90**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable												
Elaboración de estudios y proyectos de obra pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.48	0.00 0.00 0.12	1.00 1.00 0.60	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Contratar los servicios de consultoria para realización de estudios y proyectos												
Contratación de los servicios de consultoría para realizar los estudios y proyectos ejecutivos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.48	0.00 0.00 0.12	1.00 1.00 0.60	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E09601I12B001 **Restauración y Rehabilitación de Monumentos Históricos**												**$24,800,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Falta de instalaciones adecuadas para atender a la población.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Fortalecer la infraestructura de atención ciudadana.												
Promoción de recursos a la inversión pública	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 023351E04701I12B002 **Introducción de la Red de Energía Eléctrica.**												**$15,537,298.63** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Contruir red de distribución de energia electrica												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de constructora para realizar la construcción de la obra	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 1.00	
Proyecto: 023351E04701I12B003 **Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica.**												**$19,424,499.74** **$0.00** **$0.00**
Componente Contruir red de distribución de energia electrica												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de constructora para realizar la construcción de la obra	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 1.00	
Proyecto: 023351E04701I12B001 **Ampliación de las Líneas de Distribución de Energía Eléctrica.**												**$30,636,110.91** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**
Componente Contruir red de distribución de energia electrica												
Ampliación de obras de introducción de red electrica	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora para realización de la obra												
Contratación de los servicios de constructora para realizar la construcción de la obra	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2015 1.00	
Proyecto: 273511E08602C03D001 **Programa de Infraestructura Indígena (PROII Federal)**												**$375,500,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Modernización de carreteras alimentadoras.												
Porcentaje de caminos modernizados	41.74	10.43 10.43 0.00	10.43 10.43 0.00	10.44 10.44 0.00	10.44 10.44 0.00	41.74 41.74 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 41.74	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, pavimento y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	41.74	10.43 10.43 0.00	10.43 10.43 0.00	10.44 10.44 0.00	10.44 10.44 0.00	41.74 41.74 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 41.74	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,622,105,624.00** **$1,203,295,549.22** **$802,199,286.28**

Lic. Julio César Cortés Rodas
Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Juan Ramón Arredondo Ruíz
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B226 **Pavimentación de concreto hidraulico de la calle principal entre calle 1 y 2 de la Colonia La Independencia en el Municipio de Berriozabal**												**$0.00** **$1,910,440.50** **$938,560.56**
Componente												
Pavimentación de concreto hidraulico de la calle principal entre calle 1 y 2 de la Colonia La Independencia en el Municipio de Berriozabal												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70				Obra	1.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70				Obra	1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B183 **Construcción de cancha de futbol y obras complementarias de la unidad deportiva de Bochil**												**$0.00** **$10,035,610.47** **$4,931,277.87**
Componente												
Construcción de cancha de futbol y obras complementarias de la unidad deportiva de Bochil												
Construcción de campo de futbol	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Proyecto: 382411E09601I12B007 Construcción del Parque La Ceiba												**$0.00** **$4,944,999.83** **$2,429,863.96**
Componente Construcción del Parque La Ceiba												
Modernizacion de acceso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	1.00	
Actividad Contratar los servicios de una constructora												
Contratación de los servicios de una constructora para modernizar el acceso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B241 Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana del subtramo: 7+000 al												**$0.00** **$11,570,928.53** **$5,685,699.33**
Componente Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana del subtramo: 7+000 al 9+380 en Chiapa de corzo.)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B240 Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana del subtramo: 3+000 al												**$0.00** **$11,450,299.32** **$5,626,424.79**
Componente Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana del subtramo: 3+000 al 5+220 en Chiapa de corzo.)												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B244 Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana del subtramo k.m. 3+700												**$0.00** **$12,868,554.27** **$6,323,324.02**
Componente												
Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana del subtramo k.m. 3+700 al k.m. 7+200 (seguridad vial a cahuare) en corzo												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B234 Pavimentación del camino E. C. (Acala - Chiapa de Corzo) - Nucatili, Tramo: km 0+000 al km 2+000												**$0.00** **$11,419,391.40** **$5,611,237.32**
Componente												
Pavimentación del camino E. C. (Acala - Chiapa de Corzo) - Nucatili, Tramo: km 0+000 al km 2+000												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B305 Reconstrucción del boulevard Jardines del Grijalva con concreto hidráulico desde el acceso principal hasta el boulevard Ciprés de los Pantanos en la colonia Jardines del Grijalva, de Chiapa de Corzo												**$0.00** **$7,480,474.71** **$3,676,843.50**
Componente												
Reconstrucción del boulevard Jardines del Grijalva con concreto hidráulico desde el acceso principal hasta el boulevard Ciprés de los Pantanos en la colonia Jardines del Grijalva de Chiapa de Corzo												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				Obra	100.00	
Proyecto: 382411E09601I12B006 Modernización de infraestructura deportiva en Jiquipilas												**$0.00** **$4,945,000.00** **$2,429,864.04**
Componente												
Modernización de infraestructura deportiva en Jiquipilas												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Modernizacion de acceso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50				Obra	1.00	
Actividad												
Contratar los servicios de una constructora												
Contratación de los servicios de una constructora para modernizar el acceso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50				Obra	1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B184 **Remodelación del boulevard principal de Palenque (tramo cabeza Maya a la calle Los Carambas tramo 0+000 al 1+040). Con ciclopista y mobiliario urbano (segunda etapa)**												**$0.00** **$10,430,172.33** **$5,125,156.87**
Componente												
Remodelación del boulevard principal de Palenque (tramo cabeza Maya a la calle Los Carambas tramo 0+000 al 1+040). Con ciclopista y mobiliario urbano (segunda etapa)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B187 **Remodelación del boulevard principal de Palenque (tramo cabeza Maya a la calle Los Carambas tramo 0+000 al 1+040). Con ciclopista y mobiliario urbano (cuarta etapa)**												**$0.00** **$10,420,721.50** **$5,120,512.90**
Componente												
Remodelación del boulevard principal de Palenque (tramo cabeza Maya a la calle Los Carambas tramo 0+000 al 1+040). Con ciclopista y mobiliario urbano (cuarta etapa)												
Modernizacion del boulevard	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.34	1.00 1.00 0.34	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.34	1.00 1.00 0.34	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B208 **Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en la calle norte-oriente)**												**$0.00** **$1,897,670.49** **$932,473.46**
Componente												
Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en la calle norte-oriente)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B251 **Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en calle Daniel Sarmiento Rojas, ent**												**$0.00** **$2,322,905.83** **$1,160,921.74**
Componente Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en calle Daniel Sarmiento Rojas, entre calle Artículo 16 y cerrada de 3a Ampliación												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B249 **Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en las avenidas Netzahualcóyolth (en**												**$0.00** **$2,825,571.86** **$1,412,414.41**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en las avenidas Netzahualcóyolth (entre calles Tláloc y Cuahutémoc) (colonia Azteca) e												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B197 **Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico premezclado de la calle Francisco I. Madero e Innominada)**												**$0.00** **$1,020,457.52** **$501,430.34**
Componente Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico premezclado de la calle Francisco I. Madero e Innominada)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.91	1.00 1.00 0.91	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.91	1.00 1.00 0.91	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B236 **Rehabilitación con pavimento asfáltico en diversas vialidades de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de pavimento asfáltico en el Boulevard Ignacio Allende entre Eje 1**												**$0.00** **$5,478,312.10** **$2,691,921.86**
Componente Rehabilitación con pavimento asfáltico en diversas vialidades de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de pavimento asfáltico en eje 3 entre eje 1 y calle Juan Sabines)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B280 **Modernización de infraestructura vial entre eje 1 del blvd. Javier López Moreno a la av. niño de atocha (lado norte), en San Cristóbal de las casas**												**$0.00** **$2,893,547.89** **$1,422,252.36**
Componente Modernización de infraestructura vial entre eje 1 del blvd. Javier López Moreno a la av. niño de atocha (lado norte), en San Cristóbal de las casas												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Modernizacion de infraestructura	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B248 Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Pavimentación de calles y avenidas de San Cristóbal de las Casas (paviment												**$0.00** **$4,329,813.85** **$2,127,575.12**
Componente												
Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Pavimentación de calles y avenidas de San Cristóbal de las Casas (pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2a de Lo												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B196 **Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Daniel Sarmiento Rojas, Luis Donaldo Colosio, cerrada de** **Componente** Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Daniel Sarmiento Rojas, Luis Donaldo Colosio, cerrada de la 3ra. Ampliación sonora y prolongación Miguel A											**$0.00** **$3,559,305.17** **$1,748,964.14**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B237 **Rehabilitación con pavimento asfáltico en diversas vialidades de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de pavimento asfáltico en el Boulevard del Cementerio entre Eje 1** **Componente** Rehabilitación con pavimento asfáltico en diversas vialidades de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Javier López Moreno entre eje 1 y calle Juan Sabines)												**$0.00** **$5,188,818.01** **$2,549,670.84**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B194 **Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación de concreto hidráulico en la av. Vicente pineda, calle Manuel arias Sojob y Av. Erasto Urbina)**												**$0.00** **$1,317,723.28** **$647,500.18**
Componente												
Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación de concreto hidráulico en la av. Vicente pineda, calle Manuel arias Sojob y Av. Erasto Urbina)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B238 **Rehabilitación con pavimento asfáltico en diversas vialidades de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de pavimento asfáltico en el Periférico Norte Poniente entre Av.** **Componente** Rehabilitación con pavimento asfáltico en diversas vialidades de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de pavimento asfáltico en periférico norte poniente entre carretera a Chamula y crucero a Milpoleta)												**$0.00** **$4,194,091.42** **$2,060,884.11**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B250 **Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en las calles Sto Domingo, Sn Jorge** **Componente** Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en las calles Sto Domingo, Sn Jorge y Sn Manuel (Sto Domingo entre calle Sn Jorge y Sn												**$0.00** **$2,443,749.37** **$1,221,145.55**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B247 **Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Constr.de pavimento de concreto en blvd Los Cronistas entre av.Los Topogra**												**$0.00** **$5,719,547.87** **$2,810,459.80**
Componente Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de calle y avenidas en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Constr.de pavimento de concreto en blvd Los Cronistas entre av.Los Topografos y avenida Los Profesores, av.Los Profesores en												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.71	1.00 1.00 0.71	71.00	71.00	0.71	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.71	1.00 1.00 0.71	71.00	71.00	0.71	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B198 **Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle Judea, colonia Nueva Maravilla)**												**$0.00** **$2,781,005.75** **$1,366,524.95**
Componente												
Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle Judea, colonia Nueva Maravilla)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B239 **Rehabilitación con pavimento asfáltico en diversas vialidades de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de pavimento asfáltico en la Calle Diagonal Hermanos Paniagua entre**												**$0.00** **$4,021,065.54** **$1,975,863.01**
Componente												
Rehabilitación con pavimento asfáltico en diversas vialidades de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Rehabilitación de pavimento asfáltico en Diagonal Hermanos Paniagua entre clínica no. 17 del IMSS y carretera panamericana)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B195 **Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación de concreto hidráulico en la calle José María Liceaga)**												**$0.00** **$1,269,186.69** **$623,650.37**
Componente												
Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación de concreto hidráulico en la calle José María Liceaga)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B291 **Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pedregal entre la Av. Oriente y Av. Poniente colonia La Hormiga**												**$0.00** **$1,534,987.17** **$754,460.26**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pedregal entre la Av. Oriente y Av. Poniente colonia La Hormiga												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B211 **Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Luna)**												**$0.00** **$1,236,334.14** **$617,507.35**
Componente Pavimentación de calles y avenidas en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas (Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Luna)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B206 **Construcción de calle con carpeta asfáltica en 5a. avenida norte entre 21 y 25 calle oriente, en la ciudad de Tapachula**												**$0.00** **$1,406,447.00** **$700,613.16**
Componente												
Construcción de calle con carpeta asfáltica en 5a. avenida norte entre 21 y 25 calle oriente, en la ciudad de Tapachula												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B300 **Rehabilitación de la vialidad de la 16 norte sur entre 11a y 8a calle poniente y 11a entre 14a y 16a av. norte, en Tapachula de Córdova y Ordóñez**												**$0.00** **$1,541,021.77** **$757,226.21**
Componente												
Rehabilitación de la vialidad de la 16 norte sur entre 11a y 8a calle poniente y 11a entre 14a y 16a av. norte, en Tapachula de Córdova y Ordóñez												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B289 **Modernización del tramo: 4a sur a la 28 oriente, en Tapachula de Córdova y Ordoñez**												**$0.00** **$6,403,745.39** **$3,147,603.67**
Componente Modernización del tramo: 4a sur a la 28 oriente, en Tapachula de Córdova y Ordoñez												
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	1.00 1.00 0.46	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	1.00 1.00 0.46	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B224 **Construcción de calle de acceso (Innominada) con carpeta asfáltica a la escuela de enfermería en la ciudad de Tapachula**												**$0.00** **$4,042,810.98** **$1,986,548.24**
Componente Construcción de calle de acceso (Innominada) con carpeta asfáltica a la escuela de enfermería en la ciudad de Tapachula												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B209 **Construcción con carpeta asfáltica en la calle seminarista entre primera calle y camino a san Antonio Cahoacan, en la ciudad de Tapachula.**												**$0.00** **$4,244,051.79** **$2,085,433.54**
Componente Construcción con carpeta asfáltica en la calle seminarista entre primera calle y camino a san Antonio Cahoacan, en la ciudad de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B274 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en 13 calle poniente, entre 6a y avenida central norte, en Tapachula de Córdova y Ordóñez**												**$0.00** **$4,987,294.34** **$2,451,381.97**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en 13 calle poniente entre 6a y avenida central norte en Tapachula de Córdova y Ordóñez												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382411E09601I12B004 **Construcción y rehabilitación de espacios del centro multideportivo y ecológicos los cerritos, en Tapachula (cancha de usos múltiples con techado, cancha de futbol rápido)**												**$0.00** **$9,489,278.34** **$4,662,822.29**
Componente Construcción y Rehabilitación de espacios del Centro Multideportivo y Ecológico Los Cerritos, en Tapachula												
Construcción de parque	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	1.00 1.00 0.70	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	1.00 1.00 0.70	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382411E09601I12B005 **Construcción y rehabilitación de espacios del centro multideportivo y ecológicos los cerritos, en Tapachula (jardinería, estacionamiento, banquetas y andadores, edificio administrativo, cancha de futb**												**$0.00** **$11,982,154.80** **$5,963,129.93**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Construcción y rehabilitación de espacios del centro multideportivo y ecológicos los cerritos, en Tapachula (jardinería, estacionamiento, banquetas y andadores, edificio administrativo, cancha de futbol 7 , enmallado perimetral y tribunas, luminarias												
Construcción de centro multideportivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	1.00 1.00 0.70	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	1.00 1.00 0.70	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382421E09601I12B004 **Modernización del Teatro de la Ciudad en Tapachula**												**$0.00** **$12,753,155.00** **$6,266,619.36**
Componente Modernización del teatro de la ciudad en Tapachula												
Construcción del teatro	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B215 Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en la 10ª. avenida norte entre 19ª. oriente y 25ª. poniente (cabecera municipal de Tapachula Chiapas)												**$0.00** **$6,535,886.48** **$3,211,590.60**
Componente												
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en la 10ª. avenida norte entre 19ª. oriente y 25ª. poniente (cabecera municipal de Tapachula Chiapas)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B227 Construcción con pavimento mixto piedra bola y concreto hidráulico de la calle rio Suchiate entre e.c. puerto madero Tapachula y calle Santa Rosa. Colonia el Suspiro, en el municipio de Tapachula.												**$0.00** **$843,808.00** **$414,338.33**
Componente												
Construcción con pavimento mixto piedra bola y concreto hidráulico de la calle rio Suchiate entre e.c. puerto madero Tapachula y calle Santa Rosa. Colonia el Suspiro, en el municipio de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B225 **Reconstrucción con concreto hidráulico en 4a. calle oriente entre central sur y 5a. privada, en el municipio de Tapachula, Chiapas.**												**$0.00** **$3,013,943.26** **$1,506,108.59**
Componente Reconstrucción con concreto hidráulico en 4a. calle oriente entre central sur y 5a. privada, en el municipio de Tapachula, Chiapas.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B256 **Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos y complementarios de la 12 avenida norte y la 14 calle oriente de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidra**												**$0.00** **$11,208,338.24** **$5,507,530.45**
Componente Pavimentación con concreto hidraulico de la 12a. avenida norte, cruce de la 1a, 3a, 5a y 7a calle poniente												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B207 **Pavimentación de calle con carpeta asfáltica en la calle miguel hidalgo y costilla. col. Indeco en la ciudad de Tapachula.**												**$0.00** **$1,223,272.98** **$609,946.67**
Componente Pavimentación de calle con carpeta asfáltica en la calle miguel hidalgo y costilla. col. Indeco en la ciudad de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B281 **Modernización de infraestructura vial urbana de diversas calles en la colonia Insurgentes, en Tapachula de Córdova y Ordóñez (12 av. norte entre 9ª. y 13 pte. y 7a. pte. entre terminal de corto recorr**												**$0.00** **$7,819,332.64** **$3,843,400.79**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente 12 av. norte entre 9ª. y 13 pte. y 7a. pte. entre terminal de corto recorrido y 12 av. norte (pavimento)												
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.46	0.46				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.46	0.46				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B261 **Rehabilitación con concreto hidráulico de diversos pasos vehiculares (P.I.V.) sobre el boulevard Salomón González Blanco en la cabecera de Tuxtla Gutiérrez(Rehabilitación con concreto hidráulico del p**												**$0.00** **$3,041,298.43** **$1,494,427.04**
Componente Rehabilitación con concreto hidráulico de diversos pasos vehiculares (P.I.V.) sobre el boulevard Salomón González Blanco en la cabecera de Tuxtla Gutiérrez(Rehabilitación con concreto hidráulico del paso inferior vehicular (P.I.V.) sobre boulevard Sa												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B222 **Reconstrucción de avenida de concreto hidráulico en la 1a. avenida sur entre 2a. y 6a. calle oriente, en el municipio de Tapachula.**												**$0.00** **$3,406,894.70** **$1,702,561.94**
Componente Reconstrucción de avenida de concreto hidráulico en la 1a. avenida sur entre 2a. y 6a. calle oriente, en el municipio de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B253 **Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos y complementarios de la 12 avenida norte y la 14 calle oriente de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidr**												**$0.00** **$2,517,120.28** **$1,236,857.44**
Componente Pavimentación con concreto hidraulico de la 12a. av. norte entre 3a. calle poniente y 5a. calle poniente												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B213												**$0.00**
Construcción con pavimento mixto piedra bola y concreto hidráulico de los boulevares: río Nilo entre boulevard río Panamá y boulevard río San Lorenzo y río panamá entre boulevard río Nilo y boulevard												**$3,702,986.00** **$1,819,565.73**
Componente												
Construcción con pavimento mixto piedra bola y concreto hidráulico de los boulevares: río Nilo entre boulevard río Panamá y boulevard río San Lorenzo y río panamá entre boulevard río Nilo y boulevard río Támesis, colonia las vegas, en la ciudad de Ta												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Obra	1.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B276 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos, en 12 sur entre 8a y central poniente, en Tapachula de Córdova y Ordoñez**												**$0.00** **$10,820,855.66** **$5,318,725.67**
Componente												
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos, en 12 sur entre 8a y central poniente, en Tapachula de Córdova y Ordoñez												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B217 **Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico de calle 12 de diciembre entre 31 de diciembre y 8ª norte, cerrada 16 de diciembre y cerrada 31 de diciembre en la colonia 24 de d**												**$0.00** **$671,224.00** **$329,593.74**
Componente												
Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico de calle 12 de diciembre entre 31 de diciembre y 8ª norte, cerrada 16 de diciembre y cerrada 31 de diciembre en la colonia 24 de diciembre, en el municipio de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B257 **Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos y complementarios de la 12 avenida norte y la 14 calle oriente de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidr**												**$0.00** **$2,631,382.56** **$1,293,003.41**
Componente Pavimentación con concreto hidraulico de la 14a calle oriente entre calle central y 1a sur												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.03	1.00 1.00 0.03	3.00	3.00	3.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.03	1.00 1.00 0.03	3.00	3.00	3.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B275 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en calle novena ote. entre 7ª. avenida norte y 9ª. avenida norte, en Tapachula de Córdova y Ordoñez**												**$0.00** **$2,867,702.33** **$1,409,548.61**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en calle novena ote. entre 7ª. avenida norte y 9ª. avenida norte, en Tapachula de Córdova y Ordoñez												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B231 **Reconstrucción con carpeta asfáltica en la av. 20 de noviembre entre carretera costera y c. Josefa Ortiz de Domínguez, col el porvenir, en el municipio de Tapachula.**												**$0.00** **$4,508,419.68** **$2,215,338.10**
Componente Reconstrucción con carpeta asfáltica en la av. 20 de noviembre entre carretera costera y c. Josefa Ortiz de Domínguez, col el porvenir, en el municipio de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	1.00 1.00 0.05	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	1.00 1.00 0.05	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B216 **Construcción con pavimento mixto de concreto hidráulico y piedra bola en av. Doyler miles y la calle simón bolívar de la colonia unidad y fuerza, en la ciudad de Tapachula**												**$0.00** **$1,738,814.93** **$854,244.41**
Componente Construcción con pavimento mixto de concreto hidráulico y piedra bola en av. Doyler miles y la calle simón bolívar de la colonia unidad y fuerza, en la ciudad de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B232 **Construcción con pavimento mixto (Piedra bola) de concreto hidráulico y servicios básicos en de la calle Reforma entre c. Castaño y Liberación en la colonia Palmeiras, en el municipio de Tapachula.**												**$0.00** **$1,604,808.00** **$802,044.17**
Componente Construcción con pavimento mixto (Piedra bola) de concreto hidráulico y servicios básicos en de la calle Reforma entre c. Castaño y Liberación en la colonia Palmeiras, en el municipio de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B283 **Modernización de infraestructura vial urbana de diversas calles en la colonia Insurgentes, en Tapachula de Córdova y Ordóñez (12ª. av. norte entre 9ª y 17 poniente (puente seco) (alumbrado público y d** **Componente** 12ª. av. norte entre 9ª y 17 poniente (puente seco) (alumbrado público y dren pluvial)												**$0.00** **$7,614,795.30** **$3,742,865.49**
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	1.00 1.00 0.46	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	1.00 1.00 0.46	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B278 **Pavimentación del camino viejo a Mazatán, tramo: entronque libramiento sur poniente de Tapachula-ejido Hidalgo** **Componente** Pavimentación del camino viejo a Mazatán, tramo entronque libramiento sur poniente de Tapachula-ejido Hidalgo												**$0.00** **$8,084,281.58** **$3,973,629.93**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	1.00 1.00 0.46	46.00	46.00	0.46	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	1.00 1.00 0.46	46.00	46.00	46.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B218 **Construcción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico y servicios básicos en la 2ª calle oriente entre boulevard Puerto Madero y 3ª av. sur, Puerto Madero, en el municipio de Tapachula**												**$0.00** **$1,687,313.81** **$828,942.96**
Componente Construcción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico y servicios básicos en la 2ª calle oriente entre boulevard Puerto Madero y 3ª av. sur, Puerto Madero, en el municipio de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B252 Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos y complementarios de la 12 avenida norte y la 14 calle oriente de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidra												**$0.00** **$3,528,414.83** **$1,733,785.30**
Componente												
Pavimentación con concreto hidraulico de la 12a. av. norte entre 1a. calle poniente y 3a. calle poniente												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B220 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle décimo octava avenida sur entre 2a privada poniente y central poniente, 18 avenida norte entre central poniente y 3a. privada poniente, y 3a. privada												**$0.00** **$3,609,693.00** **$1,773,723.60**
Componente												
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle décimo octava avenida sur entre 2a privada poniente y central poniente, 18 avenida norte entre central poniente y 3a. privada poniente, y 3a. privada poniente entre 18 avenida norte y calle del Sapo,												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B221												**$0.00**
Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle "camino el Aguinal" entre c. rio la Plata y calle 26, col. San Jerónimo en el municipio de Tapachula												**$2,646,290.40** **$1,300,328.79**
Componente												
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle décimo octava avenida sur entre 2a privada poniente y central poniente, 18 avenida norte entre central poniente y 3a. privada poniente, y 3a. privada poniente entre 18 avenida norte y calle del Sapo,												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B282 **Modernización de infraestructura vial urbana de diversas calles en la colonia Insurgentes, en Tapachula de Córdova y Ordóñez (12ª. av. norte entre 13 pte y puente Chedraui (incluye gazas) (pavimento)**												**$0.00** **$8,601,283.07** **$4,227,749.31**
Componente												
12ª. av. norte entre 13 pte y puente Chedraui (incluye gazas) (pavimento)												
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.46	0.46				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.46	0.46				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B277 **Construcción dren pluvial en calle las Palmas entre calle de los Robles y de los Tabachines, col. los Laureles, en Tapachula de Córdova y Ordóñez**												**$0.00** **$4,486,400.83** **$2,205,180.07**
Componente												
Construcción dren pluvial en calle las Palmas entre calle de los Robles y de los Tabachines, col. los Laureles, en Tapachula de Córdova y Ordóñez												
Construcción de Dren Pluvial	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B254 **Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos y complementarios de la 12 avenida norte y la 14 calle oriente de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidr**												**$0.00** **$2,135,757.99** **$1,049,464.41**
Componente Pavimentación con concreto hidraulico de la 12a. av. norte entre 5a. calle poniente y 7a. calle poniente												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B290 **Pavimentación con concreto hidráulico del callejón de la 14 avenida norte entre 3a y 5a poniente (Col. Centro)**												**$0.00** **$3,274,914.00** **$1,609,703.50**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico del callejón de la 14 avenida norte entre 3a y 5a poniente (Col. Centro)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B255 **Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos y complementarios de la 12 avenida norte y la 14 calle oriente de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidr**												**$0.00** **$1,403,135.56** **$689,469.90**
Componente Pavimentación con concreto hidraulico de la 12a. av. norte entre 7a. calle poniente y 9a. calle poniente												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	0.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B228 **Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico, en calle tulipanes, entre e.c. Tapachula-nueva Alemania y calle Claveles, colonia Las Gardenias, en la ciudad de Tapachula.**												**$0.00** **$406,216.00** **$199,465.83**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico, en calle tulipanes, entre e.c. Tapachula-nueva Alemania y calle Claveles, colonia Las Gardenias, en la ciudad de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B229 **Construcción de calles con pavimento mixto de piedra de canto rodado y concreto hidráulico en la calle "El esfuerzo"(Entrada principal) de la colonia Las Delicias, en la ciudad de Tapachula.**												**$0.00** **$1,416,387.00** **$695,494.03**
Componente Construcción de calles con pavimento mixto de piedra de canto rodado y concreto hidráulico en la calle "El esfuerzo"(Entrada principal) de la colonia Las Delicias, en la ciudad de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B246 **Reconstrucción de la 4ª.Poniente entre Central Sur y Calle 12 Sur en Playa San Benito, en el Municipio de Tapachula (Reconstrucción de la 4a Poniente entre 2a Sur y 10a Sur (91.18 mts))**												**$0.00** **$2,694,952.91** **$1,324,240.48**
Componente Reconstrucción de la 4a. poniente entre central sur y calle 12 sur en playa San Benito, en el municipio de Tapachula												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B245 **Reconstrucción de la 4ª.Poniente entre Central Sur y Calle 12 Sur en Playa San Benito, en el Municipio de Tapachula (Reconstrucción de la 4a. Poniente entre Central y 2a sur y 10a Sur y 12ª Sur (497.**												**$0.00** **$6,814,677.91** **$3,348,582.57**
Componente Reconstrucción de la 4ª.Poniente entre Central Sur y Calle 12 Sur en Playa San Benito, en el Municipio de Tapachula (Pavimentación de la 12 poniente entre 2 sur y 10a sur (497.00 mts))												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B264 Rehabilitación de la carretera Viva Mexico -Tapachula del km. 0+000 al km. 6+880, en el municipio de Tapachula (Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera Viva Méxic												**$0.00** **$6,227,116.48** **$3,103,157.66**
Componente												
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera Viva México-Tapachula del km 5+550 al km 6+880												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B265 Rehabilitación de la carretera Viva Mexico -Tapachula del km. 0+000 al km. 6+880, en el municipio de Tapachula (Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera Viva Méxic												**$0.00** **$12,458,101.93** **$6,225,471.87**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera Viva México-Tapachula del km 0+000 al km 2+800												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B262 Rehabilitación de la carretera Viva Mexico -Tapachula del km. 0+000 al km. 6+880, en el municipio de Tapachula (Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera Viva Méxic												**$0.00** **$12,458,101.94** **$6,226,575.26**
Componente Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera Viva México-Tapachula del km 0+000 al km 2+800												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B267 Rehabilitación de la carretera Viva Mexico -Tapachula del km. 0+000 al km. 6+880, en el municipio de Tapachula (Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera Viva Méxic												**$0.00** **$6,227,116.48** **$3,112,653.01**
Componente												
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera Viva México-Tapachula del km 5+550 al km 6+880.)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B263 Rehabilitación de la carretera Viva Mexico -Tapachula del km. 0+000 al km. 6+880, en el municipio de Tapachula (Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera Viva Méxic												**$0.00** **$12,235,635.83** **$6,115,343.01**
Componente												
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera Viva México-Tapachula del km 2+800 al km 5+550												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.34	1.00 1.00 0.34	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B266 Rehabilitación de la carretera Viva Mexico -Tapachula del km. 0+000 al km. 6+880, en el municipio de Tapachula (Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera Viva Méxic												**$0.00** **$12,235,635.83** **$6,115,225.14**
Componente Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera Viva México-Tapachula del km 2+800 al km 5+550												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.34	1.00 1.00 0.34	34.00	34.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.34	1.00 1.00 0.34	34.00	34.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B286 Modernización de la infraestructura vial urbana en el libramiento sur. del Blvd. Ciro Farrera a la intercepción del Blvd. Salomón González Blanco, del km. 0+000 al km. 10+000 (tramo del km. 2+940 al k												**$0.00** **$1,861,072.66** **$914,764.53**
Componente Modernización de infraestructura vial urbana del libramiento sur 2a. etapa, tramo del km 2+940 al km 3+420												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B258 Rehabilitación con concreto hidráulico de diversos pasos vehiculares (P.I.V.) sobre el boulevard Salomón González Blanco en la cabecera de Tuxtla Gutiérrez(Rehabilitación con concreto hidráulico del p												**$0.00** **$3,120,908.84** **$1,533,545.84**
Componente												
Rehabilitación con concreto hidráulico de diversos pasos vehiculares (P.I.V.) sobre el boulevard Salomón González Blanco en la cabecera de Tuxtla Gutiérrez(Rehabilitación con concreto hidráulico del paso inferior vehicular (P.I.V.) sobre boulevard Sa												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 192251E05601I12B042 **Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)**												**$0.00** **$3,355,200.00** **$1,677,600.00**
Componente												
Piso firme con concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Tuxtla Gutiérrez												
Construcción de piso firme	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.62	0.62				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.62	0.62				Obra	100.00	
Proyecto: 382211E08401I12B002 **Construcción del interceptor pluvial del boulevard Belisario Domínguez al Rio Sabinal (Construcción del interceptor pluvial de la calle Las Palmas al puente del Río Sabinal)**												**$0.00** **$12,433,498.29** **$6,169,731.36**
Componente												
Construcción del interceptor pluvial del boulevard Belisario Domínguez al Rio Sabinal (Construcción del interceptor pluvial de la calle Las Palmas al puente del Río Sabinal)												
Construcción de interceptor pluvial	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B235 **Pavimentación con concreto asfáltico de la 1a av. sur oriente entre calle central sur y 2a. calle oriente sur (San José Terán)**												**$0.00** **$1,558,656.11** **$765,889.27**
Componente Pavimentación con concreto asfáltico de la 1a av. sur oriente entre calle central sur y 2a. calle oriente sur (San José Terán)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B205 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la prolongación 5a. poniente entre av. San Pablo y av. Castellanos**												**$0.00** **$10,029,895.77** **$5,012,496.16**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la prolongación 5a. poniente entre av. San Pablo y av. Castellanos												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B185 **Modernización de la infraestructura vial del e.c. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo) - aeropuerto "Ángel Albino Corzo", tramo: km. 0+000 al km. 23+200, subtramo: km. 15+700 al km. 23+200**												**$0.00** **$11,224,911.25** **$5,515,674.07**
Componente Modernización de la infraestructura vial del e.c. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo) - aeropuerto "Ángel Albino Corzo", tramo: km. 0+000 al km. 23+200, subtramo: km. 15+700 al km. 23+200												
Modernización de la infraestructura vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B210 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la prolongación 5a. poniente av. Clavel y av. 10 de octubre**												**$0.00** **$10,759,668.96** **$5,377,348.42**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la prolongación 5a. poniente av. Clavel y av. 10 de octubre												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.90	1.00 1.00 0.90	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.90	1.00 1.00 0.90	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B203 **Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle central sur entre av. Central y 4a sur Ejido el Jobo)**												**$0.00** **$4,299,703.79** **$2,112,784.38**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico de la calle central sur entre av. Central y 4a sur Ejido el Jobo												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382421E09601I12B003 **Construcción y equipamiento de Casa de las Artesanías Chiapas**												**$0.00** **$11,986,872.85** **$5,890,085.20**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Modernización de la casa de las artesanias Chiapas												
Construcción del museo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.31	1.00 1.00 0.31	31.00	31.00	31.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestariosc	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.31	1.00 1.00 0.31	31.00	31.00	31.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382421E09601I12B005 **Construción del museo del niño y del agua**												**$0.00** **$27,387,388.00** **$13,687,601.83**
Componente Construción del museo del niño y del agua												
Construcción del museo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.37	1.00 1.00 0.37	37.00	37.00	37.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.37	1.00 1.00 0.37	37.00	37.00	37.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B304 **Pavimentación con concreto asfaltico en el boulevard Salomón González Blanco, tramo: 0+740 al 1+100**												**$0.00** **$5,379,614.76** **$2,644,217.43**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Pavimentación con concreto asfaltico en el boulevard Salomón González Blanco, tramo: 0+740 al 1+100												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B190 **Modernización de la infraestructura vial del e.c. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo) - aeropuerto "Ángel Albino Corzo", tramo: km. 0+000 al km. 23+200, subtramo: km. 0+000 al km. 7+500**												**$0.00** **$10,759,345.97** **$5,286,905.54**
Componente Modernización de la infraestructura vial del e.c. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo) - aeropuerto "Ángel Albino Corzo", tramo: km. 0+000 al km. 23+200, subtramo: km. 0+000 al km. 7+500 y subtramo: km. 15+700 al km. 23+200												
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B273 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 22a. poniente, entre periférico sur poniente y blvd. Dr. Belisario Domínguez**												**$0.00** **$8,534,515.69** **$4,194,931.44**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 22a. poniente entre periférico sur poniente y blvd. Dr. Belisario Domínguez												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.07	1.00 1.00 0.07	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.07	1.00 1.00 0.07	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B233 **Rehabilitación de los servicios básicos de la av. Laureles entre boulevard Belisario Domínguez y rio Sabinal (col. jardines de Tuxtla) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, consistente en: red de agua potable**												**$0.00** **$2,967,000.00** **$1,482,915.26**
Componente Rehabilitación de los servicios básicos de la av. Laureles entre boulevard Belisario Domínguez y rio Sabinal (col. jardines de Tuxtla) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, consistente en: red de agua potable y red de alcantarillado sanitario.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B279 **Boulevard la Misión entre carretera internacional 190 y libramiento sur (construcción de canal pluvial)**												**$0.00** **$8,964,554.05** **$4,406,306.23**
Componente Boulevard la Misión entre carretera internacional 190 y libramiento sur (construcción de canal pluvial)												
Contrucción del boulevard	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B259 **Rehabilitación con concreto hidráulico de diversos pasos vehiculares (P.I.V.) sobre el boulevard Salomón González Blanco en la cabecera de Tuxtla Gutiérrez(Rehabilitación con concreto hidráulico del p**												**$0.00** **$4,179,796.26** **$2,053,859.79**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Rehabilitación con concreto hidráulico de diversos pasos vehiculares (P.I.V.) sobre el boulevard Salomón González Blanco en la cabecera de Tuxtla Gutiérrez(Rehabilitación con concreto hidráulico del paso inferior vehicular (P.I.V.) sobre boulevard Sa												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B284 **Modernización de la infraestructura vial urbana en el libramiento sur. del Blvd. Ciro Farrera a la intercepción del Blvd. Salomón González Blanco, del km. 0+000 al km. 10+000 (tramo km. 0+000 al km. 1**												**$0.00** **$5,739,033.64** **$2,822,502.12**
Componente Modernización de infraestructura vial urbana del libramiento sur 2a. etapa, tramo del km 0+000 al km 1+440												
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B219 **Reconstrucción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico y servicios básicos en calle la entrada principal en Ejido Viva México, en el municipio de Tapachula.**												**$0.00** **$1,751,731.98** **$860,590.29**
Componente Reconstrucción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico y servicios básicos en calle la entrada principal en Ejido Viva México, en el municipio de Tapachula.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B204 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la prolongación 5a. poniente entre blvd. Salomón González Blanco y av. San Pablo**												**$0.00** **$10,967,498.87** **$5,389,187.29**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la prolongación 5a. poniente entre blvd. Salomón González Blanco y av. San Pablo												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B201 **Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación con concreto hidráulico de la av. del Cisne entre calle Gavilán y calle Ave del Paraíso Col. Los Pájaros)**												**$0.00** **$5,326,776.71** **$2,617,462.06**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico de la av. del Cisne entre calle Gavilán y calle Ave del Paraíso Col. Los Pájaros												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B186 **Construcción de Colector Pluvial y Servicios Básicos del Callejón Zapata entre Boulevard Belisario Domínguez y Periférico Norte Poniente**												**$0.00** **$18,574,041.16** **$9,126,874.57**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Construcción de colector pluvial y servicios básicos del callejón Zapata entre boulevard Belisario Domínguez y periférico norte poniente												
Construcción de infraestructura pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B269 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 12ª. avenida norte oriente, entre calzada al sumidero y 5ª. calle oriente (Las Delicias)**												**$0.00** **$8,260,045.67** **$4,060,022.45**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 12ª. avenida norte oriente entre calzada al sumidero y 5ª. calle oriente (las delicias)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B199 **Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rizo de Oro entre avenida Baja California y avenida Campeche, colonia**												**$0.00** **$1,331,360.93** **$654,202.77**
Componente												
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rizo de Oro entre avenida Baja California y avenida Campeche, colonia Plan de Ayala												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B188 **Pavimentación concreto asfáltico de la 9a. sur entre la 14a. y 19a. poniente (Col. Xamaipak) en Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$11,235,814.99** **$5,521,031.92**
Componente												
Pavimentación concreto asfáltico y servicios básicos del periférico sur poniente entre la 14a. y 19a. poniente (Col Xamaipak) en Tuxtla Gutiérrez.												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B242 Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana en el acceso de Tuxtla												**$0.00** **$1,924,644.25** **$945,727.78**
Componente												
Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana en el acceso de Tuxtla Gutiérrez sobre libramiento norte, cad. 1+500)												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B272 Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 14a. calle poniente (Copainalá), entre avenida Tonalá y periferico sur poniente (Xamaipak)												**$0.00** **$7,913,885.71** **$3,889,876.03**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 14a. calle poniente (Copainalá) entre avenida Tonalá y periferico sur poniente (Xamaipak)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.07	0.07				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.07	0.07				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B270 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en sexta avenida nte. ote. entre calle quinta ote. nte. y calle 6a. ote. nte. (San Jacinto)**												**$0.00** **$1,562,328.44** **$767,924.15**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en sexta avenida nte. ote. entre calle quinta ote. nte. y calle 6a. ote. nte. (San Jacinto)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B243 **Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana en la salida de Tuxtla**												**$0.00** **$2,195,368.78** **$1,078,755.85**
Componente												
Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+380 (T.A.) (Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana en la salida de Tuxtla Gutiérrez sobre libramiento sur, cad. 1+500)												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B268 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la avenida Fernando Amilpa, entre blvd. Fidel Velázquez y av. Rosa del Poniente (Grijalva Infonavit)**												**$0.00** **$4,636,119.61** **$2,278,770.66**
Componente												
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la avenida Fernando Amilpa entre blvd. Fidel Velázquez y av. Rosa del Poniente (Grijalva Infonavit)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03				Obra	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.03	1.00 1.00 0.03	3.00	3.00	3.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B287 **Modernización de la infraestructura vial urbana en el libramiento sur. del Blvd. Ciro Farrera a la intercepción del Blvd. Salomón González Blanco, del km. 0+000 al km. 10+000 (tramo del km. 3+420 al k**												**$0.00** **$12,727,627.02** **$6,255,952.27**
Componente Modernización de infraestructura vial urbana del libramiento sur 2a. etapa, tramo del km 3+420 al km 6+900												
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B260 **Rehabilitación con concreto hidráulico de diversos pasos vehiculares (P.I.V.) sobre el boulevard Salomón González Blanco en la cabecera de Tuxtla Gutiérrez(Reconstrucción con concreto hidráulico del p**												**$0.00** **$2,167,043.44** **$1,064,837.40**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Componente Rehabilitación con concreto hidráulico de diversos pasos vehiculares (P.I.V.) sobre el boulevard Salomón González Blanco en la cabecera de Tuxtla Gutiérrez(Reconstrucción con concreto hidráulico del paso vehicular inferior (P.I.V.) del boulevard Salo												
Pavimentacion de calles y avenidas	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B271 **Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 15a. sur oriente, entre carretera a Villaflores y calle 3a. oriente sur (San Francisco)**												**$0.00** **$2,438,481.83** **$1,198,575.81**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 15a. sur oriente entre carretera a Villaflores y calle 3a. oriente sur (San Francisco)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 052211E08401I12B223 **Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Jose Maria Morelos entre Boulevard las Aguilas y Calle 27 de Enero en la colonia popular Emiliano Zapata en Tuxtla Gutierrez**												**$0.00** **$1,513,301.98** **$743,603.25**
Componente												
Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Jose Maria Morelos entre Boulevard las Aguilas y Calle 27 de Enero en la colonia popular Emiliano Zapata en Tuxtla Gutierrez												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 052211E08401I12B302 **Rehabilitación del sistema de alumbrado público en el libramiento sur del Blvd. Ciro Farrera a la intercepción del Blvd. Salomón González Blanco, del km. 0+000 al km. 10+000**												**$0.00** **$12,755,810.04** **$6,269,804.94**
Componente												
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en el libramiento sur del blvd. Ciro Farrera a la intercepción del blvd. Salomón González Blanco, del km. 0+000 al km. 10+000												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B285 **Modernización de la infraestructura vial urbana en el libramiento sur. del Blvd. Ciro Farrera a la intercepción del Blvd. Salomón González Blanco, del km. 0+000 al km. 10+000 (tramo del km. 1+440 al k**												**$0.00** **$5,969,450.04** **$2,935,757.64**
Componente Modernización de infraestructura vial urbana del libramiento sur 2a. etapa, tramo del km 1+440 al km 2+940												
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B200 **Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cuarzo entre calle Zafiro y calle Yukis Col. Democrática)**												**$0.00** **$1,991,355.18** **$978,507.03**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cuarzo entre calle Zafiro y calle Yukis Col. Democrática												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B288 **Modernización de la infraestructura vial urbana en el libramiento sur. del Blvd. Ciro Farrera a la intercepción del Blvd. Salomón González Blanco, del km. 0+000 al km. 10+000 (tramo del km. 6+900 al k**												**$0.00** **$11,924,301.70** **$5,861,097.45**
Componente Modernización de infraestructura vial urbana del libramiento sur 2a. etapa, tramo del km 6+900 al km 10+000												
Modernizacion de infraestructura vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Proyecto: 382211E08401I12B001 Construcción del interceptor pluvial del boulevard Belisario Domínguez al Rio Sabinal (Construcción del interceptor pluvial del boulevard Belisario Domínguez a la calle las Palmas)												**$0.00** **$12,968,424.84** **$6,526,353.85**
Componente												
Construcción del interceptor pluvial del boulevard Belisario Domínguez al Rio Sabinal												
Construcción de infraestructura pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 382211E08401I12B003 Obras para la conducción y la evacuación de los escurrimientos pluviales en Tuxtla Gutiérrez (Construcción de los escurrimientos pluviales que exceden la capacidad del cauce del arroyo Penipak, del km												**$0.00** **$678,697.25** **$678,697.24**
Componente												
Construcción de los escurrimientos pluviales que exceden la capacidad del cauce del arroyo Penipak, del km. 0+750 (BBD) al km. 1+280 (Descarga Río Sabinal)												
Construcción de escurrimiento pluvial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad												
Gestión de recursos presupuestales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B202 **Construcción de calle con carpeta asfáltica en 5a. avenida norte entre 21 y 25 calle oriente, en la ciudad de Tapachula**												**$0.00** **$6,615,201.39** **$3,250,557.86**
Componente Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Las Casas Sur entre circuito Las Casas poniente y circuito Las Casas Oriente Col. La Misión												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B303 **Pavimentación de la avenida Obregón sur, del e.c. carretera Cacahoatán a la calle Madero ote. (tramo km 0+000 al km.1+500)**												**$0.00** **$7,748,481.60** **$3,808,575.70**
Componente Pavimentación de la avenida Obregón sur, del e.c. carretera Cacahoatán a la calle Madero ote. (tramo km 0+000 al km.1+500)												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2015 100.00	
Proyecto: 052211E08401I12B301 **Rehabilitación de vialidad boulevard 5 de febrero en acera lado derecho (cadenamiento km 0+000 al 0+457.57) y lado izquierdo (cadenamiento km 0+000 al 0+329.26), en la localidad de Tuxtla Chico, mpio.**												**$0.00** **$4,538,116.42** **$2,230,599.60**
Componente Rehabilitación de vialidad boulevard 5 de febrero en acera lado derecho (cadenamiento km 0+000 al 0+457.57) y lado izquierdo (cadenamiento km 0+000 al 0+329.26), en la localidad de Tuxtla Chico, mpio. de Tuxtla Chico												
Pavimentacion de calles y avenidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	
Actividad Gestión de recursos presupuestales												
Solicitud de gestión de recursos presupuestarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.67	1.00 1.00 0.67	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2111127 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$701,020,503.79** **$346,258,145.92**

Lic. Julio César Cortés Rodas
Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Juan Ramón Arredondo Ruíz
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 083711D06802D07D002 **CG-109 Impulsar la Infraestructura Turística de Chiapa de Corzo (Rehabilitación del Templo de San Sebastián 2a. etapa)**											
Componente											
Edificio del templo de San Sebastián, muros, techumbres, pisos e instalaciones eléctricas rehabilitado											
Porcentaje de trabajos de rehabilitación ejecutados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
Actividad											
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la obra											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Reunión	4.00
Realización de el proceso normativo de licitación											
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	200.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Licitación	1.00
Proyecto: 083711D06801D07B003 **Programa Integral de Señalización Turística (Compromiso Presidencial No. CG-109)**											
Componente											
Señales turísticas en centros históricos, zonas arqueológicas y calles del centro de Chiapa de Corzo, instaladas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de señalizaciones turísticas instaladas	1,184.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00					
		0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00				Señalamientos	1,184.00
Actividad Realización del proceso normativo de licitación											
Porcentaje de procesos normativos realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
Reuniones de trabajo para el seguimiento de la instalación de señales											
Porcentaje de reuniones de trabajos realizadas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Reunión	4.00
Proyecto: 083711D06801D07B002 Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo (área circuncidante a la Fuente Mudejar) **Componente** Trabajos de restitución en la Plaza Central, remodelado											
Acciones de remodelación turística realizada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Rehabilitación	1.00
Actividad Realización en el proceso normativo de licitación											
Porcentaje de procesos normativos concluidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 083711D06802D07D003											
Mejoramiento de las Instalaciones de la Zona Arqueológica de Palenque											
Componente											
Proyecto ejecutivo,Construcción e iluminación de andador ciclovia (Madre Chol-Unidad de Servicios Turísticos) y Rehabilitación de la Unidad de Servicios Turísticos concluído											
Porcentaje de infraestructura turística concluida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de proyectos											
Porcentaje de reuniones de trabajo	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Reunión	2.00
Realización del proceso normativo de licitación											
Porcentaje de procesos normativos realizados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
Proyecto: 173711D06801T02B008											
Feria Internacional de Turismo de Aventura ATMEX											
Componente											
Evento del segmento de Turismo de Aventura celebrado											
Porcentaje de participación en eventos del segmento de turismo de aventura	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Pabellón Chiapas en la Feria de Turismo de Aventura Instalado											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de servicio instalado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Servicio	1.00
Actividad Celebración del contrato del servicio											
Porcentaje de contratos celebrados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
Reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno											
Porcentaje de reuniones celebradas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00
Proyecto: 063711D06802C02D001 Programa de Transferencia de Tecnología de Prodermágico											
Componente Cursos de capacitación para personal administrativo y gerencial de empresas turísticas de Pueblos Mágicos impartidos											
Porcentaje de cursos realizados	68.00	0.00	24.00	20.00	24.00	68.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	24.00	20.00	24.00	68.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	68.00
Actividad Elaboración de invitaciones a empresas turísticas de Pueblos Mágicos											
Porcentaje de invitaciones elaboradas	1,620.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	540.00	540.00	540.00	1,620.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1,620.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 183711D06801P21B001											
Atención y Atracción de Cruceros											
Componente											
Eventos para la atracción y atención de cruceros en Puerto Chiapas, realizadas											
Porcentaje de participación en eventos	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Evento	20.00
Actividad											
Adquisición de promocionales del segmento de cruceros											
Porcentaje de promocionales elaborados	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	26.00	26.00	26.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	52.00	52.00				Promocional	200.00
Impresión de material promocional de segmento de cruceros											
Porcentaje de impresiones de folleteria	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00					
		0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00				Folleto	7,550.00
Inserción en revistas y diarios especializados											
Porcentaje de inserciones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Inserción	1.00
Proyecto: 083711D06801D07B001											
Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos											
Componente											
Proyectos ejecutivos de centros turísticos integrados											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de integración de proyectos ejecutivos turísticos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	5.00
Actividad Identificación de los centros turísticos potenciales											
Porcentaje de desarrollo de documentos de factibilidad turística	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Documento	5.00
Proyecto: 173711D06801T02B002 Corredores Turísticos											
Componente Eventos nacionales e internacionales participados											
Porcentaje de eventos participados	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		3.00	1.00	1.00	5.00	10.00					
		0.00	5.00	0.00	5.00	10.00				Evento	10.00
Actividad Coordinación de la logística para la realización del evento											
Porcentaje de coordinaciones realizadas	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		3.00	1.00	1.00	5.00	10.00					
		0.00	5.00	0.00	5.00	10.00				Coordinación	7.00
Proyecto: 023711D06801T02B006 Fomento a la difusión turística de Chiapas en mercados emisores de turismo											
Componente Campaña cooperativa de promoción turística en mercados emisores de turismo promovida											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de campañas cooperativas de promoción elaboradas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Campaña	1.00
Actividad Elaboración de convenios con instancias federales											
Porcentaje de convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Reuniones de trabajo para la planificación de las estrategias de promoción											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Reunión	2.00
Proyecto: 213711G11901I09B002 Fortalecimiento a los Proyectos de Desarrollo Turístico.											
Componente Centro turístico rehabilitado											
Porcentaje de rehabilitaciones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Reuniones de trabajo para la planificación de estrategias turísticas											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	4.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 213711G11901I09B001 **Fortalecimiento de los Proyectos de Desarrollo Turístico.**											
Componente Centro turístico rehabilitado											
Porcentaje de rehabilitaciones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Reuniones de trabajo para la planificación de estrategias turísticas											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	4.00
Proyecto: 023711D06801T02B003 **Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas**											
Componente Aportación al Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas realizada											
Aportación al Fideicomiso realizada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
Actividad Reuniones de trabajo con las instancias estatales e iniciativa privada											
Reuniones desarrolladas	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	83.33	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	6.00	6.00	12.00					
		0.00	0.00	4.00	6.00	10.00				Reunión	12.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 173711D06801P21B003											
Promoción Turística del Destino Chiapas											
Componente											
Evento de promoción para la oferta turística de chiapas realizado											
Porcentaje de promoción turística en eventos realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Actividad											
Coordinación de la logistica para la promoción de Chiapas realizado											
Porcentaje de coordinación de la logística realizada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Coordinación	1.00
Proyecto: 063711D06801C02B002											
Tesoros de México											
Componente											
Cursos de capacitación para hoteles y restaurantes Tesoros de México impartidos											
Porcentaje de cursos impartidos	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Curso	11.00
Promoción de la campaña Tesoros de México-Chiapas											
Porcentaje de campañas de promoción turística difundida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Campaña	1.00
Actividad											
Realización de invitaciones a prestadores de servicios turísticos Tesoros de México											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de invitaciones realizadas	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	55.00	55.00					
		0.00	0.00	0.00	55.00	55.00				Documento	55.00
Reuniones de trabajo con las instancias federales e iniciativa privada											
Porcentaje de reuniones de trabajo con las instancias federales e iniciativa privada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reunión	1.00
Proyecto: 173711D06801T02B001 **Chiapas a través de colectivos de interés**											
Componente Viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés atendidos											
Porcentaje de viajes atendidos	14.00	4.00	7.00	3.00	0.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		4.00	7.00	3.00	0.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Viaje	14.00
Actividad Organización y logística para la atención de medios de comunicación											
Porcentaje de organización y logística atendidos	18.00	5.00	7.00	6.00	0.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		5.00	7.00	6.00	0.00	18.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Difusión	18.00
Proyecto: 083711D06802D07D001 **Aportación al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico** **Componente** Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, celebrado											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de convenios realizados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	2.00
Actividad Participación en reuniones de trabajo con los tres órdenes de gobierno											
Porcentaje de reuniones realizadas	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	3.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	4.00
Proyecto: 063711D06801T02B007 Turismo para Todos											
Componente Recorridos turísticos para población vulnerable realizados											
Porcentaje de recorridos turísticos realizados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Viaje	2.00
Actividad Elaboración de invitaciones a organizaciones de grupos vulnerables											
Porcentaje de invitaciones elaboradas	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Documento	5.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 183111D06701P21B001											
Plataforma Logística Llano San Juan en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas (ADEFAS)											
Componente											
1. Proceso de regularización de pago aplicado.											
1. Proceso de regularización de pago	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	1.00
Actividad											
1.1 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
2. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 183111D06701P21B006											
Proyecto Ejecutivo para la Construcción de una Terminal Ferroviaria e Intermodal en Ciudad Hidalgo											
Componente											
1. Proyecto Ejecutivo para la Construcción de una Terminal Ferroviaria e Intermodal en Ciudad Hidalgo elaborado.											
1. Elaboración de Proyecto Ejecutivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio	1.00
Actividad											
1.1 Contratación de empresa especializada para la elaboración de estudio denominado proyecto ejecutivo.											
2. Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
1.2 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
3. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 183111D06701P21B004 Análisis Costo Beneficio para la Ampliación a Cuatro Carriles del Tramo Carretero Frontera de Ciudad Hidalgo a Puerto Chiapas											
Componente											
1. Estudio (Análisis Costo Beneficio para la Ampliación a 4 Carriles del Tramo Carretero) formulado.											
1. Formulación de un análisis costo-beneficio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio	1.00
Actividad											
1.1 Contratación de empresa especializada para la formulación de estudio de análisis de costo beneficio.											
2. Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
1.2 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
3. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Expediente	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 183111D06701P21B005											
Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro Regulador de Tráfico Vehicular en la Aduana de Ciudad Hidalgo											
Componente											
1. Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro Regulador de Tráfico Vehicular elaborado.											
1. Elaboración de Proyecto Ejecutivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio	1.00
Actividad											
1.1 Contratación de empresa especializada para la elaboración de estudio denominado proyecto ejecutivo.											
2. Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
1.2 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos											
3. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 183111D06701P21B003											
Estudio Análisis de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera del Centro de Carga Aérea del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (CCA-AAC)											
Componente											
1. Estudio Análisis de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera del Centro de Carga (CCA-AAC) formulado.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
1. Formulación de un estudio análisis de viabilidad técnica, económica y financiera	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio	1.00
Actividad											
1.1 Contratación de empresa especializada para la formulación de estudio de análisis de viabilidad técnica, económica y financiera.											
2. Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
1.2 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
3. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 193111D06401M04B001 Jóvenes Emprendedores Prosperando											
Componente											
1. Aportación estatal de recursos realizada.											
1. Aportación estatal al programa Jóvenes Emprendedores Prosperando	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aportación	1.00
Actividad											
1.1 Celebración de convenio de colaboración.											
2. Convenio de colaboración	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
1.2 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
3. Expediente técnico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 193111D06401M04D001 Aportación Federal al Fondo de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas											
Componente											
1. Proyectos del Fondo Nacional Emprendedor apoyados.											
1. Proyectos apoyados a través del Fondo Nacional Emprendedor	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	5.56	5.56	5.56	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	18.00
Actividad											
1.1. Celebración de contratos de prestación de servicios con las empresas ejecutoras de los proyectos.											
2. Contratos de prestación de servicios celebrados	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	5.56	5.56	5.56	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	18.00
Proyecto: 193111D06401M04B006 Programa de Apoyo al Financiamiento Empresarial											
Componente											
1. Aportación económica realizada.											
1. Aportación económica al FOFOE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aportación	1.00
Actividad											
1.1 Celebración de convenio de colaboración con el FOFOE para la creación de programa de apoyo.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
2. Convenio celebrado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	1.00
1.2 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
3. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 193111D06401M04B005 Potenciación de Recursos para el Programa para el Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPyMES											
Componente											
1. Aportación estatal realizada.											
1. Aportación estatal a NAFIN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aportación	1.00
Actividad											
1.1 Celebración de convenio de colaboración con NAFIN para la potenciación de recursos.											
2. Convenio celebrado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	1.00
1.2 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
3. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 193111D06401M04B002 Apoyo a Empresarios del Estado de Chiapas Ubicados en Zonas de Modernización de Infraestructura Básica											
Componente											
1. Apoyos económicos para la subsistencia de empresas entregados.											
1. Apoyos económicos para empresarios	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	93.98	100.00	93.98	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	78.00	0.00	78.00					
		0.00	0.00	78.00	0.00	78.00				Apoyo	83.00
Actividad											
1.1 Aplicación de encuestas a empresarios afectados.											
2. Encuestas a empresarios	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	83.00	0.00	83.00					
		0.00	0.00	83.00	0.00	83.00				Encuesta	83.00
1.2 Celebración de convenio marco para la entrega de apoyos.											
3. Convenio marco	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
1.3 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
4. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 173111D06501I08B001 Fortalecimiento a los Proyectos de Desarrollo Económico											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
1. Estrategia de fortalecimiento de proyectos aplicada.											
1. Canalización de recursos para la ejecución de proyectos	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	28.57	28.57	28.57	Gestión / Eficacia	2016
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Proyecto	7.00
Actividad											
1.1 Asignación de recursos a proyectos para el desarrollo económico.											
2. Transferencia de recursos a proyectos	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	28.57	28.57	28.57	Gestión / Eficacia	2016
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Transferencia	7.00
Proyecto: 193111D06401M04B004 Impulso a la Capacitación Empresarial y Cultura del Emprendimiento (ADEFAS)											
Componente											
1. Proceso de regularización de pago aplicado.											
1. Proceso de regularización de pago	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Actividad											
1.1 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
2. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 183111D07501P21B001 Promoción de Inversiones (ADEFAS)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
1. Proceso de regularización de pago aplicado.											
1. Proceso de regularización de pago	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Actividad											
1.1 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
2. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 193111D06402M04D001 Fondo de apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas											
Componente											
1. Proyectos apoyados.											
1. Proyectos apoyados a través del Fondo Nacional Emprendedor	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	11.00
Actividad											
1.1 Realización de aportaciones productivas.											
2. Aportación de recursos estatales realizada.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aportación	1.00
1.2 Celebración de convenios de entrega de apoyos											
3. Convenios celebrados	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	11.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 173111D06501I08B002 Foros, Ferias y Misiones Comerciales (ADEFAS)											
Componente											
1. Proceso de regularización de pago aplicado.											
1. Proceso de regularización de pago	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Actividad											
1.1 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
2. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Proyecto: 173111D06501I08B003 Certificación Marca Chiapas a Productos y Servicios Chiapanecos (ADEFAS)											
Componente											
1. Proceso de regularización de pago aplicado.											
1. Proceso de regularización de pago	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Actividad											
1.1 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
2. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 183111D06701P21B002											
Fideicomiso para el Establecimiento de Parques Agroindustriales en el Estado de Chiapas (FIDEPAR)											
Componente											
1. Aportación económica realizada.											
1. Aportación económica al FIDEPAR	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aportación	1.00
Actividad											
1.1 Celebración de sesiones del Comité Técnico del FIDEPAR.											
2. Sesiones de Comité Técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sesión	1.00
1.2 Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
3. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Expediente	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 013111D19001M06B003 **Facilitación del ambiente de negocios a las MiPYMES a través de la modernización del Registro Público de Comercio**											
Componente											
Aportación Estatal al Programa Facilitación del ambiente de negocios a las MiPYMES a través de la modernización del Registro Público de Comercio realizada											
Número de aportaciones estatales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aportación	0.50
Actividad											
Celebración del convenio Coordinación de acciones firmado											
Número de convenios firmados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	0.50
Integración del Expediente Técnico del proyecto											
Expediente técnico del proyecto integrado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	0.50
Proyecto: 013111D19001C02B003 **Facilitación del ambiente de negocios a las MiPYMES a través de la modernización del Registro Público de Comercio**											
Componente											
Aportación Estatal al Programa Facilitación del ambiente de negocios a las MiPYMES a través de la modernización del Registro Público de Comercio realizada											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Número de aportaciones estatales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación	0.50
Actividad Celebración del convenio Coordinación de acciones firmado											
Número de convenios firmados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	0.50
Integración del Expediente Técnico del proyectoRegulatoria											
Expediente técnico del proyecto integrado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	0.50
Proyecto: 013111D19001I06B002 Fortalecimiento a los Proyectos de Mejora Regulatoria											
Componente Fortalecimiento a los proyectos de mejora regulatoria											
Porcentaje de proyectos fortalecidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	66.67	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Proyecto	0.50
Actividad Gestión de trámites para otorgar suficiencia presupuestal a los proyecto de mejora regulatoria											
Porcentaje de trámites gestionados	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	83.33	83.33	83.33	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00					
		0.00	1.00	4.00	0.00	5.00				Trámite	4.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 013111D19001M04B001											
Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas											
Componente											
Licencia de funcionamiento para empresas formales otorgadas a través de los módulos SARE											
Porcentaje de licencias de funcionamiento otorgadas	1,060.00	0.00	0.00	855.00	205.00	1,060.00	141.89	141.89	141.89	Gestión / Eficiencia	2014
		0.00	0.00	855.00	205.00	1,060.00					
		0.00	0.00	1,201.00	303.00	1,504.00				Licencia	894.00
Módulos para centros de negocios y nuevos módulos SARE instalados											
Porcentaje de módulos instalados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	1.00	4.00	5.00				Módulo	4.00
Sesiones de consejos de mejora regulatoria y competitividad celebradas											
Porcentaje de sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Sesión	2.00
Actividad											
Asesorías a través de visitas a los enlaces operativos y/o responsables para la operación de los módulo SARE otorgadas											
Porcentaje de asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para la operación de los módulo SARE	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	10.00	5.00	15.00				Asesoría	17.00
Convenios de colaboración Federal, Estatal y Municipal firmados											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje convenios de colaboración firmados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2013
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	16.00
Estrategias de difusión de los módulo SARE o centros de negocios implementadas											
Porcentaje de estrategia de difusión implementadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Estrategia	1.00
Informes sobre la operación de los módulo SARE para la COFEMER elaborados											
Porcentaje de informes elaborados	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Informe	6.00
Instalación, equipamiento y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina realizado											
Porcentaje de equipamiento y mantenimiento de Módulo SARE y Centro de negocios realizado	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Equipamiento	2.00
Módulos SARE en los municipios del Estado aperturados											
Porcentaje de módulos SARE aperturados	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00				Módulo	3.00
Reuniones de seguimiento y evaluación de los módulo SARE o centros de negocios realizadas											
Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación realizadas	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	87.50	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	4.00	3.00	7.00				Reunión	6.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Taller de capacitación a funcionarios públicos muncipales para instalar SARE o centros de negocios otorgados											
Porcentaje de talleres de capacitación otorgados a funcionarios públicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Taller	2.00
Trámites y asesorias federales, estatales y municipales en los módulos que están operando implementados											
Porcentaje de trámites y asesorias implementados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Trámite	15.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 013121D06101C02B003 **Escuela Taller de Artes y Oficios de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas**											
Componente											
Capacitación en un oficio de personas vulnerables desempleadas											
Alumnos egresados de la Escuela Taller	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Egresado	70.00
Actividad											
Fortalecer la actividad productiva de jovenes vulnerables											
Otorgar becas de capacitación laboral	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2015
		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00					
		0.00	0.00	360.00	0.00	360.00				Beca	840.00
Aplicación de evaluaciones periódicas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Evaluación	12.00
Atención a la población desempleada entre 16 y 24 años de edad en condición vulnerable	160.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	100.00	37.50	Gestión / Eficacia	2015
		60.00	0.00	0.00	0.00	60.00					
		0.00	0.00	60.00	0.00	60.00				Persona	70.00
Materias aplicadas con el plan de enseñanza/aprendizaje	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2015
		7.00	7.00	7.00	7.00	28.00					
		0.00	0.00	14.00	0.00	14.00				Plan	28.00
Proyecto: 011211F06201P31B001 **Fortalecimiento para Proyectos de Productividad**											
Componente											
Gestión de liberación de recursos para el fortalecimiento de proyectos de productividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de gestiones de liberación de recursos de proyectos de inversión	4.00	1.00 1.00 1.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2016 4.00
Actividad Realización de trámites para la solicitud de recursos											
Porcentaje de solicitudes realizadas para la liberación de recursos	4.00	1.00 1.00 1.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 4.00
Proyecto: 083121D06101I14B003 **Programa de Apoyo al Empleo para Repatriados** **Componente** Mejorar la calidad de vida de las personas repatriadas desempleadas, a través de apoyos económicos.											
Pago de transporte a Repatriados para retorno a lugar de origen entregado	112.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	112.00 112.00 112.00	112.00 112.00 112.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Apoyo	2016 112.00
Mejorar la calidad de vida de las personas repatriadas desempleadas, a través de cursos de capacitación.											
Cursos de capacitación para el empleo para la población Repatriada entregados	15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 6.00 6.00	15.00 6.00 6.00	40.00	100.00	40.00	Gestión / Eficacia Curso	2016 15.00
Mejorar la calidad de vida de las personas repatriadas desempleadas, a través de maquinario o equipo de trabajo.											
Impulso de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia entregados	457.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	457.00 493.00 497.00	457.00 493.00 497.00	108.75	100.81	108.75	Gestión / Eficacia Proyecto	2016 457.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Aplicación de cuestionarios de viabilidad a repatriados solicitantes de apoyo											
Aplicación de cuestionarios de viabilidad	944.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	80.40	80.40	80.40	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	944.00	944.00					
		0.00	0.00	0.00	759.00	759.00				Documento	944.00
Atención a la población desempleada repatriada											
Atención a la población repatriada desempleada solicitantes de apoyo	944.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	80.40	80.40	80.40	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	944.00	944.00					
		0.00	0.00	0.00	759.00	759.00				Atención	944.00
Efectuar noificaciones a repatriados solicitantes de apoyo											
Realizar notificaciones a repatriados solicitantes de apoyo	944.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	80.40	80.40	80.40	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	944.00	944.00					
		0.00	0.00	0.00	759.00	759.00				Notificación	944.00
Proyecto: 011211F06201P31B004 Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del Estado de Chiapas											
Componente											
Niñas, niños y adolescentes identificados en situación de trabajo infantil											
Diagnóstico de Niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Diagnóstico	1.00
Actividad											
Consultas en municipios para la prevención y erradicación del trabajo infantil											
Consultas realizadas a niñas, niños y adolescentes para la prevención y erradicación del trabajo infantil	7.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Consulta	6.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Empresas detectadas con niñas, niños y adolescentes trabajando	55.00	10.00	20.00	10.00	10.00	50.00	18.00	18.00	16.36	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	20.00	10.00	10.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Detección	50.00
Proyecto: 083121D06101I14B002 Empleo Joven											
Componente Fortalecer la ocupacion de los recien egresados de las universidades a traves de la implementacion de cursos de capacitacion a corto plazo.											
Cobertura a recién egresados a través de becas de capacitación	155.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	99.33	99.33	96.13	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00					
		0.00	0.00	0.00	149.00	149.00				Beca	150.00
Actividad Colocar en un puesto de trabajo a jovenes profesionistas recién egresados de las universidades.											
Eficiencia en la colocación de profesionistas recién egresados	125.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	91.67	91.67	88.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	120.00	120.00					
		0.00	0.00	0.00	110.00	110.00				Empleo	120.00
Índice de atención a profesionistas recién egresados	155.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	99.33	99.33	96.13	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00					
		0.00	0.00	0.00	149.00	149.00				Atención	150.00
Proyecto: 083121D06102I14B001 Capacitación para Población Desocupada											
Componente Fortalecer la ocupación laboral a través de la implementación de cursos de capacitación a corto plazo y entrega de apoyos en especie											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Cobertura a desempleados a través de becas	2,462.00	0.00	500.00	1,237.00	725.00	2,462.00	69.33	69.33	69.33	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	500.00	1,237.00	725.00	2,462.00					
		0.00	0.00	1,409.00	298.00	1,707.00				Beca	1,521.00
Entrega de Iniciativas Ocupacionales por Cuenta Propia a personas desempleadas	112.00	0.00	76.00	35.00	1.00	112.00	66.96	66.96	66.96	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	76.00	35.00	1.00	112.00					
		0.00	0.00	72.00	3.00	75.00				Proyecto	101.00
Actividad Atender a las personas desempleadas y/o subempleadas con cursos de capacitación e Iniciativas Ocupacionales por Cuenta Propia											
Colocación de personas desempleadas con Iniciativas Ocupacionales por Cuenta Propia	210.00	0.00	152.00	50.00	0.00	202.00	76.24	76.24	73.33	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	152.00	50.00	0.00	202.00					
		0.00	0.00	149.00	5.00	154.00				Empleo	148.00
Eficiencia en la colocación de personas desempleadas a través de los cursos de capacitación	1,450.00	0.00	400.00	480.00	540.00	1,420.00	120.21	120.21	117.72	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	400.00	480.00	540.00	1,420.00					
		0.00	0.00	1,409.00	298.00	1,707.00				Empleo	1,521.00
Eficiencia en la atención a los desempleados	1,800.00	0.00	500.00	600.00	675.00	1,775.00	96.17	96.17	94.83	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	500.00	600.00	675.00	1,775.00					
		0.00	0.00	1,409.00	298.00	1,707.00				Atención	1,521.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 052151S14201C08B009 **Primera etapa de construcción del Manatario en el municipio de Catazajá (Estudios y proyecto ejecutivo)** **Componente** Proyecto ejecutivo terminado y validado											
Proyecto ejecutivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Estudio	2016 1.00
Actividad Pago para la elaboración del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Pago	2015 1.00
Proyecto: 112151S13901E10D001 **Construcción de relleno sanitario tipo C en el municipio de Comitán de Domínguez** **Componente** Relleno sanitario entregado											
Relleno sanitario entregado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Relleno Sanitario	2015 1.00
Actividad Elaboración de estudios previos al establecimiento de rellenos sanitarios											
Elaboración de estudios previos al establecimiento de rellenos sanitarios	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Documento	2015 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 112151S13901E10D002 Construcción de relleno sanitario intercomunitario tipo D en Benito Juárez. Municipio de La Concordia, Chiapas (3a. Etapa)											
Componente											
Rellenos sanitarios entregados.											
Relleno sanitario entregado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Actividad											
Construir infraestructura adecuada para la disposición de RSU											
Relleno sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Proyecto: 242151S12901C08B003 Producción de plantas forestales maderables (Vivero la Primavera)											
Componente											
Hectáreas reforestadas a través de la donación de plantas tropicales maderables											
Hectáreas reforestadas	680.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	45.86	45.86	41.01	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	608.00	608.00					
		0.00	0.00	0.00	278.85	278.85				Hectárea	800.00
Actividad											
Producir plantas forestales maderables											
Plantas forestales producidas	1,500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	58.33	100.00	46.67	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	199,272.00	500,728.00	700,000.00					
		0.00	0.00	199,272.00	500,728.00	700,000.00				Planta	400,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Producir Plantas de doble propósito	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00					
		0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00				Planta	1.00
Proyecto: 212151S12901C08D004 Pago por servicios ambientales del PRONAFOR 2016 a la Subcomunidad Lacandona Nueva Palestina, (Primera anualidad).											
Componente Superficie conservadas a traves de apoyos económicos de pagos por servicios ambientales.											
Superficies conservadas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00					
		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00				Hectárea	1.00
Actividad Entrega de apoyos a beneficiarios del PRONAFOR en Nueva Palestina											
Entrega de apoyos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Apoyo	1.00
Proyecto: 062151S14201M01B002 Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el Área Zoque de Chiapas											
Componente Documento técnico entregable											
Documento Técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad Colecta y herborización de ejemplares											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Incremento de ejemplares de especies comestibles y medicinales al herbario CHIP	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	50.00	0.00	50.00					
		0.00	0.00	25.00	25.00	50.00				Ejemplar	1.00
Entrevistas etnobotánicas											
Recopilacion de información etnobotánica	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	50.00	0.00	50.00					
		0.00	0.00	25.00	25.00	50.00				Entrevista	50.00
Talleres de capacitación											
Capacitación sobre el uso de plantas comestibles y medicinales	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Taller	5.00
Proyecto: 112151S13901E10D003 Construcción de relleno sanitario tipo C en Ocozocoautla, Chiapas.											
Componente											
Relleno sanitario entregado											
Relleno sanitario entregado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Actividad											
Construir infraestructura adecuada para la disposición de RSU											
Relleno sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Proyecto: 052151S14201C08B010 Programa de conservación de la vida silvestre en la Región Maya											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Convenio de coordinación para el desarrollo de las actividades											
Convenio de coordinación suscrito	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
Actividad											
Aportar recursos del Gobierno del Estado para la ejecución del proyecto											
Aportación del Recurso	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
Proyecto: 112151S13901E10D004 Construcción de relleno sanitario tipo B en el municipio de Palenque, Chiapas (1a. etapa)											
Componente											
Relleno sanitario entregado											
Relleno sanitario entregado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Actividad											
Construir infraestructura adecuada para la disposición de RSU											
Relleno sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Elaboración de estudios previos al establecimiento de relleno sanitario											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Estudios realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Proyecto: 112151S13901E10D005 Construcción de relleno sanitario tipo D en Siltepec, Chiapas.											
Componente Relleno sanitario entregado											
Relleno sanitario entregado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Actividad Construir infraestructura adecuada para la disposición de RSU											
Relleno sanitario entregado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Proyecto: 112151S13901E10D006 Saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición final del municipio de Tapachula, Chiapas (2a. etapa)											
Componente Celda de disposición final entregada											
Celda de disposición final entregado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Actividad Construir infraestructura adecuada para la disposición de RSU											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Sitio saneado y rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Relleno Sanitario	1.00
Proyecto: 072151S14001C08D006 Limpieza de playas del Estado de Chiapas 2016											
Componente											
Memoria de actividades relevantes del Proyecto, Terminado											
Documento terminado de la Memoria del Proyecto.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Diseñar Materiales de apoyo educativo ambiental.											
Elaboración de manuales especificos para la activación de jornadas de limpieza	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Manual	1.00
Fortalecer la Recolección de Resíduos solidos.											
Equipo para Limpieza de playas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Paquete	1.00
Impartir Talleres de capacitación con temas de cuidado del medio ambiente.											
Gestión integral para promover la formación en educación ambiental	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Taller	1.00
Realizar difusión para promover y mantener las playas limpias.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Difusión de las actividades realizadas en medios de Comunicación.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Promocional	1.00
Realizar evento de Limpieza de Playas											
Evento de Limpieza de playas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Proyecto: 062151S14201M01B003 Propagación de plantas nativas en Tuxtla Gutiérrez											
Componente Producción de planta.											
Producción de planta de especies nativas	207,054.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	100.00	7.24	Estratégico / Calidad	2015
		0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00					
		0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00				Planta	15,000.00
Actividad Asesoria y donación de Planta nativa producida											
Asesoria y donación de planta.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00					
		0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00				Planta	15,000.00
Proyecto: 202151S12901C08B008 Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Estatal Ambiental											
Componente Acciones para el cuidado del Medio Ambiente y su Biodiversidad, fortalecidas											
proyectos y/o acciones	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Administrar recursos de sanciones por daños al medio ambiente											
Recursos aportados al Fondo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Aportación	1.00
Proyecto: 232151S12901P12B001 Fortalecimiento a los Proyectos de Desarrollo Ambiental											
Componente											
Superficie atendida con acciones de saneamiento forestal realizada											
Numero de superficie atendida con acciones de saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Área Natural Protegida	1.00
Actividad											
Diagnóstico de superficie para saneamiento forestal realizada											
Hectáreas diagnosticas para saneamiento forestal	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2014
		0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Hectárea	1.00
Proyecto: 232151S12901P12B002 Fortalecimiento a los proyectos de Desarrollo Ambiental											
Componente											
Superficie atendida con acciones de saneamiento forestal realizada											
Numero de superficie atendida con acciones de saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Área Natural Protegida	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Diagnóstico de superficie para saneamiento forestal realizada											
Hectáreas diagnosticas para saneamiento forestal	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Hectárea	1.00
Proyecto: 042151S12901C08D006 **Proyectos para dar cumplimiento al Anexo 31 del PEF (SEMARNAT)**											
Componente											
Convenio de coordinación debidamente firmado											
Convenio de aportación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	1.00
Actividad											
Desarrollar proyectos en materia ambiental											
Proyectos financiados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	3.00
Proyecto: 212151S12901C08D001 **Restauración ecosistémica, forestal y de suelos para la conservación del geositio árbol de navidad en los Municipios de Osumacinta y Chiapa de Corzo en el Estado de Chiapas**											
Componente											
Acciones de Restauración Forestal y de Suelos realizadas											
Superficie forestal y de suelos restaurada	1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00					
		0.00	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00				Hectárea	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Realizar acciones de reforestación											
Superficie restaurada con acciones de reforestación	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	700.00	700.00					
		0.00	0.00	0.00	700.00	700.00				Hectárea	1.00
Realizar capacitaciones de extensionismo rural											
Capacitación en extensionismo rural	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00					
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00				Taller	1.00
Realizar obras de restauración forestal											
Superficie restaurada con obras de restauración de suelos	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	528.00	528.00					
		0.00	0.00	0.00	528.00	528.00				Hectárea	1.00
Proyecto: 042151S12901C08D007 Restauración y Conservación de las cuencas del rio Grijalva y Costa de Chiapas.											
Componente											
Reservas forestales de participación ciudadana conservadas											
Número de superficies forestales conservadas	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	708.00	708.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Hectárea	1.00
Actividad											
Acción de restauración forestales											
Superficie conservada a través de apoyos económicos entregados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 042151S12901C08D005 Brigadas Rurales											
Componente											
Superficie atendida con acciones de prevención y combate de incendios forestales y manejo integral del fuego realizado.											
Reduacción del 10% de la superficie afectada de arbolado adulto y renuevo, en áreas prioritarias de protección co	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00	8.50	8.50	8.50	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00					
		0.00	189.90	0.00	0.00	189.90				Hectárea	2,000.00
Actividad											
Aperturas de brechas para evitar que los incendios se propaguen a áreas forestales a conservar											
Apertura de brechas corta fuego	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	90.50	90.50	90.50	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00					
		0.00	18.10	0.00	0.00	18.10				Kilómetro Lineal	20.00
Mantenimiento de brechas para evitar la propagación de los incencios a áreas forestales a conservar											
Mantenimiento de brecha	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	103.00	103.00	103.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	40.00	0.00	0.00	40.00					
		0.00	41.20	0.00	0.00	41.20				Kilómetro Lineal	40.00
Monitoreos para detectar y combatir oportunamente los incendios forestales.											
Combatir incendios forestales	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	102.00	102.00	102.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00					
		0.00	51.00	0.00	0.00	51.00				Monitoreo	50.00
Realizar lineas negras para la eliminacion de material combustible en zonas estrategicas, que se realizan principalmente en areas de trancicion entre zonas agricolas y las forestales.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Linea Negra	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	130.00	130.00	130.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00					
		0.00	13.00	0.00	0.00	13.00				Kilómetro Lineal	10.00
Proyecto: 222151S12901C08B001 Prevención y combate de incendios forestales											
Componente											
Superficie atendida con acciones de prevención y combate de incendios forestales											
Reducir la superficie promedio afectada por incendios forestales	11,035.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	83.46	83.46	81.69	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00					
		0.00	0.00	0.00	9,014.05	9,014.05				Hectárea	11,035.00
Actividad											
Apertura de Brechas Cortafuego para la proteccion de zonas Forestales.											
Apertura de brechas cortafuego	33.00	22.00	11.00	0.00	0.00	33.00	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficacia	2015
		22.00	11.00	0.00	0.00	33.00					
		0.00	19.00	0.00	3.00	22.00				Kilómetro Lineal	33.00
Cursos de capacitación sobre combate de Incendios forestales y Manejo Integral del Fuego (MIF) realizados											
Curso para el Combate y manejo Integral del Fuego	22.00	7.00	0.00	5.00	10.00	22.00	104.55	104.55	104.55	Gestión / Eficacia	2015
		7.00	0.00	5.00	10.00	22.00					
		0.00	16.00	1.00	6.00	23.00				Curso	22.00
Monitoreo para detectar oportunamente los incendios forestales realizados											
Monitoreos para la ubicación de incendios forestales en el Estado	275.00	100.00	125.00	0.00	50.00	275.00	105.45	105.45	105.45	Estratégico / Eficiencia	2015
		100.00	125.00	0.00	50.00	275.00					
		0.00	279.00	11.00	0.00	290.00				Monitoreo	275.00
Rehabilitación de Brechas Cortafuego para la proteccion de zonas Forestales.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Rehabilitar brechas cortafuego	66.00	33.00	33.00	0.00	0.00	66.00	77.27	77.27	77.27	Estratégico / Eficacia	2015
		33.00	33.00	0.00	0.00	66.00					
		0.00	39.00	0.00	12.00	51.00				Kilómetro Lineal	66.00
Talleres comunitarios para la prevención y combate de Incendios forestales realizado											
Talleres de prevención y combate de incendios forestales	75.00	10.00	5.00	30.00	30.00	75.00	102.67	102.67	102.67	Estratégico / Eficacia	2015
		10.00	5.00	30.00	30.00	75.00					
		0.00	15.00	14.00	48.00	77.00				Taller	75.00
Proyecto: 042151S12901C08D004 Pago por Servicios Ambientales (Región Sierra Madre Chiapas 2016)											
Componente											
Superficies conservadas a través de apoyos económicos entregados a poseedores de terrenos forestales											
Superficies conservadas a través de apoyos económicos entregados a poseedores de terrenos forestales	1,404.13	0.00	0.00	0.00	1,404.13	1,404.13	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1,404.13	1,404.13					
		0.00	0.00	0.00	1,404.13	1,404.13				Hectárea	1,404.13
Actividad											
Aportación para el pago por servicios ambientales											
Aportación para el pago por servicios ambientales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
Proyecto: 062151S12901M01B001 Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales en el Estado de Chiapas											
Componente											
Semillas seleccionadas y/o verificadas para conservación y producción de plantas de calidad mejorada											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Semillas nativas de calidad verificada	13.00	0.00	0.00	8.00	5.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad	2015
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00					
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00				Especie	12.00
Actividad											
Colectar semillas en campo											
Colecta de semillas en campo	13.00	0.00	0.00	8.00	5.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00					
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00				Especie	12.00
Almacenar y Conservar el germoplasma de especies nativas											
Almacenamiento y conservación de semillas	13.00	0.00	0.00	8.00	5.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00					
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00				Especie	12.00
Beneficiar semillas colectadas											
Beneficio de semillas	13.00	0.00	0.00	8.00	5.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00					
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00				Especie	12.00
Evaluación de las características físicas y biológicas de las semillas											
Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas	13.00	0.00	0.00	8.00	5.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00					
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00				Manejo	12.00
Realizar taller de capacitación en materia de escalamiento de árboles y manejo de semillas											
Capacitación en materia de escalamiento de árboles y manejo de semillas	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Taller	3.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 222151S12901P12B001											
Sanidad forestal											
Componente											
Superficie atendida con acciones de saneamiento forestal realizada											
Superficie atendida con acciones de saneamiento	15,462.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	88.05	88.05	51.25	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00					
		0.00	0.00	0.00	7,924.50	7,924.50				Hectárea	6,500.00
Actividad											
Diagnóstico de superficie para saneamiento forestal relizada											
Hectáreas diagnosticadas para saniamiento forestal	1,500.00	500.00	500.00	250.00	250.00	1,500.00	101.50	101.50	101.50	Estratégico / Eficacia	2015
		500.00	500.00	250.00	250.00	1,500.00					
		0.00	955.00	281.50	286.00	1,522.50				Hectárea	500.00
Saneamiento de superficie forestal realizada											
Hectáreas Supervisadas con saniamiento forestal	1,500.00	500.00	300.00	500.00	200.00	1,500.00	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficiencia	2015
		500.00	300.00	500.00	200.00	1,500.00					
		0.00	20.00	955.00	25.00	1,000.00				Hectárea	1,500.00
Talleres de capacitación en materia de sanidad forestal											
Talleres en Materia de Sanidad Forestal	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	73.33	73.33	73.33	Estratégico / Eficacia	2015
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		0.00	3.00	3.00	5.00	11.00				Taller	15.00
Verificación de superficie para detectar plagas y enfermedades forestales realizadas											
Hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales.	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	89.85	89.85	89.85	Estratégico / Eficacia	2015
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00					
		0.00	1,900.00	1,808.00	1,683.00	5,391.00				Hectárea	3,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 052151S14201C08B007 **Conservación del manatí (Trichechus manatus) en los humedales del norte de Chiapas**											
Componente											
Se realizán acciones dirigidas a la conservación y protección del manatí mediante estrategias del programa de conservación.											
Informe tecnico de actividades	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe Técnico	1.00
Actividad											
Monitoreo de las poblaciones de manatíes para estimar abundancia											
Ficha técnica de monitoreo de manatíes	15.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Ficha Técnica	5.00
Realización de talleres de sensibilización ambiental											
Talleres de sensibilización ambiental	15.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Taller	5.00
Proyecto: 052151S14201M01B004 **Monitoreo biológico y social en áreas naturales protegidas estatales**											
Componente											
Monitoreo biológico y prospección realizado en las Areas Naturales Protegidas Estatales											
Elaboración de Informe técnico de monitoreo	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe Técnico	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Ejecución de recorridos para el monitoreo de flora y fauna en ANP estatales											
Realizar recorridos en transectos establecidos para la toma de datos de flora y fauna	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Ficha Técnica	2.00
Ejecución de recorridos para la toma de datos de flora y fauna en ANP estatales											
Realizar recorridos de prospección para la toma de datos y seguir con la elaboración de linea base de información	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Ficha Técnica	2.00
Realizar la toma de datos socio ambientales en las comunidades inmersas y aledañas a las ANP estatales											
Recopilación de datos socioambientales de las comunidades visitadas	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Ficha Técnica	2.00
Proyecto: 212151S12901C08D006 Estudios de preinversión para la restauración ambiental de la cuenca Grijalva-Usumacinta para reducir los impactos de eventos climáticos extremos											
Componente											
Estudios técnicos de factibilidad para implementar acciones de restauración ambiental terminados											
Realizar estudio de preinversión para realizar acciones de restauración ambiental	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Documento	3.00
Actividad											
Realizar estudio para la conservación, restauración ecosistémica y desarrollo regional											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Realizar estudio para la conservación, restauración ecosistémica y desarrollo regional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Estudio	1.00
Realizar estudio de caracterización geológica de suelos											
Realizar estudio de caracterización geológica de suelos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Estudio	1.00
Realizar estudio sobre tenencia de la tierra y la problemática de resiliencia ecológica, social y ambiental.											
Realizar estudio sobre tenencia de la tierra y la problemática de resiliencia ecológica, social y ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Estudio	1.00
Proyecto: 042151S12901C08D001 Pago por servicios Ambientales											
Componente											
Superficie conservadas a traves de apoyos económicos de pagos por servicios ambientales en bosques y selvas de Chiapas											
Superficie conservada a través de apoyos económicos entregados a poseedores de terrenos forestales	2,516.79	0.00	0.00	0.00	2,516.79	2,516.79	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	2,516.79	2,516.79					
		0.00	0.00	0.00	2,516.79	2,516.79				Hectárea	2,516.79
Actividad											
Aportación al fondo otorgada para la preservación de bosques y selvas del Estado y Pago por Servicios Ambientales											
Aportación con el fin de Pago por servicios ambientales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 052151S14201C08B005											
Protección y Conservación de la tortuga marina en Chiapas											
Componente											
Documento elaborado de la situación de la Tortuga Marina en Chiapas											
Documento Técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Efectuar de pláticas de sensibilización ambiental en escuelas de nivel básico y con visitantes y turistas											
Pláticas de sensibilización y cultura ambiental	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Plática	5.00
Liberación de crías de tortugas marínas											
Crías liberadas	1,500,000.00	3,400.00	7,000.00	68,600.00	221,000.00	300,000.00	100.00	100.00	20.00	Estratégico / Eficacia	2015
		3,400.00	7,000.00	68,600.00	221,000.00	300,000.00					
		0.00	0.00	16,959.00	283,041.00	300,000.00				Cría	300,000.00
Proyecto: 092151S14201G02B001											
Prospeción y resguardo del patrimonio paleontológico de Chiapas											
Componente											
Colección científica paleontológica incrementada											
Incremento de fósiles de la colección paleontologica	130.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00	100.00	84.62	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	110.00	110.00					
		0.00	0.00	0.00	110.00	110.00				Piezas	110.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Contribuir al conocimiento de la paleodiversidad, como patrimonio de importancia cientifico-cultural del estado de Chiapas											
Documentos de divulgación paleontológica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Recolectar piezas fósiles en los yacimientos de importancia y con mayor explotación											
Prospección en localidades fosiliferas	500.00	30.00	30.00	30.00	40.00	130.00	100.00	100.00	26.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		30.00	30.00	30.00	40.00	130.00					
		0.00	0.00	75.00	55.00	130.00				Piezas	130.00
Proyecto: 042151S14201C08B006 Evaluación ecológica de la fauna terrestre en Chiapas											
Componente											
Documento técnico científico elaborado											
Elaboración de documento técnico cientifico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Análisis de coordenadas y tipo de vegetación de las áreas que se contempla estudiar											
Georreferenciación de sitios potenciales para la conservación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sitio	1.00
Identificación de especies de insectos, anfibios y reptiles en campo											
Especies existentes en el estado	40.00	0.00	20.00	20.00	0.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	20.00	20.00	0.00	40.00					
		0.00	0.00	5.00	35.00	40.00				Especie	40.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Realizar la colecta y curación de los ejemplares obtenidos en las diferentes regiones del Estado											
Incremento de ejemplares a la colección zoológica regional de la SEMAHN	40.00	0.00	20.00	20.00	0.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	20.00	20.00	0.00	40.00					
		0.00	0.00	5.00	35.00	40.00				Piezas	40.00
Registrar ejemplares de insectos, anfibios y reptiles en campo											
Registro de ejemplares de insectos, anfibios y reptiles	300.00	0.00	150.00	150.00	0.00	300.00	91.67	91.67	91.67	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	150.00	150.00	0.00	300.00					
		0.00	0.00	40.00	235.00	275.00				Registro	300.00
Proyecto: 232151S12901C08B002 **Fortalecimiento al desarrollo forestal**											
Componente Superficie atendida para establecer plantaciones forestales comerciales											
Hectáreas atendidas para el establecimiento con plantaciones forestales comerciales	3,000.00	400.00	800.00	900.00	900.00	3,000.00	82.80	82.80	82.80	Estratégico / Eficiencia	2015
		400.00	800.00	900.00	900.00	3,000.00					
		0.00	275.00	583.00	1,626.00	2,484.00				Hectárea	3,008.00
Superficie atendida para incorporar al manejo forestal											
Hectáreas para incorporar al manejo forestal atendidas	4,000.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	4,000.00	86.88	86.88	86.88	Estratégico / Eficacia	2015
		600.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	4,000.00					
		0.00	800.00	1,315.00	1,360.00	3,475.00				Hectárea	4,290.00
Actividad Otorgar asistencia técnica para plantaciones forestales comerciales											
Asistencia técnica otorgadas a productores	200.00	30.00	48.00	61.00	61.00	200.00	82.00	82.00	82.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		30.00	48.00	61.00	61.00	200.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
		0.00	52.00	59.00	53.00	164.00				Asistencia Técnica	245.00
Otorgar asistencia técnica sobre el manejo forestal											
Asistencia técnica otorgadas a productores	100.00	12.00	24.00	30.00	34.00	100.00	85.00	85.00	85.00	Estratégico / Eficacia	2015
		12.00	24.00	30.00	34.00	100.00					
		0.00	4.00	30.00	51.00	85.00				Asistencia Técnica	97.00
Promover el establecimiento de plantaciones forestales comerciales											
Número de hectareas con establecimiento de plantaciones forestales comerciales	3,000.00	400.00	800.00	900.00	900.00	3,000.00	82.80	82.80	82.80	Estratégico / Eficacia	2015
		400.00	800.00	900.00	900.00	3,000.00					
		0.00	275.00	583.00	1,626.00	2,484.00				Hectárea	3,008.00
Promover la incoporacion de superficie al manejo forestal											
Número de hectareas incoporadas al manejo forestal	4,000.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	4,000.00	86.88	86.88	86.88	Estratégico / Eficacia	2015
		600.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	4,000.00					
		0.00	800.00	1,315.00	1,360.00	3,475.00				Hectárea	4,290.00
Proyecto: 042151S12901C08D002 **Pago por servicios ambientales de la sierra Madre de Chiapas (Segunda Fase)**											
Componente Superficie conservadas a traves de apoyos económicos de pagos por servicios ambientales en bosques y selvas de Chiapas											
Superficie conservada a través de apoyos económicos entregados a poseedores de terrenos forestales	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	2,839.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	2,839.00	2,839.00					
		0.00	0.00	0.00	2,839.00	2,839.00				Hectárea	2,839.00
Actividad Aportación para el pagos por servicios ambientales											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Aportación para el pago por servicios ambientales	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Aportación	2015 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 032151S14201C08B001 Evaluación de la Situación Actual del Jaguar y Puma en Chiapas.											
Componente											
C1.- Informe del documento de la situación actual del jaguar y puma en Chiapas elaborado.											
Porcentaje de capítulos terminados en el documento de la situación actual del jaguar y puma.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
A1. Asistencia técnica a comunidades con problemas de depredación de ganado.											
Porcentaje de asistencia técnica especializada a comunidades con presencia de jaguar y puma.	7.00	2.00	2.00	3.00	0.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		2.00	2.00	3.00	0.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Asistencia Técnica	7.00
A2.- Monitoreo del jaguar y puma en las áreas de estudio.											
Porcentaje en el monitoreo del jaguar y puma en las reservas de la biósfera de Chiapas.	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2016
		3.00	3.00	3.00	1.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Visita	10.00
A3.- Cáptura de un ejemplar de jaguar y/o puma en la Sierra Madre de Chiapas.											
Porcentaje de captura y manejo de jaguar y puma.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Captura	1.00
A4.- Colocación de cámaras trampa para el estudio de individuos silvestres de jaguar y/o puma.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje en la colocación de cámaras trampa.	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	10.00	10.00	0.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Piezas	20.00
A5.- Documento final de la evaluación de la situación actual del jaguar y/o puma en Chiapas.											
Porcentaje del documento para su análisis del jaguar y/o puma en Chiapas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 083111D07001I03B001											
Fideicomiso para la Habilitación y Administración del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas (Contrato de Fiduciaria y Gastos de Operación).											
Componente											
Aportación de recursos económicos al Fideicomiso realizada.											
Porcentaje de aportación de recursos al Fideicomiso realizada.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Aportación	1.00
Actividad											
Participación en reuniones interinstitucionales para promover la inversión y los servicios del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas.											
Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales de promoción del Recinto Fiscalizado Estratégico.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2015
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	2.00	0.00	4.00	6.00				Reunión	12.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 111811F17101O01D006											
Regularización del derecho a la identidad a través del registro de nacimiento (NAPHSIS)											
Componente											
Satisfacer las necesidades de registros de nacimiento											
Promedio de Registros de nacimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Persona	1.00
Actividad											
Adquisición de combustible											
Promedio de litros de combustible	376.00	0.00	0.00	376.00	0.00	376.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	376.00	0.00	376.00					
		0.00	0.00	0.00	376.00	376.00				Combustible	376.00
Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos											
Porcentaje de toner para bienes informáticos	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Piezas	20.00
Viáticos para registros de nacimiento en diversos municipios											
Porcentaje de viáticos	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	60.00	0.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00				Viaje	60.00
Proyecto: 111811F17101O01D005											
Campaña especial en coordinación con la CDI en el Estado											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Satisfacer las necesidades de servicios de la ciudadanía											
Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	25.00
Actividad											
Adquisición de 1 Switch											
Porcentaje de Switch	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	1.00
Adquisición de 8 computadoras de escritorio tipo torre											
Porcentaje de computadoras	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	8.00
Adquisición de 8 impresoras											
Porcentaje de impresoras	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	8.00
Adquisición de 8 No break											
Porcentaje de No break	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	8.00
Lote de material de oficina											
Porcentaje de lote de material de oficina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.82	0.82				Lote	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Registro de nacimiento en diversos municipios indígenas											
Registro de nacimiento	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	88.18	88.18	88.18	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00					
		0.00	0.00	0.00	3,527.00	3,527.00				Registro	4,000.00
Viáticos para registros de nacimiento e instalaciones de equipos a diferentes municipios											
Porcentaje de viáticos	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	66.00	0.00	66.00					
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00				Viaje	66.00
Proyecto: 111811F17101O01D003 Actualización Tecnológica de la UCE y de al menos 12 Oficialias											
Componente											
Satisfacer las necesidades de servicios de la ciudadania											
Porcentaje de diversos accesorios de equipo de computo	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	39.00	0.00	39.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	39.00
Actividad											
Adquisición de 12 computadoras de escritorio tipo torre											
Porcentaje de computadoras	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	12.00
Adquisición de 12 impresoras											
Porcentaje de impresoras	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	12.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Adquisicion de 12 No Break											
Porcentaje de No Break	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	12.00
Adquisición de 3 switch											
Porcentaje de switch	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	3.00
Proyecto: 111811F17101O01D007 Campaña de regularización del Registro Civil de las Personas, a través de la Conexión Interestatal (captura bajo demanda)											
Componente											
Satisfacer las necesidades de actas certificadas de los actos del estado civil de las personas											
Promedio de registros capturados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Adquisición de materiales y utiles consumibles para el procesamiento en equipo y bienes informaticos											
Promedio de registros capturados	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	88.00	0.00	88.00					
		0.00	0.00	0.00	88.00	88.00				Piezas	88.00
Mantenimiento y reparación de la unidad móvil											
Porcentaje de reparación y mantenimiento de vehículos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Mantenimiento	2.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 111811F17101O01D008											
Adquisición de componentes y dispositivos diversos para dar servicio al SITE											
Componente											
Sastifacer las necesidades de los diversos servicios que se otorgan a la ciudadanía											
Porcentaje de diversos dispositivos y componentes	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	76.00	0.00	76.00					
		0.00	0.00	0.00	76.00	76.00				Lote	76.00
Actividad											
Adquisición de componentes y dispositivos diversos para dar servicio al SITE											
Porcentaje de diversos dispositivos y componentes	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	76.00	0.00	76.00					
		0.00	0.00	0.00	76.00	76.00				Lote	76.00
Proyecto: 111811F17101O01D004											
Campaña especial conjuntamente con el DIF en el Estado											
Componente											
Satisfacer las necesidades de servicios de la ciudadanía											
Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	15.00
Actividad											
Adquisición de 1 Switch											
Porcentaje de Switch	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	1.00
Adquisición de 4 computadoras de escritorio tipo torre											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de computadoras	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	4.00
Adquisición de 4 impresoras											
Porcentaje de impresoras	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	4.00
Adquisición de 4 No break											
Porcentaje de No break	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	4.00
Lote de material de oficina											
Porcentaje de lote de material de oficina	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Lote	1.00
Viáticos para la instalación de equipos a 2 diferentes municipios											
Porcentaje de viáticos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Viaje	1.00
Proyecto: 111811F17101O01D001 Programa de Modernización Integral de Registro Civil (RENAPO 2015 REFRENDO)											
Componente											
Digitalización de registros de los actos del estado civil de las personas mediante la adquisición de equipos de cómputo, contratación de internet con el fin de otorgar certeza jurídica a la ciudadanía.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Promedio de actas digitalizadas, equipo de cómputo e internet	5,250.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	5,250.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	5,250.00					
		0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00				Documento	1.00
Actividad Acercar los servicios de regisro civil de forma electrónica en oficialías y módulos de gobierno											
Promedio de actas digitalizadas	5,250.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	5,250.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	5,250.00					
		0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00				Documento	1.00
Compra de equipo de cómputo: regulador de voltaje											
Promedio de equipo de cómputo adquirido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Contratación de servicio de internet con un ancho de banda mínimo de 10 megas simétricos											
Promedio de servicio de Internet	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Servicio	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111350 Instituto de Población y Ciudades Rurales

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 072211E05901P19B001											
Regularización de Asentamientos Humanos											
Componente											
Escrituras de lotificación otorgadas											
Porcentaje de escrituras otorgadas	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	91.36	100.00	91.36	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00					
		0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00				Escritura	1,099.00
Actividad											
Gestión para escrituración											
Porcentaje de gestión para escrituración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 152671C04401C02B001 **Centro de Desarrollo Comunitario Antsetik Tojtik, Chalchihuitan**											
Componente											
Cursos de capacitación integral en habilidades técnicas y de oficio otorgados											
Módulos en desarrollo humano y oficios	225.00	30.00	60.00	90.00	45.00	225.00	89.78	102.02	89.78	Estratégico / Eficiencia	2015
		30.00	60.00	90.00	18.00	198.00					
		21.00	53.00	67.00	61.00	202.00				Módulo	531.00
Servicios de asistencia social otorgados											
Servicios de asistencia social otorgados	4,000.00	360.00	1,240.00	1,500.00	900.00	4,000.00	41.85	53.83	41.85	Estratégico / Eficiencia	2015
		360.00	1,240.00	1,500.00	10.00	3,110.00					
		192.00	366.00	401.00	715.00	1,674.00				Servicio	3,934.00
Actividad											
Recepción de solicitud de servicios de asistencia social											
Solicitudes de servicios de asistencia social otorgados	4,000.00	360.00	1,240.00	1,500.00	900.00	4,000.00	41.85	53.83	41.85	Estratégico / Eficiencia	2015
		360.00	1,240.00	1,500.00	10.00	3,110.00					
		192.00	366.00	401.00	715.00	1,674.00				Solicitud	126.00
Recepción de solicitudes de capacitación											
Solicitudes de capacitación integral en habilidades técnicas y oficios	225.00	30.00	60.00	90.00	45.00	225.00	89.78	102.02	89.78	Estratégico / Eficiencia	2015
		30.00	60.00	90.00	18.00	198.00					
		21.00	53.00	67.00	61.00	202.00				Solicitud	126.00
Proyecto: 152671C04401C02B002 **Centro de Desarrollo Comunitario Andulio Galvez Jlekilaltik, Las Margaritas**											
Componente											
Cursos de capacitación integral en habilidades técnicas y de oficio otorgados											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Módulos en desarrollo humano y de oficos otorgados	300.00	35.00	90.00	120.00	55.00	300.00	76.00	90.48	76.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		35.00	90.00	120.00	7.00	252.00					
		13.00	52.00	108.00	55.00	228.00				Módulo	600.00
Servicio de asistencia social otorgados											
Servicios de asistencia social otorgados	4,000.00	500.00	1,100.00	1,650.00	750.00	4,000.00	82.03	100.64	82.03	Estratégico / Eficiencia	2015
		500.00	1,100.00	1,650.00	10.00	3,260.00					
		39.00	865.00	2,227.00	150.00	3,281.00				Servicio	4,400.00
Actividad Recepción de solicitud de servicios de aistencia social											
Solicitudes de servicios de asistencia social otorgados	4,000.00	500.00	1,100.00	1,650.00	750.00	4,000.00	82.03	82.03	82.03	Estratégico / Eficiencia	2015
		500.00	1,100.00	1,650.00	750.00	4,000.00					
		39.00	865.00	2,227.00	150.00	3,281.00				Solicitud	4,400.00
Recepción de solicitudes de capacitación.											
Solicitudes de capacitación integral en habilidades técnicas y oficios otorgadas	300.00	35.00	90.00	120.00	55.00	300.00	76.00	76.00	76.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		35.00	90.00	120.00	55.00	300.00					
		13.00	52.00	108.00	55.00	228.00				Solicitud	600.00
Proyecto: 152681C05501C02B001 Alternativas de Economía Social Local Sustentable para Mujeres											
Componente Asesorar para la Elaboración de proyectos productivos sustentables para mujeres, con equidad de género											
Asesoría para la elaboración de proyectos productivos para mujeres	305.00	0.00	32.00	13.00	260.00	305.00	53.77	100.00	53.77	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	32.00	13.00	119.00	164.00					
		0.00	16.00	63.00	85.00	164.00				Asesoría	358.00
Seguimiento a proyectos con equidad de género y sustentables para mujeres, de años anteriores.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Seguimiento a proyectos productivos y sociales para mujeres	76.00	8.00	18.00	25.00	25.00	76.00	67.11	77.27	67.11	Gestión / Eficacia	2015
		8.00	18.00	25.00	15.00	66.00					
		6.00	5.00	25.00	15.00	51.00				Seguimiento	206.00
Actividad Elaboración de expedientes de proyectos productivos y sociales											
Expedientes integrados	305.00	0.00	32.00	13.00	260.00	305.00	53.77	100.00	53.77	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	32.00	13.00	119.00	164.00					
		0.00	16.00	63.00	85.00	164.00				Expediente	28.00
Visitas a proyectos con equidad de género y sustentables para mujeres de años anteriores											
Visitas a proyectos autorizados de años anteriores	76.00	8.00	18.00	25.00	25.00	76.00	67.11	77.27	67.11	Gestión / Eficiencia	2015
		8.00	18.00	25.00	15.00	66.00					
		6.00	5.00	25.00	15.00	51.00				Visita	1.00
Proyecto: 172681C04301A16B001 Programa Bienestar de Corazón a Corazón											
Componente Apoyos económicos a madres solteras jefas de familia											
Apoyos económicos entregados	480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	13.67	13.67	13.67	Estratégico / Eficiencia	2015
		120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00					
		39,113.00	9,742.00	0.00	16,778.00	65,633.00				Apoyo	40,000.00
Actividad Aplicación de estudios socioeconómicos a mujeres madres solteras											
Aplicación de estudios socioeconómicos	5,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		1,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	5,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Encuesta	20,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Credencialización de madres solteras beneficiarias											
Credencialización a madres solteras	5,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		1,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	5,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Credencial	20,000.00
Proyecto: 162681C08001A19B001 Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de Violencia											
Componente											
Atencion otorgada a mujeres víctimas de violencia											
Atencion en materia de violencia de género	2,446.00	270.00	817.00	817.00	542.00	2,446.00	103.72	103.72	103.72	Gestión / Eficacia	2015
		270.00	817.00	817.00	542.00	2,446.00					
		238.00	625.00	848.00	826.00	2,537.00				Atención	3,214.00
Capacitación proporcionada al funcionariado Municipal para prevenir y erradicar la violencia de género											
Funcionariado capacitado para prevenir y erradicar la violencia de género	22.00	0.00	0.00	11.00	11.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	11.00	11.00	22.00					
		1.00	2.00	19.00	0.00	22.00				Capacitación	22.00
Actividad											
Proporcionar asesorias a personas victimas de violencia											
Personas asesoradas para la protección de sus derechos humanos	2,050.00	228.00	684.00	684.00	454.00	2,050.00	103.17	117.11	103.17	Gestión / Eficacia	2015
		228.00	684.00	684.00	210.00	1,806.00					
		197.00	540.00	717.00	661.00	2,115.00				Asesoría	2,454.00
Proporcionar información para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres al funcionariado municipal											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Funcionariado informado y capacitado sobre la prevencion de la violencia contra las mujeres	22.00	0.00	0.00	11.00	11.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	11.00	11.00	22.00					
		1.00	2.00	19.00	0.00	22.00				Taller	22.00
Realizar platicas a personas para prevenir y erradicar la violencia de género											
Personas informadas sobre la prevención de la violencia y los derechos humanos	396.00	44.00	132.00	132.00	88.00	396.00	106.31	119.60	106.31	Gestión / Eficacia	2015
		44.00	132.00	132.00	44.00	352.00					
		40.00	85.00	131.00	165.00	421.00				Plática	460.00
Proyecto: 173111C05501C02B001 Mujeres Trabajando Unidas											
Componente Talleres de capacitación productiva otorgados a mujeres beneficiadas con microfinanciamientos.											
Talleres en habilidades practicas	184.00	0.00	0.00	4.00	180.00	184.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	4.00	180.00	184.00					
		0.00	0.00	4.00	180.00	184.00				Taller	300.00
Actividad Recepcionar solicitudes para talleres											
Solicitudes recepcionadas para los talleres	184.00	0.00	0.00	8.00	176.00	184.00	42.39	42.39	42.39	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	8.00	176.00	184.00					
		0.00	0.00	8.00	70.00	78.00				Solicitud	300.00
Proyecto: 173111C05501C14B001 Microfinanciamiento para Mujeres Una Semilla para Crecer											
Componente Asesorías a las mujeres beneficiadas con créditos otorgados											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Asesorías a grupos de mujeres con créditos autorizados	1,250.00	226.00	369.00	352.00	303.00	1,250.00	49.52	104.03	49.52	Gestión / Eficiencia	2015
		226.00	369.00	0.00	0.00	595.00					
		226.00	393.00	0.00	0.00	619.00				Asesoría	1,250.00
Actividad											
Elaboración de Expedientes											
Expedientes Técnicos integrados	833.00	0.00	400.00	433.00	0.00	833.00	2.64	5.50	2.64	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	400.00	0.00	0.00	400.00					
		0.00	22.00	0.00	0.00	22.00				Expediente	1.00
Recepción de solicitudes a grupos de mujeres											
Solicitudes de mujeres recibidas	2,497.00	0.00	1,000.00	1,497.00	0.00	2,497.00	0.08	0.20	0.08	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Solicitud	1.00
Proyecto: 173111C05501C14B002 Microempresas Sociales											
Componente											
Asesorías brindadas a grupos de mujeres beneficiadas con crédito											
Asesorías a los grupos de mujeres beneficiadas	1,650.00	307.00	475.00	452.00	416.00	1,650.00	46.12	97.31	46.12	Gestión / Eficiencia	2015
		307.00	475.00	0.00	0.00	782.00					
		307.00	454.00	0.00	0.00	761.00				Asesoría	1,630.00
Actividad											
Elaboración de Expedientes de grupos solidarios de mujeres											
Expedientes Técnicos integrados	1,000.00	0.00	375.00	625.00	0.00	1,000.00	0.90	2.40	0.90	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	375.00	0.00	0.00	375.00					
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Expediente	400.00
Validación de grupos de mujeres											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actas validadas	500.00	0.00	300.00	200.00	0.00	500.00	0.60	1.00	0.60	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	300.00	0.00	0.00	300.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Actas	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111380 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 071391H18101P22B001											
Aportación Estatal al Fideicomiso 2050.- Para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR)											
Componente											
Aportación Estatal al Fideicomiso 2050.- Para el Desarrollo Regional del Sur Sureste efectuada.											
Porcentaje de aportación estatal al FIDESUR efectuada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
Actividad											
Gestión de recursos presupuestarios estatales para la aportación al FIDESUR.											
Gestión de recursos estatales del gasto de inversión.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012522C16802P22C001											
Construcción de aula para bachillerato											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Acción	2.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Acuerdo	1.00
Proyecto: 012131C16802P22C002											
Construcción de drenaje sanitario (Programa de Infraestructura)											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Acción	5.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	133.33	100.00	133.33	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Convenio	3.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012131C16802P22C001 **Rehabilitación de drenaje sanitario (Programa de Infraestructura)**											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	14.00	0.00	0.00	8.00	6.00	14.00	78.57	100.00	78.57	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	8.00	3.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Acción	1.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	110.00	100.00	110.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	10.00	1.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Convenio	10.00
Proyecto: 012131C16802P22C003 **Construcción de drenaje pluvial (Programa de Infraestructura)**											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Acción	4.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	200.00	100.00	200.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Convenio	2.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012231C16802P22C002 **Rehabilitación de agua potable (Programa de Infraestructura)**											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Acción	9.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	111.11	100.00	111.11	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	9.00	1.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Convenio	9.00
Proyecto: 012241C16802P22C001 **Construcción de alumbrado público (Programa de Infraestructura)**											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Acción	1.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200.00	100.00	200.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Convenio	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012271C16802P22C001											
Aportación Estatal de recursos a los Acuerdos y/o Convenios de Coordinación con dependencias federales											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	30.00	5.00	10.00	15.00	0.00	30.00	206.67	206.67	206.67	Gestión / Eficiencia	2015
		5.00	10.00	15.00	0.00	30.00					
		0.00	0.00	19.00	43.00	62.00				Transferencia	30.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	25.00	1.00	9.00	15.00	0.00	25.00	192.00	192.00	192.00	Gestión / Eficiencia	2015
		1.00	9.00	15.00	0.00	25.00					
		0.00	1.00	17.00	30.00	48.00				Acuerdo	25.00
Proyecto: 012231C16802P22C001											
Rehabilitación de la red de agua potable											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Acción	1.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Acuerdo	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012231C16802P22C003 Construcción de agua potable (Programa de Infraestructura)											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Acción	5.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Convenio	3.00
Proyecto: 012231C16802P22C004 Ampliación de agua potable (Programa de Infraestructura)											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acción	1.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convenio	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 013211C16802P22C003											
Establecimiento de huerto de café y vivero											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acción	2.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acuerdo	1.00
Proyecto: 013211C16802P22C004											
Establecimiento de huerto de cacao											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acción	2.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acuerdo	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012271C16802P22B002											
Fortalecimiento para Programas de Desarrollo											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	39.00	5.00	14.00	20.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		5.00	14.00	20.00	0.00	39.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Transferencia	39.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	35.00	5.00	10.00	20.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		5.00	10.00	20.00	0.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acuerdo	35.00
Proyecto: 013211C16802P22C001											
Establecimiento de huerto de limón											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Acción	4.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	300.00	100.00	300.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Convenio	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 013211C16802P22C002											
Establecimiento de huerto de guanábana											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Acción	3.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	300.00	100.00	300.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Convenio	1.00
Proyecto: 013351C16802P22C002											
Introducción de red de energía eléctrica											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Acción	2.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200.00	100.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Acuerdo	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 013351C16802P22C001											
Ampliación de red de energía eléctrica											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	8.00	0.00	0.00	6.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	6.00	2.00	8.00					
		0.00	0.00	3.00	5.00	8.00				Acción	6.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	133.33	100.00	133.33	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Acuerdo	3.00
Proyecto: 013361C16802P22C001											
Instalación de sistema para captación de energía solar											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Acción	2.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Acuerdo	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012271C16802P22C002											
Programa de Infraestructura											
Componente											
Tranferencias electrónicas de recursos económicos realizadas a las instancias ejecutoras											
Porcentaje de transferencias realizadas	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	20.00	20.00	40.00					
		0.00	0.00	13.00	23.00	36.00				Acción	40.00
Actividad											
Convenir recursos con dependencias federales											
Porcentaje de convenios realizados con dependencias federales	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	65.00	65.00	65.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00					
		0.00	0.00	11.00	2.00	13.00				Acuerdo	20.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 051121F13801R08B001 Fiscalización de Recursos Federales de los Convenios del ejercicio 2015											
Componente											
Organismos Públicos fiscalizados.											
Porcentaje de la presencia fiscalizadora en los Organismos Públicos.	217.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1.84	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Organismo	4.00
Actividad											
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales.											
Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las cuentas públicas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Proyecto: 051121F13801R08D001 Fiscalización de Recursos Federales de los Convenios del ejercicio 2014											
Componente											
Organismos Públicos Municipales fiscalizados.											
Porcentaje de la presencia fiscalizadora en los Organismos Públicos Municipales.	122.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.82	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Organismo	1.00
Actividad											
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales.											
Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las cuentas públicas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Informe	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016
Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 041211R15602I01D002											
Trabajos adicionales Sala de Juicios Orales Cintalapa											
Componente											
Trabajos efectuados											
Progreso de los trabajos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Trabajos adicionales en la sala de juicios orales en Cintalapa											
Proceso de adjudicación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Proyecto: 041211R15602I01D003											
Sala de Juicios Orales en Simojovel											
Componente											
Trabajos efectuados											
Progreso de los trabajos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.23	0.45	0.09	0.23	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Conclusión del edificio que albergará la sala de juicios orales en Simojovel											
Proceso de adjudicación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.23	0.45	0.09	0.23	1.00				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 041211R15602I01D004											
Red Dorsal de Microondas											
Componente											
Instalación de torres para la conectividad											
Instalación de torres	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Red	1.00
Actividad											
Red dorsal de microondas											
Proceso licitatorio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Red	1.00
Proyecto: 042111F15602I01D001											
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Aportación Federal.											
Componente											
equipamiento											
equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00
Actividad											
equipamiento											
equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 341221R15802C11D008 Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS). (FASP-Refrendo 2014).											
Componente											
Construir el edificio que albergará las diversas áreas de la Fiscalía Especializada en Secuestro. (Primera etapa).											
Índice de infraestructura para la Fiscalía Especializada en Secuestro.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Ejercer los recursos asignados del FASP-Refrendo para el proyecto: Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro.											
Índice de presupuesto a ejercer para construcción de la Fiscalía Especializada en Secuestro.	1,327,742.75	1,327,742.75	0.00	0.00	0.00	1,327,742.75	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2016
		1,327,742.75	0.00	0.00	0.00	1,327,742.75					
		0.00	1,327,742.75	0.00	0.00	1,327,742.75				Monto Asignado	1,327,742.75
Proyecto: 341221R15802C11D014 Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS) (FASP-2015) - Refrendo											
Componente											
Construir el edificio que albergará las diversas áreas de la Fiscalía Especializada en Secuestro. (Segunda etapa).											
Índice de infraestructura para la Fiscalía Especializada en Secuestro (2a. Etapa)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Ejercer los recursos asignados del FASP para el proyecto instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Índice de presupuesto para la estrategia en el combate al secuestro.	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00					
		0.00	6,690,867.78	3,309,132.22	0.00	10,000,000.00				Monto Asignado	10,000,000.00
Proyecto: 341221R15802C11D004 Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto. (FASP-2016)											
Componente											
Equipar con vehículo terrestre y software para el combate a delitos de alto impacto.											
Índice de equipamiento para la procuración de justicia.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Piezas	2.00
Mejoramiento y/o ampliación del edificio que albergará la Fiscalía Especializada en Secuestro.											
Índice inversión de mejoramiento o ampliación de obra.	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2016
		0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00					
		0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00				Monto Asignado	10,000,000.00
Actividad											
Adquirir el software geolocalizador de teléfonos móviles.											
Índice de adquisición software informático.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licencia	1.00
Adquirir el vehículo blindado para el buen desempeño de las funciones y actividades policiacas.											
Índice de adquisición del vehículo blindado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Piezas	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Suministro de instalaciones de planta de emergencia, aire acondicionado, áreas operativas, administrativas y jurídicas, construcción de obra exterior de instalación de red eléctrica y alumbrado, transformador, red hidrosanitaria.											
Índice de infraestructura para la Fiscalía Especializada en Secuestro. (3era Etapa)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Proyecto: 341221R15802C11D001 Acceso a la justicia para las mujeres. (FASP-2016)											
Componente											
Equipar con el mobiliario de oficina, cómputo y equipo educacional y recreativo para el acceso a la justicia para las mujeres.											
Índice de equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres.	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	130.00	0.00	0.00	130.00					
		0.00	130.00	0.00	0.00	130.00				Piezas	130.00
Actividad											
Adquirir el equipamiento informático que se requieren en el Centro de Justicia para las Mujeres.											
Índice de adquisición de equipo de cómputo.	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	72.00	0.00	0.00	72.00					
		0.00	72.00	0.00	0.00	72.00				Piezas	72.00
Adquirir el equipo educacional y recreativo para el Centro de Justicia.											
Índice de adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Piezas	4.00
Adquirir el mobiliario de oficina a utilizarse en el Centro de Justicia para las Mujeres.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Índice de adquisición de muebles de oficina.	54.00	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 54.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 54.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2016 54.00
Proyecto: 341221R15802C11D007 Génetica forense (FASP-Refrendo 2014)											
Componente Dotar al laboratorio de genética forense de los materiales, accesorios y equipamiento indispensable para la operatividad.											
Índice de adquisición de insumos del laboratorio de genética.	1,310.00	1,310.00 1,310.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,310.00 1,310.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2016 1,310.00
Actividad Dotar de los diversos accesorios y equipos médicos, para la operativida del laboratorio de genética forense.											
Índice de adquisición de equipo médico y laboratorio	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2016 2.00
Dotar de los materiales, accesorios y suministros ha utilizarse en el laboratorio de genética forense.											
Índice de adquisición de materiales y suministros de laboratorio.	32.00	32.00 32.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	32.00 32.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2016 32.00
Dotar de los productos químicos para realizar los diversos análisis y pruebas de ADN. (Saliva, piel, hueso, cabello, células espermáticas, etcétera).											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Índice de adquisición de diversos productos químicos.	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Piezas	1,276.00
Proyecto: 341221R15802C11D015 Nuevo Sistema de Justicia Penal (FASP-2015)- Refrendo											
Componente Capacitar y profesionalizar a Fiscales del Ministerio Público, Secretarios de Acuerdos, Policías y Peritos de la institucion para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.											
Índice de profesionalización en el Sistema de Justicia Penal.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Curso	1.00
Actividad Ejercer oportunamente los recursos asignados del FASP para el proyecto del nuevo Sistema de Justicia Penal.											
Índice de presupuesto a ejercer para profesionalización.	7,091,108.92	0.00	7,091,108.92	0.00	0.00	7,091,108.92	98.93	98.93	98.93	Gestión / Economía	2016
		0.00	7,091,108.92	0.00	0.00	7,091,108.92					
		0.00	1,053,102.00	1,856,000.00	4,105,999.80	7,015,101.80				Monto Asignado	7,091,108.92
Proyecto: 341221R15802C11D003 Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios (FASP-2016)											
Componente Capacitación al personal operativo de la Institución en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.											
Índice de capacitación en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.	11.00	0.00	0.00	7.00	4.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	7.00	4.00	11.00					
		0.00	0.00	10.00	1.00	11.00				Servicio	11.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Fortalecer con infraestructura de construcción de la unidad de investigación y justicia restaurativa y ampliación de la bodega de evidencias en la implementación del sistema penal acusatorio.											
Índice de infraestructura en la implementacion del sistema penal acusatorio.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Obra	2.00
Actividad Ampliación de la bodega de evidencias (Segunda y última etapa)											
Índice de ampliación de la bodega de evidencias.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Construcción de la unidad de investigación y justicia restaurativa.											
Índice de construcción de la unidad de investigación y justicia restaurativa.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Cursos de capacitación a Fiscales del Ministerio Público											
Índice de cursos en materia del sistema de justicia penal.	11.00	0.00	0.00	7.00	4.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	7.00	4.00	11.00					
		0.00	0.00	10.00	1.00	11.00				Servicio	11.00
Proyecto: 341221R15802C11D005 Profesionalización de las instituciones de seguridad pública. (FASP-Refrendo 2014)											
Componente Capacitar y profesionalizar a Fiscales del Ministerio Público, Secretarios de Acuerdos, Policías y Peritos de la Instiución.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Indice de Profesionalización en procuración de justicia.	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	77.78	77.78	77.78	Gestión / Eficacia	2016
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00					
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00				Curso	9.00
Actividad Ejercer oportunamente los recursos asignados del FASP-Refrendo 2014 para el proyecto profesionalización de las instituciones de seguridad pública.											
Índice de presupuesto a ejercer para profesionalización.	827,154.45	827,154.45	0.00	0.00	0.00	827,154.45	98.49	98.49	98.49	Gestión / Economía	2016
		827,154.45	0.00	0.00	0.00	827,154.45					
		0.00	814,654.96	0.00	0.00	814,654.96				Monto Asignado	827,154.45
Proyecto: 341221R15802C11D022 Policía Investigadora Acreditable. SPA (Regularización-2015)											
Componente Efectuar la regularización presupuestal de la cuenta "1279.- Otros activos diferidos", correspondiente a ejercicios anteriores.											
Porcentaje de regularización de recursos.	2,530,022.87	0.00	0.00	0.00	2,530,022.87	2,530,022.87	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2016
		0.00	0.00	0.00	2,530,022.87	2,530,022.87					
		0.00	0.00	0.00	2,530,022.87	2,530,022.87				Monto Asignado	2,530,022.87
Actividad Gestión de regularización presupuestal de la cuenta "1279.- Oros acivos diferidos", de ejercicios anteriores.											
Porcentaje de gestión efectuada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	1.00
Proyecto: 341221R15802C11D016 Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS) FASP-Economías 2015											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Dotar de equipamiento tecnológico de vanguardia al personal ministerial en el combate al delito del secuestro.											
Índice de equipo especializado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	1.00
Actividad											
Ejercer los recursos asignados del FASP-Economías para el proyecto, Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro.											
Índice de presupuesto para la estrategia en el combate al secuestro	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00	0.00	56,420.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía	2016
		0.00	56,420.00	0.00	0.00	56,420.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Monto Asignado	56,420.00
Proyecto: 341221R15802C11D010 Sistema nacional de información. (Base de datos) (FASP-Economías 2014)											
Componente											
Contar con el equipamiento de cómputo para el procesamiento de información.											
Índice de adquisiciones de bienes informáticos.	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Piezas	6.00
Actividad											
Proteger de amenazas de virus a los servidores y equipos de cómputos para seguridad de la información.											
Índice de adquisiciones de licencias firewall y antivirus.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licencia	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 561221R15101I04B001 **Programa Taxista Ciudadano.**											
Componente Contar con el servicio de telecomunicaciones para la continuidad del Programa de Taxista Ciudadano, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula.											
Porcentaje de adquisición del servicio de telecomunicaciones.	1,567.00	0.00	0.00	1,567.00	0.00	1,567.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1,567.00	0.00	1,567.00					
		0.00	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00				Servicio	1,567.00
Actividad Ejercer oportunamente los recursos del servicio de telecomunicaciones para recepción de notificaciones, envío de denuncias al Centro de Monitoreo y Geolocalización.											
Índice de presupuesto a ejercer para telecomunicaciones.	10,061,654.40	0.00	0.00	10,061,654.40	0.00	10,061,654.40	39.75	39.75	39.75	Gestión / Economía	2016
		0.00	0.00	10,061,654.40	0.00	10,061,654.40					
		0.00	0.00	0.00	3,999,983.73	3,999,983.73				Monto Asignado	10,061,654.40
Proyecto: 341221R15802C11D013 **Profesionalización de las instituciones de seguridad pública. (FASP-2015) - Refrendo**											
Componente Capacitar y profesionalizar a Fiscales del Ministerio Público, Secretarios de Acuerdos, Policías y Peritos de la Institución.											
Índice de profesionalización en procuración de justicia.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Ejercer oportunamente los recursos asignados del FASP para el proyecto Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.											
Índice de presupuesto a ejercer para profesionalización.	750,001.48	0.00	750,001.48	0.00	0.00	750,001.48	98.67	98.67	98.67	Gestión / Economía	2016
		0.00	750,001.48	0.00	0.00	750,001.48					
		0.00	499,999.44	0.00	240,000.00	739,999.44				Monto Asignado	750,001.48
Proyecto: 341221R15802C11D006 Nuevo sistema de justicia penal (FASP-Refrendo 2014)											
Componente											
Contar con nuevas infraestructuras de construcción en la procuración de justicia.											
Índice de infraestructura con el nuevo sistema de justicia penal.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de la bodega para el resguardo, conservación y preservación de las evidencias ya que son pruebas que van a servir en los diferentes procesos que se llevan.											
Índice de construcción de la primera etapa de la bodega de evidencias.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Proyecto: 341221R15802C11D009 Profesionalización de las instituciones de seguridad pública. (FASP-Economías 2014)											
Componente											
Capacitar y profesionalizar a los Peritos de la Institución.											
Índice de profesionalización en procuración de justicia.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Ejercer oportunamente los recursos asignados del FASP-Economías 2014 para el proyecto: Profesionalización de las instituciones de seguridad pública.											
Índice de presupuesto a ejercer para profesionalización.	9,769.33	9,769.33	0.00	0.00	0.00	9,769.33	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía	2016
		9,769.33	0.00	0.00	0.00	9,769.33					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Monto Asignado	9,769.33
Proyecto: 341221R15802C11D002 Profesionalización de las instituciones de seguridad pública. (FASP-2016).											
Componente											
Capacitación y evaluaciones para el personal operativo de la Institución.											
Índice de capacitación y evaluación en procuración de justicia.	11.00	0.00	0.00	5.00	6.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	5.00	6.00	11.00					
		0.00	0.00	2.00	9.00	11.00				Servicio	11.00
Actividad											
Cursos de capacitación a Fiscales del Ministerio Público, Policías y Peritos.											
Índice de cursos en materia de procuración de justicia.	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	4.00	6.00	10.00					
		0.00	0.00	2.00	8.00	10.00				Servicio	10.00
Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para policías de investigación.											
Índice de evaluación a policías de investigación.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evaluación	1.00
Proyecto: 341221R15802C11D021 Policía Ministerial Acreditable. SPA (Regularización-2014)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Efectuar la regularización presupuestal de la cuenta "1279.- Otros activos diferidos", correspondiente a ejercicios anteriores.											
Porcentaje de regularización de recursos.	8,894,683.78	0.00	0.00	0.00	8,894,683.78	8,894,683.78	94.01	94.01	94.01	Gestión / Economía	2016
		0.00	0.00	0.00	8,894,683.78	8,894,683.78					
		0.00	0.00	0.00	8,362,106.00	8,362,106.00				Monto Asignado	8,894,683.78
Actividad											
Gestión de regularización presupuestal de la cuenta "1279.-Otros activos diferidos" de ejercicios anteriores.											
Porcentaje de gestión efectuada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	1.00
Proyecto: 341221R15802C11D023 Equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia. FASP (Regularización-2014)											
Componente											
Efectuar la regularización presupuestal de la cuenta "1279.- otros activos diferidos", correspondiente a ejercicios anteriores.											
Porcentaje de regularización de recursos.	2,064,481.50	0.00	0.00	0.00	2,064,481.50	2,064,481.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2016
		0.00	0.00	0.00	2,064,481.50	2,064,481.50					
		0.00	0.00	0.00	2,064,481.50	2,064,481.50				Monto Asignado	2,064,481.50
Actividad											
Gestión de regularización presupuestal de la cuenta "1279- Otros activos diferidos" de ejercicios anteriores.											
Porcentaje de gestión efectuada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016
Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21114060 Procuraduría General de Justicia del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 222651C04201A30B009 Desayunos Escolares ADEFAS											
Componente											
Efectuar el pago de ADEFAS de ejercicios anteriores realizados											
Porcentaje de recursos presupuestales pagados	2,064,287.58	0.00	0.00	0.00	2,064,287.58	2,064,287.58	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía	2016
		0.00	0.00	0.00	2,064,287.58	2,064,287.58					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	2,064,287.58
Actividad											
Gestión de recursos para el pago del adeudo anterior realizado											
Porcentaje de gestiones efectuadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
Proyecto: 202681C05201P31B004 Equipamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios											
Componente											
Equipamiento de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios entregados											
Porcentaje de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios equipados	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	86.00	86.00					
		0.00	0.00	0.00	86.00	86.00				Centro	86.00
Actividad											
Integración de expedientes de los niños inscritos en los centros equipados.											
Porcentaje de expedientes integrados	2,099.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	2,099.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	2,099.00	2,099.00					
		0.00	0.00	0.00	2,099.00	2,099.00				Expediente	2,099.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 112681C05201P31B001 **Fortalecimiento a Centros de Atención a Población Vulnerable**											
Componente											
Fortalecer a los centros de atención de niñas, niños y adolescentes con equipamientos otorgados											
Porcentaje de centros de atención beneficiados	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	99.00	99.00					
		0.00	0.00	0.00	99.00	99.00				Centro	99.00
Actividad											
Equipamiento de la clínica de trastorno del espectro autista realizado											
Porcentaje de equipamiento del centro autista realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
Equipamiento del CADI para niñas, niños y adolescentes que visitan el centro de reinserción social no.14 atendidos											
Porcentaje de equipamiento del centro CADI realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
Instalación de purificadores microbiológicos de agua con tanques bebederos en centros escolares atendidos											
Porcentaje de equipamiento de purificadores de agua instalados	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	97.00	97.00					
		0.00	0.00	0.00	97.00	97.00				Equipamiento	97.00
Proyecto: 222651C04201A30B007 **Comunidad DIFerente**											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Mejorar la alimentación y los ingresos económicos de los grupos de desarrollo comunitario instalados											
Porcentaje de grupos de desarrollo comunitarios constituidos	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Grupo	10.00
Actividad											
Coordinación de las capacitaciones otorgadas a los grupos de desarrollo comunitario											
Porcentaje de capacitaciones impartidas	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00					
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Capacitación	34.00
Coordinación de los talleres impartidos a los grupos de desarrollo comunitario											
Porcentaje de talleres efectuados	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Taller	15.00
Supervisar la instalación de huertos comunitarios											
Porcentaje de huertos comunitarios instalados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Huerto	5.00
Proyecto: 222651C04201A30B008 Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios											
Componente											
Equipamiento de espacios alimentarios en centros escolares de nivel preescolar y primaria entregados											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de espacios alimentarios equipados	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00					
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00				Equipamiento	150.00
Actividad Integración de comités de espacios alimentarios de contraloría social que recibirán los apoyos											
Porcentaje de comités constituidos	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	139.00	139.00					
		0.00	0.00	0.00	139.00	139.00				Comité	139.00
Proyecto: 122681C04101P31B002 Cobijo a Personas en Situación de Vulnerabilidad											
Componente Apoyar a la población en situación de vulnerabilidad con cobertores otorgados											
Porcentaje de cobertores entregados	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	63.12	100.00	63.12	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	8,837.00	8,837.00					
		0.00	0.00	0.00	8,837.00	8,837.00				Piezas	14,000.00
Actividad Integración de expedientes para el control de cobertores otorgados											
Porcentaje de expedientes integrados	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63.11	100.00	63.11	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	4,418.00	4,418.00					
		0.00	0.00	0.00	4,418.00	4,418.00				Expediente	7,000.00
Proyecto: 222651C04201A30B002 Atención Alimentaria en Población en Riesgo, Desamparo y Vulnerable											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Seguridad alimentaria de la población en condición de riesgo y vulnerabilidad fortalecida											
Porcentaje de apoyos alimentarios entregados	2,712,835.00	0.00	788,725.00	821,580.00	1,102,530.00	2,712,835.00	73.32	91.00	73.32	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	788,725.00	503,713.00	893,343.00	2,185,781.00					
		0.00	573,713.00	188,714.00	1,226,576.00	1,989,003.00				Apoyo	2,185,781.00
Actividad											
Distribución de despensas a población en situación de vulnerabilidad atendida											
Porcentaje de despensas entregadas a población vulnerable	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00	10,532.20	99.78	10,532.20	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	7,330.00	98,637.00	667,724.00	773,691.00					
		0.00	7,319.00	3,585.00	761,106.00	772,010.00				Despensa	7,330.00
Distribución de despensas con calidad nutricia para niños menores de 5 años no escolarizados atendidos											
Porcentaje de despensas a niños menores de 5 años no escolarizados entregadas	206,040.00	0.00	103,020.00	51,510.00	51,510.00	206,040.00	103.13	98.27	103.13	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	103,020.00	78,301.00	34,911.00	216,232.00					
		0.00	80,319.00	42,959.00	89,210.00	212,488.00				Despensa	206,040.00
Elaboración de raciones alimenticias con calidad nutricia para la población vulnerable que asisten a las cocinas comunitarias											
Porcentaje de raciones alimenticias entregadas en las cocinas comunitarias	2,499,465.00	0.00	678,375.00	770,070.00	1,051,020.00	2,499,465.00	40.19	84.00	40.19	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	678,375.00	326,775.00	190,708.00	1,195,858.00					
		0.00	486,075.00	142,170.00	376,260.00	1,004,505.00				Ración	2,499,465.00
Integración de comités comunitarios para organizar la entrega de los apoyos alimentarios											
Porcentaje de comités comunitarios constituidos	1,822.00	0.00	1,591.00	0.00	231.00	1,822.00	82.99	95.03	82.99	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	1,591.00	0.00	0.00	1,591.00					
		0.00	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00				Comité	1,822.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 172681C04101P32B001 **Salud Visual para Adultos Mayores**											
Componente											
Lentes graduados a los adultos mayores entregados											
Porcentaje de lentes graduados otorgados	4,251.00	0.00	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00					
		0.00	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00				Apoyo	4,251.00
Actividad											
Elaboración de estudios optométricos a los adultos mayores											
Porcentaje de estudios optométricos realizados	4,251.00	0.00	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00					
		0.00	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00				Estudio	4,251.00
Proyecto: 152681C04001A31B001 **Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad**											
Componente											
Fortalecer a las personas con discapacidad para su integración a la sociedad, con ayudas técnicas entregadas											
Porcentaje de ayudas técnicas entregadas	3,772.00	0.00	3,772.00	0.00	0.00	3,772.00	131.63	99.98	131.63	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	3,772.00	365.00	829.00	4,966.00					
		0.00	1,766.00	2,232.00	967.00	4,965.00				Ayuda	4,966.00
Actividad											
Integración de expedientes de las personas que requieren ayudas técnicas											
Porcentaje de expedientes integrados	3,008.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00	3,008.00	131.78	99.97	131.78	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	3,014.00	317.00	634.00	3,965.00					
		0.00	1,314.00	1,883.00	767.00	3,964.00				Expediente	3,008.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 242681C05301A19B001											
Procuradurías Municipales de la Defensa de la Infancia y la Familia											
Componente											
Asistencia en materia de violencia familiar a la población en situación de vulnerabilidad											
Porcentaje de atenciones en materia de violencia familiar realizadas	2,699.00	386.00	870.00	861.00	582.00	2,699.00	94.33	94.33	94.33	Gestión / Eficiencia	2016
		386.00	870.00	861.00	582.00	2,699.00					
		66.00	667.00	796.00	1,017.00	2,546.00				Atención	2,699.00
Orientar a las personas en situación de vulnerabilidad con asesoría jurídica realizada											
Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	5,592.00	650.00	1,765.00	1,490.00	1,687.00	5,592.00	127.50	127.50	127.50	Gestión / Eficiencia	2016
		650.00	1,765.00	1,490.00	1,687.00	5,592.00					
		98.00	1,686.00	2,381.00	2,965.00	7,130.00				Asesoría	5,592.00
Actividad											
Detección de niñas y niños abandonados, maltratados y víctimas de delitos atendidos											
Porcentaje de detecciones de niñas y niños abandonados, maltratados o victimas de delito atendidos	1,136.00	151.00	368.00	361.00	256.00	1,136.00	90.14	90.14	90.14	Gestión / Eficiencia	2016
		151.00	368.00	361.00	256.00	1,136.00					
		29.00	288.00	362.00	345.00	1,024.00				Detección	1,136.00
Detección de personas maltratadas física o emocionalmente atendidas											
Porcentaje de detecciones de casos de violencia familiar realizadas	738.00	56.00	237.00	266.00	179.00	738.00	98.64	98.64	98.64	Gestión / Eficiencia	2016
		56.00	237.00	266.00	179.00	738.00					
		11.00	190.00	237.00	290.00	728.00				Detección	738.00
Iniciación de juicios ante el órgano jurisdiccional competente para garantizar los derechos de las personas atendidas											
Porcentaje de juicios en materia familiar iniciados	42.00	8.00	13.00	13.00	8.00	42.00	88.10	88.10	88.10	Gestión / Eficiencia	2016
		8.00	13.00	13.00	8.00	42.00					
		0.00	14.00	6.00	17.00	37.00				Juicio	42.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Investigación de denuncias de personas con violencia familiar atendidas											
Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas	269.00	10.00	98.00	86.00	75.00	269.00	123.79	123.79	123.79	Gestión / Eficiencia	2016
		10.00	98.00	86.00	75.00	269.00					
		1.00	64.00	115.00	153.00	333.00				Visita	269.00
Representación de la niñez en actos, ante autoridades administrativas y ministeriales, para garantizar sus derechos											
Porcentaje de representaciones y tutorías efectuadas	279.00	46.00	93.00	70.00	70.00	279.00	212.19	212.19	212.19	Gestión / Eficiencia	2016
		46.00	93.00	70.00	70.00	279.00					
		21.00	151.00	217.00	203.00	592.00				Representación	279.00
Sesiones informativas para promover el respeto y libre ejercicio de los derechos de la familia, infancia y prevención de violencia											
Porcentaje de sesiones informativas	825.00	179.00	265.00	234.00	147.00	825.00	96.24	96.24	96.24	Gestión / Eficiencia	2016
		179.00	265.00	234.00	147.00	825.00					
		26.00	189.00	197.00	382.00	794.00				Sesión	825.00
Proyecto: 152681C04001A31B002 Prevención de Malformaciones Congénitas Discapacitantes											
Componente											
Prevención de malformaciones congénitas en mujeres en edad fértil apoyadas											
Porcentaje de paquetes de multivitamínicos entregados	19,865.00	0.00	0.00	19,865.00	0.00	19,865.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	19,865.00	0.00	19,865.00					
		0.00	0.00	19,865.00	0.00	19,865.00				Paquete	19,865.00
Actividad											
Elaboración de expedientes a mujeres en edad reproductiva											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de expedientes elaborados	19,865.00	0.00	0.00	19,865.00	0.00	19,865.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	19,865.00	0.00	19,865.00					
		0.00	0.00	19,865.00	0.00	19,865.00				Expediente	19,865.00
Orientación para la prevención de malformaciones congénitas discapacitantes a mujeres en edad fértil											
Porcentaje de orientaciones realizadas	395.00	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	395.00	0.00	395.00					
		0.00	0.00	395.00	0.00	395.00				Orientación	395.00
Proyecto: 222651C04201A30B005 **Maternidad Segura**											
Componente Despensas alimentarias a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia entregadas											
Porcentaje de despensas alimentarias entregadas	34,901.00	0.00	28,970.00	5,931.00	0.00	34,901.00	188.15	100.29	188.15	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	28,970.00	26,893.00	9,611.00	65,474.00					
		0.00	27,163.00	11,971.00	26,532.00	65,666.00				Despensa	65,474.00
Actividad Integración de comités comunitarios para la entrega de las despensas											
Porcentaje de comités comunitarios constituidos	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	96.57	96.57	96.57	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00					
		0.00	1,180.00	0.00	3.00	1,183.00				Comité	1,225.00
Proyecto: 112681C04101P19B001 **Fortalecimiento a las Delegaciones**											
Componente Fortalecer a las delegaciones regionales para cumplir con las actividades en los Municipios											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de actividades realizadas en las delegaciones regionales	1,632.00	408.00	408.00	408.00	408.00	1,632.00	98.53	98.53	98.53	Gestión / Eficiencia	2016
		408.00	408.00	408.00	408.00	1,632.00					
		0.00	795.00	405.00	408.00	1,608.00				Actividad	1,632.00
Actividad											
Apoyo en la distribución de ayudas humanitarias entregadas											
Porcentaje de apoyos otorgados para la entrega de ayudas humanitarias	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00					
		0.00	90.00	45.00	45.00	180.00				Apoyo	180.00
Identificación de madres lactantes encuestadas											
Porcentaje de encuestas de madres lactantes, identificadas	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00					
		0.00	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00				Encuesta	2,813.00
Identificación de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela											
Porcentaje de encuestas de identificación levantadas	5,000.00	1,000.00	2,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		1,000.00	2,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00					
		0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00				Encuesta	5,000.00
Selección del personal calificado para que laboren en los DIF municipales											
Porcentaje de personal operativo contratado	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		136.00	0.00	0.00	0.00	136.00					
		0.00	136.00	0.00	0.00	136.00				Plaza	136.00
Verificación del cumplimiento de las normas establecidas en los centros de asistencia infantil comunitarias											
PPorcentaje de verificaciones del servicio otorgado en los CAIC	1,720.00	516.00	516.00	344.00	344.00	1,720.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		516.00	516.00	344.00	344.00	1,720.00					
		0.00	1,032.00	344.00	344.00	1,720.00				Verificación	1,720.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 122681C04101P31B001 **Capullito**											
Componente Apoyar al crecimiento y desarrollo del recién nacido con enseres esenciales de los niños atendidos											
Porcentaje de paquetes básicos entregados	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00					
		0.00	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00				Paquete	2,813.00
Actividad Integración de expedientes para el control de los paquetes otorgados											
Porcentaje de expedientes integrados	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00					
		0.00	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00				Expediente	2,813.00
Proyecto: 172681C04101P32B002 **Medicamentos Especializados para la Población Vulnerable**											
Componente Apoyo con medicamentos especializados a población en situación de vulnerabilidad											
Porcentaje de medicamentos especializados entregados	298.00	0.00	0.00	298.00	0.00	298.00	129.53	100.00	129.53	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	298.00	88.00	386.00					
		0.00	0.00	298.00	88.00	386.00				Apoyo	386.00
Actividad Elaboración de expedientes de los apoyos entregados											
Porcentaje de expedientes integrados	149.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	129.53	100.00	129.53	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	149.00	44.00	193.00					
		0.00	0.00	149.00	44.00	193.00				Expediente	149.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 202681C05201P31B001 Fortalecimiento a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios											
Componente											
Atención inicial y preescolar a los hijos de madres trabajadoras apoyadas											
Porcentaje de atenciones integrales otorgadas	2,099.00	2,080.00	0.00	19.00	0.00	2,099.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		2,080.00	0.00	19.00	0.00	2,099.00					
		2,080.00	0.00	19.00	0.00	2,099.00				Atención	2,099.00
Actividad											
Atención de mujeres trabajadoras de bajos recursos económicos en el cuidado de sus hijos mientras trabajan											
Porcentaje de atenciones otorgadas a mujeres	1,938.00	1,919.00	0.00	19.00	0.00	1,938.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		1,919.00	0.00	19.00	0.00	1,938.00					
		1,919.00	0.00	19.00	0.00	1,938.00				Atención	1,938.00
Información a madres trabajadoras para la adecuada educación de las niñas y niños atendidos											
Porcentaje de orientaciones educativas impartidas	430.00	172.00	0.00	258.00	0.00	430.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		172.00	0.00	258.00	0.00	430.00					
		172.00	0.00	258.00	0.00	430.00				Orientación	430.00
Integración de expedientes de los niños inscritos en los centros											
Porcentaje de expedientes integrados	2,099.00	2,080.00	0.00	19.00	0.00	2,099.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		2,080.00	0.00	19.00	0.00	2,099.00					
		2,080.00	0.00	19.00	0.00	2,099.00				Expediente	2,099.00
Integración de la ficha o constancia de inscripción de los niños y niñas al ciclo escolar 2015-2016 realizadas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de inscripciones de niños y niñas realizados	2,099.00	2,080.00	0.00	19.00	0.00	2,099.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		2,080.00	0.00	19.00	0.00	2,099.00					
		2,080.00	0.00	19.00	0.00	2,099.00				Inscripción	2,099.00
Selección del personal calificado para que labore en los CAIC											
Porcentaje de personal contratado	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00					
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00				Plaza	184.00
Proyecto: 202681C05201P31B003 Fortalecimiento al Fideicomiso "Fondo para la Educación de la Infancia y Adolescencia de Chiapas"											
Componente											
Apoyo al Fideicomiso con recursos entregados											
Porcentaje de recursos aportados al Fideicomiso	10,312,109.00	0.00	0.00	0.00	10,312,109.00	10,312,109.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2016
		0.00	0.00	0.00	10,312,109.00	10,312,109.00					
		0.00	0.00	0.00	10,312,109.00	10,312,109.00				Aportación	10,312,109.00
Actividad											
Administración del padrón de beneficiarios del Fideicomiso ("Fondo para la Educación de Chiapas")											
Porcentaje de beneficiarios identificados en el padrón del Fideicomiso	2,997.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	100.00	100.00	99.33	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00					
		0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00				Beneficiario	2,997.00
Gestión para la liberación de los recursos del Fideicomiso											
Porcentaje de gestiones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 222651C04201A30B001											
Promotores Alimentarios											
Componente											
Verificación del cumplimiento de la operatividad del programa alimentario											
Porcentaje de evaluaciones realizadas	238.00	0.00	119.00	0.00	119.00	238.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	119.00	0.00	119.00	238.00					
		0.00	119.00	0.00	119.00	238.00				Evaluación	238.00
Actividad											
Fortalecimiento informativo para adoptar nuevas prácticas saludables en materia de alimentación											
Porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas	1,105.00	108.00	436.00	337.00	224.00	1,105.00	100.90	100.90	100.90	Gestión / Eficiencia	2016
		108.00	436.00	337.00	224.00	1,105.00					
		0.00	544.00	337.00	234.00	1,115.00				Capacitación	1,105.00
Información a los comités comunitarios con temas de desarrollo comunitario impartido											
Porcentaje de talleres en desarrollo comunitario realizados	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	48.00	0.00	48.00					
		0.00	0.00	48.00	0.00	48.00				Taller	48.00
Revisión de las deficiencias y mejoras de la operatividad de los proyectos alimentarios											
Porcentaje de supervisiones efectuadas	3,336.00	321.00	1,337.00	1,006.00	672.00	3,336.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		321.00	1,337.00	1,006.00	672.00	3,336.00					
		0.00	1,658.00	1,006.00	672.00	3,336.00				Supervisión	3,336.00
Seguimiento a la entrega de los insumos alimenticios en los puntos críticos del proceso											
Porcentaje de seguimiento realizado a la entrega de los insumos	476.00	119.00	119.00	119.00	119.00	476.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		119.00	119.00	119.00	119.00	476.00					
		0.00	141.00	216.00	119.00	476.00				Seguimiento	476.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 222651C04201A30B006											
Desayunos Escolares PNG											
Componente											
Seguridad alimentaria fortalecida en niñas y niños con raciones entregadas											
Porcentaje de raciones alimenticias entregadas	5,730,582.00	0.00	3,386,253.00	2,257,502.00	86,827.00	5,730,582.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	3,386,253.00	0.00	0.00	3,386,253.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Ración	3,386,253.00
Actividad											
Integración de comités comunitarios para la entrega de desayunos escolares calientes											
Porcentaje de comités comunitarios constituidos	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Comité	1,595.00
Proyecto: 222651C04201A30B004											
Seguridad Alimentaria Sustentable											
Componente											
Entrega de insumos en especie para la producción de alimentos											
Porcentaje de paquetes en especie entregados	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00	2,994.00	126.09	100.00	126.09	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00					
		0.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00				Paquete	3,775.00
Actividad											
Distribución de paquetes de aves de carne y semillas en clima frio											
Porcentaje de paquetes de aves de carne y semillas para clima frio otorgados	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00					
		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00				Paquete	100.00
Distribución de paquetes de aves de postura y semillas en clima cálido											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de paquetes de aves de postura y semillas para clima cálido otorgadas	1,643.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00	1,643.00	126.23	100.00	126.23	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	2,074.00	0.00	2,074.00					
		0.00	0.00	2,074.00	0.00	2,074.00				Paquete	1,643.00
Distribución de paquetes de aves de postura y semillas en clima frio											
Porcentaje de paquetes de aves de postura y semillas para clima frio otorgados	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00	134.97	100.00	134.97	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00					
		0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00				Paquete	1,001.00
Distribución de paquetes de conejos y semillas en clima cálido											
Porcentaje de paquetes de conejos y semillas para clima cálido otorgados	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	150.00	0.00	150.00					
		0.00	0.00	150.00	0.00	150.00				Paquete	150.00
Distribución de paquetes de conejos y semillas en clima frio											
Porcentaje de paquetes de conejos y semillas para clima frio otorgados	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00					
		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00				Paquete	100.00
Proyecto: 222651C04201A30B003 Desayunos Escolares (Fondo V)											
Componente Seguridad alimentaria fortalecida en niñas y niños atendidos											
Porcentaje de apoyos alimentarios entregados	93,489,844.00	0.00	52,459,776.00	13,975,350.00	27,054,718.00	93,489,844.00	66.47	83.33	66.47	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	52,459,776.00	13,975,350.00	8,134,035.00	74,569,161.00					
		0.00	30,483,344.00	23,481,042.00	8,174,127.00	62,138,513.00				Apoyo	74,569,161.00
Actividad Distribución de desayunos escolares fríos con calidad nutricia											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de desayunos fríos entregados	3,054,954.00	0.00	1,600,214.00	436,422.00	1,018,318.00	3,054,954.00	50.38	75.58	50.38	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	1,600,214.00	436,422.00	0.00	2,036,636.00					
		0.00	789,716.00	749,502.00	0.00	1,539,218.00				Desayuno	3,054,954.00
Distribución de raciones alimenticias para elaborar desayunos calientes											
Porcentaje de raciones alimenticias entregadas	90,434,890.00	0.00	50,859,562.00	13,538,928.00	26,036,400.00	90,434,890.00	67.01	83.55	67.01	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	50,859,562.00	13,538,928.00	8,134,035.00	72,532,525.00					
		0.00	29,693,628.00	22,731,540.00	8,174,127.00	60,599,295.00				Ración	90,434,890.00
Integración de comités comunitarios para la entrega de los desayunos											
Porcentaje de comités comunitarios constituidos	10,823.00	0.00	10,823.00	0.00	0.00	10,823.00	96.48	96.48	96.48	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	10,823.00	0.00	0.00	10,823.00					
		0.00	10,442.00	0.00	0.00	10,442.00				Comité	10,823.00
Proyecto: 202681C05201P31B002 **Apoyo Tecnológico para Adolescentes**											
Componente Apoyos a los adolescentes de nivel secundaria con dispositivos electrónicos entregados											
Porcentaje de apoyos electrónicos otorgados	7,159.00	0.00	0.00	0.00	7,159.00	7,159.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	7,159.00	7,159.00					
		0.00	0.00	0.00	7,159.00	7,159.00				Apoyo	7,159.00
Actividad Integración de expedientes de los dispositivos electrónicos otorgados											
Porcentaje de expedientes integrados	7,159.00	0.00	0.00	0.00	7,159.00	7,159.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	7,159.00	7,159.00					
		0.00	0.00	0.00	7,159.00	7,159.00				Expediente	7,159.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 182681C04001A31B001 Donación de Kits para Prótesis de Miembros Inferiores											
Componente											
Apoyo a personas con discapacidad con kits protésicos de miembros inferiores entregados											
Porcentaje de apoyos protésicos para miembros inferiores entregados	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00					
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Apoyo	32.00
Actividad											
Elaboración de expedientes para el control de los apoyos otorgados											
Porcentaje de expedientes integrados	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00					
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00				Expediente	28.00
Integración de kits protésicos para miembros inferiores por arriba de rodilla para personas con discapacidad											
Porcentaje de kits protésicos por arriba de rodilla entregados	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Paquete	10.00
Integración de kits protésicos para miembros inferiores por debajo de rodilla para personas con discapacidad											
Porcentaje de kits protésicos por debajo de rodilla entregados	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00					
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00				Paquete	22.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016
Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 081741R09802C16D001 **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Aportación Federal.**											
Componente											
Bolsa concentradora de recurso											
Porcentaje de bolsa concentradora gestionada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
Actividad											
Gestionar la bolsa concentradora											
Porcentaje de gestión realizada en las bolsas concentradoras	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
Proyecto: 081741R09801C16D002 **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Aportación Estatal.**											
Componente											
Bolsa concentradora de recurso											
Porcentaje de bolsa concentradora gestionada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
Actividad											
Gestionar la bolsa concentradora											
Porcentaje de gestión realizada en las bolsas concentradoras	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
Proyecto: 091741R09802I15D023 **Red Nacional de Radiocomunicación (Economías 2015)**											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Cobertura de Red Nacional de Radiocomunicón garantizada											
Porcentaje de disponibilidad de la Red Nacional de Radiocomunicación	366.00	91.00	91.00	92.00	92.00	366.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		91.00	91.00	92.00	92.00	366.00					
		0.00	0.00	0.00	366.00	366.00				Monitoreo	366.00
Actividad											
Adquirir material electrico y electronico para mantenimientos preventivos y correctivos a sitios de repetición											
Porcentaje de adquisicion de material electrico y electronico	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Lote	2.00
Proyecto: 151741R09802I15D028 Construcción del cuartel general Llano San Juan de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.											
Componente											
Fortalecer la insfraestructura de seguridad pública											
Porcentaje de la insfraestructura realizada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Construir el cuartel general "Llano San Juan" de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas											
Porcentaje de construcción del cuartel general "Llano San Juan" realizada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 081741R09802C16D024 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Economías 2015) SESESP											
Componente											
Equipamiento e insfraestructura a las instalaciones de seguridad pública											
Porcentaje de equipamiento adquirido	4,067.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	4,067.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4,067.00	4,067.00					
		0.00	0.00	0.00	4,067.00	4,067.00				Equipamiento	4,067.00
Actividad											
Adquirir boinas para policias municipales											
Porcentaje de boinas adquiridos	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	2,124.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2,124.00	2,124.00					
		0.00	0.00	0.00	2,124.00	2,124.00				Piezas	2,124.00
Adquirir botas tácticas para policias municipales											
Porcentaje de botas tácticas adquiridas	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00					
		0.00	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00				Piezas	1,108.00
Adquirir camisas para policias municipales											
Porcentaje de camisas adquiridas para policias municipales	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	418.00	418.00					
		0.00	0.00	0.00	418.00	418.00				Piezas	418.00
Adquirir pantalones para policias municipales											
Porcentaje de pantalones adquiridos para policias municipales	417.00	0.00	0.00	0.00	417.00	417.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	417.00	417.00					
		0.00	0.00	0.00	417.00	417.00				Piezas	417.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 091741R09802I15D010 Sistema de Video Vigilancia (SESESP)											
Componente											
Cobertura del sistema de video vigilancia garantizada											
Porcentaje de disponibilidad del sistema de video vigilancia	366.00	91.00	91.00	92.00	92.00	366.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		91.00	91.00	92.00	92.00	366.00					
		0.00	0.00	274.00	92.00	366.00				Monitoreo	366.00
Actividad											
Ampliar el sistema de video vigilancia y monitoreo de 35 camaras para la ciudad de Tuxtla Gutierrez Fase V											
Porcentaje de camaras de video vigilancia instalados	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Instalación	35.00
Ampliar el sistema de video vigilancia y monitoreo de 35 camaras para la ciudad Tapachula											
Porcentaje de camaras de video vigilancia instalados	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Instalación	35.00
Coadyuvar con la procuración de justicia, generando líneas de investigación al proporcionar evidencia a través del sistema de video vigilancia urbana en los centros en los que se tenga instalado											
Porcentaje de solicitudes de medios de prueba otorgadas a las instancias encargadas de la procuración de justicia	390.00	96.00	96.00	99.00	99.00	390.00	101.03	101.03	101.03	Estratégico / Eficacia	2016
		96.00	96.00	99.00	99.00	390.00					
		0.00	0.00	296.00	98.00	394.00				Solicitud	390.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Disminuir la incidencia delictiva en robo a comercio en un 3% general en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Palenque, Tonalá y Reforma con respecto al 2015											
Porcentaje de disminución de incidencias delictivas en el rubro de robo a comercios	595.00	146.00	137.00	132.00	180.00	595.00	96.30	96.30	96.30	Estratégico / Eficacia	2016
		146.00	137.00	132.00	180.00	595.00					
		0.00	0.00	403.00	170.00	573.00				Monitoreo	595.00
Disminuir la incidencia delictiva en robo a transeúntes en un 3% general en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Palenque, Tonalá y Reforma con respecto al 2015											
Porcentaje de disminución de incidencias delictivas en el rubro a transeúntes	1,104.00	272.00	255.00	242.00	335.00	1,104.00	91.30	91.30	91.30	Estratégico / Eficacia	2016
		272.00	255.00	242.00	335.00	1,104.00					
		0.00	0.00	737.00	271.00	1,008.00				Monitoreo	1,104.00
Proyecto: 111741R09802I15D009 Sistema Nacional de Información (Base de datos) (SESESP)											
Componente											
Base de datos sobre seguridad pública actualizadas											
Porcentaje de actualización con las bases de datos	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00					
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00				Informe	9.00
Programa Sistema Nacional de Información fortalecido											
Porcentaje de fortalecimiento del sistema nacional de información	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	80.00	80.00	80.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Proyecto	5.00
Actividad											
Adquirir storage de almacenamiento para el respaldo de las bases de datos											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de storage de almacenamiento adquiridos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Equipo	1.00
Alcanzar una confiabilidad y actualización del RNIP igual o mayor al 95%, en comparación con la población penintenciaria											
Porcentaje de consistencia en el RNIP	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00	380.00	104.47	104.47	104.47	Estratégico / Eficacia	2016
		95.00	95.00	95.00	95.00	380.00					
		0.00	0.00	297.00	100.00	397.00				Porcentaje	380.00
Alcanzar una confiabilidad y actualización del RNPSP igual o mayor al 82% en el ultimo trimestre del año, considerando el personal de todas las instancias estatales y municipales obligadas de conformidad con la ley General de SNSNSP											
Porcentaje de consistencia en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	316.00	76.00	78.00	80.00	82.00	316.00	103.48	103.48	103.48	Estratégico / Eficacia	2016
		76.00	78.00	80.00	82.00	316.00					
		0.00	0.00	245.00	82.00	327.00				Porcentaje	316.00
Asegurar el optimo funcionamiento de equipos AFIS											
Porcentaje de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo adquiridos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Servicio	1.00
Fortalecer la seguridad de los equipos de cómputo con herramientas de software											
Porcentaje de licencias de software adquiridos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licencia	1.00
Proporcionar los materiales necesarios al personal para la toma de muestras de ADN											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de kits de material para toma de ADN adquiridos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00					
		0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00				Paquete	9,000.00
Suministrar permanentemente las bases de datos en materia de seguridad pública											
Porcentaje de base de datos enviadas	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		0.00	0.00	300.00	100.00	400.00				Porcentaje	400.00
Proyecto: 111741R09802I15D015 Sistema Nacional de Información (SESESP) (Refrendo 2015)											
Componente											
Porgrama Sistema Nacional de Información fortalecido											
Porcentaje de fortalecimiento del sistema nacional de información	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Actividad											
Equipar de un rack el centro de datos para el alojamiento de servidores											
Porcentaje de racks adquiridos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Piezas	1.00
Proyecto: 091741R09802I15D020 Red Nacional de Radiocomunicación (Economías 2014)											
Componente											
Cobertura de Red Nacional de Telecomunicaciones garantizada											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de disponibilidad de la Red Nacional de Telecomunicaciones	366.00	91.00	91.00	92.00	92.00	366.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		91.00	91.00	92.00	92.00	366.00					
		0.00	0.00	274.00	92.00	366.00				Monitoreo	366.00
Actividad Realizar el pago de una mesa de juntas para ser usada para el programa de la Red Radiocomunicación											
Porcentaje pago de la mesa de juntas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pago	1.00
Proyecto: 091741R09802I15D004 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas (SESESP)											
Componente Atención de las llamadas de emergencias (SAE 066) y Denuncias Anónimas (SNDA 089) garantizada											
Porcentaje del servicio brindado a la ciudadanía por el SAE 066 y SNDA 089	366.00	91.00	91.00	92.00	92.00	366.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		91.00	91.00	92.00	92.00	366.00					
		0.00	0.00	274.00	92.00	366.00				Servicio	366.00
Actividad Disminuir el índice de eficiencia en el tiempo de respuesta en la atención de emergencias por parte de las corporaciones que integran el sistema de atención a emergencias 066											
Porcentaje de eficiencia en el tiempo de respuesta de las corporaciones	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00	228.00	97.81	97.81	97.81	Estratégico / Eficacia	2016
		57.00	57.00	57.00	57.00	228.00					
		0.00	0.00	163.00	60.00	223.00				Porcentaje	228.00
Generar respaldo de la cantidad de llamadas falsas o inconscientes											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de llamadas inconsciente	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	9.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Homologar del servicio de atención a llamadas de emergencias del número 066 al 911											
Porcentaje de homologación realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convenio	1.00
Realizar auditorías internas a los procesos certificados del SAE 066 Tuxtla, Tapachula y SNDA 089 Tuxtla											
Porcentaje de cumplimiento de los procesos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	9.00	3.00	12.00				Auditoría	12.00
Realizar el respaldo del sistema											
Porcentaje de las grabaciones del Sistema de Atención a Emergencias en los módulos y Subcentros	30.00	6.00	6.00	6.00	12.00	30.00	93.33	93.33	93.33	Estratégico / Eficacia	2016
		6.00	6.00	6.00	12.00	30.00					
		0.00	0.00	18.00	10.00	28.00				Reporte	30.00
Realizar respaldo de las bases de datos y generar reportes de gastos telefonicos que conforman la Red Estatal del Sistema de Atención a Emergencias											
Porcentaje de disponibilidad de los datos recibidos a través de las líneas telefónicas en el sistema intertel	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		0.00	0.00	18.00	6.00	24.00				Reporte	24.00
Turnar las denuncias anónimas SNDA 089 a las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de canalización de las denuncias anónimas reportadas por la ciudadanía	11,828.00	2,954.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	11,828.00	90.11	90.11	90.11	Estratégico / Eficacia	2016
		2,954.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	11,828.00					
		0.00	0.00	8,122.00	2,536.00	10,658.00				Llamada	11,828.00
Turnar las emergencias del SAE 066 a las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno											
Porcentaje de las emergencias reportadas por la ciudadanía	284,700.00	71,175.00	71,175.00	71,175.00	71,175.00	284,700.00	105.36	105.36	105.36	Estratégico / Eficacia	2016
		71,175.00	71,175.00	71,175.00	71,175.00	284,700.00					
		0.00	0.00	216,794.00	83,172.00	299,966.00				Llamada	284,700.00
Proyecto: 091741R09802I15D019 Red Nacional de Radiocomunicación (Economías 2015)											
Componente											
Cobertura de Red Nacional de Telecomunicaciones garantizada											
Porcentaje de disponibilidad de la Red Nacional de Telecomunicaciones	366.00	91.00	91.00	92.00	92.00	366.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		91.00	91.00	92.00	92.00	366.00					
		0.00	0.00	274.00	92.00	366.00				Monitoreo	366.00
Actividad											
Realizar el pago del mantenimiento de sitios de repetición de la Red de Radiocomunicación											
Porcentaje de pago del mantenimiento de sitios de repetición de la Red de Radiocomunicación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pago	1.00
Proyecto: 111741R09802I15D013 Registro Público Vehicular (Refrendo 2015)											
Componente											
Servicios fortalecidos proporcionados por el registro público vehicular en el Estado											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de actividades ejecutadas en pro del fortalecimiento de los servicios ofrecidos por los centros	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Actividad	4.00
Actividad Optimizar la disponibilidad y uso de los vehiculos aplicando un plan de mantenimiento, conservación y reparación de las unidades											
Porcentaje de mantenimiento realizado	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Mantenimiento	4.00
Proyecto: 081741R09802C16D021 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SESESP) (Economías 2014)											
Componente Equipamiento e insfraestructura a las instalaciones de seguridad pública											
Porcentaje de equipamiento adquirido	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00					
		0.00	0.00	35.00	0.00	35.00				Equipamiento	35.00
Actividad Adquirir vestuario de uniformes consistente en Boinas tipo alemán (Economías 2014)											
Porcentaje de boinas adquiridas para policias municipales	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00					
		0.00	0.00	35.00	0.00	35.00				Equipamiento	35.00
Proyecto: 111741R09802I15D018 Registro Público Vehicular (Economias 2015)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Instalación de cores de identificación vehicular para reforzar las operaciones de análisis y procesamiento											
Porcentaje de instalación de cores de identificación vehicular realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Instalación	1.00
Actividad											
Integración de software de reconocimiento vehicular al core de identificación vehicular del Estado											
Porcentaje de integración del software al sistema de identificación vehicular	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Instalación	1.00
Proyecto: 081741R09802I06D027 Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública (SESESP) (Rendimientos 2015)											
Componente											
Equipamiento e insfraestructura a las instalaciones de seguridad pública											
Porcentaje de equipamiento adquirido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00
Actividad											
Adquirir chamarras para policias municipales											
Porcentaje de chamarras adquiridas para policias municipales	523.00	0.00	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	523.00	523.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Piezas	523.00
Proyecto: 091741R09802I15D014 Red Nacional de Radiocomunicación (Refrendo 2015)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Cobertura de Red Nacional de Telecomunicaciones garantizada											
Porcentaje de disponibilidad de la Red Nacional de Telecomunicaciones	366.00	91.00	91.00	92.00	92.00	366.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		91.00	91.00	92.00	92.00	366.00					
		0.00	0.00	274.00	92.00	366.00				Actividad	366.00
Actividad											
Realizar el pago de la Póliza de mantenimiento de plantas de emergencias											
Porcentaje pago de la póliza de mantenimiento de plantas de emergencias realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pago	1.00
Proyecto: 081741R09802I06D007 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (SESESP)											
Componente											
Desarrollo profesional de elementos de las instituciones en seguridad pública realizados											
Porcentaje de capacitaciones de las instituciones policiales municipales	4,840.00	0.00	2,415.00	2,425.00	0.00	4,840.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	2,415.00	2,425.00	0.00	4,840.00					
		0.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00				Capacitación	4,840.00
Actividad											
Capacitar a servidores públicos en el 066 y 089											
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Capacitación	7.00
Capacitar en formación continua en especialización (formación de mandos)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de capacitaciones en formación continua en especialización (formación de mandos)	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 10.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Capacitación	2016 10.00
Capacitar en formación continua en especialización (primer respondiente)											
Porcentaje de capacitaciones en formación continua en especialización (primer respondiente)	4,030.00	0.00 0.00 0.00	2,015.00 2,015.00 0.00	2,015.00 2,015.00 4,030.00	0.00 0.00 0.00	4,030.00 4,030.00 4,030.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Capacitación	2016 4,030.00
Capacitar en formación continua en especialización (técnica función policial)											
Porcentaje de capacitaciones en formación continua en especialización técnica función policial	400.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	400.00 400.00 400.00	0.00 0.00 0.00	400.00 400.00 400.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Capacitación	2016 400.00
Capacitar en formación incial equivalente											
Porcentaje de capacitación de formación inicial y continua para el desarrollo de las competencias	400.00	0.00 0.00 0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 400.00	0.00 0.00 0.00	400.00 400.00 400.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Capacitación	2016 400.00
Proyecto: 091741R09802I15D016 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas (Refrendo 2015)											
Componente											
Atención de las llamadas de emergencias (SAE 066) y Denuncias Anónimas (SNDA 089) garantizada											
Porcentaje del servicio brindado a la Ciudadanía por el SAE 066 y SNDA 089	366.00	91.00 91.00 0.00	91.00 91.00 0.00	92.00 92.00 274.00	92.00 92.00 92.00	366.00 366.00 366.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Servicio	2016 366.00
Actividad											
Realizar el pago de la póliza de mantenimiento de telefonía											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje pago de la póliza de mantenimiento de telefonía	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pago	1.00
Realizar el pago del material, servicios y equipo de 35 cámaras en la ciudad de Tuxtla											
Porcentaje de pago del material, servicios y equipo de 35 cámaras de video vigilancia realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pago	1.00
Proyecto: 091741R09802I15D003 Red Nacional de Radiocomunicación (SESESP)											
Componente											
Cobertura de Red Nacional de Radiocomunicación garantizada											
Porcentaje de disponibilidad de la Red Nacional de Radiocomunicación	366.00	91.00	91.00	92.00	92.00	366.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		91.00	91.00	92.00	92.00	366.00					
		0.00	0.00	274.00	92.00	366.00				Monitoreo	366.00
Actividad											
Disminuir la saturación de la Red de Radiocomunicaciones, aumentando la utilización de canales empleados por los diversos grupos de usuarios que forman parte de la Red Nacional de Radiocomunicaciones en el Estado											
Porcentaje de comunicaciones vía grupo de la Red de Radiocomunicaciones	15,500,000.00	4,000,000.00	3,800,000.00	3,650,000.00	4,050,000.00	15,500,000.00	97.78	97.78	97.78	Estratégico / Eficacia	2016
		4,000,000.00	3,800,000.00	3,650,000.00	4,050,000.00	15,500,000.00					
		0.00	0.00	10,896,799.00	4,258,752.00	15,155,551.00				Monitoreo	15,500,000.00
Mantener un monitoreo de la Red de Radiocomunicación los 365 dias del año											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje del monitoreo del estatus de la Red de Radiocomunicaciones	366.00	91.00	91.00	92.00	92.00	366.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		91.00	91.00	92.00	92.00	366.00					
		0.00	0.00	274.00	92.00	366.00				Monitoreo	366.00
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los repetidores y saltos de microondas											
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de los repetidores y saltos de microondas realizados	260.00	50.00	75.00	75.00	60.00	260.00	99.62	99.62	99.62	Estratégico / Eficacia	2016
		50.00	75.00	75.00	60.00	260.00					
		0.00	0.00	198.00	61.00	259.00				Mantenimiento	260.00
Reconfigurar radios terminales											
Porcentaje de radios terminales reconfigurados	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	101.17	101.17	101.17	Estratégico / Eficacia	2016
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		0.00	0.00	455.00	152.00	607.00				Solicitud	600.00
Proyecto: 081741R09802C16D022 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SESESP) (Rendimientos 2014 y 2015)											
Componente											
Equipamiento e insfraestructura a las instalaciones de seguridad pública											
Porcentaje de equipamiento adquirido	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00					
		0.00	0.00	4,910.00	0.00	4,910.00				Equipamiento	4,910.00
Actividad											
Adquirir vestuario y uniformes consistente en boinas tipo alemán (Rendimiento 2014)											
Porcentaje de número de boinas tipo alemán adquiridas para policias municipales	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00					
		0.00	0.00	17.00	0.00	17.00				Equipamiento	17.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Adquirir vestuario y uniformes consistente en boinas tipo alemán (Rendimiento 2015)											
Porcentaje de boinas adquiridas para los policias municipales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Equipamiento	1.00
Adquirir vestuario y uniformes consistente en botas tacticas (Rendimiento 2015)											
Porcentaje de botas tacticas adquiridas para policias municipales	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	122.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	122.00	0.00	0.00	122.00					
		0.00	0.00	122.00	0.00	122.00				Equipamiento	122.00
Adquirir vestuario y uniformes consistente en camisas (Rendimiento 2015)											
Porcentaje de camisas adquiridas para policias municipales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
		0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00				Equipamiento	2,000.00
Adquirir vestuario y uniformes consistente en pantalones tipo othan (Rendimiento 2015)											
Porcentaje de pantalones adquiridas para policias municipales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
		0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00				Equipamiento	2,000.00
Adquirir vestuario y uniformes consistentes en Botas tactitas (Rendimiento 2014)											
Porcentaje de número de botas tacticas adquiridas para policias municipales	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	770.00	0.00	0.00	770.00					
		0.00	0.00	770.00	0.00	770.00				Equipamiento	770.00
Proyecto: 081741R09802C16D006 Fortalecimiento a los Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SESESP)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Equipamiento e insfraestructura a las instalaciones de seguridad pública											
Porcentaje de equipamiento adquirido	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00					
		0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00				Equipamiento	27,500.00
Actividad											
Adquirir botas tácticas para policias municipales											
Porcentaje de botas tácticas adquiridas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00					
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00				Equipamiento	5,500.00
Adquirir camisas para policias municipales											
Porcentaje de camisas adquiridas para policias municipales	5,500.00	1.00	0.00	5,500.00	0.00	5,501.00	99.98	99.98	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	5,500.00	0.00	5,501.00					
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00				Equipamiento	5,500.00
Adquirir de bastón retractil con porta bastón para policias municipales											
Porcentaje de bastón retractil adquiridos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00					
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00				Equipamiento	5,500.00
Adquirir fornituras para policias municipales											
Porcentaje de fornituras adquiridos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00					
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00				Equipamiento	5,500.00
Adquirir pantalones para policias municipales											
Porcentaje de pantalones adquiridos para policias municipales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00					
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00				Equipamiento	5,500.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 111741R09802I15D008 Registro Público Vehicular (SESESP)											
Componente											
Integración del parque vehicular del Estado de Chiapas al registro público vehicular											
Porcentaje de actividades ejecutadas en pro de la integración de parque vehicular del Estado a el REPUVE	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		0.00	0.00	6.00	2.00	8.00				Informe	8.00
Servicios fortalecidos proporcionados por el registro público vehicular en el Estado											
Porcentaje de actividades ejecutadas en pro del fortalecimiento de los servicios ofrecidos por los centros	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Informe	2.00
Actividad											
Actualización del registro vehicular incorporados al patrón del REPUVE											
Porcentaje de registros actualizados de vehiculos registrados en el REPUVE	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	98.06	98.06	98.06	Estratégico / Eficacia	2016
		90.00	90.00	90.00	90.00	360.00					
		0.00	0.00	278.00	75.00	353.00				Registro	360.00
Colocar constancias de inscripcion al padron vehicular del Estado											
Porcentaje de constancias instaladas en el parque vehicular del Estado de Chiapas	3,000.00	700.00	750.00	750.00	800.00	3,000.00	90.50	90.50	90.50	Estratégico / Eficacia	2016
		700.00	750.00	750.00	800.00	3,000.00					
		0.00	0.00	1,941.00	774.00	2,715.00				Constancia	3,000.00
Dar mantenimiento preventivo a los arcos de reconocimiento automatico de placas instalados en el Estado											
Porcentaje de mantenimientos preventivos efectuados	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Mantenimiento	11.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Sesión del comité el REPUVE											
Porcentaje de sesiones del comité estatal del REPUVE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sesión	1.00
Proyecto: 081741R09802C16D026 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Rendimientos 2015) SESESP											
Componente											
Equipamiento e insfraestructura a las instalaciones de seguridad pública											
Porcentaje de equipamiento adquirido	577.00	0.00	0.00	0.00	577.00	577.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	577.00	577.00					
		0.00	0.00	0.00	577.00	577.00				Equipamiento	577.00
Actividad											
Adquirir camisas para policias municipales											
Porcentaje de camisas adquiridas para policias municipales	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	288.00	288.00					
		0.00	0.00	0.00	288.00	288.00				Piezas	288.00
Adquirir pantalones para policias municipales											
Porcentaje de pantalones adquiridos para policias municipales	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	289.00	289.00					
		0.00	0.00	0.00	289.00	289.00				Piezas	289.00
Proyecto: 111741R09802I15D025 Sistema Nacional de Información (Base de Datos) (SESESP) (Economías 2015)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Programa Sistema Nacional de Información fortalecido											
Porcentaje de fortalecimiento del sistema nacional de información	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
Actividad											
Adquirir material para la toma de muestras de ADN											
Porcentaje de adquisición de material para la toma de muestras de ADN	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10,000.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				Lote	1.00
Proyecto: 081741R09802C16D011 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios (SESESP)											
Componente											
Dotar de equipamiento a las instalaciones de seguridad pública											
Porcentaje de equipamiento a las instalaciones de seguridad pública	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	660.00	0.00	660.00					
		0.00	0.00	660.00	0.00	660.00				Equipamiento	660.00
Actividad											
Adquirir kit anda a pie a policias municipales											
Porcentaje de kits anda pie a policias municipales adquiridos	550.00	1.00	0.00	550.00	0.00	551.00	99.82	99.82	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	550.00	0.00	551.00					
		0.00	0.00	550.00	0.00	550.00				Paquete	550.00
Adquirir kit primer respondiente a policia municipales											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de kits primer respondiente a policias municipales	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	110.00	0.00	110.00					
		0.00	0.00	110.00	0.00	110.00				Paquete	110.00
Proyecto: 121741R09802C11D012 Seguimiento y Evaluación (Refrendo 2015)											
Componente											
Informes de los resultados en materia de seguridad publica derivados de la ejecución de los programas financiados con recursos federales alcanzados											
Porcentaje de informes de resultados alcanzados	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Informe	2.00
Actividad											
Ejecutar Informe anual de evaluación											
Porcentaje de informe anual de evaluacion ejecutada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Informe	1.00
Ejecutar la encuesta percepción institucional											
Porcentaje de la encuesta de percepcion institucional ejecutada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
Proyecto: 121741R09802C11D005 Seguimiento y Evaluación (SESESP)											
Componente											
Informes de los resultados en materia de seguridad pública derivados de la ejecución de los programas financiados con recursos federales alcanzados											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de informes de resultados alcanzados	30.00	4.00	8.00	8.00	10.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		4.00	8.00	8.00	10.00	30.00					
		0.00	0.00	20.00	10.00	30.00				Informe	30.00
Actividad											
Dar seguimiento a la realización de sesiones de Consejo Estatal de Seguridad Pública											
Porcentaje de seguimiento de sesiones realizadas de consejo estatal de seguridad pública	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00				Sesión	4.00
Ejecutar la encuesta de percepción institucional											
Porcentaje de la encuesta de percepción institucional realizada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Encuesta	1.00
Informar los resultados de la evaluación de los programas con prioridad nacional											
Porcentaje del informe de evaluación de los programas con prioridad nacional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Refrendar la firma de alexo tecnico unico entre la entidad y el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública											
Porcentaje de anexo tecnico refrendado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
Remitir informe sobre el avance en la aplicación de los recursos del programa saldo cero											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de informes remitidos sobre el avance en la aplicación de los recursos del programa saldo cero	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	9.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Remitir informe sobre los avances financieros y cumplimiento de metas sobre la estructura programatica											
Porcentaje de informes remitidos sobre los avances financieros y cumplimiento de metas sobre la estructura programatica	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	9.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Proyecto: 081741R09802I06D017 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (SESESP) (Refrendo 2015)											
Componente											
Dotar al personal que se desempeña como motociclista de las principales nociones y recomendaciones sobre el mantenimiento y conducción de la Motocicleta para el buen desempeño de la Función Policial											
Porcentaje de capacitacion a elementos policiacos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Capacitación	1.00
Actividad											
Capacitar a Policías Municipales Formación Continua (Operación Táctica de Vehiculo Policial)											
Porcentaje de Elementos profesionalizados para elaborar proyectos de seguridad pública	600.00	300.00	300.00	0.00	0.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		300.00	300.00	0.00	0.00	600.00					
		0.00	0.00	600.00	0.00	600.00				Capacitación	600.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016
Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 041741R17601P11D005											
Programa Nacional de Prevención del Delito (Comitán)											
Componente											
Número de proyectos implementados en el polígono de Belisario Domínguez del municipio de Comitán de Domínguez en materia de Prevención Social de la Violencia.											
Supervisar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los proyectos autorizados al polígono Belisario Domínguez.	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	82.35	82.35	82.35	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00					
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Proyecto	17.00
Actividad											
Capacitaciones realizadas en materia de prevención de la violencia.											
Capacitaciones en materia de prevención de la violencia.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	42.86	42.86	42.86	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Capacitación	7.00
Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario.											
Centro de Desarrollo Comunitario.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Construir cancha de futbol para esparcimiento de la población.											
Construcción de Cancha de Futbol.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Cancha	1.00
Elaboración de diagnósticos de la situación actual sociodemográfica e incidencia delictiva del polígono a intervenir.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Diagnóstico de la situación actual sociodemográfica e incidencia delictiva.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Diagnóstico	1.00
Implementación de academia de box.											
Academia de box.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Academia	1.00
Implementación de academia de futbol.											
Academia de Futbol	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Academia	1.00
Implementación de un sistema de información geográfica y georeferenciada.											
Equipamiento de software.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
Proyectos implementados en materia de prevención de la violencia.											
Proyectos en materia de prevención de la violencia.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proyecto	3.00
Realización de huerto comunitario (Curso Taller).											
Huerto comunitario (Curso - taller).	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Huerto	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 041741R17601P11D003											
Programa Nacional de Prevención del Delito (Tapachula)											
Componente											
Supervisar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los proyectos autorizados para atender los polígonos 7024, 7031 y 7033 en materia de prevención social de la violencia.											
Número de proyectos implementados en polígonos de Tapachula en materia de prevención social de la violencia.	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	84.38	84.38	84.38	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00					
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Proyecto	29.00
Actividad											
Construcción de domo de estructura metálica.											
Construcción de domo.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Construir cancha de futbol para esparcimiento de la población.											
Construcción de cancha de futbol.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Cancha	1.00
Elaboración de diagnósticos de la situación actual sociodemográfica e incidencia delictiva de los polígonos a intervenir.											
Diagnósticos de la situación actual sociodemográfica e incidencia delictiva.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Diagnóstico	3.00
Implementación de academia de futbol.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Academia de futbol.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Academia	1.00
Implementación de un sistema de información geográfica y georeferenciada.											
Equipamiento Software.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
Proyecto Implementados en materia de prevención de la violencia.											
Proyectos en materia de prevención de la violencia.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Proyecto	9.00
Realización de campaña de difusión.											
Campaña de difusión.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Campaña	1.00
Realización de capacitaciones en materia de prevención de la violencia.											
Capacitaciones realizadas en materia de prevención de la violencia.	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	63.64	63.64	63.64	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Capacitación	11.00
Realización de huerto comunitario (Curso-taller)											
Huerto comunitario (Curso-taller).	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Huerto	3.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 041741R17601P11D002											
Programa Nacional del Prevención del Delito (Tuxtla Gutiérrez)											
Componente											
Supervisar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los proyectos autorizados para atender los polígonos 7001 y 7012, en materia de prevención social de la violencia.											
Número de proyectos implementados en los polígonos de Tuxtla Gutiérrez en materia de prevención social de la violencia.	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	93.10	93.10	93.10	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00					
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Acción	25.00
Actividad											
Capacitaciones realizadas en materia de prevención de la violencia.											
Capacitaciones en materia de prevención de la violencia.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	71.43	71.43	71.43	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Capacitación	7.00
Construir cancha de futbol para esparcimiento de la población.											
Construcción de cancha de futbol.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Cancha	1.00
Elaboración de diagnósticos de la situación actual sociodemográfica e incidencia delictiva de los polígonos a intervenir.											
Diagnósticos de la situación actual sociodemográfica e incidencia delictiva.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Diagnóstico	2.00
Implementación de academia de box.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Academia de box.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Academia	1.00
Implementación de academia de futbol.											
Academia de futbol.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Academia	1.00
Implementación de un sistema de información geográfica y georeferenciada.											
Equipamiento con Software.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
inmueble rehabilitado (Cancha de futbol)											
Rehabilitación de cancha de futbol.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
Instalación de luminarias en lugares detectados.											
Instalación de luminarias.	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00					
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Luminaria	17.00
Proyectos implementados en materia de prevención de la violencia.											
Proyectos en materia de prevención de la violencia.	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Proyecto	11.00
Realización de campaña de difusión.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Campaña de difusión.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Campaña	1.00
Realización de huerto comunitario (curso - taller).											
Huerto comunitario (curso - taller).	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Curso	2.00
Proyecto: 011741R17602P11D006 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Economías)											
Componente											
Campañas de difusión en materia de prevención, realizadas en el marco del Programa Estatal de Prevención del Delito en los Municipios.											
Indice de políticas públicas aplicadas con enfoque de genero, intercultural y etario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Campaña	1.00
Actividad											
Realizar campaña de difusión											
Campaña de difusión realizada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Campaña	1.00
Proyecto: 011741R17602P11D004 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Creación de espacios de diálogo, debate y convivencia fortaleciendo la participación de los diferentes actores de la sociedad en la prevención de la violencia y la delincuencia											
Indice de políticas públicas aplicadas con enfoque de género, intercultural y etario.	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	107.78	107.78	107.78	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00					
		0.00	0.00	0.00	97.00	97.00				Servicio	61.00
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y población; en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia											
Indice de políticas públicas aplicadas para fortalecer las capacidades en materia de prevención de la violencicia	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	105.17	105.17	105.17	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00					
		0.00	0.00	0.00	61.00	61.00				Evento	46.00
Actividad											
Dar a conocer a la población en general las acciones que se llevan a cabo en materia de prevención de la violencia.											
Indice de campañas realizadas para dar a conocer acciones de prevención de la violencia.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Realización de eventos que generen cohesión social y comunitaria.											
Indice de eventos realizados (Talleres, foros, conferencias y jornadas educativas)	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	268.42	268.42	268.42	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	57.00	57.00					
		3.00	11.00	36.00	103.00	153.00				Evento	26.00
Realizar eventos del programa convivencia ciudadana.											
Indice de eventos del programa convivencia ciudadana realizados.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	106.67	106.67	106.67	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00					
		0.00	9.00	31.00	24.00	64.00				Servicio	45.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Servicios a la población de cine de prevención.											
Indice de eventos de cine debate realizados en diversos municipios.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	120.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00					
		1.00	4.00	15.00	16.00	36.00				Servicio	23.00
Proyecto: 011741R17601P11D001 Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana											
Componente											
Campañas de difusión en materia de prevención, realizadas en el marco del Programa Estatal de Prevención del Delito en los municipios.											
Indice de políticas públicas aplicadas con enfoque de género intercultural y etário.	178.00	0.00	60.00	60.00	58.00	178.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	60.00	60.00	58.00	178.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción	178.00
Actividad											
Elaboración de campañas de difusión en Prevención del Delito											
Indice de campañas de difusión elaboradas	70.00	0.00	20.00	25.00	25.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	20.00	25.00	25.00	70.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Campaña	70.00
Realizar cursos de capacitación para servidores públicos del CEPSVYPC.											
Indice de cursos de capacitación realizados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	2.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016
Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 091731R17801C11D002 **Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.**											
Componente											
Proyectos de inversión autorizados y liberados con recursos presupuestales estatales asignados											
Porcentaje de proyectos autorizados a través de bolsas presupuestales con recursos estatales asignadas	2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Proyecto	2015 1.00
Actividad											
Ejecución de las acciones a través de los proyectos autorizados con recursos estatales											
Porcentaje de acciones alcanzadas	2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad Acción	2015 1.00
Proyecto: 091731R17802C11D001 **Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza**											
Componente											
Proyectos de inversión autorizados y liberados con recursos presupuestales federales asignados											
Porcentaje de proyectos autorizados a través de bolsas presupuestales con recursos del Fasp asignadas	2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Proyecto	2015 1.00
Actividad											
Ejecución de las acciones a través de los proyectos autorizados con recursos Fasp											
Porcentaje de acciones obtenidas	2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad Acción	2015 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 091731R17802C11D004 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública											
Componente											
Capacitación y profesionalización al personal operativo otorgado											
Porcentaje de cursos de capacitación de profesionalización	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Curso	1.00
Actividad											
Desarrollo de cursos de capacitación en materia de formación continua al personal operativo											
Porcentaje de cursos asistidos	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Curso	1.00
Servicio de traslado y viáticos al personal operativo que asistirá a cursos de capacitación											
Porcentaje de servicios de traslado y viáticos autorizado	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	40.00	40.00	40.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Viaje	1.00
Proyecto: 091731R17802C11D005 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Economías 2015)											
Componente											
Insumos requeridos para el desarrollo de las actividades											
Porcentaje de mobiliario y equipos especializados requeridos	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Piezas	38,417.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Rehabilitación de los espacios existentes para el edificio Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, otorgando al personal operativo y administrativo de la Entidad los espacios que coadyuven en el mejor desempeño de las actividades											
Mejoramiento y/o ampliación del Edificio Centro Estatal de Control de Confianza Certificado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Mantenimiento	1.00
Servicio de traslado para actualización y capacitación continua del personal operativo del Centro											
Porcentaje de servicios de traslados al personal operativo	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	39.00	0.00	0.00	39.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	1.00
Actividad											
Adecuar el espacio físico del edificio Centro Estatal de Control de Confianza Certificado para un mejor desempeño de las funciones											
Suministro de los espacios requeridos en el edificio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Mantenimiento	1.00
Adquisición de mobiliario y equipo especializado											
Porcentaje de mobiliario y equipo especializados requeridos	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Piezas	38,374.00
Traslado de personal operativo para actualización de conocimientos y una eficiente aplicación de los exámenes de control de confianza de permanencia y nuevo ingreso											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de servicios de pasajes y viáticos al personal operativo	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	39.00	0.00	0.00	39.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	1.00
Proyecto: 091731R17802C11D003 Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza											
Componente Insumos, bienes y equipos para el desarrollo de las actividades adquiridos											
Porcentaje de insumos, bienes y equipos adquiridos	806.00	0.00	655.00	151.00	0.00	806.00	96.40	96.40	96.40	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	655.00	151.00	0.00	806.00					
		0.00	0.00	9.00	768.00	777.00				Piezas	38,374.00
Evaluaciones de control de confianza aplicados											
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	9,645.00	3,013.00	3,112.00	2,051.00	1,469.00	9,645.00	99.74	99.74	99.74	Estratégico / Eficiencia	2015
		3,013.00	3,112.00	2,051.00	1,469.00	9,645.00					
		1,987.00	3,490.00	2,394.00	1,749.00	9,620.00				Evaluación	8,019.00
Mantenimiento y conservación de equipo médico y de laboratorio contratado											
Porcentaje de servicios de mantenimiento a equipos especializados	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	32.00	0.00	32.00					
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Mantenimiento	1.00
Actividad Adquisición de insumos, mobiliarios y equipos especializados											
Porcentaje de bienes adquiridos	806.00	0.00	655.00	151.00	0.00	806.00	96.40	96.40	96.40	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	655.00	151.00	0.00	806.00					
		0.00	0.00	9.00	768.00	777.00				Piezas	38,374.00
Contratación de personal especializado en apoyo a la aplicación e integración de las evaluaciones de control de confianza											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de personal eventual contratado	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		86.00	0.00	0.00	0.00	86.00					
		86.00	0.00	0.00	0.00	86.00				Contrato	83.00
Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos médicos y de laboratorio											
Porcentaje de mantenimiento a equipos médicos y de laboratorio realizados	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	32.00	0.00	32.00					
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Mantenimiento	1.00
Traslado de personal operativo para la aplicación de sus evaluaciones de control de confianza de permanencia y nuevo ingreso											
Porcentaje de servicios de pasajes y viaticos al personal operativo	40.00	15.00	8.00	11.00	6.00	40.00	57.50	57.50	57.50	Estratégico / Eficacia	2015
		15.00	8.00	11.00	6.00	40.00					
		3.00	12.00	4.00	4.00	23.00				Viaje	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 152421A01701P09B001											
Programa para el fomento de la cultura en Chiapas (Mantenimiento de los inmuebles del CONECULTA)											
Componente											
Mantenimiento de los edificios del CONECULTA											
Mantenimiento a tres edificios	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	2016
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Inmueble	3.00
Actividad											
Dar mantenimiento como impermiabilización a los edificios del CONECULTA											
Mantenimiento a los unmuebles del CONECULTA	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Inmueble	3.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 022351B03401S05D012 Estudios de Preinversión y Costo Beneficio para la Construcción y Equipamiento del Hospital General de Comitán de Domínguez											
Componente											
Determinar la viabilidad del proyecto para fortalecer la infraestructura fisica en salud.											
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con estudios.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Unidad Médica	1.00
Actividad											
Realizar los estudios para la determinación de la viabilidad del proyecto.											
Porcentaje de estudios realizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Proyecto: 022351B03401S05D011 Estudios de Preinversión y Costo Beneficio para la Construcción y Equipamiento del Hospital General de Palenque											
Componente											
Determinar la viabilidad de los proyectos para fortalecer la infraestructura fisica en salud.											
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con estudios.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Unidad Médica	1.00
Actividad											
Realizar los estudios para la determinación de la viabilidad del proyecto.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de estudios realizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Proyecto: 022351B03401S05D007 Construir el Hospital General de Tapachula											
Componente Contar con la infraestructura adecuada para brindar un mejor de servicio de salud a la población.											
Porcentaje de construcción del hospital general de Tapachula.	1.00	0.10	0.20	0.30	0.40	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.10	0.20	0.30	0.40	1.00					
		0.00	0.07	0.00	0.13	0.20				Obra	1.00
Actividad Contar con las estimaciones de obra, para realizar el cobro de los trabajos ejecutados.											
Porcentaje de estimaciones realizadas para cobro.	21.00	3.00	6.00	6.00	6.00	21.00	28.57	28.57	28.57	Gestión / Eficiencia	2016
		3.00	6.00	6.00	6.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Documento	21.00
Proyecto: 022351B03401S05D005 Const. y Eq. del Centro de Salud con Servicios Ampliados Zona Norte Poniente en Tuxtla.											
Componente Contar con la infraestructura adecuada para brindar un mejor de servicio de salud a la población, mediante la construcción del centro de salud con servicios ampliados en Tuxtla Gutiérrez											
Porcentaje de construcción del centro de salud zona norte poniente en tuxtla	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Contar con el equipamiento adecuado para la correcta operación del centro de salud.											
Porcentaje de equipamiento del centro de salud zona norte poniente en tuxtla.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00
Proyecto: 022351B03401S05D013 Estudios de Preinversión y Costo Beneficio para la Construcción y Equipamiento del Centro de Especialidades Médicas Oncológicas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas											
Componente											
Determinar la viabilidad del proyecto para fortalecer la infraestructura fisica en salud.											
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con estudios.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Unidad Médica	1.00
Actividad											
Realizar los estudios para la determinación de la viabilidad del proyecto.											
Porcentaje de estudios realizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Proyecto: 022351B03401S05D003 Const. y Eq. del Centro de Salud con Servicios Ampliados, En El Parral.											
Componente											
Contar con la infraestructura adecuada para brindar un mejor de servicio de salud a la población, mediante la construcción del centro de salud con servicios ampliados en el parral											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de construcción del centro de salud con servicios ampliados en el Parral	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Contar con el equipamiento adecuado para la correcta operación del centro de salud.											
Porcentaje de equipamiento del centro de salud con servicios ampliados en el Parral	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00
Proyecto: 022351B03401S05D008 Dignificación de 104 Unidades de Salud de Primer Nivel de Atención											
Componente Fortalecimiento y reforzamiento a la infraestructura en salud en unidades de médicas a través de mantenimientos y rehabilitaciones en diferentes áreas de las mismas para mejorar la atención médica.											
Porcentaje de rehabilitaciones de unidades médicas.	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	39.19	70.55	70.55	70.55	Gestión / Eficiencia	2014
		0.00	39.19	0.00	0.00	39.19					
		0.00	0.00	0.00	27.65	27.65				Rehabilitación	60.81
Actividad Mantener en optima condiciones las unidades médicas para mediante dignificaciones y mejorar la prestación de servicios de salud.											
Porcentaje de dignificaciones en unidades médicas.	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	39.19	70.55	70.55	70.55	Gestión / Eficiencia	2014
		0.00	39.19	0.00	0.00	39.19					
		0.00	0.00	0.00	27.65	27.65				Rehabilitación	60.81
Proyecto: 022351B03401S05D002 Const. y Eq. del Centro de Salud Microregional en Venustiano Carranza.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Fortalecer la infraestructura fisica para la prestación de servicios de salud a la población con la construcción del Centro de Salud Microregional en Venustiano Carranza											
Porcentaje de construcción del centro de salud microrregional en Venustiano Carranza	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	100.00
Actividad											
Contar con el equipamiento adecuado para la correcta operación del Centro de Salud Microregional en Venustiano Carranza											
Porcentaje de equipamiento del centro de salud microrregional en Venustiano Carranza	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00
Proyecto: 022351B03401S05D001 Const. y Eq. del Centro de Salud con Servicios Ampliados (Obra Nva. Por Sustitución) en CD. Hidalgo Suchiate.											
Componente											
Contar con la infraestructura adecuada para brindar servicios salud con eficiencia y calidad a la población.											
Porcentaje de construcción del centro de salud con servicios ampliados en CD. Hidalgo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Contar con el equipamiento adecuado para la correcta operación del centro de salud.											
Porcentaje de equipamiento del centro de salud con servicios ampliados en CD. Hidalgo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 022351B03401S05D004 Const. y Eq. del Centro de Salud con Servicios Ampliados en Zona Sur Oriente de Tuxtla.											
Componente											
Contar con la infraestructura adecuada para brindar un mejor de servicio de salud a la población mediante la construcción del Centro de Salud con servicios ampliados en zona sur oriente de Tuxtla											
Porcentaje de construcción del centro de salud en zona sur oriente de tuxtla.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00
Actividad											
Contar con el equipamiento adecuado para la correcta operación del centro de salud.											
Porcentaje de equipamiento del centro de salud en zona sur oriente de tuxtla.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Equipamiento	2016 1.00
Proyecto: 022351B03401S05D006 Fortalecimiento al Convenio de Colaboración para la Transferencia de los Recursos del Fideicomiso del Sist. Prot. Social en Salud.											
Componente											
Garantizar las aportaciones destinadas a los proyectos de inversión del Instituto de Salud											
Fondo de previsión para proyectos de inversión del Instituto de Salud	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Fideicomiso	2016 1.00
Actividad											
Financiar los proyectos de inversión para mejorar la infraestructura de las unidades médicas del Estado.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de Proyecto Autorizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 052551A00301E04B001											
Programa de Educación para Jóvenes y Adultos											
Componente											
Servicios educativos de alfabetización otorgados a la población de 15 años y más en condición de analfabetismo en los 55 municipios de la "Cruzada contra en Hambre en Chiapas".											
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización en los 55 municipios de la Cruzada contra el Hambre en Chiapas.	40,676.00	1,656.00 1,656.00 4,128.00	3,303.00 3,303.00 4,996.00	4,384.00 4,384.00 5,876.00	1,657.00 1,657.00 5,278.00	11,000.00 11,000.00 20,278.00	184.35	184.35	49.85	Gestión / Eficacia Alfabetizado	2015 11,000.00
Actividad											
Aplicación de examen para alfabetización como resultado de los servicios educativos proporcionados.											
Porcentaje de módulos acreditados para alfabetización	52,133.00	1,656.00 1,656.00 4,128.00	3,303.00 3,303.00 4,996.00	4,384.00 4,384.00 5,876.00	1,657.00 1,657.00 5,278.00	11,000.00 11,000.00 20,278.00	184.35	184.35	38.90	Gestión / Eficacia Alfabetizado	2015 11,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120680 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 053821A01901F06B001 Fortalecimiento para Proyectos de Ciencia y Tecnologia											
Componente											
Proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación financiados											
Porcentaje de proyectos de Energías Renovables apoyados.	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
Proyectos de investigación para generar cultura, uso y apropiación de las energías limpias gestionados.											
Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación apoyados	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
Actividad											
Gestión de recursos											
Gestión de recursos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
Publicación de convocatoria para financiar proyectos de investigación para generar cultura, uso y apropiación de las ER	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convocatoria	1.00
Publicación de convocatoria para financiar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	300.00	300.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Convocatoria	1.00
Proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación financiados.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120680 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación apoyados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
Proyectos de investigación para generar cultura, uso y apropiación de las energías limpias gestionados.											
Porcentaje de proyectos de Energías Renovables apoyados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032511A01201E13D015 **1510084 .-Centro De Atencion Multiple**												**$0.00** **$2,865,287.30** **$2,864,787.32**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	3.41	Gestión / Eficiencia	2016	
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00						
		0.00	2.90	3.10	4.00	10.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	3.07	Gestión / Eficiencia	2016	
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Aula	293.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.29	0.31	0.40	1.00				Anexo	293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D004 **1513398.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla**												**$0.00** **$175,614.72** **$174,869.59**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D016 1510080 .-Primaria Belisario Dominguez Palencia.												**$0.00** **$1,033,642.80** **$1,033,642.80**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D007 1510079 .-Telesecundaria No. 804 Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).												**$0.00** **$259,348.01** **$259,348.01**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D019 1510081 .-Telesecundaria No. 517 Sor Juana Ines de la Cruz (Refrendo).												**$0.00** **$861,187.04** **$861,187.04**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D014 1510086 .-Emsad 169 Luis Espinosa. (Refrendo)												**$0.00** **$2,343,063.52** **$2,343,063.52**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	8.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	87.50	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	8.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	87.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D010 1510077 .-Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon.												**$0.00** **$401,900.27** **$401,900.27**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D017 1510085 .-Telesecundaria No. 916 (Refrendo).												**$0.00** **$717,797.63** **$717,797.63**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D011 **1510082 .-Telesecundaria No. 1446 Manuel Velasco Suarez (Refrendo).**												**$0.00** **$563,045.12** **$563,045.12**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D015 **1510078 .-Primaria 20 Noviembre.**												**$0.00** **$609,514.34** **$609,514.34**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D011 1510087 .-Telebachillerato No. 40. (Refrendo)												**$0.00** **$230,475.09** **$230,475.09**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D006 1510049 .-Primaria Nezahualcoyolt.												**$0.00** **$269,892.59** **$269,892.59**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032533A01201E13D002 **1433001.- Instituto Técnologico de Tuxtla Gutierréz.**												**$0.00** **$1,888,593.46** **$1,886,857.29**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B032 **149542.- Telesecundaria No. 451**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13B001 **1537017.- Primaria Benito Juarez Garcia**												**$0.00** **$498,603.55** **$498,603.55**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032561A01201E13D001 **1510180.- Gran Biblioteca Maya. (Refrendo)**												**$0.00** **$31,370,048.75** **$29,569,727.02**
Componente Construcción de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.32	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.25	1.00 1.00 0.57	57.00	57.00	28.50	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.32	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.15	1.00 1.00 0.57	57.00	57.00	28.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032533A01201E13D001 **1533002.- Conclusión la de unidad academica departamental tipo 11 del Instituto Técnologico de Comitan. (Refrendo)**												**$0.00** **$4,540,721.86** **$4,213,486.14**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
concluir la construccion de la unidad academica departamental tipo ii.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.61	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.05	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.61	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.05	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B007 **1537004.- Primaria Gabino Barrera**												**$0.00** **$747,567.60** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.28 0.28 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.28	0.00 0.00 0.00	0.28 0.28 0.28	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.28 0.28 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.28	0.00 0.00 0.00	0.28 0.28 0.28	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13B002 1537011.- Primaria Niños Heroes												**$0.00** **$368,749.94** **$368,749.94**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D003 1510048 .-Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz												**$0.00** **$248,116.70** **$248,116.70**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D008 1510089 .-Emsad 173 Guaquitepec. (Refrendo)												**$0.00** **$812,596.67** **$812,596.67**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D031 1510023 .-Telesecundaria No. 596 Jose Maria Morelos y Pavon (Refrendo).												**$0.00** **$3,650,344.46** **$3,650,344.46**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 13.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 13.00	100.00	100.00	4.44	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 13.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 13.00	100.00	100.00	4.44	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D005 1510047 .-Primaria Ricardo Flores Magon.												**$0.00** **$232,857.21** **$232,857.21**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B004 159269.- Primaria Pablo Galeana												**$0.00** **$118,537.40** **$118,537.40**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D005 1510057 .-Jardin De Niños David Alfaro Psiqueiros												**$0.00** **$279,262.21** **$279,262.21**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D006 1510056 .-Jardin De Niños Maria Montesori												**$0.00** **$380,082.40** **$380,082.40**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D001 1510090 .-Telesecundaria No. 960 (Refrendo).												**$0.00** **$109,886.87** **$109,886.87**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D011 1510091 .-Primaria Quetzalcoatl.												**$0.00** **$440,482.65** **$439,637.14**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D023 1510179.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia.												**$0.00** **$1,819,283.04** **$1,816,251.28**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D014 1510178.- Secundaria Vicente Guerrero (Refrendo).												**$0.00** **$1,816,251.28** **$1,816,251.28**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D021 1510176.- Primaria Sebastian Lerdo de Tejada												**$0.00** **$1,816,251.28** **$1,816,251.28**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D025 1510173 .-Telesecundaria No. 1398 (Refrendo).												**$0.00** **$1,417,577.70** **$1,417,577.70**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D008 1510172 .-Telesecundaria No.271 (Refrendo).												**$0.00** **$550,328.27** **$550,328.27**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D010 1510055 .-Telesecundaria No. 392 Joaquin Miguel Gutierrez (Refrendo).												**$0.00** **$497,353.68** **$497,353.68**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D038 1510171 .-Primaria Andres Quintana Roo												**$0.00** **$2,433,636.21** **$2,433,636.21**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D013 1510170 .-Telesecundaria No. 671 Vicente Guerrero (Refrendo).												**$0.00** **$660,989.15** **$660,989.15**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D022 1510177.- Primaria Juan Escutia.												**$0.00** **$1,816,251.28** **$1,816,251.28**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13B003 159168.- Primaria Pilar Espinosa de Leon.												**$0.00** **$240,370.04** **$240,370.04**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.73 0.73 0.00	0.00 0.00 0.37	0.00 0.00 0.36	0.00 0.00 0.00	0.73 0.73 0.73	100.00	100.00	0.25	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.73 0.73 0.00	0.00 0.00 0.37	0.00 0.00 0.36	0.00 0.00 0.00	0.73 0.73 0.73	100.00	100.00	0.25	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B008 1529025.- Primaria Niño Artillero												**$0.00** **$36,695.44** **$36,695.44**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D017 1510001 .-Primaria Benito Juarez Garcia.												**$0.00** **$1,090,321.63** **$1,090,287.43**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D025 1510036 .-Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez.												**$0.00** **$2,889,456.59** **$2,889,456.59**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D005 1510006 .-Secundaria Tecnica No. 57 (Refrendo).												**$0.00** **$392,885.56** **$392,885.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D016 1510005 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 57 (Refrendo).												**$0.00** **$2,089,522.12** **$2,089,522.12**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D008 1510094 .-Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero (Refrendo).												**$0.00** **$474,617.79** **$474,617.79**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad Sanitario	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad Sanitario	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D013 1510093 .-Primaria Melchor Ocampo.												**$0.00** **$535,653.02** **$535,653.02**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032532A01201E13D001 1533001.- Construcción de la Segunda Fase de la Unidad Academica Multidisiplinaria Las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas. (Refrendo)												**$0.00** **$3,081,885.89** **$2,969,310.36**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción de la segunda fase de la unidad acadmica multidiplinaria las margaritas (edificio para 4 aulas, biblioteca	11.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	90.91	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	90.91	Gestión / Eficiencia	2016	
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00						
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D010 1510111 .-Preparatoria Lazaro Cardenas Del Rio. (Refrendo)												**$0.00** **$2,864,799.43** **$2,864,799.43**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Obra	293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032522A01301E13D004 1510112 .-Preparatoria L-Zaro C-Rdenas Del R-O. (Refrendo)												**$0.00** **$1,356,508.26** **$1,356,508.26**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad Rehabilitación a realizar de Espacios Educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D010 **1510098 .-Primaria Plan de Anenecuilco.**												**$0.00** **$327,117.71** **$327,117.71**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D001 **1513356.-Primaria Cuauhtemoc**												**$0.00** **$120,474.65** **$120,474.65**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D011 1510106 .-Primaria Cuauhtemoc.												**$0.00** **$490,921.28** **$490,921.28**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D018 1510096 .-Secundaria Tecnica No. 29 (Refrendo).												**$0.00** **$4,408,180.31** **$4,408,180.31**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D014 1510107 .-Primaria Pascual Orozco.												**$0.00** **$722,922.03** **$722,922.03**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D003 1510113 .-Cobach 109 Nuevo San Juan Chamula. (Refrendo)												**$0.00** **$408,345.86** **$408,345.86**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D002 1513351.- Escuela Secundaria Tecnica Num. 123 (Refrendo).												**$0.00** **$489,125.00** **$0.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Solicitudes de Rehabilitación de Espacios Educativos												
Solicitudes de Infraestructura Física Educativa.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01301E13D004 1510104 .-Jardin De Niños Lazaro Cardenas Del Rio												**$0.00** **$209,124.64** **$209,124.64**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01301E13D005 1510095 .-Jardin De Niños Chimalpopoca												**$0.00** **$236,956.19** **$236,956.19**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D018 1510100 .-Telesecundaria No. 527 Amado Nervo (Refrendo).												**$0.00** **$805,876.63** **$805,876.63**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D015 1510103 .- Secundaria Tecnica No. 87 (Refrendo).												**$0.00** **$1,837,436.16** **$1,837,436.16**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D014 1510108 .-Primaria Hermila Dominguez De C.												**$0.00** **$563,596.97** **$563,596.97**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Sanitario	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Sanitario	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D014 **1510110 .-Telesecundaria No. 599 Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).**												**$0.00** **$683,983.53** **$683,983.53**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D005 **1510109 .-Telesecundaria No. 599 Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).**												**$0.00** **$197,239.38** **$197,239.38**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D020 1510099 .-Primaria Niños Heroes.												**$0.00** **$1,729,804.25** **$1,729,804.25**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D001 1513347.- Telesecundaria No. 849 Articulo Tercero (Refrendo).												**$0.00** **$420,183.90** **$420,183.90**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Solicitudes de Rehabilitación de Espacios Educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Solicitudes de Infraestructura Física Educativa.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D004 1510097 .-Telesecundaria No. 849 Articulo Tercero (Refrendo).												**$0.00** **$105,045.98** **$105,045.98**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D009 1510114 .-Preparatoria Edgar Robledo Santiago.(Refrendo)												**$0.00** **$1,300,011.13** **$1,300,011.13**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	7.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	85.71	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	7.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	85.71	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D006 **1510135 .-Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario Num. 045 "Emiliano Zapata Salazar" (Refrendo)**												**$0.00** **$356,399.99** **$356,399.98**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D005 **1513460.- Primaria Gabriela Mistral**												**$0.00** **$1,175,705.47** **$1,170,816.42**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B005 159268.- Primaria Lic. Adolfo López Mateo												**$0.00** **$346,837.18** **$346,837.18**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.89 0.89 0.00	0.00 0.00 0.72	0.00 0.00 0.01	0.00 0.00 0.16	0.89 0.89 0.89	100.00	100.00	0.30	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.89 0.89 0.00	0.00 0.00 0.72	0.00 0.00 0.01	0.00 0.00 0.16	0.89 0.89 0.89	100.00	100.00	0.30	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D017 1510115 .- Secundaria General No. 47 Sor Juana Ines de la Cruz (Refrendo).												**$0.00** **$2,278,777.66** **$2,278,777.66**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D018 1510020 .-Primaria Jaime Nuno.												**$0.00** **$1,198,325.10** **$1,198,325.10**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D005 1510039 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Chiapas. (Refrendo)												**$0.00** **$1,057,971.10** **$1,057,971.10**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D024 1510031.- Primaria Justo Sierra.												**$0.00** **$1,845,272.60** **$1,845,272.60**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D016 1510035 .-Primaria La Patria.												**$0.00** **$678,227.06** **$627,389.31**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01301E13D008 1510068 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 37 Santa Elena. (Refrendo)												**$0.00** **$100,440.38** **$100,440.38**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D030 1510030 .-Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 121 (Refrendo).												**$0.00** **$3,364,746.24** **$2,692,502.02**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 5.46	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 1.47	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	2.39	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 5.46	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 1.47	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	2.39	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D013 1510014 .-Jardin De Niños Leyes De Reforma												**$0.00** **$1,398,118.60** **$1,398,118.60**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	2.05	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01301E13D009 1510116 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Nueva Palestina. (Refrendo)												**$0.00** **$1,421,794.85** **$1,421,794.85**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D040 **1510052 .-Primaria Juan Escutia**												**$0.00** **$2,902,283.52** **$2,902,283.52**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D027 **1510053 .-Secundaria Tecnica No. 127 (Refrendo).**												**$0.00** **$1,724,223.82** **$1,724,223.82**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D003 1510041 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnolëgicos Del Estado De Chiapas. (Refrendo)												**$0.00** **$2,327,186.45** **$2,327,186.45**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D011 1510027 .- Secundaria Tecnica. No. 108 (Refrendo).												**$0.00** **$1,262,750.95** **$1,168,031.69**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D004 1510026 .- Secundaria Tecnica No. 108 (Refrendo).												**$0.00** **$373,752.64** **$338,327.67**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D007 1510118 .-Emsad 276 Ramon F. Balboa. (refrendo)												**$0.00** **$505,064.43** **$505,064.43**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D023 1510028 .-Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 149 (Refrendo).												**$0.00** **$1,174,237.45** **$1,174,237.45**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D009 1510021 .-Primaria Niños Heroes.												**$0.00** **$227,530.64** **$227,530.64**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D004 1510037 .-Cobach 99 Francisco Leon. (Refrendo)												**$0.00** **$2,448,052.36** **$2,448,052.36**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	200.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D021 1510032 .-Telesecundaria No. 1329 Benito Juarez Garcia (Refrendo).												**$0.00** **$1,042,540.39** **$1,020,907.63**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	9.00 9.00 0.00	0.00 0.00 9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 9.00	100.00	100.00	3.07	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	9.00 9.00 0.00	0.00 0.00 9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 9.00	100.00	100.00	3.07	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D006 1510117 .-Emsad 191 Cintalapa. (Refrendo)												**$0.00** **$4,570,783.51** **$4,570,783.51**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	8.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	87.50	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	8.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	87.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D012 1510013 .-Jardin De Niños Juan Escutia.												**$0.00** **$848,026.36** **$848,026.36**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D024 1510033 .-Telesecundaria No. 1369 Juan Sabines Gutierrez (Refrendo).												**$0.00** **$1,243,447.21** **$1,243,447.21**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	1.71	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	1.71	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D015 1510025 .-Primaria Castillo de Chapultepec.												**$0.00** **$873,544.85** **$873,544.84**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 032512A01301E13B004 159243.- Primaria Hermanos Serdán.												**$0.00** **$230,217.70** **$230,217.70**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.11	0.00	0.00	0.00	0.11						
		0.00	0.11	0.00	0.00	0.11				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.11	0.00	0.00	0.00	0.11						
		0.00	0.11	0.00	0.00	0.11				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 032523A01301E13D004 1510070 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 38 Mesbilja.												**$0.00** **$84,045.99** **$84,045.99**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de espacio Educativo.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación a realizar de Espacios Educativos.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B002 16901001.- Telesecundaria No. 1280 Narciso Mendoza.												**$0.00** **$1,080,743.37** **$1,059,769.46**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	292.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Calidad Obra	2016 292.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	292.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Calidad Obra	2016 292.00	
Proyecto: 032511A01301E13D002 1510129 .-Jardin De Niños Ruben Dario												**$0.00** **$86,904.09** **$86,804.09**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 032532A01201E13D002 1513384.- Construcción de la Unidad Académica Palenque de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (Refrendo)												**$0.00** **$599,092.90** **$589,799.67**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
terminación de obra exterior (red el?ctrica, red hidrosanitaria exterior, plazoleta, jard?n, baerda perimetral, acceso p	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	2,933.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032523A01201E13B002 114029.- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico de Palenque. (Refrendo)												**$0.00** **$513,239.55** **$256,698.79**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.24	0.00 0.00 0.01	0.00 0.00 0.75	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.24	0.00 0.00 0.01	0.00 0.00 0.75	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01301E13D007 1510040 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Palenque. (Refrendo)												**$0.00** **$1,092,726.35** **$1,092,726.35**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de espacio Educativo.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D009 1510130 .-Jardin De Niños Ruben Dario												**$0.00** **$654,772.93** **$654,772.93**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D013 **1510121 .-Primaria Cultura Maya.**												**$0.00** **$721,348.35** **$721,348.35**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D002 **1510133 .-Primaria Jose Emilio Grajales.**												**$0.00** **$33,361.70** **$33,361.70**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D006 **1510128 .-Telesecundaria No. 985 Agustin Yañez (Refrendo).**												**$0.00** **$218,710.01** **$218,710.01**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01301E13D003 **1510122 .-Jardin De Niños Leona Vicario**												**$0.00** **$138,985.59** **$138,985.59**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D010 1510119 .-Jardin De Niños Leona Vicario												**$0.00** **$813,437.49** **$813,437.49**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032513A01201E13D016 1510134 .-Telesecundaria No. 986 Escuadron 201 (Refrendo).												**$0.00** **$700,035.32** **$700,035.32**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D007 1510125.- Telesecundaria No. 445 Octavio Paz Lozano (Refrendo).												**$0.00** **$449,441.45** **$449,441.45**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Sanitario	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Sanitario	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032513A01301E13D003 **1510127 .-Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutierrez (Refrendo).**												**$0.00** **$38,370.63** **$38,370.62**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D015 **1510131 .-Telesecundaria No. 1108 Moises Saenz Garza (Refrendo)**												**$0.00** **$694,883.61** **$694,883.61**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032513A01301E13D010 1510123 .-Telesecundaria No. 563 (Refrendo).												**$0.00** **$726,429.73** **$726,429.73**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D006 1510126 .-Primaria Jose Emilio Grajales.												**$0.00** **$91,288.79** **$91,288.79**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032512A01201E13D009 1510120 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.												**$0.00** **$361,484.81** **$361,484.81**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032523A01301E13D006 1510071 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 35 Male. (Refrendo)												**$0.00** **$100,440.38** **$100,440.38**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Rehabilitación de espacio Educativo.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032513A01301E13D013 1510136 .- Secundaria General Leona Vicario (Refrendo).												**$0.00** **$1,500,000.00** **$1,500,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D004 1510008 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnolëgicos Plantel 32. (Refrendo)												**$0.00** **$1,123,523.97** **$1,123,523.97**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032513A01201E13D022 1510034 .-Telesecundaria No. 941 Veinte de Noviembre (Refrendo).												**$0.00** **$1,127,452.28** **$1,127,452.28**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad	2016	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.	293.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad	2016	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D007 1510038 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Salto De Agua. (Rerfrendo)												**$0.00** **$1,130,973.73** **$1,130,973.72**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032522A01301E13D007 1510144 .-Preparatoria Lic. Salomon Gonzalez Blanco. (Refrendo)												**$0.00** **$1,109,612.10** **$1,109,612.10**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D009 1510143 .-Telesecundaria No. 757 Manuel Acuña (Refrendo).												**$0.00** **$616,603.15** **$616,603.15**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032512A01201E13D004 **1510139 .-Primaria Federico A.Corzo**												**$0.00** **$194,654.84** **$194,654.84**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	193.00	
Proyecto: 032512A01301E13D007 **1510137 .-Primaria Federico A. Corzo**												**$0.00** **$108,534.16** **$108,534.16**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032512A01201E13D012 1510140 .-Primaria Alfonso Reyes.												**$0.00** **$470,751.70** **$470,751.69**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D008 1510142 .-Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez												**$0.00** **$609,616.05** **$609,616.04**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia	2016	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Aula	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D007 **1510141 .-Primaria Francisco Marquez.**												**$0.00** **$289,151.07** **$289,151.07**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032561A01301E13D004 **1513382.- Escuela De Artes Xicotencatl. (Refrendo)**												**$0.00** **$1,506,331.19** **$1,506,331.19**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.79	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.07	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación a realizar de Espacios Educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.79	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.07	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01301E13D011 1510061 .-Conalep 171 San Cristóbal De Las Casas. (Refrendo)												**$0.00** **$670,027.70** **$670,027.70**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01301E13D003 1510074 .-Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas (Icatech) (Refrendo)												**$0.00** **$1,812,500.35** **$1,787,499.65**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos/ Rehabilitación de aulas didácticas, ane	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B012 159223.-Jardín de Niños Rafael Pascacio Gamboa.												**$0.00** **$179,111.56** **$179,111.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B003 15901013.-Jardín de Niños Rosaura Zapata Cano.												**$0.00** **$1,432,104.56** **$1,404,019.63**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.30	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 6.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	2.70	0.00	0.30	3.00				Aula	6.00	
Proyecto: 032512A01201E13B002 159212.- Primaria Mario Castellanos Molina												**$0.00** **$208,311.20** **$208,311.20**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	100.00	100.00	0.03	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.09	0.00	0.00	0.00	0.09						
		0.00	0.09	0.00	0.00	0.09				Obra	293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	100.00	100.00	0.03	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.09	0.00	0.00	0.00	0.09						
		0.00	0.09	0.00	0.00	0.09				Obra	293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B002 15901012.-Jardín de Niños Emilio Zola.												**$0.00** **$823,504.93** **$807,354.88**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.88	0.12	0.00	1.00				Aula	6.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	6.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.88	0.00 0.00 0.12	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia Aula	2016 6.00	
Proyecto: 032512A01201E13B003 **159349.- Primaria José María Morelos y Pavón**												**$0.00** **$10,091.37** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13B005 **159220.- Primaria Adolfo Lopez Mateos.**												**$0.00** **$8,604.37** **$0.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01301E13B001 15901011.-Jardín de Niños Victoria Duran de Aguilar.												**$0.00** **$483,804.58** **$474,318.64**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 6.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	6.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 6.00	
Proyecto: 032513A01201E13B001 159285.- Telesecundaria No. 1374 Fray Bartolome de las Casas.												**$0.00** **$2,088.34** **$0.00**
Componente Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Solicitudes de Construcción de Espacios Educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Solicitudes de Infraestructura Física Educativa.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B001 15901010.-Jardín de Niños Aristoteles												**$0.00** **$564,272.23** **$553,208.20**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 6.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	6.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 6.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	6.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 6.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	6.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 032511A01201E13B013 159227.-Jardín de Niños Manuel Velasco Suarez												**$0.00** **$162,205.20** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B001 **159189.- Primaria José María Morelos y Pavón**												**$0.00** **$24,248.68** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13B003 **159451.- Cobach Carrillo Puerto. (Refrendo)**												**$0.00** **$123,372.83** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13B002 159334.- Colegio de Bachilleres de Chiapas No. 39. (Refrendo)												**$0.00** **$140,714.50** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D006 1510051 .-Telesecundaria No. 1379 Javier Alvarez Ramos (Refrendo).												**$0.00** **$394,595.14** **$372,942.19**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos. : Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D009 1510147 .-Telesecundaria No. 479 (Refrendo).												**$0.00** **$482,498.72** **$482,498.72**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos. Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D020 1510146 .- Secundaria Tecnica No. 137 (Refrendo).												**$0.00** **$964,976.16** **$964,976.16**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D028 **1510149 .- Secundaria Tecnica No. 40 (Refrendo).**												**$0.00** **$1,818,180.91** **$1,818,180.91**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.	293.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D007 **1510150 .-Jardin De Niños Maria Enriqueta Camarillo De Pereyra**												**$0.00** **$495,142.28** **$495,142.27**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D003 **1513419.- Primaria Francisco Indalecio Madero**												**$0.00** **$162,044.16** **$148,279.42**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D011 **1510151 .-Jardin De Niños Jose Vasconcelos Calderon**												**$0.00** **$836,058.92** **$836,058.92**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D004 1510153 .-Jardin De Niños Juan De La Barrera												**$0.00** **$277,971.45** **$277,971.45**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032513A01201E13D003 1510159 .-Telesecundaria No. 771 Luis Donaldo Colosio Murrieta (Refrendo).												**$0.00** **$292,444.18** **$292,444.18**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Cancha	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Cancha	293.00	
Proyecto: 032522A01301E13D006 1510160 .-Cobach No. 66. (Refrendo)												**$0.00** **$812,135.88** **$812,135.88**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032511A01201E13D002 1510154 .-Jardin De Niños Benito Juarez Garcia												**$0.00** **$239,615.67** **$239,615.67**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D019 1510157 .-Primaria Lic. Benito Juarez Garcia.												**$0.00** **$1,277,140.82** **$1,277,140.82**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032513A01201E13D012 1510156 .-Telesecundaria No. 1018 (Refrendo).												**$0.00** **$614,887.30** **$614,887.30**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D003 1510152.- Primaria Mexico.												**$0.00** **$55,219.00** **$55,219.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032523A01301E13D001 1510064 .-Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica Tonala Num. 170. (Refrendo)												**$0.00** **$1,570,440.54** **$1,570,440.54**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos/ Rehabilitación de aulas didácticas, ane	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B010 159071.-Jardin De Niños Miguel Lara Vassallo												**$0.00** **$12,872.71** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02						
		0.00	0.02	0.00	0.00	0.02				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	293.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02						
		0.00	0.02	0.00	0.00	0.02				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032522A01301E13D005 1510063 .-Telebachillerato Num. 113 Adolfo Lopez Mateos. (Refrendo)												**$0.00** **$45,144.01** **$45,144.01**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de espacio Educativo.												
Rehabilitación de espacio Educativo.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032522A01301E13D002 1510062 .-Preparatoria Juan Sabines Gutierrez. (Refrendo)												**$0.00** **$301,798.00** **$301,798.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación a realizar de Espacios Educativos.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032511A01201E13D001 1510165 .-Jardin De Niños Luz Esther Sanchez Ramirez												**$0.00** **$232,670.18** **$232,670.18**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Aula	293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D012 1510166 .-Telebachillerato No. 50. (Refrendo)												**$0.00** **$2,282,299.62** **$2,282,299.62**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032522A01201E13D013 1510167 .-Telebachillerato No. 50 "Rio De Las Aves". (Refrendo)												**$0.00** **$54,049.21** **$54,049.21**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D012 1510161 .-Primaria Libertad De Imprenta												**$0.00** **$666,898.63** **$666,898.63**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032512A01301E13D008 1510164 .-Primaria Vicente Guerrero.												**$0.00** **$160,786.87** **$160,786.87**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B006 159034.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada												**$0.00** **$18,191.80** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02						
		0.00	0.02	0.00	0.00	0.02				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02						
		0.00	0.02	0.00	0.00	0.02				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Proyecto: 032512A01201E13D039 1510168 .-Primaria Belisario Dominguez Palencia												**$0.00** **$2,587,666.20** **$2,587,666.20**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032511A01201E13D014 1510015 .-Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa												**$0.00** **$1,630,276.58** **$1,630,276.58**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	2.05	Gestión / Eficiencia	2016	
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00						
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia	2016	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Aula	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Anexo	293.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Anexo	293.00	
Proyecto: 032511A01301E13D001 1510169 .-Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano												**$0.00** **$42,246.57** **$42,246.56**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 032523A01301E13D010 1510072 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 39 Tumbala. (Refrendo)												**$0.00** **$623,366.40** **$623,366.40**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Actividad Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 1.00	
Proyecto: 032561A01201E13D003 **1521001.- Rehabilitación de la Escuela de Futbol del Estado de Chiapas en Tuxtla Gutierrez (2da Etapa) (Refrendo)**												**$0.00** **$98,608.37** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032532A01301E13B003 **159441.- Rehabilitación del CUID y Campus Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Facultad de Artes-Rehabilitación) (Refrendo)**												**$0.00** **$320,729.75** **$320,729.75**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.31	0.00 0.00 0.69	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Actividad Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.31	0.00 0.00 0.69	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032532A01301E13B002 **159161.- Rehabilitación del CUID y Campus Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Facultad de Artes-Obra) (Refrendo)**												**$0.00** **$700,699.40** **$700,699.40**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.43	0.00 0.00 0.57	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.43	0.00 0.00 0.57	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032532A01201E13D003 **1513377.- Construcción de la Unidad Deportiva de la Universidad Autonoma de Chiapas. (Refrendo)**												**$0.00** **$9,453,995.64** **$8,551,859.37**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.56	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.56	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017 293.00	
Proyecto: 032531A01201E13D011 **1521016.- Área de Sacrificios Avicola Escuela Normal Mactumactza. (Refrendo)**												**$0.00** **$2,278,937.45** **$2,278,136.99**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	0.00 0.00 0.05	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	0.00 0.00 0.05	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032531A01201E13D009 **1521014.- Construcción de dormitorios mujeres en la Escuela Normal Rural Mactumactza. (Refrendo)**												**$0.00** **$6,409,184.20** **$6,402,509.28**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.83	0.00 0.00 0.17	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.83	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.17	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B011 **159088.-Jardin De Niños Juan Camilo Muriño Terrazo**												**$0.00** **$21,499.36** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.02 0.02 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D001 **1513393.- Unidad De Servicios A La Educación**												**$0.00** **$1,751,007.21** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D008 1510007 .-Primaria Gral. Lazaro Cardenas Del Rio.												**$0.00** **$333,515.67** **$331,520.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032532A01301E13B001 159160.- Rehabilitación del CUID y Campus Universitarios de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Facultad de Humanidades y Artes) (Refrendo)												**$0.00** **$846,449.93** **$846,449.93**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.79	0.00 0.00 0.21	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.79	0.00 0.00 0.21	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032531A01201E13D012 **1510076.- Escuela Normal de Licenciatura en Educación Fisica. (Refrendo)**												**$0.00** **$500,203.51** **$498,697.33**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.13 0.13 0.00	0.00 0.00 0.13	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.13 0.13 0.13	100.00	100.00	13.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.	1.00	0.13 0.13 0.00	0.00 0.00 0.13	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.13 0.13 0.13	100.00	100.00	13.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032531A01201E13D010 **1521015.- Obra exterior Escuela Normal Mactumactza. (Refrendo)**												**$0.00** **$2,055,743.40** **$2,053,259.09**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.75	0.25	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.75	0.25	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032533A01201E13B002 159454.- Instuto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. (Refrendo)												**$0.00** **$16,267,061.45** **$16,267,061.45**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.53	0.47	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.53	0.47	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032531A01201E13D013 1521013.- Construcción de domitorios de Hombres Escuela Rural Mactumactza. (Refrendo)												**$0.00** **$8,105,331.07** **$8,103,869.47**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.90	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.90	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01301E13D002 1510069 .-Conalep 312 Tuxtla Gutierrez. (Refrendo)												**$0.00** **$900,000.00** **$900,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos/ Rehabilitación de aulas didácticas, anex	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01301E13D003 1510066 .-Escuela Preparatoria Aymer Coutiño Gordillo. (Refrendo)												**$0.00** **$375,000.00** **$375,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de espacio Educativo.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13D002 **1420175.- Cobach No. 27 Cristobal Obregón. (Refrendo)**												**$0.00** **$1,874,490.32** **$1,874,489.64**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D002 **1420003.- Cecyt No. 14. (REFRENDO)**												**$0.00** **$9,450.86** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Supeiror.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.11 0.11 0.00	0.00 0.00 0.11	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.11 0.11 0.11	100.00	100.00	11.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.	1.00	0.11 0.11 0.00	0.00 0.00 0.11	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.11 0.11 0.11	100.00	100.00	11.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13D002 1513358.-Primaria Matias De Cordova Y Ordoñez												**$0.00** **$159,907.55** **$159,907.55**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032531A01201E13D007 1521017.- Construcción de Espacios Fisicos Educativos de la Escuela Normal Indigena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek. (Refrendo)												**$0.00** **$4,157,492.22** **$4,152,445.18**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D029 1510145 .- Secundaria Tecnica. No. 154 (Refrendo).												**$0.00** **$2,424,325.77** **$2,424,325.77**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	1.71	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	1.71	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13D012 1510092 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 119 (Refrendo).												**$0.00** **$1,400,470.96** **$1,400,470.96**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D026 1510029 .-Telesecundaria No. 1228 Benito Juarez Garcia (Refrendo).												**$0.00** **$1,709,628.45** **$1,709,628.45**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	2.05	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	2.05	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13D002 1510050 .-Telesecundaria No. 853 Mariano Azuela (Refrendo).												**$0.00** **$268,263.67** **$268,263.67**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01301E13D001 1510073 .-Emsad 162 Romulo Calzada. (Refrendo)												**$0.00** **$750,000.00** **$750,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022522A01201E13D002 Fondo concursable de Inversión en Infraestructura para centros de Unidad de Formación o Capacitacion para el trabajo.												**$16,787,065.00** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022532A01201E13B002 Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Superior Fondo Regional (FONREGION)												**$67,399,480.94** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022511A01201E13B001 Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Básica.												**$448,626,115.00** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básico.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1,500.00	0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	1,500.00 1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1,500.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	1,500.00	0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	1,500.00 1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1,500.00	
Proyecto: 032561A01201E13B001 Programa de Supervisión y Control de Obras.												**$8,369,128.58** **$8,695,526.54** **$8,580,459.22**
Componente Supervisión y control de obras.												
Supervisión y control de obras.	1,032.00	0.00 0.00 0.00	350.00 350.00 402.50	350.00 350.00 113.50	332.00 332.00 502.50	1,032.00 1,032.00 1,018.50	98.69	98.69	98.69	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1,032.00	
Actividad Contar con un programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa.												
Programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa.	1,032.00	0.00 0.00 0.00	350.00 350.00 402.50	350.00 350.00 113.50	332.00 332.00 502.50	1,032.00 1,032.00 1,018.50	98.69	98.69	98.69	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1,032.00	
Proyecto: 022532A01201E13B001 Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Superior.												**$75,071,237.00** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativo del nivel superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022522A01201E13D001 **Fondo concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior.**												**$132,026,744.12** **$0.00** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022522A01201E13B001 **Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Media Superior.**												**$33,564,038.00** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$781,843,808.64** **$252,381,512.27** **$244,185,804.56**
Componente Construcción y equipamiento de espacios fisicos educativos medio superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	91.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	45.00 45.00 0.00	46.00 46.00 0.00	91.00 91.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 91.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	91.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	45.00 45.00 0.00	46.00 46.00 0.00	91.00 91.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 91.00	

LAE. Erik Didier Argueta Moreno

Coordinador General del Grupo Estratégico

MGP. Denisse Nolán Navarro Pérez.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022522A01201E13B012 169256.- Cobach No. 45.												**$0.00** **$257,326.99** **$257,326.99**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D037 1510083 .-Primaria Emiliano Zapata Salazar.												**$0.00** **$2,374,311.85** **$2,374,311.85**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B003 16901003.- Primaria Antonio de Mendoza.												**$0.00** **$79,556.68** **$74,683.60**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022523A01201E13B011 1420005.- Cecyt No. 02 Angel Albino Corzo.												**$0.00** **$922,599.46** **$922,599.46**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13B014 159360.-Primaria Emiliano Zapata Salazar.												**$0.00** **$1,875,392.06** **$1,875,392.06**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B006 16901005.- Escuela Secundaria Técnica No. 11 (Refrendo)												**$0.00** **$166,958.05** **$166,958.05**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01301E13B001 **16901006.- Primaria Belisario Dominguez Palencia**												**$0.00** **$494,352.59** **$481,679.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B029 **169214.- Telesecundaria No. 1432 Niños Heroes.**												**$0.00** **$421,500.04** **$421,500.04**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032513A01201E13B034 **169228.- Telesecundaria No. 1432 Niños Heroes.**												**$0.00** **$586,111.50** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B025 **169180.-Centro de Atención Multiple.**												**$0.00** **$1,182,781.57** **$1,182,781.57**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.71	0.00 0.00 0.29	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.71	0.00 0.00 0.29	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032513A01201E13B015 **169181.- Secundaria José Manuel Velasco Siles.**												**$0.00** **$955,094.14** **$955,094.14**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	1.46	2.54	4.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	1.46	2.54	4.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B017 **169111.- Telesecundaria No. 088**												**$0.00** **$3,516,344.17** **$3,516,344.17**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.62	0.38	1.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.62	0.38	1.00				Aula	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13B010 **159261.- Primaria Lic Efrain Aranda Osorio**												**$0.00** **$884,759.18** **$876,429.05**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.82	0.18	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.82	0.18	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022523A01201E13B002 **1420007.- Cecyt No. 21.**												**$0.00** **$495,187.20** **$495,187.20**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B009 **169055.- Primaria Indigena Justo Sierra Mendez.**												**$0.00** **$751,148.46** **$751,148.46**
Componente												
Construccion De Cancha De Usos Multiples, Andadores, Asta Bandera, Acceso Principal Y Enmallado Perimetral												
Construccion De Cancha De Usos Multiples, Andadores, Asta Bandera, Acceso Principal Y Enmallado Perimetral	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	0.00 0.00 0.20	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Actividad												
Construccion De Cancha De Usos Multiples, Andadores, Asta Bandera, Acceso Principal Y Enmallado Perimetral												
Construccion De Cancha De Usos Multiples, Andadores, Asta Bandera, Acceso Principal Y Enmallado Perimetral	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	0.00 0.00 0.20	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Proyecto: 032513A01201E13B023 **169215.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 139.**												**$0.00** **$340,538.92** **$340,538.92**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022522A01201E13B011 **169253.- Emsad Salvador Urbina.**												**$0.00** **$567,787.22** **$567,064.43**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B018 **169197.- Secundaria Amado Nervo.**												**$0.00** **$398,195.25** **$398,195.25**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13B016 149464.- Primaria Francisco J. Grajales (Refrendo).												**$0.00** **$26,969.17** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B033 169220.-Jardín de Niños Juana de Asbaje.												**$0.00** **$67,367.58** **$67,367.58**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022511A01201E13B018 169077.- Jardin De Niños Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca.												**$0.00** **$2,633,729.83** **$2,589,676.28**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B019 169073.- Primaria Fray Bartolome De Las Casas.												**$0.00** **$549,642.80** **$549,642.80**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022522A01201E13B006 169024.- Emsad 166 Adolfo Lopez Mateos.												**$0.00** **$3,934,291.36** **$3,934,291.36**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	2.60	1.40	0.00	4.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	2.60	1.40	0.00	4.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 022513A01301E13B002 169087.- Telesecundaria 765 Adolfo Lopez Mateos.												**$0.00** **$476,497.61** **$476,497.61**
Componente												
Rehabilitacion												
Rehabilitacion	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Rehabilitación	57.00	
Actividad												
Rehabilitacion												
Rehabilitacion	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Rehabilitación	57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022511A01201E13B019 169081.- Jardin De Niños Gustavo Adolfo Becquer.												**$0.00** **$590,831.68** **$590,831.68**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B032 169082.- Primaria Manuel Avila Camacho												**$0.00** **$611,228.41** **$611,228.41**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01301E13B004 16901010.- Primaria Benito Juarez Garcia												**$0.00** **$3,636,844.13** **$3,355,802.19**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B022 169078.- Primaria Profr. Armando Guerra.												**$0.00** **$1,828,358.55** **$1,828,358.55**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.92	0.06	0.02	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.92	0.06	0.02	1.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B010 **169056.- Primaria Benito Juarez Garcia.**												**$0.00** **$2,191,040.42** **$1,783,084.44**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 022513A01201E13B003 **169057.- Telesecundaria 067 20 De Noviembre.**												**$0.00** **$1,698,496.00** **$1,698,496.00**
Componente												
Techado De Cancha De Usos Multiples												
Techado De Cancha De Usos Multiples	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Cancha	57.00	
Actividad												
Techado De Cancha De Usos Multiples												
Techado De Cancha De Usos Multiples	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Cancha	57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022511A01301E13B001 16901014.- Preescolar Siervo de la Nación.												**$0.00** **$259,554.42** **$259,554.42**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B001 16901013.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.												**$0.00** **$1,229,835.94** **$1,229,835.94**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022513A01201E13B006 **169079.- Telesecundaria 1074** **Venustiano Carranza**												**$0.00** **$465,645.41** **$465,645.41**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B024 **169090.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia.**												**$0.00** **$2,611,561.82** **$2,611,561.82**
Componente												
Construccion De Direccion Con Servicio Sanitario, Cancha, Domo Y Rehabilitacion												
Construccion De Direccion Con Servicio Sanitario, Cancha, Domo Y Rehabilitacion	1.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	400.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Actividad												
Construccion De Direccion Con Servicio Sanitario, Cancha, Domo Y Rehabilitacion												
Construccion De Direccion Con Servicio Sanitario, Cancha, Domo Y Rehabilitacion	1.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	400.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B023 169089.- Primaria Fray Servando Teresa De Mier.												**$0.00** **$1,627,334.62** **$1,627,334.62**
Componente												
Construccion de domos en Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción de domo en Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Actividad												
Solicitudes de Construcción de Espacios Educativos.												
Solicitudes de Construcción de Espacios Educativos.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Proyecto: 022513A01201E13B008 169083.- Telesecundaria 1184 Samuel Leon Brindis.												**$0.00** **$715,067.86** **$715,067.86**
Componente												
Construccion De Cancha De Usos Multiples												
Construccion De Cancha De Usos Multiples	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Cancha	2016 57.00	
Actividad												
Construccion De Cancha De Usos Multiples												
Construccion De Cancha De Usos Multiples	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Cancha	2016 57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B033 **169085.- Primaria Dr.Belisario Dominguez Palencia**												**$0.00** **$2,575,576.79** **$2,457,035.24**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	2.61	1.39	4.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	1.37	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	2.61	1.39	4.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032513A01301E13B003 **119308 .- Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Lozano (Refrendo)**												**$0.00** **$491,817.77** **$0.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032511A01201E13B006 **1532523.- Jardin De Niños Benito Juarez Garcia**												**$0.00** **$154,083.20** **$153,947.09**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B009 **16901016.- Primaria Moctezuma**												**$0.00** **$1,043,125.51** **$1,043,125.51**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032511A01201E13B007 **1532525.- Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz**												**$0.00** **$154,083.20** **$153,762.34**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022513A01201E13B001 **169050.- Secundaria General Guadalupe Victoria**												**$0.00** **$1,173,063.02** **$1,173,063.02**
Componente												
Construccion De 03 Aulas Didacticas												
Construccion De 03 Aulas Didacticas	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	300.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Aula	57.00	
Actividad												
Construccion De 03 Aulas Didacticas												
Construccion De 03 Aulas Didacticas	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	300.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Aula	57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032511A01201E13B021 1429026 .- Jardín de Niños Napoleon III (Refrendo).												**$0.00** **$510,042.68** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B005 917128 .- Jardín de Niños Juan Pablo Galeana(Refrendo)												**$0.00** **$29,768.94** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13D026 **1510088 .-Primaria 5 de Mayo**												**$0.00** **$1,033,082.96** **$1,033,082.96**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D027 **1510012 .-Primaria Cuauhtemoc**												**$0.00** **$1,050,000.00** **$1,050,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B038 103296.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.												**$0.00** **$96,985.99** **$96,985.99**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B009 89163.- Secundaria General Carlos Pellicer (Refrendo).												**$0.00** **$474,328.09** **$44,923.90**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032513A01201E13B019 169210.- Secundaria Carlos Pellicer Camara.												**$0.00** **$884,124.67** **$884,124.67**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B013 103541.- Telesecundaria No. 877 Miguel Hidalgo y Costilla.												**$0.00** **$120,232.01** **$120,232.01**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Aula	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B004 16901004.- Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez.												**$0.00** **$75,596.41** **$75,596.33**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B015 1430011.- Primaria Juan Sabines Gutierrez.												**$0.00** **$38,201.18** **$17,700.45**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B020 **169075.- Primaria Manuel Rea.**												**$0.00** **$822,447.97** **$821,179.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B021 **169243.- Secundaria Niños Heroes de Chapultepec.**												**$0.00** **$15,423.12** **$15,423.12**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13B011 **159177.- Primaria Jose Maria Muñiz.**												**$0.00** **$716,239.61** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B030 **169099.- Primaria Estado De Jalisco.**												**$0.00** **$450,000.00** **$450,000.00**
Componente												
Enmallado Perimetral Y Rehabilitacion De Cocina												
Enmallado Perimetral Y Rehabilitacion De Cocina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Rehabilitación	57.00	
Actividad												
Enmallado Perimetral Y Rehabilitacion De Cocina												
Enmallado Perimetral Y Rehabilitacion De Cocina	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Rehabilitación	57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B011 **169058.- Centro De Maestros.**												**$0.00** **$1,685,600.60** **$1,685,600.60**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B003 **16901009.- Primaria Vicente Guerrero**												**$0.00** **$2,100,000.00** **$2,100,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.44	0.05	0.51	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.44	0.05	0.51	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022522A01201E13B014 **169258.- Cobach No. 77.**												**$0.00** **$1,519,612.00** **$1,519,612.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 022522A01201E13B008 **169061.- Cobach No. 77.**												**$0.00** **$2,348,690.57** **$2,348,690.57**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032513A01201E13B016 16901017.- Telesecundaria No. 304 Luis Donando Colosio Murrieta.												**$0.00** **$1,027,419.12** **$1,027,419.12**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B002 16901008.- Primaria Emiliano Zapata Salazar												**$0.00** **$1,469,924.05** **$1,469,924.04**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01301E13B010 **169088.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada.**												**$0.00** **$775,265.47** **$775,265.47**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	0.00 0.00 0.30	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 57.00	
Actividad Solicitudes de Rehabilitación de Espacios Educativos.												
Solicitudes de Rehabilitación de Espacios Educativos.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	0.00 0.00 0.30	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 57.00	
Proyecto: 022512A01201E13B026 **169092.- Primaria Reforma Educativa.**												**$0.00** **$323,138.46** **$323,138.46**
Componente Enmallado Perimetral												
Enmallado Perimetral	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Actividad Enmallado Perimetral												
Solicitudes de Construcción de Espacios Educativos.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B015 **169069.- Primaria Ignacio Zaragoza.**												**$0.00** **$775,265.47** **$775,265.47**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Cancha	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032513A01301E13B004 **169128.- Telesecundaria No. 433 Ignacio Manuel Altamirano.**												**$0.00** **$1,500,000.00** **$1,500,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.49	0.51	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.49	0.51	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B021 169076.- Primaria Gabriela Mistral.												**$0.00** **$90,006.87** **$90,006.87**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.90	0.00	0.10	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.90	0.00	0.10	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D009 1120028.- Cecyt No. 04 Jitotol (Refrendo)												**$0.00** **$402,219.86** **$29,100.84**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	100.00	100.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.88	0.00	0.00	0.88						
		0.00	0.88	0.00	0.00	0.88				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	100.00	100.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.88	0.00	0.00	0.88						
		0.00	0.88	0.00	0.00	0.88				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022523A01201E13B010 **169254.- Cecyt No. Jitotol.**												**$0.00** **$97,109.28** **$97,109.28**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 022523A01201E13B007 **1420009.- Colegio de Estudios Cientificos y Técnologicos Jitotol.**												**$0.00** **$726,464.10** **$725,359.70**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032511A01201E13B022 **101121.-Jardín de Niños Benito Juarez Garcia (Refrendo).**												**$0.00** **$340,687.11** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B018 **169072.- Primaria Cuauhtemoc.**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13D024 **1510101 .-Primaria Ignacio Allende**												**$0.00** **$869,881.48** **$869,881.48**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D032 **1510102 .-Primaria Pascual Orozco**												**$0.00** **$1,404,236.48** **$1,404,236.48**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13D017 **1510105 .-Primaria Liberacion.**												**$0.00** **$703,874.56** **$703,874.55**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022522A01201E13B016 **169262.- Emsad Jerusalen.**												**$0.00** **$1,145,076.30** **$1,145,076.30**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.63	0.37	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.63	0.37	1.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032511A01201E13B016 1532537.- Jardin De Niños Lisandro Calderon Hernandez												**$0.00** **$154,083.20** **$151,594.91**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022533A01301E13B001 169183.- Universidad Técnologica de la Selva.												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13D028 **1510022 .-Primaria Guadalupe Victoria**												**$0.00** **$1,088,605.44** **$1,088,605.44**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D034 **1510019 .-Primaria Jaime Nuno**												**$0.00** **$1,660,669.42** **$1,660,669.42**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01301E13B006 169065.- Primaria Dr. Jaime Torres Bodet.												**$0.00** **$2,007,737.79** **$2,007,737.79**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 022513A01201E13B007 169080.- Escuela Secundaria Tecnica 108.												**$0.00** **$1,727,063.31** **$0.00**
Componente												
Construccion De 03 Aulas Didacticas, Estructura U-1C												
Construccion De 03 Aulas Didacticas, Estructura U-1C	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	57.00	
Actividad												
Construccion De 03 Aulas Didacticas, Estructura U-1C												
Construccion De 03 Aulas Didacticas, Estructura U-1C	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13D033 1510017 .-Primaria Ignacio Ayala.												**$0.00** **$1,407,750.72** **$1,407,750.72**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D030 1510018 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.												**$0.00** **$1,222,341.17** **$1,222,341.17**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B029 169097.- Primaria Francisco Villa.												**$0.00** **$250,000.00** **$250,000.00**
Componente												
Obra Exterior												
Obra Exterior	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	57.00	
Actividad												
Obra Exterior												
Obra Exterior	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	57.00	
Proyecto: 022511A01201E13B026 169120.-Jardín de Niños Benito Juarez Garcia.												**$0.00** **$877,152.69** **$877,152.69**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.84	1.16	2.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.84	1.16	2.00				Aula	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022512A01201E13B025 **169091.- Primaria Reynaldo Castellanos Castillo.**												**$0.00** **$1,621,416.30** **$1,621,416.30**
Componente												
Construccion De Cancha Y Domo												
Construccion De Cancha Y Domo	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Cancha	2016 57.00	
Actividad												
Solicitudes de Rehabilitación de Espacios Educativos.												
Solicitudes de Construcción de Espacios Educativos.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Cancha	2016 57.00	
Proyecto: 032523A01201E13B003 **1320001.- Colegio de Estudios Cientificos y Técnologicos N. 38 (Refrendo)**												**$0.00** **$2,224,345.33** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022523A01201E13B013 169261.- Colegio de Estudios Cientificos y Técnologicos No. 38.												**$0.00** **$559,067.25** **$559,067.25**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.70	0.30	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.70	0.30	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D012 1120029.- Cecyt No. 19 Palenque. (Refrendo)												**$0.00** **$785,320.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032512A01201E13D023 **1510042 .-Primaria Martires de Mi Patria**												**$0.00** **$862,751.23** **$862,751.23**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D036 **1510124 .-Primaria Vicente Guerrero.**												**$0.00** **$2,287,077.23** **$2,287,077.23**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032511A01201E13B015 **1532481.- Jardin De Niños Mi Patria Es Primero**												**$0.00** **$154,083.20** **$154,083.09**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022522A01201E13B010 **169178.- Emsad 305 San Isidro Las Banderas.**												**$0.00** **$2,412,560.11** **$2,412,560.11**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 1.12	0.00 0.00 2.88	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 1.12	0.00 0.00 2.88	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022522A01201E13B013 169257.- Colegio de Bchilleres de Chiapas No. 231 (COBACH).												**$0.00** **$225,242.10** **$225,242.10**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B006 169121.-Jardín de Niños Rafael Ramirez Castañeda.												**$0.00** **$255,573.93** **$255,573.93**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032513A01201E13B031 169224.- Telesecundaria No. 991 Sor Juana Ines de la Cruz.												**$0.00** **$43,345.00** **$43,345.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B005 169251.-Jardín de Niños Adelina Mendoza Reséndiz.												**$0.00** **$4,940,962.18** **$4,938,972.97**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.56	0.00 0.00 0.44	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.56	0.00 0.00 0.44	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022522A01201E13B007 169060.- Emsad 293.												**$0.00** **$3,000,000.00** **$3,000,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	0.32	1.76	1.92	4.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	0.32	1.76	1.92	4.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B027 169122.-Jardín de Niños Mariano Azuela.												**$0.00** **$1,032,341.65** **$1,032,341.65**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.53	2.47	3.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.18	0.82	1.00				Aula	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01301E13B006 **169102.- Edificio para la Subsede Reforma de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B028 **169124.-Jardín de Niños Francisco Villa.**												**$0.00** **$2,529,085.23** **$2,529,085.23**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.60	0.00 0.00 1.40	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.60	0.00 0.00 1.40	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B014 169063.- Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.												**$0.00** **$5,918,561.42** **$5,918,561.42**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	14.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 1.30	0.00 0.00 6.66	0.00 0.00 5.04	13.00 13.00 13.00	100.00	100.00	92.86	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	14.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 1.30	0.00 0.00 6.66	0.00 0.00 5.04	13.00 13.00 13.00	100.00	100.00	92.86	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B020 1532540.- Jardin De Niños Lazaro Cardenas Del Rio												**$0.00** **$154,083.20** **$153,539.95**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B018 1532538.- Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan												**$0.00** **$154,083.20** **$144,810.86**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D021 1510138 .-Primaria Felipe Carrillo Puerto												**$0.00** **$846,485.04** **$846,485.04**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B003 169068.- Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano.												**$0.00** **$572,412.37** **$572,412.37**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preesolar.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B004 169086.- CENDI.												**$0.00** **$5,500,000.00** **$5,499,574.70**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01201E13B009 **1312001.- Terminación de la Construcción de Edificio de la Universidad Intercultural de Chiapas**												**$0.00** **$660,171.42** **$660,171.42**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022523A01201E13B016 **169266.- Cecyt No. 20.**												**$0.00** **$564,982.40** **$564,982.40**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B017 169067.- Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz.												**$0.00** **$520,589.46** **$520,589.46**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.80	0.00 0.00 1.20	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.40	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B031 169208.-Jardín de Niños Fransisco Voltaire.												**$0.00** **$878,862.20** **$878,862.20**
Componente Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.96	0.00 0.00 0.04	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.96	0.00 0.00 0.04	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B020 169221.- Secundaria Miguel Utrilla Trujillo.												**$0.00** **$1,504,366.73** **$1,504,366.73**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B012 169133.- Escuela Secundaria Técnica No. 66												**$0.00** **$3,008,141.37** **$3,008,141.37**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.58	0.00 0.00 1.42	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad Anexo	2016 293.00	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.87	0.00 0.00 2.13	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.87	2.13	3.00				Aula	293.00	
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.58	1.42	2.00				Anexo	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B008 119430.- Secundaria del Estado No. 1 (Refrendo).												**$0.00** **$300,765.16** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B034 169229.-Jardín de Niños Maria L. Zenteno Zenteno.												**$0.00** **$56,543.09** **$56,543.09**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.90	0.00 0.00 0.10	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.90	0.00 0.00 0.10	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B017 169071.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.												**$0.00** **$1,977,432.67** **$1,977,432.67**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.00	0.00 0.00 0.01	0.00 0.00 2.99	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	83.33	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.00	0.00 0.00 0.01	0.00 0.00 2.99	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	83.33	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B028 169095.- Primaria Juan Sabines Gutierrez.												**$0.00** **$7,866,491.12** **$7,866,491.12**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Componente Construccion De 04 Aulas Didacticas, 01 Aula De Usos Multiples Y 01 Aula De Medios, Rehabilitacion General Y Obra Exterior												
Construccion De 04 Aulas Didacticas, 01 Aula De Usos Multiples Y 01 Aula De Medios, Rehabilitacion General Y Obra Exteri	1.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 2.70	0.00 0.00 1.61	0.00 0.00 1.69	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	600.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 57.00	
Actividad Construccion De 04 Aulas Didacticas, 01 Aula De Usos Multiples Y 01 Aula De Medios, Rehabilitacion General Y Obra Exterior												
Construccion De 04 Aulas Didacticas, 01 Aula De Usos Multiples Y 01 Aula De Medios, Rehabilitacion General Y Obra Exteri	1.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 2.70	0.00 0.00 1.61	0.00 0.00 1.69	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	600.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 57.00	
Proyecto: 022511A01201E13B030 169200.-Jardín de Niños Ignacio Ramirez Calzada.												**$0.00** **$393,815.70** **$393,815.70**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.91	0.00 0.00 0.09	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.91	0.00 0.00 0.09	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022523A01201E13B012 169260.- Cecyt No. 01.												**$0.00** **$153,339.04** **$153,339.04**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B023 149284 .- Jardín de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes												**$0.00** **$46,217.21** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.02	0.00	0.00	0.02						
		0.00	0.02	0.00	0.00	0.02				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	100.00	100.00	0.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.02	0.00	0.00	0.02						
		0.00	0.02	0.00	0.00	0.02				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022511A01201E13B032 169217.-Jardín de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes.												**$0.00** **$70,000.00** **$70,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032513A01301E13B007 169230.- Escuela Secundaria Técnica No. 53												**$0.00** **$2,166,392.00** **$2,166,392.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032513A01301E13B006 **169211.- Escuela Secundaria Técnica No. 53**												**$0.00** **$840,404.68** **$840,404.68**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B034 **169084.- Primaria Angel Pola**												**$0.00** **$2,517,648.17** **$2,072,075.31**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	1.64	0.30	0.06	2.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	1.64	0.30	0.06	2.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022511A01301E13B002 **169066.- Jardin De Niños Nicolas Bravo.**												**$0.00** **$177,968.74** **$177,968.74**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022513A01201E13B009 **169098.- Telesecundaria 540 Tierra Y Libertad.**												**$0.00** **$1,100,000.00** **$1,100,000.00**
Componente												
Obra Exterior Y Muro De Contencion												
Obra Exterior Y Muro De Contencion	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	57.00	
Actividad												
Obra Exterior Y Muro De Contencion												
Obra Exterior Y Muro De Contencion	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022533A01201E13B005 **169184.- Construcción de Unidad de Docencia de la Universidad Politécnica de Chiapas.**												**$0.00** **$15,000,000.00** **$14,251,590.41**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 022513A01201E13B004 **169064.- Secundaria Poeta Santiago Serrano.**												**$0.00** **$1,362,474.23** **$1,362,474.23**
Componente												
Construccion De Domo												
Construccion De DomoConstruccion De Domo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.91	0.09	0.00	1.00				Obra	57.00	
Actividad												
Construccion De Domo												
Construccion De Domo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.91	0.09	0.00	1.00				Obra	57.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 022533A01201E13B006 **169185.- Construcción de Centro de Información y Documentación de la Universidad Politécnica de Tapachula.**												**$0.00** **$24,729,636.17** **$24,729,636.17**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B008 **169054.- Primaria Leona Vicario.**												**$0.00** **$1,287,058.79** **$1,287,058.79**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Proyecto: 032513A01201E13B007 16901012.- Secundaria General Juan de la Barrera.												**$0.00** **$3,469,917.21** **$3,469,917.21**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.84	0.16	1.00				Laboratorio	293.00	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Laboratorio	293.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad	2016	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	1.68	0.32	2.00				Aula	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B016 169070.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.												**$0.00** **$274,312.39** **$270,321.42**
Componente												
10 Computadoras E Instalacion De Clima En Area De Computo												
10 Computadoras E Instalacion De Clima En Area De Computo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Equipamiento	57.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
10 Computadoras E Instalacion De Clima En Area De Computo												
10 Computadoras E Instalacion De Clima En Area De Computo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Equipamiento	57.00	
Proyecto: 022511A01201E13B015 **169104.- Jardín de Niños El Agrarista.**												**$0.00** **$1,382,952.56** **$1,382,952.56**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B035 **169093.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano**												**$0.00** **$2,313,615.94** **$2,313,615.94**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.80	1.20	0.00	2.00				Obra	293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.40	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.60	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B029 169138.-Jardín de Niños Carmen G. Basurto.												**$0.00** **$331,119.59** **$331,119.59**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B008 169233.-Jardín de Niños Guillermo Jimenez.												**$0.00** **$36,667.76** **$36,667.76**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B027 **169094.- Primaria Niños Heroes.**												**$0.00** **$1,100,000.00** **$1,100,000.00**
Componente Construccion De Domo												
Construccion De Domo	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Actividad Construccion De Domo												
Construccion De Domo	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Proyecto: 032512A01201E13D022 **1510148 .-Primaria Francisco Villa.**												**$0.00** **$853,565.24** **$853,565.24**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B009 1532527.- Jardin De Niños Maria Montessori												**$0.00** **$154,083.20** **$154,083.09**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B014 1532528.- Jardin De Niños Emiliano Zapata Salazar												**$0.00** **$154,083.20** **$154,083.09**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D020 1510158 .-Primaria Ignacio Manuel Altamirano.												**$0.00** **$785,584.85** **$785,584.85**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 022522A01201E13B015 169259.- Colegio de Bachilleres Chulum Cardenas No.. 89.												**$0.00** **$481,413.57** **$398,207.23**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032522A01201E13B009 1320026 .- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas (refrendo)												**$0.00** **$253,885.96** **$55,055.79**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B004 159035.- Telesecundaria No. 1017 Justo Sierra Mendez.												**$0.00** **$2,459,368.20** **$2,347,609.09**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.78	0.00 0.00 1.22	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.78	0.00 0.00 1.22	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D029 1510155 .-Primaria Manuel Gutierrez Najera												**$0.00** **$1,139,288.94** **$1,139,288.94**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B007 169140.-Jardín de Niños Manuela Giron Selva.												**$0.00** **$538,759.41** **$538,759.41**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B013 **169105.- Primaria Enrique C. Rebsamen**												**$0.00** **$925,540.81** **$925,540.81**
Componente Construccion De Domo												
Construccion De Domo	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Actividad Construccion De Domo												
Construccion De Domo	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Proyecto: 022512A01201E13B031 **169059.- Centro De Maestros No. 0714.**												**$0.00** **$5,338,981.42** **$5,338,782.90**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	500.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	11.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	90.91	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B012 **169103.- Primaria Union Y Progreso.**												**$0.00** **$940,699.78** **$859,888.89**
Componente Construccion De Domo												
Construccion De Domo	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Actividad Construccion De Domo												
Construccion De Domo	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 57.00	
Proyecto: 032513A01201E13B024 **169241.- Escuela Secundaria Técnica No. 14**												**$0.00** **$1,355,999.77** **$1,355,999.77**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D019 1510011 .-Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez.												**$0.00** **$750,000.00** **$750,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D018 1510163 .-Primaria Profr. Victor Calderon												**$0.00** **$717,797.63** **$717,797.63**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D035 1510162 .-Primaria Libertad De Imprenta												**$0.00** **$1,746,949.07** **$1,746,949.07**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022523A01201E13B009 1420011.- Cecyt No. 08.												**$0.00** **$799,526.80** **$715,365.59**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.26	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.40	70.00	70.00	46.67	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.26	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.40	70.00	70.00	46.67	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B019 1532539.- Jardin De Niños Mariano Armendariz Del Castillo												**$0.00** **$154,083.20** **$152,765.72**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D025 1510024 .-Primaria Niños Heroes												**$0.00** **$875,510.36** **$875,510.36**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01201E13B007 142101004.- Universidad de Cinencias y Artes de Chiapas.												**$0.00** **$1,317,218.87** **$1,271,961.55**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	20.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	95.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	20.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	95.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032561A01301E13B001 16901007.-IDH Escuela de Terapia Fisica.												**$0.00** **$548,772.92** **$548,772.92**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos												
Rehabilitación de Infraestructura Física	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01201E13B008 16901015.-Facultad de Arquitectura Campus I (UNACH).												**$0.00** **$1,150,000.00** **$1,150,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D011 1120014.- Conalep 312. Laboratorio de Optometría (Refrendo).												**$0.00** **$1,000,000.00** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D010 **1120012.- Conalep 312.Laboratorio de Mantenimiento de Equipo de Computo (Refrendo)**												**$0.00** **$37,851.56** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.29 0.29 0.29	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.29 0.29 0.29	100.00	100.00	29.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.29 0.29 0.29	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.29 0.29 0.29	100.00	100.00	29.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01201E13B004 **169100.- Edificio de Licenciatura de Lenguas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.**												**$0.00** **$8,416,792.25** **$8,416,792.25**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B006 169048.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon.												**$0.00** **$1,060,691.29** **$963,204.09**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.90	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.90	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B036 169096.- Primaria Juan Escutia												**$0.00** **$5,950,593.76** **$5,950,593.76**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.80	0.00 0.00 1.20	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.80	0.00 0.00 1.20	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B014 169148.- Escuela Secundaria del Estado No. 2												**$0.00** **$117,492.97** **$117,492.97**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B011 169156.- Secundaria General Valentin Gomez Farias.												**$0.00** **$1,400,000.00** **$1,400,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	392.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.86	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.26	Gestión / Calidad Obra	2016 392.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.86	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022513A01301E13B001 **169053.- Escuela Secundaria Tecnica 2.**												**$0.00** **$2,155,871.27** **$2,155,871.27**
Componente Rehabilitacion Tercera Etapa												
Rehabilitacion Tercera Etapa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 57.00	
Actividad Rehabilitacion Tercera Etapa												
Rehabilitacion Tercera Etapa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 57.00	
Proyecto: 022511A01201E13B016 **169062.- Jardin De Niños Enoch Cancino Casahonda.**												**$0.00** **$759,640.74** **$759,640.74**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B008 **169172.- Primaria Felipe Carrillo Puerto.**												**$0.00** **$5,001,316.44** **$4,999,192.41**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.68	0.00 0.00 0.32	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.68	0.00 0.00 0.32	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B012 **15902002.- Primaria General Emiliano Zapata Salazar.**												**$0.00** **$66,500.00** **$66,500.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B017 **149573.- Primaria Educación Popular.**												**$0.00** **$15,736.41** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B037 **169126.- Primaria Chiapas Bicentenario.**												**$0.00** **$3,041,357.83** **$3,041,357.83**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B007 169049.- Primaria 7 De Octubre.												**$0.00** **$1,095,691.76** **$1,095,691.76**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01201E13B005 1320021.- Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica Tuxtla Gutiierez (Refrendo)												**$0.00** **$6,616,065.41** **$6,441,691.15**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.17	0.00 0.00 0.21	0.00 0.00 0.62	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.17	0.00 0.00 0.21	0.00 0.00 0.62	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B021 169149.-Preescolar General Salvador Alvarado Rubio.												**$0.00** **$395,133.85** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B023 169152.-Preescolar General Manuel Maria Ponce.												**$0.00** **$432,490.34** **$432,490.34**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B022 169151.-Preescolar General Dr. Romeo Rincon Castillejos.												**$0.00** **$427,976.76** **$427,976.76**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.54	0.00 0.00 0.46	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.54	0.00 0.00 0.46	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B024 169153.-Preescolar General Matilde P. Montoya.												**$0.00** **$939,603.02** **$939,603.02**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B020 169147.-Preescolar General Nicolas Bravo.												**$0.00** **$90,240.41** **$90,240.41**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B005 16901011.- Primaria Club De Leones												**$0.00** **$2,398,000.00** **$2,398,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01301E13B005 169186.- Escuela Secundaria Técnica No. 107												**$0.00** **$4,593,169.05** **$4,591,613.18**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.40	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.40	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032523A01201E13D013 1120030.- Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magón (Refrendo)												**$0.00** **$407,560.00** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.89 0.89 0.89	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.89 0.89 0.89	100.00	100.00	89.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.89 0.89 0.89	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.89 0.89 0.89	100.00	100.00	89.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022523A01201E13B015 **169265.- Cecyt No. 22.**												**$0.00** **$523,331.44** **$523,331.44**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022523A01201E13B014 **169263.- Cecyt Ricardo Flores Magón.**												**$0.00** **$772,660.34** **$772,660.34**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B010 921274 .- Secundaria Comunitaria Indigena (Refrendo)												**$0.00** **$124,528.38** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01201E13B005 169101.- Construcción de Edificio en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.												**$0.00** **$1,777,884.24** **$1,777,884.24**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022513A01201E13B005 169074.- Secundaria Villaflores.												**$0.00** **$140,402.00** **$140,402.00**
Componente Terminacion De Barda Perimetral												
Terminacion De Barda Perimetral	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Terminación	2016 57.00	
Actividad Terminacion De Barda Perimetral												
Terminacion De Barda Perimetral	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Terminación	2016 57.00	
Proyecto: 032513A01201E13B022 169203.- Escuela Secundaria Técnica No. 55												**$0.00** **$1,000,000.01** **$1,000,000.01**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Bardas	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Bardas	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B005 **15902003.- Telesecundaria No. 305 Belisario Dominguez Palencia.**												**$0.00** **$944,535.79** **$944,535.79**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B013 **159430.- Primaria Presidente Juarez.**												**$0.00** **$127,311.18** **$127,311.18**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B008 **1532526.- Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa**												**$0.00** **$154,083.20** **$154,083.09**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032511A01201E13B017 **1532509.- Jardin De Niños Juan Escutia**												**$0.00** **$154,083.20** **$138,481.92**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13D031 1510016 .-Primaria Manuel Acuña.												**$0.00** **$1,403,707.77** **$1,403,707.77**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B030 169218.- Telesecundaria No. 529 10 de Abril.												**$0.00** **$61,507.45** **$61,507.45**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022522A01201E13B017 169264.- Emsad No. 162 Romula Calzada.												**$0.00** **$254,115.95** **$254,115.95**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B005 169052.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia.												**$0.00** **$3,097,644.69** **$3,097,644.69**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.85	0.00 0.00 0.15	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.85	0.00 0.00 0.15	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022513A01201E13B002 169051.- Telesecundaria 244.												**$0.00** **$643,107.34** **$643,107.34**
Componente Construccion De 01 Aula Didactica												
Construccion De 01 Aula Didactica	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	0.00 0.00 0.20	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 57.00	
Actividad Construccion De 01 Aula Didactica												
Construccion De 01 Aula Didactica	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	0.00 0.00 0.20	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 57.00	
Proyecto: 032513A01201E13B033 15901004.- Telesecundaria No. 078 Joaquin Miguel Gitiérrez.												**$0.00** **$803,584.81** **$803,584.81**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$277,341,399.46** **$263,755,824.88**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Calidad Aula	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B002 16901002.- Primaria Cuauhtemoc.												**$0.00** **$295,000.00** **$289,006.33**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

LAE. Erik Didier Argueta Moreno

Coordinador General del Grupo Estratégico

MGP. Denisse Nolán Navarro Pérez.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022533A01201E13B009 **169397.- Construcción del Centro de Información del Instituto Técnologico de Superior de Cintalapa.**												**$0.00** **$6,290,872.25** **$6,271,871.92**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B023 **169303.-Jardin De Niños Elvira Siles De Velasco Suarez**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022511A01301E13B024 **169304.-Jardin De Niños Salvador Novo**												**$0.00** **$275,000.00** **$275,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B025 **169305.-Jardin De Niños Pedro Arturo Mota Castillejos**												**$0.00** **$265,000.00** **$265,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B028 **169306.-Primaria Republica De Brasil**												**$0.00** **$270,000.00** **$270,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B028 **169309.-Jardin De Niños Manuel Doblado**												**$0.00** **$270,000.00** **$270,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B032 **169318.-Primaria Vasco De Quiroga**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B021 **169301.-Jardin De Niños Maria Curie**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B033 **169319.-Primaria Jaime Torres Bodet**												**$0.00** **$265,000.00** **$265,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B017 **169107.- Primaria Belisario Domínguez Palencia.**												**$0.00** **$2,075,507.68** **$2,075,507.66**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B057 **169108.- Primaria José Maria Morelos y Pavón.**												**$0.00** **$2,512,717.12** **$2,512,717.12**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B064 **169338.-Primaria 24 De Febrero**												**$0.00** **$2,100,000.00** **$2,100,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B065 **169339.-Primaria Simon Bolivar**												**$0.00** **$2,100,000.00** **$2,100,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B043 **1532531.- Primaria Fracisco Gonzalez Bocanegra.**												**$0.00** **$154,083.20** **$139,689.96**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B041 **1532529.- Primaria 16 de Septiembre.**												**$0.00** **$154,083.20** **$140,439.41**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B067 **169341.-Primaria Juan De La Barrera E Inzaurraga**												**$0.00** **$2,100,000.00** **$2,100,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B042 **1532530.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda.**												**$0.00** **$154,083.20** **$148,947.10**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B066 **169340.-Primaria Hermenegildo Galeana**												**$0.00** **$2,100,000.00** **$2,100,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022511A01201E13B038 **169403.-Jardín de Niños Leona Vicario**												**$0.00** **$1,359,218.21** **$1,359,218.20**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anexo	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anexo	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B112 **169402.- Primaria Niños Heroes**												**$0.00** **$1,218,869.15** **$1,218,869.15**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B044 1532532.- Primaria José María Morelos y Pavón.												**$0.00** **$303,030.30** **$290,153.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.56	0.00 0.00 0.44	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.56	0.00 0.00 0.44	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B041 169364.- Jardin De Niños Jose De San Martin												**$0.00** **$1,474,740.67** **$1,474,740.67**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B058 **169109.- Primaria Belisario Domínguez Palencia.**												**$0.00** **$1,280,463.30** **$1,280,463.30**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B059 **169110.- Primaria Rubén Miguel Rincón Coutiño.**												**$0.00** **$3,111,487.09** **$3,111,487.09**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.40	0.00 0.00 0.60	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.40	0.00 0.00 0.60	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022511A01301E13B053 169369.-Jardín de Niños "Benito Juarez Garcia"												**$0.00** **$765,000.00** **$765,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B107 169399.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez												**$0.00** **$2,621,416.30** **$2,621,416.30**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B054 **169182.- Primaria Ángel Albino Corzo.**												**$0.00** **$628,258.05** **$628,258.05**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.30	0.70	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.30	0.70	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B039 **169021.- Secundaria del Estado Manuel Velasco Suarez.**												**$0.00** **$4,426,563.69** **$4,426,121.57**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.82	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Anexo	275.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.82	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Anexo	275.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B096 **169196.- Primaria Justo Sierra Méndez.**												**$0.00** **$40,715.23** **$40,715.23**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B021 **169286.-Primaria Veinte De Noviembre**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022511A01301E13B011 **169283.-Jardin De Niños Maria Montessori**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B022 **169287.-Primaria Francisco Sarabia**												**$0.00** **$270,000.00** **$270,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022511A01301E13B012 169284.-Jardin De Niños Francisco Indalecio Madero												**$0.00** **$285,000.00** **$285,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B020 169285.-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.												**$0.00** **$285,000.00** **$285,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B082 16901010.- Primaria Benito Juarez Garcia												**$0.00** **$451,164.77** **$451,164.77**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B026 169057.- Telesecundaria No. 067 20 de Noviembre.												**$0.00** **$402,926.92** **$402,926.92**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B023 169288.-Primaria Lic. Emilio Rabasa Estebanell												**$0.00** **$285,000.00** **$285,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B055 169413. Jardín de Niños Angel Albino Corzo.												**$0.00** **$700,000.00** **$700,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022511A01301E13B047 **169336.-Jardin De Niños Flavio Guillen**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B083 **169276.- Primaria Ricardo Flores Magón.**												**$0.00** **$1,646,314.46** **$1,646,314.46**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B035 **169335.-Primaria Profr. Edgar Robledo Santiago**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B048 **169337.-Jardin De Niños Leona Vicario**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B045 **1532533.- Primaria Voz de Mi Patria.**												**$0.00** **$303,030.30** **$289,589.11**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.57	0.00 0.00 0.43	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.57	0.00 0.00 0.43	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B046 **1532485.- Primaria 20 de Noviembre.**												**$0.00** **$303,030.30** **$267,404.99**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.57	0.00 0.00 0.43	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.57	0.00 0.00 0.43	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B040 **1532524.- Primaria Leonardo Márquez.**												**$0.00** **$154,083.20** **$148,947.10**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B086 **169213.-Primaria Anáhuac.**												**$0.00** **$233,385.25** **$233,385.25**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B038 **169370.- Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo Y Costilla**												**$0.00** **$715,000.00** **$715,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	382.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.26	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	382.00	
Actividad												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	382.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.26	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	382.00	
Proyecto: 022512A01301E13B036 **169236.- Primaria la Reforma.**												**$0.00** **$1,362,949.77** **$1,362,949.77**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	100.00	300.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Obra	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	100.00	300.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 032512A01201E13B018 **159181.- Primaria Liberación (Refrendo).**												**$0.00** **$86,535.30** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B053 **169179.- Primaria Itzcoatl.**												**$0.00** **$796,954.25** **$796,954.25**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B039 **169371.- Primaria Rosario Castellanos**												**$0.00** **$850,000.00** **$850,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022522A01201E13B018 **1420136.- EMSAD Pablo Sidar Escobar.**												**$0.00** **$3,212,721.55** **$3,212,721.55**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	8.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.88	2.00 2.00 1.12	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	87.50	Gestión / Eficiencia Aula	2017 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	8.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.88	2.00 2.00 1.12	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	87.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B040 **169372.- Primaria Juan De La Barrera**												**$0.00** **$700,000.00** **$700,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B049 **169375.-Jardín de Niños Cuitlahuac**												**$0.00** **$900,000.00** **$900,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022511A01301E13B050 **169376.-Jardín de Niños "Leonardo da Vinci"**												**$0.00** **$710,000.00** **$710,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B042 **169377.- Escuela Primaria Mi Patria Es Primero**												**$0.00** **$715,000.00** **$715,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B041 **169377.- Escuela Primaria Mi Patria Es Primero**												**$0.00** **$875,000.00** **$875,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B051 **169379.-Jardín de Niños "Jaime Sabines Gutiérrez"**												**$0.00** **$850,000.00** **$850,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 032512A01201E13B020 1532536.- Primaria Adolfo López Mateos.												**$0.00** **$154,083.20** **$154,055.80**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B054 169359.- Primaria Federalizada Niños Heroes												**$0.00** **$2,561,266.90** **$2,561,266.90**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B080 **169247.- Primaria Escuadrón 201.**												**$0.00** **$34,285.60** **$34,285.60**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B079 **169245.- Primaria Benito Juarez Garcia**												**$0.00** **$108,711.98** **$108,711.98**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 032513A01301E13B010 **169380.- Telesecundaria No. 802 Sebastian Lerdo de Tejada.**												**$0.00** **$800,000.00** **$800,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Proyecto: 022512A01301E13B043 **169381.- Primaria Valentin Gomez Farias**												**$0.00** **$715,000.00** **$715,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 032513A01301E13B011 **169382.- Telesecundaria No. 966 Emiliano Zapata Salazar.**												**$0.00** **$715,000.00** **$715,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad Obra	2016 275.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad Obra	2016 275.00	
Proyecto: 022512A01201E13B076 **169239.- Primaria Justo Sierra Mendez**												**$0.00** **$24,506.86** **$24,506.86**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B085 **169278.- Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular.**												**$0.00** **$233,718.91** **$233,718.91**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B055 **169194.- Primaria 20 de Noviembre**												**$0.00** **$13,799,487.12** **$13,606,295.61**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 2.88	0.00 0.00 13.12	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	1,600.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 2.88	0.00 0.00 13.12	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	1,600.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B048 **1532535.- Primaria Vicente Guerrero.**												**$0.00** **$154,083.20** **$147,058.19**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Comedero	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Comedero	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B048 **169387.- Primaria Nicolas Bravo**												**$0.00** **$845,435.44** **$845,435.44**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 032513A01301E13B012 **169388.- Telesecundaria Maria Montessori**												**$0.00** **$800,000.00** **$800,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Proyecto: 022512A01301E13B049 **169389.- Primaria Xicontencalt**												**$0.00** **$650,000.00** **$650,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 032513A01201E13B038 **169411.- Secundaria Técnica No. 96**												**$0.00** **$3,931,258.43** **$3,931,258.43**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.73	Gestión / Calidad Obra	2016 275.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.73	Gestión / Calidad Obra	2016 275.00	
Proyecto: 022512A01301E13B050 **169390.- Primaria Moctezuma.**												**$0.00** **$900,000.00** **$900,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B053 **169393.- Primaria Gustavo Diaz Ordaz**												**$0.00** **$845,435.44** **$845,435.44**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B052 **169392.- Primaria Estado De Veracruz**												**$0.00** **$745,000.00** **$745,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01301E13B051 169391.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.												**$0.00** **$748,000.00** **$748,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B021 129140.- Primaria Revolución (Refrendo).												**$0.00** **$186,368.80** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Terminación	293.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Terminación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Proyecto: 022512A01201E13B110 169366.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon												**$0.00** **$458,995.19** **$458,995.19**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B039 169408.-Jardín de Niños Indigena Leyes de Reforma.												**$0.00** **$2,193,768.33** **$2,193,768.33**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	1.71	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 022522A01201E13B020 169363.- Emsad Ramón F. Balboa.												**$0.00** **$650,000.00** **$650,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B055 169365.- Primaria Castillo De Chapultepec												**$0.00** **$1,775,954.40** **$1,775,954.40**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B052 **169395.-Jardín de Niños Francisco I. Madero.**												**$0.00** **$900,000.00** **$900,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B015 **169291.-Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B013 **169289.-Jardin De Niños Rosario Maria Gutierrez Eskildsen**												**$0.00** **$250,000.00** **$250,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B024 **169292.-Primaria Fray Juan De Zumarraga**												**$0.00** **$230,000.00** **$230,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B014 **169290.-Jardin De Niños Maria Antonieta Hernandez Chambe**												**$0.00** **$175,000.00** **$175,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B040 **169409.-Jardín de Niños Kukulkan**												**$0.00** **$845,103.21** **$845,103.21**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B036 917117.- Telesecundaria No. 1280 Narciso Mendoza (Refrendo).												**$0.00** **$814,829.88** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Telesecundaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	273.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.73	Gestión / Calidad Sanitario	2016 273.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	273.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.73	Gestión / Calidad Sanitario	2016 273.00	
Proyecto: 022523A01201E13B018 1420106.- Cecyt No. 19.												**$0.00** **$621,823.32** **$621,823.32**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 022522A01201E13B019 **169361.- Cobach No.304 Prof. Roberto Barrios.**												**$0.00** **$7,704,476.37** **$7,704,476.37**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	90.91	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos.	11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	90.91	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B047 **1532534.- Primaria Vicente Guerrero.**												**$0.00** **$154,083.20** **$141,246.70**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Comedero	2016 293.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Comedero	293.00	
Proyecto: 032513A01301E13B009 169373.- Secundaria Juan Sabine Guerrero.												**$0.00** **$800,000.00** **$800,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Proyecto: 022511A01301E13B054 169374.-Jardín de Niños "Pascual Rubio"												**$0.00** **$725,000.00** **$725,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022523A01201E13B017 **169267.- Cecyt No. 35 Male.**												**$0.00** **$1,676,330.07** **$1,676,330.07**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B025 **169249.- Escuela Secundaria Técnica No. 81**												**$0.00** **$107,809.05** **$107,809.05**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B061 **169125.- Primaria Cinco de Mayo.**												**$0.00** **$3,987,490.00** **$3,987,490.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B060 **169123.- Primaria 18 de Marzo.**												**$0.00** **$1,138,578.22** **$1,138,578.22**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01201E13B014 169401.- Unidad Central San Cristobal de las Casas de la Universidad Intercultural de Chiapas.												**$0.00** **$1,314,820.50** **$1,314,820.50**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B036 169281.-Jardín de Niños Francisco Voltaire												**$0.00** **$5,148,729.59** **$5,143,734.76**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 1.95	0.00 0.00 3.05	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	1.71	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.17	0.00 0.00 1.83	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	1.02	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.68	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B091 169226.- Primaria Adolfo López Mateos.												**$0.00** **$1,155,785.95** **$1,155,785.95**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B101 169205.- Primaria Lic. José Castillo Tielemans												**$0.00** **$1,318,701.89** **$1,318,701.89**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B108 169400.- Primaria Fray Victor Maria Flores												**$0.00** **$539,705.39** **$539,705.39**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B089 169222.- Primaria Fray Victor Maria Flores												**$0.00** **$446,039.93** **$446,039.93**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B102 169206.-Primaria Valentín Gómez Farías.												**$0.00** **$318,985.27** **$293,004.89**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B062 169127.- Primaria 20 de Noviembre.												**$0.00** **$418,905.19** **$418,905.19**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B037 **169207.- Primaria Enrique C. Rebsamen**												**$0.00** **$285,801.44** **$285,801.44**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B094 **169234.- Primaria Belisario Domínguez Palencia**												**$0.00** **$311,957.69** **$271,855.27**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B095 **169235.- Primaria Francisco Indalecio Madero.**												**$0.00** **$250,000.00** **$250,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B087 **169216.- Primaria Benito Juárez García.**												**$0.00** **$793,836.21** **$793,836.21**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B018 **169295.-Jardin De Niños Pedro Calderon De La Barca**												**$0.00** **$225,000.00** **$225,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B016 **169293.-Jardin De Niños Pascual Orozco**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B019 169296.-Jardin De Niños Pablo Galeana												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B026 169298.-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.												**$0.00** **$175,000.00** **$175,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B025 **169297.-Primaria Venustiano Carranza**												**$0.00** **$190,000.00** **$190,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B017 **169294.-Jardin De Niños Fray Pedro De Gante**												**$0.00** **$285,000.00** **$285,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022522A01201E13B021 169367.- Cobach No. 36.												**$0.00** **$1,763,000.00** **$1,763,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B056 169280.- Primaria Comunitaria José Gorztiza.												**$0.00** **$5,906,693.71** **$5,900,211.34**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.11	0.00 0.00 0.89	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.11	0.00 0.00 0.89	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B117 169410.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon												**$0.00** **$2,480,032.53** **$2,480,032.53**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B111 169396.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon												**$0.00** **$718,022.22** **$718,022.22**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B099 169275.- Primaria Dr. Jaime Torres Bodet.												**$0.00** **$362,287.89** **$181,143.95**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B068 169268 .- Primaria Gregorio Torres Quintero												**$0.00** **$1,380,141.36** **$1,380,141.36**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B073 **169273 .- Primaria General Manuel Avila Camacho**												**$0.00** **$608,311.42** **$608,311.42**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Sanitario	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Sanitario	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B074 **169274 .- Primaria Valentin Gomez Farias**												**$0.00** **$1,233,046.41** **$1,233,046.41**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	200.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	200.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B071 169271 .- Primaria Emiliano Zapata Salazar												**$0.00** **$1,153,086.14** **$903,086.14**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	200.00	Estratégico / Eficiencia Sanitario	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	200.00	Estratégico / Eficiencia Sanitario	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B072 169272 .- Primaria Heroe De Nacozari												**$0.00** **$1,833,227.50** **$1,833,227.50**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	300.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	300.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B069 **169269 .- Primaria Belisario Dominguez Palencia**												**$0.00** **$2,455,000.00** **$2,455,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	200.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	200.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B070 **169270 .- Primaria Tierra Y Libertad**												**$0.00** **$1,400,000.00** **$1,400,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022533A01201E13B010 169357.- Construcción de Laboratorio de Ingenieria Industrial del Instituto Técnologico de Tapachula.												**$0.00** **$6,290,872.25** **$6,279,767.16**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Laboratorio	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B018 169136.- Primaria General Felipe Ángeles.												**$0.00** **$118,758.83** **$0.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B019 **169137.- Primaria Francisco Indalecio Madero.**												**$0.00** **$163,038.84** **$0.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B063 **169139.- Primaria Marcelino Juárez**												**$0.00** **$1,959,243.13** **$1,959,243.13**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B098 169199.- Primaria Conafe.												**$0.00** **$1,098,210.84** **$1,098,210.84**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B113 169404.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla												**$0.00** **$991,974.79** **$991,974.79**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B045 169333.-Jardin De Niños Luis Chavez Orozco												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B114 169405.- Primaria Organizacion De Las Naciones Unidas												**$0.00** **$991,974.79** **$991,974.79**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B103 169279.- Primaria 20 de Noviembre.												**$0.00** **$2,329,162.79** **$2,329,162.79**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	3.41	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	3.41	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B040 169328.-Jardin De Niños Melchor Ocampo												**$0.00** **$285,000.00** **$285,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B042 169330.-Jardin De Niños Felipe Carrillo Puerto												**$0.00** **$230,000.00** **$230,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B041 169329.-Jardin De Niños Pascual Ortiz Rubio												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B037 **169325.-Jardin De Niños Ignacio Allende**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B035 **169323.-Jardin De Niños Consuelo Maria Astidas**												**$0.00** **$235,000.00** **$235,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B036 **169324.-Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B038 **169326.-Jardin De Niños Leon N. Tolstoi**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B044 169332.-Jardin De Niños Sebastian Cabot												**$0.00** **$270,000.00** **$270,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B043 169331.-Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B039 169327.-Jardin De Niños Hellen Keller												**$0.00** **$250,000.00** **$250,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B090 169225.- Primaria José María Morelos Y Pavón												**$0.00** **$988,173.35** **$988,173.35**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01201E13B010 169360.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.												**$0.00** **$1,422,994.35** **$1,422,994.35**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01201E13B011 1533005.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.												**$0.00** **$972,300.24** **$860,711.64**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B009 169237.-Jardín de Niños Delfina Rincon.												**$0.00** **$78,096.87** **$78,096.87**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B050 169154.- Primaria Alberto González Blanco.												**$0.00** **$1,158,270.28** **$1,158,270.28**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.73	0.00 0.00 0.27	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.73	0.00 0.00 0.27	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B104 169394.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia												**$0.00** **$1,710,771.37** **$1,710,771.37**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B039 169150.- Primaria Juan Almada.												**$0.00** **$1,046,263.38** **$1,046,263.38**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.65	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.65	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B116 **169195.- Primaria Profr. Eliseo Palacios**												**$0.00** **$3,415,360.66** **$3,415,360.66**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B115 **169407.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez**												**$0.00** **$1,800,000.00** **$1,800,000.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B015 **169175.- Jaime Torres Bodet.**												**$0.00** **$3,925,820.35** **$3,925,820.35**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.47	0.00 0.00 0.53	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.47	0.00 0.00 0.53	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B016 **169187.- Primaria Juan Almada.**												**$0.00** **$7,417,999.71** **$7,314,147.72**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.23	0.00 0.00 0.77	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.23	0.00 0.00 0.77	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B014 **169174.- Primaria Niño Artillero.**												**$0.00** **$2,278,620.35** **$2,278,620.35**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.77	0.00 0.00 0.23	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.77	0.00 0.00 0.23	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B037 **169406.- Escuela Secundaria General Moises Saenz.**												**$0.00** **$186,190.55** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Sanitario	2016 275.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Sanitario	2016 275.00	
Proyecto: 022512A01201E13B109 **169358.- Primaria Francisco J. Grajales**												**$0.00** **$5,202,859.55** **$5,200,653.59**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B051 **169155.- Primaria Miguel Álvarez del Toro.**												**$0.00** **$1,265,020.55** **$1,265,020.55**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B100 169202.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez												**$0.00** **$107,704.38** **$107,704.38**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B052 169157.- Primaria 20 de Noviembre.												**$0.00** **$1,619,223.25** **$1,619,223.25**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B013 169173.- Primaria Voz de Mi Patria.												**$0.00** **$6,168,861.06** **$6,166,052.78**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.65	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.65	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B049 169146.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez.												**$0.00** **$28,504.75** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B081 169248.- Primaria Manuel De Jesus Cancino												**$0.00** **$47,983.96** **$47,983.96**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B010 169250.-Jardín de Niños Xicotencatl.												**$0.00** **$62,199.00** **$62,199.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B040 **169398.- Secundaria Técnica No. 107**												**$0.00** **$2,824,910.27** **$2,824,910.26**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	1.45	Gestión / Calidad Anexo	2016 275.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	1.45	Gestión / Calidad Anexo	2016 275.00	
Proyecto: 032513A01301E13B008 **169320.- Secundaria Técnica Profra. Esperanza León Coello.**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B033 **169314.-Jardin De Niños Aguayo Alfredo**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B029 **169310.-Jardin De Niños Zacarias Avendaño**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B027 **169308.-Jardin De Niños Juan Jacobo Rousseau**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B029 **169315.-Primaria Vicente Guerrero**												**$0.00** **$230,000.00** **$230,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B032 **169313.-Jardin De Niños El Agrarista**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B022 **169302.-Jardin De Niños Luis Pasteur**												**$0.00** **$265,000.00** **$265,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B034 169322.-Jardin De Niños Justo Sierra Mendez												**$0.00** **$210,000.00** **$210,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B034 169321.-Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B031 **169312.-Jardin De Niños Juan De La Barrera**												**$0.00** **$210,000.00** **$210,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B027 **169299.-Primaria Amado Nervo**												**$0.00** **$230,000.00** **$230,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B046 169334.-Jardin De Niños Josefa Gomez Cruz												**$0.00** **$230,000.00** **$230,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B035 169240.-Jardín de Niños Julio de la Fuente.												**$0.00** **$292,235.11** **$292,235.11**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B028 169209.- Telesecundaria No. 305 Belisario Dominguez palencia.												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Sanitario	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Sanitario	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13B007 109167.- Primaria Presidente Juárez (Refrendo).												**$0.00** **$495,509.00** **$0.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01301E13B006 109167.- Primaria Presidente Juárez (Refrendo).												**$0.00** **$261,648.90** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 032512A01201E13B019 921257.- Primaria Andrés Quintana Roo (Refrendo).												**$0.00** **$66,537.53** **$0.00**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B044 **169383.- Primaria Niños Heroes**												**$0.00** **$935,685.56** **$935,685.56**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B045 **169384.- Primaria Federal Bilingüe Justicia Social**												**$0.00** **$900,000.00** **$900,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B046 169385.- Primaria Maestro Enrique C. Rebsamen												**$0.00** **$845,435.44** **$845,435.44**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B047 169386.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon												**$0.00** **$845,435.44** **$845,435.44**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B030 169316.-Primaria Profr. Rafael Ramirez Castañeda												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B020 169300.-Jardin De Niños Jose Vasconcelos Calderon												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B031 **169317.-Primaria Venustiano Carranza**												**$0.00** **$255,000.00** **$255,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B026 **169307.-Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi**												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01301E13B030 169311.-Jardin De Niños Niño Artillero												**$0.00** **$300,000.00** **$300,000.00**
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B075 169238.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia												**$0.00** **$1,477,048.90** **$1,477,048.90**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B027 169204.- Telesecundaria No. 655												**$0.00** **$502,191.93** **$502,191.93**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	293.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Calidad Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B092 169227.- Primiaria Belisario Domínguez Palencia.												**$0.00** **$1,084,612.79** **$1,084,612.79**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B084 169277.- Primaria 12 de Octubre.												**$0.00** **$275,316.11** **$275,316.11**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B097 169198.- Primaria Lázaro Cárdenas del Rio.												**$0.00** **$199,249.47** **$199,249.47**
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$220,893,476.73** **$217,412,514.55**
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

LAE. Erik Didier Argueta Moreno
Coordinador General del Grupo Estratégico

MGP. Denisse Nolán Navarro Pérez.
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 032513A01201E13B043 **169462.- Telesecundaria No. 455 Manuel Velasco Suarez.**												**$0.00** **$2,944,846.99** **$2,944,846.99**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Aula	2016 275.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Aula	2016 275.00	
Proyecto: 022523A01201E13B025 **169201.- Cecyt No. 21 Bochil.**												**$0.00** **$345,379.75** **$345,379.75**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B121 **169442.- Primaria Vicente Guerrero.**												**$0.00** **$1,601,078.98** **$1,601,078.98**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B138 **169055.- Primaria Justo Sierra Mendez.**												**$0.00** **$46,409.08** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B127 **169452.- Primaria Lucio Blanco**												**$0.00** **$614,400.20** **$614,400.20**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B128 **169453.- Primaria Leona Vicario**												**$0.00** **$614,400.21** **$614,400.21**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Aula	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B126 **169451.- Primaria Vicente Guerrero**												**$0.00** **$1,285,199.73** **$1,285,199.73**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B044 **169474.- Secundaria Federal Rodulfo Fugueroa Esquinca.**												**$0.00** **$777,279.86** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	850.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Bardas	820.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	850.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Bardas	850.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022522A01301E13B002 **169412.- Emsad Lazaro Cardenas.**												**$0.00** **$800,000.00** **$800,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B061 **169420.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia**												**$0.00** **$700,000.00** **$700,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 032513A01301E13B015 **169416.- Secundaria Técnica No. 152**												**$0.00** **$700,000.00** **$700,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Proyecto: 022512A01201E13B132 **169459.- Primaria Narciso Bassols**												**$0.00** **$2,692,682.43** **$2,692,682.43**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01301E13B057 **169415.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra**												**$0.00** **$800,000.00** **$800,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B134 **169463.- Primaria Justo Sierra Mendez**												**$0.00** **$1,170,959.49** **$1,170,959.49**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022532A01201E13B019 169481.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.												**$0.00** **$3,242,832.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 298.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 298.00	
Proyecto: 022512A01201E13B129 169455.- Primaria Juan Sabines Gutierrez												**$0.00** **$3,332,942.47** **$3,332,942.47**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 032513A01301E13B019 169456.- Secundaria General Primero de Marzo.												**$0.00** **$3,400,000.00** **$3,400,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	175.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.57	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	175.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Proyecto: 032513A01201E13B041 169439.- Telesecundaria No. 596 José María Morelos y Pavón.												**$0.00** **$3,317,605.36** **$3,317,605.36**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	2.18	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Aula	275.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	2.18	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Aula	275.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022522A01201E13B028 **169483.- Emsad No. 138.**												**$0.00** **$1,113,996.28** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 298.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 298.00	
Proyecto: 032513A01201E13B042 **169441.- Telesecundaria No. 1229 Justo Sierra Mendez.**												**$0.00** **$1,000,000.00** **$1,000,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.73	Gestión / Calidad Sanitario	2016 275.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	0.73	Gestión / Calidad Sanitario	2016 275.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 032513A01301E13B018 **169454.- Escuela Secundaria Técnica No. 39**												**$0.00** **$2,487,007.47** **$2,487,007.47**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Proyecto: 022522A01201E13B026 **169468.- COBACH No. 190 Mapastepec.**												**$0.00** **$254,700.76** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022522A01201E13B029 169484.- Cobach. No. 190.												**$0.00** **$336,003.72** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	298.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	298.00	
Proyecto: 022512A01301E13B062 169422.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia												**$0.00** **$700,000.00** **$700,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 032513A01301E13B014 169421.- Secundaria Lic. Salomón González Blanco.												**$0.00** **$668,000.00** **$668,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
: Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Proyecto: 022512A01301E13B063 169423.- Primaria Srita. Maria Hernandez Zarco												**$0.00** **$800,000.00** **$800,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022522A01301E13B003 **169424.- Emsad Chalam.**												**$0.00** **$985,000.00** **$985,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2017 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B064 **169425.- Primaria Presidente Juarez**												**$0.00** **$865,000.00** **$865,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01301E13B066 **169427.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez.**												**$0.00** **$765,000.00** **$765,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B065 **169426.- Primaria Cuitlahuac.**												**$0.00** **$985,000.00** **$985,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01301E13B067 **169428.- Primaria Ignacio Allende**												**$0.00** **$935,685.56** **$935,685.56**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B118 **169435.- Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos**												**$0.00** **$1,811,414.59** **$1,811,414.59**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B133 **169460.- Primaria Ocosingo**												**$0.00** **$3,400,000.00** **$3,399,999.99**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B124 **169444.- Primaria Ocosingo**												**$0.00** **$832,988.91** **$832,988.91**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Sanitario	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Sanitario	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022511A01201E13B046 169461.-Jardín de Niños Francisco Gonzalez Bocanegra.												**$0.00** **$750,000.00** **$750,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Aula	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B060 169419.- Primaria Rodulfo Figueroa Esquinca												**$0.00** **$800,000.00** **$800,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01301E13B069 **169432.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.**												**$0.00** **$765,000.00** **$765,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B072 **169436.- Primaria Nicolas Bravo**												**$0.00** **$509,780.35** **$509,780.35**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022511A01301E13B057 169434.-Jardín de Niños Adelina Mendoza Resendez.												**$0.00** **$876,520.00** **$876,520.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Proyecto: 032513A01201E13B045 169475.- Escuela Secundaria General Estatal Leona Vicario.												**$0.00** **$3,276,031.90** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	850.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Bardas	850.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	850.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Bardas	850.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B125 **169445.- Primaria Francisco Javier Mina.**												**$0.00** **$94,555.38** **$94,555.38**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B131 **169458.- Primaria Oaxaca**												**$0.00** **$2,595,112.63** **$2,595,112.63**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022532A01201E13D006 **162009.- Construcción de Acceso Principal de la Universidad Intercultural de Chiapas.**												**$0.00** **$2,418,306.45** **$703,639.49**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 293.00	
Proyecto: 022532A01301E13D005 **162008.- Conclusión de Edificio de laboratorio de la Universidad Intercultural de Chiapas.**												**$0.00** **$3,581,693.55** **$1,041,315.27**
Componente												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B119 **169440.- Primaria El Porvenir**												**$0.00** **$2,440,544.82** **$2,440,544.82**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B135 **169465.- Primaria Comunitaria Jose Goroztiza**												**$0.00** **$1,700,000.00** **$1,700,000.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01301E13B068 **169429.- Primaria Justo Sierra Mendez**												**$0.00** **$800,000.00** **$800,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B047 **169464.-Jardín de Niños Santiago Serrano Ruiz.**												**$0.00** **$756,880.18** **$756,880.18**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Anexo	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 032513A01301E13B016 169431.- Telesecundaria No. 722 Sor Juana Ines de la Cruz.												**$0.00** **$710,000.00** **$710,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	275.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.36	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	275.00	
Proyecto: 022511A01301E13B056 169430. Jardín de Niños Gustavo Adolfo Becquer.												**$0.00** **$715,000.00** **$715,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022532A01301E13B018 169480.- Universidad Autonoma de Chiapas.												**$0.00** **$500,000.00** **$0.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	298.00	
Actividad												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	298.00	
Proyecto: 022512A01201E13B141 169476.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez												**$0.00** **$3,400,000.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B137 16901021.- Primaria 5 de Febrero.												**$0.00** **$1,306,526.33** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B045 169347. Jardín de Niños Mariano Abasolo.												**$0.00** **$56,635.65** **$56,635.65**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B136 16901018.- Primaria Miguel Lara Vassallo.												**$0.00** **$29,363.73** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022511A01201E13B044 169438. Jardín de Niños Josefa Ortiz de Dominguez.												**$0.00** **$51,793.85** **$51,793.85**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.34	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B120 **169443.- Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas Dr. Belisario Domínguez Palencia.**												**$0.00** **$1,745,190.49** **$1,745,190.49**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B130 **169457.- Primaria Dr. Romeo Rincon Castillejos**												**$0.00** **$1,165,691.13** **$1,165,691.13**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B142 169482.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez.												**$0.00** **$1,144,147.08** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2016 293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B122 169448.- Primaria Benito Juarez Garcia.												**$0.00** **$3,338,449.00** **$3,338,449.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B140 **169471.- Primaria Jaime Torres Bodet.**												**$0.00** **$2,553,362.03** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B073 **169477.-Primaria Juan Aldama.**												**$0.00** **$4,850,000.00** **$0.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022511A01201E13B048 16901022.-Jardín de Niños Heroe Juan de la Barrera.												**$0.00** **$546,350.24** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01201E13B139 169470.- Primaria Emiliano Zapata.												**$0.00** **$3,400,000.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022512A01201E13B123 **169450.- Primaria Francisco Villa.**												**$0.00** **$4,754,530.40** **$4,754,530.40**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B070 **169433.- Primaria Guadalupe Victoria**												**$0.00** **$700,000.00** **$700,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022511A01201E13B043 **169437. Jardín de Niños Julian Grajales.**												**$0.00** **$136,590.53** **$136,590.53**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	2.39	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Obra	293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	2.39	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Obra	293.00	
Proyecto: 022512A01301E13B056 **169414.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell**												**$0.00** **$700,000.00** **$700,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022522A01201E13B027 **169479.- Cobach No. 22**												**$0.00** **$1,500,000.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	298.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	298.00	
Proyecto: 022512A01301E13B059 **169418.- Primaria Claudio Cortes Castro**												**$0.00** **$745,148.39** **$745,148.39**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022523A01201E13B028 **169478.- Colegio de Estudios Cientificos y Técnologicos No. 105.**												**$0.00** **$1,261,348.82** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	298.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	298.00	
Proyecto: 022512A01301E13B058 **169417.- Primaria Benito Juarez Garcia**												**$0.00** **$700,000.00** **$700,000.00**
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022511A01201E13B058 **Fideicomiso para la Infraestructura Educativa Básica.**												**$0.00** **$248,656,315.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básico												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	293.00	63.00 63.00 0.00	63.00 63.00 0.00	63.00 63.00 0.00	62.00 62.00 0.00	251.00 251.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	293.00	63.00 63.00 0.00	63.00 63.00 0.00	63.00 63.00 0.00	62.00 62.00 0.00	251.00 251.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Proyecto: 022532A01201E13B015 **Fideicomiso Para la Infaestructura Educativa Superior.**												**$0.00** **$80,751,625.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	33.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 0.00	8.00 8.00 0.00	8.00 8.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa												
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	33.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 0.00	8.00 8.00 0.00	8.00 8.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$452,622,182.77** **$69,906,969.69**
Proyecto: 022522A01201E13B022 Fideicomiso Para la Infaestructura Educativa Media Superior.												**$0.00** **$19,513,876.00** **$0.00**
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 293.00	
Actividad												
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa												
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2016 293.00	

LAE. Erik Didier Argueta Moreno

Coordinador General del Grupo Estratégico

MGP. Denisse Nolán Navarro Pérez.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 062251E05601C12B006											
Ocurrencia de lluvias severas e inundación fluvial los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2014											
Componente											
Entrega de Paquetes de materiales, daño menor y parcial, para mejoramiento de viviendas, las cuales fueron afectadas por desastres naturales											
Indice de atención a las necesidades de vivienda	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Familia	6.00
Actividad											
Levantamiento y valoración de daños, integración de expedientes, entrega de paquetes.											
Integración de expedientes para el otorgamiento de paquetes de materiales.	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Expediente	6.00
Proyecto: 102251E05601A14B002											
Fortalecimiento a la Construcción de Viviendas.											
Componente											
Construir y otorgar viviendas para combatir el hacinamiento de familias de escasos recursos.											
Construir viviendas para familias de escasos recursos económicos	200.00	0.00	50.00	100.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	50.00	100.00	50.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	200.00
Actividad											
Seguimiento a la ejecución de las viviendas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Supervisión y seguimiento de las obras de construcción	200.00	0.00	50.00	100.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	50.00	100.00	50.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	200.00
Proyecto: 102251E05601A14B003 Fortalecimiento a Proyectos de Inversión											
Componente Construir y otorgar viviendas, para combatir el hacinamiento de familias de escasos recursos mediante la construcción de cuartos dormitorios											
Construir viviendas para familias de escasos recursos económicos	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	2,400.00
Actividad Seguimiento a la ejecución de las viviendas											
Supervisión y seguimiento de las obras de construcción	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2016
		600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	2,400.00
Proyecto: 072251E04601O03B009 Regularización de Asentamientos Humanos 2015											
Componente Familias que dispongan de un lote para regularización de viviendas											
Porcentaje de hectáreas y escrituras entregadas	1,602.00	0.00	43.00	1,366.00	193.00	1,602.00	36.33	36.33	36.33	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	43.00	1,366.00	193.00	1,602.00					
		0.00	0.00	285.00	297.00	582.00				Escritura	1,328.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Solicitud de dictamen de evaluación de riesgo, levantamiento topográfico e integración de expediente.											
Integración de Expedientes del Beneficiario	1,602.00	0.00	43.00	1,366.00	193.00	1,602.00	36.33	36.33	36.33	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	43.00	1,366.00	193.00	1,602.00					
		0.00	0.00	285.00	297.00	582.00				Expediente	1,328.00
Proyecto: 072251E04601O03B010 Regularización de Asentamientos Humanos											
Componente											
Regularización de predios											
Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares	637.00	0.00	0.00	424.00	213.00	637.00	37.83	37.83	37.83	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	424.00	213.00	637.00					
		0.00	0.00	86.00	155.00	241.00				Escritura	128.00
Actividad											
Solicitud de dictamen de evaluación de riesgo, levantamiento topográfico e intetración de expediente.											
Resultados del dictamen de la superficie a regularizar e integración de expedientes.	637.00	0.00	0.00	424.00	213.00	637.00	37.83	37.83	37.83	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	424.00	213.00	637.00					
		0.00	0.00	86.00	155.00	241.00				Expediente	128.00
Proyecto: 102251E05601A14B005 Mejoramiento de vivienda en diversos municipios para la Acción: Construcción de Cuarto Dormitorio de Cobertura Estatal											
Componente											
Cuartos dormitorios construidos y entregados											
Construir cuarto dormitorio a familias de alta y muy alta marginación considerados en los Mpios. de las zonas de A.P.	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad	2015
		0.00	0.00	348.00	0.00	348.00					
		0.00	0.00	0.00	348.00	348.00				Vivienda	407.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Seguimiento a la ejecución de los cuartos dormitorios											
Integración de expedientes, supervisión y seguimiento de los obras de construcción	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad	2015
		0.00	0.00	348.00	0.00	348.00					
		0.00	0.00	0.00	348.00	348.00				Expediente	407.00
Proyecto: 042251E05601C07B004 Programa de 5200 Viviendas de Cobertura Estatal (Continuidad)											
Componente											
Otorgar subsidio para la construcción de viviendas.											
Porcentaje de apoyos otorgado	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		540.00	0.00	0.00	0.00	540.00					
		0.00	540.00	0.00	0.00	540.00				Subsidio	540.00
Actividad											
Elaborar el padron de solicitantes de subsidio. Evaluación de los solicitantes de subsidio, integración del expediente del solicitante.											
Porcentaje de integración de expedientes	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		540.00	0.00	0.00	0.00	540.00					
		0.00	540.00	0.00	0.00	540.00				Expediente	540.00
Proyecto: 062251E05601C12B007 Daños ocasionados por la Ocurrencia de Lluvia Severa en los municipios de Arriaga, Cintalapa y Catazajá del Día 12 al 15 de septiembre del 2013 de Cobertura Estatal											
Componente											
entrega de paquetes de materiales para la construcción y mejoramiento de viviendas.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Indice de atención a las necesidades de vivienda	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Paquete	1.00
Actividad Integración de expedientes y seguimiento de proceso de entrega de paquetes de materiales											
Integración y seguimiento de acciones	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Expediente	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012121E10901C01B001 Fortalecimiento para proyectos de Infraestructura Hidraulica											
Componente											
Integrar la cartera de proyectos ejecutivos validados de infraetsructura hidráulica											
Cartera hidráulica de proyectos ejecutivos validados	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	500.00	66.00	66.00	66.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	250.00	250.00	500.00					
		0.00	33.00	225.00	72.00	330.00				Proyecto	500.00
Actividad											
Revisión de proyectos ejecutivos											
Porcentaje de revisiones realizados	250.00	0.00	0.00	125.00	125.00	250.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	125.00	125.00	250.00					
		0.00	120.00	69.00	61.00	250.00				Proyecto	250.00
Validación de proyectos ejecutivos											
Porcentaje de validación realizadas	170.00	0.00	0.00	85.00	85.00	170.00	47.06	47.06	47.06	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	85.00	85.00	170.00					
		0.00	33.00	36.00	11.00	80.00				Proyecto	110.00
Verificaciones de proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica											
Porcentaje de verificaciones realizadas	80.00	0.00	0.00	40.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	40.00	40.00	80.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	30.00
Proyecto: 062121S10902I03D001 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.											
Componente											
Acciones para la desinfección del agua realizadas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Acciones para la desinfección del agua	1,046.00	0.00	0.00	523.00	523.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	523.00	523.00	1,046.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	1,000.00
Actividad											
Ejecución de operativos de saneamiento básico											
Porcentaje de operativos de saneamiento realizados	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Operativo	6.00
Instalación de equipos de desinfección rústicos											
Porcentaje de instalaciones de equipos realizados	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	1,000.00
Instalación y reposición de equipos hipocloradores											
Porcentaje de instalaciones y reposiciones realizadas	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	20.00	20.00	40.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	40.00
Proyecto: 072121S10902I03D003 Consejo de Cuencas.											
Componente											
Campañas para promover la conservación de cuencas realizadas											
Campañas de conservación de cuencas realizadas	88.00	0.00	0.00	44.00	44.00	88.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	44.00	44.00	88.00					
		0.00	0.00	60.00	28.00	88.00				Campaña	88.00
Actividad											
Campañas de limpieza dentro del área de la cuenca											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de campañas realizadas	19.00	0.00	0.00	10.00	9.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	10.00	9.00	19.00					
		0.00	0.00	13.00	6.00	19.00				Campaña	19.00
Campañas de reforestación dentro del área de la cuenca											
Porcentaje de campañas de reforestación realizados	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00					
		0.00	0.00	7.00	3.00	10.00				Campaña	10.00
Capacitación en materia de Manejo Integrado de Cuencas											
Porcentaje de capacitaciones realizadas	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	4.00	2.00	6.00				Capacitación	6.00
Gestionar recursos para realizar proyectos ambientales											
Porcentaje de gestiones de recursos para realizar proyectos ambientales	32.00	0.00	0.00	16.00	16.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	16.00	16.00	32.00					
		0.00	0.00	21.00	11.00	32.00				Gestión	32.00
Pláticas a escuelas de nivel básico											
Porcentaje de pláticas realizadas	19.00	0.00	0.00	9.00	10.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	9.00	10.00	19.00					
		0.00	0.00	13.00	6.00	19.00				Taller	19.00
Promoción para instalación de nuevos comités de cuenca											
Porcentaje de promociones realizadas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Promoción	2.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 062121S10902I04D002 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable.											
Componente											
Concientización a la Población sobre el buen uso y cuidado del agua realizados											
Concientizar a la población sobre el buen uso y cuidado del agua	17.00	0.00	0.00	7.00	10.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	7.00	10.00	17.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción	17.00
Actividad											
Capacitación a promotores de cultura del agua											
Porcentaje de capacitaciones realizadas	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Capacitación	6.00
Elaboración de herramientas didácticas de difusión para promotores de cultura del agua y población											
Porcentaje de elaboraciones y distribuciones de material didáctico	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Material Didáctico	3.00
Fortalecimiento a los centros de educación sobre el cuidado del agua											
Porcentaje de fortalecimientos realizados	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	3.00
Realización de eventos de difusión que promueven el buen uso y cuidado del agua											
Porcentaje de eventos de difusión realizados	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Evento	5.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016
Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 052141S06001A08B004 Planta Productora de Biodiesel Tapachula.											
Componente											
Litros producidos y suministrados a las Estaciones de biocombustibles.											
Porcentaje de litros suministrados a las Estaciones de biocombustibles	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Litro	5,000.00
Actividad											
Producción de biodiesel para suministrar a las Estaciones de biocombustible											
Porcentaje de producción de biodiesel.	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Litro	5,000.00
Recolección de aceite comestible usado											
Porcentaje de recolección de aceite comestible usado	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Litro	5,000.00
Proyecto: 063341D06001A08B002 Estación de Biocombustible Tapachula.											
Componente											
Litros de biocombustibles suministrados.											
Atención a unidades del servicio público y privado.	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Litro	30,000.00
Actividad											
Efectuar registro de datos de servicios.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Generar informes de venta y atención a clientes.	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	12.00
Proyecto: 063341D06001A08B003 Estación de Biocombustible Tuxtla Poniente.											
Componente											
Litros de biocombustibles suministrados.											
Atención a unidades del servicio público y privado.	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Litro	5,000.00
Actividad											
Efectuar registro de condiciones generales de la estación de biocombustible											
Promedio de informes de condiciones generales del equipo e instalaciones.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Efectuar registro de datos de servicios											
Promedio de informes de ventas y atención a clientes	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reporte	4.00
Proyecto: 063341D06001A08B001 Estación de Biocombustible Tuxtla Oriente.											
Componente											
Litros de biocombustibles suministrados.											
Atención a unidades del servicio público y privado	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Litro	5,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Actividad											
Efectuar registro de condiciones generales de la estación de biocombustible.											
Promedio de informes de condiciones generales del equipo e intalaciones	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Efectuar registro de datos de servicios.											
Promedio de informes de ventas y atención a clientes.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reporte	4.00
Proyecto: 042141E06001A08B009 **Programa de alumbrado público para las principales ciudades del Estado de Chiapas**											
Componente											
Luminarias tipo LED instaladas											
Porcentaje de instalación de luminarias para el servicio de iluminación pública	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Luminaria	5,200.00
Transformadores de 10 KVA instalados											
Porcentaje de instalación de transformadores para el servicio de iluminación pública	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	31.00	31.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Transformador	31.00
Actividad											
Supervisión en la instalación de luminarias											
Porcentaje de supervisión en la instalación de luminarias para el servicio de iluminación pública	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Supervisón en la instalación de transformadores											
Porcentaje de supervisión en la instalación de transformadores para iluminación pública	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	31.00	31.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 042211E06001A08B007 Rehabilitación del Alumbrado de las Instalaciones Deportivas en el Estado de Chiapas											
Componente											
Luminarias Instaladas											
Porcentaje de suministro y colocación de luminarias en instalaciones deportivas.	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Luminaria	21.00
Postes instalados											
Porcentaje de colocación de postes para luminarias en instalaciones deportivas.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Poste	2.00
Sistemas de tableros de control instalados.											
Porcentaje de suministro y colocación de sistemas de tableros de control de luminarias	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Sistema	4.00
Actividad											
Supervisión en el suministro e instalación de luminarias.											
Porcentaje de supervisión de luminarias.	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Supervisión	21.00
Supervisión en la instalación de postes para luminarias.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de supervisión en instalación de postes.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Supervisión	2.00
Supervisión en la instalación de sistemas de control											
Porcentaje de supervisión en sistemas de control	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Supervisión	4.00
Proyecto: 042251E06001A08B010 Electrificación Rural en Municipios con Muy Alto y Alto Índice de Rezago Social en Chiapas.											
Componente											
Electrificación de Viviendas											
Porcentaje de electrificación de viviendas en comunidades de alto y muy alto grado de marginación.	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	435.00	435.00					
		0.00	0.00	0.00	435.00	435.00				Vivienda	435.00
Actividad											
Instalación de líneas de conducción eléctrica.											
Porcentaje de instalación de líneas de conducción eléctrica en media y baja tensión.	86,947.00	0.00	0.00	0.00	86,947.00	86,947.00	106.42	100.00	106.42	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	92,530.11	92,530.11					
		0.00	0.00	0.00	92,530.11	92,530.11				Metro Lineal	86,947.00
Instalación de transformadores.											
Promedio de instalación de transformadores para energía eléctrica.	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	105.41	100.00	105.41	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	78.00	78.00					
		0.00	0.00	0.00	78.00	78.00				Transformador	74.00
Suministro y colocación de postes de concreto.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de colocación de postes para conducción de energía en media y baja tensión.	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	92.50	100.00	92.50	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	493.00	493.00					
		0.00	0.00	0.00	493.00	493.00				Poste	533.00
Proyecto: 042141E06001A08B008 Programa de Eficiencia Energética de Alumbrado Público para las Principales Ciudades de Chiapas.											
Componente Defensa vehicular instalada.											
Porcentaje de suministro y colocación de defensa vehicular en tramos de vialidad.	2,837.18	0.00	0.00	0.00	2,837.18	2,837.18	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2,837.18	2,837.18					
		0.00	0.00	0.00	2,837.18	2,837.18				Metro Lineal	2,837.18
Postes adquiridos para su instalación en sistemas de iluminación pública.											
Porcentaje de postes para iluminación pública adquiridos.	1,904.00	0.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	83.35	100.00	83.35	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1,587.00	0.00	1,587.00					
		0.00	0.00	1,587.00	0.00	1,587.00				Poste	1,904.00
Transformadores adquiridos para su instalación en sistemas de iluminación pública.											
Porcentaje de transformadores adquiridos para iluminación pública.	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.68	94.68	94.68	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	94.00	94.00					
		0.00	0.00	0.00	89.00	89.00				Transformador	2,017.00
Actividad Gestiones para la adquisición de postes para el sistema de iluminación pública.											
Porcentaje de gestiones de adquisición.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
Gestiones para la adquisición de transformadores para el sistema de iluminación pública.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de gestiones de adquisición.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
Supervisión en el suministro e instalación de defensa vehicular.											
Porcentaje de supervisión en la colocación de defensa vehicular.	2,837.18	0.00	0.00	0.00	2,837.18	2,837.18	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2,837.18	2,837.18					
		0.00	0.00	0.00	2,837.18	2,837.18				Metro Lineal	2,837.18
Proyecto: 042141S06001A08B005 Programa de Eficiencia Energética de Alumbrado Público para las Principales Ciudades de Chiapas 1a. Etapa.											
Componente											
Suministro e instalación de luminarias LED de 100 W											
Suministro e instalación de lámparas con tecnología LED para alumbrado público.	3,739.00	3,739.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		3,739.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00					
		0.00	3,739.00	0.00	0.00	3,739.00				Luminaria	3,739.00
Suministro e instalación de luminarias LED de 65 W											
Suministro e instalación de lámparas con tecnología LED para alumbrado público	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00					
		0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00				Luminaria	11,200.00
Actividad											
Supervisión en el suministro e instalación de luminarias de 100 W											
Supervisión en la colocación de lámparas.	3,739.00	3,739.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		3,739.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00					
		0.00	3,739.00	0.00	0.00	3,739.00				Supervisión	3,739.00
Supervisión en el suministro e instalación de luminarias de 65 W											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Supervisión en la colocación de lámparas.	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00					
		0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00				Supervisión	11,200.00
Proyecto: 042141S06001A08B006 Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Financiera para la Instalación y Operación de una Red de Monitoreo de Recursos Renovables de Chiapas.											
Componente											
Estudio de factibilidad técnica, económica y financiera realizado											
Porcentaje de estudios de factibilidad técnica, económica y financiera	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.96	0.04	1.00				Estudio	1.00
Estudio social y ambiental realizado											
Porcentaje de estudios social y ambiental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.80	0.20	1.00				Estudio	1.00
Actividad											
Establecer convenio para estudio de factibilidad técnica, económica y financiera.											
Porcentaje de convenios establecidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
Establecer convenio para realizar estudio social y ambiental											
Porcentaje de convenios establecidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016
Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 043211G11101R02B015 Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo del Café de Chiapas.											
Componente											
Ejecución de proyectos productivos de café											
Proyectos productivos de café	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	1.00
Actividad											
Expedientes integrados											
Expedientes integrados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	1.00
Proyecto: 043211G11101R02B014 Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo y Fomento del Café											
Componente											
Ejecución de proyectos para el fortalecimiento para proyectos de desarrollo y fomento del café											
Proyectos de fortalecimiento del café ejecutados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	1.00
Actividad											
Expedientes integrados											
Expedientes integrados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 043211G11101I08B012 **Renovación de Plantaciones Cafetaleras**											
Componente											
Superficie renovada con plantas nuevas											
Porcentaje de hectareas renovadas con plantas nuevas	289.00	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	289.00	0.00	289.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Hectárea	17,297.00
Actividad											
Adquisición de plantas de variedades mejoradas											
Plantas de café de variedades mejoradas adquiridas y entregadas	145,600.00	0.00	0.00	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	145,600.00	0.00	145,600.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	8,648,415.00
Proyecto: 043211G11101R02B011 **Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto**											
Componente											
Superficie con acciones para combatir la roya aplicadas.											
Hectareas donde se aplican acciones para combatir la roya	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	2,539.00	0.00	2,539.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Hectárea	12,604.00
Actividad											
Adquisición y entrega de Plantas de café de viveros seleccionados											
Entrega de Plantas de café para la rehabilitación de hectáreas de cafetales afectadas por la Roya	1,269,397.00	0.00	0.00	1,269,397.00	0.00	1,269,397.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	1,269,397.00	0.00	1,269,397.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	6,302,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 013211G11101S08B001 Fortalecimiento a la Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero											
Componente											
Capacitación, asistencia técnica y extensionismo rural impartido											
Porcentaje de acciones de capacitación y asistencia técnica impartidas	624.00	156.00	156.00	156.00	156.00	624.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		156.00	156.00	156.00	156.00	624.00					
		0.00	312.00	156.00	156.00	624.00				Asistencia Técnica	624.00
Talleres comunitarios sobre las diversas etapas de la cadena productiva del café impartidos											
Porcentaje de talleres impartidos	6.00	0.00	2.00	3.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	4.00	2.00	6.00					
		0.00	0.00	4.00	2.00	6.00				Taller	2.00
Actividad											
Contratación de prestadores de servicios											
Prestadores de servicios contratados	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00					
		0.00	19.00	0.00	0.00	19.00				Contrato	19.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012681C05801A11B001 **Proyecto Nutricional**											
Componente											
Canastas nutricionales entregadas mensualmente											
Porcentaje de canastas nutricionales entregadas	571,430.00	57,143.00	171,429.00	171,429.00	171,429.00	571,430.00	129.95	100.00	129.95	Gestión / Eficiencia	2016
		57,143.00	214,221.00	235,617.00	235,617.00	742,598.00					
		57,143.00	214,221.00	235,617.00	235,616.00	742,597.00				Paquete	571,430.00
Actividad											
Atencion a adultos mayores de 64 años y mas para la entrega de canastas nutricionales											
Porcentaje de adultos mayores atendidos	42,859.00	42,859.00	0.00	0.00	0.00	42,859.00	183.25	100.00	183.25	Gestión / Eficacia	2016
		57,143.00	21,396.00	0.00	0.00	78,539.00					
		57,143.00	21,396.00	0.00	0.00	78,539.00				Paquete	571,430.00
Proyecto: 022681C05801D02B003 **Fortalecimiento a los Programas del Amanecer.**											
Componente											
Programas de fortalecimiento institucional ejecutados.											
Número de programas ejecutados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	1.00
Actividad											
Realización de Gestiones											
Porcentaje de trámites para la solicitud de recursos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012681C05801A11B002											
Ayudas Funcionales para Adultos Mayores											
Componente											
Equipos funcionales entregados a adultos mayores											
Número de equipos funcionales entregados	66,100.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	66,100.00	99.98	99.98	99.98	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	66,100.00	66,100.00					
		0.00	0.00	0.00	66,086.00	66,086.00				Equipo	39,300.00
Actividad											
Atención a adultos mayores con la entrega de equipos funcionales											
Porcentaje de adultos mayores atendidos	39,300.00	0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	39,300.00	168.16	168.16	168.16	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	39,300.00					
		0.00	0.00	0.00	66,086.00	66,086.00				Adulto Mayor	39,300.00
Proyecto: 022681C05801D01B002											
Fortalecimiento al Programa Amanecer											
Componente											
Reportes de pagos otorgados											
Porcentaje de reportes de pagos otorgados	1,495,464.00	373,866.00	373,866.00	373,866.00	373,866.00	1,495,464.00	91.94	91.94	91.94	Gestión / Eficacia	2016
		373,866.00	373,866.00	373,866.00	373,866.00	1,495,464.00					
		228,629.00	418,097.00	120,749.00	607,415.00	1,374,890.00				Reporte	1,495,464.00
Actividad											
Verificación de la credencial de elector del Adulto Mayor y su existecia dentro del padrón para la impresión de recibos de pago en los municipios con pago sistematizado.											
Porcentaje de verificaciones realizadas	1,495,464.00	373,866.00	373,866.00	373,866.00	373,866.00	1,495,464.00	91.94	91.94	91.94	Gestión / Eficacia	2016
		373,866.00	373,866.00	373,866.00	373,866.00	1,495,464.00					
		228,629.00	418,097.00	120,749.00	607,415.00	1,374,890.00				Verificación	1,495,464.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 022681C05801D02B001											
Programa de Atención a Adultos Mayores											
Componente											
Apoyos económicos entregados mensualmente											
Porcentaje de apoyos económicos entregados mensualmente.	1,502,808.00	375,702.00	375,702.00	375,702.00	375,702.00	1,502,808.00	97.63	97.63	97.63	Gestión / Eficacia	2016
		375,702.00	375,702.00	375,702.00	375,702.00	1,502,808.00					
		121,935.00	121,735.00	121,993.00	1,101,488.00	1,467,151.00				Apoyo	1,502,808.00
Actividad											
Gestión para la dispersión del recurso ante el fiduciario para el pago del programa Amanecer											
Porcentaje de gestiones realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Gestión	12.00
Realización de sesiones ordinarias con el Comité Técnico del Fideicomiso para solicitar la aprobación del padrón de Adultos Mayores y liberación del recurso.											
Porcentaje de sesiones realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Sesión	12.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022131E07602C01D001 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Belén, en el Municipio de Acala**												**$0.00** **$4,478,448.49** **$4,450,263.10**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	34.00	13.00 13.00 0.00	9.00 9.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00 0.00 34.00	31.00 31.00 34.00	109.68	109.68	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D001 **Modernización y ampliación del camino: Altamirano - Belisario Domínguez, tramo: km. 0+000 al km. 40+000**												**$0.00** **$7,160,691.95** **$7,160,691.95**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 8+300 al km. 9+300 y subtramo: km. 9+300 al km. 10+300												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022231E10902C01D053 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo 2a Etapa en la localidad de La Laguna, Municipio de Altamirano**												**$0.00** **$5,500,000.00** **$5,359,742.62**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	222.00	0.00	100.00	100.00	0.00	200.00	100.00	100.00	90.09	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	100.00	100.00	0.00	200.00						
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	326.00	0.00	163.00	163.00	0.00	326.00	66.74	66.74	66.74	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	163.00	163.00	0.00	326.00						
		0.00	0.00	0.00	217.56	217.56				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B001 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Nuevo Jardín**												**$0.00** **$1,665,000.00** **$1,629,749.75**
Componente												
Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	30.00	0.00	14.00	13.00	0.00	27.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	14.00	13.00	0.00	27.00						
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022231E10901C01B003 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Ocotal												**$0.00** **$1,307,497.70** **$1,307,497.70**
Componente												
Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	22.00	0.00	10.00	10.00	0.00	20.00	110.00	110.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	10.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D021 Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 al km. 27+000												**$0.00** **$7,781,916.14** **$7,622,166.99**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizado s	2.00	0.15	1.50	0.35	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.15	1.50	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 8+010 al km. 9+010 y subtramo: km. 9+010 al km. 10+010												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.15	1.50	0.35	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.15	1.50	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022131E07602C01D002 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario (1er Etapa), para beneficiar a la localidad San Caralampio Chavín, en el Municipio de Amatenango del Valle**												**$0.00** **$2,704,349.35** **$2,704,349.35**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	83.00	30.00 30.00 0.00	45.00 45.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 83.00	75.00 75.00 83.00	110.67	110.67	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D003 **Construcción de Sistema del Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Benito Quezada, en el Municipio de Berriozabal.**												**$0.00** **$4,051,706.51** **$4,051,706.51**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	17.00	7.00 7.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 16.15	15.00 15.00 16.15	107.67	107.67	95.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022231E10902C01D001 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de El Cerro, en el Municipio de Bochil**												**$0.00** **$2,470,757.95** **$2,470,757.95**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	24.00	8.00	13.00	0.00	0.00	21.00	114.29	114.29	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		8.00	13.00	0.00	0.00	21.00						
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Vivienda	2.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		40.00	60.00	0.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D002 **Construcción del Sistema de Agua Potable (2da Etapa) para beneficiar a la localidad Monte Grande del Municipio de Bochil.**												**$0.00** **$225,408.55** **$225,408.55**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	125.00	45.00	67.00	0.00	0.00	112.00	111.61	111.61	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		45.00	67.00	0.00	0.00	112.00						
		0.00	0.00	0.00	125.00	125.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		40.00	60.00	0.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022131E07602C01D006 Construcción del Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (2da Etapa) para beneficiar a las localidades de Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente del Municipio de B												**$0.00** **$8,973,778.52** **$8,967,223.15**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	494.00	178.00	267.00	0.00	0.00	445.00	111.01	111.01	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		178.00	267.00	0.00	0.00	445.00						
		0.00	0.00	0.00	494.00	494.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D004 Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Ního, en el Municipio de Bochil.												**$0.00** **$3,840,000.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	22.00	8.00	6.00	6.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		8.00	6.00	6.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40	0.30	0.30	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.30	0.30	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022131E07602C01D005 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Emiliano Zapata, en el Municipio de Bochil.**												**$0.00** **$4,995,650.65** **$3,033,758.83**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	54.00	19.00	15.00	15.00	0.00	49.00	110.20	110.20	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		19.00	15.00	15.00	0.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	54.00	54.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40	0.30	0.30	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.30	0.30	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D002 **Modernización y ampliación del camino: Los Ángeles - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 6+700**												**$0.00** **$13,882,496.49** **$11,502,060.64**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.80	0.60	1.85	0.35	0.00	2.80	32.86	32.86	32.86	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.60	1.85	0.35	0.00	2.80						
		0.00	0.00	0.00	0.92	0.92				Kilómetro	2.80	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+800 y subtramo: km. 4+800 al km. 5+800												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.80	0.60	1.85	0.35	0.00	2.80	32.86	32.86	32.86	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.60	1.85	0.35	0.00	2.80						
		0.00	0.00	0.00	0.92	0.92				Kilómetro	2.80	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022131E07602C01D014 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento para beneficiar a la Localidad de Nuevas Maravillas, en el Municipio de Cintalapa**												**$0.00** **$5,615,715.37** **$4,745,352.76**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	59.00	21.00 21.00 0.00	32.00 32.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 41.30	53.00 53.00 41.30	77.92	77.92	70.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D013 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Gracias a Dios, en el Municipio de Cintalapa**												**$0.00** **$2,388,043.15** **$2,202,693.54**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	12.00	5.00 5.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022131E07602C01D013 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de El Mirador, en el Municipio de Cintalapa**												**$0.00** **$4,070,742.37** **$4,070,742.37**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	58.00	21.00 21.00 0.00	31.00 31.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 58.00	52.00 52.00 58.00	111.54	111.54	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D014 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Llano Grande en el Municipio de Coapilla**												**$0.00** **$9,966,192.58** **$9,966,192.58**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	125.00	45.00 45.00 0.00	67.00 67.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 112.50	112.00 112.00 112.50	100.45	100.45	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022231E10902C01D054 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de Chiquinshulum, Municipio de Chalchihuitán**												**$0.00** **$13,256,410.47** **$13,256,241.20**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	293.00	0.00	132.00	132.00	0.00	264.00	76.58	76.58	69.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	132.00	132.00	0.00	264.00						
		0.00	0.00	0.00	202.17	202.17				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	800.00	0.00	400.00	400.00	0.00	800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	400.00	400.00	0.00	800.00						
		0.00	0.00	0.00	800.00	800.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D003 **Modernización y ampliación del camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tsacucún) - Joltealal, tramo: km. 0+000 al km. 27+570**												**$0.00** **$7,176,472.65** **$4,960,558.93**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+000 y subtramo: km. 4+000 al km. 5+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022231E10902C01D005 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Tz'ak, en el Municipio de Chalchihuitán**												**$0.00** **$2,495,579.42** **$2,240,820.23**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	71.00	25.00	38.00	0.00	0.00	63.00	112.70	112.70	100.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		25.00	38.00	0.00	0.00	63.00						
		0.00	0.00	0.00	71.00	71.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		40.00	60.00	0.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D004 **Construcción del Sistema de Agua potable para beneficiar a la Localidad de Jolsostetic, en el Municipio de Chalchihuitán**												**$0.00** **$2,207,209.52** **$2,207,209.52**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	29.00	11.00	16.00	0.00	0.00	27.00	107.41	107.41	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		11.00	16.00	0.00	0.00	27.00						
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		40.00	60.00	0.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022231E10902C01D003 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Canalumtic, en el Municipio de Chalchihuitán**												**$0.00** **$4,192,510.96** **$3,683,777.41**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	62.00	22.00	34.00	0.00	0.00	56.00	110.71	110.71	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		22.00	34.00	0.00	0.00	56.00						
		0.00	0.00	0.00	62.00	62.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		40.00	60.00	0.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D006 **Ampliación del Sistema de Agua Potable (2da Etapa) para beneficiar a la Localidad Chamula en el Municipio del Mismo Nombre,**												**$0.00** **$4,588,918.04** **$4,588,918.04**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	605.00	218.00	327.00	0.00	0.00	545.00	77.71	77.71	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		218.00	327.00	0.00	0.00	545.00						
		0.00	0.00	0.00	423.50	423.50				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		40.00	60.00	0.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 022231E10902C01D007 **Ampliación del Sistema de Agua Potable (3er Etapa) para beneficiar a la Localidad Chamula en el Municipio del Mismo Nombre,**												**$0.00** **$1,922,052.52** **$1,922,052.52**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	605.00	218.00	327.00	0.00	0.00	545.00	77.71	77.71	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		218.00	327.00	0.00	0.00	545.00						
		0.00	0.00	0.00	423.50	423.50				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		40.00	60.00	0.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D007 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (2da Etapa), para beneficiar al Barrio "Centro" de la Localidad de Cruztón, del Municipio de Chamula.**												**$0.00** **$1,198,401.70** **$1,198,401.69**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	319.00	115.00	172.00	0.00	0.00	287.00	111.15	111.15	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		115.00	172.00	0.00	0.00	287.00						
		0.00	0.00	0.00	319.00	319.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 033511E08602C03D005 **Modernización y ampliación del camino: E.C km. 10+000 (Cruxton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 al km 8+640**												**$0.00** **$112,325.21** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D008 **Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (2da Etapa), para beneficiar a la Localidad Nichnamtic, en el Municipio de Chamula.**												**$0.00** **$8,235,652.32** **$8,235,652.28**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	272.00	98.00 98.00 0.00	147.00 147.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 272.00	245.00 245.00 272.00	111.02	111.02	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 033511E08602C03D007 Modernización y ampliación del camino: E.C. (San Cristóbal - Tenejapa) - Las Ollas - Rasién, tramo: km. 0+000 al km. 4+000												**$0.00** **$438,117.55** **$438,117.55**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.17	0.57	0.60	0.00	0.00	1.17	95.73	95.73	95.73	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.57	0.60	0.00	0.00	1.17						
		0.00	0.00	0.00	1.12	1.12				Kilómetro	1.17	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 2+830 al km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.17	0.57	0.60	0.00	0.00	1.17	95.73	95.73	95.73	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.57	0.60	0.00	0.00	1.17						
		0.00	0.00	0.00	1.12	1.12				Kilómetro	1.17	
Proyecto: 033511E08602C03D008 Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 7+667 (Las Ollas - Chicumtantic) - Pajaltón Alto - Pajaltón Bajo, tramo: km. 0+000 al km. 3+845												**$0.00** **$3,212,537.12** **$3,212,537.12**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.05	0.35	0.70	0.00	0.00	1.05	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.35	0.70	0.00	0.00	1.05						
		0.00	0.00	0.00	1.05	1.05				Kilómetro	1.05	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 2+800 al km. 3+845												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.05	0.35	0.70	0.00	0.00	1.05	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.35	0.70	0.00	0.00	1.05						
		0.00	0.00	0.00	1.05	1.05				Kilómetro	1.05	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Proyecto: 033511E08602C03D009 Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 11+500 (Las Ollas - Chicumtantic) - El Pozo, tramo: km. 0+000 al km. 3+560												**$0.00** **$9,366,653.44** **$9,366,653.44**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.98	2.00 2.00 0.98	49.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000 y subtramo: km. 2+000 al km. 3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.98	2.00 2.00 0.98	49.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 022231E10902C01D008 Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (2da Etapa) para beneficiar a la Localidades de Chamula, Saclamantón, Tres Cruces, Cruz Chot, Jolnajojtic, Los Ranchos, Jolchijtik, del Municipio de												**$0.00** **$5,476,520.52** **$5,345,650.65**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	595.00	214.00 214.00 0.00	321.00 321.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 595.00	535.00 535.00 595.00	111.21	111.21	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B007 **Modernización y ampliación del camino: E.C. San Cristóbal - Saclamantón Barrio Pachintik, tramo: km. 0+000 al km. 15+680**												**$0.00** **$4,888,515.26** **$4,888,285.16**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	0.84	0.00 0.00 0.00	0.56 0.56 0.00	0.28 0.28 0.00	0.00 0.00 0.65	0.84 0.84 0.65	77.38	77.38	77.38	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 0.84	
Actividad Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 1+840												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	0.84	0.00 0.00 0.00	0.56 0.56 0.00	0.28 0.28 0.00	0.00 0.00 0.65	0.84 0.84 0.65	77.38	77.38	77.38	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 0.84	
Proyecto: 033511E08601C03B003 **Modernización y ampliación del camino: Entronque Crucero Chalan a Bashequén, tramo: km. 0+000 al km. 7+270**												**$0.00** **$3,554,224.14** **$3,550,093.83**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.25	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.73	1.00 1.00 0.98	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 2+000 al km. 3+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.25	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.73	1.00 1.00 0.98	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D055 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Los Ranchos, Municipio de Chamula**												**$0.00** **$10,746,439.87** **$10,234,690.05**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	81.00	0.00 0.00 0.00	30.00 30.00 0.00	22.00 22.00 0.00	21.00 21.00 80.19	73.00 73.00 80.19	109.85	109.85	99.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	192.00	0.00 0.00 0.00	78.00 78.00 0.00	57.00 57.00 0.00	57.00 57.00 192.00	192.00 192.00 192.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Tanque	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D006 **Modernización y ampliación del camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) - Epalchén - Tentic, tramo: km. 0+000 al km. 8+580**												**$0.00** **$7,252,345.21** **$7,252,345.21**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.15 0.15 0.00	0.50 0.50 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.60	1.00 1.00 0.60	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 2+280 al km. 1+280												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.15 0.15 0.00	0.50 0.50 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.60	1.00 1.00 0.60	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D009 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad Yakampot (Yokpot) en el Municipio de Chamula**												**$0.00** **$4,604,399.26** **$4,604,399.26**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	68.00	24.00 24.00 0.00	37.00 37.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 68.00	61.00 61.00 68.00	111.48	111.48	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D010 **Modernización y ampliación del camino: Yakampot (Yokpot) - Yalchitom, tramo: km. 0+000 al km. 27+100**												**$0.00** **$14,588,790.03** **$14,479,574.77**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	4.00	1.25 1.25 0.00	1.75 1.75 0.00	0.75 0.75 0.00	0.25 0.25 3.48	4.00 4.00 3.48	87.00	87.00	87.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 5+500 al km. 7+500 y subtramo: km. 7+500 al km. 9+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	4.00	1.25 1.25 0.00	1.75 1.75 0.00	0.75 0.75 0.00	0.25 0.25 3.48	4.00 4.00 3.48	87.00	87.00	87.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.00	
Proyecto: 033511E08602C03D004 Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 10+800 (SCLC - San Juan Chamula) - Bechijtic - Tzojlum (Tierra Colorada), tramo: km. 0+000 al km. 16+924.10												**$0.00** **$9,109,234.67** **$9,109,234.67**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 9+500 al km. 10+500 y km. 10+500 al km. 11+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 022131E07602C01D009 Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Sakchilbalté, en el Municipio de Chanal												**$0.00** **$1,250,463.14** **$1,250,463.14**
Componente Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	25.00	9.00 9.00 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 25.00	22.00 22.00 25.00	113.64	113.64	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D011 Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Atzamilho, en el Municipio de Chenalhó												**$0.00** **$4,744,347.68** **$4,744,347.68**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario ampliado												
Sistema de alcantarillado sanitario ampliado	34.00	12.00	9.00	9.00	0.00	30.00	113.33	113.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		12.00	9.00	9.00	0.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Ampliar sistema de alcantarillado sanitario												
ampliar sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40	0.30	0.30	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.30	0.30	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D023 Modernización y ampliación del camino: Tres Cerros-Miguel Utrilla (Los Chorros) -Majomut-E.C. km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: Majomut-Miguel Utrilla (Los Chorros), del km. 0+000 al km. 10+200												**$0.00** **$8,339,775.40** **$8,339,775.37**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Actividad Construcción del subtramo: km. 1+200 al km. 2+200 y subtramo: km. 2+200 al km. 3+200.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 022131E07602C01D012 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Patcruz, en el Municipio de Chenalhó**												**$0.00** **$1,486,072.57** **$1,486,072.57**
Componente Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	31.00	11.00 11.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 31.00	28.00 28.00 31.00	110.71	110.71	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D010 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Bachén de Poconichim, en el Municipio de Chenalhó**												**$0.00** **$2,749,527.70** **$2,749,527.70**
Componente Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	30.00	11.00 11.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 30.00	27.00 27.00 30.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D056 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de Las Flores, Municipio de Chicomuselo**												**$0.00** **$2,507,370.34** **$2,507,370.34**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	82.00	0.00	37.00	37.00	0.00	74.00	99.73	99.73	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	37.00	37.00	0.00	74.00						
		0.00	0.00	0.00	73.80	73.80				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	122.00	0.00	61.00	61.00	0.00	122.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	61.00	61.00	0.00	122.00						
		0.00	0.00	0.00	122.00	122.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B002 **Rehabilitación del Camino Rural: La Aurora Tacuba, tramo del km. 0+000 al km. 9+000 (T.A.)**												**$0.00** **$3,456,840.00** **$3,454,489.45**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Kilómetro	9.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo km. 0+000 al km. 9+000 (T.A.)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Kilómetro	9.00	
Proyecto: 043511E08701C03B001 **Rehabilitación del Camino Rural: Piquintel - Actelja, tramo del km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)**												**$0.00** **$3,250,000.00** **$3,249,649.77**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00	
Actividad Rehabilitación del tramo km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00	
Proyecto: 022231E10902C01D010 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad Centro Chich, en el Municipio de Chilón**												**$0.00** **$5,589,633.33** **$5,589,633.33**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	136.00	49.00	74.00	0.00	0.00	123.00	110.57	110.57	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		49.00	74.00	0.00	0.00	123.00						
		0.00	0.00	0.00	136.00	136.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D012 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad San Marcos Aviles en el Municipio de Chilón**												**$0.00** **$2,490,125.25** **$2,490,125.20**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	89.00	32.00 32.00 0.00	48.00 48.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 89.00	80.00 80.00 89.00	111.25	111.25	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D011 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad San José El Porvenir en el Municipio de Chilón**												**$0.00** **$939,993.93** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	16.00	7.00 7.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D017 **Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) para beneficiar a la Localidad de Azapac Amatal en el Municipio de Francisco León.**												**$0.00** **$2,122,126.96** **$2,122,126.95**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	83.00	29.00 29.00 0.00	45.00 45.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 83.00	74.00 74.00 83.00	112.16	112.16	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D016 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (1er Etapa), para beneficiar a la Localidad de Lázaro Cárdenas (Chilil), en el Municipio de Huixtán**												**$0.00** **$5,456,235.35** **$5,456,235.35**
Componente Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	214.00	77.00 77.00 0.00	58.00 58.00 0.00	58.00 58.00 0.00	0.00 0.00 214.00	193.00 193.00 214.00	110.88	110.88	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistema de alcantarillado sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D017 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (2da Etapa), para beneficiar a la Localidad de La Libertad, del Municipio de Huixtán												**$0.00** **$498,364.55** **$498,364.55**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	146.00	52.00 52.00 0.00	79.00 79.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 146.00	131.00 131.00 146.00	111.45	111.45	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D011 Modernización y ampliación del camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - San Antonio Balashilna - Dolores Chempil - Buenavista, tramo: km. 0+000 al km. 5+590.84												**$0.00** **$6,904,349.55** **$4,187,819.62**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.15 0.15 0.00	0.50 0.50 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción del subtramo: km. 2+000 al km. 3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.15	0.50	0.35	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.15	0.50	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D018 Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) para beneficiar a la Localidad Chaquiloc en el municipio de Huixtán.												**$0.00** **$1,122,792.76** **$1,122,792.76**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	32.00	12.00	17.00	0.00	0.00	29.00	110.34	110.34	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		12.00	17.00	0.00	0.00	29.00						
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		40.00	60.00	0.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D015 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (2da Etapa) para beneficiar a la Localidad de Naquem del Municipio de Huitiupán.												**$0.00** **$758,389.51** **$758,389.51**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	22.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	110.00	110.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		8.00	12.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Actividad Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D012 **Modernización y ampliación del camino: Telestaquín - El Manguito Buenavista - San Gabriel - Mazanilho, tramo: km. 0+000 al km. 5+189**												**$0.00** **$7,659,680.13** **$7,451,341.05**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 1+050 al km. 2+050 y subtramo: km. 2+050 al km. 3+050												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 033511E08601C03B002 **Modernización del camino: El Paraíso - El Nopal, tramo: km. 0+000 al km. 23+800**												**$0.00** **$4,316,340.87** **$4,290,049.23**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.40	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.75	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción del subtramo: km. 18+500 al km. 19+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.75	0.75				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D013 Modernización y ampliación del camino: Nuevo San Juan Chamula - San Miguel Mitontic (Punta de Piedad), tramo: km. 0+000 al km. 5+000												**$0.00** **$7,258,874.59** **$6,903,483.33**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000 y subtramo: km. 2+000 al km. 3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 022231E10902C01D058 Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de Francisco I. Madero 2a. Sección, Municipio de Ixtapangajoya												**$0.00** **$1,789,219.98** **$1,707,582.16**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	37.00	0.00	17.00	16.00	0.00	33.00	41.48	41.48	37.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	17.00	16.00	0.00	33.00						
		0.00	0.00	0.00	13.69	13.69				Vivienda	1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	30.00	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00	45.63	45.63	45.63	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	15.00	15.00	0.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	13.69	13.69				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B005 Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tuxtla - Cintalapa) - Jiquipilas, tramo: La Cintal - Jiquipilas, subtramo: km. 0+000 al km. 1+068												**$0.00** **$507,966.10** **$500,052.22**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	1.07	99.07	99.07	99.07	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.07	0.00	0.00	1.07						
		0.00	0.00	0.00	1.06	1.06				Kilómetro	1.07	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+068 (Primera Etapa)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	1.07	99.07	99.07	99.07	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.07	0.00	0.00	1.07						
		0.00	0.00	0.00	1.06	1.06				Kilómetro	1.07	
Proyecto: 033511E08602C03D014 Modernización y ampliación del camino: E.C. (Carretera Internacional) - Ejido Chupamiel - Llano Grande, tramo: km. 0+000 al km. 18+000												**$0.00** **$8,294,313.45** **$8,294,313.45**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.92	0.92				Kilómetro	2.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 y subtramo: km. 1+000 al km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.92	0.92				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 022131E07602C01D018												**$0.00**
Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Francisco I. Madero, en el Municipio de Jiquipilas.												**$2,461,333.77**
												$2,201,241.95
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	32.00	12.00	17.00	0.00	0.00	29.00	110.34	110.34	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		12.00	17.00	0.00	0.00	29.00						
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D015												**$0.00**
Construcción del camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 al km. 24+200												**$2,480,450.23**
												$2,480,450.23
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.20	0.60	0.60	0.00	0.00	1.20	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.60	0.60	0.00	0.00	1.20						
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90				Kilómetro	1.20	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción del subtramo: km. 21+000 al km. 22+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.20	0.60	0.60	0.00	0.00	1.20	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.60	0.60	0.00	0.00	1.20						
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90				Kilómetro	1.20	
Proyecto: 022231E10902C01D019 Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Carmen Zacatal, en el Municipio de Jitotol												**$0.00** **$10,810,505.00** **$10,810,505.00**
Componente												
Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	468.00	169.00	253.00	0.00	0.00	422.00	88.72	88.72	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		169.00	253.00	0.00	0.00	422.00						
		0.00	0.00	0.00	374.40	374.40				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D020 Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (2da Etapa) para beneficiar a la Localidad de Bajoveltic, Municipio de Larrainzar.												**$0.00** **$783,458.68** **$783,458.68**
Componente												
Sistema de Saneamiento construido												
Sistema de Saneamiento construido	48.00	17.00	26.00	0.00	0.00	43.00	111.63	111.63	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		17.00	26.00	0.00	0.00	43.00						
		0.00	0.00	0.00	48.00	48.00				Vivienda	1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistema de saneamiento												
Construir sistema de saneamiento	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D019 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), para beneficiar a la Localidad de Buenavista del Municipio de Larrainzar.												**$0.00** **$2,649,550.60** **$2,649,550.60**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	94.00	34.00	51.00	0.00	0.00	85.00	110.59	110.59	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		34.00	51.00	0.00	0.00	85.00						
		0.00	0.00	0.00	94.00	94.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D021 Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad Chichelalhó en el Municipio de Larrainzar.												**$0.00** **$5,707,312.38** **$5,707,312.38**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	43.00	16.00	23.00	0.00	0.00	39.00	110.26	110.26	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		16.00	23.00	0.00	0.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	43.00	43.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D022 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Natilyaxaltik, en el Municipio de Larrainzar.**												**$0.00** **$2,587,136.79** **$2,587,136.79**
Componente Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	19.00	7.00 7.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.00	17.00 17.00 19.00	111.76	111.76	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D022 **Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la Localidad de Okóxton, en el Municipio de Larrainzar.**												**$0.00** **$1,616,559.19** **$1,616,559.19**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	23.00	8.00 8.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23.00	20.00 20.00 23.00	115.00	115.00	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B011 Rehabilitación Del Camino Rural: Gabriel Leyva Velázquez-Getsemaní, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 19+000 (T.A.)												**$0.00** **$4,350,000.00** **$4,348,997.89**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	19.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 19.00	
Actividad Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 19+000 (T.A)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	19.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 19.00	
Proyecto: 022231E10902C01D023 Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Ignacio Allende, en el Municipio de las Margaritas.												**$0.00** **$4,357,158.00** **$4,357,158.00**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	100.00	36.00 36.00 0.00	54.00 54.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 80.00	90.00 90.00 80.00	88.89	88.89	80.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D024 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Las Perlas, en el Municipio de las Margaritas.**												**$0.00** **$1,500,764.67** **$1,500,764.67**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	43.00	15.00 15.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 43.00	38.00 38.00 43.00	113.16	113.16	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D024 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad Xoctón (Xoctoctic) en el Municipio de Mitontic.**												**$0.00** **$3,263,997.60** **$3,263,997.60**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	45.00	16.00 16.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 40.50	41.00 41.00 40.50	98.78	98.78	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B005 Rehabilitación del Camino Rural: E.C. km. 137 (Shupa - Benemerito) San Jacinto – Ojo de Agua Corozal - Flor de Cacao, tramo del km. 0+000 al km. 22+800 (subtramo del km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.)												**$0.00** **$4,580,000.00** **$4,578,784.65**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.00	
Actividad Rehabilitación del subtramo del km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.)												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.00	
Proyecto: 043511E08701C03B010 Rehabilitación Del Camino Rural: Ibarra - Plan De Guadalupe, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 5+500												**$0.00** **$2,850,000.00** **$2,849,977.78**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.50	0.00 0.00 0.00	5.50 5.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.50	5.50 5.50 5.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 5.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+500												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	5.50	0.00	0.00	5.50						
		0.00	0.00	0.00	5.50	5.50				Kilómetro	5.50	
Proyecto: 043511E08701C03B009 Rehabilitación Del Camino Rural: El Horizonte - Las Tacitas, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 3+500												**$0.00** **$3,290,000.00** **$3,288,743.44**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.50	0.00	0.00	3.50						
		0.00	0.00	0.00	3.50	3.50				Kilómetro	3.50	
Actividad Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 3+500												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.50	0.00	0.00	3.50						
		0.00	0.00	0.00	3.50	3.50				Kilómetro	3.50	
Proyecto: 043511E08701C03B004 Rehabilitación del Camino Rural: Abasolo - La Aurora, tramo del km. 0+000 al km. 14+000												**$0.00** **$5,150,000.00** **$5,148,997.98**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	14.00	0.00	0.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Kilómetro	14.00	
Actividad Rehabilitación del tramo km. 0+000 al km. 14+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	14.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 14.00	14.00 14.00 14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 14.00	
Proyecto: 043511E08701C03B008 Rehabilitación Del Camino Rural: Santa Cruz - Los Limares, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 0+730												**$0.00** **$2,430,000.00** **$2,428,635.89**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	0.73	0.00 0.00 0.00	0.73 0.73 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.73 0.73 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 0.73	
Actividad Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 0+730												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	0.73	0.00 0.00 0.00	0.73 0.73 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.73 0.73 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 0.73	
Proyecto: 043511E08701C03B003 Rehabilitación del Camino Rural: Ocosingo - Ejido Nazaret - Ujcumilja, tramo del km. 0+000 al km. 16+000 (T.A.)												**$0.00** **$2,586,500.00** **$2,583,173.64**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Actividad Rehabilitación del tramo km. 0+000 al km. 16+000 (T.A.)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Proyecto: 033511E08602C03D016 **Modernización y ampliación del camino: E.C. (Carretera Internacional) - San Juanito - Quechit - Pamalá - El Real - Yaxoquintela - Plácido Flores - Monte Líbano - Ocotalito - Lacandón - Agua Dulce -**												**$0.00** **$7,700,974.06** **$7,452,258.62**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 40+000 al km. 41+000 y subtramo: km. 41+000 al km. 42+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 022231E10901C01B010 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Marcos**												**$0.00** **$1,680,000.00** **$1,644,774.75**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	31.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00 0.00 31.00	28.00 28.00 31.00	110.71	110.71	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D028 **Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2da Etapa) para beneficiar a la Localidad de Tenango, Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$3,094,989.33** **$3,094,989.33**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de saneamiento Construido	806.00	291.00	217.00	217.00	0.00	725.00	105.61	105.61	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		291.00	217.00	217.00	0.00	725.00						
		0.00	0.00	0.00	765.70	765.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.40	0.20	0.20	0.20	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.20	0.20	0.20	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D029 **Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (3er Etapa) para beneficiar a la Localidad de Tenango, Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$9,192,869.09** **$9,192,869.09**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	806.00	291.00	217.00	217.00	0.00	725.00	105.61	105.61	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		291.00	217.00	217.00	0.00	725.00						
		0.00	0.00	0.00	765.70	765.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.40 0.40 0.00	0.20 0.20 0.00	0.20 0.20 0.00	0.20 0.20 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B005 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Lucumiljá**												**$0.00** **$1,670,000.00** **$1,634,849.45**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	31.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00 0.00 31.00	28.00 28.00 31.00	110.71	110.71	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B003 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de San Martín**												**$0.00** **$1,700,000.00** **$1,664,778.79**
Componente Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	23.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 21.39	21.00 21.00 21.39	101.86	101.86	93.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistema de alcantarillado sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B007 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Lázaro Cárdenas**												**$0.00** **$1,819,208.71** **$1,814,787.87**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	24.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 23.76	23.00 23.00 23.76	103.30	103.30	99.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D026 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (3er Etapa), para beneficiar a la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Ocosingo**												**$0.00** **$2,167,530.05** **$2,167,530.04**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	42.00	15.00 15.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 42.00	38.00 38.00 42.00	110.53	110.53	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D025 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (2da Etapa), para beneficiar a la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$1,300,137.67** **$1,300,137.67**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	42.00	15.00 15.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 37.80	38.00 38.00 37.80	99.47	99.47	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B001 **Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de El Paraíso**												**$0.00** **$1,369,000.00** **$1,364,740.38**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	22.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 19.80	19.00 19.00 19.80	104.21	104.21	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B007 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Arena 2a. Sección (Morelos)												**$0.00** **$1,665,000.00** **$1,629,749.02**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	24.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 24.00	22.00 22.00 24.00	109.09	109.09	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D027 Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Nuevo Jerusalén, en el Municipio de Ocosingo												**$0.00** **$3,046,506.38** **$3,046,506.37**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	29.00	11.00 11.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 28.71	27.00 27.00 28.71	106.33	106.33	99.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D025 Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Bethel, en el Municipio de Ocosingo												**$0.00** **$2,000,564.81** **$2,000,564.62**
Componente												
Sistemas de Agua Potable Construidos												
Porcentaje de viviendas beneficiadas con agua entubada	37.00	13.00 13.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 37.00	33.00 33.00 37.00	112.12	112.12	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B006 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nuevo Pedregal												**$0.00** **$1,675,000.00** **$1,639,749.35**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	36.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 36.00	32.00 32.00 36.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B008 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Jerónimo												**$0.00** **$1,670,000.00** **$1,634,754.56**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	27.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 27.00	24.00 24.00 27.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B004 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de El Porvenir												**$0.00** **$1,914,744.45** **$1,914,744.45**
Componente Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	18.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 18.00	16.00 16.00 18.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistema de alcantarillado sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D030 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Macedonia, en el Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$3,235,011.72** **$1,617,505.86**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	52.00	18.00 18.00 0.00	28.00 28.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	46.00 46.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B002 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Pamanavil**												**$0.00** **$1,850,000.00** **$1,814,787.48**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	25.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 23.75	23.00 23.00 23.75	103.26	103.26	95.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B009 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Carrizal												**$0.00** **$1,655,000.00** **$1,619,749.01**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	30.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 30.00	27.00 27.00 30.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B005 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Rancho Alegre												**$0.00** **$1,319,000.00** **$1,314,734.38**
Componente Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	23.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 20.93	21.00 21.00 20.93	99.67	99.67	91.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistema de alcantarillado sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B012 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Paraje Nazareth Uno												**$0.00** **$1,200,000.00** **$1,164,749.85**
Componente												
Construcción de obra de Agua Potable												
Sistema de agua potable construido	31.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00 0.00 31.00	28.00 28.00 31.00	110.71	110.71	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D061 Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de Israel, Municipio de Ocosingo												**$0.00** **$1,961,744.15** **$1,902,777.64**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	46.00	0.00 0.00 0.00	21.00 21.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 46.00	41.00 41.00 46.00	112.20	112.20	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistemas de agua potable	89.00	0.00 0.00 0.00	45.00 45.00 0.00	44.00 44.00 0.00	0.00 0.00 89.00	89.00 89.00 89.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Tomas Domiciliarias	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B006 **Construción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Ach Lumal**												**$0.00** **$1,363,776.46** **$1,339,742.25**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	22.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00 0.00 19.80	19.00 19.00 19.80	104.21	104.21	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D031 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Santa Isabel, en el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa**												**$0.00** **$2,589,277.59** **$2,587,789.50**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	28.00	10.00 10.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 28.00	25.00 25.00 28.00	112.00	112.00	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D026 **Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Nuevo Santa Fe, en el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa**												**$0.00** **$1,539,284.71** **$1,538,146.13**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	28.00	10.00 10.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 28.00	25.00 25.00 28.00	112.00	112.00	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B008 **Modernización y ampliación del camino: Oxchuc - Plaza Yochib, tramo: km. 0+000 al km. 22+000**												**$0.00** **$4,061,698.52** **$4,061,467.01**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.45	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.33	1.00 1.00 0.78	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 16+500 al km. 17+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.45	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.80	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D027 Construcción del Sistema de Agua Potable consistente en 26 Tanques de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de Chenco, en el Municipio de Oxchuc												**$0.00** **$1,085,027.84** **$1,085,027.84**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	20.00	7.00 7.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 20.00	18.00 18.00 20.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D029 Construcción del Sistema de Agua Potable, consistente en 17 Tanques de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de Lomjovel, en el Municipio de Oxchuc												**$0.00** **$668,168.35** **$668,168.35**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	21.00	7.00 7.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 21.00	19.00 19.00 21.00	110.53	110.53	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D017 **Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 47+500 (Oxchuc - Ocosingo) - Saklumiljá - El Niz, tramo: km. 0+000 al km. 22+000**												**$0.00** **$9,106,909.93** **$9,106,909.93**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	36.50	36.50	36.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.73	0.73				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 5+000 al km. 6+000 y subtramo: km. 6+000 al km 7+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	36.50	36.50	36.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.73	0.73				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 022231E10902C01D028 **Construcción del Sistema de Agua Potable, consistente en 42 Tanques de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de el Porvenir Nejwits, en el Municipio de Oxchuc**												**$0.00** **$1,594,100.78** **$1,594,100.77**
Componente												
Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	22.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	110.00	110.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		8.00	12.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D033 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Nuevo Patiojá, en el Municipio de Palenque**												**$0.00** **$2,989,278.03** **$0.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	22.00	8.00 8.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B017 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Agua Cristalina**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	30.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B018 **Rehabilitación del camino rural: Ramal a Benito Juarez, tramo del km. 0+000 al km. 9+500**												**$0.00** **$3,250,000.00** **$3,247,997.75**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	9.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.50	0.00	0.00	9.50						
		0.00	0.00	0.00	9.50	9.50				Kilómetro	9.50	
Actividad												
Rehabilitación tramo del km. 0+000 al km. 9+500												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	9.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.50	0.00	0.00	9.50						
		0.00	0.00	0.00	9.50	9.50				Kilómetro	9.50	
Proyecto: 043511E08701C03B017 **Rehabilitación del camino rural : Nuevo Retiro - Netzahualcoyotl, tramo: del km. 0+000 al km. 4+500**												**$0.00** **$2,950,000.00** **$2,948,974.60**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.50	0.00	0.00	4.50						
		0.00	0.00	0.00	4.50	4.50				Kilómetro	4.50	
Actividad												
Rehabilitación tramo del km. 0+000 al km. 4+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.50	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.50	4.50 4.50 4.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.50	
Proyecto: 022231E10901C01B015 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de La Caoba**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	31.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00 0.00 0.00	28.00 28.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B013 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Nuevo Jalisco Osumacinta**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construidos	38.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00 0.00 0.00	34.00 34.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B011 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Arroyo Belén**												**$0.00** **$1,665,000.00** **$1,629,714.15**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	37.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 37.00	33.00 33.00 37.00	112.12	112.12	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D034 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Nuevo Retiro, en el Municipio de Palenque**												**$0.00** **$3,753,561.24** **$3,753,561.24**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	40.00	14.00 14.00 0.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 39.60	36.00 36.00 39.60	110.00	110.00	99.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D035 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de San Lorenzo Chocoljá, en el Municipio de Palenque**												**$0.00** **$7,046,438.76** **$5,857,667.93**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	85.00	31.00 31.00 0.00	23.00 23.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 85.00	77.00 77.00 85.00	110.39	110.39	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B016 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de 30 de Marzo (El Vergel)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	37.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33.00 33.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D032 **Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Nuevo México en el Municipio de Palenque**												**$0.00** **$5,697,049.08** **$3,461,404.36**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado	86.00	31.00 31.00 0.00	46.00 46.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 81.70	77.00 77.00 81.70	106.10	106.10	95.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Ampliar Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Ampliar Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D036 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Alfredo Bonfil, en el Municipio de Palenque**												**$0.00** **$4,348,745.68** **$2,640,993.61**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	47.00	17.00 17.00 0.00	13.00 13.00 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 47.00	43.00 43.00 47.00	109.30	109.30	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B014 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Alianza.												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	24.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D018 Modernización y ampliación del camino: E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, tramo: km. 0+000 al Km. 7+560												**$0.00** **$1,797,212.39** **$1,797,212.39**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.06	0.53 0.53 0.00	0.53 0.53 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.85	1.06 1.06 0.85	80.19	80.19	80.19	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.06	
Actividad Construcción del subtramo: km. 6+500 al km. 7+560												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.06	0.53 0.53 0.00	0.53 0.53 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.85	1.06 1.06 0.85	80.19	80.19	80.19	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.06	
Proyecto: 043511E08701C03B019 **Rehabilitación del camino rural: El Paraiso a El Calvario km. 0+000 al km. 5+600**												**$0.00** **$6,895,000.00** **$6,894,888.13**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.60	0.00 0.00 0.00	5.60 5.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.60	5.60 5.60 5.60	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 5.60	
Actividad Rehabilitación del tramo del km. 0+000 al km. 5+600												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.60	0.00 0.00 0.00	5.60 5.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.60	5.60 5.60 5.60	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 5.60	
Proyecto: 043511E08701C03B020 **Rehabilitación del camino rural: Moyos a campamento mirador, km. 0+000 al km. 9+400**												**$0.00** **$4,950,000.00** **$4,949,888.11**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.40	0.00 0.00 0.00	9.40 9.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9.40	9.40 9.40 9.40	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 9.40	
Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 9+400												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.40	0.00 0.00 0.00	9.40 9.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9.40	9.40 9.40 9.40	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 9.40	
Proyecto: 043511E08701C03B021 **Rehabilitación del camino rural: Crucero Villaflores a Los Naranjos, km. 0+000 al km. 13+800**												**$0.00** **$6,250,000.00** **$6,249,888.44**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	13.80	0.00 0.00 0.00	13.80 13.80 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13.80	13.80 13.80 13.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 13.80	
Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 13+800												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	13.80	0.00 0.00 0.00	13.80 13.80 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13.80	13.80 13.80 13.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 13.80	
Proyecto: 033511E08602I12D001 **Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Camino E.C. km. 4.1 (Sabanilla-Nueva Esperanza)-El Paraíso-Asunción Huitiupán-Lázaro Cárdenas, Tramo: km. 3+000 al km. 7+000**												**$0.00** **$171,892.00** **$171,892.00**
Componente Ejecución Estudio y Proyecto Público												
Estudios y proyectos ejecutivos	1.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Revisión y supervisión de estudios y proyectos												
Revisión, supervisión de estudios y proyectos	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.50	0.50	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D030 Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Unión Hidalgo (El Chorro) , en el Municipio de Sabanilla												**$0.00** **$2,303,790.26** **$2,303,790.26**
Componente												
Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	165.00	60.00	89.00	0.00	0.00	149.00	77.52	77.52	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		60.00	89.00	0.00	0.00	149.00						
		0.00	0.00	0.00	115.50	115.50				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B022 Rehabilitación del camino rural: E.C. (Palenque - Ocosingo) - Ejido Generación 95 Rio Jordan, tramo del km. 0+000 al km. 13+500												**$0.00** **$5,800,000.00** **$5,798,888.55**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	13.50	0.00	0.00	13.50						
		0.00	0.00	0.00	13.50	13.50				Kilómetro	13.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 13+500												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	13.50	0.00	0.00	13.50						
		0.00	0.00	0.00	13.50	13.50				Kilómetro	13.50	
Proyecto: 033511E08602C03D019												**$0.00**
Modernización y ampliación del camino: Paso Naranjo 1a. Sección - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 3+224.86												**$3,943,078.81** **$3,943,078.81**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.35	0.65	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.35	0.65	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 0+987 al km. 1+987												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.35	0.65	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.35	0.65	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D039												**$0.00**
Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Nazareth, en el Municipio de Salto de Agua												**$1,970,566.85** **$1,970,566.85**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado	103.00	38.00	55.00	0.00	0.00	93.00	110.75	110.75	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		38.00	55.00	0.00	0.00	93.00						
		0.00	0.00	0.00	103.00	103.00				Vivienda	1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Ampliar Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Ampliar Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D041 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa), para beneficiar a la Localidad Tiemopa en el Muncipio de Salto de Agua**												**$0.00** **$2,155,287.89** **$2,155,287.88**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	141.00	51.00 51.00 0.00	76.00 76.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 138.18	127.00 127.00 138.18	108.80	108.80	98.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D037 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento para Beneficiar a la Localidad de Ignacio Allende, en el Municipio de Salto de Agua**												**$0.00** **$4,038,471.57** **$4,027,167.24**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	49.00	18.00 18.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 49.00	45.00 45.00 49.00	108.89	108.89	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D042 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad Chivalito 3ra Sección, en el Muncipio de Salto de Agua**												**$0.00** **$3,720,577.76** **$3,720,577.76**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	82.00	30.00 30.00 0.00	44.00 44.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 80.36	74.00 74.00 80.36	108.59	108.59	98.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D038 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento para beneficiar a la Localidad de La Flor de Bascán, en el Municipio de Salto de Agua**												**$0.00** **$2,080,253.40** **$1,967,188.32**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	25.00	9.00 9.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 25.00	23.00 23.00 25.00	108.70	108.70	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D040 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Nuevo Mundo 2da. Sección, en el Municipio de Salto de Agua**												**$0.00** **$3,776,680.60** **$3,755,653.62**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	32.00	12.00 12.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 32.00	29.00 29.00 32.00	110.34	110.34	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D032 **Construcción del Sistema de Agua Potable, consistente en 120 Tanques de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de Pedernal, en el Municipio de San Cristóbal de las Casas**												**$0.00** **$4,470,123.85** **$4,470,123.85**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construidos	95.00	34.00 34.00 0.00	51.00 51.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 80.75	85.00 85.00 80.75	95.00	95.00	85.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D020 **Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 129 (Carretera Internacional San Cristóbal de las Casas - Comitán) - Napite, tramo: km. 0+000 al km. 7+000**												**$0.00** **$2,421,118.21** **$2,421,118.21**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.50	1.25 1.25 0.00	1.25 1.25 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.55	2.50 2.50 1.55	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.50	
Actividad Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 7+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.50	1.25 1.25 0.00	1.25 1.25 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.55	2.50 2.50 1.55	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.50	
Proyecto: 022231E10902C01D031 **Construcción del Sistema de Agua Potable, Consistente en 56 Tanques de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de Guadalupe Shuncalá, en el Municipio de San Cristóbal de las Casas**												**$0.00** **$2,409,419.81** **$2,409,419.81**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	41.00	15.00 15.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 40.18	37.00 37.00 40.18	108.59	108.59	98.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B001 Modernización del camino: E.C. (Huitiupán - El Bosque) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 0+000 al km. 8+700												**$0.00** **$3,808,286.75** **$3,805,387.09**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 6+000 al km. 7+000.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D044 Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Sal Si Puedes, en el Municipio de Simojovel												**$0.00** **$2,959,905.07** **$2,959,905.07**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	30.00	11.00	16.00	0.00	0.00	27.00	83.33	83.33	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		11.00	16.00	0.00	0.00	27.00						
		0.00	0.00	0.00	22.50	22.50				Vivienda	1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D034 Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la Localidad de Nueva Esperanza, en el Municipio de Tapachula												**$0.00** **$3,402,693.00** **$3,402,693.00**
Componente												
Sistema de agua potable construidos												
Sistema de agua potable construidos	20.00	7.00	11.00	0.00	0.00	18.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		7.00	11.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D022 Modernización y ampliación del camino: Tapalapa - Liquidámbar, tramo: km. 0+000 al km. 10+000												**$0.00** **$2,778,885.92** **$2,778,885.92**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.50	0.50	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 5+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.02	1.00 1.00 0.02	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D035 **Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la Localidad de Adolfo Ruiz Cortines, en el Municipio de Tecpatán**												**$0.00** **$3,432,227.38** **$3,432,227.38**
Componente Sistema de agua potable construidos												
Sistema de agua potable construidos	107.00	38.00 38.00 0.00	57.00 57.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 96.30	95.00 95.00 96.30	101.37	101.37	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de Obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D052 **Ampliación de Sistema de Drenaje Sanitario para beneficiar a la localidad de Balún Canán , en el Municipio de Tenejapa**												**$0.00** **$4,340,442.09** **$4,340,442.09**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	76.00	0.00 0.00 0.00	34.00 34.00 0.00	35.00 35.00 0.00	0.00 0.00 76.00	69.00 69.00 76.00	110.14	110.14	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D036 **Construcción de la Segunda Etapa de la Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Yetzucum el Municipio de Tenejapa**												**$0.00** **$1,065,341.00** **$1,065,341.00**
Componente Sistema de agua potable construidos												
Sistema de agua potable construidos	148.00	53.00 53.00 0.00	80.00 80.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 148.00	133.00 133.00 148.00	111.28	111.28	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D045 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Los Mangos, en el Municipio de Tenejapa**												**$0.00** **$2,781,704.53** **$2,721,704.53**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	62.00	22.00 22.00 0.00	34.00 34.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 62.00	56.00 56.00 62.00	110.71	110.71	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D053 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario para beneficiar a la localidad de Yashulumilja, en el Municipio de Teopisca**												**$0.00** **$5,558,867.23** **$5,536,101.55**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	70.00	0.00 0.00 0.00	32.00 32.00 0.00	31.00 31.00 0.00	0.00 0.00 70.00	63.00 63.00 70.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B023 **Rehabilitación del Camino Rural: Tiemopa - Jilumil, Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+500**												**$0.00** **$3,280,000.00** **$3,279,888.89**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.50	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.50	7.50 7.50 7.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.50	
Actividad Rehabilitación del Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.50	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.50	7.50 7.50 7.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.50	
Proyecto: 043511E08701C03B024 **Rehabilitación del Camino Rural: Unión Juarez - Jomajil, Tramo del Km. 0+000 al Km. 12+500 (T.A.)**												**$0.00** **$3,480,000.00** **$3,476,777.78**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.50	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.50	12.50 12.50 12.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.50	
Actividad Rehabilitación del Tramo del Km. 0+000 al Km. 12.500 (T.A.)												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.50	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.50	12.50 12.50 12.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.50	
Proyecto: 043511E08701C03B025 **Rehabilitación del camino rural: Ramal a Masoja Grande, tramo del km. 0+000 al km. 6+500 (T.A.)**												**$0.00** **$2,150,000.00** **$2,146,878.79**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.50	0.00 0.00 0.00	6.50 6.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6.50	6.50 6.50 6.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.50	
Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 6+500 (T.A.)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.50	0.00 0.00 0.00	6.50 6.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6.50	6.50 6.50 6.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.50	
Proyecto: 022131E07602C01D046 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Cruz Palenque, en el Municipio de Tila**												**$0.00** **$1,786,936.80** **$893,468.40**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	47.00	17.00 17.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B006 **Modernización y ampliación del camino: E.C. Ciudad Cuauhtémoc - Chihuahua - Ángel Albino Corzo, km. 13+450 al km. 14+450**												**$0.00** **$3,553,732.42** **$3,553,724.75**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.50	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.19	1.00 1.00 0.69	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 13+450 al km. 14++450.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.50	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.19	1.00 1.00 0.69	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D021 **Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la Localidad de San José Candelaria, en el Municipio de La Trinitaria**												**$0.00** **$2,435,308.13** **$1,848,246.51**
Componente Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	38.00	14.00 14.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 30.40	34.00 34.00 30.40	89.41	89.41	80.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D024 **Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 227+500 (La Trinitaria - Ciudad Cuauhtémoc) - Flor de Mayo - Nueva Libertad (El Colorado), tramo: km. 0+000 al km. 9+060**												**$0.00** **$7,553,274.23** **$4,188,601.22**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción del subtramo: km. 1+440 al km. 2+440 y subtramo: km. 2+440 al km. 3+440.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 022231E10902C01D020 **Construcción del Sistema de Agua Potable, consistente en 26 Tanques de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de Nueva Loma Linda, en el Municipio de La Trinitaria**												**$0.00** **$821,305.87** **$820,499.98**
Componente												
Sistemas de Agua Potable Construidos												
Sistemas de Agua Potable Construidos	26.00	9.00	14.00	0.00	0.00	23.00	90.43	90.43	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		9.00	14.00	0.00	0.00	23.00						
		0.00	0.00	0.00	20.80	20.80				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D047 **Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad de Lázaro Cárdenas, en el Municipio de Tumbalá**												**$0.00** **$3,306,261.02** **$2,975,634.93**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Ampliado												
Sistema de Alcantarillado Ampliado	32.00	12.00	17.00	0.00	0.00	29.00	110.34	110.34	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		12.00	17.00	0.00	0.00	29.00						
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Actividad Ampliar Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Ampliar Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D040 **Construcción de Líneas de Conducción y Bombeos (Brazo Sur Alto) (Terminación), en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez**												**$0.00** **$11,498,271.43** **$11,495,390.48**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	29,713.00	0.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	26,742.00	58.89	58.89	53.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	26,742.00						
		0.00	0.00	0.00	15,747.89	15,747.89				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.40	0.30	0.30	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.40	0.30	0.30	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D038 **Construcción del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en la Localidad de 1a. Sección Medio Monte**												**$0.00** **$10,700,491.41** **$10,672,908.04**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	487.00	0.00	146.00	146.00	146.00	438.00	66.71	66.71	60.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	146.00	146.00	146.00	438.00						
		0.00	0.00	0.00	292.20	292.20				Vivienda	1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.40	0.30	0.30	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.40	0.30	0.30	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D039 Construcción del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa), en la Localidad 2a. Sección Medio Monte												**$0.00** **$13,936,930.13** **$11,896,897.52**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	760.00	0.00	228.00	228.00	228.00	684.00	76.67	76.67	69.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	228.00	228.00	228.00	684.00						
		0.00	0.00	0.00	524.40	524.40				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.40	0.30	0.30	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.40	0.30	0.30	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D025 Modernización del camino: E.C. (Comitán - Pujiltic) - Velasco Suárez - Paso Hondo (Gracias a Dios), tramo: km. 0+000 al km. 6+995.81												**$0.00** **$428,612.93** **$428,612.93**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.50	0.50	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 5+995.81 al km. 6+995.81												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D026 **Modernización y ampliación del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, tramo: km. 0+000 al km. 12+500**												**$0.00** **$7,397,854.65** **$7,397,854.65**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.15 0.15 0.00	0.50 0.50 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 5+000 al km. 6+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.15 0.15 0.00	0.50 0.50 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B004 **Modernización y ampliación del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, tramo: km. 0+000 al km. 12+500**												**$0.00** **$3,730,468.61** **$3,727,633.01**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.35	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.65	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.35	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.35	135.00	135.00	135.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D048 **Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario para beneficiar a la Localidad de Calzada El Provinciano, en el Municipio de Villa Corzo**												**$0.00** **$3,545,051.84** **$3,545,051.84**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	23.00	8.00 8.00 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23.00	21.00 21.00 23.00	109.52	109.52	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D037 **Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la Localidad de Calvario Bahuitz, en el Municipio de Yajalón**												**$0.00** **$1,468,827.15** **$1,445,813.03**
Componente Sistema de agua potable construidos												
Sistema de agua potable construidos	41.00	15.00 15.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 41.00	37.00 37.00 41.00	110.81	110.81	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D049 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (2da Etapa), para beneficiar a la Localidad de Navenchauc, del Municipio de Zinacantan.												**$0.00** **$13,333,790.00** **$12,668,949.96**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	840.00	303.00 303.00 0.00	227.00 227.00 0.00	227.00 227.00 0.00	0.00 0.00 798.00	757.00 757.00 798.00	105.42	105.42	95.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D027 Modernización y construcción del camino rural: E.C. Nachig - Tierra Blanca, tramo: km. 0+000 al km. 4+342.21												**$0.00** **$7,605,258.64** **$7,605,258.63**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 y km. 1+000 al km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 033511E08602C03D028 **Modernización y ampliación del camino: Zinacantán - Pinar Salinas, tramo: km. 0+000 al km. 30+000**												**$0.00** **$7,056,734.86** **$7,056,734.86**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90				Kilómetro	2.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 13+438 al km. 14+438 y km. 14+438 al km. 15+438												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 033511E08602C03D030 **Modernización y ampliación del camino: San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitalá, tramo: km. 0+000 al km. 32+000**												**$0.00** **$8,058,545.53** **$8,058,545.53**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65	1.00	0.35	0.00	2.00	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.65	1.00	0.35	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.96	0.96				Kilómetro	2.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 12+500 al km. 13+500 y km. 13+500 al km. 14+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.96	2.00 2.00 0.96	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 033511E08602C03D029 **Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Chiloljá - Nichteel San Antonio, tramo: km. 0+000 al km. 18+000**												**$0.00** **$7,652,691.55** **$7,402,543.60**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 1.56	2.00 2.00 1.56	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 7+100 al km. 8+100 y km. 8+100 al km. 9+100.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.65 0.65 0.00	1.00 1.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 1.56	2.00 2.00 1.56	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 022131E07602C01D043 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la Localidad Bapuz, en el Muncipio de San Juan Cancuc**												**$0.00** **$4,401,254.32** **$4,401,254.32**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	76.00	27.00 27.00 0.00	21.00 21.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 76.00	68.00 68.00 76.00	111.76	111.76	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D023 Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario (1er Etapa), para beneficiar a la Localidad de Nuevo San Andrés de la Paz en el Municipio de Maravilla Tenejapa												**$0.00** **$2,836,434.48** **$2,836,434.48**
Componente												
Sistema de alcantarillado sanitario construido												
Sistema de alcantarillado sanitario construido	50.00	18.00 18.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 49.00	45.00 45.00 49.00	108.89	108.89	98.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistema de alcantarillado sanitario												
Construir sistema de alcantarillado sanitario	1.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08602C03D031 Modernización y ampliación del camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - America Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 al km. 38+000												**$0.00** **$2,282,156.93** **$2,172,819.25**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.43	1.00 1.00 0.43	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.50	0.50	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.43	0.43				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D033 Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la Localidad de Choyo, en el Municipio de Santiago el Pinar												**$0.00** **$2,093,097.79** **$2,093,097.79**
Componente												
Sistema de agua potable ampliados												
Sistema de agua potable ampliados	69.00	25.00	37.00	0.00	0.00	62.00	80.13	80.13	72.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		25.00	37.00	0.00	0.00	62.00						
		0.00	0.00	0.00	49.68	49.68				Vivienda	1.00	
Actividad												
Ampliación de obra de Agua Potable												
Ampliación de obra de Agua Potable	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.40	0.60	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D016 Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad La Nueva, en el Municipio de Copainala												**$0.00** **$9,301,420.00** **$9,301,420.00**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	117.00	43.00	63.00	0.00	0.00	106.00	110.38	110.38	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		43.00	63.00	0.00	0.00	106.00						
		0.00	0.00	0.00	117.00	117.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construcción de obra de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D015 **Construcción del Sistema de Agua Potable (2da Etapa) para beneficiar a la Localidad de San José Montejen en el Municipio de Copainalá**												**$0.00** **$2,116,707.16** **$2,116,707.16**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	25.00	9.00 9.00 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 25.00	22.00 22.00 25.00	113.64	113.64	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construcción de obra de Agua Potable												
Construcción de obra de Agua Potable	1.00	40.00 40.00 0.00	60.00 60.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 012131E07602C01D002 **Tratamiento de Agua Residuales (PROTAR-FEDERAL)**												**$12,500,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de Saneamiento Sanitario Construido												
Sistema de Saneamiento Sanitario Construido	60,943.00	13,713.00 13,713.00 0.00	13,713.00 13,713.00 0.00	13,712.00 13,712.00 0.00	13,712.00 13,712.00 0.00	54,850.00 54,850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Saneamiento												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Saneamiento	22.00	6.00	6.00	6.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		6.00	6.00	6.00	4.00	22.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	1.00	
Proyecto: 012131E07602C01D001 Tratamiento de Agua Residuales (PROTAR-ESTATAL)												**$10,000,000.00** **$2,025,630.14** **$0.00**
Componente Sistemas de Saneamiento Construido												
Sistemas de Saneamiento Construido	60,944.00	13,713.00	13,713.00	13,712.00	13,712.00	54,850.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		13,713.00	13,713.00	13,712.00	13,712.00	54,850.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	10.00	6.00	6.00	6.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		6.00	6.00	6.00	4.00	22.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	1.00	
Proyecto: 012131E07601C01B002 Programa de Sistema de Alcantarillado Sanitario												**$346,627,855.77** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistemas de Alcantarillado Sanitario Construidos												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	966,902.00	217,553.00	217,553.00	217,553.00	217,553.00	870,212.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		217,553.00	217,553.00	217,553.00	217,553.00	870,212.00						
		0.00	0.00	0.00	966,902.00	966,902.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	100.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 1.00	100.00 100.00 1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 012211E08401I12B003 **Pavimentación de Calles y Avenidas con Concreto Hidrahulico en el Estado.**												**$200,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Indice de pavimentación de calles y avenidas con concreto hidraulico	296,300.00	74,075.00 74,075.00 0.00	74,075.00 74,075.00 0.00	74,075.00 74,075.00 0.00	74,075.00 74,075.00 0.00	296,300.00 296,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2016 296,300.00	
Actividad Contribuir con la modernización de las vialidades del Estado de Chiapas												
Pavimentacion de 296,3000 metros cuadrados de calles y avenidas con concreto hidraulico	296,300.00	74,075.00 74,075.00 0.00	74,075.00 74,075.00 0.00	74,075.00 74,075.00 0.00	74,075.00 74,075.00 0.00	296,300.00 296,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 296,300.00	
Proyecto: 012231E10901C01B002 **Programa de Agua Potable y Plantas Potabilizadoras**												**$294,020,467.10** **$0.00** **$0.00**
Componente Planta Potablizadora Construida												
Planta potabilizadorta Construida	966,902.00	217,553.00 217,553.00 0.00	217,553.00 217,553.00 0.00	217,553.00 217,553.00 0.00	217,553.00 217,553.00 0.00	870,212.00 870,212.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir plantas potabilizadoras												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir plantas potabilizadoras	100.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D041 **Supervisión Técnica por Contrato** **Cobertura Estatal / Varias**												**$0.00** **$1,803,015.46** **$1,769,904.49**
Componente Supervisión Técnica validado												
Supervisión Técnica validado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	
Actividad Elaboración de supervisión técnica												
Elaboración de supervisión técnica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	
Proyecto: 043511E09501I12B001 **Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria Pesada y Equipo**												**$0.00** **$2,549,186.97** **$2,337,941.30**
Componente Maquinaria pesada y equipo en optimas condiciones												
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	1,630.00	408.00 408.00 0.00	408.00 408.00 0.00	408.00 408.00 0.00	406.00 406.00 1,630.00	1,630.00 1,630.00 1,630.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2016 1,630.00	
Actividad Mantenimiento Preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	1,630.00	408.00 408.00 0.00	408.00 408.00 0.00	408.00 408.00 0.00	406.00 406.00 1,630.00	1,630.00 1,630.00 1,630.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2016 1,630.00	
Proyecto: 013511E08601C03B001 Modernización y Ampliación de Carreteras Alimentadoras Obras en Proceso (PNGE).												**$82,300,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	11.76	2.94 2.94 0.00	2.94 2.94 0.00	2.94 2.94 0.00	2.94 2.94 0.00	11.76 11.76 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 11.76	
Actividad												
Construcción de 11.76 kms. de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento,												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	11.76	2.94 2.94 0.00	2.94 2.94 0.00	2.94 2.94 0.00	2.94 2.94 0.00	11.76 11.76 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 11.76	
Proyecto: 013511E08601C03B003 Modernización y Ampliación de Carreteras Alimentadoras Obras en Proceso (PNGE)												**$25,637,555.09** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	3.60	0.90 0.90 0.00	0.90 0.90 0.00	0.90 0.90 0.00	0.90 0.90 0.00	3.60 3.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.60	
Actividad												
Construcción de 3.60 kms. de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	3.60	0.90 0.90 0.00	0.90 0.90 0.00	0.90 0.90 0.00	0.90 0.90 0.00	3.60 3.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.60	
Proyecto: 013511E08602C03D002 **Programa Infraestructura Indigena (PROII-ESTATAL)**												**$101,982,658.42** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	14.00	3.50 3.50 0.00	3.50 3.50 0.00	3.50 3.50 0.00	3.50 3.50 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 14.00	
Actividad Construcción de 14.00 kms. de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	14.00	3.50 3.50 0.00	3.50 3.50 0.00	3.50 3.50 0.00	3.50 3.50 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 14.00	
Proyecto: 013511E08601C03B002 **Modernización y Ampliación de Carreteras Alimentadoras Obras en Proceso (Nuevas)**												**$18,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.50	0.63 0.63 0.00	0.63 0.63 0.00	0.62 0.62 0.00	0.62 0.62 0.00	2.50 2.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.50	
Actividad Construcción de 2.50 kms. de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.50	0.63 0.63 0.00	0.63 0.63 0.00	0.62 0.62 0.00	0.62 0.62 0.00	2.50 2.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.50	
Proyecto: 013511E08601C03B004 **Apertura de Caminos Rurales**												**$8,544,909.40** **$0.00** **$0.00**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Apertura de Caminos Rurales												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 013511E08501C03B002 **Conservación y Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras**												**$119,081,920.51** **$0.00** **$0.00**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Conservación y Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras	300.00	75.00 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	300.00 300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 300.00	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	300.00	75.00 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	300.00 300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 300.00	
Proyecto: 013511E08601C03B006 **Fortalecimiento a la Red de Infraestructura Caminera del Estado.**												**$85,048,250.83** **$0.00** **$0.00**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Fortalecimiento a la Red de Infraestructura Carretera del Estado												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 013511E08602C03B008 **Construcción y Modernización de Carreteras Federales (Convenio SCT) (Aportación Federal)**												**$500,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	71.00	17.75 17.75 0.00	17.75 17.75 0.00	17.75 17.75 0.00	17.75 17.75 0.00	71.00 71.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 71.00	
Actividad Construcción de 71.00 kms. de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	71.00	17.75 17.75 0.00	17.75 17.75 0.00	17.75 17.75 0.00	17.75 17.75 0.00	71.00 71.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 71.00	
Proyecto: 013511E08601C03B005 Modernización y Ampliación de Carreteras Alimentadoras Obras en Proceso (Nuevas)												**$228,361,704.96** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	32.60	8.15 8.15 0.00	8.15 8.15 0.00	8.15 8.15 0.00	8.15 8.15 0.00	32.60 32.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 32.60	
Actividad												
Construcción de 32.60 kms. de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	32.60	8.15 8.15 0.00	8.15 8.15 0.00	8.15 8.15 0.00	8.15 8.15 0.00	32.60 32.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 32.60	
Proyecto: 043511E09501I12B002 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos												**$0.00** **$1,245,171.63** **$1,113,744.84**
Componente												
Vehiculo Utilitario conservado												
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	986.00	247.00 247.00 0.00	247.00 247.00 0.00	247.00 247.00 0.00	245.00 245.00 986.00	986.00 986.00 986.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2016 986.00	
Actividad												
Mantenimiento Preventivo y correctivo al parque vehicular												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	986.00	247.00 247.00 0.00	247.00 247.00 0.00	247.00 247.00 0.00	245.00 245.00 986.00	986.00 986.00 986.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2016 986.00	
Proyecto: 022231E10902C01D042 **Supervisión Ténica por Administración en Cobertura Estatal / Varias**												**$0.00** **$431,252.00** **$0.00**
Componente Supervisión Técnica validado												
Supervisión Técnica validado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	
Actividad Elaboración de supervisión técnica												
Elaboración de supervisión técnica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	
Proyecto: 012231E10902C01D004 **Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Estatal)**												**$124,899,948.83** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento Construido												
Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento construido	42,514.00	9,570.00 9,570.00 0.00	9,570.00 9,570.00 0.00	9,570.00 9,570.00 0.00	9,570.00 9,570.00 0.00	38,280.00 38,280.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Construir sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	48.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	48.00 48.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 012231E10902C01D001 **Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Federal)**												**$304,919,542.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento Construido												
Sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento construidos	42,514.00	9,570.00 9,570.00 0.00	9,570.00 9,570.00 0.00	9,570.00 9,570.00 0.00	9,570.00 9,570.00 0.00	38,280.00 38,280.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento construido												
Construir	48.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	48.00 48.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D043 **Contraloría Social en Cobertura Estatal / Varias**												**$0.00** **$66,600.00** **$33,299.86**
Componente Contraloría Social validado												
Contraloría Social validado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	
Actividad Elaboración de Contraloría Social												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Elaboración de contraloría social	1.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	
Proyecto: 012231E10902C01D002 **Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Estatall)**												**$7,546,959.00** **$3,290,495.55** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento construido												
Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento Construido	42,514.00	9,570.00 9,570.00 0.00	9,570.00 9,570.00 0.00	9,570.00 9,570.00 0.00	9,570.00 9,570.00 0.00	38,280.00 38,280.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable, alcantarilldo y saneamiento												
Construir Sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	48.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	48.00 48.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 013351E04701I12B004 **Ampliación de la Red de Energía Electrica**												**$5,253,625.70** **$0.00** **$0.00**
Componente Red de energia electrica consiste de 32 postes de concreto y cableado eléctrico												
Red de energia electrica consiste de 32 postes de concreto y cableado eléctrico	850.00	212.00 212.00 0.00	212.00 212.00 0.00	213.00 213.00 0.00	213.00 213.00 0.00	850.00 850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2016 850.00	
Actividad Cableado de 850 metros lineales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$2,474,725,397.61** **$713,749,429.09** **$670,550,633.64**
Red de energia electrica consiste de 32 postes de concreto y cableado eléctrico	850.00	212.00 212.00 0.00	212.00 212.00 0.00	213.00 213.00 0.00	213.00 213.00 0.00	850.00 850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2016 850.00	

Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía
Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Proyecto: 043511E08501C03B005 **Reconstrucción del Puente Vehicular Nandayusi de 30 m.l. s/rio Nandayusi, ubicado en el km. 35+053.42 del camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo del km. 0+000 al km. 147+900.**												**$0.00** **$7,840,152.80** **$7,839,900.48**
Componente												
Construcción de Puente Vehicular												
Construcción de metros lineales de puentes	30.00	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	15.00	15.00	0.00	30.00						
		0.00	22.50	0.00	7.50	30.00				Metro Lineal	30.00	
Actividad												
Reconstrucción del Puente Vehicular Nandayusi de 30.0 M.L. sobre el Rio Nandayusi, ubicado en el Km. 35+053.42												
Construcción de metros lineales de puentes	30.00	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	15.00	15.00	0.00	30.00						
		0.00	22.50	0.00	7.50	30.00				Metro Lineal	30.00	
Proyecto: 043511E08501C03B004 **Reconstrucción del puente vehicular "las casitas" de 25.0 m.l. sobre el rio chiquito, ubicado en el camino Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle - Venustiano Carranza, km. 36+000.**												**$0.00** **$6,674,370.59** **$6,673,721.87**
Componente												
Construcción de Puente Vehicular												
Construcción de metros lineales de puentes	25.00	0.00	12.50	12.50	0.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.50	12.50	0.00	25.00						
		0.00	17.50	0.00	7.50	25.00				Metro Lineal	25.00	
Actividad												
Reconstrucción del Puente Vehicular "Las Casitas" de 25 M.L., Sobre el Rio Chiquito.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construcción de metros lineales de puentes	25.00	0.00	12.50	12.50	0.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.50	12.50	0.00	25.00						
		0.00	17.50	0.00	7.50	25.00				Metro Lineal	25.00	
Proyecto: 022231E10901C01B032 **Ampliación del Sistema de Agua Potable 1a. Etapa (Terminación), en la localidad de Altamirano**												**$0.00** **$1,536,950.31** **$1,536,950.31**
Componente												
Sistema de agua potable ampliado												
Sistema de agua potable ampliado	1,673.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00	100.05	100.05	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00						
		0.00	0.00	0.00	1,505.70	1,505.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Ampliar Sistemas de agua potable												
Ampliar Sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B030 **Rehabilitacion del camino rural: Venustiano Carranza - Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 - km. 18+000**												**$0.00** **$3,884,467.52** **$3,884,467.52**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Kilómetro	18.00	
Actividad												
Rehabilitaciondel tramo: km. 0+000 - km. 18+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 18.00	18.00 18.00 18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 18.00	
Proyecto: 022231E10901C01B072 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Nuevo Jardín**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	28.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B065 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de El Arbolito**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	8.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B022 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Anexo Santa Rita												**$0.00** **$1,655,000.00** **$1,655,000.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	24.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 24.00	21.00 21.00 24.00	114.29	114.29	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B036 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Rancho Nuevo												**$0.00** **$1,219,028.36** **$1,219,028.36**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	33.00	0.00 0.00 0.00	29.00 29.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 33.00	29.00 29.00 33.00	113.79	113.79	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B030 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en la localidad de Guadalupe Victoria**												**$0.00** **$1,312,628.04** **$1,312,628.04**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	54.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	104.69	104.69	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	49.00	0.00	0.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	51.30	51.30				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08501C03B002 **Construcción del puente vehicular "piedra blanca" de 35 M.L. sobre el camino Independencia - Monte Cristo - E.C. (Jaltenango la Paz - Ejido Piedra Blanca) km. 28+100**												**$0.00** **$4,251,183.85** **$4,250,761.91**
Componente												
Construcción de Puente Vehicular												
Construcción de metros lineales de puentes	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	35.00	0.00	0.00	35.00						
		0.00	17.50	0.00	17.50	35.00				Metro Lineal	35.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construcción del Puente Vehicular "Piedra Blanca" de 35 ml., ubicado en el Ejido Piedra Blanca												
Construcción de metros lineales de puentes	35.00	0.00 0.00 0.00	35.00 35.00 17.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 17.50	35.00 35.00 35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2016 35.00	
Proyecto: 053511E08501C03B002 Reconstrucción del Camino :Las Limas - Revolución Mexicana - Independencia - La Concordia, tramo : km. 17+000 - km. 132+000												**$0.00** **$2,693,516.82** **$2,693,410.04**
Componente												
Reconstrucción de caminos pavimentados												
Reconstrucción del tramo : km. 17+000 - km. 132+000 (T.A.)	115.00	0.00 0.00 0.00	115.00 115.00 17.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 65.72	115.00 115.00 82.72	71.93	71.93	71.93	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 115.00	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del tramo : km. 17+000 - km. 132+000 (T.A.)	115.00	0.00 0.00 0.00	115.00 115.00 17.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 65.72	115.00 115.00 82.72	71.93	71.93	71.93	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 115.00	
Proyecto: 053511E08501C03B001 Reconstrucción del camino: Saclamanton - Yitic, tramo: km. 0+000 - km. 17+124.80, subtramo: km. 4+000 - km. 17+124.80												**$0.00** **$2,532,116.52** **$2,529,022.51**
Componente												
Reconstrucción de caminos pavimentados												
Reconstrucción del subtramo: km. 4+000 - km. 17+124.80 (T.A.)	13.11	0.00 0.00 0.00	8.74 8.74 13.11	4.37 4.37 0.00	0.00 0.00 0.00	13.11 13.11 13.11	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 13.11	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del subtramo: km. 4+000 - km. 17+124.80 (T.A.)	13.11	0.00	8.74	4.37	0.00	13.11	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.74	4.37	0.00	13.11						
		0.00	13.11	0.00	0.00	13.11				Kilómetro	13.11	
Proyecto: 022131E07601C01B026 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa), en la localidad de Pajaltón Alto, en el municipio de Chamula**												**$0.00** **$1,859,664.10** **$1,859,664.10**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	178.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	107.91	107.91	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	160.00	0.00	0.00	160.00						
		0.00	0.00	0.00	172.66	172.66				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	178.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	107.91	107.91	97.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	160.00	0.00	160.00						
		0.00	0.00	0.00	172.66	172.66				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B016 **Modernización y ampliación del camino: Yalchitom - E.C. F.R. Serrano, tramo: km. 0+000 al km. 4+860**												**$0.00** **$5,078,238.40** **$5,076,894.09**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	1.50	74.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.50	0.00	1.50						
		0.00	0.24	0.00	0.87	1.11				Kilómetro	1.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Actividad Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.16	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.87	1.50 1.50 1.03	68.67	68.67	103.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 022231E10901C01B056 **Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de Tzajalum**												**$0.00** **$14,010,779.52** **$13,324,251.34**
Componente Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	77.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	69.00 69.00 0.00	0.00 0.00 0.00	69.00 69.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B012 **Modernización y ampliación del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 al km. 12+500**												**$0.00** **$4,062,269.80** **$4,059,905.81**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.33	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.67	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 8+000 al km. 9+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.33	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.67	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B004 **Reconstruccion del camino: Chanal - Chilil, tramo: km. 0+000 - km. 36+000**												**$0.00** **$5,052,844.58** **$5,051,716.32**
Componente Reconstrucción de caminos pavimentados												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 36+000 (T.A.)	36.00	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 5.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 10.84	36.00 36.00 15.84	44.00	44.00	44.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 36.00	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 36+000 (T.A.)	36.00	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 5.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 10.84	36.00 36.00 15.84	44.00	44.00	44.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 36.00	
Proyecto: 022231E10901C01B029 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en la localidad de La Libertad**												**$0.00** **$1,094,232.41** **$1,094,232.41**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	163.00	0.00 0.00 0.00	147.00 147.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 159.74	147.00 147.00 159.74	108.67	108.67	98.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B015 Modernización y ampliación del camino: Yabteclum - Puebla, tramo: km. 0+000 al km. 12+000												**$0.00** **$3,553,874.69** **$3,550,911.18**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	97.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.30	0.00	0.67	0.97				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 6+500 al km. 7+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	97.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.30	0.00	0.67	0.97				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B009 Reconstrucción del camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)												**$0.00** **$503,966.10** **$503,537.11**
Componente												
Reconstrucción de caminos pavimentados												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00						
		0.00	0.50	0.00	0.00	0.50				Kilómetro	10.00	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00						
		0.00	0.50	0.00	0.00	0.50				Kilómetro	10.00	
Proyecto: 053511E08501C03B010 **Reconstrucción del camino: Salvador Urbina - Julián Grajales, tramo: km. 0+000 - km. 19+100 (T.A.)**												**$0.00** **$503,966.10** **$503,563.64**
Componente Reconstrucción de caminos pavimentados												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 19+100 (T.A.)	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	19.10	29.58	29.58	29.58	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	19.10	0.00	0.00	19.10						
		0.00	5.65	0.00	0.00	5.65				Kilómetro	19.10	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 19+100 (T.A.)	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	19.10	29.58	29.58	29.58	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	19.10	0.00	0.00	19.10						
		0.00	5.65	0.00	0.00	5.65				Kilómetro	19.10	
Proyecto: 022131E07601C01B008 **Rehabilitación de Drenaje Sanitario de la Cabecera Municipal de Chilón (Barrio Guadalupe Centro)**												**$0.00** **$717,309.22** **$717,309.22**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitados												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitados	1,340.00	0.00	603.00	603.00	0.00	1,206.00	110.00	110.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	603.00	603.00	0.00	1,206.00						
		0.00	151.00	0.00	1,175.60	1,326.60				Vivienda	1.00	
Actividad Rehabilitar Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitar Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	117,572.00	117,572.00	117,572.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00						
		0.00	0.12	0.00	1,175.60	1,175.72				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B042 **Rehabilitación del camino rural: E.C. (Chilon - Sitala) - San Juan de la Montaña, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000**												**$0.00** **$3,759,967.52** **$3,759,967.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00						
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Kilómetro	10.00	
Actividad Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Kilómetro	160.00	
Proyecto: 022131E07601C01B051 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de K'anjá**												**$0.00** **$4,240,000.00** **$4,240,000.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	22.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	99.00	99.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	19.80	19.80				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B047 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Santa Rosa**												**$0.00** **$3,960,000.00** **$3,960,000.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	24.00	0.00 0.00 0.00	21.00 21.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 22.56	21.00 21.00 22.56	107.43	107.43	94.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B073 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Juyumpante**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	24.00	0.00 0.00 0.00	21.00 21.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	21.00 21.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B066 **Construcción del Sistema de Agua Potable en La Localidad Muc´Aquil**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	32.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	28.00	0.00	0.00	28.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Persona	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B052 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Pataliljá**												**$0.00** **$4,150,000.00** **$4,150,000.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	23.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	102.95	102.95	94.00	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	21.00	0.00	0.00	21.00						
		0.00	0.00	0.00	21.62	21.62				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B058 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Yaxteljá												**$0.00** **$4,320,704.48** **$4,314,612.22**
Componente Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	38.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	34.00 34.00 0.00	0.00 0.00 17.10	34.00 34.00 17.10	50.29	50.29	45.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Agua Potable												
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 10.00	
Proyecto: 022131E07601C01B027 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la Localidad de Cruztón Yetal Map												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	7.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B021 **Modernización y ampliación del camino: Chilón - Tzajalá, tramo: km. 0+000 al km. 24+500**												**$0.00** **$3,554,224.86** **$3,554,197.23**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	81.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.32	0.00	0.49	0.81				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 3+050 al km. 4+050												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	81.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.32	0.00	0.49	0.81				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B053 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de La Cumbre Verapaz**												**$0.00** **$3,630,000.00** **$3,630,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	22.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	105.60	105.60	96.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	21.12	21.12				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B028 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Quisisal Bawitz**												**$0.00** **$3,423,105.09** **$3,423,105.09**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	7.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.00	6.00 6.00 7.00	116.67	116.67	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B029 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la Localidad de Guadalupe Liquilwitz**												**$0.00** **$3,823,842.52** **$3,823,842.52**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	7.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6.51	6.00 6.00 6.51	108.50	108.50	93.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B043 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Bawitz Guadalupe**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	25.00	0.00 0.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B030 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Suyalá**												**$0.00** **$4,195,467.52** **$4,195,467.52**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	27.00	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 26.19	24.00 24.00 26.19	109.13	109.13	97.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B020 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Jol Catarraya												**$0.00** **$2,817,964.71** **$2,535,453.74**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	26.00	0.00	11.00	12.00	0.00	23.00	113.04	113.04	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	11.00	12.00	0.00	23.00						
		0.00	23.00	0.00	3.00	26.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	200.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B057 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Jerónimo Tulijá												**$0.00** **$8,733,142.86** **$8,409,368.25**
Componente Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	338.00	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	83.39	83.39	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	304.00	0.00	304.00						
		0.00	0.00	0.00	253.50	253.50				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B044 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de San Pedro Tulija**												**$0.00** **$4,200,000.00** **$4,200,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	25.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	100.00	100.00	92.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	23.00	0.00	0.00	23.00						
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B037 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Paraíso Tulijá**												**$0.00** **$1,385,730.76** **$1,385,730.76**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	20.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	105.56	105.56	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B045 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Damasco Majasil**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	25.00	0.00 0.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B041 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de K´antajtik**												**$0.00** **$4,200,000.00** **$4,200,000.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	25.00	0.00 0.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23.50	23.00 23.00 23.50	102.17	102.17	94.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B031 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Guadalupe Saquilha												**$0.00** **$3,857,067.29** **$3,857,067.29**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	11.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10.56	10.00 10.00 10.56	105.60	105.60	96.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B059 Rehabilitación del Camino Rural: Aguacatales – La Grandeza, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000												**$0.00** **$3,598,345.10** **$3,598,345.10**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 5.00	
Actividad Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 5.00	
Proyecto: 022231E10902C01D057 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Buenavista, Municipio de Huixtán**												**$0.00** **$1,724,286.77** **$1,680,198.43**
Componente Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construidos	40.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 26.40	39.00 39.00 26.40	67.69	67.69	66.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir tanques de captación												
Construir tanques de captación Pluvial	44.00	0.00 0.00 0.00	22.00 22.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00 0.00 44.00	44.00 44.00 44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Tanque	2016 1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B006 **Reconstrucción del camino: Huitiupán - Amatán, tramo: km. 0+000 al km. 23+000**												**$0.00** **$14,476,066.27** **$14,445,707.91**
Componente Reconstrucción de caminos pavimentados												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 23+000 (T.A.)	23.00	0.00 0.00 0.00	7.67 7.67 1.61	11.50 11.50 0.00	3.83 3.83 13.69	23.00 23.00 15.30	66.52	66.52	66.52	Gestión / Eficiencia Km / Señalamiento	2016 23.00	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 23+000 (T.A.)	23.00	0.00	7.67	11.50	3.83	23.00	59.52	59.52	59.52	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	7.67	11.50	3.83	23.00						
		0.00	0.00	0.00	13.69	13.69				Kilómetro	23.00	
Proyecto: 022231E10901C01B027 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Zacatonal de Juárez**												**$0.00** **$2,990,727.19** **$2,990,727.19**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable construido	247.00	0.00	223.00	0.00	0.00	223.00	74.21	74.21	67.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	223.00	0.00	0.00	223.00						
		0.00	0.00	0.00	165.49	165.49				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B013 **Reconstrucciòn del camino: E.C. (Comitàn - Las Margaritas) - La Independencia, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T. A.)**												**$0.00** **$4,638,828.35** **$4,638,682.30**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucciòn del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T. A.)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	88.20	88.20	88.20	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00						
		0.00	3.50	0.00	5.32	8.82				Kilómetro	10.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucciòn del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T. A.)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	88.20	88.20	88.20	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00						
		0.00	3.50	0.00	5.32	8.82				Kilómetro	10.00	
Proyecto: 022131E07601C01B032 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Santa Julia la Victoria												**$0.00** **$4,025,842.52** **$4,025,842.52**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	27.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	101.25	101.25	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	24.00	0.00	0.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	24.30	24.30				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B054 Rehabilitacion del Camino Rural: Ixhuatan - San Miguel, del km 0+000 al km 16+000 (T.A.)												**$0.00** **$4,180,369.59** **$4,180,369.59**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Kilómetro	16.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion del Tramo: km. 0+000 al km. 16+000 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Kilómetro	16.00	
Proyecto: 043511E08701C03B055 **Rehabilitacion del Camino Rural: Ramal a Caracolar, del km 0+000 al km 5+000 (T.A.)**												**$0.00** **$3,984,123.69** **$3,984,123.69**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Kilómetro	5.00	
Actividad Rehabilitacion del Tramo: km 0+000 al km 5+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Kilómetro	5.00	
Proyecto: 043511E08701C03B056 **Rehabilitación del Camino Rural: Ramal a El Tulipan,Tramo del Km. 0+000 al Km. 2+000**												**$0.00** **$2,986,359.00** **$2,986,359.00**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	
Actividad Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 043511E08701C03B057 Rehabilitación del Camino Rural: Barrio La Libertad - Rib. Cacate, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+500												**$0.00** **$4,096,136.87** **$4,096,136.87**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.50	0.00 0.00 0.00	9.50 9.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9.50	9.50 9.50 9.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 9.50	
Actividad Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+500												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.50	0.00 0.00 0.00	9.50 9.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9.50	9.50 9.50 9.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 9.50	
Proyecto: 043511E07701C03B009 Camino: E.C. (Santa Teresa - San Manuel) - Ejido Allende, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000												**$0.00** **$3,510,352.91** **$3,510,253.52**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	11.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 1.32	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 9.68	11.00 11.00 11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 11.00	
Actividad Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	11.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 1.32	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 9.68	11.00 11.00 11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 11.00	
Proyecto: 043511E07701C03B008 Camino: E.C. (Santa Teresa - San Manuel) - Rancheria Huapaque 1ra. Sección - Rancheria Huapaque 2da. Sección, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+000												**$0.00** **$5,511,088.39** **$5,510,581.92**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	14.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 1.68	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 12.32	14.00 14.00 14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 14.00	
Actividad Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+000												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	14.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 1.68	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 12.32	14.00 14.00 14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 14.00	
Proyecto: 053511E08501C03B007 Reconstrucción del camino: Larrainzar - Santiago el Pinar, tramo : km. 0+000 al km. 7+500												**$0.00** **$2,391,968.11** **$2,385,390.88**
Componente Rehabilitación de caminos pavimentados												
Reconstrucción del tramo : km. 0+000 al km. 7+500 (T.A.)	7.50	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.50	7.50 7.50 7.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del tramo : km. 0+000 al km. 7+500 (T.A.)	7.50	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.50	7.50 7.50 7.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.50	
Proyecto: 033511E08601C03B019 Modernización y ampliación del camino: E.C. (Puerto Caté - Larrainzar) - Camtealhucum Dos, tramo: km. 0+000 al km. 2+000												**$0.00** **$4,991,286.88** **$4,985,437.79**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	0.70	0.00 0.00 0.00	0.45 0.45 0.00	0.25 0.25 0.00	0.00 0.00 0.69	0.70 0.70 0.69	98.57	98.57	98.57	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 0.70	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 1+300 al km. 2+000.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	0.70	0.00 0.00 0.00	0.45 0.45 0.00	0.25 0.25 0.00	0.00 0.00 0.69	0.70 0.70 0.69	98.57	98.57	98.57	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 0.70	
Proyecto: 043511E08701C03B037 Rehabilitación del Camino Rural: E.C (La Libertad – Pakalná) – Ojo de Agua – Miguel Hidalgo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 19+000												**$0.00** **$3,963,217.52** **$3,963,217.52**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	19.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 19.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Actividad Rehabilitación del Camino Rural: E.C (La Libertad – Pakalná) – Ojo de Agua – Miguel Hidalgo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 19+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	19.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 19.00	
Proyecto: 043511E08701C03B012 **Rehabilitación Del Camino Rural: San Pedro Yutniotic-Puente Bella Linda, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+792**												**$0.00** **$4,680,000.00** **$4,679,998.77**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.79	0.00 0.00 0.00	1.79 1.79 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.79	1.79 1.79 1.79	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.79	
Actividad Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 1+792												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.79	0.00 0.00 0.00	1.79 1.79 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.79	1.79 1.79 1.79	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.79	
Proyecto: 043511E08701C03B040 **Rehabilitación del camino rural: Chiapas - Gabriel Leyva Velazquez, Tramo: km. 0+000 - Km. 24+000**												**$0.00** **$3,869,967.52** **$3,869,967.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	24.00	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 24.00	24.00 24.00 24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 24.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Actividad Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 -Km. 24+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	24.00	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 24.00	24.00 24.00 24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 24.00	
Proyecto: 043511E08701C03B041 **Rehabilitación del camino rural: Getzemani - Nueva Virginia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000**												**$0.00** **$4,136,217.52** **$4,136,217.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Actividad Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Proyecto: 043511E08701C03B032 **Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Nuevo Momon – Cruz del Rosario) – El Edén – Bélgica, Tramo del Km. 0+000 al Km. 24+000**												**$0.00** **$4,169,717.52** **$4,169,717.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	24.00	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 24.00	24.00 24.00 24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 24.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Actividad Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Nuevo Momon – Cruz del Rosario) – El Edén – Bélgica, Tramo del Km. 0+000 al Km. 24+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	24.00	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 24.00	24.00 24.00 24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 24.00	
Proyecto: 022131E07601C01B033 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la Localidad de La Aurora**												**$0.00** **$3,554,217.52** **$3,554,217.52**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	7.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6.44	6.00 6.00 6.44	107.33	107.33	92.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B042 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de El Caracol**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	19.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B034 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Gabriel Leyva Velazquez**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	104.00	0.00 0.00 0.00	94.00 94.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	94.00 94.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B035 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de La Ilusión**												**$0.00** **$4,119,092.52** **$4,119,092.52**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	140.00	0.00 0.00 0.00	126.00 126.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 126.00	126.00 126.00 126.00	100.00	100.00	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B067 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad La Ilusión**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	140.00	0.00 0.00 0.00	126.00 126.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	126.00 126.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B036 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Nuevo Montecristo**												**$0.00** **$3,965,342.52** **$3,965,342.52**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	66.00	0.00 0.00 0.00	59.00 59.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 59.40	59.00 59.00 59.40	100.68	100.68	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B023 Construcción del sistema Alcantarillado Sanitario 3 Etapa, en la localidad de Plan de Ayala												**$0.00** **$6,960,000.00** **$6,637,092.52**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	575.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	517.00 517.00 0.00	0.00 0.00 115.00	517.00 517.00 115.00	22.24	22.24	20.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B046 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Rosario Río Blanco												**$0.00** **$4,200,000.00** **$4,200,000.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	23.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 22.08	20.00 20.00 22.08	110.40	110.40	96.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D059 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de San Antonio Monterrrey, Municipio de Las Margaritas**												**$0.00** **$1,941,960.56** **$1,882,982.19**
Componente Sistema de tanque Construidos												
tanques de captación Construido	31.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00 0.00 21.08	28.00 28.00 21.08	75.29	75.29	68.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir tanques de captacion												
Construir tanques de captación	44.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	13.00 13.00 0.00	13.00 13.00 44.00	44.00 44.00 44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Tanque	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B038 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Santa Ana la Laguna.**												**$0.00** **$1,800,322.06** **$1,800,322.06**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	76.00	0.00 0.00 0.00	68.00 68.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 76.00	68.00 68.00 76.00	111.76	111.76	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Sistema de agua potable Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B037 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Santa Elena**												**$0.00** **$4,278,217.52** **$4,278,217.52**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	106.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	100.42	100.42	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	95.00	0.00	0.00	95.00						
		0.00	0.00	0.00	95.40	95.40				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B038 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Santa Rita Invernadero**												**$0.00** **$4,190,092.52** **$4,190,092.52**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	66.00	0.00	59.00	0.00	0.00	59.00	104.03	104.03	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	59.00	0.00	0.00	59.00						
		0.00	0.00	0.00	61.38	61.38				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B068 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de 27 de Marzo del 94 (El Quis)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	8.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D060 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad Plan de Agua Prieta, Municipio de Las Margaritas**												**$0.00** **$2,995,966.86** **$2,989,350.48**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanque de Captación Construido	42.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 31.50	38.00 38.00 31.50	82.89	82.89	75.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir tanques de captación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir tanques de Captación	72.00	0.00	36.00	36.00	0.00	72.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	36.00	36.00	0.00	72.00						
		0.00	0.00	0.00	72.00	72.00				Tanque	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B017 **Modernización y ampliación del camino: Yalcoc - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al km. 31+500**												**$0.00** **$6,983,593.22** **$6,981,756.18**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.60	0.00	0.80	0.80	0.00	1.60	93.13	93.13	93.13	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.80	0.80	0.00	1.60						
		0.00	0.40	0.00	1.09	1.49				Kilómetro	1.60	
Actividad Construcción del subtramo: km. 14+400 al km. 16+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.60	0.00	0.80	0.80	0.00	1.60	93.13	93.13	93.13	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.80	0.80	0.00	1.60						
		0.00	0.40	0.00	1.09	1.49				Kilómetro	1.60	
Proyecto: 022131E07601C01B048 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Arroyo El Nacimiento**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	24.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	21.00	0.00	0.00	21.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B069 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Nuevo Chacalatic**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	8.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B074 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de San Miguel**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	28.00	0.00 0.00 0.00	26.00 26.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	26.00 26.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Proyecto: 022131E07601C01B050 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad La Gloria												**$0.00** **$3,930,000.00** **$3,930,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	20.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	103.33	103.33	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	18.60	18.60				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B060 Rehabilitación del Camino Rural: Granados Talcanaque – B. Santa Rosa, Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+500												**$0.00** **$3,459,325.10** **$3,459,325.10**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.50	0.00	0.00	2.50						
		0.00	0.00	0.00	2.50	2.50				Kilómetro	2.50	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 2+500												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2.50	0.00	0.00	2.50						
		0.00	0.00	0.00	2.50	2.50				Kilómetro	2.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Proyecto: 043511E08701C03B062 **Rehabilitación del Camino Rural: Libertad Frontera - Nueva Libertad, Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+000 (T.A.)**												**$0.00** **$4,194,123.54** **$4,194,123.54**
Componente												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00						
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Kilómetro	8.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 8+000 (T.A.)												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00						
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Kilómetro	8.00	
Proyecto: 043511E08701C03B061 **Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Motozintla – Niquivil) – Ej. Granados Talcanaque, Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000**												**$0.00** **$4,078,996.35** **$4,078,996.35**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Proyecto: 043511E08701C03B068 **Rehabilitación del camino rural: Ej. Berriozabal - Boqueron Buena Vista, tramo: km. 0+000 al km. 8+500**												**$0.00** **$4,179,215.96** **$4,179,215.96**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.50	0.00 0.00 0.00	8.50 8.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 8.50	8.50 8.50 8.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 8.50	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 8+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.50	0.00 0.00 0.00	8.50 8.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 8.50	8.50 8.50 8.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 8.50	
Proyecto: 043511E08701C03B069 **Rehabilitación del camino rural: Tonincanaque - Sierra Galeana, tramo: km. 0+000 al km. 5+000**												**$0.00** **$3,846,953.12** **$3,846,953.12**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 5.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 5.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Proyecto: 043511E08701C03B067 **Rehabilitacion del Camino Rural: E.C. (Motozintla - Mazapa de Madero) - B. Mojon - Nuevo Poblado, Tramo km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)**												**$0.00** **$3,789,256.41** **$3,789,256.41**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.00	
Actividad												
Rehabilitacion del Tramo km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.00	
Proyecto: 043511E08701C03B049 **Rehabilitación del camino rural: Tolimàn - Ojo De Agua - Berriozabal, tramo del km. 0+000 al km. 13+000**												**$0.00** **$3,949,967.52** **$3,949,967.52**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	13.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13.00	13.00 13.00 13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 13.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo del km. 0+000 al km. 13+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	13.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13.00	13.00 13.00 13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 13.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Proyecto: 043511E08701C03B014 Rehabilitación Del Camino: E.C. (La Laguna-Pinabeto)-Ramal A Chincanaque, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 3+000.												**$0.00** **$4,649,124.29** **$4,649,012.30**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 3+000												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.00	
Proyecto: 043511E08701C03B013 Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Zaragoza-Carrizal) -Pinabeto-Mirador-Finca Chanjul-Finca Guadalupe Saju, Tramo del Km. 0+000 al Km. 20+500 (T.A.)												**$0.00** **$4,280,000.00** **$4,235,644.22**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	20.50	0.00 0.00 0.00	20.50 20.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 20.29	20.50 20.50 20.29	98.98	98.98	98.98	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 20.50	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 20+500 (T.A)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	20.50	98.98	98.98	98.98	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.50	0.00	0.00	20.50						
		0.00	0.00	0.00	20.29	20.29				Kilómetro	20.50	
Proyecto: 043511E08701C03B070 Rehabilitación del camino rural: Remate - San Jose Ixtepec, tramo: km. 0+000 al km. 4+000												**$0.00** **$3,786,452.19** **$3,786,452.19**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Kilómetro	4.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 4+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Kilómetro	4.00	
Proyecto: 033511E08601C03B013 Modernización y ampliación del camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, Tramo: km. 0+000 al km. 14+880												**$0.00** **$10,573,751.66** **$10,573,472.84**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	92.50	92.50	92.50	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00						
		0.00	0.25	0.00	1.60	1.85				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 11+000 al km. 13+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	92.50	92.50	92.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00						
		0.00	0.25	0.00	1.60	1.85				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 053511E08501C03B008 **Reconstrucción del camino: Nicolás Ruíz - E.C. (Betania - Soyatitán), tramo: km. 0+000 al km. 17+100**												**$0.00** **$3,554,391.71** **$3,554,377.51**
Componente Reconstrucción de caminos pavimentados												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+100 (T.A.)	17.10	0.00	11.40	5.70	0.00	17.10	87.54	87.54	87.54	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	11.40	5.70	0.00	17.10						
		0.00	13.45	0.00	1.52	14.97				Kilómetro	17.10	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+100 (T.A.)	17.10	0.00	11.40	5.70	0.00	17.10	87.54	87.54	87.54	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	11.40	5.70	0.00	17.10						
		0.00	13.45	0.00	1.52	14.97				Kilómetro	17.10	
Proyecto: 043511E08701C03B046 **Rehabilitación del camino rural: San Quintin - La Realidad km. 0+000 al km. 22+800**												**$0.00** **$4,132,092.52** **$4,132,092.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	22.80	0.00	0.00	22.80						
		0.00	0.00	0.00	22.80	22.80				Kilómetro	22.80	
Actividad Rehabilitación del tramo:km. 0+000 al km. 22+800												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	22.80	0.00 0.00 0.00	22.80 22.80 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 22.80	22.80 22.80 22.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 22.80	
Proyecto: 043511E08701C03B007 **Rehabilitación del Camino Rural: Queshil - Pantela, tramo del km. 0+000 al km. 4+000**												**$0.00** **$3,582,000.00** **$3,580,687.79**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.00	
Actividad Rehabilitación del tramo km. 0+000 al km. 4+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.00	
Proyecto: 043511E08701C03B006 **Rehabilitación del Camino Rural: Los Limares - La Aurora, tramo del km. 0+000 al km. 7+000**												**$0.00** **$6,410,535.79** **$6,409,782.49**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.00	
Actividad Rehabilitación del tramo km. 0+000 al km. 7+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.00	
Proyecto: 043511E08701C03B039 **Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Palenque - Ocosingo) - Delina Baja - Tzoboijtle - Pojcol, Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+000**												**$0.00** **$3,984,592.52** **$3,984,592.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	19.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 19.00	
Actividad Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	19.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 19.00	
Proyecto: 043511E08701C03B048 **Rehabilitación del camino rural: Pamala - El Real - Yaxoquintelz, tramo del km. 0+000 al km. 16+000**												**$0.00** **$4,159,967.52** **$4,159,967.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Actividad Rehabilitación del tramo del km. 0+000 al km. 16+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Proyecto: 043511E08701C03B031 **Rehabilitación del camino rural: Joltzacjum - Laguna Verde, tramo: km. 0+000 - km. 16+000**												**$0.00** **$4,189,967.52** **$4,189,967.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 16+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Proyecto: 043511E08701C03B047 **Rehabilitación del camino rural: Jetja - El Diamante, tramo del km. 0+000 al km. 32+000**												**$0.00** **$4,229,717.52** **$4,229,717.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	32.00	0.00 0.00 0.00	32.00 32.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 32.00	32.00 32.00 32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 32.00	
Actividad Rehabilitación del camino rural: Jetja - El Diamante, tramo del km. 0+000 al km. 32+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	32.00	0.00	0.00	32.00						
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Kilómetro	32.00	
Proyecto: 022231E10902C01D062 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de la Frontera Uno, Municipio de Ocosingo**												**$0.00** **$7,779,432.66** **$7,406,535.34**
Componente Tanques de Captación Construidos												
Tanques de Captación Construidos	111.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	92.13	92.13	83.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	92.13	92.13				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	171.00	0.00	86.00	85.00	0.00	171.00	53.88	53.88	53.88	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	86.00	85.00	0.00	171.00						
		0.00	0.00	0.00	92.13	92.13				Tanque	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D063 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Pueblo Nuevo Coatzacoalcos, Municipio de Ocosingo**												**$0.00** **$2,614,969.70** **$2,594,792.18**
Componente Tanques de Captación Construidos												
Tanques de Captación construidos	41.00	0.00	15.00	11.00	11.00	37.00	94.19	94.19	85.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	15.00	11.00	11.00	37.00						
		0.00	0.00	0.00	34.85	34.85				Vivienda	1.00	
Actividad Construir tanques de captación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir tanques de captación	62.00	0.00	24.00	19.00	19.00	62.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	24.00	19.00	19.00	62.00						
		0.00	0.00	0.00	62.00	62.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B043 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Guadalupe Victoria**												**$0.00** **$1,425,793.45** **$1,425,793.45**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	62.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	110.71	110.71	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	56.00	0.00	0.00	56.00						
		0.00	0.00	0.00	62.00	62.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B011 **Modernización y ampliación del camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 al km. 8+800**												**$0.00** **$4,062,212.48** **$4,061,807.20**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	71.00	71.00	71.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.45	0.00	0.26	0.71				Kilómetro	1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 6+000 al km. 7+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.45	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.26	1.00 1.00 0.71	71.00	71.00	71.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B024 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (2a. Etapa), en el Ejido Vicente Guerrero**												**$0.00** **$777,937.11** **$777,937.11**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	365.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	328.00 328.00 0.00	0.00 0.00 365.00	328.00 328.00 365.00	111.28	111.28	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B033 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en el Barrio Manantial Peñas Altas**												**$0.00** **$517,100.97** **$517,100.97**
Componente Sistema de Agua Potable construido												
Sistema de Agua Potable construido	142.00	0.00 0.00 0.00	128.00 128.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 127.80	128.00 128.00 127.80	99.84	99.84	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B040 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Horizonte.**												**$0.00** **$1,252,243.88** **$1,252,243.88**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	39.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	94.71	94.71	85.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	35.00	0.00	0.00	35.00						
		0.00	0.00	0.00	33.15	33.15				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	39.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	94.71	94.71	85.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	35.00	0.00	0.00	35.00						
		0.00	0.00	0.00	33.15	33.15				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B041 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Francisco I. Madero**												**$0.00** **$669,007.41** **$669,007.41**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	50.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	100.00	100.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	45.00	0.00	0.00	45.00						
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B011 **Desazolve del Arroyo Shuspac (Desazolve de 1500 ML) en la Cabecera Municipal de Ostuacán**												**$0.00** **$4,733,023.33** **$4,575,255.89**
Componente Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	3,556.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	116.13	116.13	104.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00						
		0.00	160.00	0.00	3,556.00	3,716.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistema de Saneamiento												
Construir Sistema de Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	105.00	105.00	105.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.05	0.00	1.00	1.05				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B055 **Ampliación de Sistema de Agua Potable, en la localidad de Ostuacán**												**$0.00** **$2,222,005.90** **$0.00**
Componente Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	541.00	0.00	0.00	487.00	0.00	487.00	111.09	111.09	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	487.00	0.00	487.00						
		0.00	0.00	0.00	541.00	541.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Agua Potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E07701C03B010 Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Peñitas) - La Peña - Playa de Piedra 2da. Sección, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000												**$0.00** **$3,431,308.64** **$3,431,066.47**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	16.00	0.00	10.00	6.00	0.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	6.00	0.00	16.00						
		0.00	1.12	0.00	14.88	16.00				Kilómetro	16.00	
Actividad Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	16.00	0.00	10.00	6.00	0.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	6.00	0.00	16.00						
		0.00	1.12	0.00	14.88	16.00				Kilómetro	16.00	
Proyecto: 022231E10902C01D065 Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Cruztón, Municipio de Oxchuc												**$0.00** **$14,104,182.19** **$14,104,182.19**
Componente Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	128.00	0.00	37.00	37.00	37.00	111.00	107.24	107.24	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	37.00	37.00	37.00	111.00						
		0.00	0.00	0.00	119.04	119.04				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Tanques de Captación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Tanques de Captación	247.00	0.00	99.00	74.00	74.00	247.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	99.00	74.00	74.00	247.00						
		0.00	0.00	0.00	247.00	247.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B018 **Modernización y ampliación del camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontealjá, tramo: km. 0+000 al km. 16+000**												**$0.00** **$3,553,614.39** **$3,553,328.58**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.40	0.00	0.00	0.40				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 10+000 al km. 11+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.40	0.00	0.00	0.40				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D067 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Lomelum, Municipio de Oxchuc**												**$0.00** **$1,154,166.72** **$1,113,207.06**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	20.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	103.33	103.33	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.00	6.00	6.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	18.60	18.60				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Tanques de Captación	25.00	0.00	11.00	7.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	11.00	7.00	7.00	25.00						
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Tanque	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D068 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Porvenir, Municipio de Oxchuc**												**$0.00** **$2,677,666.73** **$2,548,077.33**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	20.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	24.44	24.44	22.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.00	6.00	6.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	4.40	4.40				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	58.00	0.00	24.00	17.00	17.00	58.00	7.59	7.59	7.59	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	24.00	17.00	17.00	58.00						
		0.00	0.00	0.00	4.40	4.40				Tanque	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D064 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Barrio K'ana del Paraje Crucero San Marcos, Municipio de Oxchuc**												**$0.00** **$969,500.04** **$918,454.57**
Componente												
Tanques de Captación construido												
Tanques de Captación Cosntruidos	26.00	0.00	12.00	12.00	0.00	24.00	108.33	108.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.00	12.00	0.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Tanques de Captación	21.00	0.00	9.00	6.00	6.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.00	6.00	6.00	21.00						
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Tanque	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B042 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Juan del Valle**												**$0.00** **$890,207.71** **$890,207.71**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	29.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	111.54	111.54	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	26.00	0.00	0.00	26.00						
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D066 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Jitón, Municipio de Oxchuc**												**$0.00** **$923,333.33** **$916,263.53**
Componente Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	33.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	110.00	110.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Tanques de Captación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Tanques de Captación	20.00	0.00	8.00	6.00	6.00	20.00	165.00	165.00	165.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	6.00	6.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00				Tanque	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B029 **Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Palenque - Ocosingo) - Francisco Villa - Flor de Chiapas, tramo: km. 0+000 - km. 23+500**												**$0.00** **$4,125,717.52** **$4,125,717.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	23.50	0.00	0.00	23.50						
		0.00	0.00	0.00	23.50	23.50				Kilómetro	23.50	
Actividad Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 23+500												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	23.50	0.00	0.00	23.50						
		0.00	0.00	0.00	23.50	23.50				Kilómetro	23.50	
Proyecto: 043511E08701C03B015 **Rehabilitación del camino rural: Chinal - La Primavera, tramo del km. 0+000 al km. 3+500**												**$0.00** **$2,650,000.00** **$2,648,997.76**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.50	0.00	0.00	3.50						
		0.00	0.00	0.00	3.50	3.50				Kilómetro	3.50	
Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 3+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.50	0.00	0.00	3.50						
		0.00	0.00	0.00	3.50	3.50				Kilómetro	3.50	
Proyecto: 043511E08701C03B016 **Rehabilitación del camino rural: Ramal a Boca de Chancala, tramo: del km. 0+000 al km. 3+000**												**$0.00** **$2,800,000.00** **$2,799,994.95**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Kilómetro	3.00	
Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 3+000												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Kilómetro	3.00	
Proyecto: 043511E08701C03B027 **Rehabilitacion del camino rural: Chocolja - Agua Blanca - Nueva Galilea, tramo: km. 0+000 - km. 20+000**												**$0.00** **$4,130,967.52** **$4,130,967.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Kilómetro	20.00	
Actividad Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - Km. 20+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	20.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 20.00	20.00 20.00 20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 20.00	
Proyecto: 043511E08701C03B043 **Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Fronteriza del Sur - Roberto Barrios) - Nueva Galilea - Hermenegildo Galeana, tramo: km. 0+000 - km. 18+000**												**$0.00** **$3,895,467.52** **$3,895,467.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 18+000	18.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 18.00	18.00 18.00 18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 18.00	
Actividad Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 18+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 18.00	18.00 18.00 18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2,018.00	
Proyecto: 043511E08701C03B026 **Rehabilitacion del camino rural: Reforma Agraria - Berea -Vista Hermosa, tramo: km. 0+000 - km. 23+000**												**$0.00** **$4,235,545.06** **$4,235,545.06**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	23.00	0.00 0.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23.00	23.00 23.00 23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 23.00	
Actividad Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 23+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	23.00	0.00 0.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23.00	23.00 23.00 23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 23.00	
Proyecto: 043511E08701C03B028 **Rehabilatacion del camino rural: San Juan Tulija - Egipto, tramo: km. 0+000 - km. 17+000**												**$0.00** **$3,998,967.52** **$3,998,967.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	17.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 17.00	17.00 17.00 17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 17.00	
Actividad Rehabilatacion del tramo: km. 0+000 - km. 17+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	17.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 17.00	17.00 17.00 17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 17.00	
Proyecto: 043511E08701C03B045 **Rehabilitación del camino rural: Chocoljact - Agua Blanca km. 0+000 al km. 16+000**												**$0.00** **$3,796,717.52** **$3,796,717.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 16+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Proyecto: 043511E08701C03B033 **Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Palenque – Ocosingo) – Ramal a Chivaltic Nuevo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 12+300**												**$0.00** **$3,859,967.52** **$3,859,967.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.30	0.00 0.00 0.00	12.30 12.30 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.30	12.30 12.30 12.30	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.30	
Actividad Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Palenque – Ocosingo) – Ramal a Chivaltic Nuevo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 12+300												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.30	0.00 0.00 0.00	12.30 12.30 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.30	12.30 12.30 12.30	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.30	
Proyecto: 022131E07601C01B020 **Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Chancala**												**$0.00** **$6,258,031.17** **$6,254,889.51**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	392.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	353.00 353.00 0.00	0.00 0.00 196.00	353.00 353.00 196.00	55.52	55.52	50.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Saneamiento												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D069 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de Arroyo Jerusalén, Municipio de Palenque**												**$0.00** **$3,265,506.60** **$2,994,440.40**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	107.00	0.00	48.00	48.00	0.00	96.00	83.59	83.59	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	48.00	48.00	0.00	96.00						
		0.00	0.00	0.00	80.25	80.25				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	112.00	0.00	56.00	56.00	0.00	112.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	56.00	56.00	0.00	112.00						
		0.00	0.00	0.00	112.00	112.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B010 **Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación), en la Cabecera Municipal de Pichucalco**												**$0.00** **$3,495,012.99** **$2,803,803.64**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	2,584.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	2,326.00	77.76	77.76	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2,326.00	0.00	0.00	2,326.00						
		0.00	0.00	0.00	1,808.80	1,808.80				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistema de Saneamiento												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistema de Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B012 Reconstrucción del camino: Pichucalco - Tectuapan, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)												**$0.00** **$6,001,359.84** **$5,995,864.41**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	12.00	0.00	8.00	4.00	0.00	12.00	99.42	99.42	99.42	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	4.00	0.00	12.00						
		0.00	0.90	0.00	11.03	11.93				Kilómetro	12.00	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	12.00	0.00	8.00	4.00	0.00	12.00	99.42	99.42	99.42	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	4.00	0.00	12.00						
		0.00	0.90	0.00	11.03	11.93				Kilómetro	12.00	
Proyecto: 043511E07701C03B003 Camino: Tectuapan - Viejo Nicapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000												**$0.00** **$2,002,433.28** **$2,001,942.96**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00						
		0.00	1.80	0.00	7.20	9.00				Kilómetro	9.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00						
		0.00	1.80	0.00	7.20	9.00				Kilómetro	9.00	
Proyecto: 043511E07701C03B002 Camino: Suspiro - Nuevo Nicapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+400												**$0.00** **$2,106,387.14** **$2,106,323.92**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	8.90	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.90	0.00	0.00	8.90						
		0.00	1.78	0.00	7.12	8.90				Kilómetro	8.90	
Actividad Mantenimiento del Subtramo: Nicapa - Suspiro, Km. 6+500 - Km. 15+400												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	8.90	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.90	0.00	0.00	8.90						
		0.00	1.78	0.00	7.12	8.90				Kilómetro	8.90	
Proyecto: 022131E07601C01B025 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (Terminación), en la localidad de La Central												**$0.00** **$1,369,736.99** **$1,318,368.62**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	148.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	111.28	111.28	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	133.00	0.00	133.00						
		0.00	0.00	0.00	148.00	148.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B053 **Rehabilitacion del Camino Rural: Chimalapa - Aguacatales - Zapotillo, Tramo km. 0+000 al km. 18+000 (T.A.)**												**$0.00** **$3,956,135.29** **$3,956,135.29**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 18.00	18.00 18.00 18.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Kilómetro	2016 18.00	
Actividad Rehabilitacion del Tramo km. 0+000 al km. 18+000 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 18.00	18.00 18.00 18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 18.00	
Proyecto: 043511E08701C03B050 **Rehabilitacion del Camino Rural: Ejido las Delicias - La Garrafa - Cerro Perote; Tramo del km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.)**												**$0.00** **$4,069,135.29** **$4,069,135.29**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.00	
Actividad Rehabilitacion del Tramo del km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.00	
Proyecto: 043511E08701C03B052 **Rehabilitacion del Camino Rural: El Volcan - Nueva Libertad, Tramo: del km. 0+000 al km. 4+300 (T.A.)**												**$0.00** **$4,198,365.00** **$4,198,365.00**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.30	0.00 0.00 0.00	4.30 4.30 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.30	4.30 4.30 4.30	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.30	
Actividad Rehabilitacion del Camino Rural: El Volcan - Nueva Libertad, Tramo: del km. 0+000 al km. 4+300 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.30	0.00 0.00 0.00	4.30 4.30 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.30	4.30 4.30 4.30	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.30	
Proyecto: 043511E08701C03B051 **Rehabilitacion del Camino Rural: E.C. (Porvenir - Palmar) - San Jose las Pilas, Tramo km. 0+000 al km. 2+000 (T.A.)**												**$0.00** **$3,956,269.29** **$3,956,269.29**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad Rehabilitacion del Tramo km. 0+000 al km. 2+000 (T.A.)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 033511E08601C03B009 **Modernización y ampliación del camino: Pueblo Nuevo Solistahuacán - Chapayal, tramo: km. 0+000 al km. 30+000**												**$0.00** **$5,714,618.64** **$5,709,599.90**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.17	1.50 1.50 0.42	28.00	28.00	28.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción del subtramo: km. 20+500 al km. 22+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.17	1.50 1.50 0.42	28.00	28.00	28.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 043511E07701C03B006 **Camino: E.C. (Zapotal - San Jose Limoncito) - Zaragoza - Trapiche, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+600**												**$0.00** **$5,081,112.46** **$5,080,873.88**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	10.60	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.06	6.60 6.60 0.00	0.00 0.00 9.54	10.60 10.60 10.60	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 10.60	
Actividad Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+600												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	10.60	0.00	4.00	6.60	0.00	10.60	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	6.60	0.00	10.60						
		0.00	1.06	0.00	9.54	10.60				Kilómetro	10.60	
Proyecto: 043511E07701C03B007 Camino: E.C. (Cristo Rey - Aldama) - El Caracol, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+500												**$0.00** **$3,631,847.37** **$3,631,564.61**
Componente												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	10.50	0.00	7.00	3.50	0.00	10.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	7.00	3.50	0.00	10.50						
		0.00	1.05	0.00	9.45	10.50				Kilómetro	10.50	
Actividad												
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+500												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	10.50	0.00	7.00	3.50	0.00	10.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	7.00	3.50	0.00	10.50						
		0.00	1.05	0.00	9.45	10.50				Kilómetro	10.50	
Proyecto: 053511E08501C03B014 Reconstrucción del camino: E.C. (Yajalón - Tila) - Sabanilla, tramo del km. 0+000 al km. 30+000 (T.A.)												**$0.00** **$13,297,980.10** **$13,278,452.57**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucción del tramo del km. 0+000 al km. 30+000 (T.A.)	30.00	0.00	10.00	15.00	5.00	30.00	81.00	81.00	81.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	15.00	5.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	24.30	24.30				Kilómetro	30.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del tramo del km. 0+000 al km. 30+000 (T.A.)	30.00	0.00	10.00	15.00	5.00	30.00	112.67	112.67	112.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	15.00	5.00	30.00						
		0.00	9.50	0.00	24.30	33.80				Kilómetro	30.00	
Proyecto: 022231E10902C01D070 Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de El Bebedero, Municipio de Sabanilla												**$0.00** **$5,117,291.30** **$4,981,393.58**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	121.00	0.00	55.00	54.00	0.00	109.00	33.30	33.30	30.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	55.00	54.00	0.00	109.00						
		0.00	0.00	0.00	36.30	36.30				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	257.00	0.00	129.00	128.00	0.00	257.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	129.00	128.00	0.00	257.00						
		0.00	0.00	0.00	257.00	257.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B034 Rehabilitación del Camino Rural: E.C (Salto de Agua – El Limar) – El Porvenir – Álvaro Obregón, Tramo del Km. 0+000 al Km. 18+000												**$0.00** **$3,989,467.52** **$3,989,467.52**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Kilómetro	18.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitación del Camino Rural: E.C (Salto de Agua – El Limar) – El Porvenir – Álvaro Obregón, Tramo del Km. 0+000 al Km. 18+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 18.00	18.00 18.00 18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 18.00	
Proyecto: 043511E08701C03B035 **Rehabilitación del Camino Rural: Salto de Agua – La Cascada, Tramo del Km. 0+000 al Km. 12+000**												**$0.00** **$3,986,467.52** **$3,986,467.52**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.00	
Actividad												
Rehabilitación del Camino Rural: Salto de Agua – La Cascada, Tramo del Km. 0+000 al Km. 12+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 12.00	
Proyecto: 022131E07601C01B049 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Yaxschá**												**$0.00** **$3,930,000.00** **$3,930,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	21.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 20.58	19.00 19.00 20.58	108.32	108.32	98.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D071 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Fray Bartolomé, Municipio de San Cristobal de las Casas**												**$0.00** **$4,340,479.77** **$4,327,815.81**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	89.00	0.00 0.00 0.00	40.00 40.00 0.00	40.00 40.00 0.00	0.00 0.00 80.10	80.00 80.00 80.10	100.13	100.13	90.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	99.00	0.00 0.00 0.00	50.00 50.00 0.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 99.00	99.00 99.00 99.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Tanque	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B010 **Modernización y ampliación del camino: San Fernando - Monterrey, tramo: km. 0+000 al km. 12+000**												**$0.00** **$3,554,299.80** **$3,542,968.49**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.65 0.65 0.25	0.35 0.35 0.00	0.00 0.00 0.18	1.00 1.00 0.43	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.25	0.00	0.18	0.43				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 043511E08501C03B001 Construcción del puente de 30.0 m.l. sobre camino: Santa Isabel - Tzijan - La Lagunita km. 5+100												**$0.00** **$6,672,640.59** **$6,672,066.07**
Componente												
Construcción de Puente Vehicular												
Construcción de metros lineales de puentes	30.00	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00	98.17	98.17	98.17	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	15.00	15.00	0.00	30.00						
		0.00	15.00	0.00	14.45	29.45				Metro Lineal	30.00	
Actividad												
Construcción del puente de 30.0 M.L., ubicado en el km. 5+100.												
Construcción de metros lineales de puentes	30.00	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00	98.17	98.17	98.17	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	15.00	15.00	0.00	30.00						
		0.00	15.00	0.00	14.45	29.45				Metro Lineal	30.00	
Proyecto: 043511E08701C03B075 Rehabilitacion del Camino Rural: E.C. (Escobillal - Chicomuselo) - Juan Sabines - San Antonio La Pinada Abajo, Tramo del km. 0+000 al km. 8+500												**$0.00** **$3,808,163.27** **$3,808,163.27**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	8.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.50	0.00	0.00	8.50						
		0.00	0.00	0.00	8.50	8.50				Kilómetro	8.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitacion del Tramo del km. 0+000 al km. 8+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	8.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.50	0.00	0.00	8.50						
		0.00	0.00	0.00	8.50	8.50				Kilómetro	8.50	
Proyecto: 053511E08501C03B011												**$0.00**
Reconstrucción del camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A)												**$16,868,704.17**
Componente												**$16,865,366.41**
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Conservacion del tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)	24.00	0.00	8.00	12.00	4.00	24.00	51.63	51.63	51.63	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	12.00	4.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	12.39	12.39				Kilómetro	24.00	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Conservacion del tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)	24.00	0.00	8.00	12.00	4.00	24.00	51.63	51.63	51.63	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	12.00	4.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	12.39	12.39				Kilómetro	24.00	
Proyecto: 053511E08501C03B003												**$0.00**
Reconstruccion del camino: Cate - Simojovel - Huitiupán, tramo: Km. 0+000 al Km. 44+000												**$17,966,290.91**
Componente												**$17,960,365.27**
Reconstrucción de caminos pavimentados												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 44+000(T.A.)	44.00	0.00	14.67	22.00	7.33	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	14.67	22.00	7.33	44.00						
		0.00	44.00	0.00	0.00	44.00				Kilómetro	44.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 44+000(T.A.)	44.00	0.00	14.67	22.00	7.33	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	14.67	22.00	7.33	44.00						
		0.00	44.00	0.00	0.00	44.00				Kilómetro	44.00	
Proyecto: 022231E10901C01B028 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo, en la localidad de Puyucum Nuevo**												**$0.00** **$801,195.15** **$801,195.15**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable Construido	26.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	105.08	105.08	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	24.00	0.00	0.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	25.22	25.22				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D073 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la localidad de Ach'lum El Suspiro, Municipio de Sitalá (Cárcamo de Bombeo)**												**$0.00** **$1,942,070.80** **$1,865,828.53**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	26.00	0.00	12.00	11.00	0.00	23.00	62.17	62.17	55.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.00	11.00	0.00	23.00						
		0.00	0.00	0.00	14.30	14.30				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	42.00	0.00	21.00	21.00	0.00	42.00	34.05	34.05	34.05	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	21.00	21.00	0.00	42.00						
		0.00	0.00	0.00	14.30	14.30				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B070 Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Guadalupe Copatil												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	8.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B044 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de La Trinidad												**$0.00** **$869,091.95** **$869,091.95**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	5.10	5.10				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B039 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Guadalupe Captetaj**												**$0.00** **$3,950,000.00** **$3,950,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	23.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	110.40	110.40	96.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	22.08	22.08				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D074 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en la localidad de El Naranjo**												**$0.00** **$2,282,959.34** **$2,255,671.99**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	17.00	0.00	8.00	7.00	0.00	15.00	45.33	45.33	40.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	7.00	0.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	6.80	6.80				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	37.00	0.00	19.00	18.00	0.00	37.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	19.00	18.00	0.00	37.00						
		0.00	0.00	0.00	37.00	37.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 043511E07701C03B004 Camino: Cabecera Municipal - Rancheria Cucayo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000												**$0.00** **$3,517,758.04** **$3,517,179.25**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	16.00	0.00	10.00	6.00	0.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	6.00	0.00	16.00						
		0.00	4.80	0.00	11.20	16.00				Kilómetro	16.00	
Actividad												
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	16.00	0.00	10.00	6.00	0.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	6.00	0.00	16.00						
		0.00	4.80	0.00	11.20	16.00				Kilómetro	16.00	
Proyecto: 043511E07701C03B005 Camino: E.C. (Sunuapa - Tembladeras) - Rancheria Esquipulas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000												**$0.00** **$1,365,133.81** **$1,364,024.51**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00						
		0.00	1.80	0.00	4.20	6.00				Kilómetro	6.00	
Actividad												
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Mantenimiento de kms de caminos de la red rural	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 1.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.20	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.00	
Proyecto: 022231E10902C01D075 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la localidad de Acaxman, Municipio de Tapachula (Pozo Profundo)**												**$0.00** **$2,581,952.36** **$2,491,088.35**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	200.00	0.00 0.00 0.00	90.00 90.00 0.00	90.00 90.00 0.00	0.00 0.00 116.00	180.00 180.00 116.00	64.44	64.44	58.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	136.00	0.00 0.00 0.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	0.00 0.00 136.00	136.00 136.00 136.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Tomas Domiciliarias	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D076 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la localidad de Cebadilla 2a. Sección, Municipio de Tapachula (Pozo Profundo)**												**$0.00** **$2,483,812.67** **$2,409,076.37**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	189.00	0.00 0.00 0.00	85.00 85.00 0.00	85.00 85.00 0.00	0.00 0.00 185.22	170.00 170.00 185.22	108.95	108.95	98.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	54.00	0.00	27.00	27.00	0.00	54.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	27.00	27.00	0.00	54.00						
		0.00	0.00	0.00	54.00	54.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D079 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la localidad de San José La Reforma, Municipio de Tapachula (Cárcamo de Bombeo)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	83.00	0.00	38.00	37.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	38.00	37.00	0.00	75.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	113.00	0.00	57.00	56.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	57.00	56.00	0.00	113.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D078 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la localidad de San Nicolás Lagartero, Municipio de Tapachula (Pozo Profundo)**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	195.00	0.00	88.00	88.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	88.00	88.00	0.00	176.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	45.00	0.00	23.00	22.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	23.00	22.00	0.00	45.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D077 Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la localidad Unión Mexicana, Municipio de Tapachula												**$0.00** **$1,327,211.53** **$1,325,199.61**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	39.00	0.00	18.00	17.00	0.00	35.00	109.20	109.20	98.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	17.00	0.00	35.00						
		0.00	0.00	0.00	38.22	38.22				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	40.00	40.00	0.00	80.00						
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B023 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Los Diamantes												**$0.00** **$672,568.33** **$672,568.33**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable construido	27.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	101.25	101.25	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	24.00	0.00	0.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	24.30	24.30				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D080 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de Benito Juárez Lámina Uno, Municipio de Tecpatán**												**$0.00** **$2,604,785.43** **$2,552,901.60**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	37.00	0.00	17.00	16.00	0.00	33.00	67.27	67.27	60.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	17.00	16.00	0.00	33.00						
		0.00	0.00	0.00	22.20	22.20				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	60.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00	37.00	37.00	37.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	30.00	30.00	0.00	60.00						
		0.00	0.00	0.00	22.20	22.20				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B035 **Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Yanch'en**												**$0.00** **$740,006.06** **$740,006.06**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	13.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	106.17	106.17	98.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	12.74	12.74				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08501C03B001 Reconstrucción del camino: Teopisca - Amatenango del Valle, tramo: km. 115+475.77 al km. 122+000												**$0.00** **$7,041,564.56** **$7,033,702.77**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas o conservadas.												
Porcentaje de caminos reconstruidos o conservados.	3.52	0.00	1.76	1.76	0.00	3.52	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.76	1.76	0.00	3.52						
		0.00	1.76	0.00	1.76	3.52				Kilómetro	3.52	
Actividad												
Reconstrucción del subtramo: km. 115+475.77 al km. 119+000.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir o conservar.	3.52	0.00	1.76	1.76	0.00	3.52	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.76	1.76	0.00	3.52						
		0.00	1.76	0.00	1.76	3.52				Kilómetro	3.52	
Proyecto: 043511E08501C03B003 Construcción del Puente Vehicular de 25.0 M.L. Sobre el Camino: Teopisca - Nuevo León km. 21+258												**$0.00** **$6,092,749.41** **$6,086,960.01**
Componente												
Construcción de Puente Vehicular												
Construcción de metros lineales de puentes	25.00	0.00	12.50	12.50	0.00	25.00	90.28	90.28	90.28	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.50	12.50	0.00	25.00						
		0.00	8.75	0.00	13.82	22.57				Metro Lineal	25.00	
Actividad												
Construcción del Puente Vehicular de 25.0 M.L. en el km. 21+258												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construcción de metros lineales de puentes	25.00	0.00	12.50	12.50	0.00	25.00	90.28	90.28	90.28	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.50	12.50	0.00	25.00						
		0.00	8.75	0.00	13.82	22.57				Metro Lineal	25.00	
Proyecto: 033511E08601C03B020 **Modernización y ampliación del camino: Tila - Chulum Juárez, tramo: km. 0+000 al km. 34+000**												**$0.00** **$4,733,881.97** **$4,731,887.35**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.15	0.00	0.60	0.75				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 28+600 al km. 29+600												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.15	0.00	0.60	0.75				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B040 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Esperanza Ocotal**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	136.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	123.00	0.00	0.00	123.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B022 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación) en la Localidad de Nueva Esperanza												**$0.00** **$2,748,437.07** **$2,748,437.07**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	738.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	664.00 664.00 0.00	0.00 0.00 738.00	664.00 664.00 738.00	111.14	111.14	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B024 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Tiuzol												**$0.00** **$1,156,387.24** **$1,156,387.24**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable construido	46.00	0.00 0.00 0.00	41.00 41.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 45.54	41.00 41.00 45.54	111.07	111.07	99.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D082 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de Zaquitel Ojo de Agua, Municipio de Tila**												**$0.00** **$1,909,664.85** **$1,850,363.62**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	46.00	0.00	21.00	20.00	0.00	41.00	44.88	44.88	40.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	21.00	20.00	0.00	41.00						
		0.00	0.00	0.00	18.40	18.40				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	121.00	0.00	61.00	60.00	0.00	121.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	61.00	60.00	0.00	121.00						
		0.00	0.00	0.00	121.00	121.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D081 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Chichonal, Municipio de Tila**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	18.00	0.00	8.00	8.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	8.00	0.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	28.00	0.00	14.00	14.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	14.00	14.00	0.00	28.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Tanque	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B025 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Galeana Calentura**												**$0.00** **$1,938,760.47** **$1,938,760.47**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable construido	47.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	110.79	110.79	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	42.00	0.00	0.00	42.00						
		0.00	0.00	0.00	46.53	46.53				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B026 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Huachipilin Calentura (la Ramadita)**												**$0.00** **$2,148,063.17** **$2,148,063.17**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	54.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	110.20	110.20	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	49.00	0.00	0.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	54.00	54.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D083 Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la localidad de San Nicolás, Municipio de Tonalá (Pozo Profundo)												**$0.00** **$3,922,036.71** **$3,840,379.14**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	114.00	0.00	51.00	51.00	0.00	102.00	46.94	46.94	42.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	51.00	51.00	0.00	102.00						
		0.00	0.00	0.00	47.88	47.88				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	153.00	0.00	77.00	76.00	0.00	153.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	77.00	76.00	0.00	153.00						
		0.00	0.00	0.00	153.00	153.00				Tomas Domiciliarias	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B031 Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (Terminación), en la localidad de Boca del Cielo												**$0.00** **$1,212,837.12** **$1,212,837.12**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	58.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	111.54	111.54	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	52.00	0.00	0.00	52.00						
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B014 Modernización y ampliación del camino: Vicente Guerrero - Las Tijeras, tramo: km. 0+000 al km. 4+240												**$0.00** **$3,808,229.42** **$3,808,006.40**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	44.00	44.00	44.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.35	0.00	0.09	0.44				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	44.00	44.00	44.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00						
		0.00	0.35	0.00	0.09	0.44				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B036 Rehabilitación del Camino Rural: Venustiano Carranza – José María Morelos – Álvaro Obregón, Tramo del Km. 0+000 al Km. 20+000												**$0.00** **$4,236,217.52** **$4,236,217.52**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Kilómetro	20.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitación del Camino Rural: Venustiano Carranza – José María Morelos – Álvaro Obregón, Tramo del Km. 0+000 al Km. 20+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Kilómetro	20.00	
Proyecto: 022231E10901C01B071 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Naranjil**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	45.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	41.00	0.00	0.00	41.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D084 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Nichinjá, Municipio de Tumbalá**												**$0.00** **$1,986,973.63** **$1,897,628.92**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	66.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00	110.00	110.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	30.00	30.00	0.00	60.00						
		0.00	0.00	0.00	66.00	66.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	51.00	0.00	26.00	25.00	0.00	51.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	26.00	25.00	0.00	51.00						
		0.00	0.00	0.00	51.00	51.00				Tanque	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B022 Modernización de la carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores, tramo: Ocozocoautla - Villaflores, km. 0+000 al km. 70+000												**$0.00** **$101,413,430.15** **$96,863,590.50**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	7.46	0.00	0.00	4.61	2.85	7.46	3.49	3.49	3.49	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	4.61	2.85	7.46						
		0.00	0.00	0.00	0.26	0.26				Kilómetro	7.46	
Actividad Construcción de los subtramos: km. 51+000 al km. 51+400, km. 51+400 al km. 52+500, km. 52+500 al km. 54+000, km. 54+000 al km. 55+500, km. 55+500 al km. 57+000 y km. 57+000 al km. 58+460.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	7.46	0.00	0.00	4.61	2.85	7.46	3.49	3.49	3.49	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	4.61	2.85	7.46						
		0.00	0.00	0.00	0.26	0.26				Kilómetro	7.46	
Proyecto: 053511E08501C03B005 Reconstruccion del Camino: El Sombrero - Zinacantán tramo: km. 0+000 - km. 4+500												**$0.00** **$4,083,251.61** **$4,081,268.71**
Componente Reconstrucción de caminos pavimentados												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 4+500 (T.A.)	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.50	0.00	0.00	4.50						
		0.00	1.55	0.00	2.95	4.50				Kilómetro	4.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 4+500 (T.A.)	4.50	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 1.55	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.95	4.50 4.50 4.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.50	
Proyecto: 043511E08701C03B038 **Rehabilitación del camino rural: San Juan Cancuc - Cruzton - Pacuina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000**												**$0.00** **$4,236,217.52** **$4,236,217.52**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de caminos de terracerías en malas condiciones	25.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 25.00	25.00 25.00 25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 25.00	
Actividad Rehabilitacion del tramo: Km.0+000 - Km. 25+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	25.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 25.00	25.00 25.00 25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 25.00	
Proyecto: 043511E08701C03B044 **Rehabilitación del camino rural: E.C. (San Juan Cancuc - Guaquitepec) - Tolbilja km. 0+000 al km. 17+000**												**$0.00** **$4,052,655.02** **$4,052,655.02**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	17.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 17.00	17.00 17.00 17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 17.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 17+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Kilómetro	17.00	
Proyecto: 022231E10902C01D072 **Construcción de Tanques de Captación Pluvial en la localidad de Iwiltic, Municipio de San Juan Cancuc**												**$0.00** **$11,923,858.17** **$11,702,668.02**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	154.00	0.00	70.00	69.00	0.00	139.00	110.79	110.79	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	70.00	69.00	0.00	139.00						
		0.00	0.00	0.00	154.00	154.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	235.00	0.00	118.00	117.00	0.00	235.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	118.00	117.00	0.00	235.00						
		0.00	0.00	0.00	235.00	235.00				Tanque	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B047 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Mollejón Segunda Sección**												**$0.00** **$1,250,000.00** **$1,248,666.67**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	28.00	0.00	12.00	13.00	0.00	25.00	112.00	112.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.00	13.00	0.00	25.00						
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B021 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Roberto Barrios Río												**$0.00** **$1,665,000.00** **$1,653,776.46**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	23.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 23.00	21.00 21.00 23.00	109.52	109.52	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B039 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Vicente Guerrero.												**$0.00** **$1,361,515.57** **$1,361,515.57**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	74.00	0.00 0.00 0.00	67.00 67.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 74.00	67.00 67.00 74.00	110.45	110.45	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B034 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Jericó (El Porvenir)**												**$0.00** **$170,502.98** **$170,502.98**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable Construido	673.00	0.00	605.00	0.00	0.00	605.00	111.24	111.24	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	605.00	0.00	0.00	605.00						
		0.00	0.00	0.00	673.00	673.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D076 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa) en la Localidad de El Parral / El Parral (Villacorzo)**												**$0.00** **$5,741,772.00** **$5,143,039.13**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1,241.00	0.00	372.00	372.00	372.00	1,116.00	75.62	75.62	68.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	372.00	372.00	372.00	1,116.00						
		0.00	0.00	0.00	843.88	843.88				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.30 0.30 0.00	0.30 0.30 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D087 **Atención Social y Participación Comunitaria**												**$0.00** **$2,999,621.40** **$2,998,737.99**
Componente Sistema de Agua Potable												
Sistema de Agua Potable	32.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	32.00 32.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	
Actividad Atención Social y Participación Comunitaria												
Atención Social y Participación Comunitaria	32.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	32.00 32.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D088 **Supervisión Técnica por Contrato**												**$0.00** **$3,500,000.00** **$3,482,412.24**
Componente Sistema de Agua Potable												
Sistema de Agua Potable	32.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	32.00 32.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	
Actividad Supervisión Técnica por Contrato												
Supervisión Técnica por Contrato	32.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	32.00 32.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Proyecto: 022231E10902C01D090 **Monitoreo de Años Anteriores**												**$0.00** **$500,000.00** **$346,700.20**
Componente												
Sistema de Agua Potable												
Sistema de Agua Potable	32.00	0.00	10.00	11.00	11.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	11.00	11.00	32.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Actividad												
Monitoreo de Años Anteriores												
Monitoreo de Años Anteriores	32.00	0.00	10.00	11.00	11.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	11.00	11.00	32.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D089 **Supervisión Técnica por Administración**												**$0.00** **$300,000.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable												
Sistema de agua potable	32.00	0.00	10.00	11.00	11.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	11.00	11.00	32.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Actividad												
Supervisión Técnica por Administración												
Supervisión Técnica por Administración	32.00	0.00	10.00	11.00	11.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	10.00	11.00	11.00	32.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Proyecto: 043511E08701I12B001 **Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de Infraestructura (Supervisión de Obras de Infraestructura)**												**$0.00** **$24,716,109.04** **$22,769,590.50**
Componente Implementar estrategias y contratacion de personal para la supervision de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Secretaria												
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	1,200.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	1,200.00 1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1,200.00	
Actividad Implementar estrategias y contratacion de personal para la supervision de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Secretaria												
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	1,200.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	1,200.00 1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 1,200.00	
Proyecto: 043511E07701C03B001 **Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural**												**$0.00** **$12,980,139.28** **$10,406,408.82**
Componente Camino de terracería conservada												
Kms. de Caminos Rurales disponibles para el acceso a las comunidades del Municipio.	1,000.00	250.00 250.00 0.00	250.00 250.00 0.00	250.00 250.00 0.00	250.00 250.00 0.00	1,000.00 1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1,000.00	
Actividad Conservación y reconstrucción de terracerias, obras de drenaje y revestimiento de caminos rurales												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$827,019,130.07** **$810,013,954.75**
Kms. de Caminos Rurales conservados y reconstruidos	1,000.00	250.00 250.00 0.00	250.00 250.00 0.00	250.00 250.00 0.00	250.00 250.00 0.00	1,000.00 1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1,000.00	

Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía
Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022231E10901C01B097 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Onilja**												**$0.00** **$2,973,979.15** **$2,973,979.15**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	21.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	110.53	110.53	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	19.00	0.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B098 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Palestina**												**$0.00** **$2,414,769.40** **$2,414,769.40**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	17.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	113.33	113.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B031 **Modernización y ampliación del camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 0+000 al km. 27+060**												**$0.00** **$10,432,016.94** **$10,431,997.77**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	1.98	1.98				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 21+000 al km. 23+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	1.98	1.98				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 022231E10901C01B099 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Zapotal												**$0.00** **$1,254,875.25** **$1,254,875.25**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	133.33	133.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B075 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Agua Escondida Las Esperanzas												**$0.00** **$3,725,000.00** **$3,725,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	27.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	24.00	0.00	0.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B108 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Anexo Monterrey												**$0.00** **$2,016,745.10** **$2,016,745.10**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	116.67	116.67	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B052 Construcción del camino: Nueva Morelia - Pacayalito, tramo: km. 0+000 al km. 6+000												**$0.00** **$6,823,529.41** **$6,434,233.69**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Kilómetro	6.00	
Proyecto: 053511E08501C03B031 Reconstrucciòn del Camino: Cd. Cuahutémoc - Pacayal Frontera, tramo: km. 0+000 al km. 1+500												**$0.00** **$7,435,837.51** **$7,430,364.91**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Subtramo a Modernizar: del km. 0+000 - Km. 1+500	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.50	0.00	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Subtramo a Modernizar: del km. 0+000 - Km. 1+500	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.50	0.00	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 053511E08501C03B024 **Reconstrucción del camino: Ángel Albino Corzo – Siltepec, tramo: km. 0+000 al km. 102+000**												**$0.00** **$16,055,346.05** **$16,043,950.89**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucción del subtramo: km. 16+500 al km. 40+000 (T.A.)	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	23.50	0.00	0.00	23.50						
		0.00	0.00	0.00	18.80	18.80				Kilómetro	23.50	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del subtramo: km. 16+500 al km. 40+000 (T.A.)	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	23.50	0.00	0.00	23.50						
		0.00	0.00	0.00	18.80	18.80				Kilómetro	23.50	
Proyecto: 022131E07602C01D087 **Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Arriaga**												**$0.00** **$699,415.15** **$698,537.88**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	610.00	0.00	0.00	0.00	548.00	548.00	100.18	100.18	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	548.00	548.00						
		0.00	0.00	0.00	549.00	549.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D080 **Estudio y Proyecto para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Arriaga**												**$0.00** **$699,485.59** **$698,713.96**
Componente Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	4,445.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	4,001.00	99.99	99.99	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4,001.00	4,001.00						
		0.00	0.00	0.00	4,000.50	4,000.50				Vivienda	1.00	
Actividad Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B100 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Los Gavilanes**												**$0.00** **$1,833,125.85** **$1,833,125.85**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B027 Modernización y ampliación del camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bella Vista, tramo: km. 26+700 al km. 28+200												**$0.00** **$6,924,410.23** **$6,922,717.42**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	94.00	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.41	1.41				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 26+700 al km. 28+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	94.00	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.41	1.41				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022231E10901C01B054 Construcción del Sistema Integral de Agua Potable del Alto de Grijalva (1a. Etapa) en la Localidad El Plan												**$0.00** **$33,460,433.07** **$24,939,210.19**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	668.00	0.00	0.00	601.00	0.00	601.00	57.80	57.80	52.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	601.00	0.00	601.00						
		0.00	0.00	0.00	347.36	347.36				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 2,016.00	
Proyecto: 053511E08501C03B028 **Reconstrucción del camino : Copainalá - Coapilla - Ocotopec, tramo: km. 0+000 - km. 38+740**												**$0.00** **$20,787,588.95** **$20,760,698.67**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Subtramo: Coapilla - Copainalá del km. 0+000 al km. 23+000 (T.A)	23.00	0.00 0.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23.00	23.00 23.00 23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 23.00	
Subtramo: Coapilla - Ocotepec del km. 23+000 al Km.38+740 (T.A.)	15.74	0.00 0.00 0.00	15.74 15.74 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 15.74	15.74 15.74 15.74	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 15.74	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Subtramo: Coapilla - Copainalá del km. 0+000 al km. 23+000 (T.A)	23.00	0.00 0.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23.00	23.00 23.00 23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 23.00	
Subtramo: Coapilla - Ocotepec del km. 23+000 al Km.38+740 (T.A.)	15.74	0.00 0.00 0.00	15.74 15.74 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 15.74	15.74 15.74 15.74	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 15.74	
Proyecto: 022231E10901C01B093 **Construcción de Sistema de Agua Potable en la localidad de Benito Juárez, en el municpio de La Concordia**												**$0.00** **$12,825,635.49** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	494.00	0.00	445.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	445.00	0.00	0.00	445.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B039 Modernización y ampliación del camino: Nuevo Paraíso - Guadalupe Victoria, tramo: km. 0+000 al km. 35+000												**$0.00** **$3,554,303.70** **$3,540,170.28**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.55	0.55				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 34+000 al km. 35+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.55	0.55				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B013 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación 2a. Etapa), en la localidad de Pugchen Mumuntic												**$0.00** **$380,743.46** **$380,743.46**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	190.00	0.00	171.00	0.00	0.00	171.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	171.00	0.00	0.00	171.00						
		0.00	0.00	0.00	190.00	190.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B018 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación), en la localidad de Chultic												**$0.00** **$276,735.72** **$276,735.72**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	48.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	111.63	111.63	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	43.00	0.00	0.00	43.00						
		0.00	0.00	0.00	48.00	48.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B030 Modernización y ampliación del camino: Chanal - La Mendoza, tramo: km. 0+000 al km. 28+800												**$0.00** **$3,554,389.66** **$3,545,479.77**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 11+000 al km. 12+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D089 Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo.												**$0.00** **$998,814.91** **$997,037.27**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	8,196.00	0.00	2,459.00	2,459.00	2,459.00	7,377.00	99.99	99.99	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	2,459.00	2,459.00	2,459.00	7,377.00						
		0.00	0.00	0.00	7,376.40	7,376.40				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022231E10901C01B123 **Construcción de la Linea de Conducción de San Carlos La Flor a Tanque Morelos y Tanque de 200 m3 y equipamiento del Cárcamo de Bombeo de San Carlos La Flor (Terminación)**												**$0.00** **$928,649.09** **$928,649.09**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	746.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	111.18	111.18	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	671.00	0.00	671.00						
		0.00	0.00	0.00	746.00	746.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B122 **Construcción de la Linea de Conducción de los Pozos 6, 7 y 8 al Tanque Culati y Equipamiento del Pozo 9 (Terminación)**												**$0.00** **$1,389,246.24** **$949,901.77**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	746.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	107.84	107.84	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	671.00	0.00	671.00						
		0.00	0.00	0.00	723.62	723.62				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022131E07602C01D090 **Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para la Cabecera Municipal de Chiapilla.**												**$0.00** **$699,489.82** **$698,724.55**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	693.00	0.00	204.00	204.00	204.00	612.00	101.91	101.91	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	204.00	204.00	204.00	612.00						
		0.00	0.00	0.00	623.70	623.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B064 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en la localidad de Josefa Ortíz de Domínguez**												**$0.00** **$1,045,258.58** **$1,045,258.58**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Porcentaje de viviendas beneficiadas que disponen de Agua Potable	66.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	109.63	109.63	98.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	59.00	0.00	59.00						
		0.00	0.00	0.00	64.68	64.68				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Agua Potable												
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022131E07601C01B080 **Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Corralchén**												**$0.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	21.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	19.00	0.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Persona	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B081 **Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de La Estancia**												**$0.00** **$3,376,261.96** **$3,376,261.96**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	19.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	110.65	110.65	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	17.00	0.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	18.81	18.81				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022231E10902C01D105 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Topoteel, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$1,565,850.00** **$0.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D108 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad 1a. Yalxex, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$2,991,428.00** **$2,991,428.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00						
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00						
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022131E07601C01B073 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Carmen San José**												**$0.00** **$3,270,000.00** **$3,270,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	19.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	97.11	97.11	92.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	17.48	17.48				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B082 **Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Laguna Verde**												**$0.00** **$2,861,783.95** **$2,861,783.95**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	16.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	102.40	102.40	96.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	15.36	15.36				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B076 **Construcción del sistema de Agua Potable, en la Localidad de Saquil-Ulub**												**$0.00** **$3,225,000.00** **$3,225,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	24.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	109.09	109.09	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	22.00	0.00	0.00	22.00						
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D109 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Saquil-Ulub, Municipio de Chilón.												**$0.00** **$3,195,082.00** **$3,195,082.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00						
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00						
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B101 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Batzel Pamalhá												**$0.00** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	30.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	100.00	100.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	27.00	0.00	27.00						
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D110 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Bawitz Mango, Municipio de Chilón.												**$0.00** **$2,312,581.00** **$2,312,581.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00						
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Tanques de Captación Construido												
Construir Tanques de Captación	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00						
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B083 Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Gualejacil												**$0.00** **$3,086,868.08** **$3,086,868.08**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	17.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	105.19	105.19	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	16.00	0.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	16.83	16.83				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B084 Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Xinteel												**$0.00** **$2,543,998.90** **$2,543,998.90**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	150.00	150.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D111 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad San Juan Catarraya, Municipio de Chilón.												**$0.00** **$1,022,773.00** **$1,022,773.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B012 Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales, en la localidad de El Piedrón (Terminación)												**$0.00** **$732,935.78** **$732,935.78**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	83.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	110.67	110.67	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	75.00	0.00	0.00	75.00						
		0.00	0.00	0.00	83.00	83.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D106 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad K'Lsisal, Municipio de Chilón.												**$0.00** **$3,466,621.00** **$3,466,621.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	136.00	136.00						
		0.00	0.00	0.00	136.00	136.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	136.00	136.00						
		0.00	0.00	0.00	136.00	136.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B077 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Jol Chamenjá**												**$0.00** **$3,490,675.60** **$3,490,675.60**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	27.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	24.00	0.00	0.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B109 **Construcción del Sistema de Agua en la localidad de Buenavista**												**$0.00** **$2,347,187.20** **$2,347,187.20**
Componente												
Sistema de agua potable construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Sistema de agua potable construido	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D107 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad San José el Chapapuyil, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$3,195,082.00** **$3,195,082.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00						
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00						
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B085 **Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Crucero Canxanil**												**$0.00** **$2,926,093.70** **$2,926,093.70**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Sistema de Saneamiento Construido	17.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	105.40	105.40	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	15.81	15.81				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B092 Construcción de Sistema de Agua Potable, en la Localidad de San Marcos Catarraya, municipio de Chilón												**$0.00** **$1,728,687.60** **$1,592,114.72**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	125.00	125.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Planta	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B042 Modernización y ampliación del camino: San Jerónimo -Tulijá, tramo: km. 0+000 al km. 5+200												**$0.00** **$3,554,246.38** **$3,553,888.24**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	1.00 1.00 0.95	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 0+600 al km. 1+600												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	1.00 1.00 0.95	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B076 **Construcción del Camino: Ovando Piñuelas - Santa Rosa, Tramo del km. 0+000 al km. 2+000**												**$0.00** **$3,094,028.94** **$3,094,028.94**
Componente Construcción Camino Terreceria												
Construcción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad Construcción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+000												
Construcción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 022131E07601C01B014 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación 2a. Etapa), en la localidad de Rivera El Viejo Carmen**												**$0.00** **$1,418,753.64** **$1,418,753.64**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	121.00	0.00	109.00	0.00	0.00	109.00	111.01	111.01	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	109.00	0.00	0.00	109.00						
		0.00	0.00	0.00	121.00	121.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B026 Modernización y ampliación del camino: Frontera Comalapa - Nueva Independencia, tramo: km. 0+000 al km. 20+000												**$0.00** **$13,772,292.01** **$13,670,570.87**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.00	1.50	0.50	2.00	44.00	44.00	44.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.50	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.88	0.88				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 18+000 al km. 20+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.00	0.00	1.50	0.50	2.00	44.00	44.00	44.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.50	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.88	0.88				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 033511E08601C03B044 Modernización y ampliación del camino: Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 al km. 28+900												**$0.00** **$5,713,196.03** **$5,709,039.27**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 19+500 al km. 21+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 033511E08601C03B034 Modernización y ampliación del camino: José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (CHIS. - TAB.), tramo: km. 0+000 al km. 24+860												**$0.00** **$5,713,080.79** **$5,712,855.02**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 4+000 al km. 5+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 033511E08601C03B033 Modernización y ampliación del camino: Huitiupán - Sombra Carrizal, tramo: km. 0+000 al km. 24+000												**$0.00** **$5,077,630.72** **$5,074,993.47**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	47.33	47.33	47.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 16+500 al km. 18+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	47.33	47.33	47.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022131E07601C01B086 Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de La Alianza												**$0.00** **$1,704,208.42** **$1,704,208.42**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	107.78	107.78	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	9.70	9.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B078 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nueva Cruz												**$0.00** **$3,350,000.00** **$3,350,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	28.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	112.00	112.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	25.00	0.00	0.00	25.00						
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D093 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Nueva Virginia, Municipio de La Independencia.												**$0.00** **$2,991,428.00** **$2,991,428.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00						
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00						
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B102 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Virginia												**$0.00** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	34.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	31.00	0.00	31.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D079 Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de El Triunfo Municipio de La In												**$0.00** **$699,439.00** **$698,597.51**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	996.00	0.00	0.00	0.00	896.00	896.00	100.04	100.04	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	896.00	896.00						
		0.00	0.00	0.00	896.40	896.40				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022131E07602C01D091 **Estudio y Proyecto para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad de Venustiano Carranza, en el Municipio de la Independencia**												**$0.00** **$699,475.22** **$698,597.49**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	923.00	0.00	277.00	277.00	277.00	831.00	99.96	99.96	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	277.00	277.00	277.00	831.00						
		0.00	0.00	0.00	830.70	830.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B090 **Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Ojo de Agua (anexo Badenia)**												**$0.00** **$2,607,743.79** **$2,607,743.79**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	33.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	104.50	104.50	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	31.35	31.35				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022131E07601C01B087 **Construcción del Sistema de Seneamiento en la localidad de Argovia**												**$0.00** **$1,929,292.55** **$1,929,292.55**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	11.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	110.00	110.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00						
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B079 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Santa Julia La Victoria**												**$0.00** **$3,725,000.00** **$3,725,000.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	27.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	24.00	0.00	0.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B088 **Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de San Antonio El Ocote**												**$0.00** **$1,254,040.16** **$1,254,040.16**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	107.33	107.33	92.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	6.44	6.44				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B103 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Santa Maria**												**$0.00** **$2,287,676.27** **$2,287,676.26**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	16.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	114.29	114.29	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	14.00	0.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B089 **Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Bonanza**												**$0.00** **$2,057,912.05** **$2,057,912.05**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Sistema de Saneamiento Construido	43.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	102.97	102.97	91.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	38.00	0.00	38.00						
		0.00	0.00	0.00	39.13	39.13				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D094 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Nuevo Mundo el Naranjo, Municipio de La Independencia												**$0.00** **$2,719,890.00** **$2,719,890.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B058 Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Cab. Mpal. - Sta. Anita) - Pojoyal 1a. Sección - Pojoyal 2da.Sección, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A)												**$0.00** **$3,759,456.13** **$3,759,456.13**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Kilómetro	12.00	
Actividad												
Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A)												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Kilómetro	12.00	
Proyecto: 022231E10901C01B049 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Multajo												**$0.00** **$540,919.18** **$540,919.18**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	145.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	111.54	111.54	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	130.00	0.00	0.00	130.00						
		0.00	0.00	0.00	145.00	145.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08501C03B006 Construcción del Puente Novillero de 120 m.l. ubicado en el Camino: Mapastepec - Ejido Doroteo Arango (1a. Etapa)												**$0.00** **$5,772,522.07** **$5,767,675.78**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Construcción de Puente Vehicular puentes												
Construcción de metros lineales de puentes	120.00	0.00 0.00 0.00	120.00 120.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 120.00	120.00 120.00 120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2016 120.00	
Actividad												
Construcción del Puente Novillero de 120 m.l.												
Construcción de metros lineales de puentes	120.00	0.00 0.00 0.00	120.00 120.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 120.00	120.00 120.00 120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2016 120.00	
Proyecto: 022131E07601C01B015 Construcción del Sistema de Alcantarillado (Terminación), en la localidad de Sesecapa												**$0.00** **$847,060.20** **$847,060.20**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	390.00	0.00 0.00 0.00	351.00 351.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 390.00	351.00 351.00 390.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D086 Estudio y Proyecto, Construcción de la Adecuación, Mejora y Reforma de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, puesta en marcha (seis meses) y Operación y Mantenimiento (un año) 16 LPS (Termina												**$0.00** **$8,405,500.73** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	3,779.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	3,402.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.30	0.30	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.40	0.30	0.30	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D082 **Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad de Ejido Veracruz Municipio de Las Margaritas**												**$0.00** **$699,483.08** **$672,840.33**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	193.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	97.58	97.58	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	178.00	178.00						
		0.00	0.00	0.00	173.70	173.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B074 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de La Esperanza**												**$0.00** **$3,750,000.00** **$3,750,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	23.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	106.95	106.95	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	21.39	21.39				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D096 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Santa Ana La Laguna, Municipio de Las Margaritas**												**$0.00** **$7,675,471.00** **$7,675,471.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00						
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Tanques de Captación Construido												
Construir Tanques de Captación	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00						
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D095 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad la Trinidad (Anexo la Revancha), Municipio de Las Margaritas**												**$0.00** **$2,719,890.00** **$2,306,162.20**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B057 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Lindavista												**$0.00** **$3,060,000.00** **$3,060,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	18.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	108.00	108.00	96.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	17.28	17.28				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B054 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Rancho Alegre												**$0.00** **$3,420,000.00** **$3,420,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	20.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	108.89	108.89	98.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	19.60	19.60				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B104 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Agua Velasco												**$0.00** **$2,338,513.52** **$2,338,513.52**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	17.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	113.33	113.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D100 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Agua Velasco, Municipio de Las Margaritas												**$0.00** **$1,158,542.00** **$982,313.90**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B110 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Anexo la Trinidad												**$0.00** **$2,465,606.64** **$2,465,606.64**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	18.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	16.00	0.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B105 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Río de América												**$0.00** **$1,067,582.26** **$1,067,582.26**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	133.33	133.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B055 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Rosario Buenavista												**$0.00** **$3,120,000.00** **$3,120,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	19.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	100.59	100.59	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.10	17.10				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B106 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de La Florida												**$0.00** **$0.00** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	35.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	32.00	0.00	32.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B056 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Laguna el Carrizal												**$0.00** **$3,750,000.00** **$3,750,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	23.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	109.25	109.25	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	21.85	21.85				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B080 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Laguna el Carrizal												**$0.00** **$3,125,000.00** **$3,125,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	23.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	115.00	115.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D099 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Laguna El Carrizal, Municipio de Las Margaritas												**$0.00** **$3,059,313.00** **$2,593,954.90**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00						
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00						
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B093 Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Anexo Carmen (Carmen Chiquito)												**$0.00** **$1,000,000.00** **$1,000,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Saneamiento Sanitario Construido												
Sistema de Saneamiento Sanitario Construido	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	136.50	136.50	91.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.73	2.73				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B058 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de El Zapote												**$0.00** **$3,750,000.00** **$3,750,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	23.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	108.10	108.10	94.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	21.62	21.62				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B081 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Zapote												**$0.00** **$3,125,000.00** **$3,125,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	23.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	115.00	115.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D098 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad El Salvador, Municipio de Las Margaritas												**$0.00** **$2,652,005.00** **$2,652,005.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B082 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Playas del Carmen												**$0.00** **$3,700,000.00** **$3,700,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	27.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	24.00	0.00	0.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B063 Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Mazapa de Madero - Amatenango de la Frontera) - Tierra Blanca - Libertad Frontera, Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+000 (T.A.)												**$0.00** **$3,695,748.14** **$3,695,748.13**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Kilómetro	12.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 12+000 (T.A.)												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Kilómetro	12.00	
Proyecto: 022131E07601C01B016 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en la localidad de Pulumsibac												**$0.00** **$2,498,371.71** **$2,498,371.71**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	106.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	109.31	109.31	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	96.00	0.00	0.00	96.00						
		0.00	0.00	0.00	104.94	104.94				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B028 Ampliación y modernización del camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, tramo: km. 0+000 al km. 5+460												**$0.00** **$7,496,130.07** **$7,494,797.26**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.15	0.35	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.15	0.35	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 3+250 al km. 4+750												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.15	0.35	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.15	0.35	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 043511E08701C03B071 Rehabilitación del camino rural: San Vicente - Mirador - San Ramon - Finca Guadalupe Saju, tramo: km. 0+000 al km. 22+000 (T.A.)												**$0.00** **$4,053,789.10** **$4,053,789.09**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	22.00	0.00	0.00	22.00						
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00				Kilómetro	22.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 22+000 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	22.00	0.00	0.00	22.00						
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00				Kilómetro	22.00	
Proyecto: 043511E08701C03B064 Rehabilitacion del Camino Rural: Motozintla – Ej. Niquivil – Ej. Pavencul, Tramo: del km. 0+000 al km. 39+000 (T.A.)												**$0.00** **$4,093,489.75** **$4,093,489.75**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	39.00	0.00	0.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Kilómetro	39.00	
Actividad												
Rehabilitacion del Tramo: del km. 0+000 al km. 39+000 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	39.00	0.00	0.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Kilómetro	39.00	
Proyecto: 043511E08701C03B073 Rehabilitación del camino rural: E.C. (Remate - B. Delicias) - Barrio Loma Bonita, tramo: km. 0+000 al km. 3+000												**$0.00** **$3,749,875.45** **$3,749,875.45**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Kilómetro	3.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 3+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Kilómetro	3.00	
Proyecto: 043511E08701C03B074 Rehabilitacion del Camino Rural: Finca Esperanza - Hoja Blanca, Tramo: del km. 0+000 al km. 12+500 (T.A.)												**$0.00** **$3,941,789.36** **$3,941,789.36**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.50	0.00	0.00	12.50						
		0.00	0.00	0.00	12.50	12.50				Kilómetro	12.50	
Actividad												
Rehabilitacion del Tramo: del km. 0+000 al km. 12+500 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	12.50	0.00	0.00	12.50						
		0.00	0.00	0.00	12.50	12.50				Kilómetro	12.50	
Proyecto: 043511E08701C03B072 Rehabilitación del camino rural: Las Cruces - Emiliano Zapata - Barrio Las Nubes - Ojo de Agua, tramo: km. 0+000 al km. 9+000												**$0.00** **$3,946,183.45** **$3,946,183.45**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9.00	9.00 9.00 9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 9.00	
Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 9+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9.00	9.00 9.00 9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 9.00	
Proyecto: 043511E08701C03B066 **Rehabilitación del Camino Rural: Maiz Blanco - Llano Grande, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000**												**$0.00** **$3,746,958.46** **$3,746,958.46**
Componente Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.00	
Actividad Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.00	
Proyecto: 043511E08701C03B065 **Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Buenos Aires – El Porvenir) – Pizarrin – Ej. Llano Grande – B. Matasanos – B. Candelaria, Tramo: Km. 0+000 al Km. 18+000 (T.A.)**												**$0.00** **$3,813,985.10** **$3,813,985.10**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Rehabilitacion Camino Terreceria												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Kilómetro	18.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 18+000 (T.A.)												
Rehabilitacion de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Kilómetro	18.00	
Proyecto: 053511E08501C03B016 **Rehabilitacion del Camino: Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal, tramo: km. 0+000 - km. 39+000**												**$0.00** **$7,310,924.37** **$7,310,924.37**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 39+000 (T.A.)	39.00	0.00	6.50	19.50	13.00	39.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.50	19.50	13.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	27.30	27.30				Kilómetro	39.00	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 39+000 (T.A.)	39.00	0.00	6.50	19.50	13.00	39.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.50	19.50	13.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	27.30	27.30				Kilómetro	39.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 033511E08601C03B025 **Modernización y ampliación del camino: El Rosario - Ojo de Agua - Berriozábal, subtramo: km. 2+900 al km. 4+400**												**$0.00** **$6,973,489.96** **$6,972,162.78**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.15	0.35	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.15	0.35	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 2+900 al km. 4+400												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.15	0.35	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.15	0.35	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022231E10901C01B094 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Ocosingo**												**$0.00** **$7,589,307.08** **$7,427,979.25**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	7,614.00	0.00	0.00	6,853.00	0.00	6,853.00	96.66	96.66	87.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	6,853.00	0.00	6,853.00						
		0.00	0.00	0.00	6,624.18	6,624.18				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 033511E08601C03B055 **Construcción del camino: Romulo Calzada - San Quintin - Santa Martha Corozal, tramo: km. 0+000 al km. 125+000**												**$0.00** **$2,247,705.82** **$2,247,705.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 125+000 al km. 123+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 033511E08601C03B054 **Construcción del camino: Monte Libano - San Jose, tramo: Monte Libano - Perla de Acapulco, km. 0+000 al km. 42+000**												**$0.00** **$1,480,626.17** **$1,480,626.17**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022231E10901C01B063 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en la localidad de Nuevo Pedregal**												**$0.00** **$3,668,152.61** **$0.00**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Porcentaje de viviendas beneficiadas que disponen de Pgua Potable	35.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	32.00 32.00 0.00	0.00 0.00 0.00	32.00 32.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Agua Potable												
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 013511E08601I12B004 **Estudios de preinversión para la modernización de la Carretera Estatal 53, tramo: Villaflores - Ocozocoautla**												**$0.00** **$2,087,867.42** **$2,087,867.42**
Componente												
Ejecución Estudio y Proyecto Público												
Estudios Técnicos, Análisis Costo Beneficio y Estudio Ambiental	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.97	3.00 3.00 2.97	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2016 3.00	
Actividad												
Revisión y supervisión de estudios y proyectos												
Estudios Técnicos, Análisis Costo Beneficio y Estudio Ambiental	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.97	3.00 3.00 2.97	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2016 3.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022231E10901C01B061 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en el Barrio La Pigua de la localidad de General Francisco Villa**												**$0.00** **$586,753.08** **$586,753.08**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Porcentaje de viviendas beneficiadas que disponen de Pgua Potable	142.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	127.00 127.00 0.00	0.00 0.00 142.00	127.00 127.00 142.00	111.81	111.81	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Agua Potable												
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 013511E08601I12B001 **Estudios de preinversión para la modernización de la Carretera 187, tramo: Estación Chontalpa - Entronque Malpasito**												**$0.00** **$2,197,929.44** **$2,197,929.44**
Componente												
Ejecución Estudio y Proyecto Público												
Estudio Técnicos, Análisis Costo Beneficio y Estudio Ambiental	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 2.97	0.00 0.00 2.97	3.00 3.00 2.97	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2016 3.00	
Actividad												
Revisión y supervisión de estudios y proyectos												
Estudio Técnicos, Análisis Costo Beneficio y Estudio Ambiental	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 2.97	0.00 0.00 2.97	3.00 3.00 2.97	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia Estudio	2016 3.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 053511E08501C03B020 **Rehabilitacion del camino: Estacion Juárez - Santa Martha - Ostuacan, tramo: km. 0+000 - km. 55+200**												**$0.00** **$8,105,074.11** **$8,105,074.11**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Rehabilitacion del subtramo: km. 0+000 - km. 45+000 (T.A.)	45.00	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	22.50 22.50 0.00	15.00 15.00 0.00	45.00 45.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 45.00	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Rehabilitacion del subtramo: km. 0+000 - km. 45+000 (T.A.)	45.00	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	22.50 22.50 0.00	15.00 15.00 0.00	45.00 45.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 45.00	
Proyecto: 053511E08501C03B017 **Rehabilitacion del camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000**												**$0.00** **$10,878,327.81** **$10,772,089.53**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (T.A.)	18.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	9.00 9.00 0.00	6.00 6.00 15.84	18.00 18.00 15.84	88.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 18.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (T.A.)	18.00	0.00	3.00	9.00	6.00	18.00	88.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	9.00	6.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	15.84	15.84				Kilómetro	18.00	
Proyecto: 033511E08601C03B040 **Modernización y ampliación del camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 al km. 7+100**												**$0.00** **$3,554,246.38** **$3,553,389.68**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	93.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93				Kilómetro	1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 3+800 al km. 4+800												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	93.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D101 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad de San Francisco El Triunfo, Municipio de Pnatelhó**												**$0.00** **$3,398,736.00** **$3,039,282.62**
Componente Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00						
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Vivienda	1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00						
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B025 **Reconstrucción del camino : E.C. (Tuxtla Gutierrez -Pichucalco) - Rayón - Pantepec, tramo. km 0+000 al km 12+000 (T.A.)**												**$0.00** **$6,044,222.23** **$6,044,185.69**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 12+000 (T.A.)	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	54.38	54.38	54.38	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00						
		0.00	0.00	0.00	4.35	4.35				Kilómetro	8.00	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 12+000 (T.A.)	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	54.38	54.38	54.38	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00						
		0.00	0.00	0.00	4.35	4.35				Kilómetro	8.00	
Proyecto: 053511E08501C03B021 **Reconstruccion del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocotepec), tramo: km. 0+000 - km. 16+000 (T.A.)**												**$0.00** **$5,890,984.16** **$5,888,987.05**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 16+000 (T.A.)	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.85	16.00 16.00 7.85	49.06	49.06	49.06	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 16+000 (T.A.)	16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.85	16.00 16.00 7.85	49.06	49.06	49.06	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 16.00	
Proyecto: 033511E08601C03B029 Modernización del camino: E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro, tramo: km. 0+000 al km. 9+060												**$0.00** **$5,078,230.69** **$5,075,398.42**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00 0.00 1.29	1.50 1.50 1.29	86.00	86.00	86.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción del subtramo: km. 6+000 al km. 7+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00 0.00 1.29	1.50 1.50 1.29	86.00	86.00	86.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 013511E08601I12B003 Estudios de preinversión para la modernización de la Carretera Estatal 125, tramo: Pichucalco - Entronque con la Carretera Federal Cárdenas - Villahermosa.												**$0.00** **$2,198,842.60** **$2,198,842.60**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Ejecución Estudio y Proyecto Público												
Estudios Técnicos, Análisis Costo Beneficio y Estudio Ambiental	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	2.97	2.97				Estudio	3.00	
Actividad												
Revisión y supervisión de estudios y proyectos												
Estudios Técnicos, Análisis Costo Beneficio y Estudio Ambiental	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	2.97	2.97				Estudio	3.00	
Proyecto: 022231E10901C01B059 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Buenavista**												**$0.00** **$1,227,903.03** **$1,227,903.03**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	70.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	45.56	45.56	41.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	63.00	0.00	63.00						
		0.00	0.00	0.00	28.70	28.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Agua Potable												
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B060 **Construcción del Sistemade Agua Potable, en la localidad de Cachimbo**												**$0.00** **$1,151,936.13** **$1,151,936.13**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Sistema de Agua Potable Construido	69.00	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	102.39	102.39	92.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	62.00	0.00	62.00						
		0.00	0.00	0.00	63.48	63.48				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Agua Potable												
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B107 **Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en la localidad de El Progreso**												**$0.00** **$1,289,947.67** **$1,289,947.67**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B083 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Cabildo**												**$0.00** **$3,750,000.00** **$3,750,000.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Sistema de agua potable Construido	27.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	108.00	108.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	25.00	0.00	0.00	25.00						
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B111 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de San Sebastián Buenavista**												**$0.00** **$2,067,582.25** **$2,067,582.25**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	114.29	114.29	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B045 **Modernización y ampliación del camino: Santa Eloísa - Chipilinar - Cruz Morales - El Zapote - Chitama, tramo: km. 0+000 al km. 4+832.44**												**$0.00** **$3,553,965.52** **$3,552,574.89**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.48	1.00 1.00 0.48	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 1+913.75 al km. 2+913.75												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.48	1.00 1.00 0.48	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B091 **Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Chejopa**												**$0.00** **$2,672,053.54** **$2,672,053.54**
Componente Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	34.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	31.00 31.00 0.00	0.00 0.00 33.32	31.00 31.00 33.32	107.48	107.48	98.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B041 **Modernización y ampliación del camino: Sabanilla - Moyos, tramo: km. 0+000 al km. 18+000**												**$0.00** **$4,896,582.79** **$4,895,566.65**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 6+090 al km. 7+090												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B059 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de San Patricio**												**$0.00** **$3,570,000.00** **$3,570,000.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	22.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 22.00	19.00 19.00 22.00	115.79	115.79	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B092 **Construcción del Sistema de Saneamiento en la localidad de Las Adelitas**												**$0.00** **$1,373,740.20** **$1,373,740.20**
Componente Sistema de Saneamiento Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Sistema de Saneamiento Construido	19.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	107.29	107.29	96.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	17.00	0.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	18.24	18.24				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B027 **Reconstruccion del Camino: Salto de Agua - E.C. (Villahermosa - Mérida), tramo: del km. 0+000 al km. 6+200 Lim. Estado Tabasco (T.A)**												**$0.00** **$7,681,952.53** **$7,675,169.12**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 al km. 6+200 Lim. Estado T	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	6.20	69.03	69.03	69.03	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.20	0.00	0.00	6.20						
		0.00	0.00	0.00	4.28	4.28				Kilómetro	6.20	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 al km. 6+200 Lim. Estado T	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	6.20	69.03	69.03	69.03	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	6.20	0.00	0.00	6.20						
		0.00	0.00	0.00	4.28	4.28				Kilómetro	6.20	
Proyecto: 022231E10901C01B084 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Jatieol**												**$0.00** **$3,550,000.00** **$3,550,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	26.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	113.04	113.04	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	23.00	0.00	0.00	23.00						
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B091 Construcción del Sistema de Agua Entubada con 120 Tomas Domiciliarias en la localidad de Tiomepa												**$0.00** **$894,282.91** **$890,974.00**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	141.00	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00	111.02	111.02	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	127.00	0.00	127.00						
		0.00	0.00	0.00	141.00	141.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B060 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Yixhtié												**$0.00** **$3,090,000.00** **$3,090,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	19.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	107.29	107.29	96.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	18.24	18.24				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B061 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Cacateel												**$0.00** **$3,360,000.00** **$3,360,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	20.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	107.78	107.78	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	19.40	19.40				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B085 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Providencia												**$0.00** **$3,375,000.00** **$3,375,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	25.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	113.64	113.64	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	22.00	0.00	0.00	22.00						
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B062 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Lindavista												**$0.00** **$3,150,000.00** **$3,150,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	19.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	103.94	103.94	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.67	17.67				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B112 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de San Miguel Tulija												**$0.00** **$3,402,445.66** **$3,402,445.66**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	34.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	113.33	113.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B063 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Nueva Palestina (San Jorge)												**$0.00** **$3,180,000.00** **$3,180,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	19.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	103.94	103.94	93.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.67	17.67				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B064 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de La Granja												**$0.00** **$3,390,000.00** **$3,390,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	21.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	107.33	107.33	92.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	19.32	19.32				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B086 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Francisco no te Dije												**$0.00** **$3,125,000.00** **$3,125,000.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	23.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	115.00	115.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00						
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B079 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. Etapa)												**$0.00** **$38,918,120.49** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	28,732.00	0.00	25,859.00	0.00	0.00	25,859.00	13.33	13.33	12.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	25,859.00	0.00	0.00	25,859.00						
		0.00	0.00	0.00	3,447.84	3,447.84				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Planta	1.00	
Proyecto: 013511E08601I12B009 Construcción del Camino: Chiapilla – Pozo Colorado, Tramo: Km. 0+000 al Km. 20+580, Subtramo: Km. 10+000 al Km. 14+000												**$0.00** **$50,000.00** **$0.00**
Componente												
Pagos de Derechos y Pagos Administrativos												
Pagos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	50,000.00	
Actividad												
Pagos de Derechos y Pagos Administrativos												
Pagos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	50,000.00	
Proyecto: 033511E08601C03B053 Construcción del camino: San José Buena Vista - E.C. (Tuxtla - San Cristobál de Las Casas - Comitán), tramo: km. 0+000 al km. 6+750.												**$0.00** **$3,340,876.76** **$3,340,876.76**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	6.75	0.00	0.00	6.75	0.00	6.75	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	6.75	0.00	6.75						
		0.00	0.00	0.00	6.75	6.75				Kilómetro	6.75	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	6.75	0.00	0.00	6.75	0.00	6.75	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	6.75	0.00	6.75						
		0.00	0.00	0.00	6.75	6.75				Kilómetro	6.75	
Proyecto: 033511E08601C03B024 Modernización y ampliación del camino: El Mozotal - La Cascada - Ángel Díaz, tramo: km. 0+000 al km. 34+500												**$0.00** **$7,683,251.84** **$7,679,473.40**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.15	0.35	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.15	0.35	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.15	0.35	1.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.15	0.35	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 033511E08601C03B046 Modernización y ampliación del camino: Simojovel - Sitalá, tramo: km. 0+000 al km. 37+000												**$0.00** **$5,712,730.61** **$5,710,220.04**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	55.33	55.33	55.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.83	0.83				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 19+500 al km. 21+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	55.33	55.33	55.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.83	0.83				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022131E07601C01B065 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Santa Barbara Primera Fracción												**$0.00** **$3,420,000.00** **$3,420,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	21.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	101.68	101.68	92.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	19.00	0.00	0.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	19.32	19.32				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B066 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de San José Arenal												**$0.00** **$3,060,000.00** **$3,060,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	19.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	110.65	110.65	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	18.81	18.81				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B087 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Rosario Anholo												**$0.00** **$3,475,000.00** **$3,475,000.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	25.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	108.70	108.70	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	23.00	0.00	0.00	23.00						
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B067 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Picoté 2da Fracción												**$0.00** **$3,300,000.00** **$3,300,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	20.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.60	18.00 18.00 19.60	108.89	108.89	98.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B068 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Nuevo Porvenir**												**$0.00** **$3,360,000.00** **$3,360,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	20.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19.20	18.00 18.00 19.20	106.67	106.67	96.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B032 **Modernización y ampliación del camino: El Porvenir - Samuel León Brindis, tramo: km. 0+000 al km. 8+014**												**$0.00** **$3,808,207.90** **$3,807,873.14**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	96.04	96.04	96.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.01	0.00	1.01						
		0.00	0.00	0.00	0.97	0.97				Kilómetro	1.01	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 8+014												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	96.04	96.04	96.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.01	0.00	1.01						
		0.00	0.00	0.00	0.97	0.97				Kilómetro	1.01	
Proyecto: 033511E08601C03B047 Modernización y ampliación del camino: Socoltenango - Tzinil, tramo: km. 0+000 al km. 7+000												**$0.00** **$4,316,174.01** **$4,316,105.32**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.65	0.65				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.65	0.65				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B043 Modernización y ampliación del camino: San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero, tramo: km. 0+000 al km. 20+460												**$0.00** **$4,528,986.34** **$4,528,690.33**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	47.33	47.33	47.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 2+000 al km. 3+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	47.33	47.33	47.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 053511E08501C03B018 Rehabilitacion del camino: Soyaló - Chicoasen, tramo: km. 0+000 - km. 35+000												**$0.00** **$14,253,230.70** **$13,681,279.52**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 35+000 (T.A.)	35.00	0.00	5.00	15.00	15.00	35.00	31.00	31.00	31.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	5.00	15.00	15.00	35.00						
		0.00	0.00	0.00	10.85	10.85				Kilómetro	35.00	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 35+000 (T.A.)	35.00	0.00	5.00	15.00	15.00	35.00	31.00	31.00	31.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	5.00	15.00	15.00	35.00						
		0.00	0.00	0.00	10.85	10.85				Kilómetro	35.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022131E07602C01D077 **Estudio y Proyecto para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Zona Sur Poniente, en la Cabecera Muncipal de Tapachula**												**$0.00** **$997,470.18** **$993,674.54**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	10,512.00	0.00	0.00	0.00	9,461.00	9,461.00	100.00	100.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	9,461.00	9,461.00						
		0.00	0.00	0.00	9,460.80	9,460.80				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D078 **Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Zona Sur Oriente, en la Cabecera Municipal de Tapachula**												**$0.00** **$699,542.39** **$698,855.98**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	10,512.00	0.00	0.00	0.00	9,461.00	9,461.00	100.00	100.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	9,461.00	9,461.00						
		0.00	0.00	0.00	9,460.80	9,460.80				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 013511E08601I12B002 **Estudios de preinversión para la modernización de Carretera Estatal "Ruta del Café"**												**$0.00** **$3,497,400.00** **$3,497,400.00**
Componente												
Ejecución Estudio y Proyecto Público												
Estudio Técnicos, Análisis Costo Beneficio y Estudio Ambiental	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	2.97	2.97				Estudio	3.00	
Actividad												
Revisión y supervisión de estudios y proyectos												
Estudio Técnicos, Análisis Costo Beneficio y Estudio Ambiental	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	2.97	2.97				Estudio	3.00	
Proyecto: 022231E10902C01D091 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la localidad de Montenegro (Pozo Profundo)**												**$0.00** **$3,083,142.05** **$3,083,142.05**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	68.00	0.00	0.00	21.00	40.00	61.00	4.46	4.46	4.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	21.00	40.00	61.00						
		0.00	0.00	0.00	2.72	2.72				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022231E10902C01D092 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de Salchiji**												**$0.00** **$2,839,681.94** **$2,839,681.94**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	36.00	0.00	0.00	10.00	22.00	32.00	28.13	28.13	25.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	10.00	22.00	32.00						
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D092 **Estudio y Proyecto para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el Municipio de Teopisca**												**$0.00** **$699,482.07** **$698,705.13**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	2,953.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	2,658.00	99.99	99.99	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2,658.00	2,658.00						
		0.00	0.00	0.00	2,657.70	2,657.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 033511E08601C03B036 **Modernización y ampliación del camino: Miguel Alemán - Raya de Tabasco, tramo: km. 0+000 al km. 26+400**												**$0.00** **$5,077,772.99** **$5,074,626.31**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 20+200 al km. 21+700												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 033511E08601C03B037 **Modernización y ampliación del camino: Nueva Esperanza - Chinintié, tramo: km. 0+000 al km. 9+000**												**$0.00** **$5,836,334.80** **$5,818,776.44**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	1.02	1.02				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 9+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	1.02	1.02				Kilómetro	2.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022131E07601C01B069 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de La Preciosa**												**$0.00** **$3,360,000.00** **$3,360,000.00**
Componente												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	20.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	102.22	102.22	92.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	18.40	18.40				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B038 **Modernización y ampliación del camino: Nuevo Limar - Usipá, tramo: km. 0+000 al km. 11+000**												**$0.00** **$3,046,373.99** **$3,045,678.84**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	71.25	71.25	71.25	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.80	0.00	0.80						
		0.00	0.00	0.00	0.57	0.57				Kilómetro	0.80	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 10+200 al km. 11+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	71.25	71.25	71.25	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.80	0.00	0.80						
		0.00	0.00	0.00	0.57	0.57				Kilómetro	0.80	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 022231E10901C01B088 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Patastal**												**$0.00** **$3,750,000.00** **$3,750,000.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	27.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	108.00	108.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	25.00	0.00	0.00	25.00						
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B113 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Susuclumil**												**$0.00** **$2,313,094.90** **$2,313,094.90**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	17.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	113.33	113.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B070 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Chichonal**												**$0.00** **$3,000,000.00** **$3,000,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	18.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B071 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de El Porvenir												**$0.00** **$3,510,000.00** **$3,510,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	21.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	110.53	110.53	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	19.00	0.00	0.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B072 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Emiliano Zapata Chulum Hidalgo												**$0.00** **$3,540,000.00** **$3,540,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	21.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	107.21	107.21	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	19.00	0.00	0.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	20.37	20.37				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D085 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores (Primera Etapa), para la Cabecera Municipal de Tonalá												**$0.00** **$46,501,497.75** **$44,418,403.38**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	6,422.00	0.00	1,927.00	1,927.00	1,927.00	5,781.00	72.21	72.21	65.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1,927.00	1,927.00	1,927.00	5,781.00						
		0.00	0.00	0.00	4,174.30	4,174.30				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.30	0.30	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.40	0.30	0.30	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B062 Construcción del Sitema de Agua Potable por Bombeo, en la localidad de Huizachal												**$0.00** **$4,439,789.88** **$4,439,789.88**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Porcentaje de viviendas beneficiadas que disponen de Pgua Potable	258.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	100.09	100.09	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	232.00	0.00	232.00						
		0.00	0.00	0.00	232.20	232.20				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Agua Potable												
Construir Sistemas de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D081 Estudio y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de La Trinitaria												**$0.00** **$699,565.60** **$698,913.99**
Componente												
Estudio y Proyecto Ejecutados												
Estudio y Proyecto Ejecutados	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	99.97	99.97	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00						
		0.00	0.00	0.00	1,479.60	1,479.60				Vivienda	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B048 Modernización y ampliación del camino: Tumbalá - Xanil, tramo: km. 0+000 al km. 54+000												**$0.00** **$3,554,340.09** **$3,554,037.09**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.52	0.52				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 34+100 al km. 35+100												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.52	0.52				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B089 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Embarcadero Joyeta												**$0.00** **$3,675,000.00** **$3,675,000.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	27.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	24.00	0.00	0.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B114 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de La Revancha												**$0.00** **$2,270,931.26** **$2,270,931.26**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	9.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00						
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B075 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Chulajcob												**$0.00** **$3,120,000.00** **$3,120,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	17.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	106.53	106.53	94.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	15.98	15.98				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B115 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Las Palmas												**$0.00** **$2,372,605.76** **$2,372,605.76**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B076 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de San Cristobal												**$0.00** **$3,630,000.00** **$3,630,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	17.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	109.93	109.93	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	16.49	16.49				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B023 Construcción del Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutiérrez												**$0.00** **$232,167,600.00** **$219,000,930.44**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	9.20	0.00	0.00	4.60	4.60	9.20	19.02	19.02	19.02	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	4.60	4.60	9.20						
		0.00	0.00	0.00	1.75	1.75				Kilómetro	9.20	
Actividad												
Construcción de los subtramos: km. 12+800 al km. 15+000, km. 15+000 al km. 16+600, km. 16+600 al km. 18+500, km. 18+500 al km. 20+300 y km. 20+300 al km. 22+000.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	9.20	0.00	0.00	4.60	4.60	9.20	19.02	19.02	19.02	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	4.60	4.60	9.20						
		0.00	0.00	0.00	1.75	1.75				Kilómetro	9.20	
Proyecto: 053511E08501C03B030 **Reconstrucción del Camino: Comitán - La mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100, Subtramo: Km. 0+000 - Km. 51+000 (T.A)**												**$0.00** **$46,487,011.73** **$46,485,597.28**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 51+000(T.A.)	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	83.18	83.18	83.18	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	51.00	0.00	0.00	51.00						
		0.00	0.00	0.00	42.42	42.42				Kilómetro	51.00	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 51+000(T.A.)	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	83.18	83.18	83.18	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	51.00	0.00	0.00	51.00						
		0.00	0.00	0.00	42.42	42.42				Kilómetro	51.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Proyecto: 033511E08601C03B035 Modernización y ampliación del camino: La Mesilla - Reforma Agraria Dos, tramo: km. 0+000 al km. 5+000												**$0.00** **$3,808,323.14** **$3,800,421.70**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	0.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.80 0.80 0.00	0.00 0.00 0.65	0.80 0.80 0.65	81.25	81.25	81.25	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 0.80	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 1+750 al km. 2+550												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	0.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.80 0.80 0.00	0.00 0.00 0.65	0.80 0.80 0.65	81.25	81.25	81.25	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 0.80	
Proyecto: 053511E08501C03B022 Reconstrucción del camino: E.C. km. 104.0 (Venustiano Carranza - Soyatitán) - Col. Obrera - Los Cerritos, tramo: km. 0+000 al km. 3+256 (T.A.)												**$0.00** **$2,719,097.06** **$2,716,779.66**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+256 (T.A.)	3.25	0.00 0.00 0.00	3.25 3.25 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.25	3.25 3.25 3.25	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.25	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+256 (T.A.)	3.25	0.00 0.00 0.00	3.25 3.25 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.25	3.25 3.25 3.25	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.25	
Proyecto: 053511E08501C03B023 **Reconstruccion de camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 111+800**												**$0.00** **$32,016,599.17** **$31,995,784.12**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 73+900; km. 89+700 - km. 111+800 (T.A.)	96.00	0.00 0.00 0.00	96.00 96.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 25.91	96.00 96.00 25.91	26.99	26.99	26.99	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 96.00	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 73+900; km. 89+700 - km. 111+800 (T.A.)	96.00	0.00 0.00 0.00	96.00 96.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 25.91	96.00 96.00 25.91	26.99	26.99	26.99	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 96.00	
Proyecto: 022131E07602C01D088 **Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad del Parral (Villacorzo), Municip**												**$0.00** **$699,521.87** **$698,804.68**
Componente Estudio y Proyecto Ejecutados												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Estudio y Proyecto Ejecutados	1,975.00	0.00	593.00	593.00	593.00	1,779.00	99.92	99.92	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	593.00	593.00	593.00	1,779.00						
		0.00	0.00	0.00	1,777.50	1,777.50				Vivienda	1.00	
Actividad Elaboración de Estudio y Proyecto												
Elaboración de Estudio y Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B029 **Conservación del Camino: Tuxtla – Portillo Zaragoza, tramo: km. 0+000 al km. 76+500 (Rutinaria)**												**$0.00** **$2,146,321.76** **$2,145,976.30**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 76+500 (Rutinaria)	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	76.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	76.50	0.00	0.00	76.50						
		0.00	0.00	0.00	76.50	76.50				Kilómetro	76.50	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 76+500 (Rutinaria)	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	76.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	76.50	0.00	0.00	76.50						
		0.00	0.00	0.00	76.50	76.50				Kilómetro	76.50	
Proyecto: 033511E08601C03B051 **Modernización y ampliación del camino: Úrsulo Galván - Niquidámbar, tramo: km. 0+000 al km. 7+510**												**$0.00** **$6,823,529.41** **$6,823,529.41**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.01	0.00	1.01						
		0.00	0.00	0.00	1.01	1.01				Kilómetro	1.01	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 6+500 al km. 7+510												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.01	0.00	1.01						
		0.00	0.00	0.00	1.01	1.01				Kilómetro	1.01	
Proyecto: 022231E10901C01B116 Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Loma Linda												**$0.00** **$2,296,349.88** **$2,296,349.88**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	34.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	109.68	109.68	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	31.00	0.00	31.00						
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B077 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de El Progreso												**$0.00** **$3,750,000.00** **$3,750,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	15.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	111.92	111.92	97.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	13.00	0.00	0.00	13.00						
		0.00	0.00	0.00	14.55	14.55				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B078 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, en la localidad de Ocot Yashwinic												**$0.00** **$3,630,000.00** **$3,630,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	16.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	109.71	109.71	96.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	14.00	0.00	0.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	15.36	15.36				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B090 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Antonio de la Aurora												**$0.00** **$3,350,000.00** **$3,350,000.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	24.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	109.09	109.09	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	22.00	0.00	0.00	22.00						
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B117 Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Ojo de Agua												**$0.00** **$2,186,001.77** **$2,186,001.77**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	58.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	113.73	113.73	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	51.00	0.00	51.00						
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D103 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc												**$0.00** **$5,706,815.00** **$3,258,407.61**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	84.00	84.00						
		0.00	0.00	0.00	84.00	84.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	84.00	84.00						
		0.00	0.00	0.00	84.00	84.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D102 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad San Juan Bawitz, Municipio de San Juan Cancuc												**$0.00** **$1,769,504.00** **$1,582,359.30**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00						
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00						
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B017 Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad de Yetón												**$0.00** **$727,705.39** **$727,705.39**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	58.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	55.77	55.77	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	52.00	0.00	0.00	52.00						
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D104 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad San Isidro, Municipio de Marqués de Comillas.												**$0.00** **$9,508,358.00** **$7,690,066.21**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00						
		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00						
		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B026 Reconstruccion del Camino: San Nicolás - Montecristo de Guerrero, tramo: km. 0+000 al km. 9+000 (T.A)												**$0.00** **$3,165,559.54** **$3,165,474.67**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 al km. 9+000 (T.A.)	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	83.44	83.44	83.44	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	7.51	7.51				Kilómetro	9.00	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstruccion del tramo: km. 0+000 al km. 9+000 (T.A.)	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	83.44	83.44	83.44	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	7.51	7.51				Kilómetro	9.00	
Proyecto: 022131E07602C01D084 **Contraloría Social**												**$0.00** **$100,000.00** **$49,991.19**
Componente Contraloría Social Validado												
Contraloría Social Validado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Actividad Elaboración de Contraloría Social												
Elaboración de Contraloría Social	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D083 **Supervisión Técnica**												**$0.00** **$2,405,423.92** **$2,400,308.35**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Supervisión Técnica Validado												
Supervisión Técnica Validado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Actividad												
Elaboración de supervisión técnica												
Elaboración de Supervisión Técnica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B053 **Programa para el Seguimiento de las Obras de Infraestructura Hidráulica 2015**												**$0.00** **$3,003,729.67** **$2,990,969.38**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	13,989.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	12,590.00	0.00	12,590.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B121 **Programa de Seguimiento y Verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social**												**$0.00** **$7,739,680.00** **$7,739,680.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente												
Supervisión de Obras de Infraestructura Hidráulica y Carretera												
Supervisión de Obras de Infraestructura Hidráulica y Carretera	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	1.00	
Actividad												
Contratación de servicios de Supervisión												
Contratación de servicios de Supervisión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B019 Programa de Seguimiento de las Obras de Infraestructura hidraúlica 2016.												**$0.00** **$7,525,811.79** **$1,054,547.88**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	12,360.00	0.00	0.00	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	11,124.00	0.00	11,124.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 053511E08501C03B032 Seguimiento y control de obras de infraestructura carretera (Declaratoria de emergencia)												**$0.00** **$2,603,692.02** **$78,223.44**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,115,017,305.04** **$1,008,771,007.82**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Seguimiento y control de obras de infraestructura carretera (Declaratoria de emergencia)	173.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	173.00 173.00 0.00	0.00 0.00 0.00	173.00 173.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 173.00	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Seguimiento y control de obras de infraestructura carretera (Declaratoria de emergencia)	173.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	173.00 173.00 0.00	0.00 0.00 0.00	173.00 173.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 173.00	

Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía
Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Proyecto: 153511E08701C03B004 Reconstrucción del Camino Rural: Los Cacaos - Satelite Morelia, tramo: km. 0+000 - km. 1+700												**$0.00** **$3,533,483.57** **$1,766,741.79**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	31.76	31.76	31.76	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.70	1.70						
		0.00	0.00	0.00	0.54	0.54				Kilómetro	1.70	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 1+700												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	31.76	31.76	31.76	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.70	1.70						
		0.00	0.00	0.00	0.54	0.54				Kilómetro	1.70	
Proyecto: 022231E10901C01B128 Construcción del Sistema de Agua Potable (Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo, red de Distribución y Tomas Domiciliarias) en la Localidad Nueva Creación los Potrillos												**$0.00** **$404,295.80** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70				Obra	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Proyecto: 153511E08601C03B052 **Construccion del Camino: Puebla Viejo - El Nance; Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$11,498,323.99** **$5,651,152.51**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.17	1.17				Kilómetro	100.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km.1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.17	1.17				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B048 **Construcción del Camino: El Rosario - Rancho Nuevo, tramo del km. 0+000 al 1+500**												**$0.00** **$12,040,547.72** **$5,917,898.22**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	45.33	45.33	45.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.68	0.68				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	45.33	45.33	45.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.68	0.68				Kilómetro	1.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Proyecto: 153511E08601C03B042 **Construcción del Camino: Altamirano-Santo Tomas Los Cimientos - Aguascalientes, tramo: km. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$11,099,476.79** **$5,454,924.53**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.81	0.81				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.81	0.81				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B053 **Construccion del Camino: San Antonio Monterrey - El Limonal, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$10,655,287.14** **$5,236,811.88**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	66.00	66.00	66.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.99	0.99				Kilómetro	100.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.99	1.50 1.50 0.99	66.00	66.00	66.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B037 **Construccion del Camino: Reforma y Planada - Nuevo San Lorenzo (La Choza), tramo: Km. 0+000**												**$0.00** **$10,487,980.70** **$5,154,698.46**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.84	1.50 1.50 0.84	56.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+00 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.84	1.50 1.50 0.84	56.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08701C03B008 **Reconstrucción del Camino Rural: El Porvenir Tres Picos 2da Sección – Benito Juárez, tramo: km. 0+000 – km. 2+100**												**$0.00** **$3,845,169.24** **$1,922,584.62**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.10 2.10 1.62	2.10 2.10 1.62	77.14	77.14	77.14	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.10	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 – km. 2+100												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	77.14	77.14	77.14	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.10	2.10						
		0.00	0.00	0.00	1.62	1.62				Kilómetro	2.10	
Proyecto: 153511E08601C03B073 **Construccion del Camino: El Rosario - San Caralampio, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$10,102,587.59** **$4,965,183.55**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	51.33	51.33	51.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.77	0.77				Kilómetro	100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	51.33	51.33	51.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.77	0.77				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B069 **Construccion del Camino: (E.C. Amatenango del Valle - El Rosario) - San Miguel El Alto, Tramo: Km.0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$12,213,762.83** **$6,002,962.16**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	57.33	57.33	57.33	Estratégico / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.86	0.86				Kilómetro	100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.86	1.50 1.50 0.86	57.33	57.33	57.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B075 **Construccion del Camino: San Isidro - La Merced, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$11,308,268.30** **$5,557,823.72**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Kilómetros de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.54	1.50 1.50 0.54	36.00	36.00	36.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.54	1.50 1.50 0.54	36.00	36.00	36.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B032 **Construccion del Camino: Cueva del Arco - Cardenas - Ojo de Agua, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$10,424,584.19** **$5,123,623.11**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km.1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.78	0.78				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 153511E08701C03B005 Reconstrucción del Camino Rural: Allende - Las Chicharras, tramo: km. 0+000 - km. 4+800												**$0.00** **$4,219,665.24** **$2,109,832.62**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	36.04	36.04	36.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.80	4.80						
		0.00	0.00	0.00	1.73	1.73				Kilómetro	4.80	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 4+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	36.04	36.04	36.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.80	4.80						
		0.00	0.00	0.00	1.73	1.73				Kilómetro	4.80	
Proyecto: 043511E08701C03B083 Camino Rural: Berriozabal - Efrain Gutierrez - Crucero Monte Cristo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+800												**$0.00** **$2,367,930.62** **$1,173,275.55**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.80	0.00	0.00	0.00	18.80	18.80	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	18.80	18.80						
		0.00	0.00	0.00	8.46	8.46				Kilómetro	18.80	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Reconstrucción del Subtramo: Km. 6+000 - Km. 18+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.80 18.80 8.46	18.80 18.80 8.46	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 18.80	
Proyecto: 022131E07601C01B106 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) en la localidad de Ignacio Zaragoza, Municipio de Berriozabal												**$0.00** **$1,932,209.52** **$966,104.76**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	246.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	221.00 221.00 0.00	221.00 221.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B087 Modernización y ampliación del camino: E.C. (Soyaló - Bochil) - Ejido Venustiano Carranza, tramo: km. 0+000 al km. 2+030												**$0.00** **$3,510,103.26** **$3,337,475.23**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.72	1.00 1.00 0.72	72.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	72.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.72	0.72				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B001 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Cate - Simojovel - Huitiupan) - La Trinidad, tramo: km. 0+000 - km. 4+700												**$0.00** **$3,274,523.21** **$1,637,261.61**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	81.06	81.06	81.06	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.70	4.70						
		0.00	0.00	0.00	3.81	3.81				Kilómetro	4.70	
Actividad Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 4++700												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	81.06	81.06	81.06	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.70	4.70						
		0.00	0.00	0.00	3.81	3.81				Kilómetro	4.70	
Proyecto: 153511E08701C03B020 Reconstrucción del Camino Rural: Buena Vista - El Sumidero (Campo Alegre) tramo: km. 0+000 - km. 3+000												**$0.00** **$4,176,540.58** **$2,088,270.29**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	2.07	2.07				Kilómetro	3.00	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 3+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.07	3.00 3.00 2.07	69.00	69.00	69.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.00	
Proyecto: 043511E08701C03B085 Camino Rural: Trinidad - Col. Morelia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500												**$0.00** **$6,339,102.92** **$3,152,096.84**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 2.48	4.50 4.50 2.48	55.11	55.11	55.11	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.50	
Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 2.48	4.50 4.50 2.48	55.11	55.11	55.11	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.50	
Proyecto: 153511E08701C03B023 Reconstrucción del Camino Rural: Santa Rosalia - Natiltón, tramo: km. 0+000 – km. 7+600												**$0.00** **$3,792,456.87** **$1,896,228.44**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.60 7.60 3.95	7.60 7.60 3.95	51.97	51.97	51.97	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.60	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 – km. 7+600												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.60 7.60 3.95	7.60 7.60 3.95	51.97	51.97	51.97	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.60	
Proyecto: 153511E08601C03B050 **Construccion del Camino: Guadalupe Palmira - Yalteché Buenavista, tramo: Km. 0+000 - Km.1+500**												**$0.00** **$10,086,262.38** **$4,957,282.79**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.29	1.50 1.50 1.29	86.00	86.00	86.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.29	1.50 1.50 1.29	86.00	86.00	86.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08701C03B018 **Reconstrucción del Camino Rural: Tikomon - Jech Tic, tramo: km. 0+000 - km. 6+000**												**$0.00** **$4,063,859.48** **$2,031,929.74**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.00	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 6+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.00	
Proyecto: 153511E08501C03B001 **Reconstrucción del camino: Icalumtic - Yut Uk' um - Yitic, tramo: km. 0+000 - km. 3+600**												**$0.00** **$5,452,685.19** **$2,726,304.88**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.)	3.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.60 3.60 3.60	3.60 3.60 3.60	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.60	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.)	3.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.60 3.60 3.60	3.60 3.60 3.60	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.60	
Proyecto: 033511E08601C03B060 **Modernización y ampliación del camino: Icalumtic - Bachen, tramo: km. 0+000 al km. 4+560**												**$0.00** **$11,399,034.22** **$11,080,573.03**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.56	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.56 2.56 0.00	0.00 0.00 2.56	2.56 2.56 2.56	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.56	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción del subtramo: km. 2+000 al km 4+560												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.56	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	2.56	0.00	2.56						
		0.00	0.00	0.00	2.56	2.56				Kilómetro	2.56	
Proyecto: 022131E07602C01D093 Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad de Pugchen Chico, Municipio de Chamula												**$0.00** **$5,724,993.00** **$4,775,146.04**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	139.00	139.00						
		0.00	0.00	0.00	139.00	139.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	139.00	139.00						
		0.00	0.00	0.00	139.00	139.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D123 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la comunidad Pugchen Chico, Municipio de Chamula.												**$0.00** **$9,440,473.00** **$9,440,473.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.72	0.72	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	139.00	139.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Tanques de Captación	1.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	100.00	100.00	13,900.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	139.00	139.00						
		0.00	0.00	0.00	139.00	139.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B078 **Construcción del Camino: Romerillo - Nichnamtic, Tramo: km 0+000 al km. 1+000**												**$0.00** **$8,591,400.00** **$3,996,192.85**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.30	0.30				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), carpeta con concreto asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.30	0.30				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 033511E08601C03B061 **Modernización y ampliación del camino: Yaalvacash - E.C. Yutniotic, tramo: km. 0+000 al km. 16+000**												**$0.00** **$4,947,951.59** **$4,930,046.60**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción del subtramo: km. 5+000 al km. 7+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 153511E08601C03B081 **Construcción del Camino: Icalumtic - Aldama, Tramo: km. 0+000 - km. 1+000**												**$0.00** **$8,130,185.17** **$3,939,712.25**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B039 **Construccion del Camino: Saquilchen - Nuevo Porvenir - La Mendoza, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$10,091,358.90** **$4,959,759.36**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.75	0.75				Kilómetro	100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km.1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.75	0.75				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 022131E07602C01D114 Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal.												**$0.00** **$700,179.00** **$700,179.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D112 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal.												**$0.00** **$1,158,542.00** **$1,158,542.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Tanques de Captación	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B076 **Construccion del Camino:Yibeljoj - Guayabal, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$11,060,688.29** **$5,436,009.31**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	38.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.57	0.57				Kilómetro	100.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km.0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	38.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.57	0.57				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B072 **Construccion de Camino: E.C. (Yabteclum Fraccion Dos - Unión Yashemel) - Naranjatic Bajo, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$10,065,584.08** **$4,947,079.78**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	56.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.84	0.84				Kilómetro	100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	56.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.84	0.84				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 153511E08701C03B026 Reconstrucción del Camino Rural: Chen Hoc - Yocventana, tramo: km. 0+000 – km. 9+800												**$0.00** **$4,169,857.24** **$2,084,928.62**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	67.04	67.04	67.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	9.80	9.80						
		0.00	0.00	0.00	6.57	6.57				Kilómetro	9.80	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: 0+000 - km. 9+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	67.04	67.04	67.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	9.80	9.80						
		0.00	0.00	0.00	6.57	6.57				Accidente	9.80	
Proyecto: 153511E08601C03B043 Construcción del Camino: Atzamilho - Tichen, tramo del km. 0+000 al km. 1+500												**$0.00** **$10,173,787.13** **$5,000,086.88**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	57.33	57.33	57.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.86	0.86				Kilómetro	1.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	57.33	57.33	57.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.86	0.86				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08701C03B010 Reconstrucción del camino rural: E.C. (Mitontic - Pantelhó) - Chimtic, tramo: km. 0+000 al km. 4+800												**$0.00** **$3,786,214.56** **$1,893,107.28**
Componente												
Conservación de Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	42.08	42.08	42.08	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.80	4.80						
		0.00	0.00	0.00	2.02	2.02				Kilómetro	4.80	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	42.71	42.71	42.71	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.80	4.80						
		0.00	0.00	0.00	2.05	2.05				Kilómetro	4.80	
Proyecto: 153511E08701C03B009 Reconstrucción del camino rural: Bashequen - Angeles Chixtetic - Yaxalumil, tramo: km. 0+000 al km. 5+500												**$0.00** **$3,988,205.19** **$1,994,102.60**
Componente												
Conservación de Camino Terrecería												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	38.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.50	5.50						
		0.00	0.00	0.00	2.09	2.09				Kilómetro	5.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 5+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	38.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.50	5.50						
		0.00	0.00	0.00	2.09	2.09				Kilómetro	5.50	
Proyecto: 022231E10902C01D129 **Supervisión Técnica en la Ciudad de Chiapa de Corzo, Municipio de Chiapa de Corzo**												**$0.00** **$1,132,935.00** **$1,130,872.41**
Componente Supervisión Técnica Validado												
Supervisión Técnica Validado	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Actividad Elaboración de la Supervisión Técnica												
Elaboración de Supervisión Técnica	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D128 **Construcción de Galería Filtrante y Línea de Conducción Cahuaré en la Ciudad de Chiapa de Corzo, Municipio de Chiapa de Corzo**												**$0.00** **$19,078,270.00** **$19,078,270.00**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	8,195.00	0.00	0.00	3,688.00	3,688.00	7,376.00	61.11	61.11	55.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	3,688.00	3,688.00	7,376.00						
		0.00	0.00	0.00	4,507.25	4,507.25				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B033 **Construccion del Camino: E.C. (Chicomuselo - La Zacualpa) - El Regadillo, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$10,581,902.17** **$5,200,973.80**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	55.33	55.33	55.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.83	0.83				Kilómetro	100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. _+___ al km. _+___												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	55.33	55.33	55.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.83	0.83				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B029 **Construcción del camino: Piedra Labrada - El Cofre Alto, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$12,336,445.76** **$6,062,998.53**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.63	0.63				Kilómetro	1.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.63	0.63				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08701C03B028 **Reconstrucción del Camino Rural: La Victoria - Peña Fuerte, tramo: km. 0+000 - km. 3+300**												**$0.00** **$3,085,739.56** **$1,542,869.78**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	39.09	39.09	39.09	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.30	3.30						
		0.00	0.00	0.00	1.29	1.29				Kilómetro	3.30	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 3+300												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	39.09	39.09	39.09	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.30	3.30						
		0.00	0.00	0.00	1.29	1.29				Kilómetro	3.30	
Proyecto: 022131E07602C01D107 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Topoteel, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$947,301.00** **$947,301.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Sanitario	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D110 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad 1a. Yalxex, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$1,812,228.00** **$1,812,228.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00						
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00						
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D111 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Saquil-Ulub, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$1,935,789.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00						
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00						
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D112 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Bawitz Mango, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$1,400,358.00** **$1,400,358.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00						
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00						
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B014 **Construcción del camino: Batwiz Mango - El Jardín, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,209,861.08** **$5,509,215.67**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	32.00	32.00	32.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.48	0.48				Kilómetro	1.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	32.00	32.00	32.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.48	0.48				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022231E10901C01B130 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Bawitz Guadalupe (Terminación)**												**$0.00** **$244,510.98** **$244,510.98**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	25.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	108.70	108.70	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00						
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B188 **Terminación del Sistema Integral de Agua Potable en las localidades Tierra Arenal**												**$0.00** **$3,873,092.52** **$3,335,123.77**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	13.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	108.33	108.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Vivienda	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D113 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad San Juan Catarraya, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$617,805.00** **$617,805.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00				Sanitario	1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B132 **Construcción del Sistema de Agua Potable (Electrificación y Equipamiento) en la Localidad de Cruz Gabriel**												**$0.00** **$478,042.46** **$471,362.03**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	54.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	44.08	44.08	40.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	21.60	21.60				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D108 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad K'Lsisal, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$2,100,537.00** **$1,872,848.63**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	136.00	136.00						
		0.00	0.00	0.00	136.00	136.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	136.00	136.00						
		0.00	0.00	0.00	136.00	136.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D109 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad San José el Chapapuyil, Municipio de Chilón.**												**$0.00** **$1,935,789.00** **$1,935,789.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00						
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00						
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B131 **Construcción del Sitema de Agua Potable en la Localidad de Centro Jolakil (Terminación)**												**$0.00** **$406,618.76** **$406,618.76**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	26.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	97.50	97.50	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00						
		0.00	0.00	0.00	23.40	23.40				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B002 **Reconstrucción del Camino Rural: Brisas del Soconusco - Ovando Turquia, tramo: km. 0+000 - km. 2+900**												**$0.00** **$2,956,874.14** **$1,478,437.07**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	63.10	63.10	63.10	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.90	2.90						
		0.00	0.00	0.00	1.83	1.83				Kilómetro	2.90	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+900												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	63.10	63.10	63.10	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.90	2.90						
		0.00	0.00	0.00	1.83	1.83				Kilómetro	2.90	
Proyecto: 153511E08701C03B003 **Reconstrucción del Camino Rural: Guapinol - Nueva Libertad, tramo: km. 0+000 - km. 3+100**												**$0.00** **$3,004,115.64** **$1,502,057.82**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.10	3.10						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.10	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 3+100												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.10	3.10						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.10	
Proyecto: 022131E07601C01B104 **Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación), en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Quespala)**												**$0.00** **$907,523.58** **$889,729.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitados y Ampliados												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitados y Ampliados	309.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	111.15	111.15	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	278.00	278.00						
		0.00	0.00	0.00	309.00	309.00				Vivienda	1.00	
Actividad Rehabilitar y Ampliar Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Rehabilitar y Ampliar Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B071 **Construccion de Camino: E.C. (Huixtan - San Jose La Nueva) - Tzelepat, Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$11,128,324.14** **$5,469,143.59**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km.0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 022231E10901C01B137 **Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en la Localidad de Adolfo López Mateos (Barrio Saqui)**												**$0.00** **$649,887.73** **$637,144.83**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	114.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	103.00 103.00 114.00	103.00 103.00 114.00	110.68	110.68	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 10.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D124 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la comunidad Nueva Cruz, Municipio de La Independencia.**												**$0.00** **$2,312,581.00** **$758,346.41**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	2.94	2.94	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	2.94	2.94	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D094 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Nueva Cruz, Municipio de La Independencia.**												**$0.00** **$1,400,358.00** **$1,400,358.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00						
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00						
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D095 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Nueva Virginia, Municipio de La Independencia.**												**$0.00** **$1,812,228.00** **$1,812,228.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00						
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00						
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D096 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Nuevo Mundo el Naranjo, Municipio de La Independencia.**												**$0.00** **$1,647,480.00** **$1,647,480.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B017 **Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$12,546,915.14** **$6,166,681.73**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	55.33	55.33	55.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.83	0.83				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	55.33	55.33	55.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.83	0.83				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022131E07601C01B100 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario (1a. Etapa) en la localidad de Michoacan**												**$0.00** **$2,138,455.06** **$1,233,410.44**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	90.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	83.33	83.33	75.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	81.00	81.00						
		0.00	0.00	0.00	67.50	67.50				Vivienda	1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	90.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	83.33	83.33	75.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	81.00	81.00						
		0.00	0.00	0.00	67.50	67.50				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B101 Rehabilitación del Sistema de Drenaje Sanitario, en la localidad de Tiltepec												**$0.00** **$2,368,746.54** **$1,184,373.27**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	102.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	16.63	16.63	15.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	92.00	92.00						
		0.00	0.00	0.00	15.30	15.30				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08501C03B008 Reconstrucción del Puente: El Manguito, Ubicado Sobre el Camino: Jiquipilas - El Manguito, km. 2+000, Long. 220 ML., Municipio de Jiquipilas, Chiapas												**$0.00** **$18,981,000.00** **$9,172,733.41**
Componente												
Construcción de Puente Vehicular												
Construcción de metros lineales de puentes	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	220.00	220.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	220.00	
Actividad												
Construcción del Puente de 220 ML (Terminacion)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de metros lineales de puentes	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	220.00	220.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	220.00	
Proyecto: 022231E10901C01B124 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Nuevo San Andres (El Naranjal)**												**$0.00** **$1,310,588.88** **$837,632.91**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	10.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	44.44	44.44	40.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B056 **Construcción del camino: Batzitetic - Tres Puentes Uno, Tramo Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$12,202,919.91** **$5,997,668.23**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.26	1.26				Kilómetro	1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.26	1.50 1.50 1.26	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 022231E10901C01B139 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Arcochén												**$0.00** **$310,651.83** **$304,560.62**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 12.00	11.00 11.00 12.00	109.09	109.09	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B080 Construcción del Camino: E.C. (Puerto Cate - Larrainzar) Camtealhucum Dos; tramo: km. 0+000 - km. 1+300												**$0.00** **$4,354,229.08** **$2,136,177.98**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.30 1.30 0.94	1.30 1.30 0.94	72.31	72.31	72.31	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.30	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+300												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.30 1.30 0.94	1.30 1.30 0.94	72.31	72.31	72.31	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.30	
Proyecto: 022131E07601C01B156 **Construcción de Planta de Tratamiento de Mapastepec**												**$0.00** **$9,990,000.00** **$4,909,660.42**
Componente Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	3,260.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,934.00 2,934.00 0.00	2,934.00 2,934.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D098 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Santa Ana La Laguna, Municipio de Las Margaritas.**												**$0.00** **$4,654,131.00** **$2,696,897.81**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	113.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	113.00 113.00 107.35	113.00 113.00 107.35	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00						
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D097 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad La Trinidad (Anexo La Revancha), Municipio de Las Margaritas.**												**$0.00** **$1,647,480.00** **$1,396,878.60**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D102 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Agua Velasco, Municipio de Las Margaritas.**												**$0.00** **$700,179.00** **$593,673.38**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D101 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Laguna el Carrizal, Municipio de Las Margaritas.**												**$0.00** **$1,853,415.00** **$1,571,488.41**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00						
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00						
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D100 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad El Salvador, Municipio de Las Margaritas.**												**$0.00** **$1,606,293.00** **$1,606,293.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B004 **Construcción del Camino: Emiliano Zapata - Nuevo Paraiso, tramo: del km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,961,932.97** **$5,879,306.57**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	47.33	47.33	47.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	47.33	47.33	47.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022131E07602C01D117 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Jomalchén, Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$1,647,480.00** **$1,393,008.16**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D115 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Jomalchén, Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$2,719,890.00** **$2,299,772.37**
Componente Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B045 **Construcción del Camino: El Avellanal - Nuevas Las Tacitas, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,883,849.46** **$5,840,468.95**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	56.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.84	0.84				Kilómetro	1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.84	1.50 1.50 0.84	56.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B068 **Modernizacion y Ampliacion del Camino: Ejido sibal - Crucero Naha, tramo: Km. 8+000 - Km. 9+000**												**$0.00** **$9,572,869.02** **$4,699,945.14**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.26	1.00 1.00 0.26	26.00	26.00	26.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 8+000 al km. 9+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.26	1.00 1.00 0.26	26.00	26.00	26.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08701C03B022 **Reconstrucción del Camino Rural: Nuevo Egipto (Pantelá) - Campo Alegre, tramo: km. 0+000 – km. 7+300**												**$0.00** **$4,005,874.12** **$2,002,937.06**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.30 7.30 3.36	7.30 7.30 3.36	46.03	46.03	46.03	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.30	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 7+300												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.30 7.30 3.36	7.30 7.30 3.36	46.03	46.03	46.03	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.30	
Proyecto: 022131E07601C01B105 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de La Gloria**												**$0.00** **$3,606,029.79** **$3,476,963.32**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	42.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	38.00 38.00 42.00	38.00 38.00 42.00	110.53	110.53	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D116 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Lucumilja, Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$2,347,659.00** **$1,985,036.65**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	57.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00 57.00 57.00	57.00 57.00 57.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	57.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00 57.00 57.00	57.00 57.00 57.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D114 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Lucumilja, Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$3,873,929.00** **$3,275,557.07**
Componente Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	57.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00 57.00 57.00	57.00 57.00 57.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	57.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00 57.00 57.00	57.00 57.00 57.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D118 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad San Juan del Río, Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$2,018,163.00** **$1,509,344.12**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	49.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	49.00 49.00 49.00	49.00 49.00 49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D116 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad San Juan del Río, Municipio de Ocosingo.**												**$0.00** **$3,330,852.00** **$2,491,078.21**
Componente Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B133 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Antonio**												**$0.00** **$252,264.71** **$252,264.71**
Componente Construcción de Sistema de Agua Potable												
Sistema de agua potable Construido	83.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	110.67	110.67	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	75.00	75.00						
		0.00	0.00	0.00	83.00	83.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B108 **Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Corazón de María**												**$0.00** **$2,552,950.30** **$1,276,475.15**
Componente Sistema de Saneamiento Sanitario Construido												
Sistema de Saneamiento Sanitario Construido	25.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22.00 22.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B107 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Corazón de María**												**$0.00** **$2,346,724.17** **$1,173,362.09**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	25.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22.00 22.00 0.50	22.00 22.00 0.50	2.27	2.27	2.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B144 **Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Corazón de María**												**$0.00** **$970,827.66** **$485,413.83**
Componente Sistema de agua potable Rehabilitados												
Sistema de agua potable Rehabilitados	24.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22.00 22.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Rehabilitar sistemas de agua potable												
Rehabilitar sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B027 **Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Revolución Mexicana) - Espinal de Morelos, tramo: km. 0+000 - km. 2+200**												**$0.00** **$3,246,874.52** **$1,623,437.26**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.20 2.20 0.92	2.20 2.20 0.92	41.82	41.82	41.82	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.20	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+200												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.20 2.20 0.92	2.20 2.20 0.92	41.82	41.82	41.82	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.20	
Proyecto: 153511E08701C03B007 **Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Revolución Mexicana) - La Trinidad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100**												**$0.00** **$4,209,587.43** **$2,104,793.72**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.10 4.10 2.62	4.10 4.10 2.62	63.90	63.90	63.90	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.10	
Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.10 4.10 2.62	4.10 4.10 2.62	63.90	63.90	63.90	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.10	
Proyecto: 043511E08701C03B077 **Camino: E.C. Km. 26 (Ocozocoautla - Apic Pac) - Armando Zebadua, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500**												**$0.00** **$565,144.14** **$282,316.36**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 1.58	4.50 4.50 1.58	35.11	35.11	35.11	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.50	
Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500 (T.A.)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 1.58	4.50 4.50 1.58	35.11	35.11	35.11	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 4.50	
Proyecto: 043511E08701C03B086 **Camino Rural: Crucero San Antonio Las Palmas - Ejido El Triunfo Agrarista, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000**												**$0.00** **$7,636,816.74** **$3,811,972.05**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 3.76	8.00 8.00 3.76	47.00	47.00	47.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 8.00	
Actividad Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 3.78	8.00 8.00 3.78	47.25	47.25	47.25	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 8.00	
Proyecto: 043511E08701C03B081 **Camino Rural: E.C. (Corralito - Puilja) - Barrio Chelab - Barrio Kuxulja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$33,572.09** **$0.00**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.98	1.50 1.50 0.98	65.33	65.33	65.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.98	1.50 1.50 0.98	65.33	65.33	65.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B034 **Construccion del Camino: E.C. (Oxchuc - El Corralito) - Ka´Talton, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$10,284,693.08** **$5,054,836.93**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.74	1.50 1.50 0.74	49.33	49.33	49.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km.0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.74	1.50 1.50 0.74	49.33	49.33	49.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 022131E07602C01D120 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Cholol, Municipio de Oxchuc.**												**$0.00** **$4,695,318.00** **$1,530,391.13**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	114.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	114.00 114.00 114.00	114.00 114.00 114.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	114.00	114.00						
		0.00	0.00	0.00	114.00	114.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D118 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Cholol, Municipio de Oxchuc.**												**$0.00** **$7,743,356.00** **$7,743,356.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	114.00	114.00						
		0.00	0.00	0.00	114.00	114.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	114.00	114.00						
		0.00	0.00	0.00	114.00	114.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B077 **Construcción del Camino: E.C. (Oxchuc - El Corralito) - Pashonticja, Tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$10,946,396.55** **$5,380,137.21**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	49.33	49.33	49.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.74	0.74				Kilómetro	1.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	49.33	49.33	49.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.74	0.74				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B008 **Construcción del Camino: Oxchuc - El Mash - Tuxaquilja; tramo: km. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$10,677,844.83** **$5,247,807.21**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.63	0.63				Kilómetro	1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.63	0.63				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022131E07602C01D119 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Tzajalok'Och, Municipio de Oxchuc.**												**$0.00** **$782,553.00** **$782,553.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												
Se cuenta con el servicio de sanitario ecológico en condiciones óptimas	19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D117 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Tzajalok'Och Municipio de Oxchuc.**												**$0.00** **$1,294,311.00** **$1,294,311.00**
Componente Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 19.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B082 **Camino: (La Caoba - Flor de Café, Agua Clara, Las Gardenias, Maya Tucan, Diamante y Tonina), Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+900**												**$0.00** **$1,230,180.64** **$612,893.89**
Componente Conservación Camino Terreceria												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	54.17	54.17	54.17	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	1.30	1.30				Kilómetro	2.40	
Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+900, ramal de Km. 0+000 - Km. 0+100 y Ramal del 0+000 - Km. 0+400 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	54.17	54.17	54.17	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	1.30	1.30				Kilómetro	2.40	
Proyecto: 022131E07602C01D121 Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Antioquía, Municipio de Palenque.												**$0.00** **$2,018,163.00** **$1,871,223.75**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Sanitario	1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D119 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Antioquía, Municipio de Palenque.												**$0.00** **$3,330,852.00** **$3,330,852.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00						
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B021 Reconstrucción del Camino Rural: Paraiso Sepeltón - El Roblar Chishtontic, tramo: km. 0+000 – km. 11+250												**$0.00** **$4,152,687.64** **$2,076,343.82**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	11.25	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	11.25	11.25						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	11.25	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 11+250												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	11.25	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	11.25	11.25						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	11.25	
Proyecto: 022131E07602C01D103 Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad San Francisco El Triunfo, Municipio de Pantelhó.												**$0.00** **$2,059,350.00** **$1,841,550.76**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00						
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00						
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B127 Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) en la Localidad de Tamaulipas (Joaquin Amaro)												**$0.00** **$324,682.81** **$324,682.81**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B125 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)												**$0.00** **$1,800,000.00** **$1,767,723.80**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	294.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	267.00	267.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07602C01D115 Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en las Comunidades El Remate y Unión Victoria, Municipio de El Porvenir.												**$0.00** **$1,647,480.00** **$1,396,878.60**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D122 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en las comunidades, El Remate y Unión Victoria, Municipio de El Provenir												**$0.00** **$2,719,890.00** **$2,306,162.21**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	2.50	2.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	1.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	2.50	2.50	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vivienda	2,016.00	
Proyecto: 153511E08601C03B013 **Construcción del camino: Arroyo Grande - Avellano Buena Vista, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,566,144.56** **$5,684,502.96**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	63.33	63.33	63.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	63.33	63.33	63.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Kilómetro	1.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Proyecto: 153511E08601C03B074 **Construccion del Camino: El Piñuelar - Planta Vieja, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$10,066,748.27** **$4,947,427.52**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	33.33	33.33	33.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50				Kilómetro	100.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km.0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	33.33	33.33	33.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B082 **Modernización del camino: Llano Largo - Las Lajas - Canjobito - Canjob - La Fortuna - Las Guayabitas, tramo: km 0+000 al 1+000**												**$0.00** **$4,313,833.44** **$2,109,992.73**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	100.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B051 **Construccion del Camino: Las Rosas - Guadalupe las Canoas, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$10,809,413.80** **$5,312,606.59**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.31	1.50 1.50 1.31	87.33	87.33	87.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.31	1.50 1.50 1.31	87.33	87.33	87.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B044 **Construcción Del Camino: Candelaria Buenavista - El Durazno, tramo: km. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$11,246,226.21** **$5,527,353.95**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.81	1.50 1.50 0.81	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.81	1.50 1.50 0.81	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B005 **Construcción del Camino: Jesús Nazareno - Las Carmelitas; tramo: km. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$10,070,409.30** **$4,949,167.00**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.26	1.50 1.50 1.26	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.26	1.50 1.50 1.26	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B047 **Construcción del Camino: El Regalo (Hermanos Ocaña) - El Retiro, tramo: km. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$12,135,715.35** **$5,964,566.41**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.98	1.50 1.50 0.98	65.33	65.33	65.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.98	1.50 1.50 0.98	65.33	65.33	65.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B060 **Construccion del Camino: Ignacio Zaragoza - Chivaltic Nuevo, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$12,773,601.07** **$6,277,928.09**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.68	1.50 1.50 0.68	45.33	45.33	45.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.68	1.50 1.50 0.68	45.33	45.33	45.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B059 **Construcción del camino: Ignacio Allende - San Agustin, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$10,393,868.40** **$5,108,244.87**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.98	1.50 1.50 0.98	65.33	65.33	65.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.98	1.50 1.50 0.98	65.33	65.33	65.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B049 **Construcción del camino: El Tortugero Segunda Sección - Nueva Esperanza, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,080,297.06** **$5,445,814.76**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.26	1.50 1.50 1.26	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.26	1.50 1.50 1.26	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B066 **Modernizacion con Carpeta Asfaltica del Camino las Arenas-la Linea, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000**												**$0.00** **$19,044,408.42** **$14,523,590.19**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.22	2.00 2.00 0.22	11.00	11.00	11.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.22	2.00 2.00 0.22	11.00	11.00	11.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 043511E08701C03B084 **Camino Rural: E.C. Km. 98+000 (San Cristobal - Comitan) - Mitziton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000**												**$0.00** **$2,434,480.13** **$1,204,103.56**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.48	3.00 3.00 1.48	49.33	49.33	49.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.00	
Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.48	3.00 3.00 1.48	49.33	49.33	49.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.00	
Proyecto: 022231E10901C01B138 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de San Antonio Las Rosas**												**$0.00** **$206,488.43** **$202,439.64**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	83.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	75.00 75.00 83.00	75.00 75.00 83.00	110.67	110.67	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 043511E08701C03B087 **Camino Rural: Gabriel Esquinca - La Pimienta - La Esperanza - San Jose, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000**												**$0.00** **$8,766,538.06** **$4,382,297.66**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	6.40	6.40				Kilómetro	16.00	
Actividad												
Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	6.40	6.40				Kilómetro	16.00	
Proyecto: 153511E08601C03B026 **Construcción del camino: Las Delicias - Villa Nueva, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$10,028,781.89** **$4,928,685.27**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93				Kilómetro	1.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B011 **Construcción del camino : Buenos Aires - Honduras, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,315,601.28** **$5,561,570.62**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	56.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.84	0.84				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	56.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.84	0.84				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B024 **Construcción del camino: El Parralito - Monte Bello (Pacayalito), tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,880,493.62** **$5,838,904.17**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	59.33	59.33	59.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.89	0.89				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	59.33	59.33	59.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.89	0.89				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B022												**$0.00**
Construcción del camino: El Guayabal - Cruz de Piedra, tramo: km. 0+000 al km. 1+500												**$10,930,406.35** **$5,372,238.89**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.78	0.78				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B061 **Construccion del Camino: Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) - Carmen Grande Belmonte, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$11,209,865.25** **$5,509,561.16**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.62	1.50 1.50 0.62	41.33	41.33	41.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km.0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.62	1.50 1.50 0.62	41.33	41.33	41.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B079 **Construcción del Camino: Simojovel - La Pimienta, Tramo: km. 7+000 al km. 7+800**												**$0.00** **$3,030,709.73** **$1,450,220.81**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	0.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.80 0.80 0.11	0.80 0.80 0.11	13.75	13.75	13.75	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 0.80	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 7+000 al km. 7+800.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	13.75	13.75	13.75	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	0.80	0.80						
		0.00	0.00	0.00	0.11	0.11				Kilómetro	0.80	
Proyecto: 153511E08501C03B007 Construcción del Puente Vehicular sobre El Río Coculó de 35.00 m.l. del Camino: Simojovel - Ejido La Pimienta, en el km. 4+195.50												**$0.00** **$9,319,574.62** **$4,579,383.53**
Componente												
Construcción de puentes												
Construcción de metros lineales de puentes	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00						
		0.00	0.00	0.00	10.50	10.50				Metro Lineal	35.00	
Actividad												
Construcción de puente vehicular, con trabajos de: terracerías, carpeta con concreto asfáltico, señalamiento horizontal, superestructura, parapeto, pila para subestructura, estribos frontales y laterales, juntas de dilatación, obras de drenaje.												
Construcción de metros lineales de puentes.	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00						
		0.00	0.00	0.00	10.50	10.50				Metro Lineal	35.00	
Proyecto: 153511E08601C03B030 Construcción del camino: San Rafael - El Ocotal - Guadalupe Victoria II, tramo: del km. 0+000 al km. 1+500												**$0.00** **$11,260,205.11** **$5,534,381.84**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	32.00	32.00	32.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.48	0.48				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentos con carpeta asfáltica, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	32.00	32.00	32.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.48	0.48				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022231E10901C01B140 Construcción del Sistema de Agua Potable en el Muncipio de Sitala												**$0.00** **$1,893,970.21** **$1,860,009.01**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	9,559.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	8,603.00	33.33	33.33	30.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	8,603.00	8,603.00						
		0.00	0.00	0.00	2,867.70	2,867.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Proyecto: 153511E08601C03B020 **Construcción del camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Socoltenango) - Santa Cruz Jotola, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$10,057,626.84** **$4,943,128.64**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.32	1.50 1.50 1.32	88.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.32	1.50 1.50 1.32	88.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 043511E08701C03B079 **Camino: Fraccion El Retiro a Ejido Manacal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000**												**$0.00** **$8,457,196.07** **$4,227,732.38**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 1.65	5.00 5.00 1.65	33.00	33.00	33.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 5.00	
Actividad												
Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 1.65	5.00 5.00 1.65	33.00	33.00	33.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 5.00	
Proyecto: 153511E08701C03B014 **Reconstrucción del camino rural: Mazono - El Porvenir, tramo: km. 0+000 al km. 1+400**												**$0.00** **$3,474,700.00** **$1,737,350.00**
Componente Conservación de Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.40 1.40 0.66	1.40 1.40 0.66	47.14	47.14	47.14	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.40	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 1+400												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.40 1.40 0.66	1.40 1.40 0.66	47.14	47.14	47.14	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.40	
Proyecto: 022231E10901C01B096 **Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en la localidad de Matzam**												**$0.00** **$285,677.72** **$285,677.72**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	290.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	261.00 261.00 0.00	0.00 0.00 232.00	261.00 261.00 232.00	88.89	88.89	80.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B126 Construcción del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en la Localidad Dos Pozos												**$0.00** **$1,938,769.88** **$1,900,754.78**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	21.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 21.00	19.00 19.00 21.00	110.53	110.53	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B103 construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación) en la Cabecera Municipal de Teopisca												**$0.00** **$377,119.21** **$377,119.21**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	2,943.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,649.00 2,649.00 2,943.00	2,649.00 2,649.00 2,943.00	111.10	111.10	100.00	Gestión / Eficacia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B040 **Construccion del Camino: Teopisca - Nuevo Leon, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$10,704,074.63** **$5,260,673.72**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.53	1.50 1.50 0.53	35.33	35.33	35.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km.1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.53	1.50 1.50 0.53	35.33	35.33	35.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08701C03B025 **Reconstrucción del Camino Rural: El Chivero - San Antonio El Porvenir, tramo: Km. 0+000 – km. 7+300**												**$0.00** **$3,909,874.56** **$1,954,937.28**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.30 7.30 4.82	7.30 7.30 4.82	66.03	66.03	66.03	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.30	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 7+300												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	7.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.30 7.30 4.82	7.30 7.30 4.82	66.03	66.03	66.03	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 7.30	
Proyecto: 153511E08601C03B062 **Construccion del Camino: Jonolpa Guadalupe - Panhuitz, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$10,291,526.75** **$5,058,129.80**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.69	1.50 1.50 0.69	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 0+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.69	1.50 1.50 0.69	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B063 **Construccion del Camino: Pansutzteol - La Cruz - Nuevo Mexico - Chulum Las Palmas, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$11,067,014.48** **$5,439,468.83**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.71	1.50 1.50 0.71	47.33	47.33	47.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.71	1.50 1.50 0.71	47.33	47.33	47.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B064 **Construccion del Camino: Usipa - Pantianija, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$11,967,310.34** **$5,881,892.07**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.72	1.50 1.50 0.72	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.72	1.50 1.50 0.72	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B019 **Construcción del camino: E.C. (Campanario - San José Cristiani) - El Calvario , tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$12,456,588.88** **$6,122,142.13**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.17	1.50 1.50 1.17	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	1.17	1.17				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B021 Construcción del camino: E.C. (Tila - Belisario Domínguez) - El Carrizal, tramo: km. 0+000 al km. 1+500												**$0.00** **$12,375,728.91** **$6,082,282.75**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.81	0.81				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con carpeta asfáltica, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.81	0.81				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022231E10901C01B136 Construcción del Sistema de Agua Potable (terminación) en la Localidad de Chulum Chico												**$0.00** **$593,846.98** **$582,202.92**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	29.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B013 Reconstrucción del camino rural: Chulum Chico - Jolmasoja, tramo: km. 0+000 al km. 1+800												**$0.00** **$3,293,701.30** **$1,646,850.65**
Componente												
Conservación de Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	32.78	32.78	32.78	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.80	1.80						
		0.00	0.00	0.00	0.59	0.59				Kilómetro	1.80	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 1+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	32.78	32.78	32.78	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.80	1.80						
		0.00	0.00	0.00	0.59	0.59				Kilómetro	1.80	
Proyecto: 153511E08601C03B015 Construcción del camino: Chulum Juárez - El Violín, tramo: km. 0+000 al km. 1+500												**$0.00** **$11,301,630.99** **$5,554,756.26**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.81	0.81				Kilómetro	1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.81	0.81				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B025 **Construcción del camino: Jomajil - 20 de Noviembre, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$12,069,432.42** **$5,932,072.17**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	66.00	66.00	66.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.99	0.99				Kilómetro	1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.99	1.50 1.50 0.99	66.00	66.00	66.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 022131E07602C01D122 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Lumijá, Municipio de Tila.**												**$0.00** **$1,359,171.00** **$1,359,171.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	33.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33.00 33.00 33.00	33.00 33.00 33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	33.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33.00 33.00 33.00	33.00 33.00 33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D120 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Lumijá, Municipio de Tila.**												**$0.00** **$2,244,697.00** **$1,042,325.53**
Componente Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	33.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33.00 33.00 33.00	33.00 33.00 33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Tanques de Captación												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Tanques de Captación	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00						
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B023 **Construcción del camino: El Paraíso - Gran Poder, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$12,852,517.24** **$6,316,972.99**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	53.33	53.33	53.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.80	0.80				Kilómetro	1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	53.33	53.33	53.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.80	0.80				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022131E07602C01D099 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad Tiutzol, Municipio de Tila.**												**$0.00** **$1,359,171.00** **$1,359,171.00**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00						
		0.00	0.00	0.00	29.70	29.70				Sanitario	1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00						
		0.00	0.00	0.00	29.70	29.70				Sanitario	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D121 **Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Comunidad Tiutzol, Municipio de Tila.**												**$0.00** **$2,244,697.00** **$2,244,697.00**
Componente												
Tanques de Captación Construido												
Tanques de Captación Construido	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00						
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Tanques de Captación												
Construir Tanques de Captación	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00						
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00				Vivienda	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B065 **Construccion del Camino: Villa Guadaluope - Chachi, Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000**												**$0.00** **$10,399,225.26** **$5,110,907.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	49.33	49.33	49.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.74	0.74				Kilómetro	100.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.74	1.50 1.50 0.74	49.33	49.33	49.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2015 100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B057 **Construcción del camino: E.C. (Betania - Soyayitan) - Villa de Guadalupe. Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$11,627,649.79** **$5,714,786.32**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B058 **Construcción del camino: El Calvario - Nueva Dolores, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$11,808,701.02** **$5,803,721.32**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.80	1.50 1.50 0.80	53.33	53.33	53.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.80	1.50 1.50 0.80	53.33	53.33	53.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B028 **Construcción del camino: Niños Héroes - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$10,663,675.64** **$5,241,215.94**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.86	1.50 1.50 0.86	57.33	57.33	57.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.86	1.50 1.50 0.86	57.33	57.33	57.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 022231E10901C01B135 **Construcción del Sitema de Agua Potable, en la Localidad de Chuculumtiel**												**$0.00** **$280,368.06** **$274,870.65**
Componente Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	80.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	72.00 72.00 80.00	72.00 72.00 80.00	111.11	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B159 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad Las Estrellas.**												**$0.00** **$2,200,000.00** **$2,200,000.00**
Componente Construcción del Sistema de Agua Potable												
Sistema de agua potable Construido	7.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	116.67	116.67	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B158 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad Pedregal.**												**$0.00** **$2,620,416.60** **$2,620,416.60**
Componente Construcción del Sistema de Agua Potable												
Sistema de agua potable Construido	16.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	114.29	114.29	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B070 **Construccion de Camino: Acceso a Tuxtla Chico; tramo: Km. 0+000 al Km. 1+250**												**$0.00** **$2,387,989.90** **$1,740,655.64**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.25	1.25						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+250												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.25	1.25						
		0.00	0.00	0.00	1.25	1.25				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B035 **Construccion del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Linda Flor) - San Francisco (La Tapa), tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$10,939,810.90** **$5,376,684.91**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	65.33	65.33	65.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98				Kilómetro	100.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+00 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	65.33	65.33	65.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98				Kilómetro	100.00	
Proyecto: 153511E08601C03B046 **Construcción del Camino: El Limón - San Idelfonso - Felipe Ángeles, Tramo del Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$11,785,414.44** **$5,792,559.23**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	66.00	66.00	66.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.99	0.99				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	66.00	66.00	66.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.99	0.99				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B027 **Construcción del camino: Linda Flor - Las Flores, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,356,964.08** **$5,581,834.33**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.81	0.81				Kilómetro	1.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.81	1.50 1.50 0.81	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B016 Construcción del camino: Dr. Manuel Velasco Suárez - Laguna Esquel, tramo: km. 0+000 al km. 1+500												**$0.00** **$11,080,949.95** **$5,445,918.42**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.75	1.50 1.50 0.75	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.75	1.50 1.50 0.75	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B085 Modernización del camino: E.C. (Comitán - Pujiltic) - Velasco Suárez - Paso de Hondo (Gracias a Dios), tramo: km. 0+000 al km. 6+995.81												**$0.00** **$108,513.30** **$0.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Subtramo a modernizar: km. 5+995.81 al km. 6+995.81												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B024 Reconstrucción del Camino Rural: Sagrado Corazón - Ponciano Arriaga, tramo: km. 0+000 – km. 8+300												**$0.00** **$3,115,842.35** **$1,557,921.18**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	8.30	43.01	43.01	43.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	8.30	8.30						
		0.00	0.00	0.00	3.57	3.57				Kilómetro	8.30	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 8+300												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	8.30	43.01	43.01	43.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	8.30	8.30						
		0.00	0.00	0.00	3.57	3.57				Kilómetro	8.30	
Proyecto: 153511E08701C03B006 Reconstrucción del Camino Rural: Unión del Carmen - Nueva España, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+600												**$0.00** **$4,009,761.84** **$2,004,880.92**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.60	2.60						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.60	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: Km. 0+000 - Km. 2+600												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.60	2.60						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.60	
Proyecto: 153511E08701C03B016 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (San Pedro Buena Vista - Ignacio Zaragoza), tramo: km. 0+000 al km. 3+700												**$0.00** **$3,287,305.41** **$1,643,652.71**
Componente												
Conservación de Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.70	3.70						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.70	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+700												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.70	3.70						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.70	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Proyecto: 153511E08601C03B083 Modernización de la Carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores, Tramo: km. 0+000 al km. 70+500, Subtramo: Ocozocoautla - Villaflores, del km. 38+000 al km. 50+000												**$0.00** **$149,850,000.00** **$73,646,293.21**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	5.76	5.76				Kilómetro	12.00	
Actividad												
Subtramos: km.38+000-km.39+000,km.39+000-km.40+000,km.40+000-km.41+000,km.41+000-km.42+000,km.42+000-km.43+000,km.43+000-km.44+000,km.44+000-km.45+000,km.45+000-km.46+000,km.46+000-km.47+000,km.47+000-km.48+000,km.48+000-km.49+000,km.49+000-km.50+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	5.76	5.76				Kilómetro	12.00	
Proyecto: 153511E08501C03B009 Reconstrucción del Puente "San Lucas" de 60.0 M.L., Ubicado en el km. 54+550 del Camino: Ocozocoautla - Villaflores.												**$0.00** **$26,110,743.34** **$12,832,688.67**
Componente												
Construcción de Puente Vehicular												
Construcción de metros lineales de puentes	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Metro Lineal	60.00	
Actividad												
Reconstrucción del Puente "San Lucas"												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Construcción de metros lineales de puentes	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00						
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Metro Lineal	60.00	
Proyecto: 153511E08601C03B038 **Construccion del Camino: San Lucas - San Jose Buenavista, tramo:Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$11,127,062.87** **$5,468,882.05**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.78	0.78				Kilómetro	100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.78	0.78				Kilómetro	200.00	
Proyecto: 153511E08701C03B012 **Reconstrucción del camino rural: Laguna del Carmen - Guadalupe Shucun, tramo: km. 0+000 al km. 1+600**												**$0.00** **$2,189,563.24** **$1,094,781.62**
Componente Conservación de Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.60	1.60						
		0.00	0.00	0.00	0.88	0.88				Kilómetro	1.60	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 1+600												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.88	1.60 1.60 0.88	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.60	
Proyecto: 153511E08701C03B015 **Reconstrucción del Camino Rural: Tierra blanca - Tzajalum, tramo: km. 0+000 al km. 10+500**												**$0.00** **$4,187,965.27** **$2,093,982.64**
Componente Conservación de Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.50 10.50 0.00	10.50 10.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 10.50	
Actividad Reconstrucción del Tramo: km. 0+000 al km. 10+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.50 10.50 0.00	10.50 10.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 10.50	
Proyecto: 153511E08601C03B041 **Construcción del Camino: (E.C. Zinacantan - Selva Natividad dos) La Selva, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,527,425.05** **$5,665,271.77**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.28	1.50 1.50 1.28	85.33	85.33	85.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.28	1.50 1.50 1.28	85.33	85.33	85.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08701C03B011 **Reconstrucción del camino rural: El Pig - Bomchen, tramo: km. 0+000 al km. 3+900**												**$0.00** **$3,973,887.45** **$1,986,943.73**
Componente Conservación de Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.90 3.90 0.00	3.90 3.90 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.90	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+900												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.90 3.90 0.00	3.90 3.90 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.90	
Proyecto: 153511E08601C03B006 **Construcción del Camino: Jocotal - Patosil, tramo: k.m. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$11,334,978.71** **$5,571,129.07**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.81	1.50 1.50 0.81	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.81	1.50 1.50 0.81	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 022131E07602C01D105 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc.**												**$0.00** **$3,459,708.00** **$1,975,381.90**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	84.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	84.00 84.00 84.00	84.00 84.00 84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	84.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	84.00 84.00 84.00	84.00 84.00 84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B054 **Construccion del Camino: San Juan Cancun - Yashnail, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$10,013,336.18** **$4,921,376.77**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.28	1.50 1.50 1.28	85.33	85.33	85.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.28	1.50 1.50 1.28	85.33	85.33	85.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 100.00	
Proyecto: 022131E07602C01D104 **Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad San Juan Bawitz, Municipio de San Juan Cancuc.**												**$0.00** **$1,070,862.00** **$957,606.67**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	26.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	26.00 26.00 26.00	26.00 26.00 26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Actividad Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	26.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	26.00 26.00 26.00	26.00 26.00 26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B055 **Construcción del camino: Aldama Chivit, Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500**												**$0.00** **$12,581,594.13** **$6,183,528.39**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.17	1.50 1.50 1.17	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.17	1.50 1.50 1.17	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B012 **Construcción del camino: Aldama - Yolonhuitz, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,097,504.01** **$5,453,955.36**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Economía Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B002 **Construcción del Camino: E.C. (Benemérito de Las Américas - Boca Lacantúm) - Benemérito de Las Américas Primera Sección, tramo: km. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$10,520,159.35** **$5,170,558.69**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.63	1.50 1.50 0.63	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.63	1.50 1.50 0.63	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B003 **Construcción del Camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Arroyo Las Delicias, tramo: km. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$11,984,269.68** **$5,889,902.19**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.65	1.50 1.50 0.65	43.33	43.33	43.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.65	1.50 1.50 0.65	43.33	43.33	43.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B001 **Construcción del Camino: E.C. (La Huertita - Zamora Pico De Oro) - Quiringicharo, tramo: km. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$10,707,597.87** **$5,262,772.87**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.60	1.50 1.50 0.60	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.60	1.50 1.50 0.60	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B086 **Modernización y ampliación del camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - América Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 al km. 38+000**												**$0.00** **$117,726.84** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Actividad Construcción del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B009 **Construcción del Camino: Playon La Gloria - Boca Chajul, tramo: km. 0+000 - km. 1+500**												**$0.00** **$10,413,523.85** **$5,117,783.51**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.69	0.69				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.69	0.69				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B018 **Construcción del camino: E.C. (América Libre - San Isidro) - El Porvenir, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$11,148,415.00** **$5,479,085.47**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	57.33	57.33	57.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.86	0.86				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje complementarias, obras de drenaje (alcantarillas tubulares), pavimentación con asfalto, señalamiento vertical y horizontal, y defensa metálica, del tramo: km. 0+000 al km. 1+500.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	57.33	57.33	57.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.86	0.86				Kilómetro	1.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Proyecto: 022131E07602C01D106 Construcción de Sanitario Ecológico Prefabricado en la Comunidad San Isidro, Municipio de Marqués de Comillas.												**$0.00** **$5,766,180.00** **$5,766,180.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00						
		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00				Sanitario	1.00	
Actividad												
Construir Sanitario Ecologico												
Construir Sanitario Ecologico	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00						
		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00				Sanitario	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B067 Modernizacion y Ampliacion del Camino: Copainala - miguel hidakgo (Zacalapa) - Benito Juarez; Tramo:Km. 0+000 - Km. 2+000												**$0.00** **$16,891,617.57** **$6,526,647.43**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	21.00	21.00	21.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.42	0.42				Kilómetro	100.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	21.00	21.00	21.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.42	0.42				Kilómetro	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Proyecto: 022231E10902C01D126 **Supervisión Técnica por Contrato**												**$0.00** **$5,099,256.00** **$4,353,365.34**
Componente												
Sistema de agua potable y saneamiento												
Sistema de agua potable y saneamiento	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Actividad												
Supervisión técnica por contrato para sanitarios ecológicos												
Supervisión técnica por contrato para sanitarios ecológicos	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Supervisión técnica por contrato para tanques de captación pluvial												
Supervisión técnica por contrato para tanques de captación pluvial	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D127 **Supervisión Técnica por Administración**												**$0.00** **$250,000.00** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable y saneamiento												
Sistema de agua potable y saneamiento	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Actividad												
Supervisión técnica por administración para sanitarios ecológicos												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Supervisión técnica por administración para sanitarios ecológicos	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Supervisión técnica por administración para tanques de captación pluvial												
Supervisión técnica por administración para tanques de captación pluvial	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 022231E10902C01D125 **Atención Social y Participación Comunitaria**												**$0.00** **$3,399,504.00** **$2,965,847.93**
Componente												
Sistema de Agua Potable y Saneamiento												
Sistema de Agua Potable y Saneamiento	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Actividad												
Atención Social y Participación Comunitaria para beneficiarios con sanitario ecológico												
Atención Social y Participación Comunitaria para beneficiarios con sanitario ecológico	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Atención Social y Participación Comunitaria para beneficiarios con tanques de captación pluvial												
Atención Social y Participación Comunitaria para beneficiarios con tanques de captación pluvial	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$1,392,181,542.98** **$759,295,653.61**
Proyecto: 153511E08601C03B084 **Seguimiento y Control de Obras del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016**												**$0.00** **$816,009.14** **$653,400.00**
Componente												
Supervisión de carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de supervisión de caminos modernizados	22.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22.00 22.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 22.00	
Actividad												
Supervisión de caminos a modernizar a nivel de pavimento.												
Porcentaje de avance en la supervisión de caminos a modernizar.	22.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22.00 22.00 0.00	22.00 22.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 22.00	

Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía
Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B049 **Reconstrucción del Camino Rural: Jalisco - Altamirano, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300**												**$0.00** **$4,100,589.58** **$2,050,294.79**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	46.09	46.09	46.09	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.30	2.30						
		0.00	0.00	0.00	1.06	1.06				Kilómetro	2.30	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	46.09	46.09	46.09	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.30	2.30						
		0.00	0.00	0.00	1.06	1.06				Kilómetro	2.30	
Proyecto: 153511E08701C03B050 **Reconstrucción del Camino Rural: Morelia (Victorico Rodolfo Grajales) - Gabino Barrera (Pamala), tramo: km. 0+000 - km. 2+500**												**$0.00** **$4,058,251.20** **$2,029,125.60**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.50	2.50						
		0.00	0.00	0.00	0.85	0.85				Kilómetro	2.50	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.50	2.50						
		0.00	0.00	0.00	0.85	0.85				Kilómetro	2.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B181 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Delicias Pachán**												**$0.00** **$3,795,436.45** **$1,897,718.23**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	125.00	125.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B182 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de La Esperanza**												**$0.00** **$3,502,683.83** **$1,751,341.92**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	150.00	150.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B183 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Guadalupe Victoria**												**$0.00** **$3,695,280.02** **$1,847,640.01**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	40.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	37.00	37.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B184 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Gabino Barrera (Pamala)												**$0.00** **$4,202,155.02** **$2,101,077.51**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	16.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B185 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Santa Cecilia												**$0.00** **$4,126,217.52** **$2,063,108.76**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	15.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B186 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Justo Sierra												**$0.00** **$2,768,405.02** **$1,384,202.51**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	19.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B122 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Crestón de Gallo												**$0.00** **$3,037,467.52** **$1,518,733.76**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B095 **Construcción del camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bella Vista, tramo: km. 26+700 al km. 28+200**												**$0.00** **$2,952,434.87** **$1,475,717.44**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción del subtramo: km. 26+700 al km. 28+200 (volúmenes adicionales)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 022231E10901C01B172 **Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San José Las Chicharras**												**$0.00** **$1,351,730.98** **$675,865.49**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	240.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	216.00	216.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B089 Construcción del Camino Ramal a Monte Chico, tramo del km. 0+000 al km. 1+000												**$0.00** **$9,107,019.42** **$4,475,682.47**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción del tramo km. 0+000 al km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B228 Rehabilitación del Sistema de Bombeo y Rebombeo, Agua Potable e Instalación Eléctrica, Comitán de Domínguez												**$0.00** **$5,982,552.68** **$2,940,025.58**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente Sistema de agua potable rehabilitado												
Sistema de agua potable rehabilitado	17,730.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15,961.00 15,961.00 7,446.60	15,961.00 15,961.00 7,446.60	46.65	46.65	42.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Rehabilitación de sistemas de agua potable												
Rehabilitar sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B036 **Reconstrucción Del Camino Rural: San Antonio Ogotzil - Efrain A. Gutierrez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000**												**$0.00** **$4,193,245.56** **$2,096,622.78**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.26	3.00 3.00 1.26	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.00	
Actividad Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.26	3.00 3.00 1.26	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 3.00	
Proyecto: 153511E08701C03B042 **Reconstrucción Del Camino Rural: Votameste - Tzelopatic, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500**												**$0.00** **$4,058,978.35** **$2,029,489.18**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad												
Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.78	1.50 1.50 0.78	52.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 022131E07601C01B143 Contrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa, en la localidad de Pajaltón Alto												**$0.00** **$2,746,855.00** **$1,373,427.50**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	178.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	160.00 160.00 0.00	160.00 160.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B017 Reconstrucción del Camino Rural: Tzajaltetic - Botatulán, tramo: km. 0+000 al km. 2+800												**$0.00** **$3,937,289.25** **$1,968,644.63**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente Conservación de Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.80 2.80 0.00	2.80 2.80 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.80	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.80 2.80 0.00	2.80 2.80 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.80	
Proyecto: 153511E08601C03B097 **Construcción del camino: Yalchitom - E.C. F.R. Serrano, tramo: km. 0+000 al km. 4+860**												**$0.00** **$2,702,184.72** **$1,350,592.36**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500 (volúmenes adicionales)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B093 **Construcción del camino: Yaalichin - Yutniotic, tramo: km. 0+000 al km. 5+360**												**$0.00** **$1,230,446.48** **$679,855.43**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.81	1.81						
		0.00	0.00	0.00	1.81	1.81				Kilómetro	1.81	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+807												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.81	1.81						
		0.00	0.00	0.00	1.81	1.81				Kilómetro	1.81	
Proyecto: 022231E10901C01B171 Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en las localidades de Bautista Grande, Ukumtic, Jesbotic y Santa Ana (Bacnoctic)												**$0.00** **$1,047,011.46** **$523,505.73**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	439.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	111.14	111.14	100.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	395.00	395.00						
		0.00	0.00	0.00	439.00	439.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B142 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (Terminación), en la Localidad de Yibeljoj**												**$0.00** **$3,673,308.94** **$1,836,654.47**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	234.00	0.00	0.00	0.00	211.00	211.00	5.55	5.55	5.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	211.00	211.00						
		0.00	0.00	0.00	11.70	11.70				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B227 **Construcción de Galería Filtrante y Línea de Conducción Cahuare, en la Ciudad de Chiapa de Corzo, Municipio de Chiapa Corzo**												**$0.00** **$21,752,415.00** **$21,383,721.92**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	8,195.00	0.00	0.00	0.00	7,376.00	7,376.00	61.11	61.11	55.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	7,376.00	7,376.00						
		0.00	0.00	0.00	4,507.25	4,507.25				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B123 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Montepío**												**$0.00** **$3,766,467.52** **$0.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 2.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B124 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de La Providencia**												**$0.00** **$3,493,092.52** **$1,746,546.26**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B125 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Paxila**												**$0.00** **$3,189,342.52** **$1,594,671.26**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B189 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Bawitz Limonal**												**$0.00** **$2,797,155.02** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B190 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Santo Ton												**$0.00** **$3,063,092.52** **$1,531,546.26**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	8.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B120 Construcción del Sistema de Alcantarillado (Terminación) en la Localidad de Hic'Batil												**$0.00** **$2,347,442.68** **$2,347,442.68**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	64.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	60.69	60.69	55.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00						
		0.00	0.00	0.00	35.20	35.20				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B126 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de San Isidro Tulija**												**$0.00** **$3,371,592.52** **$1,685,796.26**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B191 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Tzaquil**												**$0.00** **$2,860,592.52** **$1,430,296.26**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B127 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Las Limas**												**$0.00** **$3,462,717.52** **$1,731,358.76**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	21.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B056 **Reconstrucción Del Camino Rural: Rivera El Viejo Carmen - San Pablo Tumbac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+900**												**$0.00** **$3,154,745.53** **$1,577,372.77**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.90 1.90 0.70	1.90 1.90 0.70	36.84	36.84	36.84	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.90	
Actividad												
Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+900												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.90 1.90 0.70	1.90 1.90 0.70	36.84	36.84	36.84	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.90	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08601C03B096 **Construcción del camino: Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 al km. 28+900**												**$0.00** **$901,535.13** **$450,757.57**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.33	1.33	1.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 19+500 al km. 21+000 (volúmenes adicionales)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.33	1.33	1.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 022131E07601C01B141 **construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación) en la localidad de Huanal**												**$0.00** **$4,757,760.00** **$2,378,880.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	161.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	3.33	3.33	3.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	145.00	145.00						
		0.00	0.00	0.00	4.83	4.83				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B170 **Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en la Localidad de Zacatonal de Juàrez**												**$0.00** **$2,860,795.40** **$1,430,397.70**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	247.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	222.00	222.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B157 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en la localidad de San Miguel (Anexo Ojo de Agua)**												**$0.00** **$2,733,717.52** **$1,366,858.76**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	16.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B128 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la Localidad de La Esperanza**												**$0.00** **$3,766,467.52** **$0.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B158 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en la localidad de Nueva Esperanza**												**$0.00** **$2,397,217.52** **$1,198,608.76**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B129 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de San Juan**												**$0.00** **$3,067,842.52** **$1,533,921.26**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B130 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Tres Pinos**												**$0.00** **$3,371,592.52** **$1,685,796.26**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B192 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Santa Ana El Primor**												**$0.00** **$2,037,780.02** **$1,018,890.01**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	7.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B193 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Monte Los Olivos**												**$0.00** **$3,721,217.52** **$1,860,608.76**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	12.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B131 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Nuevo Santo Tomás**												**$0.00** **$3,098,217.52** **$1,549,108.76**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	13.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B054 **Reconstrucción Del Camino: E.C. (Ixtacomitan - Chapultenngo) - El Arenal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+600**												**$0.00** **$3,158,748.41** **$1,579,374.21**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	36.88	36.88	36.88	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.60	1.60						
		0.00	0.00	0.00	0.59	0.59				Kilómetro	1.60	
Actividad												
Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+600												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	36.88	36.88	36.88	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.60	1.60						
		0.00	0.00	0.00	0.59	0.59				Kilómetro	1.60	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B055 Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ixtacomitan - Chapultenango) - El Escobal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+200												**$0.00** **$4,210,479.64** **$2,105,239.82**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	53.13	53.13	53.13	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.20	3.20						
		0.00	0.00	0.00	1.70	1.70				Kilómetro	3.20	
Actividad												
Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+200												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	53.13	53.13	53.13	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.20	3.20						
		0.00	0.00	0.00	1.70	1.70				Kilómetro	3.20	
Proyecto: 153511E08701C03B041 Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ramal A Cuauhtemoc - Ignacio Zaragoza) - Concepción, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+800												**$0.00** **$4,158,235.87** **$2,079,117.94**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	33.93	33.93	33.93	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.80	2.80						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Kilómetro	2.80	
Actividad												
Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	33.93	33.93	33.93	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.80	2.80						
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Kilómetro	2.80	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B168 **Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en la Localidad de Multajó**												**$0.00** **$1,034,947.13** **$517,473.57**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	145.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	40.15	40.15	36.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	130.00	130.00						
		0.00	0.00	0.00	52.20	52.20				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B144 **Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario en la Col. Ampliación Juan Sabines de Jiquipilas**												**$0.00** **$2,001,169.68** **$1,000,584.84**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	44.45	44.45	40.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00						
		0.00	0.00	0.00	719.60	719.60				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08601C03B088 **Construcción del camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 al km. 24+200**												**$0.00** **$2,383,502.85** **$1,191,256.99**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20						
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90				Kilómetro	1.20	
Actividad												
Construcción de pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 21+000 al km. 22+200 (Terminación)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20						
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90				Kilómetro	1.20	
Proyecto: 153511E08701C03B058 **Mantenimiento de Camino: Pichucalco-Estación Suspiro -Juárez, Tramo: Km 0+000 al Km 18+000 (T.A.)**												**$0.00** **$5,299,898.24** **$2,604,540.94**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	9.90	9.90				Kilómetro	18.00	
Actividad												
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	55.00	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	9.90	9.90				Kilómetro	18.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08601C03B101 **Modernización y ampliación del camino: ETA - El Castaño, tramo: km. 0+000 al km. 23+802.65**												**$0.00** **$1,787,233.51** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 8+000 al km. 10+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.00	
Proyecto: 153511E08701C03B048 **Reconstrucción del Camino Rural: San Antonio Venecia - San Juan Penana, tramo: km. 0+000 - km. 2+800**												**$0.00** **$4,147,864.29** **$2,073,932.15**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.80 2.80 1.76	2.80 2.80 1.76	62.86	62.86	62.86	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.80	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.80 2.80 1.76	2.80 2.80 1.76	62.86	62.86	62.86	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.80	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B035 Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Las Margaritas - Yasha) - Plan De Agua Prieta, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+800												**$0.00** **$4,187,632.54** **$2,093,816.27**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	42.86	42.86	42.86	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.80	2.80						
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20				Kilómetro	2.80	
Actividad												
Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	42.86	42.86	42.86	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.80	2.80						
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20				Kilómetro	2.80	
Proyecto: 153511E08701C03B045 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suschila - Comitán) - Matias Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 2+400												**$0.00** **$4,189,563.25** **$2,094,781.63**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	54.17	54.17	54.17	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	1.30	1.30				Kilómetro	2.40	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+400												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	54.17	54.17	54.17	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	1.30	1.30				Kilómetro	2.40	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B132 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Benito Juárez**												**$0.00** **$3,462,717.52** **$1,731,358.76**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	85.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	77.00	77.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B133 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Candelaria Pachán**												**$0.00** **$3,067,842.52** **$1,533,921.26**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	33.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B134 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Laguna Las Delicias (La Gloria)**												**$0.00** **$3,371,592.52** **$0.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B135 **Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Guadalupe Chiquito**												**$0.00** **$3,189,342.52** **$1,594,671.26**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	8.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B136 Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la localidad de Mexiquito												**$0.00** **$3,493,092.52** **$1,746,546.26**
Componente												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento Construido	501.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	451.00	451.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento												
Construir Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B196 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Santa Martha												**$0.00** **$3,860,592.52** **$1,930,296.26**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B194 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Cuatro de Octubre**												**$0.00** **$3,911,217.52** **$1,955,608.76**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B197 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Miguel Hidalgo**												**$0.00** **$3,974,030.02** **$1,987,015.01**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	28.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B178 **Construcción del Sistema de Agua Potable Misto en la localidad de Victorico R. Grajales**												**$0.00** **$1,789,434.53** **$0.00**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	37.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B175 **Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad en la localidad de Villaflores**												**$0.00** **$2,993,754.86** **$1,496,877.43**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable construido	46.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	41.00	41.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B044 **Reconstrucción del Camino Rural: La Realidad Trinidad - Margarita Las Bellas, tramo: km. 0+000 - km. 2+000**												**$0.00** **$4,189,258.82** **$2,094,629.41**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	1.14	1.14				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	1.14	1.14				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 153511E08701C03B043 **Reconstrucción del Camino Rural: La Soledad - Ramon F. Balboa, tramo: km. 0+000 - km. 1+900**												**$0.00** **$4,204,589.56** **$2,102,294.78**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	87.89	87.89	87.89	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.90	1.90						
		0.00	0.00	0.00	1.67	1.67				Kilómetro	1.90	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 1+900												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	87.89	87.89	87.89	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.90	1.90						
		0.00	0.00	0.00	1.67	1.67				Kilómetro	1.90	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B179 **Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en la localidad de Damasco**												**$0.00** **$4,410,695.79** **$2,205,347.90**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	433.00	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	389.00	389.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B167 **Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en las localidades de Josefa Ortiz de Dominguez, San Martín, San Pedro y Guadalupe Jatate**												**$0.00** **$3,502,375.50** **$1,751,187.75**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	71.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	64.00	64.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) Modificado (C) Alcanzado (D) Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E07601C01B138 **Construcción de Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa), en la Localidad de Ocuilapa de Juarez**												**$0.00** **$2,720,000.00** **$1,360,000.00**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B032 **Mantenimiento del camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan de Ayala) - San Antonio León - Playa Larga 1 Sección - Loma Bonita, tramo: km. 12+000 - km. 18+000**												**$0.00** **$7,279,052.62** **$3,577,211.82**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 2.94	6.00 6.00 2.94	49.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.00	
Actividad												
Mantenimiento del subtramo: km. 12+000 - km. 18+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 2.94	6.00 6.00 2.94	49.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B033 **Mantenimiento del camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan de Ayala) - San Lorenzo - Copano, tramo: km. 0+100 - km. 10+000**												**$0.00** **$5,890,456.12** **$2,894,731.39**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.90 9.90 5.54	9.90 9.90 5.54	55.96	55.96	55.96	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 9.90	
Actividad												
Mantenimiento del tramo: km. 0+100 - km. 10+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	9.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.90 9.90 5.54	9.90 9.90 5.54	55.96	55.96	55.96	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 9.90	
Proyecto: 153511E08701C03B030 **Mantenimiento del Camino: E.C. (Ostuacan – La Laguna – La Campana) – Laguna Abajo – Laguna Arriba – San Miguel, tramo: km. 0+000 – km. 8+500**												**$0.00** **$4,986,250.12** **$2,450,261.03**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.50 8.50 4.00	8.50 8.50 4.00	47.06	47.06	47.06	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 8.50	
Actividad												
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 – km. 8+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.50 8.50 4.00	8.50 8.50 4.00	47.06	47.06	47.06	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 8.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B034 **Mantenimiento del Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan) Nvo. Juan del Grijalva - Sayula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300**												**$0.00** **$5,485,756.36** **$2,695,860.89**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30	10.30	66.02	66.02	66.02	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	10.30	10.30						
		0.00	0.00	0.00	6.80	6.80				Kilómetro	10.30	
Actividad												
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30	10.30	66.02	66.02	66.02	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	10.30	10.30						
		0.00	0.00	0.00	6.80	6.80				Kilómetro	10.30	
Proyecto: 153511E08701C03B051 **Reconstrucción del Camino Rural: La Flor de Chiapas - Antioquia, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+400**												**$0.00** **$4,125,879.53** **$2,062,939.77**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	44.29	44.29	44.29	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.40	1.40						
		0.00	0.00	0.00	0.62	0.62				Kilómetro	1.40	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: Km. 0+000 - Km. 1+400												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	44.29	44.29	44.29	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.40	1.40						
		0.00	0.00	0.00	0.62	0.62				Kilómetro	1.40	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B052 **Reconstrucción del Camino Rural: El Lacandon - Francisco Villa, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+500**												**$0.00** **$4,205,658.25** **$2,102,829.13**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 0.00	2.50 2.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.50	
Actividad												
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 0.00	2.50 2.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.50	
Proyecto: 022131E07601C01B146 **Construcciòn de Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad del Mojón Tzuy**												**$0.00** **$1,626,738.81** **$813,369.41**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	13.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B121 Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Santa Elena												**$0.00** **$1,676,247.18** **$838,123.59**
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	13.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Vivienda	2016 1.00	
Actividad												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B031 Mantenimiento del Camino: E.C. (Pichucalco – Teapa) –Luis Donaldo Colosio, tramo: km. 0+000 – km. 1+250 (T.A.)												**$0.00** **$3,358,484.78** **$1,650,226.03**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.25	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.25 1.25 0.00	1.25 1.25 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.25	
Actividad												
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 – km. 1+250 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.25	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.25 1.25 0.00	1.25 1.25 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.25	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B061 **Mantenimiento del Camino: E.C. Ranchería Morelos 2da. Sección - Ranchería El Rosario; Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000, incluye Ramal 1**												**$0.00** **$10,846,925.21** **$9,012,272.66**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 8.31	10.00 10.00 8.31	83.10	83.10	83.10	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 10.00	
Actividad												
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 8.31	10.00 10.00 8.31	83.10	83.10	83.10	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 10.00	
Proyecto: 153511E08701C03B062 **Mantenimiento del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 2da. Sección, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000**												**$0.00** **$10,369,766.10** **$5,096,337.06**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 3.68	8.00 8.00 3.68	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 8.00	
Actividad												
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 3.68	8.00 8.00 3.68	46.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 8.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B063 **Mantenimiento del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 1da. Sección, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000**												**$0.00** **$7,490,978.91** **$0.00**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00						
		0.00	0.00	0.00	6.80	6.80				Kilómetro	8.00	
Actividad												
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00						
		0.00	0.00	0.00	6.80	6.80				Kilómetro	8.00	
Proyecto: 153511E08701C03B059 **Mantenimiento del Camino: E.C. (Reforma-Boca Limón) Cristo Rey-Aldama, Tramo: Km 0+000 al Km 23+000, Subtramo: a reconstruir del Km 0+000 al Km 4+442**												**$0.00** **$11,189,655.17** **$5,499,082.01**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.44	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44	43.92	43.92	43.92	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.44	4.44						
		0.00	0.00	0.00	1.95	1.95				Kilómetro	4.44	
Actividad												
Mantenimiento del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 4+442 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.44	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44	43.92	43.92	43.92	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.44	4.44						
		0.00	0.00	0.00	1.95	1.95				Kilómetro	4.44	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B169 **Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en la Localidad de El Rosario**												**$0.00** **$1,626,738.81** **$813,369.41**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	40.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	36.00	36.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B198 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Barreño**												**$0.00** **$3,113,717.52** **$1,556,858.76**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	8.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B199 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cancantic**												**$0.00** **$2,582,155.02** **$1,291,077.51**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B200 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Canjob												**$0.00** **$2,303,405.02** **$1,151,702.51**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	17.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B201 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Miguel												**$0.00** **$2,379,655.02** **$1,189,827.51**
Componente												
Sistema de agua potable construido												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Sistema de agua potable construido	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B202 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Concepción la Represa**												**$0.00** **$3,734,030.02** **$1,867,015.01**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B029 **Reconstrucción del Camino Rural: Cristóbal Colón - Moyos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300**												**$0.00** **$3,822,663.21** **$1,911,331.61**
Componente Conservación Camino Terreceria												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	67.83	67.83	67.83	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.30	2.30						
		0.00	0.00	0.00	1.56	1.56				Kilómetro	2.30	
Actividad												
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 2+300												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	67.83	67.83	67.83	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.30	2.30						
		0.00	0.00	0.00	1.56	1.56				Kilómetro	2.30	
x												
x	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Accidente	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B177 **Construcciòn del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Cerro Nava**												**$0.00** **$2,603,019.25** **$1,301,509.63**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	36.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B053 **Reconstrucción del Camino Rural: Cerro Norte Don Juan - Jose Maria Pino Suarez, tramo: km. 0+000 - km. 2+200**												**$0.00** **$4,214,845.39** **$2,107,422.70**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.20 2.20 0.99	2.20 2.20 0.99	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.20	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+200												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.20 2.20 0.99	2.20 2.20 0.99	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.20	
Proyecto: 022231E10901C01B209 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Benito Juárez**												**$0.00** **$2,885,905.02** **$1,442,952.51**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B206 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Palestina**												**$0.00** **$2,561,530.02** **$1,280,765.01**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B207 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Las Nubes												**$0.00** **$4,157,467.52** **$2,078,733.76**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	34.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B208 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Santa Cruz de Lumilja												**$0.00** **$2,531,217.52** **$1,265,608.76**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	18.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B210 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Cafetal												**$0.00** **$2,354,342.52** **$1,177,171.26**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B211 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Juan del Alto 1a. Sección.												**$0.00** **$3,316,217.52** **$1,658,108.76**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	10.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B212 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Recuerdo Ixtelja												**$0.00** **$3,834,967.52** **$1,917,483.76**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	21.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B205 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Chival												**$0.00** **$2,452,459.30** **$1,226,229.65**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B037 Reconstrucción Del Camino Rural: San Jose Del Carmen - San Jose Buenavista, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+400												**$0.00** **$4,221,547.25** **$2,110,773.63**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	50.83	50.83	50.83	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	1.22	1.22				Kilómetro	2.40	
Actividad												
Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+400												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	50.83	50.83	50.83	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	1.22	1.22				Kilómetro	2.40	
Proyecto: 153511E08701C03B019 Reconstrucción del Camino Rural: La Lagunita - La Lagunita II, tramo: km. 0+000 - km. 2+300												**$0.00** **$4,067,034.46** **$2,033,517.23**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.30 2.30 0.85	2.30 2.30 0.85	36.96	36.96	36.96	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.30	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+300												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.30 2.30 0.85	2.30 2.30 0.85	36.96	36.96	36.96	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.30	
Proyecto: 153511E08501C03B011 **Reconstrucción del camino: San Fernando - Monterrey - Maravillas, tramo: km. 3+000 al km. 9+100 (T.A.)**												**$0.00** **$1,309,038.29** **$643,425.60**
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Reconstrucción del tramo: km. 3+000 al km. 9+100 (T.A.)	6.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.10 6.10 0.00	6.10 6.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.10	
Actividad Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	6.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.10 6.10 0.00	6.10 6.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 6.10	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B174 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Escobillal												**$0.00** **$2,747,013.65** **$1,373,506.83**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable construido	65.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	59.00	59.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B071 Rehabilitación del Camino: Pueblo Nuevo – Sitalá – Chiviltik, tramo: km. 0+000 - km. 10+000												**$0.00** **$3,229,561.02** **$1,614,530.51**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00						
		0.00	0.00	0.00	4.50	4.50				Kilómetro	10.00	
Actividad												
Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00						
		0.00	0.00	0.00	4.50	4.50				Kilómetro	10.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B213 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Antonio el Rosario.												**$0.00** **$3,392,155.02** **$1,696,077.51**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	10.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B214 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Santa Clara												**$0.00** **$3,695,905.02** **$1,847,952.51**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	12.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B215 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Batilá												**$0.00** **$2,088,405.02** **$1,044,202.51**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	8.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B195 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de San Carlos												**$0.00** **$3,404,342.52** **$1,702,171.26**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	30.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B147 Rehabilitaciòn de Drenaje Sanitario en la Colonia El Transito de la Localidad de Ciuda Hidalgo.												**$0.00** **$2,643,442.34** **$1,321,721.17**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitados												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitados	2,655.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,390.00 2,390.00 0.00	2,390.00 2,390.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Rehabilitar Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Rehabilitar Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B139 **Rehabilitaciòn de Drenaje Sanitario en la Localidad de Ciudad Hidalgo**												**$0.00** **$1,356,557.66** **$678,278.83**
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitados												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitados	2,655.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,390.00 2,390.00 0.00	2,390.00 2,390.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Rehabilitar Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Rehabilitar Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B060 **Mantenimiento del Camino: Espejo-Sunuapa, Tramo Km 0+000 al km 18+000 (T.A)**												**$0.00** **$7,947,057.77** **$3,905,662.56**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 7.56	18.00 18.00 7.56	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 18.00	
Actividad Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 7.56	18.00 18.00 7.56	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 18.00	
Proyecto: 153511E08701C03B067 **Camino Rural: Puente Chiripas - El Paraiso - Ejido El Naranjo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300**												**$0.00** **$3,011,622.84** **$1,505,321.93**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.30 10.30 2.37	10.30 10.30 2.37	23.01	23.01	23.01	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 10.30	
Actividad Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300 (T.A.)												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	10.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.30 10.30 2.37	10.30 10.30 2.37	23.01	23.01	23.01	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 10.30	
Proyecto: 153511E08701C03B065 **Camino Rural: E.C. (Tapachula - 26 de Octubre) Ramal a Canton Chicharras - Ejido La Patria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000**												**$0.00** **$1,894,003.62** **$946,512.55**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	33.00	33.00	33.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	1.65	1.65				Kilómetro	5.00	
Actividad Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	33.00	33.00	33.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	1.65	1.65				Kilómetro	5.00	
Proyecto: 153511E08701C03B069 **Camino Rural: Puente Chiripas - Ejido El Naranjo, Ramal al Ejido Flor El Naranjo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300**												**$0.00** **$2,093,704.06** **$1,046,403.26**
Componente Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	13.04	13.04	13.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.30	2.30						
		0.00	0.00	0.00	0.30	0.30				Kilómetro	2.30	
Actividad Rehabilitacion del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	13.04	13.04	13.04	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.30	2.30						
		0.00	0.00	0.00	0.30	0.30				Kilómetro	2.30	
Proyecto: 153511E08701C03B068 **Camino Rural: E.C. (Tapachula - Nueva Alemania) Ramal a Finca Santa Andalucia - Ejido Santa Rosa - Ejido Altamira, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+200**												**$0.00** **$2,016,524.36** **$1,007,813.42**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.20	4.20						
		0.00	0.00	0.00	1.05	1.05				Kilómetro	4.20	
Actividad												
Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+200 (T.A.)												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.20	4.20						
		0.00	0.00	0.00	1.05	1.05				Kilómetro	4.20	
Proyecto: 153511E08701C03B064 Camino rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) Ramal a Cantón La Paz Fracción Santa Elena, Finca Guanajuato - Ej. Mario Souza, Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+000												**$0.00** **$3,988,364.40** **$1,993,702.71**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	4.90	4.90				Kilómetro	14.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: Km. 0+000 al Km. 14+000												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	4.90	4.90				Kilómetro	14.00	
Proyecto: 153511E08701C03B066 Camino Rural: Tapachula El Eden Ramal a Badenia - Finca Colonia - Canton San Carlos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000												**$0.00** **$3,150,253.08** **$1,574,626.78**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50				Kilómetro	5.00	
Actividad												
Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000												
Rehabilitación de kms de caminos de la red pavimentada y rural	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50				Kilómetro	5.00	
Proyecto: 153511E08501C03B010 Camino: Tapachula – El Edén – Nueva Alemania, reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 44+100 (T.A.)												**$0.00** **$6,199,068.96** **$3,046,448.84**
Componente												
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas												
Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	44.10	0.00	0.00	0.00	44.10	44.10	85.01	85.01	85.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.10	44.10						
		0.00	0.00	0.00	37.49	37.49				Kilómetro	44.10	
Actividad												
Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones												
Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	44.10	0.00	0.00	0.00	44.10	44.10	85.01	85.01	85.01	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	44.10	44.10						
		0.00	0.00	0.00	37.49	37.49				Kilómetro	44.10	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08601C03B090 **Modernización y Ampliación del Camino: Ejido Progreso Puente Chespal Nuevo, tramo: km. 2+000 - km. 4+039.25**												**$0.00** **$17,826,509.47** **$8,760,777.11**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	2.04	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.04 2.04 2.04	2.04 2.04 2.04	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.04	
Actividad												
Construcción del tramo: km. 2+000 al km.4+039.25												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.04	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.04 2.04 2.04	2.04 2.04 2.04	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.04	
Proyecto: 153511E08601C03B091 **Construcción del Camino: Nueva Alemania Congregación Zaragoza, tramo: km. 0+000 al km. 1+500**												**$0.00** **$7,804,578.68** **$3,868,511.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad												
Construcción del tramo km. 0+000 al km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 153511E08701C03B038 **Reconstrucción Del Camino Rural: San Luis - Tecpatan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+800**												**$0.00** **$3,965,963.25** **$1,982,981.63**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	42.86	42.86	42.86	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.80	2.80						
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20				Kilómetro	2.80	
Actividad												
Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	42.86	42.86	42.86	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.80	2.80						
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20				Kilómetro	2.80	
Proyecto: 153511E08701C03B040 **Reconstrucción Del Camino Rural: Monte Alegre - Nuevo Qeuchula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+400**												**$0.00** **$4,036,458.54** **$2,018,229.27**
Componente												
Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	64.17	64.17	64.17	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	1.54	1.54				Kilómetro	2.40	
Actividad												
Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+400												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	64.17	64.17	64.17	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	1.54	1.54				Kilómetro	2.40	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022131E07601C01B137 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación) en la localidad de Chana**												**$0.00** **$350,119.85** **$0.00**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	92.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	83.00	83.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022131E10901C01B180 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Chixtontic**												**$0.00** **$3,753,490.52** **$1,876,745.26**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable Construido	28.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B176 Rehabilitación del Sistema, Linea y Conducción y Tomas domiciliarias de la Red de Agua Potable, en la localidad de Tres Cerros												**$0.00** **$3,482,899.00** **$1,741,449.50**
Componente												
Sistema de agua potable Construido												
Sistema de agua potable construido	223.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	201.00	201.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B070 Camino Rural: Tres Cerros - Miguel Utrilla Los Chorros, tramo: km. 0+000 - km. 2+400.												**$0.00** **$3,411,721.83** **$1,704,543.37**
Componente												
Rehabilitación Camino Terreceria												
Rehabilitación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40				Kilómetro	2.40	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 2+400												
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 2+400	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40						
		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40				Kilómetro	2.40	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Proyecto: 022231E10901C01B226 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Agua Escondida**												**$0.00** **$3,435,339.96** **$1,717,669.98**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	35.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	31.00	31.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B219 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Emiliano Zapata**												**$0.00** **$2,164,342.52** **$1,082,171.26**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	8.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B216 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Ojipa**												**$0.00** **$2,936,530.02** **$1,468,265.01**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	7.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B217 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de San Francisco Jimbal												**$0.00** **$2,746,530.02** **$1,373,265.01**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	12.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B218 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Guapacal												**$0.00** **$2,075,592.52** **$1,037,796.26**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	15.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B187 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Santa Cruz**												**$0.00** **$2,733,449.68** **$1,366,724.84**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B220 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de El Porvenir**												**$0.00** **$2,961,530.02** **$1,480,765.01**
Componente												
Sistema de agua potable construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Sistema de agua potable construido	21.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B161 **Construcción de la Planta de Tramiento de Aguas Residules y Colectores (Primera Etapa), para la Cabecera Municipal de Tonalá**												**$0.00** **$30,122,825.27** **$29,612,268.89**
Componente Sistema de Saneamiento Sanitario Construido												
Sistema de Saneamiento Sanitario Construido	6,922.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,779.00 5,779.00 4,153.20	5,779.00 5,779.00 4,153.20	71.87	71.87	60.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Saneamiento												
Construir Sistemas de Saneamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B047 **Reconstrucción del Camino Rural: Santa Martha - Acapulco, tramo: km. 0+000 - km. 1+700**												**$0.00** **$4,125,120.00** **$2,062,560.00**
Componente Conservación Camino Terreceria												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.92	1.70 1.70 0.92	54.12	54.12	54.12	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.70	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 1+700												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.92	1.70 1.70 0.92	54.12	54.12	54.12	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.70	
Proyecto: 153511E08701C03B046 **Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Rio de Janeiro, tramo: km. 0+000 - km. 2+300**												**$0.00** **$4,206,358.88** **$2,103,179.44**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.30 2.30 0.74	2.30 2.30 0.74	32.17	32.17	32.17	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.30	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+300												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	2.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.30 2.30 0.74	2.30 2.30 0.74	32.17	32.17	32.17	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 2.30	
Proyecto: 022231E10901C01B225 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad San Antonio Tzalani**												**$0.00** **$2,405,964.81** **$1,202,982.41**
Componente Sistema de Agua Potable Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Sistema de Agua Potable Construido	74.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	67.00 67.00 0.00	67.00 67.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B221 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Joyeta**												**$0.00** **$2,012,467.52** **$1,006,233.76**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B222 **Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de El Prado**												**$0.00** **$4,024,655.02** **$2,012,327.51**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	29.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	26.00 26.00 0.00	26.00 26.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B223 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Progreso**												**$0.00** **$3,544,030.02** **$1,772,015.01**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	11.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B224 **Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Chulajcob**												**$0.00** **$2,620,416.60** **$1,310,208.30**
Componente Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	17.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B099 Modernizaciòn de la Carretera Federal 190 Tuxtla Gutierrèz - Ciudad Cuahtèmoc, tramo: km. 3+500 - km. 12+300												**$0.00** **$51,090,259.76** **$25,107,602.63**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	15.20	15.20						
		0.00	0.00	0.00	14.44	14.44				Kilómetro	15.20	
Actividad												
Construcción del subtramo: km. 3+500 - km. 12+300 y subtramo: km. 6+300 - km. 12+300												
Construcción del subtramo: km. 3+500 al km. 12+300 y subtramo 6+300 km. al 12+300	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	15.20	15.20						
		0.00	0.00	0.00	14.44	14.44				Kilómetro	15.20	
Proyecto: 153511E08601C03B094 Construcción del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, tramo: km. 0+000 al km. 12+500												**$0.00** **$1,745,131.13** **$872,065.57**
Componente												
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Construcción del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000 (volúmenes adicionales)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B057 **Reconstrucción Del Camino Rural: Tenochtitlan - San Marcos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800**												**$0.00** **$3,893,671.87** **$1,946,835.94**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	66.11	66.11	66.11	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.80	1.80						
		0.00	0.00	0.00	1.19	1.19				Kilómetro	1.80	
Actividad Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	66.11	66.11	66.11	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.80	1.80						
		0.00	0.00	0.00	1.19	1.19				Kilómetro	1.80	
Proyecto: 153511E08601C03B092 **Modernización de la Carretera: E.C. (San Juan Chamula – San Cristóbal de las Casas) –Zinacantan tramo del km. 0+000 al km. 4+610**												**$0.00** **$9,169,707.76** **$4,506,466.47**
Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos modernizados	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	98.05	98.05	98.05	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.61	4.61						
		0.00	0.00	0.00	4.52	4.52				Kilómetro	4.61	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Construcción del tramo km. 0+000 al km. 4+610												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	98.05	98.05	98.05	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.61	4.61						
		0.00	0.00	0.00	4.52	4.52				Kilómetro	4.61	
Proyecto: 022231E10901C01B173 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Terminación), en la Localidad de Sepeltón												**$0.00** **$699,641.44** **$349,820.72**
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	58.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B204 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Nuevo Paraíso												**$0.00** **$3,464,648.00** **$3,042,532.30**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	125.00	125.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 022231E10901C01B203 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cruz Grande												**$0.00** **$2,734,030.02** **$1,367,015.01**
Componente												
Sistema de agua potable construido												
Sistema de agua potable construido	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	1.00	
Actividad												
Construir sistemas de agua potable												
Construir sistemas de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 153511E08601C03B100 Construcción del Camino: Santa Marta El Caracol - Absalón Castellanos Domínguez, Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500												**$0.00** **$12,587,845.17** **$0.00**
Componente												
Construcción de Caminos Pavimentados												
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Construcción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 022131E07602C01D130 **Construcción del Sistema de Alcantariilado Sanitario (5a. Etapa) en la Localidad de El Parral, Municipio de El Parral (Villacorzo)**												**$0.00** **$10,964,228.00** **$9,820,705.79**
Componente Familias Beneficiadas con Servicio básicos construidos												
Familias Beneficiadas con Servicio básicos construidos	1,241.00	279.00 279.00 0.00	279.00 279.00 0.00	279.00 279.00 0.00	279.00 279.00 0.00	1,116.00 1,116.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 022131E07601C01B162 **Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa) en la Localidad de El Parral (Villacorzo)**												**$0.00** **$11,153,266.41** **$0.00**
Componente Familias Beneficiadas con Servicio básicos construidos												
Familias Beneficiadas con Servicio básicos construidos	1,241.00	279.00 279.00 0.00	279.00 279.00 0.00	279.00 279.00 0.00	279.00 279.00 0.00	1,116.00 1,116.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Vivienda	2016 1.00	
Actividad Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Construir Sistemas de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2016 1.00	
Proyecto: 153511E08701C03B039 Reconstrucción Del Camino Rural: Julián Grajales (San Antonio) - Angel Albino Corzo (Guadalupe), Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500												**$0.00** **$4,210,997.87** **$2,105,498.94**
Componente Conservación Camino Terreceria												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.26	1.50 1.50 1.26	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Actividad Reconstrucción Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500												
Conservación y reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.26	1.50 1.50 1.26	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2016 1.50	
Proyecto: 153511E08601C03B098 Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Carretera												**$0.00** **$298,211.56** **$0.00**
Componente Supervisión de carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de supervisión de caminos modernizados.	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 5.00	
Actividad Supervisión de caminos a modernizar a nivel de pavimento.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 2112102 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$0.00** **$671,162,474.75** **$345,105,055.37**
Porcentaje de avance en la supervisión de caminos a modernizar.	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 5.00	

Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía
Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012532A00601E05B004											
Estudios de preinversión para la Construcción y Equipamiento de Ciudad Universitaria de la UNACH C-III; en San Cristóbal de las Casas, Chiapas											
Componente											
Estudio (Estudio de Preinversión para la Const. y Equip. de la Ciudad Universitaria UNACH); (Estudio de análisis CostoBbeneficio, Estudio de Impacto Ambiental)											
Estudios realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Actividad											
Se llevará a cabo el estudio											
Estudios realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Proyecto: 012532A00601E05B001											
Construcción de edificio tipo U3C de 13 E.E. para la Facultad de Ciencias de la Administración C-IV											
Componente											
Construcción de edificio tipo U3C de 13 E.E. para biblioteca, módulo de baños, 02 cubículos para INCUBO, 02 centro de cómputo, oficinas para cuerpos académicos, sala de usos múltiples y video conferencia y 04 aulas didácticas, equivalente a 28 anexos											
Espacio físico educativo construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Edificio	1.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Realización del proceso de licitación para la Construcción del Edificio para la Facultad de Ciencias de la Administración C-IV de la UNACH											
Proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00
Proyecto: 012532A00601E05B006 Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Equipamiento de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas en Tapachula											
Componente											
Estudio (Proyecto Ejecutivo para la Construc. y Equip. de la Escuela de Medicina Humana); (Estudio Topográfico, el Proyecto Arquitectónico, Proyectos de Ingeniería)											
Estudios elaborados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Actividad											
Se llevará a cabo el Estudio											
Estudios elaborados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Proyecto: 012532A00601E05B002 Construcción de Edificio tipo U3C de 13 E.E. para la Escuela de Lenguas C-I											
Componente											
Construcción de edificio tipo U3C de 13 E.E. para 02 centros de cómputo, coodinación de cómputo, 01 aula magna, módulo de baños, cubículos para docentes y 09 aulas didácticas equivalentes a 32 anexos											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Espacio físico educativo construido	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Edificio	2.00
Actividad Realización del proceso de licitación para la Construcción del Edificio para la Escuela de Lenguas C-I de la UNACH											
Proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
Proyecto: 012532A00601E05B005 **Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Parque Científico y Tecnológico de la UNACH, en Villaflores**											
Componente Estudio (Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Parque Científico y Tecnológico); el Estudio Topográfico, el Proyecto Arquitectónico, Proyectos de Ingeniería)											
Estudios elaborados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Actividad Se llevará a cabo el estudio											
Estudios realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Proyecto: 012532A00601E05B007 **Fortalecimiento a la atención integral de estudiantes de lengua hablante indígenas en situación de vulnerabilidad**											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Componente											
Equipar y adecuar la Casa Rural de la Escuela Maya de Estudios Agropecuarios en Catazajá com oun centro integral de estudio, recreación, cómputo e impresión.											
Espacios habilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	3.00
Habilitar el centro de cómputo para el desarrollo de actividades escolares en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, en San Cristóbal de las Casas.											
Espacios habilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	3.00
Habilitar un centro de cómputo para el desarrollo de actividades escolares en la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena, en San Cristóbal de Las Casas.											
Espacios habilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	3.00
Actividad											
Acondicionamiento de la cocina con estufa y refrigerador											
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Adecuación física de espacios (incluye aplanado de muros, piso, puertas y ventanas; ampliación del corredor, habilitación de la cocina y aplicación de pintura y señalética)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Espacios habilitados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Adquisición de juegos de mesa											
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Adquisición de mobiliario escolar (mesas de cómputo y de trabajo, sillas, pizarrón y pantalla para proyectar)											
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Aprovechamiento de la sombra del árbol de higuera con mesas para picnic											
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Equipamiento con computadoras, video proyector, impresión e instalación											
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Equipamiento con computadoras, videoproyección, impresión e instalación											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Equipamiento con lockers para estudiantes											
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Equipamiento con mobiliario escolar (una sala, mesas de cómputo y de trabajo, sillas, pizarrón y pantalla para proyectar)											
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Equipamiento e instalación de equipo de cómputo, pantalla, proyección, impresión e instalación											
Espacios equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Habilitación física de espacios (demlición de piso, mosaico, plafón y muros, limpieza de vidrios, pintura, instalación de piso, una puerta e instalación eléctrica)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Espacios habilitados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Habilitación física de espacios (incluye demolición del piso de mosaico, instalación de conexiones eléctricas, tablaroca y red de internet, pintura y señalética)											
Espacios habilitados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1.00
Proyecto: 012532A00601E05B003 Equipamiento de la Universidad Autónoma de Chiapas, para el Crecimiento y Expansión de su Oferta Educativa (convenio PROEXE 2016)											
Componente											
Adquisición de computadoras, mesas para maestros, pantallas, entre otros, para la Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías y Desarrollo de Software											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, microscopios, videoproyectores, bancos, entre otros, para la Licenciatura en Criminalística											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, microscopios, videoproyectores, bancos, entre otros, para la Licenciatura en Químico Farmaco Biólogo											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, pantallas, escritorios, entre otros, para el Doctorado en Estudios Regionales											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, pantallas, escritorios, entre otros, para la Licenciatua en Filosofía											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, pantallas, sillas, entre otros, para la Licenciatura en Derecho (modalidad en línea)											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, sillas con paleta, pizarrones, básculas, entre otros, para la Licenciatura en Médico Cirujano											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, sillas, escritorios, pantallas, entre otros, para las licenciaturas en Matemáticas Aplicadas y en Ingeniería Física.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, sillas, mesas, cámaras de video, básculas, entre otros, para la Licenciatura en Puericultura y Educación Infantil											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, videoproyectores, ecógrafos, manquíes bovinos, sillas, mesas, entre otros, para la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, videoproyectores, micrófonos, anaqueles, entre otros, para la Licenciatura en Danza											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de computadoras, videoproyectores, sillas con paleta, microscopio, entre otros, para la Licenciatura en Gerontología											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Adquisición de equipo computadoras, videoproyectores, cámaras de video, entre otros, para la Maestría en Derechos Humanos											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Adquisición de equipo informático, científico, de cine y audiovisual y mobiliario para aulas, para la Licenciatura en Sistemas Computacionales											
Incremento de equipamiento educativo	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	14.00
Actividad											
Se equipará a al Instituto de Investigaciones Jurídicas, en Ocozocuautla											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Se equipará a la Escuela de Humanidades, Campus IX, en Pijijiapan											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Se equipará a la Escuela de Medicina Humana, Campus IV, en Tapachula											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Se equipará a la Facultad de Ciencias Químicas C-II en Ocozocuautla.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Se equipará a la Facultad de Contaduría y Administración C-I, en Tuxtla Gtz.											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Se equipará a la Facultad de Humanidades, Campus VI, en Tuxtla Gutiérrez											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	2.00
Se equipará a la Facultad de Medicina Humana Campus II, en Tuxtla Gutiérrez											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Se equipará a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en Pichucalco											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Se equipará a la Facultad en Física y Matemáticas C-I, en Tuxtla Gtz.											
Incremento de equipamiento educativo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	2.00
Se equipará al Centro de Estudios para el Arte y la Cultura, en Tuxtla Gutiérrez											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Se equipará al Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad, en Tuxtla Gutiérrez											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00
Se equipará al Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ocozocuautla											
Incremento de equipamiento educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lote	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012532A00601E05B003											
Construcción de laboratorios de los programas educativos de reciente creación, en la sede Nueva Palestina											
Componente											
Construcción de laboratorios de los programas educativos de reciente creación, en la sede Nueva Palestina.											
Número de laboratorios construidos de programas educativos de reciente creación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Laboratorio	1.00
Actividad											
Se construirá laboratorio de conservación de los programas educativos de reciente creación, en la sede Nueva Palestina											
Construcción de laboratorios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Laboratorio	1.00
Proyecto: 012532A00601E05B006											
Construcción de edificios de los programas educativos de buena calidad, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, en San Cristóbal de las Casas (3ª. Etapa)											
Componente											
Construcción de edificios de los programas educativos de buena calidad, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, en San Cristóbal de las Casas (3ª. Etapa)											
Número de edificios construidos de programas educativos de buena calidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Edificio	1.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Se construirá edificio en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (3ª. Etapa) para los programas educativos de buena calidad, en la sede San Cristóbal											
Número de edificios construidos de programas educativos de buena calidad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Edificio	2016 1.00
Proyecto: 012532A00601E05B004 Construcción de edificios de los programas educativos de buena calidad, en ciudad Universitaria											
Componente											
Construcción de edificios de los programas educativos de buena calidad, en ciudad Universitaria											
Número de edificios construidos de programas educativos de buena calidad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Edificio	2016 1.00
Actividad											
Se construirá edificio en el instituto de Ciencias biológicas (2ª. Etapa) en ciudad universitaria											
Número de edificios construidos de programas educativos de buena calidad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Edificio	2016 1.00
Proyecto: 012532A00601E05B007 Construcción de domos para salas de espera de las clínicas de admisión de los programas educativos de buena calidad, en Tuxtla Gutiérrez											
Componente											
Construcción de domos para salas de espera de las clínicas de admisión de los programas educativos de buena calidad, en Tuxtla Gutiérrez											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Número de domos construidos de programas educativos de buena calidad	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	2.00
Actividad Se construirán dos domos para salas de espera de las clínicas de admisión de los programas educativos de buena calidad en Tuxtla Gutiérrez											
Número de domos construidos de programas educativos de buena calidad	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	2.00
Proyecto: 012532A00601E05B002 Construcción de laboratorios de los programas educativos de reciente creación, Sede Venustiano Carranza											
Componente Construcción de laboratorios de los programas educativos de reciente creación en la sede Venustiano Carranza											
Número de laboratorios construidos de programas educativos de reciente creación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Laboratorio	1.00
Actividad Se construirá la 2ª. Etapa del laboratorio de Hidrología de los programas educativos de reciente creación en la sede Venustiano Carranza											
Construcción de laboratorios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Laboratorio	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012532A00601E05B005 **Construcción de edificios de los programas educativos de buena calidad, en la sede Villa Corzo (1ª. Etapa).**											
Componente											
Construcción de edificios de los programas educativos de buena calidad, en la sede Villa Corzo (1ª. Etapa).											
Número de edificios construidos de programas educativos de buena calidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Edificio	1.00
Actividad											
Se construirá edificio de tres niveles de aulas y laboratorios para los programas educativos de buena calidad, en la sede Villa Corzo (1ª. Etapa)											
Número de edificios construidos de programas educativos de buena calidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Edificio	1.00
Proyecto: 012532A00601E05B001 **Equipamiento para el fortalecimiento de los programas educativos nuevos, de reciente creación y de buena calidad**											
Componente											
Equipamiento de los programas educativos de buena calidad realizado											
Número de programas educativos de buena calidad equipados	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	65.22	65.22	65.22	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Programa	23.00
Equipamiento de los programas educativos de reciente creación realizado											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Número de programas educativos de reciente creación equipados	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	61.90	61.90	61.90	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Programa	21.00
Equipamiento de los programas educativos nuevos realizado											
Número de programas educativos nuevos equipados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00
Actividad											
Equipamiento de aulas y laboratorios de los nuevos programas educativos											
Número de lotes de equipo comprados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Lote de Equipo	3.00
Equipamiento de aulas y laboratorios de los programas educativos de buena calidad											
Número de lotes de equipo comprados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Lote de Equipo	6.00
Equipamiento de aulas y laboratorios de los programas educativos de reciente creación											
Número de lotes de equipo comprados	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Lote de Equipo	11.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012532A00601E05B001 Construcción y Equipamiento de laboratorio de anatomía, fisiología para Medicina con Enfoque Intercultural, Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Estancias Académicas en la Unidad Central.											
Componente											
C1.-Equipamiento de espacios educativos de los laboratorios de Medicina, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.											
Equipamiento de laboratorios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
C2.- Construcción de Edificio de Laboratorio de Medicina(conclusión) y cosntrucción de acceso principal para la caseta de vigilancia, acceso vehícular.											
Construcción y conclusión de edificios en la Unidad Central	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	2,016.00
Actividad											
A1.1 Difundir la convocatoria de la licitación por parte de la Dirección General de Adquisiciones del Estado de Chiapas.											
Convocatoria de licitación de equipamiento de espacios educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convocatoria	1.00
A1.2 Realizar cotizaciones de tres proveedores en adquisición del equipamiento de los laboratorios											
Cotizaciones del equipamientos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Cotización	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
A1.3 Comunicar el Dictamen a la empresa ganadora, en cumplimiento a las normas del comité de adquisiciones											
Dictamen de la empresa ganadora	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Dictamen	1.00
A2.- Realizar el convenio Interinstitucional con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas											
Porcentaje de Convenio firmado por el Instituto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convenio	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CHIAPASNOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 012533A01101E05B001											
Fortalelcimiento con Tecnologías de la Información y la Comuniación (TIC´S) en el Instituto Tecnologico Superior de Cintalapa.											
Componente											
Fortalecimiento de practicas con Tecnologías de la Información y Comunicacion impartidas en el Insituto Tecnologico Superior de Cintalapa											
Indice de deserción por ciclo escolar	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	1,708.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1,708.00	1,708.00					
		0.00	0.00	0.00	1,708.00	1,708.00				Alumno	1,308.00
Actividad											
Imparticion de practicas con equipamiento tecnoligco de nueva adquisición.											
Porcentaje de equipamiento adquiridos para el desarrollo de practicas y consulta.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Equipo	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 032431F17001P17B001											
Programas para la Radio Estatal											
Componente											
Contenido programático radiofónico difundido											
Porcentaje de cobertura de programas para enriquecer la barra programática radiofónica	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Programa	6.00
Actividad											
Producción y Transmisión de programas radiofónicos											
Porcentaje de producción de programas radiofónicas	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Programa Radiofónico	6.00
Proyecto: 052431F17001P17B005											
Cobertura y Transmisión de Noticias en Medios Digitales											
Componente											
Información noticiosa a la ciudadanía, difundida											
Porcentaje de cobertura de la difusión noticiosa a través de Canal 10, Internet y las Redes Sociales	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Difusión	4.00
Actividad											
Difusión de información noticiosa a la ciudadanía a través de Canal 10											
Porcentaje de producción y transmisión de programas noticiosos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Noticiero	3.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Difusión de información noticiosa a la ciudadanía a través Internet y las redes Sociales											
Porcentaje de programación y difusión de notas informativas a través de internet	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Difusión	1.00
Proyecto: 092431F17001P17B002 Programas para la Televisión Estatal											
Componente Contenido programático televisivo difundido											
Porcentaje de cobertura de programas para enriquecer la barra programática de TV	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00				Programa	10.00
Actividad Transmisión de programas televisivos											
Porcentaje de producción y transmisión de programas televisivos	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00				Programa de TV	10.00
Proyecto: 032431F17001P17B004 Radiodifusoras											
Componente Pagos realizados a proveedores en ejercicios anteriores para mantener en óptimas condiciones la señal radiofónica											
Porcentaje de pagos a proveedores en ejercicios anteriores.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	2.00
Señal de la radio estatal transmitida											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Porcentaje de atención a la infraestructura de las estaciones radiofónicas	18,666.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00	18,666.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	18,666.00	18,666.00					
		0.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	18,666.00				Acción	18,666.00
Actividad Brindar la señal radiofónica a la ciudadanía											
Porcentaje de horas de servicio en las estaciones radiofónicas	18,666.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00	18,666.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	18,666.00	18,666.00					
		0.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	18,666.00				Hora Radio	18,666.00
Gestión realizada para el pago de proveedores de ejercicios anteriores contratados para mantener en óptimas condiciones la señal radiofónica											
Porcentaje de gestión efectuada para el pago a proveedores de ejercicios anteriores.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Gestión	2.00
Proyecto: 022431F17001T01B007 Digitalización TV SD-HD del Canal 10 en Chiapas											
Componente Señal de la televisión Estatal en formato digital SD-HD transmitida											
Porcentaje de la digitalización atendida de la televisión Estatal.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Acción	2.00
Actividad Realización de adecuaciones y equipamiento en sistema de operación y repetidoras de TV											
Porcentaje de equipamiento de las repetidoras de la Televisión Estatal	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Lote de Equipo	2.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 10-mayo-2017

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Total											
Proyecto: 022431F17001T01B003											
Canal 10											
Componente											
Señal de la televisión estatal transmitida											
Porcentaje de señal de la televisión estatal transmitida	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	2.63	100.00	2.63	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.34	0.41	0.25	1.00				Acción	38.00
Actividad											
Brindar atención técnica a la infraestructura de la televisión Estatal											
Porcentaje de acompañamiento para la producción y repetidoras de TV	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.34	0.41	0.25	1.00				Lote	1.00