Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 20

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAP0015040600004	Pavimentacion O Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal, Suchiate, Chiapas	0011lcapufe	Chiapas	Suchiate	Suchiate	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	Ayuntamiento municipal de suchiate chiapas	Urbanización	En Ejecución	2015	$1,667,277							0.00		Metros Cuadrados	15,000	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAP1313020016768	Programa Cultura Del Agua	2121T140014204D01	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	$1,497,000	$2,400,000	$2,400,000	$2,393,616	$2,393,616	$2,390,168	$2,390,168	99.59	$9,832	Metros Cuadrados	577,391	57.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1313020016780	Consejo De Cuencas	2121T143014103D001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	$6,200,000	$6,000,000	$6,000,000	$5,986,944	$5,986,944	$5,977,701	$5,977,701	99.63	$22,299	Metros Cuadrados	2,225,146	80.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1313020016794	Programa Agua Limpia	2121T190014103D001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	$4,229,325	$2,480,835	$2,480,835	$2,476,350	$2,476,350	$2,476,350	$2,476,350	99.82	$4,485	Metros Cuadrados	1,100,000	80.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1214030028462	Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013)	-	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Convenios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución	2013	$672,500	$672,500	$672,500	$333,733	$333,733	$333,733	$333,733	49.63	$0	Metros Cuadrados	28	0.00	50.00	Financiera: / Física: La Unidad de Medida es Docente. / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente. Pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1414040415911	Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	A117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	$14,876,500	$14,876,500	$14,876,500	$14,876,500	$14,857,302	$14,857,302	$14,857,302	99.87	$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. Registro: Proyecto Reformado. - Proyecto Reformado. Registro: Proyecto Reformado. - Proyecto Reformado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1414040426901	Programa De Modernización Integral Del Registro Civil (Renago 2014)	5	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAP1414040429409	Construccion De Unidad Deportiva, Loc. Cabecera Municipal	MZ-CONADE-2014-01	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Deporte	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAP1414040433087	Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014)	20040 A003 5932 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Convenios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	$480,000	$480,000	$480,000	$237,375	$237,375	$237,375	$237,375	49.45	$0	Metros Cuadrados	16	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1414040433192	Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014)	20040 A004 5932 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Convenios	S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	100.00	$0	Metros Cuadrados	1,809	0.00	100.00	Financiera: Se ejerció el 100% de los recursos. / Física: / Registro: Se ejerció el 100% de los recursos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1414040460220	Construccion Del Centro Deportivo Y Recreativo	002	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA	Deporte	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAP1515020540249	Construccion De Aulas En Escuela Preescolar 20 De Noviembre Cve. 07DcR0Kor Loc. Tzacucum	FFGM-01-2015	Chiapas	Chalchihuitán	Tzacucum	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAP1515030559095	Proyecto Arquitectónico Y Ejecutivo Para La Unidad De Medidas Cautelares (Umeca) Y Para La Policía Procesal Con Sede En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	0412119156000101B003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejo de la Judicatura	Seguridad	En Ejecución	2015	$1,212,082	$1,140,400	$1,140,400	$1,140,400	$1,131,073	$1,131,073	$1,131,073	99.18	$0	Piezas	1,117,512	0.00	100.00	Financiera: / Física: LOS ENTREGABLES FUERON CONCLUIDOS Y VALIDADOS POR SETEC / Registro: El monto total adjudicado y pagado por el proyecto Arquitectónico y Ejecutivo para la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y para la Policía Procesal con sede en Tuxtla Gutiérrez, fue de $1,140,400.20. No se registró entrego porque la Secretaría de Gobernación a través de SETEC depositó a la entidad el monto adjudicado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1515030572159	Construcción Y Modernización De La Carretera Federal: San Cristóbal De Las Casas - Comitán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000 (Tram: Km. 0 000 Al Km. 170 000; Km. 163 000 Al Km. 170 000)	2735111E0460000028064	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	$499,500,000	$499,500,000	$499,500,000	$431,746,793	$425,877,334	$204,935,051	$204,935,051	41.03	$0	Kilómetro	158,571	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CAP1515040592379	1533003.- Construcción De Cámara Gesell En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022532A01200 SE120033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	$4,000,000	$4,000,000	$4,000,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Camara Gesell, Ciudad Universitaria., Corresponde a recurso del ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1515040592403	1533004.- Construcción Del Laboratorio De Geomática En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022532A01200 SE120034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	$6,000,000	$6,000,000	$6,000,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	300	0.00	12.00	Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Laboratorio de geomática, Ciudad Universitaria., Corresponde a recurso del ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1515040592452	1533005.- Construcción Del Edificio De Docencia E Investigación En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022532A01200 SE120035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	$20,000,000	$20,000,000	$20,000,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	300	0.00	1.20	Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción del Edificio de Docencia e Investigación., Corresponde a recurso del ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAP1515040592649	Adquisicin De Vehículos Tipo Mini-Van Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano.	0135111E0200000D9D001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Transportes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	$22,391,562	$22,369,170	$22,369,170	$22,358,140	$22,358,140	$11,179,080	$11,179,080	49.98	$0	Vehículos	6,686	0.00	0.00	Financiera: En procesos administrativos para ejecutar el recurso se realizan pasivos. / Física: / Registro: Proyecto ministrado el recurso en el mes de diciembre, presenta el 49.98% de avance financiero por los anticipos otorgados a los proveedores y no presenta avances físicos debido a que falta el pago total para la adquisición de los vehículos y parabuses.
CAP1515040594722	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Cintalapa, Chiapas.	2112064023318034000S SSD025833SA20151	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Convenios	S020 Significación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2015	$1,247,460	$676,130	$676,130	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	83,515	0.00	62.50	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que unicamente se autorizó ($76,130.43del monto original solicitado que fue de $ 1,247,460.26 / Registro: revision de proyectos
CAP1515040594780	Conservación Y Mantenimiento De Obra Civil De Centros De Salud.	2112064023318034000S SSD006583ES20141	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Significación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2015	$15,334,725	$15,334,725	$15,334,725	$8,097,742	$6,457,480	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	188,988	0.00	94.83	Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado. / Registro: revisar proyectos