Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CMP131480300398462	Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2012)	-	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Convenios	6247 Programa para el desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución	2012	$672,500	$672,500	$672,500	$365,827	$365,827	$365,827	$365,827	54.40	$0	Metros Cuadrados	28	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como Única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMP141480042692601	Programa De Modernización Integral Del Registro Civil (Menogo 2014)	6	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP141480043087	Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014)	U040 A003 5932 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Convenios	6247 Programa para el desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	$480,000	$480,000	$480,000	$325,375	$325,375	$325,375	$325,375	67.79	$0	Metros Cuadrados	16	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como Única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMP141480043192	Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014)	U040 A004 5932 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Convenios	6245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	$3,911,156	100.00	$0	Metros Cuadrados	1,809	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En el mes de noviembre de 2015 se ejerció el 100% de los recursos. La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Equipo, pero el sistema genera automáticamente como Única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMP141480046020	Construccion Del Centro Deportivo Y Recreativo	002	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Convenios	3058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP141010043676	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Colonia San Caralampio-San Antonio, Localidad: Ciudad Hidalgo, Municipio De Suchiate, Chiapas	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	6003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	AYUTAMIENTO DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2014	$1,650,000	$1,650,000	$1,650,000	$1,650,000	$1,650,000	$1,650,000	$1,650,000	100.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: la obra se ejecuto en el 2014 y en este periodo se ministro por parte de hacienda la ultima parte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMP151520054049	Construccion De Aulas En Escuela Preescolar 20 De Noviembre Cve. 07dcr0062r Loc. Tzacuna	PFOM-EI-2015	Chiapas	Chalchihuitán	Tzacuna	Rural	Convenios	3056 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP151520055804935	Proyecto Arquitectónico Y Ejecutivo Para La Ciudad De Medidas Cautelares (Omeca) Y Para La Policía Procesal Con Sede En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	141211M156000101A000	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejo de la Judicatura	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP151520057215 9	Construcción Y Modernización De La Carretera Federal: San Cristóbal De Las Casas - Comitán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000; Km. 163 000 Al Km. 170 000)	2735118D06000C03B063	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Convenios	6027 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP151540059237 9	I013003.- Construcción De Camara Gesell En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	131207000295720A01200 8E13D033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	0048 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP151540059240 3	I013004.- Construcción Del Laboratorio De Geometría En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	131207000295720A01200 8E13D034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	0048 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP151540059245 2	I013005.- Construcción Del Edificio De Docencia E Investigación En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	131207000295720A01200 8E13D035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	0048 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP151540059264 9	Adquisición De Vehículos Tipo Mini-Van Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano.	151511E062000D09E001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Transportes	Transportes y Vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP151540059478 0	Conservación Y Mantenimiento De Obra Civil De Centros De Salud.	211206E023130240000 0E000E6E3E9F2014L	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	6320 Significación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CMP151610062641 4	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Ba. Ar. Mte. Entre Ia. Y Ia. Calle Pte.	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	6003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2015	$1,159,571	$1,159,571	$1,159,571	$727,784	$727,784	$727,784	$727,784	62.74	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE RECIBIR LA ULTIMA MINISTRACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL SISTEMA NO ME DEJA SUBIR LOS DATOS DE EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.