DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONS	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIAD	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	CHP180301319327	Proyecto de inversión	2716537	{ff1: {ciclo_	PAVIMENTACI	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Transportes y v	GOBIERNO MUNICI	226670	N		0	0	112	{meta1: {unidad_	1	{geo1: {cve_m	15-05-2018	16-07-2018	1358269	332082.48	332082.5	331982.48	331982.48	{ctto1: {tipc	{meta1: {un	{131932	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP180301319358	Proyecto de inversión	1528782	{ff1: {ciclo_	PAVIMENTACI	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Transportes y v	GOBIERNO MUNICI	226781	N		0	0	112	{meta1: {unidad_	1	{geo1: {cve_m	15-05-2018	16-07-2018	764391	160000	160000	160000	160000	{ctto1: {tipc	{meta1: {un	{131935	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP180301319247	Proyecto de inversión	3819787	{ff1: {ciclo_	AMPLIACIÓN D	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Urbanización	GOBIERNO MUNICI	226367	N		0	0	200	{meta1: {unidad_	1	{geo1: {cve_m	15-05-2018	16-07-2018	2178917	306484.51	306484.5	306484.51	306484.51	{ctto1: {tipc	{meta1: {un	{131924	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP180301312490	Proyecto de inversión	9910810	{ff1: {ciclo_	AMPLIACIÓN D	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Agua y saneam	GOBIERNO MUNICI	197226	N		0	0	15910	{meta1: {unidad_	1	{geo1: {cve_m	15-06-2018	15-07-2018	5910810	865000	865000	865000	865000	{ctto1: {tipc	{meta1: {un	{131249	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP180301312474	Proyecto de inversión	6046281	{ff1: {ciclo_	AMPLIACIÓN D	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Agua y saneam	GOBIERNO MUNICI	196909	N		0	0	12900	{meta1: {unidad_	1	{geo1: {cve_m	30-07-2018	07-09-2018	3023141	653515.49	653515.5	653515.48	653515.48	{ctto1: {tipc	{meta1: {un	{131247	En Ejecución	Validado avances