DETALLE	DETALLI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR(	DETALLE_PROYECT(	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETAL	DETALLE_PR	DETALL	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALI	DETALL	DETALLE_I	DETALLE_PR(	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_I	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMES'	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN'	ENTIDAD_RI	ID_MU	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAM	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLA	MUJERE	HOMBRES	BENEFICIARI	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURI	OBSERVACIONES_REVISION
2019	4	CHP190401698650	Adquisición	$ 5,911,172.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Programa de Inv	Transportes y vi	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	90005	N	0	0	153448	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, me	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, 30000 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1	01-05-2019	31-12-2019	$ 5,911,172.08	$ 5,911,172.08	$ 5,911,172.08	$ 5,911,172.08	$ 5,911,172.08	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, num	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1698650/proyecto_PR	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:No corre
2019	4	CHP190401698629	Adquisición	$ 21,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Programa de Inv	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	90004	N	0	0	153448	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, 30000 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1	01-05-2019	31-12-2019	$ 21,000.00	$ 21,000.00	$ 21,000.00	$ 21,000.00	$ 21,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, num	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1698629/proyecto_PR	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:No corre
2019	4	CHP190201559257	Adquisición	$ 699,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Fortalecimiento de las Capacitaciones de Evaluación en Control de Confianza	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Programa de Inv	Seguridad	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluaci	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	002/2019	N	0	0	130	{meta1: {unidad_medida:Equipo de segurida	2	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, (	01-06-2019	31-12-2019	$ 699,200.00	$ 699,200.00	$ -	$ -	$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201559332	Adquisición	$ 180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Red Nacional de Radiocomunicación (Adquisición de Radios)	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Programa de Inv	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistem	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas		N	0	0	130	{meta1: {unidad_medida:Equipo de segurida	2	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, (	01-06-2019	31-12-2019	$ 169,527.04	$ 169,527.04	$ 169,527.04	$ 169,527.04	$ 169,527.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201559247	Adquisición	$ 2,861,614.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Capacitación y Evaluación)	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Programa de Inv	Seguridad	Prevención Social de la Violencia y la Delincuenc	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	01/2019	N	0	0	92	{meta1: {unidad_medida:Equipo de segurida	2	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026	03-07-2019	03-07-2019	$ 2,861,614.60	$ 2,861,614.60	$ 2,003,130.22	$ 2,003,130.22	$ 2,003,130.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.7}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201559275	Adquisición	$ 8,437,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Publica e Impartición de Justicia (Adquis	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Programa de Inv	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	004/2019	N	0	0	130	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, me	2	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, (	01-06-2019	31-12-2019	$ 10,312,428.40	$ 10,312,428.40	$ 10,311,768.40	$ 10,311,768.40	$ 10,311,768.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201559284	Adquisición	$ 1,123,628.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Sistema de Videovigilancia (Adquisición de Camara de Videovigilancia)	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Programa de Inv	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y t	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	005/2019	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, me	2	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, (	01-06-2019	31-12-2019	$ 1,123,268.40	$ 1,123,268.40	$ 1,123,268.40	$ 1,123,268.40	$ 1,123,268.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se canc	{obs1: {observación:Capturó a
2019	4	CHP190201559263	Acción	$ 1,203,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica (Gastos de Propaganda, Becas y Cursos de Capacitación)	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo		Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguri	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	003/2019	N	0	0	130	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0267	01-06-2019	31-12-2019	$ 1,203,000.00	$ 1,203,000.00	$ 634,500.00	$ 634,500.00	$ 634,500.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201559296	Adquisición	$ 208,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Programa de Inv	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistem	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	006/2019	N	0	0	130	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, me	2	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, (	01-06-2019	31-12-2019	$ 208,400.00	$ 208,400.00	$ 208,400.00	$ 208,400.00	$ 208,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190301573751	Acción	$ 2,340,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7	Chiapas	31	Chilón		Seguridad	Prevención Social de la Violencia y la Delincuenc	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MCC/CP/FORTASEG-006/2019	N	0	0	7368	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:3.	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Av. Ubilio García, Guadalupe, Chilon, Chis., Mexico, lon:-92.278	30-05-2019	31-12-2019	$ 2,340,000.00	$ 2,340,000.00	$ 2,340,000.00	$ 2,340,000.00	$ 2,340,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, num	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}}	{1573751/proyecto_PR	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:solicito	{obs1: {observación:En el trim
2019	4	CHP190301573227	Acción	$ 2,507,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	CONSTRUCCIÓN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNCIPAL	7	Chiapas	31	Chilón		Seguridad	Prevención Social de la Violencia y la Delincuenc	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MCC/CP/FORTASEG-005/2019	N	0	0	7368	{meta1: {unidad_medida:Equipo de segurida	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Temo - Tila, Chiapas, Mexico, lon:-92.27874041, lat:17.110933	10-10-2019	10-10-2019	$ 2,507,900.00	$ 2,507,900.00	$ 2,507,900.00	$ 2,507,900.00	$ 2,507,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC(	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}}	{1573227/proyecto_PR	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:solicito	{obs1: {observación:En el trim
2019	4	CHP190201565054	Proyecto de i	$ 1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTASEG 2019	7	Chiapas	89	Tapachula	Programa de Est	Seguridad	Prevención Social de la Violencia y la Delincuenc	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS	FOR01	N	0	0	282391	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinve	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez,	01-06-2019	31-12-2019	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,499,988.51	$ 1,499,988.51	$ 1,499,988.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201565068	Acción	$ 2,702,011.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION, FORTSEG 2019.	7	Chiapas	89	Tapachula		Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistem	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS	FOR05	N	0	0	282391	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinve	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez,	01-06-2019	31-12-2019	$ 2,702,011.24	$ 2,702,011.24	$ 2,702,011.23	$ 2,702,011.23	$ 2,702,011.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201565061	Acción	$ 2,249,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA, FORTASEG 2019	7	Chiapas	89	Tapachula		Seguridad	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluaci	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS	FOR02	N	0	0	282391	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinve	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez,	01-01-2019	31-12-2019	$ 1,139,200.00	$ 1,139,200.00	$ 1,139,200.00	$ 1,139,200.00	$ 1,139,200.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201565067	Acción	$ 11,491,391.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICIO	7	Chiapas	89	Tapachula		Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS		N	0	0	282391	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, me	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez,	01-06-2019	31-12-2019	$ 10,099,577.23	$ 10,099,577.23	$ 10,099,577.15	$ 10,099,577.15	$ 10,099,577.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201565062	Acción	$ 3,335,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTASEG 2019.	7	Chiapas	89	Tapachula		Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguri	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS		N	0	0	282391	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, me	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez,	01-06-2019	31-12-2019	$ 3,335,200.00	$ 3,335,200.00	$ 3,335,200.00	$ 3,335,200.00	$ 3,335,200.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201566517	Acción	$ 4,549,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez		Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguri	H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez	1.7.1.-101-SM-01-01-01-002	S	243	958	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1201.0,	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.75160	01-03-2019	31-12-2019	$ 4,549,200.00	$ 4,549,200.00	$ 1,720,742.40	$ 1,720,742.40	$ 1,720,742.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:456.38}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190301573630	Acción	$ 3,807,851.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Sistemas de Videovigilancia	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez		Seguridad	Sin identificar	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	1.7.1.-101-SM-02-03-01-005	S	243	958	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, me	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.75160	01-08-2019	31-12-2019	$ 3,807,851.71	$ 1,566,128.00	$ -	$ -	$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190301573626	Acción	$ 1,566,128.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Red Nacional de Radiocomunicación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez		Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistem	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	1.7.1.-101-SM-02-03-01-004	S	243	958	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, me	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.75160	01-08-2019	31-12-2019	$ 1,566,128.00	$ 1,566,128.00	$ -	$ -	$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190301573633	Acción	$ 179,200.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, mod	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez		Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistem	H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez	1.7.1.-101-SM-02-03-01-006	S	243	958	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, me	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.75160	01-08-2019	31-12-2019	$ 179,200.74	$ 179,200.74	$ -	$ -	$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones