DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINA	AVANCES_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONI	OBSERVACIONI
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINA	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RI	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RE	TIPO_PROGRA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC	INSTITUCION_E	NUMERO_PRO	POBLACION_BE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFE	GEOREFERENCI	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI	CARPETA_FOTC	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONI	OBSERVACIONI
2021	2021	2	CHP210201933	Proyecto de im $ 4,823,732.11	{ff1: {ciclo_recu	CONSTRUCCIÓI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Im	Agua y saneam	Sin identificar	H AYUNTAMIEN	20102	$	1110	1066	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_mu	10-02-2021	09-06-2021	$ 1,447,119.63	$ 1,447,119.63	$ 1,447,119.63	$ 1,447,119.63	$ 1,447,119.63	{ctto1: {tipo_ol	{meta1: {unida	{1937658/proy	En Ejecución	Validado avanc	Sin observacior	Sin observacion