DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402290257	Proyecto de ir	$ 2,056,880.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	308964	S	4178	3914	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	16-12-2023	$ 2,056,880.53	$ 2,056,880.53	$ 2,056,880.53	$ 2,056,880.53	$ 2,056,880.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290257/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263730	Proyecto de ir	$ 862,193.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	242550	S	220	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	25-10-2023	$ 862,193.11	$ 862,193.11	$ 862,193.11	$ 862,193.11	$ 862,193.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263730/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264037	Proyecto de ir	$ 1,748,879.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	244453	S	4000	4092	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-10-2023	$ 1,748,879.34	$ 1,748,879.34	$ 1,748,879.34	$ 1,748,879.34	$ 1,748,879.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2264037/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265914	Acción	$ 225,720.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CREACION Y A	7	Chiapas	1	Acacoyagua		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50935	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-11-2023	$ 225,720.87	$ 225,720.87	$ 225,720.87	$ 225,720.87	$ 225,720.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265914/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278261	Proyecto de ir	$ 1,779,044.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	245863	S	370	384	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-06-2023	20-09-2023	$ 1,779,044.88	$ 1,779,044.88	$ 1,779,044.88	$ 1,779,044.88	$ 1,779,044.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278261/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288394	Proyecto de ir	$ 851,282.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	299924	S	233	214	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-06-2023	28-09-2023	$ 851,282.23	$ 851,282.23	$ 851,282.23	$ 851,282.23	$ 851,282.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288394/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294270	Acción	$ 24,030.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	211 Materiale	7	Chiapas	1	Acacoyagua		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	326155	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-10-2023	$ 24,030.39	$ 24,030.39	$ 24,030.39	$ 24,030.39	$ 24,030.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294270/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304067	Acción	$ 1,140,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	336 Servicios	7	Chiapas	1	Acacoyagua		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	366227	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	12-12-2023	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304067/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244003	Proyecto de ir	$ 6,000,619.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	128467	S	395	359	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	10-07-2023	$ 6,000,619.18	$ 6,000,619.18	$ 6,000,619.18	$ 6,000,619.18	$ 6,000,619.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244003/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265909	Acción	$ 270,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	1	Acacoyagua		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50921	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-11-2023	$ 270,000.00	$ 270,000.00	$ 270,000.00	$ 270,000.00	$ 270,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265909/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294501	Acción	$ 487,200.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	325 Arrendan	7	Chiapas	1	Acacoyagua		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	327115	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-12-2023	$ 487,200.00	$ 487,200.00	$ 487,200.00	$ 487,200.00	$ 487,200.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294501/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263786	Proyecto de ir	$ 1,118,455.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	242807	S	220	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-08-2023	10-10-2023	$ 1,118,455.40	$ 1,118,455.40	$ 1,118,455.40	$ 1,118,455.40	$ 1,118,455.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263786/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290176	Proyecto de ir	$ 217,126.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	308485	S	4178	3914	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-09-2023	30-10-2023	$ 217,126.10	$ 217,126.10	$ 217,126.10	$ 217,126.10	$ 217,126.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290176/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243526	Proyecto de ir	$ 5,603,828.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	125719	S	3914	4178	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 5,603,828.57	$ 5,603,828.57	$ 5,603,828.57	$ 5,603,828.57	$ 5,603,828.57	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243526/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288115	Proyecto de ir	$ 1,654,107.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	298415	S	578	592	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	10-10-2023	$ 1,654,107.24	$ 1,654,107.24	$ 1,654,107.24	$ 1,654,107.24	$ 1,654,107.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288115/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290052	Proyecto de ir	$ 1,532,822.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	307965	S	4178	3914	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	06-12-2023	$ 1,532,822.18	$ 1,532,822.18	$ 1,532,822.18	$ 1,532,822.18	$ 1,532,822.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290052/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293990	Proyecto de ir	$ 2,641,680.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	325116	S	4178	3914	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-10-2023	$ 2,641,680.86	$ 2,641,680.86	$ 2,641,680.86	$ 2,641,680.86	$ 2,641,680.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293990/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288258	Proyecto de ir	$ 3,695,635.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	299267	S	578	592	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-06-2023	20-09-2023	$ 3,695,635.37	$ 3,695,635.37	$ 3,695,635.37	$ 3,695,635.37	$ 3,695,635.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288258/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273982	Proyecto de ir	$ 539,495.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	124031	S	661	682	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	08-08-2023	$ 539,495.13	$ 539,495.13	$ 539,495.13	$ 539,495.13	$ 539,495.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2273982/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273994	Proyecto de ir	$ 1,250,336.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	124460	S	427	378	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	01-09-2023	$ 1,250,336.73	$ 1,250,336.73	$ 1,250,336.73	$ 1,250,336.73	$ 1,250,336.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2273994/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278248	Proyecto de ir	$ 3,523,027.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	245627	S	30	37	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-08-2023	20-10-2023	$ 3,523,027.78	$ 3,523,027.78	$ 3,523,027.78	$ 3,523,027.78	$ 3,523,027.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278248/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288057	Proyecto de ir	$ 1,630,809.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	298130	S	4578	4114	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-08-2023	10-10-2023	$ 1,630,809.00	$ 1,630,809.00	$ 1,630,809.00	$ 1,630,809.00	$ 1,630,809.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288057/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288201	Proyecto de ir	$ 913,985.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	298965	S	296	252	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	10-10-2023	$ 913,985.29	$ 913,985.29	$ 913,985.29	$ 913,985.29	$ 913,985.29	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288201/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225280	Proyecto de ir	$ 1,240,899.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	89823	S	82	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-01-2023	30-06-2023	$ 1,240,899.54	$ 1,240,899.54	$ 1,240,899.54	$ 1,240,899.54	$ 1,240,899.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2225280/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302277	Proyecto de ir	$ 879,253.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	359215	S	576	543	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-01-2023	02-05-2023	$ 879,253.11	$ 879,253.11	$ 879,253.11	$ 879,253.11	$ 859,273.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302277/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302459	Proyecto de ir	$ 329,915.70	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	359792	S	110	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 329,915.70	$ 329,915.70	$ 329,915.70	$ 329,915.70	$ 329,915.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302459/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249432	Proyecto de ir	$ 791,638.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	160673	S	1315	1187	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	28-04-2023	$ 791,638.92	$ 791,638.92	$ 791,638.92	$ 791,638.92	$ 791,638.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249432/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286793	Proyecto de ir	$ 129,244.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	291598	S	3092	3102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	31-01-2023	$ 129,244.32	$ 129,244.32	$ 129,244.32	$ 129,244.32	$ 129,244.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286793/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287360	Proyecto de ir	$ 53,911.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	294640	S	3092	3102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	31-01-2023	$ 53,911.26	$ 53,911.26	$ 53,911.26	$ 53,911.26	$ 53,911.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287360/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288163	Proyecto de ir	$ 205,400.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	298692	S	778	760	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-01-2023	12-02-2023	$ 205,400.51	$ 205,400.51	$ 205,400.51	$ 205,400.51	$ 205,400.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288163/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288320	Proyecto de ir	$ 280,944.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	299611	S	576	543	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	15-02-2023	$ 280,944.32	$ 280,944.32	$ 280,944.32	$ 280,944.32	$ 280,944.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288320/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299648	Proyecto de ir	$ 370,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	348669	S	576	543	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-07-2023	$ 370,000.00	$ 370,000.00	$ 370,000.00	$ 370,000.00	$ 370,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299648/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300881	Proyecto de ir	$ 6,592,608.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	353174	S	553	544	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-11-2023	$ 6,592,608.64	$ 6,592,608.64	$ 6,592,608.64	$ 6,592,608.64	$ 6,592,608.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300881/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300959	Proyecto de ir	$ 911,454.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	353505	S	3092	3102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	16-09-2023	$ 911,454.11	$ 911,454.11	$ 911,454.11	$ 911,454.11	$ 911,454.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300959/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302408	Proyecto de ir	$ 325,965.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	359620	S	130	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-09-2023	$ 325,965.23	$ 325,965.23	$ 325,965.23	$ 325,965.23	$ 325,965.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302408/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230202217695	Acción	$ 1,932,756.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas	3	Acapetahua		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	32725	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-01-2023	27-12-2023	$ 1,932,756.81	$ 1,932,756.81	$ 1,932,756.81	$ 1,932,756.81	$ 1,932,756.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2217695/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249581	Proyecto de ir	$ 976,279.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	161517	S	1315	1187	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	14-05-2023	$ 976,279.75	$ 976,279.75	$ 976,279.75	$ 976,279.75	$ 976,279.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249581/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265537	Acción	$ 933,376.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ACONDICION/	7	Chiapas	3	Acapetahua		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20803	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	01-12-2023	$ 933,376.73	$ 933,376.73	$ 933,376.73	$ 933,376.73	$ 933,376.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265537/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286912	Proyecto de ir	$ 1,493,975.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	292183	S	248	229	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	29-08-2023	$ 1,493,975.40	$ 1,493,975.40	$ 1,493,975.40	$ 1,493,975.40	$ 1,493,975.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286912/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300624	Proyecto de ir	$ 469,346.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	352199	S	576	543	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	14-07-2023	$ 469,346.08	$ 469,346.08	$ 469,346.08	$ 469,346.08	$ 469,346.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300624/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300724	Proyecto de ir	$ 797,788.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	352542	S	3130	3117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	22-06-2023	$ 797,788.88	$ 797,788.88	$ 797,788.88	$ 797,788.88	$ 797,788.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300724/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300785	Proyecto de ir	$ 154,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	352748	S	3092	3102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	10-10-2023	$ 154,000.00	$ 154,000.00	$ 154,000.00	$ 154,000.00	$ 154,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300785/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301434	Proyecto de ir	$ 267,938.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	355331	S	1315	1187	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	31-01-2023	$ 267,938.35	$ 267,938.35	$ 267,938.35	$ 267,938.35	$ 267,938.35	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301434/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402302760	Proyecto de ir	$ 51,025.50	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	360830	S	3092	3102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	10-09-2023	$ 51,025.50	$ 51,025.50	$ 51,025.50	$ 51,025.50	$ 51,025.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302760/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303297	Proyecto de ir	$ 3,514,580.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	363184	S	303	325	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	22-06-2023	$ 3,514,580.31	$ 3,514,580.31	$ 3,514,580.31	$ 3,514,580.31	$ 3,514,580.31	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303297/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265535	Acción	$ 320,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	3	Acapetahua		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20798	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	08-09-2023	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265535/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287568	Proyecto de ir	$ 898,943.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	295673	S	3092	3102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	07-05-2023	$ 898,943.28	$ 898,943.28	$ 898,943.28	$ 898,943.28	$ 898,943.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287568/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287868	Proyecto de ir	$ 667,136.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	297116	S	592	565	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	05-06-2023	$ 667,136.80	$ 667,136.80	$ 667,136.80	$ 667,136.80	$ 667,136.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287868/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288111	Proyecto de ir	$ 52,453.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	298398	S	150	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-01-2023	24-01-2023	$ 52,453.74	$ 52,453.74	$ 52,453.74	$ 52,453.74	$ 52,453.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288111/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299598	Proyecto de ir	$ 311,523.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	348491	S	576	543	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-01-2023	31-03-2023	$ 311,523.80	$ 311,523.80	$ 311,523.80	$ 311,523.80	$ 311,523.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299598/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301742	Proyecto de ir	$ 532,558.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	356659	S	332	346	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 532,558.03	$ 532,558.03	$ 532,558.03	$ 532,558.03	$ 532,558.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301742/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303848	Proyecto de ir	$ 2,421,859.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	365479	S	3082	3112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	29-11-2023	$ 2,421,859.05	$ 2,421,859.05	$ 2,421,859.05	$ 2,421,859.05	$ 2,421,859.05	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303848/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301634	Proyecto de ir	$ 1,186,938.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	356094	S	576	543	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	20-07-2023	$ 1,186,938.82	$ 1,186,938.82	$ 1,186,938.82	$ 1,186,938.82	$ 1,186,938.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301634/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302141	Proyecto de ir	$ 219,639.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	358350	S	286	114	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	30-03-2023	$ 219,639.75	$ 219,639.75	$ 219,639.75	$ 219,639.75	$ 219,639.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302141/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263619	Proyecto de ir	$ 111,304.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	242156	S	45	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-01-2023	24-01-2023	$ 111,304.26	$ 111,304.26	$ 111,304.26	$ 111,304.26	$ 111,304.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263619/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294830	Proyecto de ir	$ 189,926.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329144	S	1	1	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-03-2023	18-03-2023	$ 189,926.53	$ 189,926.53	$ 189,926.53	$ 189,926.53	$ 189,926.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294830/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302048	Proyecto de ir	$ 239,383.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	357837	S	765	750	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-09-2023	$ 239,383.84	$ 239,383.84	$ 239,383.84	$ 239,383.84	$ 239,383.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302048/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302431	Proyecto de ir	$ 454,111.70	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	359705	S	250	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	01-05-2023	$ 454,111.70	$ 454,111.70	$ 454,111.70	$ 454,111.70	$ 454,111.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302431/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314975	Proyecto de ir	$ 1,354,921.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	414359	S	214	217	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-01-2023	29-04-2023	$ 1,354,921.19	$ 1,354,921.19	$ 1,354,921.19	$ 1,354,921.19	$ 1,354,921.19	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314975/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245688	Proyecto de ir	$ 5,489,489.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	138350	S	3092	3102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-07-2023	$ 5,489,489.58	$ 5,489,489.58	$ 5,489,489.58	$ 5,489,489.58	$ 5,489,489.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245688/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288042	Proyecto de ir	$ 149,685.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	298079	S	110	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-01-2023	24-01-2023	$ 149,685.18	$ 149,685.18	$ 149,685.18	$ 149,685.18	$ 149,685.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288042/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299638	Proyecto de ir	$ 1,001,748.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	348623	S	197	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	06-05-2023	$ 1,001,748.26	$ 1,001,748.26	$ 1,001,748.26	$ 1,001,748.26	$ 1,001,748.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299638/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299656	Proyecto de ir	$ 99,832.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348691	S	576	543	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-01-2023	16-05-2023	$ 99,832.62	$ 99,832.62	$ 99,832.62	$ 99,832.62	$ 99,832.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299656/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302472	Proyecto de ir	$ 743,576.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	359837	S	239	242	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-01-2023	18-03-2023	$ 743,576.69	$ 743,576.69	$ 743,576.69	$ 743,576.69	$ 743,576.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302472/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288011	Proyecto de ir	$ 724,826.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	297923	S	1315	1187	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-03-2023	23-06-2023	$ 724,826.94	$ 724,826.94	$ 724,826.94	$ 724,826.94	$ 724,826.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288011/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291387	Proyecto de ir	$ 867,283.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	314246	S	3092	3102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-09-2023	$ 867,283.25	$ 867,283.25	$ 867,283.25	$ 867,283.25	$ 867,283.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291387/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295842	Proyecto de ir	$ 557,018.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	333599	S	3130	3117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	13-05-2023	$ 557,018.35	$ 557,018.35	$ 557,018.35	$ 557,018.35	$ 557,018.35	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295842/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296182	Proyecto de ir	$ 1,158,571.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	334699	S	123	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	02-07-2023	$ 1,158,571.60	$ 1,158,571.60	$ 1,158,571.60	$ 1,158,571.60	$ 1,158,571.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296182/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299642	Proyecto de ir	$ 496,250.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	348654	S	82	104	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 496,250.34	$ 496,250.34	$ 496,250.34	$ 496,250.34	$ 496,250.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299642/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301776	Proyecto de ir	$ 327,550.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	356799	S	63	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	21-02-2023	$ 327,550.75	$ 327,550.75	$ 327,550.75	$ 327,550.75	$ 327,550.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301776/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302636	Proyecto de ir	$ 187,060.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	360383	S	3130	3117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-03-2023	30-03-2023	$ 187,060.44	$ 187,060.44	$ 187,060.44	$ 187,060.44	$ 187,060.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302636/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302954	Proyecto de ir	$ 712,236.10	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	361641	S	250	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	16-03-2023	$ 712,236.10	$ 712,236.10	$ 712,236.10	$ 712,236.10	$ 712,236.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302954/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303257	Proyecto de ir	$ 104,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	362887	S	23	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	28-02-2023	$ 104,400.00	$ 104,400.00	$ 104,400.00	$ 104,400.00	$ 104,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303257/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229722	Proyecto de ir	$ 844,371.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	117693	S	19	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	16-06-2023	$ 844,371.76	$ 844,371.76	$ 844,371.76	$ 422,185.88	$ 422,185.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2229722/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258763	Proyecto de ir	$ 2,044,028.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	216013	S	64	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 2,044,028.36	$ 2,044,028.36	$ 2,044,028.36	$ 1,022,014.18	$ 1,022,014.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258763/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259752	Proyecto de ir	$ 341,560.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	222295	S	29	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-08-2023	06-11-2023	$ 341,560.83	$ 341,560.83	$ 341,560.83	$ 170,780.41	$ 170,780.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259752/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259784	Proyecto de ir	$ 1,054,230.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	222545	S	61	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	30-10-2023	$ 1,054,230.13	$ 1,054,230.13	$ 1,054,230.13	$ 527,115.06	$ 527,115.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259784/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289916	Proyecto de ir	$ 2,970,113.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	307436	S	225	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	10-12-2023	$ 2,970,113.58	$ 2,970,113.58	$ 2,970,113.58	$ 1,485,056.79	$ 1,485,056.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289916/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296073	Proyecto de ir	$ 6,485,208.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334323	S	230	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	31-08-2023	$ 6,485,208.86	$ 6,485,208.86	$ 6,485,208.86	$ 3,242,604.43	$ 3,242,604.43	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296073/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:corregir datos
2023	4	CHP230402311628	Proyecto de ir	$ 3,462,808.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	398715	S	164	153	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-09-2023	$ 3,462,808.27	$ 3,462,808.27	$ 3,462,808.27	$ 1,731,404.13	$ 1,731,404.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311628/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229708	Proyecto de ir	$ 6,588,866.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	117647	S	114	113	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	30-09-2023	$ 6,588,866.02	$ 6,588,866.02	$ 6,588,866.02	$ 3,294,433.01	$ 3,294,433.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2229708/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259797	Proyecto de ir	$ 870,348.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	222590	S	8	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	12-09-2023	$ 870,348.88	$ 870,348.88	$ 870,348.88	$ 435,174.44	$ 435,174.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259797/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261717	Proyecto de ir	$ 1,625,050.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	233991	S	97	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-08-2023	$ 1,625,050.84	$ 1,625,050.84	$ 1,625,050.84	$ 812,525.42	$ 812,525.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261717/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289922	Proyecto de ir	$ 662,260.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	307449	S	39	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	12-12-2023	$ 662,260.39	$ 662,260.39	$ 662,260.39	$ 331,130.19	$ 331,130.19	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289922/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296029	Proyecto de ir	$ 6,168,708.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334122	S	315	221	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-03-2023	09-07-2023	$ 6,168,708.89	$ 6,168,708.89	$ 6,168,708.89	$ 3,084,354.44	$ 3,084,354.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296029/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296210	Proyecto de ir	$ 1,398,407.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	334802	S	550	490	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	29-06-2023	$ 1,398,407.84	$ 1,398,407.84	$ 1,398,407.84	$ 699,203.92	$ 699,203.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296210/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311308	Proyecto de ir	$ 1,487,651.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	397470	S	271	299	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 1,487,651.62	$ 1,487,651.62	$ 1,487,651.62	$ 743,825.81	$ 743,825.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311308/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312916	Proyecto de ir	$ 1,699,740.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	406036	S	182	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	30-12-2023	$ 1,699,740.89	$ 1,699,740.89	$ 1,699,740.89	$ 509,922.27	$ 509,922.27	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312916/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318599	Proyecto de ir	$ 824,631.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	429516	S	39	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-08-2023	22-11-2023	$ 824,631.05	$ 824,631.05	$ 824,631.05	$ 247,389.32	$ 247,389.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318599/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224910	Proyecto de ir	$ 891,129.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	86481	S	442	840	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	30-04-2023	$ 891,129.93	$ 891,129.93	$ 891,129.93	$ 445,564.96	$ 445,564.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2224910/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259009	Proyecto de ir	$ 1,204,109.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	217805	S	41	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	30-09-2023	$ 1,204,109.82	$ 1,204,109.82	$ 1,204,109.82	$ 602,054.91	$ 602,054.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259009/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259346	Proyecto de ir	$ 951,034.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	219985	S	223	232	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-08-2023	22-10-2023	$ 951,034.74	$ 951,034.74	$ 951,034.74	$ 475,517.37	$ 475,517.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259346/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259790	Proyecto de ir	$ 2,167,397.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	222569	S	64	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	19-09-2023	$ 2,167,397.66	$ 2,167,397.66	$ 2,167,397.66	$ 1,083,698.83	$ 1,083,698.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259790/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260091	Proyecto de ir	$ 3,773,608.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224412	S	192	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-09-2023	$ 3,773,608.01	$ 3,773,608.01	$ 3,773,608.01	$ 1,886,804.00	$ 1,886,804.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260091/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260247	Proyecto de ir	$ 3,315,401.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	225330	S	1003	800	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	12-09-2023	$ 3,315,401.66	$ 3,315,401.66	$ 3,315,401.66	$ 1,657,700.83	$ 1,657,700.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260247/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311618	Proyecto de ir	$ 1,223,572.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398668	S	181	154	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 1,223,572.95	$ 1,223,572.95	$ 1,223,572.95	$ 611,786.48	$ 611,786.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311618/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311721	Proyecto de ir	$ 1,088,489.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	399049	S	254	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	15-11-2023	$ 1,088,489.20	$ 1,088,489.20	$ 1,088,489.20	$ 544,244.60	$ 544,244.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311721/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259026	Proyecto de ir	$ 324,758.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	217936	S	2	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-08-2023	16-09-2023	$ 324,758.35	$ 324,758.35	$ 324,758.35	$ 162,379.17	$ 162,379.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259026/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259120	Proyecto de ir	$ 361,232.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	218726	S	9	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-09-2023	10-10-2023	$ 361,232.95	$ 361,232.95	$ 361,232.95	$ 180,616.47	$ 180,616.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259120/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259124	Proyecto de ir	$ 732,147.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	218733	S	15	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 732,147.74	$ 732,147.74	$ 732,147.74	$ 366,073.87	$ 366,073.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259124/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296102	Proyecto de ir	$ 1,400,424.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334406	S	402	285	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-06-2023	$ 1,400,424.78	$ 1,400,424.78	$ 1,400,424.78	$ 700,212.39	$ 700,212.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296102/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297856	Proyecto de ir	$ 1,431,777.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	341410	S	411	274	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-06-2023	$ 1,431,777.58	$ 1,431,777.58	$ 1,431,777.58	$ 715,888.79	$ 715,888.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297856/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311383	Proyecto de ir	$ 2,936,656.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	397705	S	21696	14464	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	04-07-2023	$ 2,936,656.46	$ 2,936,656.46	$ 2,936,656.46	$ 1,468,328.23	$ 1,468,328.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311383/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312830	Proyecto de ir	$ 951,497.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	405765	S	30	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	30-12-2023	$ 951,497.36	$ 951,497.36	$ 951,497.36	$ 285,449.21	$ 285,449.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312830/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224904	Proyecto de ir	$ 5,795,980.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	86443	S	165	167	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-07-2023	$ 5,795,980.97	$ 5,795,980.97	$ 5,795,980.97	$ 2,897,990.49	$ 2,897,990.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2224904/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258672	Proyecto de ir	$ 3,500,009.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	215414	S	521	543	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-10-2023	$ 3,500,009.44	$ 3,500,009.44	$ 3,500,009.44	$ 1,750,004.72	$ 1,750,004.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258672/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289891	Proyecto de ir	$ 1,983,989.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	307190	S	58	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-10-2023	12-12-2023	$ 1,983,989.63	$ 1,983,989.63	$ 1,983,989.63	$ 991,994.81	$ 991,994.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289891/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295994	Proyecto de ir	$ 1,379,522.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334031	S	396	280	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-06-2023	$ 1,379,522.92	$ 1,379,522.92	$ 1,379,522.92	$ 689,761.46	$ 689,761.46	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295994/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311363	Proyecto de ir	$ 7,485,418.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	397635	S	800	1198	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	20-09-2023	$ 7,485,418.81	$ 7,485,418.81	$ 7,485,418.81	$ 3,742,709.40	$ 3,742,709.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311363/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311664	Proyecto de ir	$ 1,274,915.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398892	S	145	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	15-09-2023	$ 1,274,915.03	$ 1,274,915.03	$ 1,274,915.03	$ 637,457.51	$ 637,457.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311664/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313698	Proyecto de ir	$ 2,779,205.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	409988	S	98	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	29-12-2023	$ 2,779,205.24	$ 2,779,205.24	$ 2,779,205.24	$ 833,761.57	$ 833,761.57	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313698/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258871	Proyecto de ir	$ 4,324,691.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	216799	S	5405	5213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-09-2023	22-11-2023	$ 4,324,691.21	$ 4,324,691.21	$ 4,324,691.21	$ 2,162,345.61	$ 2,162,345.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258871/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259017	Proyecto de ir	$ 584,565.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	217850	S	9	13	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-10-2023	$ 584,565.07	$ 584,565.07	$ 584,565.07	$ 292,282.53	$ 292,282.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259017/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259041	Proyecto de ir	$ 5,028,638.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	218013	S	543	521	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 5,028,638.98	$ 5,028,638.98	$ 5,028,638.98	$ 2,514,319.49	$ 2,514,319.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259041/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259114	Proyecto de ir	$ 662,260.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	218675	S	27	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	01-11-2023	$ 662,260.39	$ 662,260.39	$ 662,260.39	$ 331,130.19	$ 331,130.19	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259114/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259130	Proyecto de ir	$ 4,147,352.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	218837	S	132	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-10-2023	$ 4,147,352.59	$ 4,147,352.59	$ 4,147,352.59	$ 2,073,676.30	$ 2,073,676.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259130/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260062	Proyecto de ir	$ 2,539,388.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	224267	S	800	1200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	30-09-2023	$ 2,539,388.33	$ 2,539,388.33	$ 2,539,388.33	$ 1,269,694.16	$ 1,269,694.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260062/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANC DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402289795	Proyecto de ir	$ 1,358,621.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	306656	S	260	390	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	12-12-2023	$ 1,358,621.06	$ 1,358,621.06	$ 1,358,621.06	$ 679,310.53	$ 679,310.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289795/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295965	Proyecto de ir	$ 862,746.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	333956	S	265	255	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-04-2023	30-06-2023	$ 862,746.94	$ 862,746.94	$ 862,746.94	$ 431,373.47	$ 431,373.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295965/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311259	Proyecto de ir	$ 421,438.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397307	S	15	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 421,438.45	$ 421,438.45	$ 421,438.45	$ 210,719.22	$ 210,719.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311259/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311285	Proyecto de ir	$ 969,950.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397402	S	39	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-04-2023	15-06-2023	$ 969,950.47	$ 969,950.47	$ 969,950.47	$ 484,975.23	$ 484,975.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311285/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311456	Proyecto de ir	$ 3,477,376.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397975	S	169	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-08-2023	$ 3,477,376.81	$ 3,477,376.81	$ 3,477,376.81	$ 1,738,688.41	$ 1,738,688.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311456/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311467	Proyecto de ir	$ 6,486,159.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398018	S	354	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	30-09-2023	$ 6,486,159.95	$ 6,486,159.95	$ 6,486,159.95	$ 3,243,079.98	$ 3,243,079.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311467/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312793	Proyecto de ir	$ 824,631.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	405675	S	26	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 824,631.05	$ 824,631.05	$ 824,631.05	$ 247,389.32	$ 247,389.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312793/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317203	Proyecto de ir	$ 7,369,555.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	423613	S	250	375	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	07-10-2023	$ 7,369,555.54	$ 7,369,555.54	$ 7,369,555.54	$ 3,684,777.77	$ 3,684,777.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2317203/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258857	Proyecto de ir	$ 3,800,826.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	216666	S	54	59	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-10-2023	$ 3,800,826.54	$ 3,800,826.54	$ 3,800,826.54	$ 1,900,413.27	$ 1,900,413.27	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258857/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259115	Proyecto de ir	$ 3,269,905.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	218686	S	70	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	01-11-2023	$ 3,269,905.63	$ 3,269,905.63	$ 3,269,905.63	$ 1,634,952.81	$ 1,634,952.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259115/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259118	Proyecto de ir	$ 342,702.90	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	218712	S	5	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	30-09-2023	$ 342,702.90	$ 342,702.90	$ 342,702.90	$ 171,351.45	$ 171,351.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259118/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259160	Proyecto de ir	$ 470,291.90	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	219043	S	120	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	10-11-2023	$ 470,291.90	$ 470,291.90	$ 470,291.90	$ 235,145.95	$ 235,145.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259160/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259587	Proyecto de ir	$ 341,560.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	221237	S	20	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	01-10-2023	$ 341,560.83	$ 341,560.83	$ 341,560.83	$ 170,780.41	$ 170,780.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259587/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289649	Proyecto de ir	$ 2,461,673.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	305983	S	134	107	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-12-2023	$ 2,461,673.43	$ 2,461,673.43	$ 2,461,673.43	$ 1,230,836.72	$ 1,230,836.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289649/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297843	Proyecto de ir	$ 1,463,130.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	341364	S	420	295	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-06-2023	$ 1,463,130.36	$ 1,463,130.36	$ 1,463,130.36	$ 731,565.18	$ 731,565.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297843/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311336	Proyecto de ir	$ 367,323.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	397571	S	38	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	12-10-2023	$ 367,323.43	$ 367,323.43	$ 367,323.43	$ 183,661.71	$ 183,661.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311336/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311425	Proyecto de ir	$ 6,373,623.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	397878	S	800	1200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-05-2023	$ 6,373,623.97	$ 6,373,623.97	$ 6,373,623.97	$ 3,186,811.98	$ 3,186,811.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311425/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312759	Proyecto de ir	$ 1,522,395.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	405539	S	46	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 1,522,395.80	$ 1,522,395.80	$ 1,522,395.80	$ 456,718.74	$ 456,718.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312759/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313706	Proyecto de ir	$ 1,800,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410002	S	243	267	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313706/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258909	Proyecto de ir	$ 1,505,137.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	217109	S	56	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	01-11-2023	$ 1,505,137.27	$ 1,505,137.27	$ 1,505,137.27	$ 752,568.64	$ 752,568.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258909/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259766	Proyecto de ir	$ 1,879,008.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	222332	S	650	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 1,879,008.30	$ 1,879,008.30	$ 1,879,008.30	$ 939,504.15	$ 939,504.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259766/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261706	Proyecto de ir	$ 529,063.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	233957	S	43	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-08-2023	10-10-2023	$ 529,063.89	$ 529,063.89	$ 529,063.89	$ 264,531.94	$ 264,531.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261706/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295941	Proyecto de ir	$ 1,722,446.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	333886	S	188	181	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	24-07-2023	$ 1,722,446.22	$ 1,722,446.22	$ 1,722,446.22	$ 861,223.41	$ 861,223.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295941/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298735	Proyecto de ir	$ 1,862,590.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	345172	S	68	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-07-2023	$ 1,862,590.96	$ 1,862,590.96	$ 1,862,590.96	$ 931,295.48	$ 931,295.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2298735/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312989	Proyecto de ir	$ 1,514,984.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	406416	S	1582	1768	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	20-11-2023	$ 1,514,484.62	$ 1,514,984.62	$ 1,514,984.62	$ 757,492.31	$ 757,492.31	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312989/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229691	Proyecto de ir	$ 4,326,237.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117610	S	74	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 4,326,237.16	$ 4,326,237.16	$ 4,326,237.16	$ 4,326,237.16	$ 4,326,237.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2229691/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261759	Proyecto de ir	$ 1,598,252.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	234118	S	93	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-10-2023	$ 1,598,252.30	$ 1,598,252.30	$ 1,598,252.30	$ 1,598,252.30	$ 1,598,252.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261759/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299086	Proyecto de ir	$ 2,384,477.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	346732	S	180	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-06-2023	$ 2,384,477.02	$ 2,384,477.02	$ 2,384,477.02	$ 2,384,477.02	$ 2,384,477.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299086/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219294	Proyecto de ir	$ 1,800,000.90	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	41692	S	120	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	01-06-2023	$ 1,800,000.30	$ 1,800,000.30	$ 1,800,000.30	$ 1,800,000.30	$ 1,800,000.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219294/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302241563	Proyecto de ir	$ 2,009,699.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	56004	S	117	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-07-2023	$ 2,009,699.12	$ 2,009,699.12	$ -	$ -	$ -	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2241563/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218311	Proyecto de ir	$ 1,800,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	36179	S	40	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	01-05-2023	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 180,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2218311/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218310	Proyecto de ir	$ 1,800,000.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	36171	S	26	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-04-2023	15-05-2023	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2218310/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219864	Proyecto de ir	$ 1,440,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	45349	S	5	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-05-2023	08-07-2023	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219864/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275759	Proyecto de ir	$ 610,027.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EXTRACCION	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	178620	S	3600	3400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	26-04-2023	$ 610,027.43	$ 610,027.43	$ 610,027.43	$ 610,027.43	$ 610,027.43	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2275759/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218312	Proyecto de ir	$ 1,975,741.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	36184	S	305	345	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	15-03-2023	$ 1,975,741.84	$ 1,975,741.84	$ 1,975,741.84	$ 1,975,741.84	$ 1,975,741.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2218312/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217656	Proyecto de ir	$ 11,439,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	32478	S	65	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-02-2023	09-04-2023	$11,439,400.00	############	############	$ 11,439,400.00	$ 11,439,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2217656/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217704	Proyecto de ir	$ 1,580,848.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	32787	S	15	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	18-05-2023	$ 1,580,848.00	$ 1,580,848.00	$ 1,580,848.00	$ 1,580,848.00	$ 1,580,848.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2217704/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290111	Proyecto de ir	$ 493,752.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	308198	S	313	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-10-2023	$ 493,752.22	$ 493,752.22	$ 493,752.22	$ 493,752.22	$ 493,752.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290111/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217067	Proyecto de ir	$ 1,608,432.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	29351	S	0	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	01-05-2023	$ 1,608,432.00	$ 1,608,432.00	$ 1,608,432.00	$ 1,608,432.00	$ 1,608,432.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2217067/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217663	Proyecto de ir	$ 6,984,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	32525	S	44	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-01-2023	27-04-2023	$ 6,984,000.00	$ 6,984,000.00	$ 6,984,000.00	$ 6,984,000.00	$ 6,984,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2217663/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219937	Proyecto de ir	$ 1,195,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	45901	S	385	365	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-01-2023	06-03-2023	$ 1,195,000.00	$ 1,195,000.00	$ 1,195,000.00	$ 1,195,000.00	$ 1,195,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219937/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202215264	Proyecto de ir	$ 3,335,538.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	14477	S	0	335	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-04-2023	$ 3,335,538.26	$ 3,335,538.26	$ 3,335,538.26	$ 3,335,538.26	$ 3,335,538.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2215264/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219295	Proyecto de ir	$ 1,800,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	41695	S	130	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-04-2023	05-06-2023	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219295/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220640	Proyecto de ir	$ 1,800,000.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	50541	S	55	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	10-06-2023	$ 1,800,000.84	$ 1,800,000.84	$ 1,800,000.84	$ 1,800,000.84	$ 1,800,000.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220640/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276717	Proyecto de ir	$ 2,891,191.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	204120	S	478	474	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	08-05-2023	$ 2,891,191.68	$ 2,891,191.68	$ 2,891,191.68	$ 2,891,191.68	$ 2,891,191.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276717/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402277033	Proyecto de ir	$ 1,853,131.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	212137	S	405	416	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	14-04-2023	$ 1,853,131.87	$ 1,853,131.87	$ 1,853,131.87	$ 1,853,131.87	$ 1,853,131.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2277033/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300699	Proyecto de ir	$ 2,570,696.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	352480	S	85	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	13-06-2023	$ 2,570,696.24	$ 2,570,696.24	$ 2,570,696.24	$ 2,570,696.24	$ 2,570,696.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300699/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301004	Proyecto de ir	$ 487,800.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	353711	S	53	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	12-05-2023	$ 487,800.08	$ 487,800.08	$ 487,800.08	$ 487,800.08	$ 487,800.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301004/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302557	Proyecto de ir	$ 4,969,862.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	360094	S	236	229	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	08-08-2023	$ 4,969,862.07	$ 4,969,862.07	$ 4,969,862.07	$ 4,969,862.07	$ 4,969,862.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302557/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265519	Acción	$ 753,505.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ACONDICION/	7	Chiapas	6	Amatenango		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20675	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	12-09-2023	$ 753,505.59	$ 753,505.59	$ 753,505.59	$ 753,505.59	$ 753,505.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265519/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276706	Proyecto de ir	$ 1,249,041.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	203926	S	478	474	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-01-2023	31-05-2023	$ 1,249,041.74	$ 1,249,041.74	$ 1,249,041.74	$ 1,249,041.74	$ 1,249,041.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276706/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290495	Proyecto de ir	$ 2,203,967.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	310049	S	747	789	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-02-2023	24-04-2023	$ 2,203,967.16	$ 2,203,967.16	$ 2,203,967.16	$ 2,203,967.16	$ 2,203,967.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290495/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301084	Proyecto de ir	$ 1,422,583.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	354023	S	1327	1232	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	12-05-2023	$ 1,422,583.30	$ 1,422,583.30	$ 1,422,583.30	$ 1,422,583.30	$ 1,422,583.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301084/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307535	Proyecto de ir	$ 688,510.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	382555	S	789	747	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-12-2023	$ 688,510.62	$ 688,510.62	$ 688,510.62	$ 688,510.62	$ 688,510.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307535/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307929	Proyecto de ir	$ 245,497.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	384167	S	799	735	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	11-07-2023	$ 245,497.93	$ 245,497.93	$ 245,497.93	$ 245,497.93	$ 245,497.93	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307929/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307987	Proyecto de ir	$ 264,058.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	384315	S	4	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	27-07-2023	$ 264,058.61	$ 264,058.61	$ 264,058.61	$ 264,058.61	$ 264,058.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307987/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311996	Proyecto de ir	$ 221,205.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	402518	S	330	331	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	04-04-2023	$ 221,205.61	$ 221,205.61	$ 221,205.61	$ 221,205.61	$ 221,205.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311996/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276728	Proyecto de ir	$ 2,211,213.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	204376	S	132	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	08-05-2023	$ 2,211,213.53	$ 2,211,213.53	$ 2,211,213.53	$ 2,211,213.53	$ 2,211,213.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276728/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276885	Proyecto de ir	$ 838,968.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	209482	S	799	735	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	07-04-2023	$ 838,968.56	$ 838,968.56	$ 838,968.56	$ 838,968.56	$ 838,968.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276885/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402277042	Proyecto de ir	$ 5,437,523.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	212366	S	747	789	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	23-05-2023	$ 5,437,523.72	$ 5,437,523.72	$ 5,437,523.72	$ 5,437,523.72	$ 5,437,523.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2277042/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290481	Proyecto de ir	$ 2,130,193.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	309956	S	33	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	24-04-2023	$ 2,130,193.58	$ 2,130,193.58	$ 2,130,193.58	$ 2,130,193.58	$ 2,130,193.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290481/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294902	Proyecto de ir	$ 5,530,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	329521	S	15428	16307	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 5,530,000.00	$ 5,530,000.00	$ 5,530,000.00	$ 5,530,000.00	$ 5,530,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294902/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303440	Proyecto de ir	$ 692,792.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	363901	S	544	481	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-05-2023	31-07-2023	$ 692,792.88	$ 692,792.88	$ 692,792.88	$ 692,792.88	$ 692,792.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303440/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313216	Proyecto de ir	$ 3,167,027.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	407320	S	110	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	11-06-2023	$ 3,167,027.38	$ 3,167,027.38	$ 3,167,027.38	$ 3,167,027.38	$ 3,167,027.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313216/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313391	Proyecto de ir	$ 2,204,369.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	408075	S	270	242	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-08-2023	$ 2,204,369.52	$ 2,204,369.52	$ 2,204,369.52	$ 2,204,369.52	$ 2,204,369.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313391/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:INFORMAR EL
2023	4	CHP230402313429	Proyecto de ir	$ 2,287,248.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	408269	S	200	172	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-08-2023	$ 2,287,248.22	$ 2,287,248.22	$ 2,287,248.22	$ 2,287,248.22	$ 2,287,248.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313429/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319367	Proyecto de ir	$ 336,387.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	433031	S	12	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	04-12-2023	$ 336,387.30	$ 336,387.30	$ 336,387.30	$ 336,387.30	$ 336,387.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319367/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265520	Acción	$ 540,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	6	Amatenango		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20676	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-07-2023	13-11-2023	$ 540,000.00	$ 540,000.00	$ 540,000.00	$ 540,000.00	$ 540,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265520/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276641	Proyecto de ir	$ 3,967,231.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	202129	S	330	331	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-02-2023	01-05-2023	$ 3,967,231.39	$ 3,967,231.39	$ 3,967,231.39	$ 3,967,231.39	$ 3,967,231.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276641/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276678	Proyecto de ir	$ 3,224,634.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	202801	S	478	474	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-01-2023	31-05-2023	$ 3,224,634.61	$ 3,224,634.61	$ 3,224,634.61	$ 3,224,634.61	$ 3,224,634.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276678/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402277053	Proyecto de ir	$ 2,770,468.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	212678	S	220	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	23-05-2023	$ 2,770,468.73	$ 2,770,468.73	$ 2,770,468.73	$ 2,770,468.73	$ 2,770,468.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2277053/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290498	Proyecto de ir	$ 487,581.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	310055	S	196	203	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	08-05-2023	$ 487,581.78	$ 487,581.78	$ 487,581.78	$ 487,581.78	$ 487,581.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290498/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294912	Proyecto de ir	$ 3,701,716.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	329557	S	1669	1592	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	07-06-2023	$ 3,701,716.33	$ 3,701,716.33	$ 3,701,716.33	$ 3,701,716.33	$ 3,701,716.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294912/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302544	Proyecto de ir	$ 2,352,418.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	360041	S	306	269	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	04-07-2023	$ 2,352,418.94	$ 2,352,418.94	$ 2,352,418.94	$ 2,352,418.94	$ 2,352,418.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302544/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303336	Proyecto de ir	$ 1,823,761.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	363416	S	209	217	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	21-07-2023	$ 1,823,761.00	$ 1,823,761.00	$ 1,823,761.00	$ 1,823,761.00	$ 1,823,761.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303336/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276741	Proyecto de ir	$ 1,232,247.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	204787	S	67	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	07-04-2023	$ 1,232,247.46	$ 1,232,247.46	$ 1,232,247.46	$ 1,232,247.46	$ 1,232,247.46	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276741/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402277024	Proyecto de ir	$ 3,905,549.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	211974	S	41	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	14-04-2023	$ 3,905,549.06	$ 3,905,549.06	$ 3,905,549.06	$ 3,905,549.06	$ 3,905,549.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2277024/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307283	Proyecto de ir	$ 855,877.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	381632	S	1327	1232	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	17-11-2023	$ 855,877.66	$ 855,877.66	$ 855,877.66	$ 855,877.66	$ 855,877.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307283/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307806	Proyecto de ir	$ 294,818.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	383550	S	137	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	31-03-2023	$ 294,818.40	$ 294,818.40	$ 294,818.40	$ 294,818.40	$ 294,818.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307806/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313467	Proyecto de ir	$ 1,139,095.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	408486	S	544	481	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-12-2023	$ 1,139,095.28	$ 1,139,095.28	$ 1,139,095.28	$ 1,139,095.28	$ 1,139,095.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313467/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272812	Acción	$ 287,825.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	211 Materiale	7	Chiapas	6	Amatenango		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	25639	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-06-2023	$ 287,825.00	$ 287,825.00	$ 287,825.00	$ 287,825.00	$ 287,825.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2272812/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276894	Proyecto de ir	$ 4,384,708.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	209554	S	544	481	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	14-04-2023	$ 4,384,708.28	$ 4,384,708.28	$ 4,384,708.28	$ 4,384,708.28	$ 4,384,708.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276894/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286441	Proyecto de ir	$ 2,187,619.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	290258	S	106	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	24-04-2023	$ 2,187,619.72	$ 2,187,619.72	$ 2,187,619.72	$ 2,187,619.72	$ 2,187,619.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286441/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303165	Proyecto de ir	$ 1,107,641.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	362592	S	405	416	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-08-2023	$ 1,107,641.76	$ 1,107,641.76	$ 1,107,641.76	$ 1,107,641.76	$ 1,107,641.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303165/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303565	Proyecto de ir	$ 4,803,094.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	364484	S	799	735	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-11-2023	$ 4,803,094.42	$ 4,803,094.42	$ 4,803,094.42	$ 4,803,094.42	$ 4,803,094.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303565/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312108	Proyecto de ir	$ 2,473,528.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	402867	S	210	305	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	13-06-2023	$ 2,473,528.71	$ 2,473,528.71	$ 2,473,528.71	$ 2,473,528.71	$ 2,473,528.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312108/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265521	Acción	$ 870,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CREACION Y A	7	Chiapas	6	Amatenango		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20677	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	12-09-2023	$ 870,000.00	$ 870,000.00	$ 870,000.00	$ 870,000.00	$ 870,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265521/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272811	Acción	$ 1,879,200.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	6	Amatenango		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	25628	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-12-2023	$ 1,879,200.00	$ 1,879,200.00	$ 1,879,200.00	$ 1,879,200.00	$ 1,879,200.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2272811/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276697	Proyecto de ir	$ 1,203,536.90	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	203624	S	478	474	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-01-2023	31-05-2023	$ 1,203,536.90	$ 1,203,536.90	$ 1,203,536.90	$ 1,203,536.90	$ 1,203,536.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276697/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276774	Proyecto de ir	$ 1,172,872.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	205713	S	478	474	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	07-04-2023	$ 1,172,872.39	$ 1,172,872.39	$ 1,172,872.39	$ 1,172,872.39	$ 1,172,872.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276774/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294856	Proyecto de ir	$ 6,300,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	329233	S	15428	16307	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294856/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303481	Proyecto de ir	$ 2,521,604.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	364207	S	234	241	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-10-2023	$ 2,521,604.62	$ 2,521,604.62	$ 2,521,604.62	$ 2,521,604.62	$ 2,521,604.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303481/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309294	Proyecto de ir	$ 778,133.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	388808	S	1669	1592	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-12-2023	$ 778,133.09	$ 778,133.09	$ 778,133.09	$ 778,133.09	$ 778,133.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309294/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301255	Proyecto de ir	$ 1,897,508.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	354741	S	799	735	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	12-05-2023	$ 1,897,508.86	$ 1,897,508.86	$ 1,897,508.86	$ 1,897,508.86	$ 1,897,508.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301255/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302531	Proyecto de ir	$ 5,414,254.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	360007	S	402	371	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	25-07-2023	$ 5,414,254.42	$ 5,414,254.42	$ 5,414,254.42	$ 5,414,254.42	$ 5,414,254.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302531/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207615	Proyecto de ir	$ 1,362,132.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	14756	S	135	124	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	28-02-2023	$ 1,362,132.80	$ 1,362,132.80	$ 1,362,132.80	$ 1,362,132.80	$ 1,362,132.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2207615/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219125	Proyecto de ir	$ 1,601,426.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	40673	S	169	153	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-03-2023	$ 1,601,426.40	$ 1,601,426.40	$ 1,601,426.40	$ 1,601,426.40	$ 1,601,426.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219125/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255484	Proyecto de ir	$ 1,926,596.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	195954	S	175	169	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-09-2023	$ 1,926,596.08	$ 1,926,596.08	$ 1,926,596.08	$ 1,926,596.08	$ 1,926,596.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2255484/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279335	Proyecto de ir	$ 763,388.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	253758	S	53	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 763,388.31	$ 763,388.31	$ 763,388.31	$ 763,388.31	$ 763,388.31	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279335/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279447	Proyecto de ir	$ 1,308,409.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	254341	S	46	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	25-11-2023	$ 1,308,409.15	$ 1,308,409.15	$ 1,308,409.15	$ 1,308,409.15	$ 1,308,409.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279447/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289373	Proyecto de ir	$ 637,394.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	304800	S	28	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 637,394.22	$ 637,394.22	$ 637,394.22	$ 637,394.22	$ 637,394.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289373/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295087	Proyecto de ir	$ 2,760,511.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	330361	S	333	279	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	20-12-2023	$ 2,760,511.84	$ 2,760,511.84	$ 2,760,511.84	$ 2,760,511.84	$ 2,760,511.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295087/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206519	Proyecto de ir	$ 1,951,163.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	4173	S	196	187	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-01-2023	06-02-2023	$ 1,951,163.20	$ 1,951,163.20	$ 1,951,163.20	$ 1,951,163.20	$ 1,951,163.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2206519/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207643	Proyecto de ir	$ 1,564,612.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	14929	S	163	151	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	28-02-2023	$ 1,564,612.00	$ 1,564,612.00	$ 1,564,612.00	$ 1,564,612.00	$ 1,564,612.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2207643/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218303	Proyecto de ir	$ 1,656,648.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	36081	S	183	162	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-03-2023	$ 1,656,648.00	$ 1,656,648.00	$ 1,656,648.00	$ 1,656,648.00	$ 1,656,648.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2218303/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220768	Proyecto de ir	$ 1,049,210.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	51654	S	105	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-04-2023	$ 1,049,210.40	$ 1,049,210.40	$ 1,049,210.40	$ 1,049,210.40	$ 1,049,210.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220768/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243903	Proyecto de ir	$ 1,435,761.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	127792	S	145	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-05-2023	$ 1,435,761.60	$ 1,435,761.60	$ 1,435,761.60	$ 1,435,761.60	$ 1,435,761.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243903/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244331	Proyecto de ir	$ 699,473.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	130416	S	85	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-06-2023	$ 699,473.60	$ 699,473.60	$ 699,473.60	$ 699,473.60	$ 699,473.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244331/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244352	Proyecto de ir	$ 1,159,653.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	130511	S	139	133	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-06-2023	$ 1,159,653.60	$ 1,159,653.60	$ 1,159,653.60	$ 1,159,653.60	$ 1,159,653.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244352/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278708	Proyecto de ir	$ 1,395,553.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	250572	S	77	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 1,395,553.09	$ 1,395,553.09	$ 1,395,553.09	$ 1,395,553.09	$ 1,395,553.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278708/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286035	Proyecto de ir	$ 555,011.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288747	S	30	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 555,011.00	$ 555,011.00	$ 555,011.00	$ 555,011.00	$ 555,011.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286035/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207680	Proyecto de ir	$ 1,454,168.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	15198	S	157	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	28-02-2023	$ 1,454,168.80	$ 1,454,168.80	$ 1,454,168.80	$ 1,454,168.80	$ 1,454,168.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2207680/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220775	Proyecto de ir	$ 1,490,983.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	51745	S	143	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-04-2023	$ 1,490,983.20	$ 1,490,983.20	$ 1,490,983.20	$ 1,490,983.20	$ 1,490,983.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220775/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244297	Proyecto de ir	$ 1,914,348.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	130307	S	204	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-06-2023	$ 1,914,348.80	$ 1,914,348.80	$ 1,914,348.80	$ 1,914,348.80	$ 1,914,348.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244297/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261365	Proyecto de ir	$ 433,113.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	232078	S	56	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-10-2023	$ 433,113.09	$ 433,113.09	$ 433,113.09	$ 433,113.09	$ 433,113.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261365/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261466	Proyecto de ir	$ 1,220,296.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	232517	S	56	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-10-2023	$ 1,220,296.94	$ 1,220,296.94	$ 1,220,296.94	$ 1,220,296.94	$ 1,220,296.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261466/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308700	Proyecto de ir	$ 1,196,043.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	386728	S	60	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	15-12-2023	$ 1,196,043.09	$ 1,196,043.09	$ 1,196,043.09	$ 1,196,043.09	$ 1,196,043.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308700/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANC DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230102206521	Proyecto de ir	$ 1,619,833.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	4207	S	148	116	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-01-2023	06-02-2023	$ 1,619,833.60	$ 1,619,833.60	$ 1,619,833.60	$ 1,619,833.60	$ 1,619,833.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206521/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243934	Proyecto de ir	$ 1,380,540.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	128015	S	151	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-05-2023	$ 1,380,540.00	$ 1,380,540.00	$ 1,380,540.00	$ 1,380,540.00	$ 1,380,540.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243934/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283248	Proyecto de ir	$ 1,977,943.90	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	276011	S	67	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 1,977,943.90	$ 1,977,943.90	$ 1,977,943.90	$ 1,977,943.90	$ 1,977,943.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283248/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294209	Proyecto de ir	$ 1,913,842.70	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	325914	S	83	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	20-12-2023	$ 1,913,842.70	$ 1,913,842.70	$ 1,913,842.70	$ 1,913,842.70	$ 1,913,842.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294209/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243922	Proyecto de ir	$ 773,102.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	127952	S	86	77	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-05-2023	$ 773,102.40	$ 773,102.40	$ 773,102.40	$ 773,102.40	$ 773,102.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243922/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206520	Proyecto de ir	$ 1,546,204.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	4203	S	112	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-01-2023	06-02-2023	$ 1,546,204.80	$ 1,546,204.80	$ 1,546,204.80	$ 1,546,204.80	$ 1,546,204.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206520/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218302	Proyecto de ir	$ 1,638,240.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	36078	S	178	158	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-03-2023	$ 1,638,240.80	$ 1,638,240.80	$ 1,638,240.80	$ 1,638,240.80	$ 1,638,240.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218302/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220321	Proyecto de ir	$ 1,969,570.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	48438	S	180	152	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-04-2023	$ 1,969,570.40	$ 1,969,570.40	$ 1,969,570.40	$ 1,969,570.40	$ 1,969,570.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220321/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244275	Proyecto de ir	$ 957,174.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	130179	S	119	114	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-06-2023	$ 957,174.40	$ 957,174.40	$ 957,174.40	$ 957,174.40	$ 957,174.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244275/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255589	Proyecto de ir	$ 3,496,779.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	196670	S	687	563	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 3,496,779.13	$ 3,496,779.13	$ 3,496,779.13	$ 3,496,779.13	$ 3,496,779.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255589/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261541	Proyecto de ir	$ 688,436.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	232921	S	34	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-09-2023	$ 688,436.66	$ 688,436.66	$ 688,436.66	$ 688,436.66	$ 688,436.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261541/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243867	Proyecto de ir	$ 1,067,617.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	127605	S	129	119	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-05-2023	$ 1,067,617.60	$ 1,067,617.60	$ 1,067,617.60	$ 1,067,617.60	$ 1,067,617.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243867/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286789	Proyecto de ir	$ 1,447,447.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	291584	S	71	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 1,447,447.06	$ 1,447,447.06	$ 1,447,447.06	$ 1,447,447.06	$ 1,447,447.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286789/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219267	Proyecto de ir	$ 736,288.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	7	Amatenango (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	41477	S	86	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-03-2023	$ 736,288.00	$ 736,288.00	$ 736,288.00	$ 736,288.00	$ 736,288.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219267/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250134	Proyecto de ir	$ 401,764.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	164146	S	271	266	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	13-06-2023	$ 401,764.52	$ 401,764.52	$ 401,764.52	$ 401,764.52	$ 401,764.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250134/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CAPTURAR LA
2023	4	CHP230302258630	Proyecto de ir	$ 1,644,230.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	215168	S	675	682	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	15-06-2023	$ 1,644,230.40	$ 1,644,230.40	$ 1,644,230.40	$ 1,644,230.40	$ 1,644,230.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258630/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259273	Proyecto de ir	$ 2,542,439.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	219562	S	298	275	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-07-2023	$ 2,542,439.19	$ 2,542,439.19	$ 2,542,439.19	$ 2,542,439.19	$ 2,542,439.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259273/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296899	Proyecto de ir	$ 1,031,823.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	337534	S	278	323	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	26-07-2023	$ 1,031,823.42	$ 1,031,823.42	$ 1,031,823.42	$ 1,031,823.42	$ 1,031,823.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296899/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297299	Proyecto de ir	$ 1,268,307.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	339305	S	35	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-08-2023	$ 1,268,307.36	$ 1,268,307.36	$ 1,268,307.36	$ 1,268,307.36	$ 1,268,307.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297299/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302383	Proyecto de ir	$ 295,961.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	359564	S	46	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-10-2023	$ 295,961.47	$ 295,961.47	$ 295,961.47	$ 295,961.47	$ 295,961.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302383/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302452	Proyecto de ir	$ 255,016.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	359775	S	38	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	18-10-2023	$ 255,016.85	$ 255,016.85	$ 255,016.85	$ 255,016.85	$ 255,016.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302452/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303910	Proyecto de ir	$ 32,809.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	365751	S	82	89	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	06-09-2023	$ 32,809.39	$ 32,809.39	$ 32,809.39	$ 32,809.39	$ 32,809.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309285	Proyecto de ir	$ 325,495.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	388764	S	142	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 325,495.16	$ 325,495.16	$ 325,495.16	$ 325,495.16	$ 325,495.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309285/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311602	Proyecto de ir	$ 133,527.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398630	S	143	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	01-08-2023	$ 133,527.19	$ 133,527.19	$ 133,527.19	$ 133,527.19	$ 133,527.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311602/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311653	Proyecto de ir	$ 327,257.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398858	S	256	290	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	09-10-2023	$ 327,257.23	$ 327,257.23	$ 327,257.23	$ 327,257.23	$ 327,257.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311653/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313031	Proyecto de ir	$ 502,997.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	406549	S	60	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	01-11-2023	$ 502,997.14	$ 502,997.14	$ 502,997.14	$ 502,997.14	$ 502,997.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313031/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313290	Proyecto de ir	$ 263,076.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	407601	S	125	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-06-2023	27-06-2023	$ 263,076.86	$ 263,076.86	$ 263,076.86	$ 263,076.86	$ 263,076.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313290/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314951	Proyecto de ir	$ 585,922.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	414273	S	60	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	04-10-2023	$ 585,922.00	$ 585,922.00	$ 585,922.00	$ 585,922.00	$ 585,922.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314951/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300178	Proyecto de ir	$ 320,007.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350807	S	580	678	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-10-2023	04-11-2023	$ 320,007.72	$ 320,007.72	$ 320,007.72	$ 320,007.72	$ 320,007.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300178/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301007	Proyecto de ir	$ 834,395.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	353716	S	275	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	01-02-2023	$ 834,395.44	$ 834,395.44	$ 834,395.44	$ 834,395.44	$ 834,395.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301007/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303876	Proyecto de ir	$ 135,480.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	365624	S	675	682	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	06-09-2023	$ 135,480.94	$ 135,480.94	$ 135,480.94	$ 135,480.94	$ 135,480.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303876/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304209	Proyecto de ir	$ 328,846.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	367055	S	57	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 328,846.08	$ 328,846.08	$ 328,846.08	$ 328,846.08	$ 328,846.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304209/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306769	Proyecto de ir	$ 330,543.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	378916	S	1530	1500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	02-10-2023	$ 330,543.77	$ 330,543.77	$ 330,543.77	$ 330,543.77	$ 330,543.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306769/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308375	Proyecto de ir	$ 1,724,175.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	385543	S	1240	1275	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	03-10-2023	$ 1,724,175.88	$ 1,724,175.88	$ 1,724,175.88	$ 1,724,175.88	$ 1,724,175.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308375/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311730	Proyecto de ir	$ 256,477.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	399081	S	130	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	06-09-2023	$ 256,477.94	$ 256,477.94	$ 256,477.94	$ 256,477.94	$ 256,477.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311730/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313242	Proyecto de ir	$ 333,963.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407410	S	278	323	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 333,963.71	$ 333,963.71	$ 333,963.71	$ 333,963.71	$ 333,963.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313242/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257180	Proyecto de ir	$ 1,226,545.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	207450	S	1054	1039	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-05-2023	03-06-2023	$ 1,226,545.16	$ 1,226,545.16	$ 1,226,545.16	$ 1,226,545.16	$ 1,226,545.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257180/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265616	Acción	$ 440,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	8	Ángel Albino (		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	29333	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-07-2023	24-11-2023	$ 440,000.00	$ 440,000.00	$ 440,000.00	$ 440,000.00	$ 440,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265616/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300202	Proyecto de ir	$ 329,418.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	350987	S	1079	1030	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-08-2023	12-09-2023	$ 329,418.93	$ 329,418.93	$ 329,418.93	$ 329,418.93	$ 329,418.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300202/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301489	Proyecto de ir	$ 245,802.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	355525	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	31-03-2023	$ 245,802.94	$ 245,802.94	$ 245,802.94	$ 245,802.94	$ 245,802.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301489/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309191	Proyecto de ir	$ 528,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	388497	S	87	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	03-10-2023	$ 528,000.00	$ 528,000.00	$ 528,000.00	$ 528,000.00	$ 528,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309191/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311607	Proyecto de ir	$ 257,764.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398641	S	364	372	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	06-09-2023	$ 257,764.83	$ 257,764.83	$ 257,764.83	$ 257,764.83	$ 257,764.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311607/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260377	Proyecto de ir	$ 1,071,070.50	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	226150	S	25	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-08-2023	$ 1,071,070.50	$ 1,071,070.50	$ 1,071,070.50	$ 1,071,070.50	$ 1,071,070.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260377/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260584	Proyecto de ir	$ 517,315.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227472	S	25	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-06-2023	08-08-2023	$ 517,315.83	$ 517,315.83	$ 517,315.83	$ 517,315.83	$ 517,315.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260584/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296947	Proyecto de ir	$ 1,965,334.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	337692	S	1054	1039	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	04-08-2023	$ 1,965,334.40	$ 1,965,334.40	$ 1,965,334.40	$ 1,965,334.40	$ 1,965,334.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296947/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296984	Proyecto de ir	$ 626,577.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	337819	S	35	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-08-2023	$ 626,577.00	$ 626,577.00	$ 626,577.00	$ 626,577.00	$ 626,577.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296984/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297355	Proyecto de ir	$ 1,017,924.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	339488	S	250	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	31-10-2023	$ 1,017,924.59	$ 1,017,924.59	$ 1,017,924.59	$ 1,017,924.59	$ 1,017,924.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297355/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301170	Proyecto de ir	$ 541,047.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	354362	S	280	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	02-05-2023	$ 541,047.02	$ 541,047.02	$ 541,047.02	$ 541,047.02	$ 541,047.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301170/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302964	Proyecto de ir	$ 820,113.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	361685	S	348	326	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	01-11-2023	$ 820,113.54	$ 820,113.54	$ 820,113.54	$ 820,113.54	$ 820,113.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302964/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303148	Proyecto de ir	$ 696,966.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	362509	S	192	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	02-11-2023	$ 696,966.65	$ 696,966.65	$ 696,966.65	$ 696,966.65	$ 696,966.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303148/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309310	Proyecto de ir	$ 319,283.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	388849	S	300	365	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 319,283.07	$ 319,283.07	$ 319,283.07	$ 319,283.07	$ 319,283.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309310/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311808	Proyecto de ir	$ 328,929.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	400336	S	425	411	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	31-08-2023	$ 328,929.97	$ 328,929.97	$ 328,929.97	$ 328,929.97	$ 328,929.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311808/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313163	Proyecto de ir	$ 118,635.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	407066	S	1240	1275	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	31-08-2023	$ 118,635.37	$ 118,635.37	$ 118,635.37	$ 118,635.37	$ 118,635.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313163/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297115	Proyecto de ir	$ 1,137,392.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	338405	S	35	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-08-2023	$ 1,137,392.31	$ 1,137,392.31	$ 1,137,392.31	$ 1,137,392.31	$ 1,137,392.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297115/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300065	Proyecto de ir	$ 296,303.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350138	S	280	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 296,303.44	$ 296,303.44	$ 296,303.44	$ 296,303.44	$ 296,303.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300065/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300194	Proyecto de ir	$ 325,933.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350956	S	1038	1088	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-10-2023	03-11-2023	$ 325,933.78	$ 325,933.78	$ 325,933.78	$ 325,933.78	$ 325,933.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300194/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300230	Proyecto de ir	$ 242,124.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	351093	S	118	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	12-10-2023	$ 242,124.05	$ 242,124.05	$ 242,124.05	$ 242,124.05	$ 242,124.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300230/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302369	Proyecto de ir	$ 131,538.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	359525	S	70	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-10-2023	$ 131,538.43	$ 131,538.43	$ 131,538.43	$ 131,538.43	$ 131,538.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302369/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302435	Proyecto de ir	$ 1,100,142.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	359724	S	107	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	31-10-2023	$ 1,100,142.03	$ 1,100,142.03	$ 1,100,142.03	$ 1,100,142.03	$ 1,100,142.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302435/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303259	Proyecto de ir	$ 405,021.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	362906	S	256	290	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	21-11-2023	$ 405,021.57	$ 405,021.57	$ 405,021.57	$ 405,021.57	$ 405,021.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303259/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304140	Proyecto de ir	$ 548,076.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	366446	S	130	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-10-2023	$ 548,076.80	$ 548,076.80	$ 548,076.80	$ 548,076.80	$ 548,076.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304140/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304371	Proyecto de ir	$ 239,345.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	367752	S	423	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 239,345.64	$ 239,345.64	$ 239,345.64	$ 239,345.64	$ 239,345.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304371/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306868	Proyecto de ir	$ 326,194.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	379562	S	2103	2192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 326,194.34	$ 326,194.34	$ 326,194.34	$ 326,194.34	$ 326,194.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306868/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308026	Proyecto de ir	$ 529,343.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	384431	S	15	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-08-2023	$ 529,343.34	$ 529,343.34	$ 529,343.34	$ 529,343.34	$ 529,343.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308026/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311595	Proyecto de ir	$ 161,073.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398616	S	2103	2192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-06-2023	07-07-2023	$ 161,073.73	$ 161,073.73	$ 161,073.73	$ 161,073.73	$ 161,073.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311595/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312963	Proyecto de ir	$ 547,526.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	406241	S	230	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	04-10-2023	$ 547,526.01	$ 547,526.01	$ 547,526.01	$ 547,526.01	$ 547,526.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312963/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300053	Proyecto de ir	$ 124,447.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350064	S	2001	1697	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 124,447.44	$ 124,447.44	$ 124,447.44	$ 124,447.44	$ 124,447.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300053/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300224	Proyecto de ir	$ 320,581.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	351075	S	6196	5677	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-08-2023	12-09-2023	$ 320,581.07	$ 320,581.07	$ 320,581.07	$ 320,581.07	$ 320,581.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300224/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304319	Proyecto de ir	$ 548,076.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	367569	S	325	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 548,076.80	$ 548,076.80	$ 548,076.80	$ 548,076.80	$ 548,076.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304319/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306572	Proyecto de ir	$ 476,769.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	377794	S	143	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	01-10-2023	$ 476,769.94	$ 476,769.94	$ 476,769.94	$ 476,769.94	$ 476,769.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306572/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307029	Proyecto de ir	$ 323,514.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	380387	S	143	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	02-11-2023	$ 323,514.42	$ 323,514.42	$ 323,514.42	$ 323,514.42	$ 323,514.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307029/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308469	Proyecto de ir	$ 6,117,506.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	385815	S	2600	2500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	03-11-2023	$ 6,117,506.74	$ 6,117,506.74	$ 6,117,506.74	$ 6,117,506.74	$ 6,117,506.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308469/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309269	Proyecto de ir	$ 237,736.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	388724	S	300	365	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-05-2023	01-06-2023	$ 237,736.34	$ 237,736.34	$ 237,736.34	$ 237,736.34	$ 237,736.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309269/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216890	Acción	$ 2,662,636.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	8	Ángel Albino (		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	28066	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	30-12-2023	$ 2,662,636.20	$ 2,662,636.20	$ 2,662,636.20	$ 2,662,636.20	$ 2,662,636.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216890/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260529	Proyecto de ir	$ 960,456.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227227	S	25	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-08-2023	$ 960,456.31	$ 960,456.31	$ 960,456.31	$ 960,456.31	$ 960,456.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260529/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297483	Proyecto de ir	$ 1,657,493.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	340148	S	1054	1039	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-10-2023	$ 1,657,493.47	$ 1,657,493.47	$ 1,657,493.47	$ 1,657,493.47	$ 1,657,493.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297483/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300169	Proyecto de ir	$ 325,933.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350759	S	278	323	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 325,933.78	$ 325,933.78	$ 325,933.78	$ 325,933.78	$ 325,933.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300169/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301079	Proyecto de ir	$ 983,180.70	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	353991	S	300	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	02-05-2023	$ 983,180.70	$ 983,180.70	$ 983,180.70	$ 983,180.70	$ 983,180.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301079/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302834	Proyecto de ir	$ 2,765,722.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	361069	S	192	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-09-2023	$ 2,765,722.45	$ 2,765,722.45	$ 2,765,722.45	$ 2,765,722.45	$ 2,765,722.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302834/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311593	Proyecto de ir	$ 276,670.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	398612	S	714	700	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-06-2023	27-06-2023	$ 276,670.25	$ 276,670.25	$ 276,670.25	$ 276,670.25	$ 276,670.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311593/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311635	Proyecto de ir	$ 327,924.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398736	S	1240	1275	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	09-10-2023	$ 327,924.46	$ 327,924.46	$ 327,924.46	$ 327,924.46	$ 327,924.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311635/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311745	Proyecto de ir	$ 263,117.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	399153	S	2198	2192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 263,117.94	$ 263,117.94	$ 263,117.94	$ 263,117.94	$ 263,117.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311745/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311781	Proyecto de ir	$ 307,953.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	399559	S	298	275	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 307,953.78	$ 307,953.78	$ 307,953.78	$ 307,953.78	$ 307,953.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311781/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314007	Proyecto de ir	$ 330,930.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	410795	S	2103	2192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	10-10-2023	$ 330,930.60	$ 330,930.60	$ 330,930.60	$ 330,930.60	$ 330,930.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314007/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257158	Proyecto de ir	$ 1,965,334.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	207324	S	1080	1030	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-05-2023	03-06-2023	$ 1,965,334.40	$ 1,965,334.40	$ 1,965,334.40	$ 1,965,334.40	$ 1,965,334.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257158/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300041	Proyecto de ir	$ 296,303.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350002	S	2001	1597	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 296,303.44	$ 296,303.44	$ 296,303.44	$ 296,303.44	$ 296,303.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300041/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301797	Proyecto de ir	$ 112,952.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	356901	S	488	500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	02-05-2023	$ 112,952.73	$ 112,952.73	$ 112,952.73	$ 112,952.73	$ 112,952.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301797/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301859	Proyecto de ir	$ 109,647.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	357179	S	2	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	16-05-2023	$ 109,647.60	$ 109,647.60	$ 109,647.60	$ 109,647.60	$ 109,647.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301859/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302401	Proyecto de ir	$ 260,076.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	359603	S	420	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	02-10-2023	$ 260,076.52	$ 260,076.52	$ 260,076.52	$ 260,076.52	$ 260,076.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302401/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308303	Proyecto de ir	$ 590,134.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	385315	S	15	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-08-2023	$ 590,134.46	$ 590,134.46	$ 590,134.46	$ 590,134.46	$ 590,134.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308303/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309230	Proyecto de ir	$ 425,286.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	388588	S	2103	2192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	04-10-2023	$ 425,286.15	$ 425,286.15	$ 425,286.15	$ 425,286.15	$ 425,286.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309230/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313118	Proyecto de ir	$ 289,691.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	8	Ángel Albino (	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	406928	S	15	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	10-07-2023	$ 289,691.99	$ 289,691.99	$ 289,691.99	$ 289,691.99	$ 289,691.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313118/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302987	Proyecto de ir	$ 951,832.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	361854	S	61	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	26-12-2023	$ 951,832.36	$ 951,832.36	$ 951,832.36	$ 392,916.40	$ 392,916.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302987/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312383	Proyecto de ir	$ 1,758,638.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	404107	S	53	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	28-12-2023	$ 1,758,638.29	$ 1,758,638.29	$ 1,758,638.29	$ 1,264,812.66	$ 1,264,812.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312383/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305250	Proyecto de ir	$ 530,087.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	372203	S	32	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	26-12-2023	$ 530,087.09	$ 530,087.09	$ 530,087.09	$ 230,799.92	$ 230,799.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305250/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305182	Proyecto de ir	$ 670,054.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	371824	S	30	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	26-12-2023	$ 670,054.40	$ 670,054.40	$ 670,054.40	$ 670,054.40	$ 670,054.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305182/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217311	Proyecto de ir	$ 1,638,768.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	30630	S	84	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-07-2023	$ 1,638,768.26	$ 1,638,768.26	$ 1,638,768.26	$ 1,638,768.26	$ 1,638,768.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217311/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298517	Proyecto de ir	$ 1,114,470.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	343894	S	179	175	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	27-10-2023	$ 1,114,470.85	$ 1,114,470.85	$ 1,114,470.85	$ 1,114,470.85	$ 1,114,470.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298517/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311166	Proyecto de ir	$ 153,569.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	396823	S	38	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 153,569.66	$ 153,569.66	$ 153,569.66	$ 153,569.66	$ 153,569.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311166/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244950	Proyecto de ir	$ 1,631,649.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	133282	S	75	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	12-07-2023	$ 1,631,649.03	$ 1,631,649.03	$ 1,631,649.03	$ 1,631,649.03	$ 1,631,649.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244950/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218049	Proyecto de ir	$ 1,822,301.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	34525	S	96	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-07-2023	$ 1,822,301.41	$ 1,822,301.41	$ 1,822,301.41	$ 1,822,301.41	$ 1,822,301.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218049/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244906	Proyecto de ir	$ 1,988,213.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	133051	S	65	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	22-08-2023	$ 1,988,213.35	$ 1,988,213.35	$ 1,988,213.35	$ 1,988,213.35	$ 1,988,213.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244906/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279020	Proyecto de ir	$ 1,524,538.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	252209	S	96	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-04-2023	03-07-2023	$ 1,524,538.55	$ 1,524,538.55	$ 1,524,538.55	$ 1,524,538.55	$ 1,524,538.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279068	Proyecto de ir	$ 1,692,244.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	252508	S	37	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	11-11-2023	$ 1,692,244.71	$ 1,692,244.71	$ 1,692,244.71	$ 1,692,244.71	$ 1,692,244.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279068/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217588	Proyecto de ir	$ 2,379,772.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	32185	S	117	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-07-2023	$ 2,379,772.12	$ 2,379,772.12	$ 2,379,772.12	$ 2,379,772.12	$ 2,379,772.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217588/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245369	Proyecto de ir	$ 3,506,737.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	135938	S	66	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 3,506,737.78	$ 3,506,737.78	$ 3,506,737.78	$ 3,506,737.78	$ 3,506,737.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245369/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202215474	Proyecto de ir	$ 3,020,971.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	20934	S	115	119	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-03-2023	28-06-2023	$ 3,020,971.99	$ 3,020,971.99	$ 3,020,971.99	$ 3,020,971.99	$ 3,020,971.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2215474/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218092	Proyecto de ir	$ 1,520,678.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	34764	S	117	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-04-2023	17-07-2023	$ 1,520,678.68	$ 1,520,678.68	$ 1,520,678.68	$ 1,520,678.68	$ 1,520,678.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218092/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218296	Proyecto de ir	$ 1,282,617.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	36033	S	51	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-04-2023	17-07-2023	$ 1,282,617.83	$ 1,282,617.83	$ 1,282,617.83	$ 1,282,617.83	$ 1,282,617.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218296/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274203	Proyecto de ir	$ 3,830,911.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	133807	S	110	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	26-08-2023	$ 3,830,911.79	$ 3,830,911.79	$ 3,830,911.79	$ 3,830,911.79	$ 3,830,911.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274203/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245372	Proyecto de ir	$ 400,428.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	135950	S	37	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 400,428.84	$ 400,428.84	$ 400,428.84	$ 400,428.84	$ 400,428.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245372/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265634	Acción	$ 200,600.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	11	Bella Vista		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	33025	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	24-08-2023	$ 200,600.00	$ 200,600.00	$ 200,600.00	$ 200,600.00	$ 200,600.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265634/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228355	Acción	$ 1,578,651.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	11	Bella Vista		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	110898	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	05-07-2023	$ 1,578,651.52	$ 1,578,651.52	$ 1,578,651.52	$ 1,578,651.52	$ 1,578,651.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228355/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258754	Proyecto de ir	$ 1,447,223.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	215935	S	120	129	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-12-2023	$ 1,447,223.38	$ 1,447,223.38	$ 1,447,223.38	$ 1,447,223.38	$ 1,447,223.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258754/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281112	Proyecto de ir	$ 2,058,519.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	264482	S	67	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	22-12-2023	$ 2,058,519.48	$ 2,058,519.48	$ 2,058,519.48	$ 2,058,519.48	$ 2,058,519.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281112/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248102	Proyecto de ir	$ 3,598,449.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	152435	S	128	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 3,598,449.75	$ 3,598,449.75	$ 3,598,449.75	$ 3,598,449.75	$ 3,598,449.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248102/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258702	Proyecto de ir	$ 1,463,230.10	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	215610	S	67	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-09-2023	14-12-2023	$ 1,463,230.10	$ 1,463,230.10	$ 1,463,230.10	$ 1,463,230.10	$ 1,463,230.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258702/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230302258827	Proyecto de ir	$ 1,572,758.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	216435	S	191	166	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-12-2023	$ 1,572,758.54	$ 1,572,758.54	$ 1,572,758.54	$ 1,572,758.54	$ 1,572,758.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258827/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265632	Acción	$ 927,008.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CREACIÓN Y A	7	Chiapas	11	Bella Vista		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	32938	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	11-09-2023	$ 927,008.23	$ 927,008.23	$ 927,008.23	$ 927,008.23	$ 927,008.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265632/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288880	Proyecto de ir	$ 727,869.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	302310	S	95	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	30-11-2023	$ 727,869.52	$ 727,869.52	$ 727,869.52	$ 727,869.52	$ 727,869.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288880/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259015	Proyecto de ir	$ 2,525,104.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	217836	S	59	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	07-12-2023	$ 2,525,104.04	$ 2,525,104.04	$ 2,525,104.04	$ 2,525,104.04	$ 2,525,104.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259015/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259939	Proyecto de ir	$ 3,034,992.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	223711	S	856	816	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-11-2023	$ 3,034,992.38	$ 3,034,992.38	$ 3,034,992.38	$ 3,034,992.38	$ 3,034,992.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259939/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317221	Proyecto de ir	$ 2,569,466.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	423677	S	114	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	31-12-2023	$ 2,569,466.28	$ 2,569,466.28	$ 2,569,466.28	$ 2,569,466.28	$ 2,569,466.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317221/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222821	Acción	$ 676,564.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	11	Bella Vista		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	69305	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-01-2023	11-04-2023	$ 676,564.94	$ 676,564.94	$ 676,564.94	$ 676,564.94	$ 676,564.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222821/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225570	Proyecto de ir	$ 3,116,328.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	92544	S	184	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-06-2023	$ 3,116,328.19	$ 3,116,328.19	$ 3,116,328.19	$ 3,116,328.19	$ 3,116,328.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225570/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249162	Proyecto de ir	$ 2,684,157.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	158976	S	98	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 2,684,157.83	$ 2,684,157.83	$ 2,684,157.83	$ 2,684,157.83	$ 2,684,157.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249162/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258874	Proyecto de ir	$ 3,005,968.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	216807	S	212	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-12-2023	$ 3,005,968.17	$ 3,005,968.17	$ 3,005,968.17	$ 3,005,968.17	$ 3,005,968.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258874/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281107	Proyecto de ir	$ 3,034,787.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	264471	S	856	816	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	22-12-2023	$ 3,034,787.47	$ 3,034,787.47	$ 3,034,787.47	$ 3,034,787.47	$ 3,034,787.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281107/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265628	Acción	$ 370,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	11	Bella Vista		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	31709	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-07-2023	06-10-2023	$ 370,000.00	$ 370,000.00	$ 370,000.00	$ 370,000.00	$ 370,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265628/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280155	Proyecto de ir	$ 2,038,298.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	258450	S	43	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-10-2023	14-12-2023	$ 2,038,298.20	$ 2,038,298.20	$ 2,038,298.20	$ 2,038,298.20	$ 2,038,298.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280155/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294033	Proyecto de ir	$ 1,201,777.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	325283	S	23	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	22-12-2023	$ 1,201,777.40	$ 1,201,777.40	$ 1,201,777.40	$ 1,201,777.40	$ 1,201,777.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294033/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317312	Proyecto de ir	$ 1,993,551.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	423977	S	34	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	31-12-2023	$ 1,993,551.29	$ 1,993,551.29	$ 1,993,551.29	$ 1,993,551.29	$ 1,993,551.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317312/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272852	Proyecto de ir	$ 358,504.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO I	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	27052	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-02-2023	08-03-2023	$ 358,504.73	$ 358,504.73	$ 358,504.73	$ 358,504.73	$ 358,504.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2272852/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272861	Proyecto de ir	$ 423,864.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	27438	S	159	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	20-02-2023	$ 423,864.17	$ 423,864.17	$ 423,864.17	$ 423,864.17	$ 423,864.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2272861/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300401	Proyecto de ir	$ 1,944,004.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351465	S	100	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	31-05-2023	$ 1,944,004.68	$ 1,944,004.68	$ 1,944,004.68	$ 1,944,004.68	$ 1,944,004.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300401/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303059	Proyecto de ir	$ 2,920,024.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	362145	S	116	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	12-05-2023	$ 2,920,024.94	$ 2,920,024.94	$ 2,920,024.94	$ 2,920,024.94	$ 2,920,024.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303059/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303365	Proyecto de ir	$ 1,009,691.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	363574	S	550	529	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	15-06-2023	$ 1,009,691.24	$ 1,009,691.24	$ 1,009,691.24	$ 1,009,691.24	$ 1,009,691.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303365/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304750	Proyecto de ir	$ 449,417.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	369503	S	745	717	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	12-05-2023	$ 449,417.16	$ 449,417.16	$ 449,417.16	$ 449,417.16	$ 449,417.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304750/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306412	Proyecto de ir	$ 2,028,926.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	377174	S	805	802	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-09-2023	$ 2,028,926.15	$ 2,028,926.15	$ 2,028,926.15	$ 2,028,926.15	$ 2,028,926.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306412/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311489	Proyecto de ir	$ 2,916,034.90	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398133	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-05-2023	30-06-2023	$ 2,916,034.90	$ 2,916,034.90	$ 2,916,034.90	$ 2,916,034.90	$ 2,916,034.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311489/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313762	Proyecto de ir	$ 94,039.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	410154	S	52	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	30-05-2023	$ 94,039.51	$ 94,039.51	$ 94,039.51	$ 94,039.51	$ 94,039.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313762/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272759	Proyecto de ir	$ 1,425,345.70	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Cultura y turis	Sin identificar	Municipio de	22692	S	171	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	24-04-2023	$ 1,425,345.70	$ 1,425,345.70	$ 1,425,345.70	$ 1,425,345.70	$ 1,425,345.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2272759/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272854	Proyecto de ir	$ 278,171.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	27105	S	764	735	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-02-2023	28-02-2023	$ 278,171.56	$ 278,171.56	$ 278,171.56	$ 278,171.56	$ 278,171.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2272854/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273352	Proyecto de ir	$ 284,261.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	62315	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	29-03-2023	$ 284,261.60	$ 284,261.60	$ 284,261.60	$ 284,261.60	$ 284,261.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273352/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273386	Proyecto de ir	$ 4,348,943.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	65660	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	15-03-2023	$ 4,348,943.82	$ 4,348,943.82	$ 4,348,943.82	$ 4,348,943.82	$ 4,348,943.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273386/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273393	Proyecto de ir	$ 1,933,718.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	65938	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	14-04-2023	$ 1,933,718.34	$ 1,933,718.34	$ 1,933,718.34	$ 1,933,718.34	$ 1,933,718.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273393/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306195	Proyecto de ir	$ 957,883.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Cultura y turis	Sin identificar	Municipio de	376054	S	150	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	14-08-2023	$ 957,883.72	$ 957,883.72	$ 957,883.72	$ 957,883.72	$ 957,883.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306195/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307230	Proyecto de ir	$ 371,485.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	381508	S	1131	1088	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	12-09-2023	$ 371,485.28	$ 371,485.28	$ 371,485.28	$ 371,485.28	$ 371,485.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307230/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307398	Proyecto de ir	$ 266,281.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	382124	S	745	717	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	15-02-2023	$ 266,281.14	$ 266,281.14	$ 266,281.14	$ 266,281.14	$ 266,281.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307398/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308692	Proyecto de ir	$ 284,236.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	386697	S	171	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	30-05-2023	$ 284,236.08	$ 284,236.08	$ 284,236.08	$ 284,236.08	$ 284,236.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308692/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311703	Proyecto de ir	$ 187,533.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398996	S	92	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	23-05-2023	$ 187,533.29	$ 187,533.29	$ 187,533.29	$ 187,533.29	$ 187,533.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311703/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317514	Proyecto de ir	$ 227,801.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	424877	S	175	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	30-05-2023	$ 227,801.11	$ 227,801.11	$ 227,801.11	$ 227,801.11	$ 227,801.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317514/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273395	Proyecto de ir	$ 1,368,658.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	65965	S	166	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-01-2023	28-02-2023	$ 1,368,658.71	$ 1,368,658.71	$ 1,368,658.71	$ 1,368,658.71	$ 1,368,658.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273395/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303309	Proyecto de ir	$ 2,917,861.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	363286	S	116	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	28-04-2023	$ 2,917,861.51	$ 2,917,861.51	$ 2,917,861.51	$ 2,917,861.51	$ 2,917,861.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303309/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304094	Proyecto de ir	$ 1,040,154.90	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	366314	S	266	236	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	19-05-2023	$ 1,040,154.90	$ 1,040,154.90	$ 1,040,154.90	$ 1,040,154.90	$ 1,040,154.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304094/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304877	Proyecto de ir	$ 1,161,395.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	370728	S	49	59	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	16-05-2023	$ 1,161,395.00	$ 1,161,395.00	$ 1,161,395.00	$ 1,161,395.00	$ 1,161,395.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304877/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304986	Proyecto de ir	$ 996,104.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	371120	S	1182	1138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	30-06-2023	$ 996,104.42	$ 996,104.42	$ 996,104.42	$ 996,104.42	$ 996,104.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304986/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304991	Proyecto de ir	$ 1,291,718.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	371135	S	1182	1138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	31-10-2023	$ 1,291,718.41	$ 1,291,718.41	$ 1,291,718.41	$ 1,291,718.41	$ 1,291,718.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304991/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305908	Proyecto de ir	$ 435,416.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	375005	S	110	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	07-08-2023	$ 435,416.88	$ 435,416.88	$ 435,416.88	$ 435,416.88	$ 435,416.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305908/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306300	Proyecto de ir	$ 399,974.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	376825	S	38	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-07-2023	17-08-2023	$ 399,974.33	$ 399,974.33	$ 399,974.33	$ 399,974.33	$ 399,974.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306300/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307906	Proyecto de ir	$ 72,227.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SEÑALAMIENT	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	384110	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	27-04-2023	$ 72,227.57	$ 72,227.57	$ 72,227.57	$ 72,227.57	$ 72,227.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307906/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308805	Proyecto de ir	$ 210,700.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO I	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	387136	S	550	529	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	12-06-2023	$ 210,700.75	$ 210,700.75	$ 210,700.75	$ 210,700.75	$ 210,700.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308805/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311643	Proyecto de ir	$ 49,423.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398808	S	42	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	16-05-2023	$ 49,423.15	$ 49,423.15	$ 49,423.15	$ 49,423.15	$ 49,423.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311643/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313754	Proyecto de ir	$ 127,078.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	410140	S	148	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	29-05-2023	$ 127,078.21	$ 127,078.21	$ 127,078.21	$ 127,078.21	$ 127,078.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313754/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315394	Proyecto de ir	$ 710,006.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	416021	S	57	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	20-10-2023	$ 710,006.06	$ 710,006.06	$ 710,006.06	$ 710,006.06	$ 710,006.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315394/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272912	Proyecto de ir	$ 1,066,576.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	30806	S	933	898	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	21-04-2023	$ 1,066,576.34	$ 1,066,576.34	$ 1,066,576.34	$ 1,066,576.34	$ 1,066,576.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2272912/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273112	Proyecto de ir	$ 110,460.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	41450	S	171	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	17-04-2023	$ 110,460.26	$ 110,460.26	$ 110,460.26	$ 110,460.26	$ 110,460.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273112/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273249	Proyecto de ir	$ 210,318.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	51441	S	1061	1021	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	17-04-2023	$ 210,318.00	$ 210,318.00	$ 210,318.00	$ 210,318.00	$ 210,318.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273249/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306596	Proyecto de ir	$ 4,458,012.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	377871	S	166	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 4,458,012.43	$ 4,458,012.43	$ 4,458,012.43	$ 4,458,012.43	$ 4,458,012.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306596/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307172	Proyecto de ir	$ 4,525,935.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	381297	S	166	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	30-11-2023	$ 4,525,935.74	$ 4,525,935.74	$ 4,525,935.74	$ 4,525,935.74	$ 4,525,935.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307172/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307298	Proyecto de ir	$ 1,059,849.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	381686	S	76	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	31-10-2023	$ 1,059,849.95	$ 1,059,849.95	$ 1,059,849.95	$ 1,059,849.95	$ 1,059,849.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307298/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308572	Proyecto de ir	$ 85,414.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO I	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	386155	S	1380	1327	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	11-05-2023	$ 85,414.22	$ 85,414.22	$ 85,414.22	$ 85,414.22	$ 85,414.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308572/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311576	Proyecto de ir	$ 79,017.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398578	S	60	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	16-05-2023	$ 79,017.68	$ 79,017.68	$ 79,017.68	$ 79,017.68	$ 79,017.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311576/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313736	Proyecto de ir	$ 126,242.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	410108	S	86	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	29-05-2023	$ 126,242.35	$ 126,242.35	$ 126,242.35	$ 126,242.35	$ 126,242.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313736/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315888	Proyecto de ir	$ 212,203.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	417868	S	362	354	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	30-05-2023	$ 212,203.45	$ 212,203.45	$ 212,203.45	$ 212,203.45	$ 212,203.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315888/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273355	Proyecto de ir	$ 196,707.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	62920	S	362	354	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	02-05-2023	$ 196,707.75	$ 196,707.75	$ 196,707.75	$ 196,707.75	$ 196,707.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273355/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273361	Proyecto de ir	$ 300,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	63707	S	23	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	29-03-2023	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273361/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273397	Proyecto de ir	$ 1,340,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	65979	S	805	802	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	03-04-2023	$ 1,340,000.00	$ 1,340,000.00	$ 1,340,000.00	$ 1,340,000.00	$ 1,340,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273397/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273657	Proyecto de ir	$ 511,126.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	91541	S	300	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	31-03-2023	$ 511,126.54	$ 511,126.54	$ 511,126.54	$ 511,126.54	$ 511,126.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273657/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300406	Proyecto de ir	$ 1,880,273.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351475	S	100	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	30-05-2023	$ 1,880,273.12	$ 1,880,273.12	$ 1,880,273.12	$ 1,880,273.12	$ 1,880,273.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300406/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307218	Proyecto de ir	$ 504,722.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	381478	S	171	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	02-10-2023	$ 504,722.07	$ 504,722.07	$ 504,722.07	$ 504,722.07	$ 504,722.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307218/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314194	Proyecto de ir	$ 1,616,569.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	411380	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-09-2023	$ 1,616,569.48	$ 1,616,569.48	$ 1,616,569.48	$ 1,616,569.48	$ 1,616,569.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314194/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317367	Proyecto de ir	$ 461,302.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	424212	S	46	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	20-10-2023	$ 461,302.95	$ 461,302.95	$ 461,302.95	$ 461,302.95	$ 461,302.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317367/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304695	Proyecto de ir	$ 2,997,059.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	369293	S	550	529	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	14-07-2023	$ 2,997,059.06	$ 2,997,059.06	$ 2,997,059.06	$ 2,997,059.06	$ 2,997,059.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304695/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304851	Proyecto de ir	$ 612,300.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	370648	S	550	529	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	18-05-2023	$ 612,300.04	$ 612,300.04	$ 612,300.04	$ 612,300.04	$ 612,300.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304851/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305002	Proyecto de ir	$ 1,000,722.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	371151	S	1182	1138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	21-11-2023	$ 1,000,722.06	$ 1,000,722.06	$ 1,000,722.06	$ 1,000,722.06	$ 1,000,722.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305002/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305900	Proyecto de ir	$ 407,098.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	374944	S	1276	1248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	30-05-2023	$ 407,098.33	$ 407,098.33	$ 407,098.33	$ 407,098.33	$ 407,098.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305900/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307580	Proyecto de ir	$ 299,947.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	382754	S	555	534	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-04-2023	25-04-2023	$ 299,947.31	$ 299,947.31	$ 299,947.31	$ 299,947.31	$ 299,947.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307580/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311538	Proyecto de ir	$ 1,222,125.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398302	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-06-2023	11-07-2023	$ 1,222,125.48	$ 1,222,125.48	$ 1,222,125.48	$ 1,222,125.48	$ 1,222,125.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311538/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311583	Proyecto de ir	$ 209,110.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398595	S	899	865	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	02-05-2023	$ 209,110.59	$ 209,110.59	$ 209,110.59	$ 209,110.59	$ 209,110.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311583/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317575	Proyecto de ir	$ 248,450.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	425068	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	29-05-2023	$ 248,450.16	$ 248,450.16	$ 248,450.16	$ 248,450.16	$ 248,450.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317575/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272855	Proyecto de ir	$ 266,007.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	27203	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-02-2023	31-03-2023	$ 266,007.36	$ 266,007.36	$ 266,007.36	$ 266,007.36	$ 266,007.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2272855/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272902	Proyecto de ir	$ 320,907.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	30240	S	164	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	15-03-2023	$ 320,907.46	$ 320,907.46	$ 320,907.46	$ 320,907.46	$ 320,907.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2272902/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304989	Proyecto de ir	$ 1,424,716.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	371128	S	1182	1138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	31-10-2023	$ 1,424,716.45	$ 1,424,716.45	$ 1,424,716.45	$ 1,424,716.45	$ 1,424,716.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304989/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309109	Proyecto de ir	$ 213,764.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	388256	S	1143	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	31-07-2023	$ 213,764.42	$ 213,764.42	$ 213,764.42	$ 213,764.42	$ 213,764.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309109/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309953	Proyecto de ir	$ 406,365.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	391354	S	805	802	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	16-06-2023	$ 406,365.32	$ 406,365.32	$ 406,365.32	$ 406,365.32	$ 406,365.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309953/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311578	Proyecto de ir	$ 287,957.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398580	S	1276	1248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	27-04-2023	$ 287,957.33	$ 287,957.33	$ 287,957.33	$ 287,957.33	$ 287,957.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311578/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311675	Proyecto de ir	$ 81,086.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398916	S	52	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	23-05-2023	$ 81,086.25	$ 81,086.25	$ 81,086.25	$ 81,086.25	$ 81,086.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311675/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314359	Proyecto de ir	$ 1,062,455.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	412109	S	3723	3631	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	15-06-2023	$ 1,062,455.58	$ 1,062,455.58	$ 1,062,455.58	$ 1,062,455.58	$ 1,062,455.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314359/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273359	Proyecto de ir	$ 1,100,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	63629	S	7	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	31-03-2023	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273359/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273396	Proyecto de ir	$ 585,144.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	65973	S	933	898	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	31-03-2023	$ 585,144.76	$ 585,144.76	$ 585,144.76	$ 585,144.76	$ 585,144.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273396/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304056	Proyecto de ir	$ 2,262,404.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	366183	S	550	529	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	30-06-2023	$ 2,262,404.48	$ 2,262,404.48	$ 2,262,404.48	$ 2,262,404.48	$ 2,262,404.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304056/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307394	Proyecto de ir	$ 106,871.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	382092	S	1380	1327	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-04-2023	10-05-2023	$ 106,871.06	$ 106,871.06	$ 106,871.06	$ 106,871.06	$ 106,871.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307394/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307469	Proyecto de ir	$ 328,250.50	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	382342	S	1143	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	15-03-2023	$ 328,250.50	$ 328,250.50	$ 328,250.50	$ 328,250.50	$ 328,250.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307469/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308049	Proyecto de ir	$ 264,738.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	384495	S	38	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	27-04-2023	$ 264,738.62	$ 264,738.62	$ 264,738.62	$ 264,738.62	$ 264,738.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308049/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308311	Proyecto de ir	$ 157,966.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO I	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	385336	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	11-05-2023	$ 157,966.48	$ 157,966.48	$ 157,966.48	$ 157,966.48	$ 157,966.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308311/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308902	Proyecto de ir	$ 137,366.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	387472	S	422	406	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	03-07-2023	$ 137,366.63	$ 137,366.63	$ 137,366.63	$ 137,366.63	$ 137,366.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308902/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309176	Proyecto de ir	$ 198,826.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	388459	S	56	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-07-2023	01-08-2023	$ 198,826.83	$ 198,826.83	$ 198,826.83	$ 198,826.83	$ 198,826.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309176/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311548	Proyecto de ir	$ 1,820,571.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398336	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	31-08-2023	$ 1,820,571.98	$ 1,820,571.98	$ 1,820,571.98	$ 1,820,571.98	$ 1,820,571.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311548/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315533	Proyecto de ir	$ 166,475.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	416502	S	18390	17694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-04-2023	09-05-2023	$ 166,475.14	$ 166,475.14	$ 166,475.14	$ 166,475.14	$ 166,475.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315533/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315711	Proyecto de ir	$ 69,700.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	417153	S	232	239	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	18-04-2023	$ 69,700.93	$ 69,700.93	$ 69,700.93	$ 69,700.93	$ 69,700.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315711/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315864	Proyecto de ir	$ 375,767.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	417669	S	110	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	10-07-2023	$ 375,767.95	$ 375,767.95	$ 375,767.95	$ 375,767.95	$ 375,767.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315864/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317549	Proyecto de ir	$ 208,713.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	424975	S	192	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	17-04-2023	$ 208,713.00	$ 208,713.00	$ 208,713.00	$ 208,713.00	$ 208,713.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317549/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402321588	Proyecto de ir	$ 87,290.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	442142	S	94	87	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	12-06-2023	$ 87,290.95	$ 87,290.95	$ 87,290.95	$ 87,290.95	$ 87,290.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2321588/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303091	Proyecto de ir	$ 572,623.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	362272	S	395	411	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 572,623.20	$ 572,623.20	$ 572,623.20	$ 499,049.89	$ 499,049.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303091/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:CORREGIR EL I
2023	4	CHP230402293135	Proyecto de ir	$ 1,435,507.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	322120	S	395	411	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	31-12-2023	$ 1,435,507.77	$ 1,435,507.77	$ 1,435,507.77	$ 881,888.55	$ 881,888.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293135/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230202229374	Proyecto de ir	$ 2,800,150.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	116488	S	58	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	26-08-2023	$ 2,800,150.68	$ 2,800,150.68	$ 2,800,150.68	$ 1,319,576.26	$ 1,319,576.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229374/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:LA CANTIDAD I
2023	4	CHP230202217611	Proyecto de ir	$ 1,402,558.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	32333	S	31	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	08-07-2023	$ 1,402,558.16	$ 1,402,558.16	$ 1,402,558.16	$ 825,612.61	$ 825,612.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217611/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230202229597	Proyecto de ir	$ 750,643.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	117322	S	186	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-10-2023	$ 750,643.18	$ 750,643.18	$ -	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229597/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243078	Proyecto de ir	$ 476,752.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	117110	S	64	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-09-2023	$ 476,752.17	$ 476,752.17	$ 476,752.17	$ 335,020.03	$ 335,020.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243078/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302252449	Proyecto de ir	$ 2,482,804.50	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	176624	S	170	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-08-2023	08-09-2023	$ 2,482,804.50	$ 2,482,804.50	$ 2,482,804.50	$ 2,079,037.35	$ 2,079,037.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252449/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302257406	Proyecto de ir	$ 1,854,088.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	208602	S	260	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 1,854,088.12	$ 1,854,088.12	$ 1,854,088.12	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257406/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402315812	Proyecto de ir	$ 340,125.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	417498	S	450	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-12-2023	29-12-2023	$ 340,125.04	$ 340,125.04	$ 340,125.04	$ 328,684.56	$ 328,684.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315812/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302265847	Acción	$ 486,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ELABORACIOI	7	Chiapas	15	Cacahoatán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	49576	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	01-12-2023	$ 486,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	Sin contratos	{meta1: {unid	{2265847/prc	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:FAVOR DE AGI
2023	4	CHP230302265945	Acción	$ 340,125.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ACONDICIONA	7	Chiapas	15	Cacahoatán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	51067	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	29-09-2023	$ 340,125.04	$ -	$ -	$ -	$ -	Sin contratos	{meta1: {unid	{2265945/prc	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:FAVOR DE AGI
2023	4	CHP230402286320	Proyecto de ir	$ 963,696.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289918	S	886	822	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	30-12-2023	$ 963,696.94	$ 963,696.94	$ 963,696.94	$ 867,327.24	$ 867,327.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286320/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:CORREGIR EL I
2023	4	CHP230202217602	Proyecto de ir	$ 100,028.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	32248	S	1200	1500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-03-2023	30-03-2023	$ 100,028.04	$ 100,028.04	$ 100,028.04	$ 100,028.04	$ 100,028.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217602/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227220	Proyecto de ir	$ 1,985,950.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	104097	S	39	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	12-08-2023	$ 1,985,950.08	$ 1,985,950.08	$ 1,985,950.08	$ 1,985,950.08	$ 1,985,950.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227220/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229123	Proyecto de ir	$ 1,509,260.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	115595	S	98	87	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	27-07-2023	$ 1,509,260.06	$ 1,509,260.06	$ 1,509,260.06	$ 1,509,260.06	$ 1,509,260.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229123/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229411	Proyecto de ir	$ 1,000,472.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	116660	S	49	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 1,000,472.31	$ 1,000,472.31	$ 1,000,472.31	$ 1,000,472.31	$ 1,000,472.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229411/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229667	Proyecto de ir	$ 365,589.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	117534	S	74	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-06-2023	$ 365,589.04	$ 365,589.04	$ 365,589.04	$ 365,589.04	$ 365,589.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229667/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253237	Proyecto de ir	$ 1,089,776.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	180421	S	70	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	23-09-2023	$ 1,089,776.44	$ 1,089,776.44	$ 1,089,776.44	$ 1,089,776.44	$ 1,089,776.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253237/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261329	Proyecto de ir	$ 1,512,908.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	231878	S	150	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	21-10-2023	$ 1,512,908.56	$ 1,512,908.56	$ 1,512,908.56	$ 1,512,908.56	$ 1,512,908.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261329/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262888	Proyecto de ir	$ 1,300,339.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	239446	S	150	154	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-12-2023	$ 1,300,339.63	$ 1,300,339.63	$ 1,300,339.63	$ 1,300,339.63	$ 1,300,339.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262888/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230302249712	Proyecto de ir	$ 974,766.50	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	162162	S	78	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	15-09-2023	$ 974,766.50	$ 974,766.50	$ 974,766.50	$ 974,766.50	$ 974,766.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249712/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249713	Proyecto de ir	$ 1,629,230.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	162163	S	110	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-07-2023	15-09-2023	$ 1,629,230.44	$ 1,629,230.44	$ 1,629,230.44	$ 1,629,230.44	$ 1,629,230.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249713/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250074	Proyecto de ir	$ 1,524,621.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	163834	S	108	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	09-11-2023	$ 1,524,621.27	$ 1,524,621.27	$ 1,524,621.27	$ 1,524,621.27	$ 1,524,621.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250074/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250422	Proyecto de ir	$ 1,280,381.90	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	166125	S	90	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-07-2023	16-10-2023	$ 1,280,381.90	$ 1,280,381.90	$ 1,280,381.90	$ 1,280,381.90	$ 1,280,381.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250422/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253534	Proyecto de ir	$ 440,273.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	182353	S	340	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	31-08-2023	$ 440,273.14	$ 440,273.14	$ 440,273.14	$ 440,273.14	$ 440,273.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253534/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256547	Proyecto de ir	$ 1,554,945.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	202855	S	450	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	06-11-2023	$ 1,554,945.34	$ 1,554,945.34	$ 1,554,945.34	$ 1,554,945.34	$ 1,554,945.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256547/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296798	Proyecto de ir	$ 486,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	337166	S	57	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	23-12-2023	$ 486,000.00	$ 486,000.00	$ 486,000.00	$ 486,000.00	$ 486,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296798/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217597	Proyecto de ir	$ 1,501,615.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	32223	S	103	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	11-05-2023	$ 1,501,615.17	$ 1,501,615.17	$ 1,501,615.17	$ 1,501,615.17	$ 1,501,615.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217597/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229487	Proyecto de ir	$ 1,681,782.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	117029	S	186	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	02-09-2023	$ 1,681,782.34	$ 1,681,782.34	$ 1,681,782.34	$ 1,681,782.34	$ 1,681,782.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229487/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242997	Proyecto de ir	$ 1,742,418.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	115460	S	151	152	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	30-09-2023	$ 1,742,418.09	$ 1,742,418.09	$ 1,742,418.09	$ 1,742,418.09	$ 1,742,418.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242997/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249488	Proyecto de ir	$ 1,691,443.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	160962	S	119	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	15-09-2023	$ 1,691,443.32	$ 1,691,443.32	$ 1,691,443.32	$ 1,691,443.32	$ 1,691,443.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249488/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250528	Proyecto de ir	$ 403,351.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	166592	S	106	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-08-2023	$ 403,351.54	$ 403,351.54	$ 403,351.54	$ 403,351.54	$ 403,351.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250528/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252489	Proyecto de ir	$ 1,165,253.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	176767	S	80	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-09-2023	$ 1,165,253.56	$ 1,165,253.56	$ 1,165,253.56	$ 1,165,253.56	$ 1,165,253.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252489/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223144	Proyecto de ir	$ 1,745,573.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	71942	S	120	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 1,745,573.20	$ 1,745,573.20	$ 1,745,573.20	$ 1,745,573.20	$ 1,745,573.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223144/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224091	Proyecto de ir	$ 2,553,262.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	78644	S	266	255	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	12-08-2023	$ 2,553,262.91	$ 2,553,262.91	$ 2,553,262.91	$ 2,553,262.91	$ 2,553,262.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224091/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248766	Proyecto de ir	$ 1,999,933.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	156519	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	31-08-2023	$ 1,999,933.23	$ 1,999,933.23	$ 1,999,933.23	$ 1,999,933.23	$ 1,999,933.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248766/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249619	Proyecto de ir	$ 1,736,845.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	161810	S	64	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	12-08-2023	$ 1,736,845.30	$ 1,736,845.30	$ 1,736,845.30	$ 1,736,845.30	$ 1,736,845.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249619/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257876	Proyecto de ir	$ 588,129.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	211166	S	138	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	02-11-2023	$ 588,129.06	$ 588,129.06	$ 588,129.06	$ 588,129.06	$ 588,129.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257876/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258536	Proyecto de ir	$ 908,729.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	214622	S	100	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	07-10-2023	$ 908,729.42	$ 908,729.42	$ 908,729.42	$ 908,729.42	$ 908,729.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258536/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282081	Proyecto de ir	$ 800,003.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	269474	S	708	669	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	23-12-2023	$ 800,003.15	$ 800,003.15	$ 800,003.15	$ 800,003.15	$ 800,003.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282081/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285832	Proyecto de ir	$ 1,239,783.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	288109	S	132	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	29-12-2023	$ 1,239,783.57	$ 1,239,783.57	$ 1,239,783.57	$ 1,239,783.57	$ 1,239,783.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285832/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216470	Proyecto de ir	$ 3,238,768.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	25871	S	104	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 3,238,768.08	$ 3,238,768.08	$ 3,238,768.08	$ 3,238,768.08	$ 3,238,768.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216470/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218923	Proyecto de ir	$ 3,954,650.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	39399	S	297	282	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	11-07-2023	$ 3,954,650.07	$ 3,954,650.07	$ 3,954,650.07	$ 3,954,650.07	$ 3,954,650.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218923/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221170	Proyecto de ir	$ 562,451.10	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	55122	S	97	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	30-06-2023	$ 562,451.10	$ 562,451.10	$ 562,451.10	$ 562,451.10	$ 562,451.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221170/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224090	Proyecto de ir	$ 1,019,865.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	78621	S	107	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	12-08-2023	$ 1,019,865.68	$ 1,019,865.68	$ 1,019,865.68	$ 1,019,865.68	$ 1,019,865.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224090/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224094	Proyecto de ir	$ 767,159.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	78670	S	119	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	28-06-2023	$ 767,159.98	$ 767,159.98	$ 767,159.98	$ 767,159.98	$ 767,159.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224094/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229538	Proyecto de ir	$ 747,803.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117156	S	64	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 747,803.66	$ 747,803.66	$ 747,803.66	$ 747,803.66	$ 747,803.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229538/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253546	Proyecto de ir	$ 1,699,766.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	182468	S	120	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-08-2023	14-10-2023	$ 1,699,766.75	$ 1,699,766.75	$ 1,699,766.75	$ 1,699,766.75	$ 1,699,766.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253546/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258533	Proyecto de ir	$ 645,079.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	214611	S	66	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	29-09-2023	$ 645,079.01	$ 645,079.01	$ 645,079.01	$ 645,079.01	$ 645,079.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258533/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281927	Proyecto de ir	$ 499,288.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	268637	S	55	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	30-11-2023	$ 499,288.65	$ 499,288.65	$ 499,288.65	$ 499,288.65	$ 499,288.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281927/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303008	Acción	$ 60,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	355 Reparació	7	Chiapas	15	Cacahoatán		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	361931	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	29-12-2023	$ 59,999.20	$ 59,999.20	$ 59,999.20	$ 59,999.20	$ 59,999.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303008/prc	Terminado	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402304198	Acción	$ 570,240.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendan	7	Chiapas	15	Cacahoatán		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	367031	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	31-12-2023	$ 570,240.00	$ 570,240.00	$ 570,240.00	$ 570,240.00	$ 570,240.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304198/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216474	Proyecto de ir	$ 1,939,746.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	25897	S	113	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	09-06-2023	$ 1,939,746.31	$ 1,939,746.31	$ 1,939,746.31	$ 1,939,746.31	$ 1,939,746.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216474/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216632	Proyecto de ir	$ 5,551,254.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	26615	S	274	284	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 5,551,254.55	$ 5,551,254.55	$ 5,551,254.55	$ 5,551,254.55	$ 5,551,254.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216632/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220924	Proyecto de ir	$ 1,174,462.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	52944	S	100	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-06-2023	$ 1,174,462.56	$ 1,174,462.56	$ 1,174,462.56	$ 1,174,462.56	$ 1,174,462.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220924/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223840	Proyecto de ir	$ 693,352.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	76875	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 693,352.60	$ 693,352.60	$ 693,352.60	$ 693,352.60	$ 693,352.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223840/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223842	Proyecto de ir	$ 788,412.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	76883	S	66	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-05-2023	08-07-2023	$ 788,412.34	$ 788,412.34	$ 788,412.34	$ 788,412.34	$ 788,412.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223842/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227202	Proyecto de ir	$ 2,271,178.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	103971	S	176	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	12-08-2023	$ 2,271,178.30	$ 2,271,178.30	$ 2,271,178.30	$ 2,271,178.30	$ 2,271,178.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227202/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229648	Proyecto de ir	$ 760,982.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	117486	S	150	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-10-2023	$ 760,982.15	$ 760,982.15	$ 760,982.15	$ 760,982.15	$ 760,982.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229648/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247704	Proyecto de ir	$ 1,544,684.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	150226	S	66	114	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	22-09-2023	$ 1,544,684.06	$ 1,544,684.06	$ 1,544,684.06	$ 1,544,684.06	$ 1,544,684.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247704/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250421	Proyecto de ir	$ 3,139,778.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	166123	S	250	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-12-2023	$ 3,139,778.19	$ 3,139,778.19	$ 3,139,778.19	$ 3,139,778.19	$ 3,139,778.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250421/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252872	Proyecto de ir	$ 1,918,598.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	178661	S	127	113	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-08-2023	30-09-2023	$ 1,918,598.94	$ 1,918,598.94	$ 1,918,598.94	$ 1,918,598.94	$ 1,918,598.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252872/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256151	Proyecto de ir	$ 770,928.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	200089	S	75	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	23-09-2023	$ 770,928.72	$ 770,928.72	$ 770,928.72	$ 770,928.72	$ 770,928.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256151/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256464	Proyecto de ir	$ 1,200,049.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	202471	S	90	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	29-09-2023	$ 1,200,049.60	$ 1,200,049.60	$ 1,200,049.60	$ 1,200,049.60	$ 1,200,049.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256464/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218920	Proyecto de ir	$ 1,029,752.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	39371	S	77	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-04-2023	10-06-2023	$ 1,029,752.98	$ 1,029,752.98	$ 1,029,752.98	$ 1,029,752.98	$ 1,029,752.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218920/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221778	Proyecto de ir	$ 1,776,391.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	61647	S	110	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	31-07-2023	$ 1,776,391.68	$ 1,776,391.68	$ 1,776,391.68	$ 1,776,391.68	$ 1,776,391.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221778/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229572	Proyecto de ir	$ 1,657,933.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	117241	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	02-09-2023	$ 1,657,933.25	$ 1,657,933.25	$ 1,657,933.25	$ 1,657,933.25	$ 1,657,933.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229572/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282132	Proyecto de ir	$ 1,100,048.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	269983	S	84	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	15-11-2023	$ 1,100,048.82	$ 1,100,048.82	$ 1,100,048.82	$ 1,100,048.82	$ 1,100,048.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282132/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217600	Proyecto de ir	$ 3,177,399.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	32239	S	120	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 3,177,399.80	$ 3,177,399.80	$ 3,177,399.80	$ 3,177,399.80	$ 3,177,399.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217600/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217614	Proyecto de ir	$ 1,047,637.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	32340	S	81	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	08-07-2023	$ 1,047,637.74	$ 1,047,637.74	$ 1,047,637.74	$ 1,047,637.74	$ 1,047,637.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217614/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220925	Proyecto de ir	$ 2,353,793.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	52947	S	100	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-07-2023	$ 2,353,793.26	$ 2,353,793.26	$ 2,353,793.26	$ 2,353,793.26	$ 2,353,793.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220925/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221583	Proyecto de ir	$ 994,043.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	59643	S	700	800	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	30-06-2023	$ 994,043.73	$ 994,043.73	$ 994,043.73	$ 994,043.73	$ 994,043.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221583/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222059	Proyecto de ir	$ 537,340.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	63951	S	100	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	23-05-2023	$ 537,340.82	$ 537,340.82	$ 537,340.82	$ 537,340.82	$ 537,340.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222059/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229106	Proyecto de ir	$ 1,042,461.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	115545	S	107	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	21-08-2023	$ 1,042,461.41	$ 1,042,461.41	$ 1,042,461.41	$ 1,042,461.41	$ 1,042,461.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229106/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302240944	Proyecto de ir	$ 3,800,062.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	25134	S	119	116	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	06-10-2023	$ 3,800,062.69	$ 3,800,062.69	$ 3,800,062.69	$ 3,800,062.69	$ 3,800,062.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2240944/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256149	Proyecto de ir	$ 808,448.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	200083	S	42	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	23-09-2023	$ 808,448.37	$ 808,448.37	$ 808,448.37	$ 808,448.37	$ 808,448.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256149/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256509	Proyecto de ir	$ 2,092,412.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	202699	S	106	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-08-2023	30-09-2023	$ 2,092,412.60	$ 2,092,412.60	$ 2,092,412.60	$ 2,092,412.60	$ 2,092,412.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256509/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309234	Proyecto de ir	$ 215,263.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	388599	S	55	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	22-12-2023	$ 215,263.36	$ 215,263.36	$ 215,263.36	$ 215,263.36	$ 215,263.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309234/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251942	Proyecto de ir	$ 276,477.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	173658	S	162	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	14-06-2023	$ 276,477.54	$ 276,477.54	$ 276,477.54	$ 276,477.54	$ 276,477.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251942/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272419	Proyecto de ir	$ 1,499,998.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	MCC-FRSIMC/	N	0	0	2973	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	22-12-2023	$ 1,499,998.85	$ 1,499,998.85	$ 1,199,999.08	$ 1,199,999.08	$ 1,199,999.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2272419/prc	En Ejecución	Validado / Re	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256714	Proyecto de ir	$ 1,104,332.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	204128	S	800	680	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-08-2023	$ 1,104,332.64	$ 1,104,332.64	$ 1,104,332.64	$ 1,104,332.64	$ 1,104,332.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256714/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302270351	Proyecto de ir	$ 7,622,693.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	MCC-SFAINCA	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	30-12-2023	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2270351/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302270410	Proyecto de ir	$ 2,554,695.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	MCAT-INVRES	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	31-12-2023	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2270410/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297229	Proyecto de ir	$ 258,362.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	338993	S	240	246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-10-2023	$ 258,362.94	$ 258,362.94	$ 258,362.94	$ 258,362.94	$ 258,362.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297229/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303111	Proyecto de ir	$ 250,826.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	362368	S	155	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 250,826.35	$ 250,826.35	$ 250,826.35	$ 250,826.35	$ 250,826.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303111/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308632	Proyecto de ir	$ 150,985.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	386477	S	620	600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	05-12-2023	$ 150,985.60	$ 150,985.60	$ 150,985.60	$ 150,985.60	$ 150,985.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308632/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302270418	Proyecto de ir	$ 2,941,650.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	H-CAT-008-2(	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	31-12-2023	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2270418/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296030	Proyecto de ir	$ 1,980,582.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	334126	S	221	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-11-2023	$ 1,980,582.14	$ 1,980,582.14	$ 1,980,582.14	$ 1,980,582.14	$ 1,980,582.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296030/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303830	Proyecto de ir	$ 243,156.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	365412	S	320	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	19-11-2023	$ 243,156.20	$ 243,156.20	$ 243,156.20	$ 243,156.20	$ 243,156.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303830/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310481	Proyecto de ir	$ 292,108.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	393791	S	1573	1400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-11-2023	26-11-2023	$ 292,108.56	$ 292,108.56	$ 292,108.56	$ 292,108.56	$ 292,108.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310481/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297972	Proyecto de ir	$ 206,035.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	341878	S	130	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	24-11-2023	$ 206,035.16	$ 206,035.16	$ 206,035.16	$ 206,035.16	$ 206,035.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297972/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298282	Proyecto de ir	$ 241,930.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	342989	S	310	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	05-12-2023	$ 241,930.53	$ 241,930.53	$ 241,930.53	$ 241,930.53	$ 241,930.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298282/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303968	Proyecto de ir	$ 259,276.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	365927	S	520	500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	04-12-2023	$ 259,276.65	$ 259,276.65	$ 259,276.65	$ 259,276.65	$ 259,276.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303968/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310127	Proyecto de ir	$ 270,095.10	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	392431	S	155	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	05-12-2023	$ 270,095.10	$ 270,095.10	$ 270,095.10	$ 270,095.10	$ 270,095.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310127/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311657	Proyecto de ir	$ 293,596.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398866	S	68	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	16-12-2023	$ 293,596.85	$ 293,596.85	$ 293,596.85	$ 293,596.85	$ 293,596.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311657/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296108	Proyecto de ir	$ 1,265,266.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIENTO	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	334442	S	236	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	30-11-2023	$ 1,265,266.98	$ 1,265,266.98	$ 1,265,266.98	$ 1,265,266.98	$ 1,265,266.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296108/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298024	Proyecto de ir	$ 140,886.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	342013	S	150	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	24-11-2023	$ 140,886.16	$ 140,886.16	$ 140,886.16	$ 140,886.16	$ 140,886.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298024/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298131	Proyecto de ir	$ 298,847.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	342425	S	120	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 298,847.88	$ 298,847.88	$ 298,847.88	$ 298,847.88	$ 298,847.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298131/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298173	Proyecto de ir	$ 168,589.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	342580	S	125	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 168,589.64	$ 168,589.64	$ 168,589.64	$ 168,589.64	$ 168,589.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298173/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303039	Proyecto de ir	$ 212,934.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	362053	S	130	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 212,934.56	$ 212,934.56	$ 212,934.56	$ 212,934.56	$ 212,934.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303039/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303810	Proyecto de ir	$ 165,689.70	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	365296	S	210	201	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 165,689.70	$ 165,689.70	$ 165,689.70	$ 165,689.70	$ 165,689.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303810/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308494	Proyecto de ir	$ 98,140.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	385894	S	500	510	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	10-12-2023	$ 98,140.60	$ 98,140.60	$ 98,140.60	$ 98,140.60	$ 98,140.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308494/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295947	Proyecto de ir	$ 227,927.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	333903	S	45	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	11-11-2023	$ 227,927.44	$ 227,927.44	$ 227,927.44	$ 227,927.44	$ 227,927.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295947/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308576	Proyecto de ir	$ 132,112.40	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	386172	S	605	600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	06-12-2023	$ 132,112.40	$ 132,112.40	$ 132,112.40	$ 132,112.40	$ 132,112.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308576/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302270417	Proyecto de ir	$ 2,627,076.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	H-CAT-010-2(	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	31-12-2023	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2270417/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302270419	Proyecto de ir	$ 1,100,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	MCAT-INVREE	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-08-2023	31-12-2023	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2270419/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303157	Proyecto de ir	$ 140,726.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	362555	S	201	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-11-2023	26-11-2023	$ 140,726.04	$ 140,726.04	$ 140,726.04	$ 140,726.04	$ 140,726.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303157/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303900	Proyecto de ir	$ 186,337.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	365714	S	352	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-11-2023	06-12-2023	$ 186,337.66	$ 186,337.66	$ 186,337.66	$ 186,337.66	$ 186,337.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303900/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308125	Proyecto de ir	$ 288,557.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	384690	S	155	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	31-10-2023	$ 288,557.75	$ 288,557.75	$ 288,557.75	$ 288,557.75	$ 288,557.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308125/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308233	Proyecto de ir	$ 697,295.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	385095	S	120	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	14-11-2023	$ 697,295.91	$ 697,295.91	$ 697,295.91	$ 697,295.91	$ 697,295.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308233/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293434	Proyecto de ir	$ 938,215.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	323203	S	280	286	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	02-11-2023	$ 938,215.25	$ 938,215.25	$ 938,215.25	$ 938,215.25	$ 938,215.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293434/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297861	Proyecto de ir	$ 3,400,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	341434	S	1379	1375	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-09-2023	14-11-2023	$ 3,400,000.00	$ 3,400,000.00	$ 3,400,000.00	$ 3,400,000.00	$ 3,400,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297861/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298227	Proyecto de ir	$ 289,825.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	342794	S	200	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	29-11-2023	$ 289,825.18	$ 289,825.18	$ 289,825.18	$ 289,825.18	$ 289,825.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298227/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283167	Proyecto de ir	$ 351,211.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	275618	S	116	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	15-11-2023	$ 351,211.49	$ 351,211.49	$ 351,211.49	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283167/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296270	Proyecto de ir	$ 1,097,807.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	334974	S	363	331	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	24-12-2023	$ 1,097,807.04	$ 1,097,807.04	$ 1,097,807.04	$ 1,097,807.04	$ 1,097,807.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296270/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217406	Proyecto de ir	$ 2,494,814.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	31060	S	80	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	27-05-2023	$ 2,494,814.81	$ 2,494,814.81	$ 2,494,814.81	$ 2,494,814.81	$ 2,494,814.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217406/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252752	Proyecto de ir	$ 339,839.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	178096	S	930	1246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	19-08-2023	$ 339,839.42	$ 339,839.42	$ 339,839.42	$ 339,839.42	$ 339,839.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252752/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255824	Proyecto de ir	$ 956,710.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	198164	S	6	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	19-09-2023	$ 956,710.45	$ 956,710.45	$ 956,710.45	$ 956,710.45	$ 956,710.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255824/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278427	Proyecto de ir	$ 935,578.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	248647	S	331	301	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	20-10-2023	$ 935,578.59	$ 935,578.59	$ 935,578.59	$ 935,578.59	$ 935,578.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278427/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402278665	Proyecto de ir	$ 1,365,541.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	250301	S	453	444	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	02-11-2023	$ 1,365,541.21	$ 1,365,541.21	$ 1,365,541.21	$ 1,365,541.21	$ 1,365,541.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283909	Proyecto de ir	$ 2,518,308.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	279899	S	840	826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	17-12-2023	$ 2,518,308.12	$ 2,518,308.12	$ 2,518,308.12	$ 2,518,308.12	$ 2,518,308.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283909/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285247	Proyecto de ir	$ 614,937.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	285478	S	204	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	02-12-2023	$ 614,937.66	$ 614,937.66	$ 614,937.66	$ 614,937.66	$ 614,937.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285247/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285291	Proyecto de ir	$ 1,874,709.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	285650	S	625	615	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	17-12-2023	$ 1,874,709.84	$ 1,874,709.84	$ 1,874,709.84	$ 1,874,709.84	$ 1,874,709.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285291/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285820	Proyecto de ir	$ 479,415.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	288009	S	101	136	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	12-11-2023	$ 479,415.94	$ 479,415.94	$ 479,415.94	$ 479,415.94	$ 479,415.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285820/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288219	Proyecto de ir	$ 1,596,262.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	299035	S	12	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	13-12-2023	$ 1,596,262.93	$ 1,596,262.93	$ 1,596,262.93	$ 1,596,262.93	$ 1,596,262.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288219/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295959	Proyecto de ir	$ 1,106,962.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	333939	S	365	358	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	29-12-2023	$ 1,106,962.28	$ 1,106,962.28	$ 1,106,962.28	$ 1,106,962.28	$ 1,106,962.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295959/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244095	Proyecto de ir	$ 2,666,476.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	129305	S	1011	674	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	01-10-2023	$ 2,666,476.99	$ 2,666,476.99	$ 2,666,476.99	$ 2,666,476.99	$ 2,666,476.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244095/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274071	Proyecto de ir	$ 1,175,080.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	127581	S	5	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 1,175,080.20	$ 1,175,080.20	$ 1,175,080.20	$ 1,175,080.20	$ 1,175,080.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274071/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276166	Proyecto de ir	$ 2,115,144.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	188841	S	9	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-09-2023	$ 2,115,144.36	$ 2,115,144.36	$ 2,115,144.36	$ 2,115,144.36	$ 2,115,144.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2276166/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278273	Proyecto de ir	$ 1,762,620.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	247720	S	8	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278273/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278349	Proyecto de ir	$ 1,762,620.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	248164	S	13	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	04-11-2023	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278349/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278510	Proyecto de ir	$ 982,519.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	249143	S	170	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	25-11-2023	$ 982,519.48	$ 982,519.48	$ 982,519.48	$ 982,519.48	$ 982,519.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278510/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282577	Proyecto de ir	$ 1,238,656.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	272526	S	411	403	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	28-09-2023	$ 1,238,656.58	$ 1,238,656.58	$ 1,238,656.58	$ 1,238,656.58	$ 1,238,656.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282577/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217510	Proyecto de ir	$ 3,254,192.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	31774	S	76	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	27-05-2023	$ 3,254,192.68	$ 3,254,192.68	$ 3,254,192.68	$ 3,254,192.68	$ 3,254,192.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217510/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224386	Proyecto de ir	$ 210,739.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	81026	S	82	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	12-06-2023	$ 210,739.20	$ 210,739.20	$ 210,739.20	$ 210,739.20	$ 210,739.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224386/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226287	Proyecto de ir	$ 1,846,488.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	97716	S	66	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	15-08-2023	$ 1,846,488.42	$ 1,846,488.42	$ 1,846,488.42	$ 1,846,488.42	$ 1,846,488.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226287/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278613	Proyecto de ir	$ 499,005.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	249745	S	471	348	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	05-10-2023	$ 499,005.44	$ 499,005.44	$ 499,005.44	$ 499,005.44	$ 499,005.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278613/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALL TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANC DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FISI AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402278622	Proyecto de ir	$ 375,331.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	249886	S	930	1246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	29-09-2023	$ 375,331.84	$ 375,331.84	$ 375,331.84	$ 375,331.84	$ 375,331.84	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278622/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278636	Proyecto de ir	$ 417,877.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	250014	S	930	1246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	29-09-2023	$ 417,877.63	$ 417,877.63	$ 417,877.63	$ 417,877.63	$ 417,877.63	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278636/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280470	Proyecto de ir	$ 1,701,892.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	260573	S	564	553	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	17-12-2023	$ 1,701,892.54	$ 1,701,892.54	$ 1,701,892.54	$ 1,701,892.54	$ 1,701,892.54	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2280470/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285298	Proyecto de ir	$ 1,238,530.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285687	S	5	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	02-12-2023	$ 1,238,530.30	$ 1,238,530.30	$ 1,238,530.30	$ 1,238,530.30	$ 1,238,530.30	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2285298/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331144	Proyecto de ir	$ 1,095,928.70	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	345005	S	329	323	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	24-12-2023	$ 1,095,928.70	$ 1,095,928.70	$ 1,095,928.70	$ 1,095,928.70	$ 1,095,928.70	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331144/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230202221803	Proyecto de ir	$ 2,239,383.10	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	61991	S	40	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 2,239,383.10	$ 2,239,383.10	$ 2,239,383.10	$ 2,239,383.10	$ 2,239,383.10	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2221803/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224374	Proyecto de ir	$ 2,006,311.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	80973	S	504	487	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	26-08-2023	$ 2,006,311.96	$ 2,006,311.96	$ 2,006,311.96	$ 2,006,311.96	$ 2,006,311.96	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224374/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224383	Proyecto de ir	$ 1,376,735.50	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	81020	S	27	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	12-07-2023	$ 1,376,735.50	$ 1,376,735.50	$ 1,376,735.50	$ 1,376,735.50	$ 1,376,735.50	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224383/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256626	Proyecto de ir	$ 493,549.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	203647	S	164	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-08-2023	07-09-2023	$ 493,549.60	$ 493,549.60	$ 493,549.60	$ 493,549.60	$ 493,549.60	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2256626/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278608	Proyecto de ir	$ 1,599,033.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	249713	S	530	520	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	25-11-2023	$ 1,599,033.45	$ 1,599,033.45	$ 1,599,033.45	$ 1,599,033.45	$ 1,599,033.45	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278608/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278648	Proyecto de ir	$ 442,728.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	250083	S	331	301	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	05-10-2023	$ 442,728.91	$ 442,728.91	$ 442,728.91	$ 442,728.91	$ 442,728.91	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278648/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278667	Proyecto de ir	$ 1,220,981.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	250357	S	405	397	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	02-11-2023	$ 1,220,981.55	$ 1,220,981.55	$ 1,220,981.55	$ 1,220,981.55	$ 1,220,981.55	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278667/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219490	Proyecto de ir	$ 1,965,080.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	42977	S	70	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	07-06-2023	$ 1,965,080.77	$ 1,965,080.77	$ 1,965,080.77	$ 1,965,080.77	$ 1,965,080.77	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2219490/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224778	Proyecto de ir	$ 1,695,654.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	85430	S	43	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	27-07-2023	$ 1,695,654.17	$ 1,695,654.17	$ 1,695,654.17	$ 1,695,654.17	$ 1,695,654.17	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224778/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252758	Proyecto de ir	$ 1,123,401.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	178154	S	313	420	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	14-09-2023	$ 1,123,401.06	$ 1,123,401.06	$ 1,123,401.06	$ 1,123,401.06	$ 1,123,401.06	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2252758/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278331	Proyecto de ir	$ 1,762,620.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	248049	S	8	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	$ 1,762,620.30	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278331/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278453	Proyecto de ir	$ 1,965,663.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	248751	S	218	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	25-11-2023	$ 1,965,663.06	$ 1,965,663.06	$ 1,965,663.06	$ 1,965,663.06	$ 1,965,663.06	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278453/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291782	Proyecto de ir	$ 1,197,900.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	316507	S	397	389	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-10-2023	28-11-2023	$ 1,197,900.45	$ 1,197,900.45	$ 1,197,900.45	$ 1,197,900.45	$ 1,197,900.45	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2291782/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223608	Proyecto de ir	$ 2,677,378.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	75366	S	702	576	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-07-2023	$ 2,677,378.29	$ 2,677,378.29	$ 2,677,378.29	$ 2,677,378.29	$ 2,677,378.29	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2223608/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244085	Proyecto de ir	$ 1,512,139.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	129154	S	490	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-06-2023	18-08-2023	$ 1,512,139.84	$ 1,512,139.84	$ 1,512,139.84	$ 1,512,139.84	$ 1,512,139.84	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2244085/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244092	Proyecto de ir	$ 1,587,621.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	129257	S	532	485	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	01-09-2023	$ 1,587,621.76	$ 1,587,621.76	$ 1,587,621.76	$ 1,587,621.76	$ 1,587,621.76	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2244092/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252732	Proyecto de ir	$ 444,571.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	177931	S	930	1246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	19-08-2023	$ 444,571.14	$ 444,571.14	$ 444,571.14	$ 444,571.14	$ 444,571.14	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2252732/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278408	Proyecto de ir	$ 275,694.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	248519	S	90	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	14-10-2023	$ 275,694.69	$ 275,694.69	$ 275,694.69	$ 275,694.69	$ 275,694.69	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278408/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282554	Proyecto de ir	$ 2,468,408.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	272198	S	278	270	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 2,468,408.01	$ 2,468,408.01	$ 2,468,408.01	$ 2,468,408.01	$ 2,468,408.01	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2282554/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402283934	Proyecto de ir	$ 1,991,190.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	279988	S	659	647	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	17-12-2023	$ 1,991,190.96	$ 1,991,190.96	$ 1,991,190.96	$ 1,991,190.96	$ 1,991,190.96	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2283934/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217494	Proyecto de ir	$ 2,345,335.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	31686	S	75	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	27-05-2023	$ 2,345,335.43	$ 2,345,335.43	$ 2,345,335.43	$ 2,345,335.43	$ 2,345,335.43	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2217494/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217537	Proyecto de ir	$ 2,332,549.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	31976	S	58	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	27-05-2023	$ 2,332,549.26	$ 2,332,549.26	$ 2,332,549.26	$ 2,332,549.26	$ 2,332,549.26	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2217537/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219415	Proyecto de ir	$ 2,148,208.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	42258	S	70	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	27-05-2023	$ 2,148,208.77	$ 2,148,208.77	$ 2,148,208.77	$ 2,148,208.77	$ 2,148,208.77	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2219415/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217318	Proyecto de ir	$ 2,551,564.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	30659	S	85	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	27-05-2023	$ 2,551,564.45	$ 2,551,564.45	$ 2,551,564.45	$ 2,551,564.45	$ 2,551,564.45	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2217318/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219288	Proyecto de ir	$ 2,308,044.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	41664	S	31	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	27-05-2023	$ 2,308,044.24	$ 2,308,044.24	$ 2,308,044.24	$ 2,308,044.24	$ 2,308,044.24	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2219288/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224380	Proyecto de ir	$ 1,724,402.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	81016	S	201	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	27-07-2023	$ 1,724,402.08	$ 1,724,402.08	$ 1,724,402.08	$ 1,724,402.08	$ 1,724,402.08	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224380/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252774	Proyecto de ir	$ 870,932.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	178229	S	313	231	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	13-09-2023	$ 870,932.15	$ 870,932.15	$ 870,932.15	$ 870,932.15	$ 870,932.15	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2252774/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255771	Proyecto de ir	$ 996,916.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	197741	S	331	324	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	08-11-2023	$ 996,916.09	$ 996,916.09	$ 996,916.09	$ 996,916.09	$ 996,916.09	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2255771/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278630	Proyecto de ir	$ 391,096.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	249985	S	930	1246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	29-09-2023	$ 391,096.11	$ 391,096.11	$ 391,096.11	$ 391,096.11	$ 391,096.11	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278630/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291811	Proyecto de ir	$ 945,710.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	316624	S	314	307	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	28-11-2023	$ 945,710.88	$ 945,710.88	$ 945,710.88	$ 945,710.88	$ 945,710.88	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2291811/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280377	Proyecto de ir	$ 1,100,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	259710	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	12-10-2023	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2280377/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282072	Proyecto de ir	$ 300,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	269428	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	25-10-2023	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2282072/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306534	Proyecto de ir	$ 2,400,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	377683	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	12-10-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2306534/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330942	Proyecto de ir	$ 1,000,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99999	PAVIMENTAC	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	271991	S	50	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	02-10-2023	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2330942/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:FAVOR DE CHE
2023	4	CHP230402281833	Proyecto de ir	$ 1,350,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	268027	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	12-10-2023	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2281833/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281967	Proyecto de ir	$ 2,585,909.80	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	268854	S	21	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	25-10-2023	$ 2,585,909.80	$ 2,585,909.80	$ 2,585,909.80	$ 2,585,909.80	$ 2,585,909.80	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2281967/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282020	Proyecto de ir	$ 400,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	269042	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	25-10-2023	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2282020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311647	Proyecto de ir	$ 810,799.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	398821	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	28-11-2023	$ 810,799.98	$ 810,799.98	$ 810,799.98	$ 810,799.98	$ 810,799.98	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2311647/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281919	Proyecto de ir	$ 260,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	268599	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	31-08-2023	$ 260,000.00	$ 260,000.00	$ 260,000.00	$ 260,000.00	$ 260,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2281919/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330943	Proyecto de ir	$ 650,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:64999	PAVIMENTAC	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	272279	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	02-10-2023	$ 650,000.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2330943/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:SI HUBO CAME
2023	4	CHP230402311720	Proyecto de ir	$ 132,066.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	399045	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	28-11-2023	$ 132,066.14	$ 132,066.14	$ 132,066.14	$ 132,066.14	$ 132,066.14	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2311720/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313801	Proyecto de ir	$ 358,362.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	410245	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	28-11-2023	$ 358,362.96	$ 358,362.96	$ 358,362.96	$ 358,362.96	$ 358,362.96	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2313801/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280170	Proyecto de ir	$ 950,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	258506	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	15-08-2023	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2280170/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311661	Proyecto de ir	$ 453,272.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398885	S	121	116	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	28-11-2023	$ 453,272.24	$ 453,272.24	$ 453,272.24	$ 453,272.24	$ 453,272.24	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2311661/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311894	Proyecto de ir	$ 801,758.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	401475	S	1944	1826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	30-06-2023	$ 801,758.42	$ 801,758.42	$ 801,758.42	$ 801,758.42	$ 801,758.42	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2311894/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331226	Proyecto de ir	$ 4,460,999.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:44609	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	378158	S	342	352	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-08-2023	17-10-2023	$ 4,460,999.91	$ 4,460,999.91	$ 4,460,999.91	$ 4,460,999.91	$ 4,460,999.91	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331226/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:FAVOR DE CHE
2023	4	CHP230402330933	Proyecto de ir	$ 4,000,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39999	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	269508	S	342	352	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	02-10-2023	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2330933/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:FAVOR DE CHE
2023	4	CHP230102208297	Acción	$ 2,210,302.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	19	Comitán de D		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	18380	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-11-2023	$ 2,210,302.86	$ 2,210,302.86	$ 2,210,302.86	$ 2,210,302.86	$ 2,210,302.86	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2208297/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246092	Proyecto de ir	$ 433,543.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	140644	S	98	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-06-2023	31-07-2023	$ 433,543.46	$ 433,543.46	$ 433,543.46	$ 433,543.46	$ 433,543.46	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246092/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246242	Proyecto de ir	$ 351,563.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141495	S	81	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	15-08-2023	$ 351,563.01	$ 351,563.01	$ 351,563.01	$ 351,563.01	$ 351,563.01	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246242/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246318	Proyecto de ir	$ 2,416,606.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141885	S	132	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-06-2023	11-08-2023	$ 2,416,606.96	$ 2,416,606.96	$ 2,416,606.96	$ 2,416,606.96	$ 2,416,606.96	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246318/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263776	Proyecto de ir	$ 328,256.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	242744	S	1050	950	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	26-07-2023	$ 328,256.31	$ 328,256.31	$ 328,256.31	$ 328,256.31	$ 328,256.31	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2263776/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263800	Proyecto de ir	$ 258,072.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	242855	S	65	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-08-2023	25-08-2023	$ 258,072.03	$ 258,072.03	$ 258,072.03	$ 258,072.03	$ 258,072.03	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2263800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287937	Proyecto de ir	$ 1,365,732.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	297418	S	330	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	30-11-2023	$ 1,365,732.11	$ 1,365,732.11	$ 1,365,732.11	$ 1,365,732.11	$ 1,365,732.11	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2287937/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300965	Proyecto de ir	$ 650,789.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	353544	S	55	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	17-11-2023	$ 650,789.60	$ 650,789.60	$ 650,789.60	$ 650,789.60	$ 650,789.60	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2300965/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102208280	Acción	$ 1,473,535.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	19	Comitán de D		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	18342	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-01-2023	31-03-2023	$ 1,473,535.23	$ 1,473,535.23	$ 1,473,535.23	$ 1,473,535.23	$ 1,473,535.23	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2208280/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221186	Proyecto de ir	$ 604,132.20	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	55389	S	200	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	15-04-2023	$ 604,132.20	$ 604,132.20	$ 604,132.20	$ 604,132.20	$ 604,132.20	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2221186/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223952	Proyecto de ir	$ 4,009,539.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	77673	S	255	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	31-07-2023	$ 4,009,539.97	$ 4,009,539.97	$ 4,009,539.97	$ 4,009,539.97	$ 4,009,539.97	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2223952/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257076	Proyecto de ir	$ 329,938.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	206933	S	366	358	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	29-06-2023	$ 329,938.77	$ 329,938.77	$ 329,938.77	$ 329,938.77	$ 329,938.77	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2257076/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288313	Proyecto de ir	$ 219,098.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	299546	S	52	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	09-10-2023	$ 219,098.71	$ 219,098.71	$ 219,098.71	$ 219,098.71	$ 219,098.71	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2288313/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289112	Proyecto de ir	$ 319,227.70	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	303246	S	155	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-07-2023	10-08-2023	$ 319,227.70	$ 319,227.70	$ 319,227.70	$ 319,227.70	$ 319,227.70	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289112/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291621	Proyecto de ir	$ 239,939.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	315630	S	238	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	09-08-2023	$ 239,939.93	$ 239,939.93	$ 239,939.93	$ 239,939.93	$ 239,939.93	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2291621/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316343	Proyecto de ir	$ 276,068.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	419758	S	720	700	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 276,068.09	$ 276,068.09	$ 276,068.09	$ 276,068.09	$ 276,068.09	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2316343/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257218	Proyecto de ir	$ 268,587.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	207648	S	580	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-06-2023	13-07-2023	$ 268,587.00	$ 268,587.00	$ 268,587.00	$ 268,587.00	$ 268,587.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2257218/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279495	Proyecto de ir	$ 271,052.10	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	254697	S	165	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	19-09-2023	$ 271,052.10	$ 271,052.10	$ 271,052.10	$ 271,052.10	$ 271,052.10	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2279495/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218528	Proyecto de ir	$ 2,306,274.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	37253	S	295	270	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	12-05-2023	$ 2,306,274.64	$ 2,306,274.64	$ 2,306,274.64	$ 2,306,274.64	$ 2,306,274.64	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2218528/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246107	Proyecto de ir	$ 2,158,756.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	140692	S	230	215	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-07-2023	$ 2,158,756.46	$ 2,158,756.46	$ 2,158,756.46	$ 2,158,756.46	$ 2,158,756.46	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246107/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253243	Proyecto de ir	$ 639,007.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	180438	S	480	450	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	15-09-2023	$ 639,007.87	$ 639,007.87	$ 639,007.87	$ 639,007.87	$ 639,007.87	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253243/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288705	Proyecto de ir	$ 855,081.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	301392	S	465	450	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-07-2023	$ 855,081.04	$ 855,081.04	$ 855,081.04	$ 855,081.04	$ 855,081.04	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2288705/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289085	Proyecto de ir	$ 1,007,490.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	303110	S	520	480	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	31-10-2023	$ 1,007,490.14	$ 1,007,490.14	$ 1,007,490.14	$ 1,007,490.14	$ 1,007,490.14	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289085/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296048	Proyecto de ir	$ 1,330,861.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	334229	S	255	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	31-10-2023	$ 1,330,861.57	$ 1,330,861.57	$ 1,330,861.57	$ 1,330,861.57	$ 1,330,861.57	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2296048/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296499	Proyecto de ir	$ 1,889,299.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	335796	S	5500	4500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	31-10-2023	$ 1,889,299.13	$ 1,889,299.13	$ 1,889,299.13	$ 1,889,299.13	$ 1,889,299.13	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2296499/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305936	Proyecto de ir	$ 319,849.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	375053	S	360	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	19-10-2023	$ 319,849.24	$ 319,849.24	$ 319,849.24	$ 319,849.24	$ 319,849.24	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2305936/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224127	Proyecto de ir	$ 529,309.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	78799	S	2650	2550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	30-06-2023	$ 529,309.43	$ 529,309.43	$ 529,309.43	$ 529,309.43	$ 529,309.43	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224127/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229817	Proyecto de ir	$ 1,503,848.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	117975	S	340	330	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-07-2023	$ 1,503,848.82	$ 1,503,848.82	$ 1,503,848.82	$ 1,503,848.82	$ 1,503,848.82	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2229817/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246365	Proyecto de ir	$ 3,000,091.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	142145	S	1780	1650	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	11-08-2023	$ 3,000,091.16	$ 3,000,091.16	$ 3,000,091.16	$ 3,000,091.16	$ 3,000,091.16	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246365/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253150	Proyecto de ir	$ 619,080.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	179970	S	261	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	15-09-2023	$ 619,080.37	$ 619,080.37	$ 619,080.37	$ 619,080.37	$ 619,080.37	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253150/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255926	Proyecto de ir	$ 329,243.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	198836	S	680	650	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	26-07-2023	$ 329,243.74	$ 329,243.74	$ 329,243.74	$ 329,243.74	$ 329,243.74	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2255926/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260103	Proyecto de ir	$ 3,000,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	224479	S	2290	2250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	11-08-2023	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2260103/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265768	Acción	$ 67,747.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ACONDICIONA	7	Chiapas	19	Comitán de D		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	47285	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 67,747.82	$ 67,747.82	$ 67,747.82	$ 67,747.82	$ 67,747.82	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2265768/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402338239	Acción	$ 145,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	REFORZAMIE	7	Chiapas	19	Comitán de D		Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	202301	N	0	0	5762	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-01-2023	04-11-2023	$ 145,000.00	$ 145,000.00	$ 145,000.00	$ 145,000.00	$ 145,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2338239/prc	Terminado	Validado / Re	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226760	Proyecto de ir	$ 1,308,870.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	100789	S	208	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-05-2023	05-07-2023	$ 1,308,870.31	$ 1,308,870.31	$ 1,308,870.31	$ 1,308,870.31	$ 1,308,870.31	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2226760/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246027	Proyecto de ir	$ 913,459.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	140341	S	46	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-06-2023	31-07-2023	$ 913,459.83	$ 913,459.83	$ 913,459.83	$ 913,459.83	$ 913,459.83	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246027/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246179	Proyecto de ir	$ 3,533,533.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141123	S	85	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	31-08-2023	$ 3,533,533.36	$ 3,533,533.36	$ 3,533,533.36	$ 3,533,533.36	$ 3,533,533.36	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246179/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246296	Proyecto de ir	$ 3,413,939.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141761	S	138	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-06-2023	25-08-2023	$ 3,413,939.64	$ 3,413,939.64	$ 3,413,939.64	$ 3,413,939.64	$ 3,413,939.64	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246296/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250150	Proyecto de ir	$ 330,381.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	164203	S	1520	1450	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-05-2023	06-06-2023	$ 330,381.92	$ 330,381.92	$ 330,381.92	$ 330,381.92	$ 330,381.92	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250150/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102208282	Acción	$ 2,210,302.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	19	Comitán de D		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	18344	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-11-2023	$ 2,210,302.86	$ 2,210,302.86	$ 2,210,302.86	$ 2,210,302.86	$ 2,210,302.86	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2208282/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246001	Proyecto de ir	$ 3,331,132.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	140156	S	620	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-06-2023	18-08-2023	$ 3,331,132.72	$ 3,331,132.72	$ 3,331,132.72	$ 3,331,132.72	$ 3,331,132.72	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246001/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246017	Proyecto de ir	$ 1,379,835.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	140252	S	145	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-06-2023	11-08-2023	$ 1,379,835.28	$ 1,379,835.28	$ 1,379,835.28	$ 1,379,835.28	$ 1,379,835.28	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246017/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250340	Proyecto de ir	$ 327,322.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	165513	S	142	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-06-2023	30-06-2023	$ 327,322.55	$ 327,322.55	$ 327,322.55	$ 327,322.55	$ 327,322.55	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250340/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250349	Proyecto de ir	$ 327,358.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	165573	S	655	645	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	05-07-2023	$ 327,358.68	$ 327,358.68	$ 327,358.68	$ 327,358.68	$ 327,358.68	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250349/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257283	Proyecto de ir	$ 299,159.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	207967	S	550	500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	09-08-2023	$ 299,159.58	$ 299,159.58	$ 299,159.58	$ 299,159.58	$ 299,159.58	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2257283/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262548	Proyecto de ir	$ 280,919.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	238038	S	380	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	27-07-2023	$ 280,919.74	$ 280,919.74	$ 280,919.74	$ 280,919.74	$ 280,919.74	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2262548/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265758	Acción	$ 960,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	19	Comitán de D		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	46682	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	29-12-2023	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2265758/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224133	Proyecto de ir	$ 4,246,626.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	78833	S	135	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	21-07-2023	$ 4,246,626.89	$ 4,246,626.89	$ 4,246,626.89	$ 4,246,626.89	$ 4,246,626.89	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224133/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257091	Proyecto de ir	$ 327,486.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	206997	S	345	320	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	05-07-2023	$ 327,486.24	$ 327,486.24	$ 327,486.24	$ 327,486.24	$ 327,486.24	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2257091/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264162	Proyecto de ir	$ 705,740.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	244877	S	365	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	06-11-2023	$ 705,740.61	$ 705,740.61	$ 705,740.61	$ 705,740.61	$ 705,740.61	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2264162/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265764	Acción	$ 479,660.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	19	Comitán de D		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	47160	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 479,660.00	$ 479,660.00	$ 479,660.00	$ 479,660.00	$ 479,660.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2265764/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307732	Proyecto de ir	$ 649,435.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	383253	S	630	625	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 649,435.71	$ 649,435.71	$ 649,435.71	$ 649,435.71	$ 649,435.71	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2307732/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288806	Proyecto de ir	$ 2,753,569.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	302079	S	308	370	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 2,753,569.19	$ 2,753,569.19	$ 2,753,569.19	$ 1,376,784.60	$ 1,376,784.60	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2288806/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295651	Proyecto de ir	$ 2,061,716.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	332812	S	210	216	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 2,061,716.32	$ 2,061,716.32	$ 2,061,716.32	$ 1,013,385.99	$ 1,013,385.99	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2295651/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289284	Proyecto de ir	$ 1,484,865.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	304068	S	49	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	30-12-2023	$ 1,484,865.45	$ 1,484,865.45	$ 1,484,865.45	$ 742,432.73	$ 742,432.73	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289284/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289637	Proyecto de ir	$ 2,922,038.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	305946	S	68	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 2,922,038.76	$ 2,922,038.76	$ 2,922,038.76	$ 1,461,019.38	$ 1,461,019.38	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289637/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294425	Proyecto de ir	$ 2,000,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	326823	S	174	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2294425/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316152	Proyecto de ir	$ 6,545,156.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	418961	S	4249	4140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-12-2023	31-12-2023	$ 6,545,156.35	$ 6,545,156.35	$ 6,545,156.35	$ 3,272,578.18	$ 3,272,578.18	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2316152/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278406	Proyecto de ir	$ 6,173,709.50	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	248495	S	204	214	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-09-2023	15-12-2023	$ 6,173,709.50	$ 6,173,709.50	$ 6,173,709.50	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278406/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287124	Proyecto de ir	$ 3,765,813.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	293376	S	13	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	30-12-2023	$ 3,765,813.94	$ 3,765,813.94	$ 3,765,813.94	$ 1,882,906.97	$ 1,882,906.97	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2287124/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287658	Proyecto de ir	$ 3,576,912.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	296216	S	32	37	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	30-12-2023	$ 3,576,912.14	$ 3,576,912.14	$ 3,576,912.14	$ 1,788,456.07	$ 1,788,456.07	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2287658/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292936	Proyecto de ir	$ 3,091,277.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	321330	S	48	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 3,091,277.77	$ 3,091,277.77	$ 3,091,277.77	$ 1,545,638.89	$ 1,545,638.89	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2292936/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288722	Proyecto de ir	$ 2,140,988.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	301518	S	91	108	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 2,140,988.89	$ 2,140,988.89	$ 2,140,988.89	$ 1,070,494.45	$ 1,070,494.45	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2288722/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289159	Proyecto de ir	$ 1,838,813.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	303504	S	99	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	30-12-2023	$ 1,838,813.65	$ 1,838,813.65	$ 1,838,813.65	$ 919,406.83	$ 919,406.83	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289159/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296031	Proyecto de ir	$ 6,382,065.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	334127	S	4249	4140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	31-12-2023	$ 6,382,065.67	$ 6,382,065.67	$ 6,382,065.67	$ 3,191,032.84	$ 3,191,032.84	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2296031/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FISI AVANCES FISI	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402296790	Proyecto de ir	$ 2,092,416.70	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	337138	S	70	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	31-12-2023	$ 2,092,416.70	$ 2,092,416.70	$ 2,092,416.70	$ 1,046,208.35	$ 1,046,208.35	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296790/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297216	Proyecto de ir	$ 3,523,201.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	338849	S	1100	1135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	31-12-2023	$ 3,523,201.91	$ 3,523,201.91	$ 3,523,201.91	$ 1,761,600.96	$ 1,761,600.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297216/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286130	Proyecto de ir	$ 3,698,993.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	289093	S	23	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 3,698,993.19	$ 3,698,993.19	$ 3,698,993.19	$ 1,849,496.60	$ 1,849,496.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286130/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291832	Proyecto de ir	$ 1,233,603.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	316813	S	60	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	20-12-2023	$ 1,233,603.76	$ 1,233,603.76	$ 1,233,603.76	$ 616,801.88	$ 616,801.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291832/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293170	Proyecto de ir	$ 4,120,436.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	322217	S	595	626	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	30-12-2023	$ 4,120,436.24	$ 4,120,436.24	$ 4,120,436.24	$ 2,060,218.12	$ 2,060,218.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293170/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220156	Proyecto de ir	$ 3,816,337.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	47490	S	34	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	31-05-2023	$ 3,816,337.71	$ 3,816,337.71	$ 3,816,337.71	$ 3,816,337.71	$ 3,816,337.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220156/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244547	Proyecto de ir	$ 675,140.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	131210	S	95	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-06-2023	23-07-2023	$ 675,140.56	$ 675,140.56	$ 675,140.56	$ 675,140.56	$ 675,140.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244547/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247391	Proyecto de ir	$ 2,218,944.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	148479	S	128	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	30-09-2023	$ 2,218,944.21	$ 2,218,944.21	$ 2,218,944.21	$ 2,218,944.21	$ 2,218,944.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247391/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249904	Proyecto de ir	$ 1,702,422.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	162886	S	68	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	20-10-2023	$ 1,702,422.68	$ 1,702,422.68	$ 1,702,422.68	$ 1,702,422.68	$ 1,702,422.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249904/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279079	Proyecto de ir	$ 4,246,094.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	252558	S	580	568	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	30-11-2023	$ 4,246,094.84	$ 4,246,094.84	$ 4,246,094.84	$ 4,246,094.84	$ 4,246,094.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279079/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279361	Proyecto de ir	$ 2,009,112.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	253895	S	117	113	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-12-2023	$ 2,009,112.34	$ 2,009,112.34	$ 2,009,112.34	$ 2,009,112.34	$ 2,009,112.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279361/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290114	Proyecto de ir	$ 600,677.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	308208	S	749	640	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 600,677.71	$ 600,677.71	$ 600,677.71	$ 600,677.71	$ 600,677.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290114/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250233	Proyecto de ir	$ 2,251,847.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	164744	S	64	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	15-11-2023	$ 2,251,847.98	$ 2,251,847.98	$ 2,251,847.98	$ 2,251,847.98	$ 2,251,847.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250233/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254953	Proyecto de ir	$ 3,401,613.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	191917	S	48	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	30-11-2023	$ 3,401,613.01	$ 3,401,613.01	$ 3,401,613.01	$ 3,401,613.01	$ 3,401,613.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254953/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278585	Proyecto de ir	$ 1,130,939.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	249497	S	977	1040	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 1,130,939.75	$ 1,130,939.75	$ 1,130,939.75	$ 1,130,939.75	$ 1,130,939.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278585/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288872	Proyecto de ir	$ 944,785.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	302296	S	139	148	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	28-12-2023	$ 944,785.49	$ 944,785.49	$ 944,785.49	$ 944,785.49	$ 944,785.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288872/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248082	Proyecto de ir	$ 5,400,319.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	152371	S	1511	1540	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	20-10-2023	$ 5,400,319.12	$ 5,400,319.12	$ 5,400,319.12	$ 5,400,319.12	$ 5,400,319.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248082/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248171	Proyecto de ir	$ 4,249,902.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	152791	S	838	818	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-07-2023	25-10-2023	$ 4,249,902.60	$ 4,249,902.60	$ 4,249,902.60	$ 4,249,902.60	$ 4,249,902.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248171/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202215962	Proyecto de ir	$ 1,558,266.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	23715	S	94	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-03-2023	30-04-2023	$ 1,558,266.11	$ 1,558,266.11	$ 1,558,266.11	$ 1,558,266.11	$ 1,558,266.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2215962/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250092	Proyecto de ir	$ 1,670,900.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	163912	S	76	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	20-10-2023	$ 1,670,900.49	$ 1,670,900.49	$ 1,670,900.49	$ 1,670,900.49	$ 1,670,900.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250092/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252799	Proyecto de ir	$ 3,140,977.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	178341	S	451	501	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	20-11-2023	$ 3,140,977.54	$ 3,140,977.54	$ 3,140,977.54	$ 3,140,977.54	$ 3,140,977.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2252799/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288286	Proyecto de ir	$ 2,002,063.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	299377	S	2249	2140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 2,002,063.86	$ 2,002,063.86	$ 2,002,063.86	$ 2,002,063.86	$ 2,002,063.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288286/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290875	Proyecto de ir	$ 797,476.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311521	S	68	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	20-12-2023	$ 797,476.78	$ 797,476.78	$ 797,476.78	$ 797,476.78	$ 797,476.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290875/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250098	Proyecto de ir	$ 2,967,078.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	163937	S	123	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	15-11-2023	$ 2,967,078.33	$ 2,967,078.33	$ 2,967,078.33	$ 2,967,078.33	$ 2,967,078.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250098/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250197	Proyecto de ir	$ 2,535,691.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAIMIEN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	164544	S	87	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	15-11-2023	$ 2,535,691.32	$ 2,535,691.32	$ 2,535,691.32	$ 2,535,691.32	$ 2,535,691.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250197/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250355	Proyecto de ir	$ 2,318,651.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	165706	S	545	560	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	15-11-2023	$ 2,318,651.51	$ 2,318,651.51	$ 2,318,651.51	$ 2,318,651.51	$ 2,318,651.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250355/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278863	Proyecto de ir	$ 1,824,187.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	251283	S	44	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	10-10-2023	$ 1,824,187.58	$ 1,824,187.58	$ 1,824,187.58	$ 1,824,187.58	$ 1,824,187.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278863/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250261	Proyecto de ir	$ 2,175,854.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	164945	S	60	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	15-11-2023	$ 2,175,854.23	$ 2,175,854.23	$ 2,175,854.23	$ 2,175,854.23	$ 2,175,854.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250261/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252748	Proyecto de ir	$ 3,021,115.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	178074	S	1574	1502	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	20-11-2023	$ 3,021,115.33	$ 3,021,115.33	$ 3,021,115.33	$ 3,021,115.33	$ 3,021,115.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2252748/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253520	Proyecto de ir	$ 4,747,620.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	182240	S	650	687	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	20-11-2023	$ 4,747,620.51	$ 4,747,620.51	$ 4,747,620.51	$ 4,747,620.51	$ 4,747,620.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2253520/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247986	Proyecto de ir	$ 554,893.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	151733	S	23	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	31-08-2023	$ 554,893.43	$ 554,893.43	$ 554,893.43	$ 554,893.43	$ 554,893.43	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247986/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248132	Proyecto de ir	$ 5,703,987.60	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	152629	S	1404	1380	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	24-10-2023	$ 5,703,987.60	$ 5,703,987.60	$ 5,703,987.60	$ 5,703,987.60	$ 5,703,987.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248132/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256744	Proyecto de ir	$ 3,018,078.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	204287	S	128	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	16-10-2023	$ 3,018,078.58	$ 3,018,078.58	$ 3,018,078.58	$ 3,018,078.58	$ 3,018,078.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256744/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264067	Proyecto de ir	$ 756,256.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	244561	S	494	472	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-07-2023	$ 756,256.22	$ 756,256.22	$ 756,256.22	$ 756,256.22	$ 756,256.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2264067/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264089	Proyecto de ir	$ 800,362.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	244624	S	122	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	22-07-2023	$ 800,362.07	$ 800,362.07	$ 800,362.07	$ 800,362.07	$ 800,362.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2264089/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402321641	Proyecto de ir	$ 313,079.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	442404	S	1394	1201	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-08-2023	22-08-2023	$ 313,079.26	$ 313,079.26	$ 313,079.26	$ 313,079.26	$ 313,079.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2321641/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290193	Proyecto de ir	$ 500,090.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	308547	S	116	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-06-2023	04-08-2023	$ 500,090.79	$ 500,090.79	$ 500,090.79	$ 500,090.79	$ 500,090.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290193/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402321574	Proyecto de ir	$ 464,046.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	442088	S	365	326	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	16-09-2023	$ 464,046.28	$ 464,046.28	$ 464,046.28	$ 464,046.28	$ 464,046.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2321574/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264255	Proyecto de ir	$ 697,548.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	245195	S	148	137	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	05-07-2023	$ 697,548.29	$ 697,548.29	$ 697,548.29	$ 697,548.29	$ 697,548.29	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2264255/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322721	Proyecto de ir	$ 83,097.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	451112	S	1394	1201	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-08-2023	22-08-2023	$ 83,097.16	$ 83,097.16	$ 83,097.16	$ 83,097.16	$ 83,097.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322721/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323033	Proyecto de ir	$ 178,472.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	453065	S	1394	1201	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	13-11-2023	$ 178,472.54	$ 178,472.54	$ 178,472.54	$ 178,472.54	$ 178,472.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323033/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264224	Proyecto de ir	$ 400,014.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	245106	S	783	787	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-07-2023	$ 400,014.99	$ 400,014.99	$ 400,014.99	$ 400,014.99	$ 400,014.99	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2264224/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264188	Proyecto de ir	$ 857,095.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	244963	S	3762	3363	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	15-07-2023	$ 857,095.14	$ 857,095.14	$ 857,095.14	$ 857,095.14	$ 857,095.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2264188/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289910	Proyecto de ir	$ 500,003.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	307413	S	1394	1201	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	12-08-2023	$ 500,003.14	$ 500,003.14	$ 500,003.14	$ 500,003.14	$ 500,003.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290350	Proyecto de ir	$ 700,000.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	309404	S	63	91	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	17-08-2023	$ 700,000.39	$ 700,000.39	$ 700,000.39	$ 700,000.39	$ 700,000.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290350/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264422	Proyecto de ir	$ 799,867.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	245824	S	197	191	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-06-2023	19-07-2023	$ 799,867.21	$ 799,867.21	$ 799,867.21	$ 799,867.21	$ 799,867.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2264422/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323120	Proyecto de ir	$ 1,490,437.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	453692	S	1394	1201	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 1,490,437.29	$ 1,490,437.29	$ 1,490,437.29	$ 1,490,437.29	$ 1,490,437.29	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323120/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262107	Proyecto de ir	$ 510,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	235799	S	165	162	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	21-11-2023	$ 510,400.00	$ 510,400.00	$ 510,400.00	$ 510,400.00	$ 510,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262107/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304089	Proyecto de ir	$ 222,500.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	366287	S	47	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	28-12-2023	$ 222,500.00	$ 222,500.00	$ 222,500.00	$ 222,500.00	$ 222,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304089/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218188	Acción	$ 2,344,320.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	24	Chanal		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	35419	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 2,344,320.00	$ 2,344,320.00	$ 2,344,320.00	$ 2,344,320.00	$ 2,344,320.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2218188/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243357	Proyecto de ir	$ 1,619,992.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	124811	S	152	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 1,619,992.61	$ 1,619,992.61	$ 1,619,992.61	$ 1,619,992.61	$ 1,619,992.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243357/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244261	Proyecto de ir	$ 1,131,537.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	130120	S	60	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	15-09-2023	$ 1,131,537.00	$ 1,131,537.00	$ 1,131,537.00	$ 1,131,537.00	$ 1,131,537.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244261/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251127	Proyecto de ir	$ 1,199,200.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	169531	S	512	502	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-10-2023	$ 1,199,200.00	$ 1,199,200.00	$ 1,199,200.00	$ 1,199,200.00	$ 1,199,200.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251127/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262359	Proyecto de ir	$ 3,400,600.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	237064	S	6615	6615	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-11-2023	$ 3,400,600.00	$ 3,400,600.00	$ 3,400,600.00	$ 3,400,600.00	$ 3,400,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262359/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293800	Proyecto de ir	$ 456,567.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	324450	S	38	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	28-11-2023	$ 456,567.00	$ 456,567.00	$ 456,567.00	$ 456,567.00	$ 456,567.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251166	Proyecto de ir	$ 829,100.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	169790	S	512	502	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-10-2023	$ 829,100.00	$ 829,100.00	$ 829,100.00	$ 829,100.00	$ 829,100.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251166/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251905	Proyecto de ir	$ 709,365.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	173486	S	46	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-10-2023	$ 709,365.00	$ 709,365.00	$ 709,365.00	$ 709,365.00	$ 709,365.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251905/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261324	Proyecto de ir	$ 979,698.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	231860	S	81	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 979,698.00	$ 979,698.00	$ 979,698.00	$ 979,698.00	$ 979,698.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261324/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261382	Proyecto de ir	$ 1,021,025.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	232137	S	228	212	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 1,021,025.00	$ 1,021,025.00	$ 1,021,025.00	$ 1,021,025.00	$ 1,021,025.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261382/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261754	Proyecto de ir	$ 665,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	234102	S	125	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	23-11-2023	$ 665,400.00	$ 665,400.00	$ 665,400.00	$ 665,400.00	$ 665,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261754/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293719	Proyecto de ir	$ 221,384.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	324143	S	72	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	15-12-2023	$ 221,384.51	$ 221,384.51	$ 221,384.51	$ 221,384.51	$ 221,384.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293719/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243432	Proyecto de ir	$ 1,562,073.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	125194	S	76	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 1,562,073.00	$ 1,562,073.00	$ 1,562,073.00	$ 1,562,073.00	$ 1,562,073.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243432/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250868	Proyecto de ir	$ 3,058,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	168366	S	500	514	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	10-10-2023	$ 3,058,400.00	$ 3,058,400.00	$ 3,058,400.00	$ 3,058,400.00	$ 3,058,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250868/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293295	Proyecto de ir	$ 330,900.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	322733	S	465	452	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	28-11-2023	$ 330,900.00	$ 330,900.00	$ 330,900.00	$ 330,900.00	$ 330,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293295/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293698	Proyecto de ir	$ 813,475.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	324036	S	65	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	28-12-2023	$ 813,475.00	$ 813,475.00	$ 813,475.00	$ 813,475.00	$ 813,475.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293698/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293738	Proyecto de ir	$ 955,100.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	324219	S	361	349	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	10-12-2023	$ 955,100.00	$ 955,100.00	$ 955,100.00	$ 955,100.00	$ 955,100.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293738/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304223	Proyecto de ir	$ 435,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	367114	S	152	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	15-12-2023	$ 435,400.00	$ 435,400.00	$ 435,400.00	$ 435,400.00	$ 435,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304223/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR AV
2023	4	CHP230302243379	Proyecto de ir	$ 1,117,922.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	124943	S	69	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 1,117,922.39	$ 1,117,922.39	$ 1,117,922.39	$ 1,117,922.39	$ 1,117,922.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243379/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251910	Proyecto de ir	$ 430,546.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	173497	S	29	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-10-2023	$ 430,546.00	$ 430,546.00	$ 430,546.00	$ 430,546.00	$ 430,546.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265650	Acción	$ 430,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	24	Chanal		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	35218	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	05-10-2023	$ 430,000.00	$ 430,000.00	$ 430,000.00	$ 430,000.00	$ 430,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265650/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293038	Proyecto de ir	$ 325,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	321718	S	71	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	28-11-2023	$ 325,000.00	$ 325,000.00	$ 325,000.00	$ 325,000.00	$ 325,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293038/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293106	Proyecto de ir	$ 1,190,800.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	322005	S	69	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	28-12-2023	$ 1,190,800.00	$ 1,190,800.00	$ 1,190,800.00	$ 1,190,800.00	$ 1,190,800.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293106/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304302	Proyecto de ir	$ 450,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	367506	S	142	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	28-12-2023	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304302/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304326	Proyecto de ir	$ 943,186.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	367600	S	329	345	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	28-12-2023	$ 943,186.32	$ 943,186.32	$ 943,186.32	$ 943,186.32	$ 943,186.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304326/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261260	Proyecto de ir	$ 1,320,434.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	231419	S	82	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 1,320,434.00	$ 1,320,434.00	$ 1,320,434.00	$ 1,320,434.00	$ 1,320,434.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261260/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243285	Proyecto de ir	$ 830,265.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	124484	S	67	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 830,265.17	$ 830,265.17	$ 830,265.17	$ 830,265.17	$ 830,265.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243285/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251600	Proyecto de ir	$ 2,262,978.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	172101	S	112	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-10-2023	$ 2,262,978.28	$ 2,262,978.28	$ 2,262,978.28	$ 2,262,978.28	$ 2,262,978.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251600/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251968	Proyecto de ir	$ 1,325,300.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	173810	S	361	357	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-10-2023	$ 1,325,300.00	$ 1,325,300.00	$ 1,325,300.00	$ 1,325,300.00	$ 1,325,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251968/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303967	Proyecto de ir	$ 1,028,600.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	365923	S	197	191	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 1,028,600.00	$ 1,028,600.00	$ 1,028,600.00	$ 1,028,600.00	$ 1,028,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303967/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243399	Proyecto de ir	$ 2,450,913.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	125040	S	125	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 2,450,913.71	$ 2,450,913.71	$ 2,450,913.71	$ 2,450,913.71	$ 2,450,913.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243399/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251539	Proyecto de ir	$ 545,500.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	171834	S	97	91	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-08-2023	$ 545,500.00	$ 545,500.00	$ 545,500.00	$ 545,500.00	$ 545,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251539/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293778	Proyecto de ir	$ 64,300.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	324350	S	62	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	28-11-2023	$ 64,300.00	$ 64,300.00	$ 64,300.00	$ 64,300.00	$ 64,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293778/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303926	Proyecto de ir	$ 1,280,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365808	S	312	302	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 1,280,400.00	$ 1,280,400.00	$ 1,280,400.00	$ 1,280,400.00	$ 1,280,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303926/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279311	Proyecto de ir	$ 2,444,955.90	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	25	Chapultenang	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	253666	S	160	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	15-10-2023	$ 2,444,955.90	$ 2,444,955.90	$ 2,444,955.90	$ 2,444,955.90	$ 2,444,955.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279311/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255783	Proyecto de ir	$ 1,698,995.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	25	Chapultenang	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	197811	S	88	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-04-2023	29-09-2023	$ 1,698,995.41	$ 1,698,995.41	$ 1,698,995.41	$ 1,698,995.41	$ 1,698,995.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2255783/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279974	Proyecto de ir	$ 2,251,224.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	25	Chapultenang	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257620	S	120	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	14-11-2023	$ 2,251,224.93	$ 2,251,224.93	$ 2,251,224.93	$ 2,251,224.93	$ 2,251,224.93	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279974/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282207	Proyecto de ir	$ 241,023.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	BACHEO DE C	7	Chiapas	25	Chapultenang	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	270557	S	350	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	19-09-2023	$ 241,023.86	$ 241,023.86	$ 241,023.86	$ 241,023.86	$ 241,023.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282207/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278850	Proyecto de ir	$ 2,680,460.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	25	Chapultenang	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	251231	S	100	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	20-11-2023	$ 2,680,460.59	$ 2,680,460.59	$ 2,680,460.59	$ 2,680,460.59	$ 2,680,460.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278850/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285336	Proyecto de ir	$ 62,901.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	25	Chapultenang	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	285951	S	30	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	15-06-2023	$ 62,901.86	$ 62,901.86	$ 62,901.86	$ 62,901.86	$ 62,901.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285336/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279521	Proyecto de ir	$ 1,099,980.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	25	Chapultenang	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	254901	S	60	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	25-11-2023	$ 1,099,980.47	$ 1,099,980.47	$ 1,099,980.47	$ 1,099,980.47	$ 1,099,980.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279521/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280493	Proyecto de ir	$ 330,000.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas	25	Chapultenang	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	260647	S	3623	3536	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	18-09-2023	$ 330,000.14	$ 330,000.14	$ 330,000.14	$ 330,000.14	$ 330,000.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280493/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284261	Proyecto de ir	$ 1,677,581.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	25	Chapultenang	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	281379	S	35	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	08-12-2023	$ 1,677,581.98	$ 1,677,581.98	$ 1,677,581.98	$ 1,677,581.98	$ 1,677,581.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284261/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285212	Proyecto de ir	$ 2,193,900.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285363	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-04-2023	02-06-2023	$ 285,363.00	$ 285,363.00	$ 285,363.00	$ 285,363.00	$ 285,363.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285212/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285210	Proyecto de ir	$ 2,193,900.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285356	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-04-2023	02-06-2023	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285210/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285219	Proyecto de ir	$ 1,977,600.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285381	S	128	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-05-2023	27-06-2023	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285219/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285224	Proyecto de ir	$ 1,205,100.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285393	S	78	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	27-06-2023	$ 1,205,100.00	$ 1,205,100.00	$ 1,205,100.00	$ 1,205,100.00	$ 1,205,100.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285224/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285522	Proyecto de ir	$ 2,286,600.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286716	S	148	222	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	24-07-2023	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285522/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285676	Proyecto de ir	$ 2,348,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287554	S	152	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	25-08-2023	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285676/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314344	Proyecto de ir	$ 2,688,300.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	412035	S	174	261	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	22-09-2023	$ 2,688,300.00	$ 2,688,300.00	$ 2,688,300.00	$ 2,688,300.00	$ 2,688,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314344/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314642	Proyecto de ir	$ 2,348,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	413189	S	152	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	26-09-2023	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314642/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318799	Proyecto de ir	$ 247,200.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430410	S	16	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	29-09-2023	$ 247,200.00	$ 247,200.00	$ 247,200.00	$ 247,200.00	$ 247,200.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318799/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318916	Proyecto de ir	$ 1,452,300.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430864	S	94	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	29-03-2023	$ 1,452,300.00	$ 1,452,300.00	$ 1,452,300.00	$ 1,452,300.00	$ 1,452,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318916/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319120	Proyecto de ir	$ 1,699,500.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	431880	S	110	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	27-10-2023	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319120/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319577	Proyecto de ir	$ 692,886.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	433953	S	145	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-01-2023	01-02-2023	$ 692,886.58	$ 692,886.58	$ 692,886.58	$ 692,886.58	$ 692,886.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319577/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319625	Proyecto de ir	$ 2,358,623.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	434150	S	3000	4500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	01-08-2023	$ 2,358,623.94	$ 2,358,623.94	$ 2,358,623.94	$ 2,358,623.94	$ 2,358,623.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319625/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319683	Proyecto de ir	$ 2,043,917.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	434380	S	26	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-06-2023	29-09-2023	$ 2,043,917.37	$ 2,043,917.37	$ 2,043,917.37	$ 2,043,917.37	$ 2,043,917.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319683/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319903	Proyecto de ir	$ 1,699,500.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	435316	S	110	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	24-10-2023	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319903/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285184	Proyecto de ir	$ 2,193,900.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285258	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	12-05-2023	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285184/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285216	Proyecto de ir	$ 2,193,900.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285370	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-04-2023	02-06-2023	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285216/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285393	Proyecto de ir	$ 2,193,900.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286166	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	30-06-2023	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285393/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285546	Proyecto de ir	$ 432,600.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286898	S	28	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	28-07-2023	$ 432,600.00	$ 432,600.00	$ 432,600.00	$ 432,600.00	$ 432,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285546/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308324	Proyecto de ir	$ 1,761,300.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	385370	S	150	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	31-08-2023	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308324/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308514	Proyecto de ir	$ 525,300.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	385944	S	80	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	31-08-2023	$ 525,300.00	$ 525,300.00	$ 525,300.00	$ 525,300.00	$ 525,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308514/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314072	Proyecto de ir	$ 1,977,600.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411032	S	128	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	30-06-2023	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314072/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318701	Proyecto de ir	$ 1,699,500.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	429921	S	110	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	22-09-2023	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	$ 1,699,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318701/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222902	Proyecto de ir	$ 1,637,700.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	69856	S	106	159	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-01-2023	01-02-2023	$ 1,637,700.00	$ 1,637,700.00	$ 1,637,700.00	$ 1,637,700.00	$ 1,637,700.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2222902/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285206	Proyecto de ir	$ 2,193,900.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285343	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	29-05-2023	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285206/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402285667	Proyecto de ir	$ 1,730,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287521	S	112	168	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	21-08-2023	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285667/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307989	Proyecto de ir	$ 2,224,800.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	384317	S	120	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	25-08-2023	$ 2,224,800.00	$ 2,224,800.00	$ 2,224,800.00	$ 2,224,800.00	$ 2,224,800.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307989/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314183	Proyecto de ir	$ 2,286,600.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411346	S	148	222	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	22-09-2023	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314183/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314677	Proyecto de ir	$ 1,792,200.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	413329	S	116	174	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	26-09-2023	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314677/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319275	Proyecto de ir	$ 1,946,700.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	432534	S	126	189	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	30-10-2023	$ 1,946,700.00	$ 1,946,700.00	$ 1,946,700.00	$ 1,946,700.00	$ 1,946,700.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319275/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319478	Proyecto de ir	$ 1,452,300.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433595	S	94	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	30-10-2023	$ 1,452,300.00	$ 1,452,300.00	$ 1,452,300.00	$ 1,452,300.00	$ 1,452,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319478/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319783	Proyecto de ir	$ 407,422.30	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	434752	S	117	175	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-09-2023	$ 407,422.30	$ 407,422.30	$ 407,422.30	$ 407,422.30	$ 407,422.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319783/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222905	Proyecto de ir	$ 1,977,600.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	69869	S	128	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-01-2023	01-02-2023	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2222905/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285189	Proyecto de ir	$ 1,761,300.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285279	S	114	171	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	12-05-2023	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285189/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285508	Proyecto de ir	$ 2,626,500.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286647	S	170	255	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	24-07-2023	$ 2,626,500.00	$ 2,626,500.00	$ 2,626,500.00	$ 2,626,500.00	$ 2,626,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285508/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285524	Proyecto de ir	$ 1,884,900.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286739	S	122	183	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	24-07-2023	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285524/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285681	Proyecto de ir	$ 2,348,400.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287565	S	152	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	21-08-2023	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285681/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319304	Proyecto de ir	$ 1,761,300.00	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	432620	S	114	171	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	30-10-2023	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319304/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319897	Proyecto de ir	1884900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	435286	S	122	183	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	24-10-2023	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319897/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402320040	Proyecto de ir	1483200	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	435864	S	96	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	30-10-2023	$ 1,483,200.00	$ 1,483,200.00	$ 1,483,200.00	$ 1,483,200.00	$ 1,483,200.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2320040/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285194	Proyecto de ir	2193900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285305	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	01-06-2023	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285194/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285459	Proyecto de ir	2132100	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286482	S	138	207	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	30-06-2023	$ 2,132,100.00	$ 2,132,100.00	$ 2,132,100.00	$ 2,132,100.00	$ 2,132,100.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285459/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285537	Proyecto de ir	1112400	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286827	S	72	108	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-07-2023	26-07-2023	$ 1,112,400.00	$ 1,112,400.00	$ 1,112,400.00	$ 1,112,400.00	$ 1,112,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285537/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285615	Proyecto de ir	1606800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287303	S	104	156	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	21-08-2023	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285615/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314601	Proyecto de ir	1792200	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	413050	S	116	174	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	22-09-2023	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314601/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319264	Proyecto de ir	1977600	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	432500	S	128	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	27-10-2023	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	$ 1,977,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319264/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319291	Proyecto de ir	1946700	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	432577	S	126	189	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	30-10-2023	$ 1,946,700.00	$ 1,946,700.00	$ 1,946,700.00	$ 1,946,700.00	$ 1,946,700.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319291/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319910	Proyecto de ir	1545000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	435350	S	100	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	24-10-2023	$ 1,545,000.00	$ 1,545,000.00	$ 1,545,000.00	$ 1,545,000.00	$ 1,545,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319910/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319915	Proyecto de ir	525300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	435368	S	34	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	27-10-2023	$ 525,300.00	$ 525,300.00	$ 525,300.00	$ 525,300.00	$ 525,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319915/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402320021	Proyecto de ir	1730400	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	435788	S	112	168	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	25-08-2023	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2320021/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285177	Proyecto de ir	1761300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285229	S	114	171	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	12-05-2023	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285177/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285357	Proyecto de ir	2163000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286049	S	140	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	27-06-2023	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285357/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285399	Proyecto de ir	1575900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286187	S	102	153	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	30-06-2023	$ 1,575,900.00	$ 1,575,900.00	$ 1,575,900.00	$ 1,575,900.00	$ 1,575,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285399/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285533	Proyecto de ir	2255700	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286797	S	146	219	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-07-2023	26-07-2023	$ 2,255,700.00	$ 2,255,700.00	$ 2,255,700.00	$ 2,255,700.00	$ 2,255,700.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285533/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285541	Proyecto de ir	2317500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286847	S	150	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	27-07-2023	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285541/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285674	Proyecto de ir	1514100	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287550	S	98	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	25-08-2023	$ 1,514,100.00	$ 1,514,100.00	$ 1,514,100.00	$ 1,514,100.00	$ 1,514,100.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285674/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285675	Proyecto de ir	1606800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287551	S	104	156	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	25-08-2023	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285675/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308360	Proyecto de ir	927000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	385502	S	70	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	31-08-2023	$ 927,000.00	$ 927,000.00	$ 927,000.00	$ 927,000.00	$ 927,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308360/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308482	Proyecto de ir	2286600	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	385846	S	170	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	22-09-2023	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	$ 2,286,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308482/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314751	Proyecto de ir	1854000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	413603	S	120	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	26-09-2023	$ 1,854,000.00	$ 1,854,000.00	$ 1,854,000.00	$ 1,854,000.00	$ 1,854,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314751/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319319	Proyecto de ir	1730400	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	432683	S	112	168	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	30-10-2023	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	$ 1,730,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319319/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285124	Proyecto de ir	957900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285057	S	62	93	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-01-2023	23-01-2023	$ 957,900.00	$ 957,900.00	$ 957,900.00	$ 957,900.00	$ 957,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285124/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285166	Proyecto de ir	1390500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285178	S	90	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-04-2023	27-04-2023	$ 1,390,500.00	$ 1,390,500.00	$ 1,390,500.00	$ 1,390,500.00	$ 1,390,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285166/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285173	Proyecto de ir	1606800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285203	S	104	156	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	12-05-2023	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	$ 1,606,800.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285173/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285201	Proyecto de ir	2193900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285332	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	29-05-2023	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285201/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285207	Proyecto de ir	2193900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285348	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	29-05-2023	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285207/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285221	Proyecto de ir	2163000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285387	S	140	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	27-06-2023	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285221/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285370	Proyecto de ir	2688300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286107	S	174	261	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	27-06-2023	$ 2,688,300.00	$ 2,688,300.00	$ 2,688,300.00	$ 2,688,300.00	$ 2,688,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285370/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285378	Proyecto de ir	2348400	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286124	S	152	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	27-06-2023	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	$ 2,348,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285378/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285516	Proyecto de ir	1884900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286678	S	122	183	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	24-07-2023	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285516/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285610	Proyecto de ir	1545000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287268	S	100	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	21-08-2023	$ 1,545,000.00	$ 1,545,000.00	$ 1,545,000.00	$ 1,545,000.00	$ 1,545,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285610/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285673	Proyecto de ir	2255700	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287549	S	146	219	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	21-08-2023	$ 2,255,700.00	$ 2,255,700.00	$ 2,255,700.00	$ 2,255,700.00	$ 2,255,700.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285673/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308416	Proyecto de ir	2379300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	385635	S	185	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	31-08-2023	$ 2,379,300.00	$ 2,379,300.00	$ 2,379,300.00	$ 2,379,300.00	$ 2,379,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308416/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314724	Proyecto de ir	2317500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	413486	S	150	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	26-09-2023	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314724/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318782	Proyecto de ir	1792200	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430305	S	116	174	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	29-09-2023	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318782/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319704	Proyecto de ir	1003338.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	434448	S	1748	2621	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-09-2023	$ 1,003,338.64	$ 1,003,338.64	$ 1,003,338.64	$ 1,003,338.64	$ 1,003,338.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319704/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319888	Proyecto de ir	1915800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	435237	S	124	186	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	24-10-2023	$ 1,915,800.00	$ 1,915,800.00	$ 1,915,800.00	$ 1,915,800.00	$ 1,915,800.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319888/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285197	Proyecto de ir	1761300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285317	S	114	171	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	12-05-2023	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285197/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285374	Proyecto de ir	2193900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286117	S	142	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	27-06-2023	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	$ 2,193,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285374/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285383	Proyecto de ir	2163000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286134	S	140	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	27-06-2023	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	$ 2,163,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285383/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285501	Proyecto de ir	2317500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286618	S	150	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	24-07-2023	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285501/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285529	Proyecto de ir	2317500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286768	S	150	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-07-2023	26-07-2023	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	$ 2,317,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285529/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285543	Proyecto de ir	2379300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286875	S	154	231	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	28-07-2023	$ 2,379,300.00	$ 2,379,300.00	$ 2,379,300.00	$ 2,379,300.00	$ 2,379,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285543/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314796	Proyecto de ir	1761300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	413753	S	114	171	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	29-09-2023	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	$ 1,761,300.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314796/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318730	Proyecto de ir	309000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430047	S	20	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	29-09-2023	$ 309,000.00	$ 309,000.00	$ 309,000.00	$ 309,000.00	$ 309,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318730/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318755	Proyecto de ir	1792200	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430205	S	116	174	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	29-09-2023	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	$ 1,792,200.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318755/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319338	Proyecto de ir	1112400	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	432789	S	72	108	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	30-10-2023	$ 1,112,400.00	$ 1,112,400.00	$ 1,112,400.00	$ 1,112,400.00	$ 1,112,400.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319338/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319515	Proyecto de ir	1374970.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	433719	S	64	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-01-2023	01-02-2023	$ 1,374,970.17	$ 1,374,970.17	$ 1,374,970.17	$ 1,374,970.17	$ 1,374,970.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319515/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319923	Proyecto de ir	1884900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	435420	S	122	183	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	27-10-2023	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	$ 1,884,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319923/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402320895	Proyecto de ir	3267129.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	439451	S	89	108	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-09-2023	$ 3,267,129.33	$ 3,267,129.33	$ 3,267,129.33	$ 2,797,317.28	$ 2,797,317.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2320895/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402331645	Proyecto de ir	2095077.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:20950	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	436114	S	41	37	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	19-02-2023	$ 2,095,077.94	$ 2,095,077.94	$ 2,095,077.94	$ 2,095,077.94	$ 2,095,077.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331645/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331643	Proyecto de ir	5356373.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:53563	AMPLIACION	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	436026	S	23242	21835	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	20-03-2023	$ 5,356,372.01	$ 5,356,372.01	$ 5,356,372.01	$ 5,356,372.01	$ 5,356,372.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331643/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331642	Proyecto de ir	1706095.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:17060	PAVIMENTAC	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	436006	S	103	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	20-01-2023	$ 1,706,095.33	$ 1,706,095.33	$ 1,706,095.33	$ 1,706,095.33	$ 1,706,095.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331642/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318435	Proyecto de ir	5495000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	428664	S	633	517	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-06-2023	$ 5,495,000.00	$ 5,495,000.00	$ 5,428,663.60	$ 5,428,663.60	$ 5,428,663.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318435/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402320950	Proyecto de ir	3398462.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	439575	S	23242	21835	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 3,398,462.28	$ 3,398,462.28	$ 3,398,462.28	$ 3,330,155.97	$ 3,330,155.97	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2320950/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402316968	Proyecto de ir	307623.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	422690	S	140	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	22-05-2023	$ 307,623.23	$ 307,623.23	$ 307,623.23	$ 307,623.23	$ 307,623.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316968/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319765	Proyecto de ir	3924649.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	434649	S	75	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	30-06-2023	$ 3,924,649.03	$ 3,924,649.03	$ 3,924,649.03	$ 3,924,649.03	$ 3,924,649.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319765/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316923	Proyecto de ir	330824	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	422301	S	44	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	15-03-2023	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316923/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316959	Proyecto de ir	327329.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	422562	S	149	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	28-04-2023	$ 327,329.70	$ 327,329.70	$ 327,329.70	$ 327,329.70	$ 327,329.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316959/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316962	Proyecto de ir	330158.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	422588	S	145	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	28-04-2023	$ 330,158.56	$ 330,158.56	$ 330,158.56	$ 330,158.56	$ 330,158.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316962/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316976	Proyecto de ir	330786	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	422746	S	5	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-01-2023	13-02-2023	$ 330,786.00	$ 330,786.00	$ 330,786.00	$ 330,786.00	$ 330,786.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316976/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319821	Proyecto de ir	5495000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	434966	S	33	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 5,495,000.00	$ 5,495,000.00	$ 5,495,000.00	$ 5,495,000.00	$ 5,495,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319821/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302266034	Acción	600907.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ADQUISICION	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	52676	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	04-12-2023	$ 600,907.23	$ 600,907.23	$ 600,907.23	$ 600,907.23	$ 600,907.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2266034/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302266036	Acción	334627.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ACONDICIONA	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	52698	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	04-12-2023	$ 334,627.31	$ 334,627.31	$ 334,627.31	$ 334,627.31	$ 334,627.31	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2266036/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316950	Proyecto de ir	308009	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	422534	S	25	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	28-04-2023	$ 308,009.00	$ 308,009.00	$ 308,009.00	$ 308,009.00	$ 308,009.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316950/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316836	Proyecto de ir	330786	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	421644	S	213	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-01-2023	13-02-2023	$ 330,786.00	$ 330,786.00	$ 330,786.00	$ 330,786.00	$ 330,786.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316836/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316929	Proyecto de ir	330824	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	422383	S	95	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	15-03-2023	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316929/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316939	Proyecto de ir	311497.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	422438	S	80	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	28-04-2023	$ 311,497.51	$ 311,497.51	$ 311,497.51	$ 311,497.51	$ 311,497.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316939/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319600	Proyecto de ir	792507.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	434072	S	34	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-06-2023	$ 792,507.96	$ 792,507.96	$ 792,507.96	$ 792,507.96	$ 792,507.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319600/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402320374	Proyecto de ir	1085924.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	437271	S	257	239	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-06-2023	$ 1,085,924.89	$ 1,085,924.89	$ 1,085,924.89	$ 1,085,924.89	$ 1,085,924.89	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2320374/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402320474	Proyecto de ir	1606548.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	437811	S	149	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 1,606,548.39	$ 1,606,548.39	$ 1,606,548.39	$ 1,606,548.39	$ 1,606,548.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2320474/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265982	Acción	750000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	52408	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-11-2023	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265982/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316937	Proyecto de ir	330824	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	422411	S	101	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	15-03-2023	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316937/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316953	Proyecto de ir	308009	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	422547	S	20	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	28-04-2023	$ 308,009.00	$ 308,009.00	$ 308,009.00	$ 308,009.00	$ 308,009.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316953/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316930	Proyecto de ir	330824	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	422392	S	107	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	15-03-2023	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	$ 330,824.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316930/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331644	Proyecto de ir	1042831.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:10428	REVESTIMIEN	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	436085	S	66	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	03-02-2023	$ 1,042,831.44	$ 1,042,831.44	$ 1,042,831.44	$ 1,042,831.44	$ 1,042,831.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331644/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255002	Proyecto de ir	1732132.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	192263	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 1,732,132.86	$ 1,732,132.86	$ 1,732,132.86	$ 1,732,132.86	$ 1,732,132.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2255002/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255035	Proyecto de ir	1497324.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	192468	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	22-10-2023	$ 1,497,324.67	$ 1,497,324.67	$ 1,497,324.67	$ 1,497,324.67	$ 1,497,324.67	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2255035/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264982	Acción	82483.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ASEORIA Y CC	7	Chiapas	28	Chiapilla		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50944	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	28-12-2023	$ 82,483.67	$ 82,483.67	$ 82,483.67	$ 82,483.67	$ 82,483.67	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2264982/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307785	Acción	90000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	212 Materiale	7	Chiapas	28	Chiapilla		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	383466	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-12-2023	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307785/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309276	Proyecto de ir	949699.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	388745	S	17	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	28-12-2023	$ 949,699.92	$ 949,699.92	$ 949,699.92	$ 949,699.92	$ 949,699.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309276/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316272	Proyecto de ir	949699.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	419406	S	18	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	28-12-2023	$ 949,699.92	$ 949,699.92	$ 949,699.92	$ 949,699.92	$ 949,699.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316272/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316336	Proyecto de ir	398313.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	419725	S	21	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	28-12-2023	$ 398,313.92	$ 398,313.92	$ 398,313.92	$ 398,313.92	$ 398,313.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316336/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254596	Proyecto de ir	1763677.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	189399	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 1,763,677.37	$ 1,763,677.37	$ 1,763,677.37	$ 1,763,677.37	$ 1,763,677.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254596/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255750	Proyecto de ir	573173.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	197605	S	47	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	28-09-2023	$ 573,173.05	$ 573,173.05	$ 573,173.05	$ 573,173.05	$ 573,173.05	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2255750/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265911	Acción	130000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	28	Chiapilla		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50923	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	28-12-2023	$ 130,000.00	$ 130,000.00	$ 130,000.00	$ 130,000.00	$ 130,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265911/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299837	Proyecto de ir	619744.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	349286	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-11-2023	13-12-2023	$ 619,744.38	$ 619,744.38	$ 619,744.38	$ 619,744.38	$ 619,744.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299837/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304286	Proyecto de ir	121032.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	367460	S	37	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	14-12-2023	$ 121,032.40	$ 121,032.40	$ 121,032.40	$ 121,032.40	$ 121,032.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304286/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308130	Proyecto de ir	852515.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	384724	S	248	242	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	28-12-2023	$ 852,515.52	$ 852,515.52	$ 852,515.52	$ 852,515.52	$ 852,515.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308130/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259074	Proyecto de ir	1822418.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	218286	S	161	136	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	21-11-2023	$ 1,822,418.96	$ 1,822,418.96	$ 1,822,418.96	$ 1,822,418.96	$ 1,822,418.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259074/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265915	Acción	127082.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ADQUISICION	7	Chiapas	28	Chiapilla		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50940	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	28-12-2023	$ 127,082.90	$ 127,082.90	$ 127,082.90	$ 127,082.90	$ 127,082.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265915/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294094	Proyecto de ir	1907979.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	325499	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	28-12-2023	$ 1,907,979.24	$ 1,907,979.24	$ 1,907,979.24	$ 1,907,979.24	$ 1,907,979.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294094/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303575	Proyecto de ir	327423.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	364525	S	487	479	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	14-12-2023	$ 327,423.87	$ 327,423.87	$ 327,423.87	$ 327,423.87	$ 327,423.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303575/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316043	Proyecto de ir	846075.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	418447	S	115	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	28-12-2023	$ 846,075.32	$ 846,075.32	$ 846,075.32	$ 846,075.32	$ 846,075.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316043/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316510	Proyecto de ir	821488.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	420501	S	2168	2156	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-12-2023	26-12-2023	$ 821,488.28	$ 821,488.28	$ 821,488.28	$ 821,488.28	$ 821,488.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316510/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281033	Proyecto de ir	249453.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	264193	S	21	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	07-11-2023	$ 249,453.15	$ 249,453.15	$ 249,453.15	$ 249,453.15	$ 249,453.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281033/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293802	Proyecto de ir	1296982.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	324474	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	28-12-2023	$ 1,296,982.23	$ 1,296,982.23	$ 1,296,982.23	$ 1,296,982.23	$ 1,296,982.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293802/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300447	Proyecto de ir	747446.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351561	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	26-12-2023	$ 747,446.28	$ 747,446.28	$ 747,446.28	$ 747,446.28	$ 747,446.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300447/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307549	Acción	108794.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	355 Reparació	7	Chiapas	28	Chiapilla		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	382670	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-12-2023	$ 108,794.85	$ 108,794.85	$ 108,794.85	$ 108,794.85	$ 108,794.85	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307549/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255026	Proyecto de ir	1581128.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	192447	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 1,581,128.59	$ 1,581,128.59	$ 1,581,128.59	$ 1,581,128.59	$ 1,581,128.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2255026/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255740	Proyecto de ir	1453552.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	197544	S	495	489	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-08-2023	25-11-2023	$ 1,453,552.51	$ 1,453,552.51	$ 1,453,552.51	$ 1,453,552.51	$ 1,453,552.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2255740/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289596	Proyecto de ir	116281.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	305752	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-10-2023	10-11-2023	$ 116,281.38	$ 116,281.38	$ 116,281.38	$ 116,281.38	$ 116,281.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289596/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402290020	Proyecto de ir	112965.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	307833	S	40	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-10-2023	10-11-2023	$ 112,965.43	$ 112,965.43	$ 112,965.43	$ 112,965.43	$ 112,965.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309338	Proyecto de ir	398313.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	389021	S	17	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	28-12-2023	$ 398,313.92	$ 398,313.92	$ 398,313.92	$ 398,313.92	$ 398,313.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309338/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316356	Proyecto de ir	131908.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	419828	S	18	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	28-12-2023	$ 131,908.16	$ 131,908.16	$ 131,908.16	$ 131,908.16	$ 131,908.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316356/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289496	Proyecto de ir	171931.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	305382	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-10-2023	10-11-2023	$ 171,931.49	$ 171,931.49	$ 171,931.49	$ 171,931.49	$ 171,931.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289496/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307637	Acción	490000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	28	Chiapilla		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	382951	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	30-12-2023	$ 490,000.00	$ 490,000.00	$ 490,000.00	$ 490,000.00	$ 490,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307637/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309356	Proyecto de ir	131908.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	389097	S	17	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	28-12-2023	$ 131,908.16	$ 131,908.16	$ 131,908.16	$ 131,908.16	$ 131,908.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309356/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265912	Acción	189770.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	28	Chiapilla		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50928	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	28-12-2023	$ 189,770.85	$ 189,770.85	$ 189,770.85	$ 189,770.85	$ 189,770.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265912/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289441	Proyecto de ir	1999201.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	305182	S	3223	3355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	26-12-2023	$ 1,999,201.83	$ 1,999,201.83	$ 1,999,201.83	$ 1,999,201.83	$ 1,999,201.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289441/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303372	Proyecto de ir	702624.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	363607	S	487	479	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	14-12-2023	$ 702,624.52	$ 702,624.52	$ 702,624.52	$ 702,624.52	$ 702,624.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303372/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305560	Proyecto de ir	534277.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	373642	S	3189	3318	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	29-12-2023	$ 534,277.74	$ 534,277.74	$ 534,277.74	$ 534,277.74	$ 534,277.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305560/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307727	Acción	100000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	211 Materiale	7	Chiapas	28	Chiapilla		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	383245	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-12-2023	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307727/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218191	Acción	189600	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendam	7	Chiapas	29	Chicoasén		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	35424	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	29-12-2023	$ 189,600.00	$ 189,600.00	$ 189,600.00	$ 94,800.00	$ 94,800.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218191/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291359	Proyecto de ir	719795.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	314001	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-08-2023	07-09-2023	$ 719,795.73	$ 719,795.73	$ 719,795.73	$ 719,795.73	$ 719,795.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291359/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295668	Proyecto de ir	623628.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	332885	S	152	161	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	21-11-2023	$ 623,618.93	$ 623,618.93	$ 623,618.93	$ 623,618.93	$ 623,618.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295668/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306419	Proyecto de ir	516156.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	377216	S	83	93	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-10-2023	19-11-2023	$ 516,156.50	$ 516,156.50	$ 516,156.50	$ 516,156.50	$ 516,156.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306419/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291555	Proyecto de ir	414437.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	315169	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-09-2023	$ 414,437.57	$ 414,437.57	$ 414,437.57	$ 414,437.57	$ 414,437.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291555/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274550	Proyecto de ir	265445.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145844	S	152	161	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-04-2023	19-04-2023	$ 265,445.90	$ 265,445.90	$ 265,445.90	$ 265,445.90	$ 265,445.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274550/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289245	Proyecto de ir	692010.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	303911	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-06-2023	$ 692,010.64	$ 692,010.64	$ 692,010.64	$ 692,010.64	$ 692,010.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289245/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265584	Acción	66000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	29	Chicoasén		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	24118	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 66,000.00	$ 66,000.00	$ 66,000.00	$ 66,000.00	$ 66,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265584/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265585	Acción	200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CREACIÓN Y A	7	Chiapas	29	Chicoasén		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	24119	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265585/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286607	Proyecto de ir	2087249.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	290865	S	152	161	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-02-2023	03-04-2023	$ 2,087,249.05	$ 2,087,249.05	$ 2,087,249.05	$ 2,087,249.05	$ 2,087,249.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286607/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289189	Proyecto de ir	1040549.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	303652	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	16-06-2023	$ 1,040,549.90	$ 1,040,549.90	$ 1,040,549.90	$ 1,040,549.90	$ 1,040,549.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289189/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289841	Proyecto de ir	1093853.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	307023	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-07-2023	$ 1,093,853.32	$ 1,093,853.32	$ 1,093,853.32	$ 1,093,853.32	$ 1,093,853.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289841/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306533	Acción	150000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	29	Chicoasén		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	377676	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-01-2023	31-01-2023	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306533/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315608	Acción	195500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	29	Chicoasén		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	416780	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	15-02-2023	$ 195,500.00	$ 195,500.00	$ 195,500.00	$ 195,500.00	$ 195,500.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315608/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289313	Proyecto de ir	173903.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	304269	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-06-2023	21-06-2023	$ 173,903.06	$ 173,903.06	$ 173,903.06	$ 173,903.06	$ 173,903.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289313/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291441	Proyecto de ir	761719.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	314519	S	15	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	11-10-2023	$ 761,719.85	$ 761,719.85	$ 761,719.85	$ 761,719.85	$ 761,719.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291441/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291651	Proyecto de ir	68572.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	315843	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	29-09-2023	$ 68,572.43	$ 68,572.43	$ 68,572.43	$ 68,572.43	$ 68,572.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291651/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265586	Acción	90000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	29	Chicoasén		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	24121	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	20-07-2023	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265586/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287373	Proyecto de ir	1438441.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	294702	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	08-06-2023	$ 1,438,441.61	$ 1,438,441.61	$ 1,438,441.61	$ 1,438,441.61	$ 1,438,441.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287373/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291694	Proyecto de ir	489375.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	316061	S	41	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-09-2023	12-10-2023	$ 489,375.09	$ 489,375.09	$ 489,375.09	$ 489,375.09	$ 489,375.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291694/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295435	Proyecto de ir	1248346.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	331946	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	06-12-2023	$ 1,248,346.96	$ 1,248,346.96	$ 1,248,346.96	$ 1,248,346.96	$ 1,248,346.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295435/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287409	Proyecto de ir	2071381.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	294914	S	103	93	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-02-2023	21-04-2023	$ 2,071,381.09	$ 2,071,381.09	$ 2,071,381.09	$ 2,071,381.09	$ 2,071,381.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287409/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289278	Proyecto de ir	268745.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	304045	S	2454	2659	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	31-05-2023	$ 268,745.20	$ 268,745.20	$ 268,745.20	$ 268,745.20	$ 268,745.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289278/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289889	Proyecto de ir	223395.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	307186	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-07-2023	02-08-2023	$ 223,395.62	$ 223,395.62	$ 223,395.62	$ 223,395.62	$ 223,395.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289889/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315388	Proyecto de ir	2087305.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	416008	S	2454	2658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-11-2023	22-12-2023	$ 2,087,315.67	$ 2,087,315.67	$ 2,087,315.67	$ 2,087,315.67	$ 2,087,315.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315388/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287327	Proyecto de ir	2197647.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	294427	S	233	254	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	15-12-2023	$ 2,197,647.67	$ 2,197,647.67	$ 2,197,647.67	$ 2,197,647.67	$ 2,197,647.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287327/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228552	Proyecto de ir	2988046.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	112152	S	340	322	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	13-10-2023	$ 2,988,046.38	$ 2,988,046.38	$ 2,988,046.38	$ 2,988,046.38	$ 2,988,046.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228552/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254716	Proyecto de ir	1666558.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	190128	S	64	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-08-2023	20-11-2023	$ 1,666,558.44	$ 1,666,558.44	$ 1,666,558.44	$ 1,666,558.44	$ 1,666,558.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254716/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253648	Proyecto de ir	1289274.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	183110	S	1726	1625	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	26-10-2023	$ 1,289,274.83	$ 1,289,274.83	$ 1,289,274.83	$ 1,289,274.83	$ 1,289,274.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253648/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259934	Proyecto de ir	511663.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	223659	S	7	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	06-11-2023	$ 511,663.03	$ 511,663.03	$ 511,663.03	$ 511,663.03	$ 511,663.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259934/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289156	Proyecto de ir	4648573.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	303490	S	777	705	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	15-12-2023	$ 4,648,573.46	$ 4,648,573.46	$ 4,648,573.46	$ 4,648,573.46	$ 4,648,573.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289156/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289594	Proyecto de ir	2110374.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	305745	S	102	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	13-11-2023	$ 2,110,374.52	$ 2,110,374.52	$ 2,110,374.52	$ 2,110,374.52	$ 2,110,374.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289594/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290302	Proyecto de ir	653677.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	309151	S	10	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	03-11-2023	$ 653,677.52	$ 653,677.52	$ 653,677.52	$ 653,677.52	$ 653,677.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290302/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303300	Proyecto de ir	404424.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	363216	S	16	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-12-2023	$ 404,424.07	$ 404,424.07	$ 404,424.07	$ 404,424.07	$ 404,424.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303300/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304155	Proyecto de ir	333055.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	366680	S	12	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 333,055.12	$ 333,055.12	$ 333,055.12	$ 333,055.12	$ 333,055.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304155/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309608	Proyecto de ir	237896.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	389994	S	11	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	04-12-2023	$ 237,896.51	$ 237,896.51	$ 237,896.51	$ 237,896.51	$ 237,896.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309608/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309755	Proyecto de ir	190317.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	390465	S	4	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 190,317.21	$ 190,317.21	$ 190,317.21	$ 190,317.21	$ 190,317.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309755/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259954	Proyecto de ir	621812.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	223769	S	8	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	06-11-2023	$ 621,812.98	$ 621,812.98	$ 621,812.98	$ 621,812.98	$ 621,812.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259954/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287185	Proyecto de ir	1225167.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	293609	S	53	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	14-11-2023	$ 1,225,167.04	$ 1,225,167.04	$ 1,225,167.04	$ 1,225,167.04	$ 1,225,167.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287185/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288341	Proyecto de ir	178422.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	299666	S	8	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 178,422.38	$ 178,422.38	$ 178,422.38	$ 178,422.38	$ 178,422.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288341/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288373	Proyecto de ir	428213.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	299858	S	19	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 428,213.72	$ 428,213.72	$ 428,213.72	$ 428,213.72	$ 428,213.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288373/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289470	Proyecto de ir	380634.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305302	S	16	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 380,634.42	$ 380,634.42	$ 380,634.42	$ 380,634.42	$ 380,634.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289470/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301892	Proyecto de ir	1906339.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	357302	S	57	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	14-11-2023	$ 1,906,339.94	$ 1,906,339.94	$ 1,906,339.94	$ 1,906,339.94	$ 1,906,339.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301892/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303209	Proyecto de ir	273580.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	362724	S	12	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-12-2023	$ 273,580.99	$ 273,580.99	$ 273,580.99	$ 273,580.99	$ 273,580.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303209/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303945	Proyecto de ir	95158.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	365855	S	4	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 95,158.60	$ 95,158.60	$ 95,158.60	$ 95,158.60	$ 95,158.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303945/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305184	Proyecto de ir	356844.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	371831	S	16	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 356,844.77	$ 356,844.77	$ 356,844.77	$ 356,844.77	$ 356,844.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305184/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253631	Proyecto de ir	2275354.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	183027	S	1726	1625	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	15-11-2023	$ 2,275,354.72	$ 2,275,354.72	$ 2,275,354.72	$ 2,275,354.72	$ 2,275,354.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253631/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288500	Proyecto de ir	356844.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300458	S	18	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	04-12-2023	$ 356,844.77	$ 356,844.77	$ 356,844.77	$ 356,844.77	$ 356,844.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288500/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302965	Proyecto de ir	535267.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	361695	S	34	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-12-2023	$ 535,267.15	$ 535,267.15	$ 535,267.15	$ 535,267.15	$ 535,267.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302965/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303862	Proyecto de ir	237896.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	365552	S	12	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 237,896.51	$ 237,896.51	$ 237,896.51	$ 237,896.51	$ 237,896.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303862/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305056	Proyecto de ir	1070534.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	371390	S	48	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 1,070,534.30	$ 1,070,534.30	$ 1,070,534.30	$ 1,070,534.30	$ 1,070,534.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305056/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307740	Proyecto de ir	5331274.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	383292	S	259	253	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-09-2023	12-12-2023	$ 5,331,274.35	$ 5,331,274.35	$ 5,331,274.35	$ 5,331,274.35	$ 5,331,274.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307740/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313161	Proyecto de ir	1015873.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	407061	S	14	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 1,015,873.90	$ 1,015,873.90	$ 1,015,873.90	$ 1,015,873.90	$ 1,015,873.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313161/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227397	Proyecto de ir	994410.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	104972	S	40	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-02-2023	10-04-2023	$ 994,410.42	$ 994,410.42	$ 994,410.42	$ 994,410.42	$ 994,410.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227397/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253582	Proyecto de ir	1367179.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	182705	S	1726	1625	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	15-11-2023	$ 1,367,179.92	$ 1,367,179.92	$ 1,367,179.92	$ 1,367,179.92	$ 1,367,179.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253582/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253721	Proyecto de ir	1608629.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	183735	S	814	822	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	02-10-2023	$ 1,608,629.41	$ 1,608,629.41	$ 1,608,629.41	$ 1,608,629.41	$ 1,608,629.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253721/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287061	Proyecto de ir	559467	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	293041	S	7	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	06-11-2023	$ 559,467.00	$ 559,467.00	$ 559,467.00	$ 559,467.00	$ 559,467.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287061/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288643	Proyecto de ir	297370.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300964	S	13	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	04-12-2023	$ 297,370.64	$ 297,370.64	$ 297,370.64	$ 297,370.64	$ 297,370.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288643/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289248	Proyecto de ir	166527.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303924	S	7	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289248/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289643	Proyecto de ir	547383.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305964	S	7	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	01-08-2023	$ 547,383.73	$ 547,383.73	$ 547,383.73	$ 547,383.73	$ 547,383.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289643/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301047	Proyecto de ir	678005.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	353908	S	34	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 678,005.06	$ 678,005.06	$ 678,005.06	$ 678,005.06	$ 678,005.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301047/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313826	Proyecto de ir	118948.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410329	S	5	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 118,948.26	$ 118,948.26	$ 118,948.26	$ 118,948.26	$ 118,948.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313826/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253766	Proyecto de ir	470962.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	184102	S	814	822	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	20-09-2023	$ 470,962.48	$ 470,962.48	$ 470,962.48	$ 470,962.48	$ 470,962.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253766/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287037	Proyecto de ir	863033.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	292965	S	13	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	03-11-2023	$ 863,033.99	$ 863,033.99	$ 863,033.99	$ 863,033.99	$ 863,033.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287037/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290128	Proyecto de ir	130843.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308310	S	6	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 130,843.08	$ 130,843.08	$ 130,843.08	$ 130,843.08	$ 130,843.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290128/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311943	Proyecto de ir	728336.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	402096	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 728,336.76	$ 728,336.76	$ 728,336.76	$ 728,336.76	$ 728,336.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311943/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313213	Proyecto de ir	214106.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	407317	S	9	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 214,106.86	$ 214,106.86	$ 214,106.86	$ 214,106.86	$ 214,106.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313213/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253751	Proyecto de ir	1106864	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	184013	S	814	822	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	02-10-2023	$ 1,106,864.00	$ 1,106,864.00	$ 1,106,864.00	$ 1,106,864.00	$ 1,106,864.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253751/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289177	Proyecto de ir	166527.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303593	S	7	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289177/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289217	Proyecto de ir	166527.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303797	S	7	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289217/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289459	Proyecto de ir	487687.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305272	S	20	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 487,687.85	$ 487,687.85	$ 487,687.85	$ 487,687.85	$ 487,687.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289459/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290203	Proyecto de ir	1267405.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308684	S	27	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	03-11-2023	$ 1,267,405.33	$ 1,267,405.33	$ 1,267,405.33	$ 1,267,405.33	$ 1,267,405.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290203/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309711	Proyecto de ir	356844.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	390372	S	16	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-12-2023	$ 356,844.77	$ 356,844.77	$ 356,844.77	$ 356,844.77	$ 356,844.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309711/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253608	Proyecto de ir	1098700.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	182889	S	1726	1625	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	18-10-2023	$ 1,098,700.04	$ 1,098,700.04	$ 1,098,700.04	$ 1,098,700.04	$ 1,098,700.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253608/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288548	Proyecto de ir	499582.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300651	S	22	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	04-12-2023	$ 499,582.68	$ 499,582.68	$ 499,582.68	$ 499,582.68	$ 499,582.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288548/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289520	Proyecto de ir	511477.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305515	S	20	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 511,477.50	$ 511,477.50	$ 511,477.50	$ 511,477.50	$ 511,477.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289520/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303414	Proyecto de ir	130843.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	363816	S	7	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-12-2023	$ 130,843.08	$ 130,843.08	$ 130,843.08	$ 130,843.08	$ 130,843.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303414/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304005	Proyecto de ir	416318.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	366059	S	22	13	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 416,318.90	$ 416,318.90	$ 416,318.90	$ 416,318.90	$ 416,318.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304005/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307066	Proyecto de ir	1086422.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	380649	S	17	13	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 1,086,422.14	$ 1,086,422.14	$ 1,086,422.14	$ 1,086,422.14	$ 1,086,422.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307066/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287131	Proyecto de ir	1553647.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	293432	S	25	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	06-11-2023	$ 1,553,647.82	$ 1,553,647.82	$ 1,553,647.82	$ 1,553,647.82	$ 1,553,647.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287131/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287222	Proyecto de ir	1296535.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	293827	S	55	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	14-11-2023	$ 1,296,535.99	$ 1,296,535.99	$ 1,296,535.99	$ 1,296,535.99	$ 1,296,535.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287222/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287310	Proyecto de ir	118948.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	294348	S	5	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	14-11-2023	$ 118,948.26	$ 118,948.26	$ 118,948.26	$ 118,948.26	$ 118,948.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287310/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288300	Proyecto de ir	237896.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	299444	S	11	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 237,896.51	$ 237,896.51	$ 237,896.51	$ 237,896.51	$ 237,896.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288300/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288483	Proyecto de ir	666110.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300355	S	29	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 666,110.23	$ 666,110.23	$ 666,110.23	$ 666,110.23	$ 666,110.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288483/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289194	Proyecto de ir	166527.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303675	S	7	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-12-2023	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	$ 166,527.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289194/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290234	Proyecto de ir	759598.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308805	S	11	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	03-11-2023	$ 759,598.46	$ 759,598.46	$ 759,598.46	$ 759,598.46	$ 759,598.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290234/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290330	Proyecto de ir	249791.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	309221	S	11	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-12-2023	$ 249,791.34	$ 249,791.34	$ 249,791.34	$ 249,791.34	$ 249,791.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290330/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306109	Proyecto de ir	1337067.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	375668	S	791	809	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	19-10-2023	$ 1,337,067.02	$ 1,337,067.02	$ 1,337,067.02	$ 1,337,067.02	$ 1,337,067.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306109/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307078	Proyecto de ir	1444792.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	380698	S	22	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 1,444,792.52	$ 1,444,792.52	$ 1,444,792.52	$ 1,444,792.52	$ 1,444,792.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307078/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313197	Proyecto de ir	653677.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	407162	S	9	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	18-12-2023	$ 653,677.52	$ 653,677.52	$ 653,677.52	$ 653,677.52	$ 653,677.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313197/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206653	Proyecto de ir	2077689.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	5729	S	123	119	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-02-2023	16-05-2023	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 1,326,185.08	$ 1,326,185.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206653/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206858	Proyecto de ir	1280132.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	8041	S	84	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-02-2023	16-05-2023	$ 1,280,132.21	$ 1,280,132.21	$ 1,280,132.21	$ 760,078.49	$ 760,078.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206858/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:FAVOR DE REV
2023	4	CHP230102207162	Proyecto de ir	3094431.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	10960	S	184	177	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	22-05-2023	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2207162/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217319	Proyecto de ir	1193566.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	30662	S	71	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	22-05-2023	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ 872,268.21	$ 872,268.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217319/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219533	Proyecto de ir	663092.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	43251	S	39	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	25-05-2023	$ 663,092.55	$ 663,092.55	$ 663,092.55	$ 429,843.11	$ 429,843.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219533/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219572	Proyecto de ir	176824.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	43447	S	11	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	24-03-2023	$ 176,824.67	$ 176,824.67	$ 176,824.67	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219572/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224440	Proyecto de ir	574680.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	81331	S	34	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	13-07-2023	$ 574,680.22	$ 574,680.22	$ 574,680.22	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224440/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247348	Proyecto de ir	600845.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	148308	S	34	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	18-08-2023	$ 600,845.82	$ 600,845.82	$ 600,845.82	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247348/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247566	Proyecto de ir	1453860.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	149448	S	705	620	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	23-08-2023	$ 1,453,860.02	$ 1,453,860.02	$ 1,453,860.02	$ 863,562.01	$ 863,562.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247566/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248170	Proyecto de ir	2698220.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152790	S	209	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	25-08-2023	$ 2,698,220.48	$ 2,698,220.48	$ 2,698,220.48	$ 2,040,415.58	$ 2,040,415.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248170/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252189	Proyecto de ir	600061.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	175108	S	39	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-07-2023	17-10-2023	$ 600,061.95	$ 600,061.95	$ 600,061.95	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252189/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253485	Proyecto de ir	665570.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	181964	S	34	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	06-10-2023	$ 665,570.49	$ 665,570.49	$ 665,570.49	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253485/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253627	Proyecto de ir	286942.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	183004	S	102	91	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-08-2023	09-10-2023	$ 286,942.15	$ 286,942.15	$ 286,942.15	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253627/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253669	Proyecto de ir	1098767.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	183226	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-08-2023	09-11-2023	$ 1,098,767.10	$ 1,098,767.10	$ 1,098,767.10	$ 888,745.17	$ 888,745.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253669/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258031	Proyecto de ir	1534346.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	211848	S	118	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-08-2023	27-11-2023	$ 1,534,346.33	$ 1,534,346.33	$ 1,534,346.33	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258031/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir el imp
2023	4	CHP230302260942	Proyecto de ir	2910240.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	229297	S	68	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 2,910,240.67	$ 2,910,240.67	$ 2,910,240.67	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260942/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FISI AVANCES FISI	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402288180	Proyecto de ir	391679.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	298789	S	25	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 391,679.05	$ 391,679.05	$ 391,679.05	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288180/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289232	Proyecto de ir	109150.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CINCUENTA Y	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	303860	S	155	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 109,150.17	$ 109,150.17	$ 109,150.17	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289232/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289631	Proyecto de ir	127650.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SESENTA Y NU	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	305928	S	181	174	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 127,650.19	$ 127,650.19	$ 127,650.19	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289631/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289942	Proyecto de ir	75850.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CUARENTA Y	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	307529	S	108	104	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 75,850.11	$ 75,850.11	$ 75,850.11	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289942/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300107	Proyecto de ir	2405938.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350405	S	774	748	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 2,405,938.28	$ 2,405,938.28	$ 2,405,938.28	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300107/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207192	Proyecto de ir	2696576.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	11114	S	160	154	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	22-05-2023	$ 2,696,576.32	$ 2,696,576.32	$ 2,696,576.32	$ 1,856,659.11	$ 1,856,659.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2207192/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219105	Proyecto de ir	1326185.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	40579	S	79	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	06-06-2023	$ 1,326,185.08	$ 1,326,185.08	$ 1,326,185.08	$ 959,495.06	$ 959,495.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219105/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219699	Proyecto de ir	3448081.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	44270	S	205	197	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-02-2023	29-05-2023	$ 3,448,081.18	$ 3,448,081.18	$ 3,448,081.18	$ 2,793,980.33	$ 2,793,980.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219699/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221380	Proyecto de ir	1724040.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	57553	S	201	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	02-06-2023	$ 1,724,040.60	$ 1,724,040.60	$ 1,724,040.60	$ 1,237,772.72	$ 1,237,772.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221380/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221621	Proyecto de ir	839917.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	59992	S	50	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-03-2023	07-06-2023	$ 839,917.22	$ 839,917.22	$ 839,917.22	$ 638,250.02	$ 638,250.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221621/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222936	Proyecto de ir	2264726.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	70112	S	128	124	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 2,264,726.57	$ 2,264,726.57	$ 2,264,726.57	$ 1,790,870.62	$ 1,790,870.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222936/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224366	Proyecto de ir	3094431.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	80946	S	184	177	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	14-07-2023	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224366/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224473	Proyecto de ir	618886.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	81456	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	13-07-2023	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224473/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228348	Proyecto de ir	5824798.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	110862	S	61	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	04-08-2023	$ 5,824,798.68	$ 5,824,798.68	$ 5,824,798.68	$ 4,946,486.79	$ 4,946,486.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228348/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229329	Proyecto de ir	3119527.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	116287	S	146	153	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	07-08-2023	$ 3,119,527.84	$ 3,119,527.84	$ 3,119,527.84	$ 2,439,177.72	$ 2,439,177.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229329/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202229397	Proyecto de ir	2566634.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	116613	S	38	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	07-08-2023	$ 2,566,634.05	$ 2,566,634.05	$ 2,566,634.05	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229397/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247382	Proyecto de ir	1483458.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	148440	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	21-08-2023	$ 1,483,458.92	$ 1,483,458.92	$ 1,483,458.92	$ 1,185,550.02	$ 1,185,550.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247382/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir el imp
2023	4	CHP230302248154	Proyecto de ir	755239.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	152728	S	22	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	25-08-2023	$ 755,239.56	$ 755,239.56	$ 755,239.56	$ 389,076.70	$ 389,076.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248154/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248526	Proyecto de ir	2511957.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154827	S	51	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-05-2023	29-09-2023	$ 2,511,957.91	$ 2,511,957.91	$ 2,511,957.91	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248526/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248605	Proyecto de ir	1671091.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155513	S	50	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-05-2023	30-08-2023	$ 1,671,091.52	$ 1,671,091.52	$ 1,671,091.52	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248605/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249054	Proyecto de ir	3536493.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	158159	S	210	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-10-2023	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249054/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249380	Proyecto de ir	1483458.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	160393	S	44	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	20-09-2023	$ 1,483,458.92	$ 1,483,458.92	$ 1,483,458.92	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249380/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir el imp
2023	4	CHP230302253011	Proyecto de ir	3581405.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	179226	S	128	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	20-12-2023	$ 3,581,405.41	$ 3,581,405.41	$ 3,581,405.41	$ 3,208,096.99	$ 3,208,096.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253011/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253254	Proyecto de ir	1392147.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	180520	S	43	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	16-10-2023	$ 1,392,147.56	$ 1,392,147.56	$ 1,392,147.56	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253254/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253856	Proyecto de ir	2033483.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	184677	S	121	116	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	18-08-2023	$ 2,033,483.78	$ 2,033,483.78	$ 2,033,483.78	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253856/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288049	Proyecto de ir	378447.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	298107	S	82	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	16-12-2023	$ 378,447.94	$ 378,447.94	$ 378,447.94	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288049/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289463	Proyecto de ir	103600.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CINCUENTA Y	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	305281	S	147	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 103,600.16	$ 103,600.16	$ 103,600.16	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289463/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299565	Proyecto de ir	991746.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	348356	S	174	151	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 991,746.19	$ 991,746.19	$ 991,746.19	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299565/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306919	Proyecto de ir	269522.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	379834	S	87	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	17-12-2023	$ 269,522.64	$ 269,522.64	$ 269,522.64	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306919/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218423	Proyecto de ir	1724040.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	36786	S	102	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-02-2023	29-05-2023	$ 1,724,040.60	$ 1,724,040.60	$ 1,724,040.60	$ 1,182,890.65	$ 1,182,890.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218423/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221834	Proyecto de ir	4621890.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	62292	S	262	253	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 4,621,890.94	$ 4,621,890.94	$ 4,621,890.94	$ 3,235,323.63	$ 3,235,323.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221834/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224928	Proyecto de ir	972535.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	86565	S	58	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 972,535.74	$ 972,535.74	$ 972,535.74	$ 751,504.87	$ 751,504.87	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224928/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228272	Proyecto de ir	1503009.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	110546	S	89	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	03-08-2023	$ 1,503,009.75	$ 1,503,009.75	$ 1,503,009.75	$ 1,090,335.29	$ 1,090,335.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228272/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245444	Proyecto de ir	689880.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	136399	S	34	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	18-08-2023	$ 689,880.14	$ 689,880.14	$ 689,880.14	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245444/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246187	Proyecto de ir	2836554.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141156	S	791	841	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	18-08-2023	$ 2,836,554.91	$ 2,836,554.91	$ 2,836,554.91	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246187/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247360	Proyecto de ir	849083.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	148354	S	42	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	18-08-2023	$ 849,083.25	$ 849,083.25	$ 849,083.25	$ 737,577.75	$ 737,577.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247360/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247604	Proyecto de ir	3845936.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	149673	S	228	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	23-08-2023	$ 3,845,936.70	$ 3,845,936.70	$ 3,845,936.70	$ 3,009,325.35	$ 3,009,325.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247604/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248141	Proyecto de ir	3059555.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	152675	S	3751	3617	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-10-2023	$ 3,059,555.63	$ 3,059,555.63	$ 3,059,555.63	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248141/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248240	Proyecto de ir	1095794.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	153175	S	118	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	25-08-2023	$ 1,095,794.85	$ 1,095,794.85	$ 1,095,794.85	$ 942,214.19	$ 942,214.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248240/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249184	Proyecto de ir	1243542.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	159095	S	40	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-10-2023	$ 1,243,542.20	$ 1,243,542.20	$ 1,243,542.20	$ 1,119,766.35	$ 1,119,766.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249184/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249406	Proyecto de ir	664638.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	160551	S	44	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	20-09-2023	$ 664,638.79	$ 664,638.79	$ 664,638.79	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249406/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir el imp
2023	4	CHP230302249436	Proyecto de ir	1387686.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	160698	S	1797	1714	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-06-2023	22-09-2023	$ 1,387,686.06	$ 1,387,686.06	$ 1,387,686.06	$ 1,053,894.24	$ 1,053,894.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249436/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250333	Proyecto de ir	442061.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	165476	S	26	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	12-10-2023	$ 442,061.69	$ 442,061.69	$ 442,061.69	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250333/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251954	Proyecto de ir	159203.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	173728	S	8	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	14-08-2023	$ 159,203.14	$ 159,203.14	$ 159,203.14	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251954/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252361	Proyecto de ir	647548.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	176036	S	34	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	13-10-2023	$ 647,548.06	$ 647,548.06	$ 647,548.06	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252361/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253460	Proyecto de ir	761995.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	181732	S	21	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	30-10-2023	$ 761,995.04	$ 761,995.04	$ 761,995.04	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253460/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253600	Proyecto de ir	4353408.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	182820	S	41	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	08-12-2023	$ 4,353,408.45	$ 4,353,408.45	$ 4,353,408.45	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253600/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253929	Proyecto de ir	671925.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	185164	S	46	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-08-2023	29-11-2023	$ 671,925.19	$ 671,925.19	$ 671,925.19	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253929/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258120	Proyecto de ir	1973898.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	212441	S	40	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	28-11-2023	$ 1,973,898.70	$ 1,973,898.70	$ 1,973,898.70	$ 1,486,636.62	$ 1,486,636.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258120/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279457	Proyecto de ir	355733.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	254463	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 355,733.84	$ 355,733.84	$ 355,733.84	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279457/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289657	Proyecto de ir	90650.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CUARENTA Y	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	306032	S	129	124	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	20-12-2023	$ 90,650.14	$ 90,650.14	$ 90,650.14	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289657/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300040	Proyecto de ir	932531.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	350001	S	1797	1714	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 932,531.89	$ 932,531.89	$ 932,531.89	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300040/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311109	Proyecto de ir	1127486.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	396562	S	85	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 1,127,486.34	$ 1,127,486.34	$ 1,127,486.34	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311109/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:ACTUALIZAR S
2023	4	CHP230102206808	Proyecto de ir	4862678.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	7185	S	289	278	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-02-2023	16-05-2023	$ 4,862,678.61	$ 4,862,678.61	$ 4,862,678.61	$ 2,941,712.10	$ 2,941,712.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206808/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206819	Proyecto de ir	2563957.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	7344	S	152	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	16-05-2023	$ 2,563,957.81	$ 2,563,957.81	$ 2,563,957.81	$ 2,033,483.78	$ 2,033,483.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206819/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:FAVOR DE MO
2023	4	CHP230102207128	Proyecto de ir	3138638.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	10712	S	187	179	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	22-05-2023	$ 3,138,638.03	$ 3,138,638.03	$ 3,138,638.03	$ 2,166,102.31	$ 2,166,102.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2207128/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220719	Proyecto de ir	3315462.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	51164	S	197	189	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	02-06-2023	$ 3,315,462.70	$ 3,315,462.70	$ 3,315,462.70	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220719/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221124	Proyecto de ir	3182844.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	54616	S	189	182	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	01-06-2023	$ 3,182,844.20	$ 3,182,844.20	$ 3,182,844.20	$ 2,696,576.32	$ 2,696,576.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221124/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222090	Proyecto de ir	3536493.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	64064	S	210	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	14-06-2023	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ 2,650,889.31	$ 2,650,889.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222090/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222330	Proyecto de ir	6630925.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	65592	S	394	379	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	14-06-2023	$ 6,630,925.39	$ 6,630,925.39	$ 6,630,925.39	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222330/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222446	Proyecto de ir	1193566.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	66518	S	71	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	16-06-2023	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222446/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222463	Proyecto de ir	3580699.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	66784	S	213	204	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	16-06-2023	$ 3,580,699.70	$ 3,580,699.70	$ 3,580,699.70	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222463/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222796	Proyecto de ir	1149360.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	69155	S	68	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 1,149,360.38	$ 1,149,360.38	$ 1,149,360.38	$ 726,686.77	$ 726,686.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222796/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227891	Proyecto de ir	3354820.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	108946	S	151	146	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	31-10-2023	$ 3,354,820.61	$ 3,354,820.61	$ 3,354,820.61	$ 2,640,600.41	$ 2,640,600.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227891/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243617	Proyecto de ir	3077689.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	126033	S	316	341	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-07-2023	$ 3,077,689.12	$ 3,077,689.12	$ 3,077,689.12	$ 1,491,563.73	$ 1,491,563.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243617/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246686	Proyecto de ir	2322482.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	144414	S	52	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	18-09-2023	$ 2,322,482.90	$ 2,322,482.90	$ 2,322,482.90	$ 2,098,645.32	$ 2,098,645.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246686/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247887	Proyecto de ir	486267.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	150968	S	29	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	28-08-2023	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247887/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249741	Proyecto de ir	353649.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	162283	S	21	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-06-2023	22-09-2023	$ 353,649.35	$ 353,649.35	$ 353,649.35	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249741/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249755	Proyecto de ir	618886.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	162340	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-06-2023	29-09-2023	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249755/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250148	Proyecto de ir	4283579.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	164198	S	74	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-06-2023	23-10-2023	$ 4,283,579.19	$ 4,283,579.19	$ 4,283,579.19	$ 3,370,369.24	$ 3,370,369.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250148/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252125	Proyecto de ir	795711.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	174723	S	47	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	13-10-2023	$ 795,711.05	$ 795,711.05	$ 795,711.05	$ 530,474.03	$ 530,474.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252125/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252570	Proyecto de ir	442061.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	176981	S	26	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	12-10-2023	$ 442,061.69	$ 442,061.69	$ 442,061.69	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252570/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252579	Proyecto de ir	586875.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	177008	S	53	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-07-2023	17-10-2023	$ 586,875.26	$ 586,875.26	$ 586,875.26	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252579/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286546	Proyecto de ir	2936656.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	290641	S	332	373	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-10-2023	30-12-2023	$ 2,936,656.88	$ 2,936,656.88	$ 2,936,656.88	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286546/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287615	Proyecto de ir	722088.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	295892	S	102	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	30-12-2023	$ 722,088.31	$ 722,088.31	$ 722,088.31	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287615/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300063	Proyecto de ir	3251062.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	350135	S	767	814	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 3,251,062.86	$ 3,251,062.86	$ 3,251,062.86	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300063/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302311	Proyecto de ir	228263.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359362	S	98	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 228,263.77	$ 228,263.77	$ 228,263.77	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302311/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302351	Proyecto de ir	265237.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	359471	S	16	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 265,237.01	$ 265,237.01	$ 265,237.01	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302351/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302700	Proyecto de ir	356569.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	360636	S	125	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	20-12-2023	$ 356,569.08	$ 356,569.08	$ 356,569.08	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302700/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306756	Proyecto de ir	1126344.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	378828	S	128	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	30-12-2023	$ 1,126,344.03	$ 1,126,344.03	$ 1,126,344.03	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306756/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206861	Proyecto de ir	4852985.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	8096	S	276	265	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-02-2023	18-05-2023	$ 4,852,985.50	$ 4,852,985.50	$ 4,852,985.50	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206861/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219088	Proyecto de ir	707298.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	40457	S	42	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-02-2023	29-05-2023	$ 707,298.71	$ 707,298.71	$ 707,298.71	$ 419,655.43	$ 419,655.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219088/prc	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir avanc
2023	4	CHP230202220734	Proyecto de ir	3536493.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	51296	S	210	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	02-06-2023	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220734/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222141	Proyecto de ir	16020135.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	64364	S	1069	713	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	12-12-2023	$16,020,135.65	#############	#############	$ 12,750,102.89	$ 12,750,102.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222141/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222507	Proyecto de ir	760078.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	67262	S	50	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 760,078.22	$ 760,078.22	$ 760,078.22	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222507/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223612	Proyecto de ir	618886.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	75415	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-03-2023	28-06-2023	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223612/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225128	Proyecto de ir	707298.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	88440	S	42	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-04-2023	18-07-2023	$ 707,298.71	$ 707,298.71	$ 707,298.71	$ 486,267.85	$ 486,267.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225128/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225242	Proyecto de ir	2166102.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	89653	S	129	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	17-07-2023	$ 2,166,102.31	$ 2,166,102.31	$ 2,166,102.31	$ 1,369,525.12	$ 1,369,525.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225242/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228115	Proyecto de ir	2797060.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	109809	S	58	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	01-09-2023	$ 2,797,060.29	$ 2,797,060.29	$ 2,797,060.29	$ 2,177,364.65	$ 2,177,364.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228115/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228696	Proyecto de ir	3536493.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	113203	S	210	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	01-09-2023	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228696/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202228910	Proyecto de ir	1503009.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	114722	S	89	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	02-08-2023	$ 1,503,009.75	$ 1,503,009.75	$ 1,503,009.75	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228910/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202229029	Proyecto de ir	708452.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	115224	S	19	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	08-08-2023	$ 708,452.01	$ 708,452.01	$ 708,452.01	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229029/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246759	Proyecto de ir	3465305.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	144934	S	160	153	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	15-09-2023	$ 3,465,305.75	$ 3,465,305.75	$ 3,465,305.75	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246759/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247411	Proyecto de ir	4332204.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	148599	S	257	248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-09-2023	$ 4,332,204.57	$ 4,332,204.57	$ 4,332,204.57	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247411/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248206	Proyecto de ir	662334.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	152998	S	65	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-05-2023	29-08-2023	$ 662,334.64	$ 662,334.64	$ 662,334.64	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248206/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248223	Proyecto de ir	1365120.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	153091	S	65	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-05-2023	29-08-2023	$ 1,365,120.74	$ 1,365,120.74	$ 1,365,120.74	$ 956,193.27	$ 956,193.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248223/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248325	Proyecto de ir	665418.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	153627	S	23	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	25-08-2023	$ 665,418.86	$ 665,418.86	$ 665,418.86	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248325/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249768	Proyecto de ir	618886.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	162394	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-06-2023	29-09-2023	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 391,292.89	$ 391,292.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249768/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250055	Proyecto de ir	814684.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	163744	S	76	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-06-2023	28-09-2023	$ 814,684.31	$ 814,684.31	$ 814,684.31	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250055/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251462	Proyecto de ir	737767.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	171402	S	25	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 737,767.04	$ 737,767.04	$ 737,767.04	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251462/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251941	Proyecto de ir	3024859.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	173655	S	150	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	09-10-2023	$ 3,024,859.10	$ 3,024,859.10	$ 3,024,859.10	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251941/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253503	Proyecto de ir	1528949.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	182118	S	34	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	06-10-2023	$ 1,528,949.57	$ 1,528,949.57	$ 1,528,949.57	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253503/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253832	Proyecto de ir	784521.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	184461	S	13	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	23-11-2023	$ 784,521.61	$ 784,521.61	$ 784,521.61	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253832/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253842	Proyecto de ir	1474595.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	184552	S	13	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	23-11-2023	$ 1,474,595.50	$ 1,474,595.50	$ 1,474,595.50	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253842/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285480	Proyecto de ir	176187.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	286547	S	45	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-10-2023	23-11-2023	$ 176,187.28	$ 176,187.28	$ 176,187.28	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285480/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285937	Proyecto de ir	1460454.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288455	S	20	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-10-2023	30-12-2023	$ 1,460,454.99	$ 1,460,454.99	$ 1,460,454.99	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285937/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288021	Proyecto de ir	475270.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	297984	S	82	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	16-12-2023	$ 475,270.87	$ 475,270.87	$ 475,270.87	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288021/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289358	Proyecto de ir	120250.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SESENTA Y CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	304620	S	171	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	20-12-2023	$ 120,250.18	$ 120,250.18	$ 120,250.18	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289358/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300077	Proyecto de ir	3334375.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350257	S	652	520	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 3,334,375.98	$ 3,334,375.98	$ 3,334,375.98	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300077/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308142	Proyecto de ir	916414.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	384762	S	155	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	30-12-2023	$ 916,414.64	$ 916,414.64	$ 916,414.64	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308142/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331320	Proyecto de ir	194021.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	410394	S	69	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 194,021.46	$ 194,021.46	$ 194,021.46	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331320/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206672	Proyecto de ir	1679834.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	5842	S	100	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-02-2023	11-05-2023	$ 1,679,834.44	$ 1,679,834.44	$ 1,679,834.44	$ 1,259,172.43	$ 1,259,172.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206672/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219582	Proyecto de ir	2825686.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	43479	S	23	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-02-2023	29-05-2023	$ 2,797,841.49	$ 2,797,841.49	$ 2,797,841.49	$ 2,797,841.49	$ 2,797,841.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219582/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222976	Proyecto de ir	1016741.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	70421	S	60	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222976/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223096	Proyecto de ir	574680.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	71765	S	34	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 574,680.22	$ 574,680.22	$ 574,680.22	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223096/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223638	Proyecto de ir	3478417.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	75595	S	181	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	10-07-2023	$ 3,478,417.92	$ 3,478,417.92	$ 3,478,417.92	$ 2,706,487.19	$ 2,706,487.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223638/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224509	Proyecto de ir	309443.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	81667	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	13-07-2023	$ 309,443.17	$ 309,443.17	$ 309,443.17	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224509/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANC DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230202225144	Proyecto de ir	360037.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	88583	S	23	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-04-2023	20-07-2023	$ 360,037.05	$ 360,037.05	$ 360,037.05	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2225144/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227809	Proyecto de ir	3128859.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	107912	S	45	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	03-11-2023	$ 3,128,859.36	$ 3,128,859.36	$ 3,128,859.36	$ 2,347,456.35	$ 2,347,456.35	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227809/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227850	Proyecto de ir	3199991.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	108180	S	114	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	02-10-2023	$ 3,199,991.30	$ 3,199,991.30	$ 3,199,991.30	$ 2,101,304.23	$ 2,101,304.23	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227850/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:corregir el imp
2023	4	CHP230302247226	Proyecto de ir	707298.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	147630	S	42	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	18-08-2023	$ 707,298.71	$ 707,298.71	$ 707,298.71	$ 447,191.88	$ 447,191.88	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247226/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247366	Proyecto de ir	649659.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	148365	S	38	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	21-08-2023	$ 649,659.84	$ 649,659.84	$ 649,659.84	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247366/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247377	Proyecto de ir	670573.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	148423	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	21-08-2023	$ 670,573.28	$ 670,573.28	$ 670,573.28	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247377/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302247431	Proyecto de ir	1159960.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	148682	S	40	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	29-08-2023	$ 1,159,960.07	$ 1,159,960.07	$ 1,159,960.07	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247431/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248362	Proyecto de ir	1434203.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	153841	S	23	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	25-08-2023	$ 1,434,203.36	$ 1,434,203.36	$ 1,434,203.36	$ 925,466.18	$ 925,466.18	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248362/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248957	Proyecto de ir	5083995.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	157318	S	1069	713	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	01-12-2023	$ 5,083,995.49	$ 5,083,995.49	$ 5,083,995.49	$ 4,063,976.70	$ 4,063,976.70	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248957/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249157	Proyecto de ir	680237.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	158949	S	40	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-10-2023	$ 680,237.61	$ 680,237.61	$ 680,237.61	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2249157/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249901	Proyecto de ir	2559437.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	162879	S	34	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	26-09-2023	$ 2,559,437.65	$ 2,559,437.65	$ 2,559,437.65	$ 2,289,350.54	$ 2,289,350.54	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2249901/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250365	Proyecto de ir	486267.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	165805	S	29	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	12-10-2023	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250365/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250822	Proyecto de ir	2293132.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	168132	S	94	91	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 2,293,132.83	$ 2,293,132.83	$ 2,293,132.83	$ 1,354,538.40	$ 1,354,538.40	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250822/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251469	Proyecto de ir	1236869.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	171454	S	25	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 1,236,869.38	$ 1,236,869.38	$ 1,236,869.38	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2251469/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252241	Proyecto de ir	690888.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	175351	S	34	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	13-10-2023	$ 690,888.78	$ 690,888.78	$ 690,888.78	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2252241/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252390	Proyecto de ir	1683270.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	176192	S	34	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	13-10-2023	$ 1,683,270.42	$ 1,683,270.42	$ 1,683,270.42	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2252390/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253952	Proyecto de ir	1460455.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	185432	S	35	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-06-2023	15-09-2023	$ 1,460,455.97	$ 1,460,455.97	$ 1,460,455.97	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253952/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288370	Proyecto de ir	22200.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	DOCE DEPÓSI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	299843	S	32	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 22,200.03	$ 22,200.03	$ 22,200.03	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2288370/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289599	Proyecto de ir	133200.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SETENTA Y D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	305777	S	189	182	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 133,200.20	$ 133,200.20	$ 133,200.20	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289599/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290036	Proyecto de ir	281200.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CIENTO CINC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	307875	S	399	384	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 281,200.43	$ 281,200.43	$ 281,200.43	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2290036/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302244	Proyecto de ir	174079.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	358871	S	11	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	15-12-2023	$ 174,079.58	$ 174,079.58	$ 174,079.58	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2302244/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304652	Proyecto de ir	391175.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	369129	S	89	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 391,175.05	$ 391,175.05	$ 391,175.05	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2304652/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306988	Proyecto de ir	288675.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	380135	S	34	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	30-12-2023	$ 288,675.56	$ 288,675.56	$ 288,675.56	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2306988/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310246	Proyecto de ir	300477.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	393007	S	102	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-12-2023	30-12-2023	$ 300,477.90	$ 300,477.90	$ 300,477.90	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2310246/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207473	Proyecto de ir	3448081.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	12959	S	205	197	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-02-2023	23-05-2023	$ 3,448,081.18	$ 3,448,081.18	$ 3,448,081.18	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2207473/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:FAVOR DE REV
2023	4	CHP230202219442	Proyecto de ir	795711.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	42489	S	47	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	24-05-2023	$ 795,711.05	$ 795,711.05	$ 795,711.05	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2219442/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220620	Proyecto de ir	2254514.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	50440	S	134	129	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	05-06-2023	$ 2,254,514.61	$ 2,254,514.61	$ 2,254,514.61	$ 1,812,452.96	$ 1,812,452.96	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2220620/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221383	Proyecto de ir	530474.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	57577	S	32	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	02-06-2023	$ 530,474.03	$ 530,474.03	$ 530,474.03	$ 397,855.50	$ 397,855.50	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2221383/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221857	Proyecto de ir	5107346.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	62523	S	190	196	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	11-07-2023	$ 5,107,346.17	$ 5,107,346.17	$ 5,107,346.17	$ 4,668,877.97	$ 4,668,877.97	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2221857/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223524	Proyecto de ir	1856659.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	74568	S	110	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-03-2023	26-06-2023	$ 1,856,659.11	$ 1,856,659.11	$ 1,173,878.66	$ 1,173,878.66	$ 1,173,878.66	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2223524/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227548	Proyecto de ir	2804448.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	106285	S	123	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-04-2023	26-07-2023	$ 2,804,448.83	$ 2,804,448.83	$ 2,804,448.83	$ 1,478,405.07	$ 1,478,405.07	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227548/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229262	Proyecto de ir	3227050.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	116093	S	192	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	08-08-2023	$ 3,227,050.37	$ 3,227,050.37	$ 3,227,050.37	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2229262/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302245685	Proyecto de ir	424541.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	138335	S	21	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	18-08-2023	$ 424,541.65	$ 424,541.65	$ 424,541.65	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2245685/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246449	Proyecto de ir	3536493.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142640	S	210	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	18-08-2023	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246449/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248479	Proyecto de ir	3042598.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	154496	S	175	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-05-2023	02-10-2023	$ 3,042,598.96	$ 3,042,598.96	$ 3,042,598.96	$ 1,925,639.83	$ 1,925,639.83	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248479/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248522	Proyecto de ir	2035804.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	154776	S	59	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-05-2023	28-09-2023	$ 2,035,804.72	$ 2,035,804.72	$ 2,035,804.72	$ 1,528,120.52	$ 1,528,120.52	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248522/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248993	Proyecto de ir	3942196.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	157541	S	250	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	02-10-2023	$ 3,942,196.29	$ 3,942,196.29	$ 3,942,196.29	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248993/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249192	Proyecto de ir	368179.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	159142	S	190	196	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-06-2023	15-09-2023	$ 368,179.62	$ 368,179.62	$ 368,179.62	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2249192/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249314	Proyecto de ir	864497.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	159964	S	35	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-06-2023	15-09-2023	$ 864,497.89	$ 864,497.89	$ 864,497.89	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2249314/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250016	Proyecto de ir	1471639.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	163508	S	46	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-06-2023	29-09-2023	$ 1,471,639.30	$ 1,471,639.30	$ 1,471,639.30	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250016/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250038	Proyecto de ir	788028.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	163667	S	46	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-06-2023	29-09-2023	$ 788,028.98	$ 788,028.98	$ 788,028.98	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250038/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250188	Proyecto de ir	884123.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	164494	S	52	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-06-2023	22-09-2023	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250188/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252404	Proyecto de ir	839917.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	176291	S	50	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	12-10-2023	$ 839,917.22	$ 839,917.22	$ 839,917.22	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2252404/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253160	Proyecto de ir	355733.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	180034	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	16-10-2023	$ 355,733.84	$ 355,733.84	$ 355,733.84	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253160/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253173	Proyecto de ir	869152.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	180108	S	45	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	16-10-2023	$ 869,152.76	$ 869,152.76	$ 869,152.76	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253173/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253288	Proyecto de ir	685736.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	180722	S	53	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	16-10-2023	$ 685,736.96	$ 685,736.96	$ 685,736.96	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253288/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253481	Proyecto de ir	1663002.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	181906	S	21	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	30-10-2023	$ 1,663,002.55	$ 1,663,002.55	$ 1,663,002.55	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253481/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299517	Proyecto de ir	627317.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	348158	S	107	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 627,317.54	$ 627,317.54	$ 627,317.54	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2299517/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309621	Proyecto de ir	1509650.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	390029	S	214	209	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 1,509,650.82	$ 1,509,650.82	$ 1,509,650.82	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2309621/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220760	Proyecto de ir	1370391.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	51569	S	82	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	01-06-2023	$ 1,370,391.25	$ 1,370,391.25	$ 1,370,391.25	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2220760/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222308	Proyecto de ir	1635628.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	65487	S	97	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	19-06-2023	$ 1,635,628.24	$ 1,635,628.24	$ 1,635,628.24	$ 845,457.37	$ 845,457.37	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2222308/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224921	Proyecto de ir	560057.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	86549	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	17-07-2023	$ 560,057.63	$ 560,057.63	$ 560,057.63	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224921/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229043	Proyecto de ir	1526535.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	115285	S	19	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	08-08-2023	$ 1,526,535.94	$ 1,526,535.94	$ 1,526,535.94	$ 1,082,332.92	$ 1,082,332.92	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2229043/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243171	Proyecto de ir	2481227.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	123973	S	151	146	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 2,481,227.67	$ 2,481,227.67	$ 1,918,715.89	$ 1,918,715.89	$ 1,918,715.89	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2243171/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244714	Proyecto de ir	1522229.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	131931	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	11-08-2023	$ 1,522,229.60	$ 1,522,229.60	$ 1,522,229.60	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2244714/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245691	Proyecto de ir	1237772.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	138380	S	73	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	24-08-2023	$ 1,237,772.72	$ 1,237,772.72	$ 1,237,772.72	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2245691/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246099	Proyecto de ir	751504.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	140672	S	45	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	18-08-2023	$ 751,504.87	$ 751,504.87	$ 751,504.87	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246099/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250045	Proyecto de ir	1463672.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	163699	S	76	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 1,463,672.57	$ 1,463,672.57	$ 1,463,672.57	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250045/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252272	Proyecto de ir	1384889.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	175569	S	34	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	13-10-2023	$ 1,384,889.29	$ 1,384,889.29	$ 1,384,889.29	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2252272/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279312	Proyecto de ir	355733.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	253667	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 355,733.84	$ 355,733.84	$ 355,733.84	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2279312/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288308	Proyecto de ir	212750.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CIENTO QUIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	299508	S	302	291	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	22-12-2023	$ 212,750.32	$ 212,750.32	$ 212,750.32	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2288308/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289257	Proyecto de ir	88800.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CUARENTA Y	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	303976	S	126	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 88,800.13	$ 88,800.13	$ 88,800.13	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289257/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289481	Proyecto de ir	506900.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	DOSCIENTOS	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	305328	S	720	692	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 506,900.77	$ 506,900.77	$ 506,900.77	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289481/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289521	Proyecto de ir	127650.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SESENTA Y NU	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	305519	S	181	174	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	22-12-2023	$ 127,650.19	$ 127,650.19	$ 127,650.19	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289521/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294110	Proyecto de ir	499050.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	325572	S	25	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 499,050.46	$ 499,050.46	$ 499,050.46	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2294110/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302285	Proyecto de ir	758335.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359258	S	163	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 758,335.48	$ 758,335.48	$ 758,335.48	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2302285/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306955	Proyecto de ir	100016.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	379999	S	70	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	30-12-2023	$ 100,016.86	$ 100,016.86	$ 100,016.86	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2306955/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308963	Proyecto de ir	200220.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	387707	S	260	249	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-12-2023	30-12-2023	$ 200,220.52	$ 200,220.52	$ 200,220.52	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2308963/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311013	Proyecto de ir	1593075.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	396140	S	268	252	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 1,593,075.44	$ 1,593,075.44	$ 1,593,075.44	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2311013/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311173	Proyecto de ir	1631971.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	396848	S	246	229	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 1,631,971.72	$ 1,631,971.72	$ 1,631,971.72	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2311173/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312871	Proyecto de ir	110701.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	405858	S	95	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	22-12-2023	$ 110,701.26	$ 110,701.26	$ 110,701.26	$ -	$ -	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2312871/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207097	Proyecto de ir	4730060.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	10490	S	281	270	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	22-05-2023	$ 4,730,060.09	$ 4,730,060.09	$ 4,730,060.09	$ 4,730,060.09	$ 4,730,060.09	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2207097/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207206	Proyecto de ir	2696576.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	11183	S	160	154	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	22-05-2023	$ 2,696,576.32	$ 2,696,576.32	$ 2,696,576.32	$ 2,696,576.32	$ 2,696,576.32	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2207206/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219865	Proyecto de ir	1503009.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	45356	S	89	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-05-2023	$ 1,503,009.75	$ 1,503,009.75	$ 1,503,009.75	$ 1,503,009.75	$ 1,503,009.75	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2219865/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221179	Proyecto de ir	1193566.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	55293	S	71	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	01-06-2023	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2221179/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221376	Proyecto de ir	751504.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	57527	S	45	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	02-06-2023	$ 751,504.87	$ 751,504.87	$ 751,504.87	$ 751,504.87	$ 751,504.87	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2221376/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222417	Proyecto de ir	1060948.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	66214	S	63	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	16-06-2023	$ 1,060,948.08	$ 1,060,948.08	$ 1,060,948.08	$ 1,060,948.08	$ 1,060,948.08	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2222417/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222964	Proyecto de ir	663092.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	70319	S	39	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 663,092.55	$ 663,092.55	$ 663,092.55	$ 663,092.55	$ 663,092.55	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2222964/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223953	Proyecto de ir	2342926.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	77680	S	139	134	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 2,342,926.95	$ 2,342,926.95	$ 2,342,926.95	$ 2,342,926.95	$ 2,342,926.95	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2223953/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227467	Proyecto de ir	574680.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	105543	S	34	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-05-2023	04-08-2023	$ 574,680.22	$ 574,680.22	$ 574,680.22	$ 574,680.22	$ 574,680.22	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227467/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243315	Proyecto de ir	1352059.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	124635	S	173	174	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	07-07-2023	$ 1,352,059.87	$ 1,352,059.87	$ 1,352,059.87	$ 1,352,059.87	$ 1,352,059.87	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2243315/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249720	Proyecto de ir	1351475.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	162210	S	70	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-06-2023	19-09-2023	$ 1,351,475.24	$ 1,351,475.24	$ 1,351,475.24	$ 1,351,475.24	$ 1,351,475.24	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2249720/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250257	Proyecto de ir	353649.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	164924	S	21	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 353,649.35	$ 353,649.35	$ 353,649.35	$ 353,649.35	$ 353,649.35	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250257/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250454	Proyecto de ir	1460877.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	166266	S	51	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 1,460,877.71	$ 1,460,877.71	$ 1,460,877.71	$ 1,460,877.71	$ 1,460,877.71	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250454/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251478	Proyecto de ir	1407727.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	171508	S	90	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 1,407,727.67	$ 1,407,727.67	$ 1,407,727.67	$ 1,407,727.67	$ 1,407,727.67	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2251478/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253651	Proyecto de ir	688030.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	183138	S	155	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	14-11-2023	$ 688,030.09	$ 688,030.09	$ 688,030.09	$ 688,030.09	$ 688,030.09	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253651/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260858	Proyecto de ir	2500403.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	228907	S	162	157	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-07-2023	05-09-2023	$ 2,500,403.59	$ 2,500,403.59	$ 2,500,403.59	$ 2,500,403.59	$ 2,500,403.59	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2260858/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281777	Proyecto de ir	180783.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	267790	S	217	237	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 180,783.20	$ 180,783.20	$ 180,783.20	$ 180,783.20	$ 180,783.20	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2281777/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285881	Proyecto de ir	216885.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	288266	S	92	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-11-2023	24-11-2023	$ 216,885.87	$ 216,885.87	$ 216,885.87	$ 216,885.87	$ 216,885.87	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2285881/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311726	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	399062	S	96	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-12-2023	18-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2311726/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331305	Proyecto de ir	94886.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	406564	S	36	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	22-12-2023	$ 94,886.79	$ 94,886.79	$ 94,886.79	$ 94,886.79	$ 94,886.79	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331305/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331317	Proyecto de ir	139160.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	410236	S	43	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 139,160.84	$ 139,160.84	$ 139,160.84	$ 139,160.84	$ 139,160.84	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331317/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206675	Proyecto de ir	2608163.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	5865	S	155	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-02-2023	11-05-2023	$ 2,608,163.96	$ 2,608,163.96	$ 2,608,163.96	$ 2,608,163.96	$ 2,608,163.96	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2206675/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206702	Proyecto de ir	2608163.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	6122	S	155	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	15-05-2023	$ 2,608,163.96	$ 2,608,163.96	$ 2,608,163.96	$ 2,608,163.96	$ 2,608,163.96	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2206702/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206786	Proyecto de ir	3271256.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	6889	S	194	187	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-02-2023	15-05-2023	$ 3,271,256.54	$ 3,271,256.54	$ 3,271,256.54	$ 3,271,256.54	$ 3,271,256.54	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2206786/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222008	Proyecto de ir	663092.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	63610	S	39	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	05-07-2023	$ 663,092.55	$ 663,092.55	$ 663,092.55	$ 663,092.55	$ 663,092.55	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2222008/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222260	Proyecto de ir	618886.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	65232	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	05-07-2023	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2222260/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222296	Proyecto de ir	520053.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	65415	S	34	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-03-2023	12-06-2023	$ 520,053.53	$ 520,053.53	$ 520,053.53	$ 520,053.53	$ 520,053.53	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2222296/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222908	Proyecto de ir	1812452.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	69875	S	108	103	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 1,812,452.96	$ 1,812,452.96	$ 1,812,452.96	$ 1,812,452.96	$ 1,812,452.96	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2222908/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223801	Proyecto de ir	795711.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76670	S	47	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 795,711.05	$ 795,711.05	$ 795,711.05	$ 795,711.05	$ 795,711.05	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2223801/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224976	Proyecto de ir	928329.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	86908	S	55	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 928,329.57	$ 928,329.57	$ 928,329.57	$ 928,329.57	$ 928,329.57	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224976/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248634	Proyecto de ir	551806.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	155660	S	95	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-05-2023	07-08-2023	$ 551,806.05	$ 551,806.05	$ 551,806.05	$ 551,806.05	$ 551,806.05	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248634/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248922	Proyecto de ir	525622.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	157182	S	79	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	01-09-2023	$ 525,622.10	$ 525,622.10	$ 525,622.10	$ 525,622.10	$ 525,622.10	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248922/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250223	Proyecto de ir	486267.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	164692	S	29	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ 486,267.85	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250223/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250289	Proyecto de ir	353649.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	165092	S	21	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 353,649.35	$ 353,649.35	$ 353,649.35	$ 353,649.35	$ 353,649.35	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2250289/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251904	Proyecto de ir	221030.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	173485	S	13	13	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	28-07-2023	$ 221,030.86	$ 221,030.86	$ 221,030.86	$ 221,030.86	$ 221,030.86	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2251904/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252641	Proyecto de ir	1927286.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	177333	S	561	615	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	13-10-2023	$ 1,927,286.74	$ 1,927,286.74	$ 1,927,286.74	$ 1,927,286.74	$ 1,927,286.74	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2252641/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281868	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	268252	S	175	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2281868/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282699	Proyecto de ir	164074.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	273088	S	100	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 164,074.94	$ 164,074.94	$ 164,074.94	$ 164,074.94	$ 164,074.94	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2282699/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283184	Proyecto de ir	760526.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	275718	S	212	196	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	20-11-2023	$ 760,526.81	$ 760,526.81	$ 760,526.81	$ 760,526.81	$ 760,526.81	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2283184/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289099	Proyecto de ir	274607.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	303182	S	570	552	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	27-11-2023	$ 274,607.31	$ 274,607.31	$ 274,607.31	$ 274,607.31	$ 274,607.31	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2289099/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290110	Proyecto de ir	442200.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308196	S	263	252	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 442,200.98	$ 442,200.98	$ 442,200.98	$ 442,200.98	$ 442,200.98	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2290110/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290161	Proyecto de ir	834287.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308441	S	394	379	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 834,287.58	$ 834,287.58	$ 834,287.58	$ 834,287.58	$ 834,287.58	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2290161/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296647	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	336434	S	32	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	27-11-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2296647/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303961	Proyecto de ir	140502.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	365905	S	102	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 140,502.46	$ 140,502.46	$ 140,502.46	$ 140,502.46	$ 140,502.46	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2303961/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206495	Proyecto de ir	3094431.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	3921	S	184	177	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-02-2023	04-05-2023	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2206495/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206755	Proyecto de ir	2077689.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	6568	S	123	119	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	15-05-2023	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2206755/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PRI	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	REVISION
2023	4	CHP230102206798	Proyecto de ir	3094431.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	7049	S	184	177	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-02-2023	16-05-2023	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206798/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202217720	Proyecto de ir	2917607.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	32896	S	173	167	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	25-05-2023	$ 2,917,607.17	$ 2,917,607.17	$ 2,917,607.17	$ 2,917,607.17	$ 2,917,607.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217720/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202219164	Proyecto de ir	1768246.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	40970	S	105	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	25-05-2023	$ 1,768,246.76	$ 1,768,246.76	$ 1,768,246.76	$ 1,768,246.76	$ 1,768,246.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219164/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222350	Proyecto de ir	884123.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	65761	S	52	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	19-06-2023	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222350/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223601	Proyecto de ir	2077689.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	75305	S	123	119	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-03-2023	26-06-2023	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223601/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202224527	Proyecto de ir	636812.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	81777	S	32	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-07-2023	$ 636,812.43	$ 636,812.43	$ 636,812.43	$ 636,812.43	$ 636,812.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224527/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202228994	Proyecto de ir	486267.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	115098	S	29	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	04-08-2023	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ 486,267.85	$ 486,267.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228994/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302252600	Proyecto de ir	884123.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	177104	S	52	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	13-10-2023	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252600/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281150	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	264616	S	40	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281150/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281191	Proyecto de ir	143505.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	264825	S	3510	3167	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 143,505.60	$ 143,505.60	$ 143,505.60	$ 143,505.60	$ 143,505.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281191/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281218	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	264900	S	33	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281218/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402282079	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	269468	S	83	77	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282079/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402287656	Proyecto de ir	2450130.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	296213	S	116	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-11-2023	30-12-2023	$ 2,450,130.37	$ 2,450,130.37	$ 2,450,130.37	$ 2,450,130.37	$ 2,450,130.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287656/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402288648	Proyecto de ir	196026.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	300985	S	57	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 196,026.71	$ 196,026.71	$ 196,026.71	$ 196,026.71	$ 196,026.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288648/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402288701	Proyecto de ir	127258.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	301356	S	114	119	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 127,258.83	$ 127,258.83	$ 127,258.83	$ 127,258.83	$ 127,258.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288701/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402288991	Proyecto de ir	505480.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	302685	S	90	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 505,480.13	$ 505,480.13	$ 505,480.13	$ 505,480.13	$ 505,480.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288991/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402296698	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	336723	S	69	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	27-11-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296698/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402312818	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	405737	S	47	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	22-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312818/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230102206742	Proyecto de ir	5546269.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	6447	S	315	303	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	15-05-2023	$ 5,546,269.11	$ 5,546,269.11	$ 5,546,269.11	$ 5,546,269.11	$ 5,546,269.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206742/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230102207115	Proyecto de ir	4818472.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	10585	S	286	276	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	22-05-2023	$ 4,818,472.42	$ 4,818,472.42	$ 4,818,472.42	$ 4,818,472.42	$ 4,818,472.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2207115/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202219149	Proyecto de ir	2431339.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	40849	S	144	139	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	25-05-2023	$ 2,431,339.32	$ 2,431,339.32	$ 2,431,339.32	$ 2,431,339.32	$ 2,431,339.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219149/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202219247	Proyecto de ir	2342926.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	41395	S	139	134	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	25-05-2023	$ 2,342,926.95	$ 2,342,926.95	$ 2,342,926.95	$ 2,342,926.95	$ 2,342,926.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219247/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202219374	Proyecto de ir	2829194.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	42045	S	168	162	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	25-05-2023	$ 2,829,194.84	$ 2,829,194.84	$ 2,829,194.84	$ 2,829,194.84	$ 2,829,194.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219374/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202219727	Proyecto de ir	618886.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	44430	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-02-2023	29-05-2023	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	$ 618,886.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219727/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202220081	Proyecto de ir	1237772.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	47064	S	73	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	01-06-2023	$ 1,237,772.72	$ 1,237,772.72	$ 1,237,772.72	$ 1,237,772.72	$ 1,237,772.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220081/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221802	Proyecto de ir	1193566.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	61977	S	71	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-03-2023	07-06-2023	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	$ 1,193,566.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221802/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221827	Proyecto de ir	309443.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	62188	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	30-03-2023	$ 309,443.17	$ 309,443.17	$ 309,443.17	$ 309,443.17	$ 309,443.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221827/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222021	Proyecto de ir	5250097.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	63777	S	170	158	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	31-10-2023	$ 5,250,097.70	$ 5,250,097.70	$ 5,250,097.70	$ 5,250,097.70	$ 5,250,097.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222021/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222357	Proyecto de ir	1420016.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	65811	S	127	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	16-06-2023	$ 1,420,016.90	$ 1,420,016.90	$ 1,420,016.90	$ 1,420,016.90	$ 1,420,016.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222357/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222366	Proyecto de ir	685606.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	65884	S	127	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	16-06-2023	$ 685,606.79	$ 685,606.79	$ 685,606.79	$ 685,606.79	$ 685,606.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222366/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223102	Proyecto de ir	8576342.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	71801	S	717	682	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 8,576,342.79	$ 8,576,342.79	$ 8,576,342.79	$ 8,576,342.79	$ 8,576,342.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223102/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223176	Proyecto de ir	1063034.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	72180	S	60	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	22-06-2023	$ 1,063,034.93	$ 1,063,034.93	$ 1,063,034.93	$ 1,063,034.93	$ 1,063,034.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223176/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223410	Proyecto de ir	2397698.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	73709	S	774	748	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	21-07-2023	$ 2,397,698.45	$ 2,397,698.45	$ 2,397,698.45	$ 2,397,698.45	$ 2,397,698.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223410/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223787	Proyecto de ir	760078.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76597	S	50	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 760,078.22	$ 760,078.22	$ 760,078.22	$ 760,078.22	$ 760,078.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223787/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223859	Proyecto de ir	1645098.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76993	S	82	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 1,645,098.82	$ 1,645,098.82	$ 1,645,098.82	$ 1,645,098.82	$ 1,645,098.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223859/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202227520	Proyecto de ir	530677.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	106026	S	26	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-05-2023	04-08-2023	$ 530,677.06	$ 530,677.06	$ 530,677.06	$ 530,677.06	$ 530,677.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227520/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202228969	Proyecto de ir	530677.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	115000	S	26	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	04-08-2023	$ 530,677.06	$ 530,677.06	$ 530,677.06	$ 530,677.06	$ 530,677.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228969/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202229368	Proyecto de ir	2526559.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	116400	S	40	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	10-07-2023	$ 2,526,559.88	$ 2,526,559.88	$ 2,526,559.88	$ 2,526,559.88	$ 2,526,559.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229368/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302245667	Proyecto de ir	3359668.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	138178	S	200	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	18-08-2023	$ 3,359,668.84	$ 3,359,668.84	$ 3,359,668.84	$ 3,359,668.84	$ 3,359,668.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245667/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302247984	Proyecto de ir	697981.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	151728	S	12	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	28-08-2023	$ 697,981.31	$ 697,981.31	$ 697,981.31	$ 697,981.31	$ 697,981.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247984/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302250462	Proyecto de ir	530474.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	166291	S	32	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	08-09-2023	$ 530,474.03	$ 530,474.03	$ 530,474.03	$ 530,474.03	$ 530,474.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250462/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302261846	Proyecto de ir	185034.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	234423	S	45	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	25-09-2023	$ 185,034.63	$ 185,034.63	$ 185,034.63	$ 185,034.63	$ 185,034.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261846/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281666	Proyecto de ir	134761.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	267168	S	26	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 134,761.32	$ 134,761.32	$ 134,761.32	$ 134,761.32	$ 134,761.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281666/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402287564	Proyecto de ir	282459.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	295663	S	225	226	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	13-12-2023	$ 282,459.79	$ 282,459.79	$ 282,459.79	$ 282,459.79	$ 282,459.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287564/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402291162	Proyecto de ir	109041.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	312836	S	36	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	24-11-2023	$ 109,041.60	$ 109,041.60	$ 109,041.60	$ 109,041.60	$ 109,041.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291162/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402297519	Proyecto de ir	2112125.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	340304	S	144	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	30-12-2023	$ 2,112,125.12	$ 2,112,125.12	$ 2,112,125.12	$ 2,112,125.12	$ 2,112,125.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297519/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402298479	Proyecto de ir	121087.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	343668	S	18	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	01-12-2023	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298479/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402303453	Proyecto de ir	140502.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	364030	S	132	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 140,502.46	$ 140,502.46	$ 140,502.46	$ 140,502.46	$ 140,502.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303453/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402311678	Proyecto de ir	147441.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398926	S	106	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-12-2023	18-12-2023	$ 147,441.93	$ 147,441.93	$ 147,441.93	$ 147,441.93	$ 147,441.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311678/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402312917	Proyecto de ir	262891.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	406039	S	147	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	22-12-2023	$ 262,891.51	$ 262,891.51	$ 262,891.51	$ 262,891.51	$ 262,891.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312917/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230102206617	Proyecto de ir	1679834.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	5321	S	100	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-02-2023	16-05-2023	$ 1,679,834.44	$ 1,679,834.44	$ 1,679,834.44	$ 1,679,834.44	$ 1,679,834.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206617/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230102206637	Proyecto de ir	4420616.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	5677	S	262	253	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	16-05-2023	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206637/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202219844	Proyecto de ir	1945071.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	45178	S	116	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-02-2023	29-05-2023	$ 1,945,071.46	$ 1,945,071.46	$ 1,945,071.46	$ 1,945,071.46	$ 1,945,071.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219844/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223065	Proyecto de ir	1105154.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	71462	S	66	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 1,105,154.25	$ 1,105,154.25	$ 1,105,154.25	$ 1,105,154.25	$ 1,105,154.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223065/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202225256	Proyecto de ir	928329.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	89728	S	55	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	19-07-2023	$ 928,329.57	$ 928,329.57	$ 928,329.57	$ 928,329.57	$ 928,329.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225256/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202227111	Proyecto de ir	729284.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	103329	S	75	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	24-07-2023	$ 729,284.30	$ 729,284.30	$ 729,284.30	$ 729,284.30	$ 729,284.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227111/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202228169	Proyecto de ir	2505108.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	110038	S	200	201	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	04-09-2023	$ 2,505,108.38	$ 2,505,108.38	$ 2,505,108.38	$ 2,505,108.38	$ 2,505,108.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228169/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202229297	Proyecto de ir	159083.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	116199	S	631	609	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	07-08-2023	$ 159,083.01	$ 159,083.01	$ 159,083.01	$ 159,083.01	$ 159,083.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229297/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302245116	Proyecto de ir	1998355.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	134468	S	110	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-11-2023	$ 1,998,355.26	$ 1,998,355.26	$ 1,998,355.26	$ 1,998,355.26	$ 1,998,355.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245116/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302249783	Proyecto de ir	432461.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	APERTURA DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	162444	S	151	171	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	26-09-2023	$ 432,461.78	$ 432,461.78	$ 432,461.78	$ 432,461.78	$ 432,461.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249783/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302250587	Proyecto de ir	397855.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	166878	S	23	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	05-10-2023	$ 397,855.50	$ 397,855.50	$ 397,855.50	$ 397,855.50	$ 397,855.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250587/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302252115	Proyecto de ir	815282.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	174666	S	122	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	12-09-2023	$ 815,282.14	$ 815,282.14	$ 815,282.14	$ 815,282.14	$ 815,282.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252115/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402280018	Proyecto de ir	702447.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257853	S	127	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	15-12-2023	$ 702,447.23	$ 702,447.23	$ 702,447.23	$ 702,447.23	$ 702,447.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280018/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281677	Proyecto de ir	419752.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	267216	S	255	273	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 419,752.87	$ 419,752.87	$ 419,752.87	$ 419,752.87	$ 419,752.87	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281677/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402289048	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	302924	S	166	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289048/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402296663	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	336543	S	123	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	27-11-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296663/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402312692	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	405313	S	22	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-12-2023	18-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312692/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230102206574	Proyecto de ir	4420616.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	4898	S	262	253	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	16-05-2023	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206574/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230102206747	Proyecto de ir	1281978.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	6504	S	76	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-02-2023	15-05-2023	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206747/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222126	Proyecto de ir	972535.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	64291	S	58	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-03-2023	13-06-2023	$ 972,535.74	$ 972,535.74	$ 972,535.74	$ 972,535.74	$ 972,535.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222126/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222210	Proyecto de ir	4420616.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	64790	S	262	253	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-03-2023	12-06-2023	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	$ 4,420,616.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222210/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223728	Proyecto de ir	397855.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76135	S	24	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 397,855.50	$ 397,855.50	$ 397,855.50	$ 397,855.50	$ 397,855.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223728/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223851	Proyecto de ir	530474.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76943	S	32	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 530,474.03	$ 530,474.03	$ 530,474.03	$ 530,474.03	$ 530,474.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223851/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223990	Proyecto de ir	1281978.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	77967	S	76	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223990/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402279935	Proyecto de ir	1408870.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257448	S	225	273	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	15-12-2023	$ 1,408,870.05	$ 1,408,870.05	$ 1,408,870.05	$ 1,408,870.05	$ 1,408,870.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279935/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281721	Proyecto de ir	102739.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	267418	S	107	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 102,739.58	$ 102,739.58	$ 102,739.58	$ 102,739.58	$ 102,739.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281721/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402282184	Proyecto de ir	80337.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	270488	S	352	317	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 80,337.11	$ 80,337.11	$ 80,337.11	$ 80,337.11	$ 80,337.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282184/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402285390	Proyecto de ir	199778.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	286160	S	294	260	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	17-11-2023	$ 199,778.81	$ 199,778.81	$ 199,778.81	$ 199,778.81	$ 199,778.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285390/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402296684	Proyecto de ir	121087.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	336639	S	43	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	27-11-2023	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296684/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402296718	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	336837	S	61	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	27-11-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296718/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402308768	Proyecto de ir	167968.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	387008	S	133	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	24-12-2023	$ 167,968.36	$ 167,968.36	$ 167,968.36	$ 167,968.36	$ 167,968.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308768/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402309526	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	389705	S	594	567	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	18-12-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309526/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402309575	Proyecto de ir	121611.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	389891	S	57	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	18-12-2023	$ 121,611.89	$ 121,611.89	$ 121,611.89	$ 121,611.89	$ 121,611.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309575/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402311627	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398711	S	52	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	18-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311627/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402312959	Proyecto de ir	185909.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	406230	S	438	396	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	22-12-2023	$ 185,909.15	$ 185,909.15	$ 185,909.15	$ 185,909.15	$ 185,909.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312959/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402331307	Proyecto de ir	164187.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	406797	S	784	699	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	22-12-2023	$ 164,187.40	$ 164,187.40	$ 164,187.40	$ 164,187.40	$ 164,187.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331307/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230102206738	Proyecto de ir	4621890.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	6417	S	262	253	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	15-05-2023	$ 4,621,890.94	$ 4,621,890.94	$ 4,621,890.94	$ 4,621,890.94	$ 4,621,890.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206738/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202219837	Proyecto de ir	1016741.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	45144	S	60	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-02-2023	29-05-2023	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219837/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221456	Proyecto de ir	3094431.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	58434	S	184	177	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-03-2023	07-06-2023	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	$ 3,094,431.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221456/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221615	Proyecto de ir	1989277.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	59960	S	118	114	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-03-2023	07-06-2023	$ 1,989,277.62	$ 1,989,277.62	$ 1,989,277.62	$ 1,989,277.62	$ 1,989,277.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221615/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222303	Proyecto de ir	636812.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	65453	S	32	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	16-06-2023	$ 636,812.43	$ 636,812.43	$ 636,812.43	$ 636,812.43	$ 636,812.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222303/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222321	Proyecto de ir	440045.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	65549	S	29	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	16-06-2023	$ 440,045.31	$ 440,045.31	$ 440,045.31	$ 440,045.31	$ 440,045.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222321/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222394	Proyecto de ir	1488824.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	66055	S	94	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	16-06-2023	$ 1,488,824.19	$ 1,488,824.19	$ 1,488,824.19	$ 1,488,824.19	$ 1,488,824.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222394/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202225039	Proyecto de ir	583744.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	87399	S	29	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-04-2023	20-07-2023	$ 583,744.74	$ 583,744.74	$ 583,744.74	$ 583,744.74	$ 583,744.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225039/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202227138	Proyecto de ir	1665612.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	103542	S	75	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	24-07-2023	$ 1,665,612.83	$ 1,665,612.83	$ 1,665,612.83	$ 1,665,612.83	$ 1,665,612.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227138/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202228615	Proyecto de ir	1850020.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	112583	S	3167	3510	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	05-08-2023	$ 1,850,020.64	$ 1,850,020.64	$ 1,850,020.64	$ 1,850,020.64	$ 1,850,020.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228615/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202229255	Proyecto de ir	928329.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	116065	S	55	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	07-08-2023	$ 928,329.57	$ 928,329.57	$ 928,329.57	$ 928,329.57	$ 928,329.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229255/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302247372	Proyecto de ir	1496898.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	148400	S	38	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	21-08-2023	$ 1,496,898.13	$ 1,496,898.13	$ 1,496,898.13	$ 1,496,898.13	$ 1,496,898.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247372/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302251984	Proyecto de ir	1452398.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	173892	S	150	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	14-09-2023	$ 1,452,398.61	$ 1,452,398.61	$ 1,452,398.61	$ 1,452,398.61	$ 1,452,398.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251984/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302261764	Proyecto de ir	2037322.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	234145	S	140	138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	13-10-2023	$ 2,037,322.60	$ 2,037,322.60	$ 2,037,322.60	$ 2,037,322.60	$ 2,037,322.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261764/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302265504	Acción	3600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CAPACITACIÓ	7	Chiapas	31	Chilón		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	10072	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	31-10-2023	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265504/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281278	Proyecto de ir	141857.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	265113	S	78	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 141,857.28	$ 141,857.28	$ 141,857.28	$ 141,857.28	$ 141,857.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281278/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402285429	Proyecto de ir	181098.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	286350	S	47	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-11-2023	$ 181,098.72	$ 181,098.72	$ 181,098.72	$ 181,098.72	$ 181,098.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285429/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402289067	Proyecto de ir	144362.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	303017	S	260	294	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	27-11-2023	$ 144,362.49	$ 144,362.49	$ 144,362.49	$ 144,362.49	$ 144,362.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289067/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402298540	Proyecto de ir	121087.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	343987	S	165	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	01-12-2023	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298540/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402299529	Proyecto de ir	1500315.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	348209	S	140	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 1,500,315.01	$ 1,500,315.01	$ 1,500,315.01	$ 1,500,315.01	$ 1,500,315.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299529/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402303831	Proyecto de ir	155285.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	365428	S	141	159	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 155,285.41	$ 155,285.41	$ 155,285.41	$ 155,285.41	$ 155,285.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303831/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402310909	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	395783	S	32	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	21-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310909/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402312665	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	405238	S	46	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-12-2023	18-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402312741	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	405490	S	192	197	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-08-2023	18-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312741/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230102207267	Proyecto de ir	2077689.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	11646	S	123	119	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	22-05-2023	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	$ 2,077,689.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2207267/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202219680	Proyecto de ir	1989277.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	44156	S	118	114	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-02-2023	29-05-2023	$ 1,989,277.62	$ 1,989,277.62	$ 1,989,277.62	$ 1,989,277.62	$ 1,989,277.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219680/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221808	Proyecto de ir	884123.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	62086	S	52	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	13-06-2023	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	$ 884,123.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221808/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222789	Proyecto de ir	1812452.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	69111	S	108	103	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 1,812,452.96	$ 1,812,452.96	$ 1,812,452.96	$ 1,812,452.96	$ 1,812,452.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222789/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222916	Proyecto de ir	1155472.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	69940	S	66	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 1,155,472.76	$ 1,155,472.76	$ 1,155,472.76	$ 1,155,472.76	$ 1,155,472.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222916/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202222999	Proyecto de ir	1281978.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	70717	S	76	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222999/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223111	Proyecto de ir	3536493.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	71834	S	210	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	19-06-2023	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	$ 3,536,493.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223111/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones	

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230202224241	Proyecto de ir	1016741.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	79673	S	60	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	12-07-2023	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	$ 1,016,741.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2224241/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227610	Proyecto de ir	1281978.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	106563	S	76	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	01-08-2023	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	$ 1,281,978.89	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227610/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228897	Acción	3600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendan	7	Chiapas	31	Chilón		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	114607	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-01-2023	29-12-2023	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2228897/prc	Terminado	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:a solicitud, trin
2023	4	CHP230302245850	Proyecto de ir	309443.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	139281	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	24-08-2023	$ 309,443.17	$ 309,443.17	$ 309,443.17	$ 309,443.17	$ 309,443.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245850/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246704	Proyecto de ir	853133.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	144544	S	25	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	17-08-2023	$ 853,133.50	$ 853,133.50	$ 853,133.50	$ 853,133.50	$ 853,133.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246704/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250430	Proyecto de ir	642795.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	166147	S	51	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-09-2023	$ 642,795.02	$ 642,795.02	$ 642,795.02	$ 642,795.02	$ 642,795.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250430/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261131	Proyecto de ir	552894.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	230547	S	28	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	20-09-2023	$ 552,894.09	$ 552,894.09	$ 552,894.09	$ 552,894.09	$ 552,894.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261131/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280473	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	260580	S	9	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280473/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281367	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	265523	S	100	93	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281367/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281554	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	266536	S	20	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	12-09-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281554/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288095	Proyecto de ir	159203.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	298313	S	8	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	06-12-2023	$ 159,203.14	$ 159,203.14	$ 159,203.14	$ 159,203.14	$ 159,203.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288095/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289132	Proyecto de ir	88853.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	303384	S	78	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	27-11-2023	$ 88,853.29	$ 88,853.29	$ 88,853.29	$ 88,853.29	$ 88,853.29	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289132/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290235	Proyecto de ir	255848.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	308806	S	109	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	24-11-2023	$ 255,848.76	$ 255,848.76	$ 255,848.76	$ 255,848.76	$ 255,848.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290235/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296731	Proyecto de ir	121087.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	336869	S	146	126	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	27-11-2023	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	$ 121,087.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296731/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299547	Proyecto de ir	1400507.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	348306	S	123	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 1,400,507.75	$ 1,400,507.75	$ 1,400,507.75	$ 1,400,507.75	$ 1,400,507.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299547/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302665	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	360479	S	25	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303872	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	365602	S	48	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303872/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306884	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	379683	S	97	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	17-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306884/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308728	Proyecto de ir	109041.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	386857	S	69	89	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	17-12-2023	$ 109,041.60	$ 109,041.60	$ 109,041.60	$ 109,041.60	$ 109,041.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308728/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308864	Proyecto de ir	102739.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	387360	S	338	321	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	17-12-2023	$ 102,739.58	$ 102,739.58	$ 102,739.58	$ 102,739.58	$ 102,739.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308864/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310681	Proyecto de ir	124060.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	394714	S	147	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	18-12-2023	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	$ 124,060.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310681/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312784	Proyecto de ir	124286.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	405619	S	103	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	22-12-2023	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	$ 124,286.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312784/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331308	Proyecto de ir	168241.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	406960	S	117	116	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	22-12-2023	$ 168,241.77	$ 168,241.77	$ 168,241.77	$ 168,241.77	$ 168,241.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331308/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285705	Proyecto de ir	2172732.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	287688	S	100	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-01-2023	20-12-2023	$ 2,172,732.59	$ 2,172,732.59	$ 2,172,732.59	$ 1,520,912.81	$ 1,520,912.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285705/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285389	Proyecto de ir	1435169.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	286155	S	55	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	20-12-2023	$ 1,435,169.43	$ 1,435,169.43	$ 1,435,169.43	$ 861,101.66	$ 861,101.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285389/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir el avai
2023	4	CHP230402288411	Proyecto de ir	921640.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	300004	S	75	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	20-12-2023	$ 921,640.15	$ 921,640.15	$ 921,640.15	$ 460,820.08	$ 460,820.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288411/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284938	Proyecto de ir	950698.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	284253	S	108	132	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	23-10-2023	$ 950,698.59	$ 950,698.59	$ 950,698.59	$ 760,558.87	$ 760,558.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284938/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir el avai
2023	4	CHP230302242759	Proyecto de ir	1713155.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	106747	S	70	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 1,713,155.83	$ 1,713,155.83	$ 1,713,155.83	$ 1,456,182.45	$ 1,456,182.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2242759/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir el avai
2023	4	CHP230402288523	Proyecto de ir	3336926.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	300550	S	45	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	15-12-2023	$ 3,336,926.45	$ 3,336,926.45	$ 3,336,926.45	$ 2,502,694.84	$ 2,502,694.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288523/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281277	Proyecto de ir	1850877.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	265110	S	161	152	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	14-12-2023	$ 1,850,877.18	$ 1,850,877.18	$ 1,850,877.18	$ 1,850,877.18	$ 1,850,877.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281277/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286482	Proyecto de ir	1131709.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	290415	S	1275	1143	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-09-2023	09-11-2023	$ 1,131,709.53	$ 1,131,709.53	$ 1,131,709.53	$ 1,131,709.53	$ 1,131,709.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286482/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286764	Proyecto de ir	1060113.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	291519	S	5606	5018	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	24-11-2023	$ 1,060,113.07	$ 1,060,113.07	$ 1,060,113.07	$ 1,060,113.07	$ 1,060,113.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286764/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288647	Proyecto de ir	1759224.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	300983	S	418	409	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	20-12-2023	$ 1,759,224.52	$ 1,759,224.52	$ 1,759,224.52	$ 1,759,224.52	$ 1,759,224.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288647/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288987	Proyecto de ir	3436950.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	302667	S	135	126	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-10-2023	20-12-2023	$ 3,436,950.46	$ 3,436,950.46	$ 3,436,950.46	$ 3,436,950.46	$ 3,436,950.46	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288987/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265993	Acción	200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ELABORACIOI	7	Chiapas	32	Escuintla		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	52480	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	23-11-2023	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265993/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219354	Proyecto de ir	1417858.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	41957	S	60	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	30-06-2023	$ 1,417,858.74	$ 1,417,858.74	$ 1,417,858.74	$ 1,417,858.74	$ 1,417,858.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219354/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219428	Proyecto de ir	2432940.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	42338	S	387	399	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	03-08-2023	$ 2,432,940.53	$ 2,432,940.53	$ 2,432,940.53	$ 2,432,940.53	$ 2,432,940.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219428/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331449	Proyecto de ir	262000	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	452038	S	5606	5018	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 262,000.00	$ 262,000.00	$ 262,000.00	$ 262,000.00	$ 262,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331449/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283688	Proyecto de ir	579095.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	278718	S	13	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-10-2023	23-12-2023	$ 579,095.54	$ 579,095.54	$ 579,095.54	$ 579,095.54	$ 579,095.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283688/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286961	Proyecto de ir	166216.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	292439	S	95	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	15-03-2023	$ 166,216.74	$ 166,216.74	$ 166,216.74	$ 166,216.74	$ 166,216.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286961/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206529	Proyecto de ir	1676608.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	4294	S	200	214	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	03-06-2023	$ 1,676,608.09	$ 1,676,608.09	$ 1,676,608.09	$ 1,676,608.09	$ 1,676,608.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2206529/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283757	Proyecto de ir	1396715.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	279165	S	33	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-04-2023	24-07-2023	$ 1,396,715.75	$ 1,396,715.75	$ 1,396,715.75	$ 1,396,715.75	$ 1,396,715.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283757/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285514	Proyecto de ir	1209207.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	286671	S	242	252	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	20-12-2023	$ 1,209,207.87	$ 1,209,207.87	$ 1,209,207.87	$ 1,209,207.87	$ 1,209,207.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285514/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286851	Proyecto de ir	1141849.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	291846	S	252	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-12-2023	$ 1,141,849.42	$ 1,141,849.42	$ 1,141,849.42	$ 1,141,849.42	$ 1,141,849.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286851/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289619	Proyecto de ir	1847428.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	305878	S	99	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 1,847,428.25	$ 1,847,428.25	$ 1,847,428.25	$ 1,847,428.25	$ 1,847,428.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289619/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224140	Proyecto de ir	1887762.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	78865	S	99	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	31-07-2023	$ 1,887,762.80	$ 1,887,762.80	$ 1,887,762.80	$ 1,887,762.80	$ 1,887,762.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2224140/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281292	Proyecto de ir	103225.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	265163	S	198	198	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	15-12-2023	$ 103,225.49	$ 103,225.49	$ 103,225.49	$ 103,225.49	$ 103,225.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281292/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286604	Proyecto de ir	1252568.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	290857	S	1279	1139	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	15-12-2023	$ 1,252,568.82	$ 1,252,568.82	$ 1,252,568.82	$ 1,252,568.82	$ 1,252,568.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286604/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288679	Proyecto de ir	359411.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	301213	S	107	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	20-12-2023	$ 359,411.42	$ 359,411.42	$ 359,411.42	$ 359,411.42	$ 359,411.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288679/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298283	Proyecto de ir	250346.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	342992	S	68	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	05-12-2023	$ 250,346.96	$ 250,346.96	$ 250,346.96	$ 250,346.96	$ 250,346.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2298283/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247832	Proyecto de ir	1037361.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	150746	S	89	97	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	16-10-2023	$ 1,037,361.60	$ 1,037,361.60	$ 1,037,361.60	$ 1,037,361.60	$ 1,037,361.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247832/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265542	Acción	410000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	32	Escuintla		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20822	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	03-11-2023	$ 410,000.00	$ 410,000.00	$ 410,000.00	$ 410,000.00	$ 410,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265542/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295473	Proyecto de ir	500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	332101	S	5606	5018	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-06-2023	26-12-2023	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295473/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288392	Proyecto de ir	2201622.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	299914	S	25	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	20-12-2023	$ 2,201,622.07	$ 2,201,622.07	$ 2,201,622.07	$ 2,201,622.07	$ 2,201,622.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288392/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278508	Proyecto de ir	322945.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	249128	S	43	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	31-07-2023	$ 322,945.36	$ 322,945.36	$ 322,945.36	$ 322,945.36	$ 322,945.36	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278508/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280428	Proyecto de ir	64617.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCIOI	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	260277	S	363	393	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	17-07-2023	$ 64,617.22	$ 64,617.22	$ 64,617.22	$ 64,617.22	$ 64,617.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280428/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307874	Proyecto de ir	325444.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	383911	S	407	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-11-2023	$ 325,444.29	$ 325,444.29	$ 325,444.29	$ 325,444.29	$ 325,444.29	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307874/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322378	Proyecto de ir	269317.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	449540	S	363	393	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-11-2023	22-12-2023	$ 269,317.52	$ 269,317.52	$ 269,317.52	$ 269,317.52	$ 269,317.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322378/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245505	Proyecto de ir	836265.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	136796	S	116	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	16-08-2023	$ 836,265.09	$ 836,265.09	$ 836,265.09	$ 836,265.09	$ 836,265.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245505/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304725	Proyecto de ir	70343.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	369425	S	116	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 70,343.11	$ 70,343.11	$ 70,343.11	$ 70,343.11	$ 70,343.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304725/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307995	Proyecto de ir	115223.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EXTRACCION I	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	384339	S	363	393	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 115,223.86	$ 115,223.86	$ 115,223.86	$ 115,223.86	$ 115,223.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307995/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244981	Proyecto de ir	2000000.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	133508	S	226	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-08-2023	$ 2,000,000.85	$ 2,000,000.85	$ 2,000,000.85	$ 2,000,000.85	$ 2,000,000.85	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244981/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251880	Proyecto de ir	900000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	173382	S	363	393	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-08-2023	23-09-2023	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251880/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301263	Proyecto de ir	1000148.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	354764	S	407	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 1,000,148.89	$ 1,000,148.89	$ 1,000,148.89	$ 1,000,148.89	$ 1,000,148.89	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301263/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220863	Proyecto de ir	2036917.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	52612	S	281	280	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	07-07-2023	$ 2,036,917.69	$ 2,036,917.69	$ 2,036,917.69	$ 2,036,917.69	$ 2,036,917.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220863/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287786	Proyecto de ir	112486.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EXTRACCION I	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	296786	S	363	393	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	30-10-2023	$ 112,486.02	$ 112,486.02	$ 112,486.02	$ 112,486.02	$ 112,486.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287786/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302162	Proyecto de ir	84756.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EXTRACCION I	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	358418	S	519	515	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-11-2023	$ 84,756.14	$ 84,756.14	$ 84,756.14	$ 84,756.14	$ 84,756.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302162/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302402	Proyecto de ir	36176.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359604	S	48	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-11-2023	$ 36,176.61	$ 36,176.61	$ 36,176.61	$ 36,176.61	$ 36,176.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302402/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300491	Proyecto de ir	1003184.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351732	S	407	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 1,003,184.89	$ 1,003,184.89	$ 1,003,184.89	$ 1,003,184.89	$ 1,003,184.89	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300491/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300794	Proyecto de ir	1000001.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	352774	S	407	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	29-12-2023	$ 1,000,001.63	$ 1,000,001.63	$ 1,000,001.63	$ 1,000,001.63	$ 1,000,001.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300794/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305619	Proyecto de ir	325368.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EXTRACCION I	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	373805	S	407	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 325,368.01	$ 325,368.01	$ 325,368.01	$ 325,368.01	$ 325,368.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305619/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283667	Proyecto de ir	800000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	278620	S	150	159	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-09-2023	26-10-2023	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283667/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310638	Proyecto de ir	157941.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	394522	S	407	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 157,941.95	$ 157,941.95	$ 157,941.95	$ 157,941.95	$ 157,941.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310638/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278302	Proyecto de ir	1000001.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	247880	S	119	128	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	29-07-2023	$ 1,000,001.36	$ 1,000,001.36	$ 1,000,001.36	$ 1,000,001.36	$ 1,000,001.36	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278302/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251683	Proyecto de ir	2973121.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	172527	S	519	515	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	10-10-2023	$ 2,973,121.82	$ 2,973,121.82	$ 2,973,121.82	$ 2,973,121.82	$ 2,973,121.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251683/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278399	Proyecto de ir	700060.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	248472	S	88	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	26-08-2023	$ 700,060.24	$ 700,060.24	$ 700,060.24	$ 700,060.24	$ 700,060.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278399/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300268	Proyecto de ir	221806.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351184	S	17	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-11-2023	$ 221,806.82	$ 221,806.82	$ 221,806.82	$ 221,806.82	$ 221,806.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300268/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302455	Proyecto de ir	1197458.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	33	Francisco Leó	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	359783	S	61	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 1,197,458.72	$ 1,197,458.72	$ 1,197,458.72	$ 1,197,458.72	$ 1,197,458.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302455/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254893	Proyecto de ir	5029942	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	191376	S	11727	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 5,029,942.00	$ 5,029,942.00	$ 5,029,942.00	$ 5,029,942.00	$ 5,029,942.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254893/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279508	Proyecto de ir	2672258.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	254808	S	216	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	24-11-2023	$ 2,672,258.79	$ 2,672,258.79	$ 2,672,258.79	$ 2,672,258.79	$ 2,672,258.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279508/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284963	Proyecto de ir	3124293.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	284367	S	184	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-10-2023	20-12-2023	$ 3,124,293.44	$ 3,124,293.44	$ 3,124,293.44	$ 3,124,293.44	$ 3,124,293.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284963/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309680	Proyecto de ir	1118386.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	390258	S	408	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	11-12-2023	$ 1,118,386.24	$ 1,118,386.24	$ 1,118,386.24	$ 1,118,386.24	$ 1,118,386.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309680/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259773	Proyecto de ir	2600310.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	222419	S	288	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	30-11-2023	$ 2,600,310.76	$ 2,600,310.76	$ 2,600,310.76	$ 2,600,310.76	$ 2,600,310.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259773/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282718	Proyecto de ir	1556111.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	273145	S	327	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	24-11-2023	$ 1,556,111.58	$ 1,556,111.58	$ 1,556,111.58	$ 1,556,111.58	$ 1,556,111.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282718/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282890	Proyecto de ir	3060266.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	273960	S	327	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	24-11-2023	$ 3,060,266.15	$ 3,060,266.15	$ 3,060,266.15	$ 3,060,266.15	$ 3,060,266.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282890/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309889	Proyecto de ir	2310029.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	390889	S	50	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	25-12-2023	$ 2,310,029.34	$ 2,310,029.34	$ 2,310,029.34	$ 2,310,029.34	$ 2,310,029.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309889/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314598	Proyecto de ir	2752973.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	413041	S	519	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	25-12-2023	$ 2,752,973.84	$ 2,752,973.84	$ 2,752,973.84	$ 2,752,973.84	$ 2,752,973.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314598/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314896	Proyecto de ir	2783436.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	414062	S	388	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	25-12-2023	$ 2,783,436.56	$ 2,783,436.56	$ 2,783,436.56	$ 2,783,436.56	$ 2,783,436.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314896/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278687	Proyecto de ir	3305472.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	250433	S	327	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	08-12-2023	$ 3,305,472.84	$ 3,305,472.84	$ 3,305,472.84	$ 3,305,472.84	$ 3,305,472.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278687/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314099	Proyecto de ir	2870208.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	411105	S	428	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	25-12-2023	$ 2,870,208.14	$ 2,870,208.14	$ 2,870,208.14	$ 2,870,208.14	$ 2,870,208.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314099/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286143	Proyecto de ir	5665203.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289122	S	747	1000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-10-2023	25-12-2023	$ 5,665,203.58	$ 5,665,203.58	$ 5,665,203.58	$ 5,665,203.58	$ 5,665,203.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286143/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291016	Proyecto de ir	3487530.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	312358	S	100	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-12-2023	$ 3,487,530.58	$ 3,487,530.58	$ 3,487,530.58	$ 3,487,530.58	$ 3,487,530.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291016/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303217	Proyecto de ir	4388692.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	362745	S	327	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	25-12-2023	$ 4,388,692.62	$ 4,388,692.62	$ 4,388,692.62	$ 4,388,692.62	$ 4,388,692.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303217/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307848	Proyecto de ir	2082513.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	383807	S	90	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	15-12-2023	$ 2,082,513.88	$ 2,082,513.88	$ 2,082,513.88	$ 2,082,513.88	$ 2,082,513.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307848/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313955	Proyecto de ir	1611960.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410645	S	11727	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	25-12-2023	$ 1,611,960.04	$ 1,611,960.04	$ 1,611,960.04	$ 1,611,960.04	$ 1,611,960.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313955/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279016	Proyecto de ir	1267767.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	252186	S	216	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	27-10-2023	$ 1,267,767.20	$ 1,267,767.20	$ 1,267,767.20	$ 1,267,767.20	$ 1,267,767.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279016/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282672	Proyecto de ir	2135623.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	273020	S	216	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-11-2023	$ 2,135,623.88	$ 2,135,623.88	$ 2,135,623.88	$ 2,135,623.88	$ 2,135,623.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282672/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283109	Proyecto de ir	2623295.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	275005	S	300	270	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	22-12-2023	$ 2,623,295.36	$ 2,623,295.36	$ 2,623,295.36	$ 2,623,295.36	$ 2,623,295.36	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283109/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285883	Proyecto de ir	2966687.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288271	S	120	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-10-2023	20-12-2023	$ 2,966,687.72	$ 2,966,687.72	$ 2,966,687.72	$ 2,966,687.72	$ 2,966,687.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285883/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309550	Proyecto de ir	5646853.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	389767	S	327	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-12-2023	$ 5,646,853.32	$ 5,646,853.32	$ 5,646,853.32	$ 5,646,853.32	$ 5,646,853.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309550/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311930	Proyecto de ir	4695597.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	401954	S	90	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	25-12-2023	$ 4,695,597.32	$ 4,695,597.32	$ 4,695,597.32	$ 4,695,597.32	$ 4,695,597.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311930/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314519	Proyecto de ir	3210594.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	412697	S	11727	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	25-12-2023	$ 3,210,594.52	$ 3,210,594.52	$ 3,210,594.52	$ 3,210,594.52	$ 3,210,594.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314519/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315166	Proyecto de ir	874315.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	415080	S	355	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	25-12-2023	$ 874,315.16	$ 874,315.16	$ 874,315.16	$ 874,315.16	$ 874,315.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2315166/prc	Terminado	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir avanc
2023	4	CHP230402279186	Proyecto de ir	4396611.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	253065	S	1288	1500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	16-11-2023	$ 4,396,611.40	$ 4,396,611.40	$ 4,396,611.40	$ 4,396,611.40	$ 4,396,611.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279186/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286042	Proyecto de ir	3864423.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288778	S	192	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-10-2023	20-12-2023	$ 3,864,423.04	$ 3,864,423.04	$ 3,864,423.04	$ 3,864,423.04	$ 3,864,423.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286042/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289012	Proyecto de ir	3159302.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	302741	S	376	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-10-2023	05-12-2023	$ 3,159,302.54	$ 3,159,302.54	$ 3,159,302.54	$ 3,159,302.54	$ 3,159,302.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289012/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291015	Proyecto de ir	2197726.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:ESTATAL, prog estatal mun:COLEGIO D	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	312353	S	216	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	06-12-2023	$ 1,567,813.58	$ 1,567,813.58	$ 1,567,813.58	$ 1,567,813.58	$ 1,567,813.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291015/prc	Terminado	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301449	Proyecto de ir	2857555.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	355399	S	1103	1000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	25-12-2023	$ 2,857,555.60	$ 2,857,555.60	$ 2,857,555.60	$ 2,857,555.60	$ 2,857,555.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301449/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314782	Proyecto de ir	1655447.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	413699	S	519	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	25-12-2023	$ 1,655,447.30	$ 1,655,447.30	$ 1,655,447.30	$ 1,655,447.30	$ 1,655,447.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314782/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286596	Proyecto de ir	1183214.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	290831	S	29	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	20-11-2023	$ 1,183,214.86	$ 1,183,214.86	$ 1,183,214.86	$ 1,183,214.86	$ 1,183,214.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286596/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314393	Proyecto de ir	860004.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	412225	S	100	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	25-12-2023	$ 860,004.08	$ 860,004.08	$ 860,004.08	$ 860,004.08	$ 860,004.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314393/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256835	Proyecto de ir	1732445.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	204957	S	90	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	24-11-2023	$ 1,732,445.20	$ 1,732,445.20	$ 1,732,445.20	$ 1,732,445.20	$ 1,732,445.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256835/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283068	Proyecto de ir	2822483.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	274795	S	273	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	22-12-2023	$ 2,822,483.12	$ 2,822,483.12	$ 2,822,483.12	$ 2,822,483.12	$ 2,822,483.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283068/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298487	Proyecto de ir	1160068.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	343702	S	1000	1103	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-11-2023	08-12-2023	$ 1,160,068.64	$ 1,160,068.64	$ 1,160,068.64	$ 1,160,068.64	$ 1,160,068.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2298487/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313815	Proyecto de ir	1945132.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	34	Frontera Com	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410286	S	11727	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-11-2023	18-12-2023	$ 1,945,132.60	$ 1,945,132.60	$ 1,945,132.60	$ 1,945,132.60	$ 1,945,132.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313815/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293749	Proyecto de ir	977801.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	324252	S	267	280	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	29-05-2023	$ 977,801.67	$ 977,801.67	$ 977,801.67	$ 977,801.67	$ 977,801.67	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293749/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293816	Proyecto de ir	943495.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	324532	S	385	357	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	02-06-2023	$ 943,495.15	$ 943,495.15	$ 943,495.15	$ 943,495.15	$ 943,495.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293816/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402307689	Proyecto de ir	786439.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	383123	S	325	315	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	04-08-2023	$ 786,439.18	$ 786,439.18	$ 786,439.18	$ 786,439.18	$ 786,439.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307689/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312020	Proyecto de ir	1006268.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	402579	S	1509	1384	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	23-10-2023	$ 1,006,268.77	$ 1,006,268.77	$ 1,006,268.77	$ 1,006,268.77	$ 1,006,268.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312551	Proyecto de ir	395085.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	404762	S	478	520	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-09-2023	12-10-2023	$ 395,085.88	$ 395,085.88	$ 395,085.88	$ 395,085.88	$ 395,085.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312551/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317846	Acción	68575.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	355 Reparacic	7	Chiapas	35	Frontera Hida		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	425868	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	31-12-2023	$ 68,575.35	$ 68,575.35	$ 68,575.35	$ 68,575.35	$ 68,575.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317846/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228978	Proyecto de ir	4052375.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	115049	S	1509	1384	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	31-10-2023	$ 4,052,375.13	$ 4,052,375.13	$ 4,052,375.13	$ 4,052,375.13	$ 4,052,375.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228978/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297412	Proyecto de ir	694567.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	339685	S	478	447	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	21-06-2023	$ 694,567.57	$ 694,567.57	$ 694,567.57	$ 694,567.57	$ 694,567.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297412/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302661	Proyecto de ir	3368316.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	360454	S	2011	1880	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	30-06-2023	$ 3,368,316.47	$ 3,368,316.47	$ 3,368,316.47	$ 3,368,316.47	$ 3,368,316.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302661/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307554	Proyecto de ir	793911.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	382695	S	500	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-07-2023	31-07-2023	$ 793,911.61	$ 793,911.61	$ 793,911.61	$ 793,911.61	$ 793,911.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307554/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307767	Proyecto de ir	1613230.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	383395	S	500	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-10-2023	$ 1,613,230.54	$ 1,613,230.54	$ 1,613,230.54	$ 1,613,230.54	$ 1,613,230.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307767/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315569	Proyecto de ir	761905.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	416661	S	2011	1880	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	10-08-2023	$ 761,905.98	$ 761,905.98	$ 761,905.98	$ 761,905.98	$ 761,905.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315569/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306098	Proyecto de ir	1755000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	375599	S	200	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	18-09-2023	$ 1,755,000.00	$ 1,755,000.00	$ 1,755,000.00	$ 1,755,000.00	$ 1,755,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306098/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303380	Proyecto de ir	557204.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	363634	S	478	520	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	17-07-2023	$ 557,204.50	$ 557,204.50	$ 557,204.50	$ 557,204.50	$ 557,204.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303380/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314059	Proyecto de ir	1017015.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410996	S	260	255	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	15-11-2023	$ 1,017,015.88	$ 1,017,015.88	$ 1,017,015.88	$ 1,017,015.88	$ 1,017,015.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314059/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297924	Proyecto de ir	2104235.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	341671	S	298	292	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	30-06-2023	$ 2,104,235.62	$ 2,104,235.62	$ 2,104,235.62	$ 2,104,235.62	$ 2,104,235.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297924/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301118	Proyecto de ir	1824032.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	354108	S	260	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	30-06-2023	$ 1,824,032.70	$ 1,824,032.70	$ 1,824,032.70	$ 1,824,032.70	$ 1,824,032.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301118/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303304	Proyecto de ir	656861.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	363253	S	158	162	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	20-07-2023	$ 656,861.12	$ 656,861.12	$ 656,861.12	$ 656,861.12	$ 656,861.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303304/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308551	Proyecto de ir	1309328.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	386074	S	1509	1384	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-08-2023	16-10-2023	$ 1,309,328.33	$ 1,309,328.33	$ 1,309,328.33	$ 1,309,328.33	$ 1,309,328.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308551/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293935	Proyecto de ir	468842.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	324915	S	145	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-06-2023	15-06-2023	$ 468,842.85	$ 468,842.85	$ 468,842.85	$ 468,842.85	$ 468,842.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293935/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303865	Proyecto de ir	976352.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	365566	S	478	447	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-07-2023	18-09-2023	$ 976,352.51	$ 976,352.51	$ 976,352.51	$ 976,352.51	$ 976,352.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303865/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317626	Proyecto de ir	281353.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	425211	S	100	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	17-07-2023	$ 281,353.36	$ 281,353.36	$ 281,353.36	$ 281,353.36	$ 281,353.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317626/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261455	Proyecto de ir	1572466.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	232466	S	886	857	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	31-07-2023	$ 1,572,466.32	$ 1,572,466.32	$ 1,572,466.32	$ 1,572,466.32	$ 1,572,466.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261455/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299169	Proyecto de ir	1628911.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	347006	S	117	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	12-07-2023	$ 1,628,911.09	$ 1,628,911.09	$ 1,628,911.09	$ 1,628,911.09	$ 1,628,911.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299169/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311732	Proyecto de ir	2208898.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	35	Frontera Hida	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	399085	S	298	292	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	15-09-2023	$ 2,208,898.19	$ 2,208,898.19	$ 2,208,898.19	$ 2,208,898.19	$ 2,208,898.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311732/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302266008	Acción	180000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	35	Frontera Hida		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	52540	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	18-08-2023	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2266008/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293941	Proyecto de ir	216823.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	324930	S	98	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-11-2023	15-12-2023	$ 216,823.14	$ 216,823.14	$ 216,823.14	$ 216,823.14	$ 216,823.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293941/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282147	Proyecto de ir	5087095.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	270166	S	124	139	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	15-09-2023	$ 5,087,095.78	$ 5,087,095.78	$ 5,087,095.78	$ 5,087,095.78	$ 5,087,095.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282147/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282512	Proyecto de ir	3571483.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	271922	S	135	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	15-08-2023	$ 3,571,483.57	$ 3,571,483.57	$ 3,571,483.57	$ 3,571,483.57	$ 3,571,483.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282512/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304536	Proyecto de ir	5890477.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	368597	S	130	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	29-12-2023	$ 5,890,477.60	$ 5,890,477.60	$ 5,890,477.60	$ 5,890,477.60	$ 5,890,477.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304536/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294041	Proyecto de ir	437494.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	325304	S	752	750	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-11-2023	15-12-2023	$ 437,494.26	$ 437,494.26	$ 437,494.26	$ 437,494.26	$ 437,494.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294041/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295992	Proyecto de ir	363545.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	334021	S	752	750	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-11-2023	15-12-2023	$ 363,545.65	$ 363,545.65	$ 363,545.65	$ 363,545.65	$ 363,545.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295992/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282156	Proyecto de ir	3136953.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	270188	S	752	750	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	15-07-2023	$ 3,136,953.86	$ 3,136,953.86	$ 3,136,953.86	$ 3,136,953.86	$ 3,136,953.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282156/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285932	Proyecto de ir	298500.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	288448	S	21	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	10-11-2023	$ 298,500.55	$ 298,500.55	$ 298,500.55	$ 298,500.55	$ 298,500.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285932/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288080	Proyecto de ir	558685.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	298229	S	35	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	03-11-2023	$ 558,685.71	$ 558,685.71	$ 558,685.71	$ 558,685.71	$ 558,685.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288080/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304675	Proyecto de ir	1153152.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	369232	S	60	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 1,153,152.43	$ 1,153,152.43	$ 1,153,152.43	$ 1,153,152.43	$ 1,153,152.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304675/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317009	Acción	3811.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	355 Reparacic	7	Chiapas	36	La Grandeza		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	422880	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	30-11-2023	$ 3,811.76	$ 3,811.76	$ 3,811.76	$ 3,811.76	$ 3,811.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317009/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291983	Proyecto de ir	862887.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	317407	S	46	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-10-2023	30-12-2023	$ 862,887.27	$ 862,887.27	$ 862,887.27	$ 862,887.27	$ 862,887.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291983/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293426	Proyecto de ir	286875.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	323171	S	89	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-11-2023	10-12-2023	$ 286,875.53	$ 286,875.53	$ 286,875.53	$ 286,875.53	$ 286,875.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293426/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282229	Proyecto de ir	1552025.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	270694	S	32	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-08-2023	15-09-2023	$ 1,552,025.16	$ 1,552,025.16	$ 1,552,025.16	$ 1,552,025.16	$ 1,552,025.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282229/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282551	Proyecto de ir	888106.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	272137	S	35	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	04-09-2023	$ 888,106.23	$ 888,106.23	$ 888,106.23	$ 888,106.23	$ 888,106.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282551/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284928	Proyecto de ir	920161.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	284193	S	121	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-03-2023	20-04-2023	$ 920,161.09	$ 920,161.09	$ 920,161.09	$ 920,161.09	$ 920,161.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284928/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291966	Proyecto de ir	1104151.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	317352	S	156	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	22-12-2023	$ 1,104,151.06	$ 1,104,151.06	$ 1,104,151.06	$ 1,104,151.06	$ 1,104,151.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291966/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282183	Proyecto de ir	1156064.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	270485	S	25	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	03-11-2023	$ 1,156,064.19	$ 1,156,064.19	$ 1,156,064.19	$ 1,156,064.19	$ 1,156,064.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282183/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317032	Acción	30100	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	355 Reparacic	7	Chiapas	36	La Grandeza		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	422969	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	30-11-2023	$ 30,100.00	$ 30,100.00	$ 30,100.00	$ 30,100.00	$ 30,100.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317041	Acción	98031.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	355 Reparacic	7	Chiapas	36	La Grandeza		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	423016	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	30-11-2023	$ 98,031.60	$ 98,031.60	$ 98,031.60	$ 98,031.60	$ 98,031.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317041/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282255	Proyecto de ir	3999524.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	270818	S	65	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	31-07-2023	$ 3,999,524.34	$ 3,999,524.34	$ 3,999,524.34	$ 3,999,524.34	$ 3,999,524.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282255/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291953	Proyecto de ir	1051196.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	317313	S	43	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	30-11-2023	$ 1,051,196.08	$ 1,051,196.08	$ 1,051,196.08	$ 1,051,196.08	$ 1,051,196.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291953/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289120	Proyecto de ir	2820831.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	PAVIMENTAC	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	303293	S	4325	4009	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	29-12-2023	$ 2,508,462.90	$ 2,508,462.90	$ 2,508,462.90	$ 1,410,415.89	$ 1,410,415.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289120/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280461	Proyecto de ir	436361.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	260542	S	4325	4009	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	15-12-2023	$ 436,361.98	$ 436,361.98	$ 436,361.98	$ 218,180.99	$ 218,180.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280461/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278320	Proyecto de ir	1764601.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	247981	S	3623	3339	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	15-12-2023	$ 1,764,601.23	$ 1,764,601.23	$ 1,764,601.23	$ 882,300.62	$ 882,300.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278320/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305786	Proyecto de ir	2046791.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog pres:68, tipo recurso:FI	AMPLIACION	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	374535	S	4325	4009	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	29-12-2023	$ 1,071,515.21	$ 1,071,515.21	$ 1,071,515.21	$ 1,071,515.21	$ 1,071,515.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305786/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279293	Proyecto de ir	2008391.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	253584	S	873	792	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	28-12-2023	$ 2,008,391.40	$ 2,008,391.40	$ 2,008,391.40	$ 1,004,195.70	$ 1,004,195.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279293/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278361	Proyecto de ir	346479.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	248194	S	4325	4009	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	06-11-2023	$ 346,479.88	$ 346,479.88	$ 346,479.88	$ 173,239.94	$ 173,239.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278361/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280700	Proyecto de ir	1955118.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	262467	S	189	199	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	20-12-2023	$ 1,955,118.38	$ 1,955,118.38	$ 1,955,118.38	$ 977,559.19	$ 977,559.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280700/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255282	Proyecto de ir	787930.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	194328	S	128	124	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	27-10-2023	$ 787,930.74	$ 787,930.74	$ 787,930.74	$ 787,930.74	$ 787,930.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255282/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257659	Proyecto de ir	851713.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	210152	S	52	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	28-11-2023	$ 851,713.18	$ 851,713.18	$ 851,713.18	$ 851,713.18	$ 851,713.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257659/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258675	Proyecto de ir	1604203.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	215436	S	3623	3339	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-08-2023	22-11-2023	$ 1,604,203.81	$ 1,604,203.81	$ 1,604,203.81	$ 1,604,203.81	$ 1,604,203.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258675/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265637	Acción	368998.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	37	Huehuetán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	33746	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	04-09-2023	$ 368,998.60	$ 368,998.60	$ 368,998.60	$ 368,998.60	$ 368,998.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265637/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278563	Proyecto de ir	200508.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	249356	S	3623	3339	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	04-12-2023	$ 200,508.09	$ 200,508.09	$ 200,508.09	$ 200,508.09	$ 200,508.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278563/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258910	Proyecto de ir	1836452.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	217114	S	4325	4009	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	22-11-2023	$ 1,836,452.75	$ 1,836,452.75	$ 1,836,452.75	$ 1,836,452.75	$ 1,836,452.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265576	Acción	310000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	37	Huehuetán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	23101	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-10-2023	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265576/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249414	Proyecto de ir	2375924.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	160586	S	256	278	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	24-10-2023	$ 2,375,924.91	$ 2,375,924.91	$ 2,375,924.91	$ 2,375,924.91	$ 2,375,924.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249414/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255086	Proyecto de ir	707692.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	192788	S	4325	4009	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 707,692.64	$ 707,692.64	$ 707,692.64	$ 707,692.64	$ 707,692.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255086/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260997	Proyecto de ir	1494909.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	229647	S	10	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-05-2023	05-07-2023	$ 1,494,909.96	$ 1,494,909.96	$ 1,494,909.96	$ 1,494,909.96	$ 1,494,909.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260997/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261735	Proyecto de ir	1905277.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	234034	S	17	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-07-2023	14-09-2023	$ 1,905,277.40	$ 1,905,277.40	$ 1,905,277.40	$ 1,905,277.40	$ 1,905,277.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261735/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261934	Proyecto de ir	2227708.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	234940	S	16	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-03-2023	25-05-2023	$ 2,227,708.96	$ 2,227,708.96	$ 2,227,708.96	$ 2,227,708.96	$ 2,227,708.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261934/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282711	Proyecto de ir	2139773.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273124	S	23	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	13-10-2023	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282711/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286487	Proyecto de ir	1066696.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	290422	S	328	352	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	15-05-2023	$ 1,066,696.97	$ 1,066,696.97	$ 1,066,696.97	$ 1,066,696.97	$ 1,066,696.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286487/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289474	Proyecto de ir	900000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	305313	S	510	492	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	16-12-2023	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289474/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302114	Proyecto de ir	2174770.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	358265	S	29	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	15-12-2023	$ 2,174,770.54	$ 2,174,770.54	$ 2,174,770.54	$ 2,174,770.54	$ 2,174,770.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302114/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259680	Proyecto de ir	2315644.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	221861	S	22	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-04-2023	10-06-2023	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259680/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260480	Proyecto de ir	1143166.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	226818	S	8	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-06-2023	07-08-2023	$ 1,143,166.44	$ 1,143,166.44	$ 1,143,166.44	$ 1,143,166.44	$ 1,143,166.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260480/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282221	Proyecto de ir	2462204.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	270646	S	14	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	13-10-2023	$ 2,462,204.64	$ 2,462,204.64	$ 2,462,204.64	$ 2,462,204.64	$ 2,462,204.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282221/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282300	Proyecto de ir	2315644.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	270951	S	55	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	13-10-2023	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282300/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282724	Proyecto de ir	1582845.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273156	S	19	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	13-10-2023	$ 1,582,845.84	$ 1,582,845.84	$ 1,582,845.84	$ 1,582,845.84	$ 1,582,845.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282724/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287135	Proyecto de ir	532686.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	293442	S	150	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-05-2023	30-06-2023	$ 532,686.42	$ 532,686.42	$ 532,686.42	$ 532,686.42	$ 532,686.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287135/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260234	Proyecto de ir	1905277.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	225244	S	15	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-04-2023	06-06-2023	$ 1,905,277.40	$ 1,905,277.40	$ 1,905,277.40	$ 1,905,277.40	$ 1,905,277.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260234/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261062	Proyecto de ir	1641469.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	230065	S	28	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-08-2023	$ 1,641,469.76	$ 1,641,469.76	$ 1,641,469.76	$ 1,641,469.76	$ 1,641,469.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261062/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261187	Proyecto de ir	1875965.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	230852	S	11	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-06-2023	07-08-2023	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261187/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261748	Proyecto de ir	762110.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	234080	S	0	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-07-2023	04-09-2023	$ 762,110.96	$ 762,110.96	$ 762,110.96	$ 762,110.96	$ 762,110.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261748/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261981	Proyecto de ir	2139773.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	235170	S	21	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-03-2023	25-05-2023	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261981/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282748	Proyecto de ir	468991.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273236	S	0	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	06-10-2023	$ 468,991.36	$ 468,991.36	$ 468,991.36	$ 468,991.36	$ 468,991.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282748/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282832	Proyecto de ir	2139773.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273659	S	52	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	04-11-2023	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	$ 2,139,773.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282832/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294216	Proyecto de ir	2491516.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	325930	S	23	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	11-12-2023	$ 2,491,516.60	$ 2,491,516.60	$ 2,491,516.60	$ 2,491,516.60	$ 2,491,516.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294216/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298924	Proyecto de ir	556927.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	346039	S	5	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-10-2023	25-12-2023	$ 556,927.24	$ 556,927.24	$ 556,927.24	$ 556,927.24	$ 556,927.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298924/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260131	Proyecto de ir	1201790.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224607	S	2	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	03-06-2023	$ 1,201,790.36	$ 1,201,790.36	$ 1,201,790.36	$ 1,201,790.36	$ 1,201,790.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260131/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260409	Proyecto de ir	1465598	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	226362	S	8	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-04-2023	05-06-2023	$ 1,465,598.00	$ 1,465,598.00	$ 1,465,598.00	$ 1,465,598.00	$ 1,465,598.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260409/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260433	Proyecto de ir	1289726.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	226547	S	6	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-06-2023	07-08-2023	$ 1,289,726.24	$ 1,289,726.24	$ 1,289,726.24	$ 1,289,726.24	$ 1,289,726.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260433/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260575	Proyecto de ir	2169085.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227435	S	25	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-05-2023	05-07-2023	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260575/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261350	Proyecto de ir	2432892.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	232000	S	4	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	15-09-2023	$ 2,432,892.68	$ 2,432,892.68	$ 2,432,892.68	$ 2,432,892.68	$ 2,432,892.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261350/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261380	Proyecto de ir	1289726.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	232132	S	4	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	15-09-2023	$ 1,289,726.24	$ 1,289,726.24	$ 1,289,726.24	$ 1,289,726.24	$ 1,289,726.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261380/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294330	Proyecto de ir	1758717.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326454	S	11	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	11-12-2023	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294330/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302134	Proyecto de ir	1998437.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	358329	S	38	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	15-12-2023	$ 1,998,437.72	$ 1,998,437.72	$ 1,998,437.72	$ 1,998,437.72	$ 1,998,437.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302134/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260008	Proyecto de ir	2726012.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224004	S	7	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-04-2023	10-06-2023	$ 2,726,012.28	$ 2,726,012.28	$ 2,726,012.28	$ 2,726,012.28	$ 2,726,012.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260008/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260337	Proyecto de ir	1172478.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	225923	S	6	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-04-2023	06-06-2023	$ 1,172,478.40	$ 1,172,478.40	$ 1,172,478.40	$ 1,172,478.40	$ 1,172,478.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260337/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282090	Proyecto de ir	2579452.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	269491	S	17	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	13-10-2023	$ 2,579,452.48	$ 2,579,452.48	$ 2,579,452.48	$ 2,579,452.48	$ 2,579,452.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282090/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294263	Proyecto de ir	2550140.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326121	S	37	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	11-12-2023	$ 2,550,140.52	$ 2,550,140.52	$ 2,550,140.52	$ 2,550,140.52	$ 2,550,140.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294263/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259968	Proyecto de ir	2169085.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	223818	S	18	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-04-2023	10-06-2023	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259968/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260073	Proyecto de ir	1553533.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224308	S	22	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	03-06-2023	$ 1,553,533.88	$ 1,553,533.88	$ 1,553,533.88	$ 1,553,533.88	$ 1,553,533.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260073/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260946	Proyecto de ir	1993213.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	229327	S	2	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-05-2023	05-07-2023	$ 1,993,213.28	$ 1,993,213.28	$ 1,993,213.28	$ 1,993,213.28	$ 1,993,213.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260946/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260967	Proyecto de ir	1670781.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	229450	S	21	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-05-2023	05-07-2023	$ 1,670,781.72	$ 1,670,781.72	$ 1,670,781.72	$ 1,670,781.72	$ 1,670,781.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260967/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261020	Proyecto de ir	527615.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	229809	S	7	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-05-2023	05-07-2023	$ 527,615.28	$ 527,615.28	$ 527,615.28	$ 527,615.28	$ 527,615.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261222	Proyecto de ir	1348350.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	231093	S	27	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-06-2023	07-08-2023	$ 1,348,350.16	$ 1,348,350.16	$ 1,348,350.16	$ 1,348,350.16	$ 1,348,350.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261222/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261760	Proyecto de ir	1758717.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	234119	S	0	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-09-2023	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261760/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261780	Proyecto de ir	2315644.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	234225	S	0	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-07-2023	20-09-2023	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261780/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261886	Proyecto de ir	1993213.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	234632	S	20	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-03-2023	25-05-2023	$ 1,993,213.28	$ 1,993,213.28	$ 1,993,213.28	$ 1,993,213.28	$ 1,993,213.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261886/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282793	Proyecto de ir	2286332.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273460	S	28	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	04-11-2023	$ 2,286,332.88	$ 2,286,332.88	$ 2,286,332.88	$ 2,286,332.88	$ 2,286,332.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282793/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289462	Proyecto de ir	730827.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	305278	S	257	255	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	16-12-2023	$ 730,827.94	$ 730,827.94	$ 730,827.94	$ 730,827.94	$ 730,827.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289462/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291229	Proyecto de ir	1969885.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	313165	S	640	631	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	20-12-2023	$ 1,969,885.32	$ 1,969,885.32	$ 1,969,885.32	$ 1,969,885.32	$ 1,969,885.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291229/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294228	Proyecto de ir	2257020.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	325967	S	12	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	11-12-2023	$ 2,257,020.92	$ 2,257,020.92	$ 2,257,020.92	$ 2,257,020.92	$ 2,257,020.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294228/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259604	Proyecto de ir	1055230.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	221356	S	12	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-03-2023	25-05-2023	$ 1,055,230.56	$ 1,055,230.56	$ 1,055,230.56	$ 1,055,230.56	$ 1,055,230.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259604/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261120	Proyecto de ir	2198397	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	230498	S	8	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-06-2023	07-08-2023	$ 2,198,397.00	$ 2,198,397.00	$ 2,198,397.00	$ 2,198,397.00	$ 2,198,397.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261120/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261835	Proyecto de ir	2315644.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	234391	S	15	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-03-2023	25-05-2023	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	$ 2,315,644.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261835/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282061	Proyecto de ir	2462204.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	269269	S	36	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	13-10-2023	$ 2,462,204.64	$ 2,462,204.64	$ 2,462,204.64	$ 2,462,204.64	$ 2,462,204.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282061/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282104	Proyecto de ir	2286332.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	269540	S	13	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	13-10-2023	$ 2,286,332.88	$ 2,286,332.88	$ 2,286,332.88	$ 2,286,332.88	$ 2,286,332.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282104/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282826	Proyecto de ir	1143166.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273630	S	8	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	04-11-2023	$ 1,143,166.44	$ 1,143,166.44	$ 1,143,166.44	$ 1,143,166.44	$ 1,143,166.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282826/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302088	Proyecto de ir	1822104.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	358127	S	17	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	15-12-2023	$ 1,822,104.98	$ 1,822,104.98	$ 1,822,104.98	$ 1,822,104.98	$ 1,822,104.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302088/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260058	Proyecto de ir	1875965.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224250	S	11	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-04-2023	10-06-2023	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260058/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL A	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	REVISION
2023	4	CHP230302260097	Proyecto de ir	1582845.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224444	S	6	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	05-06-2023	$ 1,582,845.84	$ 1,582,845.84	$ 1,582,845.84	$ 1,582,845.84	$ 1,582,845.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260097/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302260531	Proyecto de ir	1846653.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227247	S	15	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-05-2023	05-07-2023	$ 1,846,653.48	$ 1,846,653.48	$ 1,846,653.48	$ 1,846,653.48	$ 1,846,653.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260531/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302261969	Proyecto de ir	1875965.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	235075	S	14	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-03-2023	25-05-2023	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	$ 1,875,965.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261969/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302262009	Proyecto de ir	1758717.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	235262	S	11	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-03-2023	25-05-2023	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	$ 1,758,717.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262009/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402282097	Proyecto de ir	2374268.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	269519	S	21	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	13-10-2023	$ 2,374,268.76	$ 2,374,268.76	$ 2,374,268.76	$ 2,374,268.76	$ 2,374,268.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282097/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402282812	Proyecto de ir	703487.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273568	S	0	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	04-11-2023	$ 703,487.04	$ 703,487.04	$ 703,487.04	$ 703,487.04	$ 703,487.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282812/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402287116	Proyecto de ir	1015038.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	293320	S	356	327	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-04-2023	31-05-2023	$ 1,015,038.80	$ 1,015,038.80	$ 1,015,038.80	$ 1,015,038.80	$ 1,015,038.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287116/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402294242	Proyecto de ir	2696700.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326038	S	50	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	11-12-2023	$ 2,696,700.32	$ 2,696,700.32	$ 2,696,700.32	$ 2,696,700.32	$ 2,696,700.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294242/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402294308	Proyecto de ir	2169085.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326360	S	22	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	11-12-2023	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	$ 2,169,085.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294308/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221317	Proyecto de ir	2696297.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	TECHADO DE	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	56874	S	75	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	16-06-2023	$ 2,696,297.63	$ 2,696,297.63	$ 2,696,297.63	$ 2,696,297.63	$ 2,696,297.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221317/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223854	Proyecto de ir	3518127.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	76958	S	70	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	13-06-2023	$ 3,518,127.07	$ 3,518,127.07	$ 3,518,127.07	$ 3,518,127.07	$ 3,518,127.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223854/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256651	Proyecto de ir	5307055.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	203777	S	86	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-01-2023	23-05-2023	$ 5,307,055.06	$ 5,307,055.06	$ 5,307,055.06	$ 5,307,055.06	$ 5,307,055.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256651/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256658	Proyecto de ir	3778512.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	203788	S	114	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-01-2023	28-04-2023	$ 3,778,512.90	$ 3,778,512.90	$ 3,778,512.90	$ 3,778,512.90	$ 3,778,512.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256658/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302258369	Proyecto de ir	3999996.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	213774	S	282	337	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	21-07-2023	$ 3,999,996.39	$ 3,999,996.39	$ 3,999,996.39	$ 3,999,996.39	$ 3,999,996.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258369/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302258842	Proyecto de ir	4549987.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	216541	S	157	156	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	24-07-2023	$ 4,549,987.07	$ 4,549,987.07	$ 4,549,987.07	$ 4,549,987.07	$ 4,549,987.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258842/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293468	Proyecto de ir	2413075.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	323318	S	110	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-06-2023	06-10-2023	$ 2,413,075.19	$ 2,413,075.19	$ 2,413,075.19	$ 2,413,075.19	$ 2,413,075.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293468/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402296005	Proyecto de ir	2557595.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334062	S	105	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	21-09-2023	$ 2,557,595.45	$ 2,557,595.45	$ 2,557,595.45	$ 2,557,595.45	$ 2,557,595.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296005/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402296007	Proyecto de ir	2557595.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334065	S	105	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	21-09-2023	$ 2,557,595.45	$ 2,557,595.45	$ 2,557,595.45	$ 2,557,595.45	$ 2,557,595.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296007/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402297467	Proyecto de ir	2977409.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	340060	S	480	475	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-04-2023	07-06-2023	$ 2,977,409.67	$ 2,977,409.67	$ 2,977,409.67	$ 2,977,409.67	$ 2,977,409.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297467/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221833	Proyecto de ir	2213774.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	62267	S	180	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-02-2023	28-06-2023	$ 2,213,774.17	$ 2,213,774.17	$ 2,213,774.17	$ 2,213,774.17	$ 2,213,774.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221833/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302258012	Proyecto de ir	2911966.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	211757	S	130	119	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	30-06-2023	$ 2,911,966.76	$ 2,911,966.76	$ 2,911,966.76	$ 2,911,966.76	$ 2,911,966.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258012/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302259656	Proyecto de ir	2599148.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	221669	S	95	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	03-07-2023	$ 2,599,148.13	$ 2,599,148.13	$ 2,599,148.13	$ 2,599,148.13	$ 2,599,148.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259656/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293484	Proyecto de ir	2803358.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	323355	S	180	162	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	31-05-2023	$ 2,803,358.36	$ 2,803,358.36	$ 2,803,358.36	$ 2,803,358.36	$ 2,803,358.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293484/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402297465	Proyecto de ir	509503.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	340055	S	13	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 509,503.18	$ 509,503.18	$ 509,503.18	$ 509,503.18	$ 509,503.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297465/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256662	Proyecto de ir	617099.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	203806	S	25	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	02-03-2023	$ 617,099.43	$ 617,099.43	$ 617,099.43	$ 617,099.43	$ 617,099.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256662/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293462	Proyecto de ir	817686.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	323300	S	22	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	03-07-2023	$ 817,686.62	$ 817,686.62	$ 817,686.62	$ 817,686.62	$ 817,686.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293462/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293466	Proyecto de ir	2966819.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	323315	S	221	266	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-04-2023	19-07-2023	$ 2,966,819.10	$ 2,966,819.10	$ 2,966,819.10	$ 2,966,819.10	$ 2,966,819.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293466/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293472	Proyecto de ir	1259123.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	323328	S	80	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-06-2023	22-08-2023	$ 1,259,123.03	$ 1,259,123.03	$ 1,259,123.03	$ 1,259,123.03	$ 1,259,123.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293472/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402295279	Proyecto de ir	5013196.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	331258	S	678	643	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-06-2023	06-10-2023	$ 5,013,196.49	$ 5,013,196.49	$ 5,013,196.49	$ 5,013,196.49	$ 5,013,196.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295279/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402297136	Proyecto de ir	3262825.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	TECHADO DE	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	338503	S	95	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	01-09-2023	$ 3,262,825.03	$ 3,262,825.03	$ 3,262,825.03	$ 3,262,825.03	$ 3,262,825.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297136/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402322656	Proyecto de ir	5627416.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	450765	S	350	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-02-2023	18-12-2023	$ 5,627,416.09	$ 5,627,416.09	$ 5,627,416.09	$ 5,627,416.09	$ 5,627,416.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322656/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221313	Proyecto de ir	2272642.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	56861	S	215	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-02-2023	28-06-2023	$ 2,272,642.67	$ 2,272,642.67	$ 2,272,642.67	$ 2,272,642.67	$ 2,272,642.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221313/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256650	Proyecto de ir	2567130.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	203773	S	110	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	03-07-2023	$ 2,567,130.49	$ 2,567,130.49	$ 2,567,130.49	$ 2,567,130.49	$ 2,567,130.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256650/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256657	Proyecto de ir	2996885.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	203786	S	85	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	06-07-2023	$ 2,996,885.58	$ 2,996,885.58	$ 2,996,885.58	$ 2,996,885.58	$ 2,996,885.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256657/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302258015	Proyecto de ir	1733868.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	211762	S	66	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	03-07-2023	$ 1,733,868.36	$ 1,733,868.36	$ 1,733,868.36	$ 1,733,868.36	$ 1,733,868.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258015/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302265529	Acción	66509.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	39	Huitiupán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20754	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	03-12-2023	$ 66,509.99	$ 66,509.99	$ 66,509.99	$ 66,509.99	$ 66,509.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265529/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293474	Proyecto de ir	1750094.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	323332	S	18	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-05-2023	31-08-2023	$ 1,750,094.04	$ 1,750,094.04	$ 1,750,094.04	$ 1,750,094.04	$ 1,750,094.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293474/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402308268	Proyecto de ir	1041236.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	385211	S	45	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	06-09-2023	$ 1,041,236.80	$ 1,041,236.80	$ 1,041,236.80	$ 1,041,236.80	$ 1,041,236.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308268/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221312	Proyecto de ir	2997607.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	56860	S	480	475	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-06-2023	$ 2,997,607.42	$ 2,997,607.42	$ 2,997,607.42	$ 2,997,607.42	$ 2,997,607.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221312/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302258018	Proyecto de ir	4928211.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	211778	S	146	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	07-08-2023	$ 4,928,211.81	$ 4,928,211.81	$ 4,928,211.81	$ 4,928,211.81	$ 4,928,211.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258018/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402286197	Proyecto de ir	5665561.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	289341	S	120	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	18-09-2023	$ 5,665,561.45	$ 5,665,561.45	$ 5,665,561.45	$ 5,665,561.45	$ 5,665,561.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286197/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402296008	Proyecto de ir	932683.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334066	S	50	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	22-09-2023	$ 932,683.73	$ 932,683.73	$ 932,683.73	$ 932,683.73	$ 932,683.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296008/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221191	Proyecto de ir	3807262.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	55404	S	169	169	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	23-06-2023	$ 3,807,262.84	$ 3,807,262.84	$ 3,807,262.84	$ 3,807,262.84	$ 3,807,262.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221191/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302243385	Proyecto de ir	5443620.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	124965	S	120	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-01-2023	20-06-2023	$ 5,443,620.26	$ 5,443,620.26	$ 5,443,620.26	$ 5,443,620.26	$ 5,443,620.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243385/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256649	Proyecto de ir	2567130.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	203771	S	115	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	03-07-2023	$ 2,567,130.49	$ 2,567,130.49	$ 2,567,130.49	$ 2,567,130.49	$ 2,567,130.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256649/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256656	Proyecto de ir	980200	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	203785	S	64	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-01-2023	28-02-2023	$ 980,200.00	$ 980,200.00	$ 980,200.00	$ 980,200.00	$ 980,200.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256656/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302261865	Proyecto de ir	851443.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	234495	S	43	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-04-2023	05-06-2023	$ 851,443.54	$ 851,443.54	$ 851,443.54	$ 851,443.54	$ 851,443.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261865/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302265528	Acción	280000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	39	Huitiupán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20753	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	22-09-2023	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265528/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293470	Proyecto de ir	745641.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	323321	S	661	660	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	21-07-2023	$ 745,641.94	$ 745,641.94	$ 745,641.94	$ 745,641.94	$ 745,641.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293470/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402297059	Proyecto de ir	1315320.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	338202	S	31	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	11-12-2023	$ 1,315,320.96	$ 1,315,320.96	$ 1,315,320.96	$ 1,315,320.96	$ 1,315,320.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297059/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256647	Proyecto de ir	3862404.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	203760	S	270	303	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	06-07-2023	$ 3,862,404.76	$ 3,862,404.76	$ 3,862,404.76	$ 3,862,404.76	$ 3,862,404.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256647/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302258014	Proyecto de ir	2917216.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	211761	S	120	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-02-2023	06-05-2023	$ 2,917,216.53	$ 2,917,216.53	$ 2,917,216.53	$ 2,917,216.53	$ 2,917,216.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258014/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302260916	Proyecto de ir	4623312.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	229129	S	125	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	02-05-2023	$ 4,623,312.64	$ 4,623,312.64	$ 4,623,312.64	$ 4,623,312.64	$ 4,623,312.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260916/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402296004	Proyecto de ir	2682356.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334057	S	110	107	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	21-09-2023	$ 2,682,356.20	$ 2,682,356.20	$ 2,682,356.20	$ 2,682,356.20	$ 2,682,356.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296004/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402304702	Proyecto de ir	839415.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	369315	S	50	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	21-07-2023	$ 839,415.36	$ 839,415.36	$ 839,415.36	$ 839,415.36	$ 839,415.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304702/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256652	Proyecto de ir	1112000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	203780	S	179	199	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-01-2023	28-02-2023	$ 1,112,000.00	$ 1,112,000.00	$ 1,112,000.00	$ 1,112,000.00	$ 1,112,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256652/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256653	Proyecto de ir	2543746.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	203782	S	85	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	01-05-2023	$ 2,543,746.64	$ 2,543,746.64	$ 2,543,746.64	$ 2,543,746.64	$ 2,543,746.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256653/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256654	Proyecto de ir	1281800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	203783	S	51	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-01-2023	28-02-2023	$ 1,281,800.00	$ 1,281,800.00	$ 1,281,800.00	$ 1,281,800.00	$ 1,281,800.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256654/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302256660	Proyecto de ir	2996885.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	203803	S	85	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	06-07-2023	$ 2,996,885.58	$ 2,996,885.58	$ 2,996,885.58	$ 2,996,885.58	$ 2,996,885.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256660/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302259811	Proyecto de ir	4108300.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	222682	S	114	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-02-2023	27-06-2023	$ 4,108,300.20	$ 4,108,300.20	$ 4,108,300.20	$ 4,108,300.20	$ 4,108,300.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259811/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293465	Proyecto de ir	655149.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	323312	S	571	562	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	17-04-2023	$ 655,149.24	$ 655,149.24	$ 655,149.24	$ 655,149.24	$ 655,149.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293465/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293467	Proyecto de ir	1212488.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	323317	S	70	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	04-09-2023	$ 1,212,488.85	$ 1,212,488.85	$ 1,212,488.85	$ 1,212,488.85	$ 1,212,488.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293467/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293473	Proyecto de ir	2010635.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	323329	S	80	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	21-09-2023	$ 2,010,635.23	$ 2,010,635.23	$ 2,010,635.23	$ 2,010,635.23	$ 2,010,635.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293473/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402296006	Proyecto de ir	979317.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334063	S	50	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	21-07-2023	$ 979,317.91	$ 979,317.91	$ 979,317.91	$ 979,317.91	$ 979,317.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296006/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402308744	Proyecto de ir	697370.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	386913	S	659	690	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-07-2023	31-08-2023	$ 697,370.67	$ 697,370.67	$ 697,370.67	$ 697,370.67	$ 697,370.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308744/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:corregir avanc	
2023	4	CHP230302243360	Proyecto de ir	1532461	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	124840	S	609	542	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	21-08-2023	$ 1,532,431.00	$ 1,532,431.00	$ 1,532,431.00	$ 1,532,431.00	$ 1,532,431.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243360/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302255106	Proyecto de ir	694438.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	192926	S	19029	16936	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-09-2023	06-12-2023	$ 694,438.62	$ 694,438.62	$ 694,438.62	$ 694,278.90	$ 694,278.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255106/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202216644	Proyecto de ir	1842743	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	26701	S	422	434	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	24-06-2023	$ 1,842,743.00	$ 1,842,743.00	$ 1,842,743.00	$ 1,842,743.00	$ 1,842,743.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216644/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202221959	Proyecto de ir	1888568	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	63188	S	749	667	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	12-06-2023	$ 1,888,568.00	$ 1,888,568.00	$ 1,888,568.00	$ 1,888,568.00	$ 1,888,568.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221959/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302243825	Proyecto de ir	510329	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	127308	S	89	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	29-08-2023	$ 510,329.00	$ 510,329.00	$ 510,329.00	$ 510,329.00	$ 510,329.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243825/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302250286	Proyecto de ir	2256274	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	165078	S	895	796	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-08-2023	07-11-2023	$ 2,256,274.00	$ 2,256,274.00	$ 2,256,274.00	$ 2,256,274.00	$ 2,256,274.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250286/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302261824	Proyecto de ir	394000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	234354	S	27163	26079	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-09-2023	06-12-2023	$ 394,000.00	$ 394,000.00	$ 394,000.00	$ 394,000.00	$ 394,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261824/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202216626	Proyecto de ir	1424242	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	26572	S	643	691	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-01-2023	01-03-2023	$ 1,424,242.00	$ 1,424,242.00	$ 1,424,242.00	$ 1,424,242.00	$ 1,424,242.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216626/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202220477	Proyecto de ir	4859922	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	49425	S	1922	1711	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	18-07-2023	$ 4,859,922.00	$ 4,859,922.00	$ 4,859,922.00	$ 4,859,922.00	$ 4,859,922.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220477/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202228304	Proyecto de ir	2327579	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	110648	S	923	821	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	08-07-2023	$ 2,327,579.00	$ 2,327,579.00	$ 2,327,579.00	$ 2,327,579.00	$ 2,327,579.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228304/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302243210	Proyecto de ir	1540432	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	124157	S	612	545	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	09-08-2023	$ 1,540,432.00	$ 1,540,432.00	$ 1,540,432.00	$ 1,540,432.00	$ 1,540,432.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243210/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302257992	Proyecto de ir	1000018	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	211620	S	32968	26941	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 1,000,018.00	$ 1,000,018.00	$ 1,000,018.00	$ 1,000,018.00	$ 1,000,018.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257992/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402283160	Proyecto de ir	808094.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	275590	S	19029	16936	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	31-12-2023	$ 808,094.74	$ 808,094.74	$ 808,094.74	$ 808,094.74	$ 808,094.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283160/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202216658	Proyecto de ir	274378	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	26840	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	01-07-2023	$ 274,378.00	$ 274,378.00	$ 274,378.00	$ 274,378.00	$ 274,378.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216658/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223598	Proyecto de ir	895505	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	75262	S	358	318	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	17-06-2023	$ 895,505.00	$ 895,505.00	$ 895,505.00	$ 895,505.00	$ 895,505.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223598/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202224505	Proyecto de ir	2587867	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	81647	S	63	93	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-04-2023	03-07-2023	$ 2,587,867.00	$ 2,587,867.00	$ 2,587,867.00	$ 2,587,867.00	$ 2,587,867.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224505/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302249340	Proyecto de ir	608767	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	160134	S	276	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-10-2023	$ 608,767.00	$ 608,767.00	$ 608,767.00	$ 608,767.00	$ 608,767.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249340/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302251969	Proyecto de ir	604503	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	173811	S	36	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-08-2023	22-11-2023	$ 604,503.00	$ 604,503.00	$ 604,503.00	$ 604,503.00	$ 604,503.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251969/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402283003	Proyecto de ir	880202.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	274579	S	19029	16936	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	31-12-2023	$ 880,202.45	$ 880,202.45	$ 880,202.45	$ 880,202.45	$ 880,202.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283003/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202228341	Proyecto de ir	1491214	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	110828	S	593	527	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	29-07-2023	$ 1,491,214.00	$ 1,491,214.00	$ 1,491,214.00	$ 1,491,214.00	$ 1,491,214.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228341/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302248669	Proyecto de ir	249999	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155856	S	72	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-07-2023	11-08-2023	$ 249,999.00	$ 249,999.00	$ 249,999.00	$ 249,999.00	$ 249,999.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248669/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302248951	Proyecto de ir	550863	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	157300	S	15329	16780	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-07-2023	25-10-2023	$ 550,863.00	$ 550,863.00	$ 550,863.00	$ 550,863.00	$ 550,863.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248951/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281229	Proyecto de ir	900000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	264944	S	359	320	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-10-2023	31-12-2023	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281229/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302247177	Proyecto de ir	1332724	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	147235	S	530	472	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-05-2023	02-08-2023	$ 1,332,724.00	$ 1,332,724.00	$ 1,332,724.00	$ 1,332,724.00	$ 1,332,724.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247177/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302253652	Proyecto de ir	1830839	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	183141	S	726	647	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-08-2023	22-11-2023	$ 1,830,839.00	$ 1,830,839.00	$ 1,830,839.00	$ 1,830,839.00	$ 1,830,839.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253652/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202215552	Proyecto de ir	660620	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	21376	S	688	613	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	01-05-2023	$ 660,620.00	$ 660,620.00	$ 660,620.00	$ 660,620.00	$ 660,620.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2215552/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202224237	Proyecto de ir	865061	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	79618	S	281	246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-04-2023	27-07-2023	$ 865,061.00	$ 865,061.00	$ 865,061.00	$ 865,061.00	$ 865,061.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224237/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281185	Proyecto de ir	205000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	264797	S	191	176	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-10-2023	31-12-2023	$ 205,000.00	$ 205,000.00	$ 205,000.00	$ 205,000.00	$ 205,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281185/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202223595	Proyecto de ir	313731	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	75218	S	128	114	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	07-06-2023	$ 313,731.00	$ 313,731.00	$ 313,731.00	$ 313,731.00	$ 313,731.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223595/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302253294	Proyecto de ir	325806	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	180768	S	27163	26079	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-08-2023	08-11-2023	$ 325,806.00	$ 325,806.00	$ 325,806.00	$ 325,806.00	$ 325,806.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253294/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402281160	Proyecto de ir	708595.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	264650	S	284	252	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-10-2023	31-12-2023	$ 708,595.60	$ 708,595.60	$ 708,595.60	$ 708,595.60	$ 708,595.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281160/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202214978	Proyecto de ir	1360268	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	7270	S	49	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	02-04-2023	$ 1,360,268.00	$ 1,360,268.00	$ 1,360,268.00	$ 1,360,268.00	$ 1,360,268.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2214978/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230202220523	Proyecto de ir	4510573	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	49763	S	1784	1588	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	18-07-2023	$ 4,510,573.00	$ 4,510,573.00	$ 4,510,573.00	$ 4,510,573.00	$ 4,510,573.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220523/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302248997	Proyecto de ir	733755	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	157576	S	617	541	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	29-08-2023	$ 733,755.00	$ 733,755.00	$ 733,755.00	$ 733,755.00	$ 733,755.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248997/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302249791	Proyecto de ir	1233372	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	162457	S	491	437	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-07-2023	25-11-2023	$ 1,233,372.00	$ 1,233,372.00	$ 1,233,372.00	$ 1,233,372.00	$ 1,233,372.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249791/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402279912	Proyecto de ir	787050.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	257361	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	31-12-2023	$ 787,050.50	$ 787,050.50	$ 787,050.50	$ 787,050.50	$ 787,050.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279912/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302265603	Acción	480000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	41	La Independe		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	26939	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	27-11-2023	$ 480,000.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265603/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402279398	Proyecto de ir	1006378.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	254055	S	38	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	21-07-2023	$ 1,006,378.88	$ 1,006,378.88	$ 1,006,378.88	$ 1,006,378.88	$ 1,006,378.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279398/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402289183	Proyecto de ir	4518657.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	303615	S	353	306	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 4,518,657.42	$ 4,518,657.42	$ 4,518,657.42	$ 4,518,657.42	$ 4,518,657.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289183/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402291032	Proyecto de ir	1722600	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312431	S	360	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	31-07-2023	$ 1,722,600.00	$ 1,722,600.00	$ 1,722,600.00	$ 1,722,600.00	$ 1,722,600.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293172	Proyecto de ir	861300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322231	S	264	259	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	25-09-2023	$ 861,300.00	$ 861,300.00	$ 861,300.00	$ 861,300.00	$ 861,300.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293172/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402293249	Proyecto de ir	602910	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322562	S	169	169	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-09-2023	29-09-2023	$ 602,910.00	$ 602,910.00	$ 602,910.00	$ 602,910.00	$ 602,910.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293249/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402295499	Proyecto de ir	3118108.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	332238	S	188	196	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	01-11-2023	$ 3,118,108.34	$ 3,118,108.34	$ 3,118,108.34	$ 3,118,108.34	$ 3,118,108.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295499/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402304204	Proyecto de ir	4131758.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	367045	S	690	648	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	04-12-2023	$ 4,131,758.39	$ 4,131,758.39	$ 4,131,758.39	$ 4,131,758.39	$ 4,131,758.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304204/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402282004	Proyecto de ir	1228718.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	268985	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-07-2023	25-07-2023	$ 1,228,718.40	$ 1,228,718.40	$ 1,228,718.40	$ 1,228,718.40	$ 1,228,718.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282004/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402295572	Proyecto de ir	3523038.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	332518	S	217	212	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	02-10-2023	$ 3,523,038.54	$ 3,523,038.54	$ 3,523,038.54	$ 3,523,038.54	$ 3,523,038.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295572/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402301334	Proyecto de ir	1205820	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	355026	S	119	114	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-08-2023	25-08-2023	$ 1,205,820.00	$ 1,205,820.00	$ 1,205,820.00	$ 1,205,820.00	$ 1,205,820.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301334/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230302246207	Acción	4804125.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	41	La Independe		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	141265	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 4,804,125.72	$ 4,804,125.72	$ 4,804,125.72	$ 4,804,125.72	$ 4,804,125.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246207/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402295643	Proyecto de ir	1560252.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	332797	S	131	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-08-2023	29-09-2023	$ 1,560,252.47	$ 1,560,252.47	$ 1,560,252.47	$ 1,560,252.47	$ 1,560,252.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295643/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402283261	Proyecto de ir	1521270.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	276072	S	65	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	26-07-2023	$ 1,521,270.40	$ 1,521,270.40	$ 1,521,270.40	$ 1,521,270.40	$ 1,521,270.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283261/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402289235	Proyecto de ir	1277595	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303868	S	155	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	27-07-2023	$ 1,277,595.00	$ 1,277,595.00	$ 1,277,595.00	$ 1,277,595.00	$ 1,277,595.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289235/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	
2023	4	CHP230402300845	Proyecto de ir	1210300.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	352987	S	1871	1749	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	25-08-2023	$ 1,210,300.04	$ 1,210,300.04	$ 1,210,300.04	$ 1,210,300.04	$ 1,210,300.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300845/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones	

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD	RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI(	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR/	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREI	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402289171	Proyecto de ir	1896915.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	APERTURA Y I	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	303574	S	89	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	03-11-2023	$ 1,896,915.32	$ 1,896,915.32	$ 1,896,915.32	$ 1,896,915.32	$ 1,896,915.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289171/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293001	Proyecto de ir	1392547.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	321573	S	391	401	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	28-08-2023	$ 1,392,547.52	$ 1,392,547.52	$ 1,392,547.52	$ 1,392,547.52	$ 1,392,547.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293001/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293191	Proyecto de ir	1603184.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322330	S	834	756	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	26-09-2023	$ 1,603,184.96	$ 1,603,184.96	$ 1,603,184.96	$ 1,603,184.96	$ 1,603,184.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293191/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295443	Proyecto de ir	2005493.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	EQUIPAMIENT	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	331984	S	169	169	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	02-10-2023	$ 2,005,493.16	$ 2,005,493.16	$ 2,005,493.16	$ 2,005,493.16	$ 2,005,493.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295443/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300744	Proyecto de ir	1148400	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	352620	S	260	252	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	24-10-2023	$ 1,148,400.00	$ 1,148,400.00	$ 1,148,400.00	$ 1,148,400.00	$ 1,148,400.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300744/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300800	Proyecto de ir	1062270	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	352807	S	1065	1010	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	27-11-2023	$ 1,062,270.00	$ 1,062,270.00	$ 1,062,270.00	$ 1,062,270.00	$ 1,062,270.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293102	Proyecto de ir	1004850	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	321992	S	75	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	24-08-2023	$ 1,004,850.00	$ 1,004,850.00	$ 1,004,850.00	$ 1,004,850.00	$ 1,004,850.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293102/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295678	Proyecto de ir	825698.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	332946	S	2905	2755	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	03-08-2023	$ 825,698.08	$ 825,698.08	$ 825,698.08	$ 825,698.08	$ 825,698.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295678/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300777	Proyecto de ir	861300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	352718	S	132	116	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	25-10-2023	$ 861,300.00	$ 861,300.00	$ 861,300.00	$ 861,300.00	$ 861,300.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300777/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304174	Proyecto de ir	2830848.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	366950	S	690	648	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	04-12-2023	$ 2,830,848.91	$ 2,830,848.91	$ 2,830,848.91	$ 2,830,848.91	$ 2,830,848.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304174/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287194	Proyecto de ir	1587780.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	293653	S	91	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-08-2023	15-09-2023	$ 1,587,780.03	$ 1,587,780.03	$ 1,587,780.03	$ 1,587,780.03	$ 1,587,780.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287194/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293077	Proyecto de ir	1170208	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	321887	S	523	446	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-08-2023	29-08-2023	$ 1,170,208.00	$ 1,170,208.00	$ 1,170,208.00	$ 1,170,208.00	$ 1,170,208.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293077/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293152	Proyecto de ir	1076625	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322154	S	585	579	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	22-09-2023	$ 1,076,625.00	$ 1,076,625.00	$ 1,076,625.00	$ 1,076,625.00	$ 1,076,625.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293152/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301929	Proyecto de ir	3116357.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	APERTURA Y I	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	357439	S	91	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	02-10-2023	$ 3,116,357.57	$ 3,116,357.57	$ 3,116,357.57	$ 3,116,357.57	$ 3,116,357.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301929/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257268	Proyecto de ir	5301519.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	207900	S	767	748	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 5,301,519.66	$ 5,301,519.66	$ 5,301,519.66	$ 5,301,519.66	$ 5,301,519.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257268/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281910	Proyecto de ir	1755312	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	268520	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	24-07-2023	$ 1,755,312.00	$ 1,755,312.00	$ 1,755,312.00	$ 1,755,312.00	$ 1,755,312.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293233	Proyecto de ir	1404249.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322520	S	767	748	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-09-2023	27-09-2023	$ 1,404,249.60	$ 1,404,249.60	$ 1,404,249.60	$ 1,404,249.60	$ 1,404,249.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293233/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300689	Proyecto de ir	596806.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	352437	S	57	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	23-10-2023	$ 596,806.08	$ 596,806.08	$ 596,806.08	$ 596,806.08	$ 596,806.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300689/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301867	Proyecto de ir	3993164.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PERFORACION	7	Chiapas		41	La Independe	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	357212	S	2947	2753	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-11-2023	04-12-2023	$ 3,993,164.94	$ 3,993,164.94	$ 3,993,164.94	$ 3,993,164.94	$ 3,993,164.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301867/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224166	Proyecto de ir	1197702.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	SEGUNDA ET/	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	79093	S	230	221	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	07-04-2023	$ 1,197,702.52	$ 1,197,702.52	$ 1,197,702.52	$ 1,197,702.52	$ 1,197,702.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224166/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281054	Proyecto de ir	246506.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	264274	S	229	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	31-08-2023	$ 246,506.08	$ 246,506.08	$ 246,506.08	$ 246,506.08	$ 246,506.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281054/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311048	Proyecto de ir	308466.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	396299	S	54	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	26-12-2023	$ 308,466.40	$ 308,466.40	$ 308,466.40	$ 308,466.40	$ 308,466.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311048/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311974	Proyecto de ir	506323.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	COSNTRUCCI(	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	402378	S	793	773	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 506,323.23	$ 506,323.23	$ 506,323.23	$ 506,323.23	$ 506,323.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311974/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260475	Proyecto de ir	615087.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	226795	S	52	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-05-2023	30-09-2023	$ 615,087.27	$ 615,087.27	$ 615,087.27	$ 615,087.27	$ 615,087.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260475/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265631	Acción	679545.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ELABORACION	7	Chiapas		42	Ixhuatán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	32019	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-07-2023	02-12-2023	$ 679,545.23	$ 679,545.23	$ 679,545.23	$ 679,545.23	$ 679,545.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265631/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278799	Proyecto de ir	610617.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	250991	S	52	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-05-2023	15-10-2023	$ 610,617.56	$ 610,617.56	$ 610,617.56	$ 610,617.56	$ 610,617.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278799/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281053	Proyecto de ir	2400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	264267	S	1767	1907	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-06-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281053/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298583	Proyecto de ir	303550.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	SUMINISTRO '	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	344178	S	320	398	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	19-10-2023	$ 303,550.04	$ 303,550.04	$ 303,550.04	$ 303,550.04	$ 303,550.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298583/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311075	Proyecto de ir	528580.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	396444	S	2413	2029	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-11-2023	18-12-2023	$ 528,580.75	$ 528,580.75	$ 528,580.75	$ 528,580.75	$ 528,580.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311075/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260395	Proyecto de ir	303545.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	226244	S	1978	1828	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	05-06-2023	$ 303,545.25	$ 303,545.25	$ 303,545.25	$ 303,545.25	$ 303,545.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260395/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278747	Proyecto de ir	152654.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	250721	S	18	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-10-2023	$ 152,654.40	$ 152,654.40	$ 152,654.40	$ 152,654.40	$ 152,654.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278747/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289268	Proyecto de ir	3000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	304014	S	759	1138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	19-12-2023	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289268/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278834	Proyecto de ir	268630.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	251163	S	20	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	29-10-2023	$ 268,630.09	$ 268,630.09	$ 268,630.09	$ 268,630.09	$ 268,630.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278834/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278901	Proyecto de ir	325689.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	251518	S	131	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	28-10-2023	$ 325,689.40	$ 325,689.40	$ 325,689.40	$ 325,689.40	$ 325,689.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278901/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306269	Proyecto de ir	3000708.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	376575	S	202	198	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	26-12-2023	$ 3,000,708.42	$ 3,000,708.42	$ 3,000,708.42	$ 3,000,708.42	$ 3,000,708.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306269/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260017	Proyecto de ir	666735.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224072	S	47	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	24-08-2023	$ 666,735.88	$ 666,735.88	$ 666,735.88	$ 666,735.88	$ 666,735.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260017/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260105	Proyecto de ir	1449420.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224491	S	101	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	24-09-2023	$ 1,449,420.84	$ 1,449,420.84	$ 1,449,420.84	$ 1,449,420.84	$ 1,449,420.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260105/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265583	Acción	220000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CURSOS Y TAL	7	Chiapas		42	Ixhuatán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	23965	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	01-09-2023	$ 220,000.00	$ 220,000.00	$ 220,000.00	$ 220,000.00	$ 220,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265583/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289039	Proyecto de ir	2279310.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	302892	S	82	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	15-12-2023	$ 2,279,310.68	$ 2,279,310.68	$ 2,279,310.68	$ 2,279,310.68	$ 2,279,310.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289039/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256945	Proyecto de ir	432520.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	205841	S	91	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	15-09-2023	$ 432,520.82	$ 432,520.82	$ 432,520.82	$ 432,520.82	$ 432,520.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256945/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260043	Proyecto de ir	714404.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224185	S	47	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	24-09-2023	$ 714,404.19	$ 714,404.19	$ 714,404.19	$ 714,404.19	$ 714,404.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260043/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281069	Proyecto de ir	310000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	264328	S	414	276	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	30-01-2023	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281069/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281080	Proyecto de ir	310000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	264380	S	26	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	30-01-2023	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281080/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306223	Proyecto de ir	1950366.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	376143	S	140	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	26-12-2023	$ 1,950,366.08	$ 1,950,366.08	$ 1,950,366.08	$ 1,950,366.08	$ 1,950,366.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306223/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260137	Proyecto de ir	2360646.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	224629	S	111	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-08-2023	$ 2,360,646.14	$ 2,360,646.14	$ 2,360,646.14	$ 2,360,646.14	$ 2,360,646.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260137/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311006	Proyecto de ir	1417746.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	396125	S	103	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	26-12-2023	$ 1,417,746.10	$ 1,417,746.10	$ 1,417,746.10	$ 1,417,746.10	$ 1,417,746.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311006/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315333	Acción	1359090.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas		42	Ixhuatán		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	415769	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	31-12-2023	$ 1,359,090.45	$ 1,359,090.45	$ 1,359,090.45	$ 1,359,090.45	$ 1,359,090.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315333/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278960	Proyecto de ir	2510996.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	251761	S	309	278	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	02-12-2023	$ 2,510,996.89	$ 2,510,996.89	$ 2,510,996.89	$ 2,510,996.89	$ 2,510,996.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278960/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281052	Proyecto de ir	191577.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	264254	S	1828	1978	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	01-09-2023	$ 191,577.46	$ 191,577.46	$ 191,577.46	$ 191,577.46	$ 191,577.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281052/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281082	Proyecto de ir	330000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	264385	S	27	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	30-01-2023	$ 330,000.00	$ 330,000.00	$ 330,000.00	$ 330,000.00	$ 330,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281082/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298597	Proyecto de ir	328329.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	SUMINISTRO '	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	344237	S	942	817	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	19-10-2023	$ 328,329.64	$ 328,329.64	$ 328,329.64	$ 328,329.64	$ 328,329.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298597/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298611	Proyecto de ir	200468.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	344299	S	87	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	16-10-2023	$ 200,468.89	$ 200,468.89	$ 200,468.89	$ 200,468.89	$ 200,468.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298611/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309567	Proyecto de ir	5095542.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	389840	S	397	325	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	26-12-2023	$ 5,095,542.60	$ 5,095,542.60	$ 5,095,542.60	$ 5,095,542.60	$ 5,095,542.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309567/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317726	Proyecto de ir	1684484.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	425514	S	77	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	14-08-2023	$ 1,684,484.92	$ 1,684,484.92	$ 1,684,484.92	$ 1,684,484.92	$ 1,684,484.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317726/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318226	Proyecto de ir	1352388.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	427901	S	208	233	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	29-08-2023	$ 1,352,388.02	$ 1,352,388.02	$ 1,352,388.02	$ 1,352,388.02	$ 1,352,388.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2318226/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319193	Proyecto de ir	1241201.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	432214	S	57	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	20-10-2023	$ 1,241,201.72	$ 1,241,201.72	$ 1,241,201.72	$ 1,241,201.72	$ 1,241,201.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319193/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319444	Proyecto de ir	1018145.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	433460	S	28	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	12-09-2023	$ 1,018,145.19	$ 1,018,145.19	$ 1,018,145.19	$ 1,018,145.19	$ 1,018,145.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319444/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319538	Proyecto de ir	662280.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433824	S	33	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	11-11-2023	$ 662,280.80	$ 662,280.80	$ 662,280.80	$ 662,280.80	$ 662,280.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319538/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319830	Proyecto de ir	241541.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	435006	S	70	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-07-2023	10-08-2023	$ 241,541.39	$ 241,541.39	$ 241,541.39	$ 241,541.39	$ 241,541.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319830/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402320060	Proyecto de ir	142422.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	436023	S	68	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	11-12-2023	$ 142,422.67	$ 142,422.67	$ 142,422.67	$ 142,422.67	$ 142,422.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2320060/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318057	Proyecto de ir	1609695.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	426769	S	99	91	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	29-08-2023	$ 1,609,695.77	$ 1,609,695.77	$ 1,609,695.77	$ 1,609,695.77	$ 1,609,695.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2318057/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319006	Proyecto de ir	1695285.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	431261	S	218	231	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 1,695,285.32	$ 1,695,285.32	$ 1,695,285.32	$ 1,695,285.32	$ 1,695,285.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319006/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319247	Proyecto de ir	995911.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	432436	S	71	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	09-09-2023	$ 995,911.97	$ 995,911.97	$ 995,911.97	$ 995,911.97	$ 995,911.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319247/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319364	Proyecto de ir	47633.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	433000	S	9	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	07-09-2023	$ 47,633.56	$ 47,633.56	$ 47,633.56	$ 47,633.56	$ 47,633.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319364/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319705	Proyecto de ir	757119	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	434450	S	37	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	11-11-2023	$ 757,119.00	$ 757,119.00	$ 757,119.00	$ 757,119.00	$ 757,119.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319705/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318739	Proyecto de ir	774495.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	430094	S	22	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	31-07-2023	$ 774,495.02	$ 774,495.02	$ 774,495.02	$ 774,495.02	$ 774,495.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2318739/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318858	Proyecto de ir	1078712.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	430641	S	91	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	02-08-2023	$ 1,078,712.57	$ 1,078,712.57	$ 1,078,712.57	$ 1,078,712.57	$ 1,078,712.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2318858/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402320015	Proyecto de ir	1060165.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	435777	S	22	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	15-12-2023	$ 1,060,165.12	$ 1,060,165.12	$ 1,060,165.12	$ 1,060,165.12	$ 1,060,165.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2320015/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296370	Proyecto de ir	5049111.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	335388	S	523	523	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 5,049,111.65	$ 5,049,111.65	$ 5,049,111.65	$ 5,049,111.65	$ 5,049,111.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296370/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322639	Proyecto de ir	962781.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	450688	S	586	680	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-08-2023	01-09-2023	$ 962,781.51	$ 962,781.51	$ 962,781.51	$ 962,781.51	$ 962,781.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322639/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265873	Acción	560000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CURSOS DE C/	7	Chiapas		44	Ixtapa		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50341	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	17-11-2023	$ 560,000.00	$ 560,000.00	$ 560,000.00	$ 560,000.00	$ 560,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265873/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296562	Proyecto de ir	2150904.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	335976	S	1105	1154	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 2,150,904.41	$ 2,150,904.41	$ 2,150,904.41	$ 2,150,904.41	$ 2,150,904.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296562/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309898	Proyecto de ir	1185973.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	390935	S	675	628	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 1,185,973.15	$ 1,185,973.15	$ 1,185,973.15	$ 1,185,973.15	$ 1,185,973.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309898/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296630	Proyecto de ir	1433721.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	336374	S	118	97	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 1,433,721.26	$ 1,433,721.26	$ 1,433,721.26	$ 1,433,721.26	$ 1,433,721.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296630/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296317	Proyecto de ir	637407.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	335151	S	68	87	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 637,407.26	$ 637,407.26	$ 637,407.26	$ 637,407.26	$ 637,407.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296317/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304071	Acción	3356121.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas		44	Ixtapa		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	366234	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-01-2023	29-12-2023	$ 3,356,121.15	$ 3,356,121.15	$ 3,356,121.15	$ 3,356,121.15	$ 3,356,121.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304071/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322725	Proyecto de ir	1281610.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	451130	S	3352	3129	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-08-2023	01-09-2023	$ 1,281,610.54	$ 1,281,610.54	$ 1,281,610.54	$ 1,281,610.54	$ 1,281,610.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322725/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322756	Proyecto de ir	2321796.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	451335	S	561	560	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-08-2023	01-09-2023	$ 2,693,283.37	$ 2,693,283.37	$ 2,693,283.37	$ 2,693,283.37	$ 2,693,283.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322756/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296597	Proyecto de ir	1020805.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	336164	S	516	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 1,020,805.87	$ 1,020,805.87	$ 1,020,805.87	$ 1,020,805.87	$ 1,020,805.87	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296597/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265612	Acción	193383.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ACONDICIONA	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	27999	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	23-11-2023	$ 193,383.96	$ 193,383.96	$ 193,383.96	$ 193,383.96	$ 193,383.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265612/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292111	Proyecto de ir	830755.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	317912	S	197	161	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	15-12-2023	$ 830,755.78	$ 830,755.78	$ 830,755.78	$ 830,755.78	$ 830,755.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292111/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305946	Proyecto de ir	798820.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	375078	S	59	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	31-12-2023	$ 798,820.46	$ 798,820.46	$ 798,820.46	$ 798,820.46	$ 798,820.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305946/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265577	Acción	115592	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ADQUISICION	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	23332	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	31-08-2023	$ 115,592.00	$ 115,592.00	$ 115,592.00	$ 115,592.00	$ 115,592.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265577/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289351	Proyecto de ir	343125.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304592	S	108	107	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	05-12-2023	$ 343,125.40	$ 343,125.40	$ 343,125.40	$ 343,125.40	$ 343,125.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289351/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291720	Acción	196000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	316219	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-01-2023	31-12-2023	$ 196,000.00	$ 196,000.00	$ 196,000.00	$ 196,000.00	$ 196,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291720/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291999	Proyecto de ir	1951179.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	317504	S	159	146	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	16-12-2023	$ 1,951,179.54	$ 1,951,179.54	$ 1,951,179.54	$ 1,951,179.54	$ 1,951,179.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291999/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292448	Acción	180000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	325 Arrendam	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	319202	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-01-2023	31-12-2023	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292448/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292434	Acción	136000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	319156	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-05-2023	$ 136,000.00	$ 136,000.00	$ 136,000.00	$ 136,000.00	$ 136,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292434/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314554	Acción	47989.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	355 Reparacio	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	412831	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-01-2023	31-12-2023	$ 47,989.85	$ 47,989.85	$ 47,989.85	$ 47,989.85	$ 47,989.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314554/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291721	Acción	65000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	211 Materiale	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	316222	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-01-2023	31-12-2023	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291721/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310449	Proyecto de ir	572749.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	393684	S	149	146	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 572,749.04	$ 572,749.04	$ 572,749.04	$ 572,749.04	$ 572,749.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310449/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282400	Proyecto de ir	533247.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	271357	S	232	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	15-11-2023	$ 533,247.95	$ 533,247.95	$ 533,247.95	$ 533,247.95	$ 533,247.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282400/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293568	Proyecto de ir	350000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		45	Ixtapangajoya	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	323602	S	633	639	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-12-2023	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293568/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302625	Proyecto de ir	550177.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	360360	S	69	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	14-07-2023	$ 550,177.25	$ 550,177.25	$ 550,177.25	$ 460,375.61	$ 460,375.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302625/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288696	Proyecto de ir	2489816	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	301300	S	358	293	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	18-08-2023	$ 2,489,816.00	$ 2,489,816.00	$ 2,489,816.00	$ 2,242,498.73	$ 2,242,498.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288696/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295283	Proyecto de ir	1000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	331284	S	248	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	14-07-2023	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 940,910.73	$ 940,910.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295283/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295054	Proyecto de ir	316606.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	330225	S	220	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	29-05-2023	$ 316,606.91	$ 316,606.91	$ 316,606.91	$ 264,185.72	$ 264,185.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295054/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297042	Proyecto de ir	1439489.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACIÓN	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	338111	S	330	270	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	05-11-2023	$ 1,439,489.88	$ 1,439,489.88	$ 1,439,489.88	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297042/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257083	Proyecto de ir	611062.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	206978	S	193	158	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	17-08-2023	$ 611,062.83	$ 611,062.83	$ 611,062.83	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257083/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298038	Proyecto de ir	3240435.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	342050	S	349	284	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 3,240,435.72	$ 3,240,435.72	$ 3,240,435.72	$ 2,355,321.77	$ 2,355,321.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298038/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301040	Proyecto de ir	1766178.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	353879	S	171	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 1,766,178.83	$ 1,766,178.83	$ 1,766,178.83	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301040/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260297	Proyecto de ir	2626355.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	225644	S	165	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 2,626,355.82	$ 2,626,355.82	$ 2,626,355.82	$ 956,607.11	$ 956,607.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260297/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304926	Proyecto de ir	2940971.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REMODELACI	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	370857	S	825	675	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 2,940,971.26	$ 2,940,971.26	$ 2,940,971.26	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304926/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282965	Proyecto de ir	1337138.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	274411	S	446	366	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 1,337,138.10	$ 1,337,138.10	$ 1,337,138.10	$ 1,337,138.10	$ 1,337,138.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282965/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297805	Proyecto de ir	996924.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	341174	S	182	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	07-12-2023	$ 996,924.02	$ 996,924.02	$ 996,924.02	$ 996,924.02	$ 996,924.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297805/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298327	Proyecto de ir	563157.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	343143	S	171	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	26-10-2023	$ 563,157.56	$ 563,157.56	$ 563,157.56	$ 563,157.56	$ 563,157.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298327/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276788	Proyecto de ir	611062.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	206151	S	138	113	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	17-08-2023	$ 611,062.83	$ 611,062.83	$ 611,062.83	$ 611,062.83	$ 611,062.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2276788/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248852	Proyecto de ir	1647039.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	156911	S	47	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	08-06-2023	$ 1,647,039.94	$ 1,647,039.94	$ 1,647,039.94	$ 1,647,039.94	$ 1,647,039.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248852/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296551	Proyecto de ir	1945416.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	335954	S	83	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-08-2023	06-10-2023	$ 1,945,416.80	$ 1,945,416.80	$ 1,945,416.80	$ 1,945,416.80	$ 1,945,416.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296551/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297272	Proyecto de ir	4383489.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	339160	S	348	285	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	15-11-2023	$ 4,383,489.52	$ 4,383,489.52	$ 4,383,489.52	$ 4,383,489.52	$ 4,383,489.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297272/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256994	Proyecto de ir	270958.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	206020	S	14	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	11-07-2023	$ 270,958.91	$ 270,958.91	$ 270,958.91	$ 270,958.91	$ 270,958.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256994/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288355	Proyecto de ir	346232.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	299722	S	250	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	22-05-2023	$ 346,232.15	$ 346,232.15	$ 346,232.15	$ 346,232.15	$ 346,232.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288355/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288491	Proyecto de ir	394850.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	300410	S	176	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	19-06-2023	$ 394,850.92	$ 394,850.92	$ 394,850.92	$ 394,850.92	$ 394,850.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288491/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219655	Proyecto de ir	2773681.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	44026	S	217	178	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-03-2023	18-06-2023	$ 2,773,681.09	$ 2,773,681.09	$ 2,773,681.09	$ 2,773,681.09	$ 2,773,681.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219655/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282632	Proyecto de ir	1151951.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	272782	S	66	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-07-2023	$ 1,151,951.72	$ 1,151,951.72	$ 1,151,951.72	$ 1,151,951.72	$ 1,151,951.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282632/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297426	Proyecto de ir	1243504.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	339742	S	165	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 1,243,504.13	$ 1,243,504.13	$ 1,243,504.13	$ 1,243,504.13	$ 1,243,504.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297426/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296842	Proyecto de ir	1503448.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas		46	Jiquipilas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	337337	S	165	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	05-11-2023	$ 1,503,448.44	$ 1,503,448.44	$ 1,503,448.44	$ 1,503,448.44	$ 1,503,448.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296842/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI(	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR/	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR(	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN/ CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230302246082	Proyecto de ir	704063.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	140592	S	248	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-05-2023	17-07-2023	$ 704,063.35	$ 704,063.35	$ 704,063.35	$ 704,063.35	$ 704,063.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246082/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247103	Proyecto de ir	617179.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	146728	S	69	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	17-07-2023	$ 617,179.01	$ 617,179.01	$ 617,179.01	$ 617,179.01	$ 617,179.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247103/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247276	Proyecto de ir	2718767.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	147865	S	476	458	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	14-08-2023	$ 2,718,767.72	$ 2,718,767.72	$ 2,718,767.72	$ 2,718,767.72	$ 2,718,767.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247276/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247085	Proyecto de ir	547126.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	146623	S	73	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	17-07-2023	$ 547,126.81	$ 547,126.81	$ 547,126.81	$ 547,126.81	$ 547,126.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247085/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247314	Proyecto de ir	1126500.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	148098	S	59	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	15-08-2023	$ 1,126,500.49	$ 1,126,500.49	$ 1,126,500.49	$ 1,126,500.49	$ 1,126,500.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247314/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331070	Proyecto de ir	262954.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:26295	MANTENIMIE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311344	S	131	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 262,954.14	$ 262,954.14	$ 262,954.14	$ 262,954.14	$ 262,954.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331070/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243344	Proyecto de ir	1688800.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	124736	S	3515	3405	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-10-2023	$ 1,688,800.45	$ 1,688,800.45	$ 1,688,800.45	$ 1,688,800.45	$ 1,688,800.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243344/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265135	Proyecto de ir	1232851.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:12328	MANTENIMIE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155899	S	272	251	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-11-2023	$ 1,232,851.26	$ 1,232,851.26	$ 1,232,851.26	$ 1,232,851.26	$ 1,232,851.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265135/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330967	Proyecto de ir	114722.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:11472	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	285452	S	11398	10409	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 114,722.70	$ 114,722.70	$ 114,722.70	$ 114,722.70	$ 114,722.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330967/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207278	Acción	302760	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendan	7	Chiapas	48	Juárez		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	11747	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	29-12-2023	$ 302,760.00	$ 302,760.00	$ 302,760.00	$ 302,760.00	$ 302,760.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2207278/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216064	Proyecto de ir	1400840.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	24182	S	11211	9876	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	27-07-2023	$ 1,400,840.17	$ 1,400,840.17	$ 1,400,840.17	$ 1,400,840.17	$ 1,400,840.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216064/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265126	Proyecto de ir	1238775	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:12387	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	154736	S	620	589	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	04-10-2023	$ 1,238,775.00	$ 1,238,775.00	$ 1,238,775.00	$ 1,238,775.00	$ 1,238,775.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265126/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220029	Proyecto de ir	780002.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	46772	S	286	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	01-09-2023	$ 780,002.71	$ 780,002.71	$ 780,002.71	$ 780,002.71	$ 780,002.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220029/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265123	Proyecto de ir	768765.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:76876	MANTENIMIE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154640	S	126	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	03-11-2023	$ 768,765.37	$ 768,765.37	$ 768,765.37	$ 768,765.37	$ 768,765.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265123/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330965	Proyecto de ir	270023.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:27002	REHABILITACI	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	284287	S	621	588	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	27-12-2023	$ 270,023.73	$ 270,023.73	$ 270,023.73	$ 270,023.73	$ 270,023.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330965/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330966	Proyecto de ir	140804.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14080	CONTRUCCIOI	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	284385	S	352	334	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 140,804.62	$ 140,804.62	$ 140,804.62	$ 140,804.62	$ 140,804.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330966/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265125	Proyecto de ir	2167038.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:21670	REHABILITACI	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	154702	S	11005	10802	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	21-10-2023	$ 2,167,038.71	$ 2,167,038.71	$ 2,167,038.71	$ 2,167,038.71	$ 2,167,038.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265125/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265134	Proyecto de ir	681115.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:68111	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155795	S	3924	3885	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-11-2023	$ 681,115.54	$ 681,115.54	$ 681,115.54	$ 681,115.54	$ 681,115.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265134/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302268762	Proyecto de ir	8592273.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	MIGRANTES2(	N	0	0	21084	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	02-12-2023	$ 8,592,273.68	$ 8,592,273.68	$ 8,592,273.68	$ 8,592,273.68	$ 8,592,273.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2268762/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247505	Proyecto de ir	2430500.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	149108	S	428	384	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-07-2023	06-11-2023	$ 2,430,500.17	$ 2,430,500.17	$ 2,430,500.17	$ 2,430,500.17	$ 2,430,500.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247505/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202215921	Proyecto de ir	2127443.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	23502	S	364	301	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	31-05-2023	$ 2,127,443.69	$ 2,127,443.69	$ 2,127,443.69	$ 2,127,443.69	$ 2,127,443.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2215921/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219965	Proyecto de ir	1443130.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	46074	S	286	224	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-08-2023	$ 1,443,130.23	$ 1,443,130.23	$ 1,443,130.23	$ 1,443,130.23	$ 1,443,130.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219965/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265109	Proyecto de ir	780002.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:78000	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	149581	S	285	201	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	09-10-2023	$ 780,002.71	$ 780,002.71	$ 780,002.71	$ 780,002.71	$ 780,002.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265109/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216068	Proyecto de ir	1744023.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	24199	S	487	473	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	27-07-2023	$ 1,744,023.48	$ 1,744,023.48	$ 1,744,023.48	$ 1,744,023.48	$ 1,744,023.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216068/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265122	Proyecto de ir	1001409.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:10014	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154571	S	11005	10802	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-07-2023	18-10-2023	$ 1,001,409.30	$ 1,001,409.30	$ 1,001,409.30	$ 1,001,409.30	$ 1,001,409.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265122/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265497	Acción	216786	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	48	Juárez		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	6309	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	17-08-2023	$ 216,786.00	$ 216,786.00	$ 216,786.00	$ 216,786.00	$ 216,786.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265497/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313435	Proyecto de ir	1735186.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	408305	S	15746	15513	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	15-11-2023	$ 1,735,186.14	$ 1,735,186.14	$ 1,735,186.14	$ 1,735,186.14	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313435/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:avance financi
2023	4	CHP230402305520	Proyecto de ir	1521553.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	373466	S	274	231	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-10-2023	25-11-2023	$ 1,521,553.86	$ 1,521,553.86	$ 1,521,553.86	$ 1,521,553.86	$ 1,521,553.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305520/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305521	Proyecto de ir	1919468.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	373471	S	586	524	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,919,468.31	$ 1,919,468.31	$ 1,919,468.31	$ 1,919,468.31	$ 1,919,468.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305521/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299482	Proyecto de ir	2413829.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	347963	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299482/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299491	Proyecto de ir	2413829.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	347993	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299491/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299496	Proyecto de ir	560226.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348040	S	14	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 560,226.49	$ 560,226.49	$ 560,226.49	$ 560,226.49	$ 560,226.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299496/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299797	Proyecto de ir	1931063.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349096	S	31	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 1,931,063.24	$ 1,931,063.24	$ 1,931,063.24	$ 1,931,063.24	$ 1,931,063.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299797/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299798	Proyecto de ir	1689680.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349103	S	31	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 1,689,680.31	$ 1,689,680.31	$ 1,689,680.31	$ 1,689,680.31	$ 1,689,680.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299798/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299800	Proyecto de ir	1875944.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349111	S	31	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300019	Proyecto de ir	80032.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349938	S	3	1	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	30-08-2023	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300019/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301973	Proyecto de ir	204986.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	357594	S	242	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	30-08-2023	$ 204,986.65	$ 204,986.65	$ 204,986.65	$ 204,986.65	$ 204,986.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301973/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302032	Proyecto de ir	1835769.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	357805	S	2058	1896	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-04-2023	$ 1,835,769.94	$ 1,835,769.94	$ 1,835,769.94	$ 1,835,769.94	$ 1,835,769.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305476	Proyecto de ir	402023.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	373256	S	210	212	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	10-05-2023	$ 402,023.26	$ 402,023.26	$ 402,023.26	$ 402,023.26	$ 402,023.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305476/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305480	Proyecto de ir	568038.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	373275	S	47	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	10-05-2023	$ 568,038.32	$ 568,038.32	$ 568,038.32	$ 568,038.32	$ 568,038.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305480/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305500	Proyecto de ir	1248837.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	373356	S	102	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-05-2023	$ 1,248,837.13	$ 1,248,837.13	$ 1,248,837.13	$ 1,248,837.13	$ 1,248,837.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305500/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306394	Proyecto de ir	4490225.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	377131	S	1896	2058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-12-2023	$ 4,490,225.27	$ 4,490,225.27	$ 4,490,225.27	$ 4,490,225.27	$ 4,490,225.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306394/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306459	Proyecto de ir	909477.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	377398	S	77	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-09-2023	10-10-2023	$ 909,477.72	$ 909,477.72	$ 909,477.72	$ 909,477.72	$ 909,477.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306459/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311581	Proyecto de ir	559151.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398592	S	169	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 559,151.66	$ 559,151.66	$ 559,151.66	$ 559,151.66	$ 559,151.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311581/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313447	Proyecto de ir	110399.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN'	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	408377	S	524	586	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 110,399.65	$ 110,399.65	$ 110,399.65	$ 110,399.65	$ 110,399.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313447/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313450	Proyecto de ir	2142386.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	408405	S	15746	15513	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-12-2023	$ 2,142,386.65	$ 2,142,386.65	$ 2,142,386.65	$ 2,142,386.65	$ 2,142,386.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313450/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313739	Proyecto de ir	886888.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410116	S	1776	1746	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	15-12-2023	$ 886,888.47	$ 886,888.47	$ 886,888.47	$ 886,888.47	$ 886,888.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313739/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314025	Acción	3867194.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	49	Larráinzar		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	410861	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-01-2023	20-12-2023	$ 3,867,194.37	$ 3,867,194.37	$ 3,867,194.37	$ 3,867,194.37	$ 3,867,194.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314025/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299497	Proyecto de ir	2411928.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348074	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 2,411,928.18	$ 2,411,928.18	$ 2,411,928.18	$ 2,411,928.18	$ 2,411,928.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299497/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299698	Proyecto de ir	373014.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	348776	S	196	168	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-07-2023	$ 373,014.89	$ 373,014.89	$ 373,014.89	$ 373,014.89	$ 373,014.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299698/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299716	Proyecto de ir	1875944.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348825	S	31	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299716/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299718	Proyecto de ir	1875944.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348829	S	31	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299718/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299808	Proyecto de ir	2813916.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349145	S	44	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299808/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300016	Proyecto de ir	240097.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349934	S	6	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	30-08-2023	$ 240,097.08	$ 240,097.08	$ 240,097.08	$ 240,097.08	$ 240,097.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300016/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300372	Proyecto de ir	1910582.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	351412	S	214	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	12-06-2023	$ 1,910,582.88	$ 1,910,582.88	$ 1,910,582.88	$ 1,910,582.88	$ 1,910,582.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300372/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301896	Proyecto de ir	92331.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	357313	S	242	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	30-07-2023	$ 92,331.63	$ 92,331.63	$ 92,331.63	$ 92,331.63	$ 92,331.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301896/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305623	Proyecto de ir	387984.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	373811	S	83	91	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	30-06-2023	$ 387,984.21	$ 387,984.21	$ 387,984.21	$ 387,984.21	$ 387,984.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305623/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311575	Proyecto de ir	634868.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398574	S	9	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 634,868.90	$ 634,868.90	$ 634,868.90	$ 634,868.90	$ 634,868.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311575/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313386	Proyecto de ir	134172.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	408035	S	267	248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 134,172.80	$ 134,172.80	$ 134,172.80	$ 134,172.80	$ 134,172.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313386/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313714	Proyecto de ir	2231695.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	410054	S	3272	3251	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-09-2023	$ 2,231,695.67	$ 2,231,695.67	$ 2,231,695.67	$ 2,231,695.67	$ 2,231,695.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313714/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313732	Proyecto de ir	1323560	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410097	S	2772	2749	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	30-11-2023	$ 1,323,560.00	$ 1,323,560.00	$ 1,323,560.00	$ 1,323,560.00	$ 1,323,560.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313732/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299340	Proyecto de ir	3271201.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	347568	S	560	537	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-11-2023	$ 3,271,201.73	$ 3,271,201.73	$ 3,271,201.73	$ 3,271,201.73	$ 3,271,201.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299340/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299492	Proyecto de ir	1875944.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348003	S	29	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299492/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299495	Proyecto de ir	1875944.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348032	S	28	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299495/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305464	Proyecto de ir	2301110.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	373227	S	686	689	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-09-2023	$ 2,301,110.30	$ 2,301,110.30	$ 2,301,110.30	$ 2,301,110.30	$ 2,301,110.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305464/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306022	Proyecto de ir	343267.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	375298	S	91	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-06-2023	$ 343,267.59	$ 343,267.59	$ 343,267.59	$ 343,267.59	$ 343,267.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306022/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306818	Proyecto de ir	1328744.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	379226	S	247	260	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-10-2023	$ 1,328,744.49	$ 1,328,744.49	$ 1,328,744.49	$ 1,328,744.49	$ 1,328,744.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306818/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308875	Proyecto de ir	854774.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CRUCE AEREC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	387390	S	180	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	30-10-2023	$ 854,774.30	$ 854,774.30	$ 854,774.30	$ 854,774.30	$ 854,774.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308875/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311572	Proyecto de ir	538740.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398561	S	140	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 538,740.25	$ 538,740.25	$ 538,740.25	$ 538,740.25	$ 538,740.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311572/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311577	Proyecto de ir	1008880.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398579	S	64	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 1,008,880.48	$ 1,008,880.48	$ 1,008,880.48	$ 1,008,880.48	$ 1,008,880.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311577/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313404	Proyecto de ir	1034624.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	408134	S	15746	15513	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	04-05-2023	$ 1,034,624.14	$ 1,034,624.14	$ 1,034,624.14	$ 1,034,624.14	$ 1,034,624.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313404/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313700	Proyecto de ir	2122900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	409991	S	2643	2569	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 2,122,900.00	$ 2,122,900.00	$ 2,122,900.00	$ 2,122,900.00	$ 2,122,900.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313700/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314698	Proyecto de ir	146039.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	413388	S	1896	2058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 146,039.12	$ 146,039.12	$ 146,039.12	$ 146,039.12	$ 146,039.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314698/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314736	Proyecto de ir	106778.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	413555	S	1896	2058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	30-09-2023	$ 106,778.64	$ 106,778.64	$ 106,778.64	$ 106,778.64	$ 106,778.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314736/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299501	Proyecto de ir	844840.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348119	S	14	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 844,840.16	$ 844,840.16	$ 844,840.16	$ 844,840.16	$ 844,840.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299501/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300011	Proyecto de ir	80032.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349926	S	2	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	30-09-2023	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300011/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305507	Proyecto de ir	1209373.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	373416	S	2058	1896	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-04-2023	25-05-2023	$ 1,209,373.93	$ 1,209,373.93	$ 1,209,373.93	$ 1,209,373.93	$ 1,209,373.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305507/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306334	Proyecto de ir	4164107.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	376949	S	1856	2058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	25-12-2023	$ 4,164,107.96	$ 4,164,107.96	$ 4,164,107.96	$ 4,164,107.96	$ 4,164,107.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306334/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313155	Proyecto de ir	1655623.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	407044	S	180	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,655,623.14	$ 1,655,623.14	$ 1,655,623.14	$ 1,655,623.14	$ 1,655,623.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313155/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313310	Proyecto de ir	856140.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407670	S	267	248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 856,140.39	$ 856,140.39	$ 856,140.39	$ 856,140.39	$ 856,140.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313310/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299490	Proyecto de ir	2413829.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	347992	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299490/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299494	Proyecto de ir	362074.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348013	S	6	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 362,074.35	$ 362,074.35	$ 362,074.35	$ 362,074.35	$ 362,074.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299494/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299802	Proyecto de ir	1607952.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349117	S	24	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 1,607,952.11	$ 1,607,952.11	$ 1,607,952.11	$ 1,607,952.11	$ 1,607,952.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299802/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299805	Proyecto de ir	320129.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349131	S	8	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-06-2023	$ 320,129.42	$ 320,129.42	$ 320,129.42	$ 320,129.42	$ 320,129.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299805/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300015	Proyecto de ir	80032.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349933	S	2	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	30-08-2023	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300015/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300328	Proyecto de ir	230114.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	351329	S	149	148	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	15-07-2023	$ 230,114.20	$ 230,114.20	$ 230,114.20	$ 230,114.20	$ 230,114.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300328/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300340	Proyecto de ir	150006	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	351354	S	310	260	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 150,006.00	$ 150,006.00	$ 150,006.00	$ 150,006.00	$ 150,006.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300340/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301522	Proyecto de ir	1490065.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	355616	S	1896	2058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-09-2023	$ 1,490,065.41	$ 1,490,065.41	$ 1,490,065.41	$ 1,490,065.41	$ 1,490,065.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301522/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311573	Proyecto de ir	885063.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398566	S	179	171	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 885,063.74	$ 885,063.74	$ 885,063.74	$ 885,063.74	$ 885,063.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311573/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313279	Proyecto de ir	300212.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	407568	S	231	274	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 300,212.04	$ 300,212.04	$ 300,212.04	$ 300,212.04	$ 300,212.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313279/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313359	Proyecto de ir	1933985.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407894	S	370	468	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,933,985.67	$ 1,933,985.67	$ 1,933,985.67	$ 1,933,985.67	$ 1,933,985.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313359/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313709	Proyecto de ir	816500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	410016	S	259	242	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 816,500.00	$ 816,500.00	$ 816,500.00	$ 816,500.00	$ 816,500.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313709/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294760	Proyecto de ir	1602694.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	328665	S	275	265	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	10-05-2023	$ 1,602,694.55	$ 1,602,694.55	$ 1,602,694.55	$ 1,602,694.55	$ 1,602,694.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294760/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300017	Proyecto de ir	80032.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349935	S	2	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300017/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300316	Proyecto de ir	3706831.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	351308	S	184	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-11-2023	$ 3,706,831.64	$ 3,706,831.64	$ 3,706,831.64	$ 3,706,831.64	$ 3,706,831.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300316/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301447	Proyecto de ir	238919.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	355393	S	374	329	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-10-2023	$ 238,919.21	$ 238,919.21	$ 238,919.21	$ 238,919.21	$ 238,919.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301447/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305491	Proyecto de ir	753136.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	373320	S	147	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	10-05-2023	$ 753,136.54	$ 753,136.54	$ 753,136.54	$ 753,136.54	$ 753,136.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305491/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311569	Proyecto de ir	1130859.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398552	S	14	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 1,130,859.11	$ 1,130,859.11	$ 1,130,859.11	$ 1,130,859.11	$ 1,130,859.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311569/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313415	Proyecto de ir	774950.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	408175	S	524	586	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 774,950.35	$ 774,950.35	$ 774,950.35	$ 774,950.35	$ 774,950.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313415/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313690	Proyecto de ir	1416351	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN'	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	409973	S	2031	2021	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,416,351.00	$ 1,416,351.00	$ 1,416,351.00	$ 1,416,351.00	$ 1,416,351.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313690/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299486	Proyecto de ir	2413829.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	347967	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299486/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299487	Proyecto de ir	2813916.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	347975	S	44	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299487/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299799	Proyecto de ir	1875944.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349107	S	31	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	$ 1,875,944.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299799/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300012	Proyecto de ir	240097.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349930	S	9	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 240,097.08	$ 240,097.08	$ 240,097.08	$ 240,097.08	$ 240,097.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300012/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300013	Proyecto de ir	80032.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349931	S	3	1	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	30-08-2023	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	$ 80,032.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300013/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300149	Proyecto de ir	816673.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	350638	S	64	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	15-11-2023	$ 816,673.76	$ 816,673.76	$ 816,673.76	$ 816,673.76	$ 816,673.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300149/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300361	Proyecto de ir	952808.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351390	S	245	227	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-08-2023	$ 952,808.90	$ 952,808.90	$ 952,808.90	$ 952,808.90	$ 952,808.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300361/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304255	Proyecto de ir	690689.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	367256	S	2058	1896	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	20-05-2023	$ 690,689.58	$ 690,689.58	$ 690,689.58	$ 690,689.58	$ 690,689.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304255/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306586	Proyecto de ir	337467.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	377837	S	274	266	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	25-06-2023	$ 337,467.71	$ 337,467.71	$ 337,467.71	$ 337,467.71	$ 337,467.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306586/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306885	Proyecto de ir	865144.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	379693	S	155	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	30-10-2023	$ 865,144.73	$ 865,144.73	$ 865,144.73	$ 865,144.73	$ 865,144.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306885/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313184	Proyecto de ir	934903.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407126	S	239	212	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-09-2023	10-10-2023	$ 934,903.83	$ 934,903.83	$ 934,903.83	$ 934,903.83	$ 934,903.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313184/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313204	Proyecto de ir	284488.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	407235	S	239	212	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 284,488.60	$ 284,488.60	$ 284,488.60	$ 284,488.60	$ 284,488.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313204/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313341	Proyecto de ir	2396073.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407805	S	321	313	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 2,396,073.99	$ 2,396,073.99	$ 2,396,073.99	$ 2,396,073.99	$ 2,396,073.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313341/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313380	Proyecto de ir	1056568.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407993	S	15746	15513	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	20-02-2023	$ 1,056,568.92	$ 1,056,568.92	$ 1,056,568.92	$ 1,056,568.92	$ 1,056,568.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313380/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299484	Proyecto de ir	2413829.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	347965	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	$ 2,413,829.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299484/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299488	Proyecto de ir	844840.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	347989	S	13	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 844,840.16	$ 844,840.16	$ 844,840.16	$ 844,840.16	$ 844,840.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299488/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299499	Proyecto de ir	2813916.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348084	S	44	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-08-2023	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299499/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL A	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402299710	Proyecto de ir	1931063.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	348797	S	34	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 1,931,063.24	$ 1,931,063.24	$ 1,931,063.24	$ 1,931,063.24	$ 1,931,063.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299710/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299796	Proyecto de ir	2813916.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349085	S	44	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	$ 2,813,916.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299796/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300385	Proyecto de ir	631574.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351434	S	87	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	15-07-2023	$ 631,574.40	$ 631,574.40	$ 631,574.40	$ 631,574.40	$ 631,574.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300385/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304392	Proyecto de ir	948035.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	367849	S	223	248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	25-06-2023	$ 948,035.10	$ 948,035.10	$ 948,035.10	$ 948,035.10	$ 948,035.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304392/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304458	Proyecto de ir	2056777.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	368101	S	686	689	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-09-2023	$ 2,056,777.30	$ 2,056,777.30	$ 2,056,777.30	$ 2,056,777.30	$ 2,056,777.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304458/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310154	Proyecto de ir	623152	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	392547	S	266	324	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-04-2023	25-05-2023	$ 623,152.00	$ 623,152.00	$ 623,152.00	$ 623,152.00	$ 623,152.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310154/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311579	Proyecto de ir	415051.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398588	S	169	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 415,051.24	$ 415,051.24	$ 415,051.24	$ 415,051.24	$ 415,051.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311579/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313418	Proyecto de ir	1683926.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	408199	S	15746	15513	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-07-2023	$ 1,683,926.99	$ 1,683,926.99	$ 1,683,926.99	$ 1,683,926.99	$ 1,683,926.99	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313418/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278153	Proyecto de ir	168430.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	242276	S	7	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	19-10-2023	$ 168,430.26	$ 168,430.26	$ 168,430.26	$ 168,430.26	$ 168,430.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278153/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278225	Proyecto de ir	140763.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	245171	S	6	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	30-09-2023	$ 140,763.76	$ 140,763.76	$ 140,763.76	$ 140,763.76	$ 140,763.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278225/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291086	Proyecto de ir	171315.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312630	S	5	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	10-12-2023	$ 171,315.50	$ 171,315.50	$ 171,315.50	$ 171,315.50	$ 171,315.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291086/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291880	Proyecto de ir	1355741.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	317074	S	1158	1058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,355,741.09	$ 1,355,741.09	$ 1,355,741.09	$ 1,355,741.09	$ 1,355,741.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291880/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291905	Proyecto de ir	1234255.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PERFORACIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	317157	S	1158	1058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,234,255.33	$ 1,234,255.33	$ 1,234,255.33	$ 1,234,255.33	$ 1,234,255.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291905/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291924	Proyecto de ir	27071.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	317235	S	2	1	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	03-12-2023	$ 27,071.82	$ 27,071.82	$ 27,071.82	$ 27,071.82	$ 27,071.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291924/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291950	Proyecto de ir	21891.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	317310	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	01-12-2023	$ 21,891.77	$ 21,891.77	$ 21,891.77	$ 21,891.77	$ 21,891.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291950/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294833	Proyecto de ir	62565.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329159	S	9	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 62,565.64	$ 62,565.64	$ 62,565.64	$ 62,565.64	$ 62,565.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294833/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295009	Proyecto de ir	60770.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ELECTRIFICAC	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	330053	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 60,770.50	$ 60,770.50	$ 60,770.50	$ 60,770.50	$ 60,770.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295009/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295014	Proyecto de ir	60770.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ELECTRIFICAC	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	330063	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 60,770.50	$ 60,770.50	$ 60,770.50	$ 60,770.50	$ 60,770.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295014/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300282	Proyecto de ir	439890.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	351207	S	32	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	25-12-2023	$ 439,890.46	$ 439,890.46	$ 439,890.46	$ 439,890.46	$ 439,890.46	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300282/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278147	Proyecto de ir	449147.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	241982	S	20	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	19-10-2023	$ 449,147.27	$ 449,147.27	$ 449,147.27	$ 449,147.27	$ 449,147.27	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278147/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291082	Proyecto de ir	1641492.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	312621	S	1158	1058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	10-12-2023	$ 1,641,492.80	$ 1,641,492.80	$ 1,641,492.80	$ 1,641,492.80	$ 1,641,492.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291082/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291098	Proyecto de ir	18391.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312650	S	2	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 18,391.41	$ 18,391.41	$ 18,391.41	$ 18,391.41	$ 18,391.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291098/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291946	Proyecto de ir	21891.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	317305	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	05-12-2023	$ 21,891.77	$ 21,891.77	$ 21,891.77	$ 21,891.77	$ 21,891.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291946/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294685	Proyecto de ir	21891.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328408	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 21,891.77	$ 21,891.77	$ 21,891.77	$ 21,891.77	$ 21,891.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294685/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294706	Proyecto de ir	34657	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328471	S	5	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 34,657.00	$ 34,657.00	$ 34,657.00	$ 34,657.00	$ 34,657.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294706/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294838	Proyecto de ir	18391.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329183	S	2	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 18,391.41	$ 18,391.41	$ 18,391.41	$ 18,391.41	$ 18,391.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294838/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294934	Proyecto de ir	215697.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	329684	S	99	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	20-12-2023	$ 215,697.94	$ 215,697.94	$ 215,697.94	$ 215,697.94	$ 215,697.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294934/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294942	Proyecto de ir	172864.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	329721	S	44	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 172,864.62	$ 172,864.62	$ 172,864.62	$ 172,864.62	$ 172,864.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294942/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:avance financi
2023	4	CHP230402303586	Proyecto de ir	54143.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	364567	S	4	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	15-12-2023	$ 54,143.64	$ 54,143.64	$ 54,143.64	$ 54,143.64	$ 54,143.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303586/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278243	Proyecto de ir	73955.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	245571	S	10	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-09-2023	30-09-2023	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278243/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291118	Proyecto de ir	27071.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312691	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	05-12-2023	$ 27,071.82	$ 27,071.82	$ 27,071.82	$ 27,071.82	$ 27,071.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291118/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294842	Proyecto de ir	10990.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329190	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 10,990.16	$ 10,990.16	$ 10,990.16	$ 10,990.16	$ 10,990.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294842/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303610	Proyecto de ir	1000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	364698	S	100	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	25-12-2023	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303610/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278239	Proyecto de ir	73955.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	245463	S	9	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-09-2023	30-09-2023	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278239/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290890	Proyecto de ir	342693.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311571	S	10	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	30-11-2023	$ 342,693.75	$ 342,693.75	$ 342,693.75	$ 342,693.75	$ 342,693.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290890/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291381	Proyecto de ir	505290.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	314222	S	15	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 505,290.69	$ 505,290.69	$ 505,290.69	$ 505,290.69	$ 505,290.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291381/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294713	Proyecto de ir	23414.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328543	S	4	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 23,414.60	$ 23,414.60	$ 23,414.60	$ 23,414.60	$ 23,414.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294713/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223686	Acción	796324.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	50	La Libertad		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	75858	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 796,324.56	$ 796,324.56	$ 796,324.56	$ 796,324.56	$ 796,324.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2223686/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290892	Proyecto de ir	171715.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	311586	S	1158	1058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-11-2023	11-12-2023	$ 171,715.74	$ 171,715.74	$ 171,715.74	$ 171,715.74	$ 171,715.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290892/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291079	Proyecto de ir	1336094.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	312616	S	1158	1058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	10-12-2023	$ 1,336,094.28	$ 1,336,094.28	$ 1,336,094.28	$ 1,336,094.28	$ 1,336,094.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291079/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291088	Proyecto de ir	36782.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312633	S	9	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 36,782.82	$ 36,782.82	$ 36,782.82	$ 36,782.82	$ 36,782.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291088/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291096	Proyecto de ir	85657.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312646	S	2	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 85,657.75	$ 85,657.75	$ 85,657.75	$ 85,657.75	$ 85,657.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291096/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291131	Proyecto de ir	21980.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312740	S	9	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 21,980.32	$ 21,980.32	$ 21,980.32	$ 21,980.32	$ 21,980.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291131/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291927	Proyecto de ir	43691.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	317241	S	4	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	05-12-2023	$ 43,691.91	$ 43,691.91	$ 43,691.91	$ 43,691.91	$ 43,691.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291927/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294724	Proyecto de ir	30000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	328574	S	59	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294724/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294806	Proyecto de ir	673538.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	328993	S	216	232	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	20-12-2023	$ 673,538.33	$ 673,538.33	$ 673,538.33	$ 673,538.33	$ 673,538.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294806/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294826	Proyecto de ir	85839.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	329127	S	463	483	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 85,839.85	$ 85,839.85	$ 85,839.85	$ 85,839.85	$ 85,839.85	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294826/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294829	Proyecto de ir	290000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	329143	S	44	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294829/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265662	Acción	215759.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CREACIÓN Y A	7	Chiapas	50	La Libertad		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	36265	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-11-2023	$ 215,759.95	$ 215,759.95	$ 215,759.95	$ 215,759.95	$ 215,759.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265662/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278146	Proyecto de ir	561434.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	241865	S	20	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	17-10-2023	$ 561,434.20	$ 561,434.20	$ 561,434.20	$ 561,434.20	$ 561,434.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278146/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278157	Proyecto de ir	201717.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	242465	S	4	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-09-2023	04-10-2023	$ 201,717.28	$ 201,717.28	$ 201,717.28	$ 201,717.28	$ 201,717.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278157/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278236	Proyecto de ir	73955.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	245400	S	8	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-09-2023	30-09-2023	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278236/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291138	Proyecto de ir	440028.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	312754	S	216	232	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	30-11-2023	$ 440,028.66	$ 440,028.66	$ 440,028.66	$ 440,028.66	$ 440,028.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291138/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300235	Proyecto de ir	700000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	351112	S	1158	1058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	25-12-2023	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300235/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265661	Acción	130000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	50	La Libertad		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	36261	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-11-2023	$ 130,000.00	$ 130,000.00	$ 130,000.00	$ 130,000.00	$ 130,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265661/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291094	Proyecto de ir	85657.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312643	S	2	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 85,657.75	$ 85,657.75	$ 85,657.75	$ 85,657.75	$ 85,657.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291094/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294834	Proyecto de ir	43960.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329168	S	8	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 43,960.64	$ 43,960.64	$ 43,960.64	$ 43,960.64	$ 43,960.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294834/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294990	Proyecto de ir	406000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	329977	S	11	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	18-12-2023	$ 406,000.00	$ 406,000.00	$ 406,000.00	$ 406,000.00	$ 406,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294990/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305865	Proyecto de ir	192720.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	374827	S	60	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	15-12-2023	$ 192,720.76	$ 192,720.76	$ 192,720.76	$ 192,720.76	$ 192,720.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305865/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263032	Proyecto de ir	2436603.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	239955	S	1158	1058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	15-10-2023	$ 2,436,603.93	$ 2,436,603.93	$ 2,436,603.93	$ 2,436,603.93	$ 2,436,603.93	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278151	Proyecto de ir	336860.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	242203	S	13	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	19-10-2023	$ 336,860.46	$ 336,860.46	$ 336,860.46	$ 336,860.46	$ 336,860.46	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278151/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278230	Proyecto de ir	73955.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	245301	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-09-2023	04-10-2023	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278230/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291047	Proyecto de ir	73955.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	312508	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	10-12-2023	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	$ 73,955.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291047/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291133	Proyecto de ir	10990.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312746	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	05-12-2023	$ 10,990.16	$ 10,990.16	$ 10,990.16	$ 10,990.16	$ 10,990.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291133/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291135	Proyecto de ir	27071.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312750	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 27,071.82	$ 27,071.82	$ 27,071.82	$ 27,071.82	$ 27,071.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291135/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322829	Proyecto de ir	1210292.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	451971	S	69	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	17-10-2023	$ 1,210,292.04	$ 1,210,292.04	$ 1,210,292.04	$ 1,210,292.04	$ 1,210,292.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322829/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322800	Proyecto de ir	5643823.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	451810	S	9996	9275	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	10-05-2023	$ 5,643,823.08	$ 5,643,823.08	$ 5,643,823.08	$ 5,643,823.08	$ 5,643,823.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322940	Proyecto de ir	1662512.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	452548	S	9996	9275	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	17-10-2023	$ 1,662,512.29	$ 1,662,512.29	$ 1,662,512.29	$ 1,662,512.29	$ 1,662,512.29	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322940/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322803	Proyecto de ir	3925463.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	451813	S	764	715	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-07-2023	$ 3,925,463.90	$ 3,925,463.90	$ 3,925,463.90	$ 3,925,463.90	$ 3,925,463.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322803/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322989	Proyecto de ir	6386789.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	452811	S	223	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	14-08-2023	$ 6,386,789.76	$ 6,386,789.76	$ 6,386,789.76	$ 6,386,789.76	$ 6,386,789.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322989/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323025	Proyecto de ir	1403772.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	453040	S	450	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	13-11-2023	$ 1,403,772.54	$ 1,403,772.54	$ 1,403,772.54	$ 1,403,772.54	$ 1,403,772.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323025/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323026	Proyecto de ir	1758372.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	453042	S	355	385	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	17-10-2023	$ 1,758,372.74	$ 1,758,372.74	$ 1,758,372.74	$ 1,758,372.74	$ 1,758,372.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323026/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323161	Proyecto de ir	448277.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	453944	S	66	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	08-11-2023	$ 448,277.43	$ 448,277.43	$ 448,277.43	$ 448,277.43	$ 448,277.43	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323161/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323265	Proyecto de ir	600516.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	454586	S	432	394	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-12-2023	04-12-2023	$ 600,516.39	$ 600,516.39	$ 600,516.39	$ 600,516.39	$ 600,516.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323265/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322429	Proyecto de ir	494418.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	449755	S	810	879	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 494,418.95	$ 494,418.95	$ 494,418.95	$ 494,418.95	$ 494,418.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322429/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322991	Proyecto de ir	980010.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	452833	S	115	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	17-10-2023	$ 980,010.34	$ 980,010.34	$ 980,010.34	$ 980,010.34	$ 980,010.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322991/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323048	Proyecto de ir	9202193.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	453161	S	810	879	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	14-08-2023	$ 9,202,193.49	$ 9,202,193.49	$ 9,202,193.49	$ 9,202,193.49	$ 9,202,193.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323048/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252387	Proyecto de ir	228841.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	176183	S	46	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	16-03-2023	$ 228,841.32	$ 228,841.32	$ 228,841.32	$ 228,841.32	$ 228,841.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2252387/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293253	Proyecto de ir	364780.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	322587	S	189	215	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	14-04-2023	$ 364,780.12	$ 364,780.12	$ 364,780.12	$ 364,780.12	$ 364,780.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293253/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322802	Proyecto de ir	5326149.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	451812	S	223	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	31-08-2023	$ 5,326,149.33	$ 5,326,149.33	$ 5,326,149.33	$ 5,326,149.33	$ 5,326,149.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322802/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322987	Proyecto de ir	1751855.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	452801	S	1776	1236	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-09-2023	$ 1,751,855.92	$ 1,751,855.92	$ 1,751,855.92	$ 1,751,855.92	$ 1,751,855.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322987/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323159	Proyecto de ir	1622125.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	453935	S	476	465	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	16-10-2023	$ 1,622,125.57	$ 1,622,125.57	$ 1,622,125.57	$ 1,622,125.57	$ 1,622,125.57	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323159/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310765	Proyecto de ir	4648786.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	395115	S	810	879	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-01-2023	01-03-2023	$ 4,648,786.42	$ 4,648,786.42	$ 4,648,786.42	$ 4,648,786.42	$ 4,648,786.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310765/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322870	Proyecto de ir	1861530.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	TECHADO EN	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	452196	S	250	325	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	03-07-2023	$ 1,861,530.56	$ 1,861,530.56	$ 1,861,530.56	$ 1,861,530.56	$ 1,861,530.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322870/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323017	Proyecto de ir	3156617.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	452988	S	106	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-06-2023	$ 3,156,617.78	$ 3,156,617.78	$ 3,156,617.78	$ 3,156,617.78	$ 3,156,617.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323017/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323037	Proyecto de ir	1422592.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	453075	S	1240	1166	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	16-10-2023	$ 1,422,592.53	$ 1,422,592.53	$ 1,422,592.53	$ 1,422,592.53	$ 1,422,592.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323037/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323139	Proyecto de ir	345808.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	453837	S	9275	9996	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-12-2023	04-12-2023	$ 345,808.60	$ 345,808.60	$ 345,808.60	$ 345,808.60	$ 345,808.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323139/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311162	Proyecto de ir	1651077.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	396809	S	201	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-05-2023	$ 1,651,077.93	$ 1,651,077.93	$ 1,651,077.93	$ 1,651,077.93	$ 1,651,077.93	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311162/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322985	Proyecto de ir	418838.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	452794	S	215	189	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	14-04-2023	$ 418,838.25	$ 418,838.25	$ 418,838.25	$ 418,838.25	$ 418,838.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322985/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323007	Proyecto de ir	6298489.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	452917	S	9996	2275	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	03-06-2023	$ 6,298,489.82	$ 6,298,489.82	$ 6,298,489.82	$ 6,298,489.82	$ 6,298,489.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323007/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323067	Proyecto de ir	362922.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	COLOCACIÓN	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	453294	S	9275	9996	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-12-2023	05-12-2023	$ 362,922.37	$ 362,922.37	$ 362,922.37	$ 362,922.37	$ 362,922.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323067/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323107	Proyecto de ir	1004910.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	453598	S	170	159	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-08-2023	$ 1,004,910.55	$ 1,004,910.55	$ 1,004,910.55	$ 1,004,910.55	$ 1,004,910.55	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323107/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323109	Proyecto de ir	1249775.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	453607	S	186	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	20-10-2023	$ 1,249,775.88	$ 1,249,775.88	$ 1,249,775.88	$ 1,249,775.88	$ 1,249,775.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323109/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323128	Proyecto de ir	1123464.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	453792	S	916	897	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	17-10-2023	$ 1,123,464.48	$ 1,123,464.48	$ 1,123,464.48	$ 1,123,464.48	$ 1,123,464.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323128/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402323164	Proyecto de ir	350303.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	453966	S	85	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	22-12-2023	$ 350,303.86	$ 350,303.86	$ 350,303.86	$ 350,303.86	$ 350,303.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2323164/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227278	Proyecto de ir	3495961.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	104396	S	140	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	03-07-2023	$ 3,495,961.76	$ 3,495,961.76	$ 3,495,961.76	$ 3,495,961.76	$ 3,495,961.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227278/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296777	Proyecto de ir	1312088.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	337048	S	88	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	29-09-2023	$ 1,312,088.13	$ 1,312,088.13	$ 1,312,088.13	$ 1,312,088.13	$ 1,312,088.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296777/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305919	Proyecto de ir	735530.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	375028	S	48	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	03-10-2023	$ 735,530.09	$ 735,530.09	$ 735,530.09	$ 735,530.09	$ 735,530.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305919/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202230158	Proyecto de ir	1242892.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	119250	S	25	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-05-2023	08-08-2023	$ 1,242,892.44	$ 1,242,892.44	$ 1,242,892.44	$ 1,242,892.44	$ 1,242,892.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2230158/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263015	Proyecto de ir	1274740.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	239876	S	194	199	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	21-08-2023	$ 1,274,740.96	$ 1,274,740.96	$ 1,274,740.96	$ 1,274,740.96	$ 1,274,740.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263015/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278113	Proyecto de ir	552323.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	240035	S	82	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	21-08-2023	$ 552,323.11	$ 552,323.11	$ 552,323.11	$ 552,323.11	$ 552,323.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278113/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295748	Proyecto de ir	600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333229	S	30	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	28-08-2023	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295748/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295760	Proyecto de ir	440000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333264	S	27	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	28-08-2023	$ 440,000.00	$ 440,000.00	$ 440,000.00	$ 440,000.00	$ 440,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295760/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300427	Proyecto de ir	280000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	351505	S	21	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	07-08-2023	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300427/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305920	Proyecto de ir	322912.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	375029	S	118	133	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	22-08-2023	$ 322,912.69	$ 322,912.69	$ 322,912.69	$ 322,912.69	$ 322,912.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305920/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307185	Proyecto de ir	280000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	381354	S	18	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	12-09-2023	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307185/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316694	Proyecto de ir	400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	421133	S	24	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316694/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316715	Proyecto de ir	437887.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	421198	S	24	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	15-12-2023	$ 437,887.67	$ 437,887.67	$ 437,887.67	$ 437,887.67	$ 437,887.67	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316715/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318847	Proyecto de ir	449043.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	430536	S	154	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 449,043.17	$ 449,043.17	$ 449,043.17	$ 449,043.17	$ 449,043.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318847/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227312	Proyecto de ir	1098632.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	104496	S	651	661	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	15-04-2023	$ 1,098,632.28	$ 1,098,632.28	$ 1,098,632.28	$ 1,098,632.28	$ 1,098,632.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227312/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227315	Proyecto de ir	197709.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	104501	S	194	199	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	03-03-2023	$ 197,709.38	$ 197,709.38	$ 197,709.38	$ 197,709.38	$ 197,709.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227315/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202230106	Proyecto de ir	2722155.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	119030	S	68	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	04-08-2023	$ 2,722,155.05	$ 2,722,155.05	$ 2,722,155.05	$ 2,722,155.05	$ 2,722,155.05	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2230106/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295767	Proyecto de ir	1586717.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	333288	S	175	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	29-09-2023	$ 1,586,717.38	$ 1,586,717.38	$ 1,586,717.38	$ 1,586,717.38	$ 1,586,717.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295767/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309100	Proyecto de ir	1109540	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	388218	S	788	843	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	05-12-2023	$ 1,109,540.00	$ 1,109,540.00	$ 1,109,540.00	$ 1,109,540.00	$ 1,109,540.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309100/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311219	Proyecto de ir	439014.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397133	S	22	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-10-2023	15-12-2023	$ 439,014.18	$ 439,014.18	$ 439,014.18	$ 439,014.18	$ 439,014.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311219/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227314	Proyecto de ir	835947.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	104498	S	421	445	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-03-2023	15-04-2023	$ 835,947.78	$ 835,947.78	$ 835,947.78	$ 835,947.78	$ 835,947.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227314/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301310	Proyecto de ir	507692.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	354934	S	63	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	22-08-2023	$ 507,692.87	$ 507,692.87	$ 507,692.87	$ 507,692.87	$ 507,692.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301310/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI(	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR/	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402303665	Proyecto de ir	328489.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	364881	S	118	133	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	07-11-2023	$ 328,489.44	$ 328,489.44	$ 328,489.44	$ 328,489.44	$ 328,489.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318613	Proyecto de ir	361323.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	429591	S	23	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 361,323.81	$ 361,323.81	$ 361,323.81	$ 361,323.81	$ 361,323.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318613/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318754	Proyecto de ir	502083.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	430201	S	147	143	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 502,083.06	$ 502,083.06	$ 502,083.06	$ 502,083.06	$ 502,083.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318754/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202230010	Proyecto de ir	199092.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	118639	S	788	843	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	16-04-2023	$ 199,092.37	$ 199,092.37	$ 199,092.37	$ 199,092.37	$ 199,092.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2230010/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301325	Proyecto de ir	301201.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	355005	S	97	113	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	12-09-2023	$ 301,201.16	$ 301,201.16	$ 301,201.16	$ 301,201.16	$ 301,201.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301325/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318561	Proyecto de ir	402279.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	429385	S	23	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 402,279.90	$ 402,279.90	$ 402,279.90	$ 402,279.90	$ 402,279.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318561/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296785	Proyecto de ir	294610.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	337099	S	194	199	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-05-2023	15-06-2023	$ 294,610.81	$ 294,610.81	$ 294,610.81	$ 294,610.81	$ 294,610.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296785/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307170	Proyecto de ir	320000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	381287	S	24	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	12-09-2023	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307170/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309070	Proyecto de ir	289151.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	388143	S	116	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	01-11-2023	$ 289,151.48	$ 289,151.48	$ 289,151.48	$ 289,151.48	$ 289,151.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309070/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311187	Proyecto de ir	571882.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	396973	S	27	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-10-2023	15-12-2023	$ 571,882.92	$ 571,882.92	$ 571,882.92	$ 571,882.92	$ 571,882.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311187/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318397	Proyecto de ir	475774.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	428500	S	56	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 475,774.64	$ 475,774.64	$ 475,774.64	$ 475,774.64	$ 475,774.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318397/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296787	Proyecto de ir	326103.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	337127	S	44	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	21-06-2023	$ 326,103.53	$ 326,103.53	$ 326,103.53	$ 326,103.53	$ 326,103.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296787/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301320	Proyecto de ir	324659.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	354985	S	63	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	08-08-2023	$ 324,659.25	$ 324,659.25	$ 324,659.25	$ 324,659.25	$ 324,659.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301320/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303647	Proyecto de ir	324373.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	364833	S	75	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	08-08-2023	$ 324,373.78	$ 324,373.78	$ 324,373.78	$ 324,373.78	$ 324,373.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303647/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309035	Proyecto de ir	326628.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	388028	S	82	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	31-10-2023	$ 326,628.51	$ 326,628.51	$ 326,628.51	$ 326,628.51	$ 326,628.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309035/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311592	Proyecto de ir	911810.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	398610	S	59	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-10-2023	15-12-2023	$ 911,810.22	$ 911,810.22	$ 911,810.22	$ 911,810.22	$ 911,810.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311592/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202230171	Proyecto de ir	983841.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	119325	S	100	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-05-2023	01-08-2023	$ 983,841.04	$ 983,841.04	$ 983,841.04	$ 983,841.04	$ 983,841.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2230171/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262995	Proyecto de ir	698751.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	239807	S	788	843	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-07-2023	$ 698,751.08	$ 698,751.08	$ 698,751.08	$ 698,751.08	$ 698,751.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262995/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305928	Proyecto de ir	654311.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	375040	S	212	195	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	29-11-2023	$ 654,311.92	$ 654,311.92	$ 654,311.92	$ 654,311.92	$ 654,311.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305928/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316542	Proyecto de ir	364085.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	53	Mazapa de M	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	420645	S	22	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 364,085.91	$ 364,085.91	$ 364,085.91	$ 364,085.91	$ 364,085.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316542/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243395	Proyecto de ir	2111205.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	125011	S	200	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	27-07-2023	$ 2,111,205.07	$ 2,111,205.07	$ 2,111,205.07	$ 2,111,205.07	$ 2,111,205.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243395/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256695	Proyecto de ir	3444637.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	204051	S	149	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 3,444,637.89	$ 3,444,637.89	$ 3,444,637.89	$ 3,444,637.89	$ 3,444,637.89	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256695/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293980	Proyecto de ir	2731545.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	325078	S	445	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	04-08-2023	$ 2,731,545.98	$ 2,731,545.98	$ 2,731,545.98	$ 2,731,545.98	$ 2,731,545.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293980/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294787	Proyecto de ir	789791.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	328835	S	4353	3421	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	24-08-2023	$ 789,791.54	$ 789,791.54	$ 789,791.54	$ 789,791.54	$ 789,791.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294787/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219775	Proyecto de ir	2971297.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	44787	S	258	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	27-06-2023	$ 2,971,297.67	$ 2,971,297.67	$ 2,971,297.67	$ 2,971,297.67	$ 2,971,297.67	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219775/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294803	Proyecto de ir	2534171.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	328984	S	149	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	30-08-2023	$ 2,534,171.44	$ 2,534,171.44	$ 2,534,171.44	$ 2,534,171.44	$ 2,534,171.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294803/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243524	Proyecto de ir	2435193.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	125715	S	2464	1936	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	03-07-2023	$ 2,435,193.79	$ 2,435,193.79	$ 2,435,193.79	$ 2,435,193.79	$ 2,435,193.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243524/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281468	Proyecto de ir	1808342.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	266097	S	127	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	17-11-2023	$ 1,808,342.98	$ 1,808,342.98	$ 1,808,342.98	$ 1,808,342.98	$ 1,808,342.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281468/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294798	Proyecto de ir	899314.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	328961	S	149	117	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 899,314.66	$ 899,314.66	$ 899,314.66	$ 899,314.66	$ 899,314.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294798/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265896	Acción	228037.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ACONDICION/	7	Chiapas	54	Mazatán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50692	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-12-2023	$ 228,037.14	$ 228,037.14	$ 228,037.14	$ 228,037.14	$ 228,037.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265896/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290624	Proyecto de ir	1905501.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	310637	S	250	500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	03-12-2023	$ 1,905,501.68	$ 1,905,501.68	$ 1,905,501.68	$ 1,905,501.68	$ 1,905,501.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290624/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219797	Proyecto de ir	2947007.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	44964	S	230	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-06-2023	$ 2,947,007.19	$ 2,947,007.19	$ 2,947,007.19	$ 2,947,007.19	$ 2,947,007.19	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219797/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281384	Proyecto de ir	602248.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	265577	S	70	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-09-2023	$ 602,248.80	$ 602,248.80	$ 602,248.80	$ 602,248.80	$ 602,248.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281384/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290671	Proyecto de ir	924764.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	310826	S	508	286	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	05-12-2023	$ 924,764.79	$ 924,764.79	$ 924,764.79	$ 924,764.79	$ 924,764.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290671/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294790	Proyecto de ir	2247258.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REVESTIMIEN	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	328917	S	508	399	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	24-07-2023	$ 2,247,258.60	$ 2,247,258.60	$ 2,247,258.60	$ 2,247,258.60	$ 2,247,258.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294790/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265893	Acción	628717.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ADQUISICION	7	Chiapas	54	Mazatán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50656	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-12-2023	$ 628,717.68	$ 628,717.68	$ 628,717.68	$ 628,717.68	$ 628,717.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265893/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293998	Proyecto de ir	2263541.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	325136	S	336	301	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	04-08-2023	$ 2,263,541.35	$ 2,263,541.35	$ 2,263,541.35	$ 2,263,541.35	$ 2,263,541.35	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293998/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294234	Proyecto de ir	2768105.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	326008	S	15820	12430	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 2,768,105.49	$ 2,768,105.49	$ 2,768,105.49	$ 2,768,105.49	$ 2,768,105.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294234/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220672	Acción	1700000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas	54	Mazatán		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	50734	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-12-2023	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220672/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244633	Proyecto de ir	1412615.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	131567	S	61	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-04-2023	11-08-2023	$ 1,412,615.09	$ 1,412,615.09	$ 1,412,615.09	$ 1,412,615.09	$ 1,412,615.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244633/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244750	Proyecto de ir	1112598.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	132085	S	364	286	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	13-07-2023	$ 1,112,598.14	$ 1,112,598.14	$ 1,112,598.14	$ 1,112,598.14	$ 1,112,598.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244750/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265807	Acción	280000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	54	Mazatán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	48710	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	31-08-2023	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265807/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287491	Proyecto de ir	1585829.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	295325	S	470	705	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	27-04-2023	$ 1,585,829.35	$ 1,585,829.35	$ 1,585,829.35	$ 1,585,829.35	$ 1,585,829.35	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287491/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291618	Proyecto de ir	2213412.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315613	S	656	984	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-05-2023	$ 2,213,412.88	$ 2,213,412.88	$ 2,213,412.88	$ 2,213,412.88	$ 2,213,412.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291618/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291711	Proyecto de ir	1754534.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316176	S	520	780	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	29-06-2023	$ 1,754,534.60	$ 1,754,534.60	$ 1,754,534.60	$ 1,754,534.60	$ 1,754,534.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291711/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291758	Proyecto de ir	1923239.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316436	S	570	855	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	24-07-2023	$ 1,923,239.85	$ 1,923,239.85	$ 1,923,239.85	$ 1,923,239.85	$ 1,923,239.85	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291758/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315990	Proyecto de ir	796288.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	418190	S	236	354	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	21-09-2023	$ 796,288.78	$ 796,288.78	$ 796,288.78	$ 796,288.78	$ 796,288.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2315990/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316147	Proyecto de ir	877146.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	418942	S	260	390	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	27-10-2023	$ 877,146.95	$ 877,146.95	$ 877,146.95	$ 877,146.95	$ 877,146.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316147/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288457	Proyecto de ir	1108946	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300221	S	330	495	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-01-2023	27-04-2023	$ 1,108,946.00	$ 1,108,946.00	$ 1,108,946.00	$ 1,108,946.00	$ 1,108,946.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288457/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291611	Proyecto de ir	600590.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315526	S	178	267	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	28-04-2023	$ 600,590.69	$ 600,590.69	$ 600,590.69	$ 600,590.69	$ 600,590.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291611/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291750	Proyecto de ir	1754534.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316406	S	520	780	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	29-06-2023	$ 1,754,534.60	$ 1,754,534.60	$ 1,754,534.60	$ 1,754,534.60	$ 1,754,534.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291750/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316038	Proyecto de ir	1214677.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	418410	S	360	540	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	25-09-2023	$ 1,214,677.80	$ 1,214,677.80	$ 1,214,677.80	$ 1,214,677.80	$ 1,214,677.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316038/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316102	Proyecto de ir	1579081.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	418751	S	468	702	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	27-10-2023	$ 1,579,081.14	$ 1,579,081.14	$ 1,579,081.14	$ 1,579,081.14	$ 1,579,081.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316102/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287473	Proyecto de ir	1633066.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	295242	S	484	726	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	27-04-2023	$ 1,633,066.82	$ 1,633,066.82	$ 1,633,066.82	$ 1,633,066.82	$ 1,633,066.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287473/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287483	Proyecto de ir	2112189.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	295297	S	626	939	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	27-04-2023	$ 2,112,189.73	$ 2,112,189.73	$ 2,112,189.73	$ 2,112,189.73	$ 2,112,189.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287483/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288458	Proyecto de ir	1439888	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300232	S	306	459	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	15-03-2023	$ 1,439,888.00	$ 1,439,888.00	$ 1,439,888.00	$ 1,439,888.00	$ 1,439,888.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288458/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291629	Proyecto de ir	2247153.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315681	S	666	999	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	05-06-2023	$ 2,247,153.93	$ 2,247,153.93	$ 2,247,153.93	$ 2,247,153.93	$ 2,247,153.93	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291629/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291815	Proyecto de ir	512863.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316639	S	152	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	25-07-2023	$ 512,863.96	$ 512,863.96	$ 512,863.96	$ 512,863.96	$ 512,863.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291815/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316080	Proyecto de ir	1282159.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	418662	S	380	570	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	25-09-2023	$ 1,282,159.90	$ 1,282,159.90	$ 1,282,159.90	$ 1,282,159.90	$ 1,282,159.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316080/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288455	Proyecto de ir	870900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300217	S	258	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-01-2023	27-01-2023	$ 870,900.00	$ 870,900.00	$ 870,900.00	$ 870,900.00	$ 870,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288455/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291585	Proyecto de ir	1970477.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315377	S	584	876	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	28-04-2023	$ 1,970,477.32	$ 1,970,477.32	$ 1,970,477.32	$ 1,970,477.32	$ 1,970,477.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291585/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291795	Proyecto de ir	310417.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316550	S	92	138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	03-07-2023	$ 310,417.66	$ 310,417.66	$ 310,417.66	$ 310,417.66	$ 310,417.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291795/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315085	Proyecto de ir	1450865.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	414777	S	430	645	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	31-08-2023	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2315085/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315903	Proyecto de ir	1437368.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	417914	S	426	639	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	31-08-2023	$ 1,437,368.73	$ 1,437,368.73	$ 1,437,368.73	$ 1,437,368.73	$ 1,437,368.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2315903/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319498	Proyecto de ir	182699.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	433677	S	1369	1485	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-01-2023	01-02-2023	$ 182,699.77	$ 182,699.77	$ 182,699.77	$ 182,699.77	$ 182,699.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319498/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288448	Proyecto de ir	1556008	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300192	S	258	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-01-2023	01-02-2023	$ 1,556,008.00	$ 1,556,008.00	$ 1,556,008.00	$ 1,556,008.00	$ 1,556,008.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288448/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291562	Proyecto de ir	1288908.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315228	S	382	573	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	24-04-2023	$ 1,288,908.11	$ 1,288,908.11	$ 1,288,908.11	$ 1,288,908.11	$ 1,288,908.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291562/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295902	Proyecto de ir	2145930.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333759	S	636	954	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	31-07-2023	$ 2,145,930.78	$ 2,145,930.78	$ 2,145,930.78	$ 2,145,930.78	$ 2,145,930.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295902/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314918	Proyecto de ir	688317.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	414152	S	204	306	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	24-07-2023	$ 688,317.42	$ 688,317.42	$ 688,317.42	$ 688,317.42	$ 688,317.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314918/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316120	Proyecto de ir	2570475.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	418836	S	762	1143	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	27-10-2023	$ 2,570,475.20	$ 2,570,475.20	$ 2,570,475.20	$ 2,570,475.20	$ 2,570,475.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316120/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288445	Proyecto de ir	870900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300177	S	258	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-01-2023	27-01-2023	$ 870,900.00	$ 870,900.00	$ 870,900.00	$ 870,900.00	$ 870,900.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288445/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291650	Proyecto de ir	1329397.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315842	S	394	591	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-05-2023	$ 1,329,397.37	$ 1,329,397.37	$ 1,329,397.37	$ 1,329,397.37	$ 1,329,397.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291650/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316008	Proyecto de ir	1214677.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	418261	S	360	540	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	25-09-2023	$ 1,214,677.80	$ 1,214,677.80	$ 1,214,677.80	$ 1,214,677.80	$ 1,214,677.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316008/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288444	Proyecto de ir	923154	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300173	S	296	397	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-01-2023	27-01-2023	$ 923,154.00	$ 923,154.00	$ 923,154.00	$ 923,154.00	$ 923,154.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288444/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288453	Proyecto de ir	1393440	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300212	S	155	618	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-01-2023	01-02-2023	$ 1,393,440.00	$ 1,393,440.00	$ 1,393,440.00	$ 1,393,440.00	$ 1,393,440.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288453/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291598	Proyecto de ir	1889498.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315477	S	560	840	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	28-04-2023	$ 1,889,498.80	$ 1,889,498.80	$ 1,889,498.80	$ 1,889,498.80	$ 1,889,498.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291598/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291754	Proyecto de ir	431885.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316423	S	128	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	20-07-2023	$ 431,885.44	$ 431,885.44	$ 431,885.44	$ 431,885.44	$ 431,885.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291754/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314993	Proyecto de ir	1450865.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	414424	S	430	645	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	31-08-2023	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314993/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315043	Proyecto de ir	1450865.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	414622	S	430	645	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	31-08-2023	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	$ 1,450,865.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2315043/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287479	Proyecto de ir	2091945.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	295283	S	620	930	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	27-04-2023	$ 2,091,945.10	$ 2,091,945.10	$ 2,091,945.10	$ 2,091,945.10	$ 2,091,945.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287479/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291550	Proyecto de ir	681569.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315152	S	202	303	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	20-04-2023	$ 681,569.21	$ 681,569.21	$ 681,569.21	$ 681,569.21	$ 681,569.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291550/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291692	Proyecto de ir	2280894.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316053	S	676	1014	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	29-06-2023	$ 2,280,894.98	$ 2,280,894.98	$ 2,280,894.98	$ 2,280,894.98	$ 2,280,894.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291692/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295915	Proyecto de ir	762547.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333807	S	226	339	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	25-07-2023	$ 762,547.73	$ 762,547.73	$ 762,547.73	$ 762,547.73	$ 762,547.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295915/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316068	Proyecto de ir	1282159.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	418585	S	380	570	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	25-09-2023	$ 1,282,159.90	$ 1,282,159.90	$ 1,282,159.90	$ 1,282,159.90	$ 1,282,159.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316068/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316183	Proyecto de ir	789432.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	419077	S	234	351	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	27-10-2023	$ 789,432.25	$ 789,432.25	$ 789,432.25	$ 789,432.25	$ 789,432.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316183/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302266472	Proyecto de ir	5600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	REHABILITACI	7	Chiapas	57	Motozintla	Otros proyect	Salud	Sin identificar	Municipio de	1	N	0	0	400	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-12-2023	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,438,747.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2266472/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243819	Proyecto de ir	2199831.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCIÓI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	127271	S	48	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-09-2023	07-12-2023	$ 2,199,831.19	$ 2,199,831.19	$ 2,199,831.19	$ 2,199,831.19	$ 2,199,831.19	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243819/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249097	Proyecto de ir	1020823.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	158611	S	1150	1095	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	18-11-2023	$ 1,020,823.06	$ 1,020,823.06	$ 1,020,823.06	$ 1,020,823.06	$ 1,020,823.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249097/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262270	Proyecto de ir	1236439.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	236588	S	82	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-12-2023	$ 1,236,439.88	$ 1,236,439.88	$ 1,236,439.88	$ 1,236,439.88	$ 1,236,439.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262270/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278714	Proyecto de ir	1913749.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	250593	S	210	173	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-08-2023	08-11-2023	$ 1,913,749.60	$ 1,913,749.60	$ 1,913,749.60	$ 1,913,749.60	$ 1,913,749.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278714/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279153	Acción	4100000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas	57	Motozintla		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	252916	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	31-12-2023	$ 4,100,000.00	$ 4,100,000.00	$ 4,100,000.00	$ 4,100,000.00	$ 4,100,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279153/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280477	Proyecto de ir	997976.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	260590	S	115	128	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	15-12-2023	$ 997,976.45	$ 997,976.45	$ 997,976.45	$ 997,976.45	$ 997,976.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280477/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284798	Proyecto de ir	1479027.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	283680	S	68	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	30-11-2023	$ 1,479,027.97	$ 1,479,027.97	$ 1,479,027.97	$ 1,479,027.97	$ 1,479,027.97	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284798/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287882	Proyecto de ir	1938620.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	297169	S	210	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	30-11-2023	$ 1,938,620.21	$ 1,938,620.21	$ 1,938,620.21	$ 1,938,620.21	$ 1,938,620.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287882/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302241948	Proyecto de ir	2100085.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	74555	S	109	87	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	16-10-2023	$ 2,100,085.12	$ 2,100,085.12	$ 2,100,085.12	$ 2,100,085.12	$ 2,100,085.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2241948/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242161	Proyecto de ir	2362082.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	84498	S	118	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-09-2023	20-12-2023	$ 2,362,082.51	$ 2,362,082.51	$ 2,362,082.51	$ 2,362,082.51	$ 2,362,082.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2242161/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242209	Proyecto de ir	4409911.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	86057	S	118	113	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	31-07-2023	$ 4,409,911.52	$ 4,409,911.52	$ 4,409,911.52	$ 4,409,911.52	$ 4,409,911.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2242209/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242387	Proyecto de ir	2546323.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	94142	S	208	215	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-09-2023	03-12-2023	$ 2,546,323.17	$ 2,546,323.17	$ 2,546,323.17	$ 2,546,323.17	$ 2,546,323.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2242387/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248513	Proyecto de ir	1641039.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	154664	S	265	242	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-09-2023	21-12-2023	$ 1,641,039.41	$ 1,641,039.41	$ 1,641,039.41	$ 1,641,039.41	$ 1,641,039.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248513/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248657	Proyecto de ir	1341046	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	155767	S	54	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	21-10-2023	$ 1,341,046.00	$ 1,341,046.00	$ 1,341,046.00	$ 1,341,046.00	$ 1,341,046.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248657/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248724	Proyecto de ir	1309877.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	156197	S	17	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	21-11-2023	$ 1,309,877.03	$ 1,309,877.03	$ 1,309,877.03	$ 1,309,877.03	$ 1,309,877.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248724/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249120	Proyecto de ir	1359405.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	158733	S	1150	1095	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	18-11-2023	$ 1,359,405.76	$ 1,359,405.76	$ 1,359,405.76	$ 1,359,405.76	$ 1,359,405.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249120/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250120	Proyecto de ir	2009534.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	164100	S	14559	13256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 2,009,534.84	$ 2,009,534.84	$ 2,009,534.84	$ 2,009,534.84	$ 2,009,534.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250120/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254138	Proyecto de ir	1606227.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	186540	S	28	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	22-11-2023	$ 1,606,227.77	$ 1,606,227.77	$ 1,606,227.77	$ 1,606,227.77	$ 1,606,227.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254138/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261738	Proyecto de ir	3716343.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	234042	S	65	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-09-2023	07-12-2023	$ 3,716,343.25	$ 3,716,343.25	$ 3,716,343.25	$ 3,716,343.25	$ 3,716,343.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261738/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278743	Proyecto de ir	1700713.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	250712	S	14559	13256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 1,700,713.17	$ 1,700,713.17	$ 1,700,713.17	$ 1,700,713.17	$ 1,700,713.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278743/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284861	Proyecto de ir	470032	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	283910	S	6827	5546	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	27-04-2023	$ 470,032.00	$ 470,032.00	$ 470,032.00	$ 470,032.00	$ 470,032.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284861/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242309	Proyecto de ir	2931223.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	91060	S	1424	1306	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-09-2023	23-11-2023	$ 2,931,223.38	$ 2,931,223.38	$ 2,931,223.38	$ 2,931,223.38	$ 2,931,223.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2242309/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242336	Proyecto de ir	1465764.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	92348	S	188	172	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	26-06-2023	$ 1,465,764.21	$ 1,465,764.21	$ 1,465,764.21	$ 1,465,764.21	$ 1,465,764.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2242336/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248587	Proyecto de ir	466343.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	155291	S	120	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	03-10-2023	$ 466,343.71	$ 466,343.71	$ 466,343.71	$ 466,343.71	$ 466,343.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248587/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248692	Proyecto de ir	1527928.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	155997	S	98	104	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-11-2023	$ 1,527,928.25	$ 1,527,928.25	$ 1,527,928.25	$ 1,527,928.25	$ 1,527,928.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248692/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249161	Proyecto de ir	1325652.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	158973	S	121	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	25-10-2023	$ 1,325,652.20	$ 1,325,652.20	$ 1,325,652.20	$ 1,325,652.20	$ 1,325,652.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249161/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251009	Proyecto de ir	3293404.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	168933	S	362	349	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-08-2023	14-10-2023	$ 3,293,404.48	$ 3,293,404.48	$ 3,293,404.48	$ 3,293,404.48	$ 3,293,404.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251009/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251023	Proyecto de ir	2928926.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	169008	S	362	349	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-08-2023	14-10-2023	$ 2,928,926.70	$ 2,928,926.70	$ 2,928,926.70	$ 2,928,926.70	$ 2,928,926.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251023/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262302	Proyecto de ir	1646666.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	236790	S	210	258	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	21-11-2023	$ 1,646,666.10	$ 1,646,666.10	$ 1,646,666.10	$ 1,646,666.10	$ 1,646,666.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262302/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262454	Proyecto de ir	1121864.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	237625	S	489	291	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	01-12-2023	$ 1,121,864.75	$ 1,121,864.75	$ 1,121,864.75	$ 1,121,864.75	$ 1,121,864.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262454/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278973	Proyecto de ir	1265504.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	251813	S	14559	13256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 1,265,504.47	$ 1,265,504.47	$ 1,265,504.47	$ 1,265,504.47	$ 1,265,504.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278973/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PRI	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402280226	Proyecto de ir	3270681.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	258792	S	14559	13256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	19-10-2023	$ 3,270,681.18	$ 3,270,681.18	$ 3,270,681.18	$ 3,270,681.18	$ 3,270,681.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280226/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280385	Proyecto de ir	1601230.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	259787	S	240	238	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-03-2023	28-08-2023	$ 1,601,230.78	$ 1,601,230.78	$ 1,601,230.78	$ 1,601,230.78	$ 1,601,230.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280385/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285322	Proyecto de ir	2068849.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	285891	S	142	134	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-08-2023	08-11-2023	$ 2,068,849.36	$ 2,068,849.36	$ 2,068,849.36	$ 2,068,849.36	$ 2,068,849.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285322/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242180	Proyecto de ir	1725647.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	85054	S	193	183	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	03-12-2023	$ 1,725,647.35	$ 1,725,647.35	$ 1,725,647.35	$ 1,725,647.35	$ 1,725,647.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242180/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248613	Proyecto de ir	1022657.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155534	S	91	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-06-2023	04-08-2023	$ 1,022,657.32	$ 1,022,657.32	$ 1,022,657.32	$ 1,022,657.32	$ 1,022,657.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248613/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248864	Proyecto de ir	1155545.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCIÓI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	156993	S	109	87	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	21-11-2023	$ 1,155,545.74	$ 1,155,545.74	$ 1,155,545.74	$ 1,155,545.74	$ 1,155,545.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248864/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249041	Proyecto de ir	1622304.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	157979	S	159	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-09-2023	18-11-2023	$ 1,622,304.87	$ 1,622,304.87	$ 1,622,304.87	$ 1,622,304.87	$ 1,622,304.87	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249041/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250529	Proyecto de ir	1041165.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	166597	S	675	555	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-08-2023	09-11-2023	$ 1,041,165.10	$ 1,041,165.10	$ 1,041,165.10	$ 1,041,165.10	$ 1,041,165.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250529/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251658	Proyecto de ir	1517284.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	172402	S	79	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-08-2023	11-11-2023	$ 1,517,284.65	$ 1,517,284.65	$ 1,517,284.65	$ 1,517,284.65	$ 1,517,284.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251658/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254091	Proyecto de ir	729151.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	186249	S	91	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	06-10-2023	$ 729,151.18	$ 729,151.18	$ 729,151.18	$ 729,151.18	$ 729,151.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254091/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262216	Proyecto de ir	2497908.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	236361	S	83	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	30-11-2023	$ 2,497,908.12	$ 2,497,908.12	$ 2,497,908.12	$ 2,497,908.12	$ 2,497,908.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262216/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262435	Proyecto de ir	5719300	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	237556	S	14559	13256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 5,719,300.00	$ 5,719,300.00	$ 5,719,300.00	$ 5,719,300.00	$ 5,719,300.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262435/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265707	Acción	1000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAI	7	Chiapas	57	Motozintla		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	43262	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	22-12-2023	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265707/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278368	Proyecto de ir	2310337.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	248247	S	1424	1306	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	04-09-2023	$ 2,310,337.68	$ 2,310,337.68	$ 2,310,337.68	$ 2,310,337.68	$ 2,310,337.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278368/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278521	Proyecto de ir	5097048	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	249187	S	14559	13256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 5,097,048.00	$ 5,097,048.00	$ 5,097,048.00	$ 5,097,048.00	$ 5,097,048.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278521/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243782	Proyecto de ir	1827073.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	127109	S	110	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-09-2023	21-12-2023	$ 1,827,073.93	$ 1,827,073.93	$ 1,827,073.93	$ 1,827,073.93	$ 1,827,073.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243782/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242023	Proyecto de ir	1024505.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	77379	S	132	132	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-08-2023	05-10-2023	$ 1,024,505.57	$ 1,024,505.57	$ 1,024,505.57	$ 1,024,505.57	$ 1,024,505.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242023/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242139	Proyecto de ir	688756.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	81694	S	96	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-09-2023	29-10-2023	$ 688,756.57	$ 688,756.57	$ 688,756.57	$ 688,756.57	$ 688,756.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242139/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245742	Proyecto de ir	1266031.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	138770	S	39	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	01-11-2023	$ 1,266,031.91	$ 1,266,031.91	$ 1,266,031.91	$ 1,266,031.91	$ 1,266,031.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245742/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248576	Proyecto de ir	2635838.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155254	S	120	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	01-11-2023	$ 2,635,838.11	$ 2,635,838.11	$ 2,635,838.11	$ 2,635,838.11	$ 2,635,838.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248576/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248870	Proyecto de ir	1541900.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	157023	S	48	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	26-11-2023	$ 1,541,900.55	$ 1,541,900.55	$ 1,541,900.55	$ 1,541,900.55	$ 1,541,900.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248870/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249319	Proyecto de ir	851368.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	159986	S	78	89	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	21-10-2023	$ 851,368.38	$ 851,368.38	$ 851,368.38	$ 851,368.38	$ 851,368.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249319/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254107	Proyecto de ir	1984749.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	186384	S	261	128	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	29-10-2023	$ 1,984,749.07	$ 1,984,749.07	$ 1,984,749.07	$ 1,984,749.07	$ 1,984,749.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254107/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256323	Proyecto de ir	1889036.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCIÓI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	201401	S	82	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	06-11-2023	$ 1,889,036.63	$ 1,889,036.63	$ 1,889,036.63	$ 1,889,036.63	$ 1,889,036.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256323/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262488	Proyecto de ir	1966156.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	237809	S	14559	13256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 1,966,156.69	$ 1,966,156.69	$ 1,966,156.69	$ 1,966,156.69	$ 1,966,156.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262488/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242068	Proyecto de ir	1696282.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	79269	S	120	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-08-2023	15-11-2023	$ 1,696,282.27	$ 1,696,282.27	$ 1,696,282.27	$ 1,696,282.27	$ 1,696,282.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242068/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242078	Proyecto de ir	735422.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCIÓI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	79613	S	71	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	18-12-2023	$ 735,422.36	$ 735,422.36	$ 735,422.36	$ 735,422.36	$ 735,422.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242078/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242424	Proyecto de ir	2996801.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	95209	S	104	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-09-2023	27-12-2023	$ 2,996,801.93	$ 2,996,801.93	$ 2,996,801.93	$ 2,996,801.93	$ 2,996,801.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242424/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249014	Proyecto de ir	2271921.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	157737	S	429	421	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	26-11-2023	$ 2,271,921.26	$ 2,271,921.26	$ 2,271,921.26	$ 2,271,921.26	$ 2,271,921.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249014/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249139	Proyecto de ir	2541844.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	158881	S	101	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-12-2023	$ 2,541,844.97	$ 2,541,844.97	$ 2,541,844.97	$ 2,541,844.97	$ 2,541,844.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249139/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249283	Proyecto de ir	2106256.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	159750	S	78	89	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	04-11-2023	$ 2,106,256.92	$ 2,106,256.92	$ 2,106,256.92	$ 2,106,256.92	$ 2,106,256.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249283/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249470	Proyecto de ir	1709607.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	160851	S	1306	1424	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	06-11-2023	$ 1,709,607.06	$ 1,709,607.06	$ 1,709,607.06	$ 1,709,607.06	$ 1,709,607.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249470/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250500	Proyecto de ir	1027628.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	166461	S	675	555	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-08-2023	09-11-2023	$ 1,027,628.72	$ 1,027,628.72	$ 1,027,628.72	$ 1,027,628.72	$ 1,027,628.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250500/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250987	Proyecto de ir	1873617.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	168867	S	177	173	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-08-2023	04-11-2023	$ 1,873,617.09	$ 1,873,617.09	$ 1,873,617.09	$ 1,873,617.09	$ 1,873,617.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250987/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248602	Proyecto de ir	2038621.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155438	S	90	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	04-12-2023	$ 2,038,621.69	$ 2,038,621.69	$ 2,038,621.69	$ 2,038,621.69	$ 2,038,621.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248602/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262352	Proyecto de ir	1196181.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	237019	S	210	258	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-09-2023	21-11-2023	$ 1,196,181.64	$ 1,196,181.64	$ 1,196,181.64	$ 1,196,181.64	$ 1,196,181.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262352/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313464	Proyecto de ir	282539.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	408446	S	400	600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-11-2023	09-12-2023	$ 282,539.60	$ 282,539.60	$ 282,539.60	$ 282,539.60	$ 282,539.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313464/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306589	Proyecto de ir	280000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	377842	S	625	625	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	31-10-2023	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306589/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313443	Proyecto de ir	301056.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	408367	S	400	600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	30-11-2023	$ 301,056.94	$ 301,056.94	$ 301,056.94	$ 301,056.94	$ 301,056.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313443/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306531	Proyecto de ir	150000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	377672	S	500	500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	31-10-2023	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306531/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313370	Proyecto de ir	611017.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	407935	S	500	1000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	01-11-2023	$ 611,017.22	$ 611,017.22	$ 611,017.22	$ 611,017.22	$ 611,017.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313370/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313395	Proyecto de ir	312268.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	408101	S	500	750	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	11-11-2023	$ 312,268.26	$ 312,268.26	$ 312,268.26	$ 312,268.26	$ 312,268.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313395/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286929	Proyecto de ir	548562.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	292304	S	2250	2515	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-07-2023	$ 548,562.18	$ 548,562.18	$ 548,562.18	$ 548,562.18	$ 548,562.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286929/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219126	Proyecto de ir	1179424.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	40688	S	200	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	13-04-2023	$ 1,179,424.09	$ 1,179,424.09	$ 1,179,424.09	$ 1,179,424.09	$ 1,179,424.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219126/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286910	Proyecto de ir	249667.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	292170	S	2250	2515	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	15-07-2023	$ 249,667.17	$ 249,667.17	$ 249,667.17	$ 249,667.17	$ 249,667.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313416	Proyecto de ir	476569.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	408179	S	500	750	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	07-11-2023	$ 476,569.40	$ 476,569.40	$ 476,569.40	$ 476,569.40	$ 476,569.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313416/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221412	Proyecto de ir	4511837.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	57978	S	200	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	15-07-2023	$ 4,511,837.84	$ 4,511,837.84	$ 4,511,837.84	$ 3,206,810.70	$ 3,206,810.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221412/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221471	Proyecto de ir	3999941.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	58695	S	580	500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	30-06-2023	$ 3,999,941.33	$ 3,999,941.33	$ 3,999,941.33	$ 3,999,941.33	$ 3,999,941.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221471/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221984	Proyecto de ir	1562307.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	63418	S	126	126	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	25-06-2023	$ 1,562,307.62	$ 1,562,307.62	$ 1,562,307.62	$ 1,237,668.51	$ 1,237,668.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221984/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247610	Proyecto de ir	4550229.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	149722	S	326	329	0	{metas	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	12-09-2023	$ 4,550,229.39	$ 4,550,229.39	$ 4,550,229.39	$ 2,385,682.92	$ 2,385,682.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247610/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248644	Proyecto de ir	7192727.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	155713	S	538	527	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	24-10-2023	$ 7,191,166.37	$ 7,191,166.37	$ 7,191,166.37	$ 7,191,166.37	$ 7,191,166.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248644/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302252201	Proyecto de ir	1562466.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	175147	S	85	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-09-2023	$ 1,562,466.59	$ 1,562,466.59	$ 1,562,466.59	$ 661,433.43	$ 661,433.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252201/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262129	Proyecto de ir	3510669.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	235973	S	184	175	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 3,510,669.02	$ 3,510,669.02	$ 3,510,669.02	$ 1,755,334.51	$ 1,755,334.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262129/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330997	Proyecto de ir	3837866.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:38378	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	292242	S	330	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,837,866.19	$ 3,837,866.19	$ 3,837,866.19	$ 383,786.00	$ 383,786.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330997/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331015	Proyecto de ir	999801.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99980	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	298981	S	90	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,801.05	$ 999,801.05	$ 999,801.05	$ 499,900.53	$ 499,900.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331015/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331036	Proyecto de ir	746175.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:74617	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	302693	S	56	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 746,175.15	$ 746,175.15	$ 746,175.15	$ 373,087.58	$ 373,087.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331036/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331047	Proyecto de ir	2740426.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:27404	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	304622	S	68	92	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,740,426.44	$ 2,740,426.44	$ 2,740,426.44	$ 274,042.00	$ 274,042.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331047/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331288	Proyecto de ir	999879.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99987	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	401674	S	160	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,879.62	$ 999,879.62	$ 999,879.62	$ 749,482.11	$ 749,482.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331288/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331496	Proyecto de ir	1110778.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:48205	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	290548	S	34	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,110,778.98	$ 1,110,778.98	$ 1,110,778.98	$ 555,389.49	$ 555,389.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331496/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331602	Proyecto de ir	1396204.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:81691	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	390401	S	40	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,396,204.95	$ 1,396,204.95	$ 1,396,204.95	$ 698,102.48	$ 698,102.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331602/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226238	Proyecto de ir	9882822.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	97292	S	364	364	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	20-06-2023	$ 9,882,822.53	$ 9,882,822.53	$ 9,882,822.53	$ 7,031,875.97	$ 7,031,875.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226238/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227008	Proyecto de ir	6054813.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	102575	S	155	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	10-08-2023	$ 6,053,495.72	$ 6,053,495.72	$ 6,053,495.72	$ 6,053,495.72	$ 6,053,495.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227008/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330981	Proyecto de ir	1999698.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:19996	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288755	S	269	243	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,999,698.96	$ 1,999,698.96	$ 1,999,698.96	$ 1,597,213.63	$ 1,597,213.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330981/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331085	Proyecto de ir	3999184.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39991	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	318413	S	150	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,184.76	$ 3,999,184.76	$ 3,999,184.76	$ 2,594,273.20	$ 2,594,273.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331085/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331339	Proyecto de ir	999982.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	412418	S	113	97	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	03-12-2023	$ 999,982.05	$ 999,982.05	$ 999,982.05	$ 499,991.03	$ 499,991.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331339/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331390	Proyecto de ir	1041209.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	428237	S	294	309	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,041,209.68	$ 1,041,209.68	$ 1,041,209.68	$ 520,604.84	$ 520,604.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331390/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331612	Proyecto de ir	999990.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:82576	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	399179	S	120	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,990.86	$ 999,990.86	$ 999,990.86	$ 499,995.43	$ 499,995.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331612/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246313	Proyecto de ir	6164666.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	141849	S	205	205	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 6,162,739.32	$ 6,162,739.32	$ 6,162,739.32	$ 6,162,739.32	$ 6,162,739.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246313/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253913	Proyecto de ir	2020937.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	185089	S	25	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	20-10-2023	$ 2,020,937.47	$ 2,020,937.47	$ 2,020,937.47	$ 606,281.24	$ 606,281.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253913/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330985	Proyecto de ir	2814819.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:28148	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	290389	S	230	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,814,819.95	$ 2,814,819.95	$ 2,814,819.95	$ 2,320,119.28	$ 2,320,119.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330985/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331270	Proyecto de ir	2200000.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:21999	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	394740	S	58	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,200,000.06	$ 2,200,000.06	$ 2,200,000.06	$ 1,100,000.03	$ 1,100,000.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331270/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331610	Proyecto de ir	3999640.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:23951	CONSTRUCIOI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398730	S	25247	22441	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,640.22	$ 3,999,640.22	$ 3,999,640.22	$ 3,480,530.58	$ 3,480,530.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331610/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331618	Proyecto de ir	999936.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:61626	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	405408	S	92	92	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,936.51	$ 999,936.51	$ 999,936.51	$ 499,968.26	$ 499,968.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331618/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226738	Proyecto de ir	6364122.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	100667	S	178	156	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	27-07-2023	$ 6,362,395.96	$ 6,362,395.96	$ 6,362,395.96	$ 6,362,395.96	$ 6,362,395.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226738/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245871	Proyecto de ir	9970000.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	139371	S	284	261	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 9,970,000.28	$ 9,970,000.28	$ 9,970,000.28	$ 9,970,000.28	$ 9,970,000.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245871/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330970	Proyecto de ir	3999960.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39999	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	285926	S	183	169	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,960.53	$ 3,999,960.53	$ 3,999,960.53	$ 1,999,980.27	$ 1,999,980.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330970/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330994	Proyecto de ir	1499957.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14999	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	291489	S	79	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,499,957.01	$ 1,499,957.01	$ 1,499,957.01	$ 1,499,957.01	$ 1,499,957.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330994/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331333	Proyecto de ir	3171328.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	411710	S	420	500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	03-12-2023	$ 3,171,328.47	$ 3,171,328.47	$ 3,171,328.47	$ 1,585,664.24	$ 1,585,664.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331333/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248210	Proyecto de ir	2499979.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	153031	S	1706	1760	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	24-11-2023	$ 2,499,979.09	$ 2,499,979.09	$ 2,499,979.09	$ 749,993.73	$ 749,993.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248210/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257513	Proyecto de ir	3000019.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	209483	S	138	127	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-05-2023	14-09-2023	$ 3,000,019.36	$ 3,000,019.36	$ 3,000,019.36	$ 2,530,911.05	$ 2,530,911.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257513/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331005	Proyecto de ir	3999998.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39999	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	295762	S	100	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,998.94	$ 3,999,998.94	$ 3,999,998.94	$ 1,999,999.47	$ 1,999,999.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331005/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331083	Proyecto de ir	999864.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99986	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	317516	S	150	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,864.95	$ 999,864.95	$ 999,864.95	$ 586,232.85	$ 586,232.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331083/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331296	Proyecto de ir	999985.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99998	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	403640	S	142	142	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,985.96	$ 999,985.96	$ 999,985.96	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331296/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331605	Proyecto de ir	3999713.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:36794	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	392361	S	113	168	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,713.61	$ 3,999,713.61	$ 3,999,713.61	$ 3,198,907.88	$ 3,198,907.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331605/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331613	Proyecto de ir	876526.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:68337	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	401670	S	240	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 876,526.86	$ 876,526.86	$ 876,526.86	$ 438,263.43	$ 438,263.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331613/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227069	Proyecto de ir	1562693.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	102956	S	216	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	24-06-2023	$ 1,562,693.17	$ 1,562,693.17	$ 1,562,693.17	$ 1,562,693.17	$ 1,562,693.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227069/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230302241605	Proyecto de ir	3284186.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	58453	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	$ 1,992,016.37	$ 1,992,016.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2241605/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246490	Proyecto de ir	2999998.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	142935	S	513	519	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 2,999,998.62	$ 2,999,998.62	$ 2,999,998.62	$ 1,696,724.24	$ 1,696,724.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246490/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248561	Proyecto de ir	4000137.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155108	S	90	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-07-2023	19-11-2023	$ 4,000,137.62	$ 4,000,137.62	$ 4,000,137.62	$ 3,124,885.91	$ 3,124,885.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248561/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248631	Proyecto de ir	768839	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	155648	S	25	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-10-2023	$ 759,245.21	$ 759,245.21	$ 759,245.21	$ 759,245.21	$ 759,245.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248631/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302259153	Proyecto de ir	5903968.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	219009	S	53	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-11-2023	$ 5,902,250.40	$ 5,902,250.40	$ 5,902,250.40	$ 5,902,250.40	$ 5,902,250.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259153/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330995	Proyecto de ir	1641824.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:16418	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	291559	S	450	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,641,824.42	$ 1,641,824.42	$ 1,641,824.42	$ 164,182.00	$ 164,182.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330995/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331011	Proyecto de ir	1096033.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:10960	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	297258	S	100	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,096,033.77	$ 1,096,033.77	$ 1,096,033.77	$ 548,016.89	$ 548,016.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331011/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331052	Proyecto de ir	998984.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99898	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	305360	S	200	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 998,984.81	$ 998,984.81	$ 998,984.81	$ 613,893.82	$ 613,893.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331052/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331319	Proyecto de ir	1000200.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:10002	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	410382	S	195	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,000,200.23	$ 1,000,200.23	$ 1,000,200.23	$ 500,100.12	$ 500,100.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331319/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282668	Proyecto de ir	304562.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273006	S	34	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-11-2023	$ 304,562.44	$ 304,562.44	$ 304,562.44	$ 228,421.83	$ 228,421.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282668/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331330	Proyecto de ir	1599104.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:15991	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	411063	S	118	107	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,599,104.52	$ 1,599,104.52	$ 1,599,104.52	$ 1,211,320.92	$ 1,211,320.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331330/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222112	Proyecto de ir	3050768.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	64198	S	120	97	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-07-2023	$ 3,050,768.02	$ 3,050,768.02	$ 3,050,768.02	$ 1,627,411.01	$ 1,627,411.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222112/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248882	Proyecto de ir	2403004.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	157065	S	624	600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	12-09-2023	$ 2,255,298.52	$ 2,255,298.52	$ 2,255,298.52	$ 2,255,298.52	$ 2,255,298.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248882/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252592	Proyecto de ir	2999986.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	177063	S	78	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	01-11-2023	$ 2,999,986.75	$ 2,999,986.75	$ 2,999,986.75	$ 899,996.03	$ 899,996.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252592/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259171	Proyecto de ir	4879045.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	219095	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	31-10-2023	$ 4,879,045.13	$ 4,879,045.13	$ 4,879,045.13	$ 3,264,072.33	$ 3,264,072.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259171/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309542	Proyecto de ir	4008255.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	389747	S	280	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 4,008,255.42	$ 4,008,255.42	$ 4,008,255.42	$ 3,257,965.19	$ 3,257,965.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309542/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330971	Proyecto de ir	4348998.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:43489	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	285961	S	687	651	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 4,348,998.94	$ 4,348,998.94	$ 4,348,998.94	$ 434,899.00	$ 434,899.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330971/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330983	Proyecto de ir	2666666.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:26666	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	288920	S	93	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,666,666.66	$ 2,666,666.66	$ 2,666,666.66	$ 2,178,629.85	$ 2,178,629.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330983/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331056	Proyecto de ir	1499386.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14993	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	305791	S	159	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,499,386.01	$ 1,499,386.01	$ 1,499,386.01	$ 749,693.01	$ 749,693.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331056/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331389	Proyecto de ir	1188448.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	428062	S	189	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,188,448.04	$ 1,188,448.04	$ 1,188,448.04	$ 594,224.02	$ 594,224.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331389/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331392	Proyecto de ir	676092.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	428539	S	135	124	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	03-12-2023	$ 676,092.62	$ 676,092.62	$ 676,092.62	$ 338,046.36	$ 338,046.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331392/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220059	Proyecto de ir	3904908.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	46951	S	21828	20050	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-06-2023	$ 3,904,908.66	$ 3,904,908.66	$ 3,904,908.66	$ 3,904,908.66	$ 3,904,908.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220059/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220242	Proyecto de ir	4015173.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	48004	S	114	136	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-07-2023	$ 4,015,173.41	$ 4,015,173.41	$ 4,015,173.41	$ 4,015,173.41	$ 4,015,173.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220242/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221604	Acción	8150000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	59835	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-12-2023	$ 8,150,000.00	$ 8,150,000.00	$ 8,150,000.00	$ 8,150,000.00	$ 8,150,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221604/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221791	Proyecto de ir	1628459.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	61830	S	210	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-03-2023	30-07-2023	$ 1,628,459.47	$ 1,628,459.47	$ 1,628,459.47	$ 1,628,459.47	$ 1,628,459.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221791/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202224201	Proyecto de ir	786634.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	79385	S	15	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	30-06-2023	$ 786,634.90	$ 786,634.90	$ 786,634.90	$ 786,634.90	$ 786,634.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224201/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202224206	Proyecto de ir	3997218.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	79448	S	130	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	17-08-2023	$ 3,997,218.73	$ 3,997,218.73	$ 3,997,218.73	$ 3,997,218.73	$ 3,997,218.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224206/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224470	Proyecto de ir	2233565.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	81444	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	28-07-2023	$ 2,233,565.97	$ 2,233,565.97	$ 2,233,565.97	$ 2,233,565.97	$ 2,233,565.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224470/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202224927	Proyecto de ir	4053870.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	86563	S	914	834	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 4,053,870.44	$ 4,053,870.44	$ 4,053,870.44	$ 4,053,870.44	$ 4,053,870.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224927/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202225319	Proyecto de ir	2949841.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	89990	S	865	742	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	28-07-2023	$ 2,949,841.84	$ 2,949,841.84	$ 2,949,841.84	$ 2,949,841.84	$ 2,949,841.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225319/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226281	Proyecto de ir	4116117.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	97629	S	218	218	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	24-07-2023	$ 4,116,117.77	$ 4,116,117.77	$ 4,116,117.77	$ 4,116,117.77	$ 4,116,117.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226281/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIOS	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFERENCIA	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230202226583	Proyecto de ir	1753838.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	99715	S	70	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	24-07-2023	$ 1,753,838.70	$ 1,753,838.70	$ 1,753,838.70	$ 1,753,838.70	$ 1,753,838.70	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2226583/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226712	Proyecto de ir	3833113.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	100470	S	59	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	30-06-2023	$ 3,833,113.47	$ 3,833,113.47	$ 3,833,113.47	$ 3,833,113.47	$ 3,833,113.47	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2226712/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226721	Proyecto de ir	3628663.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	100529	S	248	216	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	24-07-2023	$ 3,628,663.36	$ 3,628,663.36	$ 3,628,663.36	$ 3,628,663.36	$ 3,628,663.36	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2226721/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226896	Proyecto de ir	3995581	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	101600	S	370	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	04-07-2023	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2226896/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202227361	Proyecto de ir	4017183.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	104761	S	33	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-07-2023	$ 4,017,183.47	$ 4,017,183.47	$ 4,017,183.47	$ 4,017,183.47	$ 4,017,183.47	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227361/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227414	Proyecto de ir	3955826.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	105047	S	122	97	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-07-2023	$ 3,955,826.81	$ 3,955,826.81	$ 3,955,826.81	$ 3,955,826.81	$ 3,955,826.81	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227414/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227431	Proyecto de ir	3999260.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	105253	S	125	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-07-2023	$ 3,999,260.27	$ 3,999,260.27	$ 3,999,260.27	$ 3,999,260.27	$ 3,999,260.27	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227431/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302245744	Proyecto de ir	4556252.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	138774	S	170	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 4,556,252.52	$ 4,556,252.52	$ 4,556,252.52	$ 4,556,252.52	$ 4,556,252.52	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2245744/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246306	Proyecto de ir	443747.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	141820	S	170	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 443,747.48	$ 443,747.48	$ 443,747.48	$ 443,747.48	$ 443,747.48	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246306/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302246470	Proyecto de ir	2999556.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142813	S	121	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	29-09-2023	$ 2,999,556.95	$ 2,999,556.95	$ 2,999,556.95	$ 2,999,556.95	$ 2,999,556.95	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246470/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246645	Acción	364323.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	144182	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 364,323.64	$ 364,323.64	$ 364,323.64	$ 364,323.64	$ 364,323.64	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246645/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246649	Acción	406931.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	144203	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 406,931.77	$ 406,931.77	$ 406,931.77	$ 406,931.77	$ 406,931.77	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246649/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247416	Acción	415594.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	148620	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 415,594.58	$ 415,594.58	$ 415,594.58	$ 415,594.58	$ 415,594.58	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247416/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302247424	Acción	405819.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	148650	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 405,819.74	$ 405,819.74	$ 405,819.74	$ 405,819.74	$ 405,819.74	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247424/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302247809	Proyecto de ir	4630750.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	150671	S	186	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	26-10-2023	$ 4,630,750.19	$ 4,630,750.19	$ 4,630,750.19	$ 4,630,750.19	$ 4,630,750.19	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247809/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247831	Proyecto de ir	642566.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	150744	S	25	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-10-2023	$ 642,566.70	$ 642,566.70	$ 642,566.70	$ 642,566.70	$ 642,566.70	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247831/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248985	Proyecto de ir	2999995.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	157503	S	46	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-07-2023	28-11-2023	$ 2,999,995.86	$ 2,999,995.86	$ 2,999,995.86	$ 2,999,995.86	$ 2,999,995.86	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248985/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254604	Proyecto de ir	1871558.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	189418	S	78	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-08-2023	$ 1,871,558.62	$ 1,871,558.62	$ 1,871,558.62	$ 1,871,558.62	$ 1,871,558.62	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2254604/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254651	Proyecto de ir	3167918.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	189614	S	169	175	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-07-2023	18-09-2023	$ 3,167,918.85	$ 3,167,918.85	$ 3,167,918.85	$ 3,167,918.85	$ 3,167,918.85	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2254651/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278858	Proyecto de ir	2000001	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	251259	S	70	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	21-12-2023	$ 2,000,001.00	$ 2,000,001.00	$ 2,000,001.00	$ 2,000,001.00	$ 2,000,001.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278858/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311631	Acción	2749999.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	398723	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	03-12-2023	$ 2,749,999.95	$ 2,749,999.95	$ 2,749,999.95	$ 2,749,999.95	$ 2,749,999.95	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2311631/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331020	Proyecto de ir	999674.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99967	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	299667	S	135	124	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,674.21	$ 999,674.21	$ 999,674.21	$ 999,674.21	$ 999,674.21	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331038	Proyecto de ir	3999733.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39997	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	303042	S	2053	2058	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,733.19	$ 3,999,733.19	$ 3,999,733.19	$ 3,999,733.19	$ 3,999,733.19	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331038/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331075	Proyecto de ir	2999813.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:29998	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	314438	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,999,813.58	$ 2,999,813.58	$ 2,999,813.58	$ 2,999,813.58	$ 2,999,813.58	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331075/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331080	Proyecto de ir	999983.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99998	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	316487	S	116	116	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,983.66	$ 999,983.66	$ 999,983.66	$ 999,983.66	$ 999,983.66	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331080/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331082	Proyecto de ir	999980.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99998	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	317428	S	37	37	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,980.13	$ 999,980.13	$ 999,980.13	$ 999,980.13	$ 999,980.13	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331082/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331249	Proyecto de ir	910773.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:91077	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	390500	S	131	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 910,773.66	$ 910,773.66	$ 910,773.66	$ 910,773.66	$ 910,773.66	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331249/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331285	Proyecto de ir	2800000.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:27999	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398708	S	693	666	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,800,000.03	$ 2,800,000.03	$ 2,800,000.03	$ 2,800,000.03	$ 2,800,000.03	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331285/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331289	Proyecto de ir	1249700.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:12497	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	402577	S	150	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,249,700.98	$ 1,249,700.98	$ 1,249,700.98	$ 1,249,700.98	$ 1,249,700.98	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331289/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331535	Proyecto de ir	5999952.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:47414	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	312899	S	1228	1228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 5,999,952.41	$ 5,999,952.41	$ 5,999,952.41	$ 5,999,952.41	$ 5,999,952.41	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331535/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331601	Proyecto de ir	3997918.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:92664	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	389953	S	155	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,997,918.24	$ 3,997,918.24	$ 3,997,918.24	$ 3,997,918.24	$ 3,997,918.24	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331601/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331604	Proyecto de ir	3998621.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:26333	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	391659	S	116	107	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,998,621.41	$ 3,998,621.41	$ 3,998,621.41	$ 3,998,621.41	$ 3,998,621.41	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331604/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331616	Proyecto de ir	999920.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:83868	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	402877	S	70	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,920.12	$ 999,920.12	$ 999,920.12	$ 999,920.12	$ 999,920.12	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331616/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331624	Proyecto de ir	3375646.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:11316	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	410363	S	2200	2100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,375,646.11	$ 3,375,646.11	$ 3,375,646.11	$ 3,375,646.11	$ 3,375,646.11	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331624/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219000	Proyecto de ir	1971769.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	39947	S	22	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-06-2023	$ 1,971,769.90	$ 1,971,769.90	$ 1,971,769.90	$ 1,971,769.90	$ 1,971,769.90	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2219000/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202219367	Proyecto de ir	4000303.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	42007	S	83	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	31-07-2023	$ 4,000,303.19	$ 4,000,303.19	$ 4,000,303.19	$ 4,000,303.19	$ 4,000,303.19	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2219367/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221020	Proyecto de ir	2094361.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	53824	S	179	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	15-08-2023	$ 2,094,361.25	$ 2,094,361.25	$ 2,094,361.25	$ 2,094,361.25	$ 2,094,361.25	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2221020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221706	Proyecto de ir	4027724.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	61245	S	145	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	20-07-2023	$ 4,027,724.65	$ 4,027,724.65	$ 4,027,724.65	$ 4,027,724.65	$ 4,027,724.65	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2221706/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221973	Proyecto de ir	2999273.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	63322	S	145	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-03-2023	20-07-2023	$ 2,999,273.41	$ 2,999,273.41	$ 2,999,273.41	$ 2,999,273.41	$ 2,999,273.41	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2221973/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222232	Proyecto de ir	162384.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	64979	S	44	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-04-2023	$ 162,384.34	$ 162,384.34	$ 162,384.34	$ 162,384.34	$ 162,384.34	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2222232/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223725	Proyecto de ir	2176483.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76124	S	70	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	09-05-2023	$ 2,176,483.42	$ 2,176,483.42	$ 2,176,483.42	$ 2,176,483.42	$ 2,176,483.42	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2223725/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202223874	Proyecto de ir	3403616.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	77059	S	87	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	01-06-2023	$ 3,403,616.81	$ 3,403,616.81	$ 3,403,616.81	$ 3,403,616.81	$ 3,403,616.81	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2223874/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202224413	Proyecto de ir	4044670.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	81159	S	861	710	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224413/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202224490	Proyecto de ir	5003924.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	81542	S	196	195	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	01-07-2023	$ 5,003,924.89	$ 5,003,924.89	$ 5,003,924.89	$ 5,003,924.89	$ 5,003,924.89	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224490/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226541	Proyecto de ir	3733658.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	99429	S	195	280	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	24-07-2023	$ 3,733,658.43	$ 3,733,658.43	$ 3,733,658.43	$ 3,733,658.43	$ 3,733,658.43	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2226541/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226747	Proyecto de ir	874535.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	100709	S	54	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-07-2023	$ 874,535.56	$ 874,535.56	$ 874,535.56	$ 874,535.56	$ 874,535.56	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2226747/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226971	Proyecto de ir	3995581	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	102291	S	46	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	01-07-2023	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2226971/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227121	Proyecto de ir	2527508.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	103471	S	34	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	01-07-2023	$ 2,527,508.08	$ 2,527,508.08	$ 2,527,508.08	$ 2,527,508.08	$ 2,527,508.08	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227121/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302244456	Proyecto de ir	4237394.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	130930	S	233	226	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	18-09-2023	$ 4,237,394.26	$ 4,237,394.26	$ 4,237,394.26	$ 4,237,394.26	$ 4,237,394.26	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2244456/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244521	Proyecto de ir	452067.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	131128	S	22	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	01-11-2023	$ 452,067.95	$ 452,067.95	$ 452,067.95	$ 452,067.95	$ 452,067.95	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2244521/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302245735	Proyecto de ir	9960000.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHBILITACIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	138726	S	1048	1021	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 9,960,000.21	$ 9,960,000.21	$ 9,960,000.21	$ 9,960,000.21	$ 9,960,000.21	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2245735/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302245955	Proyecto de ir	1668848.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	139895	S	361	391	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 1,668,848.77	$ 1,668,848.77	$ 1,668,848.77	$ 1,668,848.77	$ 1,668,848.77	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2245955/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246255	Proyecto de ir	4000048.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141541	S	223	216	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 4,000,048.08	$ 4,000,048.08	$ 4,000,048.08	$ 4,000,048.08	$ 4,000,048.08	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246255/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246635	Acción	408368.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	144147	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 408,368.22	$ 408,368.22	$ 408,368.22	$ 408,368.22	$ 408,368.22	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2246635/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247403	Acción	355400.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	148570	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 355,400.70	$ 355,400.70	$ 355,400.70	$ 355,400.70	$ 355,400.70	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247403/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247404	Acción	382809.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	148577	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 382,809.49	$ 382,809.49	$ 382,809.49	$ 382,809.49	$ 382,809.49	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247404/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302247812	Proyecto de ir	3000025.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	150688	S	160	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-07-2023	08-10-2023	$ 3,000,025.86	$ 3,000,025.86	$ 3,000,025.86	$ 3,000,025.86	$ 3,000,025.86	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247812/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247838	Proyecto de ir	3529831.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	150757	S	126	134	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-11-2023	$ 3,529,831.09	$ 3,529,831.09	$ 3,529,831.09	$ 3,529,831.09	$ 3,529,831.09	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247838/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248275	Proyecto de ir	4629429.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	153290	S	6135	5849	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-10-2023	$ 4,629,429.27	$ 4,629,429.27	$ 4,629,429.27	$ 4,629,429.27	$ 4,629,429.27	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248275/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249276	Proyecto de ir	3002161.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	159725	S	340	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	01-10-2023	$ 3,002,161.35	$ 3,002,161.35	$ 3,002,161.35	$ 3,002,161.35	$ 3,002,161.35	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2249276/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254725	Proyecto de ir	5025133.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	190205	S	126	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-07-2023	10-10-2023	$ 5,025,133.78	$ 5,025,133.78	$ 5,025,133.78	$ 5,025,133.78	$ 5,025,133.78	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2254725/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257525	Acción	8451350	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	209525	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-12-2023	$ 8,451,350.00	$ 8,451,350.00	$ 8,451,350.00	$ 8,451,350.00	$ 8,451,350.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2257525/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261962	Proyecto de ir	2172759	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	235055	S	251	267	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-06-2023	25-09-2023	$ 2,172,759.00	$ 2,172,759.00	$ 2,172,759.00	$ 2,172,759.00	$ 2,172,759.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2261962/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265567	Acción	435237.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	59	Ocosingo		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20938	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	29-09-2023	$ 435,237.80	$ 435,237.80	$ 435,237.80	$ 435,237.80	$ 435,237.80	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2265567/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278954	Proyecto de ir	1676293.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	251737	S	58	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-12-2023	$ 1,676,293.58	$ 1,676,293.58	$ 1,676,293.58	$ 1,676,293.58	$ 1,676,293.58	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278954/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279142	Proyecto de ir	3999987.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	252869	S	70	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	21-12-2023	$ 3,999,987.46	$ 3,999,987.46	$ 3,999,987.46	$ 3,999,987.46	$ 3,999,987.46	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2279142/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280027	Proyecto de ir	2998442.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	257900	S	56	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-09-2023	19-12-2023	$ 2,998,442.64	$ 2,998,442.64	$ 2,998,442.64	$ 2,998,442.64	$ 2,998,442.64	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2280027/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281681	Proyecto de ir	1562315.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	267222	S	62	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-09-2023	24-12-2023	$ 1,562,315.69	$ 1,562,315.69	$ 1,562,315.69	$ 1,562,315.69	$ 1,562,315.69	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2281681/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281696	Proyecto de ir	4000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	267309	S	80	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	03-12-2023	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2281696/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311623	Acción	3500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	398693	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2311623/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331003	Proyecto de ir	4999974.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:49999	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	295640	S	205	205	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 4,999,974.41	$ 4,999,974.41	$ 4,999,974.41	$ 4,999,974.41	$ 4,999,974.41	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331003/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331012	Proyecto de ir	1999809.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:19998	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297988	S	510	482	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,999,809.29	$ 1,999,809.29	$ 1,999,809.29	$ 1,999,809.29	$ 1,999,809.29	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331012/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331043	Proyecto de ir	1099969.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:10999	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	303792	S	215	132	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,099,969.39	$ 1,099,969.39	$ 1,099,969.39	$ 1,099,969.39	$ 1,099,969.39	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331043/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331079	Proyecto de ir	999990.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99999	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	316095	S	50	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,990.63	$ 999,990.63	$ 999,990.63	$ 999,990.63	$ 999,990.63	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331079/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331324	Proyecto de ir	875159.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:87515	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410737	S	1048	1021	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 875,159.61	$ 875,159.61	$ 875,159.61	$ 875,159.61	$ 875,159.61	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331324/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331503	Proyecto de ir	1999791.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:12932	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	295877	S	605	581	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,999,791.40	$ 1,999,791.40	$ 1,999,791.40	$ 1,999,791.40	$ 1,999,791.40	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331503/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331536	Proyecto de ir	3903540.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:22781	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	317486	S	120	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,903,540.65	$ 3,903,540.65	$ 3,903,540.65	$ 3,903,540.65	$ 3,903,540.65	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331536/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331603	Proyecto de ir	3999195.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:35085	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	391341	S	33	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,195.33	$ 3,999,195.33	$ 3,999,195.33	$ 3,999,195.33	$ 3,999,195.33	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331603/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331611	Proyecto de ir	741068.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:34939	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398980	S	20	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 741,068.19	$ 741,068.19	$ 741,068.19	$ 741,068.19	$ 741,068.19	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331611/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202215322	Proyecto de ir	4044670.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	15731	S	650	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2215322/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202218686	Proyecto de ir	1623492.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	38061	S	70	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	30-06-2023	$ 1,623,492.30	$ 1,623,492.30	$ 1,623,492.30	$ 1,623,492.30	$ 1,623,492.30	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2218686/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220096	Proyecto de ir	11000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	47137	S	688	640	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-08-2023	$11,000,000.00	#############	#############	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2220096/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220185	Proyecto de ir	2518253.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	47684	S	80	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-06-2023	$ 2,518,253.47	$ 2,518,253.47	$ 2,518,253.47	$ 2,518,253.47	$ 2,518,253.47	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2220185/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220442	Proyecto de ir	6100000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	49163	S	134	134	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-08-2023	$ 6,100,000.00	$ 6,100,000.00	$ 6,100,000.00	$ 6,100,000.00	$ 6,100,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2220442/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220511	Proyecto de ir	5625502.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	49621	S	242	263	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	24-08-2023	$ 5,625,502.02	$ 5,625,502.02	$ 5,625,502.02	$ 5,625,502.02	$ 5,625,502.02	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2220511/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222156	Proyecto de ir	1004960.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	64433	S	66	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	15-06-2023	$ 1,004,960.69	$ 1,004,960.69	$ 1,004,960.69	$ 1,004,960.69	$ 1,004,960.69	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2222156/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202223849	Proyecto de ir	2563533.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76939	S	138	137	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 2,563,533.30	$ 2,563,533.30	$ 2,563,533.30	$ 2,563,533.30	$ 2,563,533.30	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2223849/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202224950	Proyecto de ir	2811922.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	86732	S	562	646	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 2,811,922.82	$ 2,811,922.82	$ 2,811,922.82	$ 2,811,922.82	$ 2,811,922.82	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2224950/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226220	Proyecto de ir	3277512.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	97186	S	120	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	20-06-2023	$ 3,277,512.94	$ 3,277,512.94	$ 3,277,512.94	$ 3,277,512.94	$ 3,277,512.94	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2226220/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227023	Proyecto de ir	3999984.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	102643	S	63	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	10-07-2023	$ 3,999,984.48	$ 3,999,984.48	$ 3,999,984.48	$ 3,999,984.48	$ 3,999,984.48	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227023/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227066	Proyecto de ir	928915.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	102941	S	48	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	24-08-2023	$ 928,915.84	$ 928,915.84	$ 928,915.84	$ 928,915.84	$ 928,915.84	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227066/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202227098	Proyecto de ir	1562539.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	103270	S	216	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	24-06-2023	$ 1,562,539.42	$ 1,562,539.42	$ 1,562,539.42	$ 1,562,539.42	$ 1,562,539.42	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227098/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227486	Proyecto de ir	564761.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	105659	S	90	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	27-07-2023	$ 564,761.68	$ 564,761.68	$ 564,761.68	$ 564,761.68	$ 564,761.68	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227486/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227749	Proyecto de ir	4599753.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	107436	S	510	526	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	15-08-2023	$ 4,599,753.57	$ 4,599,753.57	$ 4,599,753.57	$ 4,599,753.57	$ 4,599,753.57	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2227749/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244481	Proyecto de ir	2643924.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	131016	S	128	128	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	18-09-2023	$ 2,643,924.59	$ 2,643,924.59	$ 2,643,924.59	$ 2,643,924.59	$ 2,643,924.59	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2244481/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247409	Acción	386750.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	148588	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 386,750.23	$ 386,750.23	$ 386,750.23	$ 386,750.23	$ 386,750.23	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247409/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302247856	Proyecto de ir	1622958.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	150820	S	951	867	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	20-09-2023	$ 1,622,958.23	$ 1,622,958.23	$ 1,622,958.23	$ 1,622,958.23	$ 1,622,958.23	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2247856/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248197	Proyecto de ir	4999408.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	152978	S	150	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	24-10-2023	$ 4,999,408.25	$ 4,999,408.25	$ 4,999,408.25	$ 4,999,408.25	$ 4,999,408.25	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248197/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248674	Proyecto de ir	3600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155864	S	436	418	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	03-10-2023	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2248674/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249943	Proyecto de ir	2666666.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	163070	S	93	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	01-09-2023	$ 2,666,666.66	$ 2,666,666.66	$ 2,666,666.66	$ 2,666,666.66	$ 2,666,666.66	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2249943/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302252898	Proyecto de ir	3999798.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	178756	S	75	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-10-2023	$ 3,999,798.25	$ 3,999,798.25	$ 3,999,798.25	$ 3,999,798.25	$ 3,999,798.25	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2252898/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253275	Proyecto de ir	3249875.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	180618	S	164	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	11-09-2023	$ 3,249,875.31	$ 3,249,875.31	$ 3,249,875.31	$ 3,249,875.31	$ 3,249,875.31	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253275/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302253346	Proyecto de ir	3249875.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	181086	S	164	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	11-09-2023	$ 3,249,875.31	$ 3,249,875.31	$ 3,249,875.31	$ 3,249,875.31	$ 3,249,875.31	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2253346/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302257538	Proyecto de ir	1503301.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	209553	S	92	93	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	30-10-2023	$ 1,503,301.08	$ 1,503,301.08	$ 1,503,301.08	$ 1,503,301.08	$ 1,503,301.08	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2257538/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261998	Proyecto de ir	4165542.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	235217	S	495	465	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	28-10-2023	$ 4,165,542.72	$ 4,165,542.72	$ 4,165,542.72	$ 4,165,542.72	$ 4,165,542.72	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2261998/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278728	Proyecto de ir	2335210.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	250634	S	79	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-12-2023	$ 2,335,210.98	$ 2,335,210.98	$ 2,335,210.98	$ 2,335,210.98	$ 2,335,210.98	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2278728/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282019	Proyecto de ir	6214592.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	269040	S	3028	3050	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-09-2023	17-12-2023	$ 6,214,592.79	$ 6,214,592.79	$ 6,214,592.79	$ 6,214,592.79	$ 6,214,592.79	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2282019/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282181	Proyecto de ir	1394365.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	270478	S	62	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	01-12-2023	$ 1,394,365.82	$ 1,394,365.82	$ 1,394,365.82	$ 1,394,365.82	$ 1,394,365.82	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2282181/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330982	Proyecto de ir	1999987.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:19999	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	288864	S	259	279	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,999,987.40	$ 1,999,987.40	$ 1,999,987.40	$ 1,999,987.40	$ 1,999,987.40	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2330982/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330992	Proyecto de ir	3999918.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39999	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	291299	S	33	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,918.55	$ 3,999,918.55	$ 3,999,918.55	$ 3,999,918.55	$ 3,999,918.55	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2330992/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330998	Proyecto de ir	3133332.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:31333	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	292400	S	48	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,133,332.62	$ 3,133,332.62	$ 3,133,332.62	$ 3,133,332.62	$ 3,133,332.62	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2330998/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331001	Proyecto de ir	799999.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:79999	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	295590	S	192	199	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 799,999.72	$ 799,999.72	$ 799,999.72	$ 799,999.72	$ 799,999.72	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331001/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331004	Proyecto de ir	2499260.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:24992	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	295686	S	115	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,499,260.74	$ 2,499,260.74	$ 2,499,260.74	$ 2,499,260.74	$ 2,499,260.74	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331004/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331010	Proyecto de ir	2382528.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:23825	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297094	S	142	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,382,528.04	$ 2,382,528.04	$ 2,382,528.04	$ 2,382,528.04	$ 2,382,528.04	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331010/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331035	Proyecto de ir	1500000.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:15000	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	302640	S	278	307	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,500,000.63	$ 1,500,000.63	$ 1,500,000.63	$ 1,500,000.63	$ 1,500,000.63	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331035/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331086	Proyecto de ir	999304.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99930	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	318661	S	278	278	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,304.97	$ 999,304.97	$ 999,304.97	$ 999,304.97	$ 999,304.97	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331086/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331097	Proyecto de ir	80643.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:80643	MANTENIMIE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	322628	S	153	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 80,643.58	$ 80,643.58	$ 80,643.58	$ 80,643.58	$ 80,643.58	{ctto1: {tipo	{meta1: {unid	{2331097/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PRI	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREI	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402331266	Proyecto de ir	3500000.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:34999	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	394220	S	1300	1200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,500,000.06	$ 3,500,000.06	$ 3,500,000.06	$ 3,500,000.06	$ 3,500,000.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331266/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331500	Proyecto de ir	3999351.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:16116	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	292124	S	146	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,351.84	$ 3,999,351.84	$ 3,999,351.84	$ 3,999,351.84	$ 3,999,351.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331500/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331540	Proyecto de ir	5000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39330	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	320845	S	174	174	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331540/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331619	Proyecto de ir	3456227.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:25637	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	406533	S	177	177	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,456,227.32	$ 3,456,227.32	$ 3,456,227.32	$ 3,456,227.32	$ 3,456,227.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331619/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219959	Proyecto de ir	1124753.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	46025	S	160	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	15-03-2023	$ 1,124,753.01	$ 1,124,753.01	$ 1,124,753.01	$ 1,124,753.01	$ 1,124,753.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219959/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220592	Proyecto de ir	7171065.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	50304	S	148	142	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	12-07-2023	$ 7,171,065.47	$ 7,171,065.47	$ 7,171,065.47	$ 7,171,065.47	$ 7,171,065.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220592/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221113	Proyecto de ir	4000157.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	54455	S	158	183	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	10-08-2023	$ 4,000,157.51	$ 4,000,157.51	$ 4,000,157.51	$ 4,000,157.51	$ 4,000,157.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221113/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221409	Proyecto de ir	4399999.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	57923	S	553	552	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-06-2023	$ 4,399,999.56	$ 4,399,999.56	$ 4,399,999.56	$ 4,399,999.56	$ 4,399,999.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221409/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223749	Proyecto de ir	2483266.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76278	S	40	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	09-05-2023	$ 2,483,266.75	$ 2,483,266.75	$ 2,483,266.75	$ 2,483,266.75	$ 2,483,266.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223749/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202225163	Proyecto de ir	1746986.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	88838	S	70	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	30-06-2023	$ 1,746,986.72	$ 1,746,986.72	$ 1,746,986.72	$ 1,746,986.72	$ 1,746,986.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225163/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202225169	Proyecto de ir	745359.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	88903	S	346	354	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	28-07-2023	$ 745,359.62	$ 745,359.62	$ 745,359.62	$ 745,359.62	$ 745,359.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225169/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226498	Proyecto de ir	2466272.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	99149	S	130	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	24-07-2023	$ 2,466,272.06	$ 2,466,272.06	$ 2,466,272.06	$ 2,466,272.06	$ 2,466,272.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226498/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226532	Proyecto de ir	3173179.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	99360	S	252	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	26-07-2023	$ 3,173,179.86	$ 3,173,179.86	$ 3,173,179.86	$ 3,173,179.86	$ 3,173,179.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226532/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226939	Proyecto de ir	3995581	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	102033	S	52	37	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	22-06-2023	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226939/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226993	Proyecto de ir	2534644.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	102490	S	140	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	26-07-2023	$ 2,534,644.82	$ 2,534,644.82	$ 2,534,644.82	$ 2,534,644.82	$ 2,534,644.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226993/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202227042	Proyecto de ir	3999983.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	102729	S	115	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	15-07-2023	$ 3,999,983.37	$ 3,999,983.37	$ 3,999,983.37	$ 3,999,983.37	$ 3,999,983.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227042/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227383	Proyecto de ir	2912763.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	104824	S	94	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-07-2023	$ 2,912,763.44	$ 2,912,763.44	$ 2,912,763.44	$ 2,912,763.44	$ 2,912,763.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227383/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227770	Proyecto de ir	2045662.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	107621	S	98	97	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	15-08-2023	$ 2,045,662.52	$ 2,045,662.52	$ 2,045,662.52	$ 2,045,662.52	$ 2,045,662.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227770/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245380	Proyecto de ir	3856430.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	136015	S	79	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 3,856,430.73	$ 3,856,430.73	$ 3,856,430.73	$ 3,856,430.73	$ 3,856,430.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245380/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302245726	Proyecto de ir	4262610.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	138671	S	138	138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 4,262,610.14	$ 4,262,610.14	$ 4,262,610.14	$ 4,262,610.14	$ 4,262,610.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245726/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302247584	Proyecto de ir	4021210.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	149554	S	65	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	25-10-2023	$ 4,021,210.29	$ 4,021,210.29	$ 4,021,210.29	$ 4,021,210.29	$ 4,021,210.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247584/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247625	Proyecto de ir	3999893.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	149837	S	95	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-07-2023	31-10-2023	$ 3,999,893.85	$ 3,999,893.85	$ 3,999,893.85	$ 3,999,893.85	$ 3,999,893.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247625/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248901	Proyecto de ir	1256133.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	157121	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	01-10-2023	$ 1,256,133.36	$ 1,256,133.36	$ 1,256,133.36	$ 1,256,133.36	$ 1,256,133.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248901/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249928	Proyecto de ir	1048871.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	163005	S	26	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 1,048,871.95	$ 1,048,871.95	$ 1,048,871.95	$ 1,048,871.95	$ 1,048,871.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249928/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249961	Proyecto de ir	1440203.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	163133	S	42	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 1,440,203.39	$ 1,440,203.39	$ 1,440,203.39	$ 1,440,203.39	$ 1,440,203.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249961/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249979	Proyecto de ir	3999583.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	163247	S	220	212	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-07-2023	31-10-2023	$ 3,999,583.11	$ 3,999,583.11	$ 3,999,583.11	$ 3,999,583.11	$ 3,999,583.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249979/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252196	Proyecto de ir	5010053.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	175126	S	192	171	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	20-09-2023	$ 5,010,053.15	$ 5,010,053.15	$ 5,010,053.15	$ 5,010,053.15	$ 5,010,053.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252196/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252567	Proyecto de ir	5484562.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	176951	S	240	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	12-09-2023	$ 5,484,562.10	$ 5,484,562.10	$ 5,484,562.10	$ 5,484,562.10	$ 5,484,562.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252567/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279354	Proyecto de ir	2994128.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	253853	S	78	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-12-2023	$ 2,994,128.42	$ 2,994,128.42	$ 2,994,128.42	$ 2,994,128.42	$ 2,994,128.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279354/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281699	Proyecto de ir	3999906.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	267321	S	316	312	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 3,999,906.95	$ 3,999,906.95	$ 3,999,906.95	$ 3,999,906.95	$ 3,999,906.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281699/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330978	Proyecto de ir	2298013.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:22980	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	288352	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,298,013.88	$ 2,298,013.88	$ 2,298,013.88	$ 2,298,013.88	$ 2,298,013.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330978/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331013	Proyecto de ir	1903650.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:19036	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	298072	S	58	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,903,650.47	$ 1,903,650.47	$ 1,903,650.47	$ 1,903,650.47	$ 1,903,650.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331013/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331053	Proyecto de ir	519589.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:51958	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	305428	S	312	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 519,589.35	$ 519,589.35	$ 519,589.35	$ 519,589.35	$ 519,589.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331053/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331072	Proyecto de ir	5899659.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:58996	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	312800	S	121	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 5,899,659.44	$ 5,899,659.44	$ 5,899,659.44	$ 5,899,659.44	$ 5,899,659.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331072/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331092	Proyecto de ir	999985.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99998	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	321554	S	80	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,985.99	$ 999,985.99	$ 999,985.99	$ 999,985.99	$ 999,985.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331092/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331268	Proyecto de ir	3847051.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:38470	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	394564	S	160	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,847,051.67	$ 3,847,051.67	$ 3,847,051.67	$ 3,847,051.67	$ 3,847,051.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331268/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331492	Proyecto de ir	7000077.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:50241	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289617	S	219	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 6,998,162.17	$ 6,998,162.17	$ 6,998,162.17	$ 6,998,162.17	$ 6,998,162.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331492/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331504	Proyecto de ir	1499694.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:11057	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	296817	S	125	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,499,694.08	$ 1,499,694.08	$ 1,499,694.08	$ 1,499,694.08	$ 1,499,694.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331504/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331514	Proyecto de ir	1999994.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:16220	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	303338	S	719	781	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,999,994.30	$ 1,999,994.30	$ 1,999,994.30	$ 1,999,994.30	$ 1,999,994.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331514/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331518	Proyecto de ir	1106543.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:41117	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	305578	S	100	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,106,543.55	$ 1,106,543.55	$ 1,106,543.55	$ 1,106,543.55	$ 1,106,543.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331518/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331600	Proyecto de ir	2297331.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:16259	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	389949	S	835	857	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,297,331.05	$ 2,297,331.05	$ 2,297,331.05	$ 2,297,331.05	$ 2,297,331.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331600/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331615	Proyecto de ir	1248765.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:35082	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	402546	S	140	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,248,765.89	$ 1,248,765.89	$ 1,248,765.89	$ 1,248,765.89	$ 1,248,765.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331615/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202215288	Proyecto de ir	1133420.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	15074	S	36	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-03-2023	20-07-2023	$ 1,133,420.06	$ 1,133,420.06	$ 1,133,420.06	$ 1,133,420.06	$ 1,133,420.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2215288/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202219997	Proyecto de ir	3776749.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	46530	S	227	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-06-2023	$ 3,776,749.55	$ 3,776,749.55	$ 3,776,749.55	$ 3,776,749.55	$ 3,776,749.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219997/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220124	Proyecto de ir	2080373.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	47252	S	96	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-06-2023	$ 2,080,373.81	$ 2,080,373.81	$ 2,080,373.81	$ 2,080,373.81	$ 2,080,373.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220124/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220382	Proyecto de ir	2483266.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	48795	S	17	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	07-06-2023	$ 2,483,266.75	$ 2,483,266.75	$ 2,483,266.75	$ 2,483,266.75	$ 2,483,266.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220382/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220510	Proyecto de ir	1954292.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	49586	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-06-2023	$ 1,954,292.33	$ 1,954,292.33	$ 1,954,292.33	$ 1,954,292.33	$ 1,954,292.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220510/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221486	Proyecto de ir	3999168.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	58824	S	725	642	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	24-07-2023	$ 3,999,168.46	$ 3,999,168.46	$ 3,999,168.46	$ 3,999,168.46	$ 3,999,168.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221486/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221780	Proyecto de ir	3002735.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	61693	S	2138	2138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	29-07-2023	$ 3,002,735.23	$ 3,002,735.23	$ 3,002,735.23	$ 3,002,735.23	$ 3,002,735.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221780/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221801	Proyecto de ir	2150464.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	61954	S	126	138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-06-2023	$ 2,150,464.13	$ 2,150,464.13	$ 2,150,464.13	$ 2,150,464.13	$ 2,150,464.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221801/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222316	Proyecto de ir	4356717.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	65511	S	316	347	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-07-2023	$ 4,356,717.75	$ 4,356,717.75	$ 4,356,717.75	$ 4,356,717.75	$ 4,356,717.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222316/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202223775	Proyecto de ir	2803548.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76458	S	69	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	30-05-2023	$ 2,803,548.31	$ 2,803,548.31	$ 2,803,548.31	$ 2,803,548.31	$ 2,803,548.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223775/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202223867	Proyecto de ir	1873562.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	77016	S	118	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 1,873,562.40	$ 1,873,562.40	$ 1,873,562.40	$ 1,873,562.40	$ 1,873,562.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223867/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202224437	Proyecto de ir	4044670.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	81319	S	956	795	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224437/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202227040	Proyecto de ir	3466586.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	102725	S	69	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	27-06-2023	$ 3,466,586.27	$ 3,466,586.27	$ 3,466,586.27	$ 3,466,586.27	$ 3,466,586.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227040/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302245601	Proyecto de ir	1565073.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	137550	S	48	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 1,565,073.63	$ 1,565,073.63	$ 1,565,073.63	$ 1,565,073.63	$ 1,565,073.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245601/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302245728	Proyecto de ir	6266286.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	138673	S	6135	5849	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 6,266,286.82	$ 6,266,286.82	$ 6,266,286.82	$ 6,266,286.82	$ 6,266,286.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245728/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245998	Proyecto de ir	4256677.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	140150	S	140	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 4,256,677.88	$ 4,256,677.88	$ 4,256,677.88	$ 4,256,677.88	$ 4,256,677.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245998/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248866	Proyecto de ir	3120468.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	157005	S	174	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-07-2023	30-11-2023	$ 3,120,468.21	$ 3,120,468.21	$ 3,120,468.21	$ 3,120,468.21	$ 3,120,468.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248866/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252895	Proyecto de ir	4800018.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	178720	S	181	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	04-09-2023	$ 4,800,018.95	$ 4,800,018.95	$ 4,800,018.95	$ 4,800,018.95	$ 4,800,018.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252895/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302252941	Proyecto de ir	3999998.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	178900	S	325	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	04-10-2023	$ 3,999,998.90	$ 3,999,998.90	$ 3,999,998.90	$ 3,999,998.90	$ 3,999,998.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252941/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253023	Proyecto de ir	1978107.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	179341	S	63	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-07-2023	04-10-2023	$ 1,978,107.74	$ 1,978,107.74	$ 1,978,107.74	$ 1,978,107.74	$ 1,978,107.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253023/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254666	Proyecto de ir	1498710.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	189673	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	13-09-2023	$ 1,498,710.64	$ 1,498,710.64	$ 1,498,710.64	$ 1,498,710.64	$ 1,498,710.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254666/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265564	Acción	1500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	59	Ocosingo		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20919	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	11-12-2023	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265564/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330969	Proyecto de ir	2314768.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:23147	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	285848	S	153	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,314,768.72	$ 2,314,768.72	$ 2,314,768.72	$ 2,314,768.72	$ 2,314,768.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330969/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330996	Proyecto de ir	3999514.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39995	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	291657	S	80	124	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,514.80	$ 3,999,514.80	$ 3,999,514.80	$ 3,999,514.80	$ 3,999,514.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330996/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331040	Proyecto de ir	3550704.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:35507	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	303539	S	103	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,550,704.35	$ 3,550,704.35	$ 3,550,704.35	$ 3,550,704.35	$ 3,550,704.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331040/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331077	Proyecto de ir	999961.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99996	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	315523	S	83	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,961.08	$ 999,961.08	$ 999,961.08	$ 999,961.08	$ 999,961.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331077/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331089	Proyecto de ir	500122.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:50012	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	320947	S	229	219	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 500,122.51	$ 500,122.51	$ 500,122.51	$ 500,122.51	$ 500,122.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331089/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331264	Proyecto de ir	1576114.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:15761	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	394009	S	771	773	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,576,114.53	$ 1,576,114.53	$ 1,576,114.53	$ 1,576,114.53	$ 1,576,114.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331264/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331287	Proyecto de ir	1099452.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:10994	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398948	S	80	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,099,452.55	$ 1,099,452.55	$ 1,099,452.55	$ 1,099,452.55	$ 1,099,452.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331287/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331340	Proyecto de ir	1057232.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	412727	S	355	397	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	03-12-2023	$ 1,057,232.32	$ 1,057,232.32	$ 1,057,232.32	$ 1,057,232.32	$ 1,057,232.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331340/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331494	Proyecto de ir	1184497.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:81397	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	290432	S	230	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,184,497.37	$ 1,184,497.37	$ 1,184,497.37	$ 1,184,497.37	$ 1,184,497.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331494/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331509	Proyecto de ir	3498535.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:26768	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	302758	S	120	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,498,535.33	$ 3,498,535.33	$ 3,498,535.33	$ 3,498,535.33	$ 3,498,535.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331509/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331519	Proyecto de ir	999621.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:67590	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	305991	S	800	800	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,621.86	$ 999,621.86	$ 999,621.86	$ 999,621.86	$ 999,621.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331519/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331544	Proyecto de ir	1000647.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:46852	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	322213	S	106	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,000,647.30	$ 1,000,647.30	$ 1,000,647.30	$ 1,000,647.30	$ 1,000,647.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331544/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219734	Proyecto de ir	1079924.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	44449	S	125	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-07-2023	$ 1,079,924.89	$ 1,079,924.89	$ 1,079,924.89	$ 1,079,924.89	$ 1,079,924.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219734/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202219853	Proyecto de ir	2500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	45245	S	460	440	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	31-07-2023	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219853/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220560	Proyecto de ir	2999876.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	50058	S	60	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	15-06-2023	$ 2,999,876.45	$ 2,999,876.45	$ 2,999,876.45	$ 2,999,876.45	$ 2,999,876.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220560/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220598	Proyecto de ir	3483130.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	50356	S	478	478	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	12-05-2023	$ 3,483,130.55	$ 3,483,130.55	$ 3,483,130.55	$ 3,483,130.55	$ 3,483,130.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220598/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221510	Proyecto de ir	1562499.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	59041	S	41	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-07-2023	$ 1,562,499.71	$ 1,562,499.71	$ 1,562,499.71	$ 1,562,499.71	$ 1,562,499.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221510/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221810	Proyecto de ir	1133706.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	62115	S	378	395	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-06-2023	$ 1,133,706.35	$ 1,133,706.35	$ 1,133,706.35	$ 1,133,706.35	$ 1,133,706.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221810/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221932	Proyecto de ir	3916468.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	62992	S	636	618	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-03-2023	15-06-2023	$ 3,916,468.85	$ 3,916,468.85	$ 3,916,468.85	$ 3,916,468.85	$ 3,916,468.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221932/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202222078	Proyecto de ir	6533230.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	64022	S	246	246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-03-2023	30-07-2023	$ 6,533,230.50	$ 6,533,230.50	$ 6,533,230.50	$ 6,533,230.50	$ 6,533,230.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222078/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224347	Proyecto de ir	3392393.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	80685	S	34	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	30-06-2023	$ 3,392,393.87	$ 3,392,393.87	$ 3,392,393.87	$ 3,392,393.87	$ 3,392,393.87	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224347/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224932	Proyecto de ir	3955826.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	86591	S	108	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	31-07-2023	$ 3,955,826.81	$ 3,955,826.81	$ 3,955,826.81	$ 3,955,826.81	$ 3,955,826.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224932/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224984	Proyecto de ir	2230730.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	87012	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-07-2023	$ 2,230,730.75	$ 2,230,730.75	$ 2,230,730.75	$ 2,230,730.75	$ 2,230,730.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224984/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226832	Proyecto de ir	3997144.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	101130	S	46	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	23-07-2023	$ 3,997,144.52	$ 3,997,144.52	$ 3,997,144.52	$ 3,997,144.52	$ 3,997,144.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226832/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226921	Proyecto de ir	2194675.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	101875	S	80	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	20-06-2023	$ 2,194,675.27	$ 2,194,675.27	$ 2,194,675.27	$ 2,194,675.27	$ 2,194,675.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226921/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227336	Proyecto de ir	2299196.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	104546	S	85	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-07-2023	$ 2,299,196.73	$ 2,299,196.73	$ 2,299,196.73	$ 2,299,196.73	$ 2,299,196.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227336/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302246016	Proyecto de ir	942127.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	140240	S	23	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 942,127.01	$ 942,127.01	$ 942,127.01	$ 942,127.01	$ 942,127.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246016/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246181	Proyecto de ir	4028948.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	141129	S	23032	24256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-11-2023	$ 4,028,948.83	$ 4,028,948.83	$ 4,028,948.83	$ 4,028,948.83	$ 4,028,948.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246181/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246333	Proyecto de ir	2002383.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCIOI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	141966	S	257	269	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 2,002,383.50	$ 2,002,383.50	$ 2,002,383.50	$ 2,002,383.50	$ 2,002,383.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246333/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246547	Proyecto de ir	2000165.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	143396	S	66	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	30-10-2023	$ 2,000,165.39	$ 2,000,165.39	$ 2,000,165.39	$ 2,000,165.39	$ 2,000,165.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246547/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302246638	Acción	403072.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	144158	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 403,072.57	$ 403,072.57	$ 403,072.57	$ 403,072.57	$ 403,072.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246638/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246650	Proyecto de ir	1986339.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	144207	S	64	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-11-2023	$ 1,986,339.52	$ 1,986,339.52	$ 1,986,339.52	$ 1,986,339.52	$ 1,986,339.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246650/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302247081	Proyecto de ir	3888708.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	146598	S	236	212	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	20-11-2023	$ 3,888,708.90	$ 3,888,708.90	$ 3,888,708.90	$ 3,888,708.90	$ 3,888,708.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247081/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247263	Proyecto de ir	1623492.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	147781	S	70	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 1,623,492.30	$ 1,623,492.30	$ 1,623,492.30	$ 1,623,492.30	$ 1,623,492.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247263/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248855	Proyecto de ir	3000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	156947	S	955	850	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-11-2023	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248855/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249320	Proyecto de ir	3096833.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	160001	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	01-10-2023	$ 3,096,833.46	$ 3,096,833.46	$ 3,096,833.46	$ 3,096,833.46	$ 3,096,833.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249320/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249461	Proyecto de ir	4600584.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	160819	S	198	198	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	25-10-2023	$ 4,600,584.86	$ 4,600,584.86	$ 4,600,584.86	$ 4,600,584.86	$ 4,600,584.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249461/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249549	Proyecto de ir	3345605.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	161321	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	01-10-2023	$ 3,345,605.49	$ 3,345,605.49	$ 3,345,605.49	$ 3,345,605.49	$ 3,345,605.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249549/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249892	Proyecto de ir	3284186.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	162829	S	80	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	01-10-2023	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249892/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249914	Proyecto de ir	3299997	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	162919	S	250	214	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-04-2023	15-09-2023	$ 3,299,997.00	$ 3,299,997.00	$ 3,299,997.00	$ 3,299,997.00	$ 3,299,997.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249914/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261971	Proyecto de ir	492066.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	235080	S	48	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	01-11-2023	$ 492,066.97	$ 492,066.97	$ 492,066.97	$ 492,066.97	$ 492,066.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261971/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230402281945	Proyecto de ir	1041459.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	268743	S	25	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-12-2023	$ 1,041,459.55	$ 1,041,459.55	$ 1,041,459.55	$ 1,041,459.55	$ 1,041,459.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281945/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282191	Proyecto de ir	2370841.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	270510	S	185	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	27-12-2023	$ 2,370,841.42	$ 2,370,841.42	$ 2,370,841.42	$ 2,370,841.42	$ 2,370,841.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282191/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282870	Proyecto de ir	2119165.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273869	S	235	235	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	21-12-2023	$ 2,119,165.03	$ 2,119,165.03	$ 2,119,165.03	$ 2,119,165.03	$ 2,119,165.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282870/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309600	Proyecto de ir	1128422.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	389971	S	150	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,128,422.68	$ 1,128,422.68	$ 1,128,422.68	$ 1,128,422.68	$ 1,128,422.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309600/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311614	Acción	2750000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	398661	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,750,000.00	$ 2,750,000.00	$ 2,750,000.00	$ 2,750,000.00	$ 2,750,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311614/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330979	Proyecto de ir	813378.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:81337	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	288632	S	25	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 813,378.14	$ 813,378.14	$ 813,378.14	$ 813,378.14	$ 813,378.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330979/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330984	Proyecto de ir	2194062.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:21940	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	289034	S	79	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,194,062.52	$ 2,194,062.52	$ 2,194,062.52	$ 2,194,062.52	$ 2,194,062.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330984/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330986	Proyecto de ir	3448684.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:34486	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	290487	S	2666	2521	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,448,684.62	$ 3,448,684.62	$ 3,448,684.62	$ 3,448,684.62	$ 3,448,684.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2330986/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331008	Proyecto de ir	1910498.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:19104	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	296976	S	43	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,910,498.80	$ 1,910,498.80	$ 1,910,498.80	$ 1,910,498.80	$ 1,910,498.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331008/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331014	Proyecto de ir	5000013.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:50000	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	298412	S	605	581	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 5,000,013.60	$ 5,000,013.60	$ 5,000,013.60	$ 5,000,013.60	$ 5,000,013.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331014/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331037	Proyecto de ir	1449913.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14499	CONSTRUCCI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	302751	S	167	153	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,449,913.03	$ 1,449,913.03	$ 1,449,913.03	$ 1,449,913.03	$ 1,449,913.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331037/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331262	Proyecto de ir	3000000.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:30000	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	393760	S	80	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,000,000.86	$ 3,000,000.86	$ 3,000,000.86	$ 3,000,000.86	$ 3,000,000.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331262/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402331490	Proyecto de ir	1147153.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:63645	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288220	S	21	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,147,153.59	$ 1,147,153.59	$ 1,147,153.59	$ 1,147,153.59	$ 1,147,153.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331490/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331516	Proyecto de ir	5999836.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:46457	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	305268	S	1228	1228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 5,999,836.20	$ 5,999,836.20	$ 5,999,836.20	$ 5,999,836.20	$ 5,999,836.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331516/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331617	Proyecto de ir	999946.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:75682	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	403444	S	122	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,946.77	$ 999,946.77	$ 999,946.77	$ 999,946.77	$ 999,946.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331617/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218962	Proyecto de ir	1690260.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	39698	S	23	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	31-07-2023	$ 1,690,260.80	$ 1,690,260.80	$ 1,690,260.80	$ 1,690,260.80	$ 1,690,260.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2218962/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219324	Proyecto de ir	4499971.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	41810	S	2666	2521	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-07-2023	$ 4,499,971.54	$ 4,499,971.54	$ 4,499,971.54	$ 4,499,971.54	$ 4,499,971.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219324/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220051	Proyecto de ir	3000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	46897	S	1651	1597	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-05-2023	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220051/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220243	Proyecto de ir	3999399.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	48008	S	488	439	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	15-08-2023	$ 3,999,399.95	$ 3,999,399.95	$ 3,999,399.95	$ 3,999,399.95	$ 3,999,399.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220243/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220572	Proyecto de ir	3999112.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	50158	S	118	103	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	03-07-2023	$ 3,999,112.62	$ 3,999,112.62	$ 3,999,112.62	$ 3,999,112.62	$ 3,999,112.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220572/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220632	Proyecto de ir	4221035.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	50511	S	31	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	15-05-2023	$ 4,221,035.28	$ 4,221,035.28	$ 4,221,035.28	$ 4,221,035.28	$ 4,221,035.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220632/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202221055	Proyecto de ir	1578066.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	54000	S	92	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-07-2023	$ 1,578,066.59	$ 1,578,066.59	$ 1,578,066.59	$ 1,578,066.59	$ 1,578,066.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2221055/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221941	Proyecto de ir	3999935.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	63048	S	96	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-07-2023	$ 3,999,935.70	$ 3,999,935.70	$ 3,999,935.70	$ 3,999,935.70	$ 3,999,935.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2221941/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222092	Proyecto de ir	5598037.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	64076	S	105	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-04-2023	$ 5,598,037.28	$ 5,598,037.28	$ 5,598,037.28	$ 5,598,037.28	$ 5,598,037.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2222092/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222145	Proyecto de ir	1396370.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	64370	S	60	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	03-07-2023	$ 1,396,370.52	$ 1,396,370.52	$ 1,396,370.52	$ 1,396,370.52	$ 1,396,370.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2222145/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202223767	Proyecto de ir	3997218.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	76376	S	110	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	17-08-2023	$ 3,997,218.73	$ 3,997,218.73	$ 3,997,218.73	$ 3,997,218.73	$ 3,997,218.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2223767/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223917	Proyecto de ir	2544623.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	77415	S	73	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	17-07-2023	$ 2,544,623.43	$ 2,544,623.43	$ 2,544,623.43	$ 2,544,623.43	$ 2,544,623.43	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2223917/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224240	Proyecto de ir	4044670.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	79641	S	226	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	07-07-2023	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	$ 4,044,670.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2224240/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202225063	Proyecto de ir	2986814.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	87582	S	735	988	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	28-07-2023	$ 2,986,814.28	$ 2,986,814.28	$ 2,986,814.28	$ 2,986,814.28	$ 2,986,814.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2225063/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202225123	Proyecto de ir	2544623.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	88383	S	87	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	24-07-2023	$ 2,544,623.43	$ 2,544,623.43	$ 2,544,623.43	$ 2,544,623.43	$ 2,544,623.43	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2225123/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226555	Proyecto de ir	3548337.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	99484	S	298	347	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	26-07-2023	$ 3,548,337.69	$ 3,548,337.69	$ 3,548,337.69	$ 3,548,337.69	$ 3,548,337.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2226555/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202226981	Proyecto de ir	2011977.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	102374	S	348	321	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	24-07-2023	$ 2,011,977.07	$ 2,011,977.07	$ 2,011,977.07	$ 2,011,977.07	$ 2,011,977.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2226981/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202227112	Proyecto de ir	2600993.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	103336	S	121	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	01-07-2023	$ 2,600,993.61	$ 2,600,993.61	$ 2,600,993.61	$ 2,600,993.61	$ 2,600,993.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227112/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245439	Proyecto de ir	710470.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	136349	S	85	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	18-09-2023	$ 710,470.66	$ 710,470.66	$ 710,470.66	$ 710,470.66	$ 710,470.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245439/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245911	Proyecto de ir	2325303.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	139675	S	148	176	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 2,325,303.51	$ 2,325,303.51	$ 2,325,303.51	$ 2,325,303.51	$ 2,325,303.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245911/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245922	Proyecto de ir	3000340.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	139747	S	48	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 3,000,340.64	$ 3,000,340.64	$ 3,000,340.64	$ 3,000,340.64	$ 3,000,340.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245922/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302246100	Proyecto de ir	1855469.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	140674	S	86	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 1,855,469.39	$ 1,855,469.39	$ 1,855,469.39	$ 1,855,469.39	$ 1,855,469.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246100/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246340	Proyecto de ir	2299196.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142015	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 2,299,196.73	$ 2,299,196.73	$ 2,299,196.73	$ 2,299,196.73	$ 2,299,196.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246340/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247410	Acción	394209.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	148589	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 394,209.02	$ 394,209.02	$ 394,209.02	$ 394,209.02	$ 394,209.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247410/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302247414	Acción	415400.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	148609	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 415,400.84	$ 415,400.84	$ 415,400.84	$ 415,400.84	$ 415,400.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247414/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302247421	Acción	412551.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	148632	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 412,551.52	$ 412,551.52	$ 412,551.52	$ 412,551.52	$ 412,551.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247421/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247844	Proyecto de ir	1501560.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	150782	S	45	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	15-09-2023	$ 1,501,560.05	$ 1,501,560.05	$ 1,501,560.05	$ 1,501,560.05	$ 1,501,560.05	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247844/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248665	Proyecto de ir	3083856.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	155808	S	498	486	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	24-10-2023	$ 3,083,856.57	$ 3,083,856.57	$ 3,083,856.57	$ 3,083,856.57	$ 3,083,856.57	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302248688	Proyecto de ir	3101567.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	155952	S	432	397	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	26-11-2023	$ 3,101,567.84	$ 3,101,567.84	$ 3,101,567.84	$ 3,101,567.84	$ 3,101,567.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248688/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248730	Proyecto de ir	1562916.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	156251	S	32	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	27-10-2023	$ 1,562,916.73	$ 1,562,916.73	$ 1,562,916.73	$ 1,562,916.73	$ 1,562,916.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248730/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252190	Proyecto de ir	3611727.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	175116	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-07-2023	30-11-2023	$ 3,611,727.16	$ 3,611,727.16	$ 3,611,727.16	$ 3,611,727.16	$ 3,611,727.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2252190/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252393	Proyecto de ir	2380437.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	176224	S	150	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-09-2023	$ 2,380,437.13	$ 2,380,437.13	$ 2,380,437.13	$ 2,380,437.13	$ 2,380,437.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2252393/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253012	Proyecto de ir	949411.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	179227	S	26	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-07-2023	04-10-2023	$ 949,411.99	$ 949,411.99	$ 949,411.99	$ 949,411.99	$ 949,411.99	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2253012/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253256	Proyecto de ir	3500001.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	180523	S	178	178	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	11-09-2023	$ 3,500,001.47	$ 3,500,001.47	$ 3,500,001.47	$ 3,500,001.47	$ 3,500,001.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2253256/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302254693	Proyecto de ir	1256133.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	189985	S	53	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-10-2023	$ 1,256,133.36	$ 1,256,133.36	$ 1,256,133.36	$ 1,256,133.36	$ 1,256,133.36	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254693/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265566	Acción	1230000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CREACION DE	7	Chiapas	59	Ocosingo		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20933	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	23-11-2023	$ 1,230,000.00	$ 1,230,000.00	$ 1,230,000.00	$ 1,230,000.00	$ 1,230,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265566/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279900	Proyecto de ir	3995581	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	257336	S	132	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-12-2023	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	$ 3,995,581.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279900/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279944	Proyecto de ir	3284186.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	257480	S	75	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	30-11-2023	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	$ 3,284,186.85	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279944/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281136	Proyecto de ir	896048.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	264573	S	120	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 896,048.33	$ 896,048.33	$ 896,048.33	$ 896,048.33	$ 896,048.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281136/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282681	Proyecto de ir	2137029.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273034	S	136	156	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	21-12-2023	$ 2,137,029.68	$ 2,137,029.68	$ 2,137,029.68	$ 2,137,029.68	$ 2,137,029.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282681/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309693	Proyecto de ir	3299862.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	390321	S	150	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,299,862.63	$ 3,299,862.63	$ 3,299,862.63	$ 3,299,862.63	$ 3,299,862.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309693/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331007	Proyecto de ir	1000072.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:10000	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	296731	S	70	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,000,072.91	$ 1,000,072.91	$ 1,000,072.91	$ 1,000,072.91	$ 1,000,072.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331007/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331321	Proyecto de ir	643276.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:64327	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	410521	S	175	344	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 620,117.38	$ 620,117.38	$ 620,117.38	$ 620,117.38	$ 620,117.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331321/prc	Terminado	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331491	Proyecto de ir	3100000	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:16050	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	288802	S	62	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,100,000.00	$ 3,100,000.00	$ 3,100,000.00	$ 3,100,000.00	$ 3,100,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331491/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331498	Proyecto de ir	3999586.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:33258	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	291394	S	561	513	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,586.31	$ 3,999,586.31	$ 3,999,586.31	$ 3,999,586.31	$ 3,999,586.31	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331498/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331507	Proyecto de ir	999963.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:44542	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	301818	S	130	126	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,963.82	$ 999,963.82	$ 999,963.82	$ 999,963.82	$ 999,963.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331507/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331510	Proyecto de ir	1999943.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:82521	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	302863	S	460	790	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,999,943.19	$ 1,999,943.19	$ 1,999,943.19	$ 1,999,943.19	$ 1,999,943.19	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331510/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331515	Proyecto de ir	2490658.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:12826	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	304692	S	140	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,490,658.88	$ 2,490,658.88	$ 2,490,658.88	$ 2,490,658.88	$ 2,490,658.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331515/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331520	Proyecto de ir	1000093.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:85623	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	306346	S	275	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,000,093.88	$ 1,000,093.88	$ 1,000,093.88	$ 1,000,093.88	$ 1,000,093.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331520/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331529	Proyecto de ir	999799.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:29868	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	310264	S	80	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,799.13	$ 999,799.13	$ 999,799.13	$ 999,799.13	$ 999,799.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331529/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331542	Proyecto de ir	1500525.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:29317	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	321664	S	202	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,500,525.68	$ 1,500,525.68	$ 1,500,525.68	$ 1,500,525.68	$ 1,500,525.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331542/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219706	Proyecto de ir	4328069.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	44311	S	373	383	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	30-04-2023	$ 4,328,069.56	$ 4,328,069.56	$ 4,328,069.56	$ 4,328,069.56	$ 4,328,069.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219706/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202219903	Proyecto de ir	6321931.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	45728	S	1590	1509	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-01-2023	15-04-2023	$ 6,321,931.13	$ 6,321,931.13	$ 6,321,931.13	$ 6,321,931.13	$ 6,321,931.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219903/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202220543	Proyecto de ir	2999844.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	49965	S	315	340	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	15-06-2023	$ 2,999,844.95	$ 2,999,844.95	$ 2,999,844.95	$ 2,999,844.95	$ 2,999,844.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220543/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221036	Proyecto de ir	1396370.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	53937	S	40	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-07-2023	$ 1,396,370.52	$ 1,396,370.52	$ 1,396,370.52	$ 1,396,370.52	$ 1,396,370.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2221036/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221922	Proyecto de ir	1568622.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	62911	S	2666	2521	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	29-07-2023	$ 1,568,622.55	$ 1,568,622.55	$ 1,568,622.55	$ 1,568,622.55	$ 1,568,622.55	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2221922/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222222	Proyecto de ir	1832806.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	64931	S	170	154	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	27-06-2023	$ 1,832,806.48	$ 1,832,806.48	$ 1,832,806.48	$ 1,832,806.48	$ 1,832,806.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2222222/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223927	Proyecto de ir	2806573.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	77495	S	865	867	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	28-07-2023	$ 2,806,573.60	$ 2,806,573.60	$ 2,806,573.60	$ 2,806,573.60	$ 2,806,573.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2223927/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202224071	Proyecto de ir	3268729.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	78558	S	526	504	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	28-07-2023	$ 3,268,729.20	$ 3,268,729.20	$ 3,268,729.20	$ 3,268,729.20	$ 3,268,729.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2224071/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202225015	Proyecto de ir	4692106.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	87233	S	200	194	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	15-07-2023	$ 4,692,106.84	$ 4,692,106.84	$ 4,692,106.84	$ 4,692,106.84	$ 4,692,106.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2225015/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202225188	Proyecto de ir	2627810.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	89079	S	96	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	20-06-2023	$ 2,627,810.34	$ 2,627,810.34	$ 2,627,810.34	$ 2,627,810.34	$ 2,627,810.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2225188/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226520	Proyecto de ir	3280367.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	99285	S	201	186	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	26-07-2023	$ 3,280,367.81	$ 3,280,367.81	$ 3,280,367.81	$ 3,280,367.81	$ 3,280,367.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2226520/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202227136	Proyecto de ir	1277171.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	103528	S	62	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-04-2023	15-07-2023	$ 1,277,171.57	$ 1,277,171.57	$ 1,277,171.57	$ 1,277,171.57	$ 1,277,171.57	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227136/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230202227721	Proyecto de ir	1311387.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	107266	S	760	675	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	03-07-2023	$ 1,311,387.72	$ 1,311,387.72	$ 1,311,387.72	$ 1,311,387.72	$ 1,311,387.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227721/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246566	Proyecto de ir	3526330.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143557	S	126	134	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 3,526,330.12	$ 3,526,330.12	$ 3,526,330.12	$ 3,526,330.12	$ 3,526,330.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246566/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246593	Proyecto de ir	718233.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143769	S	53	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-10-2023	$ 718,233.74	$ 718,233.74	$ 718,233.74	$ 718,233.74	$ 718,233.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246593/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246600	Proyecto de ir	2510241.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143829	S	156	138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-10-2023	$ 2,510,241.44	$ 2,510,241.44	$ 2,510,241.44	$ 2,510,241.44	$ 2,510,241.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246600/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247478	Proyecto de ir	3000384.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	148951	S	120	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	21-10-2023	$ 3,000,384.35	$ 3,000,384.35	$ 3,000,384.35	$ 3,000,384.35	$ 3,000,384.35	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247478/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302252576	Proyecto de ir	2799238.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	176990	S	140	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-07-2023	15-10-2023	$ 2,799,238.46	$ 2,799,238.46	$ 2,799,238.46	$ 2,799,238.46	$ 2,799,238.46	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2252576/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CORREGIR INF
2023	4	CHP230302262104	Proyecto de ir	2655104.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	235770	S	261	291	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-06-2023	25-09-2023	$ 2,655,104.77	$ 2,655,104.77	$ 2,655,104.77	$ 2,655,104.77	$ 2,655,104.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262104/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265565	Acción	2233224.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	ADQUISICION	7	Chiapas	59	Ocosingo		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20928	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	29-09-2023	$ 2,233,224.68	$ 2,233,224.68	$ 2,233,224.68	$ 2,233,224.68	$ 2,233,224.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265565/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279314	Proyecto de ir	2994128.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	253673	S	81	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-12-2023	$ 2,994,128.42	$ 2,994,128.42	$ 2,994,128.42	$ 2,994,128.42	$ 2,994,128.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279314/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330975	Proyecto de ir	1499994.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14999	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	286676	S	62	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,499,994.60	$ 1,499,994.60	$ 1,499,994.60	$ 1,499,994.60	$ 1,499,994.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2330975/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331018	Proyecto de ir	2156577.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:21565	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	299414	S	432	397	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 2,156,577.15	$ 2,156,577.15	$ 2,156,577.15	$ 2,156,577.15	$ 2,156,577.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331018/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331051	Proyecto de ir	1348242.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:13482	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	304771	S	320	320	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,348,242.26	$ 1,348,242.26	$ 1,348,242.26	$ 1,348,242.26	$ 1,348,242.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331051/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331074	Proyecto de ir	4370446	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:43704	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	313158	S	1228	1228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 4,370,446.00	$ 4,370,446.00	$ 4,370,446.00	$ 4,370,446.00	$ 4,370,446.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331074/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331088	Proyecto de ir	853059.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:85305	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	320660	S	73	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 853,059.07	$ 853,059.07	$ 853,059.07	$ 853,059.07	$ 853,059.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331088/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331091	Proyecto de ir	1500082.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:15000	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	321363	S	202	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,500,082.56	$ 1,500,082.56	$ 1,500,082.56	$ 1,500,082.56	$ 1,500,082.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331091/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331253	Proyecto de ir	3999474.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39994	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	390926	S	80	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 3,999,474.49	$ 3,999,474.49	$ 3,999,474.49	$ 3,999,474.49	$ 3,999,474.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331253/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331291	Proyecto de ir	999975.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:99997	AMPLIACION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	403082	S	44	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 999,975.54	$ 999,975.54	$ 999,975.54	$ 999,975.54	$ 999,975.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331291/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331338	Proyecto de ir	2567801.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	412339	S	253	234	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	03-12-2023	$ 2,567,801.60	$ 2,567,801.60	$ 2,567,801.60	$ 2,567,801.60	$ 2,567,801.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331338/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331343	Proyecto de ir	603935.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	413171	S	382	322	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	03-12-2023	$ 603,935.59	$ 603,935.59	$ 603,935.59	$ 603,935.59	$ 603,935.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331343/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331521	Proyecto de ir	5993920.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:57842	REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	307172	S	672	672	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 5,993,920.17	$ 5,993,920.17	$ 5,993,920.17	$ 5,993,920.17	$ 5,993,920.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331521/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331539	Proyecto de ir	1990138.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14021	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	320750	S	80	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	03-12-2023	$ 1,990,138.81	$ 1,990,138.81	$ 1,990,138.81	$ 1,990,138.81	$ 1,990,138.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331539/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319121	Acción	1920273.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	332 Servicios	7	Chiapas	60	Ocotepec		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	431881	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 1,920,273.72	$ 1,920,273.72	$ 1,920,273.72	$ 1,920,273.72	$ 1,920,273.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319121/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306907	Proyecto de ir	1240632.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	379801	S	381	367	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	18-08-2023	$ 1,240,632.75	$ 1,240,632.75	$ 1,240,632.75	$ 1,240,632.75	$ 1,240,632.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306907/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308134	Proyecto de ir	2593583.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MEJORAMIEN	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	384733	S	86	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	18-12-2023	$ 2,593,583.22	$ 2,593,583.22	$ 2,593,583.22	$ 2,593,583.22	$ 2,593,583.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308134/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312652	Proyecto de ir	685288.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	405190	S	43	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	24-05-2023	$ 685,288.01	$ 685,288.01	$ 685,288.01	$ 685,288.01	$ 685,288.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312652/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312307	Proyecto de ir	1549720.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	403675	S	27	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	29-05-2023	$ 1,549,720.63	$ 1,549,720.63	$ 1,549,720.63	$ 1,549,720.63	$ 1,549,720.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312307/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313251	Proyecto de ir	789849.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407443	S	987	1002	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-11-2023	$ 789,849.14	$ 789,849.14	$ 789,849.14	$ 789,849.14	$ 789,849.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313251/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307045	Proyecto de ir	315304.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	380502	S	1002	987	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	30-01-2023	$ 315,304.05	$ 315,304.05	$ 315,304.05	$ 315,304.05	$ 315,304.05	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307045/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314702	Proyecto de ir	632542.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	APERTURA DE	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	413393	S	335	335	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	15-08-2023	$ 632,542.48	$ 632,542.48	$ 632,542.48	$ 632,542.48	$ 632,542.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314702/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314990	Proyecto de ir	768687.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	414412	S	2004	1979	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 768,687.81	$ 768,687.81	$ 768,687.81	$ 768,687.81	$ 768,687.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314990/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402272697	Proyecto de ir	512215.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	12561	S	987	1002	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	14-02-2023	$ 512,215.47	$ 512,215.47	$ 512,215.47	$ 512,215.47	$ 512,215.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2272697/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309011	Proyecto de ir	106886.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	387937	S	335	335	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	28-07-2023	$ 106,886.97	$ 106,886.97	$ 106,886.97	$ 106,886.97	$ 106,886.97	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309011/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312366	Proyecto de ir	1549720.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	404005	S	28	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	19-08-2023	$ 1,549,720.63	$ 1,549,720.63	$ 1,549,720.63	$ 1,549,720.63	$ 1,549,720.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312366/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313018	Proyecto de ir	1950743.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	406502	S	987	1002	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	15-12-2023	$ 1,950,743.34	$ 1,950,743.34	$ 1,950,743.34	$ 1,950,743.34	$ 1,950,743.34	Sin contratos	{meta1: {unid		Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308543	Proyecto de ir	845726.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	386053	S	335	335	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	09-12-2023	$ 845,726.20	$ 845,726.20	$ 845,726.20	$ 845,726.20	$ 845,726.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308543/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309606	Proyecto de ir	1090375.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	389991	S	335	335	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-06-2023	$ 1,090,375.28	$ 1,090,375.28	$ 1,090,375.28	$ 1,090,375.28	$ 1,090,375.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309606/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313142	Proyecto de ir	1374158.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407020	S	96	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-11-2023	$ 1,374,158.94	$ 1,374,158.94	$ 1,374,158.94	$ 1,374,158.94	$ 1,374,158.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313142/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313296	Proyecto de ir	107233.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	407621	S	41	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-04-2023	29-04-2023	$ 107,233.42	$ 107,233.42	$ 107,233.42	$ 107,233.42	$ 107,233.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313296/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313871	Proyecto de ir	2600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	410447	S	987	1002	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-05-2023	$ 2,600,000.00	$ 2,600,000.00	$ 2,600,000.00	$ 2,600,000.00	$ 2,600,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313871/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314129	Proyecto de ir	603002.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	411205	S	987	1002	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	08-08-2023	$ 603,002.66	$ 603,002.66	$ 603,002.66	$ 603,002.66	$ 603,002.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314129/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227044	Proyecto de ir	3370174.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	102734	S	185	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	22-08-2023	$ 3,370,174.55	$ 3,370,174.55	$ 3,370,174.55	$ 3,370,174.55	$ 1,011,052.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227044/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216229	Proyecto de ir	2857480.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	24730	S	205	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	05-06-2023	$ 2,857,480.52	$ 2,857,480.52	$ 2,857,480.52	$ 2,857,480.52	$ 2,857,480.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2216229/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261233	Proyecto de ir	2309342.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	231180	S	146	132	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-11-2023	$ 2,309,342.80	$ 2,309,342.80	$ 2,309,342.80	$ 2,309,342.80	$ 2,309,342.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261233/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262360	Proyecto de ir	69142.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	237073	S	6	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-10-2023	$ 69,142.96	$ 69,142.96	$ 69,142.96	$ 69,142.96	$ 69,142.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262360/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284632	Proyecto de ir	1306783.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282886	S	97	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	30-11-2023	$ 1,306,783.80	$ 1,306,783.80	$ 1,306,783.80	$ 1,306,783.80	$ 1,306,783.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284632/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285396	Proyecto de ir	1607551.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286177	S	96	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	30-11-2023	$ 1,607,551.50	$ 1,607,551.50	$ 1,607,551.50	$ 1,607,551.50	$ 1,607,551.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285396/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285979	Proyecto de ir	1266993.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288583	S	88	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	23-11-2023	$ 1,266,993.18	$ 1,266,993.18	$ 1,266,993.18	$ 1,266,993.18	$ 1,266,993.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285979/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288726	Proyecto de ir	527303.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	301544	S	39	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 527,303.52	$ 527,303.52	$ 527,303.52	$ 527,303.52	$ 527,303.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288726/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289285	Proyecto de ir	1149814.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304071	S	63	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 1,149,814.62	$ 1,149,814.62	$ 1,149,814.62	$ 1,149,814.62	$ 1,149,814.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289285/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289354	Proyecto de ir	7243099.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304608	S	398	381	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 7,243,099.74	$ 7,243,099.74	$ 7,243,099.74	$ 7,243,099.74	$ 7,243,099.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289354/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289897	Proyecto de ir	519979.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	307225	S	33	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 519,979.86	$ 519,979.86	$ 519,979.86	$ 519,979.86	$ 519,979.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289897/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFERENC	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402290069	Proyecto de ir	607863.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308046	S	40	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 607,863.78	$ 607,863.78	$ 607,863.78	$ 607,863.78	$ 607,863.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290069/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290215	Proyecto de ir	285622.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308743	S	23	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 285,622.74	$ 285,622.74	$ 285,622.74	$ 285,622.74	$ 285,622.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290215/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290274	Proyecto de ir	468714.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	309009	S	30	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 468,714.24	$ 468,714.24	$ 468,714.24	$ 468,714.24	$ 468,714.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290274/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291643	Proyecto de ir	571245.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315810	S	38	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-11-2023	07-12-2023	$ 571,245.48	$ 571,245.48	$ 571,245.48	$ 571,245.48	$ 571,245.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291643/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292480	Proyecto de ir	1512333.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	319329	S	1108	1088	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,512,333.76	$ 1,512,333.76	$ 1,512,333.76	$ 1,512,333.76	$ 1,512,333.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292480/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292532	Proyecto de ir	158551.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	319477	S	130	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 158,551.12	$ 158,551.12	$ 158,551.12	$ 158,551.12	$ 158,551.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292532/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293032	Proyecto de ir	39637.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	321700	S	36	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 39,637.78	$ 39,637.78	$ 39,637.78	$ 39,637.78	$ 39,637.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293158	Proyecto de ir	253071.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	322170	S	210	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 253,071.98	$ 253,071.98	$ 253,071.98	$ 253,071.98	$ 253,071.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293158/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293226	Proyecto de ir	27441.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	322489	S	26	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 27,441.54	$ 27,441.54	$ 27,441.54	$ 27,441.54	$ 27,441.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293226/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294189	Proyecto de ir	298807.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	325832	S	246	236	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 298,807.88	$ 298,807.88	$ 298,807.88	$ 298,807.88	$ 298,807.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294189/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294256	Proyecto de ir	460408.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	326102	S	350	340	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 460,408.06	$ 460,408.06	$ 460,408.06	$ 460,408.06	$ 460,408.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294256/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294380	Proyecto de ir	201237.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	326662	S	139	136	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 201,237.96	$ 201,237.96	$ 201,237.96	$ 201,237.96	$ 201,237.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294380/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294452	Proyecto de ir	112815.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	326923	S	99	92	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294452/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294589	Proyecto de ir	76226.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	327506	S	60	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 76,226.50	$ 76,226.50	$ 76,226.50	$ 76,226.50	$ 76,226.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294589/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294599	Proyecto de ir	390279.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	327581	S	320	316	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 390,279.68	$ 390,279.68	$ 390,279.68	$ 390,279.68	$ 390,279.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294599/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295399	Proyecto de ir	51834.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	331809	S	48	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 51,834.02	$ 51,834.02	$ 51,834.02	$ 51,834.02	$ 51,834.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295399/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295428	Proyecto de ir	320151.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	331925	S	238	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 320,151.30	$ 320,151.30	$ 320,151.30	$ 320,151.30	$ 320,151.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295428/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297463	Proyecto de ir	658596.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	340050	S	459	444	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 658,596.96	$ 658,596.96	$ 658,596.96	$ 658,596.96	$ 658,596.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297463/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297473	Proyecto de ir	286611.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	340081	S	244	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 286,611.64	$ 286,611.64	$ 286,611.64	$ 286,611.64	$ 286,611.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297473/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304571	Proyecto de ir	351535.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	368754	S	20	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 351,535.68	$ 351,535.68	$ 351,535.68	$ 351,535.68	$ 351,535.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304571/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306023	Proyecto de ir	1313698	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	375303	S	72	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 1,313,698.00	$ 1,313,698.00	$ 1,313,698.00	$ 1,313,698.00	$ 1,313,698.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306023/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306047	Proyecto de ir	1130471.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	375398	S	63	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 1,130,471.70	$ 1,130,471.70	$ 1,130,471.70	$ 1,130,471.70	$ 1,130,471.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306047/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312024	Proyecto de ir	112815.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	402591	S	90	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312024/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245225	Proyecto de ir	307050	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	135458	S	240	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	28-02-2023	$ 307,050.00	$ 307,050.00	$ 307,050.00	$ 307,050.00	$ 307,050.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245225/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259555	Proyecto de ir	1812930	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	220973	S	740	686	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 1,812,930.00	$ 1,812,930.00	$ 1,812,930.00	$ 1,812,930.00	$ 1,812,930.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259555/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259962	Proyecto de ir	2269500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	223793	S	866	812	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 2,269,500.00	$ 2,269,500.00	$ 2,269,500.00	$ 2,269,500.00	$ 2,269,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259962/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260222	Proyecto de ir	1348350	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	225168	S	510	466	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 1,348,350.00	$ 1,348,350.00	$ 1,348,350.00	$ 1,348,350.00	$ 1,348,350.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260222/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260259	Proyecto de ir	416520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	225414	S	180	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 416,520.00	$ 416,520.00	$ 416,520.00	$ 416,520.00	$ 416,520.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260259/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260593	Proyecto de ir	419190	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227513	S	162	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 419,190.00	$ 419,190.00	$ 419,190.00	$ 419,190.00	$ 419,190.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260593/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261316	Proyecto de ir	947245.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	231780	S	56	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	20-11-2023	$ 947,245.40	$ 947,245.40	$ 947,245.40	$ 947,245.40	$ 947,245.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261316/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261344	Proyecto de ir	2053517.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	231968	S	119	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	20-11-2023	$ 2,053,517.40	$ 2,053,517.40	$ 2,053,517.40	$ 2,053,517.40	$ 2,053,517.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261344/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262310	Proyecto de ir	2724194.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	236828	S	120	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	20-11-2023	$ 2,724,194.80	$ 2,724,194.80	$ 2,724,194.80	$ 2,724,194.80	$ 2,724,194.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262310/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284546	Proyecto de ir	2399227.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282610	S	132	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	30-11-2023	$ 2,399,227.40	$ 2,399,227.40	$ 2,399,227.40	$ 2,399,227.40	$ 2,399,227.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284546/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284582	Proyecto de ir	1341354.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282725	S	83	77	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	30-11-2023	$ 1,341,354.80	$ 1,341,354.80	$ 1,341,354.80	$ 1,341,354.80	$ 1,341,354.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284582/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284620	Proyecto de ir	732905.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282835	S	55	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	30-11-2023	$ 732,905.20	$ 732,905.20	$ 732,905.20	$ 732,905.20	$ 732,905.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284620/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285049	Proyecto de ir	449423	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284759	S	25	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 449,423.00	$ 449,423.00	$ 449,423.00	$ 449,423.00	$ 449,423.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285049/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285127	Proyecto de ir	1196156.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285063	S	84	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 1,196,156.60	$ 1,196,156.60	$ 1,196,156.60	$ 1,196,156.60	$ 1,196,156.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285127/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285228	Proyecto de ir	1192699.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285403	S	80	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 1,192,699.50	$ 1,192,699.50	$ 1,192,699.50	$ 1,192,699.50	$ 1,192,699.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285228/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285338	Proyecto de ir	1327526.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285958	S	84	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	30-11-2023	$ 1,327,526.40	$ 1,327,526.40	$ 1,327,526.40	$ 1,327,526.40	$ 1,327,526.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285338/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286097	Proyecto de ir	842220.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288989	S	50	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	23-11-2023	$ 842,220.90	$ 842,220.90	$ 842,220.90	$ 842,220.90	$ 842,220.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286097/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286173	Proyecto de ir	4320959.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	289240	S	262	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	20-12-2023	$ 4,320,959.40	$ 4,320,959.40	$ 4,320,959.40	$ 4,320,959.40	$ 4,320,959.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286173/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286708	Proyecto de ir	1618528.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	291295	S	114	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	23-11-2023	$ 1,618,528.86	$ 1,618,528.86	$ 1,618,528.86	$ 1,618,528.86	$ 1,618,528.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286708/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289022	Proyecto de ir	300270.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	302836	S	22	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 300,270.06	$ 300,270.06	$ 300,270.06	$ 300,270.06	$ 300,270.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289022/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289780	Proyecto de ir	2988053.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	306544	S	196	189	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 2,988,053.28	$ 2,988,053.28	$ 2,988,053.28	$ 2,988,053.28	$ 2,988,053.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289780/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290206	Proyecto de ir	637158.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308702	S	45	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 637,158.42	$ 637,158.42	$ 637,158.42	$ 637,158.42	$ 637,158.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290206/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292516	Proyecto de ir	39637.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	319442	S	33	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 39,637.78	$ 39,637.78	$ 39,637.78	$ 39,637.78	$ 39,637.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292516/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292579	Proyecto de ir	30490.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	319648	S	25	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 30,490.60	$ 30,490.60	$ 30,490.60	$ 30,490.60	$ 30,490.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292579/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293239	Proyecto de ir	140256.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	322541	S	125	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 140,256.76	$ 140,256.76	$ 140,256.76	$ 140,256.76	$ 140,256.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293239/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294284	Proyecto de ir	1064121.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	326218	S	870	850	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,064,121.94	$ 1,064,121.94	$ 1,064,121.94	$ 1,064,121.94	$ 1,064,121.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294284/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295624	Proyecto de ir	51834.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	332720	S	40	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 51,834.02	$ 51,834.02	$ 51,834.02	$ 51,834.02	$ 51,834.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295624/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295882	Proyecto de ir	45735.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	333700	S	38	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 45,735.90	$ 45,735.90	$ 45,735.90	$ 45,735.90	$ 45,735.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295882/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295906	Proyecto de ir	146354.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	333772	S	118	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 146,354.88	$ 146,354.88	$ 146,354.88	$ 146,354.88	$ 146,354.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295906/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297482	Proyecto de ir	307955.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	340144	S	272	261	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 307,955.06	$ 307,955.06	$ 307,955.06	$ 307,955.06	$ 307,955.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297482/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300580	Proyecto de ir	253071.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	352073	S	195	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	26-12-2023	$ 253,071.98	$ 253,071.98	$ 253,071.98	$ 253,071.98	$ 253,071.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300580/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300864	Proyecto de ir	140256.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	353110	S	115	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	26-12-2023	$ 140,256.76	$ 140,256.76	$ 140,256.76	$ 140,256.76	$ 140,256.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300864/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306137	Proyecto de ir	73177.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	375813	S	52	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-11-2023	30-12-2023	$ 73,177.44	$ 73,177.44	$ 73,177.44	$ 73,177.44	$ 73,177.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306137/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306544	Proyecto de ir	79275.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	377710	S	65	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 79,275.56	$ 79,275.56	$ 79,275.56	$ 79,275.56	$ 79,275.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306544/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306638	Proyecto de ir	48784.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	378126	S	44	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 48,784.96	$ 48,784.96	$ 48,784.96	$ 48,784.96	$ 48,784.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306638/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308229	Proyecto de ir	240875.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	385068	S	175	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 240,875.74	$ 240,875.74	$ 240,875.74	$ 240,875.74	$ 240,875.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308229/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227128	Proyecto de ir	5588083.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	103492	S	2120	1980	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	22-08-2023	$ 5,588,083.15	$ 5,588,083.15	$ 5,588,083.15	$ 5,588,083.15	$ 5,588,083.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2227128/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244921	Proyecto de ir	2533603.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	133124	S	382	340	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	05-10-2023	$ 2,533,603.03	$ 2,533,603.03	$ 2,533,603.03	$ 2,533,603.03	$ 2,533,603.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244921/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256488	Proyecto de ir	3785066.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	202586	S	244	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-07-2023	25-10-2023	$ 3,785,066.32	$ 3,785,066.32	$ 3,785,066.32	$ 3,785,066.32	$ 3,785,066.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256488/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260040	Proyecto de ir	619440	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224155	S	195	178	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 619,440.00	$ 619,440.00	$ 619,440.00	$ 619,440.00	$ 619,440.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260040/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260577	Proyecto de ir	3111433.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227445	S	196	176	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	20-11-2023	$ 3,111,433.20	$ 3,111,433.20	$ 3,111,433.20	$ 3,111,433.20	$ 3,111,433.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260577/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262543	Proyecto de ir	974902.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	238002	S	65	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-11-2023	$ 974,902.20	$ 974,902.20	$ 974,902.20	$ 974,902.20	$ 974,902.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262543/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262555	Proyecto de ir	1832263	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	238095	S	96	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	20-11-2023	$ 1,832,263.00	$ 1,832,263.00	$ 1,832,263.00	$ 1,832,263.00	$ 1,832,263.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262555/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284603	Proyecto de ir	864275	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282789	S	70	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	30-11-2023	$ 864,275.00	$ 864,275.00	$ 864,275.00	$ 864,275.00	$ 864,275.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284603/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284993	Proyecto de ir	1237641.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284513	S	94	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 1,237,641.80	$ 1,237,641.80	$ 1,237,641.80	$ 1,237,641.80	$ 1,237,641.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284993/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285005	Proyecto de ir	836618.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284565	S	62	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 836,618.20	$ 836,618.20	$ 836,618.20	$ 836,618.20	$ 836,618.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285005/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285187	Proyecto de ir	1652493.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285274	S	95	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 1,652,493.80	$ 1,652,493.80	$ 1,652,493.80	$ 1,652,493.80	$ 1,652,493.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285187/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285351	Proyecto de ir	1804606.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286021	S	99	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	30-11-2023	$ 1,804,606.20	$ 1,804,606.20	$ 1,804,606.20	$ 1,804,606.20	$ 1,804,606.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285351/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288782	Proyecto de ir	490685.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	301859	S	30	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 490,685.22	$ 490,685.22	$ 490,685.22	$ 490,685.22	$ 490,685.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288782/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289037	Proyecto de ir	270975.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	302889	S	22	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 270,975.42	$ 270,975.42	$ 270,975.42	$ 270,975.42	$ 270,975.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289037/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289062	Proyecto de ir	424772.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303001	S	26	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 424,772.28	$ 424,772.28	$ 424,772.28	$ 424,772.28	$ 424,772.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289062/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289191	Proyecto de ir	651805.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303665	S	38	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 651,805.74	$ 651,805.74	$ 651,805.74	$ 651,805.74	$ 651,805.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289191/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289489	Proyecto de ir	461390.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305358	S	30	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 461,390.58	$ 461,390.58	$ 461,390.58	$ 461,390.58	$ 461,390.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289489/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289762	Proyecto de ir	4650524.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	306461	S	285	280	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 4,650,524.10	$ 4,650,524.10	$ 4,650,524.10	$ 4,650,524.10	$ 4,650,524.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289762/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290084	Proyecto de ir	1896827.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308096	S	128	122	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 1,896,827.94	$ 1,896,827.94	$ 1,896,827.94	$ 1,896,827.94	$ 1,896,827.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290084/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292373	Proyecto de ir	509193.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	318974	S	354	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 509,193.02	$ 509,193.02	$ 509,193.02	$ 509,193.02	$ 509,193.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292373/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292983	Proyecto de ir	152453	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	321489	S	110	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 152,453.00	$ 152,453.00	$ 152,453.00	$ 152,453.00	$ 152,453.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292983/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293275	Proyecto de ir	64030.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	322665	S	56	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 64,030.26	$ 64,030.26	$ 64,030.26	$ 64,030.26	$ 64,030.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293275/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294483	Proyecto de ir	185992.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	327025	S	146	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 185,992.66	$ 185,992.66	$ 185,992.66	$ 185,992.66	$ 185,992.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294483/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295551	Proyecto de ir	405524.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	332437	S	330	248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 405,524.98	$ 405,524.98	$ 405,524.98	$ 405,524.98	$ 405,524.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295551/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295655	Proyecto de ir	100618.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	332856	S	81	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 100,618.98	$ 100,618.98	$ 100,618.98	$ 100,618.98	$ 100,618.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295655/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297132	Proyecto de ir	179894.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	338471	S	150	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	20-12-2023	$ 179,894.54	$ 179,894.54	$ 179,894.54	$ 179,894.54	$ 179,894.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297132/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297446	Proyecto de ir	786657.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	339952	S	560	522	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 786,657.48	$ 786,657.48	$ 786,657.48	$ 786,657.48	$ 786,657.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297446/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300948	Proyecto de ir	161600.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	353451	S	125	124	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	26-12-2023	$ 161,600.18	$ 161,600.18	$ 161,600.18	$ 161,600.18	$ 161,600.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300948/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304314	Proyecto de ir	164649.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	367554	S	128	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 164,649.24	$ 164,649.24	$ 164,649.24	$ 164,649.24	$ 164,649.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304314/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304402	Proyecto de ir	1313698	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	367890	S	84	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 1,313,698.00	$ 1,313,698.00	$ 1,313,698.00	$ 1,313,698.00	$ 1,313,698.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304402/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307630	Proyecto de ir	256121.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	382897	S	210	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 256,121.04	$ 256,121.04	$ 256,121.04	$ 256,121.04	$ 256,121.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307630/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216286	Proyecto de ir	4773160.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	24995	S	106	92	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	26-06-2023	$ 4,773,160.49	$ 4,773,160.49	$ 4,773,160.49	$ 4,773,160.49	$ 4,773,160.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2216286/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245210	Proyecto de ir	464580	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	135357	S	308	296	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	28-02-2023	$ 464,580.00	$ 464,580.00	$ 464,580.00	$ 464,580.00	$ 464,580.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245210/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245232	Proyecto de ir	253650	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	135489	S	212	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	01-02-2023	$ 253,650.00	$ 253,650.00	$ 253,650.00	$ 253,650.00	$ 253,650.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245232/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261129	Proyecto de ir	1783863.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	230544	S	110	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	20-11-2023	$ 1,783,863.60	$ 1,783,863.60	$ 1,783,863.60	$ 1,783,863.60	$ 1,783,863.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261129/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261284	Proyecto de ir	3249719.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	231643	S	202	175	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	04-11-2023	$ 3,249,719.12	$ 3,249,719.12	$ 3,249,719.12	$ 3,249,719.12	$ 3,249,719.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261284/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262242	Proyecto de ir	3111433.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	236472	S	163	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	20-11-2023	$ 3,111,433.20	$ 3,111,433.20	$ 3,111,433.20	$ 3,111,433.20	$ 3,111,433.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262242/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284786	Proyecto de ir	1030215.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	283644	S	67	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	30-11-2023	$ 1,030,215.80	$ 1,030,215.80	$ 1,030,215.80	$ 1,030,215.80	$ 1,030,215.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284786/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285114	Proyecto de ir	504736.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285024	S	30	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 504,736.60	$ 504,736.60	$ 504,736.60	$ 504,736.60	$ 504,736.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285114/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286243	Proyecto de ir	380830.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	289595	S	25	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	23-11-2023	$ 380,830.32	$ 380,830.32	$ 380,830.32	$ 380,830.32	$ 380,830.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286243/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286609	Proyecto de ir	534627.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	290869	S	42	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	23-11-2023	$ 534,627.18	$ 534,627.18	$ 534,627.18	$ 534,627.18	$ 534,627.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286609/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288388	Proyecto de ir	827573.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	299902	S	66	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	26-11-2023	$ 827,573.58	$ 827,573.58	$ 827,573.58	$ 827,573.58	$ 827,573.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288388/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289054	Proyecto de ir	468714.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	302966	S	27	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 468,714.24	$ 468,714.24	$ 468,714.24	$ 468,714.24	$ 468,714.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289054/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289073	Proyecto de ir	571245.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303048	S	33	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 571,245.48	$ 571,245.48	$ 571,245.48	$ 571,245.48	$ 571,245.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289073/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289223	Proyecto de ir	241680.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303823	S	15	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 241,680.78	$ 241,680.78	$ 241,680.78	$ 241,680.78	$ 241,680.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289223/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289315	Proyecto de ir	476037.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304291	S	30	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 476,037.90	$ 476,037.90	$ 476,037.90	$ 476,037.90	$ 476,037.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289315/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289515	Proyecto de ir	1596557.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305495	S	92	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 1,596,557.88	$ 1,596,557.88	$ 1,596,557.88	$ 1,596,557.88	$ 1,596,557.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289515/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289554	Proyecto de ir	366183	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305597	S	25	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289554/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289701	Proyecto de ir	2687783.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	306229	S	166	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 2,687,783.22	$ 2,687,783.22	$ 2,687,783.22	$ 2,687,783.22	$ 2,687,783.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289701/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289848	Proyecto de ir	270975.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	307038	S	20	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 270,975.42	$ 270,975.42	$ 270,975.42	$ 270,975.42	$ 270,975.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289848/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290261	Proyecto de ir	388153.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308979	S	25	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 388,153.98	$ 388,153.98	$ 388,153.98	$ 388,153.98	$ 388,153.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290261/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291309	Proyecto de ir	402801.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313768	S	25	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-11-2023	30-11-2023	$ 402,801.30	$ 402,801.30	$ 402,801.30	$ 402,801.30	$ 402,801.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291309/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292408	Proyecto de ir	311004.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	319094	S	230	212	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 311,004.12	$ 311,004.12	$ 311,004.12	$ 311,004.12	$ 311,004.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292408/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292442	Proyecto de ir	64030.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	319188	S	44	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 64,030.26	$ 64,030.26	$ 64,030.26	$ 64,030.26	$ 64,030.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292442/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292892	Proyecto de ir	676891.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	321157	S	555	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 676,891.32	$ 676,891.32	$ 676,891.32	$ 676,891.32	$ 676,891.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292892/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294469	Proyecto de ir	109766.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	326976	S	80	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 109,766.16	$ 109,766.16	$ 109,766.16	$ 109,766.16	$ 109,766.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294469/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294574	Proyecto de ir	57932.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	327444	S	44	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 57,932.14	$ 57,932.14	$ 57,932.14	$ 57,932.14	$ 57,932.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294574/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295510	Proyecto de ir	259170.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	332285	S	216	204	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 259,170.10	$ 259,170.10	$ 259,170.10	$ 259,170.10	$ 259,170.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295510/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL A	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PRI	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANC DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402296377	Proyecto de ir	36588.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	335420	S	28	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 36,588.72	$ 36,588.72	$ 36,588.72	$ 36,588.72	$ 36,588.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296377/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300628	Proyecto de ir	112815.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	352215	S	94	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	26-12-2023	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300628/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306613	Proyecto de ir	70128.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	377947	S	58	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 70,128.38	$ 70,128.38	$ 70,128.38	$ 70,128.38	$ 70,128.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306613/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308068	Proyecto de ir	353690.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	384540	S	278	266	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 353,690.96	$ 353,690.96	$ 353,690.96	$ 353,690.96	$ 353,690.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308068/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216264	Proyecto de ir	7586676.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	24855	S	750	710	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	26-06-2023	$ 7,586,676.85	$ 7,586,676.85	$ 7,586,676.85	$ 7,586,676.85	$ 7,586,676.85	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2216264/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245188	Proyecto de ir	307050	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	135137	S	65	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	28-02-2023	$ 307,050.00	$ 307,050.00	$ 307,050.00	$ 307,050.00	$ 307,050.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245188/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245237	Proyecto de ir	277680	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	135515	S	242	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	28-02-2023	$ 277,680.00	$ 277,680.00	$ 277,680.00	$ 277,680.00	$ 277,680.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245237/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260414	Proyecto de ir	1158144.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	226398	S	76	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-11-2023	$ 1,158,144.58	$ 1,158,144.58	$ 1,158,144.58	$ 1,158,144.58	$ 1,158,144.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260414/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260520	Proyecto de ir	1963632.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227146	S	116	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-11-2023	$ 1,963,632.80	$ 1,963,632.80	$ 1,963,632.80	$ 1,963,632.80	$ 1,963,632.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260520/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284561	Proyecto de ir	1825348.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282663	S	122	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	30-11-2023	$ 1,825,348.80	$ 1,825,348.80	$ 1,825,348.80	$ 1,825,348.80	$ 1,825,348.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284561/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284815	Proyecto de ir	1009473.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	283740	S	60	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 1,009,473.20	$ 1,009,473.20	$ 1,009,473.20	$ 1,009,473.20	$ 1,009,473.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284815/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285032	Proyecto de ir	497822.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284693	S	40	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 497,822.40	$ 497,822.40	$ 497,822.40	$ 497,822.40	$ 497,822.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285153	Proyecto de ir	1203070.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285129	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 1,203,070.80	$ 1,203,070.80	$ 1,203,070.80	$ 1,203,070.80	$ 1,203,070.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285153/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285171	Proyecto de ir	1604094.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285201	S	92	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 1,604,094.40	$ 1,604,094.40	$ 1,604,094.40	$ 1,604,094.40	$ 1,604,094.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285171/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285218	Proyecto de ir	829704	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285380	S	55	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 829,704.00	$ 829,704.00	$ 829,704.00	$ 829,704.00	$ 829,704.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285218/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285958	Proyecto de ir	695747.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288508	S	44	34	0	{metas: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	23-11-2023	$ 695,747.70	$ 695,747.70	$ 695,747.70	$ 695,747.70	$ 695,747.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285958/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288623	Proyecto de ir	278299.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300875	S	16	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-10-2023	30-11-2023	$ 278,299.08	$ 278,299.08	$ 278,299.08	$ 278,299.08	$ 278,299.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288623/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289293	Proyecto de ir	351535.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304111	S	27	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 351,535.68	$ 351,535.68	$ 351,535.68	$ 351,535.68	$ 351,535.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289293/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289380	Proyecto de ir	1699089.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304865	S	96	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 1,699,089.12	$ 1,699,089.12	$ 1,699,089.12	$ 1,699,089.12	$ 1,699,089.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289380/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290200	Proyecto de ir	402801.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308672	S	25	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 402,801.30	$ 402,801.30	$ 402,801.30	$ 402,801.30	$ 402,801.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290200/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291584	Proyecto de ir	1069254.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315376	S	65	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-11-2023	15-12-2023	$ 1,069,254.36	$ 1,069,254.36	$ 1,069,254.36	$ 1,069,254.36	$ 1,069,254.36	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291584/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291608	Proyecto de ir	754336.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315513	S	52	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-11-2023	15-12-2023	$ 754,336.98	$ 754,336.98	$ 754,336.98	$ 754,336.98	$ 754,336.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291608/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291722	Proyecto de ir	314917.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316224	S	24	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-11-2023	07-12-2023	$ 314,917.38	$ 314,917.38	$ 314,917.38	$ 314,917.38	$ 314,917.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291722/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293064	Proyecto de ir	972650.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	321837	S	780	760	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 972,650.14	$ 972,650.14	$ 972,650.14	$ 972,650.14	$ 972,650.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293064/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294552	Proyecto de ir	131109.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	327326	S	102	89	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 131,109.58	$ 131,109.58	$ 131,109.58	$ 131,109.58	$ 131,109.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294552/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295600	Proyecto de ir	54883.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	332609	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 54,883.08	$ 54,883.08	$ 54,883.08	$ 54,883.08	$ 54,883.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295600/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295610	Proyecto de ir	4930330.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	332653	S	3822	3786	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 4,930,330.02	$ 4,930,330.02	$ 4,930,330.02	$ 4,930,330.02	$ 4,930,330.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295610/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296588	Proyecto de ir	33539.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	336128	S	29	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 33,539.66	$ 33,539.66	$ 33,539.66	$ 33,539.66	$ 33,539.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296588/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297110	Proyecto de ir	506143.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	338398	S	360	355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 506,143.96	$ 506,143.96	$ 506,143.96	$ 506,143.96	$ 506,143.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297110/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300606	Proyecto de ir	60981.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	352137	S	48	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	26-12-2023	$ 60,981.20	$ 60,981.20	$ 60,981.20	$ 60,981.20	$ 60,981.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300606/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301901	Proyecto de ir	60981.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	357332	S	49	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	20-12-2023	$ 60,981.20	$ 60,981.20	$ 60,981.20	$ 60,981.20	$ 60,981.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301901/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301937	Proyecto de ir	70128.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	357452	S	66	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	20-12-2023	$ 70,128.38	$ 70,128.38	$ 70,128.38	$ 70,128.38	$ 70,128.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301937/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302127	Proyecto de ir	176845.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	358314	S	126	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	20-12-2023	$ 176,845.48	$ 176,845.48	$ 176,845.48	$ 176,845.48	$ 176,845.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302127/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304483	Proyecto de ir	829704	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	368287	S	45	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 829,704.00	$ 829,704.00	$ 829,704.00	$ 829,704.00	$ 829,704.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304483/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306005	Proyecto de ir	1382840	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	375247	S	88	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 1,382,840.00	$ 1,382,840.00	$ 1,382,840.00	$ 1,382,840.00	$ 1,382,840.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306005/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306665	Proyecto de ir	24392.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	378383	S	20	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 24,392.48	$ 24,392.48	$ 24,392.48	$ 24,392.48	$ 24,392.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306811	Proyecto de ir	82324.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	379179	S	68	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 82,324.62	$ 82,324.62	$ 82,324.62	$ 82,324.62	$ 82,324.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306811/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307560	Proyecto de ir	88422.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	382705	S	66	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 88,422.74	$ 88,422.74	$ 88,422.74	$ 88,422.74	$ 88,422.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307560/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307800	Proyecto de ir	164649.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	383533	S	142	136	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 164,649.24	$ 164,649.24	$ 164,649.24	$ 164,649.24	$ 164,649.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308348	Proyecto de ir	1076649.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	385476	S	250	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 1,076,649.66	$ 1,076,649.66	$ 1,076,649.66	$ 1,076,649.66	$ 1,076,649.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308348/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243914	Proyecto de ir	6411935.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	127878	S	164	138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-09-2023	$ 6,411,935.83	$ 6,411,935.83	$ 6,411,935.83	$ 6,411,935.83	$ 6,411,935.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243914/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244426	Proyecto de ir	5531027.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	130809	S	700	650	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-06-2023	18-09-2023	$ 5,531,027.13	$ 5,531,027.13	$ 5,531,027.13	$ 5,531,027.13	$ 5,531,027.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244426/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244485	Proyecto de ir	2435236.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	131029	S	214	196	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-06-2023	20-09-2023	$ 2,435,236.28	$ 2,435,236.28	$ 2,435,236.28	$ 2,435,236.28	$ 2,435,236.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244485/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255295	Proyecto de ir	2349600	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	194459	S	900	885	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-08-2023	20-10-2023	$ 2,349,600.00	$ 2,349,600.00	$ 2,349,600.00	$ 2,349,600.00	$ 2,349,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2255295/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260088	Proyecto de ir	400500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	224381	S	178	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 400,500.00	$ 400,500.00	$ 400,500.00	$ 400,500.00	$ 400,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260088/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260603	Proyecto de ir	1844970	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227565	S	698	674	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 1,844,970.00	$ 1,844,970.00	$ 1,844,970.00	$ 1,844,970.00	$ 1,844,970.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260603/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260621	Proyecto de ir	1054650	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227647	S	498	473	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 1,054,650.00	$ 1,054,650.00	$ 1,054,650.00	$ 1,054,650.00	$ 1,054,650.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260621/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262132	Proyecto de ir	908967.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	235989	S	5321	5035	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-09-2023	$ 908,967.88	$ 908,967.88	$ 908,967.88	$ 908,967.88	$ 908,967.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262132/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262400	Proyecto de ir	940331.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	237364	S	46	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-11-2023	$ 940,331.20	$ 940,331.20	$ 940,331.20	$ 940,331.20	$ 940,331.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262400/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262434	Proyecto de ir	2855564.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	237555	S	175	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	20-11-2023	$ 2,855,564.60	$ 2,855,564.60	$ 2,855,564.60	$ 2,855,564.60	$ 2,855,564.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262434/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262463	Proyecto de ir	2717280.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	237716	S	174	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	20-11-2023	$ 2,717,280.60	$ 2,717,280.60	$ 2,717,280.60	$ 2,717,280.60	$ 2,717,280.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262463/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262490	Proyecto de ir	1175414	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	237817	S	70	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	04-11-2023	$ 1,175,414.00	$ 1,175,414.00	$ 1,175,414.00	$ 1,175,414.00	$ 1,175,414.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262490/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284640	Proyecto de ir	1299869.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282913	S	78	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-10-2023	30-11-2023	$ 1,299,869.60	$ 1,299,869.60	$ 1,299,869.60	$ 1,299,869.60	$ 1,299,869.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284640/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285070	Proyecto de ir	670677.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284860	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 670,677.40	$ 670,677.40	$ 670,677.40	$ 670,677.40	$ 670,677.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285070/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285379	Proyecto de ir	2177973	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286126	S	160	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	30-11-2023	$ 2,177,973.00	$ 2,177,973.00	$ 2,177,973.00	$ 2,177,973.00	$ 2,177,973.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285379/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286254	Proyecto de ir	717718.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	289623	S	45	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	23-11-2023	$ 717,718.68	$ 717,718.68	$ 717,718.68	$ 717,718.68	$ 717,718.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286254/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288683	Proyecto de ir	717718.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	301237	S	43	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 717,718.68	$ 717,718.68	$ 717,718.68	$ 717,718.68	$ 717,718.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288683/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288716	Proyecto de ir	1105872.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	301478	S	66	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 1,105,872.66	$ 1,105,872.66	$ 1,105,872.66	$ 1,105,872.66	$ 1,105,872.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288716/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288752	Proyecto de ir	417448.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	301724	S	28	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 417,448.62	$ 417,448.62	$ 417,448.62	$ 417,448.62	$ 417,448.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288752/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290097	Proyecto de ir	1677118.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308133	S	82	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 1,677,118.14	$ 1,677,118.14	$ 1,677,118.14	$ 1,677,118.14	$ 1,677,118.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290097/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290246	Proyecto de ir	366183	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308900	S	26	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290246/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293188	Proyecto de ir	103668.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	322317	S	95	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 103,668.04	$ 103,668.04	$ 103,668.04	$ 103,668.04	$ 103,668.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293188/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294274	Proyecto de ir	146354.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	326163	S	120	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 146,354.88	$ 146,354.88	$ 146,354.88	$ 146,354.88	$ 146,354.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294274/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295074	Proyecto de ir	679940.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	330311	S	496	428	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 679,940.38	$ 679,940.38	$ 679,940.38	$ 679,940.38	$ 679,940.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295074/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295952	Proyecto de ir	228679.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	333920	S	173	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 228,679.50	$ 228,679.50	$ 228,679.50	$ 228,679.50	$ 228,679.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295952/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300781	Proyecto de ir	64030.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	352734	S	49	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	26-12-2023	$ 64,030.26	$ 64,030.26	$ 64,030.26	$ 64,030.26	$ 64,030.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300781/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301837	Proyecto de ir	219532.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	357088	S	180	176	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	30-12-2023	$ 219,532.32	$ 219,532.32	$ 219,532.32	$ 219,532.32	$ 219,532.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2301837/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304436	Proyecto de ir	1140843	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	368027	S	61	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 1,140,843.00	$ 1,140,843.00	$ 1,140,843.00	$ 1,140,843.00	$ 1,140,843.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304436/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306093	Proyecto de ir	781304.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	375584	S	44	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 781,304.60	$ 781,304.60	$ 781,304.60	$ 781,304.60	$ 781,304.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306093/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306471	Proyecto de ir	70128.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	377470	S	55	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 70,128.38	$ 70,128.38	$ 70,128.38	$ 70,128.38	$ 70,128.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306471/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308190	Proyecto de ir	146354.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	384969	S	116	103	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 146,354.88	$ 146,354.88	$ 146,354.88	$ 146,354.88	$ 146,354.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308190/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202215676	Proyecto de ir	3150337.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	22068	S	165	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	05-06-2023	$ 3,150,337.79	$ 3,150,337.79	$ 3,150,337.79	$ 3,150,337.79	$ 3,150,337.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2215676/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243638	Proyecto de ir	1994269.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	126109	S	285	270	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-04-2023	12-06-2023	$ 1,994,269.50	$ 1,994,269.50	$ 1,994,269.50	$ 1,994,269.50	$ 1,994,269.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243638/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243854	Proyecto de ir	3988539	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	127499	S	630	612	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-04-2023	10-07-2023	$ 3,988,539.00	$ 3,988,539.00	$ 3,988,539.00	$ 3,988,539.00	$ 3,988,539.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243854/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243889	Proyecto de ir	1495702.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	127711	S	180	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-04-2023	12-06-2023	$ 1,495,702.13	$ 1,495,702.13	$ 1,495,702.13	$ 1,495,702.13	$ 1,495,702.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243889/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245217	Proyecto de ir	267000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	135420	S	220	194	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	28-02-2023	$ 267,000.00	$ 267,000.00	$ 267,000.00	$ 267,000.00	$ 267,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245217/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260004	Proyecto de ir	678180	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	223987	S	302	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 678,180.00	$ 678,180.00	$ 678,180.00	$ 678,180.00	$ 678,180.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260004/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261390	Proyecto de ir	2738023.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	232196	S	133	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	04-11-2023	$ 2,738,023.20	$ 2,738,023.20	$ 2,738,023.20	$ 2,738,023.20	$ 2,738,023.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261390/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261438	Proyecto de ir	1548780.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	232380	S	76	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-11-2023	$ 1,548,780.80	$ 1,548,780.80	$ 1,548,780.80	$ 1,548,780.80	$ 1,548,780.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261438/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262509	Proyecto de ir	1728550	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	237906	S	88	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-11-2023	$ 1,728,550.00	$ 1,728,550.00	$ 1,728,550.00	$ 1,728,550.00	$ 1,728,550.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262509/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284506	Proyecto de ir	2675795.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282383	S	160	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	30-12-2023	$ 2,675,795.40	$ 2,675,795.40	$ 2,675,795.40	$ 2,675,795.40	$ 2,675,795.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284506/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288642	Proyecto de ir	1164461.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300955	S	66	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-10-2023	30-11-2023	$ 1,164,461.94	$ 1,164,461.94	$ 1,164,461.94	$ 1,164,461.94	$ 1,164,461.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288642/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288657	Proyecto de ir	336888.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	301049	S	18	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-10-2023	30-11-2023	$ 336,888.36	$ 336,888.36	$ 336,888.36	$ 336,888.36	$ 336,888.36	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288657/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288738	Proyecto de ir	2621870.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	301645	S	135	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	15-12-2023	$ 2,621,870.28	$ 2,621,870.28	$ 2,621,870.28	$ 2,621,870.28	$ 2,621,870.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288738/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289084	Proyecto de ir	944752.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303104	S	56	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 944,752.14	$ 944,752.14	$ 944,752.14	$ 944,752.14	$ 944,752.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289084/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289128	Proyecto de ir	790955.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303363	S	44	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 790,955.28	$ 790,955.28	$ 790,955.28	$ 790,955.28	$ 790,955.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289128/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289325	Proyecto de ir	549274.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304389	S	35	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 549,274.50	$ 549,274.50	$ 549,274.50	$ 549,274.50	$ 549,274.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289325/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289338	Proyecto de ir	12494163.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304482	S	790	756	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	31-12-2023	$12,494,163.96	############	############	$ 12,494,163.96	$ 12,494,163.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289338/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289371	Proyecto de ir	351535.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304778	S	28	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 351,535.68	$ 351,535.68	$ 351,535.68	$ 351,535.68	$ 351,535.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289371/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289543	Proyecto de ir	366183	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305569	S	20	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289543/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290178	Proyecto de ir	768984.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308516	S	50	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 768,984.30	$ 768,984.30	$ 768,984.30	$ 768,984.30	$ 768,984.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290178/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290189	Proyecto de ir	344212.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308539	S	20	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 344,212.02	$ 344,212.02	$ 344,212.02	$ 344,212.02	$ 344,212.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290189/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290236	Proyecto de ir	314917.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308808	S	20	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 314,917.38	$ 314,917.38	$ 314,917.38	$ 314,917.38	$ 314,917.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290236/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292564	Proyecto de ir	298807.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	319559	S	196	196	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 298,807.88	$ 298,807.88	$ 298,807.88	$ 298,807.88	$ 298,807.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292564/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293212	Proyecto de ir	54883.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	322431	S	45	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 54,883.08	$ 54,883.08	$ 54,883.08	$ 54,883.08	$ 54,883.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293212/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294297	Proyecto de ir	164649.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	326286	S	155	133	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 164,649.24	$ 164,649.24	$ 164,649.24	$ 164,649.24	$ 164,649.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294297/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295471	Proyecto de ir	30490.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	332099	S	29	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 30,490.60	$ 30,490.60	$ 30,490.60	$ 30,490.60	$ 30,490.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295471/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295924	Proyecto de ir	185992.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	333830	S	132	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 185,992.66	$ 185,992.66	$ 185,992.66	$ 185,992.66	$ 185,992.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295924/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297432	Proyecto de ir	219532.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	339821	S	158	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	20-12-2023	$ 219,532.32	$ 219,532.32	$ 219,532.32	$ 219,532.32	$ 219,532.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297432/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299298	Proyecto de ir	4974964.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	347453	S	700	650	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 4,974,964.63	$ 4,974,964.63	$ 4,974,964.63	$ 4,974,964.63	$ 4,974,964.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299298/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300755	Proyecto de ir	79275.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	352639	S	66	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	26-12-2023	$ 79,275.56	$ 79,275.56	$ 79,275.56	$ 79,275.56	$ 79,275.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300755/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302253	Proyecto de ir	112815.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	358907	S	73	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	30-12-2023	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302253/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304293	Proyecto de ir	67079.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	367491	S	61	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 67,079.32	$ 67,079.32	$ 67,079.32	$ 67,079.32	$ 67,079.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304293/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304533	Proyecto de ir	1106272	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	368583	S	65	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 1,106,272.00	$ 1,106,272.00	$ 1,106,272.00	$ 1,106,272.00	$ 1,106,272.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304533/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306713	Proyecto de ir	67079.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	378621	S	50	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 67,079.32	$ 67,079.32	$ 67,079.32	$ 67,079.32	$ 67,079.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306713/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306840	Proyecto de ir	51834.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	379341	S	40	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 51,834.02	$ 51,834.02	$ 51,834.02	$ 51,834.02	$ 51,834.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306840/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307731	Proyecto de ir	112815.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	383251	S	90	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-11-2023	30-12-2023	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	$ 112,815.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307731/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308145	Proyecto de ir	292709.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	384770	S	218	212	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 292,709.76	$ 292,709.76	$ 292,709.76	$ 292,709.76	$ 292,709.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2308145/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314690	Proyecto de ir	712155.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	413362	S	580	576	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-12-2023	30-12-2023	$ 712,155.44	$ 712,155.44	$ 712,155.44	$ 712,155.44	$ 712,155.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314690/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243982	Proyecto de ir	6094150.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	128337	S	190	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-06-2023	05-09-2023	$ 6,094,150.56	$ 6,094,150.56	$ 6,094,150.56	$ 6,094,150.56	$ 6,094,150.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243982/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar avance
2023	4	CHP230302253980	Proyecto de ir	1814319.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	185571	S	236	204	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-08-2023	06-10-2023	$ 1,814,319.92	$ 1,814,319.92	$ 1,814,319.92	$ 1,814,319.92	$ 1,814,319.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2253980/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260614	Proyecto de ir	1278930	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	227613	S	486	496	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 1,278,930.00	$ 1,278,930.00	$ 1,278,930.00	$ 1,278,930.00	$ 1,278,930.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260614/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261015	Proyecto de ir	1479638.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	229769	S	88	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-11-2023	$ 1,479,638.80	$ 1,479,638.80	$ 1,479,638.80	$ 1,479,638.80	$ 1,479,638.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261015/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261420	Proyecto de ir	1756206.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	232311	S	146	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-11-2023	$ 1,756,206.80	$ 1,756,206.80	$ 1,756,206.80	$ 1,756,206.80	$ 1,756,206.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261420/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262381	Proyecto de ir	3367215.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	237222	S	210	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	20-11-2023	$ 3,367,215.40	$ 3,367,215.40	$ 3,367,215.40	$ 3,367,215.40	$ 3,367,215.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262381/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284530	Proyecto de ir	2025860.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282521	S	126	108	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	30-11-2023	$ 2,025,860.60	$ 2,025,860.60	$ 2,025,860.60	$ 2,025,860.60	$ 2,025,860.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284530/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284888	Proyecto de ir	1735464.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284036	S	96	91	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 1,735,464.20	$ 1,735,464.20	$ 1,735,464.20	$ 1,735,464.20	$ 1,735,464.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284888/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANC DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402285202	Proyecto de ir	871189.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285335	S	58	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	30-11-2023	$ 871,189.20	$ 871,189.20	$ 871,189.20	$ 871,189.20	$ 871,189.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285202/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285359	Proyecto de ir	1244556	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286059	S	75	77	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	30-11-2023	$ 1,244,556.00	$ 1,244,556.00	$ 1,244,556.00	$ 1,244,556.00	$ 1,244,556.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285359/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286726	Proyecto de ir	366183	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	291366	S	25	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	23-11-2023	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	$ 366,183.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286726/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288528	Proyecto de ir	2328923.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300580	S	122	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-10-2023	30-11-2023	$ 2,328,923.88	$ 2,328,923.88	$ 2,328,923.88	$ 2,328,923.88	$ 2,328,923.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288528/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288542	Proyecto de ir	615187.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	300627	S	45	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-10-2023	30-11-2023	$ 615,187.44	$ 615,187.44	$ 615,187.44	$ 615,187.44	$ 615,187.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288542/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289202	Proyecto de ir	1032636.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	303715	S	58	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 1,032,636.06	$ 1,032,636.06	$ 1,032,636.06	$ 1,032,636.06	$ 1,032,636.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289202/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289366	Proyecto de ir	1574586.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304726	S	105	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 1,574,586.90	$ 1,574,586.90	$ 1,574,586.90	$ 1,574,586.90	$ 1,574,586.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289366/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289499	Proyecto de ir	659129.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305429	S	38	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 659,129.40	$ 659,129.40	$ 659,129.40	$ 659,129.40	$ 659,129.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289499/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289566	Proyecto de ir	300270.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305637	S	20	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 300,270.06	$ 300,270.06	$ 300,270.06	$ 300,270.06	$ 300,270.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289566/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289578	Proyecto de ir	300270.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305658	S	20	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 300,270.06	$ 300,270.06	$ 300,270.06	$ 300,270.06	$ 300,270.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289578/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289747	Proyecto de ir	270975.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	306395	S	15	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 270,975.42	$ 270,975.42	$ 270,975.42	$ 270,975.42	$ 270,975.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289747/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289867	Proyecto de ir	1684441.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	307105	S	112	92	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 1,684,441.80	$ 1,684,441.80	$ 1,684,441.80	$ 1,684,441.80	$ 1,684,441.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289867/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289883	Proyecto de ir	1288964.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	307163	S	78	77	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 1,288,964.16	$ 1,288,964.16	$ 1,288,964.16	$ 1,288,964.16	$ 1,288,964.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289883/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290105	Proyecto de ir	688424.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308188	S	40	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	03-12-2023	$ 688,424.04	$ 688,424.04	$ 688,424.04	$ 688,424.04	$ 688,424.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290105/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291233	Proyecto de ir	241680.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313175	S	18	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-11-2023	30-11-2023	$ 241,680.78	$ 241,680.78	$ 241,680.78	$ 241,680.78	$ 241,680.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291233/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291255	Proyecto de ir	798278.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313283	S	50	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-11-2023	15-12-2023	$ 798,278.94	$ 798,278.94	$ 798,278.94	$ 798,278.94	$ 798,278.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291255/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291452	Proyecto de ir	871515.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	314572	S	48	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-11-2023	15-12-2023	$ 871,515.54	$ 871,515.54	$ 871,515.54	$ 871,515.54	$ 871,515.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291452/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291765	Proyecto de ir	259170.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	316452	S	170	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 259,170.10	$ 259,170.10	$ 259,170.10	$ 259,170.10	$ 259,170.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291765/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297052	Proyecto de ir	957404.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	338152	S	757	740	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 957,404.84	$ 957,404.84	$ 957,404.84	$ 957,404.84	$ 957,404.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297052/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304602	Proyecto de ir	256328.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	368858	S	17	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 256,328.10	$ 256,328.10	$ 256,328.10	$ 256,328.10	$ 256,328.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2304602/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306072	Proyecto de ir	1175414	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	375476	S	78	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 1,175,414.00	$ 1,175,414.00	$ 1,175,414.00	$ 1,175,414.00	$ 1,175,414.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306072/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306279	Proyecto de ir	656849	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	376674	S	44	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 656,849.00	$ 656,849.00	$ 656,849.00	$ 656,849.00	$ 656,849.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306279/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306325	Proyecto de ir	864275	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	376916	S	50	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 864,275.00	$ 864,275.00	$ 864,275.00	$ 864,275.00	$ 864,275.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306325/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306794	Proyecto de ir	27441.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	379062	S	20	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	30-12-2023	$ 27,441.54	$ 27,441.54	$ 27,441.54	$ 27,441.54	$ 27,441.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306794/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217187	Proyecto de ir	1103383.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	30010	S	27093	24704	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	12-05-2023	$ 1,103,383.62	$ 1,103,383.62	$ 1,103,383.62	$ 1,103,383.62	$ 1,103,383.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2217187/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar avance
2023	4	CHP230202219317	Proyecto de ir	1182894.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	41793	S	37	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-03-2023	15-05-2023	$ 1,181,817.92	$ 1,181,817.92	$ 1,181,817.92	$ 1,181,817.92	$ 1,181,817.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219317/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313252	Proyecto de ir	580298.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	407444	S	39	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	31-12-2023	$ 580,298.30	$ 580,298.30	$ 580,298.30	$ 511,336.20	$ 511,336.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313252/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281606	Proyecto de ir	112125	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	266743	S	31	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 112,125.00	$ 112,125.00	$ 112,125.00	$ -	$ -	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281606/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285350	Proyecto de ir	1758144.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286019	S	196	207	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-08-2023	25-12-2023	$ 1,758,144.36	$ 1,758,144.36	$ 1,758,144.36	$ 1,753,304.02	$ 1,753,304.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285350/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311812	Proyecto de ir	775037	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	400371	S	203	189	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	31-12-2023	$ 775,037.00	$ 775,037.00	$ 775,037.00	$ 683,087.60	$ 683,087.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311812/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285927	Proyecto de ir	1436013.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288432	S	117	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	31-10-2023	$ 1,436,013.56	$ 1,436,013.56	$ 1,436,013.56	$ 1,384,928.76	$ 1,384,928.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285927/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313110	Proyecto de ir	775037	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	406882	S	167	189	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	31-12-2023	$ 775,037.00	$ 775,037.00	$ 775,037.00	$ 683,087.60	$ 683,087.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313110/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313306	Proyecto de ir	580298.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	407650	S	169	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	31-12-2023	$ 580,298.30	$ 580,298.30	$ 580,298.30	$ 511,336.20	$ 511,336.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313306/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285822	Proyecto de ir	1348333.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288013	S	203	163	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	31-10-2023	$ 1,348,333.12	$ 1,348,333.12	$ 1,348,333.12	$ 1,302,356.80	$ 1,302,356.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285822/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287015	Proyecto de ir	459562.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	292736	S	44	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	30-11-2023	$ 459,562.84	$ 459,562.84	$ 459,562.84	$ 418,695.18	$ 418,695.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287015/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243722	Proyecto de ir	186440	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	126547	S	162	158	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-03-2023	$ 186,440.00	$ 186,440.00	$ 186,440.00	$ 186,440.00	$ 186,440.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243722/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244591	Proyecto de ir	745774.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	131400	S	502	478	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	14-06-2023	$ 745,774.03	$ 745,774.03	$ 745,774.03	$ 745,774.03	$ 745,774.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244591/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245136	Proyecto de ir	1199608.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	134602	S	224	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	27-06-2023	$ 1,198,894.42	$ 1,198,894.42	$ 1,198,894.42	$ 1,198,894.42	$ 1,198,894.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245136/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251640	Proyecto de ir	1572355.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	172324	S	206	196	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	30-06-2023	$ 1,568,170.88	$ 1,568,170.88	$ 1,568,170.88	$ 1,568,170.88	$ 1,568,170.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251640/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251947	Proyecto de ir	1038630.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	173676	S	154	169	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-05-2023	11-08-2023	$ 1,038,630.07	$ 1,038,630.07	$ 1,038,630.07	$ 1,038,630.07	$ 1,038,630.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251947/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265839	Acción	68212.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	65	Palenque		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	49536	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	15-09-2023	$ 68,212.06	$ 68,212.06	$ 68,212.06	$ 68,212.06	$ 68,212.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265839/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279498	Proyecto de ir	251160	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	254732	S	259	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-07-2023	31-07-2023	$ 251,160.00	$ 251,160.00	$ 251,160.00	$ 251,160.00	$ 251,160.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279498/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284088	Proyecto de ir	1011627.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280641	S	102	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-12-2023	$ 1,011,627.83	$ 1,011,627.83	$ 1,011,627.83	$ 1,011,627.83	$ 1,011,627.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284088/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286304	Proyecto de ir	858386.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	289804	S	88	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	30-11-2023	$ 858,386.35	$ 858,386.35	$ 858,386.35	$ 858,386.35	$ 858,386.35	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286304/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286831	Proyecto de ir	525097.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	291745	S	68	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	29-12-2023	$ 525,097.72	$ 525,097.72	$ 525,097.72	$ 525,097.72	$ 525,097.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286831/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207148	Proyecto de ir	1989708.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	10851	S	176	173	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-02-2023	28-04-2023	$ 1,989,708.37	$ 1,989,708.37	$ 1,989,708.37	$ 1,989,708.37	$ 1,989,708.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2207148/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222619	Proyecto de ir	1876077.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	68106	S	176	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-03-2023	30-06-2023	$ 1,876,077.83	$ 1,876,077.83	$ 1,876,077.83	$ 1,876,077.83	$ 1,876,077.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2222619/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243873	Proyecto de ir	158474	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	127632	S	169	178	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-03-2023	$ 158,474.00	$ 158,474.00	$ 158,474.00	$ 158,474.00	$ 158,474.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243873/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244654	Proyecto de ir	1513053.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	131632	S	242	206	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-03-2023	14-06-2023	$ 1,513,053.05	$ 1,513,053.05	$ 1,513,053.05	$ 1,513,053.05	$ 1,513,053.05	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244654/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245480	Proyecto de ir	25635.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	136607	S	268	251	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-04-2023	30-04-2023	$ 25,635.50	$ 25,635.50	$ 25,635.50	$ 25,635.50	$ 25,635.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245480/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245624	Proyecto de ir	79237	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	137776	S	217	143	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-04-2023	30-04-2023	$ 79,237.00	$ 79,237.00	$ 79,237.00	$ 79,237.00	$ 79,237.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245624/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245743	Proyecto de ir	1846397.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	138772	S	145	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-05-2023	30-08-2023	$ 1,846,397.72	$ 1,846,397.72	$ 1,846,397.72	$ 1,846,397.72	$ 1,846,397.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245743/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248675	Proyecto de ir	1068445.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	155867	S	55	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	26-07-2023	$ 1,068,445.39	$ 1,068,445.39	$ 1,068,445.39	$ 1,068,445.39	$ 1,068,445.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248675/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279851	Proyecto de ir	43056	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	257076	S	197	207	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-07-2023	31-07-2023	$ 43,056.00	$ 43,056.00	$ 43,056.00	$ 43,056.00	$ 43,056.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279851/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284705	Proyecto de ir	1647236.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	283320	S	363	388	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-12-2023	$ 1,647,236.80	$ 1,647,236.80	$ 1,647,236.80	$ 1,647,236.80	$ 1,647,236.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284705/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284929	Proyecto de ir	375983.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284197	S	242	206	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-08-2023	31-12-2023	$ 375,983.50	$ 375,983.50	$ 375,983.50	$ 375,983.50	$ 375,983.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284929/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285015	Proyecto de ir	1667355.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284636	S	344	336	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-08-2023	30-11-2023	$ 1,667,355.55	$ 1,667,355.55	$ 1,667,355.55	$ 1,667,355.55	$ 1,667,355.55	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285015/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287614	Proyecto de ir	767197.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	295891	S	185	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	25-12-2023	$ 767,197.20	$ 767,197.20	$ 767,197.20	$ 767,197.20	$ 767,197.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287614/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216619	Proyecto de ir	1738513.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	26548	S	242	206	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	28-04-2023	$ 1,773,313.49	$ 1,773,313.49	$ 1,773,313.49	$ 1,773,313.49	$ 1,773,313.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2216619/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243355	Proyecto de ir	151482.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	124798	S	102	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-03-2023	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243355/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243564	Proyecto de ir	151482.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	125857	S	134	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-03-2023	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243564/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245619	Proyecto de ir	55932	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	137671	S	84	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-04-2023	30-04-2023	$ 55,932.00	$ 55,932.00	$ 55,932.00	$ 55,932.00	$ 55,932.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245619/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245704	Proyecto de ir	692639.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	138510	S	39	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	28-07-2023	$ 692,639.56	$ 692,639.56	$ 692,639.56	$ 692,639.56	$ 692,639.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245704/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245710	Proyecto de ir	30296.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	138527	S	95	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-04-2023	30-04-2023	$ 30,296.50	$ 30,296.50	$ 30,296.50	$ 30,296.50	$ 30,296.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245710/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247383	Proyecto de ir	2645866.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	148445	S	365	337	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	29-09-2023	$ 2,645,866.09	$ 2,645,866.09	$ 2,645,866.09	$ 2,645,866.09	$ 2,645,866.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247383/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248175	Proyecto de ir	1569748.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	152837	S	289	285	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	31-07-2023	$ 1,569,748.33	$ 1,569,748.33	$ 1,569,748.33	$ 1,569,748.33	$ 1,569,748.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248175/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248463	Proyecto de ir	1479533.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	154415	S	199	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-05-2023	11-08-2023	$ 1,479,533.65	$ 1,479,533.65	$ 1,479,533.65	$ 1,479,533.65	$ 1,479,533.65	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248463/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253563	Proyecto de ir	1485933.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	182530	S	145	153	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	15-10-2023	$ 1,485,933.06	$ 1,485,933.06	$ 1,485,933.06	$ 1,485,933.06	$ 1,485,933.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2253563/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279932	Proyecto de ir	605475	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	257442	S	609	602	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 605,475.00	$ 605,475.00	$ 605,475.00	$ 605,475.00	$ 605,475.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279932/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280258	Proyecto de ir	273585	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	259030	S	164	176	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 273,585.00	$ 273,585.00	$ 273,585.00	$ 273,585.00	$ 273,585.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280258/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282799	Proyecto de ir	1011069.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273490	S	63	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-12-2023	$ 1,011,069.28	$ 1,011,069.28	$ 1,011,069.28	$ 1,011,069.28	$ 1,011,069.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282799/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283338	Proyecto de ir	1599001.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	276596	S	277	251	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-12-2023	$ 1,599,001.95	$ 1,599,001.95	$ 1,599,001.95	$ 1,599,001.95	$ 1,599,001.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283338/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284367	Proyecto de ir	567152.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	281875	S	341	334	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-12-2023	$ 567,152.98	$ 567,152.98	$ 567,152.98	$ 567,152.98	$ 567,152.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284367/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284851	Proyecto de ir	842734.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	283874	S	26	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-08-2023	22-11-2023	$ 842,734.45	$ 842,734.45	$ 842,734.45	$ 842,734.45	$ 842,734.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284851/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286515	Proyecto de ir	629477.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	290515	S	44	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	31-12-2023	$ 629,477.40	$ 629,477.40	$ 629,477.40	$ 629,477.40	$ 629,477.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286515/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216584	Proyecto de ir	1823258.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	26337	S	713	669	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	28-04-2023	$ 1,823,258.69	$ 1,823,258.69	$ 1,823,258.69	$ 1,823,258.69	$ 1,823,258.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2216584/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219787	Proyecto de ir	1734799.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	44872	S	27093	24704	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	14-06-2023	$ 1,734,799.66	$ 1,734,799.66	$ 1,734,799.66	$ 1,734,799.66	$ 1,734,799.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219787/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247146	Proyecto de ir	1207910.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	147008	S	49	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	30-06-2023	$ 1,207,910.42	$ 1,207,910.42	$ 1,207,910.42	$ 1,207,910.42	$ 1,207,910.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247146/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279859	Proyecto de ir	278070	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	257135	S	186	206	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 278,070.00	$ 278,070.00	$ 278,070.00	$ 278,070.00	$ 278,070.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279859/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281759	Proyecto de ir	6491562.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	267673	S	37	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	02-10-2023	$ 6,491,562.25	$ 6,491,562.25	$ 6,491,562.25	$ 6,491,562.25	$ 6,491,562.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281759/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282285	Proyecto de ir	1918846.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	270911	S	486	489	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-07-2023	30-09-2023	$ 1,918,846.96	$ 1,918,846.96	$ 1,918,846.96	$ 1,918,846.96	$ 1,918,846.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282285/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283189	Proyecto de ir	1050679.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	275728	S	69	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 1,050,679.36	$ 1,050,679.36	$ 1,050,679.36	$ 1,050,679.36	$ 1,050,679.36	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283189/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283250	Proyecto de ir	651367	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	276015	S	38	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 651,367.00	$ 651,367.00	$ 651,367.00	$ 651,367.00	$ 651,367.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283250/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285373	Proyecto de ir	1626798.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286113	S	113	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	25-12-2023	$ 1,626,798.07	$ 1,626,798.07	$ 1,626,798.07	$ 1,626,798.07	$ 1,626,798.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285373/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287001	Proyecto de ir	1304837.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	292628	S	148	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	29-12-2023	$ 1,304,837.47	$ 1,304,837.47	$ 1,304,837.47	$ 1,304,837.47	$ 1,304,837.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287001/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207110	Proyecto de ir	2571200.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	10566	S	215	197	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-02-2023	11-04-2023	$ 2,571,200.71	$ 2,571,200.71	$ 2,571,200.71	$ 2,571,200.71	$ 2,571,200.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2207110/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102207426	Proyecto de ir	5286814.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	12783	S	27093	24704	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-02-2023	28-04-2023	$ 5,286,814.87	$ 5,286,814.87	$ 5,286,814.87	$ 5,286,814.87	$ 5,286,814.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2207426/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202215940	Acción	384301.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	212 Materiale	7	Chiapas	65	Palenque		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	23601	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-04-2023	04-06-2023	$ 384,301.27	$ 384,301.27	$ 384,301.27	$ 384,301.27	$ 384,301.27	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2215940/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244978	Proyecto de ir	769376.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	133434	S	311	289	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	06-06-2023	$ 769,376.68	$ 769,376.68	$ 769,376.68	$ 769,376.68	$ 769,376.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244978/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245541	Proyecto de ir	139830	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	137088	S	261	254	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-04-2023	30-04-2023	$ 139,830.00	$ 139,830.00	$ 139,830.00	$ 139,830.00	$ 139,830.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245541/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247274	Proyecto de ir	1089718.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	147851	S	465	421	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	26-07-2023	$ 1,089,718.30	$ 1,089,718.30	$ 1,089,718.30	$ 1,089,718.30	$ 1,089,718.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247274/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247783	Proyecto de ir	447375.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	150582	S	32	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-09-2023	$ 447,375.58	$ 447,375.58	$ 447,375.58	$ 447,375.58	$ 447,375.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247783/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247890	Proyecto de ir	1104181.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	150986	S	405	448	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-03-2023	17-07-2023	$ 1,103,229.45	$ 1,103,229.45	$ 1,103,229.45	$ 1,103,229.45	$ 1,103,229.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247890/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279843	Proyecto de ir	89700	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	257039	S	63	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-07-2023	31-07-2023	$ 89,700.00	$ 89,700.00	$ 89,700.00	$ 89,700.00	$ 89,700.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279843/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286618	Proyecto de ir	560683.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	290948	S	185	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	31-10-2023	$ 560,683.55	$ 560,683.55	$ 560,683.55	$ 560,683.55	$ 560,683.55	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286618/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286638	Proyecto de ir	246238.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	291037	S	7	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	31-10-2023	$ 246,238.60	$ 246,238.60	$ 246,238.60	$ 246,238.60	$ 246,238.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286638/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287005	Proyecto de ir	1049178.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	292667	S	230	259	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	29-12-2023	$ 1,049,178.88	$ 1,049,178.88	$ 1,049,178.88	$ 1,049,178.88	$ 1,049,178.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287005/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287590	Proyecto de ir	616669	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	295789	S	29	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-09-2023	29-12-2023	$ 616,669.00	$ 616,669.00	$ 616,669.00	$ 616,669.00	$ 616,669.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287590/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287798	Proyecto de ir	2341639.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	296844	S	172	154	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-12-2023	$ 2,341,639.20	$ 2,341,639.20	$ 2,341,639.20	$ 2,341,639.20	$ 2,341,639.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287798/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206537	Proyecto de ir	1081441.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	4408	S	15	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	14-04-2023	$ 1,081,441.68	$ 1,081,441.68	$ 1,081,441.68	$ 1,081,441.68	$ 1,081,441.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2206537/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243302	Proyecto de ir	151482.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	124560	S	239	238	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-03-2023	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243302/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243554	Proyecto de ir	151482.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	125828	S	127	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-03-2023	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243554/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244097	Proyecto de ir	151482.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	129312	S	91	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-03-2023	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	$ 151,482.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2244097/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248411	Proyecto de ir	1372570.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154107	S	92	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	07-08-2023	$ 1,372,570.51	$ 1,372,570.51	$ 1,372,570.51	$ 1,372,570.51	$ 1,372,570.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248411/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248628	Proyecto de ir	2242777.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155625	S	868	858	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-04-2023	18-07-2023	$ 2,242,777.22	$ 2,242,777.22	$ 2,242,777.22	$ 2,242,777.22	$ 2,242,777.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248628/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249327	Proyecto de ir	1087856.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	160058	S	634	687	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-05-2023	11-08-2023	$ 1,087,856.67	$ 1,087,856.67	$ 1,087,856.67	$ 1,087,856.67	$ 1,087,856.67	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249327/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281598	Proyecto de ir	298252.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	266690	S	207	222	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 298,252.50	$ 298,252.50	$ 298,252.50	$ 298,252.50	$ 298,252.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281598/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283305	Proyecto de ir	800532.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	276443	S	60	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 800,532.34	$ 800,532.34	$ 800,532.34	$ 800,532.34	$ 800,532.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283305/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284101	Proyecto de ir	1619587.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280723	S	95	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-08-2023	31-10-2023	$ 1,619,587.08	$ 1,619,587.08	$ 1,619,587.08	$ 1,619,587.08	$ 1,619,587.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284101/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284253	Proyecto de ir	1101055.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	281337	S	91	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-12-2023	$ 1,101,055.60	$ 1,101,055.60	$ 1,101,055.60	$ 1,101,055.60	$ 1,101,055.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284253/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284345	Proyecto de ir	1510822.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	281750	S	292	312	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-08-2023	07-11-2023	$ 1,510,822.72	$ 1,510,822.72	$ 1,510,822.72	$ 1,510,822.72	$ 1,510,822.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284345/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284947	Proyecto de ir	1205728	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284294	S	148	261	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-08-2023	30-11-2023	$ 1,205,728.00	$ 1,205,728.00	$ 1,205,728.00	$ 1,205,728.00	$ 1,205,728.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284947/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285828	Proyecto de ir	1554244.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288060	S	54	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	31-12-2023	$ 1,554,244.75	$ 1,554,244.75	$ 1,554,244.75	$ 1,554,244.75	$ 1,554,244.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285828/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219286	Proyecto de ir	1702537.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	41617	S	366	365	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-03-2023	31-05-2023	$ 1,702,537.79	$ 1,702,537.79	$ 1,702,537.79	$ 1,702,537.79	$ 1,702,537.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219286/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243200	Proyecto de ir	46610	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	124124	S	125	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-03-2023	$ 46,610.00	$ 46,610.00	$ 46,610.00	$ 46,610.00	$ 46,610.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243200/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245524	Proyecto de ir	72245.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	136967	S	32	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-04-2023	30-04-2023	$ 72,245.50	$ 72,245.50	$ 72,245.50	$ 72,245.50	$ 72,245.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245524/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245574	Proyecto de ir	67584.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	137350	S	154	169	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-04-2023	30-04-2023	$ 67,584.50	$ 67,584.50	$ 67,584.50	$ 67,584.50	$ 67,584.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245574/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR/	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREI	DETALLE PRC GEOREFERENC	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN/ CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230302247760	Proyecto de ir	1213110.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	150536	S	163	176	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	31-08-2023	$ 1,213,110.29	$ 1,213,110.29	$ 1,213,110.29	$ 1,213,110.29	$ 1,213,110.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247760/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251536	Proyecto de ir	1724643.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	171815	S	60	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-04-2023	11-07-2023	$ 1,624,738.22	$ 1,624,738.22	$ 1,624,738.22	$ 1,624,738.22	$ 1,624,738.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251536/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251599	Proyecto de ir	2235934.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	172100	S	395	393	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-04-2023	18-07-2023	$ 2,235,934.75	$ 2,235,934.75	$ 2,235,934.75	$ 2,235,934.75	$ 2,235,934.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251599/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251916	Proyecto de ir	1433316.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	173516	S	523	568	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	07-08-2023	$ 1,433,316.03	$ 1,433,316.03	$ 1,433,316.03	$ 1,433,316.03	$ 1,433,316.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251916/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258799	Proyecto de ir	1100862.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	216238	S	102	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-05-2023	11-08-2023	$ 1,100,862.38	$ 1,100,862.38	$ 1,100,862.38	$ 1,100,862.38	$ 1,100,862.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258799/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279845	Proyecto de ir	193752	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	257057	S	68	77	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-07-2023	31-07-2023	$ 193,752.00	$ 193,752.00	$ 193,752.00	$ 193,752.00	$ 193,752.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279845/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284115	Proyecto de ir	1468971.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280768	S	292	312	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-08-2023	07-11-2023	$ 1,468,971.65	$ 1,468,971.65	$ 1,468,971.65	$ 1,468,971.65	$ 1,468,971.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284115/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284219	Proyecto de ir	2007953.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	281217	S	375	380	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-12-2023	$ 2,007,953.56	$ 2,007,953.56	$ 2,007,953.56	$ 2,007,953.56	$ 2,007,953.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284219/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285406	Proyecto de ir	1166925.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286233	S	148	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-08-2023	30-11-2023	$ 1,166,925.85	$ 1,166,925.85	$ 1,166,925.85	$ 1,166,925.85	$ 1,166,925.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285406/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285504	Proyecto de ir	1622227.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286632	S	169	157	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	21-11-2023	$ 1,622,227.24	$ 1,622,227.24	$ 1,622,227.24	$ 1,622,227.24	$ 1,622,227.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285504/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285968	Proyecto de ir	1474680.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288545	S	295	305	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	30-11-2023	$ 1,474,680.70	$ 1,474,680.70	$ 1,474,680.70	$ 1,474,680.70	$ 1,474,680.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285968/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286780	Proyecto de ir	982806.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	291557	S	186	208	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	21-12-2023	$ 982,806.68	$ 982,806.68	$ 982,806.68	$ 982,806.68	$ 982,806.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286780/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288461	Proyecto de ir	758147.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	300237	S	183	196	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	31-07-2023	$ 758,147.67	$ 758,147.67	$ 758,147.67	$ 758,147.67	$ 758,147.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288461/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289308	Proyecto de ir	1513531.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304215	S	203	281	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	30-11-2023	$ 1,513,531.95	$ 1,513,531.95	$ 1,513,531.95	$ 1,513,531.95	$ 1,513,531.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289308/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245732	Proyecto de ir	1024640.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	138711	S	302	320	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-06-2023	$ 1,024,640.80	$ 1,024,640.80	$ 1,024,640.80	$ 1,024,640.80	$ 1,024,640.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245732/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248374	Proyecto de ir	1137100.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	153903	S	421	415	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	02-08-2023	$ 1,137,100.18	$ 1,137,100.18	$ 1,137,100.18	$ 1,137,100.18	$ 1,137,100.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248374/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248542	Proyecto de ir	1599906.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PERFORACION	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	154982	S	69	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	02-08-2023	$ 1,599,906.54	$ 1,599,906.54	$ 1,599,906.54	$ 1,599,906.54	$ 1,599,906.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248542/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249686	Proyecto de ir	779575.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	162043	S	18	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	31-08-2023	$ 777,669.85	$ 777,669.85	$ 777,669.85	$ 777,669.85	$ 777,669.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249686/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258051	Proyecto de ir	898455.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	211951	S	145	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	28-07-2023	$ 898,455.57	$ 898,455.57	$ 898,455.57	$ 898,455.57	$ 898,455.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258051/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282986	Proyecto de ir	619121.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	274531	S	32	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 619,121.05	$ 619,121.05	$ 619,121.05	$ 619,121.05	$ 619,121.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282986/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285567	Proyecto de ir	1327338.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286979	S	684	701	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	30-11-2023	$ 1,327,338.88	$ 1,327,338.88	$ 1,327,338.88	$ 1,327,338.88	$ 1,327,338.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285567/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285643	Proyecto de ir	1513531.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287409	S	302	281	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	30-11-2023	$ 1,513,531.95	$ 1,513,531.95	$ 1,513,531.95	$ 1,513,531.95	$ 1,513,531.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285643/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286043	Proyecto de ir	1249425.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288782	S	179	158	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	30-11-2023	$ 1,249,425.34	$ 1,249,425.34	$ 1,249,425.34	$ 1,249,425.34	$ 1,249,425.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286043/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286053	Proyecto de ir	1048402.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288824	S	84	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-08-2023	31-12-2023	$ 1,048,402.18	$ 1,048,402.18	$ 1,048,402.18	$ 1,048,402.18	$ 1,048,402.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286053/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310971	Proyecto de ir	2209070.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	396002	S	902	866	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	15-12-2023	$ 2,209,070.04	$ 2,209,070.04	$ 2,209,070.04	$ 2,209,070.04	$ 2,209,070.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310971/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280040	Proyecto de ir	3803513.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257935	S	1555	1495	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	23-06-2023	$ 3,803,513.72	$ 3,803,513.72	$ 3,803,513.72	$ 3,803,513.72	$ 3,803,513.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280040/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280094	Proyecto de ir	1978533.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	258212	S	807	755	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	23-06-2023	$ 1,978,533.22	$ 1,978,533.22	$ 1,978,533.22	$ 1,978,533.22	$ 1,978,533.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280094/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280476	Proyecto de ir	3748374.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	260584	S	1530	1469	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	23-06-2023	$ 3,748,374.56	$ 3,748,374.56	$ 3,748,374.56	$ 3,748,374.56	$ 3,748,374.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280476/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282328	Proyecto de ir	2638927.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	271076	S	1077	1035	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	11-09-2023	$ 2,638,927.40	$ 2,638,927.40	$ 2,638,927.40	$ 2,638,927.40	$ 2,638,927.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282328/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278682	Proyecto de ir	2920994.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	250397	S	1191	1145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-02-2023	28-05-2023	$ 2,920,994.47	$ 2,920,994.47	$ 2,920,994.47	$ 2,920,994.47	$ 2,920,994.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278682/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280813	Proyecto de ir	2281888.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	262972	S	931	895	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-03-2023	23-06-2023	$ 2,281,888.85	$ 2,281,888.85	$ 2,281,888.85	$ 2,281,888.85	$ 2,281,888.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280813/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282196	Proyecto de ir	3230575.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	270527	S	1318	1267	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	02-09-2023	$ 3,230,575.84	$ 3,230,575.84	$ 3,230,575.84	$ 3,230,575.84	$ 3,230,575.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282196/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312541	Proyecto de ir	378858.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	404719	S	155	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	08-03-2023	$ 378,858.04	$ 378,858.04	$ 378,858.04	$ 378,858.04	$ 378,858.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312541/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265759	Acción	790000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	66	Pantelhó		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	46738	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	30-11-2023	$ 790,000.00	$ 790,000.00	$ 790,000.00	$ 790,000.00	$ 790,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265759/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313276	Proyecto de ir	527861.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407555	S	216	207	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-02-2023	24-04-2023	$ 527,861.18	$ 527,861.18	$ 527,861.18	$ 527,861.18	$ 527,861.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313276/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290901	Proyecto de ir	1500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	311615	S	674	676	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	04-11-2023	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290901/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295787	Proyecto de ir	1746900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333367	S	49	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-08-2023	11-11-2023	$ 1,746,900.00	$ 1,746,900.00	$ 1,746,900.00	$ 1,746,900.00	$ 1,746,900.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295787/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296249	Proyecto de ir	2301914.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334926	S	357	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	19-11-2023	$ 2,301,914.34	$ 2,301,914.34	$ 2,301,914.34	$ 2,301,914.34	$ 2,301,914.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296249/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298895	Proyecto de ir	1941000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	345853	S	455	449	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	06-11-2023	$ 1,941,000.00	$ 1,941,000.00	$ 1,941,000.00	$ 1,941,000.00	$ 1,941,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298895/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298964	Proyecto de ir	2000005.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	346220	S	455	449	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	11-11-2023	$ 2,000,005.20	$ 2,000,005.20	$ 2,000,005.20	$ 2,000,005.20	$ 2,000,005.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298964/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300366	Proyecto de ir	485250	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	351397	S	255	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-08-2023	02-10-2023	$ 485,250.00	$ 485,250.00	$ 485,250.00	$ 485,250.00	$ 485,250.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300366/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300376	Proyecto de ir	102566.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351419	S	294	293	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-11-2023	28-11-2023	$ 102,566.79	$ 102,566.79	$ 102,566.79	$ 102,566.79	$ 102,566.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300376/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310294	Proyecto de ir	205260.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	393183	S	65	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-11-2023	16-12-2023	$ 205,260.76	$ 205,260.76	$ 205,260.76	$ 205,260.76	$ 205,260.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310294/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300358	Proyecto de ir	1746900	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	351384	S	190	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	16-11-2023	$ 1,746,900.00	$ 1,746,900.00	$ 1,746,900.00	$ 1,746,900.00	$ 1,746,900.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300358/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296126	Proyecto de ir	1453100	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334494	S	490	455	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-09-2023	05-11-2023	$ 1,453,100.00	$ 1,453,100.00	$ 1,453,100.00	$ 1,453,100.00	$ 1,453,100.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296126/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295776	Proyecto de ir	1941000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333308	S	49	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	18-11-2023	$ 1,941,000.00	$ 1,941,000.00	$ 1,941,000.00	$ 1,941,000.00	$ 1,941,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295776/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300371	Proyecto de ir	148975.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351409	S	214	226	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	25-11-2023	$ 148,975.26	$ 148,975.26	$ 148,975.26	$ 148,975.26	$ 148,975.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300371/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402321512	Proyecto de ir	1207054.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIEI	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	441858	S	103	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-12-2023	25-12-2023	$ 1,207,053.11	$ 1,207,053.11	$ 1,207,053.11	$ 1,207,053.11	$ 1,207,053.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2321512/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244601	Proyecto de ir	1446767.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	131436	S	287	312	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-04-2023	15-06-2023	$ 1,446,767.54	$ 1,446,767.54	$ 1,446,767.54	$ 1,446,767.54	$ 1,446,767.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244601/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281405	Proyecto de ir	1680377.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	265680	S	56	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-06-2023	$ 1,680,377.86	$ 1,680,377.86	$ 1,680,377.86	$ 1,680,377.86	$ 1,680,377.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281405/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291855	Proyecto de ir	1286658.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	316948	S	356	331	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	01-12-2023	$ 1,286,658.13	$ 1,286,658.13	$ 1,286,658.13	$ 1,286,658.13	$ 1,286,658.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291855/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275509	Acción	730800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendan	7	Chiapas	68	Pichucalco		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	173421	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	30-11-2023	$ 730,800.00	$ 730,800.00	$ 730,800.00	$ 730,800.00	$ 730,800.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2275509/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303667	Proyecto de ir	924947.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	364883	S	85	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-11-2023	$ 924,947.97	$ 924,947.97	$ 924,947.97	$ 924,947.97	$ 924,947.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303667/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265613	Acción	240000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	68	Pichucalco		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	28870	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-09-2023	$ 240,000.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265613/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291951	Proyecto de ir	1330056	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	317311	S	298	288	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-10-2023	$ 1,330,056.00	$ 1,330,056.00	$ 1,330,056.00	$ 1,330,056.00	$ 1,330,056.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291951/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255717	Proyecto de ir	2942484.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	197440	S	8058	7186	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 2,942,484.13	$ 2,942,484.13	$ 2,942,484.13	$ 2,942,484.13	$ 2,942,484.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255717/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297148	Proyecto de ir	890000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	338578	S	8	7186	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 890,000.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297148/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246078	Proyecto de ir	1886995.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	140581	S	38	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	30-08-2023	$ 1,886,995.18	$ 1,886,995.18	$ 1,886,995.18	$ 1,886,995.18	$ 1,886,995.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246078/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281357	Proyecto de ir	2098802.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	265468	S	54	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-06-2023	$ 2,098,802.26	$ 2,098,802.26	$ 2,098,802.26	$ 2,098,802.26	$ 2,098,802.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281357/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402321261	Proyecto de ir	744414.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	440912	S	65	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	25-12-2023	$ 744,414.25	$ 744,414.25	$ 744,414.25	$ 744,414.25	$ 744,414.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2321261/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402321163	Proyecto de ir	1790939.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	440370	S	39	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 1,790,939.93	$ 1,790,939.93	$ 1,790,939.93	$ 1,790,939.93	$ 1,790,939.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2321163/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251885	Proyecto de ir	1676317.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	173404	S	720	658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-10-2023	$ 1,676,317.13	$ 1,676,317.13	$ 1,676,317.13	$ 1,676,317.13	$ 1,676,317.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251885/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256564	Proyecto de ir	1044796.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	202991	S	258	270	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	15-10-2023	$ 1,044,796.76	$ 1,044,796.76	$ 1,044,796.76	$ 1,044,796.76	$ 1,044,796.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256564/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291960	Proyecto de ir	1422935.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	317336	S	8058	7186	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-08-2023	$ 1,422,935.46	$ 1,422,935.46	$ 1,422,935.46	$ 1,422,935.46	$ 1,422,935.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291960/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296779	Proyecto de ir	1115497.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	337058	S	780	775	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 1,115,497.06	$ 1,115,497.06	$ 1,115,497.06	$ 1,115,497.06	$ 1,115,497.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296779/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297295	Proyecto de ir	958209.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	339292	S	8058	7186	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-11-2023	$ 958,209.09	$ 958,209.09	$ 958,209.09	$ 958,209.09	$ 958,209.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297295/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302441	Proyecto de ir	1410486.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	359738	S	8058	7186	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-11-2023	$ 1,410,486.69	$ 1,410,486.69	$ 1,410,486.69	$ 1,410,486.69	$ 1,410,486.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302441/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402321376	Proyecto de ir	395772.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	441375	S	61	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 395,772.89	$ 395,772.89	$ 395,772.89	$ 395,772.89	$ 395,772.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2321376/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259912	Proyecto de ir	1515451.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	223573	S	9592	8627	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-03-2023	23-05-2023	$ -	$ 1,515,451.51	$ 1,515,451.51	$ 1,515,451.51	$ 1,515,451.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259912/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264236	Proyecto de ir	1793309.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	245135	S	9592	9592	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	16-03-2023	$ -	$ 1,277,087.33	$ 1,277,087.33	$ 1,277,087.33	$ 1,277,087.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2264236/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264252	Proyecto de ir	430697.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	245185	S	353	364	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-01-2023	23-02-2023	$ -	$ 430,697.17	$ 430,697.17	$ 430,697.17	$ 430,697.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2264252/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259910	Proyecto de ir	1491067.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	223564	S	196	218	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-02-2023	11-04-2023	$ -	$ 1,491,067.57	$ 1,491,067.57	$ 1,491,067.57	$ 1,491,067.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259911	Proyecto de ir	1716116.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTO (	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	223568	S	51	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	25-05-2023	$ -	$ 1,716,110.42	$ 1,716,110.42	$ 1,716,110.42	$ 1,716,110.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259911/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224029	Proyecto de ir	4041644.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	78400	S	1162	1968	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	20-07-2023	$ 4,041,644.87	$ 4,041,644.87	$ 4,041,644.87	$ 4,041,644.87	$ 1,041,644.87	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224029/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223918	Proyecto de ir	2487035.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	77416	S	199	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	30-06-2023	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223918/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224047	Proyecto de ir	2325165.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	78462	S	205	243	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-12-2023	$ 2,325,165.56	$ 2,325,165.56	$ 2,325,165.56	$ 2,325,165.56	$ 2,325,165.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224047/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223839	Proyecto de ir	4171943.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	76871	S	596	623	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	28-04-2023	$ 4,171,943.67	$ 4,171,943.67	$ 4,171,943.67	$ 4,171,943.67	$ 4,171,943.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223839/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224045	Proyecto de ir	1388698.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	78456	S	899	876	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-01-2023	29-12-2023	$ 1,388,698.28	$ 1,388,698.28	$ 1,388,698.28	$ 1,388,698.28	$ 1,388,698.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224045/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224020	Proyecto de ir	1456058.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	78312	S	255	246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	30-06-2023	$ 1,356,058.64	$ 1,356,058.64	$ 1,356,058.64	$ 1,356,058.64	$ 1,356,058.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223731	Proyecto de ir	4016489.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	76167	S	99	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	31-05-2023	$ 4,016,489.24	$ 4,016,489.24	$ 4,016,489.24	$ 4,016,489.24	$ 4,016,489.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223731/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223852	Proyecto de ir	4054302.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	76948	S	2091	2003	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-05-2023	$ 4,054,302.95	$ 4,054,302.95	$ 4,054,302.95	$ 4,054,302.95	$ 4,054,302.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223852/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224037	Proyecto de ir	2512613.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	78432	S	148	114	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 2,512,613.31	$ 2,512,613.31	$ 2,512,613.31	$ 2,512,613.31	$ 2,512,613.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224037/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223892	Proyecto de ir	1356058.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	77210	S	86	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-05-2023	$ 1,356,058.64	$ 1,356,058.64	$ 1,356,058.64	$ 1,356,058.64	$ 1,356,058.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223892/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223943	Proyecto de ir	2487035.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	77610	S	207	198	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	20-07-2023	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223943/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224032	Proyecto de ir	3411109.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	78407	S	1181	1177	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	20-07-2023	$ 3,411,109.75	$ 3,411,109.75	$ 3,411,109.75	$ 3,411,109.75	$ 3,411,109.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242049	Proyecto de ir	2222926.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	78418	S	136	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	30-06-2023	$ 2,222,926.85	$ 2,222,926.85	$ 2,222,926.85	$ 2,222,926.85	$ 2,222,926.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242049/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223702	Proyecto de ir	2487035.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	75974	S	255	246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	31-05-2023	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223702/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223912	Proyecto de ir	2487035.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	77385	S	224	214	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	30-06-2023	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	$ 2,487,035.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223912/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224038	Proyecto de ir	1338829.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	78434	S	58	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 1,338,829.74	$ 1,338,829.74	$ 1,338,829.74	$ 1,338,829.74	$ 1,338,829.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224038/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224046	Proyecto de ir	1386569.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	78460	S	899	876	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-01-2023	29-12-2023	$ 1,386,569.73	$ 1,386,569.73	$ 1,386,569.73	$ 1,386,569.73	$ 1,386,569.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224046/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250032	Proyecto de ir	5154606.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	163627	S	181	209	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-08-2023	$ 5,154,606.65	$ 5,154,606.65	$ 5,154,606.56	$ 5,154,606.56	$ 5,154,606.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250032/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243154	Proyecto de ir	1496954.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	119378	S	51	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	14-07-2023	$ 1,496,954.54	$ 1,496,954.54	$ 1,496,954.54	$ 1,496,954.54	$ 1,496,954.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243154/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284515	Proyecto de ir	992520.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	282426	S	31	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-05-2023	$ 992,520.53	$ 992,520.53	$ 992,520.53	$ 992,520.53	$ 992,520.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284515/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284720	Proyecto de ir	236530.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	283393	S	158	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-10-2023	27-10-2023	$ 236,530.94	$ 236,530.94	$ 236,530.94	$ 236,530.94	$ 236,530.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284720/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275137	Proyecto de ir	380256.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	163724	S	35	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-04-2023	15-06-2023	$ 380,256.28	$ 380,256.28	$ 380,256.28	$ 380,256.28	$ 380,256.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2275137/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249718	Proyecto de ir	3049722.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	162206	S	559	558	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-05-2023	$ 3,049,722.80	$ 3,049,722.80	$ 3,049,722.80	$ 3,049,722.80	$ 3,049,722.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249718/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301129	Proyecto de ir	236856.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	354143	S	53	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-07-2023	30-07-2023	$ 236,856.56	$ 236,856.56	$ 236,856.56	$ 236,856.56	$ 236,856.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301129/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283926	Proyecto de ir	2200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	279964	S	121	91	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	20-12-2023	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283926/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275132	Proyecto de ir	489525.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	163668	S	98	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	31-05-2023	$ 489,525.20	$ 489,525.20	$ 489,525.20	$ 489,525.20	$ 489,525.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2275132/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284712	Proyecto de ir	380201	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	283350	S	53	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	24-08-2023	$ 380,201.00	$ 380,201.00	$ 380,201.00	$ 380,201.00	$ 380,201.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284712/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288769	Proyecto de ir	7324827.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	301817	S	238	257	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	29-12-2023	$ 7,324,827.77	$ 7,324,827.77	$ 7,324,827.77	$ 7,324,827.77	$ 7,324,827.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288769/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202230032	Proyecto de ir	3964051.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	118725	S	159	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 3,964,051.39	$ 3,964,051.39	$ 3,964,051.39	$ 3,964,051.39	$ 3,964,051.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2230032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284745	Proyecto de ir	1247886.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	283468	S	330	324	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	31-12-2023	$ 1,247,886.08	$ 1,247,886.08	$ 1,247,886.08	$ 1,247,886.08	$ 1,247,886.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284745/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229743	Proyecto de ir	473064.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117752	S	25	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-04-2023	11-07-2023	$ 473,064.18	$ 473,064.18	$ 473,064.18	$ 473,064.18	$ 473,064.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229743/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202232861	Proyecto de ir	4200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	MVC/SDIF 00(	N	0	0	30297	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-05-2023	20-10-2023	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2232861/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249593	Proyecto de ir	3135104.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	161580	S	270	262	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	13-06-2023	$ 3,135,104.71	$ 3,135,104.71	$ 3,135,104.71	$ 3,135,104.71	$ 3,135,104.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249593/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218087	Proyecto de ir	660345.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	34710	S	23	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	14-04-2023	$ 660,345.34	$ 660,345.34	$ 660,345.34	$ 660,345.34	$ 660,345.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218087/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218445	Proyecto de ir	1399177.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	36877	S	50	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	04-05-2023	$ 1,399,177.56	$ 1,399,177.56	$ 1,399,177.56	$ 1,399,177.56	$ 1,399,177.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218445/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219627	Proyecto de ir	1031240.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	43884	S	209	206	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-03-2023	21-04-2023	$ 1,031,240.68	$ 1,031,240.68	$ 1,031,240.68	$ 1,031,240.68	$ 1,031,240.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219627/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245569	Proyecto de ir	653944.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	137325	S	65	59	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-03-2023	28-04-2023	$ 653,944.20	$ 653,944.20	$ 653,944.20	$ 653,944.20	$ 653,944.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245569/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253135	Proyecto de ir	499964.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	179923	S	237	248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	12-07-2023	$ 499,964.68	$ 499,964.68	$ 499,964.68	$ 499,964.68	$ 499,964.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253135/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280609	Proyecto de ir	1397924.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	261806	S	84	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-06-2023	14-08-2023	$ 1,397,924.28	$ 1,397,924.28	$ 1,397,924.28	$ 1,397,924.28	$ 1,397,924.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280609/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283096	Proyecto de ir	484534.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	274944	S	24	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	30-05-2023	$ 484,534.04	$ 484,534.04	$ 484,534.04	$ 484,534.04	$ 484,534.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283096/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283329	Proyecto de ir	535091.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	276568	S	18	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-08-2023	29-09-2023	$ 535,091.24	$ 535,091.24	$ 535,091.24	$ 535,091.24	$ 535,091.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283329/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284936	Proyecto de ir	527920.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284247	S	56	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	25-10-2023	$ 527,920.46	$ 527,920.46	$ 527,920.46	$ 527,920.46	$ 527,920.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284936/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285305	Proyecto de ir	251557.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285766	S	42	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	28-10-2023	$ 251,557.54	$ 251,557.54	$ 251,557.54	$ 251,557.54	$ 251,557.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285305/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217526	Proyecto de ir	869940.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	31890	S	101	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	14-04-2023	$ 869,940.50	$ 869,940.50	$ 869,940.50	$ 869,940.50	$ 869,940.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217526/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC	DETALLI	DETALLE PROYECTO	DETALLE PRC	DETALLE PROYECT	DETALLE PROYECTO	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	AVANCE FINANCI	AVANCE FINANC	AVANCE FINANCI	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FIN/	AVANCES FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIOI	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RES	ID MUNICIPI	MUNICIPIO R	TIPO PROGR/	CLASIFICACIO	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO PRI	POBLACION E	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIC	METAS	TIPO GEORE	GEOREFEREN	FECHA INICIO	FECHA TERM	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISI	CARPETA FOT	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIOI	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230302253089	Proyecto de ir	411229.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	179685	S	30	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-03-2023	28-04-2023	$ 411,229.28	$ 411,229.28	$ 411,229.28	$ 411,229.28	$ 411,229.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253089/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281567	Proyecto de ir	522409.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	266573	S	52	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	19-10-2023	$ 522,409.36	$ 522,409.36	$ 522,409.36	$ 522,409.36	$ 522,409.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281567/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283056	Proyecto de ir	566962.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	274753	S	18	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	14-06-2023	$ 566,962.06	$ 566,962.06	$ 566,962.06	$ 566,962.06	$ 566,962.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283056/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284966	Proyecto de ir	596245.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284392	S	31	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	27-10-2023	$ 596,245.81	$ 596,245.81	$ 596,245.81	$ 596,245.81	$ 596,245.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284966/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290536	Proyecto de ir	301038.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	310307	S	135	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	27-12-2023	$ 301,038.25	$ 301,038.25	$ 301,038.25	$ 301,038.25	$ 301,038.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290536/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290593	Proyecto de ir	199831.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	310481	S	329	308	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	21-12-2023	$ 199,831.48	$ 199,831.48	$ 199,831.48	$ 199,831.48	$ 199,831.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290593/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290605	Proyecto de ir	134185.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILTICIO	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	310539	S	362	349	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	27-11-2023	$ 134,185.45	$ 134,185.45	$ 134,185.45	$ 134,185.45	$ 134,185.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290605/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218371	Proyecto de ir	643219.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	36545	S	21	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	19-04-2023	$ 643,219.99	$ 643,219.99	$ 643,219.99	$ 643,219.99	$ 643,219.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218371/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220157	Proyecto de ir	1429891.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	47491	S	5	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	02-06-2023	$ 1,429,891.50	$ 1,429,891.50	$ 1,429,891.50	$ 1,429,891.50	$ 1,429,891.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220157/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220794	Proyecto de ir	3171469.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	51956	S	17	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	02-06-2023	$ 3,171,469.12	$ 3,171,469.12	$ 3,171,469.12	$ 3,171,469.12	$ 3,171,469.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220794/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253154	Proyecto de ir	462906.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	179985	S	111	97	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-06-2023	31-07-2023	$ 462,906.37	$ 462,906.37	$ 462,906.37	$ 462,906.37	$ 462,906.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253154/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253163	Proyecto de ir	354407.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	180070	S	15204	14432	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-05-2023	07-06-2023	$ 354,407.61	$ 354,407.61	$ 354,407.61	$ 354,407.61	$ 354,407.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253163/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280507	Proyecto de ir	689835.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	260741	S	36	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-09-2023	$ 689,835.09	$ 689,835.09	$ 689,835.09	$ 689,835.09	$ 689,835.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280507/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285306	Proyecto de ir	568948.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285773	S	143	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	28-10-2023	$ 568,948.51	$ 568,948.51	$ 568,948.51	$ 568,948.51	$ 568,948.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285306/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285311	Proyecto de ir	319517.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285821	S	56	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	25-10-2023	$ 319,517.92	$ 319,517.92	$ 319,517.92	$ 319,517.92	$ 319,517.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285311/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217384	Proyecto de ir	2727303.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	30962	S	56	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-03-2023	30-04-2023	$ 2,727,303.33	$ 2,727,303.33	$ 2,727,303.33	$ 2,727,303.33	$ 2,727,303.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217384/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218204	Proyecto de ir	1111028.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	35505	S	97	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	14-04-2023	$ 1,111,028.30	$ 1,111,028.30	$ 1,111,028.30	$ 1,111,028.30	$ 1,111,028.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218204/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218588	Proyecto de ir	571859.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	37616	S	23	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	20-04-2023	$ 571,859.68	$ 571,859.68	$ 571,859.68	$ 571,859.68	$ 571,859.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218588/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280587	Proyecto de ir	78761.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	261548	S	143	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	13-07-2023	$ 78,761.96	$ 78,761.96	$ 78,761.96	$ 78,761.96	$ 78,761.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280587/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283386	Proyecto de ir	898824.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	276826	S	35	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-08-2023	22-09-2023	$ 898,824.46	$ 898,824.46	$ 898,824.46	$ 898,824.46	$ 898,824.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283386/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290524	Proyecto de ir	1007283.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	310248	S	415	385	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 1,007,283.70	$ 1,007,283.70	$ 1,007,283.70	$ 1,007,283.70	$ 1,007,283.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290524/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218575	Proyecto de ir	886407.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	37497	S	52	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	20-04-2023	$ 886,407.45	$ 886,407.45	$ 886,407.45	$ 886,407.45	$ 886,407.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218575/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219735	Proyecto de ir	1104569.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	44457	S	36	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-04-2023	31-05-2023	$ 1,104,569.22	$ 1,104,569.22	$ 1,104,569.22	$ 1,104,569.22	$ 1,104,569.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219735/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253077	Proyecto de ir	466896	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	179614	S	2200	2500	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	17-04-2023	$ 466,896.00	$ 466,896.00	$ 466,896.00	$ 466,896.00	$ 466,896.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253077/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253106	Proyecto de ir	410946.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	179782	S	99	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	14-06-2023	$ 410,946.81	$ 410,946.81	$ 410,946.81	$ 410,946.81	$ 410,946.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253106/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253157	Proyecto de ir	161994	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	180011	S	15204	14432	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	26-05-2023	$ 161,994.00	$ 161,994.00	$ 161,994.00	$ 161,994.00	$ 161,994.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253157/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284895	Proyecto de ir	241201.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284056	S	35	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	25-10-2023	$ 241,201.68	$ 241,201.68	$ 241,201.68	$ 241,201.68	$ 241,201.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284895/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284909	Proyecto de ir	456159.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284107	S	47	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	27-10-2023	$ 456,159.22	$ 456,159.22	$ 456,159.22	$ 456,159.22	$ 456,159.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284909/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285324	Proyecto de ir	492145.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285898	S	23	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-10-2023	$ 492,145.80	$ 492,145.80	$ 492,145.80	$ 492,145.80	$ 492,145.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285324/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288070	Proyecto de ir	302952.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	298192	S	440	397	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	12-10-2023	$ 302,952.16	$ 302,952.16	$ 302,952.16	$ 302,952.16	$ 302,952.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288070/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219807	Proyecto de ir	662189.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	45055	S	5	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	07-03-2023	$ 662,189.81	$ 662,189.81	$ 662,189.81	$ 662,189.81	$ 662,189.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219807/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220254	Proyecto de ir	359050.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	48071	S	20	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	15-05-2023	$ 359,050.74	$ 359,050.74	$ 359,050.74	$ 359,050.74	$ 359,050.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220254/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280542	Proyecto de ir	232807.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	261108	S	68	73	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-06-2023	14-07-2023	$ 232,807.50	$ 232,807.50	$ 232,807.50	$ 232,807.50	$ 232,807.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280542/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284948	Proyecto de ir	218544.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONTRUCCIOI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284295	S	6	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	12-07-2023	$ 218,544.61	$ 218,544.61	$ 218,544.61	$ 218,544.61	$ 218,544.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284948/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285318	Proyecto de ir	667682	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285875	S	110	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	26-10-2023	$ 667,682.00	$ 667,682.00	$ 667,682.00	$ 667,682.00	$ 667,682.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285318/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303198	Proyecto de ir	53197.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	362681	S	65	59	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	08-11-2023	$ 53,197.60	$ 53,197.60	$ 53,197.60	$ 53,197.60	$ 53,197.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303198/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217260	Proyecto de ir	755618.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	30302	S	24	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	05-04-2023	$ 755,618.72	$ 755,618.72	$ 755,618.72	$ 755,618.72	$ 755,618.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217260/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219666	Proyecto de ir	927560.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	44086	S	147	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	26-04-2023	$ 927,560.38	$ 927,560.38	$ 927,560.38	$ 927,560.38	$ 927,560.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219666/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219808	Proyecto de ir	354223.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	45060	S	3	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	13-03-2023	$ 354,223.27	$ 354,223.27	$ 354,223.27	$ 354,223.27	$ 354,223.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219808/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219828	Proyecto de ir	707297.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	45122	S	7	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	07-03-2023	$ 707,297.03	$ 707,297.03	$ 707,297.03	$ 707,297.03	$ 707,297.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219828/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219830	Proyecto de ir	408817.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	45126	S	4	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-03-2023	$ 408,817.68	$ 408,817.68	$ 408,817.68	$ 408,817.68	$ 408,817.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219830/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220205	Proyecto de ir	261000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	47808	S	147	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-03-2023	23-03-2023	$ 261,000.00	$ 261,000.00	$ 261,000.00	$ 261,000.00	$ 261,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220205/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283399	Proyecto de ir	1552909.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	276919	S	52	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-08-2023	06-10-2023	$ 1,552,909.65	$ 1,552,909.65	$ 1,552,909.65	$ 1,552,909.65	$ 1,552,909.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283399/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285303	Proyecto de ir	572097.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285749	S	52	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	26-10-2023	$ 572,097.92	$ 572,097.92	$ 572,097.92	$ 572,097.92	$ 572,097.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285303/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290598	Proyecto de ir	508413.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	310504	S	42	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	06-12-2023	$ 508,413.09	$ 508,413.09	$ 508,413.09	$ 508,413.09	$ 508,413.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290598/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302674	Proyecto de ir	74089.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	360497	S	14	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	10-11-2023	$ 74,089.62	$ 74,089.62	$ 74,089.62	$ 74,089.62	$ 74,089.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302674/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253119	Proyecto de ir	529119.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	179830	S	106	92	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	14-06-2023	$ 529,119.76	$ 529,119.76	$ 529,119.76	$ 529,119.76	$ 529,119.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253119/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265591	Acción	317258.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICIÓN	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	24747	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-11-2023	$ 317,258.24	$ 317,258.24	$ 317,258.24	$ 317,258.24	$ 317,258.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265591/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288217	Proyecto de ir	200411.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	299025	S	7	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	12-07-2023	$ 200,411.47	$ 200,411.47	$ 200,411.47	$ 200,411.47	$ 200,411.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288217/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289436	Proyecto de ir	2820544.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	305170	S	103	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-01-2023	20-03-2023	$ 2,820,544.78	$ 2,820,544.78	$ 2,820,544.78	$ 2,820,544.78	$ 2,820,544.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289436/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296818	Proyecto de ir	487263.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	337263	S	51	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	24-07-2023	$ 487,263.06	$ 487,263.06	$ 487,263.06	$ 487,263.06	$ 487,263.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296818/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309293	Proyecto de ir	243385.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	388800	S	84	77	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 243,385.22	$ 243,385.22	$ 243,385.22	$ 243,385.22	$ 243,385.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309293/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296811	Proyecto de ir	716352.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	337237	S	37	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	21-07-2023	$ 716,352.59	$ 716,352.59	$ 716,352.59	$ 716,352.59	$ 716,352.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296811/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307610	Proyecto de ir	639856.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	382829	S	95	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	26-09-2023	$ 639,856.20	$ 639,856.20	$ 639,856.20	$ 639,856.20	$ 639,856.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307610/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311519	Proyecto de ir	1025887.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	398220	S	49	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	24-07-2023	$ 1,025,887.22	$ 1,025,887.22	$ 1,025,887.22	$ 1,025,887.22	$ 1,025,887.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311519/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288885	Proyecto de ir	1708179.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	302326	S	68	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-01-2023	17-03-2023	$ 1,708,179.45	$ 1,708,179.45	$ 1,708,179.45	$ 1,708,179.45	$ 1,708,179.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288885/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291144	Proyecto de ir	74083.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312774	S	28	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	30-05-2023	$ 74,083.63	$ 74,083.63	$ 74,083.63	$ 74,083.63	$ 74,083.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291144/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309358	Proyecto de ir	1664465.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	389099	S	249	224	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-10-2023	11-12-2023	$ 1,664,465.46	$ 1,664,465.46	$ 1,664,465.46	$ 1,664,465.46	$ 1,664,465.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309358/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286447	Proyecto de ir	598434.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	290281	S	28	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-04-2023	12-06-2023	$ 598,434.20	$ 598,434.20	$ 598,434.20	$ 598,434.20	$ 598,434.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286447/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297739	Proyecto de ir	1943485.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	340963	S	159	161	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	26-07-2023	$ 1,943,485.96	$ 1,943,485.96	$ 1,943,485.96	$ 1,943,485.96	$ 1,943,485.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297739/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313508	Proyecto de ir	769415.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	408718	S	35	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	02-08-2023	$ 769,415.41	$ 769,415.41	$ 769,415.41	$ 769,415.41	$ 769,415.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313508/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291051	Proyecto de ir	103220.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312538	S	28	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	29-05-2023	$ 103,220.29	$ 103,220.29	$ 103,220.29	$ 103,220.29	$ 10,220.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291051/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301354	Proyecto de ir	427453.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	355078	S	27	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	25-08-2023	$ 427,453.01	$ 427,453.01	$ 427,453.01	$ 427,453.01	$ 427,453.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301354/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307796	Proyecto de ir	1099969.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	383507	S	175	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	02-10-2023	$ 1,099,969.06	$ 1,099,969.06	$ 1,099,969.06	$ 1,099,969.06	$ 1,099,969.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307796/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290507	Proyecto de ir	1882588.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	310154	S	71	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	31-07-2023	$ 1,882,588.07	$ 1,882,588.07	$ 1,882,588.07	$ 1,882,588.07	$ 1,882,588.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290507/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291049	Proyecto de ir	683924.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312530	S	33	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 683,924.82	$ 683,924.82	$ 683,924.82	$ 683,924.82	$ 683,924.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291049/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308287	Proyecto de ir	105499.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	385266	S	41	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	03-11-2023	$ 105,499.25	$ 105,499.25	$ 105,499.25	$ 105,499.25	$ 105,499.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308287/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309318	Proyecto de ir	255554.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	388896	S	81	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	06-11-2023	$ 255,554.48	$ 255,554.48	$ 255,554.48	$ 255,554.48	$ 255,554.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309318/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313553	Proyecto de ir	427453.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	408975	S	27	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 427,453.01	$ 427,453.01	$ 427,453.01	$ 427,453.01	$ 427,453.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313553/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290510	Proyecto de ir	1792941.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	310200	S	79	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-05-2023	21-08-2023	$ 1,792,941.03	$ 1,792,941.03	$ 1,792,941.03	$ 1,792,941.03	$ 1,792,941.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290510/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301149	Proyecto de ir	1290196.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	354296	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-09-2023	$ 1,290,196.35	$ 1,290,196.35	$ 1,290,196.35	$ 1,290,196.35	$ 1,290,196.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301149/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402301105	Proyecto de ir	1720704.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	354074	S	40	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	04-09-2023	$ 1,720,704.17	$ 1,720,704.17	$ 1,720,704.17	$ 1,720,704.17	$ 1,720,704.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2301105/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305892	Proyecto de ir	1512362.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	374904	S	325	303	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-08-2023	25-10-2023	$ 1,512,362.34	$ 1,512,362.34	$ 1,512,362.34	$ 1,512,362.34	$ 1,512,362.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305892/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229952	Proyecto de ir	812974.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	118428	S	38	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-04-2023	$ 812,974.92	$ 812,974.92	$ 812,974.92	$ 812,974.92	$ 812,974.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229952/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286176	Proyecto de ir	769415.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	289256	S	41	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-07-2023	$ 769,415.41	$ 769,415.41	$ 769,415.41	$ 769,415.41	$ 769,415.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286176/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102208169	Proyecto de ir	2416714.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	17894	S	71	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-01-2023	17-03-2023	$ 2,416,714.87	$ 2,416,714.87	$ 2,416,714.87	$ 2,416,714.87	$ 2,416,714.87	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2208169/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286317	Proyecto de ir	2025168.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289904	S	208	218	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 2,025,168.88	$ 2,025,168.88	$ 2,025,168.88	$ 2,025,168.88	$ 2,025,168.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286317/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285831	Proyecto de ir	2311640.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288090	S	71	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	20-04-2023	$ 2,311,640.32	$ 2,311,640.32	$ 2,311,640.32	$ 2,311,640.32	$ 2,311,640.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285831/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285813	Proyecto de ir	1807480.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	287980	S	353	333	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-01-2023	27-03-2023	$ 1,807,480.78	$ 1,807,480.78	$ 1,807,480.78	$ 1,807,480.78	$ 1,807,480.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285813/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402321941	Proyecto de ir	5813946.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	447725	S	347	348	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	29-08-2023	$ 5,813,946.99	$ 5,813,946.99	$ 5,813,946.99	$ 5,813,946.99	$ 5,813,946.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2321941/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218358	Proyecto de ir	2115611.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	36448	S	18829	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	29-03-2023	$ 2,115,611.09	$ 2,115,611.09	$ 2,115,611.09	$ 2,115,611.09	$ 2,115,611.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218358/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244629	Proyecto de ir	2014653.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	131557	S	400	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	31-08-2023	$ 2,014,653.20	$ 2,014,653.20	$ 2,014,653.20	$ 2,014,653.20	$ 2,014,653.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244629/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248589	Proyecto de ir	1501711.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155297	S	230	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	31-08-2023	$ 1,501,711.48	$ 1,501,711.48	$ 1,501,711.48	$ 1,501,711.48	$ 1,501,711.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248589/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265865	Acción	201133.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	75	Las Rosas		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50206	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	03-08-2023	$ 201,133.58	$ 201,133.58	$ 201,133.58	$ 201,133.58	$ 201,133.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265865/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278924	Proyecto de ir	258470.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	251603	S	1550	1000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-07-2023	09-08-2023	$ 258,470.07	$ 258,470.07	$ 258,470.07	$ 258,470.07	$ 258,470.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278924/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308020	Proyecto de ir	881841.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	384421	S	330	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	23-11-2023	$ 881,841.18	$ 881,841.18	$ 881,841.18	$ 881,841.18	$ 881,841.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265860	Acción	313234.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50120	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	03-08-2023	$ 313,234.01	$ 313,234.01	$ 313,234.01	$ 313,234.01	$ 313,234.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265860/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278808	Proyecto de ir	1542242.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	251039	S	66	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-09-2023	$ 1,542,242.98	$ 1,542,242.98	$ 1,542,242.98	$ 1,542,242.98	$ 1,542,242.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278808/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279006	Proyecto de ir	367471.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	252148	S	350	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	03-10-2023	$ 367,471.03	$ 367,471.03	$ 367,471.03	$ 367,471.03	$ 367,471.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279006/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279556	Proyecto de ir	3005999.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	255080	S	11194	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	27-09-2023	$ 3,005,999.73	$ 3,005,999.73	$ 3,005,999.73	$ 3,005,999.73	$ 3,005,999.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279556/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283178	Proyecto de ir	1872562.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	TECHADO DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	275701	S	1194	1000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	18-10-2023	$ 1,872,562.49	$ 1,872,562.49	$ 1,872,562.49	$ 1,872,562.49	$ 1,872,562.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283178/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280181	Proyecto de ir	2996999.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	258572	S	11194	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	06-10-2023	$ 2,996,999.73	$ 2,996,999.73	$ 2,996,999.73	$ 2,996,999.73	$ 2,996,999.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280181/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284601	Proyecto de ir	1061722.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	282784	S	1550	1000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	15-11-2023	$ 1,061,722.83	$ 1,061,722.83	$ 1,061,722.83	$ 1,061,722.83	$ 1,061,722.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284601/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244458	Proyecto de ir	1477490.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	130937	S	225	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	16-08-2023	$ 1,477,490.71	$ 1,477,490.71	$ 1,477,490.71	$ 1,477,490.71	$ 1,477,490.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244458/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265857	Acción	430059.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	75	Las Rosas		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50073	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	03-08-2023	$ 430,059.80	$ 430,059.80	$ 430,059.80	$ 430,059.80	$ 430,059.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265857/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279675	Proyecto de ir	723435.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	255867	S	5300	5000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-08-2023	14-09-2023	$ 723,435.77	$ 723,435.77	$ 723,435.77	$ 723,435.77	$ 723,435.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279675/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279915	Proyecto de ir	2996999.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	257376	S	1194	1000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	04-10-2023	$ 2,996,999.73	$ 2,996,999.73	$ 2,996,999.73	$ 2,996,999.73	$ 2,996,999.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279915/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279923	Proyecto de ir	2136869.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257413	S	350	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	19-10-2023	$ 2,136,869.09	$ 2,136,869.09	$ 2,136,869.09	$ 2,136,869.09	$ 2,136,869.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279923/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283723	Proyecto de ir	123931.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	279003	S	230	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 123,931.36	$ 123,931.36	$ 123,931.36	$ 123,931.36	$ 123,931.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283723/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322160	Proyecto de ir	1660111.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	448494	S	400	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 1,660,111.23	$ 1,660,111.23	$ 1,660,111.23	$ 1,660,111.23	$ 1,660,111.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322160/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322320	Proyecto de ir	1149732.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	449263	S	300	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 1,149,732.86	$ 1,149,732.86	$ 1,149,732.86	$ 1,149,732.86	$ 1,149,732.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322320/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278890	Proyecto de ir	1429417.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	251434	S	1550	1000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-09-2023	$ 1,429,417.38	$ 1,429,417.38	$ 1,429,417.38	$ 1,429,417.38	$ 1,429,417.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278890/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279477	Proyecto de ir	238623.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	254590	S	85	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 238,623.61	$ 238,623.61	$ 238,623.61	$ 238,623.61	$ 238,623.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279477/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283701	Proyecto de ir	458792.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	278818	S	172	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	18-10-2023	$ 458,792.03	$ 458,792.03	$ 458,792.03	$ 458,792.03	$ 458,792.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283701/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283728	Proyecto de ir	344096.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	279033	S	500	450	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	17-10-2023	$ 344,096.17	$ 344,096.17	$ 344,096.17	$ 344,096.17	$ 344,096.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283728/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307932	Proyecto de ir	1385646	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	384182	S	150	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	02-11-2023	$ 1,385,646.00	$ 1,385,646.00	$ 1,385,646.00	$ 1,385,646.00	$ 1,385,646.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307932/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217534	Proyecto de ir	522426.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	31952	S	180	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	29-03-2023	$ 522,426.35	$ 522,426.35	$ 522,426.35	$ 522,426.35	$ 522,426.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217534/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225378	Proyecto de ir	843007.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	90526	S	200	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-07-2023	$ 843,007.03	$ 843,007.03	$ 843,007.03	$ 843,007.03	$ 843,007.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225378/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279688	Proyecto de ir	2298378.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	255922	S	400	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	09-10-2023	$ 2,298,378.32	$ 2,298,378.32	$ 2,298,378.32	$ 2,298,378.32	$ 2,298,378.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279688/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322763	Proyecto de ir	1484745.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	451435	S	410	380	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 1,484,745.84	$ 1,484,745.84	$ 1,484,745.84	$ 1,484,745.84	$ 1,484,745.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322763/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243733	Proyecto de ir	5632648.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	126641	S	18829	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	18-08-2023	$ 5,632,648.97	$ 5,632,648.97	$ 5,632,648.97	$ 5,632,648.97	$ 5,632,648.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243733/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244613	Proyecto de ir	1356726.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	131487	S	1550	1000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	31-08-2023	$ 1,356,726.69	$ 1,356,726.69	$ 1,356,726.69	$ 1,356,726.69	$ 1,356,726.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244613/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244617	Proyecto de ir	2921387.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	131507	S	200	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	31-08-2023	$ 2,921,387.66	$ 2,921,387.66	$ 2,921,387.66	$ 2,921,387.66	$ 2,921,387.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244617/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284169	Proyecto de ir	251306.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	281013	S	250	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	29-09-2023	$ 251,306.84	$ 251,306.84	$ 251,306.84	$ 251,306.84	$ 251,306.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284169/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322029	Proyecto de ir	845000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	448029	S	500	450	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 845,000.00	$ 845,000.00	$ 845,000.00	$ 845,000.00	$ 845,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322029/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322244	Proyecto de ir	1564594.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	448807	S	180	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 1,564,594.59	$ 1,564,594.59	$ 1,564,594.59	$ 1,564,594.59	$ 1,564,594.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322244/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322368	Proyecto de ir	1467611	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	449493	S	170	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	15-12-2023	$ 1,467,611.00	$ 1,467,611.00	$ 1,467,611.00	$ 1,467,611.00	$ 1,467,611.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2322368/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230202218351	Proyecto de ir	6395238.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	36394	S	18829	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	13-04-2023	$ 6,395,238.10	$ 6,395,238.10	$ 6,395,238.10	$ 6,395,238.10	$ 6,395,238.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218351/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244420	Proyecto de ir	3336158.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	130787	S	426	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	17-08-2023	$ 3,336,158.71	$ 3,336,158.71	$ 3,336,158.71	$ 3,336,158.71	$ 3,336,158.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244420/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244684	Proyecto de ir	3166478.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	TECHADO DE	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	131809	S	11194	10000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	01-09-2023	$ 3,166,478.10	$ 3,166,478.10	$ 3,166,478.10	$ 3,166,478.10	$ 3,166,478.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244684/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278869	Proyecto de ir	1425756.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	251308	S	230	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	23-08-2023	$ 1,425,756.49	$ 1,425,756.49	$ 1,425,756.49	$ 1,425,756.49	$ 1,425,756.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278869/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283708	Proyecto de ir	189044.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	278903	S	230	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-08-2023	$ 189,044.09	$ 189,044.09	$ 189,044.09	$ 189,044.09	$ 189,044.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283708/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216835	Acción	564354.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	355 Reparació	7	Chiapas	76	Sabanilla		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	27781	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 564,354.78	$ 564,354.78	$ 564,354.78	$ 564,354.78	$ 564,354.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216835/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284102	Proyecto de ir	2548059.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280724	S	50	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 2,548,059.20	$ 2,548,059.20	$ 2,548,059.20	$ 2,548,059.20	$ 2,548,059.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284102/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284125	Proyecto de ir	2215703.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280805	S	45	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 2,215,703.67	$ 2,215,703.67	$ 2,215,703.67	$ 2,215,703.67	$ 2,215,703.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284125/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284774	Proyecto de ir	554172.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	283617	S	1053	1053	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	20-11-2023	$ 554,172.86	$ 554,172.86	$ 554,172.86	$ 554,172.86	$ 554,172.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284774/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288344	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	299673	S	1020	1070	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	05-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288344/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289993	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	307668	S	1757	1662	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	05-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289993/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297341	Proyecto de ir	2482430.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	339442	S	36	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	20-12-2023	$ 2,482,430.45	$ 2,482,430.45	$ 2,482,430.45	$ 2,482,430.45	$ 2,482,430.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297341/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283129	Proyecto de ir	833316.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	275244	S	1428	1402	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 833,316.11	$ 833,316.11	$ 833,316.11	$ 833,316.11	$ 833,316.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283129/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284688	Proyecto de ir	886281.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	283234	S	18	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 886,281.45	$ 886,281.45	$ 886,281.45	$ 886,281.45	$ 886,281.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284688/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284702	Proyecto de ir	997066.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	283315	S	25	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 997,066.65	$ 997,066.65	$ 997,066.65	$ 997,066.65	$ 997,066.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284702/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285284	Proyecto de ir	1271706.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	285622	S	231	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 1,271,706.75	$ 1,271,706.75	$ 1,271,706.75	$ 1,271,706.75	$ 1,271,706.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285284/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285540	Proyecto de ir	553925.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286841	S	12	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 553,925.91	$ 553,925.91	$ 553,925.91	$ 553,925.91	$ 553,925.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285540/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287514	Proyecto de ir	600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	295474	S	1798	1704	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	25-12-2023	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287514/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287576	Proyecto de ir	700000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	295701	S	1800	1704	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287576/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287989	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297775	S	930	891	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287989/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288125	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	298467	S	201	191	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288125/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289999	Proyecto de ir	442029	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	307702	S	175	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	05-12-2023	$ 442,029.00	$ 442,029.00	$ 442,029.00	$ 442,029.00	$ 442,029.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289999/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298295	Proyecto de ir	505009.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	343028	S	238	234	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	20-12-2023	$ 505,009.34	$ 505,009.34	$ 505,009.34	$ 505,009.34	$ 505,009.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298295/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299864	Proyecto de ir	1251826.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	349451	S	1053	1053	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	25-12-2023	$ 1,251,826.45	$ 1,251,826.45	$ 1,251,826.45	$ 1,251,826.45	$ 1,251,826.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299864/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265658	Acción	2386182.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CREACIÓN Y A	7	Chiapas	76	Sabanilla		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	36070	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-12-2023	$ 2,386,182.39	$ 2,386,182.39	$ 2,386,182.39	$ 2,386,182.39	$ 2,386,182.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265658/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282137	Proyecto de ir	553925.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	270080	S	10	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 553,925.91	$ 553,925.91	$ 553,925.91	$ 553,925.91	$ 553,925.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282137/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282935	Proyecto de ir	1329422.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	274208	S	22	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	25-12-2023	$ 1,329,422.21	$ 1,329,422.21	$ 1,329,422.21	$ 1,329,422.21	$ 1,329,422.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282935/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282960	Proyecto de ir	2011396.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	274401	S	229	235	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 2,011,396.22	$ 2,011,396.22	$ 2,011,396.22	$ 2,011,396.22	$ 2,011,396.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282960/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284118	Proyecto de ir	1661777.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280776	S	32	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284118/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284132	Proyecto de ir	1142902.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280824	S	52	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 1,142,902.60	$ 1,142,902.60	$ 1,142,902.60	$ 1,142,902.60	$ 1,142,902.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284132/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284706	Proyecto de ir	2606188.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	283326	S	552	621	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 2,606,188.53	$ 2,606,188.53	$ 2,606,188.53	$ 2,606,188.53	$ 2,606,188.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284706/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284711	Proyecto de ir	1661777.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	283349	S	32	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284711/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285052	Proyecto de ir	874616.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLICION D	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	284771	S	1183	1173	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 874,616.20	$ 874,616.20	$ 874,616.20	$ 874,616.20	$ 874,616.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285052/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285293	Proyecto de ir	633420.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	285652	S	63	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 633,420.35	$ 633,420.35	$ 633,420.35	$ 633,420.35	$ 633,420.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285293/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287132	Proyecto de ir	158792.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	293436	S	734	683	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-12-2023	30-12-2023	$ 158,792.52	$ 158,792.52	$ 158,792.52	$ 158,792.52	$ 158,792.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287132/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287982	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297724	S	580	560	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287982/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287992	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297781	S	300	315	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287992/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288251	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	299233	S	437	410	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288251/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289321	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	304351	S	552	621	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	30-11-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289321/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299886	Proyecto de ir	2478990.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	349532	S	226	277	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	25-11-2023	$ 2,478,990.82	$ 2,478,990.82	$ 2,478,990.82	$ 2,478,990.82	$ 2,478,990.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299886/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299892	Proyecto de ir	1049108.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	349544	S	111	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	25-12-2023	$ 1,049,108.70	$ 1,049,108.70	$ 1,049,108.70	$ 1,049,108.70	$ 1,049,108.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299892/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282142	Proyecto de ir	1883348.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	270153	S	45	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 1,883,348.12	$ 1,883,348.12	$ 1,883,348.12	$ 1,883,348.12	$ 1,883,348.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282142/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282155	Proyecto de ir	2358643.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	270186	S	193	198	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 2,358,643.20	$ 2,358,643.20	$ 2,358,643.20	$ 2,358,643.20	$ 2,358,643.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282155/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283984	Proyecto de ir	714314.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280226	S	30	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 714,314.11	$ 714,314.11	$ 714,314.11	$ 714,314.11	$ 714,314.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283984/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284137	Proyecto de ir	1661777.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280840	S	37	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284137/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284714	Proyecto de ir	563587.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	283375	S	1053	1053	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 563,587.09	$ 563,587.09	$ 563,587.09	$ 563,587.09	$ 563,587.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284714/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284935	Proyecto de ir	490679.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	284243	S	21	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 490,679.81	$ 490,679.81	$ 490,679.81	$ 490,679.81	$ 490,679.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284935/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287398	Proyecto de ir	700000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	294851	S	1757	1662	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	30-12-2023	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287398/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287754	Proyecto de ir	316767.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	296571	S	118	113	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 316,767.45	$ 316,767.45	$ 316,767.45	$ 316,767.45	$ 316,767.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287754/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287790	Proyecto de ir	260142.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	296823	S	144	136	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 260,142.44	$ 260,142.44	$ 260,142.44	$ 260,142.44	$ 260,142.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287790/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287845	Proyecto de ir	318307.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297020	S	1757	1662	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-12-2023	$ 318,307.47	$ 318,307.47	$ 318,307.47	$ 318,307.47	$ 318,307.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287845/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288290	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	299393	S	549	516	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	05-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288290/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290001	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	307706	S	436	435	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	05-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290001/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293402	Proyecto de ir	1403963.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	323118	S	1030	1070	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,403,963.52	$ 1,403,963.52	$ 1,403,963.52	$ 1,403,963.52	$ 1,403,963.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293402/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299831	Proyecto de ir	3010930.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	349265	S	1428	1402	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	25-12-2023	$ 3,010,930.09	$ 3,010,930.09	$ 3,010,930.09	$ 3,010,930.09	$ 3,010,930.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299831/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299874	Proyecto de ir	2133222.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	349496	S	525	503	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	25-12-2023	$ 2,133,222.32	$ 2,133,222.32	$ 2,133,222.32	$ 2,133,222.32	$ 2,133,222.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299874/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283137	Proyecto de ir	749474.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	275393	S	1428	1402	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 749,474.65	$ 749,474.65	$ 749,474.65	$ 749,474.65	$ 749,474.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283137/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283139	Proyecto de ir	659046.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	275411	S	1428	1402	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 659,046.29	$ 659,046.29	$ 659,046.29	$ 659,046.29	$ 659,046.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283139/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283142	Proyecto de ir	998273.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	275418	S	1428	1402	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 998,273.43	$ 998,273.43	$ 998,273.43	$ 998,273.43	$ 998,273.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283142/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284985	Proyecto de ir	412405	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284478	S	19	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	10-11-2023	$ 412,405.00	$ 412,405.00	$ 412,405.00	$ 412,405.00	$ 412,405.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284985/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285280	Proyecto de ir	1107851.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	285610	S	19	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285280/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285560	Proyecto de ir	458227.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286950	S	20	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 458,227.75	$ 458,227.75	$ 458,227.75	$ 458,227.75	$ 458,227.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285560/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285845	Proyecto de ir	1107851.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288168	S	22	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	10-12-2023	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285845/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288100	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	298345	S	165	168	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288100/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288318	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	299608	S	513	557	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288318/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289990	Proyecto de ir	484416	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	307664	S	245	195	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	05-12-2023	$ 484,416.00	$ 484,416.00	$ 484,416.00	$ 484,416.00	$ 484,416.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289990/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289997	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	307684	S	1757	1662	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	05-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289997/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293370	Proyecto de ir	1029099.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	322974	S	662	629	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,029,099.88	$ 1,029,099.88	$ 1,029,099.88	$ 1,029,099.88	$ 1,029,099.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293370/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282801	Proyecto de ir	997066.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273503	S	26	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 997,066.65	$ 997,066.65	$ 997,066.65	$ 997,066.65	$ 997,066.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282801/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283018	Proyecto de ir	886281.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	274630	S	25	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	12-12-2023	$ 886,281.45	$ 886,281.45	$ 886,281.45	$ 886,281.45	$ 886,281.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283018/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283062	Proyecto de ir	1735726.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	274777	S	1030	1070	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 1,735,726.41	$ 1,735,726.41	$ 1,735,726.41	$ 1,735,726.41	$ 1,735,726.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283062/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284881	Proyecto de ir	1107851.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	284012	S	23	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	25-11-2023	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284881/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285646	Proyecto de ir	814554.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	287423	S	734	683	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 814,554.68	$ 814,554.68	$ 814,554.68	$ 814,554.68	$ 814,554.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285646/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286432	Proyecto de ir	2780505.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	290242	S	930	891	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 2,780,505.70	$ 2,780,505.70	$ 2,780,505.70	$ 2,780,505.70	$ 2,780,505.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286432/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287995	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297796	S	295	306	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287995/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288299	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	299441	S	258	238	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288299/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289340	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	304507	S	552	621	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-11-2023	05-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289340/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216829	Acción	4208010	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	76	Sabanilla		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	27772	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 4,208,010.00	$ 4,208,010.00	$ 4,208,010.00	$ 4,208,010.00	$ 4,208,010.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216829/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281600	Proyecto de ir	3757059.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	266697	S	387	360	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-12-2023	30-12-2023	$ 3,757,059.14	$ 3,757,059.14	$ 3,757,059.14	$ 3,757,059.14	$ 3,757,059.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281600/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282638	Proyecto de ir	2215703.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	272806	S	60	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 2,215,703.67	$ 2,215,703.67	$ 2,215,703.67	$ 2,215,703.67	$ 2,215,703.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282638/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282785	Proyecto de ir	1338295.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	273409	S	295	306	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 1,338,295.21	$ 1,338,295.21	$ 1,338,295.21	$ 1,338,295.21	$ 1,338,295.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282785/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285909	Proyecto de ir	1597120.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	COSNTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288360	S	437	410	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	15-12-2023	$ 1,597,120.33	$ 1,597,120.33	$ 1,597,120.33	$ 1,597,120.33	$ 1,597,120.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285909/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287977	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297701	S	522	551	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287977/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287986	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297746	S	580	560	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-10-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287986/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292651	Proyecto de ir	812644.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	320130	S	437	410	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 812,644.84	$ 812,644.84	$ 812,644.84	$ 812,644.84	$ 812,644.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292651/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293360	Proyecto de ir	1211757.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	322944	S	54	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 1,211,757.63	$ 1,211,757.63	$ 1,211,757.63	$ 1,211,757.63	$ 1,211,757.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293360/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265609	Acción	790000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	76	Sabanilla		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	27793	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	17-10-2023	$ 790,000.00	$ 790,000.00	$ 790,000.00	$ 790,000.00	$ 790,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265609/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281619	Proyecto de ir	3683668	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	266980	S	732	683	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-12-2023	30-12-2023	$ 3,683,668.00	$ 3,683,668.00	$ 3,683,668.00	$ 3,683,668.00	$ 3,683,668.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281619/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282131	Proyecto de ir	1666732.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	269965	S	144	134	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	10-11-2023	$ 1,666,732.95	$ 1,666,732.95	$ 1,666,732.95	$ 1,666,732.95	$ 1,666,732.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282131/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282876	Proyecto de ir	1126678.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	273891	S	125	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 1,126,678.22	$ 1,126,678.22	$ 1,126,678.22	$ 1,126,678.22	$ 1,126,678.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282876/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283125	Proyecto de ir	1661777.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	275195	S	39	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	$ 1,661,777.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283125/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283143	Proyecto de ir	997066.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	275429	S	23	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-12-2023	30-12-2023	$ 997,066.65	$ 997,066.65	$ 997,066.65	$ 997,066.65	$ 997,066.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283143/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283145	Proyecto de ir	1107851.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	275432	S	25	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-10-2023	12-12-2023	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	$ 1,107,851.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283145/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285607	Proyecto de ir	977613.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	287207	S	1030	1070	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 977,613.59	$ 977,613.59	$ 977,613.59	$ 977,613.59	$ 977,613.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285607/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285842	Proyecto de ir	443140.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288157	S	13	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	30-11-2023	$ 443,140.74	$ 443,140.74	$ 443,140.74	$ 443,140.74	$ 443,140.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285842/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287218	Proyecto de ir	148008.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	293809	S	1030	1070	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-12-2023	30-12-2023	$ 148,008.02	$ 148,008.02	$ 148,008.02	$ 148,008.02	$ 148,008.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287218/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287497	Proyecto de ir	600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	295364	S	1798	1704	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-12-2023	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287497/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287500	Proyecto de ir	267116.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	295386	S	51	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	30-11-2023	$ 267,116.68	$ 267,116.68	$ 267,116.68	$ 267,116.68	$ 267,116.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287500/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287969	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297625	S	630	620	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287969/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288334	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	299641	S	250	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-11-2023	02-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288334/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288353	Proyecto de ir	605520	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	299716	S	1018	1070	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	$ 605,520.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288353/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297420	Proyecto de ir	1741772.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	339715	S	69	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	20-12-2023	$ 1,741,772.61	$ 1,741,772.61	$ 1,741,772.61	$ 1,741,772.61	$ 1,741,772.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297420/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299856	Proyecto de ir	972026.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	349374	S	1183	1173	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	25-12-2023	$ 972,026.57	$ 972,026.57	$ 972,026.57	$ 972,026.57	$ 972,026.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299856/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311114	Proyecto de ir	1442700.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	396574	S	302	261	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 1,442,700.83	$ 1,442,700.83	$ 1,442,700.83	$ 1,442,700.83	$ 1,442,700.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311114/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310849	Proyecto de ir	4048229.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	395535	S	194	191	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	01-05-2023	$ 4,048,229.27	$ 4,048,229.27	$ 4,048,229.27	$ 2,024,114.62	$ 2,024,114.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310849/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309821	Proyecto de ir	728149.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	390634	S	56	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 728,149.56	$ 728,149.56	$ 728,149.56	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309821/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245804	Proyecto de ir	1509157.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	139063	S	87	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 1,509,157.22	$ 1,509,157.22	$ 1,509,157.22	$ 1,509,157.22	$ 1,509,157.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245804/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245928	Proyecto de ir	968239.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	139761	S	533	525	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-03-2023	03-04-2023	$ 968,239.51	$ 968,239.51	$ 968,239.51	$ 968,239.51	$ 968,239.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245928/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257990	Proyecto de ir	3054410.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	211618	S	154	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 3,054,410.36	$ 3,054,410.36	$ 3,054,410.36	$ 3,054,410.36	$ 3,054,410.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257990/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299974	Proyecto de ir	284593.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349821	S	70	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 284,593.56	$ 284,593.56	$ 284,593.56	$ 284,593.56	$ 284,593.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299974/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312654	Proyecto de ir	1439021.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	405203	S	51	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-03-2023	01-04-2023	$ 1,439,021.12	$ 1,439,021.12	$ 1,439,021.12	$ 1,439,021.12	$ 1,439,021.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312654/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313017	Proyecto de ir	277211.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	406501	S	63	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	30-05-2023	$ 277,211.56	$ 277,211.56	$ 277,211.56	$ 277,211.56	$ 277,211.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313017/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202215313	Proyecto de ir	2548520.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	15575	S	168	159	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-05-2023	$ 2,548,520.45	$ 2,548,520.45	$ 2,548,520.45	$ 2,548,520.45	$ 2,548,520.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2215313/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245028	Proyecto de ir	1412052.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	133720	S	152	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 1,412,052.93	$ 1,412,052.93	$ 1,412,052.93	$ 1,412,052.93	$ 1,412,052.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245028/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245089	Proyecto de ir	858790.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	134231	S	32	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 858,790.80	$ 858,790.80	$ 858,790.80	$ 858,790.80	$ 858,790.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245089/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245981	Proyecto de ir	961857.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	140059	S	132	128	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 961,857.34	$ 961,857.34	$ 961,857.34	$ 961,857.34	$ 961,857.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245981/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246195	Proyecto de ir	2852660.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141199	S	23	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 2,852,660.96	$ 2,852,660.96	$ 2,852,660.96	$ 2,852,660.96	$ 2,852,660.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246195/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230302246291	Proyecto de ir	1816212.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	141748	S	195	209	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 1,816,212.45	$ 1,816,212.45	$ 1,816,212.45	$ 1,816,212.45	$ 1,816,212.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246291/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275237	Proyecto de ir	152917.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	166493	S	16	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	02-05-2023	$ 152,917.53	$ 152,917.53	$ 152,917.53	$ 152,917.53	$ 152,917.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2275237/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275256	Proyecto de ir	218453.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	166676	S	25	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	02-05-2023	$ 218,453.62	$ 218,453.62	$ 218,453.62	$ 218,453.62	$ 218,453.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2275256/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284568	Proyecto de ir	1461295.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	282681	S	82	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	29-05-2023	$ 1,461,295.75	$ 1,461,295.75	$ 1,461,295.75	$ 1,461,295.75	$ 1,461,295.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284568/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288167	Proyecto de ir	1754105.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	298717	S	115	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-09-2023	$ 1,754,105.70	$ 1,754,105.70	$ 1,754,105.70	$ 1,754,105.70	$ 1,754,105.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288167/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294711	Proyecto de ir	237161.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328521	S	63	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 237,161.30	$ 237,161.30	$ 237,161.30	$ 237,161.30	$ 237,161.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294711/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294719	Proyecto de ir	102769.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328563	S	28	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	20-03-2023	$ 102,769.90	$ 102,769.90	$ 102,769.90	$ 102,769.90	$ 102,769.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294719/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299977	Proyecto de ir	474322.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349828	S	122	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 474,322.61	$ 474,322.61	$ 474,322.61	$ 474,322.61	$ 474,322.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299977/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310230	Proyecto de ir	3577820.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	RECONSTRUC	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	392936	S	264	263	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 3,577,820.99	$ 3,577,820.99	$ 3,577,820.99	$ 3,577,820.99	$ 3,577,820.99	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310230/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247911	Proyecto de ir	767032.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	151142	S	38	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	07-03-2023	$ 767,032.92	$ 767,032.92	$ 767,032.92	$ 767,032.92	$ 767,032.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247911/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255047	Proyecto de ir	1124573.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	192506	S	13	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	31-07-2023	$ 1,124,573.98	$ 1,124,573.98	$ 1,124,573.98	$ 1,124,573.98	$ 1,124,573.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2255047/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288241	Proyecto de ir	2912629.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	299185	S	308	284	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 2,912,629.41	$ 2,912,629.41	$ 2,912,629.41	$ 2,912,629.41	$ 2,912,629.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288241/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294865	Proyecto de ir	608714.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329267	S	156	152	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 608,714.01	$ 608,714.01	$ 608,714.01	$ 608,714.01	$ 608,714.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294865/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248045	Proyecto de ir	1481160.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	152171	S	85	87	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 1,481,160.41	$ 1,481,160.41	$ 1,481,160.41	$ 1,481,160.41	$ 1,481,160.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248045/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294721	Proyecto de ir	466417.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328566	S	115	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 466,417.23	$ 466,417.23	$ 466,417.23	$ 466,417.23	$ 466,417.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294721/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294864	Proyecto de ir	158107.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329257	S	42	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	12-06-2023	$ 158,107.54	$ 158,107.54	$ 158,107.54	$ 158,107.54	$ 158,107.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294864/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294866	Proyecto de ir	150202.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329282	S	36	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	12-06-2023	$ 150,202.16	$ 150,202.16	$ 150,202.16	$ 150,202.16	$ 150,202.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294866/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310463	Proyecto de ir	1960195.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	393727	S	94	92	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	31-07-2023	$ 1,960,195.22	$ 1,960,195.22	$ 1,960,195.22	$ 1,960,195.22	$ 1,960,195.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310463/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313132	Proyecto de ir	1789743.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	406992	S	81	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	02-04-2023	$ 1,789,743.47	$ 1,789,743.47	$ 1,789,743.47	$ 1,789,743.47	$ 1,789,743.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313132/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202214892	Proyecto de ir	868917.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	4927	S	71	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-05-2023	$ 868,917.88	$ 868,917.88	$ 868,917.88	$ 868,917.88	$ 868,917.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2214892/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245948	Proyecto de ir	562105.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	139849	S	13	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 562,105.70	$ 562,105.70	$ 562,105.70	$ 562,105.70	$ 562,105.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245948/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246084	Proyecto de ir	947674.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	140619	S	302	280	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 947,674.45	$ 947,674.45	$ 947,674.45	$ 947,674.45	$ 947,674.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246084/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293399	Proyecto de ir	1146607.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	323098	S	189	197	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 1,146,607.41	$ 1,146,607.41	$ 1,146,607.41	$ 1,146,607.41	$ 1,146,607.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293399/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294728	Proyecto de ir	189729.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328580	S	45	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	12-06-2023	$ 189,729.04	$ 189,729.04	$ 189,729.04	$ 189,729.04	$ 189,729.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294728/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299956	Proyecto de ir	1612696.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349775	S	410	404	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 1,612,696.87	$ 1,612,696.87	$ 1,612,696.87	$ 1,612,696.87	$ 1,612,696.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299956/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300305	Proyecto de ir	272512.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	351262	S	24	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-06-2023	20-06-2023	$ 272,512.91	$ 272,512.91	$ 272,512.91	$ 272,512.91	$ 272,512.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300305/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313183	Proyecto de ir	277211.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	407114	S	65	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	02-05-2023	$ 277,211.56	$ 277,211.56	$ 277,211.56	$ 277,211.56	$ 277,211.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313183/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245734	Proyecto de ir	4332179.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	138724	S	192	195	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-05-2023	$ 4,332,179.47	$ 4,332,179.47	$ 4,332,179.47	$ 4,332,179.47	$ 4,332,179.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245734/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246220	Proyecto de ir	869464.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	141341	S	41	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 869,464.26	$ 869,464.26	$ 869,464.26	$ 869,464.26	$ 869,464.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246220/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247599	Proyecto de ir	3025376.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	149619	S	189	197	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	01-05-2023	$ 3,025,376.21	$ 3,025,376.21	$ 3,025,376.21	$ 3,025,376.21	$ 3,025,376.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247599/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256854	Proyecto de ir	3840274.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	205085	S	275	283	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 3,840,274.89	$ 3,840,274.89	$ 3,840,274.89	$ 3,840,274.89	$ 3,840,274.89	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256854/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294705	Proyecto de ir	150202.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328465	S	78	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	12-06-2023	$ 150,202.16	$ 150,202.16	$ 150,202.16	$ 150,202.16	$ 150,202.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294705/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300320	Proyecto de ir	1576678.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	351315	S	71	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 1,576,678.77	$ 1,576,678.77	$ 1,576,678.77	$ 1,576,678.77	$ 1,576,678.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300320/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307814	Proyecto de ir	2846193.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	383581	S	699	685	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 2,846,193.97	$ 2,846,193.97	$ 2,846,193.97	$ 2,846,193.97	$ 2,846,193.97	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307814/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245164	Proyecto de ir	3755649.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	134966	S	533	525	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-05-2023	$ 3,755,649.29	$ 3,755,649.29	$ 3,755,649.29	$ 3,755,649.29	$ 3,755,649.29	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2245164/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246170	Proyecto de ir	1776763.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141059	S	48	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 1,776,763.67	$ 1,776,763.67	$ 1,776,763.67	$ 1,776,763.67	$ 1,776,763.67	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246170/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247475	Proyecto de ir	1016522.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	148943	S	3262	2919	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 1,016,522.47	$ 1,016,522.47	$ 1,016,522.47	$ 1,016,522.47	$ 1,016,522.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247475/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251818	Proyecto de ir	346058.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	173140	S	87	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	02-04-2023	$ 346,058.03	$ 346,058.03	$ 346,058.03	$ 346,058.03	$ 346,058.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251818/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256942	Proyecto de ir	2447356.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	205823	S	210	205	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-05-2023	$ 2,447,356.16	$ 2,447,356.16	$ 2,447,356.16	$ 2,447,356.16	$ 2,447,356.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256942/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275241	Proyecto de ir	218453.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	166554	S	18	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	02-05-2023	$ 218,453.62	$ 218,453.62	$ 218,453.62	$ 218,453.62	$ 218,453.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2275241/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293368	Proyecto de ir	2343711.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322965	S	121	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 2,343,711.69	$ 2,343,711.69	$ 2,343,711.69	$ 2,343,711.69	$ 2,343,711.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293368/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294727	Proyecto de ir	158107.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328578	S	39	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	12-06-2023	$ 158,107.54	$ 158,107.54	$ 158,107.54	$ 158,107.54	$ 158,107.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294727/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294730	Proyecto de ir	189729.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328583	S	45	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	12-06-2023	$ 189,729.04	$ 189,729.04	$ 189,729.04	$ 189,729.04	$ 189,729.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294730/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294867	Proyecto de ir	1549453.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329300	S	394	390	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 1,549,453.85	$ 1,549,453.85	$ 1,549,453.85	$ 1,549,453.85	$ 1,549,453.85	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294867/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299971	Proyecto de ir	86959.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349815	S	24	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	12-06-2023	$ 86,959.14	$ 86,959.14	$ 86,959.14	$ 86,959.14	$ 86,959.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299971/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299980	Proyecto de ir	474322.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349846	S	125	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 474,322.61	$ 474,322.61	$ 474,322.61	$ 474,322.61	$ 474,322.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299980/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221797	Acción	7729500.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	77	Salto de Agua		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	61900	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 7,729,500.84	$ 7,729,500.84	$ 7,729,500.84	$ 7,729,500.84	$ 7,729,500.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2221797/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242296	Proyecto de ir	5591607.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	90431	S	249	246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 5,591,607.09	$ 5,591,607.09	$ 5,591,607.09	$ 5,591,607.09	$ 5,591,607.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2242296/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265672	Acción	270000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	77	Salto de Agua		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	37680	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	29-09-2023	$ 270,000.00	$ 270,000.00	$ 270,000.00	$ 270,000.00	$ 270,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265672/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288114	Proyecto de ir	1479245.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	298413	S	106	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	03-03-2023	$ 1,479,245.30	$ 1,479,245.30	$ 1,479,245.30	$ 1,479,245.30	$ 1,479,245.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288114/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288811	Proyecto de ir	2044878.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	302092	S	86	77	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	29-05-2023	$ 2,044,878.33	$ 2,044,878.33	$ 2,044,878.33	$ 2,044,878.33	$ 2,044,878.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288811/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292700	Proyecto de ir	110675.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	320457	S	31	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	20-03-2023	$ 110,675.28	$ 110,675.28	$ 110,675.28	$ 110,675.28	$ 110,675.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292700/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293385	Proyecto de ir	1728530.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	323065	S	125	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	29-05-2023	$ 1,728,530.92	$ 1,728,530.92	$ 1,728,530.92	$ 1,728,530.92	$ 1,728,530.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293385/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294707	Proyecto de ir	158107.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328479	S	38	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	12-06-2023	$ 158,107.54	$ 158,107.54	$ 158,107.54	$ 158,107.54	$ 158,107.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294707/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294723	Proyecto de ir	166012.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	328573	S	38	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	12-06-2023	$ 166,012.91	$ 166,012.91	$ 166,012.91	$ 166,012.91	$ 166,012.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294723/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294855	Proyecto de ir	308309.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329230	S	81	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 308,309.70	$ 308,309.70	$ 308,309.70	$ 308,309.70	$ 308,309.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294855/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294859	Proyecto de ir	284593.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329246	S	98	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 284,593.56	$ 284,593.56	$ 284,593.56	$ 284,593.56	$ 284,593.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2294859/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300301	Proyecto de ir	272512.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	351246	S	21	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-06-2023	20-06-2023	$ 272,512.91	$ 272,512.91	$ 272,512.91	$ 272,512.91	$ 272,512.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300301/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252631	Proyecto de ir	1358399.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	177277	S	577	510	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	17-08-2023	$ 1,358,368.68	$ 1,358,368.68	$ 1,358,368.68	$ 1,358,368.68	$ 1,358,368.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2252631/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278883	Proyecto de ir	2680556	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	251403	S	1137	1007	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-10-2023	$ 2,680,556.00	$ 2,680,556.00	$ 2,680,556.00	$ 2,187,077.75	$ 2,187,077.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278883/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278935	Proyecto de ir	2320094.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	251644	S	123	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-10-2023	$ 2,320,094.02	$ 2,320,094.02	$ 2,320,094.02	$ 1,389,649.40	$ 1,389,649.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278935/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279194	Proyecto de ir	2273481.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	253091	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	13-11-2023	$ 2,273,481.37	$ 2,273,481.37	$ 2,273,481.37	$ 2,273,481.37	$ 2,273,481.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279194/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287210	Proyecto de ir	3640271.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	293749	S	114414	101460	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	06-10-2023	$ 3,640,271.97	$ 3,640,271.97	$ 3,640,271.97	$ 3,640,180.67	$ 3,640,180.67	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287210/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFICAR Y C
2023	4	CHP230402293389	Proyecto de ir	737594.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	323070	S	313	277	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 737,594.31	$ 737,594.31	$ 737,594.31	$ 368,797.15	$ 368,797.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293389/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250429	Proyecto de ir	2665318.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	166146	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	16-10-2023	$ 2,665,318.98	$ 2,665,318.98	$ 2,665,318.98	$ 1,547,470.87	$ 1,547,470.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250429/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250456	Proyecto de ir	1092564.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	166278	S	95	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 1,365,706.06	$ 1,365,706.06	$ 1,365,706.06	$ 849,571.91	$ 849,571.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250456/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302258008	Proyecto de ir	3397737.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	211722	S	1441	1277	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-10-2023	$ 3,397,737.41	$ 3,397,737.41	$ 3,397,737.41	$ 2,077,599.88	$ 2,077,599.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258008/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282432	Proyecto de ir	2297508.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	271516	S	975	863	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 2,297,508.03	$ 2,297,508.03	$ 2,297,508.03	$ 1,148,754.01	$ 1,148,754.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282432/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282671	Proyecto de ir	740199.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	273018	S	267	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 740,199.36	$ 740,199.36	$ 740,199.36	$ 457,051.30	$ 457,051.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282671/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285862	Proyecto de ir	753145.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	288217	S	320	283	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-12-2023	$ 753,145.76	$ 753,145.76	$ 753,145.76	$ 376,572.88	$ 376,572.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285862/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295206	Proyecto de ir	945675.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	330959	S	195	172	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 945,675.98	$ 945,675.98	$ 945,675.98	$ 567,403.51	$ 567,403.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295206/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322949	Proyecto de ir	745616.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	452596	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 745,616.91	$ 745,616.91	$ 745,616.91	$ 372,808.45	$ 372,808.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322949/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243234	Proyecto de ir	1184207.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	124252	S	52	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	05-08-2023	$ 1,184,207.84	$ 1,184,207.84	$ 1,184,207.84	$ 1,184,207.84	$ 1,184,207.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243234/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261093	Proyecto de ir	1077040.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	230319	S	40	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	28-10-2023	$ 1,077,040.11	$ 1,077,040.11	$ 1,077,040.11	$ 698,935.08	$ 698,935.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261093/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación: ACTUALIZAR S
2023	4	CHP230402283170	Proyecto de ir	1549581.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	275655	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-12-2023	$ 1,549,581.74	$ 1,549,581.74	$ 1,549,581.74	$ 611,913.74	$ 611,913.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283170/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286142	Proyecto de ir	1032728.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289120	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 1,032,728.96	$ 1,032,728.96	$ 1,032,728.96	$ 516,482.94	$ 516,482.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286142/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295602	Proyecto de ir	2045628.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	332614	S	823	729	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 2,045,628.62	$ 2,045,628.62	$ 2,045,628.62	$ 1,239,693.22	$ 1,239,693.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295602/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302845	Proyecto de ir	675442.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	361094	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 675,442.03	$ 675,442.03	$ 675,442.03	$ 337,721.01	$ 337,721.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302845/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249132	Proyecto de ir	3626752.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	158813	S	96	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	02-10-2023	$ 3,626,752.17	$ 3,626,752.17	$ 3,626,752.17	$ 3,217,242.63	$ 3,217,242.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249132/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249721	Proyecto de ir	1961804.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	162215	S	263	232	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	02-09-2023	$ 1,961,804.29	$ 1,961,804.29	$ 1,961,804.29	$ 1,961,804.29	$ 1,961,804.29	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249721/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251029	Proyecto de ir	880158.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	169043	S	57	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 872,681.89	$ 872,681.89	$ 872,681.89	$ 872,681.89	$ 872,681.89	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251029/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280244	Proyecto de ir	1657182.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	258914	S	300	257	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	18-11-2023	$ 1,657,182.48	$ 1,657,182.48	$ 1,657,182.48	$ 828,591.24	$ 828,591.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280244/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282316	Proyecto de ir	2486078.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	271002	S	1055	934	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 2,486,078.36	$ 2,486,078.36	$ 2,486,078.36	$ 1,491,433.18	$ 1,491,433.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282316/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación: ACTUALIZAR S
2023	4	CHP230402283162	Proyecto de ir	2573263.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	275595	S	1092	967	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	19-12-2023	$ 2,573,263.72	$ 2,573,263.72	$ 2,573,263.72	$ 753,182.34	$ 753,182.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283162/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224427	Proyecto de ir	2967317	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	81279	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	14-08-2023	$ 2,954,673.12	$ 2,954,673.12	$ 2,954,673.12	$ 2,954,673.12	$ 2,954,673.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2224427/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252772	Proyecto de ir	1300691.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	178219	S	223	197	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	16-09-2023	$ 1,300,691.71	$ 1,300,691.71	$ 1,300,691.71	$ 1,209,141.66	$ 1,209,141.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2252772/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación: ACTUALIZAR S
2023	4	CHP230402279270	Proyecto de ir	1021138.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	253421	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	21-10-2023	$ 1,021,138.33	$ 1,021,138.33	$ 1,021,138.33	$ 574,530.23	$ 574,530.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279270/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293169	Proyecto de ir	3905995.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	322208	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 3,905,995.64	$ 3,905,995.64	$ 3,905,995.64	$ 1,475,206.48	$ 1,475,206.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293169/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281730	Proyecto de ir	1066456.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	267457	S	453	400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 1,066,456.63	$ 1,066,456.63	$ 1,066,456.63	$ 564,761.28	$ 564,761.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281730/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:FAVOR DE ACT
2023	4	CHP230402302732	Proyecto de ir	273141.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	360760	S	95	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 1,365,706.06	$ 1,365,706.06	$ 1,365,706.06	$ 849,571.91	$ 849,571.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302732/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación: ACTUALIZAR S
2023	4	CHP230202226700	Proyecto de ir	1954629.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	100395	S	96	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	05-08-2023	$ 1,954,629.90	$ 1,954,629.90	$ 1,954,629.90	$ 1,237,535.18	$ 1,237,535.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2226700/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación: ACTUALIZAR S
2023	4	CHP230302242642	Proyecto de ir	2258654.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	102321	S	958	849	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	04-09-2023	$ 2,258,654.35	$ 2,258,654.35	$ 2,258,654.35	$ 757,611.50	$ 757,611.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2242642/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282657	Proyecto de ir	3374943.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	272941	S	1431	1269	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	22-12-2023	$ 3,374,943.79	$ 3,374,943.79	$ 3,374,943.79	$ 803,788.09	$ 803,788.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282657/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284458	Proyecto de ir	3236374.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	282231	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-12-2023	$ 3,236,374.90	$ 3,236,374.90	$ 3,236,374.90	$ 1,618,187.45	$ 1,618,187.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284458/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285984	Proyecto de ir	1838071.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	288596	S	780	690	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 1,838,071.32	$ 1,838,071.32	$ 1,838,071.32	$ 1,067,328.47	$ 1,067,328.47	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285984/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286252	Proyecto de ir	1852621.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	289614	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 1,852,621.81	$ 1,852,621.81	$ 1,852,621.81	$ 926,310.90	$ 926,310.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286252/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293375	Proyecto de ir	1984833.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	323008	S	400	353	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 1,984,833.68	$ 1,984,833.68	$ 1,984,833.68	$ 847,484.03	$ 847,484.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293375/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250891	Proyecto de ir	1747823.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	168455	S	817	724	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 1,747,823.34	$ 1,747,823.34	$ 1,747,823.34	$ 856,573.58	$ 856,573.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250891/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281126	Proyecto de ir	2382066.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	264549	S	175	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	18-11-2023	$ 2,382,066.02	$ 2,382,066.02	$ 2,382,066.02	$ 1,125,961.91	$ 1,125,961.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281126/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281657	Proyecto de ir	1515169.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	267125	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 1,515,169.46	$ 1,515,169.46	$ 1,515,169.46	$ 923,324.32	$ 923,324.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281657/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286875	Proyecto de ir	5596575.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	291931	S	114414	101460	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	01-06-2023	$ 5,596,575.84	$ 5,596,575.84	$ 5,596,575.84	$ 5,525,931.84	$ 5,525,931.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286875/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFICAR Y C
2023	4	CHP230402287793	Proyecto de ir	4883324.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	LIMPIEZA Y DI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	296830	S	2071	1836	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	29-06-2023	$ 4,883,324.19	$ 4,883,324.19	$ 4,883,324.19	$ 4,881,511.07	$ 4,881,511.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287793/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221180	Proyecto de ir	1890587.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	55308	S	851	753	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	17-06-2023	$ 1,890,587.87	$ 1,890,587.87	$ 1,890,587.87	$ 1,890,587.87	$ 1,890,587.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2221180/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246764	Proyecto de ir	1200588.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	145065	S	509	451	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	19-08-2023	$ 1,200,588.60	$ 1,200,588.60	$ 1,200,588.60	$ 1,200,588.60	$ 1,200,588.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246764/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260915	Proyecto de ir	2218693.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	229127	S	255	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	28-10-2023	$ 2,218,693.66	$ 2,218,693.66	$ 2,218,693.66	$ 2,218,693.66	$ 2,218,693.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260915/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279031	Proyecto de ir	1204257.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	252265	S	128	113	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-09-2023	$ 1,204,257.20	$ 1,204,257.20	$ 1,204,257.20	$ 1,204,257.20	$ 1,204,257.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279031/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279784	Proyecto de ir	797215.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	256706	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	04-11-2023	$ 797,215.25	$ 797,215.25	$ 797,215.25	$ 797,215.25	$ 797,215.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279784/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279872	Proyecto de ir	60485	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	257218	S	147	129	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	09-09-2023	$ 60,485.00	$ 60,485.00	$ 60,485.00	$ 60,485.00	$ 60,485.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279872/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279928	Proyecto de ir	486667.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	257430	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	19-10-2023	$ 486,667.42	$ 486,667.42	$ 486,667.42	$ 486,667.42	$ 486,667.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279928/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285148	Proyecto de ir	1685725.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	285114	S	96	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-12-2023	$ 1,685,725.56	$ 1,685,725.56	$ 1,685,725.56	$ 1,685,725.56	$ 1,685,725.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285148/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218276	Proyecto de ir	2745476.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	35928	S	263	233	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	10-07-2023	$ 2,745,476.30	$ 2,745,476.30	$ 2,745,476.30	$ 2,745,476.30	$ 2,745,476.30	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2218276/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248381	Proyecto de ir	2845089.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	153974	S	121	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	25-09-2023	$ 2,845,089.32	$ 2,845,089.32	$ 2,845,089.32	$ 2,845,089.32	$ 2,845,089.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248381/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256625	Proyecto de ir	1810536.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	203644	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 1,810,536.15	$ 1,810,536.15	$ 1,810,536.15	$ 1,810,536.15	$ 1,810,536.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256625/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258198	Proyecto de ir	933525.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	212947	S	950	841	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-09-2023	$ 933,525.71	$ 933,525.71	$ 933,525.71	$ 933,525.71	$ 933,525.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258198/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279100	Proyecto de ir	2749995.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	252635	S	1166	1034	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	06-11-2023	$ 2,749,995.25	$ 2,749,995.25	$ 2,749,995.25	$ 2,749,995.25	$ 2,749,995.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279100/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279375	Proyecto de ir	960879.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	253946	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	21-10-2023	$ 960,879.94	$ 960,879.94	$ 960,879.94	$ 960,879.94	$ 960,879.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279375/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279856	Proyecto de ir	800676	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257097	S	340	301	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	04-11-2023	$ 800,676.00	$ 800,676.00	$ 800,676.00	$ 800,676.00	$ 800,676.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279856/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANC DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402282194	Proyecto de ir	2001690.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	270520	S	146	129	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 2,001,690.83	$ 2,001,690.83	$ 2,001,690.83	$ 2,001,690.83	$ 2,001,690.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282194/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282661	Proyecto de ir	645006.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	272952	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 645,006.28	$ 645,006.28	$ 645,006.28	$ 645,006.28	$ 645,006.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282661/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285205	Proyecto de ir	1916968.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	285340	S	350	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-12-2023	$ 1,916,968.96	$ 1,916,968.96	$ 1,916,968.96	$ 1,916,968.96	$ 1,916,968.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285205/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298733	Proyecto de ir	577803.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	345168	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	17-07-2023	$ 2,953,577.45	$ 2,953,577.45	$ 2,953,577.45	$ 2,953,577.45	$ 2,953,577.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298733/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218546	Proyecto de ir	1683831.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	37334	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	10-06-2023	$ 1,683,831.45	$ 1,683,831.45	$ 1,683,831.45	$ 1,683,831.45	$ 1,683,831.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218546/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224160	Proyecto de ir	1610470.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	79057	S	683	605	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	08-07-2023	$ 1,610,470.65	$ 1,610,470.65	$ 1,610,470.65	$ 1,610,470.65	$ 1,610,470.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224160/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243616	Proyecto de ir	3600602	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	126025	S	1527	1353	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	11-09-2023	$ 3,600,602.00	$ 3,600,602.00	$ 3,600,602.00	$ 3,600,602.00	$ 3,600,602.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243616/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250974	Proyecto de ir	878268.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	168784	S	94	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 878,268.07	$ 878,268.07	$ 878,268.07	$ 878,268.07	$ 878,268.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250974/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251155	Proyecto de ir	938204.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	169737	S	58	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 1,164,857.60	$ 1,164,857.60	$ 1,164,857.60	$ 1,164,857.60	$ 1,164,857.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251155/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252800	Proyecto de ir	1944971.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	178342	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	16-09-2023	$ 1,944,971.19	$ 1,944,971.19	$ 1,944,971.19	$ 1,944,971.19	$ 1,944,971.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257332	Proyecto de ir	4453862.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	208227	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-10-2023	$ 4,453,862.20	$ 4,453,862.20	$ 4,453,862.20	$ 4,453,862.20	$ 4,453,862.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257332/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260228	Proyecto de ir	942604.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	225208	S	400	354	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	14-10-2023	$ 942,604.10	$ 942,604.10	$ 942,604.10	$ 942,604.10	$ 942,604.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260228/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261041	Proyecto de ir	845734.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	229947	S	73	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	28-10-2023	$ 845,734.44	$ 845,734.44	$ 845,734.44	$ 845,734.44	$ 845,734.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261041/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261875	Proyecto de ir	1811010.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	234547	S	768	681	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	04-11-2023	$ 1,811,010.05	$ 1,811,010.05	$ 1,811,010.05	$ 1,811,010.05	$ 1,811,010.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261875/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279540	Proyecto de ir	2724085	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	254983	S	1155	1024	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	31-07-2023	27-11-2023	$ 2,724,085.00	$ 2,724,085.00	$ 2,724,085.00	$ 2,724,085.00	$ 2,724,085.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279540/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280740	Proyecto de ir	2361294.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	262664	S	260	230	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	18-11-2023	$ 2,361,294.78	$ 2,361,294.78	$ 2,361,294.78	$ 2,361,294.78	$ 2,361,294.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280740/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282655	Proyecto de ir	2394999.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	272935	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 2,394,999.26	$ 2,394,999.26	$ 2,394,999.26	$ 2,394,999.26	$ 2,394,999.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282655/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287896	Proyecto de ir	4154583.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	LIMPIEZA Y DI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297219	S	2071	1836	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	29-06-2023	$ 4,154,583.95	$ 4,154,583.95	$ 4,154,583.95	$ 4,154,583.95	$ 4,154,583.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287896/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:SI HAY AHORR
2023	4	CHP230202225451	Proyecto de ir	1184207.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	91266	S	44	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	05-08-2023	$ 1,184,207.85	$ 1,184,207.85	$ 1,184,207.85	$ 1,184,207.85	$ 1,184,207.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225451/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246938	Proyecto de ir	1121741.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145955	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	26-08-2023	$ 1,121,741.94	$ 1,121,741.94	$ 1,121,741.94	$ 1,121,741.94	$ 1,121,741.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246938/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278806	Proyecto de ir	1360056.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	251016	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 1,360,056.62	$ 1,360,056.62	$ 1,360,056.62	$ 1,360,056.62	$ 1,360,056.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278806/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279062	Proyecto de ir	8196065.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	252459	S	3475	3082	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-10-2023	$ 8,196,065.48	$ 8,196,065.48	$ 8,196,065.48	$ 8,196,065.48	$ 8,196,065.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279062/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279251	Proyecto de ir	3051823.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	253313	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	13-11-2023	$ 3,051,823.94	$ 3,051,823.94	$ 3,051,823.94	$ 3,051,823.94	$ 3,051,823.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279251/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279649	Proyecto de ir	1281414.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	255737	S	544	481	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	04-11-2023	$ 1,281,414.56	$ 1,281,414.56	$ 1,281,414.56	$ 1,281,414.56	$ 1,281,414.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279649/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284189	Proyecto de ir	1093811.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	281113	S	464	411	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-12-2023	$ 1,093,811.20	$ 1,093,811.20	$ 1,093,811.20	$ 1,093,811.20	$ 1,093,811.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284189/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293039	Proyecto de ir	1032025.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	321726	S	443	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 1,032,025.76	$ 1,032,025.76	$ 1,032,025.76	$ 1,032,025.76	$ 1,032,025.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293039/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224623	Proyecto de ir	1978414.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	84316	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-07-2023	$ 1,978,414.52	$ 1,978,414.52	$ 1,978,414.52	$ 1,978,414.52	$ 1,978,414.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224623/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248203	Proyecto de ir	1425462.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	152989	S	605	535	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	21-08-2023	$ 1,425,462.91	$ 1,425,462.91	$ 1,425,462.91	$ 1,425,462.91	$ 1,425,462.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248203/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253051	Proyecto de ir	1576261.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	179471	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 1,576,261.07	$ 1,576,261.07	$ 1,576,261.07	$ 1,576,261.07	$ 1,576,261.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253051/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259447	Proyecto de ir	1994928.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	220430	S	358	317	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	13-10-2023	$ 1,994,928.58	$ 1,994,928.58	$ 1,994,928.58	$ 1,994,928.58	$ 1,994,928.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259447/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262540	Proyecto de ir	2051385.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	237994	S	2317	2053	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	04-11-2023	$ 2,051,385.44	$ 2,051,385.44	$ 2,051,385.44	$ 2,051,385.44	$ 2,051,385.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262540/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279473	Proyecto de ir	1674602.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	254560	S	711	629	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	21-10-2023	$ 1,674,602.34	$ 1,674,602.34	$ 1,674,602.34	$ 1,674,602.34	$ 1,674,602.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279473/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280614	Proyecto de ir	1146742.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	261828	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	14-10-2023	$ 1,146,742.78	$ 1,146,742.78	$ 1,146,742.78	$ 1,146,742.78	$ 1,146,742.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280614/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280785	Proyecto de ir	928430.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	262885	S	395	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	18-11-2023	$ 928,430.37	$ 928,430.37	$ 928,430.37	$ 928,430.37	$ 928,430.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280785/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282979	Proyecto de ir	1092035.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	274498	S	521	462	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-12-2023	$ 1,092,035.80	$ 1,092,035.80	$ 1,092,035.80	$ 1,092,035.80	$ 1,092,035.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282979/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302216	Proyecto de ir	321550.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	358761	S	1505	1334	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	07-08-2023	$ 3,870,515.33	$ 3,870,515.33	$ 3,870,515.33	$ 3,870,515.33	$ 3,870,515.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302216/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302816	Proyecto de ir	226653.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	361026	S	58	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 1,164,857.60	$ 1,164,857.60	$ 1,164,857.60	$ 1,164,857.60	$ 1,164,857.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302816/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242587	Proyecto de ir	1639304.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	100463	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	05-08-2023	$ 1,639,304.90	$ 1,639,304.90	$ 1,639,304.90	$ 1,639,304.90	$ 1,639,304.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242587/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244155	Proyecto de ir	1720143.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	129701	S	348	308	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	12-08-2023	$ 1,720,143.89	$ 1,720,143.89	$ 1,720,143.89	$ 1,720,143.89	$ 1,720,143.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244155/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245598	Proyecto de ir	2461121.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	137536	S	260	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	18-09-2023	$ 2,461,121.47	$ 2,461,121.47	$ 2,461,121.47	$ 2,461,121.47	$ 2,461,121.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245598/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248689	Proyecto de ir	773564.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	155974	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	02-09-2023	$ 773,564.14	$ 773,564.14	$ 773,564.14	$ 773,564.14	$ 773,564.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248689/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279160	Proyecto de ir	1665693.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	252963	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	13-10-2023	$ 1,665,693.42	$ 1,665,693.42	$ 1,665,693.42	$ 1,665,693.42	$ 1,665,693.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279160/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283890	Proyecto de ir	809908.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	279830	S	86	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-12-2023	$ 809,908.68	$ 809,908.68	$ 809,908.68	$ 809,908.68	$ 809,908.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283890/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218384	Proyecto de ir	1282061.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	36592	S	599	555	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	10-07-2023	$ 1,282,061.35	$ 1,282,061.35	$ 1,282,061.35	$ 1,282,061.35	$ 1,282,061.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218384/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220194	Proyecto de ir	2375773.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	47754	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	17-07-2023	$ 2,953,577.45	$ 2,953,577.45	$ 2,953,577.45	$ 2,953,577.45	$ 2,953,577.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220194/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224271	Proyecto de ir	3548964.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	79937	S	1505	1334	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	07-08-2023	$ 3,870,515.33	$ 3,870,515.33	$ 3,870,515.33	$ 3,870,515.33	$ 3,870,515.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224271/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV
2023	4	CHP230302242789	Proyecto de ir	1506952.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	107667	S	640	566	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	05-08-2023	$ 1,506,952.88	$ 1,506,952.88	$ 1,506,952.88	$ 1,506,952.88	$ 1,506,952.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2242789/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302245532	Proyecto de ir	1967939.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	137017	S	94	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	19-08-2023	$ 1,967,939.72	$ 1,967,939.72	$ 1,967,939.72	$ 1,967,939.72	$ 1,967,939.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245532/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249164	Proyecto de ir	1806328.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	158978	S	766	679	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	02-09-2023	$ 1,806,328.08	$ 1,806,328.08	$ 1,806,328.08	$ 1,806,328.08	$ 1,806,328.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249164/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251140	Proyecto de ir	985793.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	169576	S	46	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 985,793.94	$ 985,793.94	$ 985,793.94	$ 985,793.94	$ 985,793.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251140/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251195	Proyecto de ir	992329.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	169880	S	277	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 992,329.85	$ 992,329.85	$ 992,329.85	$ 992,329.85	$ 992,329.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251195/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252910	Proyecto de ir	514400.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	178806	S	50	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	17-08-2023	$ 514,400.62	$ 514,400.62	$ 514,400.62	$ 514,400.62	$ 514,400.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279259	Proyecto de ir	2108026.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	253366	S	96	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	13-11-2023	$ 2,108,026.83	$ 2,108,026.83	$ 2,108,026.83	$ 2,108,026.83	$ 2,108,026.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279259/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281937	Proyecto de ir	1920288.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	268715	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	25-11-2023	$ 1,920,288.66	$ 1,920,288.66	$ 1,920,288.66	$ 1,920,288.66	$ 1,920,288.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281937/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282704	Proyecto de ir	739569.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Cultura y turis	Sin identificar	Municipio de	273101	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 739,569.74	$ 739,569.74	$ 739,569.74	$ 739,569.74	$ 739,569.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282704/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283095	Proyecto de ir	949246.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	274940	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-12-2023	$ 949,246.19	$ 949,246.19	$ 949,246.19	$ 949,246.19	$ 949,246.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283095/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286075	Proyecto de ir	1526503.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288897	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 1,526,503.15	$ 1,526,503.15	$ 1,526,503.15	$ 1,526,503.15	$ 1,526,503.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286075/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303395	Proyecto de ir	244031.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	363675	S	205	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 244,031.54	$ 244,031.54	$ 244,031.54	$ 244,031.54	$ 244,031.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303395/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221779	Proyecto de ir	4986535.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	61658	S	409	362	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	24-07-2023	$ 4,986,535.79	$ 4,986,535.79	$ 4,986,535.79	$ 4,986,535.79	$ 4,986,535.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221779/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223626	Proyecto de ir	2118236.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	75520	S	899	796	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	07-08-2023	$ 2,118,236.14	$ 2,118,236.14	$ 2,118,236.14	$ 2,118,236.14	$ 2,118,236.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223626/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257276	Proyecto de ir	1618467.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	207924	S	448	396	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 1,618,467.29	$ 1,618,467.29	$ 1,618,467.29	$ 1,618,467.29	$ 1,618,467.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257276/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259218	Proyecto de ir	1214523.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	219324	S	61	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	06-10-2023	$ 1,214,523.94	$ 1,214,523.94	$ 1,214,523.94	$ 1,214,523.94	$ 1,214,523.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259218/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284259	Proyecto de ir	655475.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	281360	S	60	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-11-2023	$ 655,475.21	$ 655,475.21	$ 655,475.21	$ 655,475.21	$ 655,475.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284259/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284520	Proyecto de ir	1540444.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	282457	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-12-2023	$ 1,540,444.91	$ 1,540,444.91	$ 1,540,444.91	$ 1,540,444.91	$ 1,540,444.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284520/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285898	Proyecto de ir	2447683.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	288317	S	220	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 2,447,683.80	$ 2,447,683.80	$ 2,447,683.80	$ 2,447,683.80	$ 2,447,683.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285898/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202214830	Acción	387071.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	79	San Fernando		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	2971	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-12-2023	$ 387,071.92	$ 387,071.92	$ 387,071.92	$ 387,071.92	$ 387,071.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2214830/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302241041	Proyecto de ir	998258.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	31025	S	20921	20872	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-03-2023	15-06-2023	$ 998,258.36	$ 998,258.36	$ 998,258.36	$ 998,258.36	$ 998,258.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2241041/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275798	Proyecto de ir	280000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	179386	S	1351	1353	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	25-08-2023	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2275798/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276708	Proyecto de ir	999985.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENNTA	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	203955	S	69	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	29-11-2023	$ 999,985.17	$ 999,985.17	$ 999,985.17	$ 999,985.17	$ 999,985.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2276708/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293946	Proyecto de ir	199415.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	324941	S	3	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 199,415.14	$ 199,415.14	$ 199,415.14	$ 199,415.14	$ 199,415.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293946/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295200	Proyecto de ir	39545.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	330940	S	3	1	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 39,545.26	$ 39,545.26	$ 39,545.26	$ 39,545.26	$ 39,545.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295200/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295559	Proyecto de ir	189526.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332463	S	9	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 189,526.23	$ 189,526.23	$ 189,526.23	$ 189,526.23	$ 189,526.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295559/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291207	Proyecto de ir	818266.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313054	S	68	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 818,266.30	$ 818,266.30	$ 818,266.30	$ 818,266.30	$ 818,266.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291207/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291436	Proyecto de ir	469789.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	314505	S	35	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 469,789.58	$ 469,789.58	$ 469,789.58	$ 469,789.58	$ 469,789.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291436/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295675	Proyecto de ir	77891.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332933	S	3	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 77,891.16	$ 77,891.16	$ 77,891.16	$ 77,891.16	$ 77,891.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295675/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296604	Proyecto de ir	133818.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	336243	S	1715	1728	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	18-11-2023	$ 133,818.88	$ 133,818.88	$ 133,818.88	$ 133,818.88	$ 133,818.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296604/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:corregir inform
2023	4	CHP230302241015	Proyecto de ir	1109980.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	28834	S	6000	5999	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-03-2023	14-04-2023	$ 1,109,980.57	$ 1,109,980.57	$ 1,109,980.57	$ 1,109,980.57	$ 1,109,980.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2241015/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279333	Proyecto de ir	1099963.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	253751	S	4825	4826	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-11-2023	$ 1,099,963.04	$ 1,099,963.04	$ 1,099,963.04	$ 1,099,963.04	$ 1,099,963.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279333/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287051	Proyecto de ir	689445.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	293024	S	45	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 689,445.04	$ 689,445.04	$ 689,445.04	$ 689,445.04	$ 689,445.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287051/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291195	Proyecto de ir	199682.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312950	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 199,682.79	$ 199,682.79	$ 199,682.79	$ 199,682.79	$ 199,682.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291195/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291718	Proyecto de ir	1056690.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316210	S	70	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 1,056,690.52	$ 1,056,690.52	$ 1,056,690.52	$ 1,056,690.52	$ 1,056,690.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291718/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295326	Proyecto de ir	187372.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	331398	S	13	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 187,372.64	$ 187,372.64	$ 187,372.64	$ 187,372.64	$ 187,372.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295326/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295345	Proyecto de ir	29503.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	331476	S	2	1	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 29,503.20	$ 29,503.20	$ 29,503.20	$ 29,503.20	$ 29,503.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295345/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295622	Proyecto de ir	219677.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332711	S	16	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 219,677.27	$ 219,677.27	$ 219,677.27	$ 219,677.27	$ 219,677.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295622/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202214831	Acción	387071.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	79	San Fernando		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	2972	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-12-2023	$ 387,071.92	$ 387,071.92	$ 387,071.92	$ 387,071.92	$ 387,071.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2214831/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243912	Proyecto de ir	1179784.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	127852	S	6242	6241	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	30-09-2023	$ 1,179,784.69	$ 1,179,784.69	$ 1,179,784.69	$ 1,179,784.69	$ 1,179,784.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243912/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291222	Proyecto de ir	199685.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313142	S	13	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-10-2023	$ 199,685.88	$ 199,685.88	$ 199,685.88	$ 199,685.88	$ 199,685.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291222/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291424	Proyecto de ir	209496.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	314424	S	16	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 209,496.30	$ 209,496.30	$ 209,496.30	$ 209,496.30	$ 209,496.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291424/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102206736	Proyecto de ir	810107.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	6407	S	141	94	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-02-2023	29-09-2023	$ 810,107.18	$ 810,107.18	$ 810,107.18	$ 810,107.18	$ 810,107.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2206736/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279402	Proyecto de ir	789801.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	254072	S	6000	5999	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	30-11-2023	$ 789,801.34	$ 789,801.34	$ 789,801.34	$ 789,801.34	$ 789,801.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279402/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293267	Proyecto de ir	69209.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322626	S	2	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 69,209.15	$ 69,209.15	$ 69,209.15	$ 69,209.15	$ 69,209.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293267/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295632	Proyecto de ir	198727.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332750	S	16	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 198,727.77	$ 198,727.77	$ 198,727.77	$ 198,727.77	$ 198,727.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295632/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295665	Proyecto de ir	226106.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332881	S	9	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 226,106.48	$ 226,106.48	$ 226,106.48	$ 226,106.48	$ 226,106.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291230	Proyecto de ir	119913.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313168	S	8	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 119,913.11	$ 119,913.11	$ 119,913.11	$ 119,913.11	$ 119,913.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291230/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291796	Proyecto de ir	128552.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316552	S	7	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 128,552.56	$ 128,552.56	$ 128,552.56	$ 128,552.56	$ 128,552.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291796/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291836	Proyecto de ir	249895.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	316872	S	15	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 249,895.60	$ 249,895.60	$ 249,895.60	$ 249,895.60	$ 249,895.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291836/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293262	Proyecto de ir	139740.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322610	S	10	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 139,740.68	$ 139,740.68	$ 139,740.68	$ 139,740.68	$ 139,740.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293262/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar el avan
2023	4	CHP230402296491	Proyecto de ir	1100178.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	335773	S	992	1001	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	02-08-2023	$ 1,100,178.30	$ 1,100,178.30	$ 1,100,178.30	$ 1,100,178.30	$ 1,100,178.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296491/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274621	Proyecto de ir	92800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONTRUCCIO	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	149068	S	20921	20872	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	31-07-2023	$ 92,800.00	$ 92,800.00	$ 92,800.00	$ 92,800.00	$ 92,800.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274621/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275308	Proyecto de ir	1002597.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	168981	S	75	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-10-2023	$ 1,002,597.78	$ 1,002,597.78	$ 1,002,597.78	$ 1,002,597.78	$ 1,002,597.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2275308/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286834	Proyecto de ir	459946.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	291763	S	36	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 459,946.16	$ 459,946.16	$ 459,946.16	$ 459,946.16	$ 459,946.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286834/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293910	Proyecto de ir	109086.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	324814	S	1	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 109,086.57	$ 109,086.57	$ 109,086.57	$ 109,086.57	$ 109,086.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295476	Proyecto de ir	169352.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332130	S	15	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 169,352.18	$ 169,352.18	$ 169,352.18	$ 169,352.18	$ 169,352.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295476/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295871	Proyecto de ir	184629.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333670	S	15	4	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 184,629.17	$ 184,629.17	$ 184,629.17	$ 184,629.17	$ 184,629.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295871/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202214839	Acción	302512.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	79	San Fernando		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	3295	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-12-2023	$ 302,512.04	$ 302,512.04	$ 302,512.04	$ 302,512.04	$ 302,512.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2214839/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302241402	Proyecto de ir	1823450.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	49334	S	6000	5999	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	22-04-2023	$ 1,823,450.09	$ 1,823,450.09	$ 1,823,450.09	$ 1,823,450.09	$ 1,823,450.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2241402/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265711	Acción	330000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	79	San Fernando		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	43355	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	27-09-2023	$ 330,000.00	$ 330,000.00	$ 330,000.00	$ 330,000.00	$ 330,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265711/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274084	Proyecto de ir	741034.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	128112	S	55	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	17-08-2023	$ 741,034.07	$ 741,034.07	$ 741,034.07	$ 741,034.07	$ 741,034.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274084/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279296	Proyecto de ir	234444.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	253595	S	1748	1750	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	15-12-2023	$ 234,444.71	$ 234,444.71	$ 234,444.71	$ 234,444.71	$ 234,444.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279296/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286918	Proyecto de ir	289605.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	292236	S	20	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 289,605.86	$ 289,605.86	$ 289,605.86	$ 289,605.86	$ 289,605.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286918/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293271	Proyecto de ir	119822.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MEJORAMIEN	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322646	S	10	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	31-12-2023	$ 119,822.43	$ 119,822.43	$ 119,822.43	$ 119,822.43	$ 119,822.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293271/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290845	Proyecto de ir	1679875.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	311389	S	65	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	09-06-2023	$ 1,679,875.34	$ 1,679,875.34	$ 1,679,875.34	$ 1,679,875.34	$ 1,679,875.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290845/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290893	Proyecto de ir	4720376.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311588	S	198	197	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-06-2023	$ 4,720,376.82	$ 4,720,376.82	$ 4,720,376.82	$ 4,720,376.82	$ 4,720,376.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290893/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290891	Proyecto de ir	3955756.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311581	S	171	159	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-03-2023	12-06-2023	$ 3,955,756.59	$ 3,955,756.59	$ 3,955,756.59	$ 3,955,756.59	$ 3,955,756.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290891/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292695	Proyecto de ir	1088280.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	320436	S	160	172	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	21-07-2023	$ 1,088,280.83	$ 1,088,280.83	$ 1,088,280.83	$ 1,088,280.83	$ 1,088,280.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292695/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307080	Proyecto de ir	255580.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	380708	S	29	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	19-05-2023	$ 255,580.78	$ 255,580.78	$ 255,580.78	$ 255,580.78	$ 255,580.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307080/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307107	Proyecto de ir	267186.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	380914	S	31	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	09-06-2023	$ 267,186.98	$ 267,186.98	$ 267,186.98	$ 267,186.98	$ 267,186.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307107/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI(	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR/	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR(	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN(	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN/ CONTRATOS	AVANCES FISI AVANCES FISI	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402311357	Proyecto de ir	262394.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	397608	S	38	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	09-06-2023	$ 262,394.04	$ 262,394.04	$ 262,394.04	$ 262,394.04	$ 262,394.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311357/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311262	Proyecto de ir	276972.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	397313	S	171	159	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-06-2023	21-06-2023	$ 276,972.55	$ 276,972.55	$ 276,972.55	$ 276,972.55	$ 276,972.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311262/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290827	Proyecto de ir	5276287.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311313	S	132	135	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	08-04-2023	$ 5,276,287.31	$ 5,276,287.31	$ 5,276,287.31	$ 5,276,287.31	$ 5,276,287.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290827/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290843	Proyecto de ir	4754784.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311384	S	154	176	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	09-06-2023	$ 4,754,784.73	$ 4,754,784.73	$ 4,754,784.73	$ 4,754,784.73	$ 4,754,784.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290843/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290971	Proyecto de ir	2528703.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311818	S	1868	1777	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	14-07-2023	$ 2,528,703.88	$ 2,528,703.88	$ 2,528,703.88	$ 2,528,703.88	$ 2,528,703.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290971/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290829	Proyecto de ir	1039310.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311319	S	79	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-07-2023	$ 1,039,310.81	$ 1,039,310.81	$ 1,039,310.81	$ 1,039,310.81	$ 1,039,310.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290829/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290889	Proyecto de ir	2939827.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311567	S	114	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	22-09-2023	$ 2,939,827.88	$ 2,939,827.88	$ 2,939,827.88	$ 2,939,827.88	$ 2,939,827.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290889/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311268	Proyecto de ir	4322030.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	397338	S	178	162	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	26-05-2023	$ 4,322,030.28	$ 4,322,030.28	$ 4,322,030.28	$ 4,322,030.28	$ 4,322,030.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311268/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290857	Proyecto de ir	2637526.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	311436	S	56	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	09-06-2023	$ 2,637,526.78	$ 2,637,526.78	$ 2,637,526.78	$ 2,637,526.78	$ 2,637,526.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290857/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300072	Proyecto de ir	2431654.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350221	S	98	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-04-2023	22-07-2023	$ 2,431,654.40	$ 2,431,654.40	$ 2,431,654.40	$ 2,431,654.40	$ 2,431,654.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300072/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218979	Proyecto de ir	4992905.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	39814	S	404	412	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	20-05-2023	$ 4,992,905.26	$ 4,992,905.26	$ 4,992,905.26	$ 2,496,452.63	$ 2,496,452.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218979/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225612	Proyecto de ir	3065844.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	92906	S	54	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	27-06-2023	$ 3,065,844.80	$ 3,065,844.80	$ 3,065,844.80	$ 1,532,922.40	$ 1,532,922.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225612/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218650	Proyecto de ir	1314581.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	37906	S	941	980	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-05-2023	$ 1,314,581.30	$ 1,314,581.30	$ 1,314,581.30	$ 657,290.65	$ 657,290.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218650/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219227	Proyecto de ir	6610437.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	41301	S	378	360	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-05-2023	$ 6,610,437.04	$ 6,610,437.04	$ 6,610,437.04	$ 3,305,218.52	$ 3,305,218.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2219227/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229698	Proyecto de ir	4541992.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	117623	S	80	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	04-09-2023	$ 4,541,992.34	$ 4,541,992.34	$ 4,541,992.34	$ 2,270,996.17	$ 2,270,996.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229698/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229724	Proyecto de ir	4541992.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	117697	S	80	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-06-2023	$ 4,541,992.34	$ 4,541,992.34	$ 4,541,992.34	$ 2,270,996.17	$ 2,270,996.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229724/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218940	Proyecto de ir	2838745.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	39539	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-06-2023	$ 2,838,745.20	$ 2,838,745.20	$ 2,838,745.20	$ 1,419,372.60	$ 1,419,372.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218940/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228003	Proyecto de ir	2157446.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	109377	S	38	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	27-07-2023	$ 2,157,446.34	$ 2,157,446.34	$ 2,157,446.34	$ 1,078,723.17	$ 1,078,723.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228003/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229749	Proyecto de ir	798355.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	117766	S	62	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-07-2023	$ 798,355.34	$ 798,355.34	$ 798,355.34	$ 399,177.67	$ 399,177.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229749/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228049	Proyecto de ir	1703247.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	109542	S	30	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	27-06-2023	$ 1,703,247.12	$ 1,703,247.12	$ 1,703,247.12	$ 851,623.56	$ 851,623.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228049/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226056	Proyecto de ir	3633593.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	95878	S	64	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	20-08-2023	$ 3,633,593.86	$ 3,633,593.86	$ 3,633,593.86	$ 3,633,593.86	$ 3,633,593.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226056/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229846	Proyecto de ir	2499965.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	118047	S	471	471	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-04-2023	13-06-2023	$ 2,499,965.72	$ 2,499,965.72	$ 2,499,965.72	$ 2,499,965.72	$ 2,499,965.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229846/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265943	Acción	480000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAI	7	Chiapas	82	Sitalá		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	51063	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	17-11-2023	$ 480,000.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265943/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227276	Proyecto de ir	1476147.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	104389	S	26	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	24-07-2023	$ 1,476,147.48	$ 1,476,147.48	$ 1,476,147.48	$ 1,476,147.48	$ 1,476,147.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227276/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227445	Proyecto de ir	3974243.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	105345	S	70	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	24-08-2023	$ 3,974,243.27	$ 3,974,243.27	$ 3,974,243.27	$ 3,974,243.27	$ 3,974,243.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227445/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287676	Proyecto de ir	1872934.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	296268	S	215	215	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	07-10-2023	$ 1,872,934.64	$ 1,872,934.64	$ 1,872,934.64	$ 1,872,934.64	$ 1,872,934.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287676/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243280	Proyecto de ir	2864505.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	124466	S	195	196	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-05-2023	11-08-2023	$ 2,864,505.09	$ 2,864,505.09	$ 2,864,505.09	$ 2,864,505.09	$ 2,864,505.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243280/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218931	Proyecto de ir	1969364.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	39472	S	105	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-04-2023	$ 1,969,364.50	$ 1,969,364.50	$ 1,969,364.50	$ 1,969,364.50	$ 1,969,364.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218931/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288024	Proyecto de ir	500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297993	S	869	869	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	07-08-2023	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288024/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230202229623	Proyecto de ir	3406494.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	117385	S	60	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	20-08-2023	$ 3,406,494.24	$ 3,406,494.24	$ 3,406,494.24	$ 3,406,494.24	$ 3,406,494.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229623/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225879	Proyecto de ir	2838745.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	94379	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	20-08-2023	$ 2,838,745.20	$ 2,838,745.20	$ 2,838,745.20	$ 2,838,745.20	$ 2,838,745.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225879/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229757	Proyecto de ir	1201384.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	117796	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-07-2023	$ 1,201,384.28	$ 1,201,384.28	$ 1,201,384.28	$ 1,201,384.28	$ 1,201,384.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229757/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229870	Proyecto de ir	2043896.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	118145	S	36	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	02-09-2023	$ 2,043,896.56	$ 2,043,896.56	$ 2,043,896.56	$ 2,043,896.56	$ 2,043,896.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229870/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218800	Proyecto de ir	1664496.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	38667	S	605	600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-02-2023	25-04-2023	$ 1,664,496.81	$ 1,664,496.81	$ 1,664,496.81	$ 1,664,496.81	$ 1,664,496.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227291	Proyecto de ir	3974243.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	104429	S	70	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	24-08-2023	$ 3,974,243.27	$ 3,974,243.27	$ 3,974,243.27	$ 3,974,243.27	$ 3,974,243.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227291/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227579	Proyecto de ir	1816796.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	106430	S	32	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-04-2023	27-07-2023	$ 1,816,796.92	$ 1,816,796.92	$ 1,816,796.92	$ 1,816,796.92	$ 1,816,796.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227579/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259111	Proyecto de ir	1500265.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	218651	S	94	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-08-2023	$ 1,500,265.06	$ 1,500,265.06	$ 1,500,265.06	$ 1,500,265.06	$ 1,500,265.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259111/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244110	Proyecto de ir	3349215.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	129471	S	2720	2524	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	21-08-2023	$ 3,349,215.54	$ 3,349,215.54	$ 3,349,215.54	$ 3,349,215.54	$ 3,349,215.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244110/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259116	Proyecto de ir	1501841.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	218688	S	79	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-08-2023	$ 1,501,841.86	$ 1,501,841.86	$ 1,501,841.86	$ 1,501,841.86	$ 1,501,841.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259116/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244114	Proyecto de ir	1655315.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	129501	S	85	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	25-08-2023	$ 1,655,315.63	$ 1,655,315.63	$ 1,655,315.63	$ 1,655,315.63	$ 1,655,315.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244114/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218029	Proyecto de ir	1889933.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	34458	S	202	187	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	16-06-2023	$ 1,889,933.20	$ 1,889,933.20	$ 1,889,933.20	$ 1,889,933.20	$ 1,889,933.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218029/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218018	Proyecto de ir	2798510.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	34421	S	185	182	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-04-2023	12-06-2023	$ 2,798,510.46	$ 2,798,510.46	$ 2,798,510.46	$ 2,798,510.46	$ 2,798,510.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218018/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222292	Proyecto de ir	1674687.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	65372	S	94	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 1,674,687.95	$ 1,674,687.95	$ 1,674,687.95	$ 1,674,687.95	$ 1,674,687.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222292/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223134	Proyecto de ir	5110880.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	71893	S	2720	2524	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	31-07-2023	$ 5,110,880.48	$ 5,110,880.48	$ 5,110,880.48	$ 5,110,880.48	$ 5,110,880.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223134/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250725	Proyecto de ir	1511968.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	167697	S	26	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	31-07-2023	$ 1,511,968.36	$ 1,511,968.36	$ 1,511,968.36	$ 1,511,968.36	$ 1,511,968.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250725/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222288	Proyecto de ir	1454720.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	65351	S	109	116	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	16-06-2023	$ 1,454,720.91	$ 1,454,720.91	$ 1,454,720.91	$ 1,454,720.91	$ 1,454,720.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222288/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250724	Proyecto de ir	1508358.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	167696	S	39	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	31-07-2023	$ 1,508,358.56	$ 1,508,358.56	$ 1,508,358.56	$ 1,508,358.56	$ 1,508,358.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250724/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260740	Proyecto de ir	2264366.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	228255	S	82	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-09-2023	$ 2,264,366.31	$ 2,264,366.31	$ 2,264,366.31	$ 2,264,366.31	$ 2,264,366.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260740/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218100	Proyecto de ir	617789.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	34798	S	285	315	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-02-2023	20-04-2023	$ 617,789.18	$ 617,789.18	$ 617,789.18	$ 617,789.18	$ 617,789.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218100/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227010	Proyecto de ir	244094.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	102594	S	32	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	02-05-2023	$ 244,094.91	$ 244,094.91	$ 244,094.91	$ 244,094.91	$ 244,094.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227010/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274721	Proyecto de ir	512650.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	150981	S	150	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-11-2023	22-12-2023	$ 512,650.69	$ 512,650.69	$ 512,650.69	$ 512,650.69	$ 512,650.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274721/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274846	Proyecto de ir	310000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	153793	S	108	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	29-12-2023	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274846/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297343	Proyecto de ir	625830.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	339448	S	25	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	25-12-2023	$ 625,830.89	$ 625,830.89	$ 625,830.89	$ 625,830.89	$ 625,830.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297343/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297491	Proyecto de ir	172103.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	340181	S	16	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	15-12-2023	$ 172,103.56	$ 172,103.56	$ 172,103.56	$ 172,103.56	$ 172,103.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297491/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297535	Proyecto de ir	1000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	340347	S	95	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	29-12-2023	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297535/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300538	Proyecto de ir	237676.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	351919	S	31	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	27-12-2023	$ 237,676.29	$ 237,676.29	$ 237,676.29	$ 237,676.29	$ 237,676.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2300538/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224666	Proyecto de ir	1068106.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	TECHADO EN	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	84679	S	102	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-04-2023	25-06-2023	$ 1,068,106.05	$ 1,068,106.05	$ 1,068,106.05	$ 1,068,106.05	$ 1,068,106.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224666/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:ACTUALIZAR E
2023	4	CHP230202226494	Proyecto de ir	57341.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REBAILITACIO	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	99130	S	70	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	30-01-2023	$ 57,341.70	$ 57,341.70	$ 57,341.70	$ 57,341.70	$ 57,341.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226494/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274755	Proyecto de ir	280693.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	151518	S	65	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	21-12-2023	$ 280,693.80	$ 280,693.80	$ 280,693.80	$ 280,693.80	$ 280,693.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274755/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302962	Proyecto de ir	245125.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	361679	S	62	59	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-11-2023	29-12-2023	$ 245,125.53	$ 245,125.53	$ 245,125.53	$ 245,125.53	$ 245,125.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302962/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación: AGREGAR LAS
2023	4	CHP230402314012	Proyecto de ir	50000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410824	S	29	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	29-12-2023	$ 943,863.88	$ 943,863.88	$ 943,863.88	$ 943,863.88	$ 943,863.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314012/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217289	Proyecto de ir	701302.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	30493	S	226	221	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 701,302.37	$ 701,302.37	$ 701,302.37	$ 701,302.37	$ 701,302.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217289/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224538	Proyecto de ir	943863.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	81853	S	61	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-03-2023	30-04-2023	$ 943,863.88	$ 943,863.88	$ 943,863.88	$ 943,863.88	$ 943,863.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224538/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224969	Proyecto de ir	786555.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	86863	S	185	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-06-2023	04-08-2023	$ 786,555.50	$ 786,555.50	$ 786,555.50	$ 786,555.50	$ 786,555.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224969/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274828	Proyecto de ir	110274.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	153273	S	4	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-11-2023	15-12-2023	$ 110,274.55	$ 110,274.55	$ 110,274.55	$ 110,274.55	$ 110,274.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274828/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:AGREGAR LOS
2023	4	CHP230402303907	Proyecto de ir	157380.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	365740	S	35	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-11-2023	29-12-2023	$ 157,380.21	$ 157,380.21	$ 157,380.21	$ 157,380.21	$ 157,380.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303907/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:AGREGAR LAS
2023	4	CHP230202216761	Proyecto de ir	794228.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	27351	S	145	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-01-2023	30-01-2023	$ 794,228.73	$ 794,228.73	$ 794,228.73	$ 794,228.73	$ 794,228.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216761/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217810	Proyecto de ir	1075888.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	33465	S	45	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	12-04-2023	$ 1,075,888.71	$ 1,075,888.71	$ 1,075,888.71	$ 1,075,888.71	$ 1,075,888.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217810/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224948	Proyecto de ir	2140527.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	86717	S	214	256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	01-08-2023	$ 2,140,527.23	$ 2,140,527.23	$ 2,140,527.23	$ 2,140,527.23	$ 2,140,527.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224948/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287080	Proyecto de ir	1362432.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	293141	S	55	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	30-12-2023	$ 1,362,432.30	$ 1,362,432.30	$ 1,362,432.30	$ 1,362,432.30	$ 1,362,432.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287080/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:AGREGAR LOS
2023	4	CHP230402297433	Proyecto de ir	500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	339835	S	27	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	28-12-2023	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297433/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:INFORMAR EL
2023	4	CHP230402297526	Proyecto de ir	806870.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	340324	S	34	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	28-12-2023	$ 806,870.79	$ 806,870.79	$ 806,870.79	$ 806,870.79	$ 806,870.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297526/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:INFORMAR EL
2023	4	CHP230202217083	Proyecto de ir	389221.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	29407	S	95	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	09-02-2023	$ 389,221.26	$ 389,221.26	$ 389,221.26	$ 389,221.26	$ 389,221.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217083/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230202217381	Proyecto de ir	548342.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	30940	S	41	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-02-2023	30-03-2023	$ 548,342.27	$ 548,342.27	$ 548,342.27	$ 548,342.27	$ 548,342.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2217381/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274833	Proyecto de ir	153583.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	153353	S	97	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	21-12-2023	$ 153,583.21	$ 153,583.21	$ 153,583.21	$ 153,583.21	$ 153,583.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274833/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:AGREGAR LAS
2023	4	CHP230402274834	Proyecto de ir	330406.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	153378	S	60	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	29-12-2023	$ 330,406.64	$ 330,406.64	$ 330,406.64	$ 330,406.64	$ 330,406.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274834/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:AGREGAR LOS
2023	4	CHP230402297241	Proyecto de ir	600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	339043	S	81	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-11-2023	29-12-2023	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297241/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:INFORMAR EL
2023	4	CHP230402308570	Proyecto de ir	237315.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	386150	S	75	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	25-12-2023	$ 237,315.21	$ 237,315.21	$ 237,315.21	$ 237,315.21	$ 237,315.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308570/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:ACTUALIZAR E
2023	4	CHP230202226463	Proyecto de ir	96637.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	98869	S	8	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	31-01-2023	$ 96,637.44	$ 96,637.44	$ 96,637.44	$ 96,637.44	$ 96,637.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226463/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226790	Proyecto de ir	123521.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	100899	S	271	241	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	16-02-2023	$ 123,521.94	$ 123,521.94	$ 123,521.94	$ 123,521.94	$ 123,521.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226790/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274862	Proyecto de ir	531472	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154447	S	39	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	25-12-2023	$ 531,472.00	$ 531,472.00	$ 531,472.00	$ 531,472.00	$ 531,472.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274862/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297421	Proyecto de ir	396427.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	339719	S	84	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-12-2023	22-12-2023	$ 396,427.60	$ 396,427.60	$ 396,427.60	$ 396,427.60	$ 396,427.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297421/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297507	Proyecto de ir	623691.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	340271	S	195	175	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	28-12-2023	$ 623,691.74	$ 623,691.74	$ 623,691.74	$ 623,691.74	$ 623,691.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297507/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:INFORMAR EL
2023	4	CHP230402303150	Proyecto de ir	284429.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	362518	S	38	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	28-12-2023	$ 284,429.17	$ 284,429.17	$ 284,429.17	$ 284,429.17	$ 284,429.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303150/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304122	Proyecto de ir	85000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCO	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	366395	S	49	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-11-2023	21-12-2023	$ 89,266.24	$ 89,266.24	$ 89,266.24	$ 89,266.24	$ 89,266.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304122/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287248	Proyecto de ir	750618.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	293980	S	95	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-12-2023	27-12-2023	$ 750,618.14	$ 750,618.14	$ 750,618.14	$ 750,618.14	$ 750,618.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287248/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:AGREGAR LOS
2023	4	CHP230202216787	Proyecto de ir	486205.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	27541	S	460	451	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-01-2023	30-01-2023	$ 486,205.12	$ 486,205.12	$ 486,205.12	$ 486,205.12	$ 486,205.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216787/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224349	Proyecto de ir	1012001.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	80716	S	286	247	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	27-05-2023	$ 1,012,001.72	$ 1,012,001.72	$ 1,012,001.72	$ 1,012,001.72	$ 1,012,001.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224349/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225389	Proyecto de ir	140698.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	90644	S	230	241	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-01-2023	27-01-2023	$ 140,698.81	$ 140,698.81	$ 140,698.81	$ 140,698.81	$ 140,698.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225389/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226486	Proyecto de ir	59551.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	99011	S	11	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-01-2023	31-01-2023	$ 59,551.48	$ 59,551.48	$ 59,551.48	$ 59,551.48	$ 59,551.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226486/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226969	Proyecto de ir	114057.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	102288	S	164	142	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-02-2023	02-03-2023	$ 114,057.85	$ 114,057.85	$ 114,057.85	$ 114,057.85	$ 114,057.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226969/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274730	Proyecto de ir	251367.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	151078	S	45	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	28-12-2023	$ 251,367.92	$ 251,367.92	$ 251,367.92	$ 251,367.92	$ 251,367.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274730/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274832	Proyecto de ir	65530.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	153337	S	17	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	01-12-2023	$ 65,530.07	$ 65,530.07	$ 65,530.07	$ 65,530.07	$ 65,530.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid		Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274863	Proyecto de ir	600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154488	S	298	252	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	12-12-2023	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274863/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298835	Proyecto de ir	257579.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	345582	S	43	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	20-12-2023	$ 257,579.52	$ 257,579.52	$ 257,579.52	$ 257,579.52	$ 257,579.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298835/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302899	Proyecto de ir	212901.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	361379	S	41	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-11-2023	28-12-2023	$ 212,901.98	$ 212,901.98	$ 212,901.98	$ 212,901.98	$ 212,901.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302899/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:INFORMAR EL
2023	4	CHP230402307591	Proyecto de ir	1833020.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	382777	S	450	354	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	01-08-2023	$ 1,833,020.96	$ 1,833,020.96	$ 1,833,020.96	$ 1,833,020.96	$ 1,833,020.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307591/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311504	Proyecto de ir	1927359.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398179	S	719	565	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	13-10-2023	$ 1,927,359.94	$ 1,927,359.94	$ 1,927,359.94	$ 1,927,359.94	$ 1,927,359.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311504/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311539	Proyecto de ir	498727.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	398303	S	312	246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-09-2023	$ 498,727.69	$ 498,727.69	$ 498,727.69	$ 498,727.69	$ 498,727.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311539/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311549	Proyecto de ir	2132097.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398347	S	460	362	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	16-11-2023	$ 2,132,097.47	$ 2,132,097.47	$ 2,132,097.47	$ 2,132,097.47	$ 2,132,097.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311549/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313406	Proyecto de ir	997385.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	408140	S	477	375	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	24-11-2023	$ 997,385.06	$ 997,385.06	$ 997,385.06	$ 997,385.06	$ 997,385.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313406/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316270	Proyecto de ir	795550.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	419404	S	4176	3282	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 795,550.80	$ 795,550.80	$ 795,550.80	$ 795,550.80	$ 795,550.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316270/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317271	Acción	374450	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios (	7	Chiapas	86	Suchiapa		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	423837	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-07-2023	15-12-2023	$ 374,450.00	$ 374,450.00	$ 374,450.00	$ 374,450.00	$ 374,450.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317271/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317980	Proyecto de ir	220530.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	426456	S	1071	843	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	25-12-2023	$ 220,530.10	$ 220,530.10	$ 220,530.10	$ 220,530.10	$ 220,530.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317980/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402273915	Proyecto de ir	1505083.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	115867	S	2146	1896	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	17-05-2023	$ 1,505,083.28	$ 1,505,083.28	$ 1,505,083.28	$ 1,505,083.28	$ 1,505,083.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2273915/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309355	Proyecto de ir	1286843.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	389076	S	534	420	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-07-2023	$ 1,286,843.39	$ 1,286,843.39	$ 1,286,843.39	$ 1,286,843.39	$ 1,286,843.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309355/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316544	Proyecto de ir	1923180.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	420650	S	966	759	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-11-2023	30-12-2023	$ 1,923,180.12	$ 1,923,180.12	$ 1,923,180.12	$ 1,923,180.12	$ 1,923,180.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316544/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297356	Proyecto de ir	421874.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	339493	S	264	459	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-04-2023	09-05-2023	$ 421,874.02	$ 421,874.02	$ 421,874.02	$ 421,874.02	$ 421,874.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297356/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309083	Proyecto de ir	937132.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	388176	S	416	328	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	16-08-2023	$ 937,132.43	$ 937,132.43	$ 937,132.43	$ 937,132.43	$ 937,132.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309083/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243013	Proyecto de ir	113822.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	115755	S	2279	1791	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	20-03-2023	$ 113,822.39	$ 113,822.39	$ 113,822.39	$ 113,822.39	$ 113,822.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243013/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275125	Proyecto de ir	2493138.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	163516	S	288	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	11-04-2023	$ 2,493,138.56	$ 2,493,138.56	$ 2,493,138.56	$ 2,493,138.56	$ 2,493,138.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2275125/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295063	Proyecto de ir	2793848.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIEN	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	330258	S	7980	6270	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	06-06-2023	$ 2,793,848.16	$ 2,793,848.16	$ 2,793,848.16	$ 2,793,848.16	$ 2,793,848.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295063/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309376	Proyecto de ir	1200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	389158	S	3678	2890	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-07-2023	17-08-2023	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309376/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313254	Proyecto de ir	300000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407463	S	1071	843	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	02-10-2023	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313254/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313444	Proyecto de ir	1257772.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	408370	S	1704	1340	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	30-11-2023	$ 1,257,772.53	$ 1,257,772.53	$ 1,257,772.53	$ 1,257,772.53	$ 1,257,772.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313444/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313495	Proyecto de ir	2063577.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	408657	S	1440	1132	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	30-11-2023	$ 2,063,577.42	$ 2,063,577.42	$ 2,063,577.42	$ 2,063,577.42	$ 2,063,577.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313495/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302436	Proyecto de ir	1125301.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	COSTRUCCIÓN	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	359729	S	700	550	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-04-2023	05-07-2023	$ 1,125,301.15	$ 1,125,301.15	$ 1,125,301.15	$ 1,125,301.15	$ 1,125,301.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302436/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD	DETALLE PRC RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FISI AVANCES FISI	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402304427	Proyecto de ir	2472275.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	367990	S	1414	1112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	04-08-2023	$ 2,472,275.29	$ 2,472,275.29	$ 2,472,275.29	$ 2,472,275.29	$ 2,472,275.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304427/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311524	Proyecto de ir	513472.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398250	S	716	564	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	21-09-2023	$ 513,472.31	$ 513,472.31	$ 513,472.31	$ 513,472.31	$ 513,472.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311524/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316345	Proyecto de ir	298421.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	419765	S	1196	943	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	16-11-2023	$ 298,421.76	$ 298,421.76	$ 298,421.76	$ 298,421.76	$ 298,421.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316345/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317278	Proyecto de ir	220087.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	423856	S	1206	946	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-11-2023	01-12-2023	$ 220,087.10	$ 220,087.10	$ 220,087.10	$ 220,087.10	$ 220,087.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317278/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317665	Proyecto de ir	449600	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	425350	S	4359	3425	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	15-12-2023	$ 449,600.00	$ 449,600.00	$ 449,600.00	$ 449,600.00	$ 449,600.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220809	Proyecto de ir	1617388.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	52157	S	520	410	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-02-2023	23-03-2023	$ 1,617,388.68	$ 1,617,388.68	$ 1,617,388.68	$ 1,617,388.68	$ 1,617,388.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220809/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243015	Proyecto de ir	1491911.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	115800	S	652	598	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-04-2023	27-05-2023	$ 1,491,911.79	$ 1,491,911.79	$ 1,491,911.79	$ 1,491,911.79	$ 1,491,911.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243015/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307943	Proyecto de ir	718315.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	384208	S	420	330	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 718,315.21	$ 718,315.21	$ 718,315.21	$ 718,315.21	$ 718,315.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307943/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311532	Proyecto de ir	238366.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398278	S	450	354	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-07-2023	01-08-2023	$ 238,366.58	$ 238,366.58	$ 238,366.58	$ 238,366.58	$ 238,366.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311532/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313351	Proyecto de ir	306000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407855	S	640	504	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	02-10-2023	$ 306,000.00	$ 306,000.00	$ 306,000.00	$ 306,000.00	$ 306,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313351/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316386	Proyecto de ir	483709.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	419958	S	1800	1415	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-11-2023	31-12-2023	$ 483,709.52	$ 483,709.52	$ 483,709.52	$ 483,709.52	$ 483,709.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316386/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402275134	Proyecto de ir	122439	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	163706	S	63	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	15-02-2023	$ 122,439.00	$ 122,439.00	$ 122,439.00	$ 122,439.00	$ 122,439.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2275134/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302659	Proyecto de ir	616816.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	360447	S	446	352	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-04-2023	09-05-2023	$ 616,816.59	$ 616,816.59	$ 616,816.59	$ 616,816.59	$ 616,816.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302659/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303984	Proyecto de ir	244667.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365966	S	725	571	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-04-2023	28-04-2023	$ 244,667.80	$ 244,667.80	$ 244,667.80	$ 244,667.80	$ 244,667.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303984/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304365	Proyecto de ir	3252187.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	367732	S	1145	901	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-07-2023	$ 3,252,187.96	$ 3,252,187.96	$ 3,252,187.96	$ 3,252,187.96	$ 3,252,187.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304365/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311505	Proyecto de ir	1366840.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	398180	S	564	444	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	13-10-2023	$ 1,366,840.82	$ 1,366,840.82	$ 1,366,840.82	$ 1,366,840.82	$ 1,366,840.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311505/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311544	Proyecto de ir	240344.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	398311	S	312	246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	07-08-2023	$ 240,344.38	$ 240,344.38	$ 240,344.38	$ 240,344.38	$ 240,344.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311544/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313419	Proyecto de ir	1832914.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	408206	S	2159	1697	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	19-12-2023	$ 1,832,914.49	$ 1,832,914.49	$ 1,832,914.49	$ 1,832,914.49	$ 1,832,914.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313419/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317792	Proyecto de ir	248678.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		86	Suchiapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	425726	S	299	235	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	25-12-2023	$ 248,678.68	$ 248,678.68	$ 248,678.68	$ 248,678.68	$ 248,678.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317792/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251225	Proyecto de ir	3136462.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		87	Suchiate	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	170000	S	804	752	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	31-10-2023	$ 3,136,462.40	$ 3,136,462.40	$ 3,136,462.40	$ 3,136,462.40	$ 3,136,462.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251225/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248607	Proyecto de ir	4318974.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		87	Suchiate	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	155518	S	564	497	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 4,318,974.45	$ 4,318,974.45	$ 4,318,974.45	$ 4,318,974.45	$ 4,318,974.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248607/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220689	Acción	199234.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendan	7	Chiapas		88	Sunuapa		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	50901	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-01-2023	29-12-2023	$ 83,014.41	$ 83,014.41	$ 83,014.41	$ 83,014.41	$ 83,014.41	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220689/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249708	Proyecto de ir	1723764.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		88	Sunuapa	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	162146	S	74	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	12-08-2023	$ 1,723,764.85	$ 1,723,764.85	$ 1,723,764.85	$ 1,723,764.85	$ 1,723,764.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249708/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:FAVOR DE ACT
2023	4	CHP230302250969	Proyecto de ir	1392371.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		88	Sunuapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	168778	S	132	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	19-08-2023	$ 1,392,371.95	$ 1,392,371.95	$ 1,392,371.95	$ 1,392,371.95	$ 1,392,371.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250969/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218391	Proyecto de ir	1680316	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	36628	S	269	240	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-07-2023	$ 1,680,316.00	$ 1,680,316.00	$ 1,680,316.00	$ 1,322,021.56	$ 1,322,021.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218391/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar avance
2023	4	CHP230202218719	Proyecto de ir	659295	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	38218	S	264	235	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-07-2023	$ 659,295.00	$ 659,295.00	$ 659,295.00	$ 597,544.93	$ 597,544.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218719/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar avance
2023	4	CHP230202218841	Proyecto de ir	2132632	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	38918	S	397	382	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-07-2023	$ 2,132,632.00	$ 2,132,632.00	$ 2,132,632.00	$ 1,897,276.83	$ 1,897,276.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218841/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar avance
2023	4	CHP230202220916	Proyecto de ir	3432474	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	52933	S	106	91	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 3,432,474.00	$ 3,432,474.00	$ 3,432,474.00	$ 1,716,237.00	$ 1,716,237.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220916/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR HA!
2023	4	CHP230202220948	Proyecto de ir	3213349	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	53048	S	317	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 3,117,626.69	$ 3,117,626.69	$ 3,117,626.69	$ 3,117,626.69	$ 3,117,626.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220948/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230302246897	Proyecto de ir	4774839	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145781	S	419	360	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-10-2023	$ 4,774,839.00	$ 4,774,839.00	$ 4,774,839.00	$ 4,373,163.94	$ 4,373,163.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246897/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230302254429	Proyecto de ir	3892705	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	188222	S	424	498	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 3,892,705.00	$ 3,892,705.00	$ 3,892,705.00	$ 1,946,352.50	$ 1,946,352.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254429/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292344	Proyecto de ir	3179636	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	318853	S	1259	1120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	31-12-2023	$ 3,179,636.00	$ 3,179,636.00	$ 3,179,636.00	$ 1,589,818.00	$ 1,589,818.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292344/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir avance
2023	4	CHP230402334457	Proyecto de ir	2725590.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	SNDIF0002	S	1080	962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	20-12-2023	$ 2,725,590.10	$ 2,725,590.10	$ 2,725,590.10	$ 2,166,013.36	$ 2,166,013.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2334457/prc	En Ejecución	Validado / Re	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230402334474	Proyecto de ir	3231689.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog pres:40, tipo recurso:FI	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de	SNDIF0001	S	1280	1140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	20-12-2023	$ 3,231,689.80	$ 3,231,689.80	$ 3,231,689.80	$ 2,742,222.17	$ 2,742,222.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2334474/prc	En Ejecución	Validado / Re	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230202218757	Proyecto de ir	620596	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	38407	S	249	221	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-07-2023	$ 620,596.00	$ 620,596.00	$ 620,596.00	$ 535,234.87	$ 535,234.87	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218757/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar avance
2023	4	CHP230202220914	Proyecto de ir	3529676	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	52916	S	256	221	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 3,529,676.00	$ 3,529,676.00	$ 3,529,676.00	$ 1,764,838.00	$ 1,764,838.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220914/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR HA!
2023	4	CHP230402286234	Proyecto de ir	4328041	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289575	S	1712	1524	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 4,328,041.00	$ 4,328,041.00	$ 4,328,041.00	$ 2,164,020.50	$ 2,164,020.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286234/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286253	Proyecto de ir	4972024	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289618	S	1967	1750	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 4,972,024.00	$ 4,972,024.00	$ 4,972,024.00	$ 2,486,012.00	$ 2,486,012.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286253/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292334	Proyecto de ir	3986184	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	318770	S	1577	1404	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	31-12-2023	$ 3,986,184.00	$ 3,986,184.00	$ 3,986,184.00	$ 1,993,092.00	$ 1,993,092.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292334/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir avance
2023	4	CHP230402303382	Proyecto de ir	63385.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	363640	S	29	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-12-2023	31-12-2023	$ 63,385.87	$ 63,385.87	$ 63,385.87	$ 31,692.93	$ 31,692.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303382/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257327	Proyecto de ir	3014714	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	208162	S	1194	1062	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 3,014,714.00	$ 3,014,714.00	$ 3,014,714.00	$ 2,571,205.78	$ 2,571,205.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257327/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257359	Proyecto de ir	4048324	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	208362	S	1602	1426	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 4,048,324.00	$ 4,048,324.00	$ 4,048,324.00	$ 2,024,162.00	$ 2,024,162.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257359/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257391	Proyecto de ir	2832821	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	208546	S	1122	999	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 2,832,821.00	$ 2,832,821.00	$ 2,832,821.00	$ 2,676,221.05	$ 2,676,221.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257391/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286184	Proyecto de ir	4744148	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	289278	S	1877	1670	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 4,744,148.00	$ 4,744,148.00	$ 4,744,148.00	$ 2,372,074.00	$ 2,372,074.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286184/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286206	Proyecto de ir	831498	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	289414	S	332	296	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 831,498.00	$ 831,498.00	$ 831,498.00	$ 751,519.27	$ 751,519.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286206/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292213	Proyecto de ir	3141875	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	318304	S	449	416	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	31-12-2023	$ 3,141,875.00	$ 3,141,875.00	$ 3,141,875.00	$ 2,987,506.33	$ 2,987,506.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292213/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303332	Proyecto de ir	123927.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	363395	S	53	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-12-2023	31-12-2023	$ 123,927.96	$ 123,927.96	$ 123,927.96	$ 61,963.98	$ 61,963.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303332/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227302	Proyecto de ir	5191764	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	104451	S	146	171	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 5,191,764.00	$ 5,191,764.00	$ 5,191,764.00	$ 4,672,710.03	$ 4,672,710.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227302/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR HA!
2023	4	CHP230302257376	Proyecto de ir	4263555	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	208491	S	1687	1501	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 4,263,555.00	$ 4,263,555.00	$ 4,263,555.00	$ 2,131,777.50	$ 2,131,777.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257376/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260299	Proyecto de ir	3241715	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	225648	S	1284	1142	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 3,241,715.00	$ 3,241,715.00	$ 3,241,715.00	$ 2,452,502.55	$ 2,452,502.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260299/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286139	Proyecto de ir	5063895	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	289106	S	2003	1782	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 5,063,895.00	$ 5,063,895.00	$ 5,063,895.00	$ 4,602,112.47	$ 4,602,112.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286139/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230402291537	Proyecto de ir	2627531	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	315068	S	66	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	31-12-2023	$ 2,627,531.00	$ 2,627,531.00	$ 2,627,531.00	$ 1,313,765.50	$ 1,313,765.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291537/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir avance
2023	4	CHP230402292387	Proyecto de ir	2436042	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	319016	S	966	859	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	31-12-2023	$ 2,436,042.00	$ 2,436,042.00	$ 2,436,042.00	$ 1,218,021.00	$ 1,218,021.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292387/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:corregir avance
2023	4	CHP230402292557	Proyecto de ir	5932423	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	319536	S	2346	2087	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	31-12-2023	$ 5,932,423.00	$ 5,932,423.00	$ 5,932,423.00	$ 2,966,211.50	$ 2,966,211.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292557/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218866	Proyecto de ir	3682126	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	39062	S	1457	1297	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-07-2023	$ 3,682,126.00	$ 3,682,126.00	$ 3,682,126.00	$ 3,315,459.08	$ 3,315,459.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218866/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar avance
2023	4	CHP230202222744	Proyecto de ir	2057535	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	68889	S	145	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	12-08-2023	$ 2,057,535.00	$ 2,057,535.00	$ 2,057,535.00	$ 1,028,767.50	$ 1,028,767.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222744/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR HA!
2023	4	CHP230302245376	Proyecto de ir	2222173	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	135999	S	98	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	10-10-2023	$ 2,222,173.00	$ 2,222,173.00	$ 2,222,173.00	$ 1,695,153.64	$ 1,695,153.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245376/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR HA!
2023	4	CHP230302254467	Proyecto de ir	3698901	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	188461	S	1464	1303	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 3,698,901.00	$ 3,698,901.00	$ 3,698,901.00	$ 2,606,330.15	$ 2,606,330.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254467/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230302254496	Proyecto de ir	4047002	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	188590	S	1602	1425	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 4,047,002.00	$ 4,047,002.00	$ 4,047,002.00	$ 3,563,146.29	$ 3,563,146.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254496/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230302254704	Proyecto de ir	4695617	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	190037	S	1857	1653	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 4,695,617.00	$ 4,695,617.00	$ 4,695,617.00	$ 3,841,043.76	$ 3,841,043.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254704/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORRREGIR, tr
2023	4	CHP230402286082	Proyecto de ir	6387654	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288915	S	2421	2155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 6,387,654.00	$ 6,387,654.00	$ 6,387,654.00	$ 5,989,097.99	$ 5,989,097.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286082/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230402286146	Proyecto de ir	793923	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	289133	S	317	283	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 793,923.00	$ 793,923.00	$ 793,923.00	$ 396,961.50	$ 396,961.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286146/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230402303405	Proyecto de ir	4580310.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	363778	S	1812	1612	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-12-2023	31-12-2023	$ 4,580,310.26	$ 4,580,310.26	$ 4,580,310.26	$ 2,290,155.13	$ 2,290,155.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303405/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254444	Proyecto de ir	3047352	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	188333	S	1207	1074	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 3,047,352.00	$ 3,047,352.00	$ 3,047,352.00	$ 2,329,089.10	$ 2,329,089.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254444/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230302254518	Proyecto de ir	419974	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	188754	S	456	453	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 409,026.75	$ 409,026.75	$ 409,026.75	$ 409,026.75	$ 409,026.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254518/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303295	Proyecto de ir	1480463.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	363176	S	588	524	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-12-2023	31-12-2023	$ 1,480,463.17	$ 1,480,463.17	$ 1,480,463.17	$ 740,231.59	$ 740,231.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303295/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305738	Proyecto de ir	691870.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	374240	S	277	247	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-12-2023	31-12-2023	$ 691,870.90	$ 691,870.90	$ 691,870.90	$ 345,935.45	$ 345,935.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2305738/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286099	Proyecto de ir	3530087	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288993	S	79	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 3,530,087.00	$ 3,530,087.00	$ 3,530,087.00	$ 3,157,580.33	$ 3,157,580.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286099/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230402286191	Proyecto de ir	2554064	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289314	S	1012	901	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 2,554,064.00	$ 2,554,064.00	$ 2,554,064.00	$ 2,298,380.06	$ 2,298,380.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286191/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286245	Proyecto de ir	3676635	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289598	S	1455	1295	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 3,676,635.00	$ 3,676,635.00	$ 3,676,635.00	$ 1,838,317.50	$ 1,838,317.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286245/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254538	Proyecto de ir	1426640	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	188868	S	397	382	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 1,426,640.00	$ 1,426,640.00	$ 1,426,640.00	$ 971,280.33	$ 971,280.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254538/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230302254715	Proyecto de ir	2913785	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	190127	S	1054	1027	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 2,913,785.00	$ 2,913,785.00	$ 2,913,785.00	$ 2,307,369.99	$ 2,307,369.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254715/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230302257371	Proyecto de ir	4053474	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	208425	S	1604	1427	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 4,053,474.00	$ 4,053,474.00	$ 4,053,474.00	$ 2,026,737.00	$ 2,026,737.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257371/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286165	Proyecto de ir	1516716	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289195	S	603	536	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 1,516,716.00	$ 1,516,716.00	$ 1,516,716.00	$ 1,295,552.30	$ 1,295,552.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286165/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR, trir
2023	4	CHP230202222740	Proyecto de ir	5602221	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	68855	S	295	280	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	12-08-2023	$ 5,602,221.00	$ 5,602,221.00	$ 5,602,221.00	$ 5,602,221.00	$ 5,602,221.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222740/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254086	Proyecto de ir	3418370	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	186234	S	1353	1205	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 3,418,370.00	$ 3,418,370.00	$ 3,418,370.00	$ 3,418,370.00	$ 3,418,370.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254086/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254103	Proyecto de ir	1575973	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	186362	S	626	557	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 1,575,973.00	$ 1,575,973.00	$ 1,575,973.00	$ 1,575,973.00	$ 1,575,973.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254103/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286212	Proyecto de ir	2114790	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289493	S	527	544	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 2,114,790.00	$ 2,114,790.00	$ 2,114,790.00	$ 2,114,790.00	$ 2,114,790.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286212/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102208556	Proyecto de ir	1490205	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	19265	S	592	527	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-03-2023	31-05-2023	$ 1,490,205.00	$ 1,490,205.00	$ 1,490,205.00	$ 1,490,205.00	$ 1,490,205.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2208556/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222630	Proyecto de ir	3430605	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	68149	S	91	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	12-08-2023	$ 3,430,605.00	$ 3,430,605.00	$ 3,430,605.00	$ 3,430,605.00	$ 3,430,605.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222630/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225990	Proyecto de ir	1973232	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	95313	S	64	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 1,973,232.00	$ 1,973,232.00	$ 1,973,232.00	$ 1,973,232.00	$ 1,973,232.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225990/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254276	Proyecto de ir	3387477	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187121	S	1341	1194	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 3,387,477.00	$ 3,387,477.00	$ 3,387,477.00	$ 3,387,477.00	$ 3,387,477.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254276/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254513	Proyecto de ir	1389741	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	188724	S	552	492	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 1,389,741.00	$ 1,389,741.00	$ 1,389,741.00	$ 1,389,741.00	$ 1,389,741.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254513/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254526	Proyecto de ir	280434	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	188819	S	115	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 280,434.00	$ 280,434.00	$ 280,434.00	$ 280,434.00	$ 280,434.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254526/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254689	Proyecto de ir	4723476	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	189955	S	1868	1663	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 4,723,476.00	$ 4,723,476.00	$ 4,723,476.00	$ 4,723,476.00	$ 4,723,476.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254689/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286169	Proyecto de ir	6610323	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	289218	S	2613	2326	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 6,610,323.00	$ 6,610,323.00	$ 6,610,323.00	$ 6,610,323.00	$ 6,610,323.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286169/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220783	Proyecto de ir	3628277	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	51820	S	139	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 3,628,277.00	$ 3,628,277.00	$ 3,628,277.00	$ 3,628,277.00	$ 3,628,277.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220783/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220949	Proyecto de ir	4608114	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	53049	S	338	362	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 4,608,114.00	$ 4,608,114.00	$ 4,608,114.00	$ 4,608,114.00	$ 4,608,114.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220949/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223929	Proyecto de ir	1062457	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	77511	S	424	498	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-05-2023	20-08-2023	$ 1,062,457.00	$ 1,062,457.00	$ 1,062,457.00	$ 1,062,457.00	$ 1,062,457.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223929/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254511	Proyecto de ir	2227016	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	188696	S	883	786	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 2,227,016.00	$ 2,227,016.00	$ 2,227,016.00	$ 2,227,016.00	$ 2,227,016.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254511/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218852	Proyecto de ir	3327372	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	38968	S	1317	1173	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-07-2023	$ 3,327,372.00	$ 3,327,372.00	$ 3,327,372.00	$ 3,327,372.00	$ 3,327,372.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218852/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225384	Proyecto de ir	3931242	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	90536	S	315	326	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	23-08-2023	$ 3,931,242.00	$ 3,931,242.00	$ 3,931,242.00	$ 3,931,242.00	$ 3,931,242.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225384/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226428	Proyecto de ir	1709274	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	98642	S	570	517	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 1,709,274.00	$ 1,709,274.00	$ 1,709,274.00	$ 1,709,274.00	$ 1,709,274.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226428/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226449	Proyecto de ir	6108377	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	98731	S	936	954	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 6,108,377.00	$ 6,108,377.00	$ 6,108,377.00	$ 6,108,377.00	$ 6,108,377.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226449/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202227297	Proyecto de ir	4776359	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	104445	S	110	99	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 4,776,359.00	$ 4,776,359.00	$ 4,776,359.00	$ 4,776,359.00	$ 4,776,359.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2227297/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246906	Proyecto de ir	686324	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	145830	S	157	193	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-10-2023	$ 686,324.00	$ 686,324.00	$ 686,324.00	$ 686,324.00	$ 686,324.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246906/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249536	Proyecto de ir	3612801	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	161265	S	1430	1273	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 3,612,801.00	$ 3,612,801.00	$ 3,612,801.00	$ 3,612,801.00	$ 3,612,801.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249536/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254031	Proyecto de ir	3984556	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	185871	S	1577	1403	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 3,984,556.00	$ 3,984,556.00	$ 3,984,556.00	$ 3,984,556.00	$ 3,984,556.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254031/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254272	Proyecto de ir	2468969	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187104	S	978	871	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 2,468,969.00	$ 2,468,969.00	$ 2,468,969.00	$ 2,468,969.00	$ 2,468,969.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254272/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254278	Proyecto de ir	4254617	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187132	S	3634	3234	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	31-08-2023	$ 4,254,617.00	$ 4,254,617.00	$ 4,254,617.00	$ 4,254,617.00	$ 4,254,617.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254278/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254742	Proyecto de ir	1340266	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	190312	S	533	474	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 1,340,266.00	$ 1,340,266.00	$ 1,340,266.00	$ 1,340,266.00	$ 1,340,266.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254742/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257398	Proyecto de ir	281538	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	208567	S	106	108	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 281,538.00	$ 281,538.00	$ 281,538.00	$ 281,538.00	$ 281,538.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257398/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286094	Proyecto de ir	1620628	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288951	S	63	87	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 1,620,628.00	$ 1,620,628.00	$ 1,620,628.00	$ 1,620,628.00	$ 1,620,628.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286094/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286119	Proyecto de ir	4968212	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	289053	S	67	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 4,968,212.00	$ 4,968,212.00	$ 4,968,212.00	$ 4,968,212.00	$ 4,968,212.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286119/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202226394	Proyecto de ir	4375367	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	98423	S	570	517	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 4,375,367.00	$ 4,375,367.00	$ 4,375,367.00	$ 4,375,367.00	$ 4,375,367.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2226394/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230102208552	Proyecto de ir	1899316	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	19246	S	753	671	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-03-2023	31-05-2023	$ 1,899,316.00	$ 1,899,316.00	$ 1,899,316.00	$ 1,899,316.00	$ 1,899,316.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2208552/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220828	Proyecto de ir	3819779	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	52319	S	233	248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 3,819,779.00	$ 3,819,779.00	$ 3,819,779.00	$ 3,819,779.00	$ 3,819,779.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220828/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222697	Proyecto de ir	3542463	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	68619	S	211	194	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	12-08-2023	$ 3,542,463.00	$ 3,542,463.00	$ 3,542,463.00	$ 3,542,463.00	$ 3,542,463.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222697/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228325	Proyecto de ir	1976136	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	110746	S	784	698	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	31-08-2023	$ 1,976,136.00	$ 1,976,136.00	$ 1,976,136.00	$ 1,976,136.00	$ 1,976,136.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228325/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254269	Proyecto de ir	1510937	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187087	S	601	534	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 1,510,937.00	$ 1,510,937.00	$ 1,510,937.00	$ 1,510,937.00	$ 1,510,937.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254269/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254271	Proyecto de ir	2627967	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187098	S	1041	927	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	12-11-2023	$ 2,627,967.00	$ 2,627,967.00	$ 2,627,967.00	$ 2,627,967.00	$ 2,627,967.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254271/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254273	Proyecto de ir	1964304	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187109	S	779	694	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	12-08-2023	$ 1,964,304.00	$ 1,964,304.00	$ 1,964,304.00	$ 1,964,304.00	$ 1,964,304.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254273/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254275	Proyecto de ir	6081983	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187116	S	2405	2140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-08-2023	20-11-2023	$ 6,081,983.00	$ 6,081,983.00	$ 6,081,983.00	$ 6,081,983.00	$ 6,081,983.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254275/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221532	Proyecto de ir	5069924	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	59329	S	91	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	31-07-2023	$ 5,069,924.00	$ 5,069,924.00	$ 5,069,924.00	$ 5,069,924.00	$ 5,069,924.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221532/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223913	Proyecto de ir	3620149	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	77386	S	1433	1275	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-05-2023	20-08-2023	$ 3,620,149.00	$ 3,620,149.00	$ 3,620,149.00	$ 3,620,149.00	$ 3,620,149.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223913/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223933	Proyecto de ir	2380214	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	77558	S	943	840	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-05-2023	20-08-2023	$ 2,380,214.00	$ 2,380,214.00	$ 2,380,214.00	$ 2,380,214.00	$ 2,380,214.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223933/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254274	Proyecto de ir	5314468	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187115	S	1574	1400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	12-08-2023	$ 5,314,468.00	$ 5,314,468.00	$ 5,314,468.00	$ 5,314,468.00	$ 5,314,468.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254274/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD	DETALLE PRC RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402286000	Proyecto de ir	606054	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	288636	S	243	217	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 606,054.00	$ 606,054.00	$ 606,054.00	$ 606,054.00	$ 606,054.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286000/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286014	Proyecto de ir	3852376	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	288673	S	1524	1357	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-10-2023	31-12-2023	$ 3,852,376.00	$ 3,852,376.00	$ 3,852,376.00	$ 3,852,376.00	$ 3,852,376.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286014/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254277	Proyecto de ir	1885011	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187130	S	748	666	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 1,885,011.00	$ 1,885,011.00	$ 1,885,011.00	$ 1,885,011.00	$ 1,885,011.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254277/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254552	Proyecto de ir	4567977	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	188983	S	1807	1608	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 4,567,977.00	$ 4,567,977.00	$ 4,567,977.00	$ 4,567,977.00	$ 4,567,977.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254552/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260242	Proyecto de ir	3107764	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	225306	S	1231	1095	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 3,107,764.00	$ 3,107,764.00	$ 3,107,764.00	$ 3,107,764.00	$ 3,107,764.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260242/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300030	Proyecto de ir	3150000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	349973	S	72	74	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 3,150,000.00	$ 3,150,000.00	$ 3,150,000.00	$ 3,150,000.00	$ 3,150,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300030/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300038	Proyecto de ir	498500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	349998	S	100	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-06-2023	30-08-2023	$ 498,500.00	$ 498,500.00	$ 498,500.00	$ 498,500.00	$ 498,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300038/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306277	Proyecto de ir	1120000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	376643	S	1188	1084	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	27-12-2023	$ 1,120,000.00	$ 1,120,000.00	$ 1,120,000.00	$ 1,120,000.00	$ 1,120,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306277/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254397	Proyecto de ir	880012.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187965	S	223	203	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	15-08-2023	$ 880,012.81	$ 880,012.81	$ 880,012.81	$ 880,012.81	$ 880,012.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254397/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300099	Proyecto de ir	1200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	350332	S	37	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	27-12-2023	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300099/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300121	Proyecto de ir	850000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	350476	S	1188	1084	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	17-12-2023	$ 850,000.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300121/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:corregir avanc
2023	4	CHP230302254724	Proyecto de ir	570328.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	190201	S	97	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	15-06-2023	$ 570,328.62	$ 570,328.62	$ 570,328.62	$ 570,328.62	$ 570,328.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254724/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300111	Proyecto de ir	1300000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	350418	S	59	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	27-12-2023	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300111/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313863	Proyecto de ir	840000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410433	S	57	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	12-09-2023	$ 840,000.00	$ 840,000.00	$ 840,000.00	$ 840,000.00	$ 840,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313863/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299318	Proyecto de ir	580000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIOIN	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	347503	S	97	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-04-2023	$ 580,000.00	$ 580,000.00	$ 580,000.00	$ 580,000.00	$ 580,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299318/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284299	Proyecto de ir	1500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	281552	S	65	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-11-2023	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284299/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313768	Proyecto de ir	957894.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410168	S	1188	1084	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-12-2023	$ 957,894.76	$ 957,894.76	$ 957,894.76	$ 957,894.76	$ 957,894.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313768/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299560	Proyecto de ir	472500	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	348347	S	102	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-02-2023	30-04-2023	$ 472,500.00	$ 472,500.00	$ 472,500.00	$ 472,500.00	$ 472,500.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299560/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300048	Acción	200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas		90	Tapalapa		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	350020	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	15-07-2023	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300048/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CARGAR FOTO
2023	4	CHP230402306188	Proyecto de ir	1250000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMERNTA	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	376015	S	1188	1084	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-06-2023	29-08-2023	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306188/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254779	Proyecto de ir	1148066.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	190579	S	1188	1089	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	30-09-2023	$ 1,148,066.59	$ 1,148,066.59	$ 1,148,066.59	$ 1,148,066.59	$ 1,148,066.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254779/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300052	Acción	140000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas		90	Tapalapa		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	350054	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	15-08-2023	$ 140,000.00	$ 140,000.00	$ 140,000.00	$ 140,000.00	$ 140,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300052/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	{obs1: {observación:CARGAR FOTO
2023	4	CHP230402300584	Proyecto de ir	1120000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		90	Tapalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	352086	S	57	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	15-10-2023	$ 1,120,000.00	$ 1,120,000.00	$ 1,120,000.00	$ 1,120,000.00	$ 1,120,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300584/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217268	Proyecto de ir	2110211.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		91	Tapilula	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	30391	S	49	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-03-2023	18-07-2023	$ 2,110,211.62	$ 2,110,211.62	$ 2,110,211.62	$ 2,110,211.62	$ 2,110,211.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2217268/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217427	Proyecto de ir	1854176.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		91	Tapilula	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	31231	S	52	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	29-07-2023	$ 1,854,176.27	$ 1,854,176.27	$ 1,854,176.27	$ 1,854,176.27	$ 1,854,176.27	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2217427/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202217217	Proyecto de ir	1946783.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		91	Tapilula	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	30128	S	45	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-03-2023	18-06-2023	$ 1,946,783.19	$ 1,946,783.19	$ 1,946,783.19	$ 1,946,783.19	$ 1,946,783.19	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2217217/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265053	Proyecto de ir	300000	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:29999	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	116214	S	165	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-04-2023	$ 299,999.90	$ 299,999.90	$ 299,999.90	$ 299,999.90	$ 299,999.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265053/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265051	Proyecto de ir	2499999.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:24999	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	115976	S	249	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-02-2023	30-04-2023	$ 2,499,999.86	$ 2,499,999.86	$ 2,499,999.86	$ 2,499,999.86	$ 2,499,999.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265051/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265054	Proyecto de ir	400061.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:40006	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	116342	S	13	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-05-2023	$ 400,061.62	$ 400,061.62	$ 400,061.62	$ 400,061.62	$ 400,061.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265054/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265044	Proyecto de ir	499670	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:49966	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	109910	S	630	600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-04-2023	$ 499,669.90	$ 499,669.90	$ 499,669.90	$ 499,669.90	$ 499,669.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265044/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290976	Proyecto de ir	1623630.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311827	S	360	320	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	14-10-2023	$ 1,623,630.56	$ 1,623,630.56	$ 1,623,630.56	$ 1,623,630.56	$ 1,623,630.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290976/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243093	Acción	1711426.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas		92	Tecpatán		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	117671	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-12-2023	$ 1,711,426.41	$ 1,711,426.41	$ 1,711,426.41	$ 1,711,426.41	$ 1,711,426.41	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2243093/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248744	Proyecto de ir	989975.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	156400	S	93	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-07-2023	$ 989,975.12	$ 989,975.12	$ 989,975.12	$ 989,975.12	$ 989,975.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248744/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250501	Proyecto de ir	1368451.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	166463	S	465	420	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	05-09-2023	$ 1,368,451.54	$ 1,368,451.54	$ 1,368,451.54	$ 1,368,451.54	$ 1,368,451.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250501/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250737	Proyecto de ir	2035893.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	167736	S	420	380	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	03-11-2023	$ 2,035,893.70	$ 2,035,893.70	$ 2,035,893.70	$ 2,035,893.70	$ 2,035,893.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250737/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265606	Acción	280000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas		92	Tecpatán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	27605	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	06-10-2023	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265606/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291007	Proyecto de ir	1093392.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	311934	S	2600	2400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-10-2023	$ 1,093,392.48	$ 1,093,392.48	$ 1,093,392.48	$ 1,093,392.48	$ 1,093,392.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291007/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291574	Proyecto de ir	780000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	315298	S	2600	2400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 780,000.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291574/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291846	Proyecto de ir	602014.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	316920	S	180	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-08-2023	$ 602,014.58	$ 602,014.58	$ 602,014.58	$ 602,014.58	$ 602,014.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291846/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291981	Proyecto de ir	350000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	317399	S	2600	2400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-11-2023	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291981/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291982	Proyecto de ir	272815.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	317403	S	225	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-09-2023	$ 272,815.60	$ 272,815.60	$ 272,815.60	$ 272,815.60	$ 272,815.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291982/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305589	Proyecto de ir	693990.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	373709	S	2600	2400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 693,990.63	$ 693,990.63	$ 693,990.63	$ 693,990.63	$ 693,990.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305589/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250114	Proyecto de ir	1274937.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	164077	S	45	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-05-2023	06-08-2023	$ 1,274,937.90	$ 1,274,937.90	$ 1,274,937.90	$ 1,274,937.90	$ 1,274,937.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250114/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278136	Proyecto de ir	54939.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	241242	S	2600	2400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-09-2023	$ 54,939.60	$ 54,939.60	$ 54,939.60	$ 54,939.60	$ 54,939.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278136/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291002	Proyecto de ir	1199744.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	311914	S	335	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 1,199,744.67	$ 1,199,744.67	$ 1,199,744.67	$ 1,199,744.67	$ 1,199,744.67	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291002/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314413	Proyecto de ir	114859.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	412293	S	17	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 114,859.05	$ 114,859.05	$ 114,859.05	$ 114,859.05	$ 114,859.05	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314413/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248746	Proyecto de ir	363920	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	156402	S	27	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	27-05-2023	$ 363,920.00	$ 363,920.00	$ 363,920.00	$ 363,920.00	$ 363,920.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248746/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291013	Proyecto de ir	890000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	312080	S	28	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	30-11-2023	$ 890,000.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291013/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292393	Proyecto de ir	1362919.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	319028	S	2600	2400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-02-2023	06-03-2023	$ 1,362,919.73	$ 1,362,919.73	$ 1,362,919.73	$ 1,362,919.73	$ 1,362,919.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292393/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305574	Proyecto de ir	600839.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	373668	S	30	37	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 600,839.10	$ 600,839.10	$ 600,839.10	$ 600,839.10	$ 600,839.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305574/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314172	Proyecto de ir	184360	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	411321	S	215	205	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-11-2023	$ 184,360.00	$ 184,360.00	$ 184,360.00	$ 184,360.00	$ 184,360.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314172/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250110	Proyecto de ir	1600762.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	164068	S	77	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-07-2023	$ 1,600,762.60	$ 1,600,762.60	$ 1,600,762.60	$ 1,600,762.60	$ 1,600,762.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250110/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250173	Proyecto de ir	1066293.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	164343	S	46	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	08-08-2023	$ 1,066,293.48	$ 1,066,293.48	$ 1,066,293.48	$ 1,066,293.48	$ 1,066,293.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250173/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292664	Proyecto de ir	114761.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	320243	S	18	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-05-2023	$ 114,761.40	$ 114,761.40	$ 114,761.40	$ 114,761.40	$ 114,761.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292664/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291937	Proyecto de ir	457539.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	317274	S	2600	2400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	30-09-2023	$ 457,539.70	$ 457,539.70	$ 457,539.70	$ 457,539.70	$ 457,539.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291937/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291970	Proyecto de ir	662132.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	317369	S	62	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-09-2023	$ 662,132.40	$ 662,132.40	$ 662,132.40	$ 662,132.40	$ 662,132.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291970/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292616	Proyecto de ir	110549.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	319761	S	200	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-08-2023	$ 110,549.45	$ 110,549.45	$ 110,549.45	$ 110,549.45	$ 110,549.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292616/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248757	Proyecto de ir	1518045.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	156483	S	75	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	05-09-2023	$ 1,518,045.11	$ 1,518,045.11	$ 1,518,045.11	$ 1,518,045.11	$ 1,518,045.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248757/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248772	Proyecto de ir	797745.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	156560	S	200	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	17-09-2023	$ 797,745.49	$ 797,745.49	$ 797,745.49	$ 797,745.49	$ 797,745.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248772/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263545	Proyecto de ir	224060.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		92	Tecpatán	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	241833	S	2600	2400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	15-09-2023	$ 224,060.98	$ 224,060.98	$ 224,060.98	$ 224,060.98	$ 224,060.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263545/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290810	Proyecto de ir	2935800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311272	S	42	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	12-09-2023	$ 2,935,800.00	$ 2,935,800.00	$ 2,935,800.00	$ 2,935,800.00	$ 2,935,800.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290810/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290851	Proyecto de ir	2400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311420	S	21	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	13-03-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290851/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293286	Proyecto de ir	1200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322696	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	31-12-2023	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293286/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293292	Proyecto de ir	1920000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322728	S	18	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	31-12-2023	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293292/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313873	Proyecto de ir	2400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410454	S	18	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	13-04-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313873/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313977	Proyecto de ir	4800000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410701	S	45	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-06-2023	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313977/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314109	Proyecto de ir	2160000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411139	S	17	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-06-2023	$ 2,160,000.00	$ 2,160,000.00	$ 2,160,000.00	$ 2,160,000.00	$ 2,160,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314109/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318871	Proyecto de ir	1955000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430719	S	34	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 1,955,000.00	$ 1,955,000.00	$ 1,955,000.00	$ 1,955,000.00	$ 1,955,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318871/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314015	Proyecto de ir	1200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410834	S	8	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-06-2023	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314015/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316695	Proyecto de ir	1920000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	421134	S	18	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316695/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317431	Proyecto de ir	1314000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	424427	S	21	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 1,314,000.00	$ 1,314,000.00	$ 1,314,000.00	$ 1,314,000.00	$ 1,314,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2317431/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319037	Proyecto de ir	240000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	431418	S	3	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 240,000.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319037/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319205	Proyecto de ir	508840.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	PAVIMENTAC	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	432264	S	26	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 508,840.65	$ 508,840.65	$ 508,840.65	$ 508,840.65	$ 508,840.65	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319205/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319305	Proyecto de ir	900000	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	PAVIMENTAC	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	432621	S	38	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319305/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319523	Proyecto de ir	2400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433761	S	21	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319523/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290603	Proyecto de ir	5000000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	310522	S	610	640	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-07-2023	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290603/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290813	Proyecto de ir	2478000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311275	S	32	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 2,478,000.00	$ 2,478,000.00	$ 2,478,000.00	$ 2,478,000.00	$ 2,478,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290813/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313840	Proyecto de ir	3600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410362	S	33	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-02-2023	13-04-2023	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313840/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313964	Proyecto de ir	4800000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410660	S	33	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-06-2023	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313964/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313998	Proyecto de ir	4800000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410777	S	47	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-06-2023	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313998/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314451	Proyecto de ir	4425000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	412448	S	55	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 4,425,000.00	$ 4,425,000.00	$ 4,425,000.00	$ 4,425,000.00	$ 4,425,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314451/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316740	Proyecto de ir	4536000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	421250	S	88	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	12-09-2023	$ 4,536,000.00	$ 4,536,000.00	$ 4,536,000.00	$ 4,536,000.00	$ 4,536,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316740/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317454	Proyecto de ir	5520000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	424562	S	55	59	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 5,520,000.00	$ 5,520,000.00	$ 5,520,000.00	$ 5,520,000.00	$ 5,520,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2317454/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318848	Proyecto de ir	2400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430543	S	28	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318848/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318893	Proyecto de ir	4320000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430782	S	37	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 4,320,000.00	$ 4,320,000.00	$ 4,320,000.00	$ 4,320,000.00	$ 4,320,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318893/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319066	Proyecto de ir	4140000	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	431600	S	61	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 4,140,000.00	$ 4,140,000.00	$ 4,140,000.00	$ 4,140,000.00	$ 4,140,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319066/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313939	Proyecto de ir	4800000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410605	S	42	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-06-2023	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2313939/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314139	Proyecto de ir	2400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411235	S	19	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-06-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314139/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314620	Proyecto de ir	960000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	413107	S	10	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314620/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319128	Proyecto de ir	2880000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	431902	S	23	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 2,880,000.00	$ 2,880,000.00	$ 2,880,000.00	$ 2,880,000.00	$ 2,880,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319128/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319148	Proyecto de ir	354000	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	431976	S	57	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	31-12-2023	$ 354,000.00	$ 354,000.00	$ 354,000.00	$ 354,000.00	$ 354,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319148/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319180	Proyecto de ir	3120000	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	432150	S	31	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319180/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290726	Proyecto de ir	3914000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	310973	S	73	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-08-2023	$ 3,914,000.00	$ 3,914,000.00	$ 3,914,000.00	$ 3,914,000.00	$ 3,914,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290726/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290741	Proyecto de ir	3186000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311009	S	32	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-08-2023	$ 3,186,000.00	$ 3,186,000.00	$ 3,186,000.00	$ 3,186,000.00	$ 3,186,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290741/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290754	Proyecto de ir	3708000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	311038	S	74	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-08-2023	$ 3,708,000.00	$ 3,708,000.00	$ 3,708,000.00	$ 3,708,000.00	$ 3,708,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290754/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290859	Proyecto de ir	1680000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311463	S	15	13	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	31-12-2023	$ 1,680,000.00	$ 1,680,000.00	$ 1,680,000.00	$ 1,680,000.00	$ 1,680,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290859/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293168	Proyecto de ir	4320569.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	322207	S	232	224	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	31-12-2023	$ 4,320,569.62	$ 4,320,569.62	$ 4,320,569.62	$ 4,320,569.62	$ 4,320,569.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293168/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314215	Proyecto de ir	4080000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411527	S	36	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314215/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314309	Proyecto de ir	3600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411905	S	32	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314309/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316688	Proyecto de ir	2400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	421115	S	22	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2316688/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318911	Proyecto de ir	5606475.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	430844	S	33	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 5,606,475.12	$ 5,606,475.12	$ 5,606,475.12	$ 5,606,475.12	$ 5,606,475.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318911/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319378	Proyecto de ir	4640000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433109	S	66	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 4,640,000.00	$ 4,640,000.00	$ 4,640,000.00	$ 4,640,000.00	$ 4,640,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319378/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319470	Proyecto de ir	2400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433543	S	25	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319470/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290681	Proyecto de ir	3345937.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	310860	S	715	700	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-06-2023	13-08-2023	$ 3,345,937.06	$ 3,345,937.06	$ 3,345,937.06	$ 3,345,937.06	$ 3,345,937.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290681/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290854	Proyecto de ir	960000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311430	S	7	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	31-12-2023	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290854/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314036	Proyecto de ir	3840000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410893	S	33	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	13-05-2023	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314036/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314358	Proyecto de ir	3600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	412105	S	32	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314358/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314595	Proyecto de ir	3840000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	413033	S	33	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314595/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254521	Acción	2873461.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas		93	Tenejapa		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	188763	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 2,873,461.53	$ 2,873,461.53	$ 2,873,461.53	$ 2,873,461.53	$ 2,873,461.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254521/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290584	Proyecto de ir	2655000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	310459	S	28	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	13-05-2023	$ 2,655,000.00	$ 2,655,000.00	$ 2,655,000.00	$ 2,655,000.00	$ 2,655,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290584/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290614	Proyecto de ir	1200000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	310603	S	60	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-06-2023	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290614/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290637	Proyecto de ir	3502000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	310684	S	71	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 3,502,000.00	$ 3,502,000.00	$ 3,502,000.00	$ 3,502,000.00	$ 3,502,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290637/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290779	Proyecto de ir	3075600	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311107	S	46	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	12-09-2023	$ 3,075,600.00	$ 3,075,600.00	$ 3,075,600.00	$ 3,075,600.00	$ 3,075,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290779/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293299	Proyecto de ir	1440000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322750	S	14	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	31-12-2023	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293299/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314257	Proyecto de ir	4080000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411668	S	34	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314257/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314285	Proyecto de ir	4080000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411768	S	30	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	$ 4,080,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314285/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314405	Proyecto de ir	3840000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas		93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	412259	S	34	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	$ 3,840,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314405/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402314427	Proyecto de ir	3600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	412344	S	31	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314427/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316645	Proyecto de ir	1920000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	420972	S	20	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316645/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402317385	Proyecto de ir	960000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA DE	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	424290	S	60	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	31-12-2023	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	$ 960,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2317385/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319492	Proyecto de ir	4560000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433655	S	37	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 4,560,000.00	$ 4,560,000.00	$ 4,560,000.00	$ 4,560,000.00	$ 4,560,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319492/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290541	Proyecto de ir	3854062.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	310327	S	715	700	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	13-05-2023	$ 3,854,062.94	$ 3,854,062.94	$ 3,854,062.94	$ 3,854,062.94	$ 3,854,062.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290541/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313889	Proyecto de ir	3600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410482	S	29	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	13-05-2023	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313889/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314185	Proyecto de ir	3360000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411350	S	27	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 3,360,000.00	$ 3,360,000.00	$ 3,360,000.00	$ 3,360,000.00	$ 3,360,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314185/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316730	Proyecto de ir	4320000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	421232	S	35	37	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	15-07-2023	$ 4,320,000.00	$ 4,320,000.00	$ 4,320,000.00	$ 4,320,000.00	$ 4,320,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316730/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318973	Proyecto de ir	3600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	431135	S	30	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2318973/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318986	Proyecto de ir	476991.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	431176	S	26	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 476,991.88	$ 476,991.88	$ 476,991.88	$ 476,991.88	$ 476,991.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2318986/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319289	Proyecto de ir	2400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	432566	S	17	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319289/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319401	Proyecto de ir	528000.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	PAVIMENTAC	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	433227	S	132	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	31-12-2023	$ 528,000.62	$ 528,000.62	$ 528,000.62	$ 528,000.62	$ 528,000.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319401/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254755	Acción	9750496.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios (	7	Chiapas	96	Tila		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	190397	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	22-12-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254755/prc	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230302254828	Acción	4214694.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendan	7	Chiapas	96	Tila		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	190885	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	22-12-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Sin contratos	{meta1: {unid	{2254828/prc	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230202215434	Proyecto de ir	3077191.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:FAISMU	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	18205	S	201	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-02-2023	17-04-2023	$ 1,538,595.72	$ 1,538,595.72	$ 1,538,595.72	$ 1,538,595.72	$ 1,538,595.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2215434/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:Verificar fu ava
2023	4	CHP230402303960	Proyecto de ir	282053.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	365903	S	562	559	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 253,591.43	$ 253,591.43	$ 253,591.43	$ 253,591.43	$ 253,591.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303960/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224607	Proyecto de ir	3929481.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	84147	S	170	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	31-07-2023	$ 3,929,481.72	$ 3,929,481.72	$ 3,929,481.72	$ 3,929,481.72	$ 3,929,481.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224607/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249290	Proyecto de ir	514290.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	159826	S	44	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	10-08-2023	$ 514,290.08	$ 514,290.08	$ 514,290.08	$ 514,290.08	$ 514,290.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249290/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251727	Proyecto de ir	2081650.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	172751	S	150	147	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 2,081,650.28	$ 2,081,650.28	$ 2,081,650.28	$ 2,081,650.28	$ 2,081,650.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251727/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252128	Proyecto de ir	416330.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	174730	S	34	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 416,330.06	$ 416,330.06	$ 416,330.06	$ 416,330.06	$ 416,330.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252128/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252403	Proyecto de ir	680292.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	176290	S	504	505	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 680,292.51	$ 680,292.51	$ 680,292.51	$ 680,292.51	$ 680,292.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252403/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255900	Proyecto de ir	3802764.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	198618	S	145	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-08-2023	15-11-2023	$ 3,802,764.05	$ 3,802,764.05	$ 3,802,764.05	$ 3,802,764.05	$ 3,802,764.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255900/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262917	Proyecto de ir	632519.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	239562	S	573	505	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	22-09-2023	$ 631,787.77	$ 631,787.77	$ 631,787.77	$ 631,787.77	$ 631,787.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262917/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263534	Proyecto de ir	1210540.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	241801	S	85	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	02-10-2023	$ 1,136,038.03	$ 1,136,038.03	$ 1,136,038.03	$ 1,136,038.03	$ 1,136,038.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2263534/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:SI LA OBRA TU
2023	4	CHP230402278604	Proyecto de ir	3966236.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	249668	S	139	185	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	15-12-2023	$ 3,966,236.12	$ 3,966,236.12	$ 3,966,236.12	$ 3,966,236.12	$ 3,966,236.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278604/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283032	Proyecto de ir	1251416.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	274673	S	30	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	23-11-2023	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283488	Proyecto de ir	3501583.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	277573	S	95	89	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	19-11-2023	$ 3,501,583.62	$ 3,501,583.62	$ 3,501,583.62	$ 3,501,583.62	$ 3,501,583.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283488/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284055	Proyecto de ir	6574965.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	280468	S	633	601	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	16-12-2023	$ 6,574,965.11	$ 6,574,965.11	$ 6,574,965.11	$ 6,574,965.11	$ 6,574,965.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284055/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284122	Proyecto de ir	1188742.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280790	S	31	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	20-10-2023	$ 1,188,742.21	$ 1,188,742.21	$ 1,188,742.21	$ 1,188,742.21	$ 1,188,742.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284122/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284131	Proyecto de ir	1162364.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	280820	S	72	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	09-11-2023	$ 1,162,364.66	$ 1,162,364.66	$ 1,162,364.66	$ 1,162,364.66	$ 1,162,364.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284131/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286810	Proyecto de ir	1587703.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	291682	S	506	504	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	16-11-2023	$ 1,587,703.25	$ 1,587,703.25	$ 1,587,703.25	$ 1,587,703.25	$ 1,587,703.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286810/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287020	Proyecto de ir	2634731.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	292801	S	376	355	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	03-11-2023	$ 2,634,731.78	$ 2,634,731.78	$ 2,634,731.78	$ 2,634,731.78	$ 2,634,731.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287020/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287561	Proyecto de ir	713245.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	295641	S	10	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-09-2023	18-10-2023	$ 713,245.33	$ 713,245.33	$ 713,245.33	$ 713,245.33	$ 713,245.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287561/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289967	Proyecto de ir	3615041.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Cultura y turis	Sin identificar	Municipio de	307599	S	3734	3683	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	06-10-2023	$ 3,615,041.69	$ 3,615,041.69	$ 3,615,041.69	$ 3,615,041.69	$ 3,615,041.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289967/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291008	Proyecto de ir	1081378.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	311941	S	1645	1600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	02-11-2023	$ 1,081,378.82	$ 1,081,378.82	$ 1,081,378.82	$ 1,081,378.82	$ 1,081,378.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291008/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292718	Proyecto de ir	659915.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	320525	S	3734	3683	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	10-11-2023	$ 659,915.43	$ 659,915.43	$ 659,915.43	$ 659,915.43	$ 659,915.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292718/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292720	Proyecto de ir	4145372.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	320536	S	228	224	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-09-2023	12-12-2023	$ 4,145,372.62	$ 4,145,372.62	$ 4,145,372.62	$ 4,145,372.62	$ 4,145,372.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292720/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293969	Proyecto de ir	4278706.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	325044	S	261	249	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	13-12-2023	$ 4,278,706.43	$ 4,278,706.43	$ 4,278,706.43	$ 4,278,706.43	$ 4,278,706.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293969/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402294016	Proyecto de ir	3411791.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	325211	S	233	219	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	15-12-2023	$ 3,411,791.64	$ 3,411,791.64	$ 3,411,791.64	$ 3,411,791.64	$ 3,411,791.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294016/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303882	Proyecto de ir	4990304.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	365641	S	229	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	15-12-2023	$ 4,990,304.03	$ 4,990,304.03	$ 4,990,304.03	$ 4,990,304.03	$ 4,990,304.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303882/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249698	Proyecto de ir	1707790.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	162097	S	203	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	02-10-2023	$ 1,434,712.38	$ 1,434,712.38	$ 1,434,712.38	$ 1,434,712.38	$ 1,434,712.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249698/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250862	Proyecto de ir	2139736.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	168350	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-06-2023	27-07-2023	$ 2,139,736.02	$ 2,139,736.02	$ 2,139,736.02	$ 2,139,736.02	$ 2,139,736.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250862/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251502	Proyecto de ir	979600.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	171698	S	72	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 979,600.13	$ 979,600.13	$ 979,600.13	$ 979,600.13	$ 979,600.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251502/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251851	Proyecto de ir	460482.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	173256	S	220	215	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	22-09-2023	$ 460,482.36	$ 460,482.36	$ 460,482.36	$ 460,482.36	$ 460,482.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251851/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253131	Proyecto de ir	489800.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	179896	S	158	148	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-08-2023	22-09-2023	$ 489,800.06	$ 489,800.06	$ 489,800.06	$ 489,800.06	$ 489,800.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253131/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256796	Proyecto de ir	1077845.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	204711	S	401	385	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-08-2023	17-11-2023	$ 1,077,845.86	$ 1,077,845.86	$ 1,077,845.86	$ 1,077,845.86	$ 1,077,845.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256796/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257880	Proyecto de ir	1137903.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	211180	S	25	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	11-10-2023	$ 1,137,903.45	$ 1,137,903.45	$ 1,137,903.45	$ 1,137,903.45	$ 1,137,903.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2257880/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282755	Proyecto de ir	2622085.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	273275	S	95	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-09-2023	02-11-2023	$ 2,622,085.08	$ 2,622,085.08	$ 2,622,085.08	$ 2,622,085.08	$ 2,622,085.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282755/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285814	Proyecto de ir	489800.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287986	S	42	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-09-2023	05-11-2023	$ 489,800.06	$ 489,800.06	$ 489,800.06	$ 489,800.06	$ 489,800.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285814/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286601	Proyecto de ir	1298742.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	290847	S	505	504	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	16-12-2023	$ 1,298,742.62	$ 1,298,742.62	$ 1,298,742.62	$ 1,298,742.62	$ 1,298,742.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286601/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286734	Proyecto de ir	217198.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	291411	S	61	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	20-10-2023	$ 217,198.23	$ 217,198.23	$ 217,198.23	$ 217,198.23	$ 217,198.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286734/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288001	Proyecto de ir	288377.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	297883	S	53	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	24-10-2023	$ 288,377.29	$ 288,377.29	$ 288,377.29	$ 288,377.29	$ 288,377.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288001/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288086	Proyecto de ir	587760.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	298261	S	62	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	04-11-2023	$ 587,760.09	$ 587,760.09	$ 587,760.09	$ 587,760.09	$ 587,760.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288086/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291807	Proyecto de ir	1325424.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	316604	S	3734	3683	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-09-2023	21-10-2023	$ 1,325,424.94	$ 1,325,424.94	$ 1,325,424.94	$ 1,325,424.94	$ 1,325,424.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291807/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304082	Proyecto de ir	78545.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	366274	S	95	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 78,545.45	$ 78,545.45	$ 78,545.45	$ 78,545.45	$ 78,545.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304082/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304564	Proyecto de ir	166448.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	368714	S	79	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-11-2023	22-11-2023	$ 166,448.16	$ 166,448.16	$ 166,448.16	$ 166,448.16	$ 166,448.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304564/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308804	Proyecto de ir	3204604.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	387126	S	3734	3683	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	15-12-2023	$ 3,204,604.93	$ 3,204,604.93	$ 3,204,604.93	$ 3,204,604.93	$ 3,204,604.93	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308804/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309174	Proyecto de ir	259539.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	388455	S	30	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-11-2023	22-11-2023	$ 259,539.56	$ 259,539.56	$ 259,539.56	$ 259,539.56	$ 259,539.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309174/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311313	Proyecto de ir	713245.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397480	S	20	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	21-11-2023	$ 713,245.33	$ 713,245.33	$ 713,245.33	$ 713,245.33	$ 713,245.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311313/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311411	Proyecto de ir	310832.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397836	S	24	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	22-11-2023	$ 310,832.33	$ 310,832.33	$ 310,832.33	$ 310,832.33	$ 310,832.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311411/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311846	Proyecto de ir	533497.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	400877	S	42	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	21-11-2023	$ 533,497.99	$ 533,497.99	$ 533,497.99	$ 533,497.99	$ 533,497.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311846/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312006	Proyecto de ir	318370.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	402537	S	28	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	07-12-2023	$ 318,370.04	$ 318,370.04	$ 318,370.04	$ 318,370.04	$ 318,370.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312006/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314255	Proyecto de ir	1069868.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	411659	S	24	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	28-11-2023	$ 1,069,868.01	$ 1,069,868.01	$ 1,069,868.01	$ 1,069,868.01	$ 1,069,868.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314255/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316441	Proyecto de ir	119842.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	420176	S	51	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	09-11-2023	$ 119,842.68	$ 119,842.68	$ 119,842.68	$ 119,842.68	$ 119,842.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316441/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331373	Proyecto de ir	675047.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	420756	S	698	667	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	12-12-2023	$ 675,047.63	$ 675,047.63	$ 675,047.63	$ 675,047.63	$ 675,047.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331373/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249183	Proyecto de ir	281233.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	159072	S	8	6	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	12-06-2023	$ 281,233.47	$ 281,233.47	$ 281,233.47	$ 281,233.47	$ 281,233.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249183/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252089	Proyecto de ir	670899.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	174410	S	34	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	07-10-2023	$ 670,899.59	$ 670,899.59	$ 670,899.59	$ 670,899.59	$ 670,899.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252089/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252110	Proyecto de ir	1509415.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	174602	S	137	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	09-09-2023	$ 1,448,090.16	$ 1,448,090.16	$ 1,448,090.16	$ 1,448,090.16	$ 1,448,090.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252110/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252169	Proyecto de ir	568951.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	175017	S	14	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	20-09-2023	$ 568,951.73	$ 568,951.73	$ 568,951.73	$ 568,951.73	$ 568,951.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252169/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253838	Proyecto de ir	1307616.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	184506	S	12	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-08-2023	08-09-2023	$ 1,307,616.45	$ 1,307,616.45	$ 1,307,616.45	$ 1,307,616.45	$ 1,307,616.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253838/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259216	Proyecto de ir	828758.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	219318	S	56	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	18-10-2023	$ 828,758.29	$ 828,758.29	$ 828,758.29	$ 828,758.29	$ 828,758.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259216/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282818	Proyecto de ir	1668554.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273585	S	56	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	17-11-2023	$ 1,668,554.82	$ 1,668,554.82	$ 1,668,554.82	$ 1,668,554.82	$ 1,668,554.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282818/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283765	Proyecto de ir	1413308.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	279193	S	49	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-09-2023	02-11-2023	$ 1,413,308.19	$ 1,413,308.19	$ 1,413,308.19	$ 1,413,308.19	$ 1,413,308.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283765/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284226	Proyecto de ir	434111.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	281235	S	32	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	20-10-2023	$ 434,111.51	$ 434,111.51	$ 434,111.51	$ 434,111.51	$ 434,111.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284226/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285600	Proyecto de ir	789293.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	287173	S	42	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-09-2023	05-11-2023	$ 789,293.62	$ 789,293.62	$ 789,293.62	$ 789,293.62	$ 789,293.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285600/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286564	Proyecto de ir	461403.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	290726	S	36	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	03-11-2023	$ 461,403.66	$ 461,403.66	$ 461,403.66	$ 461,403.66	$ 461,403.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286564/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286973	Proyecto de ir	1511592.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	292496	S	73	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	21-11-2023	$ 1,511,592.40	$ 1,511,592.40	$ 1,511,592.40	$ 1,511,592.40	$ 1,511,592.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286973/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287578	Proyecto de ir	434111.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	295714	S	28	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-09-2023	02-11-2023	$ 434,111.51	$ 434,111.51	$ 434,111.51	$ 434,111.51	$ 434,111.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287578/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290406	Proyecto de ir	269390.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	309708	S	29	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	09-10-2023	$ 269,390.03	$ 269,390.03	$ 269,390.03	$ 269,390.03	$ 269,390.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290406/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292712	Proyecto de ir	1494580.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	320498	S	289	276	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-09-2023	17-11-2023	$ 1,494,580.32	$ 1,494,580.32	$ 1,494,580.32	$ 1,494,580.32	$ 1,494,580.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292712/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295783	Proyecto de ir	486527.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	333352	S	30	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	15-12-2023	$ 486,527.02	$ 486,527.02	$ 486,527.02	$ 486,527.02	$ 486,527.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295783/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304558	Proyecto de ir	703526.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	368699	S	37	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	11-12-2023	$ 703,526.97	$ 703,526.97	$ 703,526.97	$ 703,526.97	$ 703,526.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304558/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311819	Acción	4214694.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendan	7	Chiapas	96	Tila		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	400436	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	22-12-2023	$ 4,214,694.84	$ 4,214,694.84	$ 4,214,694.84	$ 4,214,694.84	$ 4,214,694.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311819/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313606	Proyecto de ir	342860.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	409234	S	26	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	15-12-2023	$ 342,860.05	$ 342,860.05	$ 342,860.05	$ 342,860.05	$ 342,860.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313606/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315070	Proyecto de ir	898124.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	414730	S	183	204	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	13-12-2023	$ 898,124.84	$ 898,124.84	$ 898,124.84	$ 898,124.84	$ 898,124.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315070/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331313	Proyecto de ir	421889.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	409024	S	220	215	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	12-12-2023	$ 421,889.40	$ 421,889.40	$ 421,889.40	$ 421,889.40	$ 421,889.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331313/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331356	Proyecto de ir	465100.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	417164	S	1382	1334	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	12-12-2023	$ 465,100.90	$ 465,100.90	$ 465,100.90	$ 465,100.90	$ 465,100.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331356/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249165	Proyecto de ir	533906.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	158979	S	1645	1600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	01-06-2023	$ 533,906.34	$ 533,906.34	$ 533,906.34	$ 533,906.34	$ 533,906.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249165/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249804	Proyecto de ir	2241875.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	162492	S	133	122	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	09-10-2023	$ 2,241,875.31	$ 2,241,875.31	$ 2,241,875.31	$ 2,241,875.31	$ 2,241,875.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249804/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251070	Proyecto de ir	4567081.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	169286	S	71	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-05-2023	21-08-2023	$ 4,567,081.38	$ 4,567,081.38	$ 4,567,081.38	$ 4,567,081.38	$ 4,567,081.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251070/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251894	Proyecto de ir	710364.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	173445	S	59	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 710,364.28	$ 710,364.28	$ 710,364.28	$ 710,364.28	$ 710,364.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251894/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252036	Proyecto de ir	2020861.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	174147	S	22	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-08-2023	20-09-2023	$ 2,020,861.76	$ 2,020,861.76	$ 2,020,861.76	$ 2,020,861.76	$ 2,020,861.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252036/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252840	Proyecto de ir	1230313.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCIOI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	178510	S	66	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-09-2023	$ 1,230,313.67	$ 1,230,313.67	$ 1,230,313.67	$ 1,230,313.67	$ 1,230,313.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252840/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302252985	Proyecto de ir	472977.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	179111	S	505	504	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 472,977.44	$ 472,977.44	$ 472,977.44	$ 472,977.44	$ 472,977.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252985/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253113	Proyecto de ir	789293.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	179799	S	158	148	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-08-2023	22-09-2023	$ 789,293.62	$ 789,293.62	$ 789,293.62	$ 789,293.62	$ 789,293.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253113/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282663	Proyecto de ir	5597271.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	272966	S	298	271	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	08-12-2023	$ 5,597,271.52	$ 5,597,271.52	$ 5,597,271.52	$ 5,597,271.52	$ 5,597,271.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282663/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285105	Proyecto de ir	5042455.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	284997	S	256	247	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-10-2023	11-12-2023	$ 5,042,455.71	$ 5,042,455.71	$ 5,042,455.71	$ 5,042,455.71	$ 5,042,455.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285105/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308683	Proyecto de ir	1102050.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	386651	S	270	286	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	14-12-2023	$ 1,102,050.14	$ 1,102,050.14	$ 1,102,050.14	$ 1,102,050.14	$ 1,102,050.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308683/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309279	Proyecto de ir	832119.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	388751	S	12	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	21-11-2023	$ 832,119.55	$ 832,119.55	$ 832,119.55	$ 832,119.55	$ 832,119.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309279/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309308	Proyecto de ir	832119.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	388844	S	12	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	21-11-2023	$ 832,119.55	$ 832,119.55	$ 832,119.55	$ 832,119.55	$ 832,119.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309308/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310867	Acción	9750496.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios (	7	Chiapas	96	Tila		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	395616	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	22-12-2023	$ 9,750,496.80	$ 9,750,496.80	$ 9,750,496.80	$ 9,750,496.80	$ 9,750,496.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310867/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311453	Proyecto de ir	1464767.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	397965	S	907	899	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	09-12-2023	$ 1,464,767.17	$ 1,464,767.17	$ 1,464,767.17	$ 1,464,767.17	$ 1,464,767.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311453/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311522	Proyecto de ir	1917208.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	398245	S	903	895	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	15-12-2023	$ 1,917,208.21	$ 1,917,208.21	$ 1,917,208.21	$ 1,917,208.21	$ 1,917,208.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311522/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311694	Proyecto de ir	473576.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	398965	S	28	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	07-12-2023	$ 473,576.18	$ 473,576.18	$ 473,576.18	$ 473,576.18	$ 473,576.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311694/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314543	Proyecto de ir	418909.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	412777	S	38	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	02-12-2023	$ 418,909.08	$ 418,909.08	$ 418,909.08	$ 418,909.08	$ 418,909.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314543/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319252	Proyecto de ir	755417.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	432441	S	183	205	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	15-12-2023	$ 755,417.79	$ 755,417.79	$ 755,417.79	$ 755,417.79	$ 755,417.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319252/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331354	Proyecto de ir	457543.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	416925	S	705	678	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	12-12-2023	$ 457,543.28	$ 457,543.28	$ 457,543.28	$ 457,543.28	$ 457,543.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331354/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251883	Proyecto de ir	1478641.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	173398	S	137	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-10-2023	$ 1,478,641.10	$ 1,478,641.10	$ 1,478,641.10	$ 1,478,641.10	$ 1,478,641.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251883/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251895	Proyecto de ir	440820.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	173446	S	59	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 440,820.05	$ 440,820.05	$ 440,820.05	$ 440,820.05	$ 440,820.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251895/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258326	Proyecto de ir	1643638.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	213589	S	98	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	26-10-2023	$ 1,643,638.33	$ 1,643,638.33	$ 1,643,638.33	$ 1,643,638.33	$ 1,643,638.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258326/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265725	Acción	2300000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	96	Tila		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	44774	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	22-12-2023	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265725/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280288	Proyecto de ir	3672674.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	259152	S	332	321	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-11-2023	$ 3,672,442.95	$ 3,672,442.95	$ 3,672,442.95	$ 3,672,442.95	$ 3,672,442.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280288/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282721	Proyecto de ir	1251416.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	273152	S	42	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	15-11-2023	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282721/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283238	Proyecto de ir	394646.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	275980	S	39	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	09-11-2023	$ 394,646.82	$ 394,646.82	$ 394,646.82	$ 394,646.82	$ 394,646.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283238/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287045	Proyecto de ir	563270.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	293006	S	36	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	01-11-2023	$ 563,270.07	$ 563,270.07	$ 563,270.07	$ 563,270.07	$ 563,270.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287045/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287446	Proyecto de ir	1137291.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	295087	S	504	505	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	20-10-2023	$ 1,137,291.40	$ 1,137,291.40	$ 1,137,291.40	$ 1,137,291.40	$ 1,137,291.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287446/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289290	Proyecto de ir	1251416.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304090	S	20	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	22-11-2023	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289290/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402290412	Proyecto de ir	158015.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	309720	S	29	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	09-10-2023	$ 158,015.57	$ 158,015.57	$ 158,015.57	$ 158,015.57	$ 158,015.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290412/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291955	Proyecto de ir	877783.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	317316	S	245	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-09-2023	$ 877,783.80	$ 877,783.80	$ 877,783.80	$ 877,783.80	$ 877,783.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291955/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293273	Proyecto de ir	766383.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	322658	S	36	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	31-10-2023	$ 766,383.24	$ 766,383.24	$ 766,383.24	$ 766,383.24	$ 766,383.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293273/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296438	Proyecto de ir	173026.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	335607	S	39	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	09-11-2023	$ 173,026.38	$ 173,026.38	$ 173,026.38	$ 173,026.38	$ 173,026.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296438/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303979	Proyecto de ir	2905062.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365949	S	68	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	15-12-2023	$ 2,905,062.48	$ 2,905,062.48	$ 2,905,062.48	$ 2,905,062.48	$ 2,905,062.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303979/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308560	Proyecto de ir	950993.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	386111	S	29	23	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-11-2023	22-11-2023	$ 950,993.81	$ 950,993.81	$ 950,993.81	$ 950,993.81	$ 950,993.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308560/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310223	Proyecto de ir	345491.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	392900	S	189	167	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	22-11-2023	$ 345,491.94	$ 345,491.94	$ 345,491.94	$ 345,491.94	$ 345,491.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310223/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311751	Proyecto de ir	293880.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	399177	S	28	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	07-12-2023	$ 293,880.04	$ 293,880.04	$ 293,880.04	$ 293,880.04	$ 293,880.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311751/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312069	Proyecto de ir	259539.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	402733	S	36	33	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-11-2023	22-11-2023	$ 259,539.56	$ 259,539.56	$ 259,539.56	$ 259,539.56	$ 259,539.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312069/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313558	Proyecto de ir	63216.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	409003	S	2	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-11-2023	27-11-2023	$ 63,216.87	$ 63,216.87	$ 63,216.87	$ 63,216.87	$ 63,216.87	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313558/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314482	Proyecto de ir	24490	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	412560	S	7	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 24,490.00	$ 24,490.00	$ 24,490.00	$ 24,490.00	$ 24,490.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314482/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331312	Proyecto de ir	534371.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	408791	S	66	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	12-12-2023	$ 534,371.31	$ 534,371.31	$ 534,371.31	$ 534,371.31	$ 534,371.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331312/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249733	Proyecto de ir	1949190.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	162261	S	152	139	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-07-2023	03-10-2023	$ 1,949,190.95	$ 1,949,190.95	$ 1,949,190.95	$ 1,949,190.95	$ 1,949,190.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249733/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250464	Proyecto de ir	6565892.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	166295	S	1600	1645	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	29-11-2023	$ 6,565,892.74	$ 6,565,892.74	$ 6,565,892.74	$ 6,565,892.74	$ 6,565,892.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250464/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278467	Proyecto de ir	1251416.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	248803	S	42	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-09-2023	10-11-2023	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278467/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287012	Proyecto de ir	220410.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	292724	S	32	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	19-10-2023	$ 220,410.03	$ 220,410.03	$ 220,410.03	$ 220,410.03	$ 220,410.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287012/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287942	Proyecto de ir	1499260.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	297468	S	59	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-09-2023	05-12-2023	$ 1,499,260.84	$ 1,499,260.84	$ 1,499,260.84	$ 1,499,260.84	$ 1,499,260.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287942/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287950	Proyecto de ir	269390.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	297506	S	28	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-09-2023	03-10-2023	$ 269,390.03	$ 269,390.03	$ 269,390.03	$ 269,390.03	$ 269,390.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287950/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288165	Proyecto de ir	4171387.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	298707	S	139	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	23-11-2023	$ 4,171,387.06	$ 4,171,387.06	$ 4,171,387.06	$ 4,171,387.06	$ 4,171,387.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288165/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288203	Proyecto de ir	318370.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	298971	S	33	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-09-2023	21-10-2023	$ 318,370.04	$ 318,370.04	$ 318,370.04	$ 318,370.04	$ 318,370.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288203/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289365	Proyecto de ir	1754181.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	304724	S	56	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	07-11-2023	$ 1,754,181.78	$ 1,754,181.78	$ 1,754,181.78	$ 1,754,181.78	$ 1,754,181.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289365/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307881	Proyecto de ir	245120.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	383959	S	38	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-11-2023	22-11-2023	$ 245,120.69	$ 245,120.69	$ 245,120.69	$ 245,120.69	$ 245,120.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2307881/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308259	Proyecto de ir	14418.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	385186	S	2	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-11-2023	22-11-2023	$ 14,418.86	$ 14,418.86	$ 14,418.86	$ 14,418.86	$ 14,418.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308259/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402308534	Proyecto de ir	1775910.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	386030	S	165	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-10-2023	14-12-2023	$ 1,775,910.66	$ 1,775,910.66	$ 1,775,910.66	$ 1,775,910.66	$ 1,775,910.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2308534/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309092	Proyecto de ir	193737.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	388206	S	392	388	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	29-11-2023	$ 193,737.64	$ 193,737.64	$ 193,737.64	$ 193,737.64	$ 193,737.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309092/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311366	Proyecto de ir	118874.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397643	S	2	2	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-11-2023	27-11-2023	$ 118,874.20	$ 118,874.20	$ 118,874.20	$ 118,874.20	$ 118,874.20	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311366/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311400	Proyecto de ir	128707.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	397763	S	94	103	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-11-2023	20-11-2023	$ 128,707.23	$ 128,707.23	$ 128,707.23	$ 128,707.23	$ 128,707.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311400/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312409	Proyecto de ir	355182.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	404209	S	22	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	24-11-2023	$ 355,182.14	$ 355,182.14	$ 355,182.14	$ 355,182.14	$ 355,182.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312409/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313584	Proyecto de ir	552505.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	409124	S	26	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	15-12-2023	$ 552,505.55	$ 552,505.55	$ 552,505.55	$ 552,505.55	$ 552,505.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313584/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316709	Proyecto de ir	1182079.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	421186	S	730	660	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	13-12-2023	$ 1,182,079.66	$ 1,182,079.66	$ 1,182,079.66	$ 1,182,079.66	$ 1,182,079.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316709/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331310	Proyecto de ir	481072.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	407628	S	240	239	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	12-12-2023	$ 481,072.45	$ 481,072.45	$ 481,072.45	$ 481,072.45	$ 481,072.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2331310/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230302245170	Proyecto de ir	445090.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	134998	S	12	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-05-2023	16-06-2023	$ 445,090.90	$ 445,090.90	$ 445,090.90	$ 445,090.90	$ 445,090.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2245170/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246651	Proyecto de ir	3337109.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	144212	S	45	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-03-2023	13-06-2023	$ 3,337,109.62	$ 3,337,109.62	$ 3,337,109.62	$ 3,337,109.62	$ 3,337,109.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246651/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249301	Proyecto de ir	1980899.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	159914	S	245	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	02-10-2023	$ 1,980,899.96	$ 1,980,899.96	$ 1,980,899.96	$ 1,980,899.96	$ 1,980,899.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249301/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250070	Proyecto de ir	1664239.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	163824	S	46	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	09-08-2023	$ 1,664,239.11	$ 1,664,239.11	$ 1,664,239.11	$ 1,664,239.11	$ 1,664,239.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250070/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250496	Proyecto de ir	3564857.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	166407	S	21	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-05-2023	17-07-2023	$ 3,564,857.47	$ 3,564,857.47	$ 3,564,857.47	$ 3,564,857.47	$ 3,564,857.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250496/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250642	Proyecto de ir	2590383.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	167134	S	267	246	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-06-2023	$ 2,590,383.23	$ 2,590,383.23	$ 2,590,383.23	$ 2,590,383.23	$ 2,590,383.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250642/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253159	Proyecto de ir	1069868.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	180029	S	11	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-08-2023	08-09-2023	$ 1,069,868.01	$ 1,069,868.01	$ 1,069,868.01	$ 1,069,868.01	$ 1,069,868.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253159/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259053	Proyecto de ir	187445.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	218111	S	38	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	11-09-2023	$ 187,445.24	$ 187,445.24	$ 187,445.24	$ 187,445.24	$ 187,445.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259053/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281891	Proyecto de ir	1264337.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	268403	S	64	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	01-11-2023	$ 1,264,337.18	$ 1,264,337.18	$ 1,264,337.18	$ 1,264,337.18	$ 1,264,337.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281891/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282662	Proyecto de ir	2079565	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	272959	S	730	670	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-10-2023	11-11-2023	$ 2,079,565.00	$ 2,079,565.00	$ 2,079,565.00	$ 2,079,565.00	$ 2,079,565.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282662/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283493	Proyecto de ir	505662.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	277631	S	1645	1640	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	18-07-2023	$ 505,662.47	$ 505,662.47	$ 505,662.47	$ 505,662.47	$ 505,662.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283493/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285440	Proyecto de ir	244900.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286389	S	39	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-10-2023	26-10-2023	$ 244,900.03	$ 244,900.03	$ 244,900.03	$ 244,900.03	$ 244,900.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285440/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285893	Proyecto de ir	1251416.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288306	S	15	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	23-11-2023	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	$ 1,251,416.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285893/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287374	Proyecto de ir	630539.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	294707	S	52	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	23-11-2023	$ 630,539.94	$ 630,539.94	$ 630,539.94	$ 630,539.94	$ 630,539.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287374/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290416	Proyecto de ir	248665.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	309731	S	20	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-09-2023	06-10-2023	$ 248,665.86	$ 248,665.86	$ 248,665.86	$ 248,665.86	$ 248,665.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290416/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290480	Proyecto de ir	230701.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	309954	S	26	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-10-2023	26-10-2023	$ 230,701.83	$ 230,701.83	$ 230,701.83	$ 230,701.83	$ 230,701.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290480/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297923	Proyecto de ir	3268960.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	341654	S	241	236	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-12-2023	$ 3,268,960.64	$ 3,268,960.64	$ 3,268,960.64	$ 3,268,960.64	$ 3,268,960.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297923/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298635	Proyecto de ir	1522770.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	344495	S	289	276	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	31-08-2023	$ 1,522,770.50	$ 1,522,770.50	$ 1,522,770.50	$ 1,522,770.50	$ 1,522,770.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298635/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311907	Proyecto de ir	513040.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	401657	S	44	42	0	{metas: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	21-11-2023	$ 513,040.86	$ 513,040.86	$ 513,040.86	$ 513,040.86	$ 513,040.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311907/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312227	Proyecto de ir	594371.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	403283	S	10	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	22-11-2023	$ 594,371.12	$ 594,371.12	$ 594,371.12	$ 594,371.12	$ 594,371.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312227/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312412	Proyecto de ir	1188742.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	404213	S	32	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	11-12-2023	$ 1,188,742.21	$ 1,188,742.21	$ 1,188,742.21	$ 1,188,742.21	$ 1,188,742.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312412/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312697	Proyecto de ir	1100731.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	405341	S	311	274	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	15-12-2023	$ 1,100,731.68	$ 1,100,731.68	$ 1,100,731.68	$ 1,100,731.68	$ 1,100,731.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2312697/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315206	Proyecto de ir	184954.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	415260	S	48	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 184,954.40	$ 184,954.40	$ 184,954.40	$ 184,954.40	$ 184,954.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315206/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315274	Proyecto de ir	694254.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	415492	S	143	136	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	13-12-2023	$ 694,254.29	$ 694,254.29	$ 694,254.29	$ 694,254.29	$ 694,254.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315274/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402316639	Proyecto de ir	713245.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	420945	S	22	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	12-09-2023	$ 713,245.33	$ 713,245.33	$ 713,245.33	$ 713,245.33	$ 713,245.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316639/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249972	Proyecto de ir	956527.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	163229	S	76	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	05-10-2023	$ 944,421.50	$ 944,421.50	$ 944,421.50	$ 944,421.50	$ 944,421.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249972/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251315	Proyecto de ir	2357622.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	170576	S	276	289	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	21-09-2023	$ 2,357,622.59	$ 2,357,622.59	$ 2,357,622.59	$ 2,357,622.59	$ 2,357,622.59	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251315/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251494	Proyecto de ir	1578587.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	171662	S	82	79	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 1,578,587.26	$ 1,578,587.26	$ 1,578,587.26	$ 1,578,587.26	$ 1,578,587.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251494/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251656	Proyecto de ir	3354497.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	172390	S	149	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 3,354,497.89	$ 3,354,497.89	$ 3,354,497.89	$ 3,354,497.89	$ 3,354,497.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251656/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253094	Proyecto de ir	514290.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	179715	S	158	148	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-08-2023	22-09-2023	$ 514,290.08	$ 514,290.08	$ 514,290.08	$ 514,290.08	$ 514,290.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253094/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253169	Proyecto de ir	4161881.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	180094	S	263	256	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	03-10-2023	$ 4,161,881.91	$ 4,161,881.91	$ 4,161,881.91	$ 4,161,881.91	$ 4,161,881.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253169/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279558	Proyecto de ir	836902.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	255091	S	48	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	06-11-2023	$ 836,902.56	$ 836,902.56	$ 836,902.56	$ 836,902.56	$ 836,902.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279558/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282587	Proyecto de ir	2339386.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	272582	S	1720	1680	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-09-2023	17-10-2023	$ 2,339,386.08	$ 2,339,386.08	$ 2,339,386.08	$ 2,339,386.08	$ 2,339,386.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282587/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285827	Proyecto de ir	907687.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	288041	S	44	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	30-10-2023	$ 907,687.67	$ 907,687.67	$ 907,687.67	$ 907,687.67	$ 907,687.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2285827/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286637	Proyecto de ir	355182.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	291036	S	22	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	19-10-2023	$ 355,182.14	$ 355,182.14	$ 355,182.14	$ 355,182.14	$ 355,182.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286637/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287011	Proyecto de ir	1356324.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	292721	S	59	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	24-11-2023	$ 1,356,324.61	$ 1,356,324.61	$ 1,356,324.61	$ 1,356,324.61	$ 1,356,324.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287011/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287999	Proyecto de ir	721274.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	297850	S	130	146	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-09-2023	20-11-2023	$ 721,274.81	$ 721,274.81	$ 721,274.81	$ 721,274.81	$ 721,274.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287999/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288027	Proyecto de ir	947152.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	298003	S	64	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	04-11-2023	$ 947,152.34	$ 947,152.34	$ 947,152.34	$ 947,152.34	$ 947,152.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288027/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288119	Proyecto de ir	513040.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	298429	S	33	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-09-2023	21-10-2023	$ 513,040.86	$ 513,040.86	$ 513,040.86	$ 513,040.86	$ 513,040.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288119/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288271	Proyecto de ir	379301.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	299310	S	14	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	24-10-2023	$ 379,301.16	$ 379,301.16	$ 379,301.16	$ 379,301.16	$ 379,301.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288271/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288356	Proyecto de ir	1767673.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	299726	S	55	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-09-2023	19-11-2023	$ 1,767,673.16	$ 1,767,673.16	$ 1,767,673.16	$ 1,767,673.16	$ 1,767,673.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288356/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290426	Proyecto de ir	134636.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	309747	S	115	102	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	03-11-2023	$ 134,636.17	$ 134,636.17	$ 134,636.17	$ 134,636.17	$ 134,636.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290426/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313425	Proyecto de ir	220410.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	408250	S	22	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	27-11-2023	$ 220,410.03	$ 220,410.03	$ 220,410.03	$ 220,410.03	$ 220,410.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313425/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313541	Proyecto de ir	13315.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	408866	S	8	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	27-11-2023	$ 13,315.85	$ 13,315.85	$ 13,315.85	$ 13,315.85	$ 13,315.85	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313541/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402313988	Proyecto de ir	950993.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410730	S	22	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	28-11-2023	$ 950,993.81	$ 950,993.81	$ 950,993.81	$ 950,993.81	$ 950,993.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313988/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314331	Proyecto de ir	39464.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	412002	S	7	5	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 39,464.69	$ 39,464.69	$ 39,464.69	$ 39,464.69	$ 39,464.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314331/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR SU ,
2023	4	CHP230402314801	Proyecto de ir	988670.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	413765	S	2331	2350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	09-12-2023	$ 988,670.30	$ 988,670.30	$ 988,670.30	$ 988,670.30	$ 988,670.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314801/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314963	Proyecto de ir	832119.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	414311	S	18	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	28-11-2023	$ 832,119.55	$ 832,119.55	$ 832,119.55	$ 832,119.55	$ 832,119.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2314963/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216502	Proyecto de ir	1803629.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	26028	S	100	103	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-05-2023	$ 1,803,629.79	$ 1,803,629.79	$ 1,803,629.79	$ 1,738,730.17	$ 1,738,730.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216502/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287640	Proyecto de ir	1805196.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	296126	S	149	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	22-12-2023	$ 1,805,196.36	$ 1,805,196.36	$ 1,805,196.36	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287640/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222401	Proyecto de ir	1806677.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	66127	S	550	528	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-07-2023	$ 1,796,945.94	$ 1,796,945.94	$ 1,796,945.94	$ 1,796,945.94	$ 1,796,945.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222401/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222625	Proyecto de ir	2855676.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	68132	S	286	274	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 2,653,097.66	$ 2,653,097.66	$ 2,653,097.66	$ 2,653,097.60	$ 2,653,097.60	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222625/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229593	Proyecto de ir	1647421.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117311	S	20948	17139	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 1,647,421.43	$ 1,647,421.43	$ 1,647,421.43	$ 270,639.23	$ 270,639.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229593/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229778	Proyecto de ir	1793944.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117869	S	2245	1836	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	31-08-2023	$ 1,761,043.46	$ 1,761,043.46	$ 1,761,043.46	$ 1,761,043.46	$ 1,761,043.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229778/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287259	Proyecto de ir	752717.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	294050	S	9	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	22-12-2023	$ 752,717.94	$ 752,717.94	$ 752,717.94	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287259/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306307	Proyecto de ir	840403.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	376848	S	54	87	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	22-12-2023	$ 840,403.40	$ 840,403.40	$ 840,403.40	$ 339,980.25	$ 339,980.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2306307/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229613	Proyecto de ir	1800157.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117356	S	130	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 1,800,157.10	$ 1,800,157.10	$ 1,800,157.10	$ 1,800,157.10	$ 1,800,157.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229613/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229783	Proyecto de ir	500044.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	REHABILITACI	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	117882	S	31	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	30-06-2023	$ 500,044.53	$ 500,044.53	$ 500,044.53	$ 500,044.53	$ 500,044.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229783/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295641	Proyecto de ir	828374.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	332779	S	306	294	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	29-12-2023	$ 828,374.55	$ 828,374.55	$ 828,374.55	$ 828,374.55	$ 828,374.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295641/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229780	Proyecto de ir	1801554.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117872	S	776	635	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	31-08-2023	$ 1,766,784.98	$ 1,766,784.98	$ 1,766,784.98	$ 1,766,784.98	$ 1,766,784.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229780/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255477	Proyecto de ir	749931.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	195879	S	18	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	14-11-2023	$ 749,931.90	$ 749,931.90	$ 749,931.90	$ 749,931.90	$ 749,931.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255477/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260954	Proyecto de ir	1541053.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	229353	S	2	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	15-10-2023	$ 1,541,053.76	$ 1,541,053.76	$ 1,541,053.76	$ 636,628.88	$ 636,628.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260954/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230402283657	Proyecto de ir	1798031.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	278555	S	102	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	20-12-2023	$ 1,798,031.77	$ 1,798,031.77	$ 1,798,031.77	$ 611,680.78	$ 611,680.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283657/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230402287427	Proyecto de ir	1499083.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	294995	S	26	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-12-2023	$ 1,499,083.89	$ 1,499,083.89	$ 1,499,083.89	$ 1,483,422.82	$ 1,483,422.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287427/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223033	Proyecto de ir	1684476.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	71243	S	68	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 1,684,476.55	$ 1,684,476.55	$ 1,684,476.55	$ 1,312,818.00	$ 1,312,818.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223033/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251418	Proyecto de ir	1694823.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	171184	S	139	133	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	15-10-2023	$ 1,694,823.44	$ 1,694,823.44	$ 1,694,823.44	$ 701,024.18	$ 701,024.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251418/prc	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {obsen	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230302264237	Proyecto de ir	454269.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	245142	S	180	187	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	30-05-2023	$ 454,269.10	$ 454,269.10	$ 454,269.10	$ 453,224.64	$ 453,224.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2264237/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250564	Proyecto de ir	1797019.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	166746	S	3733	3054	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-10-2023	$ 1,797,019.79	$ 1,797,019.79	$ 1,797,019.79	$ 690,354.40	$ 690,354.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250564/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260444	Proyecto de ir	1797010.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	226609	S	23	27	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	15-10-2023	$ 1,791,795.83	$ 1,791,795.83	$ 1,791,795.83	$ 1,791,795.83	$ 1,791,795.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260444/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283661	Proyecto de ir	1799760.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	278562	S	155	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	22-12-2023	$ 1,799,760.39	$ 1,799,760.39	$ 1,799,760.39	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283661/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289069	Proyecto de ir	997411.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	303019	S	903	868	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	10-12-2023	$ 997,411.18	$ 997,411.18	$ 997,411.18	$ 997,411.18	$ 997,411.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289069/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229555	Proyecto de ir	1707692.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117201	S	91	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-08-2023	$ 1,707,692.16	$ 1,707,692.16	$ 1,707,692.16	$ 405,106.19	$ 405,106.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229555/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229733	Proyecto de ir	1787546.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117729	S	26	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	31-08-2023	$ 1,787,546.38	$ 1,787,546.38	$ 1,787,546.38	$ 1,360,457.05	$ 1,360,457.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229733/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289770	Proyecto de ir	1802587.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	306486	S	41	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	22-12-2023	$ 1,802,587.89	$ 1,802,587.89	$ 1,802,587.89	$ 567,296.52	$ 567,296.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289770/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295584	Proyecto de ir	1676181.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	332562	S	117	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	29-12-2023	$ 1,676,181.72	$ 1,676,181.72	$ 1,676,181.72	$ 1,676,181.72	$ 1,676,181.72	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295584/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222711	Proyecto de ir	1800933.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	PAVIMENTAC	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	68725	S	903	868	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	30-07-2023	$ 1,800,933.28	$ 1,800,933.28	$ 1,800,933.28	$ 1,800,933.28	$ 1,800,933.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222711/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228327	Proyecto de ir	3923929.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	SUMINISTRO	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	110750	S	3080	2960	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	30-06-2023	$ 3,923,929.68	$ 3,923,929.68	$ 3,923,929.68	$ 3,923,929.68	$ 3,923,929.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228327/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:FAVOR DE COF
2023	4	CHP230302250442	Proyecto de ir	748202.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	166218	S	28	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	18-08-2023	$ 748,202.71	$ 748,202.71	$ 748,202.71	$ 748,202.71	$ 748,202.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250442/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261613	Proyecto de ir	2499313.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	233397	S	127	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-10-2023	$ 2,499,313.37	$ 2,499,313.37	$ 2,499,313.37	$ 2,499,313.37	$ 2,499,313.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261613/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220982	Proyecto de ir	4235132.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	53462	S	79	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	30-04-2023	$ 4,235,132.25	$ 4,235,132.25	$ 4,235,132.25	$ 4,235,132.25	$ 4,235,132.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2220982/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228360	Proyecto de ir	2476341.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	SUMINISTRO	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	110944	S	55	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-04-2023	12-06-2023	$ 2,476,341.54	$ 2,476,341.54	$ 2,476,341.54	$ 2,476,341.54	$ 2,476,341.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228360/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250486	Proyecto de ir	1797781.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	166377	S	81	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-09-2023	$ 1,797,781.39	$ 1,797,781.39	$ 1,797,781.39	$ 1,797,781.39	$ 1,797,781.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250486/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230302261622	Proyecto de ir	641446.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	MANTENIMIE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	233435	S	2149	2031	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	30-09-2023	$ 641,446.66	$ 641,446.66	$ 641,446.66	$ 641,446.66	$ 641,446.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261622/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262180	Proyecto de ir	1342731.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	236183	S	23	21	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 1,342,731.62	$ 1,342,731.62	$ 1,342,731.62	$ 1,342,731.62	$ 1,342,731.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262180/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230402291805	Proyecto de ir	1599999.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	AMPLIACION	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	316601	S	78	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	22-12-2023	$ 1,599,999.02	$ 1,599,999.02	$ 1,599,999.02	$ 1,599,999.02	$ 1,599,999.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291805/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230202229639	Proyecto de ir	3952922.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEC	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	117440	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-08-2023	31-08-2023	$ 3,952,922.10	$ 3,952,922.10	$ 3,952,922.10	$ 3,952,922.10	$ 3,952,922.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229639/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL .	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI(	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR/	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR(	DETALLE PRC POBLACION I	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREI	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN/ CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230202229717	Proyecto de ir	1794982.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	117666	S	73	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	31-08-2023	$ 1,794,982.13	$ 1,794,982.13	$ 1,794,982.13	$ 1,794,982.13	$ 1,794,982.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229717/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250325	Proyecto de ir	619082.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	165406	S	17850	17150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	31-07-2023	$ 619,082.31	$ 619,082.31	$ 619,082.31	$ 619,082.31	$ 619,082.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250325/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302255405	Proyecto de ir	1811622.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	195306	S	33	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	14-11-2023	$ 1,811,622.04	$ 1,811,622.04	$ 1,811,622.04	$ 1,811,622.04	$ 1,811,622.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255405/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261161	Proyecto de ir	2498839.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	230672	S	45	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-10-2023	$ 2,498,839.08	$ 2,498,839.08	$ 2,498,839.08	$ 2,498,839.08	$ 2,498,839.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261161/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261669	Proyecto de ir	738135.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	233690	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	14-11-2023	$ 738,135.17	$ 738,135.17	$ 738,135.17	$ 738,135.17	$ 738,135.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261669/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261800	Proyecto de ir	1798367.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	234286	S	71	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-08-2023	15-11-2023	$ 1,798,367.08	$ 1,798,367.08	$ 1,798,367.08	$ 1,798,367.08	$ 1,798,367.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283640	Proyecto de ir	272997.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	278500	S	433	417	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	16-10-2023	$ 272,997.24	$ 272,997.24	$ 272,997.24	$ 272,997.24	$ 272,997.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2283640/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218408	Proyecto de ir	6366145.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	36698	S	252	308	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-04-2023	$ 6,366,145.34	$ 6,366,145.34	$ 6,366,145.34	$ 6,366,145.34	$ 6,366,145.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2218408/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222913	Proyecto de ir	1727929.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	69887	S	32	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	30-07-2023	$ 1,727,929.49	$ 1,727,929.49	$ 1,727,929.49	$ 1,727,929.49	$ 1,727,929.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222913/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250220	Proyecto de ir	1771792.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	164647	S	65	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-09-2023	$ 1,771,792.71	$ 1,771,792.71	$ 1,771,792.71	$ 1,771,792.71	$ 1,771,792.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250220/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202221680	Proyecto de ir	1291867.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	60930	S	4463	4287	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-04-2023	12-06-2023	$ 1,291,867.27	$ 1,291,867.27	$ 1,291,867.27	$ 1,291,867.27	$ 1,291,867.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2221680/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222297	Proyecto de ir	2192597.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	65416	S	130	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	15-07-2023	$ 2,192,597.34	$ 2,192,597.34	$ 2,192,597.34	$ 2,192,597.34	$ 2,192,597.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222297/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229448	Proyecto de ir	1801539.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	116894	S	3461	3326	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	15-08-2023	$ 1,801,539.79	$ 1,801,539.79	$ 1,801,539.79	$ 1,801,539.79	$ 1,801,539.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229448/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229800	Proyecto de ir	862360.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	117923	S	120	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	30-06-2023	$ 862,360.15	$ 862,360.15	$ 862,360.15	$ 862,360.15	$ 862,360.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229800/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254543	Proyecto de ir	3146750.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	188923	S	386	370	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-09-2023	$ 3,146,750.29	$ 3,146,750.29	$ 3,146,750.29	$ 3,146,750.29	$ 3,146,750.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254543/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254675	Proyecto de ir	705206.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	189829	S	63	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	29-09-2023	$ 705,206.22	$ 705,206.22	$ 705,206.22	$ 705,206.22	$ 705,206.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254675/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262122	Proyecto de ir	1799996.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	235940	S	122	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-08-2023	$ 1,799,996.23	$ 1,799,996.23	$ 1,799,996.23	$ 1,799,996.23	$ 1,799,996.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262122/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289028	Proyecto de ir	355132.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO '	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	302857	S	63	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 355,132.62	$ 355,132.62	$ 355,132.62	$ 355,132.62	$ 355,132.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289028/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230402291786	Proyecto de ir	1800358.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	316519	S	126	122	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	22-12-2023	$ 1,800,358.89	$ 1,800,358.89	$ 1,800,358.89	$ 1,800,358.89	$ 1,800,358.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291786/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230302261996	Proyecto de ir	958719.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	235206	S	4463	4287	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 958,719.13	$ 958,719.13	$ 958,719.13	$ 958,719.13	$ 958,719.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261996/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222827	Proyecto de ir	1830209.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	69319	S	115	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	30-07-2023	$ 1,830,209.27	$ 1,830,209.27	$ 1,830,209.27	$ 1,830,209.27	$ 1,830,209.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222827/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250174	Proyecto de ir	1200000.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	164364	S	3733	3054	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	19-09-2023	$ 1,200,000.13	$ 1,200,000.13	$ 1,200,000.13	$ 1,200,000.13	$ 1,200,000.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250174/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261384	Proyecto de ir	861689.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	232158	S	251	249	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-09-2023	$ 861,689.38	$ 861,689.38	$ 861,689.38	$ 861,689.38	$ 861,689.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261384/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230202222825	Proyecto de ir	1796317.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	69316	S	51	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	30-07-2023	$ 1,796,317.10	$ 1,796,317.10	$ 1,796,317.10	$ 1,796,317.10	$ 1,796,317.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222825/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254145	Proyecto de ir	570149.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	186556	S	86	82	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	15-10-2023	$ 570,149.73	$ 570,149.73	$ 570,149.73	$ 570,149.73	$ 570,149.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254145/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:CORREGIR AV/
2023	4	CHP230302255064	Proyecto de ir	963837.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	192642	S	2149	2031	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	14-11-2023	$ 963,837.49	$ 963,837.49	$ 963,837.49	$ 963,837.49	$ 963,837.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2255064/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222051	Proyecto de ir	3400932.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	63931	S	113	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	31-07-2023	$ 3,400,932.37	$ 3,400,932.37	$ 3,400,932.37	$ 3,400,932.37	$ 3,400,932.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222051/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246857	Proyecto de ir	564567.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	145635	S	12	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	19-08-2023	$ 564,567.62	$ 564,567.62	$ 564,567.62	$ 564,567.62	$ 564,567.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246857/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248241	Proyecto de ir	1363526.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	153177	S	66	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	21-09-2023	$ 1,363,526.15	$ 1,363,526.15	$ 1,363,526.15	$ 1,363,526.15	$ 1,363,526.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248241/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256077	Proyecto de ir	1322454.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	199640	S	162	163	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	03-11-2023	$ 1,322,454.13	$ 1,322,454.13	$ 1,322,454.13	$ 1,322,454.13	$ 1,322,454.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256077/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279844	Proyecto de ir	1592002.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257043	S	149	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	06-12-2023	$ 1,592,002.97	$ 1,592,002.97	$ 1,592,002.97	$ 1,592,002.97	$ 1,592,002.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279844/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202216381	Proyecto de ir	3451552.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	25327	S	264	284	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	01-07-2023	$ 3,451,552.25	$ 3,451,552.25	$ 3,451,552.25	$ 3,451,552.25	$ 3,451,552.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2216381/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222060	Proyecto de ir	1800782.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	63954	S	3	37	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	31-07-2023	$ 1,800,782.49	$ 1,800,782.49	$ 1,800,782.49	$ 1,800,782.49	$ 1,800,782.49	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222060/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222856	Proyecto de ir	1796085.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	69489	S	96	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	19-08-2023	$ 1,796,085.90	$ 1,796,085.90	$ 1,796,085.90	$ 1,796,085.90	$ 1,796,085.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222856/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202225306	Proyecto de ir	4058658.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	89908	S	82	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-06-2023	04-08-2023	$ 4,058,658.15	$ 4,058,658.15	$ 4,058,658.15	$ 4,058,658.15	$ 4,058,658.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2225306/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229903	Proyecto de ir	1740095.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	118276	S	43	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 1,740,095.38	$ 1,740,095.38	$ 1,740,095.38	$ 1,740,095.38	$ 1,740,095.38	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2229903/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262973	Proyecto de ir	1887305.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	239714	S	69	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	18-11-2023	$ 1,887,305.81	$ 1,887,305.81	$ 1,887,305.81	$ 1,887,305.81	$ 1,887,305.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262973/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287342	Proyecto de ir	369513.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	294493	S	66	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 369,513.24	$ 369,513.24	$ 369,513.24	$ 369,513.24	$ 369,513.24	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287342/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279283	Proyecto de ir	3376467.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	253487	S	4	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	06-12-2023	$ 3,376,467.17	$ 3,376,467.17	$ 3,376,467.17	$ 3,376,467.17	$ 3,376,467.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279283/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280620	Proyecto de ir	1089376.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	261878	S	38	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	06-12-2023	$ 1,089,376.83	$ 1,089,376.83	$ 1,089,376.83	$ 1,089,376.83	$ 1,089,376.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280620/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284140	Proyecto de ir	1905796.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	280851	S	35	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	06-12-2023	$ 1,905,796.77	$ 1,905,796.77	$ 1,905,796.77	$ 1,905,796.77	$ 1,905,796.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284140/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202222065	Proyecto de ir	3160563.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	63960	S	324	336	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	05-08-2023	$ 3,160,563.67	$ 3,160,563.67	$ 3,160,563.67	$ 3,160,563.67	$ 3,160,563.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2222065/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202224039	Proyecto de ir	2019136.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	78436	S	161	157	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	19-08-2023	$ 2,019,136.39	$ 2,019,136.39	$ 2,019,136.39	$ 2,019,136.39	$ 2,019,136.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2224039/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244301	Proyecto de ir	522282.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	130317	S	24	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	04-09-2023	$ 522,282.17	$ 522,282.17	$ 522,282.17	$ 522,282.17	$ 522,282.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244301/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248279	Proyecto de ir	4681987.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	153302	S	134	130	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	06-10-2023	$ 4,681,987.92	$ 4,681,987.92	$ 4,681,987.92	$ 4,681,987.92	$ 4,681,987.92	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248279/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260756	Proyecto de ir	6090456.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	228319	S	498	465	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-09-2023	11-11-2023	$ 6,090,456.40	$ 6,090,456.40	$ 6,090,456.40	$ 6,090,456.40	$ 6,090,456.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260756/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262803	Proyecto de ir	337621.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	239164	S	40	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-09-2023	12-10-2023	$ 337,621.14	$ 337,621.14	$ 337,621.14	$ 337,621.14	$ 337,621.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262803/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262855	Proyecto de ir	963443.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	239339	S	52	49	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	18-11-2023	$ 963,443.71	$ 963,443.71	$ 963,443.71	$ 963,443.71	$ 963,443.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262855/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263018	Proyecto de ir	572234.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	239880	S	70	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	03-11-2023	$ 572,234.14	$ 572,234.14	$ 572,234.14	$ 572,234.14	$ 572,234.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2263018/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265675	Acción	227444.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICIÓN	7	Chiapas	100	Tumbalá		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	37847	N	0	0	0	{metas	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	03-12-2023	$ 227,444.81	$ 227,444.81	$ 227,444.81	$ 227,444.81	$ 227,444.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265675/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286313	Proyecto de ir	1644875.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	289853	S	206	158	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	13-12-2023	$ 1,644,875.37	$ 1,644,875.37	$ 1,644,875.37	$ 1,644,875.37	$ 1,644,875.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286313/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243580	Proyecto de ir	4317814.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ONSTRUCCIOI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	125917	S	2079	1917	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-06-2023	13-09-2023	$ 4,317,814.35	$ 4,317,814.35	$ 4,317,814.35	$ 4,317,814.35	$ 4,317,814.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243580/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244461	Proyecto de ir	744759.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	130942	S	35	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	19-09-2023	$ 744,759.89	$ 744,759.89	$ 744,759.89	$ 744,759.89	$ 744,759.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244461/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244594	Proyecto de ir	346579.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	131410	S	91	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	04-09-2023	$ 346,579.13	$ 346,579.13	$ 346,579.13	$ 346,579.13	$ 346,579.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244594/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265674	Acción	540000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PROYECTO DE	7	Chiapas	100	Tumbalá		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	37844	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	15-09-2023	$ 540,000.00	$ 540,000.00	$ 540,000.00	$ 540,000.00	$ 540,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265674/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279276	Proyecto de ir	3011736.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	253443	S	265	237	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	29-11-2023	$ 3,011,736.61	$ 3,011,736.61	$ 3,011,736.61	$ 3,011,736.61	$ 3,011,736.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279276/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243804	Proyecto de ir	2019388.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	127204	S	55	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-06-2023	26-08-2023	$ 2,019,388.13	$ 2,019,388.13	$ 2,019,388.13	$ 2,019,388.13	$ 2,019,388.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243804/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256072	Proyecto de ir	1950337.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	199621	S	24	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 1,950,337.48	$ 1,950,337.48	$ 1,950,337.48	$ 1,950,337.48	$ 1,950,337.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256072/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261792	Proyecto de ir	2291843.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	234263	S	49	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-09-2023	11-11-2023	$ 2,291,843.15	$ 2,291,843.15	$ 2,291,843.15	$ 2,291,843.15	$ 2,291,843.15	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261792/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262869	Proyecto de ir	879726.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	239377	S	20	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	18-11-2023	$ 879,726.71	$ 879,726.71	$ 879,726.71	$ 879,726.71	$ 879,726.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262869/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286344	Proyecto de ir	3481262.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	290005	S	48	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	13-12-2023	$ 3,481,262.43	$ 3,481,262.43	$ 3,481,262.43	$ 3,481,262.43	$ 3,481,262.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2286344/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289954	Proyecto de ir	1908975.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	307580	S	57	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	12-12-2023	$ 1,908,975.98	$ 1,908,975.98	$ 1,908,975.98	$ 1,908,975.98	$ 1,908,975.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2289954/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202223825	Proyecto de ir	1566816.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	76775	S	38	37	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-07-2023	$ 1,566,816.86	$ 1,566,816.86	$ 1,566,816.86	$ 1,566,816.86	$ 1,566,816.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2223825/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243741	Proyecto de ir	9049136.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	126716	S	264	255	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-06-2023	18-09-2023	$ 9,049,136.57	$ 9,049,136.57	$ 9,049,136.57	$ 9,049,136.57	$ 9,049,136.57	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243741/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261919	Proyecto de ir	263358.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	234839	S	16	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-09-2023	12-10-2023	$ 263,358.58	$ 263,358.58	$ 263,358.58	$ 263,358.58	$ 263,358.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261919/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246870	Proyecto de ir	841284.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	145700	S	5	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	04-09-2023	$ 841,284.42	$ 841,284.42	$ 841,284.42	$ 841,284.42	$ 841,284.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246870/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256071	Proyecto de ir	540234.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	199619	S	5	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 540,234.75	$ 540,234.75	$ 540,234.75	$ 540,234.75	$ 540,234.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256071/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256572	Proyecto de ir	2998562.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	203015	S	12	59	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-08-2023	27-10-2023	$ 2,998,562.30	$ 2,998,562.30	$ 2,998,562.30	$ 2,998,562.30	$ 2,998,562.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256572/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256621	Proyecto de ir	3774366.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	203615	S	82	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-08-2023	10-11-2023	$ 3,774,366.58	$ 3,774,366.58	$ 3,774,366.58	$ 3,774,366.58	$ 3,774,366.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2256621/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279262	Proyecto de ir	3504217.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	253407	S	120	107	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	06-12-2023	$ 3,504,217.30	$ 3,504,217.30	$ 3,504,217.30	$ 3,504,217.30	$ 3,504,217.30	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2279262/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246276	Proyecto de ir	662470.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	141663	S	22	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 662,470.16	$ 662,470.16	$ 662,470.16	$ 662,470.16	$ 662,470.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246276/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246618	Proyecto de ir	934221.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	144005	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	24-07-2023	$ 934,221.93	$ 934,221.93	$ 934,221.93	$ 656,780.53	$ 656,780.53	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246618/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302246624	Proyecto de ir	3734297.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	144081	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 3,734,297.86	$ 3,734,297.86	$ 3,734,297.86	$ 2,532,065.14	$ 2,532,065.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246624/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302247162	Proyecto de ir	550528.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	147135	S	123	81	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 497,336.25	$ 497,336.25	$ 497,336.25	$ 497,336.25	$ 497,336.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247162/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302247269	Proyecto de ir	561834.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	147808	S	1656	1656	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 561,834.35	$ 561,834.35	$ 561,834.35	$ 561,834.35	$ 561,834.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247269/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247343	Proyecto de ir	274552.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	148298	S	39	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	19-07-2023	$ 256,787.25	$ 256,787.25	$ 256,787.25	$ 256,787.25	$ 256,787.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247343/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248090	Proyecto de ir	1277191.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	152405	S	36	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 1,277,191.14	$ 1,277,191.14	$ 1,277,191.14	$ 1,277,191.14	$ 1,277,191.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248090/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248095	Proyecto de ir	622133.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152415	S	50	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 622,133.19	$ 622,133.19	$ 622,133.19	$ 622,133.19	$ 622,133.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248095/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248225	Proyecto de ir	2158632.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	153093	S	105	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-10-2023	$ 2,158,391.64	$ 2,158,391.64	$ 2,158,391.64	$ 2,158,391.64	$ 2,158,391.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248225/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248277	Proyecto de ir	589030.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	153295	S	55	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 589,030.52	$ 589,030.52	$ 589,030.52	$ 491,397.09	$ 491,397.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248277/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302249093	Proyecto de ir	300756.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	158577	S	1382	1284	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	22-09-2023	$ 300,756.11	$ 300,756.11	$ 300,756.11	$ 300,756.11	$ 300,756.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249093/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258738	Proyecto de ir	226136.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	215838	S	30	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 226,136.58	$ 226,136.58	$ 226,136.58	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258738/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258982	Proyecto de ir	452464.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	217615	S	90	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 452,464.70	$ 452,464.70	$ 452,464.70	$ 226,952.07	$ 226,952.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258982/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260566	Proyecto de ir	1543607.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	227400	S	216	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	25-11-2023	$ 1,543,607.20	$ 1,543,607.20	$ 1,543,607.20	$ 716,073.95	$ 716,073.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260566/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302262289	Proyecto de ir	1562233.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	236730	S	150	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	17-10-2023	$ 1,457,025.12	$ 1,457,025.12	$ 1,457,025.12	$ 1,457,025.12	$ 1,457,025.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262289/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402280760	Proyecto de ir	833292.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	262763	S	81	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	16-11-2023	$ 833,292.94	$ 833,292.94	$ 833,292.94	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280760/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282466	Proyecto de ir	581645.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	271733	S	2148	1432	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	30-12-2023	$ 581,645.15	$ 581,645.15	$ 581,645.15	$ 570,769.73	$ 570,769.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282466/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV/
2023	4	CHP230402295165	Proyecto de ir	1011406.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	330745	S	90	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 1,011,406.69	$ 1,011,406.69	$ 1,011,406.69	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295165/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV/
2023	4	CHP230302246336	Proyecto de ir	1475833.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141989	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-06-2023	$ 1,445,365.64	$ 1,445,365.64	$ 1,445,365.64	$ 1,445,365.64	$ 1,445,365.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246336/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246582	Proyecto de ir	1312720.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	143714	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	23-08-2023	$ 1,312,720.08	$ 1,312,720.08	$ 1,312,720.08	$ 1,160,374.94	$ 1,160,374.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246582/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302246895	Proyecto de ir	545797.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	145777	S	31	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 545,750.46	$ 545,750.46	$ 545,750.46	$ 545,750.46	$ 545,750.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246895/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:verificar si los (
2023	4	CHP230302247233	Proyecto de ir	894724.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	147656	S	1656	1656	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 894,724.29	$ 894,724.29	$ 894,724.29	$ 894,724.29	$ 894,724.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247233/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247605	Proyecto de ir	5448168.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	149674	S	6000	5000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 5,727,873.71	$ 5,727,873.71	$ 5,727,873.71	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247605/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302247709	Proyecto de ir	454625.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	150236	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 454,625.04	$ 454,625.04	$ 454,625.04	$ 311,144.35	$ 311,144.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247709/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302247714	Proyecto de ir	1812931.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	150279	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 1,812,931.58	$ 1,812,931.58	$ 1,812,931.58	$ 1,668,945.09	$ 1,668,945.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247714/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302247861	Proyecto de ir	4221582.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	150832	S	11216	13700	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	26-07-2023	$ 4,221,582.71	$ 4,221,582.71	$ 4,221,582.71	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247861/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248041	Proyecto de ir	256548.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152117	S	20	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 155,247.94	$ 155,247.94	$ 155,247.94	$ 155,247.94	$ 155,247.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248041/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248047	Proyecto de ir	366442.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	152217	S	20	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 338,428.21	$ 338,428.21	$ 338,428.21	$ 338,428.21	$ 338,428.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248047/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248294	Proyecto de ir	1635196.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	153365	S	55	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-10-2023	$ 1,635,196.19	$ 1,635,196.19	$ 1,635,196.19	$ 524,252.96	$ 524,252.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248294/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248405	Proyecto de ir	4795958.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154065	S	1281	1567	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	31-08-2023	$ 4,795,958.89	$ 4,795,958.89	$ 4,795,958.89	$ 4,152,397.69	$ 4,152,397.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248405/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248517	Proyecto de ir	1003666.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154694	S	2742	2854	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 1,003,666.57	$ 1,003,666.57	$ 1,003,666.57	$ 591,030.58	$ 591,030.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248517/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248945	Proyecto de ir	4207713.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	157290	S	2854	2742	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-10-2023	$ 4,207,713.66	$ 4,207,713.66	$ 4,207,713.66	$ 2,039,548.34	$ 2,039,548.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248945/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE DA
2023	4	CHP230302249020	Proyecto de ir	3971037.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	157806	S	951	857	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-10-2023	$ 3,971,037.16	$ 3,971,037.16	$ 3,971,037.16	$ 2,899,709.19	$ 2,899,709.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249020/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE DA
2023	4	CHP230302250336	Proyecto de ir	2496375.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	165498	S	13700	11216	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 2,496,375.08	$ 2,496,375.08	$ 2,496,375.08	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250336/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280794	Proyecto de ir	634688.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	262910	S	75	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-11-2023	$ 634,688.42	$ 634,688.42	$ 634,688.42	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280794/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281742	Proyecto de ir	3073671.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	267545	S	1281	1567	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	23-11-2023	$ 3,073,671.60	$ 3,073,671.60	$ 3,073,671.60	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281742/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV/
2023	4	CHP230402281800	Proyecto de ir	2123691.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	267883	S	144	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	08-12-2023	$ 2,123,691.70	$ 2,123,691.70	$ 2,123,691.70	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281800/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV/
2023	4	CHP230402288558	Proyecto de ir	708117.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	300678	S	72	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 708,117.75	$ 708,117.75	$ 708,117.75	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288558/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV/
2023	4	CHP230402295187	Proyecto de ir	761762.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	330879	S	90	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 761,762.14	$ 761,762.14	$ 761,762.14	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295187/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV/
2023	4	CHP230402303816	Proyecto de ir	1803260.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365315	S	114	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 1,803,260.38	$ 1,803,260.38	$ 1,803,260.38	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303816/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV/
2023	4	CHP230302244034	Proyecto de ir	862425.93	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	128626	S	12	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	05-08-2023	$ 859,776.44	$ 859,776.44	$ 859,776.44	$ 859,776.44	$ 859,776.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244034/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246833	Proyecto de ir	1891301.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145485	S	24	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	16-09-2023	$ 1,891,301.21	$ 1,891,301.21	$ 1,891,301.21	$ 1,221,156.16	$ 1,221,156.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246833/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248114	Proyecto de ir	1440241.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	152501	S	50	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-10-2023	$ 1,440,241.21	$ 1,440,241.21	$ 1,440,241.21	$ 1,440,241.21	$ 1,440,241.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248114/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248122	Proyecto de ir	150969.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152561	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	09-08-2023	$ 135,631.33	$ 135,631.33	$ 135,631.33	$ 135,631.33	$ 135,631.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248122/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFICAR DA'
2023	4	CHP230302248232	Proyecto de ir	4968348.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	153138	S	1281	1567	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 4,968,348.97	$ 4,968,348.97	$ 4,968,348.97	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248232/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302249078	Proyecto de ir	3176961.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	158410	S	2514	2056	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	22-10-2023	$ 3,176,961.81	$ 3,176,961.81	$ 3,176,961.81	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249078/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE DA
2023	4	CHP230302250314	Proyecto de ir	3716002.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	165287	S	2246	2055	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	04-11-2023	$ 3,716,002.43	$ 3,716,002.43	$ 3,716,002.43	$ 3,716,002.43	$ 3,716,002.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2250314/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230302258717	Proyecto de ir	440743.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	215696	S	30	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 440,743.64	$ 440,743.64	$ 440,743.64	$ 302,193.86	$ 302,193.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258717/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302258803	Proyecto de ir	1262843.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	216247	S	165	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	25-10-2023	$ 1,262,843.74	$ 1,262,843.74	$ 1,262,843.74	$ 598,021.74	$ 598,021.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258803/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302258958	Proyecto de ir	803176.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	217472	S	90	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 803,176.73	$ 803,176.73	$ 803,176.73	$ 549,072.07	$ 549,072.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258958/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280852	Proyecto de ir	4313231.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	263187	S	4472	3658	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 4,313,231.21	$ 4,313,231.21	$ 4,313,231.21	$ 1,201,655.90	$ 1,201,655.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280852/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402288538	Proyecto de ir	4605224.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	300616	S	417	278	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 4,605,224.45	$ 4,605,224.45	$ 4,605,224.45	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288538/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230402295204	Proyecto de ir	752021.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	330954	S	57	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	30-12-2023	$ 752,021.94	$ 752,021.94	$ 752,021.94	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295204/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230402295311	Proyecto de ir	1126898.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	331365	S	96	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 1,126,898.98	$ 1,126,898.98	$ 1,126,898.98	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295311/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302246256	Proyecto de ir	475028.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	141543	S	24	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 475,028.42	$ 475,028.42	$ 475,028.42	$ 475,028.42	$ 475,028.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246256/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302246270	Proyecto de ir	1734722.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141610	S	24	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	19-08-2023	$ 1,601,209.11	$ 1,601,209.11	$ 1,601,209.11	$ 1,601,209.11	$ 1,601,209.11	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246270/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246525	Proyecto de ir	837228.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	143247	S	43	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	24-07-2023	$ 677,685.89	$ 677,685.89	$ 677,685.89	$ 677,685.89	$ 677,685.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246525/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246542	Proyecto de ir	567744.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	143366	S	17	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	24-07-2023	$ 567,470.17	$ 567,470.17	$ 567,470.17	$ 567,470.17	$ 567,470.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246542/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246555	Proyecto de ir	455729.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	143484	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	24-07-2023	$ 455,729.17	$ 455,729.17	$ 455,729.17	$ 455,729.17	$ 455,729.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246555/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302247563	Proyecto de ir	573985.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	149435	S	39	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	17-08-2023	$ 573,985.63	$ 573,985.63	$ 573,985.63	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247563/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248442	Proyecto de ir	122636.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	154262	S	33	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	11-08-2023	$ 56,452.78	$ 56,452.78	$ 56,452.78	$ 56,452.78	$ 56,452.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248442/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254913	Proyecto de ir	772778.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	191622	S	84	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	16-10-2023	$ 772,778.78	$ 772,778.78	$ 772,778.78	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254913/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258904	Proyecto de ir	1911415.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	217070	S	213	142	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-12-2023	$ 1,911,415.20	$ 1,911,415.20	$ 1,911,415.20	$ 1,592,397.37	$ 1,592,397.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258904/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302259175	Proyecto de ir	1105743.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	219118	S	135	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-11-2023	$ 1,105,743.87	$ 1,105,743.87	$ 1,105,743.87	$ 733,218.68	$ 733,218.68	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259175/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302259267	Proyecto de ir	791068.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	219541	S	90	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-11-2023	$ 791,068.46	$ 791,068.46	$ 791,068.46	$ 682,664.28	$ 682,664.28	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259267/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262421	Proyecto de ir	1813076.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	237496	S	210	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	17-10-2023	$ 1,813,076.71	$ 1,813,076.71	$ 1,813,076.71	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262421/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280808	Proyecto de ir	401701.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	262951	S	75	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-11-2023	$ 401,701.55	$ 401,701.55	$ 401,701.55	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280808/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288583	Proyecto de ir	615522.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	300759	S	60	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 615,522.42	$ 615,522.42	$ 615,522.42	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288583/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230402295342	Proyecto de ir	470290.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	331455	S	96	64	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 470,290.74	$ 470,290.74	$ 470,290.74	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295342/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302246328	Proyecto de ir	334254.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	141940	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-06-2023	$ 197,297.52	$ 197,297.52	$ 197,297.52	$ 197,297.52	$ 197,297.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246328/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246499	Proyecto de ir	671567.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	142995	S	42	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-05-2023	10-07-2023	$ 644,896.48	$ 644,896.48	$ 644,896.48	$ 644,896.48	$ 644,896.48	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246499/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247623	Proyecto de ir	279705.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	149806	S	595	209	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 279,705.09	$ 279,705.09	$ 279,705.09	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247623/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247646	Proyecto de ir	4714237.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	149952	S	1567	1281	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 4,714,237.17	$ 4,714,237.17	$ 4,714,237.17	$ 2,227,780.65	$ 2,227,780.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247646/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302247987	Proyecto de ir	1400176.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	151736	S	32	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 1,400,176.87	$ 1,400,176.87	$ 1,400,176.87	$ 1,063,066.04	$ 1,063,066.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247987/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248214	Proyecto de ir	1087710.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	153039	S	105	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 1,087,710.67	$ 1,087,710.67	$ 1,087,710.67	$ 1,087,710.67	$ 1,087,710.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248214/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258770	Proyecto de ir	734668.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	216028	S	225	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-11-2023	$ 734,668.53	$ 734,668.53	$ 734,668.53	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258770/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302258809	Proyecto de ir	1706443.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	216286	S	108	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-11-2023	$ 1,706,443.55	$ 1,706,443.55	$ 1,706,443.55	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258809/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:COMPLETAR A
2023	4	CHP230302259001	Proyecto de ir	1538243.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	217757	S	135	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-11-2023	$ 1,538,243.96	$ 1,538,243.96	$ 1,538,243.96	$ 1,306,939.65	$ 1,306,939.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259001/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260583	Proyecto de ir	1634271.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	227468	S	162	108	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	25-11-2023	$ 1,634,271.43	$ 1,634,271.43	$ 1,634,271.43	$ 822,865.67	$ 822,865.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260583/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302262394	Proyecto de ir	3334807.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	237311	S	198	132	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	17-10-2023	$ 2,637,108.55	$ 2,637,108.55	$ 2,637,108.55	$ 2,637,108.55	$ 2,637,108.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262394/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288571	Proyecto de ir	414742.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	300714	S	72	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 414,742.76	$ 414,742.76	$ 414,742.76	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2288571/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302246312	Proyecto de ir	591851.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	141844	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-06-2023	$ 344,785.36	$ 344,785.36	$ 344,785.36	$ 344,785.36	$ 344,785.36	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246312/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247333	Proyecto de ir	848214.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	148256	S	42	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	16-09-2023	$ 848,214.77	$ 848,214.77	$ 848,214.77	$ 848,214.77	$ 848,214.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247333/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248104	Proyecto de ir	449983.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152465	S	50	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 402,686.27	$ 402,686.27	$ 402,686.27	$ 402,686.27	$ 402,686.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248104/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248506	Proyecto de ir	1788251.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154615	S	66	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	17-10-2023	$ 1,788,251.77	$ 1,788,251.77	$ 1,788,251.77	$ 1,788,251.77	$ 1,788,251.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248506/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302258103	Proyecto de ir	665096.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	212333	S	1468	1412	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	02-11-2023	$ 665,096.09	$ 665,096.09	$ 665,096.09	$ 630,677.35	$ 630,677.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258103/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302258758	Proyecto de ir	828982.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	215969	S	216	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	16-11-2023	$ 828,982.85	$ 828,982.85	$ 828,982.85	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258758/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302258930	Proyecto de ir	2020266.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	217355	S	219	146	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	09-11-2023	$ 2,020,266.92	$ 2,020,266.92	$ 2,020,266.92	$ 1,223,605.02	$ 1,223,605.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258930/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302262516	Proyecto de ir	2076553.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	237918	S	243	162	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	02-12-2023	$ 2,076,553.65	$ 2,076,553.65	$ 2,076,553.65	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262516/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar el avan
2023	4	CHP230402280922	Proyecto de ir	1221501.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	263511	S	150	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	08-12-2023	$ 1,221,501.98	$ 1,221,501.98	$ 1,221,501.98	$ 527,070.05	$ 527,070.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280922/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402282437	Proyecto de ir	679047.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	271531	S	63	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	30-12-2023	$ 679,047.98	$ 679,047.98	$ 679,047.98	$ 449,407.18	$ 449,407.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282437/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230402309500	Proyecto de ir	1112621.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	389594	S	102	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 1,112,621.02	$ 1,112,621.02	$ 1,112,621.02	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309500/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402309536	Proyecto de ir	618537.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	389727	S	102	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-12-2023	30-12-2023	$ 618,537.73	$ 618,537.73	$ 618,537.73	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309536/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302246369	Proyecto de ir	1023330.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	142165	S	14	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	24-07-2023	$ 1,021,022.58	$ 1,021,022.58	$ 1,021,022.58	$ 1,021,022.58	$ 1,021,022.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246369/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246816	Proyecto de ir	547437.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	145364	S	88	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 547,437.36	$ 547,437.36	$ 547,437.36	$ 473,743.03	$ 473,743.03	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246816/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302246822	Proyecto de ir	397245.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	145432	S	24	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	19-07-2023	$ 397,245.46	$ 397,245.46	$ 397,245.46	$ 244,497.79	$ 244,497.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246822/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248358	Proyecto de ir	2873239.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	153830	S	532	688	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 2,873,239.42	$ 2,873,239.42	$ 2,873,239.42	$ 2,873,239.42	$ 2,873,239.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248358/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248728	Proyecto de ir	3412895.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	156239	S	232	221	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-10-2023	$ 3,412,895.31	$ 3,412,895.31	$ 3,412,895.31	$ 1,412,482.83	$ 1,412,482.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248728/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE DA
2023	4	CHP230302248918	Proyecto de ir	471522.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	157170	S	87	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 455,132.01	$ 455,132.01	$ 455,132.01	$ 455,132.01	$ 455,132.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248918/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:revisar el avan
2023	4	CHP230302252187	Proyecto de ir	3323465.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	175105	S	1315	1075	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 3,323,465.80	$ 3,323,465.80	$ 3,323,465.80	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2252187/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302254928	Proyecto de ir	798577.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	191721	S	72	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	16-10-2023	$ 798,577.44	$ 798,577.44	$ 798,577.44	$ 529,277.21	$ 529,277.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254928/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258791	Proyecto de ir	276070.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	216213	S	36	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-11-2023	$ 276,070.63	$ 276,070.63	$ 276,070.63	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258791/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302259225	Proyecto de ir	986755.3	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	219353	S	90	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-11-2023	$ 986,755.30	$ 986,755.30	$ 986,755.30	$ 910,618.88	$ 910,618.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2259225/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262046	Proyecto de ir	701290.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	235446	S	60	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	25-11-2023	$ 701,290.81	$ 701,290.81	$ 701,290.81	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2262046/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295229	Proyecto de ir	283842.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	331043	S	57	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	30-12-2023	$ 283,842.34	$ 283,842.34	$ 283,842.34	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295229/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302246528	Proyecto de ir	3166146.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	143270	S	43	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 3,072,633.13	$ 3,072,633.13	$ 3,072,633.13	$ 3,072,633.13	$ 3,072,633.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246528/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246549	Proyecto de ir	258433.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	143410	S	17	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	09-07-2023	$ 234,897.55	$ 234,897.55	$ 234,897.55	$ 234,897.55	$ 234,897.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246549/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246900	Proyecto de ir	1960820.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145792	S	31	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	16-09-2023	$ 1,960,820.76	$ 1,960,820.76	$ 1,960,820.76	$ 1,960,820.76	$ 1,960,820.76	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246900/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302247695	Proyecto de ir	828286.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	150190	S	80	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 828,286.39	$ 828,286.39	$ 828,286.39	$ 468,411.13	$ 468,411.13	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247695/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248288	Proyecto de ir	368057.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	153344	S	55	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 368,057.01	$ 368,057.01	$ 368,057.01	$ 220,168.23	$ 220,168.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248288/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248430	Proyecto de ir	251044.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	154227	S	33	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	11-08-2023	$ 162,020.22	$ 162,020.22	$ 162,020.22	$ 162,020.22	$ 162,020.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248430/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248470	Proyecto de ir	308810.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154445	S	33	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	18-08-2023	$ 264,030.86	$ 264,030.86	$ 264,030.86	$ 264,030.86	$ 264,030.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248470/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248512	Proyecto de ir	1055198.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154656	S	2742	2854	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 1,055,198.89	$ 1,055,198.89	$ 1,055,198.89	$ 1,055,198.89	$ 1,055,198.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248512/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248711	Proyecto de ir	2733375.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	156095	S	1111	909	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 1,674,231.65	$ 1,674,231.65	$ 1,674,231.65	$ 1,674,231.65	$ 1,674,231.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248711/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230302248994	Proyecto de ir	2743313.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	157548	S	144	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	17-10-2023	$ 2,743,313.84	$ 2,743,313.84	$ 2,743,313.84	$ 1,738,613.58	$ 1,738,613.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248994/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE DA
2023	4	CHP230302251364	Proyecto de ir	757951.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	170861	S	48	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 757,951.12	$ 757,951.12	$ 757,951.12	$ 757,951.12	$ 757,951.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251364/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251403	Proyecto de ir	2390763.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	171121	S	585	715	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 2,143,970.80	$ 2,143,970.80	$ 2,143,970.80	$ 2,143,970.80	$ 2,143,970.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2251403/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254892	Proyecto de ir	978330.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	191365	S	84	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	16-10-2023	$ 978,330.44	$ 978,330.44	$ 978,330.44	$ 921,655.29	$ 921,655.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254892/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254933	Proyecto de ir	666534.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	191766	S	72	48	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	16-10-2023	$ 666,534.03	$ 666,534.03	$ 666,534.03	$ 425,722.01	$ 425,722.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254933/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280781	Proyecto de ir	640411.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	262866	S	81	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	16-11-2023	$ 640,411.01	$ 640,411.01	$ 640,411.01	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280781/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402280827	Proyecto de ir	1673118.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	263051	S	90	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-12-2023	$ 1,673,118.15	$ 1,673,118.15	$ 1,673,118.15	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280827/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402281780	Proyecto de ir	1764046.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	267807	S	144	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	08-12-2023	$ 1,764,046.38	$ 1,764,046.38	$ 1,764,046.38	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281780/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230402282387	Proyecto de ir	457564.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	271312	S	33	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	24-12-2023	$ 457,564.41	$ 457,564.41	$ 457,564.41	$ 375,578.63	$ 375,578.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282387/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282412	Proyecto de ir	323229.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	271421	S	39	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	24-11-2023	$ 323,229.63	$ 323,229.63	$ 323,229.63	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282412/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230402292238	Proyecto de ir	763922.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	318420	S	63	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	30-12-2023	$ 763,922.25	$ 763,922.25	$ 763,922.25	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292238/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230402303853	Proyecto de ir	965837.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365509	S	114	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 965,837.66	$ 965,837.66	$ 965,837.66	$ -	$ -	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303853/prc	En Ejecución	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:VERIFIQUE AV
2023	4	CHP230302246192	Proyecto de ir	2012592.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141185	S	34	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	05-08-2023	$ 2,012,592.54	$ 2,012,592.54	$ 2,012,592.54	$ 2,012,592.54	$ 2,012,592.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246192/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246223	Proyecto de ir	2091907.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141359	S	31	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	05-08-2023	$ 2,091,907.55	$ 2,091,907.55	$ 2,091,907.55	$ 2,091,907.55	$ 2,091,907.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246223/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246916	Proyecto de ir	2067009.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145871	S	538	538	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	19-07-2023	$ 2,067,009.27	$ 2,067,009.27	$ 2,067,009.27	$ 2,067,009.27	$ 2,067,009.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246916/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247208	Proyecto de ir	1462785.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	147547	S	126	84	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	16-09-2023	$ 1,462,785.23	$ 1,462,785.23	$ 1,462,785.23	$ 1,462,785.23	$ 1,462,785.23	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247208/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247275	Proyecto de ir	575106.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	147854	S	1656	1656	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	04-07-2023	$ 575,106.98	$ 575,106.98	$ 575,106.98	$ 575,106.98	$ 575,106.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247275/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248080	Proyecto de ir	339239.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152363	S	36	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	26-07-2023	$ 339,239.34	$ 339,239.34	$ 339,239.34	$ 339,239.34	$ 339,239.34	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248080/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248204	Proyecto de ir	2005669.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	152996	S	132	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-10-2023	$ 2,005,669.81	$ 2,005,669.81	$ 2,005,669.81	$ 2,005,669.81	$ 2,005,669.81	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248204/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248499	Proyecto de ir	340017.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	154566	S	66	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 340,017.99	$ 340,017.99	$ 340,017.99	$ 340,017.99	$ 340,017.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248499/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248931	Proyecto de ir	4143641.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	157248	S	87	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-07-2023	17-10-2023	$ 4,143,641.43	$ 4,143,641.43	$ 4,143,641.43	$ 4,143,641.43	$ 4,143,641.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248931/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248983	Proyecto de ir	1043474.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	157487	S	144	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 1,043,474.39	$ 1,043,474.39	$ 1,043,474.39	$ 1,043,474.39	$ 1,043,474.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248983/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258183	Proyecto de ir	1749029.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	212805	S	2854	2742	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-10-2023	$ 1,749,029.96	$ 1,749,029.96	$ 1,749,029.96	$ 1,749,029.96	$ 1,749,029.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258183/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246569	Proyecto de ir	855080.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	143596	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 855,080.97	$ 855,080.97	$ 855,080.97	$ 855,080.97	$ 855,080.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246569/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246910	Proyecto de ir	2059200	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	145837	S	368	368	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 2,059,200.00	$ 2,059,200.00	$ 2,059,200.00	$ 2,059,200.00	$ 2,059,200.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246910/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247908	Proyecto de ir	2982250.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	151122	S	1075	1315	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 2,982,250.29	$ 2,982,250.29	$ 2,982,250.29	$ 2,982,250.29	$ 2,982,250.29	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247908/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248202	Proyecto de ir	584747.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152988	S	132	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 584,747.94	$ 584,747.94	$ 584,747.94	$ 584,747.94	$ 584,747.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248202/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248921	Proyecto de ir	764131.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	157180	S	87	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 764,131.58	$ 764,131.58	$ 764,131.58	$ 764,131.58	$ 764,131.58	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248921/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249117	Proyecto de ir	564810.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	158723	S	115	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	22-09-2023	$ 564,810.91	$ 564,810.91	$ 564,810.91	$ 564,810.91	$ 564,810.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249117/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261819	Proyecto de ir	434126.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	234339	S	60	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	16-11-2023	$ 434,126.78	$ 434,126.78	$ 434,126.78	$ 434,126.78	$ 434,126.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2261819/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280737	Proyecto de ir	364055.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	262653	S	450	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	07-10-2023	$ 364,055.12	$ 364,055.12	$ 364,055.12	$ 364,055.12	$ 364,055.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280737/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282374	Proyecto de ir	4420149.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	271266	S	5874	3916	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-10-2023	24-12-2023	$ 4,420,149.78	$ 4,420,149.78	$ 4,420,149.78	$ 4,420,149.78	$ 4,420,149.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282374/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246766	Proyecto de ir	318625.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	145071	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	24-07-2023	$ 318,625.52	$ 318,625.52	$ 318,625.52	$ 318,625.52	$ 318,625.52	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246766/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246862	Proyecto de ir	2409413.41	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145655	S	1771	1771	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 3,212,551.21	$ 3,212,551.21	$ 3,212,551.21	$ 3,212,551.21	$ 3,212,551.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246862/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	{obs1: {observación:A SU SOLICITU
2023	4	CHP230302247582	Proyecto de ir	4251943.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	149538	S	305	248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 4,251,943.95	$ 4,251,943.95	$ 4,251,943.95	$ 4,251,943.95	$ 4,251,943.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247582/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302243958	Proyecto de ir	707452.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	128192	S	35	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-06-2023	$ 707,452.33	$ 707,452.33	$ 707,452.33	$ 707,452.33	$ 707,452.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2243958/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246243	Proyecto de ir	711107.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	141496	S	24	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 711,107.16	$ 711,107.16	$ 711,107.16	$ 711,107.16	$ 711,107.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246243/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246776	Proyecto de ir	3115927.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145129	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	09-09-2023	$ 3,115,927.55	$ 3,115,927.55	$ 3,115,927.55	$ 3,115,927.55	$ 3,115,927.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246776/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246923	Proyecto de ir	566736.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	145895	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 566,736.44	$ 566,736.44	$ 566,736.44	$ 566,736.44	$ 566,736.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246923/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246930	Proyecto de ir	365632.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	145925	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 365,632.64	$ 365,632.64	$ 365,632.64	$ 365,632.64	$ 365,632.64	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246930/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248069	Proyecto de ir	427011.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152305	S	36	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	10-08-2023	$ 427,011.16	$ 427,011.16	$ 427,011.16	$ 427,011.16	$ 427,011.16	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248069/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248266	Proyecto de ir	2917042.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	153274	S	96	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-10-2023	$ 2,917,042.50	$ 2,917,042.50	$ 2,917,042.50	$ 2,917,042.50	$ 2,917,042.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248266/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246211	Proyecto de ir	524787.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	141299	S	31	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-06-2023	$ 524,787.75	$ 524,787.75	$ 524,787.75	$ 524,787.75	$ 524,787.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246211/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246878	Proyecto de ir	803137.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145713	S	590	590	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 803,137.80	$ 803,137.80	$ 803,137.80	$ 803,137.80	$ 803,137.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246878/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247329	Proyecto de ir	245037.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	148238	S	42	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	19-07-2023	$ 245,037.32	$ 245,037.32	$ 245,037.32	$ 245,037.32	$ 245,037.32	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247329/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247544	Proyecto de ir	199631.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	149290	S	39	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	19-07-2023	$ 199,631.63	$ 199,631.63	$ 199,631.63	$ 199,631.63	$ 199,631.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247544/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248119	Proyecto de ir	397975.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152523	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 397,975.69	$ 397,975.69	$ 397,975.69	$ 397,975.69	$ 397,975.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248119/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248219	Proyecto de ir	672854.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	153067	S	105	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 672,854.69	$ 672,854.69	$ 672,854.69	$ 672,854.69	$ 672,854.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248219/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248487	Proyecto de ir	759999.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	154518	S	66	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-07-2023	10-09-2023	$ 759,999.90	$ 759,999.90	$ 759,999.90	$ 759,999.90	$ 759,999.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248487/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258780	Proyecto de ir	205394.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	216127	S	36	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	11-11-2023	$ 205,394.05	$ 205,394.05	$ 205,394.05	$ 205,394.05	$ 205,394.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258780/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALL TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANC DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402281834	Proyecto de ir	1292260.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	268033	S	30	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-10-2023	30-12-2023	$ 1,292,260.56	$ 1,292,260.56	$ 1,292,260.56	$ 1,292,260.56	$ 1,292,260.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281834/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244028	Proyecto de ir	216963.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	128604	S	12	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-06-2023	$ 216,963.88	$ 216,963.88	$ 216,963.88	$ 216,963.88	$ 216,963.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244028/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246565	Proyecto de ir	283375.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	143534	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	09-07-2023	$ 283,375.07	$ 283,375.07	$ 283,375.07	$ 283,375.07	$ 283,375.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246565/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247315	Proyecto de ir	2649131.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	148100	S	150	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 2,649,131.55	$ 2,649,131.55	$ 2,649,131.55	$ 2,649,131.55	$ 2,649,131.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247315/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247323	Proyecto de ir	386798.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	148161	S	42	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	03-08-2023	$ 386,798.73	$ 386,798.73	$ 386,798.73	$ 386,798.73	$ 386,798.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247323/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254854	Proyecto de ir	1211890.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	191065	S	2246	2055	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	15-11-2023	$ 1,211,890.44	$ 1,211,890.44	$ 1,211,890.44	$ 1,211,890.44	$ 1,211,890.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2254854/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246301	Proyecto de ir	1359526.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141792	S	22	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	19-08-2023	$ 1,359,526.12	$ 1,359,526.12	$ 1,359,526.12	$ 1,359,526.12	$ 1,359,526.12	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246301/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246658	Proyecto de ir	3573042.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	144252	S	598	598	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	23-08-2023	$ 3,573,042.21	$ 3,573,042.21	$ 3,573,042.21	$ 3,573,042.21	$ 3,573,042.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246658/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246754	Proyecto de ir	1011230.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	144908	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	23-08-2023	$ 1,011,230.78	$ 1,011,230.78	$ 1,011,230.78	$ 1,011,230.78	$ 1,011,230.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246754/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246934	Proyecto de ir	1095325.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	145938	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	16-09-2023	$ 1,095,325.50	$ 1,095,325.50	$ 1,095,325.50	$ 1,095,325.50	$ 1,095,325.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246934/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247901	Proyecto de ir	2992777.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	151088	S	125	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 2,992,777.37	$ 2,992,777.37	$ 2,992,777.37	$ 2,992,777.37	$ 2,992,777.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2247901/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248130	Proyecto de ir	948267.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	152618	S	18	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	07-10-2023	$ 948,267.51	$ 948,267.51	$ 948,267.51	$ 948,267.51	$ 948,267.51	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248130/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248195	Proyecto de ir	962122.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	152965	S	132	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	24-08-2023	$ 962,122.91	$ 962,122.91	$ 962,122.91	$ 962,122.91	$ 962,122.91	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248195/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249126	Proyecto de ir	951948.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	158772	S	35	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	22-09-2023	$ 951,948.08	$ 951,948.08	$ 951,948.08	$ 951,948.08	$ 951,948.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249126/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258130	Proyecto de ir	401773.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	212497	S	45	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	02-11-2023	$ 401,773.06	$ 401,773.06	$ 401,773.06	$ 401,773.06	$ 401,773.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2258130/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280705	Proyecto de ir	707841.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	262493	S	450	300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	07-10-2023	$ 707,841.43	$ 707,841.43	$ 707,841.43	$ 707,841.43	$ 707,841.43	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2280705/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302244016	Proyecto de ir	317391.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	128552	S	24	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-04-2023	22-06-2023	$ 317,391.94	$ 317,391.94	$ 317,391.94	$ 317,391.94	$ 317,391.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2244016/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246504	Proyecto de ir	2232082.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	143050	S	42	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-05-2023	23-08-2023	$ 2,232,082.61	$ 2,232,082.61	$ 2,232,082.61	$ 2,232,082.61	$ 2,232,082.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2246504/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248389	Proyecto de ir	2713615.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	154000	S	585	715	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	23-09-2023	$ 2,713,615.99	$ 2,713,615.99	$ 2,713,615.99	$ 2,713,615.99	$ 2,713,615.99	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2248389/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249059	Proyecto de ir	857475.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	158245	S	880	776	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-07-2023	23-08-2023	$ 857,475.06	$ 857,475.06	$ 857,475.06	$ 857,475.06	$ 857,475.06	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2249059/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309700	Proyecto de ir	174210.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	390344	S	20	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-06-2023	26-07-2023	$ 174,210.56	$ 174,210.56	$ 174,210.56	$ 174,210.56	$ 174,210.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2309700/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253576	Proyecto de ir	656289.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	182676	S	360	373	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-09-2023	14-10-2023	$ 656,289.79	$ 656,289.79	$ 656,289.79	$ 656,289.79	$ 656,289.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253576/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298874	Proyecto de ir	253124.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	345711	S	1488	1375	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	31-12-2023	$ 253,124.07	$ 253,124.07	$ 253,124.07	$ 253,124.07	$ 253,124.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298874/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290159	Proyecto de ir	3037330.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	308432	S	175	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 3,037,330.74	$ 3,037,330.74	$ 3,037,330.74	$ 3,037,330.74	$ 3,037,330.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290159/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303301	Proyecto de ir	1457622.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	363221	S	72	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 1,457,622.86	$ 1,457,622.86	$ 1,457,622.86	$ 1,457,622.86	$ 1,457,622.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303301/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253432	Proyecto de ir	1305434.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	181528	S	635	590	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-09-2023	13-11-2023	$ 2,998,716.17	$ 2,998,716.17	$ 2,998,716.17	$ 2,998,716.17	$ 2,998,716.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253432/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290186	Proyecto de ir	1252298.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	308534	S	76	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-11-2023	30-12-2023	$ 1,252,298.83	$ 1,252,298.83	$ 1,252,298.83	$ 1,252,298.83	$ 1,252,298.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290186/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298810	Proyecto de ir	2380144.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	345457	S	94	87	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-11-2023	30-12-2023	$ 2,380,144.45	$ 2,380,144.45	$ 2,380,144.45	$ 2,380,144.45	$ 2,380,144.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298810/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298818	Proyecto de ir	1612155.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	345516	S	117	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 1,612,155.02	$ 1,612,155.02	$ 1,612,155.02	$ 1,612,155.02	$ 1,612,155.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298818/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298838	Proyecto de ir	1847272.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	345588	S	27	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	31-12-2023	$ 1,847,272.19	$ 1,847,272.19	$ 1,847,272.19	$ 1,847,272.19	$ 1,847,272.19	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298838/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298863	Proyecto de ir	475816.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	345662	S	270	350	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 475,816.09	$ 475,816.09	$ 475,816.09	$ 475,816.09	$ 475,816.09	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298863/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290142	Proyecto de ir	4979863.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	308380	S	126	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 4,979,863.33	$ 4,979,863.33	$ 4,979,863.33	$ 4,979,863.33	$ 4,979,863.33	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290142/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290174	Proyecto de ir	1208872.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	308476	S	312	285	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-11-2023	23-12-2023	$ 1,208,872.82	$ 1,208,872.82	$ 1,208,872.82	$ 1,208,872.82	$ 1,208,872.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290174/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303346	Proyecto de ir	2155101.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	363488	S	180	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	31-12-2023	$ 2,155,101.45	$ 2,155,101.45	$ 2,155,101.45	$ 2,155,101.45	$ 2,155,101.45	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303346/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265534	Acción	340000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS DE C/	7	Chiapas		103	Tuzantán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20790	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	29-09-2023	$ 340,000.00	$ 340,000.00	$ 340,000.00	$ 340,000.00	$ 340,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265534/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253572	Proyecto de ir	1651259.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	182661	S	635	590	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-09-2023	10-11-2023	$ 1,651,259.88	$ 1,651,259.88	$ 1,651,259.88	$ 1,651,259.88	$ 1,651,259.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253572/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290179	Proyecto de ir	794559.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	308521	S	457	443	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-11-2023	30-12-2023	$ 794,559.70	$ 794,559.70	$ 794,559.70	$ 794,559.70	$ 794,559.70	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290179/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298852	Proyecto de ir	3625487.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	345626	S	197	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-11-2023	30-12-2023	$ 3,625,487.98	$ 3,625,487.98	$ 3,625,487.98	$ 3,625,487.98	$ 3,625,487.98	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298852/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263741	Proyecto de ir	1058670.67	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	242626	S	482	470	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-09-2023	08-12-2023	$ 1,058,670.67	$ 1,058,670.67	$ 1,058,670.67	$ 1,058,670.67	$ 1,058,670.67	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2263741/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303327	Proyecto de ir	171581.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	363378	S	133	136	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	30-12-2023	$ 171,581.75	$ 171,581.75	$ 171,581.75	$ 171,581.75	$ 171,581.75	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303327/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253596	Proyecto de ir	946303.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	182803	S	635	590	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-09-2023	17-11-2023	$ 946,303.01	$ 946,303.01	$ 946,303.01	$ 946,303.01	$ 946,303.01	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2253596/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290137	Proyecto de ir	1193393.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	308359	S	44	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-11-2023	30-12-2023	$ 1,193,393.86	$ 1,193,393.86	$ 1,193,393.86	$ 1,193,393.86	$ 1,193,393.86	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290137/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290196	Proyecto de ir	2259698.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		103	Tuzantán	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	308646	S	540	549	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-11-2023	30-12-2023	$ 2,259,698.84	$ 2,259,698.84	$ 2,259,698.84	$ 2,259,698.84	$ 2,259,698.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2290196/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287025	Proyecto de ir	1206007.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		104	Tzimol	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	292860	S	60	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-08-2023	06-09-2023	$ 1,206,007.63	$ 1,206,007.63	$ 1,206,007.63	$ 1,206,007.63	$ 1,206,007.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287025/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287031	Proyecto de ir	509947.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		104	Tzimol	Proyecto de Ir	Cultura y turis	Sin identificar	Municipio de	292941	S	50	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	07-11-2023	$ 509,947.18	$ 509,947.18	$ 509,947.18	$ 509,947.18	$ 509,947.18	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287031/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265851	Acción	210000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAI	7	Chiapas		104	Tzimol		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	49848	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-07-2023	27-10-2023	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2265851/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287028	Proyecto de ir	332942.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		104	Tzimol	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	292876	S	100	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-08-2023	21-09-2023	$ 332,942.62	$ 332,942.62	$ 332,942.62	$ 332,942.62	$ 332,942.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287028/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278175	Proyecto de ir	255489.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		104	Tzimol	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	243114	S	80	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-08-2023	$ 255,489.80	$ 255,489.80	$ 255,489.80	$ 255,489.80	$ 255,489.80	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278175/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287030	Proyecto de ir	111579.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		104	Tzimol	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	292928	S	70	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-08-2023	30-08-2023	$ 111,579.31	$ 111,579.31	$ 111,579.31	$ 111,579.31	$ 111,579.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2287030/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402304824	Acción	1314245.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas		104	Tzimol		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	370511	N	0	0	0	{metas: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	01-10-2023	$ 1,314,245.37	$ 1,314,245.37	$ 1,314,245.37	$ 1,314,245.37	$ 1,314,245.37	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304824/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278173	Proyecto de ir	196711.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas		104	Tzimol	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	243064	S	130	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	17-07-2023	$ 196,711.21	$ 196,711.21	$ 196,711.21	$ 196,711.21	$ 196,711.21	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2278173/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274477	Proyecto de ir	376420	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142940	S	440	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 376,420.00	$ 376,420.00	$ 376,420.00	$ 376,420.00	$ 376,420.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274477/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402281920	Proyecto de ir	307980	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	268603	S	360	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281920/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402282018	Proyecto de ir	290870	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	269037	S	340	1740	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 290,870.00	$ 290,870.00	$ 290,870.00	$ 290,870.00	$ 290,870.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282018/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296382	Proyecto de ir	78706	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	335444	S	92	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 78,706.00	$ 78,706.00	$ 78,706.00	$ 78,706.00	$ 78,706.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296382/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296836	Proyecto de ir	236118	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	337311	S	276	138	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 236,118.00	$ 236,118.00	$ 236,118.00	$ 236,118.00	$ 236,118.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296836/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302428	Proyecto de ir	400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359701	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302428/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304919	Proyecto de ir	608046.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	370835	S	29	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	23-06-2023	$ 608,046.62	$ 608,046.62	$ 608,046.62	$ 608,046.62	$ 608,046.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304919/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311150	Proyecto de ir	275683.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	396748	S	14	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	18-05-2023	$ 275,683.90	$ 275,683.90	$ 275,683.90	$ 275,683.90	$ 275,683.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311150/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311267	Proyecto de ir	344604.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397329	S	18	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	09-08-2023	$ 344,604.89	$ 344,604.89	$ 344,604.89	$ 344,604.89	$ 344,604.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311267/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402313737	Proyecto de ir	275683.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410112	S	14	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	09-08-2023	$ 275,683.90	$ 275,683.90	$ 275,683.90	$ 275,683.90	$ 275,683.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313737/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315374	Proyecto de ir	1501806.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	415970	S	79	53	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	16-08-2023	$ 1,501,806.65	$ 1,501,806.65	$ 1,501,806.65	$ 1,501,806.65	$ 1,501,806.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315374/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315457	Proyecto de ir	1306607.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	416237	S	68	46	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-05-2023	25-08-2023	$ 1,306,607.55	$ 1,306,607.55	$ 1,306,607.55	$ 1,306,607.55	$ 1,306,607.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315457/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315629	Proyecto de ir	884408.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	416841	S	47	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	27-09-2023	$ 884,408.83	$ 884,408.83	$ 884,408.83	$ 884,408.83	$ 884,408.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315629/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292090	Proyecto de ir	376420	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	317856	S	440	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 376,420.00	$ 376,420.00	$ 376,420.00	$ 376,420.00	$ 376,420.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292090/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292323	Proyecto de ir	95816	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	318736	S	112	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 95,816.00	$ 95,816.00	$ 95,816.00	$ 95,816.00	$ 95,816.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292323/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292991	Proyecto de ir	345622	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	321521	S	404	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 345,622.00	$ 345,622.00	$ 345,622.00	$ 345,622.00	$ 345,622.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292991/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402294822	Proyecto de ir	51330	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	329075	S	30	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 51,330.00	$ 51,330.00	$ 51,330.00	$ 51,330.00	$ 51,330.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294822/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295209	Proyecto de ir	188210	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	330965	S	220	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 188,210.00	$ 188,210.00	$ 188,210.00	$ 188,210.00	$ 188,210.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295209/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295433	Proyecto de ir	164256	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	331939	S	192	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 164,256.00	$ 164,256.00	$ 164,256.00	$ 164,256.00	$ 164,256.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295433/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296222	Proyecto de ir	205320	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334836	S	240	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 205,320.00	$ 205,320.00	$ 205,320.00	$ 205,320.00	$ 205,320.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296222/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402297171	Proyecto de ir	71862	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	338681	S	84	42	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 71,862.00	$ 71,862.00	$ 71,862.00	$ 71,862.00	$ 71,862.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297171/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402298714	Proyecto de ir	27376	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	345019	S	32	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 27,376.00	$ 27,376.00	$ 27,376.00	$ 27,376.00	$ 27,376.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298714/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302424	Proyecto de ir	705000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359665	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 705,000.00	$ 705,000.00	$ 705,000.00	$ 705,000.00	$ 705,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302424/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302434	Proyecto de ir	970000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359720	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 970,000.00	$ 970,000.00	$ 970,000.00	$ 970,000.00	$ 970,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302434/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302596	Proyecto de ir	289002.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	INSTALACION	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	360280	S	19	13	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-03-2023	$ 289,002.31	$ 289,002.31	$ 289,002.31	$ 289,002.31	$ 289,002.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302596/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402303651	Proyecto de ir	895972.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	364842	S	47	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-05-2023	$ 895,972.65	$ 895,972.65	$ 895,972.65	$ 895,972.65	$ 895,972.65	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303651/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304869	Proyecto de ir	275603.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	370708	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-03-2023	$ 275,603.69	$ 275,603.69	$ 275,603.69	$ 275,603.69	$ 275,603.69	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304869/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304946	Proyecto de ir	511064.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	370907	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-03-2023	30-05-2023	$ 511,064.74	$ 511,064.74	$ 511,064.74	$ 511,064.74	$ 511,064.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304946/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311031	Proyecto de ir	689209.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	396232	S	36	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	04-08-2023	$ 689,209.74	$ 689,209.74	$ 689,209.74	$ 689,209.74	$ 689,209.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311031/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311250	Proyecto de ir	608724.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397286	S	32	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 608,724.96	$ 608,724.96	$ 608,724.96	$ 608,724.96	$ 608,724.96	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311250/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315669	Proyecto de ir	620288.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	417003	S	32	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	27-09-2023	$ 620,288.77	$ 620,288.77	$ 620,288.77	$ 620,288.77	$ 620,288.77	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315669/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319413	Proyecto de ir	887299.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433308	S	47	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	23-09-2023	$ 887,299.78	$ 887,299.78	$ 887,299.78	$ 887,299.78	$ 887,299.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319413/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402282006	Proyecto de ir	290870	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	268998	S	340	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 290,870.00	$ 290,870.00	$ 290,870.00	$ 290,870.00	$ 290,870.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2282006/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402291317	Proyecto de ir	331934	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313787	S	388	194	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 331,934.00	$ 331,934.00	$ 331,934.00	$ 331,934.00	$ 331,934.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291317/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292282	Proyecto de ir	54752	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	318576	S	64	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 54,752.00	$ 54,752.00	$ 54,752.00	$ 54,752.00	$ 54,752.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292282/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295541	Proyecto de ir	314824	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332411	S	368	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 314,824.00	$ 314,824.00	$ 314,824.00	$ 314,824.00	$ 314,824.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295541/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295735	Proyecto de ir	99238	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333187	S	116	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 99,238.00	$ 99,238.00	$ 99,238.00	$ 99,238.00	$ 99,238.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295735/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296187	Proyecto de ir	458548	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334716	S	536	268	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 458,548.00	$ 458,548.00	$ 458,548.00	$ 458,548.00	$ 458,548.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296187/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296830	Proyecto de ir	44486	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	337305	S	52	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 44,486.00	$ 44,486.00	$ 44,486.00	$ 44,486.00	$ 44,486.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296830/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402297098	Proyecto de ir	253228	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	338351	S	296	148	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 253,228.00	$ 253,228.00	$ 253,228.00	$ 253,228.00	$ 253,228.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297098/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402297153	Proyecto de ir	68440	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	338609	S	80	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 68,440.00	$ 68,440.00	$ 68,440.00	$ 68,440.00	$ 68,440.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297153/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402297196	Proyecto de ir	130036	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	338784	S	152	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 130,036.00	$ 130,036.00	$ 130,036.00	$ 130,036.00	$ 130,036.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297196/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402298712	Proyecto de ir	27376	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	345012	S	32	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 27,376.00	$ 27,376.00	$ 27,376.00	$ 27,376.00	$ 27,376.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298712/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302444	Proyecto de ir	760000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359742	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 760,000.00	$ 760,000.00	$ 760,000.00	$ 760,000.00	$ 760,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302444/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304954	Proyecto de ir	1718541.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	370926	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-03-2023	30-05-2023	$ 1,718,541.90	$ 1,718,541.90	$ 1,718,541.90	$ 1,718,541.90	$ 1,718,541.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304954/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402310387	Proyecto de ir	3446048.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	393471	S	180	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-04-2023	21-07-2023	$ 3,446,048.71	$ 3,446,048.71	$ 3,446,048.71	$ 3,446,048.71	$ 3,446,048.71	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310387/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311141	Proyecto de ir	206762.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	396723	S	11	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	18-05-2023	$ 206,762.94	$ 206,762.94	$ 206,762.94	$ 206,762.94	$ 206,762.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311141/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402313728	Proyecto de ir	482446.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410081	S	25	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	09-08-2023	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313728/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315403	Proyecto de ir	680536.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	416045	S	36	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	16-08-2023	$ 680,536.88	$ 680,536.88	$ 680,536.88	$ 680,536.88	$ 680,536.88	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315403/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315501	Proyecto de ir	2748188.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	416401	S	226	151	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	29-08-2023	$ 2,748,188.56	$ 2,748,188.56	$ 2,748,188.56	$ 2,748,188.56	$ 2,748,188.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315501/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315550	Proyecto de ir	1397511.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	416548	S	61	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	29-08-2023	$ 1,397,511.02	$ 1,397,511.02	$ 1,397,511.02	$ 1,397,511.02	$ 1,397,511.02	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315550/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402275382	Proyecto de ir	307980	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	170440	S	360	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2275382/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292216	Proyecto de ir	390108	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	318327	S	456	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 390,108.00	$ 390,108.00	$ 390,108.00	$ 390,108.00	$ 390,108.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292216/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402294267	Proyecto de ir	95816	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326135	S	112	56	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 95,816.00	$ 95,816.00	$ 95,816.00	$ 95,816.00	$ 95,816.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294267/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402294290	Proyecto de ir	41064	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326241	S	48	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 41,064.00	$ 41,064.00	$ 41,064.00	$ 41,064.00	$ 41,064.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294290/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402294307	Proyecto de ir	37642	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326351	S	44	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 37,642.00	$ 37,642.00	$ 37,642.00	$ 37,642.00	$ 37,642.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294307/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402294324	Proyecto de ir	116348	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326422	S	136	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 116,348.00	$ 116,348.00	$ 116,348.00	$ 116,348.00	$ 116,348.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294324/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295223	Proyecto de ir	47908	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	331021	S	56	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 47,908.00	$ 47,908.00	$ 47,908.00	$ 47,908.00	$ 47,908.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295223/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295393	Proyecto de ir	106082	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	331775	S	124	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 106,082.00	$ 106,082.00	$ 106,082.00	$ 106,082.00	$ 106,082.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295393/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295413	Proyecto de ir	23954	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	331877	S	28	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 23,954.00	$ 23,954.00	$ 23,954.00	$ 23,954.00	$ 23,954.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295413/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296827	Proyecto de ir	51330	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	337302	S	60	30	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 51,330.00	$ 51,330.00	$ 51,330.00	$ 51,330.00	$ 51,330.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296827/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296834	Proyecto de ir	88972	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	337309	S	104	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 88,972.00	$ 88,972.00	$ 88,972.00	$ 88,972.00	$ 88,972.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296834/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402299871	Proyecto de ir	54752	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	349465	S	64	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 54,752.00	$ 54,752.00	$ 54,752.00	$ 54,752.00	$ 54,752.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299871/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302496	Proyecto de ir	500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359918	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302496/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302554	Proyecto de ir	250000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	360089	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302554/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402303706	Proyecto de ir	3676035.35	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	364969	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-05-2023	$ 3,676,035.35	$ 3,676,035.35	$ 3,676,035.35	$ 3,676,035.35	$ 3,676,035.35	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303706/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD	RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO	R	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANC COMPROMETIDO	AVANCE FINANC DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402303761	Proyecto de ir	1516491.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	365152	S	103	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-03-2023	14-06-2023	$ 1,516,491.08	$ 1,516,491.08	$ 1,516,491.08	$ 1,516,491.08	$ 1,516,491.08	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303761/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402303789	Proyecto de ir	885341.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365240	S	22	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-05-2023	$ 885,341.14	$ 885,341.14	$ 885,341.14	$ 885,341.14	$ 885,341.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303789/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304823	Proyecto de ir	689209.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	370510	S	36	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-05-2023	$ 689,209.74	$ 689,209.74	$ 689,209.74	$ 689,209.74	$ 689,209.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304823/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304835	Proyecto de ir	1008690.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	370573	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	22-06-2023	$ 1,008,690.83	$ 1,008,690.83	$ 1,008,690.83	$ 1,008,690.83	$ 1,008,690.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304835/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304928	Proyecto de ir	3208735.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	370860	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-03-2023	29-06-2023	$ 3,208,735.44	$ 3,208,735.44	$ 3,208,735.44	$ 3,208,735.44	$ 3,208,735.44	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304928/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402310199	Proyecto de ir	964893.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	392799	S	50	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-06-2023	$ 964,893.62	$ 964,893.62	$ 964,893.62	$ 964,893.62	$ 964,893.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310199/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311243	Proyecto de ir	864172.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397275	S	47	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 864,172.14	$ 864,172.14	$ 864,172.14	$ 864,172.14	$ 864,172.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311243/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311261	Proyecto de ir	656284.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	397310	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	09-09-2023	$ 656,284.89	$ 656,284.89	$ 656,284.89	$ 656,284.89	$ 656,284.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311261/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315577	Proyecto de ir	1018203.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	416684	S	80	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	29-08-2023	$ 1,018,203.82	$ 1,018,203.82	$ 1,018,203.82	$ 1,018,203.82	$ 1,018,203.82	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315577/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319391	Proyecto de ir	2449354.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433185	S	130	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	23-09-2023	$ 2,449,354.54	$ 2,449,354.54	$ 2,449,354.54	$ 2,449,354.54	$ 2,449,354.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319391/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319475	Proyecto de ir	482446.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433554	S	25	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	23-09-2023	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319475/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319540	Proyecto de ir	304122.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	433828	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	02-10-2023	$ 304,122.27	$ 304,122.27	$ 304,122.27	$ 304,122.27	$ 304,122.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319540/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402291347	Proyecto de ir	88972	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313946	S	104	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 88,972.00	$ 88,972.00	$ 88,972.00	$ 88,972.00	$ 88,972.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291347/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402291453	Proyecto de ir	232696	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	314574	S	272	136	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 232,696.00	$ 232,696.00	$ 232,696.00	$ 232,696.00	$ 232,696.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291453/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402291625	Proyecto de ir	372998	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315660	S	436	218	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 372,998.00	$ 372,998.00	$ 372,998.00	$ 372,998.00	$ 372,998.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291625/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292345	Proyecto de ir	47908	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	318857	S	56	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 47,908.00	$ 47,908.00	$ 47,908.00	$ 47,908.00	$ 47,908.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292345/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402293711	Proyecto de ir	345622	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	324122	S	404	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 345,622.00	$ 345,622.00	$ 345,622.00	$ 345,622.00	$ 345,622.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293711/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402294253	Proyecto de ir	157412	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326093	S	184	92	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 157,412.00	$ 157,412.00	$ 157,412.00	$ 157,412.00	$ 157,412.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294253/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296199	Proyecto de ir	246384	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334755	S	288	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 246,384.00	$ 246,384.00	$ 246,384.00	$ 246,384.00	$ 246,384.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296199/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296837	Proyecto de ir	239540	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	337312	S	280	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 239,540.00	$ 239,540.00	$ 239,540.00	$ 239,540.00	$ 239,540.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296837/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402298731	Proyecto de ir	82128	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	345151	S	64	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 82,128.00	$ 82,128.00	$ 82,128.00	$ 82,128.00	$ 82,128.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298731/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302400	Proyecto de ir	2650000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359601	S	20417	13611	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 2,650,000.00	$ 2,650,000.00	$ 2,650,000.00	$ 2,650,000.00	$ 2,650,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302400/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302457	Proyecto de ir	1400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359788	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302457/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304796	Proyecto de ir	2102692.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	370368	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-05-2023	$ 2,102,692.10	$ 2,102,692.10	$ 2,102,692.10	$ 2,102,692.10	$ 2,102,692.10	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304796/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304924	Proyecto de ir	809705.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	370854	S	43	29	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-03-2023	28-06-2023	$ 809,705.95	$ 809,705.95	$ 809,705.95	$ 809,705.95	$ 809,705.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304924/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402310099	Proyecto de ir	961955.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	392291	S	65	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-04-2023	04-08-2023	$ 961,955.04	$ 961,955.04	$ 961,955.04	$ 961,955.04	$ 961,955.04	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310099/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402310252	Proyecto de ir	344604.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	393026	S	18	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-06-2023	$ 344,604.89	$ 344,604.89	$ 344,604.89	$ 344,604.89	$ 344,604.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310252/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402310980	Proyecto de ir	413525.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	396047	S	22	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 413,525.84	$ 413,525.84	$ 413,525.84	$ 413,525.84	$ 413,525.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310980/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311044	Proyecto de ir	1240577.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	396290	S	65	43	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 1,240,577.54	$ 1,240,577.54	$ 1,240,577.54	$ 1,240,577.54	$ 1,240,577.54	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311044/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311056	Proyecto de ir	275683.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	396337	S	14	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	18-05-2023	$ 275,683.90	$ 275,683.90	$ 275,683.90	$ 275,683.90	$ 275,683.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311056/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402316597	Proyecto de ir	3066290.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	420812	S	166	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	27-09-2023	$ 3,066,290.39	$ 3,066,290.39	$ 3,066,290.39	$ 3,066,290.39	$ 3,066,290.39	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316597/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319260	Proyecto de ir	1848479.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	SUMINISTRO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	432472	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-09-2023	08-12-2023	$ 1,848,479.26	$ 1,848,479.26	$ 1,848,479.26	$ 1,848,479.26	$ 1,848,479.26	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319260/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319513	Proyecto de ir	482446.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433709	S	25	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	23-09-2023	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319513/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402274496	Proyecto de ir	379842	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143450	S	444	222	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 379,842.00	$ 379,842.00	$ 379,842.00	$ 379,842.00	$ 379,842.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274496/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A S(
2023	4	CHP230402274858	Proyecto de ir	242962	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	154379	S	284	142	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 242,962.00	$ 242,962.00	$ 242,962.00	$ 242,962.00	$ 242,962.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274858/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A S(
2023	4	CHP230402281955	Proyecto de ir	314824	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	268782	S	368	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 314,824.00	$ 314,824.00	$ 314,824.00	$ 314,824.00	$ 314,824.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281955/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402291304	Proyecto de ir	147146	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313746	S	172	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 147,146.00	$ 147,146.00	$ 147,146.00	$ 147,146.00	$ 147,146.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291304/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402291613	Proyecto de ir	379842	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315562	S	444	222	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 379,842.00	$ 379,842.00	$ 379,842.00	$ 379,842.00	$ 379,842.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291613/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292203	Proyecto de ir	280604	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	318273	S	328	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 280,604.00	$ 280,604.00	$ 280,604.00	$ 280,604.00	$ 280,604.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292203/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292912	Proyecto de ir	181366	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	321225	S	212	106	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 181,366.00	$ 181,366.00	$ 181,366.00	$ 181,366.00	$ 181,366.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292912/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402294238	Proyecto de ir	205320	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326024	S	240	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 205,320.00	$ 205,320.00	$ 205,320.00	$ 205,320.00	$ 205,320.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294238/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295539	Proyecto de ir	307980	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332389	S	360	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295539/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296307	Proyecto de ir	427750	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	335126	S	500	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 427,750.00	$ 427,750.00	$ 427,750.00	$ 427,750.00	$ 427,750.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296307/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296369	Proyecto de ir	444860	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	335378	S	520	260	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 444,860.00	$ 444,860.00	$ 444,860.00	$ 444,860.00	$ 444,860.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296369/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296831	Proyecto de ir	225852	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	337306	S	264	132	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 225,852.00	$ 225,852.00	$ 225,852.00	$ 225,852.00	$ 225,852.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296831/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296838	Proyecto de ir	136880	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	337314	S	160	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 136,880.00	$ 136,880.00	$ 136,880.00	$ 136,880.00	$ 136,880.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296838/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402297261	Proyecto de ir	444860	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	339133	S	520	260	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 444,860.00	$ 444,860.00	$ 444,860.00	$ 444,860.00	$ 444,860.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297261/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402298701	Proyecto de ir	147146	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	344993	S	172	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 147,146.00	$ 147,146.00	$ 147,146.00	$ 147,146.00	$ 147,146.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298701/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402298703	Proyecto de ir	523566	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	344997	S	612	306	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 523,566.00	$ 523,566.00	$ 523,566.00	$ 523,566.00	$ 523,566.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298703/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402298704	Proyecto de ir	328512	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	344998	S	3484	192	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 328,512.00	$ 328,512.00	$ 328,512.00	$ 328,512.00	$ 328,512.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298704/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302524	Proyecto de ir	600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359988	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302524/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302553	Proyecto de ir	211919.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	360077	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 211,919.25	$ 211,919.25	$ 211,919.25	$ 211,919.25	$ 211,919.25	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302553/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402303704	Proyecto de ir	551367.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	364966	S	29	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-05-2023	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303704/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402303717	Proyecto de ir	1585852.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365000	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	07-06-2023	$ 1,585,852.50	$ 1,585,852.50	$ 1,585,852.50	$ 1,585,852.50	$ 1,585,852.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303717/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402303752	Proyecto de ir	1372244.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365121	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	07-06-2023	$ 1,372,244.40	$ 1,372,244.40	$ 1,372,244.40	$ 1,372,244.40	$ 1,372,244.40	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303752/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402310302	Proyecto de ir	482446.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	393213	S	25	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-06-2023	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310302/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402310342	Proyecto de ir	1034970.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	393313	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	17-06-2023	$ 1,034,970.84	$ 1,034,970.84	$ 1,034,970.84	$ 1,034,970.84	$ 1,034,970.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310342/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311158	Proyecto de ir	735003.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	396802	S	40	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 735,003.07	$ 735,003.07	$ 735,003.07	$ 735,003.07	$ 735,003.07	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311158/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319454	Proyecto de ir	689209.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433493	S	36	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	23-09-2023	$ 689,209.74	$ 689,209.74	$ 689,209.74	$ 689,209.74	$ 689,209.74	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319454/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319527	Proyecto de ir	1102735.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433783	S	58	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	23-09-2023	$ 1,102,735.56	$ 1,102,735.56	$ 1,102,735.56	$ 1,102,735.56	$ 1,102,735.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319527/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402274855	Proyecto de ir	390108	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	154200	S	456	228	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 390,108.00	$ 390,108.00	$ 390,108.00	$ 390,108.00	$ 390,108.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274855/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A S(
2023	4	CHP230402292354	Proyecto de ir	123192	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	318902	S	144	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 123,192.00	$ 123,192.00	$ 123,192.00	$ 123,192.00	$ 123,192.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292354/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402293750	Proyecto de ir	153990	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	324256	S	180	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 153,990.00	$ 153,990.00	$ 153,990.00	$ 153,990.00	$ 153,990.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293750/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402294246	Proyecto de ir	27376	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326060	S	32	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 27,376.00	$ 27,376.00	$ 27,376.00	$ 27,376.00	$ 27,376.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294246/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402294430	Proyecto de ir	116348	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	326840	S	136	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 116,348.00	$ 116,348.00	$ 116,348.00	$ 116,348.00	$ 116,348.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2294430/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295743	Proyecto de ir	455126	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333216	S	532	266	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 455,126.00	$ 455,126.00	$ 455,126.00	$ 455,126.00	$ 455,126.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295743/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402298723	Proyecto de ir	46197	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	345051	S	36	18	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 46,197.00	$ 46,197.00	$ 46,197.00	$ 46,197.00	$ 46,197.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298723/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402303785	Proyecto de ir	780881.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365233	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-03-2023	14-06-2023	$ 780,881.46	$ 780,881.46	$ 780,881.46	$ 780,881.46	$ 780,881.46	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303785/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304938	Proyecto de ir	1076716.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	370886	S	58	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-03-2023	30-06-2023	$ 1,076,716.97	$ 1,076,716.97	$ 1,076,716.97	$ 1,076,716.97	$ 1,076,716.97	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304938/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311179	Proyecto de ir	1051166.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	396899	S	11100	3300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	18-05-2023	$ 1,051,166.63	$ 1,051,166.63	$ 1,051,166.63	$ 1,051,166.63	$ 1,051,166.63	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311179/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402313742	Proyecto de ir	683427.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410120	S	36	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-05-2023	16-08-2023	$ 683,427.84	$ 683,427.84	$ 683,427.84	$ 683,427.84	$ 683,427.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313742/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315614	Proyecto de ir	1102735.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	416799	S	58	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	27-09-2023	$ 1,102,735.56	$ 1,102,735.56	$ 1,102,735.56	$ 1,102,735.56	$ 1,102,735.56	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315614/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315643	Proyecto de ir	1171656.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	416900	S	36	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	27-09-2023	$ 1,171,656.55	$ 1,171,656.55	$ 1,171,656.55	$ 1,171,656.55	$ 1,171,656.55	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315643/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319380	Proyecto de ir	206762.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433130	S	11	7	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	23-09-2023	$ 206,762.94	$ 206,762.94	$ 206,762.94	$ 206,762.94	$ 206,762.94	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319380/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402274502	Proyecto de ir	47908	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143856	S	56	28	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 47,908.00	$ 47,908.00	$ 47,908.00	$ 47,908.00	$ 47,908.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2274502/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A S(
2023	4	CHP230402281980	Proyecto de ir	311402	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	268890	S	364	182	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 311,402.00	$ 311,402.00	$ 311,402.00	$ 311,402.00	$ 311,402.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2281980/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402291263	Proyecto de ir	307980	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313384	S	360	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	$ 307,980.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291263/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402291649	Proyecto de ir	372998	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	315835	S	436	218	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 372,998.00	$ 372,998.00	$ 372,998.00	$ 372,998.00	$ 372,998.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2291649/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292335	Proyecto de ir	99238	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	318772	S	116	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 99,238.00	$ 99,238.00	$ 99,238.00	$ 99,238.00	$ 99,238.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292335/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402292959	Proyecto de ir	270338	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	321396	S	316	158	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 270,338.00	$ 270,338.00	$ 270,338.00	$ 270,338.00	$ 270,338.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2292959/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402293798	Proyecto de ir	68440	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	324442	S	80	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 68,440.00	$ 68,440.00	$ 68,440.00	$ 68,440.00	$ 68,440.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2293798/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295363	Proyecto de ir	44486	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	331644	S	52	26	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 44,486.00	$ 44,486.00	$ 44,486.00	$ 44,486.00	$ 44,486.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295363/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295402	Proyecto de ir	106082	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	331826	S	124	62	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 106,082.00	$ 106,082.00	$ 106,082.00	$ 106,082.00	$ 106,082.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295402/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295450	Proyecto de ir	99238	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332028	S	116	58	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 99,238.00	$ 99,238.00	$ 99,238.00	$ 99,238.00	$ 99,238.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295450/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295459	Proyecto de ir	311402	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	332077	S	362	182	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 311,402.00	$ 311,402.00	$ 311,402.00	$ 311,402.00	$ 311,402.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295459/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402295740	Proyecto de ir	242962	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	333207	S	284	142	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 242,962.00	$ 242,962.00	$ 242,962.00	$ 242,962.00	$ 242,962.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295740/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296174	Proyecto de ir	455126	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	334669	S	532	266	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 455,126.00	$ 455,126.00	$ 455,126.00	$ 455,126.00	$ 455,126.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296174/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296346	Proyecto de ir	444860	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	335287	S	520	260	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 444,860.00	$ 444,860.00	$ 444,860.00	$ 444,860.00	$ 444,860.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296346/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402297179	Proyecto de ir	280604	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	338716	S	328	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 280,604.00	$ 280,604.00	$ 280,604.00	$ 280,604.00	$ 280,604.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297179/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402297207	Proyecto de ir	355888	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	338817	S	416	208	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 355,888.00	$ 355,888.00	$ 355,888.00	$ 355,888.00	$ 355,888.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297207/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402297232	Proyecto de ir	130036	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	339001	S	152	76	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 130,036.00	$ 130,036.00	$ 130,036.00	$ 130,036.00	$ 130,036.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2297232/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402298641	Proyecto de ir	448282	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	344524	S	524	262	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 448,282.00	$ 448,282.00	$ 448,282.00	$ 448,282.00	$ 448,282.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298641/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402298705	Proyecto de ir	61596	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	344999	S	72	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-03-2023	30-06-2023	$ 61,596.00	$ 61,596.00	$ 61,596.00	$ 61,596.00	$ 61,596.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298705/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302533	Proyecto de ir	400000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	360014	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302533/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402302560	Proyecto de ir	2550000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	360103	S	20400	13600	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 2,550,000.00	$ 2,550,000.00	$ 2,550,000.00	$ 2,550,000.00	$ 2,550,000.00	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2302560/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402303638	Proyecto de ir	482446.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	364810	S	25	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-02-2023	15-04-2023	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	$ 482,446.84	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303638/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402303727	Proyecto de ir	2910438.47	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	365035	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-03-2023	07-06-2023	$ 2,910,438.47	$ 2,910,438.47	$ 2,910,438.47	$ 2,910,438.47	$ 2,910,438.47	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2303727/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304814	Proyecto de ir	964893.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	370495	S	50	34	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-05-2023	$ 964,893.62	$ 964,893.62	$ 964,893.62	$ 964,893.62	$ 964,893.62	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304814/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304826	Proyecto de ir	551367.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	370520	S	29	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-05-2023	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304826/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402304904	Proyecto de ir	459378.05	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	370771	S	22	14	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-03-2023	23-06-2023	$ 459,378.05	$ 459,378.05	$ 459,378.05	$ 459,378.05	$ 459,378.05	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2304904/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402310280	Proyecto de ir	551367.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	393139	S	29	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-04-2023	18-06-2023	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310280/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402310964	Proyecto de ir	344604.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	395969	S	18	12	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 344,604.89	$ 344,604.89	$ 344,604.89	$ 344,604.89	$ 344,604.89	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2310964/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402311199	Proyecto de ir	993341.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	397039	S	54	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	03-07-2023	$ 993,341.27	$ 993,341.27	$ 993,341.27	$ 993,341.27	$ 993,341.27	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2311199/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402313734	Proyecto de ir	551367.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	410101	S	29	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-05-2023	09-08-2023	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	$ 551,367.79	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2313734/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402315593	Proyecto de ir	4520259.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	416736	S	226	151	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	29-08-2023	$ 4,520,259.31	$ 4,520,259.31	$ 4,520,259.31	$ 4,520,259.31	$ 4,520,259.31	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2315593/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402316604	Proyecto de ir	1215408.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	420848	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	07-10-2023	$ 1,215,408.61	$ 1,215,408.61	$ 1,215,408.61	$ 1,215,408.61	$ 1,215,408.61	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316604/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402316626	Proyecto de ir	855342.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	420920	S	11100	7300	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-07-2023	21-10-2023	$ 855,342.83	$ 855,342.83	$ 855,342.83	$ 855,342.83	$ 855,342.83	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2316626/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402319467	Proyecto de ir	697589.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas		109	Yajalón		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433536	S	47	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-09-2023	23-09-2023	$ 697,589.50	$ 697,589.50	$ 697,589.50	$ 697,589.50	$ 697,589.50	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2319467/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:RECHAZO A SC
2023	4	CHP230402296013	Proyecto de ir	919876.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		110	San Lucas		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	334087	S	219	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	31-12-2023	$ 919,876.14	$ 919,876.14	$ 919,876.14	$ 919,876.14	$ 919,876.14	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296013/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298975	Proyecto de ir	201558.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		110	San Lucas		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	346260	S	24	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 201,558.95	$ 201,558.95	$ 201,558.95	$ 201,558.95	$ 201,558.95	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2298975/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299063	Proyecto de ir	199277.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas		110	San Lucas		Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	346634	S	2462	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-10-2023	30-10-2023	$ 199,277.17	$ 199,277.17	$ 199,277.17	$ 199,277.17	$ 199,277.17	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2299063/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260517	Proyecto de ir	414809.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		110	San Lucas		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	227116	S	474	484	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-09-2023	$ 414,809.90	$ 414,809.90	$ 414,809.90	$ 414,809.90	$ 414,809.90	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2260517/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284329	Acción	236762.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas		110	San Lucas			Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	281677	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	31-12-2023	$ 236,762.66	$ 236,762.66	$ 236,762.66	$ 236,762.66	$ 236,762.66	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2284329/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295201	Proyecto de ir	4422044.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILTACIO	7	Chiapas		110	San Lucas		Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	330941	S	2462	2536	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	21-11-2023	$ 4,422,044.42	$ 4,422,044.42	$ 4,422,044.42	$ 4,422,044.42	$ 4,422,044.42	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2295201/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230202228571	Proyecto de ir	9026718.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		110	San Lucas		Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	112232	S	2462	2536	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-06-2023	$ 9,026,718.78	$ 9,026,718.78	$ 9,026,718.78	$ 9,026,718.78	$ 9,026,718.78	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228571/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	{obs1: {observación:REVISAR AVAN
2023	4	CHP230202228668	Proyecto de ir	1142732.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		110	San Lucas		Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	113054	S	40	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	14-07-2023	$ 1,142,732.22	$ 1,142,732.22	$ 1,142,732.22	$ 1,142,732.22	$ 1,142,732.22	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2228668/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296522	Proyecto de ir	1193282.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas		110	San Lucas		Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	335869	S	219	225	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-11-2023	31-12-2023	$ 1,193,282.73	$ 1,193,282.73	$ 1,193,282.73	$ 1,193,282.73	$ 1,193,282.73	{ctto1: {tipo (	{meta1: {unid	{2296522/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacic	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402306131	Proyecto de ir	277018.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILIATCI	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	375795	S	474	484	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	16-11-2023	30-11-2023	$ 277,018.01	$ 277,018.01	$ 277,018.01	$ 277,018.01	$ 277,018.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306131/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281736	Proyecto de ir	2201905.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	267477	S	80	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	30-09-2023	$ 2,201,905.64	$ 2,201,905.64	$ 2,201,905.64	$ 2,201,905.64	$ 2,201,905.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281736/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297279	Proyecto de ir	536671.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	339234	S	24	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-12-2023	$ 536,671.86	$ 536,671.86	$ 536,671.86	$ 536,671.86	$ 536,671.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297279/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299141	Proyecto de ir	1673483.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	346933	S	2462	2536	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	30-11-2023	$ 1,673,483.99	$ 1,673,483.99	$ 1,673,483.99	$ 1,673,483.99	$ 1,673,483.99	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299141/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303204	Acción	579600	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendam	7	Chiapas	110	San Lucas		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	362699	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	31-12-2023	$ 579,600.00	$ 579,600.00	$ 579,600.00	$ 579,600.00	$ 579,600.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303204/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282092	Proyecto de ir	914235.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	269496	S	396	384	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-10-2023	30-10-2023	$ 914,235.57	$ 914,235.57	$ 914,235.57	$ 914,235.57	$ 914,235.57	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282092/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280854	Proyecto de ir	601374.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	263193	S	2375	2362	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	03-11-2023	$ 601,374.13	$ 601,374.13	$ 601,374.13	$ 601,374.13	$ 601,374.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280854/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296982	Proyecto de ir	265604.87	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	337816	S	20	22	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	02-10-2023	$ 265,604.87	$ 265,604.87	$ 265,604.87	$ 265,604.87	$ 265,604.87	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296982/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298837	Proyecto de ir	1490436.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	345584	S	50	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	30-11-2023	$ 1,490,436.03	$ 1,490,436.03	$ 1,490,436.03	$ 1,490,436.03	$ 1,490,436.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2298837/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310420	Acción	289800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	325 Arrendam	7	Chiapas	110	San Lucas		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	393598	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-02-2023	31-12-2023	$ 289,800.00	$ 289,800.00	$ 289,800.00	$ 289,800.00	$ 289,800.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310420/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280359	Proyecto de ir	4022801.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	259631	S	872	742	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-08-2023	02-10-2023	$ 4,022,801.39	$ 4,022,801.39	$ 4,022,801.39	$ 4,022,801.39	$ 4,022,801.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280359/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290677	Proyecto de ir	1144030.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	310846	S	248	211	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	06-11-2023	$ 1,144,030.88	$ 1,144,030.88	$ 1,144,030.88	$ 1,144,030.88	$ 1,144,030.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290677/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290777	Proyecto de ir	1076734.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311105	S	233	199	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	06-11-2023	$ 1,076,734.94	$ 1,076,734.94	$ 1,076,734.94	$ 1,076,734.94	$ 1,076,734.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290777/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291279	Proyecto de ir	278406.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313509	S	62	52	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	08-11-2023	$ 278,406.22	$ 278,406.22	$ 278,406.22	$ 278,406.22	$ 278,406.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291279/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291329	Proyecto de ir	800073.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313854	S	173	148	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	08-11-2023	$ 800,073.88	$ 800,073.88	$ 800,073.88	$ 800,073.88	$ 800,073.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291329/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280305	Proyecto de ir	3132999.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	259248	S	679	578	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	04-10-2023	$ 3,132,999.59	$ 3,132,999.59	$ 3,132,999.59	$ 3,132,999.59	$ 3,132,999.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280305/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280335	Proyecto de ir	1974014.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	259493	S	428	364	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	05-10-2023	$ 1,974,014.06	$ 1,974,014.06	$ 1,974,014.06	$ 1,974,014.06	$ 1,974,014.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280335/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280556	Proyecto de ir	1443123.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	261211	S	313	266	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	05-10-2023	$ 1,443,123.92	$ 1,443,123.92	$ 1,443,123.92	$ 1,443,123.92	$ 1,443,123.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280556/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290743	Proyecto de ir	1465555.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311012	S	318	270	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	06-11-2023	$ 1,465,555.90	$ 1,465,555.90	$ 1,465,555.90	$ 1,465,555.90	$ 1,465,555.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290743/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280501	Proyecto de ir	777641.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	260713	S	168	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	05-10-2023	$ 777,641.90	$ 777,641.90	$ 777,641.90	$ 777,641.90	$ 777,641.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280501/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280522	Proyecto de ir	2160947.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	260787	S	468	399	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	04-10-2023	$ 2,160,947.21	$ 2,160,947.21	$ 2,160,947.21	$ 2,160,947.21	$ 2,160,947.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280522/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280544	Proyecto de ir	448639.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	261129	S	97	83	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	05-10-2023	$ 448,639.56	$ 448,639.56	$ 448,639.56	$ 448,639.56	$ 448,639.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280544/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280122	Proyecto de ir	2781565.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	258323	S	603	513	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	04-10-2023	$ 2,781,565.27	$ 2,781,565.27	$ 2,781,565.27	$ 2,781,565.27	$ 2,781,565.27	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280122/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290664	Proyecto de ir	4516304.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	310781	S	978	834	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	03-11-2023	$ 4,516,304.90	$ 4,516,304.90	$ 4,516,304.90	$ 4,516,304.90	$ 4,516,304.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290664/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290791	Proyecto de ir	1772126.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311182	S	384	327	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	08-11-2023	$ 1,772,126.26	$ 1,772,126.26	$ 1,772,126.26	$ 1,772,126.26	$ 1,772,126.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290791/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290812	Proyecto de ir	1772126.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	311274	S	384	327	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	08-11-2023	$ 1,772,126.26	$ 1,772,126.26	$ 1,772,126.26	$ 1,772,126.26	$ 1,772,126.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290812/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291365	Proyecto de ir	3432092.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	314033	S	744	633	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	03-11-2023	$ 3,432,092.63	$ 3,432,092.63	$ 3,432,092.63	$ 3,432,092.63	$ 3,432,092.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291365/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280562	Proyecto de ir	1263668.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	261261	S	274	233	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	05-10-2023	$ 1,263,668.09	$ 1,263,668.09	$ 1,263,668.09	$ 1,263,668.09	$ 1,263,668.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280562/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290641	Proyecto de ir	3521820.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	310711	S	763	650	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-09-2023	03-11-2023	$ 3,521,820.55	$ 3,521,820.55	$ 3,521,820.55	$ 3,521,820.55	$ 3,521,820.55	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290641/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290698	Proyecto de ir	2482472.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	310909	S	538	458	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-09-2023	03-11-2023	$ 2,482,472.23	$ 2,482,472.23	$ 2,482,472.23	$ 2,482,472.23	$ 2,482,472.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290698/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280531	Proyecto de ir	665482.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	261022	S	144	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	05-10-2023	$ 665,482.01	$ 665,482.01	$ 665,482.01	$ 665,482.01	$ 665,482.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280531/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290712	Proyecto de ir	822505.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	310938	S	178	152	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-10-2023	06-11-2023	$ 822,505.86	$ 822,505.86	$ 822,505.86	$ 822,505.86	$ 822,505.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290712/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291315	Proyecto de ir	1981491.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	313783	S	429	366	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	08-11-2023	$ 1,981,491.39	$ 1,981,491.39	$ 1,981,491.39	$ 1,981,491.39	$ 1,981,491.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291315/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291172	Proyecto de ir	1734739.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	312873	S	376	320	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	08-11-2023	$ 1,734,739.63	$ 1,734,739.63	$ 1,734,739.63	$ 1,734,739.63	$ 1,734,739.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291172/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246514	Proyecto de ir	3521508.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143120	S	75	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 3,521,508.70	$ 3,521,508.70	$ 3,521,508.70	$ 3,521,508.70	$ 3,521,508.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246514/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248898	Proyecto de ir	3169357.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	157114	S	92	85	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 3,169,357.83	$ 3,169,357.83	$ 3,169,357.83	$ 3,169,357.83	$ 3,169,357.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248898/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256806	Proyecto de ir	3873659.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	204804	S	67	65	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-08-2023	22-11-2023	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256806/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262189	Proyecto de ir	2472623.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	236234	S	459	451	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-04-2023	$ 2,472,623.50	$ 2,472,623.50	$ 2,472,623.50	$ 2,472,623.50	$ 2,472,623.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262189/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262272	Proyecto de ir	2520188.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	236596	S	472	460	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 2,520,188.16	$ 2,520,188.16	$ 2,520,188.16	$ 2,520,188.16	$ 2,520,188.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262272/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286346	Proyecto de ir	444034.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	290009	S	250	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-10-2023	$ 444,034.02	$ 444,034.02	$ 444,034.02	$ 444,034.02	$ 444,034.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286346/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286356	Proyecto de ir	179668.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	290038	S	275	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-10-2023	$ 179,668.18	$ 179,668.18	$ 179,668.18	$ 179,668.18	$ 179,668.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286356/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286363	Proyecto de ir	249737.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	290059	S	120	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-10-2023	$ 249,737.40	$ 249,737.40	$ 249,737.40	$ 249,737.40	$ 249,737.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286363/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286837	Proyecto de ir	1986304.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	291768	S	255	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	15-12-2023	$ 1,986,304.42	$ 1,986,304.42	$ 1,986,304.42	$ 1,986,304.42	$ 1,986,304.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286837/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402288837	Proyecto de ir	1185145.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	302194	S	275	260	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	30-11-2023	$ 1,185,145.84	$ 1,185,145.84	$ 1,185,145.84	$ 1,185,145.84	$ 1,185,145.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2288837/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312305	Proyecto de ir	254294.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	403662	S	105	95	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-11-2023	$ 254,294.09	$ 254,294.09	$ 254,294.09	$ 254,294.09	$ 254,294.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312305/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322039	Proyecto de ir	602956.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	448062	S	75	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-09-2023	$ 602,956.11	$ 602,956.11	$ 602,956.11	$ 602,956.11	$ 602,956.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322039/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202220979	Acción	3600000.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	112	San Juan Canc		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	53436	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2023	31-12-2023	$ 3,600,000.01	$ 3,600,000.01	$ 3,600,000.01	$ 3,600,000.01	$ 3,600,000.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2220979/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246315	Proyecto de ir	2112905.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	141857	S	43	36	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-04-2023	15-06-2023	$ 2,112,905.23	$ 2,112,905.23	$ 2,112,905.23	$ 2,112,905.23	$ 2,112,905.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246315/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248889	Proyecto de ir	3873659.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	157092	S	67	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248889/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248967	Proyecto de ir	5282263.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	157391	S	115	108	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248967/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257274	Proyecto de ir	2037500.9	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	207920	S	155	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-05-2023	$ 2,037,500.90	$ 2,037,500.90	$ 2,037,500.90	$ 2,037,500.90	$ 2,037,500.90	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2257274/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283532	Proyecto de ir	3098473.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	277955	S	765	735	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 3,098,473.73	$ 3,098,473.73	$ 3,098,473.73	$ 3,098,473.73	$ 3,098,473.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283532/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303351	Proyecto de ir	1392605.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	363513	S	75	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	15-12-2023	$ 1,392,605.20	$ 1,392,605.20	$ 1,392,605.20	$ 1,392,605.20	$ 1,392,605.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303351/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314280	Proyecto de ir	2027933.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	411747	S	385	371	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	30-11-2023	$ 2,027,933.74	$ 2,027,933.74	$ 2,027,933.74	$ 2,027,933.74	$ 2,027,933.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314280/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402322021	Proyecto de ir	1227041.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	447982	S	75	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	30-11-2023	$ 1,227,041.01	$ 1,227,041.01	$ 1,227,041.01	$ 1,227,041.01	$ 1,227,041.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2322021/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246615	Proyecto de ir	2993282.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143965	S	58	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-08-2023	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246615/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256798	Proyecto de ir	2465056.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	204743	S	43	41	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-08-2023	22-10-2023	$ 2,465,056.08	$ 2,465,056.08	$ 2,465,056.08	$ 2,465,056.08	$ 2,465,056.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256798/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258190	Proyecto de ir	1237311.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	212894	S	457	451	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-09-2023	$ 1,237,311.69	$ 1,237,311.69	$ 1,237,311.69	$ 1,237,311.69	$ 1,237,311.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258190/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258247	Proyecto de ir	2170818.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	213183	S	468	455	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 2,170,818.34	$ 2,170,818.34	$ 2,170,818.34	$ 2,170,818.34	$ 2,170,818.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258247/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265548	Acción	470000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS DE CA	7	Chiapas	112	San Juan Canc		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	20866	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	01-11-2023	$ 470,000.00	$ 470,000.00	$ 470,000.00	$ 470,000.00	$ 470,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265548/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283531	Proyecto de ir	1452044.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	277952	S	459	445	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 1,452,044.81	$ 1,452,044.81	$ 1,452,044.81	$ 1,452,044.81	$ 1,452,044.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283531/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283539	Proyecto de ir	2641131.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	278002	S	46	44	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 2,641,131.53	$ 2,641,131.53	$ 2,641,131.53	$ 2,641,131.53	$ 2,641,131.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283539/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284797	Proyecto de ir	1609378.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	283679	S	475	458	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-11-2023	$ 1,609,378.62	$ 1,609,378.62	$ 1,609,378.62	$ 1,609,378.62	$ 1,609,378.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284797/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286381	Proyecto de ir	91013.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	290106	S	120	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-10-2023	$ 91,013.76	$ 91,013.76	$ 91,013.76	$ 91,013.76	$ 91,013.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286381/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303191	Proyecto de ir	83938.33	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	362657	S	4	3	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	31-10-2023	$ 83,938.33	$ 83,938.33	$ 83,938.33	$ 83,938.33	$ 83,938.33	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303191/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314335	Proyecto de ir	1300000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	412016	S	2185	2150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-12-2023	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314335/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246234	Proyecto de ir	1472825.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141470	S	590	589	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	30-04-2023	$ 1,472,825.63	$ 1,472,825.63	$ 1,472,825.63	$ 1,472,825.63	$ 1,472,825.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246234/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246374	Proyecto de ir	5282263.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142196	S	138	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246374/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246379	Proyecto de ir	5282263.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142231	S	105	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246379/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246472	Proyecto de ir	5282263.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142823	S	118	112	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246472/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246550	Proyecto de ir	3873659.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143421	S	78	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246550/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246584	Proyecto de ir	4401885.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143722	S	110	105	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 4,401,885.91	$ 4,401,885.91	$ 4,401,885.91	$ 4,401,885.91	$ 4,401,885.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246584/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278442	Proyecto de ir	2498309.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	248708	S	456	451	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 2,498,309.25	$ 2,498,309.25	$ 2,498,309.25	$ 2,498,309.25	$ 2,498,309.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278442/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278971	Proyecto de ir	2993282.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	251807	S	52	47	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278971/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283560	Proyecto de ir	1111964.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	278105	S	1010	958	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-11-2023	$ 1,111,964.20	$ 1,111,964.20	$ 1,111,964.20	$ 1,111,964.20	$ 1,111,964.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283560/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284788	Proyecto de ir	1406840.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	283649	S	255	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-11-2023	$ 1,406,840.34	$ 1,406,840.34	$ 1,406,840.34	$ 1,406,840.34	$ 1,406,840.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284788/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246368	Proyecto de ir	1232528.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142157	S	18	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-04-2023	15-06-2023	$ 1,232,528.04	$ 1,232,528.04	$ 1,232,528.04	$ 1,232,528.04	$ 1,232,528.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246368/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246533	Proyecto de ir	4225810.44	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143329	S	95	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	31-08-2023	$ 4,225,810.44	$ 4,225,810.44	$ 4,225,810.44	$ 4,225,810.44	$ 4,225,810.44	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246533/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249292	Proyecto de ir	3873659.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	159833	S	85	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249292/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283565	Proyecto de ir	322713.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	278130	S	750	740	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	15-11-2023	$ 322,713.84	$ 322,713.84	$ 322,713.84	$ 322,713.84	$ 322,713.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283565/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286348	Proyecto de ir	880377.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	290016	S	18	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	30-11-2023	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286348/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314495	Proyecto de ir	807312.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	412602	S	465	450	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	15-12-2023	$ 807,312.85	$ 807,312.85	$ 807,312.85	$ 807,312.85	$ 807,312.85	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314495/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246280	Proyecto de ir	2119164.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	141694	S	773	698	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	30-04-2023	$ 2,119,164.55	$ 2,119,164.55	$ 2,119,164.55	$ 2,119,164.55	$ 2,119,164.55	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246280/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246370	Proyecto de ir	2993282.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142173	S	72	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	31-07-2023	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	$ 2,993,282.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246370/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246629	Proyecto de ir	880377.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	144104	S	24	19	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-08-2023	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246629/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249465	Proyecto de ir	703807.89	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	160838	S	456	441	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-09-2023	$ 703,807.89	$ 703,807.89	$ 703,807.89	$ 703,807.89	$ 703,807.89	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249465/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283534	Proyecto de ir	1016918.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	277971	S	55	45	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 1,016,918.57	$ 1,016,918.57	$ 1,016,918.57	$ 1,016,918.57	$ 1,016,918.57	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283534/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283543	Proyecto de ir	1166972.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	278017	S	750	745	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 1,166,972.98	$ 1,166,972.98	$ 1,166,972.98	$ 1,166,972.98	$ 1,166,972.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283543/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314447	Proyecto de ir	1500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	412438	S	1480	1450	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-12-2023	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314447/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246465	Proyecto de ir	5282263.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	142780	S	115	108	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	31-07-2023	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246465/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246568	Proyecto de ir	2817206.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143595	S	105	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 2,817,206.96	$ 2,817,206.96	$ 2,817,206.96	$ 2,817,206.96	$ 2,817,206.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246568/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248971	Proyecto de ir	3521508.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	157417	S	75	68	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 3,521,508.70	$ 3,521,508.70	$ 3,521,508.70	$ 3,521,508.70	$ 3,521,508.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248971/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258996	Proyecto de ir	2152737.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	217717	S	395	380	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-08-2023	15-11-2023	$ 2,152,737.88	$ 2,152,737.88	$ 2,152,737.88	$ 2,152,737.88	$ 2,152,737.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258996/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259367	Proyecto de ir	2228366.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	220096	S	459	430	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-10-2023	$ 2,228,366.38	$ 2,228,366.38	$ 2,228,366.38	$ 2,228,366.38	$ 2,228,366.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259367/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262287	Proyecto de ir	1072045.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	236709	S	173	176	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-09-2023	$ 1,072,045.08	$ 1,072,045.08	$ 1,072,045.08	$ 1,072,045.08	$ 1,072,045.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262287/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283546	Proyecto de ir	1211023.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	278022	S	450	445	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 1,211,023.02	$ 1,211,023.02	$ 1,211,023.02	$ 1,211,023.02	$ 1,211,023.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283546/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283554	Proyecto de ir	2819791.78	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	278089	S	750	710	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	30-11-2023	$ 2,819,791.78	$ 2,819,791.78	$ 2,819,791.78	$ 2,819,791.78	$ 2,819,791.78	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283554/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402284348	Proyecto de ir	485395.32	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	281761	S	155	148	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	15-12-2023	$ 485,395.32	$ 485,395.32	$ 485,395.32	$ 485,395.32	$ 485,395.32	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2284348/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402286526	Proyecto de ir	85923.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	290583	S	255	243	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	29-09-2023	$ 85,923.14	$ 85,923.14	$ 85,923.14	$ 85,923.14	$ 85,923.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2286526/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311794	Proyecto de ir	880377.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	399983	S	18	16	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	30-11-2023	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311794/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311927	Proyecto de ir	700000.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	EQUIPAMIENT	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	401908	S	970	935	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	15-12-2023	$ 700,000.03	$ 700,000.03	$ 700,000.03	$ 700,000.03	$ 700,000.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311927/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302246594	Proyecto de ir	5282263.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	143778	S	125	115	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	$ 5,282,263.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2246594/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249311	Proyecto de ir	1408603.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	159946	S	36	32	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-07-2023	15-09-2023	$ 1,408,603.48	$ 1,408,603.48	$ 1,408,603.48	$ 1,408,603.48	$ 1,408,603.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249311/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249496	Proyecto de ir	555273.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	161006	S	1450	1380	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-07-2023	30-09-2023	$ 555,273.60	$ 555,273.60	$ 555,273.60	$ 555,273.60	$ 555,273.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249496/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256767	Proyecto de ir	880377.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	204434	S	18	13	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-08-2023	22-10-2023	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	$ 880,377.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256767/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279372	Proyecto de ir	3873659.59	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	253932	S	56	51	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	$ 3,873,659.59	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279372/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283550	Proyecto de ir	2424182.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	278042	S	450	445	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	30-11-2023	$ 2,424,182.84	$ 2,424,182.84	$ 2,424,182.84	$ 2,424,182.84	$ 2,424,182.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283550/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262833	Proyecto de ir	2237440.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	113	Aldama	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	239254	S	133	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	30-12-2023	$ 2,237,440.26	$ 2,237,440.26	$ 2,237,440.26	$ 2,237,440.26	$ 2,237,440.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262833/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262644	Proyecto de ir	1885699.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	113	Aldama	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	238476	S	183	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	30-12-2023	$ 1,885,699.54	$ 1,885,699.54	$ 1,885,699.54	$ 1,885,699.54	$ 1,885,699.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262644/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265855	Acción	631989.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CREACION DE	7	Chiapas	113	Aldama		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	49941	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-10-2023	$ 631,989.97	$ 631,989.97	$ 631,989.97	$ 631,989.97	$ 631,989.97	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265855/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262544	Proyecto de ir	3430590	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	113	Aldama	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	238005	S	178	163	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	30-12-2023	$ 3,430,590.00	$ 3,430,590.00	$ 3,430,590.00	$ 3,430,590.00	$ 3,430,590.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262544/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262604	Proyecto de ir	2001177.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	113	Aldama	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	238299	S	200	215	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	30-12-2023	$ 2,001,177.50	$ 2,001,177.50	$ 2,001,177.50	$ 2,001,177.50	$ 2,001,177.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262604/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262805	Proyecto de ir	727301.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	113	Aldama	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	239169	S	133	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	30-12-2023	$ 727,301.96	$ 727,301.96	$ 727,301.96	$ 727,301.96	$ 727,301.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262805/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262845	Proyecto de ir	1227920.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	113	Aldama	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	239285	S	133	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	30-12-2023	$ 1,227,920.98	$ 1,227,920.98	$ 1,227,920.98	$ 1,227,920.98	$ 1,227,920.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262845/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262854	Proyecto de ir	1124541	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	113	Aldama	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	239337	S	133	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	30-12-2023	$ 1,124,541.00	$ 1,124,541.00	$ 1,124,541.00	$ 1,124,541.00	$ 1,124,541.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262854/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202219780	Proyecto de ir	1921995.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	44850	S	352	372	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-03-2023	19-05-2023	$ 1,921,955.60	$ 1,921,955.60	$ 1,921,955.60	$ 1,921,955.60	$ 1,921,955.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2219780/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289381	Proyecto de ir	1556658.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	304867	S	162	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	01-12-2023	$ 1,556,658.18	$ 1,556,658.18	$ 1,556,658.18	$ 1,556,658.18	$ 1,556,658.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289381/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLI TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPI	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION E	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIC	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFERENC	DETALLE PRC FECHA INICIC	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FISI AVANCES FISI	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIOI	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230402292917	Proyecto de ir	1656671.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	321243	S	5102	4924	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	08-12-2023	$ 1,656,671.62	$ 1,656,671.62	$ 1,656,671.62	$ 1,656,671.62	$ 1,656,671.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292917/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280537	Proyecto de ir	673649.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	261087	S	34	31	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	08-11-2023	$ 673,649.98	$ 673,649.98	$ 673,649.98	$ 673,649.98	$ 673,649.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280537/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281788	Proyecto de ir	462561.82	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	267849	S	28	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	20-11-2023	$ 462,561.82	$ 462,561.82	$ 462,561.82	$ 462,561.82	$ 462,561.82	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281788/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314022	Proyecto de ir	771800	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	410854	S	500	524	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	26-12-2023	$ 771,800.00	$ 771,800.00	$ 771,800.00	$ 771,800.00	$ 771,800.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314022/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278867	Acción	725000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	114	Benemérito d		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	251298	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	09-11-2023	$ 725,000.00	$ 725,000.00	$ 725,000.00	$ 725,000.00	$ 725,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278867/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279779	Proyecto de ir	911644.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	256680	S	99	103	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	17-11-2023	$ 911,644.92	$ 911,644.92	$ 911,644.92	$ 911,644.92	$ 911,644.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279779/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287289	Proyecto de ir	600574.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	294229	S	5102	4924	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-10-2023	28-11-2023	$ 600,574.21	$ 600,574.21	$ 600,574.21	$ 600,574.21	$ 600,574.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287289/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305165	Proyecto de ir	725447.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	371753	S	5102	4924	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	19-12-2023	$ 725,447.64	$ 725,447.64	$ 725,447.64	$ 725,447.64	$ 725,447.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305165/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265619	Acción	644013.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ACONDICION/	7	Chiapas	114	Benemérito d		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	29786	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	31-10-2023	$ 644,013.92	$ 644,013.92	$ 644,013.92	$ 644,013.92	$ 644,013.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265619/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280055	Proyecto de ir	642740.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257995	S	89	104	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	08-11-2023	$ 642,740.60	$ 642,740.60	$ 642,740.60	$ 642,740.60	$ 642,740.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280055/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292888	Proyecto de ir	1740000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	321152	S	5102	4924	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	08-12-2023	$ 1,740,000.00	$ 1,740,000.00	$ 1,740,000.00	$ 1,740,000.00	$ 1,740,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292888/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293310	Proyecto de ir	2913669.52	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	322801	S	99	103	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	15-12-2023	$ 2,913,669.52	$ 2,913,669.52	$ 2,913,669.52	$ 2,913,669.52	$ 2,913,669.52	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293310/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311774	Proyecto de ir	950000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	399393	S	500	524	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	21-12-2023	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311774/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250749	Proyecto de ir	1410397.97	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	167780	S	257	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-10-2023	$ 1,410,397.97	$ 1,410,397.97	$ 1,410,397.97	$ 1,410,397.97	$ 1,410,397.97	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250749/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280091	Proyecto de ir	899723.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	258195	S	5102	4924	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	10-11-2023	$ 899,723.72	$ 899,723.72	$ 899,723.72	$ 899,723.72	$ 899,723.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280091/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280198	Proyecto de ir	939917.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	258658	S	230	210	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-10-2023	14-11-2023	$ 939,917.24	$ 939,917.24	$ 939,917.24	$ 939,917.24	$ 939,917.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280198/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287454	Proyecto de ir	1522552.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	295114	S	151	140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-10-2023	08-12-2023	$ 1,522,552.15	$ 1,522,552.15	$ 1,522,552.15	$ 1,522,552.15	$ 1,522,552.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287454/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293331	Proyecto de ir	277911.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	322859	S	257	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	24-11-2023	$ 277,911.40	$ 277,911.40	$ 277,911.40	$ 277,911.40	$ 277,911.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293331/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402315937	Proyecto de ir	179466.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:MUNICIPAL, prog estatal mun:Progran	MANTENIMIE	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	418027	S	5102	4924	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	18-12-2023	$ 179,466.99	$ 179,466.99	$ 179,466.99	$ 179,466.99	$ 179,466.99	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2315937/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402303836	Proyecto de ir	1650000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	365451	S	5102	4924	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-12-2023	20-12-2023	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2303836/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265615	Acción	248246.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	114	Benemérito d		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	29071	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	01-10-2023	$ 248,246.73	$ 248,246.73	$ 248,246.73	$ 248,246.73	$ 248,246.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265615/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289398	Proyecto de ir	256418.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	304996	S	5102	4924	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-11-2023	16-11-2023	$ 256,418.17	$ 256,418.17	$ 256,418.17	$ 256,418.17	$ 256,418.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289398/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293017	Proyecto de ir	1284058.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	321635	S	652	731	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-11-2023	08-12-2023	$ 1,284,058.65	$ 1,284,058.65	$ 1,284,058.65	$ 1,284,058.65	$ 1,284,058.65	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293017/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402314502	Proyecto de ir	201788.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	412634	S	500	524	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	18-12-2023	$ 201,788.14	$ 201,788.14	$ 201,788.14	$ 201,788.14	$ 201,788.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2314502/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265517	Acción	320000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS DE C/	7	Chiapas	114	Benemérito d		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	19919	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	28-09-2023	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265517/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278868	Acción	580000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	114	Benemérito d		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	251300	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	09-11-2023	$ 580,000.00	$ 580,000.00	$ 580,000.00	$ 580,000.00	$ 580,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278868/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402287437	Proyecto de ir	990502.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	295056	S	1151	1070	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-10-2023	28-11-2023	$ 990,502.71	$ 990,502.71	$ 990,502.71	$ 990,502.71	$ 990,502.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2287437/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289682	Proyecto de ir	237595.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	306145	S	162	184	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-11-2023	15-11-2023	$ 237,595.96	$ 237,595.96	$ 237,595.96	$ 237,595.96	$ 237,595.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289682/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402312370	Proyecto de ir	232823.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	114	Benemérito d	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	404054	S	5102	4924	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-12-2023	18-12-2023	$ 232,823.58	$ 232,823.58	$ 232,823.58	$ 232,823.58	$ 232,823.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2312370/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299516	Proyecto de ir	4371137.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	348156	S	181	157	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-04-2023	08-06-2023	$ 4,371,137.94	$ 4,371,137.94	$ 4,371,137.94	$ 4,371,137.94	$ 4,371,137.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299516/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299546	Proyecto de ir	3928832.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	348293	S	160	158	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-05-2023	30-06-2023	$ 3,928,832.49	$ 3,928,832.49	$ 3,928,832.49	$ 3,928,832.49	$ 3,928,832.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299546/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300563	Proyecto de ir	1592064	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	352011	S	190	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	30-06-2023	$ 1,592,064.00	$ 1,592,064.00	$ 1,592,064.00	$ 1,592,064.00	$ 1,592,064.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300563/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300595	Proyecto de ir	999240	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	352103	S	278	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-09-2023	$ 999,240.00	$ 999,240.00	$ 999,240.00	$ 999,240.00	$ 999,240.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300595/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310255	Proyecto de ir	493803.14	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	393039	S	317	293	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	28-11-2023	$ 493,803.14	$ 493,803.14	$ 493,803.14	$ 493,803.14	$ 493,803.14	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310255/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402298259	Proyecto de ir	2532300.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	342932	S	1305	1400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	02-05-2023	$ 2,532,300.42	$ 2,532,300.42	$ 2,532,300.42	$ 2,532,300.42	$ 2,532,300.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2298259/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300074	Proyecto de ir	1116280.45	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	350229	S	121	134	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-09-2023	17-11-2023	$ 1,116,280.45	$ 1,116,280.45	$ 1,116,280.45	$ 1,116,280.45	$ 1,116,280.45	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300074/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302103	Proyecto de ir	5231485.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	358233	S	766	885	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-03-2023	01-05-2023	$ 5,231,485.62	$ 5,231,485.62	$ 5,231,485.62	$ 5,231,485.62	$ 5,231,485.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302103/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295904	Proyecto de ir	6569531.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	333763	S	1305	1400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	15-03-2023	$ 6,569,531.92	$ 6,569,531.92	$ 6,569,531.92	$ 6,569,531.92	$ 6,569,531.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295904/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296141	Proyecto de ir	2942341.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REVESTIMIEN	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	334557	S	766	885	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-01-2023	01-02-2023	$ 2,942,341.40	$ 2,942,341.40	$ 2,942,341.40	$ 2,942,341.40	$ 2,942,341.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296141/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297477	Proyecto de ir	2488140.77	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	340114	S	141	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-03-2023	02-05-2023	$ 2,488,140.77	$ 2,488,140.77	$ 2,488,140.77	$ 2,488,140.77	$ 2,488,140.77	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297477/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299599	Proyecto de ir	982154.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	348494	S	141	145	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	18-10-2023	$ 982,154.01	$ 982,154.01	$ 982,154.01	$ 982,154.01	$ 982,154.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299599/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300575	Proyecto de ir	1724736	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	352063	S	200	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-08-2023	$ 1,724,736.00	$ 1,724,736.00	$ 1,724,736.00	$ 1,724,736.00	$ 1,724,736.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300575/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297063	Proyecto de ir	3752548.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	338225	S	255	237	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-02-2023	31-03-2023	$ 3,752,548.37	$ 3,752,548.37	$ 3,752,548.37	$ 3,752,548.37	$ 3,752,548.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297063/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297226	Proyecto de ir	3124154.13	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	338955	S	111	121	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-03-2023	14-04-2023	$ 3,124,154.13	$ 3,124,154.13	$ 3,124,154.13	$ 3,124,154.13	$ 3,124,154.13	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297226/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297287	Proyecto de ir	3017709.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	339254	S	262	255	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-03-2023	30-04-2023	$ 3,017,709.20	$ 3,017,709.20	$ 3,017,709.20	$ 3,017,709.20	$ 3,017,709.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297287/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297855	Proyecto de ir	5498548	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	341408	S	264	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-03-2023	30-05-2023	$ 5,498,548.00	$ 5,498,548.00	$ 5,498,548.00	$ 5,498,548.00	$ 5,498,548.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297855/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299578	Proyecto de ir	5983556.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	348403	S	205	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-09-2023	$ 5,983,556.09	$ 5,983,556.09	$ 5,983,556.09	$ 5,983,556.09	$ 5,983,556.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299578/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310025	Proyecto de ir	2771335.19	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	391785	S	264	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	28-11-2023	$ 2,771,335.19	$ 2,771,335.19	$ 2,771,335.19	$ 2,771,335.19	$ 2,771,335.19	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310025/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300479	Proyecto de ir	1547840	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	351697	S	180	170	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	31-07-2023	$ 1,547,840.00	$ 1,547,840.00	$ 1,547,840.00	$ 1,547,840.00	$ 1,547,840.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300479/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402309828	Proyecto de ir	1036371.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	390662	S	264	245	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	30-10-2023	28-11-2023	$ 1,036,371.17	$ 1,036,371.17	$ 1,036,371.17	$ 1,036,371.17	$ 1,036,371.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2309828/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310119	Proyecto de ir	1036371.17	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	392390	S	1305	1400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	31-10-2023	$ 1,036,371.17	$ 1,036,371.17	$ 1,036,371.17	$ 1,036,371.17	$ 1,036,371.17	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310119/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402296653	Proyecto de ir	3632520.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	336458	S	1305	1400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-02-2023	03-03-2023	$ 3,632,520.62	$ 3,632,520.62	$ 3,632,520.62	$ 3,632,520.62	$ 3,632,520.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2296653/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402297390	Proyecto de ir	5783612.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	339617	S	205	213	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-03-2023	15-05-2023	$ 5,783,612.91	$ 5,783,612.91	$ 5,783,612.91	$ 5,783,612.91	$ 5,783,612.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2297390/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402299528	Proyecto de ir	507794.92	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	348183	S	1305	1400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	16-05-2023	$ 507,794.92	$ 507,794.92	$ 507,794.92	$ 507,794.92	$ 507,794.92	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2299528/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300088	Proyecto de ir	2458478.24	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	350315	S	121	134	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-11-2023	31-12-2023	$ 2,458,478.24	$ 2,458,478.24	$ 2,458,478.24	$ 2,458,478.24	$ 2,458,478.24	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300088/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402310193	Proyecto de ir	2718480.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	115	Maravilla Ten	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	392779	S	1305	1400	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	20-11-2023	$ 2,718,480.83	$ 2,718,480.83	$ 2,718,480.83	$ 2,718,480.83	$ 2,718,480.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2310193/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280069	Proyecto de ir	1413737.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	258082	S	181	169	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-08-2023	31-08-2023	$ 1,413,737.73	$ 1,413,737.73	$ 1,413,737.73	$ 1,413,737.73	$ 1,413,737.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280069/prc	En Ejecución	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279732	Proyecto de ir	393718.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	256302	S	970	950	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-05-2023	26-05-2023	$ 393,718.18	$ 393,718.18	$ 393,718.18	$ 393,718.18	$ 393,718.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279732/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279782	Proyecto de ir	352241.43	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	256700	S	178	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	31-05-2023	$ 352,141.43	$ 352,241.43	$ 352,241.43	$ 352,241.43	$ 352,241.43	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279782/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279934	Proyecto de ir	236552.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257447	S	372	360	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	04-08-2023	$ 236,552.76	$ 236,552.76	$ 236,552.76	$ 236,552.76	$ 236,552.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279934/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280564	Proyecto de ir	995629.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	261288	S	203	195	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-08-2023	01-09-2023	$ 995,629.03	$ 995,629.03	$ 995,629.03	$ 995,629.03	$ 995,629.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280564/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292100	Proyecto de ir	2867874.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	317872	S	1400	1369	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	31-10-2023	$ 2,867,874.02	$ 2,867,874.02	$ 2,867,874.02	$ 2,867,874.02	$ 2,867,874.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292100/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402293833	Proyecto de ir	2504918.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	324581	S	208	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	15-11-2023	$ 2,504,918.70	$ 2,504,918.70	$ 2,504,918.70	$ 2,504,918.70	$ 2,504,918.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2293833/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291415	Proyecto de ir	1001708.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	314381	S	110	107	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	06-10-2023	$ 1,001,708.22	$ 1,001,708.22	$ 1,001,708.22	$ 1,001,708.22	$ 1,001,708.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291415/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280064	Acción	600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	116	Marqués de C		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	258057	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	30-10-2023	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280064/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280724	Proyecto de ir	222889.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	262584	S	289	267	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	31-08-2023	$ 222,889.16	$ 222,889.16	$ 222,889.16	$ 222,889.16	$ 222,889.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280724/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281142	Proyecto de ir	3018660.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	264596	S	220	215	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 3,018,660.16	$ 3,018,660.16	$ 3,018,660.16	$ 3,018,660.16	$ 3,018,660.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281142/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281262	Proyecto de ir	496023.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	265069	S	155	143	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-09-2023	$ 496,023.63	$ 496,023.63	$ 496,023.63	$ 496,023.63	$ 496,023.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281262/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279379	Proyecto de ir	147255.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	253962	S	172	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	17-05-2023	$ 147,255.40	$ 147,255.40	$ 147,255.40	$ 147,255.40	$ 147,255.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279379/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280758	Proyecto de ir	176962.81	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	262747	S	4012	402	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	31-08-2023	$ 176,962.81	$ 176,962.81	$ 176,962.81	$ 176,962.81	$ 176,962.81	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280758/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280802	Proyecto de ir	803788.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	262930	S	1395	1375	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	07-09-2023	$ 803,788.79	$ 803,788.79	$ 803,788.79	$ 803,788.79	$ 803,788.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280802/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402292251	Proyecto de ir	712143.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	318458	S	97	86	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-11-2023	06-12-2023	$ 712,143.38	$ 712,143.38	$ 712,143.38	$ 712,143.38	$ 712,143.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2292251/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257138	Proyecto de ir	2634862.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	207234	S	463	456	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	25-10-2023	$ 2,634,862.88	$ 2,634,862.88	$ 2,634,862.88	$ 2,634,862.88	$ 2,634,862.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2257138/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402274316	Acción	600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	116	Marqués de C		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	138284	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	31-03-2023	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2274316/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279804	Proyecto de ir	1239406.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	256816	S	44	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	11-07-2023	$ 1,239,406.99	$ 1,239,406.99	$ 1,239,406.99	$ 1,239,406.99	$ 1,239,406.99	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279804/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280368	Proyecto de ir	416714.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	259665	S	184	176	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	16-08-2023	$ 416,714.27	$ 416,714.27	$ 416,714.27	$ 416,714.27	$ 416,714.27	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280368/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280397	Proyecto de ir	311853.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	259879	S	163	152	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	31-08-2023	$ 311,853.83	$ 311,853.83	$ 311,853.83	$ 311,853.83	$ 311,853.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280397/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280674	Proyecto de ir	237179.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	262351	S	197	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	31-08-2023	$ 237,179.01	$ 237,179.01	$ 237,179.01	$ 237,179.01	$ 237,179.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280674/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291251	Proyecto de ir	2749319.38	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	313267	S	1400	1369	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	29-09-2023	$ 2,749,319.38	$ 2,749,319.38	$ 2,749,319.38	$ 2,749,319.38	$ 2,749,319.38	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291251/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279319	Proyecto de ir	84467.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	253685	S	147	132	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-05-2023	23-05-2023	$ 84,467.21	$ 84,467.21	$ 84,467.21	$ 84,467.21	$ 84,467.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279319/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280019	Proyecto de ir	343384.6	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	257858	S	128	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	24-07-2023	02-08-2023	$ 343,384.60	$ 343,384.60	$ 343,384.60	$ 343,384.60	$ 343,384.60	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280019/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280497	Proyecto de ir	201082.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	260683	S	344	330	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-08-2023	25-08-2023	$ 201,082.39	$ 201,082.39	$ 201,082.39	$ 201,082.39	$ 201,082.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280497/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279416	Proyecto de ir	289832.79	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	254171	S	648	620	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-05-2023	23-05-2023	$ 289,832.79	$ 289,832.79	$ 289,832.79	$ 289,832.79	$ 289,832.79	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279416/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258845	Proyecto de ir	996665.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	117	Montecristo d	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	216606	S	18	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-06-2023	01-09-2023	$ 996,665.99	$ 996,665.99	$ 996,665.99	$ 996,665.99	$ 996,665.99	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258845/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305732	Proyecto de ir	285217.61	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	117	Montecristo d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	374219	S	1649	1542	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	27-11-2023	$ 285,217.61	$ 285,217.61	$ 285,217.61	$ 285,217.61	$ 285,217.61	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305732/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283884	Proyecto de ir	2561212.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	INTRODUCCI(	7	Chiapas	117	Montecristo d	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	279794	S	65	63	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	04-12-2023	$ 2,561,212.02	$ 2,561,212.02	$ 2,561,212.02	$ 2,561,212.02	$ 2,561,212.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283884/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295391	Proyecto de ir	470281.21	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	117	Montecristo d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	331773	S	162	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	13-11-2023	$ 470,281.21	$ 470,281.21	$ 470,281.21	$ 470,281.21	$ 470,281.21	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295391/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295333	Proyecto de ir	723241.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	117	Montecristo d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	331422	S	112	131	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	13-11-2023	$ 723,241.96	$ 723,241.96	$ 723,241.96	$ 723,241.96	$ 723,241.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295333/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283695	Proyecto de ir	17191805.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	117	Montecristo d	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	278791	S	1286	1260	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-03-2023	20-09-2023	$17,191,805.42	#############	#############	$ 17,191,805.42	$ 17,191,805.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283695/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402295437	Proyecto de ir	1020440.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	APERTURA Y I	7	Chiapas	117	Montecristo d	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	331950	S	112	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-09-2023	21-11-2023	$ 1,020,440.86	$ 1,020,440.86	$ 1,020,440.86	$ 1,020,440.86	$ 1,020,440.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2295437/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300476	Proyecto de ir	1390190.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	351687	S	60	40	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	15-05-2023	$ 1,390,190.40	$ 1,390,190.40	$ 1,390,190.40	$ 1,390,190.40	$ 1,390,190.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300476/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318933	Proyecto de ir	415377.4	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430913	S	10	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-09-2023	15-10-2023	$ 415,377.40	$ 415,377.40	$ 415,377.40	$ 415,377.40	$ 415,377.40	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318933/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319071	Proyecto de ir	1687978.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	431629	S	28	24	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 1,687,978.91	$ 1,687,978.91	$ 1,687,978.91	$ 1,687,978.91	$ 1,687,978.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319071/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319410	Proyecto de ir	649222.94	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	433296	S	11	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-10-2023	$ 649,222.94	$ 649,222.94	$ 649,222.94	$ 649,222.94	$ 649,222.94	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319410/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256133	Proyecto de ir	1059328.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	200036	S	14	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	31-07-2023	$ 1,059,328.03	$ 1,059,328.03	$ 1,059,328.03	$ 1,059,328.03	$ 1,059,328.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256133/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256135	Proyecto de ir	1185875.27	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	200045	S	120	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	31-07-2023	$ 1,185,875.27	$ 1,185,875.27	$ 1,185,875.27	$ 1,185,875.27	$ 1,185,875.27	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256135/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302304	Proyecto de ir	796645.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	359347	S	13	11	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	19-08-2023	$ 796,645.46	$ 796,645.46	$ 796,645.46	$ 796,645.46	$ 796,645.46	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302304/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318779	Proyecto de ir	1189129.66	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	430298	S	17	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 1,189,129.66	$ 1,189,129.66	$ 1,189,129.66	$ 1,189,129.66	$ 1,189,129.66	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318779/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319181	Proyecto de ir	1038756.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	432158	S	17	15	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	19-08-2023	$ 1,038,756.48	$ 1,038,756.48	$ 1,038,756.48	$ 1,038,756.48	$ 1,038,756.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319181/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263285	Proyecto de ir	1038756.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	240767	S	18	17	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	31-07-2023	$ 1,038,756.48	$ 1,038,756.48	$ 1,038,756.48	$ 1,038,756.48	$ 1,038,756.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263285/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302326	Proyecto de ir	1069332.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359406	S	130	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-11-2023	$ 1,069,332.54	$ 1,069,332.54	$ 1,069,332.54	$ 1,069,332.54	$ 1,069,332.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302326/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302432	Proyecto de ir	1209074.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359707	S	320	280	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-11-2023	$ 1,209,074.11	$ 1,209,074.11	$ 1,209,074.11	$ 1,209,074.11	$ 1,209,074.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302432/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302467	Proyecto de ir	300800.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359812	S	120	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 300,800.95	$ 300,800.95	$ 300,800.95	$ 300,800.95	$ 300,800.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302467/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318171	Proyecto de ir	434840.75	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Agua y saneai	Sin identificar	Municipio de	427489	S	110	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	13-11-2023	15-12-2023	$ 434,840.75	$ 434,840.75	$ 434,840.75	$ 434,840.75	$ 434,840.75	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318171/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263346	Proyecto de ir	2685232.22	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	241039	S	60	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	19-09-2023	$ 2,685,232.22	$ 2,685,232.22	$ 2,685,232.22	$ 2,685,232.22	$ 2,685,232.22	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263346/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402319310	Proyecto de ir	2045224.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	432645	S	110	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	30-11-2023	$ 2,045,224.06	$ 2,045,224.06	$ 2,045,224.06	$ 2,045,224.06	$ 2,045,224.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2319310/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256144	Proyecto de ir	375021.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	200074	S	14	10	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-06-2023	31-07-2023	$ 375,021.06	$ 375,021.06	$ 375,021.06	$ 375,021.06	$ 375,021.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256144/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402300574	Proyecto de ir	1948742.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	352062	S	45	35	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	12-04-2023	12-07-2023	$ 1,948,742.96	$ 1,948,742.96	$ 1,948,742.96	$ 1,948,742.96	$ 1,948,742.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2300574/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256127	Proyecto de ir	1626789.02	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	200021	S	27	25	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	30-06-2023	$ 1,626,789.02	$ 1,626,789.02	$ 1,626,789.02	$ 1,626,789.02	$ 1,626,789.02	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256127/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256139	Proyecto de ir	1394795.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	200064	S	190	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	30-06-2023	$ 1,394,795.11	$ 1,394,795.11	$ 1,394,795.11	$ 1,394,795.11	$ 1,394,795.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256139/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256140	Proyecto de ir	1438586.62	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	200068	S	110	90	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	22-08-2023	$ 1,438,586.62	$ 1,438,586.62	$ 1,438,586.62	$ 1,438,586.62	$ 1,438,586.62	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256140/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256145	Proyecto de ir	531533.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	200077	S	9	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-06-2023	19-08-2023	$ 531,533.23	$ 531,533.23	$ 531,533.23	$ 531,533.23	$ 531,533.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256145/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402302413	Proyecto de ir	643622.72	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	359633	S	110	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-11-2023	$ 643,622.72	$ 643,622.72	$ 643,622.72	$ 643,622.72	$ 643,622.72	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2302413/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250773	Proyecto de ir	1543422.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	167836	S	120	80	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	30-05-2023	$ 1,543,422.68	$ 1,543,422.68	$ 1,543,422.68	$ 1,543,422.68	$ 1,543,422.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250773/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250776	Proyecto de ir	847699.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	167842	S	150	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-04-2023	30-05-2023	$ 847,699.23	$ 847,699.23	$ 847,699.23	$ 847,699.23	$ 847,699.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250776/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256120	Proyecto de ir	599624.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	199996	S	90	110	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	30-06-2023	$ 599,624.39	$ 599,624.39	$ 599,624.39	$ 599,624.39	$ 599,624.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256120/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263245	Proyecto de ir	3134508.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCI(	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	240664	S	60	50	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-05-2023	30-07-2023	$ 3,134,508.69	$ 3,134,508.69	$ 3,134,508.69	$ 3,134,508.69	$ 3,134,508.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263245/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones

DETALLE PRC CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PROYECT MONTO GLOBAL	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PRC ID ENTIDAD	DETALLE PRC ENTIDAD RES	DETALLE PRC ID MUNICIPIO	DETALLE PRC MUNICIPIO R	DETALLE PRC TIPO PROGRA	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PRC SUBCLASIFICA	DETALLE PRC INSTITUCION	DETALLE PRC NUMERO PR	DETALLE PRC POBLACION	DETALLE PRC MUJERES	DETALLE PRC HOMBRES	DETALLE PRC BENEFICIARIO	DETALLE PRC METAS	DETALLE PRC TIPO GEOREF	DETALLE PRC GEOREFEREN	DETALLE PRC FECHA INICIO	DETALLE PRC FECHA TERM	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE FINANCI DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINA CONTRATOS	AVANCES FIS AVANCES FIS	FOTOS CARPETA FOT	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO OBSERVACIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	4	CHP230302263381	Proyecto de ir	210800.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	118	San Andrés Du	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	241195	S	225	180	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-03-2023	30-03-2023	$ 210,800.64	$ 210,800.64	$ 210,800.64	$ 210,800.64	$ 210,800.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263381/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302263411	Proyecto de ir	1087821.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	118	San Andrés Du	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	241285	S	350	250	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	15-11-2023	$ 1,087,821.01	$ 1,087,821.01	$ 1,087,821.01	$ 1,087,821.01	$ 1,087,821.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2263411/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402318682	Proyecto de ir	399403.36	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	118	San Andrés Du	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	429861	S	12	8	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	30-06-2023	$ 399,403.36	$ 399,403.36	$ 399,403.36	$ 399,403.36	$ 399,403.36	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2318682/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278840	Proyecto de ir	915101.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	120	Capitán Luis Á	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	251188	S	42	39	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	31-05-2023	$ 915,101.53	$ 915,101.53	$ 915,101.53	$ 915,101.53	$ 915,101.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278840/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402311904	Acción	584177.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	332 Servicios	7	Chiapas	120	Capitán Luis Á		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	401603	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-01-2023	30-11-2023	$ 584,177.88	$ 584,177.88	$ 584,177.88	$ 584,177.88	$ 584,177.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2311904/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265790	Acción	232000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CREACIÓN Y A	7	Chiapas	120	Capitán Luis Á		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	48222	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-10-2023	$ 232,000.00	$ 232,000.00	$ 232,000.00	$ 232,000.00	$ 232,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265790/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265795	Acción	60087	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICIÓN	7	Chiapas	120	Capitán Luis Á		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	48257	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	30-10-2023	$ 60,087.00	$ 60,087.00	$ 60,087.00	$ 60,087.00	$ 60,087.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265795/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279123	Proyecto de ir	2975960.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	120	Capitán Luis Á	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	252762	S	62	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	18-08-2023	15-11-2023	$ 2,975,960.68	$ 2,975,960.68	$ 2,975,960.68	$ 2,975,960.68	$ 2,975,960.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279123/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302242440	Proyecto de ir	3008447.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	120	Capitán Luis Á	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	95614	S	35	38	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-05-2023	12-08-2023	$ 3,008,447.01	$ 3,008,447.01	$ 3,008,447.01	$ 3,008,447.01	$ 3,008,447.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2242440/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265780	Acción	90000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	120	Capitán Luis Á		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	48081	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	04-08-2023	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265780/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279036	Proyecto de ir	3719951.68	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	120	Capitán Luis Á	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	252291	S	159	165	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	20-06-2023	17-10-2023	$ 3,719,951.68	$ 3,719,951.68	$ 3,719,951.68	$ 3,719,951.68	$ 3,719,951.68	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279036/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402276611	Proyecto de ir	1888246.85	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	120	Capitán Luis Á	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	200473	S	104	96	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	04-11-2023	$ 1,888,246.85	$ 1,888,246.85	$ 1,888,246.85	$ 1,888,246.85	$ 1,888,246.85	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2276611/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283611	Proyecto de ir	716784.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	278438	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 716,784.74	$ 716,784.74	$ 716,784.74	$ 716,784.74	$ 716,784.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283611/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330999	Proyecto de ir	2233077.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:22330	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	292945	S	430	282	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	20-10-2023	$ 2,233,077.31	$ 2,233,077.31	$ 2,233,077.31	$ 2,233,077.31	$ 2,233,077.31	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2330999/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254219	Proyecto de ir	500000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	186902	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-05-2023	30-05-2023	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254219/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260831	Proyecto de ir	1558413.65	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	228799	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-07-2023	30-09-2023	$ 1,558,413.65	$ 1,558,413.65	$ 1,558,413.65	$ 1,558,413.65	$ 1,558,413.65	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260831/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253240	Proyecto de ir	457282.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	180428	S	813	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-03-2023	29-04-2023	$ 457,282.10	$ 457,282.10	$ 457,282.10	$ 457,282.10	$ 457,282.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2253240/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258581	Proyecto de ir	1939145.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	214868	S	581	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	13-06-2023	$ 1,939,145.64	$ 1,939,145.64	$ 1,939,145.64	$ 1,939,145.64	$ 1,939,145.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258581/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283614	Proyecto de ir	593905.08	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	278445	S	581	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-10-2023	31-10-2023	$ 593,905.08	$ 593,905.08	$ 593,905.08	$ 593,905.08	$ 593,905.08	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283614/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254744	Proyecto de ir	1696146.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	190318	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	13-06-2023	$ 1,696,146.04	$ 1,696,146.04	$ 1,696,146.04	$ 1,696,146.04	$ 1,696,146.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254744/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281060	Proyecto de ir	785350.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	264308	S	581	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 785,350.16	$ 785,350.16	$ 785,350.16	$ 785,350.16	$ 785,350.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281060/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402331143	Proyecto de ir	1375000.04	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:13749	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	344992	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 1,375,000.04	$ 1,375,000.04	$ 1,375,000.04	$ 1,375,000.04	$ 1,375,000.04	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2331143/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302253249	Proyecto de ir	3816082.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	180478	S	4200	2800	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-05-2023	30-09-2023	$ 3,816,082.55	$ 3,816,082.55	$ 3,816,082.55	$ 3,816,082.55	$ 3,816,082.55	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2253249/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258582	Proyecto de ir	4612925.96	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	214871	S	581	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-09-2023	$ 4,612,925.96	$ 4,612,925.96	$ 4,612,925.96	$ 4,612,925.96	$ 4,612,925.96	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258582/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402281061	Proyecto de ir	965769.16	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	264309	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 965,769.16	$ 965,769.16	$ 965,769.16	$ 965,769.16	$ 965,769.16	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2281061/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330961	Proyecto de ir	2958322.49	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:29583	AMPLIACION	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	278658	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	20-09-2023	$ 2,958,322.49	$ 2,958,322.49	$ 2,958,322.49	$ 2,958,322.49	$ 2,958,322.49	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2330961/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302254280	Proyecto de ir	1654249.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	187135	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	13-06-2023	$ 1,654,249.55	$ 1,654,249.55	$ 1,654,249.55	$ 1,654,249.55	$ 1,654,249.55	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2254280/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261692	Proyecto de ir	3110322.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	233843	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-07-2023	30-09-2023	$ 3,110,322.84	$ 3,110,322.84	$ 3,110,322.84	$ 3,110,322.84	$ 3,110,322.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261692/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402280454	Proyecto de ir	1164810.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	260507	S	581	387	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 1,164,810.54	$ 1,164,810.54	$ 1,164,810.54	$ 1,164,810.54	$ 1,164,810.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2280454/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282665	Proyecto de ir	846617.18	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	272987	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 846,617.18	$ 846,617.18	$ 846,617.18	$ 846,617.18	$ 846,617.18	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302250787	Proyecto de ir	538246.58	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	167892	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-04-2023	29-04-2023	$ 538,246.58	$ 538,246.58	$ 538,246.58	$ 538,246.58	$ 538,246.58	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2250787/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279355	Proyecto de ir	1130314.15	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	253859	S	384	260	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	31-10-2023	$ 1,130,314.15	$ 1,130,314.15	$ 1,130,314.15	$ 1,130,314.15	$ 1,130,314.15	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279355/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402330968	Proyecto de ir	3509543.54	{ff1: {ciclo recurso:2023, tipo recurso:Banobras FAIS municipal, monto:35095	AMPLIACION	7	Chiapas	121	Rincón Chamu	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	285814	S	4443	2962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	20-09-2023	$ 3,509,543.54	$ 3,509,543.54	$ 3,509,543.54	$ 3,509,543.54	$ 3,509,543.54	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2330968/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202229879	Proyecto de ir	1349886.63	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	118177	S	116	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-04-2023	26-06-2023	$ 1,349,886.63	$ 1,349,886.63	$ 1,349,886.63	$ 1,349,886.63	$ 1,349,886.63	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2229879/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247547	Proyecto de ir	1782164.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	149308	S	102	98	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 1,782,164.56	$ 1,782,164.56	$ 1,782,164.56	$ 1,782,164.56	$ 1,782,164.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247547/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302257032	Proyecto de ir	1444769	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	206329	S	6198	5751	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-08-2023	09-10-2023	$ 1,444,769.00	$ 1,444,769.00	$ 1,444,769.00	$ 1,444,769.00	$ 1,444,769.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2257032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279901	Proyecto de ir	899995.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	257337	S	151	152	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	08-11-2023	$ 899,995.23	$ 899,995.23	$ 899,995.23	$ 899,995.23	$ 899,995.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279901/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247602	Proyecto de ir	607770.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	149662	S	237	220	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	28-04-2023	11-06-2023	$ 607,770.95	$ 607,770.95	$ 607,770.95	$ 607,770.95	$ 607,770.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247602/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251868	Proyecto de ir	563246.34	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	173347	S	148	142	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	23-08-2023	$ 563,246.34	$ 563,246.34	$ 563,246.34	$ 563,246.34	$ 563,246.34	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251868/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265614	Acción	240000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS DE CA	7	Chiapas	122	El Parral		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	28910	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	06-09-2023	$ 240,000.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265614/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265767	Acción	219972	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICION	7	Chiapas	122	El Parral		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	47279	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-11-2023	$ 219,972.00	$ 219,972.00	$ 219,972.00	$ 219,972.00	$ 219,972.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265767/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256987	Proyecto de ir	588406.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	206002	S	6198	5751	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-05-2023	09-10-2023	$ 588,406.73	$ 588,406.73	$ 588,406.73	$ 588,406.73	$ 588,406.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256987/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265889	Acción	263423.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ACONDICIONA	7	Chiapas	122	El Parral		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50607	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-11-2023	$ 263,423.50	$ 263,423.50	$ 263,423.50	$ 263,423.50	$ 263,423.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265889/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247620	Proyecto de ir	1217600.03	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	149761	S	172	166	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 1,217,600.03	$ 1,217,600.03	$ 1,217,600.03	$ 1,217,600.03	$ 1,217,600.03	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247620/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258451	Proyecto de ir	580042.91	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	214151	S	2	9	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-08-2023	19-10-2023	$ 580,042.91	$ 580,042.91	$ 580,042.91	$ 580,042.91	$ 580,042.91	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258451/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402285523	Proyecto de ir	915501.95	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	286734	S	74	67	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	23-10-2023	21-12-2023	$ 915,501.95	$ 915,501.95	$ 915,501.95	$ 915,501.95	$ 915,501.95	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2285523/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247535	Proyecto de ir	217663.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	149256	S	126	120	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 217,663.42	$ 217,663.42	$ 217,663.42	$ 217,663.42	$ 217,663.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247535/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302249297	Proyecto de ir	1000017.99	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	159879	S	164	160	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	01-08-2023	$ 1,000,017.99	$ 1,000,017.99	$ 1,000,017.99	$ 1,000,017.99	$ 1,000,017.99	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2249297/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302260975	Proyecto de ir	1205680.09	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	229490	S	95	88	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-09-2023	10-10-2023	$ 1,205,680.09	$ 1,205,680.09	$ 1,205,680.09	$ 1,205,680.09	$ 1,205,680.09	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2260975/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302264970	Acción	250000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CREACION DE	7	Chiapas	122	El Parral		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	50302	N	0	0	0	{metas: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	30-11-2023	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2264970/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402282910	Proyecto de ir	1199450.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	274072	S	116	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	25-09-2023	23-11-2023	$ 1,199,450.06	$ 1,199,450.06	$ 1,199,450.06	$ 1,199,450.06	$ 1,199,450.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2282910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302247635	Proyecto de ir	2544997.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	149871	S	72	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-07-2023	$ 2,544,997.12	$ 2,544,997.12	$ 2,544,997.12	$ 2,544,997.12	$ 2,544,997.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2247635/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251861	Proyecto de ir	624256.1	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	173322	S	166	157	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	23-08-2023	$ 624,256.10	$ 624,256.10	$ 624,256.10	$ 624,256.10	$ 624,256.10	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251861/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302248418	Proyecto de ir	1383622.57	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	154195	S	116	101	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-05-2023	20-07-2023	$ 1,383,622.57	$ 1,383,622.57	$ 1,383,622.57	$ 1,383,622.57	$ 1,383,622.57	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2248418/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302251838	Proyecto de ir	1453663.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	173216	S	157	155	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	29-05-2023	27-07-2023	$ 1,453,663.76	$ 1,453,663.76	$ 1,453,663.76	$ 1,453,663.76	$ 1,453,663.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2251838/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261902	Proyecto de ir	4221009.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	234720	S	132	125	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	13-10-2023	$ 4,221,009.46	$ 4,221,009.46	$ 4,221,009.46	$ 4,221,009.46	$ 4,221,009.46	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261902/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259075	Proyecto de ir	497661.55	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	218356	S	4149	3819	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	01-09-2023	$ 497,661.55	$ 497,661.55	$ 497,661.55	$ 497,661.55	$ 497,661.55	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259075/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306031	Proyecto de ir	504090.28	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	375342	S	148	137	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	31-10-2023	$ 504,090.28	$ 504,090.28	$ 504,090.28	$ 504,090.28	$ 504,090.28	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306031/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306091	Proyecto de ir	958658.29	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	375576	S	136	146	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	05-12-2023	$ 958,658.29	$ 958,658.29	$ 958,658.29	$ 958,658.29	$ 958,658.29	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306091/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306910	Proyecto de ir	504003.53	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	379812	S	218	202	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	09-10-2023	07-11-2023	$ 504,003.53	$ 504,003.53	$ 504,003.53	$ 504,003.53	$ 504,003.53	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306910/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278290	Proyecto de ir	548308.73	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	247808	S	80	75	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	22-06-2023	21-07-2023	$ 548,308.73	$ 548,308.73	$ 548,308.73	$ 548,308.73	$ 548,308.73	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278290/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291218	Proyecto de ir	600000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	313126	S	4149	3819	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-10-2023	05-12-2023	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291218/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307152	Proyecto de ir	1321423.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	381198	S	121	149	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-09-2023	02-11-2023	$ 1,321,423.70	$ 1,321,423.70	$ 1,321,423.70	$ 1,321,423.70	$ 1,321,423.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307152/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258898	Proyecto de ir	585148.69	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	217004	S	96	89	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	01-09-2023	$ 585,148.69	$ 585,148.69	$ 585,148.69	$ 585,148.69	$ 585,148.69	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258898/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261567	Proyecto de ir	1476887.11	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	233135	S	207	188	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 1,476,887.11	$ 1,476,887.11	$ 1,476,887.11	$ 1,476,887.11	$ 1,476,887.11	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261567/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261758	Proyecto de ir	690937.7	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	234113	S	3490	3327	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 690,937.70	$ 690,937.70	$ 690,937.70	$ 690,937.70	$ 690,937.70	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261758/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265508	Acción	170969.12	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ADQUISICIÓN	7	Chiapas	124	Mezcalapa		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	12349	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-07-2023	15-07-2023	$ 170,969.12	$ 170,969.12	$ 170,969.12	$ 170,969.12	$ 170,969.12	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265508/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278503	Proyecto de ir	688317.06	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	249103	S	223	207	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-06-2023	25-07-2023	$ 688,317.06	$ 688,317.06	$ 688,317.06	$ 688,317.06	$ 688,317.06	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278503/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289458	Proyecto de ir	1400009.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305271	S	761	695	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-06-2023	$ 1,400,009.80	$ 1,400,009.80	$ 1,400,009.80	$ 1,400,009.80	$ 1,400,009.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289458/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289600	Proyecto de ir	448206.46	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	305787	S	143	150	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	27-06-2023	26-07-2023	$ 448,206.46	$ 448,206.46	$ 448,206.46	$ 448,206.46	$ 448,206.46	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289600/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289662	Proyecto de ir	557152.42	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	306049	S	62	70	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	05-06-2023	$ 557,152.42	$ 557,152.42	$ 557,152.42	$ 557,152.42	$ 557,152.42	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289662/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305381	Proyecto de ir	1246678.83	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Municipio de	372976	S	484	527	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	06-10-2023	05-12-2023	$ 1,246,678.83	$ 1,246,678.83	$ 1,246,678.83	$ 1,246,678.83	$ 1,246,678.83	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305381/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230202218134	Acción	158619.56	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	211 Materiale	7	Chiapas	124	Mezcalapa		Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	35015	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	17-04-2023	30-12-2023	$ 158,619.56	$ 158,619.56	$ 158,619.56	$ 158,619.56	$ 158,619.56	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2218134/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302258806	Proyecto de ir	660535.31	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	216263	S	4149	3819	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 660,535.31	$ 660,535.31	$ 660,535.31	$ 660,535.31	$ 660,535.31	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2258806/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302259032	Proyecto de ir	924477.25	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	217954	S	96	111	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-06-2023	26-08-2023	$ 924,477.25	$ 924,477.25	$ 924,477.25	$ 924,477.25	$ 924,477.25	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2259032/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402279055	Proyecto de ir	472480.01	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de	252417	S	135	126	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-07-2023	05-09-2023	$ 472,480.01	$ 472,480.01	$ 472,480.01	$ 472,480.01	$ 472,480.01	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2279055/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265571	Acción	49396.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	ACONDICIONA	7	Chiapas	124	Mezcalapa		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	21724	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	03-07-2023	15-07-2023	$ 49,396.86	$ 49,396.86	$ 49,396.86	$ 49,396.86	$ 49,396.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265571/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306191	Proyecto de ir	794431.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	376027	S	158	190	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-08-2023	30-08-2023	$ 794,431.23	$ 794,431.23	$ 794,431.23	$ 794,431.23	$ 794,431.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306191/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402307044	Proyecto de ir	415653.39	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	380493	S	122	113	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-10-2023	08-11-2023	$ 415,653.39	$ 415,653.39	$ 415,653.39	$ 415,653.39	$ 415,653.39	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2307044/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302265575	Acción	300000	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CURSOS Y TAL	7	Chiapas	124	Mezcalapa		PRODIM	Sin identificar	Municipio de	22173	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	10-07-2023	31-08-2023	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2265575/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402278595	Proyecto de ir	412760.71	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	249606	S	127	118	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	14-09-2023	13-10-2023	$ 412,760.71	$ 412,760.71	$ 412,760.71	$ 412,760.71	$ 412,760.71	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2278595/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402283665	Proyecto de ir	1216008.51	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	278578	S	761	695	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-06-2023	$ 1,216,008.51	$ 1,216,008.51	$ 1,216,008.51	$ 1,216,008.51	$ 1,216,008.51	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2283665/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289497	Proyecto de ir	542818.98	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	305416	S	237	238	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	02-08-2023	$ 542,818.98	$ 542,818.98	$ 542,818.98	$ 542,818.98	$ 542,818.98	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289497/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290133	Proyecto de ir	403868.64	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	308354	S	166	168	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	15-11-2023	$ 403,868.64	$ 403,868.64	$ 403,868.64	$ 403,868.64	$ 403,868.64	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290133/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291266	Proyecto de ir	1393589.5	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	313418	S	140	148	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	26-09-2023	24-11-2023	$ 1,393,589.50	$ 1,393,589.50	$ 1,393,589.50	$ 1,393,589.50	$ 1,393,589.50	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291266/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289936	Proyecto de ir	1392009.74	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	307505	S	761	695	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	05-06-2023	06-06-2023	$ 1,392,009.74	$ 1,392,009.74	$ 1,392,009.74	$ 1,392,009.74	$ 1,392,009.74	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289936/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290053	Proyecto de ir	507830.23	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	PAVIMENTAC	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	307994	S	423	410	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	15-11-2023	$ 507,830.23	$ 507,830.23	$ 507,830.23	$ 507,830.23	$ 507,830.23	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290053/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402290197	Proyecto de ir	834005.84	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	308665	S	361	334	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	11-09-2023	10-10-2023	$ 834,005.84	$ 834,005.84	$ 834,005.84	$ 834,005.84	$ 834,005.84	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2290197/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402291382	Proyecto de ir	313109.86	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	314225	S	4149	3819	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	02-10-2023	16-10-2023	$ 313,109.86	$ 313,109.86	$ 313,109.86	$ 313,109.86	$ 313,109.86	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2291382/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306519	Proyecto de ir	900122.88	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	377644	S	4149	3819	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	21-02-2023	30-12-2023	$ 900,122.88	$ 900,122.88	$ 900,122.88	$ 900,122.88	$ 900,122.88	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306519/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302256781	Proyecto de ir	680964.07	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	204606	S	185	200	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	19-07-2023	17-08-2023	$ 680,964.07	$ 680,964.07	$ 680,964.07	$ 680,964.07	$ 680,964.07	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2256781/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302261111	Proyecto de ir	1382387.2	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	Municipio de	230454	S	761	695	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	04-07-2023	01-09-2023	$ 1,382,387.20	$ 1,382,387.20	$ 1,382,387.20	$ 1,382,387.20	$ 1,382,387.20	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2261111/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230302262342	Proyecto de ir	653003.37	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	AMPLIACION	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	236969	S	3490	3327	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-10-2023	$ 653,003.37	$ 653,003.37	$ 653,003.37	$ 653,003.37	$ 653,003.37	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2262342/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402289835	Proyecto de ir	568261.76	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	307002	S	140	159	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	08-05-2023	06-06-2023	$ 568,261.76	$ 568,261.76	$ 568,261.76	$ 568,261.76	$ 568,261.76	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2289835/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402305977	Proyecto de ir	540353.8	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	Municipio de	375158	S	186	172	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-11-2023	14-12-2023	$ 540,353.80	$ 540,353.80	$ 540,353.80	$ 540,353.80	$ 540,353.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2305977/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306327	Proyecto de ir	377974.26	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	MANTENIMIE	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	376919	S	78	72	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	07-08-2023	05-09-2023	$ 377,974.26	$ 377,974.26	$ 377,974.26	$ 377,974.26	$ 377,974.26	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306327/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones
2023	4	CHP230402306954	Proyecto de ir	354002.48	{ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FED	REHABILITACI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	Municipio de	379996	S	153	142	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	15-10-2023	15-11-2023	$ 354,002.48	$ 354,002.48	$ 354,002.48	$ 354,002.48	$ 354,002.48	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2306954/prc	Terminado	Validado avan	Sin observacio	Sin observaciones