DETALLE_	DET	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYEC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETAL	DETALLE	DET	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETA	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	AVANCE_FINANCIE	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINA	AVANCES_FIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		FOLIO	TIPO DE RECU	CICLO DEI	RAMO	PROGRAMA PRESUP	PROGRAI	APROBADO	MODIFICADO
a.CICLO	MES	a.FOLIO	CATEGORIA	O_GLOBAL_APRO	ES_FINANCIAN	NOMBRE	AD_RES	D_RESPO	O_F	CIPIO_RESPON	OGRAMA_PR	CLASIFICACION	BCLASIFICACI	TUCION_EJECU	MERO_PROYEC	N_BE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	_GEOREFERE	EOREFERENCI	FECHA_INICIO	ECHA_TERMIN	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	VANCES_FISIC	RPETA_FOT	ESTATUS	FLUJO		b.FOLIO	IPODERECURS	b.CICLO	RAMO	GRAMAPRESUPUEST	ROGRAM	APROBADO	MODIFICADO
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	3,539,123.00	{ff1: {ciclo_rec	1420178.- Em	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	311	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	3,539,122.62	3,539,122.62	3,539,122.62	3,539,122.62	3,539,122.62	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		3539123	3539122.62
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,844,291.00	{ff1: {ciclo_rec	16991365.- Cc	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	213	318	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,844,291.00	1,844,291.00	1,844,291.00	1,844,291.00	1,844,291.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1844291	1844291
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,117,150.04	{ff1: {ciclo_rec	189023.-Coleg	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	275	303	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,117,150.04	1,117,149.74	1,117,149.74	1,117,149.74	1,117,149.74	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1117150.04	1117150.04
2018	5	CHP18180101	Proyecto de ir	16,323,297.00	{ff1: {ciclo_rec	Fortalecimient	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	-00	-00	-00	-00	-00	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18180101	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		16323297	16323297
2018	5	CHP18030138	Proyecto de ir	1,689,338.98	{ff1: {ciclo_rec	189088.- Plan	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	238	224	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,689,338.98	1,689,338.97	1,689,338.97	1,689,338.97	1,689,338.97	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18030138	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1689338.98	1689338.98
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	1,335,954.00	{ff1: {ciclo_rec	189083.- Telel	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	69	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	1,335,953.92	1,335,953.91	1,335,953.91	1,335,953.91	1,335,953.91	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1335954	1335953.92
2018	5	CHP17180201	Proyecto de ir	20,029,047.00	{ff1: {ciclo_rec	Fam Fideicom	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	2	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	20,029,047.00	20,029,047.00	20,029,047.00	20,029,047.00	20,029,047.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP17180201	FEDERALES (A	2017	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		20029047	20029047
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	3,527,213.38	{ff1: {ciclo_rec	189113.- Univ	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	150	150	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	3,527,213.38	3,527,213.37	3,527,213.37	3,527,213.37	3,527,213.37	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		3527213.38	3527213.38
2018	5	CHP18180101	Proyecto de ir	20,029,047.00	{ff1: {ciclo_rec	Fam Fideicom	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	-00	-00	-00	-00	-00	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18180101	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		20029047	0
2018	5	CHP18180101	Proyecto de ir	90,036,950.00	{ff1: {ciclo_rec	Fam Fideicom	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	-00	-00	-00	-00	-00	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18180101	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		90036950	0
2018	5	CHP13180201	Proyecto de ir	25,324.00	{ff1: {ciclo_rec	129130.- Univ	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	3675	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	25,323.99	25,323.99	25,323.99	25,323.99	25,323.99	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP13180201	FEDERALES (A	2013	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		25324	25323.99
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,522,303.59	{ff1: {ciclo_rec	189085.-EMSA	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	92	155	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,522,303.59	1,522,303.58	1,522,303.58	1,522,303.58	1,522,303.58	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1522303.59	1522303.59
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	4,466,697.00	{ff1: {ciclo_rec	189054.- Escu	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	300	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	4,466,696.67	4,466,696.66	4,466,696.66	4,466,696.66	4,466,696.66	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		4466697	4466696.67
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	16,714,775.00	{ff1: {ciclo_rec	189062.- Mejc	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	300	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	16,714,775.06	16,024,656.80	16,024,656.80	16,024,656.80	16,024,656.80	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		16714775	16714775.06
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_rec	189173.- Prep	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	212	240	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,150,000.00	1,149,999.99	1,149,999.99	1,149,999.99	1,149,999.99	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1150000	1150000
2018	5	CHP18040149	Proyecto de ir	22,876,289.25	{ff1: {ciclo_rec	Construcción (	7	Chiapas	##	Tuxtla Gutiérr	Otros proyect	Educación	Sin identificar	Universidad A	012532A0060	N	0	0	198	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	15-05-2018	31-12-2018	22,876,289.25	22,876,289.25	22,876,289.25	9,689,484.55	9,689,484.55	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18040149	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		22876289.25	22876289.25
2018	5	CHP18180101	Proyecto de ir	73,378,421.00	{ff1: {ciclo_rec	Fortalecimient	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	-00	-00	-00	-00	-00	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18180101	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		73378421	0
2018	5	CHP17180201	Proyecto de ir	90,036,950.00	{ff1: {ciclo_rec	Fam Fideicom	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	2	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	90,036,950.00	90,036,950.00	90,036,950.00	90,036,950.00	90,036,950.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP17180201	FEDERALES (A	2017	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		90036950	90036950
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	804,508.00	{ff1: {ciclo_rec	1420017.- Cor	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	446	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	804,507.58	804,507.58	804,507.58	804,507.58	804,507.58	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		804508	804507.58
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,095,717.87	{ff1: {ciclo_rec	1420044.- Esc	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	50	62	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,095,717.87	1,067,275.40	1,067,275.40	1,067,275.40	1,067,275.40	Sin contratos (	{meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1095717.87	1095717.87
2018	5	CHP17170401	Proyecto de ir	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_rec	1799626.- Esc	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	300	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2017	01-12-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP17170401	FEDERALES (A	2017	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		2000000	2000000
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	4,565,448.00	{ff1: {ciclo_rec	189056.- Univ	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	300	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	6,361,427.20	6,361,427.20	6,361,427.20	6,361,427.20	6,361,427.20	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		4565448	6361427.2
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,017,907.99	{ff1: {ciclo_rec	189027.- EMS	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	127	144	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,017,907.99	1,017,907.99	1,017,907.99	1,017,907.99	1,017,907.99	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1017907.99	1017907.99
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	2,806,493.71	{ff1: {ciclo_rec	189127.- Telel	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	55	40	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	2,806,493.71	2,806,493.71	2,806,493.71	2,806,493.71	2,806,493.71	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		2806493.71	2806493.71
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	35,000,000.00	{ff1: {ciclo_rec	1899137.- Uni	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	150	150	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		35000000	35000000
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	16,055,300.00	{ff1: {ciclo_rec	16991262.- Ur	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	150	150	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	16,055,300.00	16,055,300.00	16,055,300.00	16,055,300.00	16,055,300.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		16055300	16055300
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,095,349.92	{ff1: {ciclo_rec	189170.- COBA	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	141	194	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,095,349.92	1,095,349.92	1,095,349.92	1,095,349.92	1,095,349.92	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1095349.92	1095349.92
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	5,123,289.66	{ff1: {ciclo_rec	189020.-Coleg	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	150	308	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	5,123,289.66	5,123,289.66	5,123,289.66	5,123,289.66	5,123,289.66	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		5123289.66	5123289.66
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,009,127.26	{ff1: {ciclo_rec	189022.-Coleg	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	215	320	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,009,127.26	1,009,127.26	1,009,127.26	1,009,127.26	1,009,127.26	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1009127.26	1009127.26
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	763,713.00	{ff1: {ciclo_rec	189080.- Escu	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	763,713.00	763,713.00	763,713.00	763,713.00	763,713.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		763713	763713
2018	5	CHP18030138	Proyecto de ir	824,835.30	{ff1: {ciclo_rec	1420013.-Plar	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	169	162	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	824,835.30	824,835.30	824,835.30	824,835.30	824,835.30	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18030138	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		824835.3	824835.3
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	640,171.04	{ff1: {ciclo_rec	1420004.- Col	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	289	225	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	640,171.04	640,171.04	640,171.04	640,171.04	640,171.04	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		640171.04	640171.04
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	368,031.07	{ff1: {ciclo_rec	1325001.- Uni	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	150	150	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	368,031.07	368,031.07	368,031.07	368,031.07	368,031.07	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		368031.07	368031.07
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	4,964,839.04	{ff1: {ciclo_rec	1899195.- Em	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	59	124	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	4,964,839.04	4,964,839.04	4,964,839.04	4,964,839.04	4,964,839.04	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		4964839.04	4964839.04
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	5,197,766.00	{ff1: {ciclo_rec	189055.-Escue	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	300	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	5,197,766.21	5,197,766.21	5,197,766.21	5,197,766.21	5,197,766.21	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		5197766	5197766.21
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	2,758,609.00	{ff1: {ciclo_rec	189081.- Escu	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	590	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	2,758,609.14	2,758,609.14	2,758,609.14	2,758,609.14	2,758,609.14	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		2758609	2758609.14
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,839,331.74	{ff1: {ciclo_rec	189045.-EMSA	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	64	81	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,839,331.74	1,839,331.74	1,839,331.74	1,839,331.74	1,839,331.74	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1839331.74	1839331.74
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	764,134.45	{ff1: {ciclo_rec	189087.- Escu	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	392	389	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	764,134.45	764,134.45	764,134.45	764,134.45	764,134.45	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		764134.45	764134.45
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	4,502,218.20	{ff1: {ciclo_rec	189180.- Term	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	150	150	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	4,502,218.20	4,502,218.20	4,502,218.20	4,502,218.20	4,502,218.20	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		4502218.2	4502218.2
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	2,845,290.41	{ff1: {ciclo_rec	1899191.- Em	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	79	89	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	2,845,290.41	2,845,290.41	2,845,290.41	2,845,290.41	2,845,290.41	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		2845290.41	2845290.41
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	2,428,563.59	{ff1: {ciclo_rec	1899185.- Em	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	47	46	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	2,428,563.59	2,428,563.59	2,428,563.59	2,428,563.59	2,428,563.59	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		2428563.59	2428563.59
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	5,580,774.76	{ff1: {ciclo_rec	1899194.- Em	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	50	54	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	5,580,774.76	5,580,774.76	5,580,774.76	5,580,774.76	5,580,774.76	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		5580774.76	5580774.76
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	2,109,509.00	{ff1: {ciclo_rec	189049.- Univ	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	300	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	2,109,509.09	2,109,509.09	2,109,509.09	2,109,509.09	2,109,509.09	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		2109509	2109509.09
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	248,524.73	{ff1: {ciclo_rec	189171.- Telel	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	17	18	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	248,524.73	248,524.73	248,524.73	248,524.73	248,524.73	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		248524.73	248524.73
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,117,150.04	{ff1: {ciclo_rec	189021.- Cole	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	330	268	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,117,150.04	1,117,150.04	1,117,150.04	1,117,150.04	1,117,150.04	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1117150.04	1117150.04
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	2,139,399.31	{ff1: {ciclo_rec	189114.- Univ	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	150	150	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	2,139,399.31	2,139,399.31	2,139,399.31	2,139,399.31	2,139,399.31	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		2139399.31	2139399.31
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	2,313,913.00	{ff1: {ciclo_rec	189036.- Coba	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	335	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	2,313,913.00	2,313,913.00	2,313,913.00	2,313,913.00	2,313,913.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		2313913	2313913
2018	5	CHP18030138	Proyecto de ir	1,673,260.68	{ff1: {ciclo_rec	189026.-EMSA	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	60	58	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,673,260.68	1,673,260.68	1,673,260.68	1,673,260.68	1,673,260.68	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18030138	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1673260.68	1673260.68
2018	5	CHP18180201	Proyecto de ir	3,121,719.00	{ff1: {ciclo_rec	189082.- Telel	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	N	0	0	80	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	01-12-2018	3,121,719.00	3,121,719.00	3,121,719.00	3,121,719.00	3,121,719.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18180201	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		3121719	3121719
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	173,484.37	{ff1: {ciclo_rec	189168.- Escu	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	46	70	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	173,484.37	173,484.37	173,484.37	173,484.37	173,484.37	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		173484.37	173484.37
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	1,425,360.00	{ff1: {ciclo_rec	189086.-Escue	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	238	224	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1,425,360.00	1,425,360.00	1,425,360.00	1,425,360.00	1,425,360.00	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		1425360	1425360
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	160,957.76	{ff1: {ciclo_rec	189174.- CECY	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	451	556	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	160,957.76	160,957.76	160,957.76	160,957.76	160,957.76	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		160957.76	160957.76
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	997,039.69	{ff1: {ciclo_rec	189160.- Univ	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	150	150	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	997,039.69	997,039.69	997,039.69	997,039.69	997,039.69	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		997039.69	997039.69
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	3,072,916.40	{ff1: {ciclo_rec	189176.- Univ	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	150	150	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	3,072,916.40	3,072,916.40	3,072,916.40	3,072,916.40	3,072,916.40	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		3072916.4	3072916.4
2018	5	CHP18040148	Proyecto de ir	4,209,579.20	{ff1: {ciclo_rec	1899188.- Cob	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE	21120730022	S	140	178	0	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	4,209,579.20	4,209,579.20	4,209,579.20	4,209,579.20	4,209,579.20	Sin contratos (	{meta1: {unida		Terminado	Validado avances		CHP18040148	FEDERALES (A	2018	33-Aportacion	I008-FAM Infraestruc		4209579.2	4209579.2