DETALLE	DETA	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYEC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE	DETALLE_PRO	DETALLE	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINA	AVANCES_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
a.CICLO	MES	a.FOLIO	CATEGORIA	TO_GLOBAL_APRO	S_FINANCIAN	NOMBRE	AD_RESP	DAD_RESPONS	PIO_RES	CIPIO_RESPON	ROGRAMA_PRO	CLASIFICACION	BCLASIFICACI	UCION_EJECU	MERO_PROYE	ACION_BENEFI	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIO	METAS	_GEOREFERE	GEOREFERENCI	FECHA_INICIO	ECHA_TERMIN	RECAUDADO	OMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	VANCES_FISICO	ARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	29,667,439.55	{ff1: {ciclo_rec	Pavimentació	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	635875	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	###########	###########	###########	###########	29,658,898.24	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500546/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18030138	Proyecto de ir	14,486,707.57	{ff1: {ciclo_rec	Rehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal d	Otros Program	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (		N	0	0	214346	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	###########	###########	###########	###########	14,483,859.29	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1389123/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18030138	Proyecto de ir	12,140,584.60	{ff1: {ciclo_rec	Rehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal d	Otros Program	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (		N	0	0	215346	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	###########	###########	###########	###########	12,137,003.96	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1389165/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	15,588,787.00	{ff1: {ciclo_rec	Rehabilitación	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	COMISIÓN DE	153511E0590	N	0	0	127515	{meta1: {unid:	3	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	###########	###########	###########	###########	15,588,504.75	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500225/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	10,329,180.24	{ff1: {ciclo_rec	Construcción	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	COMISIÓN DE	153511E0590	N	0	0	47975	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	###########	###########	###########	###########	10,329,099.35	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500284/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	36,625,577.99	{ff1: {ciclo_rec	Rehabilitación	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	635874	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	###########	###########	###########	###########	26,560,008.76	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500501/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	4,370,120.84	{ff1: {ciclo_rec	Pavimentació	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	215344	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	4,370,120.84	4,370,120.83	4,370,120.83	4,370,120.83	4,370,120.83	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500478/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	14,326,125.93	{ff1: {ciclo_rec	Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Cultura y turis	Sin identificar	Secretaría de (		N	0	0	369198	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	###########	###########	###########	###########	14,073,747.56	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500227/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	3,844,877.45	{ff1: {ciclo_rec	Pavimentació	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	215344	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	3,844,877.45	3,347,199.82	3,347,199.82	3,347,199.82	3,347,199.82	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500410/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	2,280,952.68	{ff1: {ciclo_rec	Pavimentació	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	635876	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	2,280,952.68	2,263,748.89	2,263,748.89	2,263,748.89	2,263,748.89	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500492/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	1,165,188.83	{ff1: {ciclo_rec	Rehabilitación	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	635876	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	1,165,188.83	1,164,043.37	1,164,043.37	1,164,043.37	1,164,043.37	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500590/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	9,876,577.76	{ff1: {ciclo_rec	Pavimentació	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	56715	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	9,876,577.76	9,876,577.76	9,876,577.76	9,876,577.76	9,876,577.76	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500437/pro	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	2,675,178.81	{ff1: {ciclo_rec	Pavimentació	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	215346	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	2,675,178.81	2,675,178.81	2,675,178.81	2,675,178.81	2,675,178.81	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1501416/pro	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	4,855,000.00	{ff1: {ciclo_rec	Rehabilitación	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Secretaría de (		N	0	0	215346	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	4,855,000.00	4,855,000.00	4,855,000.00	4,855,000.00	4,855,000.00	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500205/pro	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	4,248,172.79	{ff1: {ciclo_rec	Pavimentació	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (		N	0	0	635873	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	4,248,172.79	4,248,172.79	4,248,172.79	4,248,172.79	4,248,172.79	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500256/pro	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	14,625,000.00	{ff1: {ciclo_rec	Rehabilitación	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (		N	0	0	635876	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	###########	###########	###########	###########	14,625,000.00	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500262/pro	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	2,072,026.09	{ff1: {ciclo_rec	Construcción	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Deporte	Sin identificar	Secretaría de (		N	0	0	68764	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	2,072,026.09	2,072,026.09	2,072,026.09	2,072,026.09	2,072,026.09	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500219/pro	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	9,703,001.67	{ff1: {ciclo_rec	Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	165084	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	9,703,001.67	9,703,001.67	9,703,001.67	9,703,001.67	9,703,001.67	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500424/pro	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	9,864,439.74	{ff1: {ciclo_rec	Sustitución de	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	635872	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	9,864,439.74	9,864,439.74	9,864,439.74	9,864,439.74	9,864,439.74	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500449/pro	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18040150	Proyecto de ir	1,249,986.65	{ff1: {ciclo_rec	Rehabilitación	7	Chiapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	Secretaría de (1522110580		N	0	0	635876	{meta1: {unid:	1	{geo1: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	1,249,986.65	1,249,986.65	1,249,986.65	1,249,986.65	1,249,986.65	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid:	{1500467/pro	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECU	CICLO DEL	RAMO	PROGRAMA P	PROGRA	APROBADO	MODIFICADO
b.FOLIO	PODERECURS	b.CICLO	RAMO	MAPRESUPUE	ROGRAM	APROBADO	MODIFICADO
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		29667439.55	29667439.55
CHP18030138	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		14486707.57	14486707.57
CHP18030138	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		12140584.6	12140584.6
CHP18040150	FEDERALES (A	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		15588787	15588787
CHP18040150	FEDERALES (A	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		10329180.24	10329180.24
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		36625577.99	36625577.99
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		4370120.84	4370120.84
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		14326125.93	14326125.93
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		3844877.45	3844877.45
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		2280952.68	2280952.68
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		1165188.83	1165188.83
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		9876577.76	9876577.76
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		2675178.81	2675178.81
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		4855000	4855000
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		4248172.79	4248172.79
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		14625000	14625000
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		2072026.09	2072026.09
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		9703001.67	9703001.67
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		9864439.74	9864439.74
CHP18040150	FIDEICOMISO	2018	23-Provisione	R141-Fideicor		1249986.65	1249986.65