
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 991811F10002O01D003

Programa de Registro e Identificación de 

Población: Fortalecimiento del Registro 

Civil del Estado de Chiapas 2019.

Componente

Actualización tecnológica de al menos 39 

oficialías, equipadas.

Porcentaje de equipos adquiridos.  39.00  0.00  0.00  0.00  39.00

 39.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipo

Gestión / 

Eficacia

 39.00  2019

 39.00

 39.00

 0.00

Campañas especiales conjuntamente con el 

Sistema Estatal para el Desarrollo Ingegral de 

la Familia, implementada.

Porcentaje de registros atendidos.  740.00  0.00  0.00  0.00  740.00

 740.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Registro

Gestión / 

Eficacia

 740.00  2019

 740.00

 740.00

 0.00

Campañas especiales para el registro oportuno 

de niños, niñas y adolescentes, 

implementadas.

Porcentaje de registros realizados.  2,770.00  0.00  0.00  0.00  2,770.00

 2,770.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Registro

Gestión / 

Eficacia

 2,770.00  2019

 2,770.00

 2,770.00

 0.00

Actividad

Adquisición de mobiliario a la Dirección del 

Registro civil del Estado.

Porcentaje de mobiliario entregado.  61.00  0.00  0.00  0.00  61.00

 61.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Mobiliario

Gestión / 

Eficacia

 61.00  2019

 61.00

 61.00

 0.00

Equipar con actualización la Dirección del 

Registro civil y las Oficialias.

Porcentaje de oficinas del Registro Civil, 

equipadas.

 39.00  0.00  0.00  0.00  39.00

 39.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Oficina

Gestión / 

Eficacia

 39.00  2019

 39.00

 39.00

 0.00

Equipar con el sistema braille a la Dirección 

del Registro Civil del Estado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de equipo entregado.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipo

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Traslado del personal a diferentes municipios, 

para registro de nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes.

Porcentaje de personal comisionado a los 

municipios.

 66.00  0.00  0.00  0.00  66.00

 66.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Persona

Gestión / 

Eficacia

 66.00  2019

 66.00

 66.00

 0.00

Traslado del personal a diferentes municipios, 

para registro de nacimiento del estado civil de 

las personas.

Porcentaje de personal comisionado a los 

municipios.

 87.00  0.00  0.00  0.00  87.00

 87.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Persona

Gestión / 

Eficacia

 87.00  2019

 87.00

 87.00

 0.00

Proyecto: 991811F11301O01D001

Registro e Identificación de Población 

Ramo 4.- E012 Anexo de Asignación y 

Transferencia de Recursos p/el 

programa de Registro e Identificación de 

Población

Componente

Servicios de registros y captura en la base de 

datos local y nacional en el ámbito del estado 

civil de las personas brindados.

Porcentaje de registros y captura brindado.  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00

 1,000.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Registro

Gestión / 

Eficacia

 1,000.00  2019

 1,000.00

 1,000.00

 0.00

Actividad

Adquisición de material y contratación de 

servicios.

Porcentaje de adquisición y contratación.  2.00  0.00  0.00  0.00  2.00

 2.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Material

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Capturar registros de los actos del estado civil 

de las personas.

Porcentaje de capturas realizadas.  28,480.00  0.00  0.00  0.00  28,480.00

 28,480.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Captura

Gestión / 

Eficacia

 28,480.00  2019

 28,480.00

 28,480.00

 0.00

Contratar recurso humano para la 

actualización de las bases de datos.

Porcentaje de contrataciones realizadas.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Digitalizar las actas del estado civil de las 

personas.

Porcentaje de digitalizaciones realizadas.  38,929.00  0.00  0.00  0.00  38,929.00

 38,929.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Copia

Gestión / 

Eficacia

 38,929.00  2019

 38,929.00

 38,929.00

 0.00

Elaborar registros de nacimiento de las 

personas.

Porcentaje de registros realizados.  500.00  0.00  0.00  0.00  500.00

 500.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Registro

Gestión / 

Eficacia

 500.00  2019

 500.00

 500.00

 0.00

Equipar con computadoras a las oficialías del 

Registro Civil.

Porcentaje de adquisición de equipo 

informático.

 3.00  0.00  0.00  0.00  3.00

 3.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 3.00  2019

 3.00

 3.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 291521H12301F10B001

Fortalecimiento de las actividades 

económicas del sector paraestatal

Componente

Recursos estatales para fortalecimiento de las 

entidades paraestatales aportados.

Porcentaje de aportaciones realizadas para 

el fortalecimiento del sector paraestatal.

 6.00  0.00  3.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 100.00  100.00  50.00

Aportación

Gestión / 

Eficacia

 6.00  2019

 6.00

 6.00

 3.00

Actividad

Gestión de recursos presupuestarios estatales 

para fortalecer el sector paraestatal del 

estado.

Porcentaje de gestiones realizadas para la 

aportación de recursos al sector 

paraestatal.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Gestión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 521521H12301P22B001

Aportación Estatal al Fideicomiso 2050.- 

Para el Desarrollo Regional del Sur 

Sureste (FIDESUR)

Componente

Recursos estatales del Fideicomiso 2050.- Para 

el Desarrollo Regional del Sur Sureste 

(FIDESUR), aportados.

Porcentaje de la aportación de recursos 

estatales realizada al FIDESUR.

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aportación

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Gestión de recursos presupuestarios estatales 

para la aportación al FIDESUR.

Porcentaje de gestiones realizadas para la 

aportación de los recursos estatales 

aprobados al FIDESUR.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Gestión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 012691C02301I04B001

Programa para el Desarrollo y la 

Cohesión Social (PRODECOS)

Componente

Seguimiento y verificación de los apoyos 

entregados por la Secretaría de Bienestar, 

realizados

Porcentaje de verificaciones de apoyos 

entregados

 24,379.00  6,937.00  7,097.00  5,906.00  4,439.00

 4,439.00 5,906.00 7,097.00 6,937.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Verificación

Gestión / 

Eficiencia

 24,379.00  2019

 24,379.00

 24,379.00

 0.00

Actividad

Análisis de los apoyos a entregar por esta 

Secretaría a los beneficiarios.

Porcentaje de análisis realizados.  12.00  3.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 3.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Análisis

Gestión / 

Eficiencia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 032671G10901P15B001

Impulso a la Producciòn Agropecuaria

Componente

Otorgamiento de apoyos económicos para 

proyectos productivos.

Apoyos economicos para proyectos 

productivos.

 190.00  0.00  95.00  95.00  0.00

 0.00 95.00 95.00 0.00

 0.00 0.00 25.00 0.00

 26.32  26.32  13.16

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 190.00  2019

 190.00

 190.00

 25.00

Actividad

Elaboración de diagnósticos a realizar con los 

grupos beneficiados.

Elaboración de diagnósticos a realizar con 

los grupos beneficiados.

 450.00  0.00  150.00  150.00  150.00

 150.00 150.00 150.00 0.00

 0.00 0.00 75.00 0.00

 50.00  50.00  16.67

Diagnóstico

Gestión / 

Eficacia

 450.00  2019

 450.00

 450.00

 75.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 152561A00602E05B001

Programas Becas Nacionales para la 

Educación Superior Manutención

Componente

Becas otorgadas a alumnos de educación 

superior

Porcentaje de becas otorgadas  a 

estudiantes de escasos  recursos 

económicos

 16,000.00  4,302.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4,302.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Beca

Gestión / 

Eficacia

 4,302.00  2019

 4,302.00

 4,302.00

 0.00

Actividad

Realización del trámite de pago de becas a 

estudiantes beneficiados

Porcentaje de trámites de pago de becas a 

estudiantes beneficiados

 51,624.00  12,906.00  12,906.00  12,906.00  12,906.00

 12,906.00 12,906.00 12,906.00 12,906.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 51,624.00  2019

 51,624.00

 51,624.00

 0.00

Proyecto: 032561A00401E01B001

Becas para Hijos de Madres Solteras

Componente

Becas económicas otorgadas  a alumnos  del 

nivel secundaria

Porcentaje  de becas otorgadas  a alumnos  

del nivel secundaria

 1,040.00  0.00  0.00  1,040.00  0.00

 0.00 1,040.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Beca

Gestión / 

Eficacia

 1,040.00  2019

 1,040.00

 1,040.00

 0.00

Actividad

Realización  del pago a alumnos  de nivel 

secundaria

Porcentaje  de pagos de Becas a alumnos  

del nivel secundaria

 2,080.00  0.00  1,040.00  0.00  1,040.00

 1,040.00 0.00 1,040.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Pago

Gestión / 

Eficacia

 2,080.00  2019

 2,080.00

 2,080.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 061231R06802S10D002

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 

Nacional

Componente

1) Se ha realizado el mejoramiento y/o 

ampliación a la infraestructura de los Centros 

Estatales e Reinserción Social para 

Sentenciados

Porcentaje de obras realizadas en los 

centros estatales de reinserción social

 1.00  0.00  0.00  0.50  0.50

 0.50 0.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

2) Se ha realizado el equipamiento en los 

centros estatales de reinserción social para 

sentenciados

Porcentaje de equipamiento otorgado a los 

reclusos y personal operativo

 4,317.00  0.00  2,275.00  2,042.00  0.00

 0.00 2,042.00 2,275.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 4,317.00  2019

 4,342.00

 4,317.00

 0.00

3) Se ha realizado el servicio de 

mantenimiento en los centros estatales de 

reinserción social para sentenciados

Porcentaje de servicio de mantenimiento 

realizados en los centros estatales de 

reinsercion social para sentenciados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

1.1) Mejoramiento y/ ampliación de la 

infraestructura de los centros de reinserción 

social para sentenciados

Porcentaje de obras de mejoramiento 

realizado al Centro de Reinserción Social de 

Sentenciados.

 1.00  0.00  0.00  0.50  0.50

 0.50 0.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

2.1) Adquisición de equipamiento para el 

personal de los Centros de Reinserción Social 

de Sentenciados

Porcentaje de equipamiento de vestuario, 

blancos, prendas de protección y de 

equipamiento de personal

 4,250.00  0.00  2,275.00  1,975.00  0.00

 0.00 1,975.00 2,275.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficiencia

 4,250.00  2018

 4,205.00

 4,250.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

2.2. Adquisición de equipamiento para los 

centros estatales de reinsersión social para 

sentenciados

Porcentaje de equipamiento realizado en 

los centros de readaptación social

 67.00  0.00  0.00  67.00  0.00

 0.00 67.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficiencia

 67.00  2018

 67.00

 67.00

 0.00

3.1) Contratación de la póliza de 

mantenimiento del inhibidor de señal de 

telefonía de los centros penitenciarios.

porcentaje de servicios de antenimiento 

proporcionados a la red de telefonía en los 

centros penitenciarios de Chiapas

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 061231R06802S10D003

Fortalecimiento de la Autoridad 

Administrativa Especializada del Sistema 

de Justicia Penal para Adolescentes

Componente

Se ha equipado el Centro especializado en 

justicia penal para adolescentes

Porcentaje de equipamiento realizado al 

Centro especialezado en justicia penal para 

adolescentes

 769.00  0.00  746.00  23.00  0.00

 0.00 23.00 746.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 769.00  2019

 769.00

 769.00

 0.00

Actividad

Adquisición de equipamiento para el Centro 

especializado en justicia penal para 

adolescentes

Porcentaje de equipamiento para el Centro 

especializado

 23.00  0.00  0.00  23.00  0.00

 0.00 23.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 23.00  2019

 23.00

 23.00

 0.00

Adquisición de vestuario, uniformes y blancos 

para elementos que conforman el Centro 

especializado

Porcentaje de piezas para personal 

operativo

 746.00  0.00  746.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 746.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 746.00  2019

 746.00

 746.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)
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AVANCES
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Indicador
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ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 061231R06802S10D001

Fortalecimiento de las Unidades 

Estatales de Supervisión a Medidas 

Cautelares y Suspensión Condicional del 

Proceso

Componente

Unidades Estatales de Supervisión equipadas

Porcentaje de equipamiento entregado a 

las Unidades Estatales de Supervisión

 365.00  0.00  45.00  0.00  320.00

 320.00 0.00 45.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 365.00  2019

 365.00

 365.00

 0.00

Actividad

Adquisición de equipamiento para las 

Unidades Estatales de Supervisión

Porcentaje de equipamiento adquirido para 

las Unidades Estatales de Supervisión

 365.00  0.00  45.00  0.00  320.00

 320.00 0.00 45.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 365.00  2019

 365.00

 365.00

 0.00

Proyecto: 061711R06602I15D004

Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública

Componente

Profesionalización de los elementos de 

seguridad pública.

Porcentaje de personal de seguridad 

pública capacitado

 4,025.00  0.00  1,360.00  2,665.00  0.00

 0.00 2,665.00 1,360.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Capacitación

Gestión / 

Eficacia

 4,025.00  2019

 4,081.00

 4,025.00

 0.00

Se han evaluado a los elementos de seguridad 

pública

Porcentaje de personal de seguridad 

pública evaluado

 1,300.00  0.00  0.00  0.00  1,300.00

 1,300.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Evaluación

Gestión / 

Eficiencia

 1,300.00  2018

 1,300.00

 1,300.00

 0.00

Actividad

Servicio de evaluación al personal preventivo y 

custodio
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%
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del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de evaluaciones realizadas  1,300.00  0.00  0.00  0.00  1,300.00

 1,300.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Evaluación

Gestión / 

Eficacia

 1,300.00  2019

 1,300.00

 1,300.00

 0.00

Servicios de capacitación para el cuerpo 

policial y de custodia

Porcentaje de servicios de capacitación 

realizados

 13.00  0.00  9.00  0.00  4.00

 4.00 0.00 9.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 13.00  2019

 13.00

 13.00

 0.00

Proyecto: 061711R06602P11D009

Sistema Nacional de Atención de 

Llamadas de Emergencia y Denuncias 

Ciudadanas

Componente

Porcentaje del servicio brindado a la 

Ciudadanía por el 911 y  089.

Atención de las llamadas de emergencias 

(911) y Denuncias Ciudadanas ( 089) 

garantizado.

 4,560,266.00  997,221.00  920,647.00  949,842.00  1,149,854.00

 1,149,854.00 949,842.00 920,647.00 997,221.00

 0.00 0.00 1,375,340.00 0.00

 149.39  71.71  30.16

Llamada

Gestión / 

Eficacia

 4,017,564.00  2018

 4,560,266.00

 4,017,564.00

 1,375,340.00

Actividad

Adquisición de equipamiento para el sistema 

de atención de emergencia y denuncias 

ciudadanas

Porcentaje deequipamiento para el sistema 

de atención de emergencia y denuncia 

ciudadana

 300.00  0.00  0.00  0.00  300.00

 300.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 300.00  2018

 300.00

 300.00

 0.00

Contratación de personal para la atención del 

sistema de atención de emergencia y 

denuncias ciudadanas

Porcentaje detrabajadores contratados para 

el sistema de atención de emergencia y 

denuncias ciudadanas

 113.00  0.00  113.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 113.00 0.00

 0.00 0.00 113.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Trabajador

Gestión / 

Eficacia

 113.00  2018

 113.00

 113.00

 113.00

Contratación de Servicio de Conducción de 

Señales Analógicas y Digitales  para el Sistema 

de atención de emergencia y denuncia 

ciudadana
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor
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Línea Base
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Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de servicios contratados para el 

mantenimiento del sistema de atencion de 

emergencia y denuncia ciudadana

 24.00  0.00  8.00  8.00  8.00

 8.00 8.00 8.00 0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 100.00  100.00  33.33

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 24.00  2018

 24.00

 24.00

 8.00

Contratación de Servicios de Mantenimiento 

Especializados para el Sistema de Atención de 

Llamadas de Emergencias y Denuncia 

Ciudadana

Porcentaje de servicios contratados para el 

sistema de atención de emergencia y 

denuncia ciudadana

 4.00  0.00  0.00  2.00  2.00

 2.00 2.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.00

Traslado de personal operativo para la 

operación del sistema de llamadas de 

emergencia y denuncias

Porcentaje de traslado de personal  319.00  0.00  134.00  124.00  61.00

 61.00 124.00 134.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 319.00  2018

 266.00

 319.00

 0.00

Proyecto: 061711R06602P11D005

Fortalecimiento de Programas 

Prioritarios Locales de las Instituciones 

de Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia

Componente

Equipamiento de personal para el 

fortalecimiento de los programas prioritarios 

de seguridad pública.

Porcentaje de piezas de equipamiento 

otorgado a elementos policiales.

 36,682.00  0.00  36,682.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 36,682.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 36,682.00  2019

 36,682.00

 36,682.00

 0.00

Actividad

Adquisición de equipo de cómputo

Porcentaje de equipo de computo adquirido  108.00  0.00  108.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 108.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 108.00  2019

 108.00

 108.00

 0.00

Adquisición de vestuario y prendas de 

protección para el cuerpo policial
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:
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%
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de piezas adquiridas para los 

elementos policiales

 36,574.00  0.00  36,574.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 36,574.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 36,574.00  2019

 36,574.00

 36,574.00

 0.00

Proyecto: 061711R06602P11D010

Modelo homologado de unidades de 

policia cibernética

Componente

Se ha equipado las Unidades de Policía 

Cibernética

Porcentaje de equipamiento realizado a las 

Unidades de Policía Cibernética

 56.00  0.00  0.00  56.00  0.00

 0.00 56.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 56.00  2019

 56.00

 56.00

 0.00

Actividad

Adquisición de Bienes Informáticos, y Equipos 

y aparatos audiovisuales para las Unidades de 

Policia Cibernética

Porcentaje de equipos adquiridos para las 

Unidades

 37.00  0.00  0.00  37.00  0.00

 0.00 37.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipo

Gestión / 

Eficacia

 37.00  2019

 37.00

 37.00

 0.00

Adquisición de Software/licencias  para las 

Unidades de Policia Cibernética

Porcentaje de Software/licencias adquiridas 

para las Unidades

 19.00  0.00  0.00  19.00  0.00

 0.00 19.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licencia

Gestión / 

Eficacia

 19.00  2019

 19.00

 19.00

 0.00

Proyecto: 061711R06602P11D007

Sistemas de Videovigilancia

Componente

Sistema de videovigilancia  en condiciones de 

servicio

porcentaje de disponibilidad de 

funcionamiento de las cámaras de 

videovigilancia para el monitoreo.

 505.00  0.00  497.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 497.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Monitoreo

Gestión / 

Eficacia

 497.00  2019

 206.00

 497.00

 0.00

Actividad
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1) .-Adquisición de material eléctrico para el 

sistema de videovigilancia

1.1) Porcentaje de  material eléctrico 

adquirido para el sistema de videovigilancia

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Lote

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

2).-Contratación de servicio para el 

mantenimiento del sistema de videovigilancia

2.1) Porcentaje de servicio generales para 

el sistema de videovigilancia

 3.00  0.00  0.00  2.00  1.00

 1.00 2.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 3.00  2019

 3.00

 3.00

 0.00

3).-Adquisición de equipamiento para el 

sistema de videovigilancia

3.1)Porcentaje de equipamiento para el 

sistema de videovigilancia

 150.00  0.00  50.00  150.00  0.00

 0.00 150.00 50.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 200.00  2019

 200.00

 200.00

 0.00

4).-Adquisición de Licencias Informáticas

4.1) Porcentaje delicencias adquiridas para 

el sistema de videovigilancia

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licencia

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 061711R06602P11D008

Sistema Nacional de Información

Componente

Mantener actualizada la base de datos del 

Sistema Nacional de Información de Seguridad

Porcentaje de sistema actualizado para el 

Sistema Nacional de Información

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.50 0.00

 200.00  100.00  50.00

Sistema

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.50

Actividad

Contratación de personal para operar el 

Sistema Nacional de Información
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Porcentaje de trabajadores contratados 

para el sistema de seguridad nacional

 25.00  0.00  25.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 25.00 0.00

 0.00 0.00 25.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Trabajador

Gestión / 

Eficacia

 25.00  2019

 25.00

 25.00

 25.00

Proyecto: 061711R06602P11D006

Red Nacional de Radiocomunicación

Componente

Red de Radiocomunicación del Estado, 

entregado en condiciones de servicio para dar 

cobertura al estado

Porcentaje de disponibilidad de la Red de 

Radiocomunicaciones operando

 29.00  0.00  27.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 27.00 0.00

 0.00 0.00 18.00 0.00

 66.67  66.67  62.07

Repetidora

Gestión / 

Eficacia

 27.00  2019

 22.00

 27.00

 18.00

Actividad

Adquisición de equipamiento para la Red de 

Radiocomunicación Estatal

Porcentaje de equipamiento para la Red de 

Radiocomunicación

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.00

Contratación de personal para la operación de 

la Red de la Radiocomunicacion Estatal

Porcentaje de trabajadores contratados 

para la Red de Radiocomunicación Estatal

 51.00  0.00  51.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 51.00 0.00

 0.00 0.00 51.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Trabajador

Gestión / 

Eficacia

 51.00  2019

 51.00

 51.00

 51.00

Contratación de servicio para el 

mantenimiento y operación de la Red de 

Radiocomunicacion Estatal

Porcentaje de servicios de mantenimiento 

para a Red de Radiocomunicación

 3.00  0.00  0.00  2.00  1.00

 1.00 2.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 3.00  2019

 3.00

 3.00

 0.00

Traslado de personal para la operación del 

sistema de radiocomunicación en la Entidad
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Porcentaje de traslados de personal 

operativo de la red de radiocomunicación

 492.00  0.00  204.00  232.00  56.00

 56.00 232.00 204.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Gestión / 

Eficiencia

 492.00  2018

 855.00

 492.00

 0.00
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Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 011711R11902F02D001

Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública (FASP-2019)

Componente

Dotar de equipamiento necesario para la 

formación policial

Porcentaje de Equipamiento Adquirido a 

través del FASP

 3,445.00  0.00  66.00  3,379.00  0.00

 0.00 3,379.00 66.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficiencia

 3,445.00  2017

 4,153.00

 3,445.00

 0.00

Actividad

Gestionar recursos del FASP para fortalecer a 

la Institución

Porcentaje de Reuniones Celebradas para 

la Gestión de Recursos

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00  100.00  100.00

Reunión

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2018

 2.00

 2.00

 2.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 143561E05701R01B001

Fortalecimiento para el Mejoramiento de 

la Empresa Sistema de Transporte 

Urbanos de Tuxtla (conejobus)

Componente

Fortalecimiento a la empresa de sistema de 

transportes urbanos de Tuxtla con la gestion 

de entrega de subsidios para su operatividad

Porcentaje de subsidio entregados  12.00  3.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 3.00

 0.00 0.00 3.00 3.00

 100.00  100.00  50.00

Subsidio

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 6.00

Actividad

Seguimiento a las gestiones realizadas para la 

entrega de subsidios

Porcentaje de seguimientos a las gestiones 

realizadas para la entrega de subsidios

 12.00  3.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 3.00

 0.00 0.00 3.00 3.00

 100.00  100.00  50.00

Gestión

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 6.00

Proyecto: 143561E05701R01B004

Fondo para la Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas 

con Discapacidad.

Componente

Incrementar la cantidad de vehiculos 

adaptados para personas con discapacidad en 

apoyo a la movilidad con seguridad.

Porcentaje de vehiculos adaptados 

adquiridos

 8.00  0.00  4.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Vehículo

Gestión / 

Eficacia

 8.00  2019

 8.00

 8.00

 0.00

Actividad

Seguimiento a la adquisicion de vehiculos tipo 

urbano con rampas para personas con 

discapacidad

Porcentaje de seguimientos realizadosa la 

adquisicion de vehiculos adaptados

 8.00  2.00  2.00  2.00  2.00

 2.00 2.00 2.00 2.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00  50.00  25.00

Seguimiento

Gestión / 

Eficacia

 8.00  2019

 8.00

 8.00

 2.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 143561E05701R01B002

Fortalecimiento para el Mejoramiento de 

la Empresa Sistema de Transporte 

Urbanos de Tapachula (tapachulteco)

Componente

Fortalecimiento a la empresa de sistema de 

transportes urbanos de Tapachula con la 

gestion de entrega de subsidios para su 

operatividad

Porcentaje de subsidio entregado  12.00  3.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 3.00

 0.00 0.00 3.00 3.00

 100.00  100.00  50.00

Subsidio

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 6.00

Actividad

seguimiento a las gestiones realizadas para la 

entrega de subsidios

Porcentaje de seguimientos a las gestiones 

realizadas para la entrega de subsidios

 12.00  3.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 3.00

 0.00 0.00 3.00 3.00

 100.00  100.00  50.00

Gestión

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 6.00

Proyecto: 143561E05701R01B006

Adquisición de Camionetas Tipo Van 

para Personas con Discapacidad

Componente

Incrementar vehículos adaptados para 

personas con discapacidad en el Dif Mpal. 

deTuxtla Gtz, Ocozocoautla, Tecpatán, San 

Fernando, Copainala, Reforma, Ixtacomitán, 

Tuxtla Chico, Mazatán, Siltepec, La libertad, 

Catazaja, Salto de Agua y Tumbala

Porcentaje de vehículos adaptados 

adquiridos

 14.00  0.00  0.00  0.00  14.00

 14.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Vehículo

Gestión / 

Eficiencia

 14.00  2019

 14.00

 14.00

 0.00

Actividad

Seguimiento a la adquisición de vehiculos tipo 

van con rampas para personas con 

discapacidad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Procentaje de seguimientos realizados a la 

adquisición de vehiculos tipo van con 

rampas para personas con discapacidad

 6.00  0.00  2.00  2.00  2.00

 2.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 100.00  100.00  33.33

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 6.00  2019

 6.00

 6.00

 2.00

Proyecto: 153561E05701R01B005

Fortalecimiento para la Movilidad y el 

Transporte Público Estatal 2019

Componente

Atenciones  al Sector Transportista y/o 

Usuario del transporte publico realizados

Porcentaje de atención al Sector Transporte 

y usuarios realizados

 11,000.00  1,500.00  3,000.00  3,000.00  3,500.00

 3,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00

 0.00 0.00 3,000.00 1,500.00

 100.00  100.00  40.91

Atención

Gestión / 

Eficacia

 11,000.00  2019

 11,000.00

 11,000.00

 4,500.00

Actividad

Elaboracion de supervisiones al sector 

transporte

Porcentaje de supervisiones realizadas  1,000.00  200.00  300.00  300.00  200.00

 200.00 300.00 300.00 200.00

 0.00 0.00 300.00 200.00

 100.00  100.00  50.00

Supervisión

Gestión / 

Eficacia

 1,000.00  2019

 1,000.00

 1,000.00

 500.00

Segumientos a la elaboracion e 

implementacion de planes de movilidad

Porcentaje de seguimientos a planes de 

movilidad

 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  50.00

Seguimiento

Estratégico / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 1.00

Tramites solicitados por los permisionarios y/o 

concesionarios atendidos

Porcentaje de tramites solicitados por los 

permisionrios y/o concesionarios atendidos

 10,000.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00

 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00

 100.00  100.00  50.00

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 10,000.00  2019

 10,000.00

 10,000.00

 5,000.00

Proyecto: 103561E05701R01B003

Programa de Fortalecimiento para la 

Supervisión del Transporte Público 

Estatal
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de
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Medida

Tipo y
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%
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%

Meta
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%
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(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Atencion al servicio del transporte publico, con 

tramites , supervisiones y mejor calidad en el 

servicio.

Porcentaje de atencion al servicios del 

transporte publico

 600.00  150.00  150.00  150.00  150.00

 150.00 150.00 150.00 150.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Atención

Gestión / 

Eficacia

 600.00  2019

 600.00

 600.00

 0.00

Actividad

Atencion a denuncias de transporte ilegal

Porcentaje a atencion de denuncias de 

transporte ilegal

 600.00  150.00  150.00  150.00  150.00

 150.00 150.00 150.00 150.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Operativo

Gestión / 

Eficacia

 600.00  2019

 600.00

 600.00

 0.00

Elaboracion de supervisiones al sector 

transporte y de mala caldiad

Porcentaje de supervisiones realizadas  600.00  150.00  150.00  150.00  150.00

 150.00 150.00 150.00 150.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Infracción

Gestión / 

Eficacia

 600.00  2019

 600.00

 600.00

 0.00

Tramites y servicios al sector transportista

porcentaje de atencion al sector transporte  5,000.00  1,000.00  1,500.00  1,500.00  1,000.00

 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 5,000.00  2019

 5,000.00

 5,000.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 122331E01801S05B021

Hospital Básico Comunitario de Chiapa 

de Corzo (Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y Equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 1,146.42  0.00  0.00  1,031.78  114.64

 114.64 1,031.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,146.42  2019

 100.00

 1,146.42

 0.00

Proyecto: 142211E06501I12B004

Aeropuerto Internacional "Ángel Albino 

Corzo" (Edificio "C" ampliación del área 

de documentación y entrega de equipaje 

nacional)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Edificio "C" Ampliación del área de 

documentación y entrega de equipaje nacional

Total de obras a construir o rehabilitar.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142211E06501I12B005

Aeropuerto Internacional "Ángel Albino 

Corzo" (Reconstrucción de la 

subestación eléctrica)
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SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Reconstrucción de la subestación eléctrica

Total de obras a construir o rehabilitar.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142211E06501I12B003

Aeropuerto Internacional "Ángel Albino 

Corzo" (Edificio "B" ampliación de salas 

de espera)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 100.00

 1.00

 0.00

Actividad

Edificio “B” ampliación de salas de espera

Total de obras construidas o rehabilitadas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 100.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142211E06501I12B002

Aeropuerto Internacional "Ángel Albino 

Corzo" (Edificio "A" ampliación de la 

terminal)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 100.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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Trim.

(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Edificio “A” ampliación de la terminal

Total de obras construidas o rehabilitadas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 100.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B007

Ampliación del edificio terminal y obras 

complementarias del Aeropuerto "Ángel 

Albino Corzo"

Componente

Edificios públicos construidos o reconstruidos

Construir o reconstruir edificios públicos.  4.00  0.00  0.00  0.00  4.00

 4.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.24 0.00

 0.00  0.00  6.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.24

Actividad

Edificio Terminal Zona A (Ampliación), Edificio 

Terminal Zona B (Ampliación de Salas de 

Espera), Edificio Terminal Zona C (Ampliación 

del Área de Documentación y Entrega de 

Equipaje Nacional) y Reconstrucción de la 

Subestación Eléctrica.

Total de metros cuadrados construidos o 

reconstruidos

 15,297.00  0.00  5,099.00  5,099.00  5,099.00

 5,099.00 5,099.00 5,099.00 0.00

 0.00 0.00 917.82 0.00

 18.00  18.00  6.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 15,297.00  2019

 15,297.00

 15,297.00

 917.82

Proyecto: 172211E06501I12B012

Instalación de alumbrado público en el 

distribuidor vial del Crucero Carretera 

E.C. (Tuxtla - La Angostura)- Acceso al 

Aeropuerto y Nuevo Libramiento Sur

Componente

Espacios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar espacios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor
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Medida

Tipo y
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%
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%
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Numerador
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(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Alumbrado

Total de metros lineales a construir.  1,500.00  0.00  1,500.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1,500.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 1,500.00  2019

 1,500.00

 1,500.00

 0.00

Proyecto: 042231E07001C01D001

Construcción de Líneas de Conducción, 

Plantas de Bombeo y Tanques Zona La 

Carreta - Berriozábal (Brazo Norte)

Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance de agua potable 

construido

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Líneas de Conducción, Plantas 

de Bombeo y Tanques

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 172411E06501S03B001

Construcción del parque recreativo 

anexo al asta bandera monumental, 

libramiento norte Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas

Componente

Espacios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar espacios públicos.  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.85 0.00

 0.00  0.00  85.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.85

Actividad

Construcción de parque recreativo

Total de metros cuadrados a construir o 

rehabilitar.

 3,341.02  556.83  1,670.49  1,113.70  0.00

 0.00 1,113.70 1,670.49 556.83

 0.00 0.00 2,839.87 0.00

 170.00  127.50  85.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 3,341.02  2019

 3,341.02

 3,341.02

 2,839.87
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 142411E06501S03B004

Modernización de la cancha de fútbol en 

la facultad de ingeniería UNACH

Componente

Infraestructura deportiva construida

Instalaciones deportivas construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Modernizacion de cancha de futbol

Total de metros cuadrados construidos  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042231E07001C01D002

Construcción de Líneas de Conducción, 

Cruces Especiales y Derivaciones Zona 

Km. 4, Tanques SARH, La Carreta (Brazo 

Norte)

Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance de agua potable 

construido

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Líneas de Conducción, Cruces 

Especiales y Derivaciones, Tanques.

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 172411E06501S03B002

Cancha de fútbol en la Facultad de 

Ingeniería Universidad Autónoma de 

Chiapas (UNACH) (Reconstrucción)
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Componente

Mejoramiento de instalaciones deportivas

Porcentaje de avance en el mejoramiento 

de las instalaciones deportivas

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Reconstrucción

Total de metros cuadrados a reconstruir  5,973.60  0.00  0.00  5,973.60  0.00

 0.00 5,973.60 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 5,973.60  2019

 5,973.60

 5,973.60

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B003

Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados  20,080.86  0.00  0.00  10,040.43  10,040.43

 10,040.43 10,040.43 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 20,080.86  2019

 20,080.86

 20,080.86

 0.00

Proyecto: 152211E05801I12B007

Programa de mejoramiento de 

infraestructura vial en el municipio de 

Tuxtla Gutiérrez

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Actividad

Mejoramiento de Infraestructura Vial

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B018

Pavimentación con concreto hidráulico y 

servicios básicos de la 19a. calle 

poniente sur entre 14a. sur y libramiento 

sur, colonia Belén

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.00

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico, red de 

alcantarillado, red agua potable y alumbrado 

público.

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 1,506.43  0.00  0.00  1,506.43  0.00

 0.00 1,506.43 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,506.43  2019

 1,506.43

 1,506.43

 0.00

Proyecto: 042211E05801I12B001

Rehabilitación y Bacheo de Calles de 

Tuxtla Gutiérrez

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Rehabilitación y Bacheo de Calles de Tuxtla 

Gutiérrez
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Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 042211E05801I12B002

Programa de Pavimentación y Bacheo de 

Calles de Tuxtla Gutiérrez 

(Pavimentación con concreto hidráulico 

de la 16a. norte entre calle central y 2a. 

oriente (Col. Asturias))

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico de la 

16a. norte entre calle central y 2a. oriente 

(Col. Asturias)

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 122211E05801I12B001

Remodelación del boulevard Fidel 

Velázquez entre calle 1 de Mayo y 

Capricornio; Tramo km. 0+000 al km. 

2+000

Componente

Imagen urbana modernizada y mejorada

Porcentaje de imágenes urbanas 

modernizadas

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Remodelación del Boulevard Fidel Velázquez 

entre Calle 1 de mayo y Capricornio; Tramo 

Km. 0+000 al Km. 2+000
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Total de metros cuadrados remodelados  2,970.00  0.00  891.00  2,079.00  0.00

 0.00 2,079.00 891.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,970.00  2019

 2,970.00

 2,970.00

 0.00

Proyecto: 042211E05801I12B004

Boulevard Aeropuerto Terán – Rastro 

Municipal (Proyecto y Construcción)

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Proyecto y Construcción del Boulevard 

Aeropuerto Terán – Rastro Municipal

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 042211E06501I12B001

Suministro, Instalación y 

Implementación del Data Center de la 

Torre Chiapas

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Suministro, Instalación y Implementación del 

Data Center de la Torre Chiapas

Total de obras construidas o rehabilitadas  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00
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Proyecto: 042211E06501I12B004

Palacio de Gobierno (Rehabilitación de 

Auditorio)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Rehabilitación de Auditorio

Total de obras rehabilitadas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 172211E05801I12B011

Pavimentación de calles y avenidas de 

Tuxtla Gutiérrez

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 30.00  0.00  30.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 30.00 0.00

 0.00 0.00 11.10 0.00

 37.00  37.00  37.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 30.00  2019

 30.00

 30.00

 11.10

Actividad

Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla 

Gutiérrez

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 26,104.00  0.00  26,104.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 26,104.00 0.00

 0.00 0.00 9,658.48 0.00

 37.00  37.00  37.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 26,104.00  2019

 26,104.00

 26,104.00

 9,658.48

Proyecto: 172211E05801I12B021

Pavimentación de calles y avenidas de 

Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con 

concreto hidráulico de la 16 sur entre 3a. 

oriente y carretera a Villaflores y de la 

4a. oriente entre 15 y 17 sur, barrio San
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Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico de la 

16 sur entre 3a oriente y carretera a Villaflores 

y de la 4a oriente entre 15 y 17 sur, barrio 

San Francisco

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 2,383.56  0.00  794.52  1,589.04  0.00

 0.00 1,589.04 794.52 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,383.56  2019

 2,383.56

 2,383.56

 0.00

Proyecto: 152211E05801I12B027

Modernización de vialidades primarias 

en el municipio de Tuxtla Gutiérrez

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Modernización de vialidades primarias en el 

municipio de Tuxtla Gutiérrez

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042211E05801I12B003

Reencarpetamiento (Reciclado de 

Pavimento) de Calles y Avenidas en 

Tuxtla Gutiérrez

Componente

Vialidades en buen estado y pavimentado.
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Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Reencarpetamiento (Reciclado de Pavimento) 

de Calles y Avenidas en Tuxtla Gutiérrez

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 122331E01801S05B006

Hospital General Regional Dr. Rafael 

Pascacio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados  4,060.65  0.00  21.75  2,027.83  2,011.07

 2,011.07 2,027.83 21.75 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 4,060.65  2019

 4,060.65

 4,060.65

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B023

Centro de Desarrollo Comunitario en el 

municipio de Tuxtla Gutiérrez (Proyecto 

ejecutivo)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 1.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B029

Corredor urbano peatonal e integración 

de parques en la zona norte oriente en el 

municipio de Tuxtla Gutiérrez (Proyecto 

ejecutivo)

Componente

Espacios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar espacios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 152211E05801I12B026

Programa de pavimentación de calles y 

avenidas de Tuxtla Gutiérrez

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Programa de pavimentación de calles y 

avenidas de Tuxtla Gutiérrez

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 042211E06501I12B003

Torre Chiapas (Proyecto Ejecutivo, Obra 

y Mobiliario)

Componente

Edificios públicos construidos

Construir edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Proyecto Ejecutivo, Obra y Mobiliario

Total de proyecto ejecutivo, obra y 

mobiliario ejecutados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 152211E05801I12B020

Pavimentación con concreto hidráulico y 

servicios básicos de la 2da entre 

carretera internacional y la 7a ave. sur 

oriente entre la 2da calle oriente y la 3a. 

calle ote, 3a calle ote. entre 7a sur y c

Componente

Vialidades en buen estado y pavimentado.

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico y 

servicios básicos

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172421E06501S03B001

Rehabilitación de plaza de acceso al 

Teatro Emilio Rabasa



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.10 0.00

 10.00  10.00  10.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.10

Actividad

Rehabilitación

Total de metros cuadrados construidos o 

rehabilitados

 4,419.90  2,209.95  2,209.95  0.00  0.00

 0.00 0.00 2,209.95 2,209.95

 0.00 0.00 441.99 0.00

 20.00  10.00  10.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 4,419.90  2019

 4,419.90

 4,419.90

 441.99

Proyecto: 122331E01801S05B002

Unidad de Especialidades Médicas de 

Cirugía Ambulatoria en Tuxtla Gutiérrez 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados  357.60  0.00  178.80  89.40  89.40

 89.40 89.40 178.80 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 357.60  2019

 357.60

 357.60

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B017

Centro de Salud de 4 Núcleos de Albania 

en Tuxtla Gutiérrez (Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 1,322.65  0.00  188.95  566.85  566.85

 566.85 566.85 188.95 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,322.65  2019

 1,322.65

 1,322.65

 0.00

Proyecto: 042331E01801S05B001

Hospital General de 180 camas de Tuxtla 

Gutiérrez (Proyecto ejecutivo, obra, 

mobiliario, equipo e instrumental 

médico)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Proyecto ejecutivo, obra, mobiliario, equipo e 

instrumental médico

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 172211E06501I12B028

Corredor urbano peatonal e integración 

de parques en la zona norte poniente en 

el municipio de Tuxtla Gutiérrez 

(Proyecto ejecutivo)

Componente

Espacios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar espacios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B040

Clínica de la Mujer de Cintalapa 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados  2,674.23  0.00  445.70  1,337.12  891.41

 891.41 1,337.12 445.70 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,674.23  2019

 2,674.23

 2,674.23

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B012

Hospital Básico Comunitario de 

Cintalapa (Mejoramiento y 

equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 3,005.58  0.00  500.93  1,502.79  1,001.86

 1,001.86 1,502.79 500.93 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 3,005.58  2019

 3,005.58

 3,005.58

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 043511E05901C03B021

Camino Rural: Triunfo Francisco I. 

Madero - Rafael Cal y Mayor, Tramo: del 

Km. 0+000 al Km. 64+000 

(Conservación del Subtramo: Km. 

37+500 al Km. 44+000)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Subtramo: Km. 37+500 al 

Km. 44+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B001

Camino Rural: Acceso Ecoturístico "El 

Arco del Tiempo", Tramo del Km. 0+000 

al Km. 4+700 (Conservación del Tramo: 

del Km. 0+000 al Km. 4+700)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al 

Km. 4+700

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 043511E05901C03B002

Camino: E.C. (Cintalapa - Rafael Cal y 

Mayor) - Constitución - Merceditas, 

Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+000 

(Conservación del Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 6+000)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

6+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B004

Camino Rural: Colonia Verapaz - E.C. 

(Ocozocoautla - Apic Pac Km. 44.2), 

Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+000 

(Conservación del Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 5+000 (T.A.))

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

5+000 (T.A.)

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 172211E06501I12B031

Corredor urbano peatonal e integración 

de parques en el municipio de 

Ocozocoautla (Proyecto ejecutivo)

Componente

Espacios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar espacios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 043511E05901C03B003

Camino: Aquiles Serdán - Tierra Nueva, 

Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+000 

(Conservación del Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 6+000 (T.A.))

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

6+000 (T.A.)

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B023

Camino: E.C. (Ocozocoautla - Apic  Pac 

Km. 31) - Nuevo Mezcalapa - Salvador 

Urbina, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 

9+000 (Conservación del Tramo: Km. 

0+000 al Km. 9+000)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

9+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B022

Camino Rural: E.C. (Aquiles Serdán - 

Tierra Nueva) - 20 Casas, Tramo: Km. 

0+000 al Km. 5+000 (Conservación del 

Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 (T.A.))

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

5+000 (T.A.)

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B024

Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Apic 

Pac Km. 40) - Francisco Villa, Tramo: del 

Km. 0+000 al Km. 4+600 (Conservación 

del Tramo: del Km. 0+000 al Km. 4+600)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al 

Km. 4+600

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B005

Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Apic 

Pac Km. 46.5) - Desvío López Portillo - 

Juan de Grijalva, Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 5+000 (Conservación del Tramo: del 

Km. 0+000 al Km. 5+000)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al 

Km. 5+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 142331E01801S05B003

Construcción del Hospital Básico 

Comunitario de 20 camas en Copainalá

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de espacios construidos y 

equipados de infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B017

Biblioteca y el museo comunitario en el 

municipio de Copainalá (Proyecto 

ejecutivo)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B022

Hospital Básico Comunitario de Acala 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Total de metros cuadrados mejorados  250.00  0.00  125.00  125.00  0.00

 0.00 125.00 125.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 250.00  2019

 250.00

 250.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B025

Centro de Salud de Acala 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento

Total de metros cuadrados mejorados  1,255.88  0.00  627.94  627.94  0.00

 0.00 627.94 627.94 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,255.88  2019

 1,255.88

 1,255.88

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B016

Centro de Salud con Servicios Ampliados 

de Socoltenango (Mejoramiento y 

equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 196.21  0.00  0.00  98.11  98.10

 98.10 98.11 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 196.21  2019

 196.21

 196.21

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 172211E06501I12B025

Biblioteca municipal de Venustiano 

Carranza (Proyecto ejecutivo)

Componente

Edificio públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B024

Museo local en el municipio de 

Venustiano Carranza (Proyecto 

ejecutivo)

Componente

Edificio públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B026

Centro Social Popular en el municipio de 

Venustiano Carranza (Proyecto 

ejecutivo)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B005

Pavimentación de Calles y Avenidas de 

Venustiano Carranza

Componente

Vialidades en buen estado y pavimentado.

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.50  0.50  0.00

 0.00 0.50 0.50 0.00

 0.00 0.00 0.97 0.00

 194.00  194.00  97.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.97

Actividad

Pavimentación de Calles y Avenidas de 

Venustiano Carranza

Total de metros cuadrados de vialidades 

pavimentadas

 17,316.00  5,194.80  12,121.20  0.00  0.00

 0.00 0.00 12,121.20 5,194.80

 0.00 0.00 16,796.52 0.00

 138.57  97.00  97.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 17,316.00  2019

 17,316.00

 17,316.00

 16,796.52

Proyecto: 172211E06501I12B027

Corredor urbano peatonal e integración 

de parques en el municipio de 

Venustiano Carranza (Proyecto 

ejecutivo)

Componente

Espacios públicos construidos o rehabilitados



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construir o rehabilitar espacios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 152211E05801I12B025

Pavimentación de calles y avenidas de 

Venustiano Carranza

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación de calles y avenidas de 

Venustiano Carranza

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 152211E05801I12B024

Pavimentación de calles y avenidas de 

Venustiano Carranza

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación de calles
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas
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Indicador
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Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B017

Pavimentación de calles y avenidas de 

Venustiano Carranza

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.00

Actividad

Pavimentación de calles y avenidas de 

Venustiano Carranza

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 2,940.00  0.00  1,470.00  1,470.00  0.00

 0.00 1,470.00 1,470.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,940.00  2019

 2,940.00

 2,940.00

 0.00

Proyecto: 043511E06001C03D001

 Modernizacion y Ampliacion del Camino: 

Las Minas – Yutniotic – Tzajalchen, 

Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+640

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas.

Porcentaje de caminos modernizados.  4.64  0.00  0.00  4.64  0.00

 0.00 4.64 0.00 0.00

 0.00 0.00 4.64 0.00

 0.00  0.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficacia

 4.64  2019

 4.64

 4.64

 4.64

Actividad

Construcción del subtramo: Km. 7+000 al Km. 

11+640

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar.

 4.64  0.00  0.00  4.64  0.00

 0.00 4.64 0.00 0.00

 0.00 0.00 4.64 0.00

 0.00  0.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficacia

 4.64  2019

 4.64

 4.64

 4.64
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Proyecto: 203351E02901G04B001

Ampliación de la red de distribución de 

energía eléctrica del barrio San Juan de 

la cabecera municipal del Chamula

Componente

Red de distribución de energía eléctrica 

construida

Ampliación de obras de distribución de 

energía eléctrica

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.68 0.00

 68.00  68.00  68.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.68

Actividad

Ampliación de la red de distribución de energía 

eléctrica

Total de metros de red de distribución de 

energía eléctrica

 3,418.20  1,250.20  2,168.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2,168.00 1,250.20

 0.00 0.00 2,324.38 0.00

 107.21  68.00  68.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 3,418.20  2019

 3,418.20

 3,418.20

 2,324.38

Proyecto: 043511E06001C03B001

Modernización y Ampliación del Camino: 

San Juan Chamula - San Cristóbal de Las 

Casas, Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+660 

(Construcción del Subtramo: Km. 0+000 

al Km. 4+000 (Ajuste de Costos))

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción del Subtramo: Km. 0+000 al Km. 

4+000 (Ajuste de Costos)

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 4.00

Proyecto: 042131E05301C01B005

Construcción de Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, El Pozo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Porcentaje de avance del sistema de 

alcantarillado construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Alcantarillado 

Sanitario

Total de obras de sistemas de alcantarillado 

sanitario

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 152211E05801I12B006

Programa de pavimentación de diversas 

calles y avenidas en el municipio de 

Chanal

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Programa de pavimentación de diversas calles 

y avenidas

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142411E06501S03B010

Unidad deportiva de Chenalhó

Componente

Infraestructura deportiva construida

Instalaciones deportivas construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Actividad

Unidad Deportiva de Chenalhó

Total de obra construida  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142411E06501S03B001

Auditorio municipal de Huixtán, 2a. 

etapa

Componente

Infraestructura deportiva construida

Instalaciones deportivas construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Auditorio municipal

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042231E07001C01B001

Construcción de Sistema de Agua 

Potable, en la cabecera municipal de 

Huixtán

Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance del sistema de agua 

potable construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Agua Potable, en 

la cabecera municipal de Huixtán

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00
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Proyecto: 152211E05801I12B009

Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico en la localidad de los Pozos en 

el municipio de Huixtán

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042131E05301C01B003

Construcción de Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, en Chigtón

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Porcentaje de avance del sistema de 

alcantarillado construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Alcantarillado 

Sanitario, en Chigtón

Total de obras de sistemas de alcantarillado 

sanitario

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 172211E05801I12B019

Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico en la localidad de los Pozos en 

el municipio de Huixtán (Pavimentación 

con concreto hidráulico de la Calle Casa 

de Salud, desde calle principal hasta
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Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico de la 

Calle Casa de Salud, desde calle principal 

hasta crucero salida a Chanal

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 675.00  0.00  225.00  450.00  0.00

 0.00 450.00 225.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 675.00  2019

 675.00

 675.00

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B020

Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico en la localidad de los Pozos en 

el municipio de Huixtán (Pavimentación 

con concreto hidráulico de la calle Jardín 

de Niños Mariano Matamoros, del cad.

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico de la 

calle Jardín de Niños Mariano Matamoros, del 

cad. km. 0+000 al km. 0+790 entre calle 

Principal a la salida a Chanal

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 711.00  0.00  237.00  474.00  0.00

 0.00 474.00 237.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 711.00  2019

 711.00

 711.00

 0.00

Proyecto: 042231E07001C01B002

Construcción de Sistema de Agua 

Entubada en La Laguna
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Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance del sistema de agua 

potable construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Agua Potable, en 

la cabecera municipal de Huixtán

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 042231E07001C01B004

Construcción de Sistema de Agua 

Entubada, en Buena Vista

Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance del sistema de agua 

potable construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Agua Entubada, 

en Buena Vista

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 142271E06501I08B002

Mercado municipal de Oxchuc 

(Construcción 4a. etapa)

Componente

Edificios públicos construidos

Construir edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00
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Actividad

Construcción

Total de obras a construir  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B015

Hospital de las Culturas de San Cristóbal 

de las Casas (Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento

Total de metros lineales mejorados  700.00  0.00  350.00  175.00  175.00

 175.00 175.00 350.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 700.00  2019

 700.00

 700.00

 0.00

Proyecto: 042231E07001C01D006

Construcción de Agua Potable (Sistema 

por Gravedad) en Barrio Guadalupe

Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance del sistema de agua 

potable construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción del Sistema de Agua Potable 

(Sistema por Gravedad)

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00
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Proyecto: 042131E05301C01D004

Construcción de Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, Colonia Naranja 

Seca

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Porcentaje de avance del sistema de 

alcantarillado construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Alcantarillado 

Sanitario, Colonia Naranja Seca

Total de obras de sistemas de alcantarillado 

sanitario

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 042131E05301C01B002

Construcción de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales en Tenejapa

Componente

Planta de tratamiento de aguas residuales 

construido

Porcentaje de avance de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

construidos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales

Total de obras de plantas de tratamiento de 

aguas residuales construidos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 172251E06501A14B001

Baños, tanques sépticos y pozos de 

absorción en la localidad Chixtontic 

(Construcción de baños, tanques 

sépticos y pozos de absorción)
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Componente

viviendas construidas o rehabilitadas

Construir o rehabilitar viviendas.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de baños, tanques sépticos y 

pozos de absorción

Total de piezas a equipar  232.00  0.00  46.00  139.00  47.00

 47.00 139.00 46.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 232.00  2019

 232.00

 232.00

 0.00

Proyecto: 203351E02901G04B002

Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica Patchen, Tenejapa

Componente

Red de distribución de energía eléctrica 

construida

Ampliación de obras de distribución de 

energía eléctrica

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.99 0.00

 99.00  99.00  99.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.99

Actividad

Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica

Total de metros de red de distribución de 

energía eléctrica

 399.77  181.17  218.60  0.00  0.00

 0.00 0.00 218.60 181.17

 0.00 0.00 395.77 0.00

 181.05  99.00  99.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 399.77  2019

 399.77

 399.77

 395.77

Proyecto: 042131E05301C01B006

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales con Emisor en San Juan 

Cancuc

Componente

Plantas de tratamiento de aguas residuales 

construidos
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Porcentaje de avance de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

construidos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

con Emisor

Total de obras de planta de tratamiento de 

aguas residuales

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 142271E06501I08B001

Construcción de mercado público de 

Aldama, 2a etapa

Componente

Edificios públicos construidos

Construir edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción

Total de obras a construir  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B007

Hospital Básico Comunitario de Ángel 

Albino Corzo (Mejoramiento y 

equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento
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Total de metros mejorados y equipados  1,006.00  0.00  167.67  503.00  335.33

 335.33 503.00 167.67 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,006.00  2019

 1,006.00

 1,006.00

 0.00

Proyecto: 043511E05901C03B018

Camino Rural: E.C. (Independencia - 

Ángel Albino Corzo) - Ramal a El Tigre, 

Tramo: del Km. 0+000 al Km. 8+200 

(Conservación del Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 8+200)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

8+200

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 122331E01801S05B008

Hospital Básico Comunitario en 

Revolucion Mexicana (Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 888.16  0.00  222.04  333.06  333.06

 333.06 333.06 222.04 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 888.16  2019

 888.16

 888.16

 0.00
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Proyecto: 122331E01801S05B001

Hospital General Bicentenario de 

Villaflores (Mejoramiento y 

equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados  3,730.00  0.00  1,180.50  1,484.75  1,064.75

 1,064.75 1,484.75 1,180.50 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 3,730.00  2019

 3,730.00

 3,730.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B039

Centro de Salud Urbano de Villaflores 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados  1,864.82  0.00  100.00  857.41  907.41

 907.41 857.41 100.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,864.82  2019

 1,864.82

 1,864.82

 0.00

Proyecto: 042231E07001C01D004

Construcción del Sistema Integral de 

Agua Potable en Primer Valle de 

Ocosingo
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Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance del sistema de agua 

potable construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción del Sistema Integral de Agua 

Potable en Primer Valle de Ocosingo

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 122331E01801S05B035

Hospital Básico Comunitario de 

Ocosingo (Mejoramiento y 

equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 2,078.53  0.00  0.00  1,385.69  692.84

 692.84 1,385.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,078.53  2019

 2,078.53

 2,078.53

 0.00

Proyecto: 152211E05801I12B010

Programa de pavimentación de calles y 

avenidas de la comunidad Abasolo 

municipio de Ocosingo

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Actividad

Pavimentación de calles

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042231E07001C01D007

Construcción de Agua Potable (Sistema 

por Gravedad) en Ejido San Martín

Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance del sistema de agua 

potable construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción del Sistema de Agua Potable 

(Sistema por Gravedad)

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 122331E01801S05B014

Centro de Salud de Playas de Catazajá 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento

Total de metros lineales mejorados  1,448.00  0.00  206.86  620.57  620.57

 620.57 620.57 206.86 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 1,448.00  2019

 1,448.00

 1,448.00

 0.00
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Proyecto: 043511E05901C03B025

Camino: E.C. (Villahermosa – Escárcega) 

– El Cuyo Álvaro Obregón, Construcción 

del Puente “Sin Nombre” de 30.00 M.L. 

ubicado en el Km. 10+500, en el 

municipio de Catazajá

Componente

Puentes construidos

Porcentaje de puentes construidos  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción del Puente “Sin Nombre” de 

30.00 M.L. ubicado en el Km. 10+500

Total de obras de puentes construidos  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 122331E01801S05B023

Clínica de la Mujer de Palenque 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 1,620.00  0.00  648.00  486.00  486.00

 486.00 486.00 648.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,620.00  2019

 1,620.00

 1,620.00

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B021

Albergue para ancianos en el municipio 

de Palenque (Proyecto ejecutivo)
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Indicador
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Componente

Edificio públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B005

Unidad de Especialidades Médicas de 

Cirugía Ambulatoria en Palenque 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados  2,353.96  0.00  784.65  1,176.99  392.32

 392.32 1,176.99 784.65 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,353.96  2019

 2,353.96

 2,353.96

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B030

Corredor urbano peatonal e integración 

de parques en el municipio de Palenque 

(Proyecto ejecutivo)

Componente

Espacios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar espacios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042131E05301C01B004

Construcción de Sistema de 

Alcantarillado, en Xanil

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Porcentaje de avance del sistema de 

alcantarillado construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Alcantarillado, en 

Xanil

Total de obras de sistemas de alcantarillado 

sanitario

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 142411E06501S03B009

Construcción de campo de futbol rápido 

en el municipio de Sabanilla

Componente

Espacios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar espacios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción

Total de obras construidas o rehabilitadas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Proyecto: 122331E01801S05B033

Hospital Básico Comunitario de Tila 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 385.54  0.00  0.00  0.00  385.54

 385.54 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 385.54  2019

 385.54

 385.54

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B030

Hospital General de 30 camas de Yajalón 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento

Total de metros cuadrados mejorados  7,496.71  0.00  1,874.18  2,943.27  2,679.26

 2,679.26 2,943.27 1,874.18 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 7,496.71  2019

 7,496.71

 7,496.71

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B020

Hospital General María Ignacia Gandulfo 

de Comitán de Domínguez 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada
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Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 2,021.93  0.00  0.00  1,010.97  1,010.96

 1,010.96 1,010.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,021.93  2019

 2,021.93

 2,021.93

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B016

Albergue para ancianos en el municipio 

de Comitán (Proyecto ejecutivo)

Componente

Edificio públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042131E05301C01D003

Construcción de Sistema de 

Alcantarillado Sanitario en Nuevo San 

Juan Chamula

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Porcentaje de avance del sistema de 

alcantarillado construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Alcantarillado 

Sanitario en Nuevo San Juan de Chamula
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Total de obras de sistemas de alcantarillado 

sanitario

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 142331E01801S05B002

Programa de Infraestructura en Salud

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción y equipamiento del Hospital 

General

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042231E07001C01D008

Construcción de Agua Potable (Sistema 

por Gravedad) en Bajucú

Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance del sistema de agua 

potable construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Agua Potable (Sistema por 

Gravedad)

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00
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Proyecto: 043511E05901C03B017

Camino Rural: San Pedro Yutniotic - 

Puente Río Santo Domingo, Tramo: del 

Km. 0+000 al Km. 5+140 (Conservación 

del Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+140)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

5+140

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 172211E06501I12B020

Museo local en el municipio de Las Rosas 

(Proyecto ejecutivo)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042131E05301C01B001

Construcción de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (Terminación) en el 

municipio de Las Rosas
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Componente

Planta de tratamiento de aguas residuales 

construido

Porcentaje de avance de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

construidos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (Terminación)

Total de obras de plantas de tratamiento de 

aguas residuales construidos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 142411E06501S03B006

Unidad deportiva en Tzimol 

(Construcción, 4a. etapa)

Componente

Infraestructura deportiva construida

Instalaciones deportivas construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142411E06501S03B007

Unidad Deportiva de Bochil

Componente

Infraestructura deportiva construida

Instalaciones deportivas construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Construcción de unidad deportiva

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B029

Centro de Salud Rural de Dos Núcleos 

Ampliados de El Bosque (Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 2,042.83  0.00  0.00  2,042.83  0.00

 0.00 2,042.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,042.83  2019

 2,042.83

 2,042.83

 0.00

Proyecto: 042231E07001C01D005

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en José María Morelos y Pavón

Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance del sistema de agua 

potable construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción del Sistema de Agua Potable en 

José María Morelos y Pavón

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 172211E05801I12B002

Pavimentación de calles y avenidas de 

Jitotol (Pavimentación con concreto 

hidráulico de las calles: Av. Central, 

Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Emiliano 

Zapata y 20 de Noviembre)

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.57 0.00

 57.00  57.00  57.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.57

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico de 

calles

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 6,431.93  1,608.00  4,823.93  0.00  0.00

 0.00 0.00 4,823.93 1,608.00

 0.00 0.00 3,666.20 0.00

 76.00  57.00  57.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 6,431.93  2019

 6,431.93

 6,431.93

 3,666.20

Proyecto: 122331E01801S05B027

Centro de Salud con Servicios Ampliados 

de Pueblo Nuevo Solistahuacán 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 8,435.14  0.00  1,205.02  3,615.06  3,615.06

 3,615.06 3,615.06 1,205.02 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 8,435.14  2019

 8,435.14

 8,435.14

 0.00

Proyecto: 043511E05901C03B010

Camino Rural: Quexalukum - Yashalumil, 

Tramo: del Km. 0+000 al Km. 2+661.07 

(Conservación del Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 2+661.07)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

2+661.07

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 122331E01801S05B010

Hospital Básico Comunitario de Tapilula 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros lineales mejorados y 

equipados

 1,258.00  0.00  629.00  629.00  0.00

 0.00 629.00 629.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 1,258.00  2019

 1,258.00

 1,258.00

 0.00

Proyecto: 152211E05801I12B011

Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico en dos tramos en el municipio 

de San Andrés Duraznal

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B006

Pavimentación de calles y avenidas de 

San Andrés Duraznal

Componente

Vialidades en buen estado y pavimentado.

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.50  0.50  0.00

 0.00 0.50 0.50 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 200.00  200.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Pavimentación de calles y avenidas de San 

Andrés Duraznal

Total de metros cuadrados de vialidades 

pavimentadas

 1.00  0.00  0.50  0.50  0.00

 0.00 0.50 0.50 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 200.00  200.00  100.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 122331E01801S05B036

Centro de Salud con Servicios Ampliados 

de Ciudad Rural de Ixhuatán 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 3,976.70  0.00  0.00  2,485.44  1,491.26

 1,491.26 2,485.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 3,976.70  2019

 3,976.70

 3,976.70

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta
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(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 122331E01801S05B028

Centro de Salud de Juárez 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 1,400.00  0.00  0.00  700.00  700.00

 700.00 700.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,400.00  2019

 1,400.00

 1,400.00

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B012

Pavimentación de calles y avenidas en el 

municipio de Juárez

Componente

Vialidades en buen estado y pavimentado.

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Actividad

Pavimentación de calles y avenidas en el 

municipio de Juárez

Total de metros cuadrados de vialidades 

pavimentadas

 3,063.50  0.00  3,063.50  0.00  0.00

 0.00 0.00 3,063.50 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 3,063.50  2019

 3,063.50

 3,063.50

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B003

Pavimentación de calles y avenidas de 

Ostuacán



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Vialidades pavimentadas y en buen estado

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 2.68 0.00

 67.00  67.00  67.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 2.68

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico de 

calles

Total de metros cuadrados de vialidades 

pavimentadas

 3,611.00  1,083.30  2,527.70  0.00  0.00

 0.00 0.00 2,527.70 1,083.30

 0.00 0.00 2,419.37 0.00

 95.71  67.00  67.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 3,611.00  2019

 3,611.00

 3,611.00

 2,419.37

Proyecto: 142411E06501S03B003

Construcción de techado y cancha de 

usos múltiples en el ejido Xochimilco, 

municipio de Ostuacán

Componente

Cancha de usos múltiples construidos o 

rehabilitados

Instalaciones deportivas construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de cancha de uso múltiples

Total de obras construidas o rehabilitadas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B037

Clínica de la Mujer en Pichucalco 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Mejoramiento

Total de metros cuadrados mejorados  1,885.23  0.00  314.22  942.61  628.40

 628.40 942.61 314.22 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,885.23  2019

 1,885.23

 1,885.23

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B004

Hospital General de Pichucalco 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados  6,686.31  0.00  1,671.58  2,507.37  2,507.36

 2,507.36 2,507.37 1,671.58 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 6,686.31  2019

 6,686.31

 6,686.31

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B034

Centro de Salud de Pichucalco 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 1,310.38  0.00  0.00  873.59  436.79

 436.79 873.59 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,310.38  2019

 1,310.38

 1,310.38

 0.00
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%
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(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)
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ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 172211E05801I12B004

Pavimentación de calles y avenidas de 

Pichucalco

Componente

Vialidades en buen estado y pavimentado.

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.76 0.00

 38.00  38.00  38.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.76

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico de 

calles

Total de metros cuadrados de vialidades 

pavimentadas

 1,756.90  527.07  1,229.83  0.00  0.00

 0.00 0.00 1,229.83 527.07

 0.00 0.00 667.62 0.00

 54.29  38.00  38.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,756.90  2019

 1,756.90

 1,756.90

 667.62

Proyecto: 142411E06501S03B005

Construcción de centro recreativo en la 

cabecera municipal de Reforma

Componente

Infraestructura recreativa construida

Instalaciones recreativas construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de centro recreativo

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B024

Centro de Salud de Reforma 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 4,964.40  0.00  709.20  2,127.60  2,127.60

 2,127.60 2,127.60 709.20 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 4,964.40  2019

 4,964.40

 4,964.40

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B019

Hospital General 30 Camas de Reforma 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 5,960.99  0.00  1,490.25  2,235.37  2,235.37

 2,235.37 2,235.37 1,490.25 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 5,960.99  2019

 5,960.99

 5,960.99

 0.00

Proyecto: 152211E05801I12B021

Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico en la cabecera municipal, 

colonia Las Cactáceas calle Crisantemos

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B013

Pavimentación de calles y avenidas en el 

municipio de Sunuapa (Pavimentación 

con concreto hidráulico de la Calle 

Principal entre Calle Vicente Guerrero y 

Francisco I. Madero)

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico de la 

Calle Principal entre Calle Vicente Guerrero y 

Francisco I. Madero

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 1,615.80  0.00  1,615.80  0.00  0.00

 0.00 0.00 1,615.80 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,615.80  2019

 1,615.80

 1,615.80

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B011

Hospital General de Arriaga 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 2,138.99  0.00  305.57  916.71  916.71

 916.71 916.71 305.57 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,138.99  2019

 2,138.99

 2,138.99

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 172211E06501I12B013

Museo local en el municipio de Arriaga 

(Proyecto ejecutivo)

Componente

Edificio públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142411E06501S03B002

Construcción de cancha de usos 

múltiples y techado en Punta Flor 

municipio de Arriaga

Componente

Cancha de usos múltiples construida

Cancha de usos múltiples construida  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de cancha de usos múltiples

Total de obra construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B018

Hospital Básico Comunitario de 

Pijijiapan (Mejoramiento)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento

Total de metros cuadrados mejorados  4,223.54  0.00  844.71  2,956.48  422.35

 422.35 2,956.48 844.71 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 4,223.54  2019

 4,223.54

 4,223.54

 0.00

Proyecto: 042121E06501M02B002

Construcción de Infraestructura de 

Protección en Margen Izquierda y 

Derecha del Río Coapa a la Altura de la 

Comunidad de Cenicero

Componente

Infraestructura en protección de márgenes de 

ríos construido

Porcentaje de avance en la construcción de 

protección de márgenes de ríos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Infraestructura de Protección 

en Margen Izquierda y Derecha del Río

Total de obras construidas  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 042121E06501M02B001

Infraestructura de Protección en Margen 

Izquierda y Derecha del Río Coapa a la 

Altura del Cenicero (2a. Etapa)

Componente

Infraestructura en protección de márgenes de 

ríos construido



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de avance en la construcción de 

protección de márgenes de ríos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Infraestructura de Protección en Margen 

Izquierda y Derecha del Río

Total de obras construidas  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B014

Camino: E.C. (Joaquín Miguel Gutiérrez 

(Margaritas) - Las Brisas) - Ejido 

Esfuerzo Campesino, Tramo: del Km. 

0+000 al Km. 6+000 (Conservación del 

Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

6+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B013

Camino Rural: E.C. (Joaquín Miguel 

Gutiérrez (Margaritas) - El Carmen, 

Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+000 

(Conservación del Tramo: del Km. 0+000 

al Km. 5+000)

Componente

Conservación de caminos rurales



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al 

Km. 5+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B007

Camino Rural: El Tapón - Esmeralda, 

Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+200 

(Conservación del Tramo: del Km. 0+000 

- Km. 5+200)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: del Km. 0+000 - Km. 

5+200

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B006

Camino Rural: San Isidro - Nuevo 

Porvenir, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 

8+000 (Conservación del Tramo: del Km. 

0+000 al Km. 8+000 (T.A.))

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al 

Km. 8+000 (T.A.)

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B015

Camino Rural: Joaquín Miguel Gutiérrez 

(Estación Margaritas) - Polmorona, 

Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+000 

(Conservación del Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 6+000)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

6+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B012

Camino: E.C. (Ejido San Antonio 

Miramar- Ejido El Rosario) - Ejido El 

Vergel Km. 20+300, Tramo: del Km. 

0+000 al Km. 5+200 (Conservación del 

Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+200)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

5+200

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B008

Camino Rural: Ejido Plan de Ayala - Ejido 

San Antonio Miramar, Tramo: del Km. 

0+000 al Km. 19+000 (Conservación del 

Tramo: del Km. 13+100 al Km. 19+000)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: del Km. 13+100 al 

Km. 19+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B009

Camino Rural: Rión - El Hular, Tramo: 

Km. 0+000 al Km. 3+800 (Conservación 

del Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+800)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

3+800



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 041721E06501M02B004

Construcción de Infraestructura de 

Protección en Margen Izquierda del Río 

Zanatenco

Componente

Infraestructura en protección de márgenes de 

ríos construido

Porcentaje de avance en la construcción de 

protección de márgenes de ríos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Infraestructura de Protección 

en Margen Izquierda de Río

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 041721E06501M02B001

Construcción de Infraestructura de 

Protección en Margen Derecha del Río 

Zanatenco

Componente

Infraestructura en protección de márgenes de 

ríos construido

Porcentaje de avance en la construcción de 

protección de márgenes de ríos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Infraestructura de Protección 

en Margen Derecha de Río

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 122331E01801S05B032

Clínica de la Mujer de Tonalá 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento

Total de metros cuadrados mejorados  1,492.48  0.00  497.49  604.66  390.33

 390.33 604.66 497.49 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,492.48  2019

 100.00

 1,492.48

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B013

Hospital General Dr. Juan C. Corzo en 

Tonalá (Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 4,383.94  0.00  626.28  1,878.83  1,878.83

 1,878.83 1,878.83 626.28 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 4,383.94  2019

 4,383.94

 4,383.94

 0.00

Proyecto: 043511E05901C03B020

Camino Rural: E.C. 200 (Arriaga - 

Tonalá) - Zona Arqueológica Iglesia 

Vieja Km. 64+000, Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 11+000 (Conservación del Tramo: 

Km. 0+000 al Km. 11+000)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

11+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 042131E05301C01D005

Construcción de Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y Saneamiento 

en Huanacastal

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Porcentaje de avance del sistema de 

alcantarillado construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Alcantarillado 

Sanitario y Saneamiento en Huanacastal

Total de obras de sistemas de alcantarillado 

sanitario

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 041721E06501M02B002

Construcción del Margen Derecho y 

Encauzamiento del Río Cintalapa entre el 

Puente Filapa y el Camino Colombia

Componente

Infraestructura en protección de márgenes de 

ríos construido



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de avance en la construcción de 

protección de márgenes de ríos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción del Bordo Margen Derecho y 

Encauzamiento de Río

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 172211E06501I12B014

Museo local en el municipio de 

Cacahoatán (Proyecto ejecutivo)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B015

Casa del Abuelo en el municipio de 

Cacahoatán (Proyecto ejecutivo)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B018

Centro de Desarrollo Comunitario en el 

municipio de Escuintla (Proyecto 

ejecutivo)

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 041721E06501M02B003

Construcción de Bordo Margen Derecho 

del Río Huixtla en Tramos Dispersos 

Agua Arriba del Camino 8a. Oriente 

dentro de los Municipios de Huixtla y 

Huehuetán

Componente

Infraestructura en protección de márgenes de 

ríos construido

Porcentaje de avance en la construcción de 

protección de márgenes de ríos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción del Bordo Margen Derecho del 

Río Huixtla en Tramos Dispersos Aguas Arriba 

del Camino 8a. Oriente dentro de los 

Municipios de Huixtla y Huehuetán



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 042231E07001C01D003

Construcción de Sistema de Agua 

Potable, 1a. Etapa, en Huixtla

Componente

Sistema de agua potable construido

Porcentaje de avance del sistema de agua 

potable construido

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Agua Potable

Total de obras de agua potable construidas  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 042131E05301C01D002

Construcción de Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, 1a. Etapa, en 

Huixtla

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Porcentaje de avance del sistema de 

alcantarillado construido

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Sistema de Alcantarillado 

Sanitario

Total de obras de sistemas de alcantarillado 

sanitario

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 122331E01801S05B038

Clínica de la Mujer de Huixtla 

(Mejoramiento y equipamiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados  4,750.00  0.00  1,550.00  2,250.00  950.00

 950.00 2,250.00 1,550.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 4,750.00  2019

 4,750.00

 4,750.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B026

Hospital General de Huixtla 

(Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento y equipamiento

Total de metros cuadrados mejorados y 

equipados

 250.00  0.00  100.00  75.00  75.00

 75.00 75.00 100.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 250.00  2019

 250.00

 250.00

 0.00

Proyecto: 172211E06501I12B019

Museo local en el municipio de Huixtla 

(Proyecto ejecutivo)

Componente

Edificio públicos construidos o rehabilitados



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 043511E05901C03B019

Camino Rural: Agua Fría - El Trébol, 

Tramo: del Km. 0+000 al Km. 6+000 

(Conservación del Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 6+000)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

6+000

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B016

Camino Rural: La Flor Lote 1 - Ejido 

Manuel Ávila Camacho, Tramo: del Km. 

0+000 al Km. 3+900 (Conservación del 

Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+900)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00
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Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

3+900

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 043511E05901C03B011

Camino Rural: Agua Fría - Costa Rica - 

Vuelta El Colocho, Tramo: del Km. 0+000 

al Km. 8+100 (Conservación del Tramo: 

Km. 0+000 al Km. 8+100)

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 

8+100

Total de obras de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 042131E05301C01D001

Construcción de Colector Poniente en la 

Localidad de Ciudad Hidalgo

Componente

Sistema de alcantarillado construido

Porcentaje de avance del sistema de 

alcantarillado construido

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Construcción de Colector
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Total de obras de colector construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 192421E06501S03B001

Museo de ferrocarril en Tapachula 

(Estudio y proyecto ejecutivo)

Componente

Estudio y proyecto para construccion de 

edificios públicos

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Elaborar estudio y proyecto de museo

Total de estudios y proyectos realizados  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142411E06501S03B008

Construcción de centro comunitario El 

Porvenir, en el municipio de Tapachula

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de centro comunitario

Total de obras construidas o rehabilitadas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Proyecto: 172211E05801I12B014

Drenaje pluvial a un costado de la 

vialidad denominada antiguo camino a 

la Pita de las colonias Tacaná, Villas del 

Tacaná y los Naranjos en Tapachula de 

Córdova y Ordoñez (Construcción)

Componente

Drenaje pluvialen buen estado

Drenaje  pluvial controlado  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 100.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción

Total de metros lineales de drenaje pluvial  3,708.06  0.00  2,595.44  1,112.62  0.00

 0.00 1,112.62 2,595.44 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 3,708.06  2019

 100.00

 3,708.06

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B015

Alumbrado público de la vialidad 

denominada Antiguo Camino a La Pita 

entre 9ª Sur y Libramiento Sur, del cad. 

km. 0+000 al km. 3+950, de la localidad 

de Tapachula de Córdova y Ordóñez, del 

municipio

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.04 0.00

 4.00  4.00  4.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.04

Actividad

Construcción del alumbrado público

Total de metros lineales de alumbrado 

público construido

 5,760.00  0.00  1,728.00  4,032.00  0.00

 0.00 4,032.00 1,728.00 0.00

 0.00 0.00 230.40 0.00

 13.33  13.33  4.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 5,760.00  2019

 5,760.00

 5,760.00

 230.40
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Proyecto: 152211E05801I12B018

Programa de pavimentación de diversas 

calles y avenidas de Tapachula

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Pavimentación con concreto hidráulico

Total de obras de vialidad pavimentada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 172211E05801I12B009

Pavimentación con concreto hidráulico 

de la vialidad denominada Antiguo 

Camino a La Pita entre 9ª Sur y 

Libramiento Sur, del cad. km. 0+000 al 

km. 3+950, de la localidad de Tapachula 

de Córdova y Ordo

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.10 0.00

 0.00  0.00  10.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.10

Actividad

Pavimentación con Concreto Hidráulico del 

Cad. Km. 0+000 al Km. 1+947 y 

Pavimentación con Concreto Hidráulico del 

Cad. Km. 1+947 al Km. 3+950

Total de metros cuadrados de vialidad 

pavimentada

 31,600.00  0.00  10,533.33  10,533.33  10,533.34

 10,533.34 10,533.33 10,533.33 0.00

 0.00 0.00 3,160.00 0.00

 30.00  30.00  10.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 31,600.00  2019

 31,600.00

 31,600.00

 3,160.00
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Proyecto: 043511E05901C03B026

Camino Rural: Cantón Montenegro – 

Ejido Unidad 2000, Tramo: Km. 0+000 al 

Km. 4+000

Componente

Conservación de caminos rurales

Porcentaje de avance de caminos rurales 

conservados

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Reconstrucción del subtramo: Km. 000 al Km. 

4+000

Total de kilómetros de caminos rurales 

conservados

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 4.00

Proyecto: 172211E06501I12B022

Museo de sitio en la localidad de Izapa 

en el municipio de Tuxtla Chico 

(Proyecto ejecutivo)

Componente

Edificio públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Proyecto ejecutivo

Total de proyectos ejecutivos realizados  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142331E01801S05B004

Construcción del centro de salud con 

servicios ampliados en la localidad de 

Pacayal en el municipio de Amatenango 

de la frontera
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Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Porcentaje de espacios construidos y 

equipados de infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del centro de salud con servicios 

ampliados en la localidad de Pacayal en el 

municipio de Amatenango de la frontera

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142331E01801S05B001

Ampliación y equipamiento del centro de 

salud en la cabecera municipal de Bella 

Vista, 1a. Etapa

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada

Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Ampliación y equipamiento del centro de salud

Total de obras construidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 122331E01801S05B009

Hospital Básico Comunitario de Frontera 

Comalapa (Mejoramiento)

Componente

Infraestructura en salud construida y equipada
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Espacios construidos y equipados de 

infraestructura en salud

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Mejoramiento

Total de metros cuadrados mejorados  4,552.82  0.00  2,276.41  2,276.41  0.00

 0.00 2,276.41 2,276.41 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 4,552.82  2019

 4,552.82

 4,552.82

 0.00

Proyecto: 142211E06501I12B001

Programa de Infraestructura Social

Componente

Edificios públicos construidos o rehabilitados

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Programa de Infraestructura Social

Construir o rehabilitar edificios públicos.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 152211E05801I12B028

Programa de Infraestructura Urbana

Componente

Vialidades pavimentadas

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Programa de Infraestructura Urbana
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Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Vialidades pavimentadas y en óptimo 

estado.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 083711D04601D07B001

Elaboración de Proyectos Ejecutivos 

Turísticos

Componente

Proyectos ejecutivos de centros turísticos 

integrados

Porcentaje de proyectos ejecutivos 

turísticos integrados

 5.00  0.00  0.00  0.00  5.00

 5.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Actividad

Identificación de los centros turísticos 

potenciales

Porcentaje de documentos de factibilidad 

turística desarrollada

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Documento

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 5.00

Proyecto: 083711D04602D07D005

Mejoramiento de Imagen Urbana de 

Copoya

Componente

Paramentos, Pavimentos, Banquetas, 

Cableado Electrico Subterraneo y Luminarias 

en Banquetas, Rehabilitado

Porcentaje de trabajos de rehabilitación 

ejecutados

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Participación en las reuniones de trabajo para 

el seguimiento de la obra.

Porcentaje de reuniones de trabajo 

realizadas

 4.00  0.00  1.00  1.00  2.00

 2.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Reunión

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.00

Realización del proceso normativo de licitación 

de la obra.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de procesos normativos 

realizado

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083711D04602D07D004

Unidad de Servicios Turísticos del 

Parque Nacional Lagunas de Montebello

Componente

Unidad de Servicios Turísticos, caballerizas, 

locales comerciales, comedores, baños 

públicos, Muelles, Estacionamiento, Módulo de 

Bicicletas, Zona de juegos, Control de acceso, 

Señalización y Zona de picnic, Rehabilitados.

Porcentaje de trabajos de rehabilitación 

ejecutados

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Participación en las reuniones de trabajo para 

el seguimiento de obra

Porcentaje de reuniones trabajo realizados  4.00  0.00  1.00  1.00  2.00

 2.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Reunión

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.00

Realización del proceso normativo de licitación 

de la obra

Porcentaje de procesos normativos 

realizado

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 183711D04601P21B001

Atención y Atracción de Cruceros

Componente

Eventos para la atracción y atención de 

cruceros en Puerto Chiapas realizadas

Porcentaje de participación en eventos del 

segmento de cruceros  realizadas

 16.00  6.00  3.00  1.00  7.00

 7.00 1.00 2.00 6.00

 0.00 0.00 2.00 5.00

 100.00  87.50  43.75

Evento

Gestión / 

Eficacia

 17.00  2019

 17.00

 16.00

 7.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Adquisición de promocionales del segmento 

de cruceros

Porcentaje de promocionales elaborados  203.00  0.00  0.00  203.00  0.00

 0.00 203.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Promocional

Gestión / 

Eficacia

 203.00  2019

 203.00

 203.00

 0.00

Impresión de material promocional del 

segmento de cruceros

Porcentaje de impresiones de folleria  10,000.00  0.00  10,000.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 10,000.00 0.00

 0.00 0.00 5,000.00 0.00

 50.00  50.00  50.00

Folleto

Gestión / 

Eficacia

 10,000.00  2019

 10,000.00

 10,000.00

 5,000.00

Proyecto: 063711D04602C02D001

Transferencia de Tecnología

Componente

Cursos de capacitación para personal 

administrativo y gerencial de empresas 

turísticas de Pueblos Mágicos impartidos

Porcentaje de cursos impartidos  20.00  0.00  7.00  7.00  6.00

 6.00 7.00 7.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Curso

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 0.00

Actividad

Elaboración de invitaciones a empresas 

turísticas de Pueblos Mágicos

Porcentaje de invitaciones elaboradas  300.00  0.00  100.00  100.00  100.00

 100.00 100.00 100.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Gestión / 

Eficacia

 300.00  2019

 300.00

 300.00

 0.00

Proyecto: 023711D04601P21B002

Tesoros de México

Componente

Campaña de Promoción Tesoros de México 

Chiapas difundida



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de Campañas de promoción 

turística difundida

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Campaña

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Participación en reuniones de trabajo con las 

instancia federales e iniciativa privada

Porcentaje de reuniones de trabajo 

realizadas

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Reunión

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 023711D04601T02B005

Material promocional, gráfico y 

audiovisual

Componente

Catálogo  fotográfico para la difusión de los 

productos y segmentos turísticos realizado.

Porcentaje de catálogo fotográfico 

realizado.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Catálogo

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Herramientas promocionales para la difusión 

de los productos y segmentos turísticos 

producidas

Porcentaje de Herramientas promocionales 

producidas

 50,000.00  0.00  50,000.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 50,000.00 0.00

 0.00 0.00 50,000.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Herramienta

Gestión / 

Eficacia

 50,000.00  2019

 50,000.00

 50,000.00

 50,000.00

Video promocional de la oferta turística de 

Chiapas producido.

Porcentaje de videos audiovisuales 

producidos.

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Audiovisual

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 5.00

Actividad

Elaboración y diseño de herramientas 

promocionales de Chiapas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de Herramientas promocionales 

diseñadas

 7.00  0.00  7.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Diseño

Gestión / 

Eficacia

 7.00  2019

 7.00

 7.00

 7.00

Levantamiento fotográfico para la difusión de 

los principales destinos turísticos de chiapas.

Porcentaje de levantamiento fotográfico 

realizado.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Difusión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realización del proceso normativo de la Ley 

de Adquisiciones y Servicios

Porcentaje del proceso normativo realizado  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Recorrido para la identificación de locaciones 

de los destinos turísticos a promocionar.

Porcentaje de recorridos realizados.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Viaje

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 023711D04601T02B004

Fomento a la difusión turística de 

Chiapas en mercados emisores de 

turismo

Componente

Campaña de promoción turística de Chiapas 

en mercados nacionales e internacionales 

promovidas

Porcentaje de Campañas promovidas  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Campaña

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Realización del proceso normativo de la Ley 

de Adquisiciones y Servicios



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje del proceso licitatorio realizado  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Reuniones de Trabajo para la planificación de 

las estrategias de promoción

Porcentaje de reuniones de trabajo 

realizadas

 4.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00 1.00 1.00 1.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Reunión

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 2.00

Proyecto: 023711D04601T02B003

Fideicomiso para la Promoción, Difusión 

y Comercialización de los atractivos 

turísticos del Estado de Chiapas 

(FIDETUR)

Componente

Aportación al Fideicomiso para la Promoción, 

Difusión y Comercialización de los atractivos 

turísticos del Estado de Chiapas realizada

Porcentaje de aportación del Fideicomiso 

realizada

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aportación

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Participación en reuniones de trabajo con las 

instancia estatales  e iniciativa privada

Porcentaje de Reuniones realizadas  4.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00 1.00 1.00 1.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Reunión

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 2.00

Proyecto: 173711D04601T02B002

Corredores Turísticos

Componente

Eventos nacionales e internacionales 

participados

Porcentaje de eventos participados  13.00  3.00  2.00  2.00  5.00

 4.00 2.00 3.00 4.00

 0.00 0.00 4.00 3.00

 133.33  100.00  53.85

Evento

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 13.00

 7.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Coordinación de la logística para la realización 

del evento

Porcentaje de coordinaciones de logística 

realizadas

 12.00  3.00  2.00  2.00  5.00

 5.00 2.00 2.00 3.00

 0.00 0.00 4.00 3.00

 200.00  140.00  58.33

Coordinación

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 7.00

Realización del proceso normativo de licitación

Porcentaje del proceso normativo realizado  5.00  2.00  0.00  0.00  3.00

 3.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00  150.00  60.00

Licitación

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 3.00

Proyecto: 173711D04601T02B001

Chiapas a través de Colectivos de 

Interés

Componente

Viajes de familiarización y recorridos a 

colectivos de interés atendidos

Porcentaje de viajes atendidos  12.00  2.00  3.00  4.00  3.00

 3.00 4.00 3.00 2.00

 0.00 0.00 7.00 2.00

 233.33  180.00  75.00

Viaje

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 9.00

Actividad

Organización y logística para la atención de 

medios de comunicación

Porcentaje de organización y logística 

atendidos

 15.00  2.00  4.00  5.00  4.00

 4.00 5.00 4.00 2.00

 0.00 0.00 4.00 6.00

 100.00  166.67  66.67

Difusión

Gestión / 

Eficacia

 15.00  2019

 15.00

 15.00

 10.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 242151S08301C08B003

Producción de plantas forestales 

maderables (Vivero la Primavera)

Componente

Material vegetativo de especies forestales 

entregado.

Plantas entregadas  2,400,000.00  0.00  0.00  200,000.00  200,000.00

 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Estratégico / 

Eficacia

 400,000.00  2019

 400,000.00

 400,000.00

 0.00

Actividad

Producir Plantas Forestales Forrajeras

Plantas forestales forrajeras producidas  600,000.00  0.00  0.00  50,000.00  50,000.00

 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Estratégico / 

Eficacia

 100,000.00  2019

 100,000.00

 100,000.00

 0.00

Producir Plantas Forestales Maderables

Plantas forestales maderables producidas.  1,800,000.00  0.00  0.00  150,000.00  150,000.00

 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Estratégico / 

Eficacia

 300,000.00  2019

 300,000.00

 300,000.00

 0.00

Proyecto: 062151S09201C08B002

Conservación y fomento de plantas 

comestibles y medicinales en el Área 

Zoque de Chiapas

Componente

Documento técnico concluido

Registro de datos en la colección científica 

del Herbario Chip, incrementados

 6.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

 Colecta y herborización de ejemplares

Incremento de ejemplares de especies 

comestibles y medicinales al herbario CHIP

 180.00  0.00  20.00  10.00  0.00

 0.00 10.00 20.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00

 100.00  100.00  11.11

Ejemplar

Estratégico / 

Eficacia

 30.00  2019

 30.00

 30.00

 20.00

 Entrevistas etnobotánicas
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Recopilacion de información etnobotánica  180.00  0.00  10.00  20.00  0.00

 0.00 20.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00

 200.00  200.00  11.11

Entrevista

Estratégico / 

Eficacia

 30.00  2019

 20.00

 30.00

 20.00

Talleres de medicina tradicional

capacitación sobre el uso de plantas 

comestibles y medicinales

 6.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Taller

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082151S09001C08D001

Que viva La Selva Lacandona

Componente

Realizaciòn del concurso de dibujo infantil

Concurso de dibujo.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Concurso

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Instrumentar el convenio de coordinaciòn

Conveni firmado.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Concurso

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar la aportación económica del Gobierno 

del Estado a Fundación Azteca

Apotación de recursos economicos.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Aportación

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 232151S08301C08B017

 Servicios Ambientales.

Componente

Superficie conservada de bosques y selvas
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Modificado (C)
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Indicador
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Hectáreas conservadas  4,700.00  0.00  4,700.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4,700.00 0.00

 0.00 0.00 4,700.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 4,700.00  2019

 4,700.00

 4,700.00

 4,700.00

Actividad

Aportación de recursos al Fondo Estatal 

Ambiental

Aportación de recursos financieros  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Aportación

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Suscripción del Convenio de colaboración 

entre la Comisión Nacional Forestal y la 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia 

Natural

Convenio suscrito  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Convenio

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 232151S08301C08B018

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión Fondo Estatal Ambiental.

Componente

Servicios ambientales de áreas prioritarias 

pagadas.

Superficies conservadas  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00

 0.00 6,000.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 4,718.27 0.00

 0.00  0.00  78.64

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 6,000.00  2019

 6,000.00

 6,000.00

 4,718.27

Actividad

Aportar recursos al fondo.

Aportación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Aportación

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 212151S08302C08D001

Brigadas Rurales
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Componente

Superficie atendida con acciones de 

prevención y combate de incendios forestales.

Reducir la afectación de superficie por 

incendios forestales.

 2,235.00  0.00  0.00  2,235.00  0.00

 0.00 2,235.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficiencia

 2,235.00  2019

 2,235.00

 2,235.00

 0.00

Actividad

Aperturas de Brechas para evitar la 

propagacion de incendios forestales.

Apertura de brecha  10.00  0.00  5.00  5.00  0.00

 0.00 5.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro Lineal

Estratégico / 

Eficiencia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 0.00

Aperturta de lineas negras para la eliminación 

de material combustible en zonas estrategicas.

Linea Negra  7.50  0.00  3.00  4.50  0.00

 0.00 4.50 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro Lineal

Estratégico / 

Eficacia

 7.50  2019

 7.50

 7.50

 0.00

Mantenimiento de brechas para evitar la 

propagación de los incencios a áreas 

forestales a conservar

Mantenimiento de brecha  15.00  0.00  7.00  8.00  0.00

 0.00 8.00 7.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro Lineal

Estratégico / 

Eficacia

 15.00  2019

 15.00

 15.00

 0.00

Monitoreos para detectar y combatir 

oportunamente los incendios forestales.

Monitoreos para combatir incendios 

forestales.

 25.00  0.00  10.00  15.00  0.00

 0.00 15.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Monitoreo

Estratégico / 

Eficacia

 25.00  2019

 25.00

 25.00

 0.00

Proyecto: 222151S08302C08D001

Brigada de Sanidad Forestal
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Componente

Superficie atendida con acciones de 

saneamiento forestal realizada.

Superficie atendida con acciones de 

saneamiento.

 750.00  0.00  0.00  0.00  750.00

 750.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 750.00  2019

 750.00

 750.00

 0.00

Actividad

Realizar el diagnóstico de superficie para el 

saneamiento forestal.

Hectareas diagnósticadas para saneamiento 

forestal.

 750.00  0.00  375.00  375.00  0.00

 0.00 375.00 375.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficiencia

 750.00  2019

 750.00

 750.00

 0.00

Proyecto: 162151S08301C08B019

Rehabiltación y Mantenimiento de 

Infraestructura Forestal

Componente

Cuentas presupuestal y contables  

regularizadas.

Cuentas saneadas.  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Gestión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Sanear estados financieros.

Estados Financieros  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Gestión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 072151S09001C08B001

Consulta de la Estrategia Estatal REDD+

Componente

Estratégia Estatal de Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación de los 

bosques, validada.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Estrategia de Reducción de Emisiones por 

Deforectación y Degradación de lo 

Bosques.

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Realización de foros de consulta de la 

Estratégia Estatal de Reducción de Emisiones 

por Deforectación y Degradación

Foro de consulta  3.00  0.00  0.00  1.00  2.00

 2.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Foro

Estratégico / 

Eficiencia

 3.00  2019

 1.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 232151S08301C08B002

Fortalecimiento al desarrollo forestal

Componente

Superficie atendida con acciones de 

promoción para incoporar al manejo forestal

Hectáreas para incorporar al manejo 

forestal atendidas

 24,000.00  272.00  1,836.00  1,490.00  402.00

 402.00 1,490.00 1,836.00 272.00

 0.00 0.00 2,112.00 0.00

 115.03  100.19  8.80

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 4,000.00  2019

 4,000.00

 4,000.00

 2,112.00

Superficie atendida con acciones de 

promoción y/o seguimeinto de plantaciones 

forestales comerciales

Hectáreas atendidas para el 

establecimiento con plantaciones forestales 

comerciales

 18,000.00  771.00  1,072.00  749.00  408.00

 408.00 749.00 1,072.00 771.00

 0.00 0.00 1,844.00 0.00

 172.01  100.05  10.24

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 3,000.00  2019

 3,000.00

 3,000.00

 1,844.00

Actividad

Otorgar asistencia técnica para plantaciones 

forestales comerciales

Asistencia técnica otorgadas a productores  1,200.00  40.00  74.00  42.00  44.00

 44.00 42.00 74.00 40.00

 0.00 0.00 114.00 0.00

 154.05  100.00  9.50

Asistencia 

Técnica

Estratégico / 

Eficacia

 200.00  2019

 200.00

 200.00

 114.00

Otorgar asistencia técnica sobre el manejo 

forestal
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Asistencia técnica otorgadas a productores  540.00  17.00  31.00  29.00  13.00

 13.00 29.00 31.00 17.00

 0.00 0.00 48.00 0.00

 154.84  100.00  8.89

Asistencia 

Técnica

Estratégico / 

Eficacia

 90.00  2019

 90.00

 90.00

 48.00

Promover el establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales

Número de hectareas con establecimiento 

de plantaciones forestales comerciales

 18,000.00  771.00  1,072.00  749.00  408.00

 408.00 749.00 1,072.00 771.00

 0.00 0.00 1,844.00 0.00

 172.01  100.05  10.24

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 3,000.00  2019

 3,000.00

 3,000.00

 1,844.00

Promover la  incoporacion de superficie al 

manejo forestal

Número de hectareas incoporadas al 

manejo forestal

 24,000.00  272.00  1,836.00  1,490.00  402.00

 402.00 1,490.00 1,836.00 272.00

 0.00 0.00 2,112.00 0.00

 115.03  100.19  8.80

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 4,000.00  2019

 4,000.00

 4,000.00

 2,112.00

Proyecto: 222151S08301C08B001

Prevención y combate de incendios 

forestales

Componente

Superficie atendida con acciones de 

prevención y combate de incendios forestales

Reducir superficie promedio afectada por 

incendios forestales

 10,270.00  0.00  0.00  0.00  10,270.00

 10,270.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 10,270.00  2019

 10,270.00

 10,270.00

 0.00

Actividad

Realizar Aperturas de brechas cortafuego 

como medida preventiva para evitar la 

propagacion de incendios a zonas forestales.

Apertura de brechas cortafuego realizados  33.00  2.00  31.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 31.00 2.00

 0.00 0.00 29.10 2.00

 93.87  94.24  94.24

Kilómetro Lineal

Estratégico / 

Eficacia

 33.00  2019

 33.00

 33.00

 31.10

Realizar Cursos basico para combatiente 

forestal
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Cursos de capacitacion de prevención y 

combate de incendios forestales.

 22.00  15.00  0.00  4.00  3.00

 3.00 4.00 0.00 15.00

 0.00 0.00 1.00 15.00

 0.00  106.67  72.73

Curso

Estratégico / 

Eficacia

 22.00  2019

 22.00

 22.00

 16.00

Realizar monitoreo para detectar 

oportunamente los incendios forestales 

realizados

Monitoreos para la ubicación de incendios 

forestales en el Estado

 275.00  90.00  130.00  0.00  55.00

 55.00 0.00 130.00 90.00

 0.00 0.00 262.00 90.00

 201.54  160.00  128.00

Monitoreo

Estratégico / 

Eficacia

 275.00  2019

 275.00

 275.00

 352.00

Realizar Rehabilitacion de brechas cortafuego 

como medida preventiva para evitar la 

propagacion de incendios a zonas forestales.

Rehabilitacion de brechas cortafuego 

realizados

 66.00  20.00  46.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 46.00 20.00

 0.00 0.00 24.30 20.00

 52.83  67.12  67.12

Kilómetro Lineal

Estratégico / 

Eficacia

 66.00  2019

 66.00

 66.00

 44.30

Realizar Talleres comunitarios para la 

prevención y combate de incendios forestales

Talleres comunitarios para la prevención y 

combate de incendios forestales realizados

 75.00  15.00  15.00  20.00  25.00

 25.00 20.00 15.00 15.00

 0.00 0.00 5.00 15.00

 33.33  66.67  26.67

Taller

Estratégico / 

Eficacia

 75.00  2019

 75.00

 75.00

 20.00

Proyecto: 052151S09201C08B004

Monitoreo biológico y social en áreas 

protegidas estatales

Componente

Documento de las Áreas Naturales Protegidas 

Estatales elaborado.

 Realización de documento de las Areas 

Naturales  Protegidas Estatales.

 6.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Efectuar la toma de datos biológicos en las 

ANP estatales
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Registros de flora y fauna  36.00  0.00  0.00  0.00  6.00

 6.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Ficha Técnica

Estratégico / 

Eficacia

 6.00  2019

 6.00

 6.00

 0.00

Realización de  toma de datos socio 

ambientales en las  comunidades inmersas y 

aledañas a las ANP estatales

Recopilación de datos socioambientales  12.00  0.00  0.00  0.00  2.00

 2.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Ficha Técnica

Estratégico / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 062151S08301M01B001

Manejo, conservación y abastecimiento 

de semillas forestales en el Estado de 

Chiapas.

Componente

Semillas seleccionadas y/o verificadas para 

conservación y producción de plantas de 

calidad mejorada.

Semillas nativas de calidad verificada.  72.00  0.00  0.00  0.00  12.00

 12.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Especie

Estratégico / 

Eficacia

 12.00  2018

 15.00

 12.00

 0.00

Actividad

 Beneficiar semillas colectadas.

Limpieza y secado de semillas para el 

analisis de calidad en laboratorio

 72.00  4.00  5.00  2.00  1.00

 1.00 2.00 5.00 4.00

 0.00 0.00 5.00 4.00

 100.00  100.00  12.50

Especie

Estratégico / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 9.00

 Evaluación y seguimiento de las 

características físicas y biológicas de las 

semillas

Análisis físicos, biológicos y radiológicos de 

las semillas

 72.00  4.00  5.00  2.00  1.00

 1.00 2.00 5.00 4.00

 0.00 0.00 5.00 4.00

 100.00  100.00  12.50

Manejo

Estratégico / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 9.00

Almacenar y Conservar  el germoplasma de 

especies nativas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Almacenamiento de las semillas en el 

cuarto frio para su conservación

 72.00  4.00  5.00  2.00  1.00

 1.00 2.00 5.00 4.00

 0.00 0.00 5.00 4.00

 100.00  100.00  12.50

Especie

Estratégico / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 9.00

Colectar semillas en campo.

Colecta de semillas en campo.  72.00  4.00  5.00  2.00  1.00

 1.00 2.00 5.00 4.00

 0.00 0.00 5.00 4.00

 100.00  100.00  12.50

Especie

Estratégico / 

Eficacia

 12.00  2018

 15.00

 12.00

 9.00

Realizar talleres de capacitación sobre manejo 

de semillas forestales

Impartición de talleres de capacitación 

sobre manejo de semillas forestales

 12.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Taller

Estratégico / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 222151S08301P12B001

Sanidad Forestal

Componente

Superficie atendida con acciones con asesorias 

de saneamiento forestal realizada

Núm. de superficie atendida con acciones 

de asesorias del saneamiento forestal

 500.00  0.00  0.00  0.00  500.00

 500.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 500.00  2019

 500.00

 500.00

 0.00

Actividad

Asesoría del Saneamiento forestal

Hectáreas Saneadas y/o asesoria de 

saneamiento forestal

 500.00  0.00  250.00  250.00  0.00

 0.00 250.00 250.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 500.00  2019

 500.00

 500.00

 0.00

Diagnóstico fitosanitario para saneamiento 

forestal.

Hectáreas diagnosticadas para saneamiento 

forestal

 2,500.00  0.00  1,250.00  1,250.00  0.00

 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 2,500.00  2019

 2,500.00

 2,500.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Talleres de capacitación a productores en 

materia de sanidad forestal

Talleres en Materia de Sanidad Forestal  10.00  1.00  2.00  5.00  2.00

 2.00 5.00 2.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 1.00

 50.00  66.67  20.00

Taller

Estratégico / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 2.00

Verificación fitosanitaria de superficie para 

detectar plagas y enfermedades forestales.

Hectáreas verificadas para detectar plagas 

y enfermedades forestales.

 5,000.00  0.00  2,474.00  2,474.00  52.00

 52.00 2,474.00 2,474.00 0.00

 0.00 0.00 2,045.00 0.00

 82.66  82.66  40.90

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 5,000.00  2019

 5,000.00

 5,000.00

 2,045.00

Proyecto: 042151S09201C08B006

Evaluación ecológica de la fauna 

terrestre de Chiapas

Componente

Informe técnico elaborado

Informe técnico  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Informe Técnico

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Analizar las coordenadas y tipo de vegetación 

de las áreas que se contempla estudiar

Georreferenciación de sitios potenciales 

para la conservación

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Sitio

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Identificar las especies de insectos, anfibios y 

reptiles en campo

Especies registradas en el sitio propuesto  40.00  0.00  22.00  18.00  0.00

 0.00 18.00 22.00 0.00

 0.00 0.00 22.00 0.00

 100.00  100.00  55.00

Especie

Estratégico / 

Eficacia

 40.00  2019

 40.00

 40.00

 22.00

Realizar la colecta de ejemplares en las 

diferentes regiones del Estado



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Ejemplares colectados  70.00  0.00  37.00  33.00  0.00

 0.00 33.00 37.00 0.00

 0.00 0.00 37.00 0.00

 100.00  100.00  52.86

Ejemplar

Estratégico / 

Eficacia

 70.00  2019

 70.00

 70.00

 37.00

Realizar la curación de los ejemplares 

colectados en las diferentes regiones del 

estado

Ejemplares curados  70.00  0.00  37.00  33.00  0.00

 0.00 33.00 37.00 0.00

 0.00 0.00 37.00 0.00

 100.00  100.00  52.86

Ejemplar

Estratégico / 

Eficacia

 70.00  2019

 70.00

 70.00

 37.00

Registrar los ejemplares de insectos, anfibios y 

reptiles en campo

Registro de ejemplares  500.00  0.00  300.00  200.00  0.00

 0.00 200.00 300.00 0.00

 0.00 0.00 300.00 0.00

 100.00  100.00  60.00

Registro

Estratégico / 

Eficacia

 500.00  2019

 500.00

 500.00

 300.00

Proyecto: 212151S08301C08D001

Pago por Servicios Ambientales de la 

Sierra Madre de Chiapas

Componente

Superficies conservadas a través de apoyos 

económicos de pagos por servicios 

ambientales en bosques y selvas de Chiapas

Hectáreas conservadas  2,516.79  0.00  0.00  0.00  2,516.79

 2,516.79 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 2,516.79  2019

 2,516.79

 2,516.79

 0.00

Actividad

Aportación al fondo otorgada para la 

preservación de bosques y selvas del Estado

Aportación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aportación

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 052151S09201C08B007

Conservación del manatí (Trichechus 

manatus) en los humedales del Norte de 

Chiapas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Conservación y protección del manatí  

mediante estrategias del programa de 

conservación Realizado

Informe tecnico  6.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Informe Técnico

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Realización de talleres de sensibilización 

ambiental

Talleres  30.00  0.00  1.00  2.00  2.00

 2.00 2.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  3.33

Taller

Estratégico / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 1.00

Realizar recorridos de monitoreo y vigilancia

Ficha técnica de monitoreo  30.00  0.00  1.00  3.00  1.00

 1.00 3.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  3.33

Ficha Técnica

Estratégico / 

Eficacia

 5.00  2019

 30.00

 5.00

 1.00

Proyecto: 052151S09201C08B005

Protección y conservación de la tortuga 

marina en Chiapas

Componente

Documento sobre la colecta de nidos, 

incubación de huevos y liberación de crías de 

tortugas marinas elaborado

Documento técnico  6.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Liberar crías de Tortugas Marinas

Crías liberadas  1,800,000.00  0.00  0.00  48,000.00  252,000.00

 252,000.00 48,000.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20,699.00 0.00

 0.00  0.00  1.15

Cría

Estratégico / 

Eficacia

 300,000.00  2019

 300,000.00

 300,000.00

 20,699.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 092151S09201G02B001

Prospección y Resguardo del Patrimonio 

Paleontológico de Chiapas

Componente

Colección científica paleontológica 

incrementada

Incremento de fósiles de la colección 

paleontologica

 510.00  0.00  0.00  0.00  85.00

 85.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Estratégico / 

Eficacia

 85.00  2019

 85.00

 85.00

 0.00

Actividad

 Divulgar el conocimiento de la 

paleodiversidad, como patrimonio de 

importancia cientifico-cultural del estado de 

Chiapas

Documentos de divulgación paleontológica  6.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Recolectar piezas fósiles en los yacimientos de 

importancia y con mayor explotación

Prospección en localidades fosiliferas  570.00  0.00  26.00  44.00  25.00

 25.00 44.00 26.00 0.00

 0.00 0.00 32.00 0.00

 123.08  123.08  5.61

Piezas

Estratégico / 

Eficacia

 95.00  2019

 95.00

 95.00

 32.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 172681C02501A16B001

Programa Bienestar de Corazón a 

Corazón

Componente

Regularización de los registros presupuestales 

y contables de las operaciones del gasto que 

no fueron afectadas en el ejercicio 2018

Porcentaje de trámites realizados a la 

cuenta contable Otros Activos Diferidos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Regularización de los registros presupuestales 

y contables de las operaciones del gasto que 

no fueron afectadas en el ejercicio 2018

Porcentaje de trámites realizados a la 

cuenta contable Otros Activos Diferidos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 162681C02501A19B001

Procuradurías Municipales de las 

Mujeres en Situación de Violencia

Componente

Regularización de los registros presupuestales 

y contables de las operaciones del gasto que 

no fueron afectadas en el ejercicio 2018

Porcentaje de trámites realizados a la 

cuenta contable Otros Activos Diferidos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Regularización de los registros presupuestales 

y contables de las operaciones del gasto que 

no fueron afectadas en el ejercicio 2018

Porcentaje de trámites realizados a la 

cuenta contable Otros Activos Diferidos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 152681C02501C02B001

Alternativas de Economía Social Local 

Sustentable para Mujeres

Componente

Regularización de los registros presupuestales 

y contables de las operaciones del gasto que 

no fueron afectadas en el ejercicio 2018

Porcentaje de trámites realizados a la 

cuenta contable Otros Activos Diferidos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Regularización de los registros presupuestales 

y contables de las operaciones del gasto que 

no fueron afectadas en el ejercicio 2018

Porcentaje de trámites realizados a la 

cuenta contable Otros Activos Diferidos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 172681C02501C14B001

Apoyo a la Economía de las Mujeres

Componente

Aportación al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la 

Economía de las mujeres realizadas

Porcentaje de aportación al Fideicomiso  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Aportación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Realizar reunión de acuerdo para la  

aportación de recursos al Fideicomiso FAEM

Porcentaje de reuniones de acuerdos  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Reunión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00
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Proyecto: 093211G07401F01B002

Exposición Ganadera en el Marco de la 

Feria Chiapas 2019

Componente

Exposición ganadera realizada

Evento efectuado para promoción y 

fomento de la ganadería

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Evento

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Elaborar y formalizar el convenio de 

concertación que normará la entrega de 

recursos y ejecución del proyecto

Convenios de concertación celebrados para 

entrega de los apoyos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Convenio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 143211G07601F01B001

Concurso Estatal de la Vaca Lechera

Componente

Concurso para promoción de la producción 

lechera en el Estado realizados

Porciento de concursos realizados para 

promover la producción lechera

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Concurso

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Seguimiento del proyecto en acciones de 

promoción, difusión, logística, evaluación 

técnica del ganado y jurado del concurso .

Porciento de visitas de seguimiento 

ralizadas para promoc. difusión, logíst. eval 

téc. del ganado y jurado del concurso.

 8.00  0.00  6.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 6.00 0.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 100.00  100.00  75.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 8.00  2019

 8.00

 8.00

 6.00

Suscripción del Convenio de Coordinación
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Porciento de convenios de coordinación 

suscritos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Convenio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 323231G07201A28B005

Centro Piscicola Malpaso en el 

Embarcadero

Componente

Crías de mojarras tilapia producidas

Cantidad de crías de alevines de mojarras 

tilapia producidas

 2,000,000.00  0.00  665,000.00  670,000.00  665,000.00

 665,000.00 670,000.00 665,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 2,000,000.00  2019

 2,000,000.00

 2,000,000.00

 0.00

Actividad

Proceso de preparación de reproductores para 

la producción de tilapia

Cantidad de procesos de preparaciones 

para reproductores para producción de 

crías de mojarras tilapia

 6.00  0.00  2.00  2.00  2.00

 2.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 6.00  2019

 6.00

 6.00

 0.00

Proyecto: 323231G07201A28B003

Centro Piscicola Catazaja

Componente

Crias de mojarra tilapia producidas

Cantidad de crías  de alevines de mojarra 

tilapia producidas

 3,000,000.00  0.00  1,000,000.00  1,000,000.00  1,000,000.00

 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Cría

Gestión / 

Eficacia

 3,000,000.00  2019

 3,000,000.00

 3,000,000.00

 0.00

Actividad

Proceso de preparación de reproductores para 

la producción de tilapia

Cantidad de procesos de preparaciones 

para reproductores para producción de 

crías de mojarra tilapia

 6.00  0.00  2.00  2.00  2.00

 2.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 6.00  2019

 6.00

 6.00

 0.00
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Proyecto: 323231G07201A28B004

Centro Piscicola el Norte en la Finca 

Santa Ana

Componente

Crías de mojarras tilapia producidas

Cantidad de crías de alevines de mojarras 

tilapia producidas

 3,000,000.00  0.00  999,995.00  999,999.00  1,000,006.00

 1,000,006.00 999,999.00 999,995.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Cría

Gestión / 

Eficacia

 3,000,000.00  2019

 3,000,000.00

 3,000,000.00

 0.00

Actividad

Proceso de preparación de reproductores para 

la producción de tilapia

Cantidad de procesos de preparaciones 

para reproductores para producción de 

crías de mojarras tilapia

 6.00  0.00  2.00  2.00  2.00

 2.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 6.00  2019

 6.00

 6.00

 0.00

Proyecto: 323231G07201A28B002

Centro Estatal de Acuacultura Chiapas

Componente

Postlarvas de camarón producidas

Cantidad de postlarvas de camarón blanco 

producidas

 15,000,000.00  0.00  5,000,000.00  5,000,000.00  5,000,000.00

 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Postlarva

Gestión / 

Eficacia

 15,000,000.00  2019

 15,000,000.00

 15,000,000.00

 0.00

Actividad

Preparación de ciclos larvarios para producción

Cantidad de servicios de ciclos larvarios 

para producción

 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Ciclo Larvario

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 093211G07401F01B001

Expo Feria Ganadera Tapachula

Componente

Exposición ganadera realizada
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Evento efectuado para promoción y 

fomento de la ganadería

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Evento

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Elaborar  y formalizar el convenio de 

concertación que normará la entrega de 

recursos y ejecución del proyecto

Convenios de concertación para entrega de 

apoyos celebrados

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Convenio

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 323231G07201A28B007

Centro Piscícola del Soconusco

Componente

Crias de mojarras tilapia producidas

Cantidad de crías de alevines de mojarras 

tilapias producidas

 2,000,000.00  0.00  666,660.00  666,670.00  666,670.00

 666,670.00 666,670.00 666,660.00 0.00

 0.00 0.00 311,000.00 0.00

 46.65  46.65  15.55

Cría

Gestión / 

Eficacia

 2,000,000.00  2019

 2,000,000.00

 2,000,000.00

 311,000.00

Actividad

Proceso de preparación de reproductores para 

la producción de tilapia

Cantidad de procesos de preparaciones 

para reproductores para producción de 

crías de mojarras tilapia

 6.00  0.00  2.00  2.00  2.00

 2.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 100.00  100.00  33.33

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 6.00  2019

 6.00

 6.00

 2.00

Proyecto: 093261G07402M02D001

Seguro Pecuario Catastrófico para 

Contingencias Climatológicas

Componente

Seguro pecuario satelital contra riesgos 

climatológicos catastróficos (cubre masa 

corporal de bovinos por afectaciones de 

forraje en pastizales naturales) contratado.
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Unidades animal protegidas ante ocurrencia 

de eventos climatológicos catastróficos 

(cubre afectaciones de masa corporal)

 717,742.00  0.00  0.00  717,742.00  0.00

 0.00 717,742.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Cabeza

Estratégico / 

Eficacia

 717,742.00  2019

 717,742.00

 717,742.00

 0.00

Actividad

Participación en el proceso de la contratación 

del seguro pecuario satelital en coparticipación 

con la SAGARPA y empresa aseguradora.

Proceso realizado para el aseguramiento 

pecuario satelital (SECAM-SAGARPA y 

empresa aseguradora).

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 3.00  2019

 3.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 093261G07602M02D001

Seguro Agrícola Catastrófico Para 

Contingencias Climatológicas

Componente

Apoyo para contratación del seguro agrícola 

catastrófico para la protección de cultivos 

agrícolas contra los efectos de los fenómenos 

climatológicos otorgados

Hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas 

contra contingencias climatológicas

 942,782.57  0.00  0.00  942,782.57  0.00

 0.00 942,782.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 942,782.57  2019

 942,782.57

 942,782.57

 0.00

Actividad

Contratación del Seguro Agrícola Catastrófico 

Contra los Efectos de los Fenómenos 

Climatológicos (Solicitud, Dictamen, Anexo 

Técnico, Expediente Técnico y Pago de 

Pólizas)

Procesos de Contratación del Seguro 

Agrícola Catastrófico Realizados

 5.00  2.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 2.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Evaluación de daños en cultivos agrícolas por 

contingencias climatológicas catastróficas en 

municipios del estado

Visitas de campo realizadas a municipios de 

estado para

 73.00  0.00  0.00  0.00  73.00

 73.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 73.00  2019

 73.00

 73.00

 0.00
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Gestión de los recursos de aportación federal 

y estatal para contratación del seguro agrícola 

catastrófico

Procesos de Gestión de Recursos de las 

Aportación Federal y Estatal

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 013211G08402I09D001

Programas Federalizados (Aportación 

Estatal)

Componente

Aportación del estado al fideicomiso del 

FOFAE para ejecución de proyectos y/o 

acciones en materia productiva agrícola, 

pecuario, de pesca y acuícolas

Aportación Económica del Estado al FOFAE 

para Desarrollo de Programas, Proyectos y 

Acciones Productivas en apoyo al Camp

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Aportación

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Gestón de Recursos de Aportación Estatal al 

Programa en complemento a la Aportación 

que Realiza la Federación al Fideicomiso del 

FOFAE

Procesos de Gestión de Recursos de 

Aportación Estatal

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Proceso

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Suscripción del Convenio de Desarrollo Rural 

Sustentable 2019 - 2014 y los Anexos 

Técnicos de Ejecución y Específicos 2019 de 

Montos y Metas de los Programas 

Federalizados

Realización de los Procesos de Susc. del 

Conv. de Coord. para el Des. Rural Sust. 

2019–2024 y Anexos Técnicos 2019

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Proceso

Estratégico / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 5.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 323231G07202A28B013

Impulso a la Capitalización Pesquera y 

Acuícola (Modernizacion de 

Embarcaciones Pesqueras Menores)

Componente

Motores fuera de borda entregados

Modernización de motores fuera de borda 

de 4 tiempos para pescadores 

regularizados

 12.00  0.00  0.00  0.00  12.00

 12.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Motor Fuera de 

Borda

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 0.00

Actividad

Recepción de solicitudes para la integración de 

expedientes técnicos

Cantidad de solicitudes recepcionadas para 

motores fuera de borda

 270.00  70.00  200.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 200.00 70.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 270.00  2019

 270.00

 270.00

 0.00

Proyecto: 233211G07901I09B001

Fortalecimiento Técnico a Proyectos 

Productivos Estratégicos

Componente

Asistencias técnicas impartidas

Porcentaje de asistencia técnica impartida  1,920.00  0.00  640.00  640.00  640.00

 640.00 640.00 640.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Asistencia 

Técnica

Gestión / 

Eficacia

 1,920.00  2019

 1,920.00

 1,920.00

 0.00

Talleres de capacitación impartidos

Porcentaje de talleres de capacitación 

impartidos

 480.00  0.00  160.00  160.00  160.00

 160.00 160.00 160.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Taller

Gestión / 

Eficacia

 480.00  2019

 480.00

 480.00

 0.00

Actividad

Convenios de concertación con productores 

del sector agropecuario, acuícola y pesca para 

brindar asistencia técnica.

Porcentaje de convenios de concertación 

realizados

 160.00  0.00  160.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 160.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Convenio

Gestión / 

Eficiencia

 160.00  2019

 160.00

 160.00

 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Diagnósticos para realizar los talleres de 

capacitación

Porcentaje de diagnosticos realizados  160.00  0.00  0.00  160.00  0.00

 0.00 160.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Diagnóstico

Gestión / 

Eficiencia

 160.00  2019

 160.00

 160.00

 0.00

Grupos de trabajos integrados

Porcentaje de grupos de trabajos 

integrados

 160.00  0.00  160.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 160.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Grupo

Gestión / 

Eficiencia

 160.00  2019

 160.00

 160.00

 0.00

Planes de trabajos realizados

Porcentaje de planes de tabajos realizados  50.00  0.00  50.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 50.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Gestión / 

Eficiencia

 50.00  2019

 50.00

 50.00

 0.00

Proyecto: 203211G08501I08B001

Tianguis Orgánico de Corazón

Componente

Eventos de exposición de productos orgánicos 

y no tradicionales orgánizados

Porcentaje de eventos orgánicos y no 

tradicionales orgánizados.

 10.00  1.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 1.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 100.00  75.00  30.00

Evento

Gestión / 

Eficiencia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 3.00

Actividad

Difusión para la promoción de eventos 

realizados

Porcentaje de difusiones realizados  10.00  1.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 1.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 100.00  75.00  30.00

Difusión

Gestión / 

Eficiencia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 3.00

Registro de productores y comercializadores 

participantes realizados



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de registros  realizados  10.00  1.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 1.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 100.00  75.00  30.00

Registro

Gestión / 

Eficiencia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 3.00

Proyecto: 213211G07801I09B002

Vivero Frutícola Acala

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas  17,117.00  0.00  8,144.00  6,641.00  2,332.00

 2,332.00 6,641.00 8,144.00 0.00

 0.00 0.00 8,355.00 0.00

 102.59  102.59  48.81

Planta

Gestión / 

Eficacia

 17,117.00  2019

 17,117.00

 17,117.00

 8,355.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento

 24,453.00  24,453.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 24,453.00

 0.00 0.00 24,453.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficacia

 24,453.00  2019

 24,453.00

 24,453.00

 24,453.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00

 100,000.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 100,000.00  2019

 100,000.00

 100,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes realizadas

Porcentaje de solicitudes atendidas  168.00  43.00  41.00  42.00  42.00

 42.00 42.00 41.00 43.00

 0.00 0.00 185.00 0.00

 451.22  220.24  110.12

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 168.00  2019

 168.00

 168.00

 185.00

Proyecto: 213211G07801I09B008

Vivero Frutícola Tuxtla Chico

Componente

Plantas frutícolas entregadas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de plantas entregadas  76,920.00  0.00  30,768.00  30,768.00  15,384.00

 15,384.00 30,768.00 30,768.00 0.00

 0.00 0.00 612.00 0.00

 1.99  1.99  0.80

Planta

Gestión / 

Eficacia

 76,920.00  2019

 76,920.00

 76,920.00

 612.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento

 109,887.00  109,887.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 109,887.00

 0.00 0.00 109,887.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficacia

 109,887.00  2019

 109,887.00

 109,887.00

 109,887.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00

 70,000.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 70,000.00  2019

 70,000.00

 70,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes realizadas

Porcentaje de solicitudes atendidas  299.00  31.00  123.00  114.00  31.00

 31.00 114.00 123.00 31.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 2.44  1.95  1.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 299.00  2019

 299.00

 299.00

 3.00

Proyecto: 123211G07801I09B008

Vivero Frutícola Tucxtla Chico

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas.  55,000.00  5,000.00  3,000.00  26,000.00  21,000.00

 21,000.00 26,000.00 3,000.00 5,000.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 55,000.00  2019

 55,000.00

 55,000.00

 0.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento realizadas

 993,444.00  99,334.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 99,334.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 99,334.00  2019

 99,334.00

 99,334.00

 0.00

Producción de plantas frutícolas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  30,000.00  0.00  15,000.00  10,000.00  5,000.00

 5,000.00 10,000.00 15,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 30,000.00  2019

 30,000.00

 30,000.00

 0.00

Solicitudes recepcionadas

Porcentaje de solicitudes recepcionadas  165.00  14.00  8.00  79.00  64.00

 64.00 79.00 8.00 14.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 165.00  2019

 165.00

 165.00

 0.00

Proyecto: 123211G07801I09B001

Vivero Frutícola Chiapa de Corzo

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas  60,000.00  6,000.00  8,000.00  20,000.00  26,000.00

 26,000.00 20,000.00 8,000.00 6,000.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 60,000.00  2019

 60,000.00

 60,000.00

 0.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de mantenimiento de 

plantaiones frutícolas

 19,312.00  19,312.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 19,312.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficacia

 19,312.00  2019

 19,312.00

 19,312.00

 0.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas  60,000.00  0.00  15,000.00  35,000.00  10,000.00

 10,000.00 35,000.00 15,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 60,000.00  2019

 60,000.00

 60,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes

Porcentaje de solicitudes atendidas  200.00  20.00  80.00  60.00  40.00

 40.00 60.00 80.00 20.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 200.00  2019

 200.00

 200.00

 0.00

Proyecto: 123211G07801I09B003

Vivero Frutícola Bochil



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas.  20,000.00  0.00  0.00  6,000.00  14,000.00

 14,000.00 6,000.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 20,000.00  2019

 20,000.00

 20,000.00

 0.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento realizadas

 15,433.00  15,433.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 15,433.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 15,433.00  2019

 15,433.00

 15,433.00

 0.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  18,000.00  18,000.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 18,000.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 18,000.00  2019

 18,000.00

 18,000.00

 0.00

Solicitudes recepcionadas

Porcentaje de solicitudes recepcionadas  100.00  0.00  0.00  30.00  70.00

 70.00 30.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 100.00  2019

 100.00

 100.00

 0.00

Proyecto: 123211G07801I09B005

Vivero Frutícola Ocosingo

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas.  40,000.00  6,000.00  14,000.00  6,000.00  14,000.00

 14,000.00 6,000.00 14,000.00 6,000.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 40,000.00  2019

 40,000.00

 40,000.00

 0.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento realizadas

 30,050.00  30,050.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 30,050.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 30,050.00  2019

 30,050.00

 30,050.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  25,000.00  0.00  10,000.00  8,000.00  7,000.00

 7,000.00 8,000.00 10,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 25,000.00  2019

 25,000.00

 25,000.00

 0.00

Solicitudes recepcionadas

Porcentaje de solicitudes recepcionadas  150.00  20.00  54.00  20.00  56.00

 56.00 20.00 54.00 20.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 150.00  2019

 150.00

 150.00

 0.00

Proyecto: 123211G07801I09B007

Vivero Frutícola Selva

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas.  38,000.00  3,800.00  11,400.00  11,400.00  11,400.00

 11,400.00 11,400.00 11,400.00 3,800.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 38,000.00  2018

 38,000.00

 38,000.00

 0.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento realizadas

 39,680.00  39,680.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 39,680.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 39,680.00  2019

 39,680.00

 39,680.00

 0.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  30,000.00  0.00  10,000.00  15,000.00  5,000.00

 5,000.00 15,000.00 10,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 30,000.00  2019

 30,000.00

 30,000.00

 0.00

Solicitudes recepcionadas

Porcentaje de solicitudes recepcionadas  150.00  23.00  35.00  64.00  28.00

 28.00 64.00 35.00 23.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 150.00  2019

 150.00

 150.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 223211G07901I09B002

Establecimiento de Parcelas 

Demostrativas

Componente

Módulos de parcelas demostrativas 

establecidas

Módulos establecidos  12.00  0.00  4.00  4.00  4.00

 4.00 4.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 100.00  100.00  33.33

Módulo

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 4.00

Actividad

Difusión de los centros demostrativos

Acciones de difusión realizadas  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Acción

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Paquetes tecnológicos entregados para el 

establecimiento de módulos demostrativos.

Paquetes entregados  12.00  0.00  4.00  4.00  4.00

 4.00 4.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 100.00  100.00  33.33

Paquete

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 4.00

Visitas guiadas a las parcelas demostrativas

Visitas realizadas.  12.00  2.00  4.00  4.00  2.00

 2.00 4.00 4.00 2.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 150.00  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 6.00

Proyecto: 213211G07801I09B003

Vivero Frutícola Bochil

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas  11,900.00  0.00  5,712.00  3,808.00  2,380.00

 2,380.00 3,808.00 5,712.00 0.00

 0.00 0.00 100.00 0.00

 1.75  1.75  0.84

Planta

Gestión / 

Eficacia

 11,900.00  2019

 11,900.00

 11,900.00

 100.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento

 17,000.00  17,000.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 17,000.00

 0.00 0.00 17,000.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficacia

 17,000.00  2019

 17,000.00

 17,000.00

 17,000.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  26,443.00  0.00  0.00  0.00  26,443.00

 26,443.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 26,443.00  2019

 26,443.00

 26,443.00

 0.00

Recepción de solicitudes realizadas

Porcentaje de solicitudes atendidas  130.00  33.00  32.00  32.00  33.00

 33.00 32.00 32.00 33.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 15.63  7.69  3.85

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 130.00  2019

 130.00

 130.00

 5.00

Proyecto: 123211G07801I09B006

Vivero Frutícola Pichucalco

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas.  58,250.00  1,800.00  11,250.00  23,000.00  22,200.00

 22,200.00 23,000.00 11,250.00 1,800.00

 0.00 0.00 2,627.00 0.00

 23.35  20.13  4.51

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 58,250.00  2019

 58,250.00

 58,250.00

 2,627.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento realizadas

 46,128.00  46,128.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 46,128.00

 0.00 0.00 46,128.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 46,128.00  2019

 46,128.00

 46,128.00

 46,128.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  20,000.00  0.00  0.00  10,000.00  10,000.00

 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 20,000.00  2019

 20,000.00

 20,000.00

 0.00

Solicitudes recepcionadas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de solicitudes recepcionadas  140.00  3.00  26.00  56.00  55.00

 55.00 56.00 26.00 3.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 26.92  24.14  5.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 140.00  2019

 140.00

 140.00

 7.00

Proyecto: 123211G07701I09B002

Propagación de Plantas Hortícolas

Componente

Plantas hortícolas entregadas.

Plantas entregadas  1,000,000.00  0.00  450,000.00  450,000.00  200,000.00

 400,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 1,100,000.00  2019

 1,100,000.00

 1,000,000.00

 0.00

Actividad

Plantas hortícolas producidas

Plantas hortícolas producidas.  1,000,000.00  0.00  450,000.00  450,000.00  200,000.00

 400,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 1,100,000.00  2019

 1,100,000.00

 1,000,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes.

Solicitudes atendidas.  100.00  0.00  25.00  55.00  20.00

 20.00 55.00 25.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 8.00  8.00  2.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 100.00  2019

 100.00

 100.00

 2.00

Proyecto: 123211G07801I09B004

Vivero Frutícola La Albarrada

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas.  39,000.00  4,000.00  6,000.00  9,000.00  20,000.00

 20,000.00 9,000.00 6,000.00 4,000.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 39,000.00  2019

 39,000.00

 39,000.00

 0.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento realizadas

 39,762.00  39,762.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 39,762.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 39,762.00  2019

 39,762.00

 39,762.00

 0.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  210,000.00  0.00  0.00  10,000.00  11,000.00

 11,000.00 10,000.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 21,000.00  2019

 21,000.00

 21,000.00

 0.00

Solicitudes recepcionadas

Porcentaje de solicitudes recepcionadas  170.00  15.00  27.00  40.00  88.00

 88.00 40.00 27.00 15.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 170.00  2019

 170.00

 170.00

 0.00

Proyecto: 303231G07201A28B008

Estudios para el Mejoramiento de la 

Productividad Pesquera y Acuicola

Componente

Estudios técnicos de diagnósticos para 

infraestructura pesquera elaborados

Cantidad de estudios técnicos para 

diagnósticos de construcción y 

rehabilitación de infraestructura pesquera

 5.00  0.00  2.00  2.00  1.00

 1.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 100.00  100.00  40.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 2.00

Actividad

Recepción de solicitudes para estudios de 

diagnósticos técnicos

Cantidad de solicitudes recepcionadas y 

revisadas para estudios técnicos de 

diagnósticos de infraestructura pesquera

 8.00  0.00  10.00  10.00  0.00

 0.00 10.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 10.00 0.00

 100.00  100.00  125.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 10.00

Proyecto: 303231G07201A28B010

Fomento a la Organizacion para el 

Desarrollo del Sector Pesquero

Componente

Asesorías técnicas a pescadores impartidas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Asesorías impartidas en materia de 

protocolorización, llenado de actas 

constitutivas y actualización de permisos

 231.00  50.00  72.00  70.00  39.00

 39.00 70.00 72.00 50.00

 0.00 0.00 65.00 0.00

 90.28  53.28  28.14

Asesoría

Gestión / 

Eficacia

 231.00  2019

 231.00

 231.00

 65.00

Actividad

Recepción de solicitudes para impartir 

asesorías técnica especializada

Cantidad de solicitudes recepcionadas de 

pescadores para asesorías técnicas

 10,174.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  1,174.00

 1,174.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

 0.00 0.00 4,994.00 0.00

 166.47  83.23  49.09

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 10,174.00  2019

 10,174.00

 10,174.00

 4,994.00

Proyecto: 103211G08001I12B001

Infraestructura Básica Agropecuaria

Componente

Áreas de terreno con vocación productivas 

habilitadas a la producción

Superficie habilitada para la producción de 

diversos cultivos

 40.00  10.00  10.00  10.00  10.00

 10.00 10.00 10.00 10.00

 0.00 0.00 20.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Hectárea

Estratégico / 

Eficacia

 40.00  2019

 40.00

 40.00

 20.00

Caminos saca cosechas construidos y 

rehabilitados para movilización de insumos y 

productos

Kilómetros de camino saca cosechas 

construidos y/o rehabilitados.

 120.00  20.00  40.00  30.00  30.00

 30.00 30.00 40.00 20.00

 0.00 0.00 60.00 0.00

 150.00  100.00  50.00

Kilómetro

Estratégico / 

Eficacia

 120.00  2019

 120.00

 120.00

 60.00

Obras de captación de agua pluvial para uso 

agrícola y pecuario construidas y rehabilitadas

Obras de captación de agua pluvial 

construidas y rehabilitadas para uso 

agrícola y pecuario

 160.00  30.00  50.00  60.00  20.00

 20.00 60.00 50.00 30.00

 0.00 0.00 80.00 0.00

 160.00  100.00  50.00

Obra

Estratégico / 

Eficacia

 160.00  2019

 160.00

 160.00

 80.00

Actividad

Dictamen de viabilidad técnica de bordos y 

Jagüeyes



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Visita de campo para viabilidad técnica de 

bordos y Jagüeyes

 24.00  4.00  6.00  8.00  6.00

 6.00 8.00 6.00 4.00

 0.00 0.00 10.00 0.00

 166.67  100.00  41.67

Visita

Gestión / 

Eficacia

 24.00  2019

 24.00

 24.00

 10.00

Dictamen de viabilidad técnica de caminos 

saca-cosechas.

Visita de campo para realizar la viabilidad 

técnica de los caminos saca-cosechas.

 20.00  5.00  5.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 5.00 5.00

 0.00 0.00 10.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 10.00

Dictamen de viabilidad técnica de terrenos con 

vocación productiva

Visitas de campo para viablidad técnica de 

terrenos con vocación productiva

 10.00  2.00  3.00  3.00  2.00

 2.00 3.00 3.00 2.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 166.67  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 5.00

Elaboración y suscripción de Convenios de 

Coordinación y Colaboración de Servicios 

Técnicos, Maquinaria Pesada y Equipo, para 

bordos y jagüeyes.

Convenios de colaboración suscritos para 

ejecución de obras de captación del agua 

pluvial

 20.00  5.00  5.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 5.00 5.00

 0.00 0.00 10.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Convenio

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 10.00

Elaboración y suscripción de los Convenios de 

Coordinación y Colaboración de Servicios 

Técnicos, Maquinaria Pesada y Equipo, para 

caminos

Convenio de Coordinación y Colaboración 

de Servicios Técnicos, Maquinaria

 20.00  5.00  5.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 5.00 5.00

 0.00 0.00 10.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Convenio

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 10.00

Entrega recepción de caminos saca cosechas

Visitas realizadas para entrega recepción de 

caminos saca-cosechas

 20.00  5.00  5.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 5.00 5.00

 0.00 0.00 10.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 10.00

Entrega Recepción de las obras de captación 

del agua pluvial.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Visitas de campo para la entrega recepción 

de Bordos y Jagueyes.

 30.00  5.00  10.00  10.00  5.00

 5.00 10.00 10.00 5.00

 0.00 0.00 15.00 0.00

 150.00  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 30.00  2019

 30.00

 30.00

 15.00

Entrega Recepción de terrenos agrícolas 

incorporados a la producción.

Visitas de campo para la Entrega - 

Recepción de hectáreas habilitadas a la 

producción agrícola

 10.00  2.00  3.00  3.00  2.00

 2.00 3.00 3.00 2.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 166.67  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 5.00

Supervision y seguimiento de caminos 

saca-cosecha

Visitas de supervisión y seguimiento de 

caminos saca-cosechas

 20.00  5.00  5.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 5.00 5.00

 0.00 0.00 10.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 10.00

Supervisión y seguimiento de las obras de 

habilitación de terrenos productivos.

Visitas de supervisión y seguimiento de 

obras de habilitación de terreno

 10.00  2.00  3.00  3.00  2.00

 2.00 3.00 3.00 2.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 166.67  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 5.00

Supervision y seguimiento de obras de 

captación de agua pluvial.

Visitas de supervision y seguimiento de las 

obras de captación de agua pluvial.

 40.00  10.00  10.00  10.00  10.00

 10.00 10.00 10.00 10.00

 0.00 0.00 20.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 40.00  2019

 40.00

 40.00

 20.00

Suscripción de Convenios de  Coordinación y 

Colaboración de Servicios Técnicos, 

Maquinaria Pesada y Equipo, para habilitación 

de terrenos

Convenios suscritos de colaboración  3.00  1.00  1.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 1.00 1.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 200.00  100.00  66.67

Convenio

Gestión / 

Eficacia

 3.00  2019

 3.00

 3.00

 2.00

Proyecto: 223211G08201G03B001

Laboratorio de Cultivo de Tejidos 

Vegetales



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor
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Línea Base
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Medida

Tipo y
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%
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Ejerc.
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Plantas producidas en laboratorio e 

invernadero entregadas.

Plantas entregadas  130,000.00  10,000.00  60,000.00  42,000.00  18,000.00

 18,000.00 42,000.00 60,000.00 10,000.00

 0.00 0.00 14,500.00 0.00

 24.17  20.71  11.15

Planta

Gestión / 

Eficacia

 130,000.00  2019

 130,000.00

 130,000.00

 14,500.00

Actividad

Propagación de plantas en laboratorio e 

invernaderos.

Plantas propagadas.  130,000.00  10,000.00  60,000.00  42,000.00  18,000.00

 18,000.00 42,000.00 60,000.00 10,000.00

 0.00 0.00 70,000.00 0.00

 116.67  100.00  53.85

Planta

Gestión / 

Eficacia

 130,000.00  2019

 130,000.00

 130,000.00

 70,000.00

Recepción de solicitudes

Solicitudes atendidas.  130.00  10.00  60.00  42.00  18.00

 18.00 42.00 60.00 10.00

 0.00 0.00 12.00 0.00

 20.00  17.14  9.23

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 130.00  2019

 130.00

 130.00

 12.00

Visitas guiadas al laboratorio de cultivo e 

Invernadero.

Visitas realizadas.  12.00  2.00  4.00  4.00  2.00

 2.00 4.00 4.00 2.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 150.00  100.00  50.00

Visita

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 6.00

Proyecto: 213211G07801I09B004

Vivero Frutícola La Albarrada

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas  28,000.00  0.00  11,200.00  11,200.00  5,600.00

 5,600.00 11,200.00 11,200.00 0.00

 0.00 0.00 3,840.00 0.00

 34.29  34.29  13.71

Planta

Gestión / 

Eficacia

 28,000.00  2019

 28,000.00

 28,000.00

 3,840.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento

 40,000.00  40,000.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 40,000.00

 0.00 0.00 40,000.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficacia

 40,000.00  2019

 40,000.00

 40,000.00

 40,000.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00

 40,000.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 40,000.00  2019

 40,000.00

 40,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes realizadas

Porcentaje de solicitudes atendidas  53.00  12.00  12.00  12.00  17.00

 17.00 12.00 12.00 12.00

 0.00 0.00 59.00 0.00

 491.67  245.83  111.32

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 53.00  2019

 53.00

 53.00

 59.00

Proyecto: 123211G07801I09B002

Vivero Frutícola Acala

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas.  38,000.00  1,500.00  3,000.00  12,000.00  21,500.00

 21,500.00 12,000.00 3,000.00 1,500.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 38,000.00  2019

 38,000.00

 38,000.00

 0.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento realizadas

 29,233.00  29,233.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 29,233.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 29,233.00  2019

 29,233.00

 29,233.00

 0.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  40,000.00  0.00  10,000.00  20,000.00  10,000.00

 10,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 40,000.00  2019

 40,000.00

 40,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de solicitudes recepcionadas  160.00  16.00  64.00  48.00  32.00

 32.00 48.00 64.00 16.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 160.00  2019

 160.00

 160.00

 0.00

Proyecto: 323231G07201A28B012

Reposición de Artes de Pesca como 

Estímulo a la Pesca Responsable

Componente

Apoyos económicos a pescadores otorgados

Recurso destinado a pescadores como 

apoyo para la reposición de artes de pesca 

regulado

 35.00  0.00  35.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 35.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 35.00  2019

 35.00

 35.00

 0.00

Actividad

Revisión del padrón de pescadores legalmente 

constituido que reciben el apoyo

Verificación de pescadores legalmente 

constituidos con permiso de concesión 

vigente

 500.00  125.00  250.00  125.00  0.00

 0.00 125.00 250.00 125.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Pescador

Gestión / 

Eficacia

 500.00  2019

 500.00

 500.00

 0.00

Proyecto: 323231G07201A28B009

Extensionismo Acuicola

Componente

Asistencias técnicas especializadas  impartidas

Asistencias técnicas impartidas en materia 

del manejo acuícola

 300.00  25.00  78.00  105.00  92.00

 92.00 105.00 78.00 25.00

 0.00 0.00 85.00 0.00

 108.97  82.52  28.33

Asistencia 

Técnica

Estratégico / 

Eficacia

 300.00  2019

 300.00

 300.00

 85.00

Actividad

Recepción de solicitudes para impartir 

asistencias técnicas

Cantidad de solicitudes recepcionadas para 

asistencias técnicas

 203.00  0.00  75.00  75.00  53.00

 53.00 75.00 75.00 0.00

 0.00 0.00 50.00 0.00

 66.67  66.67  24.63

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 203.00  2019

 203.00

 203.00

 50.00
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Proyecto: 213211G07801I09B001

Vivero Frutícola Chiapa de Corzo

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas  57,890.00  0.00  25,861.00  23,161.00  8,868.00

 8,868.00 23,161.00 25,861.00 0.00

 0.00 0.00 4,514.00 0.00

 17.45  17.45  7.80

Planta

Gestión / 

Eficacia

 57,890.00  2019

 57,890.00

 57,890.00

 4,514.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento

 82,707.00  82,707.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 82,707.00

 0.00 0.00 82,707.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficacia

 82,707.00  2019

 82,707.00

 82,707.00

 82,707.00

Producción de plantas frutícolas.

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00

 70,000.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 70,000.00  2019

 70,000.00

 70,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes atendidas

Porcentaje de solicitudes atendidas  500.00  50.00  150.00  150.00  150.00

 150.00 150.00 150.00 50.00

 0.00 0.00 108.00 0.00

 72.00  54.00  21.60

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 500.00  2019

 500.00

 500.00

 108.00

Proyecto: 213211G07801I09B005

Vivero Fruticola Ocosingo

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas  19,832.00  0.00  7,537.00  10,312.00  1,983.00

 1,983.00 10,312.00 7,537.00 0.00

 0.00 0.00 156.00 0.00

 2.07  2.07  0.79

Planta

Gestión / 

Eficacia

 19,832.00  2019

 19,832.00

 19,832.00

 156.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas
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Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento

 28,332.00  28,332.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 28,332.00

 0.00 0.00 28,332.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficacia

 28,332.00  2019

 28,332.00

 28,332.00

 28,332.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas.  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00

 50,000.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 50,000.00  2019

 50,000.00

 50,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes realizadas

Porcentaje de solicitudes atendidas  197.00  20.00  61.00  59.00  57.00

 57.00 59.00 61.00 20.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 1.64  1.23  0.51

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 197.00  2019

 197.00

 197.00

 1.00

Proyecto: 213211G07801I09B007

Vivero Frutícola Selva

Componente

Plantas frutícolas entregadas

Porcentaje de plantas entregadas  30,446.00  0.00  11,036.00  13,683.00  5,727.00

 5,727.00 13,683.00 11,036.00 0.00

 0.00 0.00 920.00 0.00

 8.34  8.34  3.02

Planta

Gestión / 

Eficacia

 30,446.00  2019

 30,446.00

 30,446.00

 920.00

Actividad

Mantenimiento de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas con 

mantenimiento

 43,495.00  43,495.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 43,495.00

 0.00 0.00 43,495.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficacia

 43,495.00  2019

 43,495.00

 43,495.00

 43,495.00

Producción de plantas frutícolas

Porcentaje de plantas frutícolas producidas  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00

 60,000.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 60,000.00  2019

 60,000.00

 60,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes realizadas
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Porcentaje de solicitudes atendidas  123.00  23.00  35.00  37.00  28.00

 28.00 37.00 35.00 23.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 8.57  5.17  2.44

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 123.00  2019

 123.00

 123.00

 3.00

Proyecto: 293231G07201A28B001

Apoyo Solidario a la Comercializacion 

Pesquera

Componente

Apoyos económicos a pescadores otorgados

Apoyo otorgado a pescadores para dar 

valor agregado a sus productos

 100.00  0.00  34.00  36.00  30.00

 30.00 36.00 34.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Apoyo

Estratégico / 

Eficacia

 100.00  2019

 100.00

 100.00

 0.00

Actividad

Visitas a pescadores de sociedades 

cooperativas  pesqueras

Visitas para verificación de documentación 

de pescadores regulares registrados en el 

registro nacional de pesca

 91.00  0.00  40.00  30.00  30.00

 30.00 30.00 40.00 0.00

 0.00 0.00 27.00 0.00

 67.50  67.50  29.67

Visita

Gestión / 

Eficacia

 100.00  2019

 100.00

 100.00

 27.00

Proyecto: 323231G07201A28B016

Vigilancia Pesquera

Componente

Visitas lacustres y terrestres realizadas

Cantidad de visitas lacustres y terrestres  320.00  77.00  83.00  82.00  78.00

 78.00 82.00 83.00 77.00

 0.00 0.00 134.00 0.00

 161.45  83.75  41.88

Acción

Gestión / 

Eficacia

 320.00  2019

 320.00

 320.00

 134.00

Actividad

Acciones de coordinación con las instancias 

normativas y seguridad pública para las 

supervisiones realizadas

Cantidad de acciones de coordinación  320.00  100.00  100.00  100.00  20.00

 20.00 100.00 100.00 100.00

 0.00 0.00 172.00 0.00

 172.00  86.00  53.75

Visita

Gestión / 

Eficacia

 320.00  2018

 320.00

 320.00

 172.00
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Proyecto: 193241G08501F01B001

Fortalecimiento y Desarrollo Sostenible 

de la Agroindustria Rural

Componente

Capacitación y asistencia técnica impartidas.

Capacitación y asistencia técnica 

impartidas.

 10.00  0.00  5.00  5.00  0.00

 0.00 5.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 140.00  140.00  70.00

Curso

Gestión / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 7.00

Fortalecimiento a la producción primaria con 

implementos y equipos agroindustriales 

entregados

Apoyos otorgados.  12.00  0.00  4.00  6.00  2.00

 2.00 6.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 0.00

Actividad

Asistencias técnicas impartidas

Asistencia técnica impartidas.  5.00  0.00  2.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 150.00  150.00  60.00

Asistencia 

Técnica

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 3.00

Cursos de capacitación otorgados.

Cursos de capacitación otorgado  5.00  0.00  3.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 133.33  133.33  80.00

Curso

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 4.00

Solicitudes recepcionadas para apoyo

Apoyos económicos otorgados.  12.00  5.00  7.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7.00 5.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 0.00

Solicitudes validadas para apoyo

Solicitudes validadas.  10.00  5.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 5.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 0.00
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Proyecto: 303231G07201A28B017

Pescando Bienestar

Componente

Apoyos económicos a pescadores otorgados

Apoyo destinado a pescadores por  

temporada baja y época de veda

 48,126.00  16,042.00  8,021.00  16,042.00  8,021.00

 8,021.00 16,042.00 8,021.00 16,042.00

 0.00 0.00 16,042.00 0.00

 200.00  66.67  33.33

Apoyo

Estratégico / 

Eficacia

 48,126.00  2019

 48,126.00

 48,126.00

 16,042.00

Actividad

Revisión del padrón de credenciales de 

pescadores que reciben el apoyo

Verificación de credenciales de los 

pescadores beneficiados con el apoyo

 8,021.00  0.00  8,021.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 8,021.00 0.00

 0.00 0.00 8,021.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Credencial

Gestión / 

Eficacia

 8,021.00  2019

 8,021.00

 8,021.00

 8,021.00

Proyecto: 223211G08201S08B001

Validación Tecnológica

Componente

Curso de capacitación impartido.

Cursos impartidos  13.00  0.00  3.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 100.00  100.00  23.08

Curso

Gestión / 

Eficacia

 13.00  2019

 13.00

 13.00

 3.00

Módulos con asistencia técnica especializada 

impartida.

Módulos con asistencia técnica impartida.  7.00  0.00  2.00  3.00  2.00

 2.00 3.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 100.00  100.00  28.57

Asistencia 

Técnica

Gestión / 

Eficacia

 7.00  2019

 7.00

 7.00

 2.00

Actividad

Concertación con productores para cursos de 

capacitación.

Concertaciones realizadas  13.00  0.00  3.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 100.00  100.00  23.08

Documento

Gestión / 

Eficacia

 13.00  2019

 13.00

 13.00

 3.00
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Realización de fichas técnicas.

Fichas técnicas realizadas  8.00  0.00  2.00  4.00  2.00

 2.00 4.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 100.00  100.00  25.00

Ficha Técnica

Gestión / 

Eficacia

 8.00  2019

 8.00

 8.00

 2.00

Proyecto: 143211G07401F01B001

Centro de Mejoramiento Genético Bovino

Componente

Cursos de capacitación de inseminación 

artificial impartidos

Cantidad de cursos de capacitación en 

materia de inseminación artificial impartidos

 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Curso

Estratégico / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Servicios de prueba de fertilidad otorgados a 

productores pecuarios para mejoramiento 

genético en especies bovinas

Servicios de pruebas de laboratorio para 

mejoramiento genético

 1,000.00  0.00  300.00  350.00  350.00

 350.00 350.00 300.00 0.00

 0.00 0.00 188.00 0.00

 62.67  62.67  18.80

Servicio

Estratégico / 

Eficacia

 1,000.00  2019

 1,000.00

 1,000.00

 188.00

Actividad

Recepción de solicitudes para otorgar cursos 

de capacitación de inseminación artificial

Cantidad de solicitudes recepcionadas para 

impartición de cursos

 20.00  0.00  10.00  10.00  0.00

 0.00 10.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 10.00 0.00

 100.00  100.00  50.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 10.00

Recepción de solicitudes para otorgar servicios 

de pruebas de fertilidad

Cantidad de solicitudes recepcionadas para 

pruebas de fertilidad

 67.00  0.00  20.00  20.00  27.00

 27.00 20.00 20.00 0.00

 0.00 0.00 34.00 0.00

 170.00  170.00  50.75

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 67.00  2019

 67.00

 67.00

 34.00

Proyecto: 143211G07401F01B002

Concurso Regional de la Vaca Lechera



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Concursos para la promoción de la producción 

lechera en el Estado realizados

Cantidad de concursos para promover la 

producción lechera

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Concurso

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Difusión y organización del concurso para la 

promoción de la producción lechera

Difusión y organización de concursos en el 

Estado

 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Difusión

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Realización de convenio de coordinación entre 

la Secretaría y la Asociación Ganadera para la 

entrega de recursos

Convenios firmados para la entrega de 

recursos

 2.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Convenio

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 123211G07701I09B001

Propagación de Plantas Florícolas

Componente

Plantas florícolas entregadas.

Plantas entregadas  37,500.00  0.00  10,000.00  15,000.00  5,000.00

 7,400.00 15,800.00 14,300.00 0.00

 0.00 0.00 780.00 0.00

 5.45  5.45  2.08

Planta

Gestión / 

Eficacia

 30,000.00  2019

 30,000.00

 37,500.00

 780.00

Actividad

Mantenimiento de plantas florícolas.

Plantas florícolas con mantenimiento  27,380.00  27,380.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 27,380.00

 0.00 0.00 27,380.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 27,380.00  2019

 27,380.00

 27,380.00

 27,380.00

Producción de plantas florícolas
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Plantas florícolas producidas.  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00

 15,000.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 15,000.00  2019

 15,000.00

 15,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes.

Solicitudes atendidas.  47.00  0.00  10.00  15.00  25.00

 25.00 20.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 200.00  200.00  8.51

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 50.00  2019

 50.00

 47.00

 4.00

Proyecto: 123211G07701I09B003

Centro Reproductor Florícola Santa Ana

Componente

Plantas florícolas entregadas.

plantas entregadas.  62,500.00  0.00  30,000.00  40,000.00  10,000.00

 12,000.00 25,000.00 25,500.00 0.00

 0.00 0.00 462.00 0.00

 1.81  1.81  0.74

Planta

Gestión / 

Eficacia

 80,000.00  2019

 80,000.00

 62,500.00

 462.00

Actividad

Mantenimiento de plantas florícolas.

Plantas florícolas con mantenimiento.  188,508.00  188,508.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 188,508.00

 0.00 0.00 188,508.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 188,508.00  2019

 188,508.00

 188,508.00

 188,508.00

Producción de plantas florícolas.

Plantas florícolas producidas.  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00

 40,000.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficacia

 40,000.00  2019

 40,000.00

 40,000.00

 0.00

Recepción de solicitudes.

Solicitudes atendidas.  60.00  6.00  15.00  23.00  16.00

 29.00 20.00 5.00 6.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 20.00  9.09  1.67

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 60.00  2019

 60.00

 60.00

 1.00

Proyecto: 313231G07201A28B015

Seguimiento Técnico a Corrales de 

Manejo Camaronero
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Componente

Asistencias técnicas impartidas

Asistencias técnicas impartidas en materia 

de construcc, funcionamiento, mantto. y 

reparación de los corrales de manejo

 62.00  10.00  20.00  16.00  16.00

 16.00 16.00 20.00 10.00

 0.00 0.00 30.00 0.00

 150.00  100.00  48.39

Asistencia 

Técnica

Gestión / 

Eficacia

 62.00  2019

 62.00

 62.00

 30.00

Actividad

Recepción de solicitudes para impartir 

asistencias técnicas

Cantidad de solicitudes recepcionadas para 

asistencias técnicas

 62.00  20.00  20.00  22.00  0.00

 0.00 22.00 20.00 20.00

 0.00 0.00 40.00 0.00

 200.00  100.00  64.52

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 62.00  2019

 62.00

 62.00

 40.00

Proyecto: 313231G07201A28B011

Fortalecimiento de la Cadena Productiva 

Pesquera y Acuicola

Componente

Asistencias técnicas especializadas impartidas

Asistencias técnicas impartidas a 

pescadores en materia administrativa, 

contable y legal

 185.00  42.00  53.00  53.00  37.00

 37.00 53.00 53.00 42.00

 0.00 0.00 83.00 0.00

 156.60  87.37  44.86

Asistencia 

Técnica

Gestión / 

Eficacia

 185.00  2019

 185.00

 185.00

 83.00

Cursos de capacitación impartidos

Cantidad de cursos de capacitación a 

pescadores impartidos

 19.00  3.00  6.00  7.00  3.00

 3.00 7.00 6.00 3.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 116.67  77.78  36.84

Curso

Gestión / 

Eficacia

 19.00  2019

 19.00

 19.00

 7.00

Actividad

Recepción de solicitudes para impartir 

asistencias técnicas

Cantidad de solicitudes recepcionadas para 

asistencias técnicas

 10,174.00  4,174.00  3,000.00  3,000.00  0.00

 0.00 3,000.00 3,000.00 4,174.00

 0.00 0.00 7,044.00 0.00

 234.80  98.19  69.24

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 10,174.00  2019

 10,174.00

 10,174.00

 7,044.00

Recepción de solicitudes para impartir cursos 

de capacitación
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Cantidad de solicitudes recepcionadas para 

cursos de capacitación

 10,174.00  4,174.00  3,000.00  3,000.00  0.00

 0.00 3,000.00 3,000.00 4,174.00

 0.00 0.00 7,044.00 0.00

 234.80  98.19  69.24

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 10,174.00  2019

 10,174.00

 10,174.00

 7,044.00
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Proyecto: 213121D04002I14B001

Capacitación para Población 

Desocupada

Componente

1. Iniciativas de ocupación por cuenta propia 

entregadas.

1. Iniciativas de ocupación por cuenta 

propia para personas desempleadas

 79.00  0.00  42.00  18.00  19.00

 19.00 18.00 42.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficacia

 79.00  2018

 152.00

 79.00

 0.00

2. Becas de capacitación otorgadas.

2. Becas de capacitación para personas 

desempleadas

 224.00  0.00  224.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 224.00 0.00

 0.00 0.00 224.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Beca

Gestión / 

Eficacia

 224.00  2018

 274.00

 224.00

 224.00

Actividad

1.1. Recepción de solicitudes de iniciativas de 

ocupación por cuenta propia realizadas por  

personas desempleada.

3. Solicitudes de iniciativas de ocupación 

por cuenta propia

 200.00  0.00  106.00  46.00  48.00

 48.00 46.00 106.00 0.00

 0.00 0.00 106.00 0.00

 100.00  100.00  53.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 200.00  2018

 274.00

 200.00

 106.00

1.2 Celebración de convenios de comodato 

para la entrega de iniciativas de ocupación por 

cuenta propia a los beneficiados.

4. Convenios de comodato  79.00  0.00  42.00  18.00  19.00

 19.00 18.00 42.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Convenio

Gestión / 

Eficacia

 79.00  2018

 85.00

 79.00

 0.00

2.1 Recepción de solicitudes para el 

otorgamiento de becas de capacitación para 

personas desempleada.

5. Solicitudes de becas de capacitación  300.00  0.00  300.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 300.00 0.00

 0.00 0.00 304.00 0.00

 101.33  101.33  101.33

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 300.00  2018

 274.00

 300.00

 304.00

2.2 Realización de gestiones administrativas 

para la contratación de instructores o 

capacitadores externos.
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6. Gestiones administrativas  33.00  0.00  33.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 33.00 0.00

 0.00 0.00 33.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Gestión

Gestión / 

Eficacia

 33.00  2018

 36.00

 33.00

 33.00

Proyecto: 153111D04302M04D001

Fondo de Apoyo a Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas

Componente

1. Proyectos apoyados.

1. Proyectos apoyados a través del FNE  12.00  0.00  0.00  12.00  0.00

 0.00 12.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 0.00

Actividad

1.1 Celebración de convenios para la 

ejecución de los proyectos apoyados.

2. Convenios celebrados  12.00  0.00  0.00  12.00  0.00

 0.00 12.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Convenio

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 0.00

1.2 Integración de expediente técnico.

3. Expediente técnico  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Expediente

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Proyecto: 013111D13201M04B001

Sistema estatal para la agilización de 

apertura y expansión de empresas

Componente

Asesorías a través de visitas a los enlaces 

operativos y/o responsables para la operación 

de los módulo SARE otorgadas

Porcentaje de asesorías otorgadas  10.00  0.00  5.00  5.00  0.00

 0.00 5.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Asesoría

Gestión / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 0.00

Sesiones de consejos de mejora regulatoria y 

competitividad celebradas

Porcentaje de sesiones de consejo  2.00  0.00  1.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Sesión

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Taller de actualización a enlaces operativos de 

los módulos SARE con las normativas de la 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

Porcentaje de talleres de actualización 

realizados

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Taller

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Estrategias de difusión de los módulo SARE o 

implementadas

Estrategia de difusión implementadas  2.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estrategia

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2018

 1.00

 2.00

 0.00

Logística y contratación de servicios para 

llevar a cabo las sesiones de consejo de 

mejora regulatoria

Porcentaje de empresas contratadas para 

prestación de servicios

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Empresa

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Logística y contratación de servicios para 

llevar a cabo taller de actualización a enlaces 

operativos de los módulos SARE

Porcentaje de empresas contratadas para 

prestación de servicios

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Empresa

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realización de informes sobre la operacíón de 

los módulo SARE

Porcentaje de informe de opertatividad 

elaborado

 6.00  1.00  2.00  1.00  2,018.00

 3.00 3.00 3.00 1.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 100.00  75.00  50.00

Informe

Gestión / 

Eficacia

 2,022.00  2018

 6.00

 10.00

 3.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 041211R10302I01D001

Unidad Técnica Especializada de la 

Defensoría Pública en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio Tapachula.

Componente

Construcción que albergará, entre otras: 

Recepción y atención al público, Sala de 

espera, Trabajo social, Cubículos defensores, 

Subdirecciones en materia administrativa, 

laboral, penal y justicia para adolescentes y 

Circulación

Construcción de edificio  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Adjudicación de los trabajos

Proceso de adjudicación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 371221R10402C11D001

Acceso a la justicia para las mujeres.

Componente

Equipamiento con mobiliario de oficina, bienes 

informáticos, equipos y aparatos audiovisuales 

y cámaras fotográficas y de video para el 

Centro de Justicia para las Mujeres.

Porcentaje de equipamiento del Centro 

Justicia para las Mujeres.

 158.00  0.00  158.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 158.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 158.00  2019

 158.00

 158.00

 0.00

Actividad

Adquisición  de mobiliario de oficina a 

utilizarse en el Centro de Justicia para las 

Mujeres.

Porcentaje de adquisición de muebles de 

oficina.

 75.00  0.00  75.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 75.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 75.00  2019

 75.00

 75.00

 0.00

Adquisición de camáras fotográficas y de 

video.

Porcentaje de adquisición de cámaras 

fotográficas y de video.

 7.00  0.00  7.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 7.00  2019

 7.00

 7.00

 0.00

Adquisición de equipamiento informático.

Porcentaje  de adquisición de equipos de 

cómputos.

 58.00  0.00  58.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 58.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 58.00  2019

 58.00

 58.00

 0.00

Adquisición de equipos y aparatos 

audiovisuales.

Porcentaje de adquisición de equipos y 

aparatos audiovisuales.

 18.00  0.00  18.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 18.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 18.00  2019

 18.00

 18.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 371221R10401P14D001

Creación de la segunda etapa del Centro 

de Justica para la Mujeres de Tapachula 

(Regularización 2018).

Componente

Efectuar la regularización presupuestal de la 

cuenta 1279.- Otros activos diferidos 

correspondiente a ejercicios anteriores.

Porcentaje de regularización de recursos.  131,402.48  0.00  131,402.48  0.00  0.00

 0.00 0.00 131,402.48 0.00

 0.00 0.00 131,402.48 0.00

 100.00  100.00  100.00

Monto Asignado

Gestión / 

Economía

 131,402.48  2019

 131,402.48

 131,402.48

 131,402.48

Actividad

Gestión de regularización presupuestal de la 

cuenta 1279.- Otros activos diferidos de 

ejercicios anteriores.

Porcentaje de gestión efectuada  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Gestión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 371221R10402C11D010

Desarrollo Institucional (Academias 

Regionales) FASP_ Regularización 2014.

Componente

Efectuar la regularización presupuestal de la 

cuenta 1279.- Otros activos diferidos, 

correspondiente a ejercicios anteriores

Porcentaje de regularizacion de recursos  993,849.90  0.00  993,849.90  0.00  0.00

 0.00 0.00 993,849.90 0.00

 0.00 0.00 993,849.90 0.00

 100.00  100.00  100.00

Monto Asignado

Gestión / 

Economía

 993,849.90  2019

 993,949.90

 993,849.90

 993,849.90

Actividad

Gestión de regularización presupuestal de la 

cuenta "1279.- otros activos diferidos" de 

ejercicios anteriores

Porcentaje de getión efectuada  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Gestión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 371221R10402C11D009

Especialización de las Instancias 

Responsables de la Búsqueda de 

Personas

Componente

Equipamiento con mobiliario de oficina, bienes 

informáticos, equipos y aparatos 

audiovisuales, cámaras fotográficas y de 

video, equipo de comunicación y otros 

equipos para la Fiscalía responsable de la 

búsqueda de personas.

Porcentaje de equipamiento de la Fiscalía 

de materia en búsqueda de personas.

 72.00  0.00  72.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 72.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 72.00  2019

 72.00

 72.00

 0.00

Actividad

Adquisición de cámaras fotográficas y de 

vídeo.

Porcentaje de adquisición de cámaras 

fotográficas y de vídeo.

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Adquisición de equipamiento informático.

Porcentaje de adquisición de equipos de 

cómputos.

 27.00  0.00  27.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 27.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 27.00  2019

 27.00

 27.00

 0.00

Adquisición de equipo de comunicación y 

telecomunicación.

Porcentaje de adquisición de equipo de 

comunicación y telecomunicación.

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Adquisición de equipos y aparatos 

audiovisuales.

Porcentaje de adquisición de equipos y 

aparatos audiovisuales.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Adquisición de mobiliario de oficina a utilizarse 

en la Fiscalía de búsqueda de personas.

Porcentaje de adquisición de muebles de 

oficina.

 32.00  0.00  32.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 32.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 32.00  2019

 32.00

 32.00

 0.00

Adquisición de otros equipos y bienes 

muebles.

Porcentaje de adquisición de otros equipos 

y bienes muebles.

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Dotación de vestuario y uniformes para el 

personal ministerial del delito de búsqueda de 

personas.

Porcentaje de dotación de vestuario y 

uniformes al personal ministerial.

 30.00  0.00  30.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 30.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 30.00  2019

 30.00

 30.00

 0.00

Proyecto: 371221R10402C11D008

Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas 

de Víctimas

Componente

Equipamiento con mobiliario de oficina para 

asesorías jurídicas en la Fiscalía de Derechos 

Humanos

Porcentaje de equipamiento en la Fiscalía 

de Derechos Humanos

 305.00  0.00  305.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 305.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 305.00  2019

 305.00

 305.00

 0.00

Actividad

Adquisición de mobiliario de oficina a utilizarse 

en los asesores jurídicos de la Fiscalía de 

Derechos Humanos.

Porcentaje de adquisición de muebles de 

oficina.

 305.00  0.00  305.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 305.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 305.00  2019

 305.00

 305.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 371221R10402C11D006

Sistema nacional de información. (Bases 

de datos)

Componente

Dotación con equipamiento de bienes 

informáticos, videoproyector, enlaces de 

microhondas, planta de energía y licencias.

Porcentaje de dotación de equipamiento.  446.00  0.00  0.00  446.00  0.00

 0.00 446.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 446.00  2019

 446.00

 446.00

 0.00

Actividad

Adquisición de enlaces de microhondas para la 

conectividad de inmuebles a la red estatal de 

datos.

Porcentaje de adquisición de enlaces de 

microhondas.

 7.00  0.00  0.00  7.00  0.00

 0.00 7.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 7.00  2019

 7.00

 7.00

 0.00

Adquisición de equipamiento informático.

Porcentaje  de adquisición de equipos de 

cómputos.

 240.00  0.00  0.00  240.00  0.00

 0.00 240.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 240.00  2019

 240.00

 240.00

 0.00

Adquisición de la planta de energía de 

emergencia para el centro de datos de la 

institución.

Porcentaje de adquisición de planta de 

emergencia.

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Adquisición de licencias informáticas para 

protección de los servidores y equipos de 

cómputos.

Porcentaje de adquisición de licencias 

informáticas.

 192.00  0.00  0.00  192.00  0.00

 0.00 192.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licencia

Gestión / 

Eficacia

 192.00  2019

 192.00

 192.00

 0.00

Adquisición de videoproyector.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de adquisición de 

videoproyector.

 6.00  0.00  0.00  6.00  0.00

 0.00 6.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 6.00  2019

 6.00

 6.00

 0.00

Proyecto: 371221R10402C11D005

Desarrollo de las ciencias forenses en la 

investigación de hechos delictivos.

Componente

Adquisición de materiales, suministros de 

laboratorio y  equipamiento para el desarrollo 

de las ciencias forenses.

Porcentaje de adquisición de insumos de 

laboratorios y equipamiento.

 133.00  0.00  0.00  133.00  0.00

 0.00 133.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 133.00  2019

 133.00

 133.00

 0.00

Actividad

Adquisición de equipo médico y de laboratorio.

Porcentaje  de adquisición de equipo 

médico y de laboratorio.

 98.00  0.00  0.00  98.00  0.00

 0.00 98.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 98.00  2019

 98.00

 98.00

 0.00

Adquisición de materiales, accesorios y 

suministros  ha utilizarse en el laboratorio de 

genética forense, balística y química.

Porcentaje de adquisición de materiales y 

suministros de laboratorios.

 35.00  0.00  0.00  35.00  0.00

 0.00 35.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 35.00  2019

 35.00

 35.00

 0.00

Contratación del servicio de instalación, 

reparación y mantenimiento de equipo e 

instrumental de laboratorio.

Porcentaje de servicios de instalación, 

reparación y mantenimiento.

 10.00  0.00  0.00  10.00  0.00

 0.00 10.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 0.00

Proyecto: 371221R10402C11D004

Implementación y desarrollo del sistema 

de justicia penal.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Fortalecimiento con equipamiento a las áreas 

operativas de las Fiscalías de Distrito en el 

Sistema de Justicia Penal.

Porcentaje de equipamiento en el sistema 

de justicia penal.

 392.00  0.00  0.00  392.00  0.00

 0.00 392.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 392.00  2019

 392.00

 392.00

 0.00

Mejoramiento y/o ampliación de bodega de 

evidencias sede Tapachula.

Porcentaje de mejoramiento y/o ampliación 

de bodega de evidencias. (Etapa Única)

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Adquisición  de equipamiento informático.

Porcentaje  de adquisición de equipos de 

cómputos.

 95.00  0.00  0.00  95.00  0.00

 0.00 95.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 95.00  2019

 95.00

 95.00

 0.00

Adquisición de kit básico de primera 

intervención para oficial pie tierra.

Porcentaje de adquisición de kit básico de 

primer respondiente.

 297.00  0.00  0.00  297.00  0.00

 0.00 297.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 297.00  2019

 297.00

 297.00

 0.00

Ejercer de manera eficiente los recursos 

asignados para mejoramiento y/o ampliación 

de la bodega de evidencias.

Porcentaje de presupuesto a ejercer en 

mejoramiento y/o ampliación de la bodega 

de evidencias. (Etapa única).

 8,287,267.73  0.00  0.00  8,287,267.73  0.00

 0.00 8,287,267.73 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Monto Asignado

Gestión / 

Economía

 8,287,267.73  2019

 8,287,267.73

 8,287,267.73

 0.00

Proyecto: 371221R10402C11D003

Fortalecimiento de programas 

prioritarios locales de las instituciones 

de seguridad pública e impartición de 

justicia.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Equipamiento con materiales de seguridad a la 

policía de investigación que permita y agilice la 

persecución de los delitos.

Porcentaje de equipamiento con materiales 

de seguridad pública.

 771.00  0.00  500.00  0.00  271.00

 271.00 0.00 500.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 771.00  2019

 771.00

 771.00

 0.00

Actividad

Adquisición de armas cortas y largas de 

defensa y seguridad pública.

Porcentaje de adquisición de armas cortas 

y largas.

 359.00  0.00  359.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 359.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 359.00  2019

 359.00

 359.00

 0.00

Adquisición de cascos balísticos y chalecos 

balísticos para protección de la integridad 

física.

Porcentaje de adquisición de cascos y 

chalecos balísticos.

 271.00  0.00  0.00  0.00  271.00

 271.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Miles

Gestión / 

Eficacia

 271.00  2019

 271.00

 271.00

 0.00

Adquisición de municiones para armas cortas y 

largas, que permitan el abastecimiento de las 

armas del cargo.

Porcentaje de adquisión de municiones.  141.00  0.00  141.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 141.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Miles-Piezas

Gestión / 

Eficacia

 141.00  2019

 141.00

 141.00

 0.00

Proyecto: 371221R10402C11D002

Profesionalización de las instituciones 

de seguridad pública.

Componente

Capacitación al personal operativo de la 

Institución.

Porcentaje de personal operativo 

capacitado en la Institución.

 1,017.00  0.00  0.00  0.00  1,017.00

 1,017.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Persona

Gestión / 

Eficacia

 1,017.00  2019

 1,017.00

 1,017.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Cursos de capacitación a Fiscales del 

Ministerio Público, Policías y Peritos.

Porcentaje de cursos en materia de 

procuración de justicia.

 33.00  0.00  0.00  0.00  33.00

 33.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Curso

Gestión / 

Eficacia

 33.00  2019

 33.00

 33.00

 0.00

Proyecto: 371221R10402C11D007

Fortalecimiento de capacidades para la 

prevención y combate a delitos de alto 

impacto.

Componente

Equipamiento con prendas de proyección, 

bienes informáticos, cámaras fotográficas y de 

video, instrumental médico y de laboratorio, 

equipo de defensa, de comunicación y 

telecomunicación, software y licencias 

informáticas.

Porcentaje de equipamiento en el combate 

al secuestro.

 167.00  0.00  167.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 167.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 167.00  2019

 167.00

 167.00

 0.00

Actividad

Adquisición  de cámaras fotográficas y de 

video.

Porcentaje de adquisición de cámaras 

fotográficas y de video.

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Adquisición  de equipamiento informático.

Porcentaje  de adquisición de equipos de 

cómputos.

 9.00  0.00  9.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 9.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 9.00  2019

 9.00

 9.00

 0.00

Adquisición de equipo de defensa y seguridad 

pública.

Porcentaje de adquisición de equipo de 

defensa y seguridad.

 25.00  0.00  25.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 25.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 25.00  2019

 25.00

 25.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Adquisición de equipos y aparatos de 

comunicaciones y telecomunicaciones.

Porcentaje de adquisición de equipo de 

comunicación y telecomunicación.

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Adquisición de instrumental médico y de 

laboratorio.

Porcentaje de adquisición de instrumental 

médico y de laboratorio.

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Adquisición de prendas de protección para 

seguridad pública.

Porcentaje  de adquisición de prendas de 

protección.

 118.00  0.00  118.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 118.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 118.00  2019

 118.00

 118.00

 0.00

Adquisición de software forense de audio y 

voz y licencias informáticas.

Porcentaje de adquisición de software y 

licencias informáticas.

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licencia

Gestión / 

Eficacia

 3.00  2019

 3.00

 3.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.010 Universidad Autónoma de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 012532A00601E05B002

Construcción de Taller para trabajos en 

piezas electrónicas para la  Facultad de 

Ciencias en Física y Matemáticas de la 

UNACH

Componente

Construcción de Taller para trabajos en piezas 

electrónicas, con instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias, aire acondicionado, voz y 

datos, equipo contra incendios, cancelería y 

herrería, para la  Facultad de Ciencias en 

Física y Matemáticas.

Metros cuadrados de construcción  50.00  0.00  50.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 50.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Estratégico / 

Eficacia

 50.00  2019

 50.00

 50.00

 0.00

Actividad

Realizar el proceso de licitación para la 

Construcción de Taller para trabajos en piezas 

electrónicas, con instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias, aire acondicionado, voz y 

datos, equipo contra incendios, cancelería y 

herrería, para la  Facultad d

Proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 012532A00601E05B004

Construcción de edificio tipo U3C de 13 

E.E. para la Facultad de Ingeniería C-I 

(Primera etapa).

Componente

Construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e.: 

1a. etapa, se realizará la demolición de 

estructuras existentes y se llevarán a cabo los 

trabajos de preparación del terreno, la 

cimentación y edificación de losas del primer y 

segundo nivel del edificio

Metros cuadrados de construcción  505.00  0.00  505.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 505.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Estratégico / 

Eficacia

 505.00  2019

 505.00

 505.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.010 Universidad Autónoma de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Realizar el proceso de licitación para la 

Construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e.: 

1a. etapa, se realizará la demolición de 

estructuras existentes y se llevarán a cabo los 

trabajos de preparación del terreno, la 

cimentación y edificación de los

Proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 012532A00601E05B001

Terminacion de la construccion de 

edificio tipo U3-C de 09 e.e. para 04 

aulas didáticas, 02 laboratorios de 

docencia y 01 Laboratorio Regional de 

Cómputo de Alto Desempeño (Larcad) en 

la Facultad de C

Componente

Terminación de la construcción de Cuarto de 

emergencia, cuarto de UPS (donde se tiene la 

separación de los 02 ramales eléctricos que 

alimentan al Laboratorio Regional de Cómputo 

de Alto Desempeño (LARCAD), cuarto de voz 

y datos y teatro al aire libre

Metros cuadrados de construcción  1,500.00  0.00  1,500.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1,500.00 0.00

 0.00 0.00 930.00 0.00

 62.00  62.00  62.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficiencia

 1,500.00  2019

 1,500.00

 1,500.00

 930.00

Actividad

Realizar el proceso de licitación para la 

Terminación de la construcción de Cuarto de 

emergencia, cuarto de UPS (donde se tiene la 

separación de los 02 ramales eléctricos que 

alimentan al Laboratorio Regional de Cómputo 

de Alto Desempeño (LARCAD), cu

Proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.010 Universidad Autónoma de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 012532A00601E05B003

Terminación de cámara de gesell para la 

Licenciatura en Puericultura y Desarrollo 

Infantil en la Escuela de Humanidades, 

Campus IX, con sede en el municipio de 

Pijijiapan de la UNACH

Componente

Con el presente recurso se concluirá la 

construcción de la Cámara Gesell, el auditorio 

para la impartición de clases y la observación 

de los ejercicios al interior de la Cámara, un 

aula de usos múltiples, ludoteca, sanitarios y 

áreas de circulación,

Metros cuadrados de construcción  180.00  0.00  180.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 180.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Estratégico / 

Eficacia

 180.00  2019

 180.00

 180.00

 0.00

Actividad

Realizar el proceso de licitación para la 

conclusión de la construcción de la Cámara 

Gesell, el auditorio para la impartición de 

clases y la observación de los ejercicios al 

interior de la Cámara, un aula de usos 

múltiples, ludoteca, sanitarios y áre

Proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E05901C03B038

Reconstrucción del camino: Salvador 

Urbina – Julián Grajales; tramo del km. 

0+000 al km. 19+720

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 8.22  2.05  2.05  2.05  2.07

 2.07 2.05 2.05 2.05

 0.00 0.00 7.50 0.72

 365.85  200.49  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 8.22  2019

 8.22

 8.22

 8.22

Actividad

Reconstruccion del subtramo: km. 11+500 al 

km. 19+720 Ejido El Tejar Julian Grajales 

(T.A.)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 8.22  2.05  2.05  2.05  2.07

 2.07 2.05 2.05 2.05

 0.00 0.00 7.50 0.72

 365.85  200.49  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 8.22  2019

 8.22

 8.22

 8.22

Proyecto: 153511E05901C03B022

Construcción del Puente Vehicular sobre 

el Rio Coculo de 35.00 M.L. en el 

Camino: Simojovel - La Pimienta, 

ubicado en el km. 4+195.50 

(Terminación)

Componente

Construcción Puente Vehicular

Construcción de metros lineales de puentes  35.00  8.75  8.75  8.75  8.75

 8.75 8.75 8.75 8.75

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 35.00  2019

 35.00

 35.00

 0.00

Actividad

Construcción de puentes vehiculares

Construcción de metros lineales de puentes  35.00  8.75  8.75  8.75  8.75

 8.75 8.75 8.75 8.75

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 35.00  2019

 35.00

 35.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E06001C03B003

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Soyalo – Francisco Sarabia) – Col. 

Venustiano Carranza; tramo: del km. 

0+000 al km. 4+357

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.51 0.07

 204.00  116.00  58.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.58

Actividad

Construcción del subtramo: km. 2+600 al km. 

3+600

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.51 0.07

 204.00  116.00  58.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.58

Proyecto: 112231E07002C01D070

Sustitución de Línea de Conducción a 

bombeo con tuberia de acero de 30 de 

diametro en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación
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Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D048

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Bénito Juárez

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Proyecto: 153511E06002C03D008

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. Carretera Internacional  - Ejido 

Chupamiel - Llano Grande, tramo: km. 

0+000 al km. 18+000

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

4+000 - km.5+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B028

Construcción de Pozo Profundo en la 

localidad de Unión Agrarista

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B002

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Nuevo Mezcalapa – America Libre) 

– Salvador Urbina, tramo del km. 0+000 

al km. 8+220

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construccion del subtramo: km. 0+000 al km. 

1+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B001

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Ocozocoautla Apic Pac) – Col. Dr. 

Manuel Velazco Suarez; tramo del km. 

0+000 – km. 10+440

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 

1+000
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Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B016

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (1 Etapa) en la localidad de 

Reforma La Unión

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2020

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B013

Modernización y ampliación del camino: 

El Portillo – Miguel Hidalgo (Lenin), 

tramo: km. 0+000 al km. 1+500
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Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.50  0.37  0.37  0.37  0.39

 0.39 0.37 0.37 0.37

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.50  2019

 1.50

 1.50

 0.00

Actividad

Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 

1+500

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.50  0.37  0.37  0.37  0.39

 0.39 0.37 0.37 0.37

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.50  2019

 1.50

 1.50

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B030

Camino Rural: Gabriel Esquinca - La 

Esperanza - La Pimienta - San Jose: 

tramo: del km. 0+000 al km. 16+000

Componente

Reconstrucción Camino Terreceria

Reconstrucción de kms de caminos de la 

red pavimentada y rural

 16.00  4.00  4.00  4.00  4.00

 4.00 4.00 4.00 4.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 16.00  2019

 16.00

 16.00

 0.00

Actividad

Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 al 

km. 16+000

Reconstrucción de kms de caminos de la 

red pavimentada y rural

 16.00  4.00  4.00  4.00  4.00

 4.00 4.00 4.00 4.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 16.00  2019

 16.00

 16.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B008

Modernización y ampliación del camino: 

San Fernando – Monterrey, tramo: 

0+000 – km. 7+800

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas
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Porcentaje de caminos modernizados  2.35  0.59  0.59  0.59  0.58

 0.58 0.59 0.59 0.59

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.35  2019

 2.35

 2.35

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 5+450 al km. 

7+800

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 2.35  0.59  0.59  0.59  0.58

 0.58 0.59 0.59 0.59

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.35  2019

 2.35

 2.35

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B012

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Tecpatan – Raudales Malpaso) – 

Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: 

km. 0+000 al km. 36+000

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 12+500 al 

km. 13+500

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B024

Rehabilitación y Ampliación de la Red de 

Distribución de Agua Potable (3a Etapa) 

en la localidad de Venustiano Carranza

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06002C03D007

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El 

Puerto - San Lazaro, tramo: km. 0+000 

al km. 12+500

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

6+000 al km. 7+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de
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Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del
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(D / C)

%
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Trim.

(D / C)

%
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Numerador
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(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07002C01D037

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de San Lucas

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D005

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanque de Captación Pluvial), 

en la localidad de San Vicente la Piedra

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D006

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanque de Captación Pluvial), 

en la localidad de Tulanca

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D004

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanque de Captación Pluvial), 

en la localidad de San Caralampio

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida
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DimensiónMeta
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(D / A)

%

Efic.

del
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%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07002C01D065

Construcción del Sistema Integral de 

Agua Potable (5a. Etapa), para 

beneficiar a las Localidades Chamula, 

Saclamanton, Tres Cruces, CRuz Chot, 

Jolnajojtic, Los Ranchos, Jolchijtik

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B011

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) – Kotolte, 

tramo: km. 0+000 al km. 4+900

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Actividad

Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 

1+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B009

Modernizacion y ampliación del camino: 

Romerillo – Nichnamtic – E.C. Las Ollas; 

tramo: km. 0+000 al km. 7+660

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.69  0.42  0.42  0.42  0.43

 0.43 0.42 0.42 0.42

 0.00 0.00 0.15 0.00

 35.71  17.86  8.88

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.69  2019

 1.69

 1.69

 0.15

Actividad

Construcción del subtramo: km. 5+970 al km. 

7+660

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.69  0.42  0.42  0.42  0.43

 0.43 0.42 0.42 0.42

 0.00 0.00 0.15 0.00

 35.71  17.86  8.88

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.69  2019

 1.69

 1.69

 0.15

Proyecto: 153511E06001C03B006

Modernización y ampliación del camino: 

E.C.  (Larrainzar - Aldama) – Epalchen – 

Tentic; tramo: del km. 0+000 al km. 

8+580

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  2.00  0.50  0.50  0.50  0.50

 0.50 0.50 0.50 0.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Actividad

Construccion del subtramo km. 4+290 al km. 

2+290
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Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 2.00  0.50  0.50  0.50  0.50

 0.50 0.50 0.50 0.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B010

Modernización y ampliación del camino: 

Yalchitom E.C. F.R. Serrano, tramo: km. 

0+000 al km. 4+860

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 1+500 al km. 

2+500

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B007

Modernización y ampliación del camino: 

Joltzemen a Yut - Bash; tramo: del km. 

0+000 al km. 8+120

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  2.00  0.50  0.50  0.50  0.50

 0.50 0.50 0.50 0.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 4+440 al km. 

6+440

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 2.00  0.50  0.50  0.50  0.50

 0.50 0.50 0.50 0.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00
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Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:
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Tipo y

DimensiónMeta
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(D / A)

%
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(D / C)

%
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Proyecto: 112131E05301C01B005

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, en la Localidad 

de Cuchulumtic

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B006

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Las Ollas

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B015

Construcción de Sistema de Agua 

Potable (Tanque de Regularización de 

Concreto Armado de 50 m3 de 

capacidad)

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D051

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Jomtealho

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2016

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del
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(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112131E05302C01D010

Construcción del Sistema de Drenaje 

Sanitario y Saneamiento (2a. Etapa), 

para beneficiar a la Localidad de 

Va'Alch'En, en el Municipio de Chamula

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento construido

Sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B004

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, en la 

Localidad de Arvenza Uno

Componente

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado
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Modificado (C)
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Indicador
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Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B037

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de Tzojlum 

(Tierra Colorada)

Componente

Sistema de Agua Potable Rehabilitada

Sistema de Agua Potable Rehabilitada  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00
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Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B013

Rehabilitación y Ampliación del Sistema 

Integral de Agua Potable, en las 

localidades de Ukumtic, Jechvotic, Santa 

Ana y Rancho Narvaez

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)
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Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B019

Modernización y ampliación del camino: 

Chanal – E.C. 20 de Noviembre – 

Huixtan, tramo: km. 0+000 al km. 

4+892.70

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 

1+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B014

Modernización y ampliación del camino: 

Santa Rosa - (E.C. Frontera Mexiquito - 

Ramal Onilja - Tzajalnich) tramo: km. 

0+000 al km. 21+260

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.50  0.37  0.37  0.37  0.39

 0.39 0.37 0.37 0.37

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.50  2019

 1.50

 1.50

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 12+200 al 

km. 13+700

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.50  0.37  0.37  0.37  0.39

 0.39 0.37 0.37 0.37

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.50  2019

 1.50

 1.50

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)
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AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B008

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Natiltón

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D027

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, para beneficiar a la localidad de 

Onilja del municipio de Chanal

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)
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Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D034

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, para beneficiar a la localidad de 

Tzajalnich del municipio de chanal

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D031

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, para beneficiar a la localidad de 

San José Tzibalche del Municipio de 

Chanal

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D010

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por gravedad en la localidad La 

Libertad del municipio de Chenalhó

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B001

Construcción de 3 Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, en la 

Localidad de Paraje Pechiquil



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B013

Adecuación de la Llegada del Emisor a la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, en la Localidad de Meonho

Componente

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B003

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, en la Localidad 

Patentic

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D013

Rehabilitación y Ampliación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, en 

la Localidad de Mitontic

Componente

Sistema de Saneamiento Rehabilitado y 

Ampliado

Sistema de Saneamiento Rehabilitado y 

Ampliado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D055

Construcción de Tanque de Captación 

Pluvial, para beneficiar a la  Localidad de 

Ikal-Ajaw



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B014

Construcción de Tanques Individuales de 

Captación Pluvial, en la localidad de 

Zona Urbana

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 100.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B045

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en  (Tanques Pluviales), en la 

Localidad de Nueva Betania (Barrio 

Pamal Akil)

Componente

Sistema de Agua Potable  rehabilitado

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B017

Modernización y ampliación del camino: 

El Tzay – Santo Domingo, tramo: km. 

0+000 al km. 3+300

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 

1+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B036

Reconstruccion del camino rural: Paraje 

la Palma - Paraje Okochton; tramo: km. 

0+000 al km. 5+500

Componente

Conservación Camino Terreceria

Conservación y reconstrucción de kms de 

caminos de la red pavimentada y rural

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 100.00

 1.00

 0.00

Actividad

Recontruccion del subtramo: km. 0+000 - km. 

1+000



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base
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Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%
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Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Conservación y reconstrucción de kms de 

caminos de la red pavimentada y rural

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 100.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B040

Reconstrucción del camino: km. 47+500 

E.C. (Oxchuc - Ocosingo) - El Muro - 

Paraje Canolja, tramo: km. 0+000 al km. 

35+200

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 35.20  8.80  8.80  8.80  8.80

 8.80 8.80 8.80 8.80

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 35.20  2019

 35.20

 35.20

 0.00

Actividad

Reconstrucción del subtramo: km. 7+000 al 

km. 35+200 (T.A.)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 35.20  8.80  8.80  8.80  8.80

 8.80 8.80 8.80 8.80

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 35.20  2019

 35.20

 35.20

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B033

Camino rural: Barrio Santo Tomas - 

Tzunum, tramo: km. 0+000 - km. 7+200

Componente

Reconstrucción Camino Terreceria

Reconstrucción de kms de caminos de la 

red pavimentada y rural

 7.20  1.80  1.80  1.80  1.80

 1.80 1.80 1.80 1.80

 0.00 0.00 2.50 0.00

 138.89  69.44  34.72

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 7.20  2019

 7.20

 7.20

 2.50

Actividad

Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 

7+200 (T.A.)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Reconstrucción de kms de caminos de la 

red pavimentada y rural

 7.20  1.80  1.80  1.80  1.80

 1.80 1.80 1.80 1.80

 0.00 0.00 2.50 0.00

 138.89  69.44  34.72

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 7.20  2019

 7.20

 7.20

 2.50

Proyecto: 153511E05901C03B035

Reconstruccion del camino rural: Pozo 

Petrolero - Cruzton; tramo: km. 0+000 al 

km. 7+500

Componente

Conservación Camino Terreceria

Conservación y reconstrucción de kms de 

caminos de la red pavimentada y rural

 7.50  1.87  1.87  1.87  1.89

 1.89 1.87 1.87 1.87

 0.00 0.00 2.51 0.00

 134.22  67.11  33.47

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 7.50  2019

 100.00

 7.50

 2.51

Actividad

Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 

7+500

Conservación y reconstrucción de kms de 

caminos de la red pavimentada y rural

 7.50  1.87  1.87  1.87  1.89

 1.89 1.87 1.87 1.87

 0.00 0.00 2.51 0.00

 134.22  67.11  33.47

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 7.50  2019

 100.00

 7.50

 2.51

Proyecto: 112231E07001C01B043

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en (Tanques Pluviales), en la 

Localidad de Cholol

Componente

Sistema de Agua Potable  rehabilitado

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
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Modificado (C)

Alcanzado (D)
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:
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%
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%
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(A)
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B001

Construcción de Tanques Individuales de 

Captación Pluvial en la Localidad de 

Jamcosh

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B004

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanques Individuales de 

Captación Pluvial) en la Localidad de 

Lelenchij

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B042

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en  (Tanques Pluviales),en la 

Localidad de Tzajalococh

Componente

Sistema de Agua Potable  rehabiltado

Sistema de Agua Potable Rehabilitado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B002

Construcción de Tanques Individuales de 

Captación Pluvial en la Localidad de 

Nueva Betania (Barrio Pamachil)

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación
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Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B046

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en (anques Pluviales), en la 

Localidad de Agua Azul

Componente

Sistema de Agua Potable rehabilitado

Sistema de Agua Potable rehabilitado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00
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Indicador
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Proyecto: 153511E06001C03B028

Modernización y ampliación del camino: 

San José Buenavista – E.C. Internacional 

(Tuxtla - Comitán); tramo del km. 0+000 

al km. 6+750

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.20  0.30  0.30  0.30  0.30

 0.30 0.30 0.30 0.30

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.20  2019

 1.20

 1.20

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 3+300 al km. 

4+500

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.20  0.30  0.30  0.30  0.30

 0.30 0.30 0.30 0.30

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.20  2019

 1.20

 1.20

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B027

Modernización y ampliación del camino: 

San Antonio – Ejido El Pinar; tramo: del 

km. 0+000  al km. 3+450

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 

1+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B023

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (2a Etapa) en la localidad de 

Pedernal



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2016

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B025

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, Tanque de Captación Pluvial 

(Terminación), en la localidad Fray 

Bartolomé

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D008

Construcción de Sistema de Agua 

Potable por bombeo en la localidad 

Mitziton del Municipio de San Cristobal 

de las Casas

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2020

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B018

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Barrio 

Javenal Amaquil

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B012

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Pactetón



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D007

Ampliación y Rehabilitación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales 6.0 

Lps, en la Cabecera Municipal de 

Zinacantán

Componente

Sistema de Saneamiento Ampliado y 

Rehabilitado

Sistema de Saneamiento Ampliado y 

Rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B011

Construcción de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales, en la Localidad de 

Navenchauc

Componente

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D053

Construcción de Tanques Individuales de 

Captación Pluvial, en la Localidad de 

Ach'ja

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D040

Rehabilitación del Sistema de Agua  

Potable de la Ciudad Rural, en la 

Localidad Santiago el Pinar
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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(A)
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable rehabilitado

Sistema de Agua Potable  Rehabilitado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B026

Rehabilitación y Ampliación de la Red de 

Distribución de Agua Potable (2a Etapa), 

en la localidad de Jaltenango

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B006

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, en la Localidad 

de Embarcadero Jérico

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06002C03D003

Modernización y ampliación del camino: 

Desvio Salvador - Embarcadero Jerico, 

tramo: km. 0+000 al km. 17+200

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

1+000 - km. 2+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D015

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Calzada el 

Provinciano

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D038

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Loma Bonita

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D036

Construcción del Sistema Múltiple de 

Agua Potable, para beneficiar a las 

Localidades de El Remate y La Unión 

Victoría del Municipio de El Porvenir

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112131E05302C01D003

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, en la 

Cabecera Municipal de Siltepec

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básico

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D002

Construcción de la Red de Agua Potable, 

en la localidad de Honduras

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B027

Rehabilitacion del camino rural: Ramal 

Anexo Nueva Delicias - Delicias Pachan; 

tramo del km. 0+000 al km. 6+350

Componente

Rehabilitación Camino Terreceria

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 6.35  1.59  1.59  1.59  1.58

 1.58 1.59 1.59 1.59

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 6.35  2019

 100.00

 6.35

 0.00

Actividad

Rehabilitacion del tramo del km. 0+00 al km. 

6+350

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 6.35  1.59  1.59  1.59  1.58

 1.58 1.59 1.59 1.59

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 6.35  2019

 100.00

 6.35

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E05901C03B037

Reconstruccion del camino rural:Km. 

3+500 E.C.(Altamirano - Morelia)- Santa 

Rosa, tramo:km. 0+000 al km. 41+200 y 

Ramales de la Zona Media(Linda Vista, 

Ocotal, Anexo Nueva Delicias y Pushila

Componente

Conservación y reconstrucción de kms de 

caminos de la red pavimentada y rural

Conservación y reconstrucción de kms de 

caminos de la red pavimentada y rural

 3.80  0.95  0.95  0.95  0.95

 0.95 0.95 0.95 0.95

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 3.80  2019

 100.00

 3.80

 0.00

Actividad

Reconstruccion de los tramos: km. 0+000- 

km. 41+200; km. 0+000 - km. 1+200; km. 

0+000 - km. 1+150 y km. 0+000 - km. 

3+800.

Conservación y reconstrucción de kms de 

caminos de la red pavimentada y rural

 3.80  0.95  0.95  0.95  0.95

 0.95 0.95 0.95 0.95

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 3.80  2019

 100.00

 3.80

 0.00

Proyecto: 153511E06002C03D006

Modernización y ampliación del camino: 

Altamirano - Belisario Dominguez, 

tramo: km. 0+000 al km. 40+000

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

10+300 al km. 11+300

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E06002C03D004

Modernización y ampliación del camino: 

El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 

0+000 al km. 27+060

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

24+000 - KM. 25+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D023

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Las Perlas

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B016

Modernización y ampliación del camino: 

Ejido Sibal – Crucero Naha, tramo: km. 

0+000 al km. 26+939.71

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo:km. 9+000 al km. 

10+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D049

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de  Agua Azul

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B011

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Santa Rosa

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D009

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por bombeo en la localidad de 

Tzajalob

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D069

Rehabilitación y Ampliación del Sistema 

de Agua Potable en la localidad de 

Nueva Palestina del municipio de 

Ocosingo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D068

Rehabilitación y Ampliación del Sistema 

de Agua Potable, en la Localidad de 

Frontera Corozal

Componente

Sistema de Agua Potable  rehabilitado

Sistema de Agua Potable  rehabilitado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B036

Rehabilitación del Sistema de Agua 

potable en la Localidad El Rosario

Componente

Sistema de Agua Potable Rehabilitada

Sistema de Agua Potable Rehabilitada  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B009

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de Laguna 

Colorada

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B010

Construcción de Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de las Champa 

Canchanivaltic (Las Champitas)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D003

Construcción de tanques individuales de 

captación pluvial en la localidad de 

Tzacbatul del municipio de Ocosingo

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D022

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de La Revolución

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D013

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Arroyo 

Delicias

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B020

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (2a. Etapa), en la localidad de 

San José Guayaquil



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B035

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de Sacun 

Cuwittz

Componente

Sistema de Agua Potable Rehabilitada

Sistema de Agua Potable Rehabilitada  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D014

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Baj Muculwitz

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B009

Ampliación del Sistema de Saneamiento 

(3a. Etapa), en la Localidad de 

Guadalupe Pojcol

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario ampliado

Sistema de alcantarillado sanitario ampliado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D066

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la 

Localidad El Bebedero



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D024

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, para beneficiar a la localidad de 

Los Martinez del Municipio de Sabanilla

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D001

Ampliación y Rehabilitación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales 12 

Lps, en la Cabecera Municipal de Salto 

de Agua

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06002C03D010

Modernización y ampliación del camino: 

Paso Naranjo 1a Sección - Emiliano 

Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 

3+224.86

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

1+987 - km. 2+987

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D057

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Trapiche

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D030

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, para beneficiar a la localidad de 

San Jose Sivalchen del municipio de 

Salto de Agua

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B044

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en (Tanques Pluviales), en la 

Localidad de Lumija

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D026

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Mariscal 

Subikuski



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D004

Rehabilitación y Ampliación del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario, en la 

Cabecera Municipal de Yajalón

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario rehabilitado

Sistema de alcantarillado sanitario 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D012

Rehab. y Ampl. de la Planta de Tto. de 

Aguas Residuales, existente con 

Remoción de Nutrientes (2a. Etapa), 

Consistente en: Obra Civil, Mecánica, 

Elect., Y Línea De Interconexión Para Cd. 

De Comitán De

Componente

Sistema de Saneamiento Rehabilitado y 

Ampliado

Sistema de Saneamiento Rehabilitado y 

Ampliado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B008

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y Construcción 

de Ptar, para la Localidad de 

Chacaljocom

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento construido

Sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D006

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y Construcción 

de la Planta de Aguas Residuales, en la 

Localidad de Efraín A. Gutiérrez

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento construido

Sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D012

Construcción de Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Abelardo L. 

Rodriguez



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D035

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Zaragoza La 

Montaña

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B005

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Guadalupe 

Palmira

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D032

Construcción del Sistema de Agua 

potable, en la localidad de Santa Rosalia

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D019

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Guadalupe 

Buenavista



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D071

Construcción del Sistema Múltiple de 

Agua Potable (1a. Etapa), para 

beneficiar a 12 localidades indigenas

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D022

Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de 

la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales existente, con remoción de 

nutrientes de la cabecera municipal de 

La Independencia en el Estado de 

Chiapas.

Componente

Estudio y Proyecto ejecutado

Estudi y proyecto ejecutado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D015

Proyecto ejecutivo para la construcción 

de 9 humedales artificiales 4 marginales 

al rio Grande y 5 al rio las Margaritas en 

el estado de Chiapas.

Componente

Estudio y Proyectos Ejecutados

Estudio y Proyectos Ejecutados  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D014

Proyecto ejecutivo para la construcción 

de 50 presas de gaviones, en afluentes 

de los Ríos Grande, las Margaritas y 

cuenca propias de las lagunas de 

Montebello, en el estado de Chiapas

Componente

Estudio y Proyectos Ejecutados

Estudio y Proyectos Ejecutados  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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Ejerc.

(D / C)

%

Meta
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B029

Modernización y ampliación del camino: 

Las Nubes – Santa Margarita Agua Azul; 

tramo del km. 0+000 al km. 5+366.68

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 

1+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B010

Construcción de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales, en la Localidad de 

Ignacio Zaragoza

Componente

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06002C03D002

Modernización y ampliación del camino: 

Yalcook - Rafael Ramirez - Rafael 

Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al 

km. 31+500

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

19+400 - km. 20+400

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112131E05301C01B022

Rehabilitación y Ampliación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, en 

la Localidad Ejido Veracruz

Componente

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D047

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (2a. Etapa) Para beneficiar la 

Localidad de Ignacio Allende, en el 

Municipio de Las Margaritas

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D002

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales en la 

Localidad de El Progreso, Municipio de 

Las Margaritas

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D056

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Trapichito

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B003

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanques de Captación Pluvial), 

en la Localidad de El Milagro (San Pedro 

Xoch)

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B022

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Electrificacion) en la localidad 

San José Candelaria

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B019

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Tziscao

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06002C03D009

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. km. 227+500 (La Trinitaria  - Cd. 

Cuahutemoc) - Flor de Mayo - Nueva 

Libertad (El Colorado), tramo: km. 

0+000 al km. 9+060

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

3+440 al km. 4+440

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B018

Modernización y ampliación del camino: 

Felipe Angeles – Fco. J. Mujica, tramo: 

km. 1+060=0+000 al km. 4+112.92

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción del subtramo: km. 1+500 al km. 

2+500

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B007

Construcción del Sistema Integral de 

Alcantarillado Sanitario y Saneamiento 

(5a. Etapa), en la Localidad de 

Venustiano Carranza, El Copal, La 

Cañada y San Vicente

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E05901C03B028

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - 

Cate) - Plan de Ayala - La Naranja  - El 

Cerro - Monte Chico - Monte Grande - 

Hierbabuena - Ixvontick; tramo: km. 

0+000 - km. 9+600

Componente

Conservación Camino Terreceria

Conservación y reconstrucción de kms de 

caminos de la red pavimentada y rural

 9.60  2.40  2.40  2.40  2.40

 2.40 2.40 2.40 2.40

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 9.60  2019

 9.60

 9.60

 0.00

Actividad

Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 

9+800 (T.A.)

Conservación y reconstrucción de kms de 

caminos de la red pavimentada y rural

 9.60  2.40  2.40  2.40  2.40

 2.40 2.40 2.40 2.40

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 9.60  2019

 9.60

 9.60

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D011

Construcción de Sistema de Drenaje 

Sanitario y Saneamiento (3a Etapa), 

para beneficiar a la Localidad de 

Emiliano Zapata, en el Municipio de  

Bochil

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento construido

Sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento construido

 10.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación
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SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B012

Reconstruccion del camino: E.C. (Cate - 

Simojovel) - Los Platanos, tramo: km. 

0+000 - km. 6+500

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 6.50  1.62  1.62  1.62  1.64

 1.64 1.62 1.62 1.62

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 6.50  2019

 100.00

 6.50

 0.00

Actividad

Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 

6+500

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 6.50  1.62  1.62  1.62  1.64

 1.64 1.62 1.62 1.62

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 6.50  2018

 100.00

 6.50

 0.00

Proyecto: 153511E06002C03D001

Modernización y ampliación del camino: 

Los Angeles - Argentina, tramo: km. 

0+000 al km. 6+700

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de caminos modernizados  0.90  0.22  0.22  0.23  0.23

 0.23 0.23 0.22 0.22

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 0.90  2019

 0.90

 0.90

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

5+800 al km. 6+700

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 0.90  0.22  0.22  0.23  0.23

 0.23 0.23 0.22 0.22

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 0.90  2019

 0.90

 0.90

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B039

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - 

Pichucalco) – Colonia El Ámbar, tramo: 

km. 0+000 al km. 2+700

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 2.22  0.55  0.55  0.55  0.57

 0.57 0.55 0.55 0.55

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.22  2019

 2.22

 2.22

 0.00

Actividad

Reconstrucción del Subtramo: km.0+000 al 

km. 2+220

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 2.22  0.55  0.55  0.55  0.57

 0.57 0.55 0.55 0.55

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.22  2019

 2.22

 2.22

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B007

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Avellano 

Buenavista

Componente

Sistema de Agua Potable Construido
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B005

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Simojovel – Publo Nuevo - Sitala) – 

San Francisco Portugal – Ejido el Jardín; 

tramo del km. 0+000 al km. 8+080

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.08  0.27  0.27  0.27  0.27

 0.27 0.27 0.27 0.27

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.08  2019

 1.08

 1.08

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 

8+080
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.08  0.27  0.27  0.27  0.27

 0.27 0.27 0.27 0.27

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.08  2019

 1.08

 1.08

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D039

Rehabilitación de la Red de Agua 

Potable, en la Localidad de Rivera 

Galeana

Componente

Rehabilitación de la Red de Agua Potable 

construido

Rehabilitación de la Red de Agua Potable  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06002C03D005

Modernización y ampliacion del camino: 

E.C.  (Agustin Rubio - Ignacio Zaragoza) 

- Cerro Las Campanas - Villaflores - San 

Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 

0+000 al km. 27+000



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)
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Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor
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Línea Base
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Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.
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Denominador

(A)
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 

10+010 - km. 11+010

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D058

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Canton San 

Miguel Buenavista

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos
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Programado (B)
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Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:
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(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B007

Mantenimiento del camino: Pichucalco - 

Estacion el Suspitro - Juarez, tramo: km. 

0+000 al km. 18+000

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 18.00  4.50  4.50  4.50  4.50

 4.50 4.50 4.50 4.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 18.00  2019

 100.00

 18.00

 0.00

Actividad

Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 

18+000 (T.A)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 18.00  4.50  4.50  4.50  4.50

 4.50 4.50 4.50 4.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 18.00  2019

 100.00

 18.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D001

Ampliación de Tanque de Captación y 

Rehabilitación de Líneas de Conducción 

en la localidad Casa Blanca en la 

cabecera municipal de Juarez

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato
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30-junio-2019Fecha de corte:
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Línea Base
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%

Efic.
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(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)
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(A)
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D041

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en la Cabecera Municipal de 

Ostuacan

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
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Trimestre
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Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor
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Línea Base
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Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%
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%
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Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B029

Mantenimiento del camino: E.C. 

(Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo 

Xochimilco - Peñitas, tramo:km. 0+000 

al km. 18+000

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 18.00  4.50  4.50  4.50  4.50

 4.50 4.50 4.50 4.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 18.00  2018

 100.00

 18.00

 0.00

Actividad

Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 

18+000

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 18.00  4.50  4.50  4.50  4.50

 4.50 4.50 4.50 4.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 18.00  2019

 100.00

 18.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B004

Mantenimiento del camino: E.C. 

(Raudales Malpaso - Villahermosa) - 

Plan de Ayala, tramo: Km. 0+000 al km. 

5+000

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 5.00  1.25  1.25  1.25  1.25

 1.25 1.25 1.25 1.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 

5+000

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 5.00  1.25  1.25  1.25  1.25

 1.25 1.25 1.25 1.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B026

Construcción del Puente sobre el Rio 

Sayula de 153.36 M.L., sobre el Camino: 

Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón

Componente

Construcción Puente Vehicular

Construcción de metros lineales de puentes  153.36  38.34  38.34  38.34  38.34

 38.34 38.34 38.34 38.34

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 153.36  2019

 153.36

 153.36

 0.00

Actividad

Construcción de puentes vehiculares

Construcción de metros lineales de puentes  153.36  38.34  38.34  38.34  38.34

 38.34 38.34 38.34 38.34

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 153.36  2019

 153.36

 153.36

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B005

Mantenimiento del camino: Presa 

Peñitas E.C. (Raudales Malpaso - 

Villahermosa Tabasco), tramo: km. 

0+000 al km. 8+500

Componente

Conservación Camino Terreceria

Mantenimiento de kms de caminos de la 

red rural

 7.30  1.80  1.80  1.80  1.90

 1.90 1.80 1.80 1.80

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 7.30  2019

 100.00

 7.30

 0.00

Actividad

Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 al 

km. 7+300 (T.A)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Mantenimiento de kms de caminos de la 

red rural

 7.30  1.80  1.80  1.80  1.90

 1.90 1.80 1.80 1.80

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 7.30  2019

 100.00

 7.30

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B002

Ampliación del Sistema de 

Alcantarillado, en el Ejido Plan de Aya

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario ampliado

Sistema de alcantarillado sanitario ampliado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B031

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable, 2a. Etapa (Terminación) en la 

cabecera municipal de Pichucalco.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

 Sistema de Agua Potable  rehabilitada

 Sistema de Agua Potable  rehabilitada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B003

Mantenimiento del camino: Reforma - 

Aldama - Benavides 2a; tramo km. 

0+000 al km. 21+250

Componente

Conservación Camino Terreceria

Mantenimiento de kms de caminos de la 

red rural

 8.90  2.22  2.22  2.22  2.24

 2.24 2.22 2.22 2.22

 0.00 0.00 8.90 0.00

 400.90  200.45  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 8.90  2019

 100.00

 8.90

 8.90

Actividad

Mantenimiento del Subtramo: Km. 2+300 al 

Km. 11+200



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Mantenimiento de kms de caminos de la 

red rural

 8.90  2.22  2.22  2.22  2.24

 2.24 2.22 2.22 2.22

 0.00 0.00 8.90 0.00

 400.90  200.45  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 8.90  2019

 100.00

 8.90

 8.90

Proyecto: 153511E06001C03B004

Modernización con carpeta asfáltica del 

camino: Las Arenas – La Linea; tramo del 

km. 0+000 – km. 14+300

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  4.30  1.07  1.07  1.07  1.09

 1.09 1.07 1.07 1.07

 0.00 0.00 0.22 0.00

 20.56  10.28  5.12

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 4.30  2019

 4.30

 4.30

 0.22

Actividad

Construcción del subtramo: 4+300 al km. 

0+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 4.30  1.07  1.07  1.07  1.09

 1.09 1.07 1.07 1.07

 0.00 0.00 0.22 0.00

 20.56  10.28  5.12

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 4.30  2019

 4.30

 4.30

 0.22

Proyecto: 153511E06001C03B015

Modernización y ampliación del camino: 

Abrahán González - José María Pino 

Suarez, del km. 0+000 al km. 4+209.07

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 

1+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E05901C03B031

Construcción del Puente sobre el Rio el 

Novillero sobre el camino: Mapastepec - 

Col. Doroteo Arango

Componente

Construcción Puente Vehicular

Construcción de metros lineales de puentes  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.42 0.00

 168.00  84.00  42.00

Puente

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.42

Actividad

Construcción de puente sobre eñ Rio Novillero

Construcción de metros lineales de puentes  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.42 0.00

 168.00  84.00  42.00

Puente

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.42

Proyecto: 112131E05301C01B012

Construcción del Sistema de 

Tratameinto de Aguas Residuales, en la 

Localidad de El Carmen

Componente

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D025

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Marcos E. 

Becerra

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112131E05301C01B024

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales y 

Colectores (Tercera Etapa), para la 

Cabecera Municipal de Tonalá

Componente

Sistema de Saneamiento Construido

Sistema de Saneamiento Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.05 0.00

 0.00  0.00  5.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.05

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.05 0.00

 0.00  0.00  5.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.05

Proyecto: 153511E05901C03B032

Estudio proyecto y construcción del 

puente vehicular Juan Jose Calzada, 

ubicado en calle Juan Jose Calzada entre 

Avenida Hidalgo y Avenida Zaragoza, 

barrio nuevo de Tonala

Componente

Construcción Puente Vehicular



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción de metros lineales de puentes  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Puente

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Estudio, proyecto y construcción del puente 

vehicular Juan Jose Calzada

Construcción de metros lineales de puentes  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Puente

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B032

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Cabeza de 

Toro

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E05901C03B023

Rehabilitacion del camino rural: E.C. 

(Finca Argovia - Mexiquito - Finca 

Chanjul) - Canton Nueva Esperanza; 

tramo del km. 0+000 al km. 2+060

Componente

Rehabilitación Camino Terreceria

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 2.06  0.51  0.51  0.51  0.53

 0.53 0.51 0.51 0.51

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.06  2019

 100.00

 2.06

 0.00

Actividad

Rehabilitacion del tramo del km. 0+000 al km. 

2+060.

compuesto  2.06  0.51  0.51  0.51  0.53

 0.53 0.51 0.51 0.51

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.06  2019

 100.00

 2.06

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B024

Rehabilitacion del camino rural: E.C. 

(Puente Chiripas - Ejido el Naranjo)- 

Ramal Ejido Flor el Naranjo; tramo del 

km. 0+000 al km. 2+300

Componente

Rehabilitación Camino Terreceria

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 2.30  0.57  0.57  0.57  0.59

 0.59 0.57 0.57 0.57

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.30  2019

 100.00

 2.30

 0.00

Actividad

Rehabilitacion del tramo del km. 0+000 al km. 

2+300

compuesto  2.30  0.57  0.57  0.57  0.59

 0.59 0.57 0.57 0.57

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.30  2019

 100.00

 2.30

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E05901C03B025

Rehabilitacion del camino rural: Finca 

Mexiquito - Emiliano Zapata - Escocia; 

tramo del km. 0+000 al km 2+000

Componente

Rehabilitación Camino Terreceria

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 2.00  0.50  0.50  0.50  0.50

 0.50 0.50 0.50 0.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 100.00

 2.00

 0.00

Actividad

Rehabilitacion del tramo del km. 0+000 al km. 

2+000

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 2.00  0.50  0.50  0.50  0.50

 0.50 0.50 0.50 0.50

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 100.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D017

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Chicharras

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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SECRETARÍA DE HACIENDA
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B050

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad José María 

Morelos

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D063

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por Bombeo, en la Localidad El 

Progreso Pumpua
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B029

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por Gravedad (2a Etapa), en la 

localidad Cantón Tiro Seguro

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B049

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de El Encanto

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D064

Construccióin del Sistema de Agua 

Potable por Bombeo, en la Localidad 

Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos)

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D016

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Cantón  Sinaí
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:
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de

Línea Base
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Tipo y
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%
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(D / C)

%
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Numerador
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(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D033

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Toluquita

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D021

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de La Esperanza

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B027

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad Nuevo Pumpua 

(Cereso)

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D018

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidas de Feliciano 

Renauld (San Francisco)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D028

Construcción del Sistema de Agua, en la 

localidad de Pacayalito Dos

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D067

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la 

Localidad Tuxtla Chico 1a. Sección

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B020

Reconstruccion del camino: Los Cocos a 

Umoa, tramo: km. 0+000 - km. 2+500

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 2.50  0.62  0.62  0.62  0.64

 0.64 0.62 0.62 0.62

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.50  2019

 100.00

 2.50

 0.00

Actividad

Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 

2+500

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 2.50  0.62  0.62  0.62  0.64

 0.64 0.62 0.62 0.62

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.50  2019

 100.00

 2.50

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B021

Estudio Proyecto y Reconstrucción de 

Puente Vehicular “Cahuacan”, sobre el 

Camino: Tuxtla Chico - 1ª Seccion de 

Cahuacan, ubicada en el  km 3+500

Componente

Reconstrucción Puente Vehicular

Reconstrucción de metros lineales de 

puentes

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Puente

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de puentes vehiculares



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Reconstrucción de metros lineales de 

puentes

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Puente

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B020

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Ángel Albino Corzo – Monte Cristo) 

– San Francisco – Nueva Colombia, 

tramo km. 0+000 al km. 9+000

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 

1+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.25  0.25  0.25  0.25

 0.25 0.25 0.25 0.25

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D011

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, de la localidad del Ejido Oasis 

Cueva del Arco, Municipio de Bella vista

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D054

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable, en la Cabecera Municipal de 

Chicomuselo

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 2,019.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D007

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanques Individuales de 

Captación Pluvial) en la localidad Nuevo 

San Agustin del Municipio de 

Chicomuselo

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B017

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable, en el Barrio Potrerillo, en el 

municipio de Chicomuselo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B001

Rehabilitacion del camino: Chamic - 

Ejido Tamaulipas; tramo: del km. 0+000 

al km. 29+900

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 13.60  3.40  3.40  3.40  3.40

 3.40 3.40 3.40 3.40

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 13.60  2019

 100.00

 13.60

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Rehabilitacion Ramal Nicolas Bravo del km. 

0+000 al km. 13+600.

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 13.60  3.40  3.40  3.40  3.40

 3.40 3.40 3.40 3.40

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 13.60  2019

 100.00

 13.60

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B030

Construcción de la Línea de conducción 

de Agua Potable en la cabecera 

municipal de Mazapa de Madero

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D029

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de San Felipe



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D008

Supervisión Técnica (PTAR)

Componente

Supervisión para el Programa de Alcantarillado 

y Saneamiento Realizados (Supervisión 

Técnica)

Supervisión para el Programa de 

Alcantarillado y Saneamiento Realizados 

(Supervisión Técnica)

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D043

Atención Social Rural

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Atención Social y Participación 

Comunitaria)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Atención Social y 

Participación Comunitaria)

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07002C01D045

Supervisión Técnica, Apaur

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (supervisión Técnica)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (supervisión Técnica)

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D044

Monitoreo

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Monitoreo)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Monitoreo)

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D046

Contraloría Social Apaur

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Contraloría Social)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (contraloría social)

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Comité

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  2,019.00

 2,019.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 2,020.00  2019

 1.00

 2,020.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D042

Supervisión Técnica Rural

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Supervisión Técnica)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Supervisión Técnica)

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06101I12B001

Apoyo a la Infraestructura Caminera 

Rural

Componente

Mantener en optimas condiciones de 

operación la red de caminos rurales

Reconstrucción y conservación de caminos 

rurales para las comunidades de alta y muy 

alta marginación

 600.00  150.00  150.00  150.00  150.00

 150.00 150.00 150.00 150.00

 0.00 0.00 300.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Km / Terracería

Gestión / 

Eficiencia

 600.00  2019

 600.00

 600.00

 300.00

Actividad

Reconstrucción y conservación de caminos 

rurales

Reconstrucción y conservación de caminos 

rurales para las comunidades de alta y muy 

alta marginación

 600.00  150.00  150.00  150.00  150.00

 150.00 150.00 150.00 150.00

 0.00 0.00 300.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Km / Terracería

Gestión / 

Eficiencia

 600.00  2019

 600.00

 600.00

 300.00

Proyecto: 112131E05302C01D016

Proyecto ejecutivo del sist. reg. de capt. 

y cond, de las aguas resid. municipales 

de la cuenca media del rio Grande que 

incluye el colector marginal de las 

localidades de San Antonio,  Copalar, 

Chent

Componente

Estudio y Proyectos Ejecutados

Estudio y Proyectos Ejecutados  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D017

Proyecto ejecutivo del sistema regional 

de captación y conducción de las aguas 

residuales municipales de la cuenca baja 

del rio Grande que incluye el colector 

marginal para las localidades de El Rosar

Componente

Estudio y Proyectos Ejecutados

Estudio y Proyectos Ejecutados  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D009

Contraloría Social (PTAR)
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Contraloría Social validado

Contraloría Social validado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06401I12B002

Mantenimiento y Reparacion de 

Vehiculos

Componente

Mantener en optimas condicones de operción 

el parque vehicular

Realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos al parque vehicular

 1,200.00  300.00  300.00  300.00  300.00

 300.00 300.00 300.00 300.00

 0.00 0.00 300.00 0.00

 100.00  50.00  25.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficiencia

 1,200.00  2019

 1,200.00

 1,200.00

 300.00

Actividad

Mantenimiento preventivo y correctivo al 

parque vehicular
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos al parque vehicular

 1,200.00  300.00  300.00  300.00  300.00

 300.00 300.00 300.00 300.00

 0.00 0.00 600.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficiencia

 1,200.00  2019

 1,200.00

 1,200.00

 600.00

Proyecto: 153511E06401I12B001

Mantenimiento y Reparacion de 

Maquinaria Pesada y Equipo

Componente

Mantener en condiciones optimas de 

operación el parque de maquinaria

Realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos a la maquinaria pesada y equipo

 1,632.00  408.00  408.00  408.00  408.00

 408.00 408.00 408.00 408.00

 0.00 0.00 816.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficiencia

 1,632.00  2019

 1,632.00

 1,632.00

 816.00

Actividad

Mantenimiento Preventivo y correctivo a la 

maquinaria pesada y equipo

Realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos a la maquinaria pesada y equipo

 1,632.00  408.00  408.00  408.00  408.00

 408.00 408.00 408.00 408.00

 0.00 0.00 816.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Mantenimiento

Gestión / 

Eficiencia

 1,632.00  2019

 1,632.00

 1,632.00

 816.00

Proyecto: 153511E06101I12B002

Acompañamiento a la Integración y 

Ejecución de los Programas de 

Infraestructura

Componente

Implementar estrategias y contratacion de 

personal para la supervision de las diversas 

obras de infraestructura que ejecuta esta 

Comision de Caminos

Asegurar que las obras se ejecuten 

conforme a las especificaciones técnicas del 

proyecto

 1,600.00  400.00  400.00  400.00  400.00

 400.00 400.00 400.00 400.00

 0.00 0.00 400.00 0.00

 100.00  50.00  25.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1,600.00  2019

 1,600.00

 1,600.00

 400.00

Actividad

Inspección, vigilancia, control y revisión fisica 

de los aspectos tecnicos y de comprobación 

de los avances de la obra
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Asegurar que las obras se ejecuten 

conforme a las especificaciones técnicas del 

proyecto

 1,600.00  400.00  400.00  400.00  400.00

 400.00 400.00 400.00 400.00

 0.00 0.00 800.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1,600.00  2019

 1,600.00

 1,600.00

 800.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E05901C03B045

Camino: Tuxtla Gutiérrez - La Angostura, 

subtramo E.C. (Aeropuerto- Ángel Albino 

Corzo - La Angostura) del km. 11+300 al 

km. 54+000

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de reconstrucción de carreteras 

alimentadoras, caminos rurales y puentes

 42.70  7.12  21.36  14.22  0.00

 0.00 14.22 21.36 7.12

 0.00 0.00 32.01 0.43

 149.86  113.90  75.97

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 42.70  2019

 42.70

 42.70

 32.44

Actividad

Reconstruccion del km. 11+300 al km. 

54+000 (T.A.)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 42.70  7.12  21.36  14.22  0.00

 0.00 14.22 21.36 7.12

 0.00 0.00 32.01 0.43

 149.86  113.90  75.97

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 42.70  2019

 42.70

 42.70

 32.44

Proyecto: 153511E05901C03B055

Rehabilitacion del camino: E.C. (Tuxtla - 

La Angostura) - Acceso al Aeropuerto 

Internacional Angel Albino Corzo; tramo. 

km 0+000 - km. 12+100 (T.A)

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 12.10  0.00  12.10  0.00  0.00

 0.00 0.00 12.10 0.00

 0.00 0.00 6.51 0.00

 53.80  53.80  53.80

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 12.10  2019

 12.10

 12.10

 6.51

Actividad

Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 

12+100 (T.A)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 12.10  0.00  12.10  0.00  0.00

 0.00 0.00 12.10 0.00

 0.00 0.00 6.51 0.00

 53.80  53.80  53.80

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 12.10  2019

 12.10

 12.10

 6.51
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Programado (B)

Modificado (C)
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AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor
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Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B057

Construcción de Interconexiones del 

Sistema de agua Potable, Brazo Sur Alto, 

a los Tanques de Almacenamiento: 

Estación de Bombeo Cerro Hueco, Altos 

del Sur, Bosques del Sur y Mactumatza

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B052

Reconstruccion del camino: Tuxtla - 

Portillo Zaragoza, tramo del km. 1+300 

al km. 76+500

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas
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Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 59.50  9.92  29.76  19.82  0.00

 0.00 19.82 29.76 9.92

 0.00 0.00 39.17 1.19

 131.62  101.71  67.83

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 59.50  2019

 59.50

 59.50

 40.36

Actividad

Reconstruccion de los subtramos: km. 17+000 

al km. 40+000 (T.A) y km. 40+000 - km. 

76+500 (T.A)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 59.50  9.92  29.76  19.82  0.00

 0.00 19.82 29.76 9.92

 0.00 0.00 39.17 1.19

 131.62  101.71  67.83

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 59.50  2019

 59.50

 59.50

 40.36

Proyecto: 112231E07002C01D080

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Bénito Juárez 

Uno (Chiapas Nuevo)

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Sistema

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos
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(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B062

Construcción del Puente Vado Sobre El 

Camino: Ramal a Vista Hermosa, tramo: 

km. 0+000 – km. 1+900; sobre el km. 

1+600 con una longitud de 100 mts. en 

la Localidad de Vista Hermosa, Municipio 

de Cintal

Componente

Construcción de Puente Vehicular

Construcción de metros lineales de puentes  100.00  0.00  50.00  50.00  0.00

 0.00 50.00 50.00 0.00

 0.00 0.00 69.18 0.00

 138.36  138.36  69.18

Metros

Gestión / 

Eficiencia

 100.00  2019

 100.00

 100.00

 69.18

Actividad

Construcción del Puente Vado de 100 mts.

Construcción de metros lineales de puentes  100.00  0.00  50.00  50.00  0.00

 0.00 50.00 50.00 0.00

 0.00 0.00 69.18 0.00

 138.36  138.36  69.18

Metros

Gestión / 

Eficiencia

 100.00  2019

 100.00

 100.00

 69.18

Proyecto: 112231E07001C01B109

Ampliación del Sistema de Agua Potable, 

en la Localidad de Unión Agrarista, 

Municipio de Jiquipilas

Componente

Sistema de Agua Potable Ampliado

Sistema de Agua Potable Ampliado  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112131E05301C01B079

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

(Tercera Etapa), en la localidad de 

Vicente Guerrero (Matamoros), 

Municipio de Ocozocoautla

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B063

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (1ra. Etapa), en la localidad de 

El Aguacero municipio de Ocozocoautla 

de Espinosa

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D086

Construcción de Tanques Individuales de 

Captación Pluvial de 10 M3. Prefabricado



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  4.00  8.00  6.00

 6.00 8.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 18.00  2019

 1.00

 18.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D038

Construcción de Sanitario Ecológico 

Prefabricado

Componente

Baño ecologico construido

Baño ecologico construido  18.00  0.00  4.00  8.00  6.00

 6.00 8.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Baño Ecológico

Gestión / 

Eficiencia

 18.00  2019

 1.00

 18.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D081

Construcción del Sistema de Agua 

Potable

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B053

Construción del Sistema de Agua Potable 

en la localidad de Reforma La Unión

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B050

Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, 

tramo: km. 0+000 - km. 38+740



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 38.74  38.74  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 38.74

 0.00 0.00 38.35 0.39

 0.00  100.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 38.74  2019

 38.74

 38.74

 38.74

Actividad

Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 

38+740 (T.A)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 38.74  38.74  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 38.74

 0.00 0.00 38.35 0.39

 0.00  100.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 38.74  2019

 38.74

 38.74

 38.74

Proyecto: 112231E07001C01B060

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de el Rosario

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B059

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de El Cipres 

Abajo (Tres Picos)

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B016

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario en la Cabecera 

Municipal de Ocotepec



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B058

Camino Rural: Ignacio Zaragoza - El 

Eden; Tramo: del Km. 0+000 al Km. 

8+000

Componente

Rehabilitación Camino Terreceria

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 8.00  0.00  8.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 0.00 0.00 1.44 0.00

 18.00  18.00  18.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 8.00  2019

 8.00

 8.00

 1.44

Actividad

Rehabilitación del Tramo: del Km. 0+000 al 

Km. 8+000



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 8.00  0.00  8.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 0.00 0.00 1.44 0.00

 18.00  18.00  18.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 8.00  2019

 8.00

 8.00

 1.44

Proyecto: 153511E05901C03B057

Construcción del Puente sobre El Rio 

Achecnoc de 20 M.L. ubicado en el Km. 

2+956.50; sobre el Camino: E.C. 

(Tecpatan - Raudales Malpaso) - Ejido 

Esperanza de los Pobres

Componente

Construcción de Puente Vehicular

Construcción de metros lineales de puentes  20.00  0.00  15.00  5.00  0.00

 0.00 5.00 15.00 0.00

 0.00 0.00 4.52 0.00

 30.13  30.13  22.60

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 4.52

Actividad

Construcción del Puente sobre El Rio 

Achecnoc de 20 M.L.

Construcción de metros lineales de puentes  20.00  0.00  15.00  5.00  0.00

 0.00 5.00 15.00 0.00

 0.00 0.00 4.52 0.00

 30.13  30.13  22.60

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 4.52

Proyecto: 153511E05901C03B053

Camino: Betania - Soyatitan - 

Amatenango del Valle, tramo: km. 

0+000 al km. 147+900

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 66.00  0.00  33.00  33.00  0.00

 0.00 33.00 33.00 0.00

 0.00 0.00 7.31 0.00

 22.15  22.15  11.08

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 66.00  2019

 66.00

 66.00

 7.31

Actividad

Rehabilitacion de los subtramos: km. 0+000 al 

km. 36+000 y km. 36+000 al km. 66+000



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 66.00  0.00  33.00  33.00  0.00

 0.00 33.00 33.00 0.00

 0.00 0.00 7.31 0.00

 22.15  22.15  11.08

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 66.00  2019

 66.00

 66.00

 7.31

Proyecto: 112231E07002C01D074

Elaboración del Proyecto Ejecutivo para 

la Rehabilitación y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable

Componente

Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la 

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de 

Agua Potable

Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la 

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de 

Agua Potable

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B106

Rehabilitación y Ampliación de la Red de 

Distribución de Agua Potable (3a. 

Etapa), en la Cabecera Municipal de 

Venustiano Carranza



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable Rehabilitado y 

Ampliado

Sistema de Agua Potable Rehabilitado y 

Ampliado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B054

Camino: Flores Magon - Venustiano 

Carranza - Pujiltic, tramo: km. 66+000 - 

km. 105+000

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 39.00  9.75  9.75  9.75  9.75

 9.75 9.75 9.75 9.75

 0.00 0.00 5.46 0.00

 56.00  28.00  14.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 39.00  2019

 39.00

 39.00

 5.46

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Rehabilitacion del tramo km. 66+000 al km. 

105+000

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 39.00  9.75  9.75  9.75  9.75

 9.75 9.75 9.75 9.75

 0.00 0.00 5.46 0.00

 56.00  28.00  14.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 39.00  2019

 39.00

 39.00

 5.46

Proyecto: 112231E07001C01B113

Construcción de Tanques de 

Almacenamiento Pluvial, en la Localidad 

de San Vicente La Piedra, Municipio de 

Amatenango del Valle

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B114

Construcción de Tanques de 

Almacenamiento Pluvial, en la Localidad 

de Tulanca, Municipio de Amatenango 

del Valle

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B020

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, en la 

Localidad de San Caralampio Chavín

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B094

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanques de Captación Pluvial), 

en la Localidad de San Caralampio 

Municipio de Amatenango del Valle

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Estratégico / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B055

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por Gravedad, en la Localidad de 

Chiquinshulum (Terminación)

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B075

Construcción del Sistema Integral de 

Agua Potable (5a. Etapa), en las 

Localidades de Saclamantón, Tres 

Cruces, Cruz Chot, Jolnajojtik, Los 

Ranchos, Jolchijtik, Municipio de 

Chamula

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112131E05301C01B061

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, en la Localidad 

de Cuchulumtic, Municipio de Chamula

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Sistema de alcantarillado sanitario 

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.09 0.00

 0.00  0.00  9.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.09

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.09 0.00

 0.00  0.00  9.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.09

Proyecto: 112131E05301C01B072

Construcción del Sistema de 

Saneamiento (2da. Etapa) de la 

Localidad Nichnamtic del  Municipio de  

Chamula

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.14 0.00

 14.00  14.00  14.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.14

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.14 0.00

 14.00  14.00  14.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.14

Proyecto: 112231E07001C01B105

Construcción del Tanque de 

Regularización de Concreto  Armado de 

50 M3 de Capacidad para el Sistema de 

Agua Potable, en la Localidad de 

Pajaltón Alto, Municipio de Chamula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B086

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de Jomtealho, 

Municipio de Chamula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112131E05301C01B060

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, en la 

Localidad de Arvenza Uno, Municipio de 

Chamula

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B079

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de Tzojlum 

(Tierra Colorada),  Municipio de Chamula

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2016

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B071

Construcción de 96 Tanques de 

Almacenamiento Pluvial, para beneficiar 

a la Localidad de Tzajalnich, Municipio 

de Chanal

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112131E05301C01B121

Construcción de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (3 Acciones), en la 

Localidad de Pechiquil, Municipio de 

Chenalhó

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B019

Construcción de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (Terminación), en 

la Localidad de Nuevo Yibeljoj

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D082

Construcción del Sistema de Agua 

Potable



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B059

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario en la Localidad 

de Patentic, Municipio de Larraínzar

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Sistema de alcantarillado sanitario 

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.06 0.00

 0.00  0.00  6.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.06

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.06 0.00

 0.00  0.00  6.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.06

Proyecto: 112131E05301C01B076

Rehabilitación y Ampliación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, en 

la Cabecera Municipal de Mitontic

Componente

Sistema de saneamiento Rehabilitado y 

Ampliado

Sistema de saneamiento rehabilitado y 

ampliado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.93 0.00

 0.00  0.00  93.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.93

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.93 0.00

 0.00  0.00  93.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.93

Proyecto: 112231E07001C01B089

Construcción de Tanques Individuales de 

Almacenamiento, en la Localidad de 

Zona Urbana, Municipio de Oxchuc

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B030

Modernización y Ampliación del Camino: 

Desvió Tolbilja – Paraje Tzontealja, 

tramo: km. 0+000 al km. 16+000



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.00  0.50  0.50  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.50 0.50

 0.00 0.00 0.45 0.00

 90.00  45.00  45.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.45

Actividad

Construcción del subtramo: km. 10+000 - km. 

11+000 (Terminacion)

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.00  0.50  0.50  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.50 0.50

 0.00 0.00 0.45 0.00

 90.00  45.00  45.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.45

Proyecto: 112231E07001C01B095

Construcción de 114 Tanques de 

Captación de Agua Pluvial en la 

Localidad de Cholol, Municipio de 

Oxchuc

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  114.00  0.00  114.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 114.00 0.00

 0.00 0.00 0.51 0.00

 0.45  0.45  0.45

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 114.00  2019

 114.00

 114.00

 0.51

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.51 0.00

 51.00  51.00  51.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.51

Proyecto: 112231E07001C01B099

Construcción de 81 Tanques de 

Almacenamiento Pluvial en la Localidad 

de Jamcosh, Municipio de Oxchuc

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  81.00  0.00  81.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 81.00 0.00

 0.00 0.00 0.04 0.00

 0.05  0.05  0.05

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 81.00  2019

 81.00

 81.00

 0.04

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B082

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanques Individuales de 

Captación Pluvial) en la Localidad de 

Lelenchij, Municipio de Oxchuc



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B092

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanques Individuales de 

Ferrocemento), en la Localidad de 

Tzajalococh, Municipio de Oxchuc

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato
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SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B107

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, Tanques de Captación Pluvial 

(Terminación), en la Localidad de Fray 

Bartolome, Municipio de San Ciristobal 

de las Casas

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B116

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad Mitzitón, 

Municipio de San Cristóbal de las Casas

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Proyecto: 112231E07001C01B088

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Barrio 

Javenal Amaquil,  Municipio de Tenejapa

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B087

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (1a. Etapa), en la Localidad de 

Pactetón, Municipio de Tenejapa

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)
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AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta
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(D / A)

%
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%
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(D / C)

%
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4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D083

Construcción de Tanques Individuales de 

Captación Pluvial de 10 M3. 

Ferrocemento

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  10.00  20.00  20.00

 20.00 20.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 50.00  2019

 1.00

 50.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación
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Programado (B)

Modificado (C)
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador
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Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D035

Construcción de Sanitario Ecológico 

Prefabricado

Componente

Baño ecologico construido

Baño ecologico construido  50.00  0.00  10.00  20.00  20.00

 20.00 20.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Baño Ecológico

Gestión / 

Eficiencia

 50.00  2019

 1.00

 50.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)
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AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Proyecto: 112231E07001C01B047

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en (Tanques Pluviales), en la 

Localidad de San Antonio Sibacaj

Componente

Sistema de Agua Potable rehabilitado

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B097

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (1a. Etapa), en la Localidad de 

San Antonio Sibacaj, Municipio de 

Teopisca

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B119

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 6.0 

Lps, en la Cabecera Municipal de 

Zinacantán

Componente

Sistema de saneamiento

Sistema de saneamiento  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.06 0.00

 0.00  0.00  6.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.06

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación
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Indicador
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Tipo y
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Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.06 0.00

 0.00  0.00  6.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.06

Proyecto: 112231E07001C01B126

Construcción de 83 Tanques de 

Captación Pluvial en la Localidad de 

Ach´Ja, Municipio de San Juan Cancuc

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B061

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable 1a. Etapa de la Ciudad Rural, en 

la Localidad Santiago El Pinar

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B108

Rehabilitación y Ampliación de la Red de 

Distribución de Agua Potable (2a. 

Etapa), en la Cabecera Municipal de 

Ángel Albino Corzo

Componente

Sistema de Agua Potable rehabilitado

Sistema de Agua Potable rehabilitado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del
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(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B103

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Terminación), en la Localidad 

de Siete de Octubre, Municipio de Angel 

Albino Corzo

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112131E05301C01B064

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, en la Localidad 

Embarcadero de Jerico, Municipio de 

Villacorzo

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Sistema de alcantarillado sanitario 

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.53 0.00

 0.00  0.00  53.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.53

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor
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Línea Base
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Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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(D / C)

%

Meta
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.53 0.00

 0.00  0.00  53.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.53

Proyecto: 112231E07001C01B119

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Calzada el 

Provinciano, Municipio de Villacorzo

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 153511E05901C03B042

Reconstrucción de Acceso al Poblado 

Nuevo Mexico, Tramo: Km. 0+000 - Km. 

2+000
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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(A)
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Reconstrucción Camino Terraceria

Reconstrucción de kms de caminos de la 

red rural

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 1.84 0.04

 0.00  94.00  94.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 1.88

Actividad

Reconstrucción de tramo: km. 0+000 al km. 

2+000 (T.A.)

Reconstrucción de kms de caminos de la 

red rural

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 1.84 0.04

 0.00  94.00  94.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 1.88

Proyecto: 153511E05901C03B043

Camino: Santa Isabel - Domingo 

Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 

68+300

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de reconstrucción de carreteras 

alimentadoras, caminos rurales y puentes

 68.30  11.39  34.17  22.74  0.00

 0.00 22.74 34.17 11.39

 0.00 0.00 52.88 0.38

 154.76  116.90  77.98

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 68.30  2019

 68.30

 68.30

 53.26

Actividad

Reconstruccion del  tramo: km.0+000 - km. 

68+300 (T.A.)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 68.30  11.39  34.17  22.74  0.00

 0.00 22.74 34.17 11.39

 0.00 0.00 52.88 0.38

 154.76  116.90  77.98

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 68.30  2019

 68.30

 68.30

 53.26

Proyecto: 153511E05901C03B044

Camino: Domingo Chanona - Villaflores - 

Revolución Mexicana, km. 50+000 - km. 

105+700



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de reconstrucción de carreteras 

alimentadoras, caminos rurales y puentes

 55.70  37.12  18.58  0.00  0.00

 0.00 0.00 18.58 37.12

 0.00 0.00 55.14 0.56

 296.77  100.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 55.70  2019

 55.70

 55.70

 55.70

Actividad

Reconstruccion del km. 50+000 - km. 

105+700 (T.A.)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 55.70  37.12  18.58  0.00  0.00

 0.00 0.00 18.58 37.12

 0.00 0.00 55.14 0.56

 296.77  100.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 55.70  2019

 55.70

 55.70

 55.70

Proyecto: 153511E05901C03B060

Reconstruccion del Puente El Tablon de 

163.0 m.l. ubicado en el km. 41+400 de 

la carretera: Ocozocoautla - Revolucion 

Mexicana; tramo: km. 0+000 - km. 

71+700

Componente

Construcción de Puente Vehicular

Construcción de metros lineales de puentes  163.00  0.00  163.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 163.00 0.00

 0.00 0.00 48.36 0.00

 29.67  29.67  29.67

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 163.00  2019

 163.00

 163.00

 48.36

Actividad

Reconstruccion de Puente

Construcción de metros lineales de puentes  163.00  0.00  163.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 163.00 0.00

 0.00 0.00 48.36 0.00

 29.67  29.67  29.67

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 163.00  2019

 163.00

 163.00

 48.36

Proyecto: 153511E05901C03B059

Reconstruccion del Puente Chanona de 

60.00 m.l. ubicado en el km. 50+700 

sobre el camino: Ocozocoautla - 

Revolucion Mexicana
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Programado (B)

Modificado (C)
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor
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Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%
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(D / C)

%
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4321
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción de Puente Vehicular

Construcción de metros lineales de puentes  60.00  0.00  60.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 60.00 0.00

 0.00 0.00 18.66 0.00

 31.10  31.10  31.10

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 60.00  2019

 60.00

 60.00

 18.66

Actividad

Construccion de Puente

Construcción de metros lineales de puentes  60.00  0.00  60.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 60.00 0.00

 0.00 0.00 18.66 0.00

 31.10  31.10  31.10

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 60.00  2019

 60.00

 60.00

 18.66

Proyecto: 112131E05302C01D027

Construcción de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales para beneficiar a la 

localidad de Jesús María Garza 

(Terminación)

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B077

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales y 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario en la Localidad El parral, 

Municipio de Parral

Componente

Sistema de saneamiento ampliado

Sistema de saneamiento ampliado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.24 0.00

 0.00  0.00  24.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 10.00

 1.00

 0.24

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 10.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.24 0.00

 0.00  0.00  24.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.24

Proyecto: 112231E07001C01B072

Construcción del Sistema Múltiple de 

Agua Potable, para beneficiar a las 

Localidades de El Remate y La Unión 

Victoria, Municipio de El Porvenir



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112131E05301C01B071

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, en la 

Cabecera Municipal de Siltepec

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.20 0.00

 20.00  20.00  20.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.20

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.20 0.00

 20.00  20.00  20.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.20

Proyecto: 153511E05901C03B061

Construcción del Puente "Los Bambúes", 

de 64 M.L., sobre el Rio Tzaconejá, 

ubicado en el km. 46+250, sobre el 

camino: Altamirano - Belisario 

Dominguez - Ejido Bambú

Componente

Construcción de Puente Vehicular

Construcción de metros lineales de puentes  64.00  0.00  32.00  32.00  0.00

 0.00 32.00 32.00 0.00

 0.00 0.00 25.20 0.00

 78.75  78.75  39.38

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 64.00  2019

 64.00

 64.00

 25.20

Actividad

Construcción del Puente

Construcción de metros lineales de puentes  64.00  0.00  32.00  32.00  0.00

 0.00 32.00 32.00 0.00

 0.00 0.00 25.20 0.00

 78.75  78.75  39.38

Metro Lineal

Gestión / 

Eficiencia

 64.00  2019

 64.00

 64.00

 25.20

Proyecto: 153511E06001C03B031

Modernización y Ampliación del Camino: 

El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 

0+000 al km 27+060



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  3.06  0.00  1.30  1.30  0.46

 0.46 1.30 1.30 0.00

 0.00 0.00 0.61 0.00

 46.92  46.92  19.93

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 3.06  2019

 3.06

 3.06

 0.61

Actividad

Modernizacion y ampliacion del subtramo: km. 

24+000 al km. 27+060

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 3.06  0.00  1.30  1.30  0.46

 0.46 1.30 1.30 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 3.06  2019

 3.06

 3.06

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B054

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Anexo Santa 

Rita

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B056

Camino Rural: E.C. (San Javier - Lacanja 

Chansayab) - Zona Arqueologica de 

Bonampak; Tramo: del Km. 0+000 al 

Km. 9+000

Componente

Rehabilitación Camino Terreceria

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 8.50  0.00  8.50  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.50 0.00

 0.00 0.00 1.81 0.00

 21.29  21.29  21.29

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 8.50  2019

 8.50

 8.50

 1.81

Actividad

Rehabilitación del Subtramo: del Km. 0+500 al 

Km. 9+000

Rehabilitación de kms de caminos de la red 

rural

 8.50  0.00  8.50  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.50 0.00

 0.00 0.00 1.81 0.00

 21.29  21.29  21.29

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 8.50  2019

 8.50

 8.50

 1.81

Proyecto: 112231E07001C01B125

Rehabilitación y Ampliación del Sistema 

de Agua Potable en la localidad de 

Tzajalob, Municipio de Oconsingo

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B101

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanques Individuales de 

Ferrocemento), en la Localidad 

Tzacbatul, Municipio de Ocosingo

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112131E05302C01D028

Elaboración del Proyecto Ejecutivo para 

la Rehabilitación y Ampliación del 

Sistema de Alcantarillado Sanitario

Componente

Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la 

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario

Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la 

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D031

Proyecto Ejecutivo para la Construcción 

de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Proyecto Ejecutivo para la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales

Proyecto Ejecutivo para la construcción de 

la planta de tratamiento de aguas 

residuales

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B021

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (2a. 

Etapa), en la Localidad de Río Chancalá

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B063

Construcción de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (2a. Etapa), en la 

Localidad de Río Chancala, Municipio de 

Palenque

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B124

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por Bombeo, en la Localidad de 

la Revolución, Municipio de Palenque

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01
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SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B118

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Arroyo 

Delicias, Municipio de Benemérito de las 

Américas

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2021

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D078

Construcción del Sistema de Agua 

Potable

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Construcción del Sistema de Agua Potable  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Sistema

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B136

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la localidad de Barrio Linda 

Vista de Sacún Cubwitz, Municipio de 

Chilón

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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Trim.

(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B078

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de Sacún 

Cubwittz, Municipio de Chilón

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B127

Construcción de Tanques de Captación 

Pluvial, en la Localidad de Baj 

Muculwitz, Municipio de Chilón

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B068

Ampliación de Sistema de Saneamiento 

(3a. Etapa), en la Localidad de 

Guadalupe Pojcol, Municipio de Chilón

Componente

Sistema de saneamiento ampliado

Sistema de saneamiento ampliado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)
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AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)
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Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B070

Ampliación y Rehabilitación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales 12 

Lps, en la Cabecera Municipal de Salto 

de Agua

Componente

Sistema de saneamiento Ampliado

Sistema de saneamiento Ampliado y 

Rehabilitado

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.18 0.00

 18.00  18.00  18.00

Planta 

Tratamiento

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.18

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.18 0.00

 18.00  18.00  18.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.18

Proyecto: 112231E07002C01D087

Construcción de Tanques Individuales de 

Captación Pluvial de 10M3

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  5.00  15.00  15.00

 15.00 15.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 35.00  2019

 1.00

 35.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Calidad

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112131E05302C01D034

Construcción de Sanitario Ecológico 

Prefabricado

Componente

Baño ecologico construido

Baño ecologico construido  35.00  0.00  5.00  15.00  15.00

 15.00 15.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Baño Ecológico

Gestión / 

Eficiencia

 35.00  2019

 1.00

 35.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B068

Construcción de Tanques de 

Almacenamiento Pluvial en la Localidad 

de El Trapiche, Municipio de Salto de 

Agua

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B070

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, para beneficiar a la Localidad 

de San José Sivalchen, Municipio de 

Salto de Agua

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B039

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de La Trinidad

Componente

Sistema de Agua Potable Rahabilitada

Sistema de Agua Potable Rahabilitada  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B096

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanques Individuales de 

Ferrocemento) en la Localidad de 

Lumija, Municipio de Tila

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D079

Construcción del Sistema de Agua 

Potable

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Sistema

Estratégico / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B058

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario en la Localidad 

de Chacaljocom, Municipio de Comitan 

de Domínguez

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Sistema de alcantarillado sanitario 

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.08 0.00

 0.00  0.00  8.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.08

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.08 0.00

 0.00  0.00  8.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.08

Proyecto: 112131E05301C01B122

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario en la localidad 

de Efraín A. Gutiérrez, Municipio de 

Comitán de Dominguez.

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos
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30-junio-2019Fecha de corte:
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%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D029

Construcción de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (Rafa y Humedales)

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  0.00  9.31

 9.31 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta 

Tratamiento

Gestión / 

Eficiencia

 9.31  2019

 1.00

 9.31

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142131E05302C01D033

Contraloría Social

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Contraloría Social)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Contraloría Social)

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B041

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable (Tanques Pluviales) en la 

Localidad de Santa Ana Laguna

Componente

Sistema de Agua Potable Rahabilitada

Sistema de Agua Potable Rahabilitada  100.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Estratégico / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B091

Construcción de Tanques de 

Almacenamiento Pluvial en la Localidad 

de Santa Ana La Laguna, Municipio de 

Las Margaritas

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B098

Construcción de Tanques de 

Almacenamiento Pluvial en  la Localidad 

de San Vicente el Encanto, Municipio de 

Las Margaritas



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B048

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en (Tanques Pluviales), en la 

Localidad de San Vicente El Encanto

Componente

Sistema de Agua Potable  rehabilitado

Sistema de Agua Potable  rehabilitado  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B135

Rehabilitación y Ampliación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, en 

la Localidad Ejido Veracruz, Municipio de 

Las Margaritas

Componente

Sistema de Saneamiento Rehabilitado y 

Ampliado

Sistema de Saneamiento Rehabilitado y 

Ampliado

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 1.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B073

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (2a. Etapa) para beneficiar la 

Localidad de Ignacio Allende, Municipio 

de Las Margaritas

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B067

Construcción de Tanques de 

Almacenamiento Pluvial en la Localidad 

de El Trapichito, Municipio de Las 

Margaritas

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Calidad

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B081

Construcción de Tanques de 

Almacenamiento Pluvial, en la Localidad 

de El Milagro (San Pedro el Xoch), 

Municipio de Las Margaritas

Componente

Sistema de Agua Potable Construido
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B080

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de Playa del 

Carmen, Municipio de Las Margaritas

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B038

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de Playa del 

Carmen

Componente

 Sistema de Agua Potable Rahabilitada

  Sistema de Agua Potable Rahabilitada  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 11.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B023

Rehabilitación y Ampliación de la Planta 

de Aguas Residuales, en la Localidad de 

la Trinitaria

Componente

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

Sistema de saneamiento ampliado y 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D030

Ampliación y Rehabilitación de Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Saneamiento Ampliado y 

rehabilitado

Sistema de Saneamiento Ampliado y 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  0.00  25.00

 25.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Planta 

Tratamiento

Gestión / 

Eficiencia

 25.00  2019

 1.00

 25.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B056

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Pozo profundo y equipo 

electromecamico) en la localidad de San 

Antonio Tzalani

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B040

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de El Salvador

Componente

 Sistema de Agua Potable Rahabilitada

  Sistema de Agua Potable Rahabilitada  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B090

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de El Salvador, 

Municipio de La Trinitaria

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112131E05301C01B067

Construcción del Sistema Integral de 

Alcantarillado Sanitario y Saneamiento 

(5a. Etapa), en las Localidades de 

Venustiano Carranza, El Copal, La 

Cañada y San Vicente, Municipio de 

Bochil

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario construido

Sistema de alcantarillado sanitario 

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B035

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Bochil – Luis Espinosa) – Garrido 

Canaval (Chavarria), tramo: km. 0+000 - 

km. 11+000

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.
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Ejerc.

(D / C)

%
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(D / C)

%
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Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de caminos modernizados  2.00  0.00  0.90  0.90  0.20

 0.20 0.90 0.90 0.00

 0.00 0.00 0.28 0.00

 31.11  31.11  14.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.28

Actividad

Modernizacion y ampliacion del subtramo: km. 

0+000 - km. 2+000

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 2.00  0.00  0.90  0.90  0.20

 0.20 0.90 0.90 0.00

 0.00 0.00 0.28 0.00

 31.11  31.11  14.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.28

Proyecto: 153511E06001C03B034

Modernización y ampliación del camino: 

Ramal a Monte Chico; tramo del km. 

0+000 al km. 1+800

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  0.80  0.00  0.80  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 0.00 0.00 0.35 0.00

 43.75  43.75  43.75

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 0.80  2019

 0.80

 0.80

 0.35

Actividad

Modernización y ampliación del subtramo: km. 

1+000 - km. 1+800

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 0.80  0.00  0.80  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 0.00 0.00 0.35 0.00

 43.75  43.75  43.75

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 0.80  2019

 0.80

 0.80

 0.35

Proyecto: 112131E05301C01B057

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa, para 

beneficiar a la localidad de Llano 

Grande, en el municipio de Bochil

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B058

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Terminación) para beneficiar a 

la localidad de San Pedro El Achiote (San 

Pedro Martir), en el municipio de Bochil

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B065

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Nuevo 

Soconusco el Avellano municipio de 

Pueblo Nuevo Solistahuacán

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B085

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Avellano 

Buenavista, Municipio de Pueblo Nuevo 

Solistahuacán

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B064

Construcción de Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de San Juanito 

Chapayal municipio de Pueblo Nuevo 

Solistahuacán



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B041

Camino: E.C. (Tuxtla Gutiérrez - 

Pichucalco) - Rayón - Pantepec, Tramo: 

Km. 0+000 Al Km. 12+000

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 12.00  12.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 12.00

 0.00 0.00 11.88 0.12

 0.00  100.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 12.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Reconstruccion del tramo: km. 0+000 al km. 

12+000 (Tramos aislados)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 12.00  12.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 12.00

 0.00 0.00 11.88 0.12

 0.00  100.00  100.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 12.00

Proyecto: 153511E06001C03B033

Modernización y ampliación del camino: 

E.C. (Simojovel de Allende – Pueblo 

Nuevo Sitala) – San Francisco Portugal – 

El Jardin; tramo del km.  0+000 al km. 

8+080

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  1.08  0.00  0.80  0.28  0.00

 0.00 0.28 0.80 0.00

 0.00 0.00 0.26 0.00

 32.50  32.50  24.07

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.08  2019

 1.08

 1.08

 0.26

Actividad

construccion del subtramo: del km. 7+000 al 

km. 8+080

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 1.08  0.00  0.80  0.28  0.00

 0.00 0.28 0.80 0.00

 0.00 0.00 0.26 0.00

 32.50  32.50  24.07

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 1.08  2019

 1.08

 1.08

 0.26

Proyecto: 112231E07001C01B104

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Terminación), en la Localidad 

de Las Limas Dos, Municipio de San 

Andres Duraznal

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112131E05301C01B014

Rehabilitación del Sistema de Drenaje en 

la cabecera municipal de Juárez

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario rehabilitado

Sistema de alcantarillado sanitario 

rehabilitado

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B051

Construcción de la Rehabilitación y 

Ampliación del Sistema de Agua Potable, 

en la Cabecera Municipal de Reforma

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B048

Camino: Ramal a Mapastepec - E.C. 

(Arriaga - Tapachula), tramo: km. 0+000 

- km. 3+200



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de reconstrucción de carreteras 

alimentadoras, caminos rurales y puentes

 3.20  3.20  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.20

 0.00 0.00 2.84 0.00

 0.00  88.75  88.75

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 3.20  2019

 3.20

 3.20

 2.84

Actividad

Reconstruccion del  tramo: km. 0+000 - km. 

3+200 (T.A.)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 3.20  3.20  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.20

 0.00 0.00 2.84 0.00

 0.00  88.75  88.75

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 3.20  2019

 3.20

 3.20

 2.84

Proyecto: 112131E05301C01B069

Construcción del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales, en la 

Localidad de El Carmen, Municipio de 

Pijijiapan

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B093

Ampliación y Mejoramiento del Sistema 

de Agua Potable, en la Localidad del 

Ejido Guanajuato, Municipio de 

Pijijiapan

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112131E05301C01B073

Rehabilitación y Ampliación del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario, en la 

Localidad de Joaquin Miguel Gutiérrez 

(Margaritas), Municipio de Pijijiapan

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario rehabilitado

Sistema de alcantarillado sanitario 

construido

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.23 0.00

 23.00  23.00  23.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.23

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.23 0.00

 23.00  23.00  23.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.23

Proyecto: 112231E07001C01B102

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Los Chorros 

(Miguel Utrilla), Municipio de Pijijiapan.

Componente

Sistema de saneamiento rehabilitado

Sistema de Agua Potable rehabilitado  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B047

Camino: Puerto Arista - Paredón, tramo: 

km. 0+000 - km. 13+300

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de reconstrucción de carreteras 

alimentadoras, caminos rurales y puentes

 13.30  3.32  9.98  0.00  0.00

 0.00 0.00 9.98 3.32

 0.00 0.00 9.31 0.00

 93.29  70.00  70.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 13.30  2019

 13.30

 13.30

 9.31

Actividad

Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 

13+300 (T.A.)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 13.30  3.32  9.98  0.00  0.00

 0.00 0.00 9.98 3.32

 0.00 0.00 9.31 0.00

 93.29  70.00  70.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 13.30  2019

 13.30

 13.30

 9.31



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 153511E05901C03B046

Camino: Boca del Cielo- E.C. (Tonalá - 

Puerto Arista), tramo: km. 0+000 - km. 

18+500

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de reconstrucción de carreteras 

alimentadoras, caminos rurales y puentes

 18.50  18.50  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 18.50

 0.00 0.00 17.20 0.00

 0.00  92.97  92.97

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 18.50  2019

 18.50

 18.50

 17.20

Actividad

Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 

18+500 (T.A.)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 18.50  18.50  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 18.50

 0.00 0.00 17.20 0.00

 0.00  92.97  92.97

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 18.50  2019

 18.50

 18.50

 17.20

Proyecto: 112231E07001C01B077

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de Cabeza de 

Toro, Municipio de Tonalá

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B078

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, en la Localidad 

de Manuel Ávila Camacho, Municipio de 

Tonalá

Componente

istema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.12 0.00

 0.00  0.00  12.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.12

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.12 0.00

 0.00  0.00  12.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.12

Proyecto: 112131E05301C01B015

Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, en la localidad 

de Manuel Avila Camacho

Componente

Sistema de alcantarillado sanitario  construido

Sistema de alcantarillado sanitario  

construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E05901C03B051

Camino: Escuintla - Acapetahua - E.C.

(Arriaga - Tapachula), tramo: km. 0+000 

- km. 5+100



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 5.10  3.40  1.70  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.70 3.40

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 5.10  2019

 5.10

 5.10

 0.00

Actividad

Reconstruccion del tramo: km. 0+000 - km. 

5+100 (T.A)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 5.10  3.40  1.70  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.70 3.40

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 5.10  2019

 5.10

 5.10

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D073

Elaboración del Proyecto Ejecutivo del 

Sistema de Agua Potable

Componente

Elaboración de Proyecto Ejecutivo del Sistema 

de Agua Potable

Elaboración de Proyecto Ejecutivo del 

Sistema de Agua Potable

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142231E07002C01D077

Contraloría Social

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Contraloría Social)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Contraloría Social)

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D072

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad  Huehuetán 

Estación FFCC, Municipio de Huehuetán

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B034

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable en la localidad de Tzinacal, en el 

municipio de Huixtla

Componente

 Sistema de Agua Potable  rehabilitada

 Sistema de Agua Potable  rehabilitada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B033

Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Ciudad 

Hidalgo

Componente

 Sistema de Agua Potable  rehabilitada

 Sistema de Agua Potable  rehabilitada  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B135

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la localidad de Las 

Chicharras, Municipio de Tapachula



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B123

Construcción del Sistema de Agua 

Potable en la Localidad de la Esperanza, 

Municipio de Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B084

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por Bombeo en la Localidad de 

José María Morelos, Municipio de 

Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B110

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por Gravedad (2a. Etapa), en la 

Localidad de Cantón Tiro Seguro, 

Municipio de Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B083

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por Bombeo en la Localidad El 

Encanto, Municipio de Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B122

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Cantón 

Chicharras, Municipio de Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B074

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por Bombeo en la Localidad de 

Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos), 

Municipio de Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B120

Construcción del Sistema de Agua 

Potable por Gravedad en la Localidad de 

Cantón Sinai, Municipio de Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B066

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Toluquita, 

Municipio de Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 112231E07001C01B134

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Feliciano 

Renauld (San Francisco), Municipio de 

Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B128

Construcción del Sistema de Agua 

Potable, en la Localidad de Pacayalito 

Dos, Municipio de Tapachula

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B018

Ampliación y Rehabilitación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales 

13.6 LPS, en la Cabecera Municipal de 

Tuxtla Chico

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05301C01B120

Ampliación y Rehabilitación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, en 

la Cabecera Municipal de Tuxtla Chico

Componente

Sistema de saneamiento

Sistema de saneamiento  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.15 0.00

 0.00  0.00  15.00

Planta 

Tratamiento

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.15

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.15 0.00

 0.00  0.00  15.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.15

Proyecto: 153511E05901C03B049

Camino: Ramal aTuzantan - E.C. (Arriaga 

- Tapachula), tramo: km. 0+000 - km.- 

4+100



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Contar con una infraestructura de 

comunicaciones que se refleje en menores 

costos para realizar la actividad economica en 

Chiapas

Indice de conservación, reconstrucción y 

rehabilitación de carreteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 4.10  4.10  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.10

 0.00 0.00 1.84 0.00

 0.00  44.88  44.88

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 4.10  2019

 4.10

 4.10

 1.84

Actividad

Recontruccion del tramo: km. 0+000 - km. 

4+100 (T.A)

Porcentaje de atención del rezago en 

materia de carrteras alimentadoras, 

caminos rurales y puentes

 4.10  4.10  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.10

 0.00 0.00 1.84 0.00

 0.00  44.88  44.88

Kilómetro

Gestión / 

Eficiencia

 4.10  2019

 4.10

 4.10

 1.84

Proyecto: 112131E05301C01B075

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales en la 

Localidad de Río Guerrero, Municipio de 

Amatenango de la Frontera

Componente

Sistema de saneamiento construido

Sistema de saneamiento construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.83 0.00

 0.00  0.00  83.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.83

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.83 0.00

 0.00  0.00  83.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.83

Proyecto: 112231E07001C01B100

Construcción del Sistema Integral de 

Agua Potable en 19 Localidades de los 

Municipios de Bella Vista, Chicomuselo y 

Frontera Comalapa (Segunda Etapa)

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B132

Elaboración del "Estudio de Análisis 

Costo-Beneficio", para el Proyecto: 

Construcción del Sistema Integral de 

Agua Potable en 19 Localidades de los 

Mpios de Bella Vista Chicomuselo y 

Frontera Comalapa

Componente

Estudio y Proyecto Ejecutivo

Estudio y Proyecto Ejecutivo  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 112231E07001C01B052

Construcción del Sistema Integral de 

Agua Potable en 19 Localidades, de los 

Municipios de Bella Vista, Chicomuselo y 

Frontera Comalapa (Segunda etapa)

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D084

Construcción de Tanques Individuales de 

Captación Pluvial de 10 M3. 

Ferrocemento

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  10.00  30.00  30.00

 30.00 30.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 70.00  2019

 1.00

 70.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D036

Construcción de Sanitario Ecológico 

Prefabricado

Componente

Baño ecologico construido

Baño ecologico construido  70.00  0.00  10.00  30.00  30.00

 30.00 30.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Baño Ecológico

Gestión / 

Eficiencia

 70.00  2019

 1.00

 70.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07002C01D085

Construcción de Tanques Individuales de 

Captación Pluvial de 10 M3. 

Ferrocemento



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  10.00  10.00  10.00

 10.00 10.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 30.00  2019

 1.00

 30.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  0.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112131E05302C01D037

Construcción de Sanitario Ecológico 

Prefabricado

Componente

Baño ecologico construido

Baño ecologico construido  30.00  0.00  10.00  10.00  10.00

 10.00 10.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Baño Ecológico

Gestión / 

Eficiencia

 30.00  2019

 1.00

 30.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B115

Construcción del Sistema de Agua 

Potable (Tanques Individuales de 

Captación Pluvial) en la Localidad de 

Nuevo San Agustín, Municipio de 

Chicomuselo

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Tanque

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B133

Construcción del Sistema Integral de 

Agua Potable 1a. Etapa, en los Barrios 

Flamboyant, Loma Bonita, Las Palmas, 

Nva Esperanza,B. San Luis,B. Los 

Laureles y B. La Unión, Municipio de 

Frontera Comalapa

Componente

Sistema de Agua Potable  construido

Sistema de Agua Potable  construido  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 112231E07001C01B121

Construcción de Tanques de Captación 

Pluvial, en la localidad de San Felipe, 

Municipio de Motozintla

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistema de Agua Potable Construido  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 1.00  1.00  1.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.01

Proyecto: 142131E05302C01D032

Supervisión Técnica

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Supervisión Técnica)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Supervisión Técnica)

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142231E07002C01D075

Capacitación a Personal de Organismos 

Operadores

Componente

formalizar convenio entre el IMTA y la 

CONAGUA, para capacitación de servidores 

públicos

formalizar convenio entre el IMTA y la 

CONAGUA, para capacitación de servidores 

públicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Capacitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142231E07002C01D088

Supervisión Técnica

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Supervisión Técnica)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Supervisión Técnica)

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142231E07002C01D090

Monitoreo de Obras de Años Anteriores

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Monitoreo de Obras de Años 

Anteriores)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Monitoreo de Obras de 

Años Anteriores)

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142231E07002C01D076

Supervisión Técnica

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Supervisión Técnica)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Supervisión Técnica)

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 142231E07002C01D089

Trabajo Social / Atención Social y 

Participación Comunitaria y Contraloría 

Social

Componente

Supervisión para el Programa de Agua Potable 

Realizados (Trabajo Social / Atención Social y 

Participación Comunitaria y Contraloría Social)

Supervisión para el Programa de Agua 

Potable Realizados (Trabajo Social / 

Atención Social y Participación Comunitaria 

y

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 112231E07001C01B129

Programa de Seguimiento de las Obras 

de Infraestructura Hidráulica 2019

Componente

Sistema de Agua Potable Construido

Sistemas de Agua Potable Construidos  86.00  86.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 86.00

 0.00 0.00 86.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 86.00  2019

 1.00

 86.00

 86.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Formalizar contrato

Formalizar contrato  86.00  45.00  41.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 41.00 45.00

 0.00 0.00 86.00 0.00

 209.76  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 86.00  2019

 1.00

 86.00

 86.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 86.00  86.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 86.00

 0.00 0.00 86.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 86.00  2019

 1.00

 86.00

 86.00

Proyecto: 112231E07001C01B131

Acompañamiento a la Integración y 

Ejecución de los Programas de 

Infraestructura

Componente

Acompañamiento a la Integración y Ejecución 

de los Programas de Infraestructura

Acompañamiento a la Integración y 

Ejecución de los Programas de 

Infraestructura

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 1.00

 2.00

 2.00

Actividad

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 1.00

 2.00

 2.00

Proyecto: 112231E07001C01B062

Programa de Seguimiento de las Obras 

de Infraestructura Carretero e Hidráulica 

2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Seguimiento de Obras de Infraestructura 

Hidráulica

Seguimiento de Obras de Infraestructura 

Hidráulica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Formalizar contrato

Formalizar contrato  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Contrato

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Realizar supervisiones periódicas a la obra y 

realizar talleres de concientización del buen 

uso de los servicios básicos

Realizar supervisiones periódicas a la obra 

y realizar talleres de concientización del 

buen uso de los servicios básicos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 153511E06001C03B032

Programa de Seguimiento y Control de 

Obras de Infraestructura Carretera 

(Programa Normal)

Componente

Carreteras alimentadoras modernizadas

Porcentaje de caminos modernizados  4.00  0.00  1.75  1.75  0.50

 0.50 1.75 1.75 0.00

 0.00 0.00 1.75 0.00

 100.00  100.00  43.75

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 1.75

Actividad

Supervisión de 4 Obras de Infraestructura 

Carretera



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de avance en la ejecución del 

camino a modernizar

 4.00  0.00  1.75  1.75  0.50

 0.50 1.75 1.75 0.00

 0.00 0.00 1.75 0.00

 100.00  100.00  43.75

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 1.75



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 222651C02401A30B011

Comunidad Diferente

Componente

Grupos de desarrollo conformados para 

mejorar los conocimientos,  habilidades  e  

ingresos económicos

Porcentaje de grupos de desarrollo 

comunitarios en operación

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Grupo

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Coordinación para la implementación de 

talleres para fortalecer los conocimientos y 

habilidades en los procesos de desarrollo 

comunitario sostenible

Porcentaje de talleres otorgados.  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Taller

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 222651C02401A30B013

Rehabilitación de las Instalaciones del 

Centro de Rehabilitación del Sistema 

para el Desarrollo Intergral de la Familia 

del Estado de Chiapas.

Componente

Fortalecer al centro de rehabilitación para 

otorgar un adecuado servicio a  las personas 

con discapacidad atendidas

Porcentaje de personas con discapacidad 

beneficiadas a través de la ejecución del 

proyecto

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Beneficiario

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Rehabilitación del edificio del centro de 

rehabilitación del Sistema DIF Chiapas

Porcentaje de obras   realizadas a través de 

la ejecución del proyecto

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 222651C02401A30B012

Infraestructura, Rehabilitación y/o 

Equipamiento de Espacios Alimentarios

Componente

Equipamiento de espacios alimentarios en 

centros escolares  de nivel preescolar y 

primaria entregados

Porcentaje de espacios alimentarios 

equipados

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Integración de Comités de espacios 

alimentarios de Contraloría  Social para  el 

desarrollo de las actividades establecidas

Porcentaje de comités  constituidos  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Comité

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 222651C02401A30B004

Seguridad Alimentaria Sustentable

Componente

Mejorar la alimentación con la producción de 

alimentos de traspatio entregados

Porcentaje de paquetes en especie  4,019.00  0.00  0.00  4,019.00  0.00

 0.00 4,019.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Paquete

Gestión / 

Eficacia

 4,019.00  2019

 4,019.00

 4,019.00

 0.00

Actividad

Instalación de grupos de desarrollo 

comunitario

Porcentaje de grupos de desarrollo 

comunitario

 162.00  0.00  0.00  162.00  0.00

 0.00 162.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Grupo

Gestión / 

Eficacia

 162.00  2019

 162.00

 162.00

 0.00

Proyecto: 222651C02401A30B005

Maternidad Segura



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Mejorar la alimentación de las mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia con las 

despensas alimentarias entregadas

Porcentaje de despensas alimentarias  64,950.00  0.00  19,485.00  25,980.00  19,485.00

 19,485.00 25,980.00 19,485.00 0.00

 0.00 0.00 19,485.00 0.00

 100.00  100.00  30.00

Despensa

Gestión / 

Eficacia

 64,950.00  2019

 64,950.00

 64,950.00

 19,485.00

Actividad

Integración de comités comunitarios para 

contribuir en el desarrollo de las actividades 

del proyecto

Porcentaje de comités comunitarios 

constituidos

 928.00  0.00  928.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 928.00 0.00

 0.00 0.00 923.00 0.00

 99.46  99.46  99.46

Comité

Gestión / 

Eficacia

 928.00  2019

 928.00

 928.00

 923.00

Proyecto: 222651C02401A30B002

Atención Alimentaria a Población en 

Riesgo, Desamparo y Vulnerable

Componente

Mejorar la alimentación de la población en 

condición de riesgo y vulnerabilidad con los 

apoyos entregados

Porcentaje de apoyos alimentarios  387,236.00  0.00  103,179.00  137,572.00  258,199.00

 116,679.00 154,604.00 115,953.00 0.00

 0.00 0.00 115,953.00 0.00

 100.00  100.00  29.94

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 498,950.00  2019

 498,950.00

 387,236.00

 115,953.00

Actividad

Distribución de despensas a población en 

situación de vulnerabilidad

Porcentaje de despensas a población en 

situación de vulnerabilidad

 77,196.00  0.00  10,167.00  13,556.00  10,167.00

 23,667.00 30,588.00 22,941.00 0.00

 0.00 0.00 22,941.00 0.00

 100.00  100.00  29.72

Despensa

Gestión / 

Eficacia

 33,890.00  2019

 33,890.00

 77,196.00

 22,941.00

Distribución de despensas con calidad nutricia 

a niños menores de 5 años no escolarizados

Porcentaje de despensas a niños menores 

de 5 años no escolarizados

 310,040.00  0.00  93,012.00  124,016.00  248,032.00

 93,012.00 124,016.00 93,012.00 0.00

 0.00 0.00 93,012.00 0.00

 100.00  100.00  30.00

Despensa

Gestión / 

Eficacia

 465,060.00  2019

 465,060.00

 310,040.00

 93,012.00
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Integración de comités comunitarios

Porcentaje de comités comunitarios 

constituidos

 1,279.00  0.00  1,266.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1,279.00 0.00

 0.00 0.00 1,244.00 0.00

 97.26  97.26  97.26

Comité

Gestión / 

Eficacia

 1,266.00  2019

 1,266.00

 1,279.00

 1,244.00

Proyecto: 112681C02301P19B001

Fortalecimiento a las Delegaciones

Componente

Fortalecer a las delegaciones en el 

cumplimento de las metas institucionales 

implementadas

Porcentaje de apoyos para el 

fortalecimiento de las delegaciones

 14,400.00  3,630.00  3,630.00  3,630.00  3,510.00

 3,510.00 3,630.00 3,630.00 3,630.00

 0.00 0.00 3,258.00 540.00

 89.75  52.31  26.38

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 14,400.00  2019

 14,400.00

 14,400.00

 3,798.00

Actividad

Aplicación de encuestas a madres lactantes 

para ser beneficiadas con paquetes básicos

Porcentaje de encuestas a madres lactantes  3,025.00  0.00  3,025.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3,025.00 0.00

 0.00 0.00 2,565.00 0.00

 84.79  84.79  84.79

Encuesta

Gestión / 

Eficacia

 3,025.00  2019

 3,025.00

 3,025.00

 2,565.00

Aplicación de encuestas a niñas, niños y 

adolescentes que no asisten a la escuela

Porcentaje de encuestas de identificación  3,500.00  0.00  2,500.00  1,000.00  0.00

 0.00 1,000.00 2,500.00 0.00

 0.00 0.00 1,765.00 0.00

 70.60  70.60  50.43

Encuesta

Gestión / 

Eficacia

 3,500.00  2019

 3,500.00

 3,500.00

 1,765.00

Promoción de la oferta institucional a 

población situación de vulnerabilidad

Porcentaje de reuniones para promover la 

oferta institucional

 484.00  121.00  121.00  121.00  121.00

 121.00 121.00 121.00 121.00

 0.00 0.00 241.00 0.00

 199.17  99.59  49.79

Reunión

Gestión / 

Eficacia

 484.00  2019

 484.00

 484.00

 241.00

Verificación del inmueble y los espacios en los 

centros de asistencia infantil comunitarios
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Porcentaje de verificaciones en los centros  1,220.00  366.00  366.00  244.00  244.00

 244.00 244.00 366.00 366.00

 0.00 0.00 364.00 60.00

 99.45  57.92  34.75

Verificación

Gestión / 

Eficacia

 1,220.00  2019

 1,220.00

 1,220.00

 424.00

Proyecto: 192681C02301A31B002

Donación de Kits y Prótesis Terminadas

Componente

Integrar a la sociedad a las personas con 

discapacidad con la entrega de kits y prótesis 

entregados

Porcentaje de kits y prótesis entregadas  68.00  0.00  68.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 68.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 68.00  2019

 68.00

 68.00

 0.00

Actividad

Integración de expedientes de personas con 

discapacidad

Porcentaje de expedientes  68.00  0.00  68.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 68.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Expediente

Gestión / 

Eficacia

 68.00  2019

 68.00

 68.00

 0.00

Integración de kits protésicos para miembros 

inferiores por debajo de rodilla

Porcentaje de kits protésicos por debajo de 

rodilla

 20.00  0.00  20.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Paquete

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 0.00

Recepción de las prótesis terminadas para 

miembro inferior por arriba de rodilla

Porcentaje de prótesis terminadas para 

miembro inferior

 40.00  0.00  40.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 40.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Paquete

Gestión / 

Eficacia

 40.00  2019

 40.00

 40.00

 0.00

Recepción de las protesis terminadas para 

miembro superior

Porcentaje de prótesis terminadas para 

miembro superior

 8.00  0.00  8.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 8.00  2019

 8.00

 8.00

 0.00
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Proyecto: 192681C02301A31B001

Ayudas Técnicas a Personas con 

Discapacidad

Componente

Integrar a la sociedad a las personas con 

algún tipo de discapacidad con el apoyo de las 

ayudas técnicas entregadas

Porcentaje de ayudas técnicas entregadas  7,383.00  0.00  7,383.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7,383.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Ayuda

Gestión / 

Eficacia

 7,383.00  2019

 7,383.00

 7,383.00

 0.00

Actividad

Integración de expedientes a personas con 

discapacidad

Porcentaje de expedientes integrados  6,388.00  0.00  6,388.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 6,388.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Expediente

Gestión / 

Eficacia

 6,388.00  2019

 6,388.00

 6,388.00

 0.00

Proyecto: 122681C02301P31B001

Capullito

Componente

Paquete de enseres básicos para recién 

nacidos entregados

Porcentaje de paquetes básicos  2,565.00  0.00  2,565.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2,565.00 0.00

 0.00 0.00 2,565.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Paquete

Gestión / 

Eficacia

 2,565.00  2019

 2,565.00

 2,565.00

 2,565.00

Actividad

Integración de expedientes para la entrega de 

paquetes básicos de recién nacidos

Porcentaje de expedientes integrados  2,565.00  0.00  2,565.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2,565.00 0.00

 0.00 0.00 2,565.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Expediente

Gestión / 

Eficacia

 2,565.00  2019

 2,565.00

 2,565.00

 2,565.00

Proyecto: 202681C02301P31B001

Fortalecimiento a los Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios
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Componente

Atención integral de niñas y niños otorgadas

Porcentaje de atenciones integrales  1,803.00  1,743.00  0.00  60.00  0.00

 0.00 60.00 0.00 1,743.00

 0.00 0.00 0.00 1,743.00

 0.00  100.00  96.67

Atención

Gestión / 

Eficacia

 1,803.00  2019

 1,803.00

 1,803.00

 1,743.00

Actividad

Información para fortalecer los valores del 

núcleo familiar

Porcentaje de orientaciones educativas  305.00  122.00  0.00  183.00  0.00

 0.00 183.00 0.00 122.00

 0.00 0.00 0.00 122.00

 0.00  100.00  40.00

Orientación

Gestión / 

Eficacia

 305.00  2019

 305.00

 305.00

 122.00

Integración de expedientes de niñas y niños 

inscritos en los centros

Porcentaje de expedientes integrados  1,803.00  1,743.00  0.00  60.00  0.00

 0.00 60.00 0.00 1,743.00

 0.00 0.00 0.00 1,743.00

 0.00  100.00  96.67

Expediente

Gestión / 

Eficacia

 1,803.00  2019

 1,803.00

 1,803.00

 1,743.00

Selección de personal calificado para laborar 

en los centros de asistencia infantil 

comunitarios

Porcentaje de plazas de personal 

contratados

 134.00  134.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 134.00

 0.00 0.00 0.00 134.00

 0.00  100.00  100.00

Plaza

Gestión / 

Eficacia

 134.00  2019

 134.00

 134.00

 134.00

Proyecto: 192681C02301P32B003

Fortalecimiento al Fideicomiso “Una 

Mano… Una Esperanza”

Componente

Fortalecer al Fideicomiso Una Mano… Una 

Esperanza con la aportación efectuada

Porcentaje de aportación económica al 

Fideicomiso

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aportación

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Administración del padrón de beneficiarios 

identificados del Fideicomiso
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Porcentaje de beneficiarios identificados en 

el padrón del Fideicomiso

 110.00  0.00  110.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 110.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Persona

Gestión / 

Eficacia

 110.00  2019

 110.00

 110.00

 0.00

Gestión de recursos para fortalecer al 

Fideicomiso Una Mano… Una Esperanza

Porcentaje de gestiones efectuadas  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Gestión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Proyecto: 222651C02401A30B001

Promotores Alimentarios

Componente

Mejoramiento de las prácticas alimentarias de 

los beneficiaros de los comités comunitarios 

efectuados

Porcentaje de atención del mejoramiento 

alimentario

 484.00  121.00  242.00  121.00  0.00

 0.00 121.00 242.00 121.00

 0.00 0.00 67.00 0.00

 27.69  18.46  13.84

Atención

Gestión / 

Eficacia

 484.00  2019

 484.00

 484.00

 67.00

Actividad

Capacitación en materia alimentaria a los 

beneficiarios de los comités y proyectos 

alimentarios

Porcentaje de capacitación en materia  

alimentaria

 1,808.00  650.00  254.00  904.00  0.00

 0.00 904.00 254.00 650.00

 0.00 0.00 553.00 0.00

 217.72  61.17  30.59

Capacitación

Gestión / 

Eficacia

 1,808.00  2019

 1,808.00

 1,808.00

 553.00

Impartición de encuestas de participación 

social a comités comunitarios del proyecto 

desayunos escolares

Porcentaje de encuestas de participación 

social

 450.00  0.00  0.00  0.00  450.00

 450.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 317.00 0.00

 0.00  0.00  70.44

Encuesta

Gestión / 

Eficacia

 450.00  2019

 450.00

 450.00

 317.00

Promoción de la participación social para el 

desarrollo comunitario
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Porcentaje de taller comunitario  707.00  0.00  707.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 707.00 0.00

 0.00 0.00 356.00 0.00

 50.35  50.35  50.35

Taller

Gestión / 

Eficacia

 707.00  2019

 707.00

 707.00

 356.00

Verificación de la entrega, preparación y 

consumo de los apoyos alimentarios en los 

comités instalados

Porcentaje de supervisión a los comités 

comunitarios

 2,715.00  650.00  707.00  1,358.00  0.00

 0.00 1,358.00 707.00 650.00

 0.00 0.00 740.00 0.00

 104.67  54.53  27.26

Supervisión

Gestión / 

Eficacia

 2,715.00  2019

 2,715.00

 2,715.00

 740.00

Proyecto: 222651C02401A30B003

Desayunos Escolares (Fondo V)

Componente

Mejorar la alimentación de niñas y niños 

mediante apoyos alimentarios con calidad 

entregados

Porcentaje de apoyos alimentarios 

entregados

 124,132,589.00  0.00  41,790,679.00  19,121,603.00  22,904,924.00

 52,156,550.00 30,250,799.00 41,725,240.00 0.00

 0.00 0.00 41,465,560.00 0.00

 99.38  99.38  33.40

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 83,817,206.00  2019

 83,817,206.00

 124,132,589.00

 41,465,560.00

Actividad

Distribución de comidas escolares con calidad 

nutricia

Porcentaje de comidas escolares  43,994,300.00  0.00  11,457,131.00  1,169,095.00  0.00

 18,485,000.00 10,721,300.00 14,788,000.00 0.00

 0.00 0.00 14,788,000.00 0.00

 100.00  100.00  33.61

Ración

Gestión / 

Eficacia

 12,626,226.00  2019

 12,626,226.00

 43,994,300.00

 14,788,000.00

Distribución de desayunos escolares con 

calidad nutricia

Porcentaje de desayunos escolares  80,138,289.00  0.00  30,333,548.00  17,952,508.00  22,904,924.00

 33,671,550.00 19,529,499.00 26,937,240.00 0.00

 0.00 0.00 26,677,560.00 0.00

 99.04  99.04  33.29

Desayuno

Gestión / 

Eficacia

 71,190,980.00  2019

 71,190,980.00

 80,138,289.00

 26,677,560.00

Integración de comités comunitarios
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Porcentaje de comités comunitarios 

constituidos

 10,852.00  0.00  9,760.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 10,852.00 0.00

 0.00 0.00 10,592.00 0.00

 97.60  97.60  97.60

Comité

Gestión / 

Eficacia

 9,760.00  2016

 9,760.00

 10,852.00

 10,592.00

Proyecto: 242681C02301A19B001

Procuradurías Municipales de Protección 

de Niñas, Niños, Adolescentes y la 

Familia

Componente

Asistencia jurídica integral a personas en 

situación de vulnerabilidad atendidas

Porcentaje de atenciones jurídicas  5,684.00  762.00  1,354.00  2,837.00  731.00

 731.00 2,837.00 1,354.00 762.00

 0.00 0.00 3,722.00 1,388.00

 274.89  241.49  89.90

Atención

Gestión / 

Eficacia

 5,684.00  2019

 5,684.00

 5,684.00

 5,110.00

Difusión de los derechos humanos de las 

niñas, niños, adolescentes y la familia 

realizadas

Porcentaje de difusión de los derechos  791.00  121.00  272.00  279.00  119.00

 119.00 279.00 272.00 121.00

 0.00 0.00 327.00 81.00

 120.22  103.82  51.58

Difusión

Gestión / 

Eficacia

 791.00  2019

 791.00

 791.00

 408.00

Resolución jurídica de personas 

institucionalizadas y centros de asistencia 

social atendidos

Porcentaje de resoluciones jurídicas  10.00  3.00  5.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 5.00 3.00

 0.00 0.00 41.00 40.00

 820.00  1,012.50  810.00

Resolución

Gestión / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 81.00

Solución de conflictos del orden familiar de 

personas atendidas

Porcentaje de trámites de conflictos 

familiares

 741.00  117.00  293.00  243.00  88.00

 88.00 243.00 293.00 117.00

 0.00 0.00 465.00 71.00

 158.70  130.73  72.33

Trámite

Gestión / 

Eficacia

 741.00  2019

 741.00

 741.00

 536.00

Actividad

Conclusión de medidas de protección 

emanadas de la elaboración de los planes de 

restitución
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Porcentaje de medidas de protección  115.00  1.00  38.00  38.00  38.00

 38.00 38.00 38.00 1.00

 0.00 0.00 134.00 33.00

 352.63  428.21  145.22

Documento

Gestión / 

Eficacia

 115.00  2019

 115.00

 115.00

 167.00

Detección de niñas, niños y adolescentes 

maltratados o victimas de delito

Porcentaje de detecciones de maltrato o 

victimas de delito

 150.00  38.00  38.00  38.00  36.00

 36.00 38.00 38.00 38.00

 0.00 0.00 62.00 33.00

 163.16  125.00  63.33

Detección

Gestión / 

Eficacia

 150.00  2019

 150.00

 150.00

 95.00

Elaboración de planes de restitución de 

derechos

Porcentaje de planes de restitución de 

derechos

 200.00  52.00  54.00  45.00  49.00

 49.00 45.00 54.00 52.00

 0.00 0.00 122.00 50.00

 225.93  162.26  86.00

Plan

Gestión / 

Eficacia

 200.00  2019

 200.00

 200.00

 172.00

Investigación domiciliaria de personas con 

problemas jurídicos

Porcentaje de visitas de trabajo social  257.00  7.00  89.00  123.00  38.00

 38.00 123.00 89.00 7.00

 0.00 0.00 128.00 43.00

 143.82  178.13  66.54

Visita

Gestión / 

Eficacia

 257.00  2019

 257.00

 257.00

 171.00

Protección jurídica de personas canalizadas en 

albergues públicos o privados

Porcentaje de apoyo jurídico  10.00  3.00  5.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 5.00 3.00

 0.00 0.00 41.00 40.00

 820.00  1,012.50  810.00

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 81.00

Recepción de denuncias sobre víctimas de 

delito

Porcentaje de denuncias sobre violencia 

infantil

 293.00  40.00  80.00  114.00  59.00

 59.00 114.00 80.00 40.00

 0.00 0.00 107.00 33.00

 133.75  116.67  47.78

Denuncia

Gestión / 

Eficacia

 293.00  2019

 293.00

 293.00

 140.00

Reintegración de niñas, niños, adolescentes y 

adultos a su familia nuclear o extensa

Porcentaje de reintegración  5.00  0.00  4.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 50.00  50.00  40.00

Reintegración

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 2.00
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Representación y tutoría de la niñez ante las 

autoridades jurídicas y administrativas

Porcentaje de representaciones ante 

autoridades jurisdiccionales y 

administrativas

 250.00  40.00  69.00  100.00  41.00

 41.00 100.00 69.00 40.00

 0.00 0.00 237.00 87.00

 343.48  297.25  129.60

Representación

Gestión / 

Eficacia

 250.00  2019

 250.00

 250.00

 324.00

Proyecto: 192681C02301P32B002

Medicamentos Especializados para la 

Población Vulnerable

Componente

Mejorar la salud de la población en situación 

de vulnerabilidad con medicamentos 

especializados entregados

Porcentaje de apoyo con medicamentos  980.00  0.00  980.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 980.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 980.00  2019

 980.00

 980.00

 0.00

Actividad

Integración y actualización de expedientes de 

los  beneficiarios que solicitan el apoyo

Porcentaje de expedientes  490.00  0.00  490.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 490.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Expediente

Gestión / 

Eficacia

 490.00  2019

 490.00

 490.00

 0.00

Proyecto: 202681C02301P31B002

Apoyo Tecnológico para Adolescentes

Componente

Apoyo con dispositivos electrónicos de nivel 

secundaria entregados

Porcentaje de apoyos electrónicos 

otorgados

 3,921.00  0.00  0.00  3,921.00  0.00

 0.00 3,921.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Apoyo

Gestión / 

Eficacia

 3,921.00  2019

 3,921.00

 3,921.00

 0.00

Actividad

Integración de expedientes de los 

adolescentes beneficiados
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Porcentaje de expedientes integrados  3,921.00  0.00  0.00  3,921.00  0.00

 0.00 3,921.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Expediente

Gestión / 

Eficacia

 3,921.00  2019

 3,921.00

 3,921.00

 0.00

Proyecto: 192681C02301P32B001

Salud Visual

Componente

Mejorar la visión de las personas con 

discapacidad visual con los lentes graduados 

entregados

Porcentaje de lentes graduados  7,859.00  0.00  7,859.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7,859.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Lentes

Gestión / 

Eficacia

 7,859.00  2019

 7,859.00

 7,859.00

 0.00

Actividad

Elaboración de estudios optométricos

Porcentaje de estudios optométricos  7,859.00  0.00  7,859.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7,859.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Estudio

Gestión / 

Eficacia

 7,859.00  2019

 7,859.00

 7,859.00

 0.00
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Proyecto: 121741R06602C11D002

Seguimiento y Evaluación de los 

Programas

Componente

Informes de los resultados en materia de 

seguridad pública derivados de la ejecución de 

los programas financiados con recursos 

federales alcanzados

Porcetaje de informes de resultados 

alcanzados

 19.00  5.00  4.00  4.00  6.00

 6.00 4.00 4.00 5.00

 0.00 0.00 4.00 5.00

 100.00  100.00  47.37

Informe

Estratégico / 

Eficacia

 19.00  2019

 19.00

 19.00

 9.00

Actividad

Dar seguimiento a la realización de sesiones 

de Consejo Estatal de Seguridad Pública

Porcentaje de seguimiento de sesiones 

realizadas de consejo estatal de seguridad 

pública

 4.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00 1.00 1.00 1.00

 0.00 0.00 1.00 1.00

 100.00  100.00  50.00

Sesión

Estratégico / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 2.00

Ejecutar la Encuesta de Percepción 

Institucional

Porcentaje de la Encuesta de Percepción 

Institucional realizada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Encuesta

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Informar los resultados de la Evaluación de los 

Programas con Prioridad Nacional

Porcentaje del Informe de Evaluación de 

los Programas con Prioridad Nacional

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Informe

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Refrendar la firma del Convenio de 

Coordinación y su Anexo Tecnico Único entre 

la Entidad federativa y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública

Porcentaje del Convenio de Coordinación y 

su Anexo Tecnico Único refrendado

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00  100.00  100.00

Convenio

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00
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Remitir informe sobre los avances financieros 

cumplimiento de metas sobre la estructura 

programatica

Porcentaje de informes remitidos sobre los 

avances financieros y cumplimiento de 

metas sobre la estructura programatica

 12.00  3.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 3.00

 0.00 0.00 3.00 3.00

 100.00  100.00  50.00

Informe

Estratégico / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 6.00

Proyecto: 081741R06602I06D004

Porfesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública

Componente

Desarrollo profesional de elementos de las 

instituciones en seguridad pública realizados

Porcentaje de capacitaciones de las 

instituciones policiales municipales

 1,092.00  0.00  906.00  186.00  0.00

 0.00 186.00 906.00 0.00

 0.00 0.00 372.00 0.00

 41.06  41.06  34.07

Capacitación

Estratégico / 

Eficacia

 1,092.00  2019

 1,092.00

 1,092.00

 372.00

Actividad

Capacitar a policias municipales en activo en 

formación inicial

Porcentaje de policias municipales en 

activos capacitados en formación inicial

 348.00  0.00  348.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 348.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Capacitación

Estratégico / 

Eficacia

 348.00  2019

 348.00

 348.00

 0.00

Capacitar a policias municipales en 

competencias básicas de la función

Porcentaje de capacitaciones en 

competencias basicas de la función para 

policias municipales

 372.00  0.00  372.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 372.00 0.00

 0.00 0.00 372.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Capacitación

Estratégico / 

Eficacia

 372.00  2019

 372.00

 372.00

 372.00

Evaluar a policías municipales en 

competencias básicas de la función

Porcentaje de evaluaciones en 

competencias básicas de la función para 

policías municipales

 372.00  0.00  186.00  186.00  0.00

 0.00 186.00 186.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Evaluación

Estratégico / 

Eficacia

 372.00  2019

 372.00

 372.00

 0.00

Proyecto: 111741R06602I15D005

Registro Público Vehicular
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Componente

Integración del parque vehicular del Estado de 

Chiapas al Registro Público Vehicular

Porcentaje de actividades ejecutadas en 

pro de la integración de parque vehicular 

del Estado a el REPUVE

 12.00  3.00  3.00  3.00  3.00

 3.00 3.00 3.00 3.00

 0.00 0.00 3.00 3.00

 100.00  100.00  50.00

Actividad

Estratégico / 

Eficacia

 12.00  2019

 12.00

 12.00

 6.00

Servicios fortalecidos proporcionados por el 

Registro Publico Vehicular en el Estado

Porcentaje de actividades ejecutadas en 

pro del fortalecimiento de los servicios 

ofrecidos por los centros

 5.00  0.00  2.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Informe

Estratégico / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Actividad

Adquisición de vehículo para la coordinación y 

seguimiento del Registro Público Vehícular

Porcentaje de adquisición de vehículos  4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Vehículo

Estratégico / 

Eficacia

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.00

Colocar constancias de inscripción al padron 

vehicular del Estado

Porcentaje de constancias instaladas en el 

parque vehicular del Estado de Chiapas

 3,000.00  600.00  800.00  800.00  800.00

 800.00 800.00 800.00 600.00

 0.00 0.00 605.00 676.00

 75.63  91.50  42.70

Constancia

Estratégico / 

Eficacia

 3,000.00  2019

 3,000.00

 3,000.00

 1,281.00

Dar mantenimiento preventivo a los 10 arcos 

de lectura por radiofrecuencia instalados en el 

Estado

Porcentaje de mantenimientos efectuados  10.00  0.00  0.00  10.00  0.00

 0.00 10.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Mantenimiento

Estratégico / 

Eficacia

 10.00  2019

 10.00

 10.00

 0.00

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a 

los 15 arcos de reconocimiento automatico de 

placas instalados en el Estado

Porcentaje de mantenimientos efectuados  15.00  0.00  0.00  15.00  0.00

 0.00 15.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Mantenimiento

Estratégico / 

Eficacia

 15.00  2019

 15.00

 15.00

 0.00
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Fortalecimiento tecnológico de los 7 módulos 

del Registro Público Vehícular en el Estado

Porcentaje de módulos de REPUVE 

equipados

 7.00  0.00  0.00  7.00  0.00

 0.00 7.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Estratégico / 

Eficacia

 7.00  2019

 7.00

 7.00

 0.00

Sesión del comité del REPUVE

Porcentaje de sesiones del comité estatal 

del REPUVE

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Sesión

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 111741R06602I15D001

Sistema Nacional de Información (Base 

de Datos)

Componente

Base de datos sobre seguridad pública 

actualizadas

Porcentaje de la actualización con las bases 

de datos

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00  100.00  100.00

Informe

Estratégico / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 2.00

Programa sistema nacional de información 

fortalecido

Porcentaje de fortalecimiento del sistema 

nacional de información

 5.00  0.00  3.00  1.00  1.00

 1.00 1.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Proyecto

Estratégico / 

Eficacia

 5.00  2019

 5.00

 5.00

 0.00

Actividad

Alcanzar una oportunidad, suministro e 

integridad del Informe Policial Homologado 

(IPH) igual o mayor al 90% en diciembre de 

2019

Porcentaje del informe policial homologado  330.00  75.00  80.00  85.00  90.00

 90.00 85.00 80.00 75.00

 0.00 0.00 79.00 79.00

 98.75  101.94  47.88

Porcentaje

Estratégico / 

Eficacia

 330.00  2019

 330.00

 330.00

 158.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Alcanzar una oportunidad, suministro e 

integridad del Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Pública (RNPSP) igual o mayor al 

62% en diciembre 2019

Porcentaje del registro nacional de personal 

de seguridad pública

 236.00  56.00  58.00  60.00  62.00

 62.00 60.00 58.00 56.00

 0.00 0.00 66.00 59.00

 113.79  109.65  52.97

Porcentaje

Estratégico / 

Eficacia

 236.00  2019

 236.00

 236.00

 125.00

Asegurar el optimo funcionamiento de equipo 

AFIS

Porcentaje de servicios de mantenimiento 

correctivo y preventivo adquiridos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Fortalecer con bienes informaticos para el 

suministro de información a las bases de datos

Porcentaje de bienes informaticos y 

muebles adquiridos

 61.00  0.00  61.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 61.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Estratégico / 

Eficacia

 61.00  2019

 61.00

 61.00

 0.00

Fortalecer con equipamiento el proceso de 

censo de elementos de seguridad pública

Porcentaje de tripies adquiridos  3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Estratégico / 

Eficacia

 3.00  2019

 3.00

 3.00

 0.00

Fortalecer el Padron Vehicular del Sistema 

Nacional de Información

Porcentaje de vehiculos adquiridos  2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Piezas

Estratégico / 

Eficacia

 2.00  2019

 2.00

 2.00

 0.00

Fortalecer la seguridad de los equipos de 

cómputo con herramientas de software

Porcentaje de licencias de software 

adquiridos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Licencia

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 081741R06602C16D003

Fortalecimiento a los Programas 

Prioritarios Locales de las Instituciones 

de Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia

Componente

Equipamiento a las instalaciones de seguridad 

pública

Porcentaje de equipamiento adquiridos  37,170.00  0.00  37,170.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 37,170.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Estratégico / 

Eficacia

 37,170.00  2019

 37,170.00

 37,170.00

 0.00

Realización de Obra pública, presidida por el 

Comité de Obra en Materia de Seguridad 

Pública a ejecutar.

Porcentaje de Obra Pública Ejecutada.  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00

Actividad

Adquirir botas tácticas para policias 

municipales

Porcentaje de botas tacticas adquiridas  4,963.00  0.00  4,963.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4,963.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Estratégico / 

Eficacia

 4,963.00  2019

 4,963.00

 4,963.00

 0.00

Adquirir camisas para policias municipales

Porcentaje de camisas adquiridas para 

policias municipales

 4,963.00  0.00  4,963.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4,963.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Estratégico / 

Eficacia

 4,963.00  2019

 4,963.00

 4,963.00

 0.00

Adquirir gorras para policias municipales

Porcentaje de gorras adquiridos  4,963.00  0.00  4,963.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4,963.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Estratégico / 

Eficacia

 4,963.00  2019

 4,963.00

 4,963.00

 0.00

Adquirir impermeables para policias 

municipales



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta
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(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Porcentaje de impermeables adquiridos 

para policías municipales

 4,963.00  0.00  4,963.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4,963.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Estratégico / 

Eficacia

 4,963.00  2019

 4,963.00

 4,963.00

 0.00

Adquirir pantalones para policias municipales

Porcentaje de pantalones adquiridos para 

policias municipales

 4,963.00  0.00  4,963.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4,963.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Estratégico / 

Eficacia

 4,963.00  2019

 4,963.00

 4,963.00

 0.00

Adquirir playeras para policias municipales

Porcentaje de playeras adquiridas  9,926.00  0.00  9,926.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 9,926.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Estratégico / 

Eficacia

 9,926.00  2019

 9,926.00

 9,926.00

 0.00

Adquisición de motocicletas para policías 

municipales

Porcentaje de motocicletas adquiridas para 

policías municipales

 138.00  0.00  138.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 138.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Unidad

Estratégico / 

Eficacia

 138.00  2019

 138.00

 138.00

 0.00

Adquisición de vehículos para policías 

municipales

Porcentaje de vehículos adquirirdos para 

policías municipales

 22.00  0.00  22.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 22.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Vehículo

Estratégico / 

Eficacia

 22.00  2019

 22.00

 22.00

 0.00

Aquisición de esposas de plástico para policías 

municipales

Porcentaje de esposas de plástico 

adquiridos para policías municipales

 22,269.00  0.00  22,269.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 22,269.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Equipamiento

Estratégico / 

Eficacia

 22,269.00  2019

 22,269.00

 22,269.00

 0.00

Mejoramiento y ampliación del SESESP 

(Impermeabilización y Barda perimetral)

Porcentaje de cumplimiento en tiempo y 

forma de acuerdo al contrato.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 100.00  100.00  100.00

Obra

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 011741R11802P11D001

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación 

Ciudadana en el estado de Chiapas

Componente

Congreso Internacional de Prevención de 

Violencia de Género realizado

Índice de Congresos realizados  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Conferencia

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2018

 1.00

 1.00

 0.00

Servicios de prevención social de la violencia y 

la delincuencia proporcionados en diversos 

municipios.

Indice de servicios de prevención social de 

la violencia y la delincuencia 

proporcionados en diversos mpios. de 

Chiapas

 9.00  0.00  0.00  0.00  9.00

 9.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Servicio

Gestión / 

Eficiencia

 9.00  2018

 6.00

 9.00

 0.00

Actividad

Atención a grupos en riesgo de sufrir violencia

Número de atenciones realizadas  240.00  0.00  0.00  120.00  120.00

 240.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Atención

Gestión / 

Eficacia

 240.00  2019

 240.00

 240.00

 0.00

Capacitación a grupos en riesgo de sufrir 

violencia en diversos municipios

Índice de capacitaciones realizadas  240.00  0.00  0.00  120.00  120.00

 240.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Capacitación

Gestión / 

Eficiencia

 240.00  2019

 240.00

 240.00

 0.00

Conferencias para la prevención de la violencia

Número de conferencias realizadas  2.00  0.00  0.00  0.00  2.00

 2.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Conferencia

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2015

 2.00

 2.00

 0.00

Entrega de kits a personas en riesgo de sufrir 

violencia



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Programado (B)

Modificado (C)
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador
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(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Número de ayudas otorgadas  1,220.00  0.00  0.00  1,110.00  1,110.00

 1,220.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Ayuda

Gestión / 

Eficacia

 2,220.00  2018

 650.00

 1,220.00

 0.00

impartición de pláticas en materia de 

prevención de la violencia

Número de pláticas impartidas  36.00  0.00  0.00  18.00  18.00

 36.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Plática

Gestión / 

Eficacia

 36.00  2019

 36.00

 36.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 091731R12002C11D001

Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación en Control de Confianza

Componente

 Personal especializado en apoyo a  la 

aplicación e integración de las evaluaciones de 

control de confianza

Porcentaje de personal eventual contratado 

y evaluaciones del programa Fasp 

realizadas

 6,560.00  1,943.00  1,502.00  1,488.00  1,627.00

 1,627.00 1,488.00 1,502.00 1,943.00

 0.00 0.00 1,135.00 2,337.00

 75.57  100.78  52.93

Persona

Gestión / 

Eficacia

 6,560.00  2018

 5,336.00

 6,560.00

 3,472.00

Materiales, productos químicos y 

equipamiento tecnológico y de laboratorio 

adquiridos

Porcentaje de insumos, bienes y equipos 

especializados adquiridos

 334.00  5.00  150.00  170.00  9.00

 9.00 170.00 150.00 5.00

 0.00 0.00 300.00 0.00

 200.00  193.55  89.82

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 334.00  2018

 20.00

 334.00

 300.00

Servicios de energía eléctrica y mantenimiento 

preventivo y/o correctivo a equipos médicos y 

de laboratorio

Porcentaje de servicios de mantenimiento a 

equipos médicos y de laboratorio y energía 

eléctrica contratado

 18.00  4.00  5.00  5.00  4.00

 4.00 5.00 5.00 4.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 60.00  33.33  16.67

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 18.00  2018

 9.00

 18.00

 3.00

Actividad

Adquisición de insumos, bienes, mobiliarios y 

equipos técnicos y especializados

Porcentaje de materiales e insumos 

adquiridos

 334.00  5.00  150.00  170.00  9.00

 9.00 170.00 150.00 5.00

 0.00 0.00 300.00 0.00

 200.00  193.55  89.82

Piezas

Gestión / 

Eficacia

 334.00  2018

 20.00

 334.00

 300.00

Aplicación de evaluaciones de control de 

confianza al personal del sector seguridad en 

el programa Fasp

Porcentaje de evaluaciones del programa 

Fasp a elementos de seguridad realizadas

 6,350.00  1,835.00  1,430.00  1,465.00  1,620.00

 1,620.00 1,465.00 1,430.00 1,835.00

 0.00 0.00 1,135.00 2,251.00

 79.37  103.71  53.32

Evaluación

Gestión / 

Eficacia

 6,350.00  2018

 5,250.00

 6,350.00

 3,386.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Contratación de servicios de energía eléctrica 

y mantenimiento de equipo médico y de 

laboratorio

Porcentaje de servicios de mantenimiento a 

equipos especializados y energía eléctrica 

contratado

 18.00  4.00  5.00  5.00  4.00

 4.00 5.00 5.00 4.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 60.00  33.33  16.67

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 18.00  2018

 9.00

 18.00

 3.00

Traslado de  personal operativo de la entidad 

para la aplicación de sus evaluaciones de 

control de confianza de permanencia y nuevo 

ingreso

Porcentaje de servicios de traslado al 

personal operativo del Centro

 124.00  22.00  72.00  23.00  7.00

 7.00 23.00 72.00 22.00

 0.00 0.00 45.00 0.00

 62.50  47.87  36.29

Servicio

Gestión / 

Eficacia

 124.00  2018

 72.00

 124.00

 45.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022512A01001E13B024

199084.- Primaria Belisario Dominguez 

Palencia

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Básicos

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 350.00

 4.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos Primaria

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 350.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022513A01001E13B009

199081.- Telesecundaria No. 1426 

Benito Juarez Garcia.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  1.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  1.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Calidad

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B028

199090.- Primaria Sor Juana Ines De La 

Cruz.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 6.00  0.00  6.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 6.00  0.00  6.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B025

199082.- jardin De Niños Miguel Hidalgo 

y Costilla.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Prescolar.

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

prescolar.

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B027

199089.- Primaria Antonio Caso

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

 7.00  0.00  7.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 7.00  2019

 375.00

 7.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B018

199063.- Jardín de Niños Salvador 

Urbina.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B021

199071.- Jardín de Niños Jaime Sabines 

Gutiérrez.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 2.00  0.00  0.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.12 0.00

 0.00  0.00  6.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.12

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 2.00  0.00  0.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.12 0.00

 0.00  0.00  6.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.12

Proyecto: 022511A01001E13B007

199016.-Jardín de Niños Salvador Díaz 

Miron.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

infraestructura  Física Educativa

 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 0.70 0.00

 0.00  23.33  23.33

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.70

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.23 0.00

 0.00  23.00  23.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.23

Proyecto: 022532A01001E13B003

199030.- Terminación de Base para 

soportar Estrucrtura de Paneles Solares 

para Edificaciones con Balance de 

Energía Cero de la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 2,184.17  0.00  0.00  1,137.15  1,047.02

 1,047.02 1,137.15 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficiencia

 2,184.17  2019

 375.00

 2,184.17

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Superior.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 2,184.17  0.00  0.00  1,137.15  1,047.02

 1,047.02 1,137.15 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Estratégico / 

Eficiencia

 2,184.17  2019

 375.00

 2,184.17

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B008

199017.-Jardín de Niños Rosario 

Castellanos Figueroa.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

infraestructura  Física Educativa

 4.00  4.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00

 0.00 0.00 1.28 0.00

 0.00  32.00  32.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 1.28

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.32 0.00

 0.00  32.00  32.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.32

Proyecto: 022512A01001E13B021

199067.- Primaria Joaquin Miguel 

Gutierrez Canales.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 9.00  0.00  8.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 8.00  2019

 375.00

 8.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 9.00  0.00  8.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 8.00  2019

 375.00

 8.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022512A01001E13B041

189052.-Primaria Enrique Rodriguez 

Cano.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.70 0.00

 0.00  0.00  70.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.70

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.70 0.00

 0.00  0.00  70.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.70

Proyecto: 022512A01001E13B042

189153.-Primaria Dr.  Rafael Pascacio 

Gamboa.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 0.00  0.00  80.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.80

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 0.00  0.00  80.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.80

Proyecto: 022511A01001E13B014

199056.-Jardín de Niños Justo Sierra 

Mendez.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 7.00  0.00  7.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 0.00 0.00 5.22 0.00

 74.57  74.57  74.57

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 7.00  2019

 375.00

 7.00

 5.22

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 7.00  0.00  7.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 0.00 0.00 5.22 0.00

 74.57  74.57  74.57

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 7.00  2019

 375.00

 7.00

 5.22

Proyecto: 022511A01001E13B009

199055.-  Jardin de Niños Tepoxina 

Pintado.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 8.00  0.00  5.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 5.69 0.00

 113.80  113.80  71.13

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 8.00  2019

 375.00

 8.00

 5.69

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 8.00  0.00  5.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 5.69 0.00

 113.80  113.80  71.13

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 8.00  2019

 375.00

 8.00

 5.69

Proyecto: 022513A01001E13B008

199079.- Secundaria General Rafael 

Ramirez Castaneda.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 022513A01001E13B012

199094.- Escuela Secundaria Técnica 26

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Calidad

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Calidad

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B037

199111.-Primaria Francisco Indalecio 

Madero.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 3.00  0.00  0.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 3.00  0.00  0.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B038

199112.-Primaria Cuauhtemoc.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B014

199007.- Primaria Gregorio Torres 

Quintero.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 4.00  4.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del nivel Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.

 4.00  4.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022511A01001E13B010

199007.- Jardín de Niños Gregorio 

Torres Quintero.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 50.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Calidad

 3.00  2019

 50.00

 3.00

 0.00

Actividad

Construcción de aulas didácticas, anexos, 

talleres y laboratorios educativos.

Construcción y/o Rehabilitación de Espacios 

Educativos.

 50.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Calidad

 3.00  2019

 50.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022513A01001E13B005

199057.- Telesecundaria No. 977 Fidelia 

Brindis Camacho.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.13 0.00

 13.00  13.00  13.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.13

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.13 0.00

 13.00  13.00  13.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.13

Proyecto: 022512A01001E13B025

199085.- Primaria Ignacio Zaragoza.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B003

199006.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de 

Domínguez.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

infraestructura  Física Educativa

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 1.61 0.00

 0.00  80.50  80.50

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 1.61

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 0.00  80.00  80.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.80

Proyecto: 022512A01001E13B008

199008.- Primaria Acamapichtli.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 0.86 0.00

 0.00  28.67  28.67

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 250.00

 3.00

 0.86

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria

Construcción y/o Rehabilitación de Espacios 

Educativos.

 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 0.86 0.00

 0.00  28.67  28.67

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.86

Proyecto: 022511A01001E13B027

199100.-Jardín de Niños Melchor 

Ocampo.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 3.00  0.00  0.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 3.00  0.00  0.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B026

199083.- Jardin De Niños Federico 

Gamboa.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Rehabilitación de Espacios Físicos 

Educativos Prescolar.

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B028

199108.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de 

Dominguez.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022513A01001E13B001

199034.- Telesecundaria No. 1487.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 2.27 0.00

 45.40  45.40  0.61

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 2.27

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 2.27 0.00

 45.40  45.40  0.61

Aula

Gestión / 

Calidad

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 2.27
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022532A01001E13B004

199031.-Tercera Etapa del Laboratorio 

de Hidroterapia de la sede Venustiano 

Carranza de la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Nivel Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 2,930.50  0.00  0.00  1,574.67  1,355.83

 1,355.83 1,574.67 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficiencia

 2,930.50  2019

 375.00

 2,930.50

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Nivel Superior.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 2,930.50  0.00  0.00  1,574.67  1,355.83

 1,355.83 1,574.67 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficiencia

 2,930.50  2019

 375.00

 2,930.50

 0.00

Proyecto: 022522A01001E13B011

199115.- CECYT RICARDO FLORES 

MAGON

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Media Superior

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Media Superior

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 350.00

 3.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos Media 

Superior

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2018

 350.00

 3.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%
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Trim.

(D / C)

%
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Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022512A01001E13B032

199101.-Primaria Francisco Villa.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 3.00  0.00  0.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 3.00  0.00  0.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B019

199058.- Primaria Francisco Gonzalez 

Bocanegra.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 8.00  0.00  7.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 0.00 0.00 0.26 0.00

 3.71  3.71  3.25

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 7.00  2019

 375.00

 7.00

 0.26

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 8.00  0.00  7.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00

 0.00 0.00 0.26 0.00

 3.71  3.71  3.25

Rehabilitación

Gestión / 

Eficacia

 7.00  2019

 375.00

 7.00

 0.26

Proyecto: 022513A01001E13B014

199107.- Telesecundaria No. 1279  

Belisario Dominguez Palencia.
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del
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(D / C)

%
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(D / C)

%

Total

Numerador
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Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  2.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  2.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B023

199080.- Primaria Nicolas Bravo

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Básicos

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 350.00

 3.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos Primaria

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos 

Primaria

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 350.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 022522A01001E13B003

199021.- COBACH No. 61 CHANAL.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Medio Superior.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 6.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Nivel Medio Superio.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 6.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Proyecto: 022522A01001E13B009

199020.- CECYT HUIXTAN

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Estratégico / 

Eficiencia

 2.00  2019

 350.00

 2.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Media Superior

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 350.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B031

199093.-  Primaria José María Pino 

Suarez

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

 1.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022532A01001E13B006

199076.-Terminación de Obra o 

Complemento (Bodega para el rescate 

historico e información contable), en la 

Unidad Central de la Universidad 

Intercultural de Chiapas.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 249.00  0.00  248.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 248.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficiencia

 248.00  2019

 375.00

 248.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos  

Superior.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 249.00  0.00  248.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 248.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 248.00  2019

 375.00

 248.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B005

199012.-Jardín de Niños Andres Serra 

Rojas.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

infraestructura  Física Educativa

 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 1.36 0.00

 0.00  45.33  45.33

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 1.36

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.45 0.00

 0.00  45.00  45.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.45

Proyecto: 022512A01001E13B016

199040.-Primaria Eraclio Zepeda Ramos.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.38 0.00

 38.00  38.00  38.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.38

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.38 0.00

 38.00  38.00  38.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.38

Proyecto: 022512A01001E13B011

199014.- Primaria 16 de Septiembre.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 0.97 0.00

 0.00  32.33  32.33

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.97

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria

Construcción y/o Rehabilitación de Espacios 

Educativos.

 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 0.97 0.00

 0.00  32.33  32.33

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 250.00

 3.00

 0.97



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022511A01001E13B006

199013.-Jardín de Niños Justo Sierra 

Mendez.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

infraestructura  Física Educativa

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 0.53 0.00

 0.00  26.50  26.50

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.53

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.26 0.00

 0.00  26.00  26.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.26

Proyecto: 022512A01101E13B003

199050.-Primaria Presidente Juárez.

Componente

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Rehabilitación de Infraestructura Física 

Educativa

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.43 0.00

 43.00  43.00  43.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.43

Actividad

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Rehabilitación de Espacios Educativos  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.43 0.00

 43.00  43.00  43.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.43

Proyecto: 022512A01001E13B040

199097.-Primaria Jaime Sabines 

Gutiérrez.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 3.00  0.00  0.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 3.00  0.00  0.00  3.00  0.00

 0.00 3.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B016

199060.- Jardín de Niños Florentina 

Grajales Coutino.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 6.00  0.00  0.00  6.00  0.00

 0.00 6.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.06 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.06

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 6.00  0.00  0.00  6.00  0.00

 0.00 6.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.06 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.06

Proyecto: 022513A01001E13B002

199035.- Secundaria Técnica No. 55

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.42 0.00

 21.00  21.00  0.11

Sanitario

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.42

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.42 0.00

 21.00  21.00  0.11

Sanitario

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.42

Proyecto: 022511A01001E13B020

199065.- Jardín de Niños Nicolas Bravo.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.60 0.00

 0.00  0.00  15.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.60

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.60 0.00

 0.00  0.00  15.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.60

Proyecto: 022512A01001E13B035

199109.-Primaria Angel Pola.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B030

199092.-Primaria Bartolome de las 

Casas.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B011

199036.-Jardín de Niños Rosario 

Castellanos Figueroa.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 20.00  20.00  20.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.80

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 20.00  20.00  20.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.80



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022511A01001E13B017

199062.- Jardin de Niños Josefa Ortiz de 

Dominguez.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 5.00  0.00  0.00  5.00  0.00

 0.00 5.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 5.00  0.00  0.00  5.00  0.00

 0.00 5.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B033

199102.-Primaria Francisco Indalecio 

Madero.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 5.00  0.00  0.00  5.00  0.00

 0.00 5.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 5.00  0.00  0.00  5.00  0.00

 0.00 5.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B012

199004.- Primaria Josefa Ortiz de 

Dominguez.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 4.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 1.20 0.00

 0.00  40.00  30.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 1.20

Actividad

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 4.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 1.20 0.00

 0.00  40.00  30.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 1.20

Proyecto: 022512A01001E13B013

199005.- Primaria Jacinto Canek.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 4.00  4.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00

 0.00 0.00 2.13 0.00

 0.00  53.25  53.25

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 2.13

Actividad

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 4.00  4.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00

 0.00 0.00 2.13 0.00

 0.00  53.25  53.25

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 2.13

Proyecto: 022512A01001E13B039

199113.-Primaria Vicente Guerrero.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B002

199003.-Jardín de Niños Niños Heroes.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

infraestructura  Física Educativa

 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 1.20 0.00

 0.00  40.00  40.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 1.20

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 3.00

 0.00 0.00 1.20 0.00

 0.00  40.00  40.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 1.20

Proyecto: 022512A01001E13B009

199010.- Primaria Mi Patria es Primero.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 1.72 0.00

 0.00  86.00  86.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 357.00

 2.00

 1.72

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria

Construcción y/o Rehabilitación de Espacios 

Educativos.

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 1.72 0.00

 0.00  86.00  86.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 1.72

Proyecto: 022511A01001E13B015

199059.- Jardín de Niños Preescolar 

Indigena.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 2.00  0.00  0.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.17 0.00

 0.00  0.00  8.50

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.17

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 2.00  0.00  0.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.17 0.00

 0.00  0.00  8.50

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.17

Proyecto: 022511A01001E13B004

199009.-Jardín de Niños Juan de la 

Barrera.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

infraestructura  Física Educativa

 350.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 1.53 0.00

 51.00  51.00  0.44

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 350.00

 3.00

 1.53

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.51 0.00

 0.00  51.00  51.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.51



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022522A01001E13B004

199022.- EMSAD No. 94 POJCOL 

CHIQUINIVAL.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 6.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 6.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B010

199011.- Primaria Ignacio Zaragoza.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 250.00  4.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00

 0.00 0.00 1.60 0.00

 0.00  40.00  0.64

Aula

Gestión / 

Calidad

 4.00  2019

 250.00

 4.00

 1.60

Actividad

Construcción de aulas didácticas, anexos, 

talleres y laboratorios educativos.

Construcción y/o Rehabilitación de Espacios 

Educativos.

 250.00  4.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00

 0.00 0.00 1.60 0.00

 0.00  40.00  0.64

Aula

Gestión / 

Calidad

 4.00  2019

 250.00

 4.00

 1.60

Proyecto: 022522A01001E13B005

199024.- EMSAD No. 211 CHULUM 

JUAREZ.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 6.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 6.00  0.00  375.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 375.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 375.00  2019

 375.00

 375.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B006

199001.- Primaria Belizario Domínguez 

Palencia.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 0.98 0.00

 0.00  49.00  49.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.98

Actividad

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 2.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00

 0.00 0.00 0.98 0.00

 0.00  49.00  49.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.98

Proyecto: 022512A01001E13B007

199002.- Primaria Jorge Tovilla Torres.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 5.00  4.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00  100.00  80.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 4.00

Actividad

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos del Nivel Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 5.00  4.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00  100.00  80.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 4.00

Proyecto: 022512A01001E13B015

199037.-Primaria Josefa Ortíz de 

Domínguez.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 20.00  20.00  20.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.80

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 20.00  20.00  20.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.80

Proyecto: 022512A01001E13B029

199091.- Primaria Ignacio Ramírez 

Calzada

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 8.00  0.00  8.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 8.00  2019

 375.00

 8.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 8.00  0.00  8.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 8.00  2019

 375.00

 8.00

 0.00

Proyecto: 022522A01001E13B006

199025.- EMSAD No. 202 LAGUNA DEL 

COFRE.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 7.00  0.00  6.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 7.00  0.00  6.00  375.00  0.00

 0.00 375.00 6.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficacia

 381.00  2019

 375.00

 381.00

 0.00

Proyecto: 022522A01001E13B010

199019.- CECYT BOCHIL

Componente

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos Medio 

Superior



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 4.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 350.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022513A01001E13B011

199088.- Telesecundaria No. 1229  Justo 

Sierra Mendez.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Calidad

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B024

199075.-Jardín de Niños Lazaro 

Cardenas.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.01

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022511A01001E13B023

199074.-Jardín de Niños Niño Artillero.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.04 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 350.00

 4.00

 0.04

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 4.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 0.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.04 0.00

 0.00  0.00  1.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.04

Proyecto: 022513A01001E13B015

199114.- Telesecundaria 1264 Amado 

Nervo.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022522A01001E13B008

199032.- COBACH No. 47 PUEBLO 

NUEVO.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 7.00  0.00  6.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 7.00  0.00  6.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B026

199086.-Primaria Jose Maria Morelos

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 022513A01001E13B010

199087.- Telesecundaria No. 1428  

Jaime Sabines Gutiérrez.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  2.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Calidad

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  2.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022511A01001E13B022

199072.- Jardín de Niños Rodulfo 

Figueroa Esquinca.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 2.00  0.00  0.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 0.00  0.00  40.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.80

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 2.00  0.00  0.00  2.00  0.00

 0.00 2.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 0.00  0.00  40.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.80

Proyecto: 022513A01001E13B004

199045.- Telesecundaria No. 301.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.00

Proyecto: 022512A01101E13B001

199015.- Primaria Leyes de Reforma.

Componente

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Primaria

Rehabilitación de Infraestructura Física 

Educativa

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.51 0.00

 0.00  51.00  51.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.51

Actividad

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Rehabilitación de Espacios Educativos  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.51 0.00

 0.00  51.00  51.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.51

Proyecto: 022522A01001E13B007

199027.- COBACH No. 140 AGUSTIN DE 

ITURBIDE.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 7.00  0.00  6.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Medio Superior.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos.

 7.00  0.00  6.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 6.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022513A01001E13B013

199096.- Telesecundaria 101  Nicolas 

Ruiz.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 3.00  2019

 375.00

 3.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B036

199110.-Primaria Venustiano Carranza.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 6.00  0.00  0.00  6.00  0.00

 0.00 6.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 6.00  0.00  0.00  6.00  0.00

 0.00 6.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 6.00  2019

 375.00

 6.00

 0.00

Proyecto: 022513A01001E13B003

199038.- Telesecundaria No. 1094 

Benito Juárez.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 1.40 0.00

 70.00  70.00  0.37

Sanitario

Gestión / 

Calidad

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 1.40

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 1.40 0.00

 70.00  70.00  0.37

Sanitario

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 1.40

Proyecto: 022511A01001E13B013

199049.-Jardín de Niños Xochiquetzal.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 40.00  40.00  40.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.80

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 2.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 40.00  40.00  40.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.80

Proyecto: 022512A01101E13B005

199073.- Primaria Lázaro Cárdenas del 

Rio.

Componente

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.
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Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Rehabilitación de Infraestructura Física 

Educativa.

 3.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.02 0.00

 1.00  1.00  0.67

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.02

Actividad

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Rehabilitación de Espacios Educativos.  3.00  0.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00

 0.00 0.00 0.02 0.00

 1.00  1.00  0.67

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 2.00  2019

 375.00

 2.00

 0.02

Proyecto: 022512A01001E13B017

199043.-Primaria Lic. Gabriel Ramos 

Millan.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 5.00  2019

 375.00

 5.00

 0.00

Proyecto: 022513A01001E13B007

199069.- Telesecundaria No. 1058  

Emiliano Zapata Salazar.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.25 0.00

 25.00  25.00  25.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.25

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.25 0.00

 25.00  25.00  25.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.25

Proyecto: 022513A01101E13B001

199046.- Telesecundaria No. 270 Batalla 

de Puebla.

Componente

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Rehabilitación de Infraestructura Física 

Educativa

 375.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.60 0.00

 60.00  60.00  0.16

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.60

Actividad

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Rehabilitación de Espacios Educativos  375.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.60 0.00

 60.00  60.00  0.16

Rehabilitación

Gestión / 

Calidad

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.60

Proyecto: 022511A01001E13B012

199047.-Jardín de Niños José de los 

Reyes Martínez.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Preescolar.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 80.00  80.00  80.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.80

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.80 0.00

 80.00  80.00  80.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.80



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022512A01101E13B006

199099.-Primaria Sor Juana Ines de la 

Cruz.

Componente

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Rehabilitación de Infraestructura Física 

Educativa

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.00

Actividad

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Rehabilitación de Espacios Educativos  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 022513A01101E13B002

199098.- Telesecundaria 425 Escuadrón 

201.

Componente

Rehabilitación y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Rehabilitación y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Actividad

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Rehabilitación y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 375.00  0.00  4.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Rehabilitación

Gestión / 

Calidad

 4.00  2019

 375.00

 4.00

 0.00

Proyecto: 022511A01101E13B001

199061.- Jardín de Niños Isolina 

Vazquez Zambrano de Aguilar.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Rehabilitación de Infraestructura Física 

Educativa

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.20 0.00

 0.00  0.00  20.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.20

Actividad

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos 

Preescolar.

Rehabilitación de Espacios Educativos  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.20 0.00

 0.00  0.00  20.00

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.20

Proyecto: 022512A01001E13B022

199070.- Primaria Miguel Hidalgo y 

Costilla.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa.

 11.00  0.00  10.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 1.84 0.00

 18.40  18.40  16.73

Rehabilitación

Gestión / 

Eficiencia

 10.00  2019

 375.00

 10.00

 1.84

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.18 0.00

 18.00  18.00  18.00

Obra

Estratégico / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.18

Proyecto: 022512A01001E13B034

199105.-Primaria Ilhuicamina.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Primaria.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 11.00  0.00  0.00  11.00  0.00

 0.00 11.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 11.00  2019

 375.00

 11.00

 0.00

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Primaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 11.00  0.00  0.00  11.00  0.00

 0.00 11.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 11.00  2019

 375.00

 11.00

 0.00

Proyecto: 022513A01001E13B006

199068.- Telesecundaria No. 1335 

Benito Juarez Garcia.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Secundaria.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.45 0.00

 45.00  45.00  45.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.45

Actividad

Construcción de Espacios Físicos Educativos 

Secundaria.

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Educativos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.45 0.00

 45.00  45.00  45.00

Aula

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 375.00

 1.00

 0.45

Proyecto: 022511A01001E13B001

FAM Fideicomiso de Infraestrutura 

Básica Ramo 33-1007.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Básicos

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 022522A01001E13B002

FAM Fideicomiso de Infraestructura 

Media Superior Ramo 33-1008.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Media Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 022532A01001E13B002

FAM Fideicomiso de Infraestructura 

Superior Ramo 33-1008.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 022522A01001E13B001

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa Media Superior Ramo 

33-1008.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Media Superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 11.00  0.00  0.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 10.00  2019

 11.00

 10.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 11.00  0.00  0.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 10.00  2019

 11.00

 10.00

 0.00

Proyecto: 022532A01001E13B001

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa Superior Ramo 33-1008.

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos superior.

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 9.00  0.00  0.00  4.00  4.00

 4.00 4.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 8.00  2019

 9.00

 8.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B003

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región 

Meseta Comiteca Tojolabal).



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Básicos

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 300.00  0.00  10.00  25.00  35.00

 35.00 25.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 70.00  2019

 300.00

 70.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 30.00  0.00  10.00  10.00  10.00

 10.00 10.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 30.00  2019

 30.00

 30.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B002

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región 

Istmo-Costa).

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Básicos

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 300.00  0.00  10.00  25.00  35.00

 35.00 25.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 70.00  2019

 300.00

 70.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 30.00  0.00  10.00  10.00  10.00

 10.00 10.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 30.00  2019

 30.00

 30.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B004

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa Básica Ramo 33-1007 Región 

Norte).

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Básicos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 300.00  0.00  10.00  25.00  35.00

 35.00 25.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 70.00  2019

 300.00

 70.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 30.00  0.00  10.00  10.00  10.00

 10.00 10.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 30.00  2019

 30.00

 30.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B001

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región 

Metropolitana)

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Básicos

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 375.00  0.00  10.00  25.00  35.00

 35.00 25.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 70.00  2019

 375.00

 70.00

 0.00

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 30.00  0.00  10.00  10.00  10.00

 10.00 10.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 30.00  2019

 30.00

 30.00

 0.00

Proyecto: 022512A01001E13B005

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa Básica Ramo 33-1007 Región 

Altos Tsotsil-Tseltal).

Componente

Construcción y Equipamiento de Espacios 

Físicos Educativos Básicos

Construcción y Equipamiento de 

Infraestructura Física Educativa

 300.00  0.00  10.00  25.00  35.00

 35.00 25.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 70.00  2019

 300.00

 70.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Actividad

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de Espacios Educativos

 30.00  0.00  10.00  10.00  10.00

 10.00 10.00 10.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Solicitud

Gestión / 

Eficiencia

 30.00  2019

 30.00

 30.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 042251E03601C07B014

Programa de Vivienda para Trabajadores 

del Gobierno del Estado (1ra. etapa)

Componente

Otorgar subsidios para la obtención de 

viviendas en el Estado.

Porcentaje de subsidios otorgados  50.00  0.00  50.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 50.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Subsidio

Gestión / 

Calidad

 50.00  2019

 29.00

 50.00

 0.00

Actividad

Evaluación de los solictantes de subsidio, 

integración del expediente

Porcentaje de viabilidad de los solicitantes  50.00  0.00  50.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 50.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Expediente

Gestión / 

Eficiencia

 50.00  2019

 29.00

 50.00

 0.00

Proyecto: 042251E03601C07B002

Mejoramiento de Vivienda

Componente

Entrega de paquetes de materiales a las 

familias cuya vivienda este deteriorada o 

construida con materiales no aptos

Mejoramiento de vivienda con la entrega de 

paquetes de materiales

 2,069.00  2,069.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2,069.00

 0.00 0.00 0.00 2,069.00

 0.00  100.00  100.00

Paquete

Gestión / 

Calidad

 2,069.00  2019

 1.00

 2,069.00

 2,069.00

Actividad

Integración de los expedientes personales de 

los beneficiarios del proyecto

Integración de los expedientes  2,069.00  2,069.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 2,069.00

 0.00 0.00 0.00 2,069.00

 0.00  100.00  100.00

Expediente

Gestión / 

Eficiencia

 2,069.00  2019

 1.00

 2,069.00

 2,069.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 012121S07001C01B001

Fortalecimiento para Proyectos de 

Infraestructura Hidráulica

Componente

Catálogos de proyectos ejecutivos en 

infraestructura hidráulica disponibles

Proyectos ejecutivos analizados para 

construcción, rehabilitación, ampliación y 

mejora.

 250.00  62.00  62.00  63.00  63.00

 63.00 63.00 62.00 62.00

 0.00 0.00 95.00 53.00

 153.23  119.35  59.20

Proyecto

Gestión / 

Eficacia

 250.00  2018

 250.00

 250.00

 148.00

Actividad

Revisar proyectos ejecutivos

Porcentaje de proyectos ejecutivos 

revisados

 250.00  62.00  62.00  63.00  63.00

 63.00 63.00 62.00 62.00

 0.00 0.00 95.00 53.00

 153.23  119.35  59.20

Proyecto

Gestión / 

Eficacia

 250.00  2018

 250.00

 250.00

 148.00

Validar los proyectos ejecutivos

Porcentaje de validaciones realizadas  150.00  37.00  37.00  38.00  38.00

 38.00 38.00 37.00 37.00

 0.00 0.00 59.00 21.00

 159.46  108.11  53.33

Proyecto

Gestión / 

Eficacia

 150.00  2018

 150.00

 150.00

 80.00

Verificar que se solventen las observaciones a 

los proyectos

Porcentaje de verificaiones realizadas  150.00  37.00  37.00  38.00  38.00

 38.00 38.00 37.00 37.00

 0.00 0.00 59.00 21.00

 159.46  108.11  53.33

Proyecto

Gestión / 

Eficacia

 150.00  2018

 150.00

 150.00

 80.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 021721F06901A02B003

Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Protección Civil de Chiapas en Reducción 

de Riesgos de Desastres, especialmente 

en el Sector Municipal y escolar ante 

futuros Sismos

Componente

Realizar un modelo de trabajo, para generar 

capacidades y recursos humanos fortalecidos 

en la cultura de la prevención y mitigación de 

riesgos de desastres

Personas capacitadas  100,000.00  0.00  20,000.00  40,000.00  40,000.00

 40,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Persona

Gestión / 

Eficiencia

 100,000.00  2019

 1.00

 100,000.00

 0.00

Actividad

Programa "Escuela Resiliente" en Chiapas 

contará con asesoría del PNUD para su diseño, 

implementación y seguimiento, fortaleciendo 

al personal del gobierno de Chiapas y a 

terceros acreditados e INIFECH.

Asesorias  53.00  0.00  13.00  20.00  20.00

 20.00 20.00 13.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Asesoría

Gestión / 

Eficiencia

 53.00  2019

 1.00

 53.00

 0.00

Proyecto: 111721F06901A02B001

Actualización de Plataformas Digitales 

Atlas Estatal de Riesgos y Sistema 

Integral de Proteccipon Civil

Componente

Creación y publicación digital de mapas 

cartográficos, e integración historicas y el 

desarrollo de nuevos modelos del Sistema 

Integral de Protección Civil realizados

Resgistros digitales del Sitema Integral de 

Protección Civil y Atlas de Riesgos

 50,074.00  12,518.00  12,518.00  12,518.00  12,520.00

 12,520.00 12,518.00 12,518.00 12,518.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Registro

Gestión / 

Eficacia

 50,074.00  2019

 50,074.00

 50,074.00

 0.00

Actividad

Elaboración de mapas cartograficos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

mapas  20.00  5.00  5.00  5.00  5.00

 5.00 5.00 5.00 5.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Gestión / 

Calidad

 20.00  2019

 20.00

 20.00

 0.00

Generación de nuevos módulos al Sistema 

Integral de Protección Civil

Modulos de sistema  4.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00 1.00 1.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Sistema

Estratégico / 

Calidad

 4.00  2019

 4.00

 4.00

 0.00

Publicación via web del Atlas Estatal de 

Riesgos

Atlas Estatal de Riesgos  50.00  12.00  12.00  12.00  14.00

 14.00 12.00 12.00 12.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Sistema

Estratégico / 

Eficacia

 50.00  2019

 50.00

 50.00

 0.00

Proyecto: 081721F06901A25B002

"Fondo para la Gestión Integral de 

Riesgos de Desastres", FOGIRD

Componente

Ejecución de acciones y obras en caso de 

fenómenos perturbadores realizadas

Ejeución de acciones y obras en caso de 

fenómenos perturbadores realizadas

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Acción

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Adquisición de insumos necesario para la 

atención a la población afectada por 

fenómenos perturbadores que se encuentran 

en situación de riesgos cuando exista una 

declaratoria oficial del estado de emergencia

Atención a la Pobalción  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 081721F06901A25B007

Estrategía de Gestión Integral de 

Riesgos (EGIRD)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Componente

Aseguramiento de la Infraestructura Estatal 

mediante instrumentos de administración y 

transferencia de riesgo

Aseguramiento de la infraestructura estatal  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Documento

Estratégico / 

Eficiencia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Estudio de riesgos y definición de esquemas

Estudio  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Acción

Estratégico / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 013211G07101S08B001

Fortalecimiento a la Capacitación y 

Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Componente

Capacitación, Asistencia Técnica y 

Extensionismo Rural Impartido.

Porcentaje de acciones de capacitación y 

asistencia técnica impartidas

 384.00  96.00  96.00  96.00  96.00

 96.00 96.00 96.00 96.00

 0.00 0.00 192.00 0.00

 200.00  100.00  50.00

Asistencia 

Técnica

Estratégico / 

Eficiencia

 384.00  2018

 384.00

 384.00

 192.00

Actividad

Contratación de prestadores de servicios

Prestadores de servicios contratados.  8.00  8.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 8.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 0.00  100.00  100.00

Contrato

Gestión / 

Eficacia

 8.00  2018

 10.00

 8.00

 8.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PTO2019-58

Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

AVANCES

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

30-junio-2019Fecha de corte:

Año y Valor

de

Línea Base

Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: 032431H11201P17B001

Programas para la Radio Estatal

Componente

Contenido programático radiofónico difundido

Porcentaje de programas radiofónicos 

difundidos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Programa 

Radiofónico

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

1.1.) Producción de programas radiofónicos

1.1.1) Porcentaje de programas 

radiofónicos producidos

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Programa 

Radiofónico

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 042431H11201P17B005

Cobertura y Transmisión de Noticias en 

Medios Digitales

Componente

Información noticiosa a la ciudadanía, 

difundida

Porcentaje de difusión noticiosa difundida a 

través de canal 10

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Difusión

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

1.1) Difusión de información noticiosa a la 

ciudadanía a través de canal 10

1.1.1) Porcentaje de producción y 

transmisión de programas noticiosos a 

través de canal 10

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Noticiero

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2019

 1.00

 1.00

 0.00




