
Total: 819

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proy ecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso P rograma Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo R ecurso Presupuesto Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegr o Unidad de Medida Población Avance Anual % Avance Acumulado

CHP15160200681261
Sustitución De Luminarias Para 
Alumbrado Público En Tuxtla Gutiérrez. 

2.2.4.-101-UR-04-04-
57-001

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U076 Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $7,984,000 $7,984,000 $7,984,000 $7,984,000 $7,983,120 $7,983,120 $7,983,120 9 9.99 $0 Luminaria 553,374 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con un Ahorro 
Presupuestal de $880.00. / Física: Proyecto Termina do. / 
Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160100635209

Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico En La 7a Calle Norte 
Poniente Entre La 4a Y 6a Poniente 
Norte, Barrio San Jose, Mpio. De Las 
Rosas, Chiapas

FAIP-1 Chiapas Las Rosas Las Rosas Urbano Subsidios
U076 Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, 
CHIAPAS

Urbanización En Ejecución 2016 $1,470,783 $1,470,783 $76 5,833 $1,470,783 $765,833 $765,833 $765,833 52.07 $0 Metro s Cuadrados 200 0.00 85.00

Financiera:  / Física:  / Registro: LA LIGA QUE MEN CIONA 
NO APARECE DENTRO DEL CONTRATO QUE SE ELABORA DENTRO DEL 
AREA DE OBRA PUBLICA. Y DE IGUAL MANERA LAS FOTOS N O LAS 
CARGA EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel .

CHP16160100635228

Pavaimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico De La 4a. Avenida Poniente 
Norte Entre La 6a Y 8a Calle Norte 
Poniente, En El Mpio. De Las Rosas, 
Chiapas

FAIP-2 Chiapas Las Rosas Las Rosas Urbano Subsidios
U076 Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, 
CHIAPAS

Urbanización En Ejecución 2016 $880,520 $882,520 $882,52 0 $880,520 $855,114 $855,114 $855,114 96.89 $0 Metros Cuad rados 185 0.00 90.00
Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP16160100635236

Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico De La 6a Calle Norte 
Poniente Entre Av. Central Y 2a 
Avenida Poniente, En El Mpio. De Las 
Rosas, Chiapas

FAIP-3 Chiapas Las Rosas Las Rosas Rural Subsidios
U076 Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, 
CHIAPAS

Urbanización En Ejecución 2016 $802,780 $802,780 $765,83 3 $802,780 $765,833 $765,833 $765,833 95.40 $0 Metros Cuad rados 200 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PROBLEMAS AL CA RGAS EL 
CONTRATO EN LA PARTE QUE MENCIONA LA LIGA DEL CONTRATO Y 
DE IGUAL MANERA EN LAS FOTOS NO SE CARGAN BIEN LAS FOTOS - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200681723

Pavimentacion De Calles Y Banquetas 
Con Concreto Hidraulico En Vialidad 
Primaria(Primera Calle Oriente Desde 
La Cuarta Avenida Sur Hasta El 
Malecon)

020-001 Chiapas La Concordia La Concordia Urbano Subsidi os
U076 Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, 
CHIAPAS

Urbanización En Ejecución 2016 $7,593,591 $7,593,591 $7, 593,591 $2,231,974 $2,231,974 $2,231,974 $2,231,974 29.3 9 $0 Metros Cuadrados 7,641 0.00 30.00
Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.
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