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CHP16160200681134

Pavimentación Integral En La 15 
Oriente Entre 17 De Octubre Y 16 Sur 
Oriente; 16 Sur Oriente Entre 15 Y 12 
Oriente; 12 Oriente Entre 16 Sur Y 17 
De Octubre, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 
Maldonado).

2.2.1.-101-UR-09-01-
51-001

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Urbanización Terminado 2016 $8,741,250 $8,741,250 $8,741 ,250 $8,741,250 $8,741,250 $8,741,250 $8,741,250 100.00 $ 0 Metros Cuadrados 590 0.00 100.00
Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Termin ada. / 
Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160200681139
Pavimentación Integral En La 18 
Poniente Entre 9a. Sur Y 12 Sur. 
Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak)

2.2.1.-101-UR-09-01-
59-002

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $7,492,500 $7,492,500 $7,492,500 $7,492,500 $7,492, 500 $6,688,604 $6,688,604 89.27 $0 Metros Cuadrados 246 0. 00 95.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proc eso. / 
Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fis cal 
2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200681150

Pavimentación Integral En La Av. 
Presa La Angostura Entre Av. Las 
Palmas Y Palma Blanca. Tuxtla 
Gutiérrez (Colonia Las Palmas).

2.2.1.-101-UR-09-01-
59-003

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Urbanización Terminado 2016 $13,986,000 $13,986,000 $13, 986,000 $13,986,000 $13,986,000 $13,986,000 $13,986,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 351 0.00 100.00
Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Termin ada. / 
Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160200681154
Rehabilitación De La Calzada De Los 
Hambres Ilustres. Tuxtla Gutiérrez 
(Fraccionamiento Parque Madero).

2.2.1.-101-UR-14-02-
59-004

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez. 

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $20,329,650 $20,329,650 $20,329,650 $20,329,650 $20 ,329,650 $17,293,409 $17,293,409 85.06 $0 Metros Cuadrad os 553,374 0.00 100.00

Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra 
Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. 
/ Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio F iscal 
2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200681182

Rehabilitación Y Reacondicionamiento 
De Los Centros De Desarrollo Infantil 
Une-Toc. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 
Bienestar Social Y Las Granjas).

2.6.7.-101-SS-09-02-
59-005

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez. 

Asistencia Social
En 

Ejecución
2016 $2,637,360 $2,637,360 $2,637,360 $2,637,360 $2,637, 360 $0 $0 0.00 $0 Lote 29,251 0.00 86.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proc eso. 
La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Reg istro: 
Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200684452
Pavimentación Con Concreto Hiráhulico 
De La 5a Avenida Norte Oriente Entre 
Periférico Y La Calle Jacarandas.

UR2001900026151 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Comitán de 
Domínguez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN 
DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

Urbanización Terminado 2016 $9,990,000 $9,990,000 $9,990 ,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 $ 0 Vivienda 650 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: concluida al 10 0% 
fisica y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguie nte 
nivel.

CHP16160300734601

Modernización Camino Rural (E.C. 
Bochil-Santo Domingo-San Andres 
Larrainzar-Paraje Chuchiltón), 
Localidad De Chuchiltón, En El 
Municipio De Larráinzar, En El Estado 
De Chiapas - 63

63 Chiapas Larráinzar Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio Lar rainzar Otros Proyectos
En 

Ejecución
2016 $5,000,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995, 000 $4,995,000 $4,995,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: -* / Registro:  
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300734808

Modernización De Camino Rural 
Nachitom-Camino La Laguna Del Km. 0 
000 Al Km 1 710, Localidad La Laguna, 
En El Municipio De Larráinzar, En El 
Estado De Chiapas - 64

64 Chiapas Larráinzar Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio Lar rainzar Otros Proyectos
En 

Ejecución
2016 $6,000,000 $5,994,000 $5,994,000 $5,994,000 $5,994, 000 $5,994,000 $5,994,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: - / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300736774
Ampliación De Red De Drenaje 
Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla 
Gutiérrez (Arenal Y Terán).

2.2.3.-101-AS-11-02-
59-006

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2016 $14,985,000 $14,985,000 $14,985,000 $14,985,000 $14 ,985,000 $12,891,996 $12,891,996 86.03 $0 Otros 545 0.00 99 .00

Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra en  
Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Ob ra. / 
Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fis cal 
2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300738442
Pavimentación De Concreto Hidráulico 
Calle Lorenzo  Aquino

Ramo23-0001 Chiapas Chanal Chanal Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. Ayuntamien to de Chanal Urbanización
En 

Ejecución
2016 $2,000,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998, 000 $1,998,000 $1,998,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,52 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA  / 
Registro: CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEM A: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744033
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico

38605 Chiapas Escuintla Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $479,240 $ 479,240 $479,240 $479,240 $479,240 $479,240 $479,240 100. 00 $0 Metros Cuadrados 9,570 0.00 100.00
Financiera: obra terminada con avance financiero de l 100% 
/ Física: obra con avance fisico del 100% / Registr o: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744438

Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Mr 42 En Calle Miguel Lopez Negrete 
Entre Las Av. Churubusco Y 
Granaditas, Col. Evolucion, Cabecera 
Municipal

PSE-001-2016 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $1,078,169 $1,078,169 $1,078,169 $1,076,077 $1,076, 077 $1,076,077 $1,076,077 99.81 $0 Metros Cuadrados 84,59 4 0.00 100.00

Financiera: DIFERENCIA EN MONTO POR PROCESO DE LICI TACION 
DE LA OBRA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% / 
Registro: DIFERENCIA EN MONTO POR PORCESO DE LICITA CION 
DE CONTRATACION DE OBRA. INFORME AL CIERRE DEL EJER CICIO 
2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744447

Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Mr 42 En Calle Carlos Tejada Entre 
Av. Galeana Y Av. Morelos, Barrio 
Nuevo, Cabecera Municipal

PSE-002-2016 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS.

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $921,464 $921,464 $921,464 $919,480 $919,480 $919,48 0 $919,480 99.78 $0 Metros Cuadrados 84,594 0.00 100.00

Financiera: DIFERENCIA EN MONTO POR PORCESO DE LICI TACION 
DE OBRA . / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% / 
Registro: DIFERENCIA EN MONTOS POR PROCESO DE LICIT ACION 
DE CONTRATACION DE OBRA. INFORME AL CIERRE DEL EJER CICIO 
2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744501
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

38669 Chiapas Escuintla Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $449,330 $ 449,330 $449,330 $449,330 $449,330 $449,330 $449,330 100. 00 $0 Metros Cuadrados 9,570 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 
100% / Física: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL  100% 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744509
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

38633 Chiapas Escuintla Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $345,217 $ 345,217 $345,217 $345,217 $345,217 $345,217 $345,217 100. 00 $0 Metros 9,570 0.00 100.00
Financiera: obra terminda con avance financiero al 100% / 
Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA:  Pasa 
al siguiente nivel.

CHP16160300744512
Pávimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

84106 Chiapas Escuintla Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $398,196 $ 398,196 $398,196 $398,196 $398,196 $398,196 $398,196 100. 00 $0 Metros Cuadrados 9,570 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA CON AVANCE FINACIERO AL 100% / 
Física: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO AL 100% / 
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744516
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

152863 Chiapas Escuintla Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $328,139 $ 328,139 $328,139 $328,139 $328,139 $328,139 $328,139 100. 00 $0 Metros Cuadrados 9,570 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA CON AVANCE FINANCIERO AL  100% 
/ Física: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FISICO AL 100 % / 
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744523
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

93051 Chiapas Escuintla Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $509,076 $509,076 $509,076 $509,076 $509,076 $509,07 6 $509,076 100.00 $0 Metros Cuadrados 9,570 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: informe al cier re del 
ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744545
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

152954 Chiapas Escuintla El Triunfo Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $253,533 $ 253,533 $253,533 $253,533 $253,533 $253,533 $253,533 100. 00 $0 Metros Cuadrados 9,570 0.00 100.00
Financiera: obra con avance financiero al 100% / Fí sica: 
obra con avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA : Pasa 
al siguiente nivel.

CHP16160300744601
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

86116 Chiapas Escuintla El Triunfo Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $765,871 $ 765,871 $765,871 $765,871 $765,871 $765,871 $765,871 100. 00 $0 Metros Cuadrados 2,719 0.00 100.00
Financiera: obra con avance financiero del 100% / F ísica: 
obra con avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA : Pasa 
al siguiente nivel.

CHP16160300744868
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidraulico

92879 Chiapas Escuintla Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $471,397 $ 471,397 $471,397 $471,397 $471,397 $471,397 $471,397 100. 00 $0 Metros Cuadrados 9,570 0.00 100.00
Financiera: obra con avance financiero del 100% / F ísica: 
obra con avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA : Pasa 
al siguiente nivel.

CHP16160300745364
Construccion De Calle Con Concreto 
Hidraulico

104-PFF-01 Chiapas Tzimol Tzimol Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS.

Urbanización Terminado 2016 $5,000,000 $4,995,000 $4,995 ,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 100.00 $ 0 Metros Cuadrados 5,112 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PROYECTO CONCLU IDO AL 
CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguie nte 
nivel.

CHP16160400746054
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
De La Septima Calle Poniente Sur

104-GA-06 Chiapas Tzimol Tzimol Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
TZIMOL, CHIAPAS

Urbanización Terminado 2016 $17,750 $17,750 $17,750 $17,7 50 $17,750 $17,750 $17,750 100.00 $0 Metros Cuadrados 5,11 2 0.00 100.00

Financiera: EL RECURSO UTILIZADO EN ESTE PROYECTO E S 
DERIVADO DEL RENDIMIENTO FINANCIERO. / Física:  / 
Registro: CONCLUIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400812022
Campo De Beisbol Colonia Azteca 
(Tribinas Y Techado, Sanitarios Y 
Vestidores)

418 Chiapas Arriaga Azteca (La Punta) Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. Ayuntamien to de Arriaga Chiapas. Deporte
En 

Ejecución
2016 $2,297,700 $2,297,700 $2,297,700 $2,297,700 $0 $0 $0 0 .00 $0 Otros 1,200 0.00 0.00

Financiera: este proyecto se ejecutará financierame nte en 
el ejercicio 2017 / Física: la unidad de medida 
corresponde a una obra que iniciara su ejecución en  el 
ejercicio 2017 / Registro: se ejecutará tanto físic o como 
financieramente durante el ejercicio 2017 - SISTEMA : Pasa 
al siguiente nivel.

CHP16160400813207

Construccion De Cancha De Usos 
Multiples, Techado Y Gradas En El 
Cobach, Ubicado En La Cabecera 
Municipal De Coapilla, Chiapas.

- Chiapas Coapilla Coapilla Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS. Educación
En 

Ejecución
2016 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497, 500 $2,497,500 $2,497,500 100.00 $0 Otros 3,186 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP16160400813422
Construcción De Calles Con Concreto 
Hidraulico

1 Chiapas Jitotol Jitotol Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996, 000 $3,996,000 $3,996,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 4,25 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DE EJERC ICIO 
2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400813472
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Premezclado Mr 42 De Camino, Cabeza 
De Toro - Playa Del Sol

FORT-FIN-001-2016 Chiapas Tonalá Cabeza de Toro Urbano S ubsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $21,991,066 $21,991,066 $21,991,066 $21,991,066 $10 ,732,988 $10,732,988 $10,732,988 48.81 $0 Kilómetro 84,59 4 0.00 0.00

Financiera: SE PAGO UNICAMENTE ANTICIPO DE LA OBRA / 
Física:  / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ EN EL 
EJERCICIO 2017, LA INFORMACIÓN ES AL CIERRE DEL EJE RCICIO 
2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400813473
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Premezclado Mr 42 En Camino Puerto 
Arista - Playa Del Sol

FORT-FIN-002-2016 Chiapas Tonalá Puerto Arista Rural Sub sidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $31,191,482 $31,191,482 $31,191,482 $31,191,482 $15 ,276,663 $15,276,663 $15,276,663 48.98 $0 Kilómetro 84,59 4 0.00 0.00

Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física:  / Registro:  ESTE 
PROYECTO SE SEJECUTARA DURANTE EL EJERCICIO 2017 , 
INFORMACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA : Pasa 
al siguiente nivel.

CHP16160400813853
Construccion Y Techado De Cancha De 
Usos Multiples

mcc-dopm-ramo 23-001-
2016

Chiapas Catazajá Estación la Unión Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas h. ayuntamien to municipal de catazaja Urbanización Terminado 2016 $2 ,202,994 $2,200,791 $2,200,791 $2,200,791 $2,200,791 $2, 200,791 $2,200,791 100.00 $0 Piezas 486 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra concluida al 100 
%  y corresponde a la unidad de medida  cancha   (1 ) - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanza s Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

1 de 3



Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proy ecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso P rograma Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo R ecurso Aprobado Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegr o Unidad de Medida Población Avance Anual % Avance Acumulado

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanza s Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

CHP16160400813893
Pavimentación De Diversas Calles En 
Pueblo Nuevo Solistahuacan Y 
Localidades.

001 Chiapas
Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE PUEBLO  
NUEVO SOLISTAHUACAN

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $3,000,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $899,10 0 $899,100 $899,100 30.00 $0 Metros Cuadrados 5,592 0.00 0. 00

Financiera:  / Física:  / Registro: Este proyecto  tuvo 
unicamente el 30% avance financiero al cierre del 
ejercicio 2016, queda refrendada para la ejecución del 
2017.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400814042
Cancha De Usos Múltiples Con Techado 
Y Gradas

RG23-01-2016 Chiapas Totolapa Ponciano Arriaga Rural Sub sidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Deporte
En 

Ejecución
2016 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497, 500 $2,497,500 $2,497,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 795 0 .00 100.00

Financiera:  / Física: CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPL ES CON 
TECHUMBRE Y GRADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al sig uiente 
nivel.

CHP16160400814139 Pavimentación De Calles RG23-02-201 6 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997, 000 $2,997,000 $2,997,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 4,34 8 0.00 100.00

Financiera:  / Física: PAVIMENTACION DE 2,621.36 M2  DE 
CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO / Registro: SISTEMA : Pasa 
al siguiente nivel.

CHP16160400814875
Construcción De Salones De Usos 
Múltiples En La Colonia Candelaria

98 Chiapas Berriozábal Candelaria Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, 
CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2016 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $0 $0 $0 0 .00 $0 Metros Cuadrados 700 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Proyecto pendie nte en 
su ejecución, se le dará seguimiento en el ejercici o 2017 
- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400815665
Pavimentación De Concreto Hidráulico 
Av. Bugambilia, Av. Jazmín, Calle 
Gardenias Y Calle Olivos

RG23-03-2016 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural Subsid ios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $2,453,223 $2,453,223 $2,453,223 $2,453,223 $2,453, 223 $2,453,223 $2,453,223 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,80 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE  
CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente niv el.

CHP16160400815697
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Calles Av. Orquidea Y Calle 
Crisantemo

RG23-04-2016 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural Subsid ios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO DE MUNICIPAL DE TOTOLAPA, 
CHIS. 2015-2018

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $2,559,342 $2,559,342 $2,559,342 $2,559,342 $2,559, 342 $2,559,342 $2,559,342 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,56 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: CONCTRUCCION DE PAVIMENTO DE  
CONCRETO HIDRAHULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400815742
Pavimentación De Concreto Hidráulico 
Calles Av. Girasol, Av. Clavel Y 
Calle Amaranto.

RG23-05-2016 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural Subsid ios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $2,449,189 $2,449,189 $2,449,189 $2,449,189 $2,449, 189 $2,449,189 $2,449,189 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 4, 317 0.00 100.00

Financiera:  / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2407.54 M2 D E 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO / Registro: SISTEM A: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400815780
Pavimentación Con Concreto  
Hidráulico Calles Av. Dalia, Calle 
Hortensia Y Calle Jacinto

RG23-06-2016 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $2,528,130 $2,528,130 $2,528,130 $2,528,130 $2,528, 130 $2,528,130 $2,528,130 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,20 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE  
CONCRETO HIDRAHULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400816486
Pavimentacion De Calles Y Avenidas 
Con Concreto Hidraulico Premezclado 
De Mr=45 Kg/Cm2

FF-083-03-001-2016 Chiapas Socoltenango Socoltenango Ur bano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas HONORABLE AYU NTAMIENTO MUNICIPAL
Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,997,980 $1,997,980 $1,997,980 $1,997,9 80 $1,997,980 $1,997,980 $1,997,980 100.00 $0 Metros Cuad rados 17,125 0.00 100.00

Financiera:  / Física: corresponde a la sumatoria d e los 
metros en todas las acciones. / Registro: proyecto 
concluido al cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: P asa al 
siguiente nivel.

CHP16160400816681

Construcción De La 1era Etapa Del 
Centro De Salud, En La Col. Unidad 
Antorchista En El Municipio Detuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

2.3.3.-101-SA-07-01-
59-008

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Salud
En 

Ejecución
2016 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998, 000 $0 $0 0.00 $0 Otros 2,500 0.00 60.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proc eso. 
La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Reg istro: 
Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400816682

Construcción De Módulos De Baños, 
Cocina-Comedor. Bodega De Vestuario Y 
Dormitorios En La Casa De La Cultura 
¿Mexicanidad Chiapaneca¿.

2.2.1.-101-UR-11-01-
59-009

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2016 $2,397,600 $2,397,600 $2,397,600 $2,397,600 $2,397, 600 $0 $0 0.00 $0 Otros 2,500 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proc eso. 
La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Reg istro: 
Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400816683
Auditorio En La Col. Unidad 
Antorchista Del Municipio De Tuxtla 
Gutiérrez.

2.2.1.-101-UR-11-01-
59-010

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2016 $7,992,000 $7,992,000 $7,992,000 $7,992,000 $7,992, 000 $998,097 $998,097 12.49 $0 Otros 2,500 0.00 50.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proc eso. 
La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Reg istro: 
Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400816836
Construccion De Techados De Espacios 
Deportivos En La Col Nueve De Marzo

FF/083/03/002/2016 Chiapas Socoltenango Nueve de Marzo Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Deporte
En 

Ejecución
2016 $1,594,464 $1,594,464 $1,594,464 $1,594,464 $0 $0 $0 0 .00 $0 Otros 190 0.00 0.00

Financiera:  / Física: la meta otros corresponde a un 
techado / Registro: Este proyecto tendra avances en   el 
ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400817518
Construcción De Calles Con Concreto 
Hidráulico (El Pacayal)

158009 Chiapas
Amatenango de 
la Frontera

El Pacayal Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA 
FRONTERA

Urbanización Terminado 2016 $4,000,000 $3,996,000 $3,996 ,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 100.00 $ 0 Metros Cuadrados 3,045 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: EL MONTO DEL CO NTRATO 
FUE ESTIPULADO POR EL MONTO TOTAL DE 5996000 (CINCO  
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/10 0 
M.N.) CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN FINANCIERA: INV ERSIÓN 
FEDERALES PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO = $ 
3,996,000.00. INVERSIÓN MUNICIPAL FISMDF-2016.: = $  
2,000,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400817657
Modernizacion Del Boulevard Dr. 
Rodulfo Figueroa

- Chiapas Cintalapa Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CINTALAPA, CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990, 000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra 
terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pas a al 
siguiente nivel.

CHP16160400817699 Unidad Deportiva La Antorcha - Chiap as Cintalapa Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MPAL DE CINTALAPA, 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $4,495,500 $4,495,500 $4,495,500 $4,495,500 $4,495, 500 $4,495,500 $4,495,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.0 0 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra 
terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pas a al 
siguiente nivel.

CHP16160400817721
Construccion De Planta De Tratamiento 
De Aguas Reciduales

- Chiapas Cintalapa Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CINTALAPA, CHIAPAS

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2016 $5,641,684 $5,641,684 $5,641,684 $5,641,684 $2,823, 666 $2,823,666 $2,823,666 50.05 $0 Metros lineales 0 0.00 1 00.00

Financiera: falta por pagar esta obra / Física: obr a 
fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400817771 Construccion De Parque Recreativo 0 1 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas 2015-2018

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,213, 039 $1,213,039 $1,213,039 80.95 $0 Otros 862 0.00 85.00

Financiera:  / Física:  / Registro: La obra esta en  
proceso de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400817785
Construccion Y Remodelacion De 
Albergue Cultural

02 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H.- Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 2015-2018

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996, 000 $3,996,000 $3,996,000 100.00 $0 Otros 982 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP16160400818368

Rehabilitación De La Infraestructura 
Del Centro Municipal De Terapia Y 
Rehabilitación Infantil (Cemtri). 
Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los 
Pájaros). 

2.6.8.-101-SS-09-02-
59-007

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Salud
En 

Ejecución
2016 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995, 000 $0 $0 0.00 $0 Otros 553,374 0.00 18.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proc eso. 
La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Reg istro: 
Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400818389
Pavimentación De Calles En Tuxtla 
Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 
Unidad Antorchista).

2.2.1.-101-UR-09-01-
59-011

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997, 000 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 2,500 0.00 80.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proc eso. / 
Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fis cal 
2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400818402
Unidad Deportiva En Tuxtla Gutiérrez. 
Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad 
Antorchista).

2.2.1.-101-UR-10-01-
59-012

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Deporte
En 

Ejecución
2016 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997, 000 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 2,500 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proc eso. 
La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Reg istro: 
Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017.  - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400819970

Rehabilitacion Y Mantenimiento Del 
Antiguo Palacio Municipal De La 
Ciudad De Tapachula De Cordova Y 
Ordoñez

089URRAMO2300001 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $23,976,000 $23,976,000 $23,976,000 $23,976,000 $23 ,562,089 $23,562,089 $23,562,089 98.27 $0 Otros 320,451 0. 00 100.00

Financiera:  / Física: 1 obra / Registro: RECURSOS 
EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400820006
Construccion Del Albergue Cultural En 
La Colonia Primavera Iii

089URRAMO2300002 Chiapas Tapachula Primavera Rural Subsi dios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,914, 704 $4,914,704 $4,914,704 98.39 $0 Otros 320,451 0.00 100.0 0

Financiera:  / Física: 1 obra / Registro: RECURSOS 
EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

CHP16160400820030
Salon De Usos Multiples En La Colonia 
Primavera Iii

089URRAMO2300003 Chiapas Tapachula Primavera Rural Subsi dios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $349,650 $349,650 $349,650 $349,650 $343,737 $343,73 7 $343,737 98.31 $0 Otros 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 1 obra / Registro: RECURSOS 
EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

CHP16160400820063 Electrificacion Colonia Primavera Iii 089URRAMO2300004 Chiapas Tapachula Primavera Rural Su bsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $627,372 $627,372 $627,372 $627,372 $616,763 $616,76 3 $616,763 98.31 $0 Otros 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 1 obra / Registro: RECURSOS 
EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400820446
Pavimentación De Camino Bachen, 
Municipio De Mitontic, Chiapas.

01 FORT. FINAN 2016 Chiapas Mitontic Bachen Rural Subsid ios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIEN TO MUNICIPAL DE MITONTIC
Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $4,600,000 $4,595,400 $4,595,400 $4,595,400 $4,595, 400 $4,595,400 $4,595,400 100.00 $0 Kilómetro 190 0.00 100. 00
Financiera:  / Física:  / Registro: cierre del ejer cicio 
2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400823466
Pavimentación De Calles En Cabecera 
Municipal

FFI001 Chiapas
Amatenango del 
Valle

Amatenango del 
Valle

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO 
DEL VALLE, CHIAPAS.

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $2,436,334 $2,436,334 $2,436,334 $2,436,334 $0 $0 $0 0 .00 $0 Metros Cuadrados 8,728 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP16160400823722
Modernización De La Unidad Deportiva 
De La Cabecera Municipal

0001 Chiapas Ixhuatán Ixhuatán Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIEN TO MUNICIPAL DE IHUATAN Deporte
En 

Ejecución
2016 $2,857,140 $2,857,140 $2,857,140 $2,857,140 $2,857, 140 $2,857,140 $2,857,140 100.00 $0 Otros 10,239 0.00 100.0 0

Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física:  / Reg istro: 
INFORMACION AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016, LAUNIDAD DE 
MEDIDAD ES UNA CANCHA DEPORTIVA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400824017
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico (Villaflores)

16-U130-1 Chiapas Villaflores Villaflores Urbano Subsidi os
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $8,174,689 $8,174,689 $8,174,689 $8,174,689 $8,174, 689 $8,174,689 $8,174,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 37,2 37 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA 
CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al sigu iente 
nivel.
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CHP16160400826594
Construcción De Alberque Indígena 
Cultural

005 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2016 $11,988,000 $11,988,000 $11,988,000 $11,988,000 $0 $ 0 $0 0.00 $0 Otros 158,000 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP16160400827042
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico 

002-FF Chiapas Arriaga Arriaga Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H.AYUNTAMIENT O DE ARRIAGA CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $1,151,059 $1,151,059 $1,151,059 $1,151,059 $0 $0 $0 0 .00 $0 Metros lineales 324 0.00 0.00

Financiera: el proyecto será ejecutado en el ejerci cio 
2017 / Física: la ejución se hara en el ejercicio 2 017 / 
Registro: proyecto a ejetarse tanto físico como 
financier0 en el ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400827393
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
(Comunidad 20 De Noviembre)

- Chiapas Tapalapa Veinte de Noviembre Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIEN TO, TAPALAPA, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $0 $0 $0 0 .00 $0 Metros Cuadrados 3,966 0.00 0.00

Financiera: pendiente para ejecución en el ejercici o 2017 
/ Física:  / Registro: pendiente de ejecución al ci erre 
del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente niv el.

CHP16160400827404
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
En Una Longitud De 660.00 Ml

002-2016 Chiapas Huixtán
San Pedro la 
Tejería

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $0 $0 $0 0 .00 $0 Metros lineales 738 0.00 0.00

Financiera: SE EJECUTO LA OBRA EN 2017 / Física:  /  
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400827435
Pavimentacion De Calles De Concreto 
Con Guarniciones Y Banquetas En La 
Rancheria El Blanquillo 1ra. Seccion

FOFIN-001 Chiapas Pichucalco
Blanquillo 1ra. 
Sección

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización
En 

Ejecución
2016 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498, 500 $1,498,500 $1,498,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 230 0 .00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: LA OBRA SE REPO RTO 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400829006
Pavimentación De Calle Con Concreto 
Hidráulico 

ad000 2016 Chiapas
Frontera 
Hidalgo

Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H AYUNTAMIENT O Urbanización Terminado 2016 $1,998,000 $1,998,000 $1,9 98,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 100.0 0 $0 Metros lineales 13,291 0.00 100.00
Financiera:  / Física: se termino la obra al 100 po r 
ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel .

CHP16160400829667
Construcción De Techados En La 
Escuela Telesecundaria No.057

002 Chiapas Copainalá Benito Juárez Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIEN TO DE COPAINALA Otros Proyectos
En 

Ejecución
2016 $1,198,800 $1,198,800 $1,198,800 $1,198,800 $599,40 0 $599,400 $599,400 50.00 $0 Metros Cuadrados 1,153 0.00 10 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: cierre 2016 - c ierre  
- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400829671 Cancha De Futbol 7 001 Chiapas Copain alá
Ángel Albino Corzo 
(Guadalupe)

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE COPAINALA Deporte
En 

Ejecución
2016 $3,096,900 $3,096,900 $3,096,900 $3,096,900 $3,049, 689 $3,049,689 $3,049,689 98.48 $0 Metros Cuadrados 1,469 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: al cierre 2016 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400831055 Construcción De Albergue Cultural - Chiapas Pantepec Cobertura municipal n.a. Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. Ayuntamien to de Pantepec Cultura y turismo
En 

Ejecución
2016 $3,496,500 $3,496,500 $3,496,500 $3,496,500 $3,496, 500 $3,496,500 $3,496,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 4,50 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DE EJERC ICIO 
2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400831056 Ápertura De Calles Con Grava - Chiap as Pantepec Pantepec Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas Ayuntamientos  de Pantepec Urbanización
En 

Ejecución
2016 $2,823,670 $2,823,670 $2,823,670 $2,823,670 $2,823, 670 $2,823,670 $2,823,670 100.00 $0 Metros lineales 4,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE 2016 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400831160
Techado De Pasillo De Esc. Primaria 
Dr. Belisario Dominguez Palencia 
Clave: 07dpr3040l 

FF-01 Chiapas Cacahoatán Cacahoatán Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIEN TO DE CACAHOATAN CHIAPAS Educación
En 

Ejecución
2016 $449,550 $449,550 $449,550 $449,550 $449,550 $449,55 0 $449,550 100.00 $0 Otros 43,811 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: este proyecto q ueda 
concluido al cierre al 100% - SISTEMA: Pasa al sigu iente 
nivel.

CHP16160400831289
Rehabilitación Del Sistema De 
Alcantarillado Sanitario 

220 Chiapas Mapastepec Cobertura municipal n.a. Subsidio s
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE 
MAPASTEPEC

Agua y saneamiento Terminado 2016 $1,900,000 $1,898,100 $1,898,100 $1,898,100 $1,898,100 $1,898,100 $1,898,100 1 00.00 $0 Metros lineales 900 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra ejecutada al 
cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguie nte 
nivel.

CHP16160400831301 Pavimentación Con Concreto Hidraul ico 001FORFIN Chiapas
Maravilla 
Tenejapa

Maravilla Tenejapa Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA Urbanización Terminado 2016 $8,49 1,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491 ,500 $8,491,500 100.00 $0 Metros lineales 1,477 0.00 100.0 0
Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP16160400831307
Pavimentación De Calle Con Concreto 
Hidrahulico

236382 Chiapas Soyaló
San Antonio 
Zaragoza

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SOYALÓ Urbanización
En 

Ejecución
2016 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,00 0 $999,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 768 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: LA UNIDAD DE ME DIDA 
ES M2 Y EQUIVALE A 493.69 M2 - SISTEMA: Pasa al sig uiente 
nivel.

CHP16160400831316
Construcción De Carretera De 
Simojovel A La Comunidad La Pimienta

001 FORFIN Chiapas Simojovel La Pimienta Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL Urbanización
En 

Ejecución
2016 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990, 000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,45 6 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CORRESPONDE A L AS 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ARTESANO Y REMODELACIÓN DE LA 
CASA DE CULTURA. CIERRE DE EJERCICIO 2016. - SISTEM A: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP16160500880403
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico.

236382 Chiapas Soyaló
San Antonio 
Zaragoza

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H.Ayuntamient o Municipal de Soyaló Urbanización
En 

Ejecución
2016 $1,000,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999, 000 $999,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 768 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Este proyecto s e 
capturó como un nuevo folio debido a que el folio 
CHP16160400831307 en que se habia dado seguimiento 
aparece cancelado. - SISTEMA: Pasa al siguiente niv el.

CHP16160500888454
Construcción De Baños En La Escuela 
Primaria Jose Maria Morelos

01 Chiapas Mazatán Cobertura municipal n.a. Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIEN TO MUNICIPAL DE MAZATAN Educación
En 

Ejecución
2016 $270,000 $269,730 $269,730 $269,730 $0 $0 $0 0.00 $0 Otr os 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física: UN SANITARIO / Registro: CIE RRE 
DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente niv el.

CHP16160500888617

Pavimentación De Calles En 
Ocozocoautla, Consistente En: 
Pavimentación De 3,054.10m2 De Calle 
De Concreto Hidráulico De F´C= 200 
Kg/Cm2 De 15 Cms De Espesor Y 702.80 
Ml De Guarnición De Sección 15x20x

- Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas Ayuntamiento municipal Urbanización
En 

Ejecución
2016 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,396, 600 $3,396,600 $3,396,600 85.00 $0 Otros 41,600 0.00 80.00

Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160500888696
Rehabilitacion De Campo De Futboll 
Soccer

GA0011 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS Deporte
En 

Ejecución
2016 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000, 000 $5,000,000 $5,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 17,0 67 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: al cierre del 
ejercicio fiscal  - SISTEMA: Pasa al siguiente nive l.

CHP16160500889662
Construcción De Albergue Cultural En 
La Colonia El Porvenir De 
Ocozocoautla De Espinosa.

- Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas Ayuntamiento municipal Cultura y turismo
En 

Ejecución
2016 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $0 $0 $0 0 .00 $0 Otros 0 0.00 0.00

Financiera: SIN INICIAR. / Física: SIN INICIAR. / 
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160500890367
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico

101 Chiapas Acala Acala Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal 
Consitucional

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $5,535,201 $5,535,201 $5,535,201 $5,535,201 $5,535, 201 $5,535,201 $5,535,201 100.00 $0 Metros Cuadrados 153 0 .00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: POR EL IMPORTE DE 
RECURSOS SE DIVIDIÓ EN 03 CONTRATOS - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP16160500890971 Construccion De Cancha De Futbol 7  002-2016 Chiapas Jiquipilas Julián Grajales Rural Subsi dios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
HONORABLE H.AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS 
CHIAPAS.

Deporte
En 

Ejecución
2016 $1,898,100 $1,900,000 $1,898,100 $1,898,100 $1,898, 100 $1,898,100 $1,898,100 99.90 $0 Otros 1,456 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 1456 PERSONAS BENEFICIADAS. / 
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160500891102
Construcción De Calle Con Concreto 
Hidrahulico, En Av. Segunda Juárez

EA013 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal n.a. Subsidio s
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $4,000,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996, 000 $3,996,000 $3,996,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 17,0 67 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE 2016 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160500903265
Pavimentacion  De Calles Con Concreto 
Hidraulico

1 Chiapas Suchiapa Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIEN TO DE SUCHIAPA CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2016 $4,042,947 $4,043,767 $4,043,767 $4,043,767 $4,043, 767 $4,043,767 $4,043,767 100.00 $0 Metros Cuadrados 15,3 85 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 1,994.24 METROS CUADRADOS DE  
PAVIENTACION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP17160400826531
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico En La Av. Central. Col 10 
De Abril 

01 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $1,760,766 $1,760,766 $1,760,766 $1,760,766 $0 $0 $0 0 .00 $0 Metros Cuadrados 860 0.00 0.00
Financiera:  / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17160400826547
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Diagonal Privada Las Minas Ii

02 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $794,414 $794,414 $794,414 $794,414 $0 $0 $0 0.00 $0 Met ros Cuadrados 230 0.00 0.00
Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP17160400826580
Pavimentación Con Concreto  
Hidraulico De La Diagonal Privada Las 
Minas Y Diagonal Las Minas

003 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $320,481 $320,481 $320,481 $320,481 $0 $0 $0 0.00 $0 Met ros Cuadrados 297 0.00 0.00
Financiera:  / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17160400826585
Construcción De Drenaje Sanitario  
Barrio La Garita Ii

004 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $2,116,227 $2,116,227 $2,116,227 $2,116,227 $0 $0 $0 0 .00 $0 Metros Cuadrados 318 0.00 0.00
Financiera:  / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17160400828723
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

FFI01 Chiapas Juárez
Doctor Belisario 
Domínguez

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2016 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998, 000 $1,998,000 $1,998,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 364 0 .00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DE EJERC ICIO 
2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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