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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP07140200320730
136004- Preparatoria Ignacio Manuel 

Altamirano

2112073032522A012000

E13B008-5828C
Chiapas Yajalón

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $580,644 $580,644 $580,644 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 216 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 6 Aulas Didácticas, un taller operador 

de paquetes de computo, un laboratorio 

multidisciplinario, 2 módulos de Servicios Sanitarios, 

un Bodega, un Área Administrativa, Intendencia; Obra 

Exterior Localidad: Yajalon  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP07140500541567
Escuela Preparatoria Agropecuaria 

"Juan Sabines Gutiérrez"

2112073022522A012000

E13B016-5828B
Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2007 $1,758,007 $1,758,007 $1,758,007 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 525 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Construcción 

de un Dormitorio con capacidad de 60 alumnos y 6 anexos 

Localidad: Jiquipilas   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP08140300382234
Escuela Normal Bilingue Jacinto 

Canek (Refrendo)

2112073032531A012000

E13B001-5828C
Chiapas Zinacantán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2008 $303,908 $303,908 $303,908 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 156 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Terminación de 

construcción de un anexo (cancha de usos multiples), de 

un aula de medios en espacio educativa Localidad: 

Zinacantan  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP08140400424263
14601002.- Universidad Autonoma De 

Chiapas.

2112073022532A012000

E13D013-5828B
Chiapas Simojovel

Simojovel de 

Allende
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2008 $1,075,970 $1,075,970 $1,075,970 $511,201 $511,201 $511,201 $511,201 47.51 $0 Espacio Educativo 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de edificio U2-C de 05 E.E. para 2 centros 

de cómputo y videoconferencia, una coordinación, un 

control, un área de mantenimiento, un site, módulo de 

escaleras y 2 medios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP09140300373873
Jardín De Niños. Tepochcalli 

(Refrendo)

2112073032511A012000

E13B021-5828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2009 $16,145 $16,145 $16,145 $15,320 $15,320 $15,320 $15,320 94.89 $0 Espacio Educativo 78 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Terminación de 

equipamiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP09140400424478

96021 .- Telesecundaria No 1221 

Belisario Domínguez Palencia 

(Refrendo)

2112073032513A012000

E13B022-5828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2009 $210,000 $210,000 $210,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 201 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Terminación de 

construcción de 6 aulas didácticas y dirección 

(volumenes de excedentes en terraceria), terminación de 

muro de contención y construcción de 4 aulas didácticas 

Localidad: Tuxtla Gutiérrez  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP09140500543875
Telesecundaria No 1221 Belisario 

Domínguez Palencia (Refrendo)

2112073032513A012000

E13B219-5828B
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
Educación

En 

Ejecución
2009 $210,000 $210,000 $210,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 201 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Terminación de 

construcción de 6 aulas didácticas y dirección 

(volumenes de excedentes en terraceria), terminación de 

muro de contención y construcción de 4 aulas didácticas 

Localidad: Tuxtla Gutiérrez  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP10140200319728
13901032- Jardín De Niños Delfina 

Rincón (Refrendo)

2112073032511A012000

E13B007-5828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Otros Proyectos Cancelado 2010 $116,240 $116,240 $116,240 $116,240 $116,240 $116,240 $116,240 100.00 $0 Espacio Educativo 276 0.10 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Terminación de obra (Herrería, Cancelería, Instalación 

eléctrica e Hidrosanitaria, acabados, muebles y 

accesorios, Cerrajería Y Señalización) y Obra Exterior 

Localidad: Tuxtla Gutiérrez  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP11140200321170
1320001- Cecyt No. 38 Mesbilja 

(Refrendo)

2112073032523A012000

E13B002-5828C
Chiapas Oxchuc

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2011 $218,959 $218,959 $218,959 $216,101 $216,101 $216,101 $216,101 98.69 $0 Espacio educativo 300 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de aulas didácticas, Taller de electricidad 

y equipo, servicios sanitarios, pórtico en espacios 

educativos Localidad: Mesbilja  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP11140200321186
1320002- Cecyt No. 37 Santa Elena 

(Refrendo)

2112073032523A012000

E13B003-5828C
Chiapas Ocosingo Santa Elena Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2011 $2,393,337 $2,393,337 $2,393,337 $1,923,293 $1,923,293 $1,923,293 $1,923,293 80.36 $0 Espacio educativo 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de Aulas didácticas, servicios sanitarios, 

pórtico y obra exterior en Espacios Educativos 

Localidad: Santa Elena  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP12140200349428
14601001- Universidad De Ciencias Y 

Artes De Chiapas (Refrendo).

2112073032532A012000

E13B007-5828D
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2012 $6,332,689 $6,332,689 $6,332,689 $6,332,689 $6,332,689 $6,332,689 $6,332,689 100.00 $0 Espacio educativo 7,500 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminada / Registro: Meta: 

Construcción de Techado y Rehabilitación de 02 Canchas 

de Usos Multiples, Canal Pluvial y Circuito Vehicular 

Localidad: Tuxtla Gutiérrez   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP12140300382288

Universidad Intercultural De Chiapas 

(Construcción De La Unidad Académica 

Multidiciplinaria) Refrendo

2112073032532A012000

E13B022-5828C
Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2012 $79,060 $79,060 $79,060 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 1,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de la Unidad Académica Multidiciplinaria 

Localidad: Las Margaritas  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13140100297819

Canal 10 (Rehabilitación, 

Sustitución Y Equipamiento De 

Repetidora Tv)

21210770022431F17000

0T01B003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Sistema Chiapaneco de Radio 

Televisión y cinematografía
Comunicaciones Terminado 2013 $452,746 $452,746 $452,746 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Servicio 0 0.95 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: El informe 

corresponde al recurso autorizado en el 2014, los datos 

son consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública 

del Estado del mismo año. Informo al respecto, que se 

solicito a la Secretaria de Hacienda la expedición del 

recibo oficial  por la cantidad de $ 452,745.60 que 

corresponde al recurso no ejercido al cierre 2014, 

derivado a que existieron 2 procesos de licitación 

declarados desiertos y por consecuencia se derivó una 

adjudicación directa que no termino su proceso de 

contratación, por lo que se propone refrendarlos para  

ejercerlo en el ejercicio fiscal 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140100304331

Proyecto De Impacto Ambiental Para 

La Construcción Del Camino: E.C. 

(Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - 

Cerro Las Campanas - Villaflores - 

San Lorenzo - Reforma Y Planada, 

Tramo: Del Km. 0 000 Al Km.

183511E086000I12B001

0055828C
Chiapas Amatán

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $23,333 $23,333 $23,333 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100304525

Pavimentación De La Calle 7ª. Sur 

Poniente Entre La Calle Pantaleón 

Domínguez Y 5ª Avenida Norte 

Poniente (Obras Inducidas)

052211E096000I12B004

0195828B
Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Comitán de 

Domínguez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Asistencia Social Terminado 2014 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100304600

Estudio De Impacto Ambiental Para La 

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. Km.. 83 (Bochil - 

Pichucalco) - Nachitom - Santo 

Domingo, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 

38 000

183511E086000I12B001

0495828C
Chiapas Larráinzar

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $7,351 $7,351 $7,351 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100304662

Proyecto De Impacto Ambiental Para 

La Modernización Y Ampliación De 

Camino: E.C. (Carretera 

Internacional)-San Juanito-Quechit-

Pamala-El Real-Yaxoquintela-Placido 

Flores-Monte Líbano - Ocotalito

183511E086000I12B001

0595828C
Chiapas Ocosingo

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $462,924 $462,924 $462,924 $462,924 $462,924 $462,924 $462,924 100.00 $0 Kilómetro 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100304680

Camino: Ejido Plan De Ayala - Ejido 

Emiliano Zapata, Puente De 20.0 

M.L., Tramo: Km. 12 000 - Km. 13 600 

(Estudio Y Proyecto De Un Puente De 

20 M.L.)

183511E086000I12B004

0695828C
Chiapas Pijijiapan

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $233,790 $233,790 $233,790 $233,790 $233,790 $233,790 $233,790 100.00 $0 Estudio 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100304738

Estudio De Impacto Ambiental Para La 

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Tapalapa - Liquidámbar, 

Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 10 000, 

Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 

Al Km. 10 000

183511E086000I12B001

0905828C
Chiapas Tapalapa

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $7,351 $7,351 $7,351 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100304751
Hospital General De 30 Camas 

(Supervisión Externa)

142331B096000S05B001

1095828B
Chiapas Yajalón Yajalón Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Asistencia Social Terminado 2014 $4,850,000 $4,850,000 $4,850,000 $4,850,000 $4,850,000 $2,425,000 $2,425,000 50.00 $0 Supervisión 0 100.00 72.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100304759
Distribuidor Vial "Joyyo Mayu" 

(Estudio Y Proyecto)

182211E096000I12B010

1015828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Asistencia Social Terminado 2014 $4,498,940 $4,498,940 $4,498,940 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 0 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140100304765

Paso A Desnivel Del Boulevard Lic. 

Salomón González Blanco, Boulevard 

Paso Limón Y Boulevard Andrés Serra 

Rojas (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)

182211E096000I12B009

1015828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Asistencia Social Terminado 2014 $5,630,280 $5,630,280 $5,630,280 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 0 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140100304771

Urbanización Del Fraccionamiento 

Chiapas Solidario (Construcción Del 

Sistema De Agua Potable 

(Terminación))

052211E096000I12B002

1015828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Asistencia Social Terminado 2014 $3,243,948 $3,243,948 $3,243,948 $3,243,948 $3,243,948 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140100304774

Puente Urbano Sobre Río Sabinal 1ra. 

Norte Poniente Esquina Calle Central 

De Terán (Estudio Y Proyecto De Un 

Puente De 50 M.L.)

183511E086000I12B003

1015828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Asistencia Social Terminado 2014 $352,832 $352,832 $352,832 $335,200 $335,200 $335,200 $335,200 95.00 $0 Estudio 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140200320589

1320020- Colegio Nacional De 

Educación Profesional Técnica No. 

170 (Refrendo)

2112073032521A012000

E13D001-5828C
Chiapas Tonalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $845,441 $845,441 $845,441 $844,406 $844,406 $844,406 $844,406 99.88 $0 Espacio educativo 332 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Mobiliario y Equipo Localidad: TONALÁ  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200320602

1320021- Colegio Nacional De 

Educación Profesional Técnica Tuxtla 

Gutiérrez (Refrendo)

2112073032521A012000

E13D002-5828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $9,204,123 $9,204,123 $9,204,123 $5,897,060 $5,897,060 $5,897,060 $5,897,060 64.07 $0 Espacio educativo 198 3.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Construcción 

de Edificio de Oficinas Administrativas, un Taller de 

Mantenimiento de Microcomputadoras Y un Laboratorio de 

Optometría (Incluye Laboratorio de Manufactura De 

Anteojos) Localidad:TUXTLA GUTIÉRREZ  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140200320641

1320008- Colegio Nacional De 

Educación Profesional Técnica San 

Cristóbal (Refrendo)

2112073032521A012000

E13D003-5828C
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $1,340,555 $1,340,555 $1,340,555 $1,340,534 $1,340,534 $1,340,534 $1,340,534 100.00 $0 Espacio educativo 50 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Mobiliario y equipo 

para laboratorio de técnicas de enfermería y practicas 

de salud comunitaria Localidad: San Cristóbal De Las 

Casas  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200320657
1320019- Escuela Preparatoria Ayer 

Coutiño Gordillo (Refrendo)

2112073032522A012000

E13B001-5828C
Chiapas

Venustiano 

Carranza

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $392,017 $392,017 $392,017 $374,927 $374,927 $374,927 $374,927 95.64 $0 Espacio educativo 94 0.40 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de laboratorio multididiplinario (Ciencias) 

con mobiliario y equipo Localidad: Soyatitán  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200320748
1320013- Telebachillerato  No. 112  

Lázaro Cárdenas Del Rio (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D184-5828C
Chiapas

Benemérito de 

las Américas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $48,165 $48,165 $48,165 $44,962 $44,962 $44,962 $44,962 93.35 $0 Aula 134 2.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 2 Aulas didácticas Localidad: Nuevo 

Chihuahua  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200320767
1320014- Telebachillerato No. 113  

Adolfo López Mateos (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D185-5828C
Chiapas Tonalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $58,821 $58,821 $58,821 $37,757 $37,757 $37,757 $37,757 64.19 $0 Aula 377 2.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 2 Aulas didácticas Localidad: General 

Alberto Pineda  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200320788
1320015- Escuela Preparatoria 

Salomón González Blanco (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D186-5828C
Chiapas Berriozábal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $849,934 $849,934 $849,934 $800,961 $800,961 $800,961 $800,961 94.24 $0 Taller 766 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo 

(Equipado) Localidad: Berriozabal - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP13140200320807
1320016- Escuela Preparatoria Jaime 

Sabines Gutiérrez (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D187-5828C
Chiapas Cacahoatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $125,234 $125,234 $125,234 $83,112 $83,112 $83,112 $83,112 66.37 $0 Aula 100 4.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 4 Aulas Didácticas Localidad: CACAHOATÁN  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200320828
1320017- Escuela Preparatoria Juan 

Sabines Gutiérrez (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D188-5828C
Chiapas Huehuetán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $86,593 $86,593 $86,593 $62,244 $62,244 $62,244 $62,244 71.88 $0 Aula 91 3.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 3 Aulas Didácticas Localidad: 

Chamulapita  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200320845
1320018- Escuela Preparatoria No. 5 

Del Estado (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D189-5828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $845,798 $845,798 $845,798 $823,841 $823,841 $823,841 $823,841 97.40 $0 Taller 90 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo 

(Equipado)  Localidad: Tuxtla Gutiérrez  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200320865
1320022- Colegio De Bachilleres De 

Chiapas No. 109 (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D191-5828C
Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $916,941 $916,941 $916,941 $776,063 $776,063 $776,063 $776,063 84.64 $0 Espacio educativo 155 15.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Construcción 

de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye 

Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, Laboratorio 

Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos Localidad: Nuevo 

San Juan Chamula (El Pacayal)  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140200320895

1320023- Colegio De Bachilleres De 

Chiapas 128 Zamora Pico De Oro 

(Refrendo)

2112073032522A012000

E13D192-5828C
Chiapas

Marqués de 

Comillas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $505,243 $505,243 $505,243 $447,706 $447,706 $447,706 $447,706 88.61 $0 Espacio educativo 300 12.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, 

Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, 

Administración Incluye 9 Anexos Localidad: Zamora Pico 

De Oro  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200320946
1320024- Colegio De Bachilleres De 

Chiapas 127 Pavencul (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D193-5828C
Chiapas Tapachula Pavencul Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2013 $1,021,250 $1,021,250 $1,021,250 $382,562 $382,562 $382,562 $382,562 37.46 $0 Espacio educativo 300 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Construcción 

de Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos 

(Almacén - Preparación y Reactivos), Incluye Equipo y 

Mobiliario, Administración Incluye 9 Anexos (3  

Localidad: PAVENCUL  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200321007
1320026- Colegio De Bachilleres 

Chulum Cárdenas (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D195-5828C
Chiapas Tila

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Terminado 2013 $448,450 $448,450 $448,450 $194,564 $194,564 $194,564 $194,564 43.39 $0 Espacio educativo 300 14.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de Administración Incluye 9 Anexos (3 

Cubículos para Maestros, Sala de Juntas, Director, 

Toilet, Subdirector, Sanitarios Profesoras y 

Profesores), Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 

Anexos Localidad: Chulum Cárdenas  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140200321039
1320005- Telebachillerato Núm. 108 

Valentín Gómez Farías (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D211-5828C
Chiapas

Francisco 

León

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $196,420 $196,420 $196,420 $184,262 $184,262 $184,262 $184,262 93.81 $0 Aula 115 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 2 Aulas Didácticas Localidad: San Miguel 

La Sardina  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200321056

1320006- Telebachillerato Núm. 94 

Anexión De Chiapas A México 14 De 

Septiembre (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D212-5828C
Chiapas Ixtapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Terminado 2013 $89,355 $89,355 $89,355 $82,566 $82,566 $82,566 $82,566 92.40 $0 Aula 107 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concludia / Registro: Meta: 

Construcción de 2 Aulas Didácticas Localidad: El Nopal  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200321074
1320007- Telebachillerato Núm. 105 

Juan Escutia (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D213-5828C
Chiapas

Chiapa de 

Corzo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $83,178 $83,178 $83,178 $77,577 $77,577 $77,577 $77,577 93.27 $0 Aula 42 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 2 Aulas Didácticas Localidad: Venustiano 

Carranza  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200321097
1320009- Escuela Preparatoria Felipe 

Carrillo Puerto (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D214-5828C
Chiapas Pijijiapan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $1,650,000 $1,650,000 $1,650,000 $1,649,481 $1,649,481 $1,649,481 $1,649,481 99.97 $0 Taller 632 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Construcción de 

Taller Operador de Paquetes de Computo (Equipado) 4EE 

Estructura U1C. Localidad: Pijijiapan  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200321147
1320010- Escuela Preparatoria 

Revolución (Refrendo)

2112073032522A012000

E13D215-5828C
Chiapas Villa Corzo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $276,311 $276,311 $276,311 $263,883 $263,883 $263,883 $263,883 95.50 $0 Aula 191 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 3 Aulas Didácticas 2.5 EE C/U EST. U-1C.  

Localidad: Revolución Mexicana  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140200321208

1320011- Colegio De Estudios 

Científicos Y Tecnológicos 35 Malé 

(Refrendo)

2112073032523A012000

E13D027-5828C
Chiapas El Porvenir

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $271,286 $271,286 $271,286 $200,464 $200,464 $200,464 $200,464 73.89 $0 Espacio educativo 310 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 7 Aulas Didácticas, un Servicios 

Sanitarios, Pórtico y Obra Exterior Localidad: Malé  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200321237

1320012- Colegio De Estudios 

Científicos Y Tecnológicos 39 

Tumbalá (Refrendo)

2112073032523A012000

E13D028-5828C
Chiapas Tumbalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $1,389,224 $1,389,224 $1,389,224 $1,246,494 $1,246,494 $1,246,494 $1,246,494 89.73 $0 Espacio educativo 742 10.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 6 Aulas Didácticas, un Laboratorio de 

Enfermería, un Servicio Sanitario, Pórtico y Obra 

Exterior Localidad:ARROYO AGUA AZUL  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140200321262

1320027- Colegio De Estudios 

Científicos Y Tecnológicos 37 Santa 

Elena (Refrendo)

2112073032523A012000

E13D029-5828C
Chiapas Ocosingo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $2,993,605 $2,993,605 $2,993,605 $200,319 $200,319 $200,319 $200,319 6.69 $0 Espacio educativo 300 10.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Construcción 

de 7 Aulas Didácticas, un Servicios Sanitarios, Pórtico 

y Obra Exterior Localidad: SANTA ELENA  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200321287

1320028- Colegio De Estudios 

Científicos Y Tecnológicos 38 

Mesbilja (Refrendo)

2112073032523A012000

E13D030-5828C
Chiapas Oxchuc

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $4,312,000 $4,312,000 $4,312,000 $153,120 $153,120 $153,120 $153,120 3.55 $0 Espacio educativo 300 11.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Construcción y 

equipamiento a realizar de Espacios Educativos 

Localidad: MESBILJA  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200321307

1320030- Instituto De Capacitación Y 

Vinculación Tecnológica Del Estado 

De Chiapas

2112073032523A012000

E13D042-5828C
Chiapas Pichucalco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $472,035 $472,035 $472,035 $472,035 $472,035 $472,035 $472,035 100.00 $0 Espacio educativo 88 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Equipamiento de taller de informática y taller de diseño 

de modas Localidad: Pichucalco  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140200321327

1320031- Instituto De Capacitación Y 

Vinculación Tecnológica Del Estado 

De Chiapas

2112073032523A012000

E13D043-5828C
Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $465,906 $465,906 $465,906 $459,360 $459,360 $459,360 $459,360 98.59 $0 Espacio educativo 67 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Equipamiento de taller de informática y taller estilismo 

y bienestar personal Localidad: Cintalapa De Figueroa  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200321368

1320033- Instituto De Capacitación Y 

Vinculación Tecnológica Del Estado 

De Chiapas

2112073032523A012000

E13D045-5828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $542,278 $542,278 $542,278 $539,710 $539,710 $539,710 $539,710 99.53 $0 Espacio educativo 391 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: 

Equipamiento de taller de informática y taller estilismo 

y bienestar personal localidad:Tuxtla Gutiérrez  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200321397

1320003- Colegio De Estudios 

Científicos Y Tecnológicos 36 Carmen 

Zacatal (Refrendo)

2112073032523A012000

E13D046-5828C
Chiapas Jitotol

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $95,367 $95,367 $95,367 $95,342 $95,342 $95,342 $95,342 99.97 $0 Espacio educativo 409 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de 7 aulas didácticas, servicios 

sanitarios, obra exterior (barda perimetral y andadores) 

y pórtico Localidad: Carmen Zacatal  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140200322108

1312001- Construcción De Laboratorio 

Para La Nueva Oferta Educativa En La 

Unida Central De La Universidad 

Intercultural De Chiapas (Refrendo)

2112073032532A012000

E13D003-5828C
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,498,533 $4,498,533 $4,498,533 $4,498,533 99.97 $0 Espacio educativo 300 3.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Terminación de construcción de edificios de 2 niveles 

para 4 laboratorios y obra exterior, red eléctrica, red 

hidrosanitaria exterior, red de voz y datos Localidad: 

San Cristóbal de Las Casas  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13140200322109

1312003- Tercera Etapa De La 

Construcción Y Techado De Andadores 

De La Universidad Intercultural De 

Chiapas (Refrendo)

2112073032532A012000

E13D004-5828C
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $462,858 $462,858 $462,858 $454,886 $454,886 $454,886 $454,886 98.28 $0 Espacio educativo 300 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Terminación de la construcción del techado de andadores 

(200 ml. de techado y 50m. de construcción de andadores) 

Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200322112

1312004- Construcción De La Obra 

Exterior Del Centro Universitario De 

Información Y Documentación De La 

Universidad Intercultural De Chiapas  

((Refrendo)

2112073032532A012000

E13D005-5828C
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $37,815 $37,815 $37,815 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 300 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de vialidades, de muros de contención, 

instalación de luminarias,  teatro al aire libre  

Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200322118

1312005- Construcción Del Programa 

De Desarrollo Sustentable De La 

Universidad Intercultural De Chiapas 

(Refrendo)

2112073032532A012000

E13D006-5828C
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $27,731 $27,731 $27,731 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 300 1.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Terminación de construcción de aula, bodega, espacio 

para producción de hongos, tanques silveacuicolas en 

invernadero Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200322152

1320029- Instituto De Capacitación Y 

Vinculación Tecnológica Del Estado 

De Chiapas (Refrendo)

2112073032533A012000

E13D002-5828C
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $9,084,233 $9,084,233 $9,084,233 $9,081,846 $9,081,846 $9,081,846 $9,081,846 99.97 $0 Espacio educativo 92 19.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Construcción de administración (equivale a 11 anexos, 

dirección, Toilet, sala de juntas, delegación 

administrativa, departamento de vinculación, académico, 

archivo, área de copias, área de personal, servicios 

sanitarios)  Localidad: San Cristóbal De Las Casas  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200324020

Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y 

Ejecución De La Construcción Del 

Edificio Universitario De Congresos 

Y Convenciones De La Unach

012532A006000E05B004 Chiapas
Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Educación Suspendido 2013 $23,200,000 $23,200,000 $23,200,000 $23,200,000 $23,200,000 $23,200,000 $23,200,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 20,529 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Datos Cierre 2014 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200324045

Elaboración Del Proyecto Efecutivo 

Del Corredor Universitario De La 

Unach Y Construcción De La Primera 

Etapa(Librería Universitaria)

012532A006000E05B005 Chiapas
Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Educación Suspendido 2013 $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 20,529 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Datos Cierre 2014. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200324060
Construcción De Estancia Infantil 

Tapachula
012532A006000E05B006 Chiapas Tapachula

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Educación Suspendido 2013 $12,939,741 $12,939,741 $12,939,741 $12,939,741 $12,939,741 $12,939,741 $12,939,741 100.00 $0 Metro Cuadrado 80 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Datos Cierre 2014. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200324091

Rehabilitación Y Mantenimiento De 

Espacios En La Facultad De Derecho 

Campus Iii, San Cristóbal De Las 

Casas.

012532A006000E05B007 Chiapas
San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Educación Suspendido 2013 $1,166,344 $1,166,344 $1,166,344 $1,166,344 $1,166,344 $1,166,344 $1,166,344 100.00 $0 Lote 1,002 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Datos Cierre 2014. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200324101
Modernización De La Biblioteca 

Virtual Universitaria
012532A006000E05B008 Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Educación Suspendido 2013 $2,964,948 $2,964,948 $2,964,948 $2,964,948 $2,964,948 $2,964,948 $2,964,948 100.00 $0 Lote 20,529 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Datos Cierre 2014 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200324203

Construcción De Cubículos Para 

Docentes En La Facultad De Medicina 

Veterinaria Y Zootecnia C-Ii

012532B006000E05B009 Chiapas
Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Educación Suspendido 2013 $2,462,874 $2,462,874 $2,462,874 $2,462,874 $2,462,874 $2,462,874 $2,462,874 100.00 $0 Metro Cuadrado 596 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Datos Cierre 2014. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200324225
Terminación De Cafetería Campus Iii, 

San Cristóbal De Las Casas
012532A006000E05B010 Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Educación Suspendido 2013 $1,704,427 $1,704,427 $1,704,427 $1,704,427 $1,704,427 $1,704,427 $1,704,427 100.00 $0 Metro Cuadrado 202 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Datos Cierre 2014. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200324369

Programa De Mantenimiento Y 

Modernización De Las Instalaciones 

De La Unach En Diversas Sedes

012532A006000E05B012 Chiapas
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Educación Suspendido 2013 $8,879,190 $8,879,190 $8,879,190 $8,879,190 $8,879,190 $8,879,190 $8,879,190 100.00 $0 Acción 8,862 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: DATOS CIERRE 2014 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200332994
Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del 

Sistema De Agua Potable

182231E109000C01B021

0235828C
Chiapas Chamula Ukumtic Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2014 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $0 $0 0.00 $0 Estudio 781 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP13140200333026

Nuevo Centro De Población 

"Jaltenango De La Paz" (Terminación 

De La Construcción)

192211E096000I12B001

0085828B
Chiapas

Angel Albino 

Corzo

Jaltenango de la 

Paz (Angel Albino 

Corzo)

Urbano
Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $1,391,428 $1,391,428 $1,391,428 $1,134,364 $1,134,364 $0 $0 0.00 $0 Obra 26,681 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333027
Mercado Municipal De Arriaga, 1a. 

Etapa (Construcción)

142271E096000I08B001

0095828C
Chiapas Arriaga Arriaga Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $4,413,201 $4,413,201 $4,413,201 $3,310,672 $3,310,672 $0 $0 0.00 $0 Obra 41,881 100.00 88.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333035

Aeropuerto Internacional "Angel 

Albino Corzo" (Reparación De La 

Malla Perimetral Del Estacionamiento 

Del Hangar De Gobierno Del Estado)

053541E096000A07B001

0275828B
Chiapas

Chiapa de 

Corzo
Chiapa de Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $123,271 $123,271 $123,271 $123,263 $123,263 $123,263 $123,263 99.99 $0 Obra 97,660 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333039
Templo De San Sebastián Y San 

Jerónimo (Obras Complementarias)

212441E096000I12B001

0315828B
Chiapas Chilón Chilón Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Cultura y turismo Terminado 2014 $1,691,420 $1,691,420 $1,691,420 $1,691,420 $1,691,420 $1,691,420 $1,691,420 100.00 $0 Obra 120,372 100.00 90.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333047 Auditorio Municipal (Construcción)
212411E096000S03B002

0385828C
Chiapas Huixtán Huixtán Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $4,459,024 $4,459,024 $4,459,024 $4,429,340 $4,429,340 $2,550,578 $2,549,590 57.20 $0 Obra 23,015 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333448
Módulos "Migo" (Obras Preliminares Y 

Exteriores)

052211E096000I12B005

0725828B
Chiapas

Pueblo Nuevo 

Solistahuacán

Pueblo Nuevo 

Solistahuacán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $299,935 $299,935 $299,935 $299,935 $299,935 $299,935 $299,935 100.00 $0 Obra 33,213 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333503

Pavimentación De Calles Y Avenidas 

De Tapachula De Córdova Y Ordóñez 

(Modernización De La 9a. Oriente, 

Entre 1a. Y 5a. Norte)

052211E084000I12B005

0895828C
Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $3,438,099 $231,015 $231,015 $231,015 $231,015 $231,015 $231,015 100.00 $0 Metro Cuadrado 351,165 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333516
Recinto Ferial De Tapachula 

(Supervisión Externa)

142211E096000I12B011

0895828B
Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $4,836,221 $4,836,221 $4,836,221 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Supervisión 351,165 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333546
Par Vial Oriente-Poniente (Estudio Y 

Proyecto)

182211E096000I12B012

0895828C
Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $9,641,198 $9,641,198 $9,641,198 $9,641,198 $9,641,198 $8,537,589 $8,537,589 88.55 $0 Estudio 351,165 100.00 90.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333719

Paso Desnivel Boulevard Belisario 

Domínguez Y Ciro Farrera (Estudio Y 

Proyecto)

182211E096000I12B013

1015828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $4,480,450 $4,480,450 $4,480,450 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 604,891 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140200333725

Puente Emblemático Boulevard 

Belisario Domínguez - Cañahueca 

(Estudio Y Proyecto Ejecutivo)

183511E096000I12B001

1015828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $5,800,058 $5,800,058 $5,800,058 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 604,891 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140200333736

Paso Desnivel Libramiento Sur Y 11a. 

Poniente (Estudio Y Proyecto 

Ejecutivo)

183511E096000I12B002

1015828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $4,127,000 $4,127,000 $4,127,000 $4,077,000 $4,077,000 $2,886,991 $2,886,991 69.95 $0 Estudio 604,891 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140200333777

Camino: E.C. 40.5 (Las Limas - 

Angostura) Unión Buena Vista, Tramo: 

Km. 0 000 - Km. 3 500 (T.A.) 

(Conservación)

203511E085000C03B002

0025828C
Chiapas Acala

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $3,050,420 $3,050,420 $3,050,420 $2,924,370 $2,924,370 $2,461,618 $2,461,618 80.70 $0 Kilómetro 20,730 100.00 99.50

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200333881

Camino: E.C. (Cintalapa - Rizo De 

Oro) - Belisario Dominguez - Ejido 

Gustavo Diaz Ordaz Y Ramal A Ramon 

E. Balboa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 

000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 

000 - Km. 44 000)

283511E085000C03B005

1205828C
Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $747,000 $747,000 $747,000 $729,043 $729,043 $729,043 $729,043 97.60 $0 Kilómetro 1,559 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200334109

Camino: Mapastepec - Ejido Doroteo 

Arango (Proyecto Ejecutivo Del 

Puente El Novillero De 120.0 M.L. 

(Complemento))

183511E086000I12B008

0515828C
Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $135,136 $135,136 $135,136 $135,136 $135,136 $117,504 $117,504 86.95 $0 Estudio 48,209 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200334161

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Ribera Portillo - Miguel 

Hidalgo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 

500. (Estudio De Impacto Ambiental, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 500)

183511E086000I12B022

0795828C
Chiapas San Fernando

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $104,400 $104,400 $104,400 $104,400 $104,400 $0 $0 0.00 $0 Estudio 35,662 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200334187

Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales 

Malpasos) Ejido Esperanza De Los 

Pobres, Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 

000 (Proyecto Ejecutivo Del Puente 

El Limoncito (Complemento))

183511E086000I12B007

0925828C
Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $165,202 $165,202 $165,202 $165,202 $165,202 $0 $0 0.00 $0 Proyecto 22,039 100.00 95.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200334208

Camino: Tuxtla Gutiérrez - Portillo 

Zaragoza, Tramo: Km. 1 300 Al Km. 40 

000 (Estabilización De La Ladera 

Natural, Tuxtla Gutiérrez - El Jobo, 

Subtramo: Km. 1 420 - C.G. Km. 1 

510)

183511E086000I12B010

1015828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $1,104,320 $1,104,320 $1,104,320 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 604,891 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140200334228

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: El Rubí - El Embalse, Tramo: 

Km. 0 000 Al Km. 3 212.20 (Estudio Y 

Proyecto Ejecutivo)

183511E086000I12B023

1075828C
Chiapas Villa Corzo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $313,384 $313,384 $313,384 $313,384 $313,384 $31,338 $31,338 10.00 $0 Estudio 65,831 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200343984

Pavimentación De Calles Y Avenidas 

De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación 

Con Concreto Hidráulico) 

(Fraccionamiento Buena Vista, 

Colonia La Victoria, Colonia San 

José Terán, Colonia Las Granjas)

052211E084000I12B006

1015828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $1,980,495 $1,980,495 $1,980,495 $1,487,931 $1,487,931 $1,426,630 $1,426,630 72.03 $0 Metro Cuadrado 604,891 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140200344069

Estudio De Impacto Ambiental Y 

Factibilidad (Costo-Beneficio) 

(Pibai) (Camino: Guadalupe Tepeyac - 

Jerusalén, Tramo: Del Km. 0 000) 

(Camino: Francisco I. Madero-El 

Trapichito-Río Blanco)

183511E086000I12B001

0525828C
Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $30,684 $30,684 $30,684 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 22,510 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344106

Modernización Y Amp. Del Camino: San 

Fernando-Monterrey, Tramo: Km. 0 000-

Km. 12 000 (Estudio Y Proy; Estudio 

De Factib. (Costo-Beneficio), 

Estudio De Impacto Ambiental, 

Subtramo: Km. 3 000-Km. 8 000

183511E086000I12B002

0795828C
Chiapas San Fernando

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $265,232 $265,232 $265,232 $265,232 $265,232 $154,853 $154,853 58.38 $0 Estudio 35,662 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344154

Estudios De Factibilidad (Costo 

Beneficio) (E.C. Pozo (Naxik) Long. 

1.0 Km.; San Antonio Las Rosas, E.C. 

(Candelaria-San Cristóbal), Long. 

2.0 Km. Y E.C. (San Cristóbal-

Saclamantón)

183511E086000I12B005

0235828B
Chiapas Chamula

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $348,000 $348,000 $348,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 82,888 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344174

Estudio De Factibilidad (Costo - 

Beneficio) Para Los Proyectos: Cd. 

Cuauhtémoc - Pacayal Frontera, 

Longitud: Km. 2.0; Chilón - Tzajala, 

Longitud: 0.50 Km. Y San Jerónimo 

Tulija, Longitud: Km. 0.50

183511E086000I12B005

0315828B
Chiapas Chilón

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $348,000 $348,000 $348,000 $348,000 $348,000 $348,000 $348,000 100.00 $0 Estudio 82,888 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344194

Estudios De Factibilidad (Costo 

Beneficio), Para Obras De 

Infraestructura, Carreteras Y 

Puentes

183511E086000I12B005

0785828B
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $580,000 $522,000 $522,000 $522,000 $522,000 $522,000 $522,000 100.00 $0 Estudio 82,888 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344209

Estudio De Factibilidad (Costo - 

Beneficio) Para Los Proyectos: El 

Jobo - El Carrizal, Longitud: 3.50 

Km.; (Pacú - La Ciénega), Longitud: 

0.50 Km. Y (Suchiapa - San Luis), 

Longitud: 0.50 Km.

183511E086000I12B005

0865828B
Chiapas Suchiapa

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $348,000 $348,000 $348,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 82,888 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344242

Estudio De Factibilidad (Costo-

Beneficio) (Frontera Comalapa-

Chicomuselo-Bella Vista, Long: 2.0 

Km.; E.C. (15 De Sep.-Tierra Y Lib.)-

Ejido Lucio Cabañas-3 Hnos.-Pino 

Suarez-15 De Abril, Long. 4.0 Km.)

183511E086000I12B005

0895828B
Chiapas Tapachula

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $174,000 $174,000 $174,000 $174,000 $174,000 $174,000 $174,000 100.00 $0 Estudio 82,888 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344270

Estudio De Factibilidad (Costo-

Beneficio) (Ejido Copoya-Cerro Del 

Negro, Longitud: 4.50 Km.; Tuxtla- 

Cerro Hueco, Longitud: 1.0 Km. Y 

Tuxtla - Ejido Plan De Ayala,  

Longitud: 0.30 Km.)

183511E086000I12B005

1015828B
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $348,000 $348,000 $348,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 82,888 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344297

Apertura Y Construcción Del Camino: 

E.C. (Tecpatán-La Libertad)-San 

Miguel La Sardina, Tramo: Del Km. 0 

000 Al Km. 11 440 (Est. De 

Factibilidad E Impacto Ambiental, 

Subtramo: Km. 8 640 Al Km. 9 660

183511E086000I12B006

0335828C
Chiapas

Francisco 

León

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $220,400 $220,400 $220,400 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 7,425 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344385

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Caseta Cuxtepeques A Ejido 

Nuevo Paraíso, Tramo: Km. 0 000 - 

Km. 9 300 (Estudio Y Proyecto, 

Impacto Ambiental, Factibilidad, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 300

183511E086000I12B011

0205828C
Chiapas La Concordia

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $547,185 $547,185 $547,185 $547,185 $547,185 $54,718 $54,718 10.00 $0 Estudio 47,572 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344409

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Desvió Del Ejido Sonora Al 

Ejido Monte Ordoñez, Tramo: Km. 0 

000 Al Km. 12 000 ((Estudio Y 

Proyecto, Impacto Ambiental, 

Factibilidad, Km. 0 000 Al Km. 12 

000)

183511E086000I12B012

0065828C
Chiapas

Amatenango de 

la Frontera

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $668,212 $668,212 $668,212 $668,212 $668,212 $66,821 $66,821 10.00 $0 Estudio 32,410 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP13140200344433

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. (Mazatán-Barra De San 

Simón)-Ejido Pasthal, Tramo: Km. 0 

000 - Km. 1 600 (Estudio De 

Factbilidad, Impacto Ambiental, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600)

183511E086000I12B013

0545828C
Chiapas Mazatán

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $427,460 $427,460 $427,460 $160,000 $160,000 $160,000 $160,000 37.43 $0 Estudio 28,584 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200344584

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. Huixtán-Oxchuc-

(Polvorín-Ranchería Buenavista), 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 590.80 

(Estudio Y Proyecto  Tipo C, Impacto 

Ambiental Y De Factibilidad)

183511E086000I12B014

0385828C
Chiapas Huixtán

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $289,303 $289,303 $289,303 $289,303 $289,303 $28,930 $28,930 10.00 $0 Estudio 23,015 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200346686

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. San Fco.-Palestina, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 

(Estudio Y Proyecto De Camino Tipo 

C; Estudio De Impacto Ambiental; 

Estudio De Factibilidad (Costo-Ben.)

183511E086000I12B015

0085828C
Chiapas

Angel Albino 

Corzo

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $533,737 $533,737 $533,737 $533,737 $533,737 $53,374 $53,374 10.00 $0 Estudio 26,681 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200346700

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Ejido Manuel Ávila Camacho 

(Pesquería Ponte Duro)-Madre Sal, 

Tramo: Km. 0 000-Km. 1 260 (Estudio 

De Factibilidad (Costo-Beneficio); 

Estudio De Impacto Ambiental)

183511E086000I12B016

0975828C
Chiapas Tonalá

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $440,510 $440,510 $440,510 $180,000 $180,000 $0 $0 0.00 $0 Estudio 89,991 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200346712

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Francisco I. Madero-La 

Rinconada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 

000 (Estudio Y Proyecto; Estudio De 

Impacto Ambiental; Estudio De 

Factibilidad (Costo - Beneficio)

183511E086000I12B017

0065828C
Chiapas

Amatenango de 

la Frontera

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $411,863 $411,863 $411,863 $411,863 $411,863 $41,186 $41,186 10.00 $0 Estudio 32,410 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200346725

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Independencia-Guadalupe 

Victoria-Nuevo Paraíso, Tramo: Del 

Km. 0 000 Al Km. 35 000 (Estudio De 

Factibilidad (Costo-Beneficio); 

Estudio De Impacto Ambiental)

183511E086000I12B018

0205828C
Chiapas La Concordia

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $452,400 $452,400 $452,400 $266,000 $266,000 $150,000 $150,000 33.16 $0 Estudio 47,572 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200346738

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Jaltenango-Querétaro, Tramo: 

Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Estudio Y 

Proyecto; Estudio De Impacto 

Ambiental; Estudio De Factibilidad 

(Costo - Beneficio))

183511E086000I12B019

0085828C
Chiapas

Angel Albino 

Corzo

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $411,863 $411,863 $411,863 $411,863 $411,863 $41,186 $41,186 10.00 $0 Estudio 26,681 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200346743

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Nicolás Bravo-La Gloria, 

Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 8 305.33 

(Estudio De Impacto Ambiental; 

Estudio De Factibilidad (Costo - 

Beneficio))

183511E086000I12B020

0455828C
Chiapas Ixtapangajoya

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $453,270 $453,270 $453,270 $207,800 $207,800 $207,800 $207,800 45.84 $0 Estudio 5,945 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200346754

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Nueva Morelia-Pacayalito, 

Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 6 000 

(Est. De Impacto Ambiental; Est. De 

Factibilidad (Costo-

Beneficio),Subtramo: Km. 3 000 Al 

Km.  6 000)

183511E086000I12B021

0065828C
Chiapas

Amatenango de 

la Frontera

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2014 $452,400 $452,400 $452,400 $187,800 $187,800 $187,800 $187,800 41.51 $0 Estudio 32,410 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200347464
Recinto Ferial De Tapachula 

(Construcción De Puente Peatonal)

142211E096000I12B010

0895828B
Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $3,438,099 $3,438,099 $3,438,099 $3,438,099 $3,438,099 $3,438,099 $3,438,099 100.00 $0 Obra 351,165 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300373901
Primaria Angel Albino Corzo 

(Refrendo)

2112073032512A012000

E13B125-5828C
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $354,373 $354,373 $354,373 $354,012 $354,012 $354,012 $354,012 99.90 $0 Espacio Educativo 382 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Terminación de 

sustitución de mobiliario y equipamiento Localidad: 

Tuxtla Gutiérrez  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300373929
1118002 .- Primaria Niños Héroes 

(Refrendo)

2112073032512A012000

E13B126-5828C
Chiapas Arriaga

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $79,826 $79,826 $79,826 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio Educativo 25 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Terminación de mejoramiento de terreno para sustituir el 

muro de contención, longitud de 26 mts. Localidad: Vista 

Flor  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300383209

Estudios De Factibilidad (Costo 

Beneficio), Para Obras De 

Infraestructura, Carreteras Y 

Puentes (San Miguel La Sardina-

Adolfo Ruíz Cortínez, Longitud 2.0 

Km.)

183511E086000I12B005

0925828B
Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2014 $0 $58,000 $58,000 $58,000 $58,000 $58,000 $58,000 100.00 $0 Estudio 82,888 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300393390

Boulevard Eje Uno De San Cristóbal 

De Las Casas (Conversión De La Red 

De Distribución Eléctrica ) 

052211E096000G04B003

0785828B
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2014 $0 $7,353,000 $7,353,000 $7,353,000 $7,353,000 $7,353,000 $7,353,000 100.00 $0 Obra 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300393405

Corredor Urbano De La Zona 

Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez 

(Conversión De La Red De 

Distribución Eléctrica)

052211E096000G04B003

1015828B
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2014 $0 $18,105,502 $18,105,502 $18,105,502 $18,105,502 $18,105,502 $18,105,502 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140300393435

Conversión De Red De Distribución 

Eléctrica Área A Subterránea Del 

Centro De La Ciudad De Tuxtla 

Gutiérrez (Construcción De Obra 

Civil Y Accesorios De Soporte En 

Media Y Baja Tensión)

052211E096000G04B004

1015828B
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2014 $0 $15,000,000 $15,000,000 $15,000,000 $15,000,000 $15,000,000 $15,000,000 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140400423483
1320025.-Colegío De Bachilleres De 

Chiapas 164 Plan De Ayala

2112073032522A012000

E13B009-5828C
Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2013 $916,941 $916,941 $916,941 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Administración Incluye 9 anexos (03 cubiculos para 

máestros, sala de juntas, director, subdirector, 

sanitario profesoras y profesores), construcción de 

taller operador de paqueteria de computo, incluye equipo 

mobiliario Localidad:Plan De Ayala  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140400428865

Proyecto Y Construcción De Pozo Tipo 

Noria En Nueva Creación Los 

Potrillos

122231E109000C01B095

0025828C
Chiapas Acala Los Potrillos Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2014 $591,826 $591,826 $591,826 $591,826 $591,826 $0 $0 0.00 $0 Obra 125 0.00 90.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400428892
Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

122131E076000C01B073

1135823C
Chiapas Aldama

San Pedro 

Cotzilnam
Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2014 $997,889 $997,889 $997,889 $918,692 $918,692 $0 $0 0.00 $0 Obra 435 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429266

Camino: E.C. Km. 45 (Ocozocoautla - 

Apic Pac) - Juan De Grijalva Km. 4 

827

283511E085000C03B036

0615828B
Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2014 $576,886 $576,886 $576,886 $168,703 $168,703 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 89,203 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429357
Hospital Universal De 30 Camas En 

Reforma (Terminación)

142331B096000S05B007

0745828B
Chiapas Reforma Reforma Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Salud Terminado 2014 $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 45,031 0.00 84.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429439

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. (Tuxtla Gutiérrez - San 

Fernando) - Colonia 16 De 

Septiembre, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 

1 411.31

273511E086000C03B036

0795828B
Chiapas San Fernando

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2014 $2,064,407 $2,064,407 $2,064,407 $619,322 $619,322 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 35,662 0.00 10.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429461

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: San Fernando - Colonia 

Vicente Guerrero, Tramo: Km. 0 000 

Al Km. 1 456.47

273511E086000C03B037

0795828B
Chiapas San Fernando

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2014 $2,457,627 $2,457,627 $2,457,627 $737,288 $737,288 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 35,662 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429493

Construcción De Red Principal De 

Drenaje En El Barrio Ninamhó 3a. 

Sección

192211E096000I12B005

1195828C
Chiapas

Santiago el 

Pinar
Santiago el Pinar Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2014 $483,324 $483,324 $483,324 $483,324 $483,324 $0 $0 0.00 $0 Obra 3,496 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429621
Construcción De Puente Urbano En 

Lomas Del Tacana

283511E085000C03B037

0895828B
Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2014 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,436,975 $2,436,975 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 351,165 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429635
Andador En El Ejido Once De Abril De 

Unión Juárez (Construcción)

052211E096000I12B074

1055828B
Chiapas Unión Juárez Once de Abril Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2014 $1,153,396 $1,153,396 $1,153,396 $749,708 $749,708 $0 $0 0.00 $0 Obra 14,804 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429669
Modulos "Migo" (Obras Preliminares Y 

Exteriores)

052211E096000I12B059

1085828B
Chiapas Villaflores

Doctor Domingo 

Chanona
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2014 $235,163 $235,163 $235,163 $235,163 $235,163 $0 $0 0.00 $0 Obra 104,834 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429753

Proyecto Y Construcción  De Pozo 

Tipo Noria En Nueva Creación Palo 

Seco

122231E109000C01B094

1085828C
Chiapas Villaflores Palo Seco Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2014 $591,826 $591,826 $591,826 $591,826 $591,826 $0 $0 0.00 $0 Obra 125 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400429925

Pavimentación Con Concreto Asfaltico 

De La Avenida Los Flamboyanes Entre 

Calzada Cerro Hueco Y Callejón Las 

Cruces (Colonia Coquelequixtian)

052211E084000I12B057

1015828B
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2014 $2,666,051 $2,666,051 $2,666,051 $2,666,051 $2,666,051 $0 $0 0.00 $0 Obra 604,891 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140400430008

Construcción De Colector Sanitario Y 

Red De Atarjeas En La 16 Poniente 

Entre Boulevard Belisario Dominguez 

Y Rio Sabinal

122131E076000C01B093

1015828B
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2014 $7,230,990 $7,230,990 $7,230,990 $7,108,430 $7,108,430 $0 $0 0.00 $0 Obra 604,891 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140400430086

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La 2ª. Oriente Entre 

17ª. Norte Entre 2ª.  Oriente Y 

Cerrada (Barrio La Pimienta)

052211E084000I12B058

1015828B
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2014 $2,166,982 $2,166,982 $2,166,982 $2,112,352 $2,112,352 $0 $0 0.00 $0 Obra 604,891 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140400430132
Pavimentación De Calles Y Avenidas 

De Plan De Ayala

052211E084000I12B059

1015828B
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2014 $899,426 $899,426 $899,426 $899,426 $899,426 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 604,891 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP13140400430241

Corredor Urbano De La Zona 

Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez 

(Conversión De La Red De 

Distrib.Eléctrica De La 5ª. Av. Nte. 

Desde La Plaza Sol A La 9ª. Pte., 

Blvd. Belisario Dguez, A La 14 Pte.

052211E096000G04B003

1015828D
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2014 $4,488 $4,488 $4,488 $4,488 $4,488 $4,488 $4,488 100.00 $0 Obra 604,891 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP13140500541798

Instituto De Capacitación Y 

Vinculación Tecnológica Del Estado 

De Chiapas

2112073032523A012000

E13D044-5828C
Chiapas Ostuacán Juan del Grijalva Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
Educación

En 

Ejecución
2013 $465,906 $465,906 $465,906 $440,220 $440,220 $440,220 $440,220 94.49 $0 Metros Cuadrados 790 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Meta: 

Equipamiento de taller de informática y taller estilismo 

y bienestar personal Localidad: Juan Del Grijalva  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100288802 Fondo De Desastres Naturales Fonden
011721F107009A25B001

0007910165828SA20143
Chiapas

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
21111300 ORGANISMOS SUBSIDIADOS Asistencia Social Terminado 2014 $168,210,059 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0

ATENDER A LA 

POBLACION EN CASO 

DE DESASTRES

0 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Cierre al 31 Diciembre de 2014 / 

Registro: La información es del cierre del ejercicio 

2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100293552

Aportación Estatal De Recursos A Los 

Acuerdos Y Convenios De Coordinación 

Con Dependencias Federales

16202271C168000P22C0

01
Chiapas

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Dependencias Federales, Estatales, 

Ayuntamientos Municipales y 

Organizaciones de la Sociedad Civil

Asistencia Social Terminado 2014 $80,000,000 $55,299 $55,299 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Proyecto 85,000 100.00 0.00

Financiera: Recursos convenidos no aprobados para 

programas sociales / Física: Recursos convenidos no 

aprobados para programas sociales / Registro: Estos 

recursos no fueron aprobados para programas sociales, 

los cuales fueron reintegrados a la Tesorería Única del 

Estado de Chiapas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304324

Modernización Y Ampliación Del 

Camino Altamirano-Belisario 

Domínguez, Tramo 0 000 Al Km 40 000 

(Subtramo Del Km 7 000 Al Km 8 300)

273511E086010C03D012

0045828S
Chiapas Altamirano Altamirano Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $2,303,890 $2,188,693 $2,188,693 $2,151,516 $2,151,516 $1,279,977 $1,279,977 58.48 $0 Kilómetro 0 100.00 70.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304341

Construcción Del Camino E.C. 

(Agustín Rubio-Ignacio Zaragoza)-

Cerro Las Campanas-Villaflores-San 

Lorenzo-Reforma Y Planada, Tramo Del 

Km 0 000 Al Km 27 000 (Subtramo A 

Construir: Del Km 4 500 Al Km 

273511E086010C03D009

0055828S
Chiapas Amatán

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $4,924,138 $4,842,036 $4,842,036 $4,803,193 $4,803,193 $2,579,864 $2,579,864 53.28 $0 Kilómetro 0 100.00 45.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304348
Sistema De Alcantarillado Sanitario 

(Construcción)

122131E076010C01D004

0135828S
Chiapas Bochil Shashalpa Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $743,239 $594,591 $594,591 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304370

Modernización Y Ampliación Del 

Camino Mitontic-Belisario Domínguez, 

Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 165.65 

(Subtramo A Modernizar: Del Km 0 800 

Al Km 1 800)

273511E086010C03D004

0235828S
Chiapas Chamula

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,641,379 $1,849,442 $1,849,442 $1,822,010 $1,822,010 $827,231 $827,231 44.73 $0 Kilómetro 0 100.00 65.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304378

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C.  Km 7 667 (Las Ollas-

Chicumtantic)-Pajaltón Alto-Pajaltón 

Bajo, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 3 

845 (Subtramo A Modernizar: Del Km 1 

500 Al Km 2 800)

273511E086010C03D007

0235828S
Chiapas Chamula

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,415,690 $1,327,152 $1,327,152 $1,304,694 $1,304,694 $1,023,379 $1,023,379 77.11 $0 Kilómetro 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304384

Modernización Y Ampliación Del 

Camino E.C. (Larráinzar-Aldama)-

Epalchén-Tentic, Tramo: Del Km 0 000 

Al Km 8 580 (Subtramo A Modernizar: 

Del Km 4 290 Al Km 3 290)

273511E086010C03D008

0235828S
Chiapas Chamula Epalchén Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,600,347 $1,497,853 $1,497,853 $1,490,077 $1,490,077 $823,521 $823,521 54.98 $0 Kilómetro 0 100.00 50.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304387

Modernización Y Ampliación Del 

Camino E.C (San Cristóbal Tenejapa)-

Las Ollas-Rasién, Tramo: Del Km 0 

000 Al Km 4 000 (Subtramo A 

Modernizar: Del Km 1 530 Al Km 2 

530)

273511E086010C03D010

0235828S
Chiapas Chamula Las Ollas Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $2,359,483 $2,177,312 $2,177,312 $2,134,422 $2,134,422 $1,213,278 $1,213,278 55.72 $0 Kilómetro 0 100.00 92.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304393

Modernización Y Ampliación Del 

Camino Yakampot (Yokpot)-Yalchitom, 

Tramo: Del Km 0 000 Al Km 27 100 

(Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 

Al Km 4 000 Subrasante Del Km 4 000 

Al Km 5 500)

273511E086010C03D011

0235828S
Chiapas Chamula Yakampot (Yokpot) Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $2,462,069 $2,329,253 $2,329,253 $2,306,891 $2,306,891 $1,158,625 $1,158,625 49.74 $0 Kilómetro 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304435

Modernización Y Ampliación Del 

Camino Joltzemen-Yutbash, Tramo Del 

Km 0 000 Al Km 8 120 (Subtramo A 

Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 1 

000)

273511E086010C03D017

0235828S
Chiapas Chamula Joltzemén Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,538,793 $1,439,848 $1,439,848 $1,416,549 $1,416,549 $1,126,665 $1,126,665 78.25 $0 Kilómetro 0 100.00 97.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304445

Modernización Y Ampliación Del 

Camino E.C. Km 11 500 (Las Ollas-

Chicumtantic)-El Pozo, Tramo: Del Km 

0 000 Al Km 3 560   (Subtramo A 

Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 1 

560)

273511E086010C03D019

0235828S
Chiapas Chamula El Pozo Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,231,034 $1,176,056 $1,176,056 $1,157,408 $1,157,408 $775,169 $775,169 65.91 $0 Kilómetro 0 100.00 84.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304456

Sistema De Alcantarillado Sanitario, 

Para Beneficiar A La Localidad 

Jolnajojtic, En El Municipio De 

Chamula (Construcción)

122131E076010C01D006

0235828S
Chiapas Chamula Jolnajojtic Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $855,950 $599,165 $599,165 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304479

Modernización Y Ampliación Del 

Camino Tres Cerros-Miguel Utrilla 

(Los Chorros)-Majomut-E.C. Km 22 000 

(Chenalhó-Pantelhó); Tramo: Majomut-

Miguel Utrilla (Los Chorros), Del Km 

0 000 Al Km 10 200

273511E086010C03D014

0265828S
Chiapas Chenalhó

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,538,793 $1,480,300 $1,480,300 $1,453,981 $1,453,981 $1,115,407 $1,115,407 75.35 $0 Kilómetro 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304546

Modernización Y Ampliación Del 

Camino E.C. (Huixtán-Oxchuc)-San 

Antonio Balashilna-Dolores Chempil-

Buenavista, Tramo: Del Km 0 000 Al 

Km 5 590.84 (Subtramo A Modernizar: 

Del Km 0 000 Al Km 1 000)

273511E086010C03D015

0385828S
Chiapas Huixtán

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,333,621 $1,246,620 $1,246,620 $1,229,192 $1,229,192 $884,988 $884,988 70.99 $0 Kilómetro 0 100.00 70.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304559
Sistema De Alcantarillado Sanitario 

(Construcción)

122131E076010C01D005

0425828S
Chiapas Ixhuatán El Cimiento Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $680,911 $544,729 $544,729 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304568
Sistema De Alcantarillado Sanitario 

(Construcción)

122131E076010C01D007

0425828S
Chiapas Ixhuatán Santa Anita Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $650,668 $520,535 $520,535 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304573

Modernización Y Ampliación Del 

Camino Telestaquín-El Manguito 

Buenavista-San Gabriel-Mazanilho, 

Tramo: Del Km 0 000 Al Km. 5 189 

(Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 

000 Al Km. 1 000)

273511E086010C03D020

0445828S
Chiapas Ixtapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,538,793 $1,463,157 $1,463,157 $1,438,271 $1,438,271 $974,018 $974,018 66.57 $0 Kilómetro 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304582

Modernización Y Ampliación Del 

Camino Nuevo San Juan Chamula-Nuevo 

San Miguel Mitontic (Punta De 

Piedad), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 5 

000  (Subtramo A Modernizar: Del Km 

0 000 Al Km. 1 000 )

273511E086010C03D021

0445828S
Chiapas Ixtapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,538,793 $1,491,904 $1,491,904 $1,466,293 $1,466,293 $924,841 $924,841 61.99 $0 Kilómetro 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304590

Construcción Del Camino Jitotol-San 

Andrés Duraznal, Tramo: Km 0 000 Al 

Km 24 200 (Subtramo Del Km 20 000 Al 

Km 21 000)

273511E086010C03D005

0475828S
Chiapas Jitotol

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,743,966 $1,645,043 $1,645,043 $1,625,571 $1,625,571 $909,475 $909,475 55.29 $0 Kilómetro 0 100.00 94.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304597

Modernización Y Ampliación Del 

Camino E.C. Km 227 500 (La 

Trinitaria-Ciudad Cuauhtémoc)-Flor 

De Mayo-Nueva Libertad (El 

Colorado), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 

9 060 (Subtramo A Modernizar: Del Km 

0 000)

273511E086010C03D018

0995828S
Chiapas La Trinitaria

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,538,793 $1,496,566 $1,496,566 $1,468,838 $1,468,838 $817,035 $817,035 54.59 $0 Kilómetro 0 100.00 99.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304609

Construcción Del Camino E.C. Km 83 

(Bochil-Pichucalco)-Nachitom-Santo 

Domingo, Tramo: Km 0 000 Al Km 38 

000  (Subtramo A Construir: Del Km 

32 600 Al Km. 35 600)

273511E086010C03D003

0495828S
Chiapas Larráinzar

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $7,078,448 $6,699,026 $6,699,026 $6,640,941 $6,640,941 $3,401,402 $3,401,402 50.77 $0 Kilómetro 0 100.00 83.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304634
Sistema De Alcantarillado Sanitario 

(Ampliación)

122131E076010C01D009

0495828S
Chiapas Larráinzar Bajoveltic Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $429,755 $147,735 $147,735 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304643
Sistema De Alcantarillado Sanitario 

Y De Saneamiento (Saneamiento)

122131E076010C01D010

0495828S
Chiapas Larráinzar Patentic Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $1,230,845 $861,592 $861,592 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 100.00 78.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304669

Modernización Y Ampliación Del 

Camino Ocosingo-San Antonio, Tramo: 

Del Km 0 000 Al Km 37 800 (Subtramo 

A Modernizar: Del Km 19 300 Al Km 20 

800)

273511E086010C03D016

0595828S
Chiapas Ocosingo

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,641,379 $1,592,134 $1,592,134 $1,570,997 $1,570,997 $941,487 $941,487 59.13 $0 Kilómetro 0 100.00 70.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304675
Sistema De Alcantarillado Sanitario 

(Construcción)

122131E076010C01D011

0685828S
Chiapas Pichucalco San Carlos Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $690,469 $659,190 $659,190 $516,445 $516,445 $331,539 $331,539 50.29 $0 Obra 0 100.00 60.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304701

Modernización Y Ampliación Del 

Camino E.C. (Pueblo Nuevo-Jitotol)-

Arroyo Grande-Ejido Sonora, Tramo: 

Del Km. 0 000 Al Km. 7 560 

(Subtramo: Del Km. 5 000 Al Km 6 

500)

273511E086010C03D002

0725828S
Chiapas

Pueblo Nuevo 

Solistahuacán
Arroyo Grande Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,846,552 $1,741,430 $1,741,430 $1,732,141 $1,732,141 $1,082,126 $1,082,126 62.14 $0 Kilómetro 0 100.00 45.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304705

Construcción Del Camino Rural San 

Andrés Duraznal-Sonora, Tramo: Del 

Km 0 000 Al Km 6 060 (Subtramo A 

Construir: Del Km 3 800 Al Km 4 800)

283511E085010C03D001

1185828S
Chiapas

San Andrés 

Duraznal

San Andrés 

Duraznal
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $574,483 $546,623 $546,623 $532,843 $532,843 $528,093 $528,093 96.61 $0 Kilómetro 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140100304746

Modernización Y Ampliación Del 

Camino E.C. Km 3.7 (Pocolum-Crucero 

Majosik-Tres Cerros)-Chana-Majosik, 

Tramo Del Km 0 000 Al Km 7 500 

(Subtramo A Modernizar: Del Km 6 500 

Al Km 7 500)

273511E086010C03D006

0935828S
Chiapas Tenejapa Chana Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,641,379 $1,559,001 $1,559,001 $1,530,698 $1,530,698 $986,719 $986,719 63.29 $0 Kilómetro 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100304754

Modernización Y Ampliación Del 

Camino E.C. (Teopisca-Villa Las 

Rosas)-El Puerto-San Lázaro, Tramo: 

Del Km 0 000 Al Km 12 500 (Subtramo 

A Modernizar: Del Km 2 500 Al 4 000 

(Localidad El Puerto))

273511E086010C03D013

1065828S
Chiapas

Venustiano 

Carranza
El Puerto Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $3,462,284 $3,221,327 $3,221,327 $3,188,343 $3,188,343 $1,624,186 $1,609,186 50.42 $0 Kilómetro 0 100.00 92.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200324354

Rehabilitación De Baños En La 

Escuela De Lenguas Y Mantenimiento 

De Espacios En La Escuela De 

Humanidades Campus Iv, Tapachula

012532A006000E05B011 Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Educación Suspendido 2013 $1,802,957 $1,802,957 $1,802,957 $1,802,957 $1,802,957 $1,802,957 $1,802,957 100.00 $0 Lote 804 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Datos Cierre 2014. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200332972
Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

122131E076000C01B014

0135828S
Chiapas Bochil Shashalpa Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $19,222 $19,222 $19,222 $19,000 $19,000 $0 $0 0.00 $0 Obra 272 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200332981
Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

122131E076000C01B015

0425828S
Chiapas Ixhuatán El Cimiento Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $17,610 $17,610 $17,610 $17,100 $17,100 $0 $0 0.00 $0 Obra 248 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200332984
Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

122131E076000C01B016

0235828S
Chiapas Chamula Jolnajojtic Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $22,137 $22,137 $22,137 $19,239 $19,239 $0 $0 0.00 $0 Obra 298 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200332987
Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

122131E076000C01B017

0425828S
Chiapas Ixhuatán Santa Anita Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $16,828 $16,828 $16,828 $16,500 $16,500 $0 $0 0.00 $0 Obra 534 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200332989
Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

122131E076000C01B021

0685828S
Chiapas Pichucalco San Carlos Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $17,857 $17,857 $17,857 $9,720 $9,720 $0 $0 0.00 $0 Obra 117 100.00 60.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200332991
Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

122131E076000C01B022

0925828S
Chiapas Tecpatán

Adolfo Ruiz 

Cortines
Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $38,951 $38,951 $38,951 $18,597 $18,597 $0 $0 0.00 $0 Obra 590 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200332996
Estudio Y Proyecto Del Sistema De 

Agua Potable

182231E109020C01D001

1075828S
Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $90,000 $90,000 $90,000 $88,608 $88,608 $39,540 $39,540 43.93 $0 Estudio 7,989 100.00 82.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200332999
Estudio Y Proyecto Del Sistema De 

Agua Potable

182231E109020C01D002

0975828S
Chiapas Tonalá Paredón Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $90,000 $90,000 $90,000 $89,206 $89,206 $42,978 $42,978 47.75 $0 Estudio 6,126 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333003
Estudio Y Proyecto Del Sistema De 

Agua Potable

182231E109020C01D003

1085828S
Chiapas Villaflores Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $50,000 $50,000 $50,000 $49,787 $49,787 $27,713 $27,713 55.43 $0 Estudio 3,567 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333005
Estudio Y Proyecto Del Sistema De 

Agua Potable

182231E109020C01D004

0995828S
Chiapas La Trinitaria José María Morelos Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $40,000 $40,000 $40,000 $39,304 $39,304 $3,930 $3,930 9.83 $0 Estudio 2,601 100.00 85.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333007
Estudio Y Proyecto Del Sistema De 

Agua Potable

182231E109020C01D005

0205828S
Chiapas La Concordia

El Ámbar (El Ámbar 

de Echeverría)
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $40,000 $40,000 $40,000 $39,892 $39,892 $25,926 $25,926 64.82 $0 Estudio 2,592 100.00 87.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333017
Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

122131E076000C01B019

0495828S
Chiapas Larráinzar Bajoveltic Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $11,114 $11,114 $11,114 $5,550 $5,550 $0 $0 0.00 $0 Obra 261 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333020

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Saneamiento

122131E076000C01B020

0495828S
Chiapas Larráinzar Patentic Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $31,832 $31,832 $31,832 $14,657 $14,657 $0 $0 0.00 $0 Obra 416 100.00 78.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333041

Unidad Administrativa Municipal 

(Manifiesto De Impacto Ambiental, 

Mecanica De Suelos)

162211E096000I12B007

0195828S
Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Comitán de 

Domínguez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2015 $470,000 $470,000 $470,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 156,143 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333044
Terminal De Transporte (Estudio Y 

Proyecto Ejecutivo)

162211E096000I12B010

0195828S
Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Comitán de 

Domínguez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $960,000 $960,000 30.00 $0 Estudio 156,143 100.00 75.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333397
Terminal De Transporte (Estudio Y 

Proyecto)

162211E096000I12B002

0405828S
Chiapas Huixtla Huixtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $2,450,000 $2,450,000 $2,450,000 $2,450,000 $2,450,000 $1,995,000 $1,995,000 81.43 $0 Estudio 54,566 100.00 85.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333425

Andador Peatonal La Cañada De 

Palenque (Estudio Y Proyecto 

Ejecutivo)

162211E096000I12B001

0655828S
Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Cultura y turismo Terminado 2015 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,461,610 $1,461,610 81.20 $0 Estudio 120,882 100.00 85.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333438
Terminal De Transporte (Estudios Y 

Proyectos)

162211E096000I12B003

0655828S
Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $3,350,000 $3,350,000 $3,350,000 $3,350,000 $3,350,000 $1,944,173 $1,944,173 58.04 $0 Estudio 110,918 100.00 90.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333457
Museo Del Arte Y Plazoleta De Los 

Arcos (Estudio Y Proyecto)

162211E096000I12B004

0785828S
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Cultura y turismo Terminado 2015 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $900,000 $900,000 30.00 $0 Estudio 185,917 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333467
Unidad Administrativa Municipal 

(Estudio Y Proyecto Ejecutivo)

162211E096000I12B011

0785828S
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2015 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $2,398,500 $2,398,500 79.95 $0 Estudio 203,387 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333475

Construcción De Terminal De Corto 

Recorrido (Estudio Y Proyecto 

Ejecutivo)

162211E096000I12B012

0785828S
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $3,200,000 $3,200,000 80.00 $0 Estudio 203,387 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333489
Modernización E Imagen Urbana Del 

Eje 1 (Estudio Y Proyecto)

162211E096000I12B014

0785828S
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2015 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,290,000 $2,290,000 91.60 $0 Estudio 203,387 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333530

Construcción Del Parque 

Multideportivo Ecológico Los 

Cerritos (Estudio Y Proyecto)

162211E096000I12B009

0895828S
Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2015 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,200,000 $1,200,000 80.00 $0 Estudio 351,165 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333538
Malecón Y Acuario En Puerto Madero 

(Estudio Y Proyecto)

162211E096000I12B020

0895828S
Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Cultura y turismo Terminado 2015 $13,500,000 $13,500,000 $13,500,000 $13,500,000 $13,500,000 $4,050,000 $4,050,000 30.00 $0 Estudio 351,165 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333565

Museo De Ciencia Y Tecnología 

(Estudio De Mecánica De Suelo Y 

Dictamen Estructural)

162211E096000I12B006

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Cultura y turismo Terminado 2014 $600,000 $600,000 $600,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 604,891 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333576

Mejoramiento De Imagen Urbana Del 

Corredor Urbano Oriente-Poniente 

(Estudio De Costo Beneficio)

162211E096000I12B031

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $500,000 $500,000 $500,000 $357,038 $357,038 $150,000 $150,000 30.00 $0 Estudio 604,891 100.00 50.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333658

Construcción De Colectores, 

Subcolectores Y Emisor Del Sistema 

De Alcantarillado Sanitario (Segunda  

Etapa)

122131E076020C01D002

0685828S
Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Agua y saneamiento Terminado 2015 $10,800,000 $10,800,000 $10,800,000 $10,800,000 $10,800,000 $2,993,312 $2,993,312 27.72 $0 Obra 14,212 100.00 65.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333669

Mejoramiento De Imagen Urbana Del 

Corredor Urbano Oriente-Poniente 

.3a. Etapa (De La Calzada 28 De 

Agosto Al Blvd. Vicente Fox Y De La 

Calz. Pensil Al Boulevard Andrés 

Serra Rojas (Estudio Y Proyecto)

162211E096000I12B032

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $2,615,000 $2,615,000 $2,615,000 $2,615,000 $2,615,000 $784,500 $784,500 30.00 $0 Estudio 604,891 100.00 50.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333684

Mejoramiento De Imagen Urbana Del 

Corredor Urbano Oriente-Poniente 2a. 

Etapa (Blvd. Belisario Dguez. Entre 

La Intersección De La Prolong.Lib. 

Sur-Nte. Hasta La Calz. 28 De Agosto 

Y Calz. Samuel León B

162211E096000I12B033

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $2,639,000 $2,639,000 $2,639,000 $2,639,000 $2,639,000 $791,700 $791,700 30.00 $0 Estudio 604,891 100.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333696

Mejoramiento De Imagen Urbana Del 

Corredor Urbano Ote.-Pte. 1a. Etapa 

(Blvd. Belisario Dguez. Entre 14 

Pte. Nte. Y La Inter. De La Prolg. 

Lib. Sur Y Lib. Nte. Y Blvd. Ángel 

Albino Corzo (Estudio)

162211E096000I12B034

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $2,246,000 $2,246,000 $2,246,000 $2,246,000 $2,246,000 $2,139,194 $2,139,194 95.24 $0 Estudio 604,891 100.00 95.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333708
Prolongación Oriente Del Libramiento 

Norte (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)

182211E096000I12B011

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $4,221,925 $4,221,925 $4,221,925 $3,166,444 $3,166,444 $3,166,444 $3,166,444 75.00 $0 Estudio 553,374 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333750

Mejoramiento De Imagen Urbana Del 

Corredor Urbano Oriente-Poniente 

(1a. Etapa) (Pintura Vial Y 

Mobiliario Urbano En Blvd. Belisario 

Domínguez 14a.Pte. Y La Int. De La 

Plog. Lib. Sur Y Lib. Nte.)

212211E096000I12B016

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $300,000 $300,000 30.00 $0 Obra 604,891 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Observaciones

CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140200333933

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. (San Cristóbal - 

Tenejapa) - Las Ollas - Rasién, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 000 

(Estudio De Impacto Ambiental, 

Subtramo: Km. 1 530 Al Km. 4 000)

183511E086000I12B027

0235828S
Chiapas Chamula

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $47,414 $47,414 $47,414 $47,414 $47,414 $47,414 $47,414 100.00 $0 Estudio 82,888 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333943

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Yakampot (Yokpot) - 

Yalchitom, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 

27 100 (Estudio De Impacto 

Ambiental, Subtramo: Km. 4 000 Al 

Km. 14 000)

183511E086000I12B028

0235828S
Chiapas Chamula

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $115,863 $115,863 $115,863 $115,863 $115,863 $115,863 $115,863 100.00 $0 Estudio 82,888 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333953

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Yaalichin - Yutniotic, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 360 

(Estudio De Geotecnica, Subtramo: 

Km. 3 000 Al Km. 5 360)

183511E086000I12B043

0235828S
Chiapas Chamula

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $18,375 $18,375 $18,375 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 82,888 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333974

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Tres Cerros-Miguel Utrilla 

(Los Chorros)-Majomut - E.C. Km. 22 

000 (Chenalhó-Pantelhó),Tramo: 

Majomut-Miguel Utrilla (Los Chorros) 

(Estudio De Impacto Ambiental)

183511E086000I12B029

0265828S
Chiapas Chenalhó

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $123,029 $123,029 $123,029 $123,029 $123,029 $123,029 $123,029 100.00 $0 Estudio 38,606 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200333995

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Pueblo Viejo - Rafael Cal Y 

Mayor, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 62 

000 (Estudio De Geotecnica, 

Subtramo: Km. 16 800 Al Km. 18 800)

183511E086000I12B038

0175828S
Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $15,572 $15,572 $15,572 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 81,167 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334006

Modernización Y Ampliación De La 

Carretera: Comitán - Las Margaritas, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 640 

(Estudio De Geotecnica, Subtramo: 

Km. 3 800 Al Km. 16 640)

183511E086000I12B031

0195828S
Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $99,973 $99,973 $99,973 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 156,143 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334060

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Independencia - Guadalupe 

Victoria - Nuevo Paraíso, Tramo: Del 

Km. 0 000 Al Km. 35 000 (Estudio De 

Geotecnica, Subtramo: Km. 25 800 Al 

Km. 35 000)

183511E086000I12B018

0205828S
Chiapas La Concordia

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $71,633 $71,633 $71,633 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 47,572 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334073

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. (Lagos De Montebello 

(Santa Monica) - Venustiano Carranza 

- Buenavista, Tramo: Km. 0 000 Al 

Km. 10 000 (Estudio De Geotecnica, 

Subtramo: Km. 1 840 Al Km. 10

183511E086000I12B033

0415828S
Chiapas

La 

Independencia

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $63,535 $63,535 $63,535 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 44,929 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334085

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. Km. 227 500 (La 

Trinitaria - Cd. Cuauhtémoc) - Flor 

De Mayo - Nueva Libertad (El 

Colorado), Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 

060 (Estudio De Impacto Ambiental)

183511E086000I12B024

0995828S
Chiapas La Trinitaria

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $107,318 $107,318 $107,318 $107,318 $107,318 $107,318 $107,318 100.00 $0 Estudio 81,571 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334094

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. Cinco Lagos - San 

Antonio El Porvenir, Tramo: Km. 0 

000 Al Km. 18 000 (Estudio De 

Geotecnica, Subtramo: Km. 2 000 Al 

Km. 12 000)

183511E086000I12B034

0995828S
Chiapas La Trinitaria

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $77,861 $77,861 $77,861 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 81,571 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334121

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Titaltetic - Entronque 

Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 

460 (Estudio De Geotecnica, 

Subtramo: Km. 1 500 Al Km. 5 460)

183511E086000I12B041

0565828S
Chiapas Mitontic

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $30,883 $30,883 $30,883 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 12,169 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334133

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Teopisca - Ejido Nuevo León - 

Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0 000 Al 

Km. 34 771 (Estudio De Geotecnica, 

Subtramo: Km. 25 500 Al Km. 29 400)

183511E086000I12B040

0585828S
Chiapas Nicolás Ruíz

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $30,365 $30,365 $30,365 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 4,525 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334171

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Socoltenango - Tzinil, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 

(Estudio De Geotecnica, Subtramo: 

Km. 3 000 Al Km. 7 000)

183511E086000I12B039

0835828S
Chiapas Socoltenango

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $31,144 $31,144 $31,144 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 18,473 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334198

Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales 

Malpasos) Ejido Esperanza De Los 

Pobres, Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 

000 (Estudio De Impacto Ambiental, 

Subtramo: Km. 12 500 Al Km. 22 000)

183511E086000I12B007

0925828S
Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $136,394 $136,394 $136,394 $136,394 $136,394 $136,394 $136,394 100.00 $0 Estudio 22,039 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334220

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Venustiano Carranza - 

Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, 

Tramo: Km.0 000 Al Km. 14 880 

(Estudio De Geotecnica, Subtramo: 

Nicolás Ruíz - Guadalupe Victoria, 

Km. 1

183511E086000I12B042

1065828S
Chiapas

Venustiano 

Carranza

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $30,210 $30,210 $30,210 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Estudio 65,290 100.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200334245

Muro De Contención En El Barrio 

Reforma Ojo De Agua (Terminación De 

La Construcción)

192121E096000M02B004

0105828S
Chiapas

Bejucal de 

Ocampo

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Urbanización Terminado 2015 $6,914,033 $6,914,033 $6,914,033 $6,796,846 $6,796,846 $0 $0 0.00 $0 Obra 45,031 100.00 28.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200346767

Camino: E.C. (Villahermosa-

Escárcega)-El Cuyo-Álvaro Obregón, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Est. 

Y Proy. Para La Constr. De Un Puente 

Ubicado En Km. 9 000 (30.00 M.L.); Y 

En Km. 12 000 (30.00 M.L.)

183511E086000I12B030

0165828S
Chiapas Catazajá

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $1,044,022 $1,044,022 $1,044,022 $1,044,022 $1,044,022 $569,240 $569,240 54.52 $0 Estudio 18,276 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200346782

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Desvío Tolbilja-Paraje 

Tzontealjá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 

16 000 (Estudio De Impacto 

Ambiental; Estudio De Geotécnica)

183511E086000I12B032

0645828S
Chiapas Oxchuc

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $180,957 $180,957 $180,957 $118,668 $118,668 $0 $0 0.00 $0 Estudio 44,436 100.00 50.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200346800

Modernización Y Amp. Del Camino: 

Ejido Congregación Zaragoza-Finca 

Chiripas-Ramal Ej. San Antonio El 

Naranjo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 

186 (Est. De Impacto Ambiental; 

Factibilidad; Est. De Geotécnica

183511E086000I12B035

0895828S
Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $154,925 $154,925 $154,925 $154,925 $154,925 $154,925 $154,925 100.00 $0 Estudio 351,165 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200346808

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Ejido El Carmen-Ejido El 

Rion, Tramo: Km. 6 000 Al Km. 12 380 

(Estudio De Impacto Ambiental; 

Estudio De Geotécnica)

183511E086000I12B036

0695828S
Chiapas Pijijiapan

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $149,199 $149,199 $149,199 $149,199 $149,199 $149,199 $149,199 100.00 $0 Estudio 53,261 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200346821

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: La Placa-Estación Lacandón-

Pakal Na, Tramo: Km. 20 500 Al Km. 

45 414 (Estudio De Impacto 

Ambiental; Estudio De Geotécnica, 

Tramo: Km. 20 500 Al Km. 29 400)

183511E086000I12B037

0655828S
Chiapas Palenque

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $207,165 $207,165 $207,165 $129,304 $129,304 $129,304 $129,304 62.42 $0 Estudio 120,882 100.00 50.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200346833

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Yaalvacash-E.C. Yutniotic, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 

(Estudio De Impacto Ambiental; 

Estudio De Geotécnica, Subtramo: Km. 

3 000 - Km. 16 000)

183511E086000I12B044

0235828S
Chiapas Chamula

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Terminado 2015 $278,975 $278,975 $278,975 $177,755 $177,755 $0 $0 0.00 $0 Estudio 82,888 100.00 50.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349942

Rehabilitación De Paramentos, 

Banquetas, Guarniciones Y Cableado 

Subterráneo De La Av. Insurgentes Y 

General Utrilla

083711D068013D07D003 Chiapas
San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de turismo Cultura y turismo Terminado 2014 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $15,452,256 $15,452,256 $15,452,256 96.58 $0 Obra 203,387 0.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: El informe 

corresponde al ejercicio 2014, con pago al mes de marzo 

2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200350109
Mejoramiento De Imagen Urbana De 

Chiapa De Corzo
083711D068000D07B007 Chiapas

Chiapa de 

Corzo
Chiapa de Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría de Turismo Cultura y turismo Terminado 2014 $9,064,209 $9,064,209 $9,064,209 $4,926,616 $4,244,922 $4,244,922 $4,244,922 46.83 $0 Obra 89,268 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Obra terminada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300362384
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas Teopisca

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Teopisca Urbanización Terminado 2014 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 100.00 $0 Proyecto 9,107 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-102 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362707 Construcción De Aula Primaria
16202512C168026P22C0

01
Chiapas Sitalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Sitalá Educación Terminado 2014 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 100.00 $0 Proyecto 57 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-007 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140300362736
Construcción De Aula Para Escuela 

Telesecundaria

16202513C168026P22C0

01
Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Ayuntamiento de Ocozocoautla de 

Espinosa
Educación Terminado 2014 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 100.00 $0 Proyecto 57 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-008 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362771 Construcción De Aula Primaria
16202512C168026P22C0

01
Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tecpatán Educación Terminado 2014 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 100.00 $0 Proyecto 57 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-009 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362820 Construcción De Aula Primaria
16202512C168026P22C0

01
Chiapas Ixtapangajoya

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Ixtapangajoya Educación Terminado 2014 $142,500 $142,500 $142,500 $142,500 $142,500 $142,500 $142,500 100.00 $0 Proyecto 30 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-010 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362847
Construcción De Desayunador Escolar 

Para Jardín De Niños

16202511C168026P22C0

01
Chiapas Zinacantán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $182,985 $182,985 $182,985 $182,985 $182,985 $182,985 $182,985 100.00 $0 Proyecto 50 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-022 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362855
Construcción De Módulo De Servicios 

Sanitarios Para Jardín De Niños

16202511C168026P22C0

02
Chiapas Zinacantán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 100.00 $0 Proyecto 25 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-022 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362870
Construcción De Desayunador Escolar 

Para Escuela Primaria

16202512C168026P22C0

02
Chiapas Zinacantán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $457,463 $457,463 $457,463 $457,463 $457,463 $457,463 $457,463 100.00 $0 Proyecto 120 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-022 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362881 Rehabilitación De Aula Primaria
16202512C168026P22C0

03
Chiapas Zinacantán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $39,635 $39,635 $39,635 $39,635 $39,635 $39,635 $39,635 100.00 $0 Proyecto 15 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-022 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362909
Construcción De Desayunador Escolar 

Para Escuela Primaria

16202512C168026P22C0

02
Chiapas

Venustiano 

Carranza

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 100.00 $0 Proyecto 25 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-025 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362918
Construcción De Desayunador Escolar 

Para Escuela Primaria

16202512C168026P22C0

02
Chiapas Chicomuselo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 100.00 $0 Proyecto 25 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-025 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362922
Construcción De Desayunador Escolar 

Para Escuela Primaria

16202512C168026P22C0

02
Chiapas

Chiapa de 

Corzo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 100.00 $0 Proyecto 25 100.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-025 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382876

Apertura Del Camino: Paraje La Palma 

- Ok´Ochton, Tramo: Km. 0 000 - Km. 

5 500 (Estudio De Impacto Ambiental 

Y Cambio De Uso De Suelo, Tramo: Km. 

0 000 - Km. 5 500)

183511E086000I12B045

0645828S
Chiapas Oxchuc

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $0 $130,193 $130,193 $130,193 $130,193 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300382928
Remodelación Del Parque Los Cerritos 

(Estudio Y Proyecto Ejecutivo)

162211E096000I12B008

0785828S
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $0 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $0 $0 0.00 $0 Estudio 203,387 0.00 80.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300382972

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. Km.129 (Carr. Int. San 

Cristóbal De Las Casas-Comitán) - 

Napite, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 

000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 

4 500 Al Km. 7 000)

273511E086010C03D023

0785828S
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas
Napite Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $0 $1,438,767 $1,438,767 $1,402,495 $1,402,495 $420,749 $420,749 29.24 $0 Kilómetro 490 0.00 60.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383163

Pavimentación De Calles Y Avenidas 

De Tuxtla Gutiérrez (Construcción De 

Banquetas En Colonias Y Barrios)

052211E084000I12B048

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $0 $2,136,915 $2,136,915 $2,134,008 $2,134,008 $0 $0 0.00 $0 Obra 604,891 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP14140300383192

Estudio De Manifiesto De Impacto 

Ambiental Del Sistema Integral De 

Agua Potable (1a. Etapa)

182231E109000C01B020

1085828S
Chiapas Villaflores

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2015 $0 $112,653 $112,653 $112,653 $112,653 $0 $0 0.00 $0 Proyecto 44,388 0.00 90.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383237

Camino: Chiapilla - Pozo Colorado, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 580 

(Estudio Topográfico)

183511E086000I12B046

1105828S
Chiapas San Lucas

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $0 $89,320 $89,320 $89,320 $89,320 $0 $0 0.00 $0 Estudio 7,265 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383256

Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La 

Construcción Del Camino: E.C. 

Paraíso Del Grijalva - Río Jordán, 

Del Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Longitud 

Aproximado 7.00 Km.)

183511E086010I12D001

1065828S
Chiapas

Venustiano 

Carranza

Paraíso del 

Grijalva
Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $0 $97,000 $97,000 $97,000 $97,000 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 65,290 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140300383280

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: Zinacantán - Pinar Salinas, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 

(Subtramo A Modernizar: Del Km. 12 

438 Al Km. 13 438)

273511E086010C03D022

1115828S
Chiapas Zinacantán Pinar Salinas Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $0 $1,421,067 $1,421,067 $1,385,242 $1,385,242 $415,573 $415,573 29.24 $0 Kilómetro 4,275 0.00 65.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383809
Programa De Reactivacion De 

Termianles En El Estado De Chiapas
143561E082000R01B004 Chiapas

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaria de Transportes

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $2,454,837 $2,454,837 $2,454,837 $134,980 $134,980 $0 $0 0.00 $0

Equipamiento-

Rehabilitacin
368,647 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Debido a los 

procesos administrativos para ejecutar el proyecto se 

refrenda el recurso para el 2015, los datos coinciden 

con el cierre de la cuenta publica 2014, cierre 

definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300387559
Conservación Y Mantenimiento De 

Unidades Médicas.

211206402331B034000S

05B0055828CD2011
Chiapas

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Instituto de Salud Salud Terminado 2014 $7,075,630 $7,075,630 $7,075,630 $2,746,237 $2,746,237 $982,767 $982,767 13.89 $0 Unidad médica 784,163 0.00 100.00

Financiera:  / Física: El proyecto concluyó de acuerdo a 

lo programado / Registro: Proyecto concluido - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393454
Sistema De Agua Potable 

(Construcción)

122231E109010C01D034

0685828S
Chiapas Pichucalco San Carlos Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2015 $0 $190,028 $190,028 $190,027 $190,027 $76,011 $76,011 40.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393468
Sistema De Agua Potable Por Gravedad 

(Construcción)

122231E109021C01D040

0465828S
Chiapas Jiquipilas Miguel Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2015 $0 $953,500 $953,500 $877,973 $877,973 $263,392 $263,392 27.62 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393490

Modernización   Y   Ampliación   Del   

Camino:   E.C. (Tuxtla   Gutiérrez -   

San   Fernando) -   Colonia 16 De  

Septiembre,   Tramo:   Km. 0 000 Al   

Km. 1 411.31 (Subtramo: Km. 0 000 Al 

Km. 1 000)

273511E086000C03B036

0795828S
Chiapas San Fernando San Fernando Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $0 $5,090,267 $5,090,267 $5,003,991 $5,003,991 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 57.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393501

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: San Fernando -   Colonia   

Vicente   Guerrero, Tramo: Km. 0 000 

Al Km. 1 456.47 (Subtramo: Km. 0 000 

Al Km. 1 000)

273511E086000C03B037

0795828S
Chiapas San Fernando San Fernando Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $0 $5,648,424 $5,648,424 $5,552,688 $5,552,688 $1,665,806 $1,665,806 29.49 $0 Kilómetro 0 0.00 38.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300401657

Libramiento Sur Tuxtla Gutiérrez, 

(Liberación Del Derecho De Vía 

(Expropiación) Tramo Iii Y 

Entronques, 2a. Etapa Continuidad

- Chiapas
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Instituto de la Consejería Jurídica y 

de Asistencia Legal
Otros Proyectos Terminado 2014 $24,006,026 $24,006,026 $24,006,026 $3,273,925 $3,273,925 $3,273,925 $3,273,925 13.64 $0 Documento 684,156 0.00 12.82

Financiera:  / Física:  / Registro: Mediante Oficio No. 

ICJyAL/UP/PI/020/2015, este Instituto solicita a la 

Secretaria de Hacienda dejar sin efecto la petición de 

liberación y ministración  del recurso que hiciera 

llegar mediante Oficio No. ICJyAL/UP/PI/009/2015  por la 

cantidad de $ 20,732,100.59, por lo cual el proyecto se 

da por terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418314
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Mapastepec Urbanización Terminado 2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Proyecto 5,330 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-101 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418384
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas Cacahoatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Cacahoatán Urbanización Terminado 2014 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Proyecto 5,715 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-103 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418411
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Las Margaritas Urbanización Terminado 2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Proyecto 5,660 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-105 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418434
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas Huitiupán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 Proyecto 4,915 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-106 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418774
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Ayuntamiento de San Cristóbal de las 

Casas
Urbanización Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Proyecto 97,000 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-107 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418814
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas Altamirano

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Altamirano Urbanización Terminado 2014 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 100.00 $0 Proyecto 5,879 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-108 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418845
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas Pijijiapan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Pijijiapan Urbanización Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Proyecto 5,415 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-110 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418867
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas Tapachula

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tapachula Urbanización Terminado 2014 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Proyecto 4,500 0.00 0.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-111 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418898
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Comitán de Domínguez Urbanización Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Proyecto 9,361 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-113 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400418969
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas Acala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Acala Urbanización Terminado 2014 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 100.00 $0 Proyecto 29,062 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-114 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400419018
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas Las Rosas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Las Rosas Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 100.00 $0 Proyecto 4,700 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-0356 / Registro: De acuerdo 

al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400419116
Mejoramiento Físico De Espacios 

Públicos

16202411C168011P22C0

01
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Urbanización Terminado 2014 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 100.00 $0 Proyecto 3,051 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado 

por SEDATU con oficio prep-0429 / Registro: De acuerdo 

al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400421166
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas Berriozábal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Berriozábal Urbanización Terminado 2014 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 100.00 $0 Proyecto 2,102 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0013, 0040. / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400421172
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas Ocosingo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Ocosingo Urbanización Terminado 2014 $399,000 $399,000 $399,000 $399,000 $399,000 $399,000 $399,000 100.00 $0 Proyecto 756 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0014 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421177
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Ayuntamiento de Ocozocoautla de 

Espinosa
Urbanización Terminado 2014 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 100.00 $0 Proyecto 1,306 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0015 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421184
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas Palenque

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Palenque Urbanización Terminado 2014 $910,000 $910,000 $910,000 $910,000 $910,000 $910,000 $910,000 100.00 $0 Proyecto 699 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0041 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421191
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas Pichucalco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Pichucalco Urbanización Terminado 2014 $809,672 $809,672 $809,672 $809,672 $809,672 $809,672 $809,672 100.00 $0 Proyecto 967 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0042 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421204
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas Pijijiapan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Pijijiapan Urbanización Terminado 2014 $2,407,000 $2,407,000 $2,407,000 $2,407,000 $2,407,000 $2,407,000 $2,407,000 100.00 $0 Proyecto 2,201 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0017 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421209
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas Las Rosas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Las Rosas Urbanización

En 

Ejecución
2014 $841,333 $841,333 $841,333 $841,333 $841,333 $841,333 $841,333 100.00 $0 Proyecto 685 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0018,0043 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400421223
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Ayuntamiento de San Cristóbal de las 

Casas
Urbanización Terminado 2014 $347,000 $347,000 $347,000 $347,000 $347,000 $347,000 $347,000 100.00 $0 Proyecto 675 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0019 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421229
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas Tapachula

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tapachula Urbanización Terminado 2014 $1,230,440 $1,230,440 $1,230,440 $1,230,440 $1,230,440 $1,230,440 $1,230,440 100.00 $0 Proyecto 1,463 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0033 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421234
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas Teopisca

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Teopisca Urbanización Terminado 2014 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 100.00 $0 Proyecto 2,113 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0020 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421240
Equipamiento De Salón De Usos 

Múltiples

16202211C168019P22C0

02
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Urbanización Terminado 2014 $39,876 $39,876 $39,876 $39,876 $39,876 $39,876 $39,876 100.00 $0 Proyecto 5,000 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0030 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

Observaciones

CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400421247
Equipamiento De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

03
Chiapas Palenque

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Palenque Urbanización Terminado 2014 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 100.00 $0 Proyecto 100 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0061 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421251
Construcción De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

05
Chiapas Palenque

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Palenque Urbanización Terminado 2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Proyecto 768 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0061 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421255
Equipamiento De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

03
Chiapas Las Rosas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Las Rosas Urbanización

En 

Ejecución
2014 $246,667 $246,667 $246,667 $246,667 $246,667 $246,667 $246,667 100.00 $0 Proyecto 1,250 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0027 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421261
Mejoramiento De Imagen Del Centro De 

Desarrollo Comunitario

16202211C168019P22C0

04
Chiapas Las Rosas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Las Rosas Urbanización

En 

Ejecución
2014 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 100.00 $0 Proyecto 425 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábotat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0027 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421270
Equipamiento De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

03
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Urbanización Terminado 2014 $160,150 $160,150 $160,150 $160,150 $160,150 $160,150 $160,150 100.00 $0 Proyecto 31 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0065 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421275
Ampliación De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

06
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Urbanización Terminado 2014 $498,024 $498,024 $498,024 $498,024 $498,024 $498,024 $498,024 100.00 $0 Proyecto 397 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0065 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421282
Construcción De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

05
Chiapas Ocosingo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Ocosingo Urbanización Terminado 2014 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 100.00 $0 Proyecto 793 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0059 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421283
Construcción De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

05
Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Ayuntamiento de Ocozocoautla de 

Espinosa
Urbanización Terminado 2014 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 100.00 $0 Proyecto 764 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0060 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421287
Construcción De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

05
Chiapas Pichucalco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Pichucalco Urbanización Terminado 2014 $840,000 $840,000 $840,000 $840,000 $840,000 $840,000 $840,000 100.00 $0 Proyecto 343 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0062 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421292
Construcción De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

05
Chiapas Pijijiapan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Pijijiapan Urbanización Terminado 2014 $593,000 $593,000 $593,000 $593,000 $593,000 $593,000 $593,000 100.00 $0 Proyecto 485 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0063 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421300
Construcción De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

05
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Ayuntamiento de San Cristóbal de las 

Casas
Urbanización Terminado 2014 $950,000 $950,000 $950,000 $950,000 $950,000 $950,000 $950,000 100.00 $0 Proyecto 1,421 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0064 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421304
Construcción De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

05
Chiapas Tapachula

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tapachual Urbanización Terminado 2014 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 100.00 $0 Proyecto 1,243 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0035 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421308
Construcción Integral De Vialidad 

Urbana

16202211C168019P22C0

01
Chiapas Tonalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tonalá Urbanización Terminado 2014 $3,400,004 $3,400,004 $3,400,004 $3,400,004 $3,400,004 $3,400,004 $3,400,004 100.00 $0 Proyecto 2,482 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0036 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421313
Ampliación De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

06
Chiapas Tonalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tonalá Urbanización Terminado 2014 $589,946 $589,946 $589,946 $589,946 $589,946 $589,946 $589,946 100.00 $0 Proyecto 431 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0038 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
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% Avance 
Acumulado

Observaciones

CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400421316
Equipamiento De Centro De Desarrollo 

Comunitario

16202211C168019P22C0

03
Chiapas Tonalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tonalá Urbanización Terminado 2014 $10,050 $10,050 $10,050 $10,050 $10,050 $10,050 $10,050 100.00 $0 Proyecto 364 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0038 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421318 Introducción De Alumbrado Público
16202241C168019P22C0

01
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Urbanización Terminado 2014 $401,950 $401,950 $401,950 $401,950 $401,950 $401,950 $401,950 100.00 $0 Proyecto 300 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con 

oficio ph-0045 / Registro: De acuerdo al reporte de la 

instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es 

de 100% a la fecha que se informa. El avance financiero 

que se reporta, se refiere exclusivamente a la 

liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, 

Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la 

instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 

2111 162 0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de 

Pobreza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400423472
146001.-Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Jiquipilas

2112073032522A012000

E13B030-5828C
Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2014 $3,794,528 $5,420,754 $5,420,754 $1,626,226 $1,626,226 $1,626,226 $1,626,226 30.00 $0 Espacio educativo 695 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Construcción 

de audiovisual, modulo de servicios sanitarios, obra 

exterior y taller operador de paquetes computo 

Localidad: Jiquipilas - Meta: Construcción de 

audiovisual, modulo de servicios sanitarios, obra 

exterior y taller operador de paquetes computo 

Localidad: Jiquipilas  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400425145
Centro De Educacion Basica Del 

Estado

2112073022511A012000

E13B107-5828E
Chiapas

Venustiano 

Carranza

Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2014 $1,103,278 $1,103,278 $1,103,278 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio 309 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Nivel 

secundaria: Construcción de aula didactica, Nivel 

Preescolar: aulas didacticas, Nivel Primaria: aulas 

didactica y servicio sanitario Localidad: Venustiano 

Carranza  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400425172
Centro De Educacion Basica Del 

Estado

2112073022511A012000

E13B107-5828S
Chiapas

Venustiano 

Carranza

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2014 $2,889,183 $2,889,183 $2,889,183 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio 309 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Nivel 

secundaria: Construcción de aula didactica, Nivel 

Preescolar: aulas didacticas, Nivel Primaria: aulas 

didactica y servicio sanitario Localidad: Venustiano 

Carranza  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400425682
Pavimentación De Patio Y El Interior 

De Industria De Chocolate

16203241C168025P22C0

01
Chiapas Tuzantán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes manos unidas Asistencia Social Terminado 2014 $509,892 $509,892 $509,892 $509,892 $509,892 $509,892 $509,892 100.00 $0 Proyecto 450 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-13212 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425712
146002.- Universidad De Ciencias Y 

Artes De Chiapas

2112073022532A012000

E13D014-5828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2014 $5,455,215 $5,455,215 $5,455,215 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio 300 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Meta: Disminuir el 

rezago de construcción en los espacios educativos 

Localidad: Tuxtla Gutiérrez  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425730
Construcción Y Equipamiento De 

Escuela Taller De Capacitación

16202681C168025P22C0

01
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club amigos de Chiapas Educación Terminado 2014 $705,815 $705,815 $705,815 $705,815 $705,815 $705,815 $705,815 100.00 $0 Proyecto 60 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-13213 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425769
Construcción Y Equipamiento De 

Planta De Reciclaje

16202111C168025P22C0

01
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club amigos de Chiapas Asistencia Social Terminado 2014 $476,250 $476,250 $476,250 $476,250 $476,250 $476,250 $476,250 100.00 $0 Proyecto 50 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-13214 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425804
Construcción De Aula Para Jardín De 

Niños

16202511C168025P22C0

01
Chiapas Tonalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes arriaga Educación Terminado 2014 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 100.00 $0 Proyecto 9,539 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-11848,11890 / Registro: De 

acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance 

físico de este proyecto es de 100% a la fecha que se 

informa. El avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425838 Construcción De Aula Primaria
16202512C168025P22C0

01
Chiapas Tonalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes arriaga Educación Terminado 2014 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 100.00 $0 Proyecto 125 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-11876,11904 / Registro: De 

acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance 

físico de este proyecto es de 100% a la fecha que se 

informa. El avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425858
Construcción De Aula Para 

Telebachillerato

16202522C168025P22C0

01
Chiapas Tonalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes arriaga Educación Terminado 2014 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 100.00 $0 Proyecto 269 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-11897 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425888
Construcción De Aula Para Jardín De 

Niños

16202511C168025P22C0

01
Chiapas Villaflores

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes mi tierra arriaga Educación Terminado 2014 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 100.00 $0 Proyecto 41,901 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-12139,12501 / Registro: De 

acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance 

físico de este proyecto es de 100% a la fecha que se 

informa. El avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425910 Construcción De Aula Primaria
16202512C168025P22C0

01
Chiapas Villaflores

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes mi tierra arriaga Educación Terminado 2014 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 100.00 $0 Proyecto 37,491 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-12681,12760 / Registro: De 

acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance 

físico de este proyecto es de 100% a la fecha que se 

informa. El avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425938 Construcción De Aula Primaria
16202512C168025P22C0

01
Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes mi tierra arriaga Educación Terminado 2014 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 $252,500 100.00 $0 Proyecto 1,709 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-12967,12970 / Registro: De 

acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance 

físico de este proyecto es de 100% a la fecha que se 

informa. El avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400425968
Construcción De Aula Para Jardín De 

Niños

16202511C168025P22C0

01
Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes mi tierra arriaga Educación Terminado 2014 $378,750 $378,750 $378,750 $378,750 $378,750 $378,750 $378,750 100.00 $0 Proyecto 127,401 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-12973,12976,12979 / Registro: De 

acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance 

físico de este proyecto es de 100% a la fecha que se 

informa. El avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426060 Construcción De Aula Primaria
16202512C168025P22C0

01
Chiapas Pijijiapan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes arriaga Educación Terminado 2014 $631,250 $631,250 $631,250 $631,250 $631,250 $631,250 $631,250 100.00 $0 Proyecto 18,665 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-12983,12991,27308 / Registro: De 

acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance 

físico de este proyecto es de 100% a la fecha que se 

informa. El avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426086
Construcción De Aula Para Escuela 

Telesecundaria

16202513C168025P22C0

01
Chiapas Villaflores

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes mi tierra arriaga Educación Terminado 2014 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 100.00 $0 Proyecto 37,237 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-26421 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426224
Construcción De Aula Para Escuela 

Telesecundaria

16202513C168025P22C0

01
Chiapas

La 

Independencia

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes las arenas Educación Terminado 2014 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 $126,250 100.00 $0 Proyecto 142 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-12916 / Registro: De acuerdo al 

reporte de la instancia ejecutora el avance físico de 

este proyecto es de 100% a la fecha que se informa. El 

avance financiero que se reporta, se refiere 

exclusivamente a la liberación de recursos que la 

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 

Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de 

la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426268 Construcción De Aula Primaria
16202512C168025P22C0

01
Chiapas

La 

Independencia

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Club de migrantes las arenas Educación Terminado 2014 $505,000 $505,000 $505,000 $505,000 $505,000 $505,000 $505,000 100.00 $0 Proyecto 1,301 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 

3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por 

SEDESOL con oficio ppm-12930,12937,12945,12960 / 

Registro: De acuerdo al reporte de la instancia 

ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% a 

la fecha que se informa. El avance financiero que se 

reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de 

recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión 

Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia 

ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 

Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428043
Construcción De Cancha De Usos 

Múltiples

16202411C168026P22C0

01
Chiapas Amatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Amatán Urbanización Terminado 2014 $240,500 $240,500 $240,500 $240,500 $240,500 $240,500 $240,500 100.00 $0 Proyecto 47 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-011 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428051
Construcción De Aula Para 

Telebachillerato

16202522C168026P22C0

01
Chiapas Tapalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tapalapa Educación Terminado 2014 $225,500 $225,500 $225,500 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Proyecto 57 0.00 0.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-012 / Registro: La instancia ejecutora de 

este proyecto no presentó informes de avance físico a la 

fecha que se informa, en virtud que dichos recursos no 

fueron liberados por motivos que la instancia ejecutora 

no envío su cuenta bancaria, dichos recursos fueron 

reintegraron a la Tesorería del Estado. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400428065
Construcción De Aula Para Escuela 

Telesecundaria

16202513C168026P22C0

01
Chiapas Tumbalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Tumbalá Educación Terminado 2014 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 $271,500 100.00 $0 Proyecto 57 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-015 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428090 Rehabilitación De Casa De Salud
16202331C168026P22C0

01
Chiapas Palenque

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Salud Terminado 2013 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 100.00 $0 Proyecto 15 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-034 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428096
Construcción De Desayunador Escolar 

Para Escuela Primaria

16202512C168026P22C0

02
Chiapas Catazajá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 100.00 $0 Proyecto 25 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-034 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428108
Construcción De Desayunador Escolar 

Para Escuela Primaria

16202512C168026P22C0

02
Chiapas

La 

Independencia

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de La Independencia Educación Terminado 2014 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 $91,493 100.00 $0 Proyecto 25 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-036 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428113
Rehabilitación De Casco Histórico De 

La Escuela Taller De Artes

16202421C168026P22C0

01
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Secretaría del Trabajo Cultura y turismo Terminado 2014 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 100.00 $0 Proyecto 107 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-043 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428122
Construcción De Aula Para Escuela 

Telesecundaria

16202513C168026P22C0

01
Chiapas Ixtapangajoya

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Ixtapangajoya Educación Terminado 2014 $142,500 $142,500 $142,500 $142,500 $142,500 $142,500 $142,500 100.00 $0 Proyecto 30 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-017 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP07140200320695
136002- Escuela Preparatoria 

Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar

2112073032522A012000

E13B007-5828C
Chiapas Jiquipilas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS

Educación Cancelado 2007 $6,670 $6,670 $6,670 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio educativo 535 1.00 100.00

Financiera:  / Física: concluida / Registro: Meta: 

Construcción de un dormitorio con capacidad de 80 

alumnos y 6 anexos ( 2 vestíbulos, 2 áreas secas, 

servicios sanitarios y 2 áreas húmedas-regaderas) 

Localidad: Tierra Y Libertad  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400428126
Rehabilitación De Desayunador 

Escolar Para Escuela Primaria

16202512C168026P22C0

04
Chiapas Zinacantán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $39,532 $39,532 $39,532 $39,532 $39,532 $39,532 $39,532 100.00 $0 Proyecto 15 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-062 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428135 Rehabilitación De Aula Primaria
16202512C168026P22C0

03
Chiapas Zinacantán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Desarrollo y 

Participación Social
Educación Terminado 2014 $65,461 $65,461 $65,461 $65,461 $65,461 $65,461 $65,461 100.00 $0 Proyecto 20 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-062 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428142 Rehabilitación De Aula Primaria
16202512C168026P22C0

03
Chiapas

Chiapa de 

Corzo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría para el Desarrollo y 

Empoderamiento de las Mujeres
Educación Cancelado 2014 $112,972 $112,972 $112,972 $112,972 $112,972 $112,972 $112,972 100.00 $0 Proyecto 19 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-063 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428146
Construcción De Cocina Comedor Para 

Escuela Primaria

16202512C168026P22C0

05
Chiapas

Chiapa de 

Corzo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría para el Desarrollo y 

Empoderamiento de las Mujeres
Educación Cancelado 2014 $97,500 $97,500 $97,500 $97,500 $97,500 $97,500 $97,500 100.00 $0 Proyecto 20 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-063 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428810 Construcción De Aula Primaria
16202512C168026P22C0

01
Chiapas Chalchihuitán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Chalchihuitán Educación Terminado 2014 $543,000 $543,000 $543,000 $543,000 $543,000 $543,000 $543,000 100.00 $0 Proyecto 104 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-006 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429160

Ampliación Y Modernización Del 

Camino: Titaltetic - Entronque 

Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 

460

273511E086000C03B010

0565828E
Chiapas Mitontic

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $2,861,636 $2,861,636 $2,861,636 $637,139 $637,139 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 12,169 0.00 52.50

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429180

Ampliación Y Modernización Del 

Camino: Titaltetic - Entronque 

Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 

460

273511E086000C03B010

0565828S
Chiapas Mitontic

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $1,072,036 $1,072,036 $1,072,036 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 12,169 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429301
Construcción De Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales

122131E076000C01B083

0655828S
Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2015 $15,564,264 $15,564,264 $15,564,264 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 42,584 0.00 5.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429325

Reconstrucción Del Camino: Rayón - 

Pantepec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 

000, Subtramo: Km. 0 000 - Km. 1 360

203511E085000C03B076

0675828S
Chiapas Pantepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $5,673,277 $5,673,277 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 11,561 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429377
Hospital Universal De 30 Camas En 

Reforma (Terminación)

142331B096000S05B007

0745828S
Chiapas Reforma Reforma Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Salud Terminado 2015 $20,000,000 $20,000,000 $20,000,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 45,031 0.00 84.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429410

Sistema Para El Desarrollo Integral 

De La Familia (Dif-Regional) 

(Primera Etapa) En El Municipio De 

San Cristóbal De Las Casas

052211E096000I12B060

0785828S
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $3,846,693 $3,846,693 $3,846,693 $1,124,915 $1,124,915 $0 $0 0.00 $0 Obra 203,387 0.00 25.50

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429519

Mejoramiento Del Andador E.C. (Zona 

Naval) A Playa Linda Las Gaviotas, 

Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 300

052211E084000I12B066

0895828S
Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $8,639,499 $8,639,499 $8,639,499 $6,794,508 $6,794,508 $0 $0 0.00 $0 Obra 351,165 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429691
Terminación De Planta De Tratamiento 

De Aguas Residuales

122131E076000C01B027

1085828S
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento Terminado 2015 $10,347,579 $10,347,579 $10,347,579 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 37,237 0.00 50.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429790

Albergue Temporal Para Mujeres 

Víctimas Del Maltrato (Segunda 

Etapa)

052211E096000I12B062

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $4,577,586 $4,577,586 $4,577,586 $4,571,038 $4,571,038 $2,231,092 $2,231,092 48.74 $0 Obra 604,891 0.00 25.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP14140400429836
Casa Hogar Ancianos I (Segunda 

Etapa)

052211E096000I12B063

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $4,577,586 $4,577,586 $4,577,586 $4,572,239 $4,572,239 $2,250,000 $2,250,000 49.15 $0 Obra 604,891 0.00 64.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP14140400429891
Rehabilitación Del Parque Deportivo 

Del Oriente

052411E096000S03B004

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Deporte Terminado 2015 $19,279,827 $19,279,827 $19,279,827 $19,200,924 $19,200,924 $7,613,480 $7,613,480 39.49 $0 Obra 604,891 0.00 45.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP14140400429951
Museo De Arte Contemporáneo (1ª 

Etapa)

052421E096000S03B001

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $24,000,000 $24,000,000 $24,000,000 $11,785,460 $11,785,460 $0 $0 0.00 $0 Obra 604,891 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP14140400429980 Parque Elevado Mactumactza
052411E096000S03B005

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $36,708,383 $36,708,383 $36,708,383 $18,043,103 $18,043,103 $0 $0 0.00 $0 Obra 604,891 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP14140400430041
Mejoramiento De Imagen Urbana En El 

Libramiento Sur

052211E084000I12B062

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $49,352,041 $49,352,041 $49,352,041 $48,493,170 $48,493,170 $0 $0 0.00 $0 Obra 604,891 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP14140400430192

Corredor Urbano De La Zona 

Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez 

(Conversión De La Red De 

Distrib.Eléctrica De La 5ª. Av. Nte. 

Desde La Plaza Sol A La 9ª. Pte., 

Blvd. Belisario Dguez, A La 14 Pte.

052211E096000G04B003

1015828E
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $4,537,010 $4,537,010 $4,537,010 $4,537,010 $4,537,010 $4,537,010 $4,537,010 100.00 $0 Obra 604,891 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP14140400430831 Construcción De Aula Primaria
16202512C168026P22C0

02
Chiapas

Villa 

Comaltitlán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Villa Comaltitlán Educación Terminado 2014 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 100.00 $0 Proyecto 30 0.00 100.00

Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 

Empleo Temporal / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL 

con oficio pet-023 / Registro: De acuerdo al reporte de 

la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto 

es de 100% a la fecha que se informa. El avance 

financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a 

la liberación de recursos que la Secretaría de 

Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 

transfirió a la instancia ejecutora a través de la 

Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436427

Modernizacion Del Sistema De Agua 

Potable En La Cab. Municipal De 

Teopisca, Chiapas

00001 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $4,919,249 $4,919,249 $4,919,249 $4,919,249 $4,919,249 $4,919,249 $4,919,249 100.00 $0 Obra 16,270 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400448954 Casa Hogar Infantil (Segunda Etapa)
052211E096000I12B064

1015828S
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Urbanización Terminado 2015 $4,831,896 $4,831,896 $4,831,896 $4,818,945 $4,818,945 $2,355,042 $2,355,042 48.74 $0 Obra 604,891 0.00 20.00

Financiera:  / Física: Las cifras son consistentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro:   

CHP15140400429108

Modernización Y Ampliación Del 

Camino: E.C. 15 540 (Chalchihuitán - 

Tsacucún) - Joltealal, Tramo: Km. 0 

000 Al Km. 27 570

273511E086010C03D001

0225828S
Chiapas Chalchihuitán Joltealal Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones
Comunicaciones Terminado 2015 $1,446,389 $1,446,389 $1,446,389 $1,430,232 $1,430,232 $872,982 $872,982 60.36 $0 Kilómetro 14,293 0.00 94.00

Financiera:  / Física: Las cifras son coincidentes con 

la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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