
Observaciones

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

CHP17170300956094

Modernización Y Equipamiento De La 

Casa De Las Artesanías Chiapas 

(Terminación) (Modernización Y 

Equipamiento De La Casa De Las 

Artesanías Chiapas (Terminación))

142421E06501S03B004 Chiapas
Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Cultura y turismo

En 

Ejecución
2017 $12,900,000 $12,900,000 $12,900,000 $12,849,059 $12,849,059 $9,311,380 $9,311,380 72.18 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes 

con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 

2017. / Física: El avance físico-financiero son 

coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública 

Estatal del ejercicio 2017. / Registro:  

CHP17170300956102
Construcción Del Museo Del Niño Y El 

Agua (2a. Etapa)
142421E06501S03B009 Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Cultura y turismo

En 

Ejecución
2017 $75,000,000 $75,000,000 $75,000,000 $46,061,711 $46,061,711 $388,676 $388,676 0.52 $0 Otros 0 0.00 62.50

Financiera: Las información financiera son coincidentes 

con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 

2017. / Física: El avance físico-financiero son 

coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública 

Estatal del ejercicio 2017. / Registro:  

CHP17170300956107

Rehabilitación Del Vestíbulo 

Principal Y Equipamiento Del Teatro 

De La Ciudad "Emilio Rabasa"

142421E06501S03B011 Chiapas
Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Cultura y turismo

En 

Ejecución
2017 $12,895,000 $12,895,000 $12,895,000 $12,831,266 $12,831,266 $6,524,737 $6,524,737 50.60 $0 Otros 0 0.00 50.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes 

con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 

2017. / Física: El avance físico-financiero son 

coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública 

Estatal del ejercicio 2017. / Registro:  

CHP17170401042827
Construcción De La Unidad Deportiva 

De Comitán De Domínguez (1a. Etapa)
142411E06501S03B018 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Comitán de 

Domínguez
Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Deporte

En 

Ejecución
2017 $17,500,000 $17,500,000 $17,500,000 $16,963,427 $16,963,427 $8,872,076 $8,872,076 50.70 $0 Otros 163,024 0.00 95.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes 

con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 

2017. / Física: El avance físico-financiero son 

coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública 

Estatal del ejercicio 2017. / Registro:  

CHP17180201132196
Construcción De La Unidad Deportiva 

De Comitán De Domínguez (1a. Etapa)

142411E06501S03B0120

19025931C012017
Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Comitán de 

Domínguez
Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Deporte

En 

Ejecución
2017 $484,963 $484,963 $484,963 $484,538 $484,538 $484,538 $484,538 99.91 $0 Otros 165,084 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP17180201132198
Construcción Del Museo Del Niño Y 

Del Agua (Tercera Etapa)

142421E06501S03B0041

01025931C012017
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Cultura y turismo

En 

Ejecución
2017 $24,433,009 $24,433,009 $24,433,009 $24,361,500 $24,361,500 $13,096,131 $13,096,131 53.60 $0 Otros 635,876 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101069914

Rehabilitación De Instalaciones 

Deportivas Del Sedem, En San 

Cristóbal De Las Casas

142411E06501S03B0130

78025931H012018
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Deporte

En 

Ejecución
2018 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $2,444,473 $2,444,473 $2,444,473 $2,444,473 48.89 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073624

Construcción De Cancha De Usos 

Múltiples Con Techumbre Metálica En 

La Localidad De Revolución Mexicana, 

Municipio De Villa Corzo

142411E06501S03B0141

07025931H012018
Chiapas Villa Corzo

Ricardo Flores 

Magón
Rural Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Deporte

En 

Ejecución
2018 $2,125,155 $2,125,155 $2,125,155 $2,072,026 $2,072,026 $1,053,573 $1,053,573 49.58 $0 Otros 0 0.00 96.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073646

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Las Anonas 

Entre Av. Noche Buena Y Av. Magnolia 

De La Colonia Potinaspak, En Tuxtla 

Gutiérrez

152211E05801I12B0361

01025931H012018
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Urbanización

En 

Ejecución
2018 $4,379,560 $4,379,560 $4,379,560 $4,218,171 $4,218,171 $2,164,555 $2,164,555 49.42 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073651

Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica 

De La 3a. Calle Ote. Sur Entre Carr. 

Int. 190 Y 7a. Avenida Sur Ote., 2a 

Calle Ote. Sur Entre Car. Int. 190 Y 

7a Avenida Sur Ote., Carretera 

Emiliano Zapata

152211E05801I12B0371

01025931H012018
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Urbanización

En 

Ejecución
2018 $15,000,000 $15,000,000 $15,000,000 $14,549,617 $14,549,617 $7,361,058 $7,361,058 49.07 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073658

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle San Rafael 

Entre Calle Privada Nueva Primavera 

Y Calle San José En La Colonia 

Explanada Del Carmen

152211E05801I12B0380

78025931H012018
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Urbanización

En 

Ejecución
2018 $2,749,413 $2,749,413 $2,749,413 $2,675,179 $2,675,179 $2,368,539 $2,368,539 86.15 $0 Otros 0 0.00 99.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073672

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Central Norte 

Entre 2a. Avenida Norte Poniente Y 

Carretera Estatal No. 230, En La 

Localidad De San Pedro Buenavista

152211E05801I12B0411

07025931H012018
Chiapas Villa Corzo

San Pedro 

Buenavista
Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Urbanización

En 

Ejecución
2018 $3,859,057 $3,859,057 $3,859,057 $3,309,123 $3,309,123 $1,155,099 $1,155,099 29.93 $0 Otros 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073721

Reconstrucción Del Km. 0 000 Al Km. 

1 497.64 Y Rehabilitación Del Km. 2 

698 Al Km. 5 528.97 Sobre El 

Periférico Norte Sur Entre E.C. 

Carretera Ocosingo - Comitán Y E.C. 

Carretera Internacional 190 

152211E05801I12B0420

19025931H012018
Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Comitán de 

Domínguez
Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Urbanización

En 

Ejecución
2018 $9,982,512 $9,982,512 $9,982,512 $9,673,215 $9,673,215 $9,601,607 $9,601,607 96.18 $0 Otros 0 0.00 95.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073736

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Carretera Costera: 

Del Tramo: 0 000 Al 3 400, Subtramo 

Del 2 600 Al 3 400 En El Municipio 

De Huixtla

152211E05801I12B0430

40025931H012018
Chiapas Huixtla Huixtla Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Urbanización

En 

Ejecución
2018 $10,171,553 $10,171,553 $10,171,553 $9,876,578 $9,876,578 $9,396,531 $9,396,531 92.38 $0 Otros 0 0.00 95.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073785

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico Y Servicios Básicos En 

Calle Nueva Primavera Entre Calle 

Ignacio Manuel Altamirano Y 

Periférico Poniente, Colonia 

Explanada Del Carmen

152211E05801I12B0490

78025931H012018
Chiapas

San Cristóbal 

de las Casas

San Cristóbal de 

las Casas
Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Urbanización

En 

Ejecución
2018 $4,505,279 $4,505,279 $4,505,279 $4,363,033 $4,363,033 $3,968,041 $3,968,041 88.08 $0 Otros 0 0.00 99.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073795

Sustitución De Emisor Pluvial 

(Entronque Callejón Zapata Y 

Periférico Norte Poniente) A Río 

Sabinal, Colonia Rosario Sabinal

152211E05801I12B0451

01025931H012018
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2018 $10,159,052 $10,159,052 $10,159,052 $9,817,863 $9,817,863 $4,969,240 $4,969,240 48.91 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180101073799

Rehabilitación De La Lateral 

Poniente Del Libramiento Norte Entre 

El Boulevard Juan Pablo Segundo Y 

Carretera Internacional 190, 

Subtramo Del Cad. 0 173 Al 0 598

152211E05801I12B0461

01025931H012018
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Urbanización

En 

Ejecución
2018 $1,252,981 $1,252,981 $1,252,981 $1,249,987 $1,249,987 $1,249,987 $1,154,743 99.76 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180201132181

Pavimentación Con Concreto Asfáltico 

Y Serv. Básicos De La C. Señor Del 

Pozo (Cad. 0 900 Al Cad. 1 020); 

Instalación Del Alumbrado Público De 

Las Calles Santana Sánchez Y Jorge 

Gómez (Col.Cerro Hueco)

152211E05801I12B0561

01025931H012018
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones
Urbanización

En 

Ejecución
2018 $2,280,953 $2,280,953 $2,280,953 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 635,876 0.00 0.00 Financiera:  / Física:  / Registro:   

CHP18180201133622

Rehabilitación Del Camino: Estación 

Palenque ¿ La Libertad, Tramo Del 

Km. 0 000 Al Km. 37 300

153511E05901C03B064 Chiapas Palenque
Cobertura 

municipal
Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Comisión de Caminos e Infraestructura 

Hidráulica

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2018 $0 $15,324,570 $15,324,570 $15,324,570 $15,324,570 $7,662,285 $7,662,285 50.00 $0 Kilómetro 127,515 0.00 68.63

Financiera:  / Física: EN PROCESO / Registro: Estatus: 

EN PROCESO  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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