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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13170401043942

Reconstrucción Del Camino Rural: 
Gral. Rafael Cal Y Mayor ¿ Canaan ¿ 
Reforma, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 20 
000 (T.A.)

053511E05901C03B002 Chiapas Cintalapa Cobertura municipal n.a. Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $2,835,755 $2,835,755 $2,835,755 $2,835,755 $2,835,755 $2,835,755 $2,835,755 100.00 $0 Otros 1,630 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431893
Construcción Y Equipamiento De 
Espacios Académicos En La Unach

012532A006000E05B018 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
U006 Subsidios para 
organismos descentralizados 
estatales

11-Educación Pública Universidad Autónoma de Chiapas Educación Terminado 2014 $22,110,830 $22,110,830 $22,110,830 $22,110,830 $22,110,830 $22,110,830 $22,110,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 370 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP14170401042722
Construcción De La Unidad Deportiva 
En Tzimol (3ra. Etapa)

142411E06501I12B004 Chiapas Tzimol Tzimol Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2014 $779,474 $779,474 $779,474 $779,474 $779,474 $779,474 $779,474 100.00 $0 Otros 15,673 0.00 90.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14170401042748
Adecuación, Mejora Y Reforma De La 
Planta De Tratamiento De Aguas 
Residuales En Comitán

052131E05301C01B002 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Comitán de 
Domínguez

Urbano Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Agua y saneamiento Terminado 2014 $7,362 $7,362 $7,362 $7,362 $7,362 $7,362 $7,362 100.00 $0 Otros 163,024 0.00 98.33

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14170401043133
Acceso Km. 10 A Camino Viejo A 
Metapa, Tramo: Km. 0 000 - Km 2 400

053511E05901C03B001 Chiapas Tuxtla Chico Cobertura municipal n.a. Subsidios
U117 Contingencias 
Económicas

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2014 $2,319,590 $2,319,590 $2,319,590 $2,319,590 $2,319,590 $2,319,590 $2,319,590 100.00 $0 Otros 42,105 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14170401043161
Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
Colonias Populares De Tuxtla 
Gutiérrez

152211E05801I12B252 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U117 Contingencias 
Económicas

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2014 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15150100463086
Infraestructura Vial Y Alumbrado 
Público Del Bvld. Belisario Domínguez 
Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez

2.2.1.-101-07SE-04-01-
56-001

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $10,000,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 Metros Cuadrados 543,874 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP15150300562047

Infraestructura Vial Y Alumbrado 
Público Del Boulevard Belisario 
Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla 
Gutiérrez

2.2.1.-101-07SE-04-01-
56-008

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $10,000,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 Metros Cuadrados 543,874 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP15150300562048

Infraestructura Vial Y Alumbrado 
Público Del Boulevard Belisario 
Domínguez Tramo Dos En Tuxtla 
Gutiérrez

2.2.1.-101-07SE-04-01-
56-002

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $10,000,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 Metros Cuadrados 543,874 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP15150300562943

Infraestructura Vial Y Alumbrado 
Público Del Boulevard Belisario 
Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla 
Gutiérrez

2.2.1.-101-07SE-04-01-
56-004

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $10,000,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 Metros Cuadrados 543,874 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP15150300563202

Infraestructura Vial Y Alumbrado 
Público Del Boulevard Belisario 
Domínguez Tramo Tres En Tuxtla 
Gutiérrez

2.2.1.-101-07SE-04-01-
56-003

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $10,000,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 Metros Cuadrados 543,874 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP15150300563749

Infraestructura Vial Y Alumbrado 
Público Del Boulevard Belisario 
Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla 
Gutiérrez

2.2.1.-101-07SE-04-01-
56-006

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $10,000,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 Metros Cuadrados 543,874 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP15150400592937
Programa De Fortalecimiento De La 
Oferta Educativa.

20040 D002 5834 S Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios

S245 Programa de 
fortalecimiento de la 
calidad en instituciones 
educativas

11-Educación Pública Universidad Politécnica de Chiapas Educación Terminado 2015 $1,537,379 $1,537,379 $1,537,379 $1,537,379 $1,537,379 $1,537,379 $1,537,379 100.00 $0 Equipamiento 2,188 0.00 12.00
Financiera:  / Física:  / Registro: Se ejerció el 100% de los recursos 
asignados. Este proyecto se terminó durante el ejercicio fiscal 2016. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15150400614761

Infraestructura Vial Y Alumbrado 
Público Del Boulevard ¿Belisario 
Domínguez¿ Tramo Nueve En Tuxtla 
Gutiérrez. 

2.2.1.-101-07SE-04-01-
56-009

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $10,000,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 Metros Cuadrados 543,874 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP15160200641026 1510088.- Primaria 5 De Mayo
21120730032512A01201E
13D026-5933C

Chiapas Chilón Gololtón Rural Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Educación Terminado 2017 $1,033,083 $1,033,083 $1,033,083 $1,033,083 $1,033,083 $1,033,083 $1,033,083 100.00 $0 Metros Cuadrados 172 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP15160400823304

Apoyo A La Incorporación De Nuevos 
Profesores De Tiempo Completo Y 
Fortalecimiento De Cuerpos 
Académicos.

20040 D002 5834 S Chiapas Suchiapa Cobertura municipal Subsidios
S247 Programa para el 
Desarrollo Profesional 
Docente

11-Educación Pública Universidad Politécnica de Chiapas Educación Terminado 2015 $310,000 $310,000 $310,000 $310,000 $310,000 $310,000 $310,000 100.00 $0 Mobiliario y equipo 7 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: Se ejerció el 100% del recurso asignado. -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170200904491 Unidad Deportiva La Trinitaria 2015 UBSJ01XV099099 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano Subsidios
U088 Fondo de 
Infraestructura Deportiva

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 
TRINITARIA

Deporte Terminado 2017 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 $9,990,000 100.00 Metros Cuadrados 31,025 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP15170300954969
1533003.- Construcción De Camara 
Gesel En La Universidad De Ciencias Y 
Artes De Chiapas.

21120730022532A01001E
13D003-5933A

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
E012 Protección y 
conservación del Patrimonio 
Cultural

48-Cultura
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Educación Terminado 2015 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 300 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminada / Registro: Meta: Camara Gesell, Ciudad 
Universitaria.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170300954971

1533004.- Construcción Del 
Laboratorio De Geomatica En La 
Universidad De Ciencias Y Artes De 
Chiapas.

21120730022532A01001E
13D004-5933A

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
E012 Protección y 
conservación del Patrimonio 
Cultural

48-Cultura
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Educación Terminado 2015 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 300 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminada / Registro: Meta: Laboratorio de Geométrica, 
Ciudad Universitaria.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170300954973

1533005.- Construcción Del Edificio 
De Docencia E Investigación En La 
Universidad De Ciencias Y Artes De 
Chiapas.

21120730022532A01001E
13D005-5933A

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
E012 Protección y 
conservación del Patrimonio 
Cultural

48-Cultura
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Educación Terminado 2015 $20,000,000 $20,000,000 $20,000,000 $20,000,000 $20,000,000 $20,000,000 $20,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 300 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción del Edificio 
de Docencia e Investigación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401042730

Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La 
Modernización, Rehabilitación Y 
Equipamiento Del Mercado Castillo 
Tielmans

143911E06501I08B001 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización Terminado 2015 $2,434,744 $2,434,744 $2,434,744 $2,434,744 $2,434,744 $2,434,744 $2,434,744 100.00 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401042734
Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La 
Gran Biblioteca Maya

192421E06501S03B001 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Comitán de 
Domínguez

Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo Terminado 2015 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 100.00 $0 Otros 163,024 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401043144
Rehabilitación Y Equipamiento Del 
Centro Multideportivo Y Ecológico Los 
Cerritos, Primera Etapa, En Tapachula

142411E06501S03B027 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U088 Fondo de 
Infraestructura Deportiva

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2015 $40,844,411 $40,844,411 $40,844,411 $40,844,411 $40,844,411 $40,844,411 $40,844,411 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401043153
Construcción Y Equipamiento Del 
Auditorio De La Gente En Tuxtla 
Gutiérrez

142211E06501I12B025 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U117 Contingencias 
Económicas

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo Terminado 2015 $47,865,489 $47,865,489 $47,865,489 $47,865,489 $47,865,489 $47,865,489 $47,865,489 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401043181
Rehabilitación Y Remodelación Del 
Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" 
2da. Etapa

142421E06501S03D001 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U091 Fondo de Cultura 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo Terminado 2015 $8,222,110 $8,222,110 $8,222,110 $8,222,110 $8,222,110 $8,222,110 $8,222,110 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401043189
Rehabilitación Al Centro Deportivo 
Caña Hueca (Construcción De 2 
Estacionamientos)

142411E06501S03B022 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U088 Fondo de 
Infraestructura Deportiva

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2015 $3,898,050 $3,898,050 $3,898,050 $3,898,050 $3,898,050 $3,898,050 $3,898,050 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401043195
Rehabilitación Al Centro Deportivo 
Caña Hueca (Construcción De 
Trotapista Infantil)

142411E06501S03B023 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U088 Fondo de 
Infraestructura Deportiva

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2015 $2,068,429 $2,068,429 $2,068,429 $2,068,429 $2,068,429 $2,068,429 $2,068,429 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401043199
Rehabilitación Al Centro Deportivo 
Caña Hueca (Construcción Y Techado De 
Canchas De Basquetbol Y Voleibol)

142411E06501S03B024 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U088 Fondo de 
Infraestructura Deportiva

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2015 $14,345,038 $14,345,038 $14,345,038 $14,345,038 $14,345,038 $14,345,038 $14,345,038 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401043206
Rehabilitación Al Centro Deportivo 
Caña Hueca (Rehabilitación De Cancha 
De Softbol, Tablero Y Gradas)

142411E06501S03B025 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U088 Fondo de 
Infraestructura Deportiva

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2015 $491,525 $491,525 $491,525 $491,525 $491,525 $491,525 $491,525 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP15170401043210
Rehabilitación Al Centro Deportivo 
Caña Hueca (Foro Para Bicicletas 
Estáticas (Spinning))

142411E06501S03B026 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U088 Fondo de 
Infraestructura Deportiva

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2015 $583,815 $583,815 $583,815 $583,815 $583,815 $583,815 $583,815 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017
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% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16160200664015
Prevención Social De La Violencia Y 
La Delincuencia Con Participación 
Ciudadana

001 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de 
Corzo

Asistencia Social Terminado 2017 $1,506,700 $1,506,700 $1,506,700 $1,506,700 $1,506,700 $1,506,700 $1,506,700 100.00 $0 Otros 50 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200672507
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico En La Calzada Benito 
Juarez En La Cabecera Municipal-1583

2524711 Chiapas Zinacantán Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $4,945,000 $4,945,000 $4,945,000 $4,945,000 $4,945,000 $4,945,000 $4,945,000 100.00 Metros Cuadrados 4,411 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200672596
Construcción De Techado Estructural 
En Cancha De 30 M X 18 M Y 
Equipamiento-1543

2465097 Chiapas Metapa Metapa de Domínguez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Urbanización Terminado 2016 $1,126,437 $1,114,047 $1,114,047 $1,114,047 $1,114,047 $1,114,047 $1,114,047 100.00 $0 Metros Cuadrados 350 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra concluida en su 
totalidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200672704
Construcción De Cancha De Usos 
Múltiples Y Domo-1509

2527288 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Libertad del Pajal Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Deporte Terminado 2016 $1,428,571 $1,412,857 $1,412,857 $1,412,857 $1,412,857 $1,412,857 $1,412,857 100.00 $0 Metros Cuadrados 597 0.00 100.00
Financiera:  / Física: DOS DOMOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200672743

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Basicos De La 
Av. 12 Sur Poniente Entre Calle Luis 
Espinosa Y Calle Victorico Grajales, 
Colonia Xamaipac-1568

2528030 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,081,798 $1,069,898 $1,069,898 $1,069,898 $1,069,898 $1,069,898 $1,069,898 100.00 Metros Cuadrados 676 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200672756
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico En Cuarta Norte Oriente Y 
Tercera Sur Oriente-1538

2598660 Chiapas Jitotol Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Urbanización Terminado 2017 $2,500,000 $2,472,500 $2,472,500 $2,472,500 $2,472,500 $2,472,500 $2,472,500 100.00 Metros Cuadrados 4,956 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200673138
Construccion De Cancha De Usos 
Multiples Con Techumbre Basica-1534

2493601 Chiapas Ixtacomitán Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,500,000 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 100.00 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200673214

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Basicos De La 
Av. Rio Tulija Entre Calle Rio 
Usumacinta Y Calle Lacantun, Colonia 
24 De Junio-1570

2527412 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,229,143 $1,215,623 $1,215,623 $1,215,623 $1,215,623 $1,215,623 $1,215,623 100.00 Metros Cuadrados 4,989 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200673508 Pavimetacion De Camino-1557 2628623 Chiapas
Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

Lázaro Cárdenas Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Urbanización Terminado 2016 $4,000,000 $4,000,000 $3,956,000 $3,956,000 $3,956,000 $3,956,000 $3,956,000 98.90 $0 Metros Cuadrados 607 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200673736
Construcción De Cancha De Usos 
Multples Con Techumbre Basica-1535

2493479 Chiapas Ixtacomitán Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,500,000 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 100.00 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200673861

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Basicos De La 
Av. Cañón Del Sumidero Entre Calle 
Chichonal Y Av. Mactumatza, Colonia 
San Pedro Progresivo-1573

2528712 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,596,395 $1,578,835 $1,578,835 $1,578,835 $1,578,835 $1,578,835 $1,578,835 100.00 Metros Cuadrados 4,689 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200673908

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Basicos En El 
Boulevard Caprice, Calles Cadillac Y 
Monza De Carretera A Chicoasen A Av. 
Nova, Fraccionamiento Malibu-1577

2527906 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $9,757,832 $9,650,496 $9,650,496 $9,650,496 $9,650,496 $9,650,496 $9,650,496 100.00 Metros Cuadrados 553,374 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200674213

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Básicos De La 
Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario 
Castellanos, Colonia Albania Alta.-
1578

2528464 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $643,399 $636,322 $636,322 $636,322 $636,322 $636,322 $636,322 100.00 Metros Cuadrados 7,681 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200675102 Pavimentación Mixta De Calle -1544 2464644 Chiapas Metapa Metapa de Domínguez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Urbanización Terminado 2016 $1,600,000 $1,582,400 $1,582,400 $1,582,400 $1,582,400 $1,582,400 $1,582,400 100.00 $0 Metros Cuadrados 350 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se concluyo al 100 % cumpliendo 
con la totalidad de sus metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200675567
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Basicos En 
Calles De La Colonia Caminera-1572

2528154 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $3,915,778 $3,872,705 $3,872,705 $3,872,705 $3,872,705 $3,872,705 $3,872,705 100.00 Metros Cuadrados 553,374 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200675594
Pavimentacion De Camino Con Concreto 
Asfaltico (Tramo Acceso Principal A 
Cd. Hidalgo)-1562

2461830 Chiapas Suchiate Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2016 $2,377,269 $2,377,269 $2,377,269 $2,377,269 $2,377,269 $2,377,269 $2,377,269 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: AL MOMENTO DE CARGAR EL CONTRATO ME MARCA 
ERROR AL CARGAR NO ME PERMITE CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16160200675796
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico En La 10a. Avenida Norte 
Entre 1a. Y 5a. Calle Poniente-1561

2461952 Chiapas Suchiate Cobertura municipal n.a. Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Urbanización Terminado 2016 $2,622,732 $2,622,732 $2,622,732 $2,622,732 $2,622,732 $2,622,732 $2,622,732 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: NO ME PERMITE CARGAR EL CONTRATO DE LA 
OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200675868

Pavimentación De Camino Con Concreto 
Hidraulico Tramo 0 000 Al 0 196 Del 
Libramiento Sur-Poniente De Metapa, 
Hacia El Cantón Candelaria.-1542

2465307 Chiapas Metapa Candelaria Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Urbanización Terminado 2016 $1,273,563 $1,259,553 $1,259,553 $1,259,553 $1,259,553 $1,259,553 $1,259,553 100.00 $0 Metros Cuadrados 450 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se concluyo al 100% cumpliendo 
con la totalidad de sus metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160200681139
Pavimentación Integral En La 18 
Poniente Entre 9a. Sur Y 12 Sur. 
Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak)

2.2.1.-101-UR-09-01-
59-002

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Urbanización Terminado 2017 $7,492,500 $7,492,500 $7,492,500 $7,492,500 $7,492,500 $7,492,500 $7,492,500 100.00 Metros Cuadrados 246 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200681150

Pavimentación Integral En La Av. 
Presa La Angostura Entre Av. Las 
Palmas Y Palma Blanca. Tuxtla 
Gutiérrez (Colonia Las Palmas).

2.2.1.-101-UR-09-01-
59-003

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Urbanización Terminado 2017 $13,986,000 $13,986,000 $13,986,000 $13,986,000 $13,986,000 $13,986,000 $13,986,000 100.00 Metros Cuadrados 351 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200681154
Rehabilitación De La Calzada De Los 
Hombres Ilustres. Tuxtla Gutiérrez 
(Fraccionamiento Parque Madero).

2.2.1.-101-UR-14-02-
59-004

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez. 

Urbanización Terminado 2017 $20,329,650 $20,329,650 $20,329,650 $20,329,650 $20,329,650 $20,329,650 $20,329,650 100.00 Metros Cuadrados 553,374 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200681182

Rehabilitación Y Reacondicionamiento 
De Los Centros De Desarrollo Infantil 
Une-Toc. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 
Bienestar Social Y Las Granjas).

2.6.7.-101-SS-09-02-
59-005

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez. 

Asistencia Social Terminado 2017 $2,637,360 $2,637,360 $2,637,360 $2,637,360 $2,637,360 $2,637,360 $2,637,360 100.00 Lote 29,251 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160200681723

Pavimentacion De Calles Y Banquetas 
Con Concreto Hidraulico En Vialidad 
Primaria(Primera Calle Oriente Desde 
La Cuarta Avenida Sur Hasta El 
Malecon)

020-001 Chiapas La Concordia La Concordia Urbano Subsidios
U076 Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2016 $7,593,591 $7,593,325 $7,593,325 $7,593,325 $7,593,325 $7,593,325 $7,593,325 100.00 $0 Metros Cuadrados 7,641 0.00 100.00
Financiera: EL IMPORTE DE $265.77 QUE QUEDA COMO SALDO CORRESPONDIENTE A 
INTERES / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300734601

Modernización Camino Rural (E.C. 
Bochil-Santo Domingo-San Andres 
Larrainzar-Paraje Chuchiltón), 
Localidad De Chuchiltón, En El 
Municipio De Larráinzar, En El Estado 
De Chiapas - 63

63 Chiapas Larráinzar Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio Larrainzar Otros Proyectos Terminado 2017 $5,000,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 100.00 8218 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160300734808

Modernización De Camino Rural 
Nachitom-Camino La Laguna Del Km. 0 
000 Al Km 1 710, Localidad La Laguna, 
En El Municipio De Larráinzar, En El 
Estado De Chiapas - 64

64 Chiapas Larráinzar Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio Larrainzar Otros Proyectos Terminado 2017 $6,000,000 $5,994,000 $5,994,000 $5,994,000 $5,994,000 $5,994,000 $5,994,000 100.00 8218 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160300736304
Granadilla - Adolfo López Mateos, En 
El Municipio De Zinacantán, En El 
Estado De Chiapas - 75

3050219 Chiapas Zinacantán Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $5,000,000 $4,945,000 $4,945,000 $4,945,000 $4,945,000 $4,945,000 $4,945,000 100.00 8218 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160300736774
Ampliación De Red De Drenaje 
Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla 
Gutiérrez (Arenal Y Terán).

2.2.3.-101-AS-11-02-
59-006

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Agua y saneamiento Terminado 2017 $14,985,000 $14,985,000 $14,985,000 $14,985,000 $14,985,000 $14,985,000 $14,985,000 100.00 Otros 545 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160300737346
Fortalecimiento De Los Programas 
Educativos De Reciente Creación.

20040 D001 5834 S Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U079 Expansión de la 
Educación Media Superior y 
Superior

11-Educación Pública Universidad Politécnica de Chiapas Educación Terminado 2016 $3,065,428 $3,065,428 $3,065,428 $3,065,428 $3,065,428 $3,065,428 $3,065,428 100.00 $0 Piezas 403 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: Se ejerció el 100% del recurso asignado. -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300738240 Fortalecimiento De Seguridad Publica - Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS Seguridad Terminado 2016 $11,000,000 $11,000,000 $11,000,000 $11,000,000 $10,999,740 $10,999,740 $10,999,740 100.00 $0 Equipo de seguridad 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO 
PRESUPUESTARIO 2016, LOS 259.84 SE REINTEGRO - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16160300741338 Red De Telecomunicaciones 006 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas

Seguridad Terminado 2017 $1,094,100 $1,094,100 $1,094,100 $1,094,100 $1,094,100 $1,094,100 $1,094,100 100.00 $0 Equipo de seguridad 125 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744438

Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Mr 42 En Calle Miguel Lopez Negrete 
Entre Las Av. Churubusco Y 
Granaditas, Col. Evolucion, Cabecera 
Municipal

PSE-001-2016 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2016 $1,078,169 $1,078,169 $1,078,169 $1,076,077 $1,076,077 $1,076,077 $1,076,077 99.81 $0 Metros Cuadrados 84,594 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 
Registro: OBRA TERMINADA  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160300744447

Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Mr 42 En Calle Carlos Tejada Entre 
Av. Galeana Y Av. Morelos, Barrio 
Nuevo, Cabecera Municipal

PSE-002-2016 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS.

Urbanización Terminado 2016 $921,464 $921,464 $921,464 $919,480 $919,480 $919,480 $919,480 99.78 $0 Metros Cuadrados 84,594 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 
TERMINADA  - OBRA TERMINADA  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400812022
Campo De Beisbol Colonia Azteca 
(Tribinas Y Techado, Sanitarios Y 
Vestidores)

418 Chiapas Arriaga Azteca (La Punta) Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. Ayuntamiento de Arriaga Chiapas. Deporte Terminado 2016 $2,297,700 $2,297,700 $2,297,700 $2,297,700 $2,297,700 $2,297,700 $2,297,700 100.00 $0 Otros 1,200 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y 
FINANCIERAMENTE AL 100%  INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400813207

Construccion De Cancha De Usos 
Multiples, Techado Y Gradas En El 
Cobach, Ubicado En La Cabecera 
Municipal De Coapilla, Chiapas.

- Chiapas Coapilla Coapilla Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS. Educación Terminado 2017 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 100.00 Otros 3,186 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400813422
Construcción De Calles Con Concreto 
Hidraulico

1 Chiapas Jitotol Jitotol Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 100.00 Metros Cuadrados 4,250 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400813472
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Premezclado Mr 42 De Camino, Cabeza 
De Toro - Playa Del Sol

FORT-FIN-001-2016 Chiapas Tonalá Cabeza de Toro Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2016 $21,991,066 $21,991,066 $21,991,066 $21,991,066 $21,991,066 $21,991,066 $21,991,066 100.00 $0 Kilómetro 84,594 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA 
TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400813473
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Premezclado Mr 42 En Camino Puerto 
Arista - Playa Del Sol

FORT-FIN-002-2016 Chiapas Tonalá Puerto Arista Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2016 $31,191,482 $31,191,482 $31,191,482 $31,191,482 $31,191,482 $31,191,482 $31,191,482 100.00 $0 Kilómetro 84,594 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA 
TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400813531

Fortalecimiento De Las Instancias De 
Seguridad Publica (Comandancia De 
Seguridad Publica Municipal (1a 
Etapa))

FORTASEG-001 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Seguridad Terminado 2016 $2,215,250 $2,215,250 $2,215,250 $2,213,037 $2,213,037 $2,213,037 $2,213,037 99.90 $0 Otros 84,594 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 
Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400813893
Pavimentación De Diversas Calles En 
Pueblo Nuevo Solistahuacan Y 
Localidades.

001 Chiapas
Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE PUEBLO  
NUEVO SOLISTAHUACAN

Urbanización Terminado 2017 $3,000,000 $3,000,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 99.90 $0 Metros Cuadrados 5,592 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400814042
Cancha De Usos Múltiples Con Techado 
Y Gradas

RG23-01-2016 Chiapas Totolapa Ponciano Arriaga Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Deporte Terminado 2016 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 795 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400814139 Pavimentación De Calles RG23-02-2016 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Urbanización Terminado 2016 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 4,348 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400814875
Construcción De Salones De Usos 
Múltiples En La Colonia Candelaria

98 Chiapas Berriozábal Candelaria Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, 
CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2017 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 100.00 Metros Cuadrados 700 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400815665
Pavimentación De Concreto Hidráulico 
Av. Bugambilia, Av. Jazmín, Calle 
Gardenias Y Calle Olivos

RG23-03-2016 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Urbanización Terminado 2016 $2,453,223 $2,453,223 $2,453,223 $2,453,223 $2,453,223 $2,453,223 $2,453,223 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,800 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400815697
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Calles Av. Orquidea Y Calle 
Crisantemo

RG23-04-2016 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO DE MUNICIPAL DE TOTOLAPA, 
CHIS. 2015-2018

Urbanización Terminado 2016 $2,559,342 $2,559,342 $2,559,342 $2,559,342 $2,559,342 $2,559,342 $2,559,342 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,560 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400815742
Pavimentación De Concreto Hidráulico 
Calles Av. Girasol, Av. Clavel Y 
Calle Amaranto.

RG23-05-2016 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Urbanización Terminado 2016 $2,449,189 $2,449,189 $2,449,189 $2,449,189 $2,449,189 $2,449,189 $2,449,189 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 4,317 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400815780
Pavimentación Con Concreto  
Hidráulico Calles Av. Dalia, Calle 
Hortensia Y Calle Jacinto

RG23-06-2016 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 
2015-2018

Urbanización Terminado 2016 $2,528,130 $2,528,130 $2,528,130 $2,528,130 $2,528,130 $2,528,130 $2,528,130 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,200 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400815969 Construccion De Manatario
mcc-dop-ramo 23-001-
2015

Chiapas Catazajá Catazajá Urbano Subsidios
U023 Fondo de Apoyo para el 
Desarrollo Rural Sustentable

23-Provisiones Salariales y Económicas h. ayuntamiento municipal de catazaja Urbanización Terminado 2017 $15,984,959 $15,984,000 $15,984,000 $15,984,000 $15,984,000 $15,984,000 $15,984,000 100.00 Piezas 17,140 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400816486
Pavimentacion De Calles Y Avenidas 
Con Concreto Hidraulico Premezclado 
De Mr=45 Kg/Cm2

FF-083-03-001-2016 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,997,980 $1,997,980 $1,997,980 $1,997,980 $1,997,980 $1,997,980 $1,997,980 100.00 $0 Metros Cuadrados 17,125 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400816681

Construcción De La 1era Etapa Del 
Centro De Salud, En La Col. Unidad 
Antorchista En El Municipio Detuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

2.3.3.-101-SA-07-01-
59-008

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Salud Terminado 2017 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 100.00 Otros 2,500 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400816682

Construcción De Módulos De Baños, 
Cocina-Comedor. Bodega De Vestuario Y 
Dormitorios En La Casa De La Cultura 
¿Mexicanidad Chiapaneca¿.

2.2.1.-101-UR-11-01-
59-009

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Cultura y turismo Terminado 2017 $2,397,600 $2,397,600 $2,397,600 $2,397,600 $2,397,600 $2,397,600 $2,397,600 100.00 Otros 2,500 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400816683
Auditorio En La Col. Unidad 
Antorchista Del Municipio De Tuxtla 
Gutiérrez.

2.2.1.-101-UR-11-01-
59-010

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Cultura y turismo Terminado 2017 $7,992,000 $7,992,000 $7,992,000 $7,992,000 $7,992,000 $7,992,000 $7,992,000 100.00 Otros 2,500 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400816836
Construccion De Techados De Espacios 
Deportivos En La Col Nueve De Marzo

FF/083/03/002/2016 Chiapas Socoltenango Nueve de Marzo Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Deporte Terminado 2016 $1,594,464 $1,594,464 $1,594,464 $1,594,464 $1,594,464 $1,594,464 $1,594,464 100.00 $0 Otros 190 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400817518
Construcción De Calles Con Concreto 
Hidráulico (El Pacayal)

158009 Chiapas
Amatenango de 
la Frontera

El Pacayal Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA 
FRONTERA

Urbanización Terminado 2016 $4,000,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,045 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 
2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP16160400817771 Construccion De Parque Recreativo 01 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas 2015-2018

Urbanización Terminado 2016 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 100.00 $0 Otros 862 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400817785
Construccion Y Remodelacion De 
Albergue Cultural

02 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H.- Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 2015-2018

Urbanización Terminado 2016 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 100.00 $0 Otros 982 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400818368

Rehabilitación De La Infraestructura 
Del Centro Municipal De Terapia Y 
Rehabilitación Infantil (Cemtri). 
Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los 
Pájaros). 

2.6.8.-101-SS-09-02-
59-007

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Salud Terminado 2017 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 100.00 Otros 553,374 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400818389
Pavimentación De Calles En Tuxtla 
Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 
Unidad Antorchista).

2.2.1.-101-UR-09-01-
59-011

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Urbanización Terminado 2017 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 100.00 Metros Cuadrados 2,500 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400818402
Unidad Deportiva En Tuxtla Gutiérrez. 
Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad 
Antorchista).

2.2.1.-101-UR-10-01-
59-012

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Deporte Terminado 2017 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 $2,997,000 100.00 Metros Cuadrados 2,500 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400819702

Equipamiento De La Universidad 
Autónoma De Chiapas, Para El 
Crecimiento Y Expansión De Su Oferta 
Educativa (Convenio Proexe 2016)

01253A00601E05B003 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
U079 Expansión de la 
Educación Media Superior y 
Superior

11-Educación Pública Universidad Autónoma de Chiapas Educación Terminado 2016 $14,167,093 $14,167,093 $14,167,093 $14,167,093 $14,167,093 $14,167,093 $14,167,093 100.00 $0 Lote 1,703 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400819849

Estudios De Preinversión Para La 
Construcción Y Equipamiento De Ciudad 
Universitaria De La Unach C-Iii; En 
San Cristóbal De Las Casas Chiapas

01253A00601E05B004 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Cobertura municipal Subsidios U090 Fondo Sur-Sureste 23-Provisiones Salariales y Económicas Universidad Autónoma de Chiapas Educación Terminado 2016 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 100.00 $0
Estudio de 

preinversión
2,192 0.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16160400819884

Proyecto Ejecutivo Para La 
Construcción Del Parque Científico Y 
Tecnológico De Launach, En 
Villaflores

01253A00601E05B005 Chiapas Villaflores Cobertura municipal Subsidios U090 Fondo Sur-Sureste 23-Provisiones Salariales y Económicas Universidad Autónoma de Chiapas Educación Terminado 2016 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 100.00 $0
Estudio de 

preinversión
39,447 0.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400819924

Proyecto Ejecutivo Para La 
Construcción Y Equipamiento De La 
Escuela De Medicina Humana De La 
Universidad Autónoma De Chiapas En 
Tapachula

012532A00601E05B006 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U090 Fondo Sur-Sureste 23-Provisiones Salariales y Económicas Universidad Autónoma de Chiapas Educación
En 

Ejecución
2016 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,497,500 $2,490,000 $2,490,000 $2,490,000 99.70 $0

Estudio de 
preinversión

791 0.00 99.00
Financiera:  / Física:  / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400819990

Fortalecimiento A La Atención 
Integral De Estudiantes De Lengua 
Hablante Indígena En Situación De 
Vulnerabilidad

01253A00601E05B007 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
S244 Programa para la 
Inclusión y la Equidad 
Educativa

11-Educación Pública Universidad Autónoma de Chiapas Educación Terminado 2016 $2,530,338 $2,530,338 $2,530,338 $2,530,338 $2,530,338 $2,530,338 $2,530,338 100.00 $0 Equipamiento 250 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400820324
Construccion De Techado En Cancha De 
Usos Multiples

01-2016 Chiapas Zinacantán Zequentic Rural Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
ZINACANTAN, CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $1,000,000 $982,758 $982,758 $982,758 $982,758 $982,758 $982,758 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,201 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400821162
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

02-2016 Chiapas Zinacantán Cobertura municipal Subsidios
U076 Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
ZINACANTAN, CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $9,614,223 $9,614,223 $9,614,223 $9,614,223 $9,614,223 $9,614,223 $9,614,223 100.00 $0 Otros 3,876 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400822166
Construccion Integral De Andador 
Peatonal

HAB-01-2016 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios S048 Programa Hábitat
15-Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $1,287,722 $1,287,722 $1,287,722 $1,287,133 $1,287,133 $1,287,133 $1,287,133 99.95 Otros 84,594 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400822188
Construccion Integral De Obras 
Basicas Y Complementarias

HAB-03-2016 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios S048 Programa Hábitat
15-Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $1,123,945 $1,123,945 $1,123,945 $1,123,215 $1,123,215 $1,123,215 $1,123,215 99.94 Otros 84,594 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400823408

Fortalecimiento De La Capacidad 
Académica Y La Mejora De La 
Competitividad De La Universidad 
Politécnica De Chiapas.

20040 D003 5834 S Chiapas Suchiapa Cobertura municipal Subsidios
S267 Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa

11-Educación Pública Universidad Politécnica de Chiapas Educación Terminado 2016 $3,038,911 $3,038,911 $3,038,911 $3,038,911 $3,038,911 $3,038,911 $3,038,911 100.00 $0 Equipamiento 2,664 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: Las Reglas de Operación del Programa 
establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2017. Se ejerció 
el 100% del recurso asignado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400824533
Pavimentancion De Concreto 
Hidrauilico 40 Ml

001 Chiapas Palenque El Naranjo Rural Subsidios

U083 Apoyo a municipios para 
obras de infraestructura y 
seguridad de los museos, 
monumentos y zonas 
arqueológicas (derecho a 
museos)

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Urbanización Terminado 2017 $165,406 $165,406 $165,406 $165,406 $165,406 $165,406 $165,406 100.00 Metros lineales 320 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400824645
Construccion De Gimnasio Al Aire 
Libre

HIDRO-001 Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMENTO DE REFORMA Deporte Terminado 2017 $147,931 $147,931 $147,931 $147,931 $147,931 $147,931 $147,931 100.00 Lote 23,446 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400826082
Construccion De Gimnasio Al Aire 
Libre (Hidrocarburos)

00060 Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS Deporte Terminado 2017 $182,815 $182,815 $182,815 $182,815 $182,815 $182,815 $182,815 100.00 Equipamiento 3,600 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400826130
Mantenimiento De Alumbrado Publico  
(Hidrucarburos)

00046 Chiapas Reforma Cobertura municipal n.a. Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $216,582 $216,582 $216,582 $216,582 $216,582 $216,582 $216,582 100.00 Otros 7,500 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400827042
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico 

002-FF Chiapas Arriaga Arriaga Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H.AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $1,151,059 $1,151,059 $1,151,059 $1,151,059 $1,151,059 $1,151,059 $1,151,059 100.00 $0 Metros lineales 324 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y 
FINANCIERAMENTE AL 100%  INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO  RECURSOS DE 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2016 - LA OBRA SE REPORTA TERMINADA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%  INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO RECURSOS 
DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400827383
Pavimentacion De 4001.52 M2 De Calle 
Con Concreto Hidraulico Estampado

001-2016 Chiapas Huixtán Huixtán Urbano Subsidios
U076 Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $5,726,413 $5,726,413 $5,726,413 $5,726,413 $5,726,413 $5,726,413 $5,726,413 100.00 Metros Cuadrados 1,717 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400827393
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
(Comunidad 20 De Noviembre)

- Chiapas Tapalapa Veinte de Noviembre Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO, TAPALAPA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2016 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,966 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400827404
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
En Una Longitud De 660.00 Ml

002-2016 Chiapas Huixtán
San Pedro la 
Tejería

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 100.00 Metros lineales 738 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400827435
Pavimentacion De Calles De Concreto 
Con Guarniciones Y Banquetas En La 
Rancheria El Blanquillo 1ra. Seccion

FOFIN-001 Chiapas Pichucalco
Blanquillo 1ra. 
Sección

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2017 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 $1,498,500 100.00 Metros Cuadrados 230 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400829329

Construcción Del Cuartel Llano San 
Juan De La Secretaria De Seguridad Y 
Protección Ciudadana, Municipio De 
Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas

01-2016 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública

Seguridad Terminado 2016 $99,900,000 $100,782,905 $100,782,905 $100,782,905 $100,782,905 $100,782,905 $100,782,905 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE EFECTUO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A 
RENDIMIENTOS FINANCIERO EL MONTO DE 220,421.00, QUE SE ENCONTRABA PENDIETE, 
LO CUAL CORRESPONDIA A LA OBRA: PROYECTO  DE CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL GENERAL 
LLANO SAN JUAN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DEL 
MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS.    ESTA INFORMACIÓN 
CORRESPONDE AL  INFORME DEFINITIVO  DE 2017.             - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP16160400829667
Construcción De Techados En La 
Escuela Telesecundaria No.057

002 Chiapas Copainalá Benito Juárez Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALA Otros Proyectos Terminado 2017 $1,198,800 $1,180,796 $1,180,796 $1,180,796 $1,180,796 $1,180,796 $1,180,796 100.00 Metros Cuadrados 1,153 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400831055 Construcción De Albergue Cultural - Chiapas Pantepec Cobertura municipal n.a. Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. Ayuntamiento de Pantepec Cultura y turismo Terminado 2017 $3,496,500 $3,496,500 $3,496,500 $3,496,500 $3,496,500 $3,496,500 $3,496,500 100.00 Metros Cuadrados 4,500 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400831056 Ápertura De Calles Con Grava - Chiapas Pantepec Pantepec Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas Ayuntamientos de Pantepec Urbanización Terminado 2017 $2,823,670 $2,823,670 $2,823,670 $2,823,670 $2,823,670 $2,823,670 $2,823,670 100.00 Metros lineales 4,500 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400831160
Techado De Pasillo De Esc. Primaria 
Dr. Belisario Dominguez Palencia 
Clave: 07dpr3040l 

FF-01 Chiapas Cacahoatán Cacahoatán Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN CHIAPAS Educación Terminado 2016 $449,550 $449,550 $449,550 $449,550 $449,550 $449,550 $449,550 100.00 $0 Otros 43,811 0.00 100.00
Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: RECURSO 2016 EJECUTADO 
2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400831204 Manejo De Residuos Solidos Urbanos 00062-HIDRO Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $3,331,842 $2,231,842 $2,231,842 $2,231,842 $2,231,842 $2,231,842 $2,231,842 100.00 Metros cúbicos 23,446 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400831205 Desazolve De Dren A Cielo Abierto 00063-HIDRO Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2017 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 100.00 Metros cúbicos 23,446 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16160400831301 Pavimentación Con Concreto Hidraulico 001FORFIN Chiapas
Maravilla 
Tenejapa

Maravilla Tenejapa Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA Urbanización Terminado 2016 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 $8,491,500 100.00 $0 Metros lineales 1,477 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160400831307
Pavimentación De Calle Con Concreto 
Hidrahulico

236382 Chiapas Soyaló
San Antonio 
Zaragoza

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SOYALÓ Urbanización
En 

Ejecución
2017 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 100.00 Metros Cuadrados 768 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16170100834748

Estudios De Preinversión Para El 
Hospital De La Mujer (60 Camas) De La 
Ciudad De San Cristóbal De Las Casas, 
Chiapas

202211E06501S05B001 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios U090 Fondo Sur-Sureste 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Salud Terminado 2016 $3,082,268 $3,082,268 $3,082,268 $3,082,268 $3,082,268 $3,082,268 $3,082,268 100.00 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100834893
Proyecto Ejecutivo Del Hospital De 
Tapachula 120 Camas

202211E06501S05B002 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U090 Fondo Sur-Sureste 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Salud Terminado 2016 $9,643,457 $9,643,457 $9,643,457 $9,643,457 $9,643,457 $9,643,457 $9,643,457 100.00 $0 Otros 3,650 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100834940

Rehabilitación De La Carretera Viva 
México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al 
Km. 6 880 (Rehabilitación De La 
Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De 
La Carretera Viva México ¿ Tapachula 
Del Km. 0 000 Al Km. 2

152211E05801I12B100 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,227,789 $6,227,789 $6,227,789 $6,227,374 $6,227,374 $6,227,374 $6,227,374 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16170100834949

Rehabilitación De La Carretera Viva 
México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al 
Km. 6 880 (Rehabilitación De La 
Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De 
La Carretera Viva México ¿ Tapachula 
Del Km. 2 800 Al Km. 5

152211E05801I12B101 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,116,622 $6,116,622 $6,116,622 $6,116,072 $6,116,072 $6,116,072 $6,116,072 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100834962

Rehabilitación De La Carretera Viva 
México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al 
Km. 6 880(Rehabilitación De La 
Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De 
La Carretera Viva México ¿ Tapachula 
Del Km. 5 550 Al Km. 6 

152211E05801I12B102 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,123,705 $3,123,705 $3,123,705 $3,123,248 $3,123,248 $3,123,248 $3,123,248 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100834966

Rehabilitación De La Carretera Viva 
México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al 
Km. 6 880 (Rehabilitación De La 
Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De 
La Carretera Viva México ¿ Tapachula 
Del Km. 0 000 Al Km 2 

152211E05801I12B103 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,228,893 $6,228,893 $6,228,893 $6,228,824 $6,228,824 $6,228,824 $6,228,824 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100834974

Rehabilitación De La Carretera Viva 
México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al 
Km. 6 880 (Rehabilitación De La 
Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De 
La Carretera Viva México ¿ Tapachula 
Del Km. 2 800 Al Km. 5

152211E05801I12B104 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,116,740 $6,116,740 $6,116,740 $6,116,554 $6,116,554 $6,116,554 $6,116,554 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100834983

Rehabilitación De La Carretera Viva 
México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al 
Km. 6 880(Rehabilitación De La 
Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De 
La Carretera Viva México ¿ Tapachula 
Del Km. 5 550 Al Km. 6 

152211E05801I12B105 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,113,904 $3,113,904 $3,113,904 $3,113,900 $3,113,900 $3,113,900 $3,113,900 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835099

Modernización De La Infraestructura 
Vial Entre Eje 1 De Blvd. Javier 
López Moreno A La Av. Niño De Atocha 
(Lado Norte), En San Cristóbal De Las 
Casas (Modernización De La 
Infraestructura Vial Entre Ej

152211E05801I12B139 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,471,296 $1,471,296 $1,471,296 $1,470,243 $1,470,243 $1,470,243 $1,470,243 99.93 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835101

Rehabilitación De La Vialidad 
Boulevard 5 De Febrero En Acera Lado 
Derecho (Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 
457.57) Y Lado Izquierdo 
(Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 329.26), 
En La Localidad De Tuxtla Chico,

152211E05801I12B142 Chiapas Tuxtla Chico Tuxtla Chico Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,307,517 $2,307,517 $2,307,517 $2,304,724 $2,304,724 $2,304,724 $2,304,724 99.88 $0 Otros 42,105 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835107

Modernización De La Infraestructura 
Vial Urbana En El Libramiento Sur De 
Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción 
De Blvd. Salomón González Blanco, Del 
Km. 0 000 Al Km. 10 000 

152211E05801I12B137 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,916,532 $2,916,532 $2,916,532 $2,915,589 $2,915,589 $2,915,589 $2,915,589 99.97 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835110

Boulevard La Misión Entre Carretera 
Internacional 190 Y Libramiento Sur 
(Construcción De Canal Pluvial) 
(Boulevard La Misión Entre Carretera 
Internacional 190 Y Libramiento Sur 
(Construcción De Canal

152211E05801I12B143 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Agua y saneamiento Terminado 2016 $4,558,248 $4,558,248 $4,558,248 $4,558,224 $4,558,224 $4,558,224 $4,558,224 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835111

Modernización De La Infra. Vial 
Urbana En El Libramiento Sur. Del 
Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción 
Del Blvd. Salomón González Blanco, 
Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo 
Del Km. 1 440 Al Km. 2 940)

152211E05801I12B144 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,033,692 $3,033,692 $3,033,692 $3,032,691 $3,032,691 $3,032,691 $3,032,691 99.97 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835115

Rehabilitación Del Sistema De 
Alumbrado Público En El Libramiento 
Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La 
Intercepción Del Blvd. Salomón 
González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 
10 000

152211E05801I12B148 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización Terminado 2016 $6,486,005 $6,486,005 $6,486,005 $6,484,995 $6,484,995 $6,484,995 $6,484,995 99.98 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835117

Rehabilitación De La Vialidad 16 
Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle 
Poniente Y 11a. Entre 14a. Y 16a. Av. 
Norte, (Rehabilitación De La Vialidad 
16 Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle 
Poniente)

152211E05801I12B136 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $783,796 $783,796 $783,796 $783,737 $783,737 $783,737 $783,737 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835119

Modernización De Infraestructura Vial 
Urbana De Diversas Calles En La 
Colonia Insurgentes, En Tapachula De 
Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte 
Entre 13 Pte Y Puente Chedraui 
(Incluye Gazas) (Pavimento))

152211E05801I12B138 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,373,534 $4,373,534 $4,373,534 $4,373,430 $4,373,430 $4,373,430 $4,373,430 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835121

Modernización Del Tramo: 4a. Sur A La 
28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y 
Ordóñez (Modernización Del Tramo: 4a. 
Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De 
Córdova Y Ordóñez)

152211E05801I12B140 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,256,142 $3,256,142 $3,256,142 $3,256,125 $3,256,125 $3,256,125 $3,256,125 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835122

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Del Callejón De La 14 Avenida Norte 
Entre 3a. Y 5a. Poniente (Col. 
Centro) (Del Callejón De La 14 
Avenida Norte Entre 3a. Y 5a. 
Poniente)

152211E05801I12B141 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,665,211 $1,665,211 $1,665,211 $1,664,673 $1,664,673 $1,664,673 $1,664,673 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835124

Modernización De La Infraestructura 
Vial Urbana De Diversas Calles De La 
Colonia Insurgentes, En Tapachula De 
Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte 
Entre 9ª Y 17 Poniente (Puente Seco) 
(Alumbrado Público)

152211E05801I12B149 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,871,930 $3,871,930 $3,871,930 $3,871,648 $3,871,648 $3,871,648 $3,871,648 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835127

Modernización De La Infraestructura 
Vial Urbana De Diversas Calles De La 
Colonia Insurgentes, En Tapachula De 
Córdova Y Ordóñez (12 Av. Norte Entre 
9ª. Y 13 Pte. Y 7a. Pte. Entre 
Terminal De Corto Rec

152211E05801I12B150 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,975,932 $3,975,932 $3,975,932 $3,975,181 $3,975,181 $3,975,181 $3,975,181 99.98 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835129

2a. Etapa Del Malecón De Puerto 
Madero, En El Municipio De Tapachula, 
En El Estado De Chiapas (2a. Etapa 
Del Malecón De Puerto Madero, En El 
Municipio De Tapachula, En El Estado 
De Chiapas)

192211E06501I12B001 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización Terminado 2016 $31,863,672 $31,863,672 $31,863,672 $31,862,446 $31,862,446 $31,862,446 $31,862,446 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835245

Construcción De Interceptor Pluvial 
De La Calle Laureles Del Boulevard 
Belisario Domínguez Al Rio Sabinal 
(Construcción De Interceptor Pluvial 
De La Calle Laureles Entre Boulevard 
Belisario Domínguez)

142211E05801I12B001 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Agua y saneamiento Terminado 2016 $6,438,180 $6,438,180 $6,438,180 $6,437,980 $6,437,980 $6,437,980 $6,437,980 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835256

Construcción De Interceptor Pluvial 
De La Calle Laureles Del Boulevard 
Belisario Domínguez Al Rio Sabinal 
(Construcción De Interceptor Pluvial 
De La Calle Laureles Entre Calle Las 
Palmas Y Río Sabinal

142211E05801I12B002 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Agua y saneamiento Terminado 2016 $6,260,037 $6,260,037 $6,260,037 $6,259,921 $6,259,921 $6,259,921 $6,259,921 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835270

Construcción Y Rehabilitación De 
Espacios Del Centro Multideportivo Y 
Ecológico Los Cerritos, En Tapachula 
(Construcción Y Rehabilitación De 
Espacios Del Centro Multideportivo Y 
Ecológico Los Cerritos

142411E06501I12B001 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2016 $4,823,602 $4,823,602 $4,823,602 $4,822,323 $4,822,323 $4,822,323 $4,822,323 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835279

Construcción Y Rehabilitación De 
Espacios Del Centro Multideportivo Y 
Ecológico Los Cerritos, En Tapachula 
(Construcción Y Rehabilitación De 
Espacios Del Centro Multideportivo Y 
Ecológicos Los Cerrit)

142411E06501I12B002 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2016 $6,015,420 $6,015,420 $6,015,420 $6,013,931 $6,013,931 $6,013,931 $6,013,931 99.98 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835291
Construcción Del Museo Del Niño Y Del 
Agua

142421E06501I12B007 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo Terminado 2016 $13,691,570 $13,691,570 $13,691,570 $13,691,229 $13,691,229 $13,691,229 $13,691,229 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16170100835298
Modernización De La Casa De Las 
Artesanias Chiapas (Modernización De 
La Casa De Las Artesanias Chiapas)

142421E06501I12B008 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo Terminado 2016 $6,093,182 $6,093,182 $6,093,182 $6,091,959 $6,091,959 $6,091,959 $6,091,959 99.98 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835306
Modernización Del Teatro De La Ciudad 
En Tapachula (Modernización Del 
Teatro De La Ciudad En Tapachula)

142421E06501I12B009 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo Terminado 2016 $6,482,699 $6,482,699 $6,482,699 $6,482,436 $6,482,436 $6,482,436 $6,482,436 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835339

Construcción De Colector Pluvial Y 
Servicios Básicos Del Callejón Zapata 
Entre Boulevard Belisario Domínguez Y 
Periférico Norte Poniente

152211E05801I12B113 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Agua y saneamiento Terminado 2016 $9,441,594 $9,441,594 $9,441,594 $9,437,928 $9,437,928 $9,437,928 $9,437,928 99.96 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835351

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 
Prolongación 5ª. Poniente En La 
Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. 
(Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Básicos De La 
Prolongació

152211E05801I12B114 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,575,021 $5,575,021 $5,575,021 $5,574,463 $5,574,463 $5,574,463 $5,574,463 99.99 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835358

Pavimentación Concreto Asfáltico Y 
Servicios Básicos Del Periférico Sur 
Poniente Entre La 14a. Y 19a. 
Poniente (Col Xamaipak) En Tuxtla 
Gutiérrez.

152211E05801I12B115 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,711,412 $5,711,412 $5,711,412 $5,710,688 $5,710,688 $5,710,688 $5,710,688 99.99 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835366

Modernización De La Infraestructura 
Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - 
Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel 
Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al 
Km. 23 200 (Subtramo: Km. 0 000 Al 
Km. 7 500)

152211E05801I12B116 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,469,213 $5,469,213 $5,469,213 $5,468,981 $5,468,981 $5,468,981 $5,468,981 100.00 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835372

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La Av. La Era 
Entre Calle Juan Pablo Ii Y Predio 
Del Km 0 000 Al Km. 0 647.81

152211E05801I12B117 Chiapas Zinacantán Zinacantán Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,046,199 $5,046,199 $5,046,199 $5,046,188 $5,046,188 $5,046,188 $5,046,188 100.00 $0 Otros 41,771 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835378

Remodelación Del Boulevard Principal 
De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La 
Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 
1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario 
Urbano (Remodelación Del Boulevard 
Principal De Palenq

152211E05801I12B118 Chiapas Palenque Palenque Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,302,814 $5,302,814 $5,302,814 $5,301,867 $5,301,867 $5,301,867 $5,301,867 99.98 $0 Otros 125,903 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835384
Construcción De Cancha De Futbol Y 
Obras Complementarias De La Unidad 
Deportiva De Bochil

152211E05801I12B119 Chiapas Bochil Bochil Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2016 $5,101,322 $5,101,322 $5,101,322 $5,100,318 $5,100,318 $5,100,318 $5,100,318 99.98 $0 Otros 34,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835418

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
La Colonia La Hormiga, En San 
Cristóbal De Las Casas (Pavimentación 
Con Concreto Hidráulico En La Av. 
Gral. Vicente Pineda, Calle Manuel 
Árias Y Calle Erasto Urbi

152211E05801I12B121 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $669,828 $669,828 $669,828 $669,362 $669,362 $669,362 $669,362 99.93 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835421

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
La Colonia La Hormiga, En San 
Cristóbal De Las Casas (Pavimentación 
Con Concreto Hidráulico En La Calle 
José María Liceaga)

152211E05801I12B122 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $645,156 $645,156 $645,156 $644,745 $644,745 $644,745 $644,745 99.94 $0 Otros 212,712 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835424

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Las Calles Daniel Sarmiento Rojas, 
Luis Donaldo Colosio, Cerrada De La 
3ra. Ampliación Sonora Y Prolongación 
Miguel Alemán

152211E05801I12B123 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,809,273 $1,809,273 $1,809,273 $1,808,714 $1,808,714 $1,808,714 $1,808,714 99.97 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835429

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
La Colonia La Hormiga, En San 
Cristóbal De Las Casas (Pavimentación 
Con Concreto Hidráulico Premezclado 
De La Calle Francisco I. Madero E 
Innominada (Sin Nombre))

152211E05801I12B124 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $518,721 $518,721 $518,721 $518,322 $518,322 $518,322 $518,322 99.92 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835434

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
La Colonia La Hormiga, En San 
Cristóbal De Las Casas (Construcción 
De Pavimento Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Judea)

152211E05801I12B125 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,413,647 $1,413,647 $1,413,647 $1,413,541 $1,413,541 $1,413,541 $1,413,541 99.99 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835441

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
La Colonia La Hormiga, En San 
Cristóbal De Las Casas (Pavimentación     
Con Concreto Hidráulico En La Calle 
Norte ¿ Oriente)

152211E05801I12B126 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $964,628 $964,628 $964,628 $963,498 $963,498 $963,498 $963,498 99.88 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835446

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
La Colonia La Hormiga, En San 
Cristóbal De Las Casas (Pavimentación 
Con Concreto Hidráulico En La Calle 
Luna)

152211E05801I12B127 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $618,456 $618,456 $618,456 $618,182 $618,182 $618,182 $618,182 99.96 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835451

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas (Pavimentación De Calle Rizo 
De Oro, Entre Calle Baja California Y 
Calle Campeche, Col. Plan De Ayala)

152211E05801I12B128 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $676,761 $676,761 $676,761 $676,731 $676,731 $676,731 $676,731 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835456

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas (Pavimentación De Calle 
Cuarzo Entre Calle Zafiro Y Av. 
Tlaxcala)

152211E05801I12B129 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,012,249 $1,012,249 $1,012,249 $1,012,122 $1,012,122 $1,012,122 $1,012,122 99.99 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835475

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas (Pavimentación De Avenida El 
Cisne Entre Gavilán Y Calle Ave Del 
Paraíso)

152211E05801I12B130 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,707,719 $2,707,719 $2,707,719 $2,707,133 $2,707,133 $2,707,133 $2,707,133 99.98 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835493

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas (Pavimentación De Circuito 
Las Casas Sur, Entre Circuito Las 
Casas Poniente Y Circuito Las Casas 
Oriente)

152211E05801I12B131 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,362,646 $3,362,646 $3,362,646 $3,362,623 $3,362,623 $3,362,623 $3,362,623 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835502

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas (Pavimentación De Calle 
Central Sur Entre Av. Central Y Calle 
4a. Sur (En El Ejido El Jobo)

152211E05801I12B132 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,185,639 $2,185,639 $2,185,639 $2,185,088 $2,185,088 $2,185,088 $2,185,088 99.97 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835526

Remodelación Del Boulevard Principal 
De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La 
Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 
1 040). Con Ciclopista Y Mobiliario 
Urbano

152211E05801I12B133 Chiapas Palenque Palenque Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,301,878 $5,301,878 $5,301,878 $5,300,921 $5,300,921 $5,300,921 $5,300,921 99.98 $0 Otros 125,903 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835554

 Remodelación Del Boulevard Principal 
De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La 
Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 
1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario 
Urbano (Remodelación Del Boulevard 
Principal De Palen

152211E05801I12B134 Chiapas Palenque Palenque Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,297,082 $5,297,082 $5,297,082 $5,295,229 $5,295,229 $5,295,229 $5,295,229 99.97 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835565

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 
Prolongación 5ª. Poniente En La 
Ciudad De Tuxtla 
Gutiérrez(Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Básicos De La 
Prolongación)

152211E05801I12B135 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,014,391 $5,014,391 $5,014,391 $5,013,730 $5,013,730 $5,013,730 $5,013,730 99.99 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Observaciones

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16170100835583

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 
Prolongación 5ª. Poniente En La 
Ciudad De Tuxtla Gutiérrez 
(Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Básicos De La 
Prolongación

152211E05801I12B175 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,379,093 $5,379,093 $5,379,093 $5,378,438 $5,378,438 $5,378,438 $5,378,438 99.99 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835673

Pavimentación De Calles Y Avenidas 
Con Concreto Hidráulico En El 
Municipio De Jiquipilas 
(Pavimentación De La 1a Poniente 
Norte Entre 2a Y 4a Norte)

152211E05801I12B027 Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $775,857 $775,857 $775,857 $775,180 $775,180 $775,180 $775,180 99.91 $0 Otros 40,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835709

Pavimentación De Calles Y Avenidas 
Con Concreto Hidraulico En El 
Municipio De Jiquipilas 
(Pavimentación De La 2a. Norte Entre 
Calle Central Y 1a. Oriente Y 1a. 
Oriente Entre 2a. Y 3a. Norte)

152211E05801I12B034 Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $773,878 $773,878 $773,878 $773,123 $773,123 $773,123 $773,123 99.90 $0 Otros 40,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835716

Pavimentación De Calles Y Avenidas 
Con Concreto Hidráulico En El 
Municipio De Jiquipilas 
(Pavimentación De La 2a. Sur Entre 
3a. Y 5a. Poniente).

152211E05801I12B035 Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $773,755 $773,755 $773,755 $773,515 $773,515 $773,515 $773,515 99.97 $0 Otros 40,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835717

Pavimentación De Concreto Hidraulico 
De La Calle Principal Entre Calle 1 Y 
2 De La Colonia La Independencia, En 
El Munipio De Berriozabal 
(Pavimentación De Concreto Hidraulico 
De La Calle Principal E)

152211E05801I12B191 Chiapas Berriozábal Berriozábal Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $970,925 $970,925 $970,925 $970,379 $970,379 $970,379 $970,379 99.94 $0 Otros 51,979 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835734

Mejoramiento De Infraestructura Vial 
Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ 
Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 
Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 3 000 
Al 5 220))

152211E05801I12B172 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,820,439 $5,820,439 $5,820,439 $5,819,794 $5,819,794 $5,819,794 $5,819,794 99.99 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835738

Mejoramiento De Infraestructura Vial 
Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ 
Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 
Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 7 000 
Al 9 380))

152211E05801I12B173 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,881,758 $5,881,758 $5,881,758 $5,881,754 $5,881,754 $5,881,754 $5,881,754 100.00 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835745

Mejoramiento De Infraestructura Vial 
Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ 
Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 
Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De 
La Infra Vial Urbana En El Acceso De 
Tuxtla)

152211E05801I12B174 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $978,339 $978,339 $978,339 $975,505 $975,505 $975,505 $975,505 99.71 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835749

Mejoramiento De Infraestructura Vial 
Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ 
Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 
Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De 
Infraestructura Vial Urbana Del 
Subtramo K.M. 3 700

152211E05801I12B176 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,541,370 $6,541,370 $6,541,370 $6,541,268 $6,541,268 $6,541,268 $6,541,268 100.00 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835751

Pavimentación Del Camino E. C. (Acala 
- Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: 
Km 0 000 Al Km 2 000 (Pavimentación 
Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De 
Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al 
Km 2 000)

152211E05801I12B192 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,804,728 $5,804,728 $5,804,728 $5,800,292 $5,800,292 $5,800,292 $5,800,292 99.92 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835755

Mejoramiento De Infraestructura Vial 
Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ 
Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 
Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De 
La Infra. Vial Urbana En La Salida De 
Tuxtla)

152211E05801I12B213 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,115,954 $1,115,954 $1,115,954 $1,115,230 $1,115,230 $1,115,230 $1,115,230 99.94 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835780

Mejoramiento De Infraestructura Vial 
Urbana Del Boulevard Rodulfo Figueroa 
Del Tramo: Lateral Norte, Tramo 0 000 
Al 1 727, Lateral Sur, Tramo: 0 000 
Al 0 580 

152211E05801I12B171 Chiapas Cintalapa
Cintalapa de 
Figueroa

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,760,920 $5,760,920 $5,760,920 $5,759,398 $5,759,398 $5,759,398 $5,759,398 99.97 $0 Otros 83,447 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835794
Construcción Del Parque La Ceiba 
(Construcción Del Parque La Ceiba)

142411E06501I12B003 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2016 $2,513,652 $2,513,652 $2,513,652 $2,513,389 $2,513,389 $2,513,389 $2,513,389 99.99 $0 Otros 22,053 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835797

Construcción De Infraestructura Vial 
Urbana De La Calle Negrete Entre La 
Rotonda Ayuntamiento En El Municipio 
De Huixtla Y El E.C. (Tapachula - 
Arriaga) En El Municipio De Tuzantán, 
Chiapas 

152211E05801I12B165 Chiapas Huixtla Huixtla Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,655,234 $1,655,234 $1,655,234 $1,654,699 $1,654,699 $1,654,699 $1,654,699 99.97 $0 Otros 56,184 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835826
Modernización De Infraestructura 
Deportiva En Jiquipilas

142411E06501S03B016 Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte Terminado 2016 $2,513,648 $2,513,648 $2,513,648 $2,512,961 $2,512,961 $2,512,961 $2,512,961 99.97 $0 Otros 40,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835937

Pavimentación Con Concreto Asfáltico 
De La 1a Av. Sur Oriente Entre Cake 
Central Sur Y 2a. Calle Oriente Sur 
(San José Terán)

152211E05801I12B178 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $792,299 $792,299 $792,299 $791,299 $791,299 $791,299 $791,299 99.87 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835938

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Jose Maria Morelos Entre 
Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De 
Enero En La Colonia Popular Emiliano 
Zapata En Tuxtla Gutiérrez

152211E05801I12B180 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $769,245 $769,245 $769,245 $768,863 $768,863 $768,863 $768,863 99.95 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835940

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Las Arboledas Entre 
Sabino Sur Y Flamboyan Sur En La 
Colonia De Patria Nueva, En El 
Municipio De Tuxtla Gutiérrez

152211E05801I12B181 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,292,173 $1,292,173 $1,292,173 $1,292,134 $1,292,134 $1,292,134 $1,292,134 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835944

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Dren Pluvial En El Paso Interior 
Vehicular (P.I.V.) Intersección 
Quetzales Y Libramiento Sur Oriente, 
Tuxtla Gutiérrez

152211E05801I12B182 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,278,266 $3,278,266 $3,278,266 $3,278,262 $3,278,262 $3,278,262 $3,278,262 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835945

Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica 
De La 5a. Avenida Norte Entre Calle 
Central Norte Y 3a. Calle Oriente 
Norte (Rehabilitación Con Carpeta 
Asfáltica De La 5a.Avenida Norte 
Entre Calle Central Norte)

152211E05801I12B199 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,179,901 $2,179,901 $2,179,901 $2,178,878 $2,178,878 $2,178,878 $2,178,878 99.95 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835947

Rehabilitación Con Concreto 
Hidráulico De Diversos Pasos 
Vehiculares (P.I.V.) Sobre El 
Boulevard Salomón González Blanco En 
La Cabecera De Tuxtla Gutiérrez

152211E05801I12B200 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,586,427 $1,586,427 $1,586,427 $1,585,931 $1,585,931 $1,585,931 $1,585,931 99.97 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835949

Rehabilitación Con Concreto 
Hidráulico Del Carril De Baja Sobre 
Libramiento Norte, Entre Calzada 
Fidel Velázquez Y La Avenida Rosa Del 
Poniente En La Ciudad De Tuxtla 
Gutiérrez

152211E05801I12B204 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,473,669 $1,473,669 $1,473,669 $1,472,806 $1,472,806 $1,472,806 $1,472,806 99.94 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835951

Rehabilitación De Los Servicios 
Básicos De La Av.Laureles Entre 
Boulevard Belisario Domínguez Y Rio 
Sabinal (Col. Jardines De Tuxtla), En 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
Consistente En: Red De Agua Potable

152211E05801I12B210 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización Terminado 2016 $1,483,195 $1,483,195 $1,483,195 $1,482,841 $1,482,841 $1,482,841 $1,482,841 99.98 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835952

Rehabilitación Del Boulevard La 
Gloria Entre Boulevard Belisario 
Domínguez Y Rosario Sabinal De La 
Colonia La Herradura, En Tuxtla 
Gutiérrez

152211E05801I12B212 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,039,168 $2,039,168 $2,039,168 $2,038,477 $2,038,477 $2,038,477 $2,038,477 99.97 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16170100835983

Rehabilitación Con Concreto 
Hidráulico De Diversos Pasos 
Vehiculares (P.I.V.) Sobre El 
Boulevard Salomón González Blanco 
(Boulevard Salomón González Blanco Y 
Calzada Al Sumidero, Cadenamiento 2 
880)

152211E05801I12B201 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,124,683 $2,124,683 $2,124,683 $2,122,778 $2,122,778 $2,122,778 $2,122,778 99.91 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100835986

Rehabilitación Con Concreto 
Hidráulico De Diversos Pasos 
Vehiculares (P.I.V.) Sobre El 
Boulevard Salomón González Blanco 
(Boulevard Salomón González Blanco Y 
Calle Central Norte, Cadenamiento 3 
900)

152211E05801I12B202 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,101,556 $1,101,556 $1,101,556 $1,101,079 $1,101,079 $1,101,079 $1,101,079 99.96 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100837973

Rehabilitación Con Concreto 
Hidráulico De Diversos Pasos 
Vehiculares (P.I.V.) Sobre El 
Boulevard Salomón González Blanco 
(Boulevard Salomón González Blanco Y 
5a. Calle Pte. Norte, Cadenamiento 4 
780)

152211E05801I12B203 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,545,959 $1,545,959 $1,545,959 $1,545,612 $1,545,612 $1,545,612 $1,545,612 99.98 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838028

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Pedregal Entre La Av. 
Oriente Y Av. Poniente Colonia La 
Hormiga (Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De La Calle Pedregal Entre 
La Av. Oriente Y Av)

152211E05801I12B151 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $780,476 $780,476 $780,476 $779,922 $779,922 $779,922 $779,922 99.93 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838029

Construcción De Banquetas Laterales 
En Boulevard Juan Sabines Acera Norte 
(Blvd. Del Cementerio - Calle 
Crescencio Rosas) Acera Sur (Blvd. 
Del Cementerio - Eje Vial 1) 
(Construcción De Banqueta)

152211E05801I12B160 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización Terminado 2016 $5,108,748 $5,108,748 $5,108,748 $5,107,712 $5,107,712 $5,107,712 $5,107,712 99.98 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838030

Construcción De Pavimento Con 
Concreto Hidráulico De Calles Y 
Avenidas En La Cabecera Municipal De 
San Cristóbal De Las Casas (Blvd Los 
Cronistas Entre Av.Los Topógrafos)

152211E05801I12B166 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,907,372 $2,907,372 $2,907,372 $2,906,642 $2,906,642 $2,906,642 $2,906,642 99.97 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838031

Pavimentación De Calles Y Avenidas De 
San Cristóbal De Las Casas 
(Pavimentación Con Concreto Hidrúlico 
De La Calle 2a De Los Pinos Entre Eje 
Vil 1 Y Calle Eloy Cabazos))

152211E05801I12B167 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,200,940 $2,200,940 $2,200,940 $2,200,377 $2,200,377 $2,200,377 $2,200,377 99.97 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838032

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
En Las Avenidas Netzahualcóyolth 
(Entre Clles Tláloc Y Cuahutémoc) 
(Colonia Azteca)

152211E05801I12B168 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,412,310 $1,412,310 $1,412,310 $1,411,863 $1,411,863 $1,411,863 $1,411,863 99.97 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838034

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
En Las Calles Sto Domingo, Sn Jorge 
Sn Manuel (Sto Domingo Entre Calle 
San Jorge Y San José, San Jorge Entre 
Sto Domingo Y Sto Domingo

152211E05801I12B169 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,221,871 $1,221,871 $1,221,871 $1,220,512 $1,220,512 $1,220,512 $1,220,512 99.89 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838035

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
En Calle Daniel Sarmiento Rojas, 
Entre Calle Artículo 16 Y Cerrada De 
3a Ampliación Sonora, Calle Fidel 
Velázquez Entre Calle Art. 16 Y Calle 
Divino Pastor)

152211E05801I12B170 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,161,287 $1,161,287 $1,161,287 $1,160,470 $1,160,470 $1,160,470 $1,160,470 99.93 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838037

Rehabilitación Con Pavimento 
Asfáltico En Diversas Vialidades De 
La Cabecera Municipal De San 
Cristóbal De Las Casas (Calle Javier 
López Moreno Entre Eje 1 Y Calle Juan 
Sabines)

152211E05801I12B206 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,637,591 $2,637,591 $2,637,591 $2,636,915 $2,636,915 $2,636,915 $2,636,915 99.97 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838038

Rehabilitación Con Pavimento 
Asfáltico En Diversas Vialidades De 
La Cabecera Municipal De San 
Cristóbal De Las Casas (En Periférico 
Norte Poniente Entre Carretera Y 
Crucero A Milpoleta)

152211E05801I12B207 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,131,949 $2,131,949 $2,131,949 $2,131,768 $2,131,768 $2,131,768 $2,131,768 99.99 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838039

Rehabilitación Con Pavimento 
Asfáltico En Diversas Vialidades De 
La Cabecera Municipal De San 
Cristóbal De Las Casas (En Diagonal 
Hermanos Paniagua Entre Clínica No. 
17 Del Imss Y Carr. Panaméricana)

152211E05801I12B208 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,043,996 $2,043,996 $2,043,996 $2,042,553 $2,042,553 $2,042,553 $2,042,553 99.93 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838041

Rehabilitación De Pavimento Asfáltico 
En La Avenida Ramón Larrainzar Entre 
Periférico Norte Y Diagonal Hermanos 
Paniagua, Barrio San Ramón En San 
Cristóbal De Las Casas 

152211E05801I12B211 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,800,543 $2,800,543 $2,800,543 $2,799,935 $2,799,935 $2,799,935 $2,799,935 99.98 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838046

Construcción De Calle Con Carpeta 
Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 
21 Y 25 Calle Oriente, En La Ciudad 
De Tapachula (Construcción De Calle 
Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida 
Norte Entre 21 Y 25)

152211E05801I12B161 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización Terminado 2016 $704,427 $704,427 $704,427 $704,212 $704,212 $704,212 $704,212 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838048

Construcción De Calle De Acceso 
(Innominada) Con Carpeta Asfáltica A 
La Escuela De Enfermería, En La 
Ciudad De Tapachula

152211E05801I12B162 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización Terminado 2016 $2,055,050 $2,055,050 $2,055,050 $2,054,455 $2,054,455 $2,054,455 $2,054,455 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838049

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En Diversas Calles De La 
Zona Norte Poniente De Tapachula De 
Córdova Y Ordóñez 

152211E05801I12B164 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización Terminado 2016 $1,207,169 $1,207,169 $1,207,169 $1,206,828 $1,206,828 $1,206,828 $1,206,828 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838050

Reconstrucción Con Concreto 
Hidráulico En 4ª Calle Oriente Entre 
Central Sur Y 5ª Privada, En El 
Municipio De Tapachula, Chiapas.

152211E05801I12B190 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,506,928 $1,506,928 $1,506,928 $1,506,468 $1,506,468 $1,506,468 $1,506,468 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838051

Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica 
En La Av. 20 De Noviembre Entre 
Carretera Costera Y C. Josefa Ortíz 
De Domínguez, Col. El Porvenir En El 
Municipio De Tapachula

152211E05801I12B193 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,291,729 $2,291,729 $2,291,729 $2,291,190 $2,291,190 $2,291,190 $2,291,190 99.98 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838053

Reconstrucción Con Concreto 
Hidráulico De La Calle Camino El 
Aguinal Entre Calle Rio La Plata Y 
Calle 26, Colonia San Jerónimo, En El 
Municipio De Tapachula

152211E05801I12B194 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,345,168 $1,345,168 $1,345,168 $1,344,559 $1,344,559 $1,344,559 $1,344,559 99.95 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838054

Reconstrucción Con Pavimento Mixto 
(Piedra Bola) De Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos En Calle La 
Entrada Principal En Ejido Viva 
México, En El Municipio De Tapachula

152211E05801I12B195 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $890,266 $890,266 $890,266 $889,910 $889,910 $889,910 $889,910 99.96 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838055

Reconstrucción De Avenida De Concreto 
Hidráulico En La 1a. Avenida Sur 
Entre 2a. Y 6a. Calle Oriente En El 
Municipio De Tapachula 
(Reconstrucción De Avenida De 
Concreto Hidráulico En La 1a. 
Avenida)

152211E05801I12B196 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,703,311 $1,703,311 $1,703,311 $1,703,131 $1,703,131 $1,703,131 $1,703,131 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838056

Reconstrucción De La 4ª. Poniente 
Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En 
Playa San Benito, En El Municipio De 
Tapachula (Pavimentación De La 12 
Poniente Entre 2 Sur Y 10a Sur 
(497.00 Mts))

152211E05801I12B197 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,464,051 $3,464,051 $3,464,051 $3,463,551 $3,463,551 $3,463,551 $3,463,551 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838057

Reconstrucción De La 4ª.Poniente 
Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En 
Playa San Benito, En El Municipio De 
Tapachula (Pavimentación De La 12 
Poniente Entre Central Y 2 Sur (91.18 
Mts); 10a Y 12 Sur (1)

152211E05801I12B198 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,369,904 $1,369,904 $1,369,904 $1,369,040 $1,369,040 $1,369,040 $1,369,040 99.94 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16170100838059

Construcción Con Carpeta Asfáltica En 
La Calle Seminarista Entre Primera 
Calle Y Camino San Antonio Cahoacán 
En La Ciudad De Tapachula

152211E05801I12B152 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,157,345 $2,157,345 $2,157,345 $2,156,612 $2,156,612 $2,156,612 $2,156,612 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838060

Construcción Con Pavimento Mixto 
(Piedra Bola) De Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos En La 2ª Calle 
Oriente Entre Boulevard Puerto Madero 
Y 3ª Avenida Sur, Puerto Madero

152211E05801I12B153 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $857,527 $857,527 $857,527 $857,298 $857,298 $857,298 $857,298 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838082

Pavimentación De Calles Y Avenidas 
Con Concreto Hidráulico En El 
Municipio De Jiquipilas 
(Pavimentación De La 1a. Norte Entre 
4a. Y 5a. Poniente Y 4a. Poniente 
Entre Av Central Y 2a. Norte).

152211E05801I12B036 Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $787,049 $787,049 $787,049 $786,341 $786,341 $786,341 $786,341 99.91 $0 Otros 40,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838084

Pavimentación De Calles Y Avenidas 
Con Concreto Hidráulico En El 
Municipio De Jiquipilas 
(Pavimentación De La Rotonda De La J 
En El Acceso Principal A La Cabecera 
Municipal).

152211E05801I12B040 Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $381,779 $381,779 $381,779 $381,774 $381,774 $381,774 $381,774 100.00 $0 Otros 40,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838086

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos En Calle Novena 
Ote. Entre 7a. Avenida Norte Y 9a. 
Avenida Norte, En Tapachula De 
Córdova Y Ordoñez

152211E05801I12B046 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $1,458,154 $1,458,154 $1,458,154 $1,320,169 $1,320,169 $1,320,169 $1,320,169 90.54 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838088

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos, En 12 Sur Entre 
8a Y Central Poniente, En Tapachula 
De Córdova Y Ordoñez

152211E05801I12B047 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,502,130 $5,502,130 $5,502,130 $5,501,977 $5,501,977 $5,501,977 $5,501,977 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 95.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838090

Construcción Dren Pluvial En Calle 
Las Palmas Entre Calle De Los Robles 
Y De Los Tabachines, Col. Los 
Laureles, En Tapachula De Córdova Y 
Ordoñez

152211E05801I12B048 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Agua y saneamiento Terminado 2016 $2,281,221 $2,281,221 $2,281,221 $2,280,250 $2,280,250 $2,280,250 $2,280,250 99.96 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838091
Pavimentación Con Concreto Asfáltico 
En El Boulevard Salomón González 
Blanco, Tramo: Km. 0 740 Al Km. 1 100

152211E05801I12B049 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,735,397 $2,735,397 $2,735,397 $2,733,714 $2,733,714 $2,733,714 $2,733,714 99.94 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838092

Reconstrucción Del Boulevard Jardines 
Del Grijalva Con Concreto Hidáulico 
Desde El Acceso Principal Hasta El 
Boulevard Ciprés De Los Pantanos En 
La Colonia Jardines Del Grijalva, De 
Chiapas De Corzo

152211E05801I12B051 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,803,631 $3,803,631 $3,803,631 $3,803,125 $3,803,125 $3,803,125 $3,803,125 99.99 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838101

Pavimentación Con Concreto Asfáltico 
En La Calle De Los Doctores Entre 
Libramiento Sur Ote. Y Av. Topacio, 
Colonia Joyas Del Oriente En Tuxtla 
Gutiérrez.

152211E05801I12B053 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,298,270 $1,298,270 $1,298,270 $1,298,222 $1,298,222 $1,298,222 $1,298,222 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838106

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Sin Nombre Del E.C. 
Bochil- Luis Espinoza Al Acceso A La 
Escuela Primaria Unión Y Progreso De 
La Localidad Luis Espinoza, Del 
Municipio De Bochil, Chi

152211E05801I12B054 Chiapas Bochil Bochil Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,189,402 $1,189,402 $1,189,402 $1,189,050 $1,189,050 $1,189,050 $1,189,050 99.97 $0 Otros 34,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838111

Construcción Del Dren Pluvial De La 
Prolongación De La 5a. Calle Poniente 
Entre Boulevard Salomón González 
Blanco Y Av. San Pablo (Col. 
Potinaspak), En Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

152211E05801I12B055 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Agua y saneamiento Terminado 2016 $6,092,874 $6,092,874 $6,092,874 $6,092,773 $6,092,773 $6,092,773 $6,092,773 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838115

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La Calle Real 
Del Monte Entre Periférico Norte Y 
Calle Monte Calvario En La Localidad 
De San Antonio Del Monte En El 
Municipio De San Crist

152211E05801I12B056 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $6,015,528 $6,015,528 $6,015,528 $5,952,270 $5,952,270 $5,952,270 $5,952,270 98.95 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838119

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Basicos De 
Calle Cerrada Laguna De Chapultepec 
Entre Eje Uno Y Bardeado Del Parque 
De Feria, Colonia Fraccionamiento 
Deportivo, Ubicada En S

152211E05801I12B057 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,787,265 $1,787,265 $1,787,265 $1,786,996 $1,786,996 $1,786,996 $1,786,996 99.98 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838125

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 1a. Calle 
Oriente Norte Entre Av. Central 
Oriente Y 3a. Avenida Norte (San José 
Terán)

152211E05801I12B058 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,881,851 $2,881,851 $2,881,851 $2,881,281 $2,881,281 $2,881,281 $2,881,281 99.98 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838131

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 12a. 
Avenida Sur Entre Carretera A 
Villaflores  Y Cerrada 8a. Calle 
Oriente; Cerrada 8a. Calle Oriente 
Entre 11a. Y 12a. Avenida Sur (Co

152211E05801I12B059 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,482,656 $3,482,656 $3,482,656 $3,471,854 $3,471,854 $3,471,854 $3,471,854 99.69 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838153

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 
Prolongación De La Avenida Central 
Entre La Calle Sexta Oriente Norte Y 
La Carretera Tuxtla-Villaflores

152211E05801I12B061 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,432,934 $3,432,934 $3,432,934 $3,432,676 $3,432,676 $3,432,676 $3,432,676 99.99 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838156

Construcción Con Pavimento Mixto 
(Piedra Bola) De Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos En La Calle 
Reforma Entre C. Castaño Y Liberación 
En La Colonia Palmeiras En El 
Municipio De Tapachula

152211E05801I12B154 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $801,961 $801,961 $801,961 $801,678 $801,678 $801,678 $801,678 99.96 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838157

Construcción Con Pavimento Mixto De 
Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En 
Av. Doyler Miles Y La Calle Simón 
Bolívar De La Colonia Unidad Y 
Fuerza, En La Ciudad De Tapachula

152211E05801I12B155 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $883,701 $883,701 $883,701 $883,639 $883,639 $883,639 $883,639 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838160

Pavimentación De Calles Y Avenidas 
Con Concreto Hidráulico En El 
Municipio De Jiquipilas 
(Pavimentación De La 1a. Norte Entre 
Calle  Central Y 1a. Poniente Y Calle 
Central Entre Av. Central Y 1ª. Nort

152211E05801I12B062 Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $750,603 $750,603 $750,603 $750,404 $750,404 $750,404 $750,404 99.97 $0 Otros 40,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838161

Construcción Con Pavimento Mixto De 
Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De 
Calle 12 De Diciembre Entre 31 De 
Diciembre Y 8ª Norte, Cerrada 16 De 
Diciembre Y Cerrada 31 De Diciembre 
En La Col. 24 De Dic.

152211E05801I12B156 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $340,959 $340,959 $340,959 $340,956 $340,956 $340,956 $340,956 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838164

Construcción Con Pavimento Mixto De 
Piedra Bola Y Concreto Hidráulico, En 
Calle Tulipanes, Entre E.C. Tapachula 
- Nueva Alemania Y Calle Claveles, 
Colonia Las Gardenias En La Ciudad De 
Tapachula

152211E05801I12B157 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $206,344 $206,344 $206,344 $204,657 $204,657 $204,657 $204,657 99.18 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838166

Construcción Con Pavimento Mixto 
Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De 
La Calle Rio Suchiate Entre E.C. 
Puerto Madero - Tapachula Y Calle 
Santa Rosa, Colonia El Suspiro En El 
Municipio De Tapachula

152211E05801I12B158 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $428,626 $428,626 $428,626 $372,658 $372,658 $372,658 $372,658 86.94 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838168

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico De La Calle Onceava Sur 
Ote. Entre  Las Calles  Tercera Ote. 
Sur Y Calle Quinta Ote. Sur

152211E05801I12B063 Chiapas Berriozábal Berriozábal Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,089,364 $1,089,364 $1,089,364 $1,089,148 $1,089,148 $1,089,148 $1,089,148 99.98 $0 Otros 51,979 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Recaudado 
(Ministrado)
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Anual

% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16170100838169

Construcción Con Pavimento Mixto 
Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De 
Los Blvd.: Río Nilo / Blvd  Río 
Panamá Y Blvd  Río San Lorenzo Y Río 
Panamá / Blvd Río Nilo Y Blvd Río 
Támesis, Colonia Las Vegas

152211E05801I12B159 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,882,309 $1,882,309 $1,882,309 $1,881,778 $1,881,778 $1,881,778 $1,881,778 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838174

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 4a. Calle 
Oriente Sur Entre Libramiento Sur 
Oriente 20a. Avenida Sur Oriente 
(Bonampak)

152211E05801I12B064 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,913,741 $1,913,741 $1,913,741 $1,913,728 $1,913,728 $1,913,728 $1,913,728 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838175

Construcción De Calles Con Pavimento 
Mixto De Piedra De Canto Rodado Y 
Concreto Hidráulico En La Calle El 
Esfuerzo (Entrada Principal) De La 
Colonia Las Delicias, En La Ciudad De 
Tapachula

152211E05801I12B163 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $719,477 $719,477 $719,477 $719,171 $719,171 $719,171 $719,171 99.96 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838179

Modernización Del Paso A Desnivel 
Ubicado En El Puente Km. 0 000 Del 
Libramiento Sur Poniente De La Ciudad 
De Tapachula

152211E05801I12B177 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,204,857 $3,204,857 $3,204,857 $3,204,081 $3,204,081 $3,204,081 $3,204,081 99.98 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838184

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La Calle 
Santana Sánchez, Entre Calle Señor 
Del Pozo Y Calle Jorge Gómez; Calle 
Jorge Gómez, Entre Calle Señor Del 
Pozo Y Calle Santana Sán

152211E05801I12B065 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $6,419,410 $6,419,410 $6,419,410 $6,419,169 $6,419,169 $6,419,169 $6,419,169 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838186

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle 18a Av. Sur /2a Priv. 
Pte. / Y Central Pte., 18 Av. Nte. 
Entre Central Pte Y 3a. Priv. Pte, Y 
3a. Priv. Pte Entre 18 Av. Nte. Y 
Calle Del Sapo

152211E05801I12B179 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,834,887 $1,834,887 $1,834,887 $1,834,267 $1,834,267 $1,834,267 $1,834,267 99.97 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838191

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos En La 10ª. 
Avenida Norte Entre 19ª. Oriente Y 
25ª. Poniente (Cabecera Municipal De 
Tapachula)

152211E05801I12B183 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,322,335 $3,322,335 $3,322,335 $3,321,841 $3,321,841 $3,321,841 $3,321,841 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838193

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Tercera Pte. Nte. Entre 
Central Poniente Y Tercera Nte. Pte. 
(Barrio San Marcos)

152211E05801I12B066 Chiapas Berriozábal Berriozábal Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,088,921 $1,088,921 $1,088,921 $1,088,261 $1,088,261 $1,088,261 $1,088,261 99.94 $0 Otros 51,979 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838203

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 22a. 
Poniente, Entre Periférico Sur 
Poniente Y Blvd. Dr. Belisario 
Domínguez

152211E05801I12B067 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,339,584 $4,339,584 $4,339,584 $4,339,440 $4,339,440 $4,339,440 $4,339,440 100.00 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838208

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos En 13 Calle 
Poniente, Entre 6a Y Avenida Central 
Norte, En Tapachula De Córdova Y 
Ordoñez

152211E05801I12B068 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,535,912 $2,535,912 $2,535,912 $2,535,494 $2,535,494 $2,535,494 $2,535,494 99.98 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838210

Rehabilitación De Concreto Asfáltico 
Del Carril Poniente Del Libramiento 
Sur De Tapachula Del Tramo: Km. 0 000 
Km Al Km. 1 290 (Rehabilitación De 
Concreto Asfáltico Del Carril 
Poniente Del Libramiento

152211E05801I12B209 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,964,928 $1,964,928 $1,964,928 $1,963,796 $1,963,796 $1,963,796 $1,963,796 99.94 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838218

Pavimentación De Calle Con Carpeta 
Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo 
Y Costilla. Col. Indeco En La Ciudad 
De Tapachula (Pavimentación De Calle 
Con Carpeta Asfáltica En La Calle 
Miguel Hidalgo Y C.)

152211E05801I12B217 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $612,103 $612,103 $612,103 $611,737 $611,737 $611,737 $611,737 99.94 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838229

Pavimentación Con Concreto 
Hidraulico, Servicios Básicos Y 
Complementarios De La 12 Avenida 
Norte Entre 1a. Calle Poniente Y 3a. 
Calle Poniente 

152211E05801I12B184 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,793,571 $1,793,571 $1,793,571 $1,793,173 $1,793,173 $1,793,173 $1,793,173 99.98 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838237

Pavimentación De Calles Y Avenidas 
Con Concreto Hidráulico En El 
Municipio De Jiquipilas 
(Pavimentación 1a. Sur Entre 1a. 
Poniente Y Calle Central Y Calle 
Central Entre 1a. Sur Y Av. Central).

152211E05801I12B069 Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $885,047 $885,047 $885,047 $884,527 $884,527 $884,527 $884,527 99.94 $0 Otros 40,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838239

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Servicios Básicos Y 
Complementarios De La 12ª. Av. Norte 
Entre 3ª. Calle Poniente Y 5ª. Calle 
Poniente

152211E05801I12B185 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,279,508 $1,279,508 $1,279,508 $1,279,498 $1,279,498 $1,279,498 $1,279,498 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838243

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Servicios Básicos Y 
Complementarios De La 12ª. Av. Norte 
Entre 5ª. Calle Poniente Y 7ª. Calle 
Poniente (Pavimentación)

152211E05801I12B186 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,085,653 $1,085,653 $1,085,653 $1,085,456 $1,085,456 $1,085,456 $1,085,456 99.98 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838247

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Servicios Básicos Y 
Complementarios De La 12ª. Av. Norte 
Entre 7ª. Calle Poniente Y 9ª. Calle 
Poniente (Pavimentación)

152211E05801I12B187 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $713,245 $713,245 $713,245 $712,816 $712,816 $712,816 $712,816 99.94 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838257

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Servicios Básicos Y 
Complementarios De La 12ª. Avenida 
Norte, Cruce De La 1ª,3ª,5ª Y 7ª 
Calle Poniente)

152211E05801I12B188 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,697,445 $5,697,445 $5,697,445 $5,696,822 $5,696,822 $5,696,822 $5,696,822 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838260

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Servicios Básicos Y 
Complementarios De La 14ª Calle 
Oriente Entre Calle Central Y 1ª Sur

152211E05801I12B189 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,337,590 $1,337,590 $1,337,590 $1,337,508 $1,337,508 $1,337,508 $1,337,508 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838289

Modernización De La Infra. Vial 
Urbana En El Libramiento Sur. Del 
Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción 
Del Blvd. Salomón González Blanco, 
Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo 
Del Km. 2 940 Al Km. 3 420)

152211E05801I12B145 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $946,308 $946,308 $946,308 $945,308 $945,308 $945,308 $945,308 99.89 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838297

Modernización De La Infra. Vial 
Urbana En El Libramiento Sur. Del 
Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción 
Del Blvd. Salomón González Blanco, 
Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo 
Del Km. 3 420 Al Km. 6 900)

152211E05801I12B146 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,471,675 $6,471,675 $6,471,675 $6,457,572 $6,457,572 $6,457,572 $6,457,572 99.78 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838306

Modernización De La Infra. Vial 
Urbana En El Libramiento Sur. Del 
Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción 
Del Blvd. Salomón González Blanco,Del 
Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del 
Km. 6 900 Al Km. 10 000)

152211E05801I12B147 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,063,204 $6,063,204 $6,063,204 $6,062,807 $6,062,807 $6,062,807 $6,062,807 99.99 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838319

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Tercera Sur Poniente, Entre 
Segunda Avenida Poniente Sur Y La 
Sexta Avenida Poniente Sur, Tzimol, 
Chiapas.

152211E05801I12B070 Chiapas Tzimol Tzimol Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,601,740 $1,601,740 $1,601,740 $1,601,640 $1,601,640 $1,601,640 $1,601,640 99.99 $0 Otros 15,673 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838320

Modernización De La Infraestructura 
Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - 
Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel 
Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al 
Km. 23 200 (Subtramo: Km. 15 700 Al 
Km. 23 200)

152211E05801I12B120 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,705,870 $5,705,870 $5,705,870 $5,705,370 $5,705,370 $5,705,370 $5,705,370 99.99 $0 Otros 102,019 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16170100838326

Rehabilitación Con Pavimento 
Asfáltico De La 2a Norte Entre 7a 
Poniente Y Las Vías De Ferrocaril; 5a 
Poniente Entre 4a Norte Y Avenida 
Central; Central Poniente Entre 2a Y 
4a Norte; 2a Oriente Entre 1

152211E05801I12B071 Chiapas Suchiate Suchiate Rural Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,540,474 $2,540,474 $2,540,474 $2,540,316 $2,540,316 $2,540,316 $2,540,316 99.99 $0 Otros 38,344 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838330

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos En Sexta Avenida 
Nte. Ote. Entre Calle Quinta Oriente 
Norte Y Calle 6a. Oriente Norte (San 
Jacinto)

152211E05801I12B078 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $794,404 $794,404 $794,404 $537,505 $537,505 $537,505 $537,505 67.66 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838331

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La Avenida 
Fernando Amilpa, Entre Blvd. Fidel 
Velázquez Y Av. Rosa Del Poniente 
(Grijalva Infonavit).

152211E05801I12B072 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,357,349 $2,357,349 $2,357,349 $2,344,398 $2,344,398 $2,344,398 $2,344,398 99.45 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838336

Pavimentación Del Camino Viejo A 
Mazatán, Tramo: Entronque Libramiento 
Sur Poniente De Tapachula - Ejido 
Hidalgo

152211E05801I12B088 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,110,652 $4,110,652 $4,110,652 $4,110,449 $4,110,449 $4,110,449 $4,110,449 100.00 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100838348

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 12a. 
Avenida Norte Oriente, Entre Calzada 
Al Sumidero Y 5a. Calle Oriente (Las 
Delicias).

152211E05801I12B075 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,200,023 $4,200,023 $4,200,023 $4,186,254 $4,186,254 $4,186,254 $4,186,254 99.67 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839341

Construccion Del Camino: Altamirano - 
Santo Tomas Los Cimientos - 
Aguascalientes, Tramo: Km. 0 000 - 
Km. 1 500

153511E06001C03B092 Chiapas Altamirano Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,643,025 $5,643,025 $5,643,025 $5,643,025 $5,643,025 $5,642,925 $5,642,925 100.00 $0 Kilómetro 34,750 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: REFRENDO 2016 CONCLUIDO - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839344
Construccion Del Camino: El Rosario - 
Rancho Nuevo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 
1 500

153511E06001C03B094 Chiapas Altamirano Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,121,964 $6,121,964 $6,121,964 $6,121,964 $6,121,964 $6,121,964 $6,121,964 100.00 $0 Kilómetro 34,750 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo Concluido - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839347
Construccion Del Camino: Puebla Viejo 
- El Nance; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03B095 Chiapas Altamirano Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,846,020 $5,846,020 $5,846,020 $5,845,957 $5,845,957 $5,845,957 $5,845,957 100.00 $0 Kilómetro 34,750 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Refrendo Concluido - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839350
Construccion Del Camino: San Antonio 
Monterrey - El Limonal, Tramo: Km. 0 
000 - Km. 1 500

153511E06001C03B093 Chiapas Altamirano Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,417,392 $5,417,392 $5,417,392 $5,417,197 $5,417,197 $5,417,197 $5,417,197 100.00 $0 Kilómetro 34,750 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839355
Construcción Del Camino: Reforma Y 
Planada - Nuevo San Lorenzo (La 
Choza), Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B096 Chiapas Amatán Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,332,447 $5,332,447 $5,332,447 $5,332,447 $5,332,447 $5,332,447 $5,332,447 100.00 $0 Kilómetro 23,246 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839375

Construcción De Camino: (E.C. 
Amatenango Del Valle - El Rosario) - 
San Miguel El Alto, Tramo: Km. 0 000 - 
Km. 1 500

153511E06001C03B097 Chiapas
Amatenango del 
Valle

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,209,961 $6,209,961 $6,209,961 $6,209,880 $6,209,880 $6,209,880 $6,209,880 100.00 $0 Kilómetro 9,291 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839378
Construcción Del Camino: El Rosario - 
San Caralampio, Tramo: Km. 0 000 - 
Km.1 500

153511E06001C03B099 Chiapas
Amatenango del 
Valle

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,136,397 $5,136,397 $5,136,397 $5,136,377 $5,136,377 $5,136,377 $5,136,377 100.00 $0 Kilómetro 9,291 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839381
Construcción Del Camino: San Isidro - 
La Merced, Tramo: Km. 0 000 Km. 1 500

153511E06001C03B098 Chiapas
Amatenango del 
Valle

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,749,473 $5,749,473 $5,749,473 $5,749,459 $5,749,459 $5,749,459 $5,749,459 100.00 $0 Kilómetro 9,291 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839385
Modernizacion Con Carpeta Asfaltica 
Del Camino: Las Arenas - La Linea, 
Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000

153511E06001C03B023 Chiapas Arriaga Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $4,515,076 $4,515,076 $4,515,076 $4,514,790 $4,514,790 $4,514,790 $4,514,790 99.99 $0 Kilómetro 42,748 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839388
Construcción Del Camino: Cueva Del 
Arco - Cardenas - Ojo De Agua, Tramo: 
Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B100 Chiapas Bella Vista Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,300,300 $5,300,300 $5,300,300 $5,300,300 $5,300,300 $5,300,300 $5,300,300 100.00 $0 Kilómetro 21,191 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839392

Construcción Del Camino: E.C. 
(Benemérito De Las Américas - Boca 
Lacantúm) - Benemerito De Las 
Americas Primera Sección, Tramo: Km. 
0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B102 Chiapas
Benemérito de 
las Américas

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,348,854 $5,348,854 $5,348,854 $5,348,854 $5,348,854 $5,348,854 $5,348,854 100.00 $0 Kilómetro 19,492 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839395

Construcción Del Camino: E.C. 
(Palenque - La Trinitaria) - Arroyo 
Delicias, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 
500

153511E06001C03B101 Chiapas
Benemérito de 
las Américas

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,093,002 $6,093,002 $6,093,002 $6,092,978 $6,092,978 $6,092,978 $6,092,978 100.00 $0 Kilómetro 19,492 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839402
Construcción Del Camino: Ramal A 
Monte Chico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 
1 000

153511E06001C03B014 Chiapas Bochil Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $4,630,016 $4,630,016 $4,630,016 $4,629,991 $4,629,991 $4,629,991 $4,629,991 100.00 $0 Kilómetro 34,683 0.00 85.00
Financiera:  / Física: En Proceso / Registro: Refrendo 2016 En proceso - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839429
Construcción Del Camino: Icalumtic - 
Aldama, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000

153511E06001C03B022 Chiapas Chamula Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $4,075,564 $4,075,564 $4,075,564 $4,075,564 $4,075,564 $4,075,564 $4,075,564 100.00 $0 Kilómetro 86,357 0.00 93.00
Financiera:  / Física: En proceso / Registro: Refrendo 2016 en proceso - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839447
Construcción Del Camino: Romerillo - 
Nichnamtic, Tramo: Km 0 000 Al Km. 1 
000

153511E06001C03B017 Chiapas Chamula Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,133,993 $4,133,993 $4,133,993 $4,133,993 $4,133,993 $4,133,993 $4,133,993 100.00 $0 Kilómetro 86,357 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839461
Construcción Del Camino: Saquilchen - 
Nuevo Porvenir - La Mendoza, Tramo: 
Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B103 Chiapas Chanal Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,130,786 $5,130,786 $5,130,786 $5,130,766 $5,130,766 $5,130,766 $5,130,766 100.00 $0 Kilómetro 11,781 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839467

Construcción De Camino: E. C. 
(Yabteclum Fraccion Dos - Union 
Yashemel) - Naranjatic Bajo, Tramo: 
Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B106 Chiapas Chenalhó Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,117,669 $5,117,669 $5,117,669 $5,117,651 $5,117,651 $5,117,651 $5,117,651 100.00 $0 Kilómetro 40,151 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839474
Construcción Del Camino: Atzamilho - 
Tichen, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B105 Chiapas Chenalhó Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,172,504 $5,172,504 $5,172,504 $5,172,504 $5,172,504 $5,172,504 $5,172,504 100.00 $0 Kilómetro 40,151 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839478
Construcción Del Camino: Yibeljoj - 
Guayabal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03B104 Chiapas Chenalhó Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,623,458 $5,623,458 $5,623,458 $5,623,290 $5,623,290 $5,623,290 $5,623,290 100.00 $0 Kilómetro 40,151 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839483

Construcción Del Camino: E.C. 
(Chicomuselo - La Zacualpa) - El 
Regadillo: Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03B108 Chiapas Chicomuselo Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,380,318 $5,380,318 $5,380,318 $5,380,318 $5,380,318 $5,380,318 $5,380,318 100.00 $0 Kilómetro 35,292 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839488
Construcción Del Camino: Piedra 
Labrada - El Cofre Alto, Tramo: Km. 0 
000 - Km. 1 500

153511E06001C03B107 Chiapas Chicomuselo Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,272,067 $6,272,067 $6,272,067 $6,272,067 $6,272,067 $6,272,067 $6,272,067 100.00 $0 Kilómetro 35,292 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839498
Construcción Del Camino: Bawitz Mango 
- El Jardin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03B109 Chiapas Chilón Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $5,699,189 $1,568,912 $1,568,912 $1,568,912 $1,551,576 $1,551,576 $1,551,576 98.90 $0 Kilómetro 125,296 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839501
Construcción Del Camino: Guadalupe 
Palmira - Yaltaché Buenavista Tramo: 
Del Km. 0 000 Al Km. 1 500

153511E06001C03B110 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,128,224 $5,128,224 $5,128,224 $5,128,224 $5,128,224 $5,128,224 $5,128,224 100.00 $0 Kilómetro 163,024 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839505
Modernización Del Camino: Copainalá - 
Miguel Hidalgo (Zacalapa) - Benito 
Juarez; Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000

153511E06001C03B021 Chiapas Copainalá Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $6,751,704 $6,751,704 $6,751,704 $6,751,704 $6,751,704 $6,751,704 $6,751,704 100.00 $0 Kilómetro 22,702 0.00 98.74
Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839573
Construcción De Camino: E.C. (Huixtan 
- San José La Nueva) - Tzelepat, 
Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B111 Chiapas Huixtán Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,657,735 $5,657,735 $5,657,735 $5,657,735 $5,657,735 $5,657,735 $5,657,735 100.00 $0 Kilómetro 23,796 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839600

Construcción Del Camino: E.C. 
(Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - 
Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 - 
Km. 1 500

153511E06001C03B051 Chiapas Ixhuatán Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,379,326 $6,379,326 $6,379,326 $6,379,326 $6,379,326 $6,379,326 $6,379,326 100.00 $0 Kilómetro 11,726 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16170100839606

Reconstruccion Del Puente: El 
Manguito, Ubicado Sobre El Camino: 
Jiquipilas - El Manguito, Km. 2 000, 
Long. 220 Ml., Municipio De 
Jiquipilas, Chiapas

153511E05901C03B016 Chiapas Jiquipilas Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $9,489,035 $9,489,035 $9,489,035 $9,488,890 $9,488,890 $9,488,890 $9,488,890 100.00 $0 Metros lineales 40,683 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839611
Construcción Del Camino: Batzitetic - 
Tres Puentes Uno, Tramo: Km 0 000 Al 
Km 1 500

153511E06001C03B048 Chiapas Larráinzar Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,204,484 $6,204,484 $6,204,484 $6,204,484 $6,204,484 $6,204,484 $6,204,484 100.00 $0 Kilómetro 22,665 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839617
Construcción Del Camino: E.C. (Puerto 
Cate - Larrainzar) Camtealhucum Ii; 
Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 300

153511E06001C03B020 Chiapas Larráinzar Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Comunicaciones Terminado 2016 $2,209,839 $2,209,839 $2,209,839 $2,209,641 $2,209,641 $2,209,641 $2,209,641 99.99 $0 Kilómetro 22,665 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839623
Construcción Del Camino: Candelaria 
Buenavista - El Durazno, Tramo: Km. 0 
000 - Km. 1 500

153511E06001C03B050 Chiapas Las Rosas Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,717,952 $5,717,952 $5,717,952 $5,717,952 $5,717,952 $5,717,952 $5,717,952 100.00 $0 Kilómetro 27,325 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839626

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 15a. Sur 
Oriente, Entre Carretera A 
Villaflores Y Calle 3a. Oriente Sur 
(San Francisco)

152211E05801I12B079 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $1,239,906 $1,239,906 $1,239,906 $836,360 $836,360 $836,360 $836,360 67.45 $0 Otros 628,705 0.00 90.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839628
Construcción Del Camino: El Piñuelar - 
Planta Vieja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 
1 500

153511E06001C03B058 Chiapas Las Rosas Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,118,028 $5,118,028 $5,118,028 $5,118,028 $5,118,028 $5,118,028 $5,118,028 100.00 $0 Kilómetro 27,325 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839632
Construcción Del Camino: Las Rosas - 
Guadalupe Las Canoas, Tramo: K.M. 0 
000 - K.M. 1 500

153511E06001C03B064 Chiapas Las Rosas Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,495,800 $5,495,800 $5,495,800 $5,495,678 $5,495,678 $5,495,678 $5,495,678 100.00 $0 Kilómetro 27,325 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839633

Modernización Del Camino: Llano Largo 
- Las Lajas - Canjobito - Canjob - La 
Fortuna - Las Guayabitas, Tramo: Km 0 
000 Al 1 000

153511E06001C03B019 Chiapas Las Rosas Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,182,751 $2,182,751 $2,182,751 $2,182,640 $2,182,640 $2,182,640 $2,182,640 99.99 $0 Kilómetro 20,364 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839642

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 14a. Calle 
Poniente (Copainalá), Entre Avenida 
Tonalá Y Periférico Sur Poniente 
(Xamaipak)

152211E05801I12B080 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,024,010 $4,024,010 $4,024,010 $4,023,623 $4,023,623 $4,023,623 $4,023,623 99.99 $0 Otros 628,705 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839650
Construcción Del Camino: Emiliano 
Zapata - Nuevo Paraíso , Tramo: Km. 0 
000 - Km. 1 500.

153511E06001C03B061 Chiapas
Marqués de 
Comillas

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,082,041 $6,082,041 $6,082,041 $6,082,015 $6,082,015 $6,082,015 $6,082,015 100.00 $0 Kilómetro 11,143 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839654

Construcción Del Camino: E.C. 
(América Libre - San Isidro) - El 
Porvenir, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03B052 Chiapas
Marqués de 
Comillas

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,668,019 $5,668,019 $5,668,019 $5,668,019 $5,668,019 $5,668,019 $5,668,019 100.00 $0 Kilómetro 11,143 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839656

Construcción Del Camino:  E.C. (La 
Huertita - Zamora Pico De Oro) - 
Quiringicharo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 
1 500

153511E06001C03B046 Chiapas
Marqués de 
Comillas

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,444,248 $5,444,248 $5,444,248 $5,444,247 $5,444,247 $5,444,247 $5,444,247 100.00 $0 Kilómetro 11,143 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839661
Construcción Del Camino: Playon La 
Gloria - Boca Chajul, Tramo: K.M. 0 
000 - K.M. 1 500

153511E06001C03B083 Chiapas
Marqués de 
Comillas

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,294,259 $5,294,259 $5,294,259 $5,294,259 $5,294,259 $5,294,259 $5,294,259 100.00 $0 Kilómetro 11,143 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839667
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino 
Ejido Sibal - Crucero Naha, Tramo: 
Km. 8 000 - Km. 9 000.

153511E06001C03B018 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,862,012 $4,862,012 $4,862,012 $4,861,998 $4,861,998 $4,861,998 $4,861,998 100.00 $0 Kilómetro 225,025 0.00 87.85
Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839677

Rehabilitación Con Pavimento 
Asfáltico En Diversas Vialidades De 
La Cabecera Municipal De San 
Cristóbal De Las Casas 
(Rehabilitación De Pavimento 
Asfáltico En Eje 3 Entre Eje 1 Y 
Calle Juan Sabines)

152211E05801I12B205 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,784,747 $2,784,747 $2,784,747 $2,784,744 $2,784,744 $2,784,744 $2,784,744 100.00 $0 Otros 212,461 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839702
Construcción Del Camino: E.C. (Oxchuc 
- El Corralito) - Ka Talton, Tramo: 
Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B053 Chiapas Oxchuc Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,229,142 $5,229,142 $5,229,142 $5,229,142 $5,229,142 $5,229,142 $5,229,142 100.00 $0 Kilómetro 45,511 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839704
Construcción Del Camino: E.C. (Oxchuc 
- El Corralito) - Pashonticja; Tramo: 
Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B054 Chiapas Oxchuc Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,565,659 $5,565,659 $5,565,659 $5,565,636 $5,565,636 $5,565,636 $5,565,636 100.00 $0 Kilómetro 45,511 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839711

Pavimentación De La Avenida Obregón 
Sur, Del E.C. Carretera Cacahoatán A 
La Calle Madero Ote. (Tramo Km 0 000 
Al Km.1 500)

152211E05801I12B086 Chiapas Tuxtla Chico Tuxtla Chico Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,939,906 $3,939,906 $3,939,906 $3,939,722 $3,939,722 $3,939,722 $3,939,722 100.00 $0 Otros 42,105 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839729
Construcción Del Camino: Oxchuc - El 
Mash - Tuxaquilja; Tramo: Km. 0 000 - 
Km. 1 500

153511E06001C03B065 Chiapas Oxchuc Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,428,766 $5,428,766 $5,428,766 $5,428,735 $5,428,735 $5,428,735 $5,428,735 100.00 $0 Kilómetro 45,511 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839739
Construcción Del Camino: El Regalo 
(Hermanos Ocaña) - El Retiro, Tramo: 
Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B059 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,170,241 $6,170,241 $6,170,241 $6,170,241 $6,170,241 $6,170,241 $6,170,241 100.00 $0 Kilómetro 62,518 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839742
Construcción Del Camino: El Tortugero 
Segunda Sección -  Nueva Esperanza, 
Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B060 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,633,601 $5,633,601 $5,633,601 $5,633,601 $5,633,601 $5,633,601 $5,633,601 100.00 $0 Kilómetro 62,518 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839748
Construcción Del Camino: Ignacio 
Allende - San Agustin, Tramo: Km. 0 
000 - Km. 1 500

153511E06001C03B045 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,284,391 $5,284,391 $5,284,391 $5,284,384 $5,284,384 $5,284,384 $5,284,384 100.00 $0 Kilómetro 62,518 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839750
Construccion Del Camino: Ignacio 
Zaragoza - Chivaltic Nuevo, Tramo:  
Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B062 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,494,408 $6,494,408 $6,494,408 $6,494,408 $6,494,408 $6,494,408 $6,494,408 100.00 $0 Kilómetro 62,518 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839752
Construcción Del Camino: Jesús 
Nazareno - Las Carmelitas: Tramo: Km. 
0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B063 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,119,828 $5,119,828 $5,119,828 $5,119,828 $5,119,828 $5,119,828 $5,119,828 100.00 $0 Kilómetro 62,518 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839754
Construcción Del Camino: San Juan 
Cancuc - Yashnail; Tramo Km. 0 000 - 
Km. 1 500

153511E06001C03B084 Chiapas
San Juan 
Cancuc

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,091,079 $5,091,079 $5,091,079 $5,091,079 $5,091,079 $5,091,079 $5,091,079 100.00 $0 Kilómetro 32,142 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839762
Construcción Del Camino: San Lucas - 
San José Buenavista; Tramo: Km. 0 000 
- Km.1 500

153511E06001C03B085 Chiapas San Lucas Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,657,464 $5,657,464 $5,657,464 $5,657,464 $5,657,464 $5,657,464 $5,657,464 100.00 $0 Kilómetro 7,524 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839765
Construcción Del Camino: Buenos Aires 
- Honduras; Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 
500

153511E06001C03B049 Chiapas Siltepec Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,753,349 $5,753,349 $5,753,349 $5,753,349 $5,753,349 $5,753,349 $5,753,349 100.00 $0 Kilómetro 41,052 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839767
Construcción Del Camino: El Guayabal - 
Cruz De Piedra; Tramo: Km. 0 000 - 
Km. 1 500

153511E06001C03B056 Chiapas Siltepec Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,557,489 $5,557,489 $5,557,489 $5,557,209 $5,557,209 $5,557,209 $5,557,209 99.99 $0 Kilómetro 41,052 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839769
Construcción Del Camino: El Parralito 
- Monte Bello (Pacayalito); Tramo: 
Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B057 Chiapas Siltepec Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $6,040,246 $6,040,246 $6,040,246 $6,040,246 $6,040,246 $6,040,246 $6,040,246 100.00 $0 Kilómetro 41,052 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Refrendo 2016 - 
Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839771
Construcción Del Camino: Las Delicias 
- Villa Nueva, Tramo: Km. 0 000 - Km. 
1 500

153511E06001C03B044 Chiapas Siltepec Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,098,640 $5,098,640 $5,098,640 $5,098,590 $5,098,590 $5,098,590 $5,098,590 100.00 $0 Kilómetro 41,052 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839773
Construcción Del Camino: San Rafael -
El Ocotal  Guadalupe Victoria Ii, 
Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B086 Chiapas Simojovel Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,725,223 $5,725,223 $5,725,223 $5,725,223 $5,725,223 $5,725,223 $5,725,223 100.00 $0 Kilómetro 47,228 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP16170100839777
Construcción Del Camino: Simojovel - 
La Pimienta, Tramo: Km. 7 000 Al Km. 
7 800

153511E06001C03B016 Chiapas Simojovel Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,500,228 $1,500,228 $1,500,228 $1,500,202 $1,500,202 $1,500,202 $1,500,202 100.00 $0 Kilómetro 47,228 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839779

Construcción Del Puente Vehícular 
Sobre El Río Coculó De 35.00 M.L. Del 
Camino: Simojovel - Ejido La Pimienta 
En El  Km. 4 195.50.

153511E05901C03B017 Chiapas Simojovel Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,737,293 $4,737,293 $4,737,293 $4,737,293 $4,737,293 $4,737,293 $4,737,293 100.00 $0 Metros lineales 47,228 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839782
Construcción Del Camino: Nueva 
Alemania - Congregación Zaragoza, 
Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500

153511E06001C03B015 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,934,770 $3,934,770 $3,934,770 $3,934,770 $3,934,770 $3,934,770 $3,934,770 100.00 $0 Kilómetro 365,025 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839783

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: Ejido Progreso - Puente 
Chespal Nuevo, Tramo: Km. 2 000 Al 
Km. 4 039.25

153511E06001C03B043 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $9,062,873 $9,062,873 $9,062,873 $9,062,823 $9,062,823 $9,062,823 $9,062,823 100.00 $0 Kilómetro 365,025 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839792

Modernización De La Carretera: Tuxtla 
Gutiérrez - Villaflores; Tramo: Km. 0 
000 - Km. 70 500, Subtramo: 
Ocozocoautla - Villaflores, Del Km. 
38 000 Al Km. 50 000

153511E06001C03B012 Chiapas Villaflores Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $76,185,820 $76,185,820 $76,185,820 $76,185,460 $76,185,460 $76,185,460 $76,185,460 100.00 $0 Kilómetro 107,961 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839794
Reconstruccion Del Puente "San Lucas" 
De 60.0 Ml, Ubicado En El Km. 54 550 
Del Camino Ocozocoautla - Villaflores

153511E05901C03B018 Chiapas Villaflores Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $13,275,195 $13,275,195 $13,275,195 $13,275,023 $13,275,023 $13,275,023 $13,275,023 100.00 $0 Metros lineales 107,961 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839798
Construccion Del Camino: (E.C.  
Zinacantan - Selva Natividad Dos) La 
Selva, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500

153511E06001C03B042 Chiapas Zinacantán Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,860,626 $5,860,626 $5,860,626 $5,860,620 $5,860,620 $5,860,620 $5,860,620 100.00 $0 Kilómetro 41,771 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839803
Construcción Del Camino: Jocotal - 
Patosil, Tramo: K.M. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03B024 Chiapas Zinacantán Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,763,237 $5,763,237 $5,763,237 $5,763,181 $5,763,181 $5,763,181 $5,763,181 100.00 $0 Kilómetro 41,771 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839806

Modernización De La Carretera: E.C. 
(San Juan Chamula - San Cristóbal De 
Las Casas) - Zinacantán, Tramo: Km. 0 
000 Al Km. 4 610

153511E06001C03B013 Chiapas Zinacantán Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,661,862 $4,661,862 $4,661,862 $4,661,834 $4,661,834 $4,661,834 $4,661,834 100.00 $0 Kilómetro 41,771 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170100839937
Construcción Del Camino: Arroyo 
Grande - Avellano Buena Vista, Tramo: 
Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B047 Chiapas
Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,880,520 $5,880,520 $5,880,520 $5,880,515 $5,880,515 $5,880,515 $5,880,515 100.00 $0 Kilómetro 34,484 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100839942
Construcción Del Camino: El Avellanal 
- Nuevas Las Tacitas, Tramo: Del Km. 
0 000 Al Km. 1 500

153511E06001C03B055 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,041,864 $6,041,864 $6,041,864 $6,041,864 $6,041,864 $6,041,864 $6,041,864 100.00 $0 Kilómetro 225,025 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170100850191 Rehabilitacion De Camino Rural HIDRO-010 Chiapas Pichucalco
Mariano Matamoros 
1ra. Sección A

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Comunicaciones Terminado 2017 $28,771 $28,771 $28,771 $28,771 $28,771 $28,771 $28,771 100.00 Kilómetro lineal 284 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16170100852195
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

101 Chiapas Acala Acala Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional

Urbanización Terminado 2016 $5,535,201 $5,535,201 $5,535,201 $5,535,201 $5,535,201 $5,535,201 $5,535,201 100.00 $0 Metros Cuadrados 153 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170200880793

Mantenimiento Del Camino: E.C. 
(Juárez - Ostuacan) Nvo. Juan Del 
Grijalva - Sayula, Tramo: Km. 0 000 - 
Km. 10 300

153511E05901C03B030 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,788,822 $2,788,822 $2,788,822 $2,788,821 $2,788,821 $2,788,821 $2,788,821 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170200880797

Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo 
Xochimilco - Plan De Ayala) - San 
Antonio Leon - Playa Larga 1 Seccion - 
Loma Bonita, Tramo: Km. 0 000 - Km. 
18 000

153511E05901C03B029 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,700,564 $3,700,564 $3,700,564 $3,700,562 $3,700,562 $3,700,562 $3,700,562 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: COncluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170200880798

Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo 
Xochimilco - Plan De Ayala) - San 
Lorenzo - Copano, Tramo: Km. 0 100 - 
Km. 10 000

153511E05901C03B028 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,994,550 $2,994,550 $2,994,550 $2,994,548 $2,994,548 $2,994,548 $2,994,548 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170200880801

Mantenimiento Del Camino: E.C. 
(Ostuacan - La Laguna - La Campana) - 
Laguna Abajo - Laguna Arriba - San 
Miguel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500

153511E05901C03B031 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,534,753 $2,534,753 $2,534,753 $2,534,752 $2,534,752 $2,534,752 $2,534,752 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170200880843

Construccion Del Camino: Santa Martha 
"El Caracol" - Absalon Castellanos 
Dominguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 
500

153511E06001C03B132 Chiapas
Marqués de 
Comillas

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $12,578,500 $12,578,500 $12,578,500 $12,578,500 $12,578,500 $12,578,500 $12,578,500 100.00 $0 Kilómetro 11,143 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170200880902
Modernización Y Ampliación Del 
Camino: Eta - El Castaño, Tramo: Km. 
0 000 Al Km. 23 802.65

153511E06001C03B138 Chiapas Mapastepec Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,787,090 $1,787,090 $1,787,090 $1,787,090 $1,787,090 $1,787,090 $1,787,090 100.00 $0 Kilómetro 50,106 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170200891507
Pavimentación De La Calle Miguel 
Hidalgo Con Concreto Mixto 2da. Etapa

HIDRO-2017-1 Chiapas Pichucalco Tectuapan Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2017 $149,507 $149,507 $149,507 $149,507 $149,507 $149,507 $149,507 100.00 $0 Metros lineales 833 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170200891536
Construccion Integral De Obras 
Basicas Y Complementarias En La Calle 
Benito Juarez 

HIDRO-2017-4 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2017 $177,041 $177,041 $177,041 $177,041 $177,041 $177,041 $177,041 100.00 $0 Metros lineales 14,212 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170300953976
Mantenimiento De Camino: Pichucalco-
Estación Suspiro -Juárez, Tramo: Km 0 
000 Al Km 18 000 (T.A.)

153511E05901C03B034 Chiapas Juárez Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $2,694,353 $2,694,353 $2,694,353 $2,694,086 $2,694,086 $2,694,086 $2,694,086 99.99 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170300954903
162009.- Construcción De Acceso 
Principal De La Universidad 
Intercultural De Chiapas.

21120730022532A01001E
13D002-5933A

Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
E012 Protección y 
conservación del Patrimonio 
Cultural

48-Cultura
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Educación Terminado 2016 $2,418,306 $2,418,306 $2,418,306 $2,418,306 $2,418,306 $2,418,306 $2,418,306 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,065 0.00 100.00
Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: Meta: Construcción de 
acceso principal con caseta de vigilancia, acceso vehicular y demolición de 
caseta.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170300954904
162008.- Conclusión De Edificio De 
Laboratorio De Medicina De La 
Universidad Intercultural De Chiapas.

21120730022532A01101E
13D002-5933A

Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
E012 Protección y 
conservación del Patrimonio 
Cultural

48-Cultura
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Educación Terminado 2016 $3,581,694 $3,581,694 $3,581,694 $3,581,694 $3,581,694 $3,581,694 $3,581,694 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,065 0.00 100.00
Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Remodelaciónde 
edificio de laboratorio de medicina.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16170300965687 Mantenimiento De Agua Potable GB001 Chiapas Juárez Juárez Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2017 $260,484 $260,484 $260,484 $260,484 $260,484 $260,484 $260,484 100.00 $0 Metros lineales 7,286 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170401044525

Construcción De Tanques Individuales 
De Captación Pluvial Y Construcción 
De Sanitarios Ecologicos 
Prefabricados En Diversas Localidades 
Del Municipio De Ocosingo Del Estado 
De Chiapas.

112231E07002C01D119 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2016 $3,639,669 $3,639,669 $3,639,669 $3,639,669 $3,639,669 $3,639,669 $3,639,669 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170401044618

Construcción Del Sistema De Agua 
Potable Para Beneficiar A La 
Localidad De Gracias A Dios En El 
Municipio De Cintalapa.

112231E07002C01D118 Chiapas Cintalapa Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento Terminado 2017 $3,746 $3,746 $3,746 $3,746 $3,746 $3,746 $3,746 100.00 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP16170401044641

Construcción De Tanques Individuales 
De Captación Pluvial Y Construcción 
De Sanitarios Ecologicos 
Prefabricados En San Juan Del Rio 
Municipio De Ocosingo, Del Estado De 
Chiapas

112231E07002C01D121 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2016 $5,925,844 $5,925,844 $5,925,844 $5,925,844 $5,925,844 $5,925,844 $5,925,844 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170501079820

Construcción De Tanques Individuales 
De Captación Pluvial Y Construcción 
De Sanitarios Ecologicos 
Prefabricados En Diversas Localidades 
De Los Municipios De Pantelhó Y San 
Juan Cancuc

112231E07002C01D120 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2016 $0 $5,294,157 $5,294,157 $5,294,157 $5,294,157 $5,294,157 $5,294,157 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP16170501079824

Construcción De Tanques Individuales 
De Captación Pluvial Y Construcción 
De Sanitarios Ecologicos 
Prefabricados En Diversas Localidades 
Del Municipio De Ocosingo Del Estado 
De Chiapas.

112231E07002C01D122 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2016 $0 $1,553,378 $1,553,378 $1,553,378 $1,553,378 $1,553,378 $1,553,378 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17160400826531
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico En La Av. Central. Col 10 
De Abril 

01 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $1,760,766 $1,760,766 $1,760,766 $1,760,766 $1,760,766 $1,760,766 $1,760,766 100.00 Metros Cuadrados 860 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17160400826547
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Diagonal Privada Las Minas Ii

02 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $794,414 $794,414 $794,414 $794,414 $794,414 $794,414 $794,414 100.00 Metros Cuadrados 230 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17160400826580
Pavimentación Con Concreto  
Hidraulico De La Diagonal Privada Las 
Minas Y Diagonal Las Minas

003 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $320,481 $320,581 $320,581 $320,581 $320,581 $320,581 $320,581 100.00 Metros Cuadrados 297 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17160400826585
Construcción De Drenaje Sanitario  
Barrio La Garita Ii

004 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $2,116,227 $2,116,227 $2,116,227 $2,116,227 $2,116,227 $2,116,227 $2,116,227 100.00 Metros Cuadrados 318 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17160400828723
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico

FFI01 Chiapas Juárez
Doctor Belisario 
Domínguez

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 $1,998,000 100.00 Metros Cuadrados 364 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170100834370
Construir El Hospital General De 
Tapachula

211206402351B01801S05
D0035933S052017

Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U005 Seguro Popular 12-Salud Instituto de Salud Salud
En 

Ejecución
2017 $46,765,848 $296,787,852 $296,787,852 $296,787,852 $265,378,413 $224,166,532 $224,166,532 75.53 $0 Otros 365,025 0.00 96.25

Financiera:  / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: 
Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100834767
Mantenimiento De Carretera (Acceso Al 
Dique 1)

062R00026 Chiapas Ostuacán Peñitas el Mico Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS.
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $62,698 $62,698 $62,698 $62,698 $62,698 $62,698 $62,698 100.00 $0 Metros Cuadrados 119 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE 
ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170100834795 Mantenimiento De Relleno Sanitario 062R00030 Chiapas Ostuacán Nuevo Xochimilco Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS Otros Proyectos Terminado 2017 $338,436 $338,436 $338,436 $338,436 $338,436 $338,436 $338,436 100.00 $0 Otros 17,067 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS 
AN CONCLUIDO Y EL RELLENO SANITARIO SE ENCUENTRA OPERANDO  - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170100835860
Rehabilitacion Deaumbrado En La 
Unidad Deportiva

HIDR01 Chiapas Juárez Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Otros Proyectos Terminado 2017 $1,418,481 $1,418,481 $1,418,481 $1,418,481 $1,418,481 $1,418,481 $1,418,481 100.00 $0 Lote 7,286 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170100835902
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 
Potable

HIDR02 Chiapas Juárez La Arena Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2017 $49,880 $49,880 $49,880 $49,880 $49,880 $49,880 $49,880 100.00 $0 Piezas 171 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170100838096
Rehabilitación De Camino Rural En 
Tramos Aislados

HIDR03 Chiapas Juárez
Huapaque 1ra. 
Sección (Huapacón)

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $744,752 $352,558 $352,558 $342,348 $342,348 $342,348 $342,348 97.10 $0 Kilómetro 587 0.00 97.00

Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: 
la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra 
se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170100838666 Red Nacional De Telecomunicacion 01 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas

Seguridad Terminado 2017 $324,000 $324,000 $324,000 $324,000 $305,853 $305,853 $305,853 94.40 $0 Equipamiento 142 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100838676 Sistema De Videovigilancia 02 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas

Seguridad Terminado 2017 $2,046,222 $2,046,222 $2,046,222 $2,046,222 $2,046,222 $2,046,222 $2,046,222 100.00 $0 Equipo de seguridad 142 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100838681
Fortalecimiento De Programas 
Prioritarios De Las Instituciones 
Municipales De Seguridad Publica

03 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de chiapa de Corzo, 
Chiapas

Seguridad Terminado 2017 $1,956,000 $1,956,000 $1,956,000 $1,956,000 $1,428,238 $1,428,238 $1,428,238 73.02 $0 Equipo de seguridad 142 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100838684
Fortalecimiento De Programas 
Prioritarios De Las Instituciones 
Municipales De Seguridad 

04 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas

Seguridad Terminado 2017 $2,915,738 $2,915,738 $2,915,738 $2,915,738 $2,915,738 $2,915,738 $2,915,738 100.00 $0 Equipo de seguridad 142 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100838687
Profesionalizacion De Las 
Instituciones De Seguridad Publica

05 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas

Seguridad Terminado 2017 $1,758,040 $1,758,040 $1,758,040 $1,758,040 $1,671,905 $1,671,905 $1,671,905 95.10 $0 Equipo de seguridad 142 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100838689
Prevención Social De La Violencia Y 
La Delincuencia Con Participación 
Ciudadana

06 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas

Seguridad Terminado 2017 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Equipo de seguridad 142 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100839329
Construcción Del Camino: Aldama - 
Yolonhuitz Tramo Del: Km. 0 000 - Km. 
1 500

153511E06001C03B091 Chiapas Aldama Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,642,023 $5,642,023 $5,642,023 $5,642,019 $5,642,019 $5,642,019 $5,642,019 100.00 $0 Kilómetro 5,265 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170100839336
Construcción Del Camino: Aldama 
Chivit, Tramo: Km.. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B090 Chiapas Aldama Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,396,754 $6,396,754 $4,737,293 $4,737,293 $4,737,293 $4,737,293 $4,737,293 74.06 $0 Kilómetro 5,265 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluida / Registro: Proyecto Refrendo concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100849108
Construcción De Calles Con Concreto 
Premezclado En La Ranchería Piedra 
Parada.

005 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Piedra Parada Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas

Urbanización Terminado 2016 $1,461,468 $1,461,468 $1,461,468 $1,461,468 $1,461,468 $1,461,468 $1,461,468 100.00 $0 Metros 1,000 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100850157

Rehabilitacion D Red De Drenaje 
Sanitario (Cauce Principal Barrio El 
Xxv, Barrio Puente Hidalgo Y Barrio 
Yalchivol)

AS110530109 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Comitán de 
Domínguez

Urbano Subsidios
U008 Saneamiento de Aguas 
Residuales

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN 
DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

Agua y saneamiento Terminado 2017 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 100.00 Metros lineales 141,364 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170100850160

Ampliacion De Red De Drenaje 
Sanitario Boulevard Del Hospital De 
La Mujer Hacia La Planta De 
Tratamiento (Cauce Principal Chichima 
Acapetagua) 

AS110530108 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Comitán de 
Domínguez

Urbano Subsidios
U008 Saneamiento de Aguas 
Residuales

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN 
DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

Agua y saneamiento Terminado 2017 $3,651,677 $3,651,677 $3,651,677 $3,651,677 $3,651,677 $3,651,677 $3,651,677 100.00 Kilómetro lineal 141,364 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170100851566
Desarrollo, Profesionalizacion Y 
Certificacion Policial

17001 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ

Otros Proyectos Terminado 2017 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 100.00 $0 Otros 141,013 0.00 100.00
Financiera: RENDIMIENTO FINANCIERO $58,855.20 / Física:  / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100852565
Manejo De Residuos Solidos Urbanos-
Hidrocarburos 2017

HIDRO-00020 Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,300,000 $1,853,185 $1,853,185 $1,853,185 $1,853,185 $1,853,185 $1,853,185 100.00 $0 Metros cúbicos 40,711 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
VALIDADA, EJECUTADA Y CONCLUIDA, FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL 
EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100852690
Rehabilitacion Y Mantenimiento De La 
Red De Alumbrado Publico

01 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SUNUAPA CHIAPAS.

Urbanización Terminado 2017 $46,992 $46,992 $46,992 $46,992 $46,992 $46,992 $46,992 100.00 $0 Piezas 2,235 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100854566 Mantenimiento De Alumbrado Publico HIDR04 Chiapas Juárez Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Otros Proyectos Terminado 2017 $900,000 $899,719 $899,719 $899,719 $899,719 $899,719 $899,719 100.00 $0 Piezas 7,290 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170100854568
Rehabilitacion De Camino Rural En 
Tramos Aislados 

HIDR05 Chiapas Juárez El Manzanillal Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $26,778 $23,160 $23,160 $23,160 $23,160 $23,160 $23,160 100.00 $0 Kilómetro 587 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170100854573
Revestimiento2.06 Km. De Calles En 
Tramosaislados

HIDR06 Chiapas Juárez
Mario Aguilera 
Dorantes

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $340,916 $340,916 $340,916 $340,916 $340,916 $340,916 $340,916 100.00 $0 Kilómetro 587 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200880475

Fortalcemiento De 28 Centros De 
Asistencia Social Para La Atención A 
Población En Situación De 
Vulnerabilidad En El Estado De Chis

C-023-01-P31-B001 Chiapas Arriaga Cobertura municipal Subsidios
S272 Apoyos para la 
protección de las personas 
en estado de necesidad

12-Salud SISTEMA DIF-CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $108,298 $108,298 $108,298 $108,298 $108,298 $108,298 $108,298 100.00 $0 Otros 61 0.00 100.00
Financiera:  / Física: se concluyo con el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170200880784
Construcción Del Sistema De 
Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa)

022131E05301C01B029 Chiapas Villa Corzo Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2016 $11,153,266 $11,153,266 $11,153,266 $10,963,102 $10,963,102 $10,963,102 $10,963,102 98.29 $0 Otros 6,830 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Proyecto Refrendo, concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880805
Mantenimiento Del Camino: E.C. 
(Pichucalco - Teapa) - Luis Donaldo 
Colosio, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 250

153511E05901C03B027 Chiapas Pichucalco Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $1,707,130 $1,707,130 $1,707,130 $1,707,130 $1,707,130 $1,707,130 $1,707,130 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200880807
Mantenimiento Del Camino: E.C. 
(Reforma-Boca Limón) Cristo Rey- 
Aldama, Tramo: Km 0 000 Al Km 23 000

153511E05901C03B033 Chiapas Reforma Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,688,706 $5,688,706 $5,688,706 $5,688,147 $5,688,147 $5,688,147 $5,688,147 99.99 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170200880809
Mantenimiento Del Camino: E.C. 
Ranchería Aldama - Benavides 1da. 
Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000

153511E05901C03B037 Chiapas Reforma Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $7,489,858 $7,489,858 $7,489,858 $7,489,770 $7,489,770 $7,489,770 $7,489,770 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200880812
Mantenimiento Del Camino: E.C. 
Ranchería Aldama - Benavides 2da. 
Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000

153511E05901C03B036 Chiapas Reforma Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,272,073 $5,272,073 $5,272,073 $5,272,073 $5,272,073 $5,272,073 $5,272,073 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto incluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200880815

Mantenimiento Del Camino: E.C. 
Ranchería Morelos 2da. Sección - 
Ranchería El Rosario; Tramo: Km. 0 
000 - Km. 10 000, Incluye Ramal 1

153511E05901C03B035 Chiapas Reforma Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $1,833,183 $1,833,183 $1,833,183 $1,833,074 $1,833,074 $1,833,074 $1,833,074 99.99 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200880820
Mantenimiento Del Camino: Espejo-
Sunuapa, Tramo Km 0 000 Al Km 18 000 
(T.A)

153511E05901C03B032 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $4,040,341 $4,040,341 $4,040,341 $4,040,338 $4,040,338 $4,040,338 $4,040,338 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200880839

Construcción De Galería Filtrante Y 
Línea De Conducción Cahuaré En La 
Ciudad De Chiapa De Corzo, Municipio 
De Chiapa De Corzo

022231E07001C01B071 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2016 $368,693 $368,693 $368,693 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 68,517 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Proyecto concluido 
físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880842
Construcción De Planta De Tratamiento 
De Mapastepec

022131E05301C01B060 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2016 $4,909,660 $4,909,660 $4,909,660 $4,909,660 $4,909,660 $4,909,660 $4,909,660 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880845

Construcción Del Camino: Jochampat 
Carmen Grande (Las Laminas) - Carmen 
Grande Belmonte, Tramo: Km. 0 000 Al 
Km. 1 500

153511E06001C03B113 Chiapas Simojovel Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,699,546 $5,699,546 $5,699,546 $5,699,546 $5,699,546 $5,699,546 $5,699,546 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016- Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880848

Construccion Del Camino: E.C. (San 
Vicente La Mesilla - Socoltenango) - 
Santa Cruz Jotola; Tramo: Km. 0 000 - 
Km. 1 500

153511E06001C03B114 Chiapas Socoltenango Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,113,581 $5,113,581 $5,113,581 $5,113,581 $5,113,581 $5,113,581 $5,113,581 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880850
Construcción Del Camino: Teopisca - 
Nuevo Leon, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03B115 Chiapas Teopisca Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,442,076 $5,442,076 $5,442,076 $5,441,891 $5,441,891 $5,441,891 $5,441,891 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880854
Construcción  Del Camino: Jolnopa 
Guadalupe - Panhuitz, Tramo:  K.M. 0 
000 - K.M. 1 500

153511E06001C03B122 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,232,548 $5,232,548 $5,232,548 $5,232,317 $5,232,317 $5,232,317 $5,232,317 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880855
Construcción Del Camino: Chulum 
Juárez - El Violin, Tramo: Km. 0 000 - 
Km. 1 500

153511E06001C03B121 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,746,300 $5,746,300 $5,746,300 $5,746,224 $5,746,224 $5,746,224 $5,746,224 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendos 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880857

Construcción Del Camino: E.C. 
(Campanario - San José Cristiani) - 
El Calvario, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03B117 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,333,250 $6,333,250 $6,333,250 $6,333,250 $6,333,250 $6,333,250 $6,333,250 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880858
Construcción Del Camino: E.C. (Tila - 
Belisario Domínguez) - El Carrizal, 
Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B118 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,292,017 $6,292,017 $6,292,017 $6,291,996 $6,291,996 $6,291,996 $6,291,996 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880860
Construcción Del Camino: El Paraíso - 
Gran Poder; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03B116 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,534,800 $6,534,800 $6,534,800 $6,534,660 $6,534,660 $6,534,660 $6,534,660 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880862
Construcción Del Camino: Jomajil - 20 
De Noviembre, Tramo: Km. 0 000 - Km. 
1 500

153511E06001C03B119 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,136,626 $6,136,626 $6,136,626 $6,136,580 $6,136,580 $6,136,580 $6,136,580 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200880865
Construcción Del Camino: Pansutzteol - 
La Cruz - Nuevo México - Chulum Las 
Palmas; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B123 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,627,037 $5,627,037 $5,627,037 $5,627,037 $5,627,037 $5,627,037 $5,627,037 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880867
Construcción Del Camino: Usipa - 
Pantianija, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 
1 500

153511E06001C03B120 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,084,716 $6,084,716 $6,084,716 $6,084,715 $6,084,715 $6,084,715 $6,084,715 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880869

Construcción Del Camino: E.C. 
(Betania - Soyatitan) -Villa De 
Guadalupe, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 
500

153511E06001C03B124 Chiapas Totolapa Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,911,848 $5,911,848 $5,911,848 $5,911,848 $5,911,848 $5,911,848 $5,911,848 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880873
Construcción Del Camino: El Calvario - 
Nueva Dolores; Tramo: Km. 0 000 - Km. 
1 500

153511E06001C03B126 Chiapas Totolapa Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $6,003,850 $6,003,850 $6,003,850 $6,003,758 $6,003,758 $6,003,758 $6,003,758 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880876
Construcción Del Camino: Villa 
Guadalupe - Chachi, Tramo: Km.  0 000 
- Km.  1 500

153511E06001C03B125 Chiapas Totolapa Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $5,287,145 $5,287,145 $5,287,145 $5,287,141 $5,287,141 $5,287,141 $5,287,141 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880877
Construcción Del Camino: Niños Heroes 
- Emiliano Zapata, Tramo: Del Km. 0 
000 - Km. 1 500

153511E06001C03B127 Chiapas Tumbalá Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,421,948 $5,421,948 $5,421,948 $5,421,840 $5,421,840 $5,421,840 $5,421,840 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880878
Construccion De Camino: Acceso A 
Tuxtla Chico, Tramo: K.M. 0 000 Al 
K.M. 1 250

153511E06001C03B112 Chiapas Tuxtla Chico Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $586,622 $586,622 $586,622 $586,483 $586,483 $586,483 $586,483 99.98 $0 Kilómetro 42,105 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880881
Construcción Del Camino: Dr. Manuel 
Velasco Suarez - Laguna Esquel, 
Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500

153511E06001C03B130 Chiapas Tzimol Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,633,709 $5,633,709 $5,633,709 $5,633,709 $5,633,709 $5,633,709 $5,633,709 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880882

Construcción Del Camino: E.C. (San 
Vicente La Mesilla - Linda Flor)  - 
San Francisco (La Tapa), Tramo: K.M. 
0 000 - K.M. 1 500

153511E06001C03B131 Chiapas Tzimol Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,562,088 $5,562,088 $5,562,088 $5,562,050 $5,562,050 $5,562,050 $5,562,050 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880884
Construcción Del Camino: El Limón - 
San Idelfonso - Felipe Ángeles, Tramo 
Del Km. 0 000 Al Km. 1 500

153511E06001C03B128 Chiapas Tzimol Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,992,303 $5,992,303 $5,992,303 $5,992,227 $5,992,227 $5,992,227 $5,992,227 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: concluido / Registro: Refrendo 2016 - concluido  - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200880899
Construcción Del Camino: Linda Flor - 
Las Flores, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 
500

153511E06001C03B129 Chiapas Tzimol Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $5,774,311 $5,774,311 $5,774,311 $5,774,189 $5,774,189 $5,774,189 $5,774,189 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200881362

Programa De Mantenimiento De Calles Y 
Avenidas De Pichucalco (Bacheo Con 
Green Patcher En Las Principales 
Calles Y Avenidas)

152211E05801I12B222 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $4,999,457 $4,999,457 $4,999,457 $4,999,457 99.99 $0 Metros Cuadrados 31,930 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200881370

Programa De Mantenimiento De Calles Y 
Avenidas De Ostuacán (Bacheo Con 
Green Patcher En Las Principales 
Calles Y Avenidas)

152211E05801I12B223 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $4,991,815 $4,991,815 $4,991,815 $4,991,815 99.84 $0 Metros Cuadrados 18,413 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200881379
Modernización De Cancha Fútbol Soccer 
En La Unidad Deportiva De Jiquipilas

142211E06501S03B002 Chiapas Jiquipilas Jiquipilas Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte
En 

Ejecución
2017 $3,602,706 $3,602,706 $3,602,706 $3,596,866 $3,596,866 $3,596,866 $3,596,866 99.84 $0 Metros Cuadrados 40,683 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200881385

Pavimentación De Calles A Base De 
Concreto Hidráulico De La 32a. Calle 
Oriente, Entre Quinta Avenida Sur Y 
Séptima Avenida Sur Y Quinta Avenida 
Sur, Entre 34 Calle Oriente Y 30 
Calle Oriente

152211E05801I12B228 Chiapas Mapastepec Mapastepec Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $2,665,780 $2,665,780 $2,665,780 $2,642,242 $2,642,242 $2,642,242 $2,642,242 99.12 $0 Metros Cuadrados 50,106 0.00 70.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200881391

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 14a. Calle 
Oriente, Entre 1a. Sur Y 3a. Sur En 
Tapachula, Chiapas

152211E05801I12B226 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $3,690,590 $3,690,590 $3,690,590 $3,688,470 $3,688,470 $3,688,470 $3,688,470 99.94 $0 Metros Cuadrados 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170200881393

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 5a. Privada 
Sur, Entre 8a. Y 10a. Oriente En La 
Ciudad De Tapachula, Chiapas

152211E05801I12B227 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $4,408,278 $4,408,278 $4,408,278 $4,407,919 $4,407,919 $4,407,919 $4,407,919 99.99 $0 Metros Cuadrados 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200881397

Rehabilitación De Calles Y Avenidas 
Con Pavimento Asfáltico En Tapachula 
De Córdova Y Ordoñez (Acceso A Ejido 
Carrillo Puerto, Entre E.C. Tapachula 
Nueva Alemania Y Ejido Carrillo 
Puerto)

152211E05801I12B229 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $9,889,485 $9,889,485 $9,889,485 $9,821,334 $9,821,334 $9,821,334 $9,821,334 99.31 $0 Metros Cuadrados 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200881407

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Y Servicios Básicos De La 5a. Privada 
Sur, Entre 10a. Oriente Y 14a. 
Oriente En La Ciudad De Tapachula, 
Chiapas

152211E05801I12B230 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $3,832,365 $3,832,365 $3,832,365 $3,563,031 $3,563,031 $3,563,031 $3,563,031 92.97 $0 Metros Cuadrados 365,025 0.00 98.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200881509

Reconstrucción De La Carretera 
Federal 190 Tuxtla Gutiérrez - Ciudad 
Cuauhtémoc, Tramo: Km. 3 500 Al Km. 
12 300

153511E05901C03B083 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios U022 Programas Regionales 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $25,107,603 $25,973,382 $25,973,382 $25,973,141 $25,973,141 $25,973,141 $25,973,141 100.00 $0 Kilómetro 628,705 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200881512
Camino: Tapachula - El Eden - Nueva 
Alemania, Reconstruccion Del Tramo: 
Km. 0 000 - Km. 44 100 (T.A.)

153511E05901C03B007 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Terminado 2016 $3,151,499 $3,151,499 $3,151,499 $3,151,429 $3,151,429 $3,151,429 $3,151,429 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200881514
Reconstrucción Del Camino: San 
Fernando - Monterrey - Maravillas, 
Tramo: Km. 3 000 - Km. 9 100 (T.A.)

153511E05901C03B002 Chiapas San Fernando Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2016 $654,519 $665,613 $665,613 $665,603 $665,603 $665,603 $665,603 100.00 $0 Kilómetro 36,933 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200881519

Rehabilitación Del Sistema De Bombeo 
Y Rebombeo, Agua Potable E 
Instalación Eléctrica, Comitán De 
Domínguez

022231E07001C01B140 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento Terminado 2016 $3,041,425 $3,041,425 $3,041,425 $3,041,422 $3,041,422 $3,041,422 $3,041,422 100.00 $0 Otros 97,537 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200881791
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
Tramo El Naranjo-Zona Arqueológica Km 
0.00 Al Km 7.00

01 Chiapas Palenque El Naranjo Rural Subsidios

U083 Apoyo a municipios para 
obras de infraestructura y 
seguridad de los museos, 
monumentos y zonas 
arqueológicas (derecho a 
museos)

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2017 $2,070,622 $2,070,622 $2,070,622 $2,070,622 $2,070,622 $2,070,622 $2,070,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 788 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200883914
Reequipamiento De Unidades Básicas De 
Rehabilitacion Del Estado De Chiapas

C-023-01A31-B003 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios
S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad

12-Salud SISTEMA DIF-CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 100.00 $0 Equipamiento 20 0.00 100.00
Financiera:  / Física: se concluyo con el equipamiento / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200884012
Reequipamientode Unidades Basicas De 
Rehabilitacion Del Estado De Chiapas

C-023-01-A31-B001 Chiapas Motozintla Cobertura municipal Subsidios
S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad

12-Salud SISTEMA DIF-CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $141,483 $141,483 $141,482 $141,482 $141,482 $141,482 $141,482 100.00 $0 Equipamiento 20 0.00 100.00
Financiera:  / Física: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170200884050
Reequipamieto De Unidades Basicas De 
Rehabilitacion Del Estado De Chiapas

C-023-01-A31-B003 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios
S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad

12-Salud SISTEMA DIF-CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 100.00 $0 Equipamiento 20 0.00 100.00
Financiera:  / Física: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170200884061
Reequipamiento De Unidades Basicas De 
Rehabilitacion Del Estado De Chiapas

C-023-01-A31-B003 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios
S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad

12-Salud SISTEMA DIF-CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 100.00 $0 Equipamiento 20 0.00 100.00
Financiera:  / Física: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170200884067
Reequipamiento De Unidades Básicas De 
Rehabilitación Del Estado De Chiapas

C-023-01-A31-B001 Chiapas Pichucalco Cobertura municipal Subsidios
S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad

12-Salud SISTEMA DIF-CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 100.00 $0 Equipamiento 20 0.00 100.00
Financiera:  / Física: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170200884090
Reequipamiento De Unidades Basicas De 
Rehabilitacion Del Estado De Chiapas

S-023-01-A31-B003 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Cobertura municipal Subsidios
S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad

12-Salud SISTEMA DIF- CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 100.00 $0 Equipamiento 20 0.00 100.00
Financiera:  / Física: SE CONCLUYO CON EL PORYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170200884105
Reequipamiento De Unidades Basicas De 
Rehabilitacion Del Estado De Chiapas

C-023-01-A31-B003 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios
S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad

12-Salud SISTEMA DIF-CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 $141,483 100.00 $0 Equipamiento 20 0.00 100.00
Financiera:  / Física: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170200884123 Brigadas Rurales 2017 151S08302C08D003 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
S219 Apoyos para el 
Desarrollo Forestal 
Sustentable

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural

Otros Proyectos Terminado 2017 $3,286,800 $3,286,800 $3,286,800 $3,286,800 $3,286,800 $3,286,800 $0 100.00 $0 Hectárea 70,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Metas alcanzas al 100% / Registro: La superficie 
atendida fue de 2,235 hectáreas, con acciones de prevención y combate de 
incendios forestales y manejo integral del fuego realizado. Los Avances 
Físico y Financiero son del 100% al Cierre Definitivo del Ejercicio 2017. El 
avance físico se traduce en 61 monitoreos (100%), 28.46 kilómetros lineales 
de apertura de brechas (142%), 28.13 kilómetros lineales de mantenimiento de 
brechas (93.77), 7.9 kilómetros lineales de líneas negras (52.6%). Este 
Proyecto de Inversión está totalmente Terminado.  - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200884441
Construcción Del Centro De Justicia 
Para Las Mujeres En Tapachula.

2111 406 0 34 1221 
R104 01 P14 D001 089

Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios
E015 Promover la atención y 
prevención de la violencia 
contra las mujeres

4-Gobernación Fiscalía General del Estado Otros Proyectos Terminado 2017 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $9,901,665 $9,901,665 99.02 $0 Otros 189,412 0.00 1.00

Financiera: En 2017, se concluyó la primera fase de construcción del 
proyecto. / Física: En 2017, se concluyó la primera fase de construcción del 
proyecto. / Registro: Al cierre definitivo del ejercicio 2017, la diferencia 
de $98,334.86 con respecto al ministrado, se debió al pago de impuestos de: 
1% para beneficio social (sobre el costo total de la obra) y 2% sobre nominas 
del 6°. bimestre del 2017.  Así mismo, el avance de la meta  (Obra), 
consistió en la primera etapa de Construcción del Centro de Justicia para las 
Mujeres en Tapachula.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200884848
Rehabilitación De Caminos Rancheria 
Morelos 2da Seccion

HIDR07 Chiapas Juárez
Morelos 2da. 
Sección

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $18,305 $18,305 $18,305 $18,305 $18,305 $18,305 $18,305 100.00 $0 Metros cúbicos 166 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente / Registro: la obra se 
encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200884878
Rehabilitación De Camino San Juan El 
Alto

HIDR08 Chiapas Juárez San Juan el Alto Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $37,862 $37,862 $37,862 $37,862 $37,862 $37,862 $37,862 100.00 $0 Metros cúbicos 11 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200884896
Rehabilitación De Camino Col El 
Zapotal

HIDR09 Chiapas Juárez Zapotal Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $12,396 $12,350 $12,350 $12,350 $12,350 $12,350 $12,350 100.00 $0 Kilómetro 117 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200884913
Rehabilitación De Caminos Rancheria 
El Rincon

HIDR10 Chiapas Juárez El Rincón Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUMICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $17,771 $17,771 $17,771 $17,771 $17,771 $17,771 $17,771 100.00 $0 Metros cúbicos 57 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200884916

Fortalecimiento De 28 Centros De 
Asistencia Social Para La Atencion A 
Población En Situacion De 
Vulnerabilidad En El Estado

C-023-01-P31-B001 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios
S272 Apoyos para la 
protección de las personas 
en estado de necesidad

12-Salud SISTEMA DIF-CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $656,957 $656,957 $656,957 $656,957 $656,957 $656,957 $656,957 100.00 $0 Otros 2,114 0.00 100.00
Financiera:  / Física: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170200884937
Mantenimiento De Camino Huapaque  2da 
Seccion

HIDR11 Chiapas Juárez
Huapaque 2da. 
Sección

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $31,209 $30,265 $30,265 $30,265 $30,265 $30,265 $30,265 100.00 $0 Kilómetro 241 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200885011
Renta De Camión Para Traslado Y 
Disposición  Final De Los Residuos 
Sólidos 

HIDR12 Chiapas Juárez Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Otros Proyectos Terminado 2017 $1,069,752 $1,069,752 $1,069,752 $1,069,752 $1,069,752 $1,069,752 $1,069,752 100.00 $0 Otros 7,286 0.00 100.00
Financiera: se encuentra terminado. / Física: se encuentra terminado. / 
Registro: se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200885769
Transferencia De Tecnología 
(Capacitación)

063711D04602C02D00101
9

Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $117,667 $117,667 $117,667 $114,227 $114,227 $114,227 $114,227 97.08 $0 Otros 70 0.00 4.00

Financiera:  / Física: 4 cursos realizados / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200885777
Transferencia De Tecnología 
(Capacitación)

063711D04602C02D00102
7

Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Cobertura municipal Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $117,668 $147,000 $147,000 $128,164 $128,164 $128,164 $128,164 87.19 $0 Otros 85 0.00 5.00

Financiera:  / Física: 5 cursos realizados / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200885805
Transferencia De Tecnología 
(Capacitación)

063711D04602C02D00106
5

Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $117,667 $117,667 $117,667 $114,227 $114,227 $114,227 $114,227 97.08 $0 Otros 70 0.00 4.00

Financiera:  / Física: 4 Cursos realizados / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200885827
Transferencia De Tecnología 
(Capacitación)

063711D04602C02D00107
8

Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Cobertura municipal Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $117,667 $117,667 $117,667 $114,227 $114,227 $114,227 $114,227 97.08 $0 Otros 70 0.00 4.00

Financiera:  / Física: 4 cursos realizados / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170200888701

Estudios De Preinversión Y Costo 
Beneficio Para La Construcción Y 
Equipamiento Del Centro De 
Especialidades Médicas Oncológicas En 
Tuxtla Gutiérrez

211206402351B01801S05
D0065933C372016

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios U090 Fondo Sur-Sureste 23-Provisiones Salariales y Económicas Instituto de Salud Salud
En 

Ejecución
2017 $1,131,000 $1,131,000 $1,131,000 $468,500 $468,500 $468,500 $468,500 41.42 $0

Estudio de 
preinversión

5,382,083 0.00 100.00
Financiera:  / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: 
Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200888702

Estudios De Preinversión Y Costo 
Beneficio Para La Construcción Y 
Equipamiento Del Hospital General De 
Comitán De Domínguez

211206402351B01801S05
D0055933C372016

Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios U090 Fondo Sur-Sureste 23-Provisiones Salariales y Económicas Instituto de Salud Salud
En 

Ejecución
2017 $1,247,000 $1,247,000 $1,247,000 $376,507 $376,507 $376,507 $376,507 30.19 $0

Estudio de 
preinversión

163,024 0.00 100.00
Financiera:  / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: 
Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200888708

Estudios De Preinversión Y Costo 
Beneficio Para La Construcción Y 
Equipamiento Del Hospital General De 
Palenque.

211206402351B01801S05
D0045933C372016

Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U090 Fondo Sur-Sureste 23-Provisiones Salariales y Económicas Instituto de Salud. Salud
En 

Ejecución
2017 $1,247,000 $1,247,000 $1,247,000 $522,500 $522,500 $522,500 $522,500 41.90 $0

Estudio de 
preinversión

125,903 0.00 100.00
Financiera:  / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: 
Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200888988
1738001.- Construcción Del Edificio 
De Rectoria De La Universidad 
Tecnologica De La Selva.

21120730022533A01001E
13D001-5933F

Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2017 $24,975,000 $25,000,000 $25,000,000 $23,679,132 $23,679,132 $23,679,132 $23,679,132 94.72 $0 Metros Cuadrados 300 0.00 100.00

Financiera: En proceso de Ejecución / Física: En proceso de Ejecución / 
Registro: Meta: Construcción del Edificio de rectoria.   - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200889028
Programa De Alumbrado Publico Para 
Las Principales Ciudades Del Estado 
De Chiapas

2141E03901A08B001 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
Instituto de Desarrollo de Energías 
del Estado de Chiapas

Otros Proyectos Terminado 2017 $69,229,979 $69,229,979 $69,229,979 $69,229,979 $69,229,979 $68,481,848 $68,481,848 98.92 $0 Luminaria 1,452,845 0.00 100.00
Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN 
OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200890151
Equipamiento Para La Corporación De 
La Policía Municipal

01 Chiapas Palenque Cobertura municipal n.a. Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO Seguridad Terminado 2017 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 100.00 $0 Otros 111,950 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200890525 Seguro Agricola Catastrofico 093261G07602M02D001 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
S266 Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores

8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación

SECRETARIA DEL CAMPO Otros Proyectos Terminado 2017 $86,563,029 $86,563,029 $86,563,029 $86,563,029 $86,563,029 $86,563,029 $86,563,029 100.00 $0 Hectárea 1,064,102 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: Cierre definitivo 2017. - SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170200891515
Rehabilitacion De Camino Rural En 
Loma Raspada

HIDRO-2017-2 Chiapas Pichucalco
Mariano Matamoros 
1ra. Sección A

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $319,212 $319,212 $319,212 $319,212 $319,212 $319,212 $319,212 100.00 $0 Metros lineales 346 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200891521 Rehabilitacion De Camino Rural HIDRO-2017-3 Chiapas Pichucalco
Platanar Arriba 
1ra. Sección A (La 
Florida)

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $259,459 $259,459 $259,459 $259,459 $259,459 $259,459 $259,459 100.00 $0 Metros lineales 587 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200893172
Libramiento Sur De Tuxtla Gurtierrez 
(Liberacion Del Derecho De Via Tramo 
Iii Y Entronques) 3a Etapa

SN Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios U057 Fondo Metropolitano 23-Provisiones Salariales y Económicas
Instituto de la Consejeria Juridica y 
de Asistencia Legal.- Direccion de 
Patrimonio

Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $17,696,855 $17,696,855 $17,696,855 $17,696,855 $17,696,855 $17,696,855 $17,696,855 100.00 Metros Cuadrados 12 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170200894939
Profesionalización De Las 
Instituciones De Seguridad Pública.

1.7.1.-101-PP-02-02-
01-001

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Seguridad Terminado 2017 $2,748,200 $2,748,200 $2,748,200 $2,748,200 $2,748,200 $2,748,198 $2,748,198 100.00 $0 Otros 172 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $2.44. / Física: Proyecto 
Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200894944
Fortalecimiento De Programas 
Prioritarios De Las Instituciones 
Municipales De Seguridad Pública.

1.7.1.-101-PP-03-06-
01-002

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Seguridad Terminado 2017 $19,785,000 $19,785,000 $19,785,000 $19,785,000 $19,785,000 $19,769,838 $19,769,838 99.92 $0 Otros 1,170 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $15,162.04. / Física: Proyecto 
Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200894947
Desarrollo Del Sistema De Justicia 
Penal.

1.7.1.-101-PP-04-08-
01-003

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Seguridad Terminado 2017 $2,761,684 $2,761,684 $2,761,684 $2,761,684 $2,761,684 $2,758,178 $2,758,178 99.87 $0 Otros 18 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $3,505.40. / Física: Obra 
Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200894951
Prevención Social De La Violencia Y 
La Delincuencia.

1.7.1.-101-PP-01-01-
01-004

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Seguridad Terminado 2017 $2,911,684 $2,911,684 $2,911,684 $2,911,684 $2,911,684 $2,911,684 $2,911,684 100.00 $0 Otros 553,374 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de 
medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200894952 Red Nacional De Radiocomunicación.
1.7.1.-101-PP-03-04-
01-005

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Seguridad Terminado 2017 $650,270 $650,270 $650,270 $650,270 $650,270 $585,350 $585,350 90.02 $0 Otros 1,170 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $64,920.48. / Física: Proyecto 
Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado. 
- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200894955
Sistema Nacional De Información (Base 
De Datos).

1.7.1.-101-PP-06-10-
01-006

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Seguridad Terminado 2017 $260,000 $260,000 $260,000 $260,000 $260,000 $255,345 $255,345 98.21 $0 Otros 1,170 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $4,655.00. / Física: Proyecto 
Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado. 
- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200896765
Construccion De Cancha De Usos 
Multiples Y Domo En Localidad Nueva 
Palestina - 5607508

5607508 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Nueva Palestina Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,538,462 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PENDIENTE UNICAMENTE SUBIR A LA PAGINA 
DEL AYUNTAMIENTO EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200896766

Construcción De Techado Estructural 
De 18 X 30 M Tipo Inifech En Escuela 
Secundaria Rafael Pascasio Gamboa 
Clave 07ees0149z - 5113421

5113421 Chiapas Metapa Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE METAPA Urbanización Terminado 2017 $1,657,311 $1,639,080 $1,639,080 $1,639,080 $1,639,080 $1,639,080 $1,639,080 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra cumplió con la totalidad se sus 
metas, se encuentra terminada en un 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200896767

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Básicos De La 
Calle España Entre Palma Viajero Y 
Palma Real En La Colonia Las Palmas - 
5354667

2.2.1.-101-UR-09-01-
52-006

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $2,000,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200896768

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico De La Avenida 1a Sur Entre 
Calle 13a Oriente Y Calle 15a 
Oriente, En La Colonia Tzocotumbak - 
5502840

2.2.1.-101-UR-09-01-
58-001

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $4,727,941 $4,675,934 $4,675,934 $4,675,934 $4,675,934 $4,675,934 $4,675,934 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: 
Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200897080

Ampliacion De La Red De Agua Potable 
En La Cabecera Municipal, En El 
Municipio De Chapultenango, En El 
Estado De Chiapas - 5089900

5089900 Chiapas Chapultenango Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $4,387,690 $4,339,425 $4,339,425 $4,339,425 $4,339,425 $4,339,425 $4,339,425 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170200897082

Infraestructura Víal En El Municipio 
De Reforma, Del Estado De Chiapas // 
(Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De Calles En La Col. Nueva 
Creación Une, En La Cabecera 
Municipal De Reforma, Chiapas) - 
5531586

5531586 Chiapas Reforma Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $3,000,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE 
VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL 
EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200897546

Construcción De Cancha De Usos 
Múltiples Y Techado En La Esc. 
Primaria Bilingue "Alvaro Obregon" 
Clave: 07dpb1167c En La Localidad 
Latzvilton, En El Municipio De 
Larrainzar, En El Estado De Chiapas. - 
4864626

4864626 Chiapas Larráinzar Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $2,052,370 $2,029,794 $2,029,794 $2,029,794 $2,029,794 $2,029,794 $2,029,794 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Física: obra terminada 
satisfactoriamente / Registro: cierre definitivo 2017 - informe definitivo 
2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200897875
Pavimentación De Calle Con Concreto 
Hidráulico En El Ejido Ursulo Galvan   
- 5402321

5402321 Chiapas Solosuchiapa Úrsulo Galván Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA Urbanización Terminado 2017 $1,300,000 $1,285,700 $1,285,700 $1,285,700 $1,285,700 $1,285,700 $1,285,700 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Obra terminada y operando / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200898387
Construcción De Cancha De Usos 
Múltiples Y Domo En Localidad Nueva 
Colombia - 5608197

5608197 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Nueva Colombia Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Auntamiento Municipal de Angel Albino 
Corzo

Urbanización Terminado 2017 $1,538,462 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PENDIENTE UNICAMENTE SUBIR A LA PAGINA 
DEL AYUNTAMIENTO EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200898388

Construccion De Techado De Cancha De 
Usos Multiples En La Escuela 
Preparatoria Samuel Leon Brindis, 
Clave: 07ebh0091n - 5155846

5155846 Chiapas
Frontera 
Hidalgo

Ejido Francisco I. 
Madero

Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Asistencia Social
En 

Ejecución
2017 $1,936,031 $1,914,735 $1,914,735 $1,914,735 $1,914,735 $1,914,735 $1,914,735 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200898389

Construcción De Calle  Central Sur 
Entre Sexta Oriente Cad. 0+000 Y Cad. 
0+135 En Direccion Central Sur, 
Consistente  En Concreto Pre 
Mezclado, Con Rehabilitación  Del 
Sistema De Agua Potable Y 
Alcantarillado Sanitario  - 5155259

5155259 Chiapas
Frontera 
Hidalgo

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $2,024,649 $2,002,377 $2,002,377 $2,002,377 $2,002,377 $2,002,377 $2,002,377 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200898391

Construcción De Techado En Cancha De 
Usos Multiples, Localidad De Antonio 
León, Municipio De Ostuacán, Chiapas - 
4903112

4903112 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $2,000,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200898392

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico De La Privada Flor De 
Noche Buena Hasta La Avenida Emiliano 
Zapata En La Colonia 12 De Noviembre - 
5584261

2.2.1.-101-UR-09-01-
52-002

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $1,482,488 $1,466,181 $1,466,181 $1,466,181 $1,466,181 $1,466,181 $1,466,181 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200898393

Construccion De Calle De 
Pavimentacion Hidraulica En La 
Localidad De San Perdo Cotzilnam. - 
5349827

5349827 Chiapas Aldama Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA, 
CHIAPAS.

Urbanización Terminado 2017 $1,800,000 $1,780,200 $1,780,200 $1,780,200 $1,780,200 $1,780,200 $1,780,200 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera: NINGUNA / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Anual

% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170200899206

Construcción De Cancha De Usos 
Múltiples Y Techado En La Escuela 
Primaria "Manuel Avila Camacho", Con 
Clave: 07dpb2109t, En La Localidad De 
Patentic, En El Municipio De 
Larráinzar, En El Estado De Chiapas. - 
4864784

4864784 Chiapas Larráinzar Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,947,630 $1,926,206 $1,926,206 $1,926,206 $1,926,206 $1,926,206 $1,926,206 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Física: obra terminada 
satisfactoriamente / Registro: informe definitivo 2017 - cierre definitivo 
2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200899207

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico De La Calle José 
Patrocinio González Garrido Entre Av. 
Adolfo Ruíz Cortinez Y Av. Adolfo 
López Mateos En La Colonia Carlos 
Salinas - 5580786

2.2.1.-101-UR-09-01-
52-001

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $1,129,063 $1,116,643 $1,116,643 $1,116,643 $1,116,643 $1,116,643 $1,116,643 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200899208

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidraulico Y Servicios Básicos De La 
13 Oriente Entre Avenida 4a Norte Y 
Callejón De La Prevo En La Colonia El 
Periodista - 5582196

2.2.1.-101-UR-09-01-
52-007

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $1,631,437 $1,613,491 $1,613,491 $1,613,491 $1,613,491 $1,613,491 $1,613,491 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto 
Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200899209

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico De La Calle Halcón Entre 
Av. El Cóndor Y Av. Flamingos En La 
Colonia Los Pájaros - 5581045

2.2.1.-101-UR-09-01-
52-008

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $1,229,045 $1,215,525 $1,215,525 $1,215,525 $1,215,525 $1,215,525 $1,215,525 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200899519

Infraestructura Víal En El Municipio 
De Solosuchiapa, Del Estado De 
Chiapas // (Pavimentacion De Calle 
Con Concreto Hidraulico) - 6897607

6897607 Chiapas Solosuchiapa Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2017 $500,000 $494,500 $494,500 $494,500 $494,500 $494,500 $494,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Obra terminada y operando / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200900018

Construcción De Techado Estructural  
De 18 X 30 M En Cancha Deportiva De 
Escuela Primaria  Dr. Belisario 
Dominguez Palencia Clave 07dpr0228u 

5113481 Chiapas Metapa Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE METAPA Urbanización Terminado 2017 $1,657,311 $1,639,080 $1,639,080 $1,639,080 $1,639,080 $1,639,080 $1,639,080 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: el techado estructural de la escuela 
primaria Dr. Belisario Domínguez se concluyo en la totalidad de sus metas. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200900019
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
En Av.5 De Febrero Entre Calle Juarez 
Y Calle Carranza - 5113337

5113337 Chiapas Metapa Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO METAPA Urbanización Terminado 2017 $653,241 $646,055 $646,055 $646,055 $646,055 $646,055 $646,055 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: la obra de pavimentación se concluyo en 
su totalidad, cumpliendo con todas sus metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200900881

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Del Andador Cerro De La 
Sepultura Entre Avenida Tacana Y 
Circuito Joyyo Mayu Poniente En La 
Colonia San Pedro Progresivo - 
5580212

2.2.1.-101-UR-09-01-
52-005

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $636,550 $629,548 $629,548 $629,548 $629,548 $629,548 $629,548 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200901177

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Miguel Hidalgo En La 
Cabecera Municipal De Solosuchiapa - 
5402552

5402552 Chiapas Solosuchiapa Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,000,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Obra terminada y Operando / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200901669
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
En Calle Carranza Entre Av. Central 
Sur Y Av. 5 De Febrero  - 5113244

5113244 Chiapas Metapa Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO METAPA Urbanización Terminado 2017 $549,719 $543,672 $543,672 $543,672 $543,672 $543,672 $543,672 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se concluyo totalmente  - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200901670

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Y Servicios Básicos De 
Calle 4a Oriente Entre Avenida 
Central Y Avenida 1a Norte Oriente En 
La Colonia Terán - 5583785

2.2.1.-101-UR-09-01-
52-003

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $1,815,534 $1,795,563 $1,795,563 $1,795,563 $1,795,563 $1,795,563 $1,795,563 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200901671
Construcción De Cancha De Usos 
Múltiples Techada - 5721728

5721728 Chiapas Villaflores California Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
VILLAFLORES

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200901961
Construcción De Techado En Cancha De 
Usos Multiples, Chichonal, Municipio 
De Juárez, Chiapas - 5594173

5594173 Chiapas Juárez Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra 
terminada. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO 
EFICIENTEMENTE, SE HACE MENCIÓN QUE LA OBRA FUE POR  , 1,384,600.00 PERO LA 
OBRA ESTA DADA DE ALTA POR 1,400,000.00 DEBIDO A QUE SE TOMO DE MANERA 
GENERAL INCLUYENDO LAS APORTACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200901962
Construcción Del Centro De 
Actividades Deportivas Y Culturales 
Del Parque Explanada De La Feria

5221059 Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
OCOZOCOAUTLA

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $5,593,420 $5,531,893 $5,531,893 $5,531,893 $2,765,946 $2,765,946 $2,765,946 50.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200902432
Construccion De Cancha De Usos 
Multiples Y Domo En Localidad 
Queretaro - 5608021

5608021 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Querétaro Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $1,538,462 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 $1,521,539 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: UNICAMENTE PENDIENTE SUBIR A LA PAGINA 
DEL AYUNTAMIENTO EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200902433

Construcción De Techado En Cancha De 
Usos Multiples, Localidad De 
Xochimilco Viejo, Municipio De 
Ostuacán, Chiapas - 4903052

4903052 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2017 $2,000,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: proyecto concluido  - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170200902434

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico De La Avenida 6a Sur Entre 
1a Y 3a Oriente En La Colonia Copoya - 
5582934

2.2.1.-101-UR-09-01-
52-004

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Otros Proyectos Terminado 2017 $2,052,173 $2,029,599 $2,029,599 $2,029,599 $2,029,599 $1,943,541 $1,943,541 95.76 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $86,058.66. / Física: Proyecto 
Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170200902435
Cancha De Usos Múltiples Techado - 
5587768

5587768 Chiapas Villaflores Progreso Agrario Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
VILLAFLORES

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 $1,538,462 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200902723
Construcción Del Gimnasio Deportivo Y 
Área Sanitaria

5228270 Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
OCOZOCOAUTLA

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,030,513 $2,008,177 $2,008,177 $2,008,177 $1,004,089 $1,004,089 $1,004,089 50.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170200904131
Tecnologia, Infraestructura Y 
Equipamiento De Apoyo A La Operación 
Policial (Fortaseg Federal 2017)

089FOR032017 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Seguridad Terminado 2017 $8,738,300 $8,738,300 $8,738,300 $8,738,300 $8,738,296 $8,738,296 $8,738,296 100.00 $0 Equipamiento 282,391 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FORTASEG - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300953958

Construcción De Captación,  Línea De 
Conducción Y Ampliación De La Red De 
Distribución 1a. Etapa (De Dos 
Etapas) Para La Cabecera Municipal De 
Angel Albino Corzo.

022231E07002C01D126 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Jaltenango de la 
Paz (Angel Albino 
Corzo)

Urbano Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $14,580,000 $14,580,000 $14,580,000 $13,706,208 $13,706,208 $13,706,208 $13,706,208 94.01 $0 Otros 0 0.00 62.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300953970

Rehab. Y Ampl. De La Planta De Tto. 
De Aguas Residuales Existente Con 
Remoción De Nutrientes Consistente 
En: Obra Civil, Mecánica, Elect., Y 
Línea De Intercon. Para Cd. De 
Comitán De Dmgz. (1a. Etapa)

022131E05302C01D183 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $13,608,000 $13,608,000 $13,608,000 $12,804,295 $12,804,295 $12,804,295 $12,804,295 94.09 $0 Otros 0 0.00 95.00

Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170300953973

Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La 
Construcción De La Línea De 
Conducción Y Tanque De Regulación 
Para Incrementar Y Mejorar El 
Servicio De Agua Potable En La Zona 
Sur-Oriente Y Sur-Poniente

022231E07002C01D128 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $500,000 $500,000 $500,000 $499,995 $499,995 $499,995 $499,995 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300953978

Construccion Del Sistema De Agua 
Potable A Bombeo 1a. Etapa (De Dos 
Etapas) Consistente En Red De 
Distribución Y Tomas Domiciliarias En 
La Comunidad De Viente De Noviembre, 
Municipio De Las Margaritas

022231E07002C01D121 Chiapas Las Margaritas Veinte de Noviembre Rural Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,860,000 $2,860,000 $2,860,000 $2,697,884 $2,697,884 $2,697,884 $2,697,884 94.33 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300953979
Construción Del Sistema De Agua 
Potable En La Comunidad San Carlos, 
Municipio De Las Margaritas

022231E07002C01D122 Chiapas Las Margaritas San Carlos Rural Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $359,539 $359,539 $359,539 $347,246 $347,246 $347,246 $347,246 96.58 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300953982
Construcción De 3,000 Ml De Línea De 
Conducción 1a. Etapa, Para La 
Cabecera Municipal De Simojovel.

022231E07002C01D127 Chiapas Simojovel Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $5,832,000 $5,832,000 $5,832,000 $5,514,900 $5,514,900 $5,514,900 $5,514,900 94.56 $0 Otros 0 0.00 91.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300953983

Construcción De La Planta De 
Tratamiento De Aguas Residuales Y 
Colectores (Segunda Etapa), Para La 
Cabecera Municipal De Tonalá

022131E05302C01D180 Chiapas Tonalá Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $14,580,000 $14,580,000 $14,580,000 $14,294,118 $14,294,118 $14,294,118 $14,294,118 98.04 $0 Otros 0 0.00 70.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170300954682
Plantaciones Agroforestales En La 
Selva Lacandona, Establecimiento Y 
Mantenimiento.

151S08301C08D005 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios
S219 Apoyos para el 
Desarrollo Forestal 
Sustentable

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural

Otros Proyectos Terminado 2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $1,973,005 $1,973,005 $1,973,005 $1,973,005 98.65 $0 Otros 852 0.00 100.00

Financiera: Se reintegró $26,995.33 a la TESOFE. / Física: Se cumplió la meta 
física al 100%. / Registro: Los Subsidios son recursos federales 2017 
provenientes de la CONAFOR de acuerdo al Convenio de Coordinación y su Anexo 
de Ejecución. Se plantaron 200,000 plantas en la localidad de Nueva 
Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas. Se obtuvo una economía de 
$26,995.33 que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. Este 
Proyecto de Inversión está totalmente Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300955445 Mantenimiento De Relleno Sanitario 02 Chiapas Ostuacán Nuevo Xochimilco Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS Otros Proyectos Terminado 2017 $338,436 $338,436 $338,436 $338,436 $338,436 $338,436 $338,436 100.00 Metros cúbicos 17,067 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170300955463
Reconstruccion De Mamino Rural E.C. 
(Ej. Pablo Salazar - Muspac) Ramal Al 
Corral Del Km. 0 000 Al Km. 1 102.70

GA008 Chiapas Ostuacán
Licenciado Pablo 
Salazar Mendiguchia

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $584,591 $584,591 $584,591 $584,591 $584,591 $584,591 $584,591 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 98 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: la obra se 
encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170300955477 Rehabiliatcion De Caminos Rurales GA012 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal n.a. Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $384,250 $384,250 $384,250 $384,250 $384,250 $384,250 $384,250 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 17,067 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS 
SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y LAS OBRAS ENTREGAS - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300955494

Rehabiliatcion Del Camino Rural: E.C. 
(Ostuacan - Laguna La Campana) Laguna 
Abajo - Laguna Arriba, Tramo: Km 0 
000 Al Km 7 500; Subtramo Km 5 500 
(Ampliacion De Muro Ciclopeo)

GA013 Chiapas Ostuacán Laguna Arriba Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $375,035 $375,035 $375,035 $375,035 $375,035 $375,035 $375,035 100.00 $0 Kilómetro lineal 100 0.00 100.00
Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170300955528 Mantenimiento De Alumbrado Publico GA003 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal n.a. Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $90,248 $90,248 $90,248 $90,248 $90,248 $90,248 $90,248 100.00 $0 Luminaria 17,067 0.00 100.00
Financiera: PROYEVTO TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO / Registro: LA 
OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO Y OPERANDO 
CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300955550
Mantenimiento De Alumbrado Publico 
(2da Etapa)

GA006 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal n.a. Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $53,341 $53,341 $53,341 $53,341 $53,341 $53,341 $53,341 100.00 $0 Luminaria 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE 
ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD YA QUE LAS LAMPARAS, BALASTROS, 
FOTOCELDAS, CRUCETAS, AISLADORES, CORTA CIRCUITOS, CABLES, SOQUET, 
RECEPTACULOS, FUSIBLES Y CINTA AISLANTES FUERON SUMINISTRADOS Y COLOCADOS EN 
LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE OSTUACAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300955554
Rehabilitacion De La Red De Energia 
Electrica Y Alumbrado Publico 

GA004 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal n.a. Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OSTUACAN 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $172,818 $172,818 $172,818 $172,818 $172,818 $172,818 $172,818 100.00 $0 Metros 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS 
SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS TODA VEZ QUE SE SUMINISTRO Y COLO LOS 
TRANSFORMADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, CRUCETAS, ABRAZADERAS, FOCOS DE 
ADITIVOS METALICOS, BALASTROS, FOTOCELDAS, FUSIBLES DE DIFERENTES CALIBRES Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300955633

Pavimentación De Dos Calles Con 
Concreto Hco. 8a. Av. Norte Entre 3a. 
Y 5a. Poniente; 3a. Calle Poniente 
Entre 8a. Y 10a. Av. Norte

FF-001-2017 Chiapas Cacahoatán Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CACAHOATAN

Urbanización Terminado 2017 $909,482 $909,482 $909,482 $909,482 $909,482 $909,482 $909,482 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y 
FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300955667
Pavimentación De Calle Con Concreto 
Hidráulico De La 27a. Avenida Sur 
Entre 6a Y 12a Calle Oriente 

FF-002-2017 Chiapas Cacahoatán Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CACAHOATAN 

Urbanización Terminado 2017 $1,401,461 $1,401,461 $1,401,461 $1,401,461 $1,401,461 $1,401,461 $1,401,461 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y 
FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300955682
Pavimentacion De Calle Con Concreto 
Hidraulico De La 10a. Ave. Sur Entre 
6a Y 14a Calle Poniente 

FF-003-2017 Chiapas Cacahoatán Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CACAHOATAN

Urbanización Terminado 2017 $2,042,098 $2,042,098 $2,042,098 $2,042,098 $2,042,098 $2,042,098 $2,042,098 100.00 $0 Metros Cuadrados 500 0.00 100.00
Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y 
FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300955706
Pavimentacion De Calle Con Concreto 
Hidraulico De La 8a Ave. Sur Entre 6a 
Y 10a Calle Poniente 

FF-004-2017 Chiapas Cacahoatán Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CACAHOATAN

Urbanización Terminado 2017 $1,420,951 $1,420,951 $1,420,951 $1,420,951 $1,420,951 $1,420,951 $1,420,951 100.00 $0 Metros Cuadrados 600 0.00 100.00
Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y 
FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300955715
Pavimentacion Calle Orquídeas Entre 
Avenida México Y Avenida Sonora 

FF-005-2017 Chiapas Cacahoatán Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CACAHOATAN 

Urbanización Terminado 2017 $1,128,069 $1,128,069 $1,128,069 $1,128,069 $1,128,069 $1,128,069 $1,128,069 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y 
FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300955806 Bacheo De Calle HIDR14 Chiapas Juárez Juárez Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $789,924 $500,000 $500,000 $360,012 $360,012 $360,012 $360,012 72.00 $0 Metros 7,286 0.00 0.11

Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: 
la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra 
se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300955884
Instalación De Transformador De 
Pedestal De 75 Kva

HIDR15 Chiapas Juárez Juárez Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Urbanización Suspendido 2017 $191,296 $191,296 $191,296 $95,648 $95,648 $95,648 $95,648 50.00 $0 Lote 7,286 0.00 0.50

Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: 
la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra 
se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300956036
Construcción De Techado En Cancha De 
Usos Multiples En El Eji. Nuevo 
Volcan Chichonal.

FPDR001 Chiapas Juárez
Nuevo Volcán 
Chichonal

Rural Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2017 $1,384,600 $1,384,600 $1,384,600 $1,384,600 $1,384,600 $1,384,600 $1,384,600 100.00 $0 Otros 1,162 0.00 100.00

Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: 
la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra 
se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300956061
Reconstrucción Del Parque Los 
Jabalíes De Pichucalco 
(Reconstrucción Del Parque)

142211E06501S03B009 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $15,591,156 $15,591,156 $15,591,156 $15,585,488 $15,585,488 $15,585,488 $15,585,488 99.96 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956067

Modernización Del Centro De Alto 
Rendimiento En Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, Con Instalaciones Adaptadas 
A Las Necesidades De Las Personas Con 
Discapacidad (Construcción, 
Supervisión Externa Federal)

142411E06501S03B017 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
S269 Programa de Cultura 
Física y Deporte

11-Educación Pública
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte
En 

Ejecución
2017 $50,000,000 $50,000,000 $50,000,000 $49,952,200 $49,952,200 $49,952,200 $49,952,200 99.90 $0 Otros 0 0.00 42.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956071
Prevención Social De La Violencia Y 
La Delincuencia Con Participación 
Ciudadana (Fortaseg Federal 2017)

089FOR012017 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Seguridad Terminado 2017 $2,139,845 $2,139,845 $2,139,845 $2,139,845 $2,139,845 $2,139,845 $2,139,845 100.00 $0 Otros 282,391 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FORTASEG - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956078
Profesionalización De Las 
Instituciones De Seguridad Publica 
(Fortaseg Federal 2017) 

089FOR022017 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Seguridad Terminado 2017 $2,272,216 $2,272,216 $2,272,216 $2,272,216 $2,272,216 $2,272,216 $2,272,216 100.00 $0 Otros 282,391 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FORTASEG - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956088
Red Nacional De Radiocomunicación 
(Fortaseg Federal 2017) 

089FOR042017 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Seguridad Terminado 2017 $288,000 $288,000 $288,000 $288,000 $260,156 $260,156 $260,156 90.33 $0 Equipo de seguridad 282,391 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FORTASEG - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956104

Implementación Y Desarrollo Del 
Sistema De Justicia Penal Y Sistemas 
Complementarios (Fortaseg Federal 
2017)

089FOR052017 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Seguridad Terminado 2017 $827,270 $827,270 $827,270 $827,270 $827,270 $827,270 $827,270 100.00 $0 Piezas 141,013 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FORTASEG - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956225
Construccion De Techado Estructural 
En La Escuela Primaria Federal "Justo 
Sierra" C.C.T. 07dpr3471a

MSC/DOPM/FORTALECE-
001/2017

Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, 
CHIAPAS

Educación Terminado 2017 $1,518,346 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 100.00 $0 Otros 500 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: TECHADO ESTRUCTURAL CON MEDIDAS 
18x32 MTS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, TECHADO ESTRUCTURAL CON MEDIDAS 
DE 18.00x32.00 MTS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956240

Pavimenatcion De Calle Con Concreto 
Hidraulico En La Calle 2, Calle 
Onceava Y Calle Central Norte En La 
Colonia 26 De Julio

MSC/DOPM/FPFRONTERAS-
001/2017

Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SUCHIATE, CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $2,248,995 $2,248,995 $2,248,995 $2,248,995 $2,248,995 $2,248,995 $2,248,995 100.00 $0 Metros Cuadrados 14,606 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 
Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956247
Pavimentacion De Calle Con Concreto 
Hidraulico, Sexta Calle Poniente 
Entre 4 Y 8 Calle Sur

MSC/DOPM/FPFRONTERAS-
002/2017

Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $2,063,325 $2,063,325 $2,063,325 $2,063,325 $2,063,325 $2,063,325 $2,063,325 100.00 $0 Metros Cuadrados 14,606 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA AL 
100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956252
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico En La Av. Central Sur 
Entre Octava Oriente Y Calle 4

MSC/DOPM/FPFRONTERAS-
003/2017

Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $1,467,311 $1,467,311 $1,467,311 $1,467,311 $1,467,311 $1,467,311 $1,467,311 100.00 $0 Metros Cuadrados 14,606 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA AL 
100%. PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956255
 Pavimentacion De Calle Con Concreto 
Hidraulico En La 12 Avenida Sur 
Prolongacion En La Colonia El Roblar

MSC/DOPM/FPFRONTERAS-
004/2017

Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $954,808 $954,808 $954,808 $954,808 $954,808 $954,808 $954,808 100.00 $0 Metros Cuadrados 14,606 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% 
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 / Registro: OBRA 
TERMINADA AL 100%, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CON 
CONCRETO MR-45 KG/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956283

Pavimentación De Calle Con Concreto 
Premezclado Fc=200 Kg Sobre Cm2 
Elaborado Con Revolvedora Hecho En 
Obra

FPF0001 Chiapas
Frontera 
Hidalgo

Ignacio Zaragoza Rural Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas PRESIDENCIA Urbanización
En 

Ejecución
2017 $3,157,529 $3,157,529 $3,157,529 $3,157,529 $3,157,529 $3,157,529 $3,157,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,464 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956688

Fortalecimiento De Programas 
Prioritarios Locales De Las 
Instituciones De Seguridad Pública E 
Impartición De Justicia (Personal)

MOC/PM/DOPM/FORTASEG-
0001/2017

Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO Seguridad Terminado 2017 $6,489,738 $6,489,738 $6,489,738 $6,489,738 $6,489,738 $6,489,720 $6,489,720 100.00 $0 Piezas 215,717 0.00 100.00
Financiera: proyecto finiquitado / Física: proyecto finiquitado / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170300956697
Prevención Social De La Violencia Y 
La Delincuencia Con Participación 
Ciudadana 

MOC/PM/DOPM/FORTASEG-
0002/2017

Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO Seguridad Terminado 2017 $1,740,768 $1,740,768 $1,740,768 $1,740,768 $1,740,768 $1,740,768 $1,740,768 100.00 $0 Otros 215,717 0.00 100.00
Financiera: proyecto finiquitado / Física: proyecto finiquitado / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300956725 Red Nacional De Radiocomunicación 
MOC/PM/DOPM/FORTASEG-
0003/2017

Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO Seguridad Terminado 2017 $744,000 $744,000 $744,000 $744,000 $744,000 $728,608 $728,608 97.93 $0 Piezas 215,717 0.00 100.00
Financiera: proyecto finiquitado / Física: proyecto finiquitado / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300957120
Pavimentacion De Av. Morelia (Entre 
Calles Juan Sabines Y Vicente 
Guerrro) - 7803079 - 7162

7162 Chiapas
Marqués de 
Comillas

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE 
COMILLAS

Urbanización Terminado 2017 $1,022,969 $1,021,946 $1,021,946 $1,021,946 $1,021,946 $1,021,946 $1,021,946 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: informe definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170300957168

Mejoramiento De Imagen Urbana Tramo 
Av. Central Norte Entre Calle Morelos 
Y Plantel Cobach No. 48 - 7170471 - 
6849

6849 Chiapas Metapa Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $1,652,401 $1,652,401 $1,652,401 $1,652,401 $1,652,401 $1,652,401 $1,652,401 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: las metas de esta obra se han terminado 
en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300957178

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Innominada (A Casa Del 
Caminante) Entre Calle San Juan Y 
Barrio Niños Héroes, En Barrio San 
Francisco, Col. Pakal Na - 7250997 - 
6916

6916 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Otros Proyectos Terminado 2017 $849,023 $848,174 $848,174 $848,174 $848,174 $848,174 $848,174 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300957201

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La 6a Avenida Sur Oriente  En 
Barrio Parque De Feria. - 7204176 - 
6878

6878 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,567,772 $1,566,204 $1,566,204 $1,566,204 $1,566,204 $1,566,204 $1,566,204 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300957646
Construcción De Calles Con Concreto 
Hidráulico En Nuevo Amatenango

6937 Chiapas
Amatenango de 
la Frontera

Nuevo Amatenango Rural Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas Amatenango de la Frontera. Urbanización Terminado 2017 $1,999,949 $1,997,949 $1,997,949 $1,997,949 $1,997,949 $1,997,949 $1,997,949 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: IFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300958049

Pavimentación De Calle Integral 
Boulevard Nuevo Leon En El Tramo 0 
304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) A 
Realizarse En La Localidad De 
Talisman, Municipio De Tuxtla Chico, 
Chiapas - 7187235 - 6858

6858 Chiapas Tuxtla Chico Talismán Rural Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO, 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $4,226,778 $4,222,551 $4,222,551 $4,222,551 $4,222,551 $4,222,551 $4,222,551 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: obra financieramente al 100% / Física: obra físicamente al 100% y 
operando / Registro: obra físicamente al 100 y operando satisfactoriamente - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300958473

Construcción De Alumbrado Publico En 
Avenida Silvano Gatica, Calle Mármol, 
Avenida Soconusco, Avenida San Luis, 
Calle San Sebastian Y Avenida Los 
Tulipanes, En La Localidad De Los 
Ángeles - 7161947 - 6842

6842 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $1,892,981 $1,892,981 $1,891,088 $1,891,088 $1,889,968 $1,889,968 $1,889,968 99.84 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 57 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO 
PARA FRONTERAS  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300958495
Pavimentación Con Concreto Hidraulico 
Y Zampeado De Camino Rural. En Tramos 
Aislados - 7528746 - 7066

7066 Chiapas
Mazapa de 
Madero

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $655,616 $655,616 $655,616 $655,616 $655,616 $655,616 $655,616 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: SE FINIQUITÓ EN DICIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ 
EN DICIEMBRE DE 2017 / Registro: LA OBRA FUE FINIQUITADA Y CONCLUIDA EL 25 DE 
DICIEMBRE DE 2017  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300958874
Pavimentación Acceso Principal Loc El 
Piru - 7802928 - 7160

7160 Chiapas
Marqués de 
Comillas

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES 
DE COMILLAS

Urbanización Terminado 2017 $1,000,032 $999,032 $999,032 $999,032 $999,032 $999,032 $999,032 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: informe definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170300958875
Pavimentacion Acceso Principal A Loc 
Reforma Agraria - 7802991 - 7161

7161 Chiapas
Marqués de 
Comillas

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES 
DE COMILLAS

Urbanización Terminado 2017 $1,000,008 $999,008 $999,008 $999,008 $999,008 $999,008 $999,008 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: informe definitivos 20 17 - SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170300958982
Pavimentacion De Camino Rural Con 
Concreto Hidraulico - 7566512 - 7095

7095 Chiapas
Bejucal de 
Ocampo

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $1,245,397 $1,245,397 $1,245,397 $1,245,397 $1,245,397 $1,245,397 $1,245,397 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: proyecto 
terminado al 100%  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300958983
Pavimentacion De Camino Rural Con 
Concreto Hidraulico - 7566575 - 7096

7096 Chiapas
Bejucal de 
Ocampo

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $1,243,325 $1,243,325 $1,243,325 $1,243,325 $1,243,325 $1,243,325 $1,243,325 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra 
terminada y requisitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300959313
Construccion De Pavimentacion De 
Concreto Hidraulico En Dos Tramos 

5029 Chiapas
San Andrés 
Duraznal

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN 
ANDRES DURAZNAL.

Urbanización Terminado 2017 $1,200,000 $1,186,800 $1,186,800 $1,186,800 $1,186,800 $1,186,800 $1,186,800 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170300959387

Pavimentacion Con Cocreto Hidraulico 
De La Calle Central Oriente Entre 
Segunda Oriente Norte Y Cuarta Norte 
Oriente Y La Calle Segunda Norte 
Oriente Entre Segunda Oriente Norte Y 
Central Oriente. 

7119 Chiapas La Grandeza La Grandeza Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas Ayuntamiento Municipal de La Grandeza. Urbanización Terminado 2017 $2,122,367 $2,120,245 $2,120,245 $2,120,245 $2,120,245 $2,120,245 $2,120,245 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170300959825

Pavimentación Asfáltica Y 
Construcción De Banquetas Con 
Guarniciones En Calle Seminarista, 
Tapachula De Cordova Y Ordoñez 
(Colonia Seminarista) - 7111681 - 
6792

6792 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $2,535,021 $2,535,021 $2,532,486 $2,532,486 $2,530,152 $2,530,152 $2,530,152 99.81 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA 
FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300959826

Construcción De Alumbrado Publico, 
Tapachula De Cordova Y Ordoñez 
(Colonia Ojo De Agua). - 7111828 - 
6793

6793 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $1,413,079 $1,413,079 $1,411,666 $1,411,666 $1,410,346 $1,410,346 $1,410,346 99.81 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 39 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO 
PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300959866

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Las Calles Chapultepec  Y 4a Av. 
Norte (Entre Calle Chapultepec Y 1a 
Poniente Norte) En Barrio Niños 
Heroes, Col. Pakal Ná 

6935 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $3,370,674 $3,367,303 $3,367,303 $3,367,303 $3,367,303 $3,367,303 $3,367,303 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300960238

Rehabilitación Del Alumbrado Publico 
Sobre La Carretera Internacional 200 
Desde La Glorieta Atzacua Hasta El 
Puente Rió Cahoacan, Tapachula De 
Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano 
Carranza) - 7091449 - 6777

6777 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $751,505 $751,505 $750,753 $750,753 $749,794 $749,794 $749,794 99.77 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 30 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO 
PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300960308
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La 1a Av Norte Oriente  En Col. 
Centro. 

6968 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $1,339,432 $1,338,093 $1,338,093 $1,338,093 $1,338,093 $1,338,093 $1,338,093 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300960310

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Río Puxcatán (Entre Las 
Avenidas Prol. Corregidora Y Prol. 5 
De Mayo) Y Prol. Av. 18 De Marzo 
(Entre Las Calles Río Tulijá Y Río 
Jatate) En Col. Chacamax. - 7278355 - 
6936

6936 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $2,422,922 $2,422,922 $2,422,922 $2,422,922 $2,422,922 $2,422,922 $2,422,922 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300960315

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
En Camino A Raymundo Enriquez Entre 
La Barda De Cedis Tapachula Y El 
Albergue Jesús El Buen Pastor, De La 
Localidad Los Cafetales - 7051784 - 
6766

6766 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $5,994,443 $5,994,443 $5,988,449 $5,988,449 $5,985,489 $5,985,489 $5,985,489 99.85 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA 
FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300960654

Construcción De Alumbrado Publico En 
La 8a. Avenida Norte Desde La 
Glorieta De La Calle Francisco Villa 
Hasta Entronque Con Calle Girasol, 
Colonia Santa Cecilia. - 7091587 - 
6778

6778 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $2,594,863 $2,594,863 $2,592,268 $2,592,268 $2,590,918 $2,590,918 $2,590,918 99.85 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 52 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO 
PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300960655

Construcción De Pavimentación 
Asfáltica En Avenida Central Colonia, 
Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle 
San Antonio, Camino Al Rió Y Camino A 
San Antonio Cahoacan, Tapachula De 
Cordova Y Ordoñez (Colonia San 
Antonio Cahoacan) - 7095396 - 6782

6782 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $5,705,916 $5,705,916 $5,700,210 $5,700,210 $5,696,710 $5,696,710 $5,696,710 99.84 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA 
FRONTERAS  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300960657

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Allende (3a Poniente Sur) 
Entre Las Avenidas 6a Y 10a  Sur 
Poniente(Periférico Sur) En Barrio 
San Juan - 7269152 - 6925

6925 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Otros Proyectos Terminado 2017 $1,711,585 $1,709,874 $1,709,874 $1,709,874 $1,709,874 $1,709,874 $1,709,874 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Recaudado 
(Ministrado)
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Anual

% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170300961126

Construcción De Calles Con Concreto 
Hidráulico En La Calle Yaxchilan, 
Ubicada Entre 2a. Av. Nte Ote. Y 2a. 
Av. Sur Ote.; Barrio Ampliación 
Tonina, Cabecera Municipal. - 7286322 
- 6939

6939 Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. Ayuntamiento Municipal de 
Ocosingo, Chiapas.

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $4,118,686 $4,114,568 $4,114,568 $4,114,568 $4,114,568 $4,111,968 $4,111,968 99.94 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300961130

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Las Calles San Juan Entre Lázaro 
Cárdenas Y Vías Del Ferrocarril; Y 
Calle Miguel Alemán, En Barrio 
Centro, Col. Pakal Ná - 7299273 - 
6943

6943 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $2,465,758 $2,463,292 $2,463,292 $2,463,292 $2,463,292 $2,463,292 $2,463,292 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300961131

Construcción De Alumbrado Publico En 
Calle Seminarista, Tapachula De 
Cordova Y Ordoñez (Colonia 
Seminarista) - 7094881 - 6781

6781 Chiapas Tapachula Cobertura municipal n.a. Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $1,951,399 $1,951,399 $1,949,448 $1,949,448 $1,947,126 $1,947,126 $1,947,126 99.78 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 45 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO 
PARA FRONTERAS  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300961134
Pavimentción De Calle Con Concreto 
Hidráulico; En Barrio Norte, Cabecera 
Municipal. - 7403559 - 7001

7001 Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. Ayuntamiento Municipal de 
Ocosingo, Chiapas.

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $7,300,000 $7,292,700 $7,292,700 $7,292,700 $7,292,700 $7,290,277 $7,290,277 99.97 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300961180

Pavimentación De Calle, Barrio Linda 
Vista; Consistente En : Pavimentación  
De Calle Con Concreto Hidraulico; 
Guarnicion De Concreto Y Piso 
Estampado. - 7225317 - 6886

6886 Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. Ayuntamiento Municipal de 
Ocosingo, Chiapas.

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $3,327,477 $3,324,149 $3,324,149 $3,324,149 $3,324,149 $3,320,749 $3,320,749 99.90 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300961605

Construcción De Alumbrado Publico En 
Avenida Central Colonia, Calle 
Central Lázaro Cárdenas, Calle San 
Antonio, Camino Al Rió Y Camino A San 
Antonio Cahoacan, Tapachula De 
Cordova Y Ordoñez ( San Antonio 
Cahoacan) - 7091935 - 6779

6779 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $1,824,813 $1,824,813 $1,822,988 $1,822,988 $1,821,900 $1,821,900 $1,821,900 99.84 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 49 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO 
PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300961648
 Pavimentacion De Camino Rural Con 
Concreto Hidraulico Y Zampeado - 
7528557 - 7063

7063 Chiapas
Mazapa de 
Madero

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $515,206 $515,206 $515,206 $515,206 $515,206 $515,206 $515,206 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física: SE FINITUITO EN DICIEMBRE DE 2017 EN SU TOTALIDAD / 
Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170300961649
Pavimentacion De Camino Rural Con 
Concreto Hidraulico Y Zampeado - 
7528683 - 7065

7065 Chiapas
Mazapa de 
Madero

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $503,349 $502,524 $502,524 $502,524 $502,524 $502,524 $502,524 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: SE PAGO EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN 
DICIEMBRE DE 2017 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300961693

Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico, Consistente En La 
Colocacion De Concreto Hidraulico En 
Calles, Guarniciones De Concreto Y 
Banquetas De Concreto. 

7041 Chiapas Ocosingo Nueva Palestina Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. Ayuntamiento Municipal de 
Ocosingo, Chiapas.

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $6,252,500 $6,246,248 $6,246,248 $6,246,248 $6,246,248 $6,243,748 $6,243,748 99.96 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300962026

Pavimentación Con Concreto Asfáltico 
De La Avenida Principal El Naranjo 
Entre Entronque De La 8a. Avenida 
Norte Hasta La Intersección Con Calle 
Francisco Villa, Tapachula De Cordova 
Y Ordoñez (Colonia Jardines De 
Chiapas) - 7091341 - 6776

6776 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $3,934,358 $3,934,358 $3,930,424 $3,930,424 $3,928,205 $3,928,205 $3,928,205 99.84 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA 
FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300962099
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De La Calle Rio Chacamax En Col. La 
Pangola - 7246511 - 6914

6914 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2017 $1,988,619 $1,986,630 $1,986,630 $1,986,630 $1,986,630 $1,986,630 $1,986,630 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300962100

Construcción De Calles,  Barrio 
Centro. Consistente En: Pavimentación 
De Calles Con Concreto Hidraulico , 
Guarniciones De Concreto Y Piso 
Estampado De Concreto. En Banquetas. - 
7438061 - 7016

7016 Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. Ayuntamiento Municipal de 
Ocosingo, Chiapas.

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $5,985,000 $5,979,015 $5,979,015 $5,979,015 $5,979,015 $5,975,815 $5,975,815 99.95 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300962106
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico, Banquetas Y Luminarias - 
7546415 - 7083

7083 Chiapas
Benemérito de 
las Américas

Benemérito de las 
Américas

Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS 
AMERICAS

Otros Proyectos Terminado 2017 $4,273,007 $4,268,734 $4,268,734 $4,268,734 $4,268,734 $4,268,734 $4,268,734 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física: unidad de medida: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170300962131

Pavimentación En Calles De Concreto 
Hidráulico, Frontera Corozal, 
Municipio De Ocosingo, Chiapas. - 
7505607 - 7042

7042 Chiapas Ocosingo Frontera Corozal Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. Ayuntamiento Municipal de 
Ocosingo, Chiapas.

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $6,362,500 $6,356,138 $6,356,138 $6,356,138 $6,356,138 $6,354,596 $6,354,596 99.98 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300962943
Pavimentación De Calle Con Concreto 
Hidraulico Y Zampeado - 7528620 - 
7064

7064 Chiapas
Mazapa de 
Madero

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $502,524 $502,524 $502,524 $502,524 $502,524 $502,524 $502,524 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: LA OBRA SE FINIQUITÓ EN DICIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE 
CONCLUYO EN DICIEMBRE DE 2017 / Registro: LA OBRA FUE FINIQUITADA Y CONCLUIDA 
EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300963421

Construcción De Alumbrado Publico De 
La Avenida Principal El Naranjo Entre 
Entronque De La 8a. Avenida Norte 
Hasta La Intersección Con Calle 
Francisco Villa, Tapachula De Cordova 
Y Ordoñez (Colonia Jardines De 
Chiapas) - 7096919 - 6783

6783 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $818,579 $818,579 $817,760 $817,760 $816,572 $816,572 $816,572 99.75 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 22 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVA 2017 FONDO 
PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300963448
Construcción De Puente Vehicular 
Amatenango De La Frontera 

6938 Chiapas
Amatenango de 
la Frontera

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Amatenango de la Frontera. Urbanización Terminado 2017 $3,913,071 $3,909,158 $3,909,158 $3,909,158 $3,909,158 $3,909,158 $3,909,158 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017, ESTA OBRA 
SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170300963825

Pavimentación Con Concreto Asfáltico 
De La Avenida Central Colonia Entre 
El Entronque Con Carretera 
Internacional 200 Hasta Escuela 
Primaria Marcos Enrique Becerra, 
Tapachula De Cordova Y Ordoñez 
(Colonia Venustiano Carranza) - 
7051884 - 6767

6767 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $3,668,742 $3,668,742 $3,665,073 $3,665,073 $3,663,418 $3,663,418 $3,663,418 99.85 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA 
FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300963886

Pavimentación De Calles Entre 
Prolongación Av. Manuel Velasco 
Suarez Y Calle Camino Real En Colonia 
Maya Tucan.  - 7231113 - 6894

6894 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Otros Proyectos Terminado 2017 $1,728,586 $1,726,857 $1,726,857 $1,726,857 $1,726,857 $1,726,857 $1,726,857 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300963899

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Las Calles Diez De Octubre Y Santo 
Domingo, Entre Las Av. Palacio De Las 
Leyes Y Las Palmas En Col. Palacio De 
Las Leyes. - 7237361 - 6908

6908 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $1,674,200 $1,672,525 $1,672,525 $1,672,525 $1,672,525 $1,672,525 $1,672,525 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300963955
Sistema Nacional De Información (Base 
De Datos)

MOC/PM/DOPM/FORTASEG-
0004/2017

Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO Seguridad Terminado 2017 $450,001 $450,001 $450,001 $450,001 $450,001 $450,000 $450,000 100.00 $0 Otros 215,717 0.00 100.00
Financiera: proyecto finiquitado / Física: proyecto finiquitado / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300963968
Profesionalización De Las 
Instituciones De Seguridad Pública 

MOC/PM/DOPM/FORTASEG-
0005/2017

Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO Seguridad Terminado 2017 $1,890,100 $1,890,100 $1,890,100 $1,890,100 $1,890,100 $1,889,479 $1,889,479 99.97 $0 Otros 215,717 0.00 100.00
Financiera: proyecto finiquitado / Física: proyecto finiquitado / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300963988
Implementación Y Desarrollo Del 
Sistema De Justicia Penal Y Sistemas 
Complementarios 

MOC/PM/DOPM/FORTASEG-
0006/2017

Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO Seguridad Terminado 2017 $290,512 $290,512 $290,512 $290,512 $290,512 $290,512 $290,512 100.00 $0 Piezas 215,717 0.00 100.00
Financiera: proyecto finiquitado / Física: proyecto finiquitado / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300964047
Construcción De Cabezotes Para 
Alcantarillas

HIDR13 Chiapas Juárez Cinco de Mayo Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $92,199 $92,199 $92,199 $84,241 $84,241 $84,241 $84,241 91.37 $0 Piezas 587 0.00 1.82

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, PARA FINIQUITAR EN EL 2018. / 
Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, PARA FINIQUITAR EN EL 2018. / 
Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, PARA FINIQUITAR EN EL 2018. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300965976
Rehabilitacion Y Mantenimiento De La 
Red De Alumbrado Publico

02 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H.ayuntamiento municipal Urbanización Terminado 2017 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 100.00 $0 Piezas 2,235 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300965977
Rehabilitacion Y Mantenimiento De La 
Red De Alumbrado Publico

03 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas h.ayuntamiento municipal Urbanización Terminado 2017 $30,278 $30,278 $30,278 $30,278 $30,278 $30,278 $30,278 100.00 $0 Piezas 2,235 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300967664 Fortalecimiento De Seguridad Publica - Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS Seguridad Terminado 2017 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $9,743,992 $9,743,992 $9,743,992 97.44 $0 Equipo de seguridad 0 0.00 97.44
Financiera:  / Física:  / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CICLO 
PRESUPUESTARIO 2017  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170300967899 Adquisición De Prendas De Protección 005 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Seguridad Terminado 2017 $1,430,000 $1,430,000 $1,430,000 $1,430,000 $1,430,000 $1,430,000 $1,430,000 100.00 $0 Otros 206,205 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300967922
Adquisicion De Vehiculos Y Equipo 
Terrestre

006 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Seguridad Terminado 2017 $2,720,032 $3,119,768 $3,119,768 $3,119,768 $3,119,768 $3,119,768 $3,119,768 100.00 $0 Otros 206,205 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300968031

Fortalecimiento De Los Programas De 
Reciente Creación E Incremento De 
Matrícula En Posgrado Reconocido En 
El Pnpc Del Conacyt.

-21120040 2533 A006 
01 E05

Chiapas Suchiapa Cobertura municipal Subsidios
U079 Expansión de la 
Educación Media Superior y 
Superior

11-Educación Pública Universidad Politécnica de Chiapas Educación
En 

Ejecución
2017 $1,113,047 $1,113,047 $1,113,047 $1,076,519 $1,076,519 $1,076,519 $1,076,519 96.72 $0 Equipamiento 418 0.00 97.00

Financiera:  / Física:  / Registro: De acuerdo a lo establecido en el 
Convenio suscrito con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo de 
ejecución será del 01 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018. - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300968047
Apoyo A La Incorporación De Nuevos 
Profesores De Tiempo Completo.

21120040 2533 A006 01 
E05

Chiapas Suchiapa Cobertura municipal Subsidios
S247 Programa para el 
Desarrollo Profesional 
Docente

11-Educación Pública Universidad Politécnica de Chiapas. Educación Suspendido 2017 $360,617 $360,617 $360,617 $343,310 $343,310 $343,310 $343,310 95.20 $0 Mobiliario y equipo 1,564 0.00 95.00
Financiera:  / Física:  / Registro: La ministración del recurso fue en el mes 
de septiembre del 2017 y, conforme a las cartas de liberación, la vigencia 
del apoyo es de un año. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300968751 Rehabilitacion De Camino Rural HIDRO - 2017 3T - 1 Chiapas Pichucalco
El Cerro 1ra. 
Sección

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Comunicaciones Terminado 2017 $410,172 $410,172 $410,172 $410,172 $410,172 $410,172 $410,172 100.00 $0 Metros lineales 282 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300968764
Contruccion Integral De Obras Basicas 
Y Complementarias En La Calle Nicolas 
Bravo

HIDRO - 2017 3T - 02 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2017 $168,046 $168,046 $168,046 $168,046 $168,046 $168,046 $168,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 14,212 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300968768 Pavimentacion De Calle HIDRO 2017 3T 3 Chiapas Pichucalco Viejo Nicapa Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2017 $813,308 $813,308 $813,308 $813,308 $813,308 $813,308 $813,308 100.00 $0 Metros Cuadrados 854 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300969284
Pavimentacion De 858 M2 En La Avenida 
Belisario Dominguez Entre Calle 5 De 
Mayo

01 Chiapas Ixtapangajoya Ixtapangajoya Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,035 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PROYECTO CONCLUIDO 2017 - SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170300969460 Indemnizacion 2141S03901S01A002 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
U135 Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS

Otros Proyectos Terminado 2017 $178,230 $178,230 $178,230 $178,230 $178,230 $178,230 $178,230 100.00 $0 Otros 1 0.00 100.00
Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: SIN OBSERVACIONES - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300969991 Indemnizacion 2141S03901A08A004 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
U135 Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS

Otros Proyectos Terminado 2017 $83,253 $83,253 $83,253 $83,253 $83,253 $83,253 $83,253 100.00 $0 Otros 1 0.00 100.00
Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: SIN OBSERVACIONES - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300971039 Indemnizacion 2141S03901A08A005 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
U135 Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS

Otros Proyectos Terminado 2017 $104,415 $104,415 $104,415 $104,415 $104,415 $104,415 $104,415 100.00 $0 Otros 1 0.00 100.00
Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: SIN OBSERVACIONES - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300971223
Rehabilitacion De La Red  De Agua 
Potable

04 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas h. ayuntamiento municipal Agua y saneamiento Terminado 2017 $25,302 $25,302 $25,302 $25,302 $25,302 $25,302 $25,302 100.00 $0 Piezas 2,235 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041134
Construccion De Drenaje Sanitario Y 
Reposicon De Concreto En Calle 
Central En La Comunidad De Niquivil

574 Chiapas Motozintla Niquivil Rural Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
MOTOZINTLA

Urbanización Terminado 2017 $4,304,923 $4,304,923 $4,304,923 $4,304,923 $4,304,923 $4,304,923 $4,304,923 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170401041173
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
En Calle Lerdo De Tejada - 7453877

565 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $4,456,975 $4,452,518 $4,452,518 $4,452,518 $4,452,518 $4,452,518 $4,452,518 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO QUE SE REPORTA ES 
CONFORME LO AUTORIZADO  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041200
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
En Quinta Calle Norte Poniente - 
7453815

564 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $2,759,737 $2,756,977 $2,756,977 $2,756,977 $2,756,977 $2,756,977 $2,756,977 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO REPORTADO ES 
CONFORME LO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041247
Construccion De Pavimento Hidraulico 
De La Calle Central En La Comunidad 
Emiliano Zapata

577 Chiapas Motozintla Emiliano Zapata Rural Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
MOTOZINTLA

Urbanización Terminado 2017 $2,000,060 $2,000,060 $2,000,060 $2,000,060 $2,000,060 $2,000,060 $2,000,060 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170401041266

Construccion De Banquetas Y 
Guarniciones En La Calle 16 De 
Septiembre Y 3a Calle Norte Poniente. 
- 7453621

562 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $2,953,714 $2,950,761 $2,950,761 $2,950,761 $2,950,761 $2,950,761 $2,950,761 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO REPORTADO ES 
CONFORME LO AUTORIZADO  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041292
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Camino Rural, Tramo Km.: 9 250 Al 
Km.: 9 650 - 7510924

567 Chiapas
Maravilla 
Tenejapa

Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA 
TENEJAPA

Urbanización Terminado 2017 $3,573,628 $3,573,628 $3,573,628 $3,573,628 $3,573,628 $3,573,628 $3,573,628 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041324
Construccion De Drenaje Pluvial Que 
Incluye Tubo De 42"  A Base  De 
Canaletas De Muros Armados. 

569 Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. Ayuntamiento Municipal de 
Ocosingo, Chiapas.

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $4,322,523 $4,318,201 $4,318,201 $4,318,201 $4,318,201 $4,316,201 $4,316,201 99.95 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041342

Mejoramiento De La Imagen Urbana De 
La Entrada A Talisman, A Realizarse 
En La Localidad De Talisman, 
Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 
7431203

559 Chiapas Tuxtla Chico Talismán Rural Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 h. ayuntamiento de Tuxtla chico, 
chiapas

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $1,316,761 $1,316,761 $1,316,761 $1,316,761 $1,316,761 $1,316,761 $1,316,761 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: obra financieramente al 100% / Física: obra físicamente al 100% / 
Registro: obra físicamente al 100% y operando satisfactoriamente - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041356

Rehabilitación De Banquetas, 
Guarniciones, Alumbrado Público E 
Intersecciones En La Calle Central 
Poniente, Varios Tramos

244 Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
OCOZOCOAUTLA

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $6,376,067 $6,305,930 $6,305,930 $6,305,930 $3,152,965 $3,152,965 $3,152,965 50.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041416

Construcción De 03 Calles  Con 
Concreto Hidráulico,Ubicadas En Calle 
2a Av. Sur Pte. , Calle Central Sur Y 
La 3a. Av. Sur Ote. Barrio Guadalupe, 
Cabecera Municipal De Ocosingo - 
7440110

560 Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, 
Chiapas.

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $7,000,000 $6,993,000 $6,993,000 $6,993,000 $6,993,000 $6,989,200 $6,989,200 99.95 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041492
Construccion De Linea Y Red De 
Energía Eléctrica

205 Chiapas Chicoasén Cacahuano Rural Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS, Urbanización
En 

Ejecución
2017 $7,179,742 $7,100,765 $7,100,765 $7,100,765 $7,100,765 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Física: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Registro: 
AL CIERRE DEFINITIFO 2017  (PROYECTO EN EJECUCIÓN ,CON SEGUIMEINTO EN EL 
2018) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041566

Infraestructura Víal En El Municipio 
De Solosuchiapa, Del Estado De 
Chiapas // (Pavimentacion De Calles 
Con Concreto Hidraulico) - 5399467

129 Chiapas Solosuchiapa Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $1,000,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera: Obra terminada y operando / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401041583
Construccion De Calle Denominada "4 
Esquinas" - 7532934

568 Chiapas La Trinitaria Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTOS DE LA TRINITARIA Urbanización
En 

Ejecución
2017 $3,045,938 $3,042,892 $3,042,892 $3,042,892 $3,042,892 $3,042,892 $3,042,892 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA 
FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041627
Construccion De Pavimento Hidraulico 
De La Calle Central En La Comunidad 
Aquiles Serdan 

573 Chiapas Motozintla Aquiles Serdán Rural Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA Urbanización Terminado 2017 $3,202,144 $3,202,144 $3,202,144 $3,202,144 $3,202,144 $3,202,144 $3,202,144 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170401041675 Cancha De Usos Múltiples 418 Chiapas Cintalapa La Florida Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CINTALAPA, CHIAPAS 

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,402,582 $1,402,583 $1,402,583 $1,402,583 $1,402,583 $1,402,583 $1,402,583 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041752

Construccion De Alumbrado Publico En 
Boulevard Nuevo León En El Tramo 0 
304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) En La 
Localidad De Talisman Municipio De 
Tuxtla Chico, Chiapas - 7187295

552 Chiapas Tuxtla Chico Talismán Rural Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,118,969 $1,118,969 $1,118,969 $1,118,969 $1,118,969 $1,118,969 $1,118,969 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / 
Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100%  Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.  METAS DEL 
PROYECTO: 13.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041807
Construcción De Unidad Deportiva En 
Cabecera Municipal

206 Chiapas Chicoasén Cobertura municipal Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas  MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2017 $7,820,163 $7,734,141 $7,734,141 $7,734,141 $7,734,141 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Física: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Registro: 
AL CIERRRE DEFINITIVO 2017  (PROYECTO TENDRÁ SEGUIMIENTO EN EL EJERCICIO 
2018) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041838
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
En Decimosexta Calle Sur Poniente - 
7453753

563 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas  Otros Proyectos Terminado 2017 $4,829,539 $4,824,710 $4,824,710 $4,824,710 $4,824,710 $4,824,710 $4,824,710 100.00 $0 Metros Cuadrados 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA  EL MONTO CORRESPONDE AL 
AUTORIZADO DE LA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA 
EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401041864 Pavimento En Acceso Vial Motozintla 578 Chiapas Motozintla Niquivil Rural Subsidios U085 Fondo para Fronteras 23-Provisiones Salariales y Económicas
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
MOTOZINTLA

Urbanización Terminado 2017 $1,978,099 $1,978,099 $1,978,099 $1,978,099 $1,978,099 $1,978,099 $1,978,099 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170401042354
Construcción Y Remodelacion Del 
Albergue Cultural 2a. Etapa

01 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 2015-2018

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 100.00 $0 Otros 891 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042357
Embarcadero Chocohuital 
(Reconstrucción Del Muelle)

D04602D07D009 Chiapas Pijijiapan Chocohuital Rural Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo Terminado 2017 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $0 100.00 $0 Otros 54,748 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Unidad de medida Reconstrucción / Registro: El avance 
físico - financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública 
Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042369 Construcción De Casa De Salud 002 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Otros 621 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042402
La Pila Mudéjar (Rehabilitación Por 
Sismo)

D04602D07D007 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Cobertura municipal Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo Terminado 2017 $1,787,000 $1,787,000 $1,787,000 $1,787,000 $1,787,000 $1,787,000 $0 100.00 Otros 102,019 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP17170401042417
Centro Turístico San Carlos 
(Reconstrucción Del Área De 
Servicios)

D04602D07D012 Chiapas Acapetahua La Palma Rural Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo Terminado 2017 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $412,898 100.00 $0 Otros 31,167 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Unidad de medida: reconstucción / Registro: El avance 
físico - financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública 
Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042430
Centro Turístico El Ballenato 
(Reconstrucción De Rampas Y Áreas De 
Servicios)

D04602D07D010 Chiapas Acapetahua La Palma Rural Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo Terminado 2017 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $49,188 100.00 $0 Otros 31,167 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Unidad de Medida: Reconstrucción / Registro: El avance 
físico - financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública 
Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042445
Embarcadero De Las Garzas 
(Reforzamiento De Muelle E Imagen)

D04602D07D008 Chiapas Acapetahua
Embarcadero las 
Garzas

Rural Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo Terminado 2017 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $240,857 100.00 $0 Otros 31,167 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Unidad de medida: Rehabilitación / Registro: El avance 
físico - financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública 
Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042466
El Canal (Rehabilitación De Palapa Y 
Muelle)

D04602D07D012 Chiapas Pijijiapan Chocohuital Rural Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo Terminado 2017 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $0 100.00 $0 Otros 4,748 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Unidad de medida: Rehabilitación / Registro: El avance 
físico - financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública 
Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042512
Centro Turístico Zacapulco 
(Reconstrucción De Cabañas, Palapas Y 
Áreas Comunes)

D4602D07D006 Chiapas Acapetahua Barra Zacapulco Rural Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo Terminado 2017 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,032,245 100.00 $0 Otros 31,167 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Unidad de Medida: Reconstrucción / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042682

Construccion De Casa De La Cultura De 
14.00 M X 14.00 M. De Ancho Y Largo A 
Base De Estructura De Concreto Barrio 
Santa Lucia Cabecera Municipal Villa 
Comaltitlan Chiapas.

100710001 Chiapas
Villa 
Comaltitlán

Villa Comaltitlán Urbano Subsidios
U135 Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA 
COMALTITLAN CHIAPAS

Asistencia Social
En 

Ejecución
2017 $9,976,421 $9,976,421 $9,976,421 $9,976,421 $9,006,118 $9,006,118 $9,006,118 90.27 $0 Metros Cuadrados 7,201 0.00 80.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042714
Centro De Salud Con Servicios 
Ampliados De Túmbala

142331E06501S05B072 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Salud
En 

Ejecución
2017 $28,954,025 $28,954,025 $28,954,025 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 34,793 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042717
Centro De Salud Con Servicios 
Ampliados De Chilón

142331E06501S05B073 Chiapas Chilón Chilón Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Salud
En 

Ejecución
2017 $26,081,510 $26,081,510 $26,081,510 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 125,296 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042728

Transferencia De Tecnología 
(Certificación De Distintivos H. M Y 
Punto Limpio En San Cristóbal De Las 
Casas)

D04602C02D002 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Cobertura municipal Subsidios

S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos

21-Turismo Secretaría de Turismo Cultura y turismo Terminado 2017 $500,000 $500,000 $500,000 $499,260 $499,260 $499,260 $499,260 99.85 $0 Otros 49 0.00 49.00
Financiera:  / Física: 49 cursos realizados / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401042737
Unidad Deportiva De Pichucalco 
(Reconstrucción Del Campo De Beisbol)

142411E06501S03B028 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte
En 

Ejecución
2017 $13,867,094 $13,867,094 $13,867,094 $13,825,802 $13,825,802 $13,825,802 $13,825,802 99.70 $0 Otros 31,930 0.00 5.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042739

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico En Reforma, Chiapas, 
Colonia Une (Calle Ocosingo, Rayón, 
Tecpatán, Salto De Agua, Ixhuatán) 
Colonia Luis Donaldo Colosio Zona 6 
(Avenida Aldama)

152211E05801I12B261 Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $3,662,069 $3,662,069 $3,662,069 $3,592,800 $3,592,800 $3,592,800 $3,592,800 98.11 $0 Otros 47,001 0.00 5.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042740
Pavimentación De Calles Y 
Guarniciones Con Concreto Hidráulico 
En Pichucalco

152211E05801I12B262 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $3,047,655 $3,047,655 $3,047,655 $3,014,537 $3,014,537 $3,014,537 $3,014,537 98.91 $0 Otros 31,930 0.00 5.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042744
Línea Y Red De Distribución De 
Energía Eléctrica En 3f-4h 
(Ampliación)

203351E02901G04B001 Chiapas Juárez
Santa Cruz Tepate 
Abajo

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización Suspendido 2017 $5,061,494 $5,061,494 $5,061,494 $4,960,778 $4,960,778 $4,960,778 $4,960,778 98.01 $0 Otros 22,800 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042791

Rehabilitación De Calles Con Concreto 
Hidráulico 1ra. Calle Oriente Ejido 
Lázaro Cárdenas Villa Comaltitlan 
Chiapas.

100710065 Chiapas
Villa 
Comaltitlán

Lázaro Cárdenas Rural Subsidios
U135 Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $1,051,061 $1,051,061 $1,051,061 52.55 $0 Metros Cuadrados 1,531 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042829
Albergue Cultural En El Barrio El 
Cielito, Municipio De Simojovel

142211E06501I12B022 Chiapas Simojovel
Simojovel de 
Allende

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $2,993,983 $2,993,983 $0 $0 0.00 $0 Otros 47,228 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Los avances son cifras coincidentes con 
la Cuenta Pública Estatal del Ejercicio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401042831
Construcción Del Centro Turístico 
Chocohuital 1a. Etapa

143711E06501I12B001 Chiapas Pijijiapan Chocohuital Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $6,983,564 $6,983,564 $112,530 $112,530 1.61 $0 Otros 54,748 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042832
Construcción Del Centro Recreativo 
Corazón De Café

142411E06501S03B021 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Jaltenango de la 
Paz (Angel Albino 
Corzo)

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $6,774,994 $6,774,994 $6,774,994 $6,766,427 $6,766,427 $6,749,827 $6,749,827 99.63 $0 Otros 27,270 0.00 85.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042834

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Calles Y Avenidas En La Cabecera 
Municipal De Ángel Albino Corzo 
(Calle Central Norte, Entre Av. 
Central Y 1a. Norte)

152211E05801I12B244 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Jaltenango de la 
Paz (Angel Albino 
Corzo)

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $828,136 $828,136 $828,136 $827,636 $827,636 $827,636 $827,636 99.94 $0 Otros 27,151 0.00 60.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042835

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Calles Y Avenidas En La Cabecera 
Municipal De Ángel Albino Corzo 
(Calle Central Sur, Entre 1a. Sur Y 
2a.)

152211E05801I12B245 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Jaltenango de la 
Paz (Angel Albino 
Corzo)

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $1,192,037 $1,192,037 $1,192,037 $1,191,415 $1,191,415 $1,191,415 $1,191,415 99.95 $0 Otros 27,151 0.00 98.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042837

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Calles Y Avenidas En La Cabecera 
Municipal De Ángel Albino Corzo 
(Calle 1a. Poniente Norte, Entre 
Avenida Central 1a. Norte Poniente)

152211E05801I12B246 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Jaltenango de la 
Paz (Angel Albino 
Corzo)

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $1,173,779 $1,173,779 $1,173,779 $1,111,887 $1,111,887 $1,111,887 $1,111,887 94.73 $0 Otros 27,151 0.00 95.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042838

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Calles Y Avenidas En La Cabecera 
Municipal De Ángel Albino Corzo 
(Calle 5a. Oriente Norte, Entre 4a. 
Norte Oriente Y 6a. Norte)

152211E05801I12B247 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Jaltenango de la 
Paz (Angel Albino 
Corzo)

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $2,502,599 $2,502,599 $2,502,599 $2,310,705 $2,310,705 $2,310,705 $2,310,705 92.33 $0 Otros 27,151 0.00 95.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042839
Construcción Y Equipamiento Del 
Malecón De Puerto Madero (3a. Etapa)

142211E06501I12B024 Chiapas Tapachula
Puerto Madero (San 
Benito)

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $40,000,000 $40,000,000 $40,000,000 $39,994,572 $39,994,572 $39,994,572 $39,994,572 99.99 $0 Otros 365,025 0.00 55.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042840
Rehabilitación Y Equipamiento Del 
Centro Multideportivo Y Ecológico Los 
Cerritos (Terminación)

142411E06501S03B020 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $67,985,411 $67,985,411 $67,985,411 $67,784,462 $67,784,462 $67,784,462 $67,784,462 99.70 $0 Otros 365,025 0.00 100.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042841

Pavimentación Con Carpeta Asfáltica 
De Calle Innominada Entre Libramiento 
Sur Poniente Y Acceso A La Feria 
Mesoamericana De La Ciudad De 
Tapachula

152211E05801I12B240 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $4,927,293 $4,927,293 $4,927,293 $4,923,905 $4,923,905 $4,923,905 $4,923,905 99.93 $0 Otros 365,025 0.00 95.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042842

Construcción De Par Vial Oriente 
Poniente (1a. Etapa) (Tramo: Calle 
Las Palmas Entre Belisario Dominguez 
Y Los Ciruelos Y Cad. 2 685 - 2 610)

152211E05801I12B241 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $1,245,617 $1,245,617 $1,245,617 $1,243,579 $1,243,579 $1,243,579 $1,243,579 99.84 $0 Otros 365,025 0.00 85.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

23 de 31



Observaciones

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170401042843

Construcción De Par Vial Oriente 
Poniente (1a. Etapa) (Tramo: Calle 
Las Palmas Entre Los Ciruelos Y 
Robles Cad. 2 610 - 2 540)

152211E05801I12B242 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $1,355,544 $1,355,544 $1,355,544 $1,355,058 $1,355,058 $1,355,058 $1,355,058 99.96 $0 Otros 365,025 0.00 85.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042844

Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
De Los Carriles Laterales De La 
Central Oriente (Terminación), De 
Tapachula

152211E05801I12B243 Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $30,396,260 $30,396,260 $30,396,260 $30,305,544 $30,305,544 $30,305,544 $30,305,544 99.70 $0 Otros 365,025 0.00 95.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042845 Casa De Cultura Mirador 142421E06501S03B017 Chiapas Cintalapa El Mirador Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $1,374,560 $1,374,560 $1,374,560 $1,372,864 $1,372,864 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042846 Casa De Cultura La Asunción 142421E06501S03B020 Chiapas Cintalapa La Asunción Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $1,374,560 $1,374,560 $1,374,560 $1,371,755 $1,371,755 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042847 Cancha De Usos Múltiples Tehuacán 142411E06501S03B033 Chiapas Cintalapa Tehuacan Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte
En 

Ejecución
2017 $1,539,337 $1,539,337 $1,539,337 $1,536,007 $1,536,007 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042848
Construcción De Cancha De Usos 
Múltiples Y Techumbre En San Marcos

142411E06501S03B032 Chiapas Cintalapa San Marcos Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte
En 

Ejecución
2017 $1,539,337 $1,539,337 $1,539,337 $1,537,972 $1,537,972 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042849
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
En La Localidad De Nueva Tenochtitlán

152211E05801I12B258 Chiapas Cintalapa
Nueva Tenochtitlán 
(Rizo de Oro)

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $2,163,835 $2,163,835 $2,163,835 $2,162,121 $2,162,121 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 5.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042850
Construcción De Cancha De Usos 
Múltiples Y Techumbre En Guadalupe 
Victoria

142411E06501S03B034 Chiapas Cintalapa Guadalupe Victoria Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte
En 

Ejecución
2017 $1,539,337 $1,539,337 $1,539,337 $1,511,128 $1,511,128 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042851
Cancha De Usos Múltiples Ejido 
Constitución

142411E06501S03B031 Chiapas Cintalapa
Constitución (El 
Chayotal)

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte
En 

Ejecución
2017 $1,539,337 $1,539,337 $1,539,337 $1,536,378 $1,536,378 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042852 Casa De Cultura La Valdiviana 142421E06501S03B019 Chiapas Cintalapa
Los Olachea (San 
Antonio Valdiviana)

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $1,374,560 $1,374,560 $1,374,560 $1,373,070 $1,373,070 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042853 Casa De Cultura Roberto Barrios 142421E06501S03B018 Chiapas Cintalapa Roberto Barrios Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $1,374,560 $1,374,560 $1,374,560 $1,373,318 $1,373,318 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042854 Pavimentación De La Calle Juárez 152211E05801I12B257 Chiapas Cintalapa
Cintalapa de 
Figueroa

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,491,723 $1,491,723 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 5.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042861
Ampliación De Red De Energía 
Eléctrica El Escobo

100710059 Chiapas
Villa 
Comaltitlán

El Escobo Rural Subsidios
U135 Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda
En 

Ejecución
2017 $2,600,000 $2,600,000 $2,600,000 $2,600,000 $2,390,086 $2,390,086 $2,390,086 91.93 $0 Vivienda 120 0.00 100.00 Financiera:  / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042862
Ampliacion De La Red De Energia 
Electrica Buenavista 1era. Etapa

100710009 Chiapas
Villa 
Comaltitlán

Buenavista Rural Subsidios
U135 Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda
En 

Ejecución
2017 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $2,714,837 $2,714,837 $2,714,837 90.49 $0 Vivienda 211 0.00 100.00 Financiera:  / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042967
Construccion De Puente Peatonal 
Universitario Angel Albino Corzo

1A Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Jaltenango de la 
Paz (Angel Albino 
Corzo)

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL 
ALBINO CORZO CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 100.00 $0 Metros 10,427 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PENDIENTE SUBIR ACTA ENTREGA Y RECEPCION -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401042993
Conservacion De Caminos Rurales  Y 
Puentes

04 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $25,225 $25,225 $25,225 $25,225 $25,225 $25,225 $25,225 100.00 $0 Kilómetro 1,600 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043013
Rahabilitacion Y Mantenimiento De La 
Red De Alumbrado Publico

05 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2017 $25,258 $25,258 $25,258 $25,258 $25,258 $25,258 $25,258 100.00 $0 Piezas 850 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043299
Centro De Salud Con Servicios 
Ampliados De Pantelhó

142331E06501S05B074 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Salud
En 

Ejecución
2017 $22,104,231 $22,104,231 $22,104,231 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 21,783 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043303
Centro De Salud Con Servicios 
Ampliados De Pantelhó

142331E06501S05B074 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Salud
En 

Ejecución
2017 $2,824,734 $2,824,734 $2,824,734 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 21,783 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043322
Hospital Básico Comunitario De 12 
Camas De Las Rosas, Chiapas

142331E06501S05B075 Chiapas Las Rosas Las Rosas Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Salud
En 

Ejecución
2017 $38,938,489 $38,938,489 $38,938,489 $14,282,420 $14,282,420 $14,282,420 $14,282,420 36.68 $0 Otros 27,064 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043352
Hospital De 30 Camas En Reforma, 
Chiapas

142331E06501S05B076 Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Salud
En 

Ejecución
2017 $36,634,500 $36,634,500 $36,634,500 $17,525,207 $17,525,207 $17,525,207 $17,525,207 47.84 $0 Otros 47,001 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043359

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
La Cabecera Municipal En Juárez 
(Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Fraccionamiento Santa Cruz 
Ii)

152211E05801I12B263 Chiapas Juárez Juárez Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Suspendido 2017 $1,704,669 $1,704,669 $1,704,669 $1,704,669 $1,704,669 $1,704,669 $1,704,669 100.00 $0 Otros 0 0.00 5.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043397 Rehabilitación De Camino HDR21 Chiapas Juárez
Corozal 1ra. 
Sección

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $36,633 $36,147 $36,147 $36,147 $36,147 $36,147 $36,147 100.00 $0 Metros cúbicos 1 0.00 100.00
Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: 36147.22 / Registro: LA 
OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043516 Construcción De Calzadas Y Cunetas HDR18 Chiapas Juárez Aldama 2da. Sección Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $183,323 $183,323 $183,323 $158,529 $158,529 $158,529 $158,529 86.48 $0 Metros lineales 263 0.00 0.86

Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: 
la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra 
se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401043552 Construcción De Barda Y Andador HDR16 Chiapas Juárez Cobertura municipal n.a. Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,498,880 $1,498,880 $1,498,880 $449,664 $449,664 $449,664 $449,664 30.00 $0 Metros Cuadrados 7,286 0.00 0.30

Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: 
la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra 
se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401043621
Rehabilitacion De Puentes De 
Estructura Metalica Tramo San Lorenzo 
- El Chipilin

GA014 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS. Urbanización Terminado 2017 $205,043 $205,043 $205,043 $205,043 $205,043 $205,043 $205,043 100.00 $0 Kilómetro lineal 2,487 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170401043628
Mantenimiento De Caminos Rurales 
(Renta De Maquinaria)

GA015 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $116,000 $116,000 $116,000 $116,000 $116,000 $116,000 $116,000 100.00 $0 Kilómetro 17,067 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS 
SE HAN CONCLUIDO Y TERMINADO AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401043640
Mantenimiento De Alumbrado Publico 
(3ra Etapa)

GA016 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $65,843 $65,843 $65,843 $65,843 $65,843 $65,843 $65,843 100.00 $0 Luminaria 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL SUMINISTRO 
Y COLOCACION DE FOCOS, BALASTROS, FOTOCELDAS, SOQUET, RECEPTACULOS, FUSIBLES, 
CENTROS DE CARGAS, CINTAS AISLANTES, CABLES, BASES PARA MEDIDORES Y LOS FOCOS 
AHORRADORES FUERON SUMINISTRADOS Y COLOCADOS AL 100%, LOS TRABAJOS SE 
ENCUENTRAN CONCLUIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043679
Pavimentacion De Calle Con Concreto 
Hidraulico 

GA020 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS.

Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $605,700 $605,700 $605,700 $605,700 $605,700 $605,700 $605,700 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,463 0.00 100.00
Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y 
OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170401043697
Mantenimiento De Caminos Rurales 
(Renta De Maquinaria 2da Etapa)

GA021 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 100.00 $0 Kilómetro 17,067 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS 
SE CONCLUYERON FÍSICAMENTE Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401043712
Mantenimiento De Caminos Rurales 
(Renta De Maquinaria 3ra Etapa)

GA022 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $127,600 $127,600 $127,600 $127,600 $127,600 $127,600 $127,600 100.00 $0 Kilómetro 17,067 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS 
SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043717 Mantenimiento De Puente Tubular HDR16 Chiapas Juárez Mundo Nuevo Arriba Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $44,630 $23,686 $23,686 $23,686 $23,686 $23,686 $23,686 100.00 $0 Piezas 163 0.00 100.00
Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra 
terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401043740 Mantenimiento De Camino Rural HDR20 Chiapas Juárez
El Triunfo 2da. 
Sección

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $36,147 $13,920 $13,920 $13,920 $13,920 $13,920 $13,920 100.00 $0 Kilómetro 120 0.00 100.00
Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA 
TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401043785
Construccion De Rampa Para Acceso A 
Embarcadero

GA023 Chiapas Ostuacán
Playa Larga 1ra. 
Sección

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Urbanización Terminado 2017 $207,257 $250,764 $250,764 $250,764 $250,764 $250,764 $250,764 100.00 $0 Metros Cuadrados 236 0.00 100.00
Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADO / Registro: OBRA CONCLUIDA Y 
OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043896

Pavimentación De Calles Y Avenidas En 
La Cabecera Municipal En Juárez 
(Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico Fraccionamiento Santa Cruz 
Ii) (F)

152211E05801I12B263 Chiapas Juárez Juárez Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Transportes y 
vialidades

Cancelado 2017 $1,217,618 $1,217,618 $1,217,618 $1,217,618 $1,217,618 $1,217,618 $1,217,618 100.00 $0 Otros 0 0.00 5.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043933
Construccion De Techado Y Cancha De 
Usos Multiples 

GA017 Chiapas Ostuacán Catedral de Chiapas Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Asistencia Social Terminado 2017 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 741 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401043943
Construccion De Techado Y Cancha De 
Usos Multiples

GA018 Chiapas Ostuacán Lindavista Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Deporte Terminado 2017 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 716 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401043945
Canchas De Usos Múltiples Ejido 
Canaan

142411E06501S03B029 Chiapas Cintalapa Cobertura municipal n.a. Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte
En 

Ejecución
2017 $1,542,842 $1,542,842 $1,542,842 $1,539,695 $1,539,695 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043947
Canchas De Usos Múltiples Ejido Cal Y 
Mayor

142411E06501S03B030 Chiapas Cintalapa Cobertura municipal n.a. Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Deporte
En 

Ejecución
2017 $1,542,842 $1,542,842 $1,542,842 $1,538,223 $1,538,223 $0 $0 0.00 $0 Otros 83,447 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043948
Pavimentacion De Calles Fco. I. 
Madero, Av. Niños Heroes E 
Imnominadas Con Creto Hidraulico

GA019 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,979 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401043967
Pavimentación Del Tramo San Miguel La 
Sardina Al Ejido Adolfo Ruiz Cortínez

FORFIN-1 Chiapas Tecpatán
Adolfo Ruiz 
Cortines

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN Urbanización
En 

Ejecución
2017 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 560 0.00 100.00

Financiera: obra refrendada que se ejecutara en el ejercicio 2018 / Física:  
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401044007
Pavimentacion De Calles Sn Con 
Concreto Hidraulico

02 Chiapas
Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN, CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $5,327,290 $5,327,290 $5,327,290 $5,327,290 $2,728,638 $2,728,638 $2,728,638 51.22 $0 Metros Cuadrados 10,043 0.00 65.00

Financiera:  / Física:  / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 
2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401044011
Pavimentacion De Camino Con Concreto 
Hidraulico Del Tramo: E.C. Palo 
Blanco - San Jose Chapayal.

01 Chiapas
Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

San José Chapayal Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN, CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $5,553,371 $5,553,371 $5,553,371 $5,553,371 $5,030,798 $5,030,798 $5,030,798 90.59 $0 Metros Cuadrados 2,049 0.00 85.00

Financiera:  / Física:  / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 
2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401044168 Construccion De Linea De Agua Potable FF/083/03/001/2017 Chiapas Socoltenango San Miguel Soctic Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Agua y saneamiento Terminado 2017 $4,834,477 $4,839,317 $4,839,317 $4,839,317 $4,839,317 $4,839,317 $4,839,317 100.00 $0 Otros 450 0.00 100.00
Financiera: la diferencia es el descuento del 1 al millar 4,839.32 / Física:  
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401044326
Construcción De Sanitarios Ecológicos 
Prefabricados En La Comunidad San 
José Fiu, Municipio De Aldama

112131E05302C01D186 Chiapas Aldama Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,177,093 $2,177,093 $2,177,093 $2,175,458 $2,175,458 $2,175,458 $2,175,458 99.92 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401044585

Est. Y Proy. Para La Construcción De 
La Planta De Tto. De Aguas Resid. 
Existente Con Remoción De Nutrient Y 
Rehab. De Subcolectores, Colectores Y 
Emisores De La Zona Nte De La Cd. De 
Comitán De Dmgz.

022131E05302C01D181 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $1,999,371 $1,999,371 $999,686 $999,686 49.98 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: En proceso / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401044591

Est. Y Proy. Para La Rehab. Y Ampl. 
De La Planta De Tto. De Aguas Resid. 
Exist. Con Remoción De Nutriente Y 
Rehab. De Subcolectores, Colectores Y 
Emisores De La Zona Sur De La Cd. De 
Comitán De Dmgz.

022131E05302C01D182 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $1,992,033 $1,992,033 $996,017 $996,017 49.80 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: En proceso / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401044619 Pavimentación De Calles 001 Chiapas San Fernando Álvaro Obregón Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Ayuntamiento del Municipio de San 
Fernando Chiapas.

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Metros lineales 1,317 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401044662

Construcción De Sanitarios Ecológicos 
Prefabricado En La Comunidad 
Victorico R. Grajales, Municipio De 
Las Margaritas

112131E05302C01D188 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,674,919 $2,674,919 $2,674,919 $2,673,493 $2,673,493 $2,673,493 $2,673,493 99.95 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401044666

Construcción De Tanques Individuales 
De Captación Pluvial En La Comunidad 
Victorico R. Grajales, Municipio De 
Las Margaritas

112231E07002C01D189 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $4,080,081 $4,080,081 $4,080,081 $4,078,725 $4,078,725 $4,078,725 $4,078,725 99.97 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401044685
Construcción De Tanques Individuales 
De Captación Pluvial En La Comunidad 
San José Fiu, Municipio De Aldama

112231E07002C01D187 Chiapas Aldama Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $3,327,907 $3,327,907 $3,327,907 $3,326,651 $3,326,651 $3,326,651 $3,326,651 99.96 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401044687
Construccion De La Unidad Deportiva 
La Antorcha

01 Chiapas Cintalapa Cobertura municipal n.a. Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CINTALAPA, CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 265 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401044870
Atención Social Y Participación 
Comunitaria

022231E07002C01D135 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $20,000 $20,000 $20,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Atención Social y Participación Comunitaria / 
Registro: Atención Social y Participación Comunitaria  - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401044877
Construccion De 28 Cuartos 
Adicionales (Cuartos Rosa)

104-GA-01 Chiapas Tzimol Tzimol Urbano Subsidios
S273 Programa de 
Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS.

Vivienda Terminado 2017 $1,220,800 $1,220,800 $1,220,800 $1,220,800 $1,220,800 $1,220,800 $1,220,800 100.00 $0 Otros 140 0.00 100.00
Financiera:  / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO 
DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401044892
Construccion De 13 Cuartos 
Adicionales (Cuartos Rosa)

104-GA-03 Chiapas Tzimol Santiago la Mesilla Rural Subsidios
S273 Programa de 
Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS.

Vivienda Terminado 2017 $566,800 $566,800 $566,800 $566,800 $566,800 $566,800 $566,800 100.00 $0 Otros 65 0.00 100.00
Financiera:  / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO 
DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401045233
Pavientaión De Calles Y Construcción 
De Cancha De Usos Múltiples 

001D Chiapas Coapilla Cobertura municipal n.a. Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. Ayuntamiento Municipal de Coapilla Urbanización Terminado 2017 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 4,400 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401045245
Pavimentación De Calles Y  
Construcción De Techado En Cancha De 
Usos Múltiples

002B Chiapas Coapilla Cobertura municipal n.a. Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. Ayuntamiento de Coapilla. Urbanización Terminado 2017 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 4,400 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401045441

Rehabilitación Y Ampliación Del 
Sistema Integral De Agua Potable 
(Terminación) En La Cabecera 
Municipal Del Municipio De Villa 
Corzo

022231E07001C01B170 Chiapas Villa Corzo Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $1,618,329 $1,618,329 $1,618,329 $1,494,821 $1,494,821 $747,411 $747,411 46.18 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto Concluido 
fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401045461

Modernizacion Y Ampliacion Del 
Camino: Pomposo Castellanos - Jorge 
De La Vega, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 
500

153511E06001C03D039 Chiapas Cintalapa Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $11,619,290 $11,619,290 $11,619,290 $11,619,221 $11,619,221 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 66.00
Financiera:  / Física: Proyecto en proceso de ejecución / Registro: Proyecto 
en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170401045466
Mantenimiento Del Camino: Reforma - 
Miguel Aldama, Tramo: 0 000 - Km. 21 
500

153511E05901C03B147 Chiapas Reforma Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $26,672,069 $26,672,069 $26,672,069 $26,668,037 $26,668,037 $26,668,037 $26,668,037 99.98 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Obra Concluida - SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170401045473

Reconstrucciondel Puente: El 
Manguito, Ubicado Sobre El Camino 
Jiquipilas - El Manguito Km. 2 000 De 
220.0 M.L.

153511E05901C03D040 Chiapas Jiquipilas Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $3,452,370 $3,452,370 $3,452,370 $3,452,370 $3,452,370 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto Concluido 
fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401045479
Reconstrucción Del Sistema De Agua 
Potable, En La Cabecera Municipal De 
Reforma

022231E07001C01B183 Chiapas Reforma Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,448,000 $2,448,000 $2,448,000 $2,446,510 $2,446,510 $2,446,510 $2,446,510 99.94 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Concluido - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401045508
Mantenimiento Del Camino: Ramal A 
Macayo, Tramo; Km. 0 000 Al Km. 19 
800

153511E05901C03B148 Chiapas Juárez Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

Suspendido 2017 $16,611,215 $16,611,215 $16,611,215 $16,610,279 $16,610,279 $16,610,279 $16,610,279 99.99 $0 Kilómetro 0 0.00 70.00
Financiera:  / Física: En proceso / Registro: El proyecto se encuentra en 
proceso de terminación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401045546

Mantenimiento Del Camino: Presa 
Peñitas - E.C. (Malpaso - 
Villahermorsa), Tramo: Km. 0 000 - 
Km. 8 500

153511E05901C03B152 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,610,110 $6,610,110 $6,610,110 $6,510,217 $6,510,217 $6,399,215 $6,399,215 96.81 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: Concluido - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401045565

Construcción De Captación,  Línea De 
Conducción Y Ampliación De La Red De 
Distribución 1a. Etapa (De Dos 
Etapas) Para La Cabecera Municipal De 
Angel Albino Corzo.

112231E07001C01D126 Chiapas
Angel Albino 
Corzo

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $4,860,000 $4,860,000 $4,860,000 $4,569,650 $4,569,650 $4,569,650 $4,569,650 94.03 $0 Otros 0 0.00 62.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401045599
Construcción De Techado En Cancha De 
Usos Multiples

01FORFINB Chiapas Osumacinta El Paraíso Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA Urbanización Terminado 2017 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 663 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 
AL 100 % PARA LOS FINES PARA LOS QUE FUE PROYECTADA - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401045854 Rehabilitacion De Camino Rural HIDRO-008-2017 Chiapas Pichucalco
Camoapa 2da. 
Sección A Centro

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $384,813 $384,813 $384,813 $384,813 $384,813 $384,813 $384,813 100.00 $0 Metros lineales 238 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401046009
Pavimentacion De Calle En La Calle 16 
De La Col. El Mirador

HIDRO-008-2017 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $366,333 $366,333 $366,333 $366,333 $366,333 $366,333 $366,333 100.00 $0 Metros lineales 1,500 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401046038 Rehabilitacion De Camino Rural HIDRO-009-2017 Chiapas Pichucalco
El Azufre 2da. 
Sección

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $148,300 $148,300 $148,300 $148,300 $148,300 $148,300 $148,300 100.00 $0 Metros lineales 666 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DE HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE 
EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401046079 Rehabilitacion De Camino Rural HIDRO-011-2017 Chiapas Pichucalco
Camoapa 2da. 
Sección B (El 
Miguel)

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO
Transportes y 
vialidades

Terminado 2017 $308,608 $308,608 $308,608 $308,608 $308,608 $308,608 $308,608 100.00 $0 Metros lineales 202 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401046100

Rehab.Yampl.De La Planta De Tto.De 
Aguas Residuales Existente,Con 
Remoción De Nutrientes,Consistente En 
Obra Civil,Mecánica,Eléctrica Y 
Líneas De Interconexión Para La Cd. 
De Comitán De Dgz (1a Etapa)

112131E05301C01D183 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $13,608,000 $13,608,000 $13,608,000 $12,804,295 $12,804,295 $12,804,295 $12,804,295 94.09 $0 Otros 0 0.00 95.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401046240 Construccion De Andador HIDRO-12-2017 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2017 $56,831 $56,831 $56,831 $56,831 $56,831 $56,831 $56,831 100.00 $0 Metros lineales 350 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401046332
Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas

HIDRO-13-2017 Chiapas Pichucalco
Plutarco Elías 
Calles

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2017 $375,103 $375,103 $375,103 $375,103 $375,103 $375,103 $375,103 100.00 $0 Metros lineales 515 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401046407 Construccion De Planta De Tratamiento HIDRO-14-2017 Chiapas Pichucalco
Nicolás Bravo 1ra. 
Sección

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Agua y saneamiento Terminado 2017 $436,612 $436,612 $436,612 $436,612 $436,612 $436,612 $436,612 100.00 $0 Vivienda 263 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS 
DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y 
FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401046457

Construcción Del Módulo Para Cámara 
Gesell Para La Licenciatura En 
Puericultura Y Educación Infantil 
(Primera Etapa), Escuela De 
Humanidades C-Ix

012532A00601E05B006 Chiapas Pijijiapan Cobertura municipal Subsidios
U079 Expansión de la 
Educación Media Superior y 
Superior

11-Educación Pública Universidad Autónma de Chiapas Educación Terminado 2017 $582,380 $582,380 $582,380 $582,380 $170,607 $170,607 $170,607 29.29 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 29.00
Financiera:  / Física:  / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401046831
Infraestructura Vial Pavimentación De 
Calle Con Concreto Hidráulico.

001 Chiapas Ixtacomitán Nuevo Lindavista Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio de ixtacomitán Urbanización Terminado 2017 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 190 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: REPORTE DEFINITIVO AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401046976
Construccion De Techado En Cabecera 
Municipal

FOFIN-2017-1 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Deporte
En 

Ejecución
2017 $5,750,000 $5,750,000 $5,750,000 $5,750,000 $1,725,000 $1,725,000 $1,725,000 30.00 $0 Lote 14,212 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE REPORTE CORRESPONDE A LO EJERCIDO AL 
31/12/2017 EN RELACION AL RECURSO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y AL 
CALENDARIO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401047000
Electrificacion En La Localidad De 
San Carlos

FOFIN-2-2017 Chiapas Pichucalco San Carlos Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización
En 

Ejecución
2017 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $900,000 $900,000 $900,000 30.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTE REPORTE CORRESPONDE A LO EJERCIDO AL 
31/12/2017 EN RELACION AL RECURSO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y AL 
CALENDARIO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401047091

Construcción Del Sistema De Agua 
Potable A Bombeo 1a. Etapa (De Dos 
Etapas) Consistente En Red De 
Distribución Y Tomas Domiciliarias En 
La Comunidad De Veinte De Noviembre, 
Municipio De Las Margaritas

022231E07001C01D121 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,860,000 $2,860,000 $2,860,000 $2,697,884 $2,697,884 $2,697,884 $2,697,884 94.33 $0 Otros 2,207 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401047103
Construcción Del Sistema De Agua 
Potable En La Localidad De San Carlos 
Del Municipio De Las Margaritas

022231E07001C01D122 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $359,539 $359,539 $359,539 $347,246 $347,246 $347,246 $347,246 96.58 $0 Otros 207 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401047220
Pavimentación De Calle  Y Servicios 
Básicos

SH-SUBE.DGI-1321-2117 Chiapas Pantelhó Cobertura municipal n.a. Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE PANTELHÓ , CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $1,275,810 $1,275,810 $1,275,810 $1,275,810 $1,275,810 $1,275,810 $1,275,810 100.00 $0 Metros Cuadrados 20,589 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401047308 Pavimento De Concreto Hidrahulico PDR-01 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS Comunicaciones Terminado 2017 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,500 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401047526

Perforacion, Equipamiento E 
Interconexion De Pozo Profundo, Con 
Equipo De Cloracion, Bomba De 100 
H.P., Ubicado En La Zona Norte, 
Colonia El Vergel

089PROAGUA0012017 Chiapas Tapachula Cobertura municipal n.a. Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,536,075 $2,536,075 $2,532,758 $2,454,758 $2,445,838 $2,445,838 $2,445,838 96.44 $0 Otros 4,800 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 PROAGUA - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401047968
Construcción De Albergue Cultural En 
Palenque

01 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización
En 

Ejecución
2017 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 100.00 $0 Otros 580 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048033
Construcción De Techado Y Cancha De 
Usos Múltiples En La Localidad De 
Molino Los Arcos

001 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Molino los Arcos Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,961,258 $1,961,258 $1,961,258 $1,961,258 $1,961,258 $1,961,258 $1,961,258 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,569 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048049 Construcción De Albergue Cultural. 02 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, CHIAPAS

Asistencia Social
En 

Ejecución
2017 $6,500,000 $6,499,842 $6,499,842 $6,499,842 $6,499,842 $6,499,842 $6,499,842 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,400 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048078
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
De Calles En La Localidad De San 
Pedro Pedernal 2a. Etapa

PFF-001-2017 Chiapas Huixtán San Pedro Pedernal Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $550,000 $550,000 $550,000 50.00 $0 Metros Cuadrados 972 0.00 50.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170401048094
Construcción Recreativo Plenitud 1ra. 
Etapa (Parque Del Adulto Mayor)

03 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 220,000 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048098

Construccion De Techado Estructural 
En La Escuela Secundaria Federal 
"Jose Vasconcelos Calderon "Clave 
07des0009a

004 Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE Educación Terminado 2017 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,200 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, AL MOMENTO DE 
CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA ME MANDA A ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170401048102
Red Nacional De Telecomunicación ( 
Adquisición De Radios )

007 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 2015-2018

Seguridad Terminado 2017 $260,156 $260,156 $260,156 $260,156 $260,156 $260,156 $260,156 100.00 $0 Equipo de seguridad 125 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048111
Construccion De Cancha De Usos 
Multiples Y Techado En La Localidad 
De San Jose El Porvenir 

PFF-002-2017 Chiapas Huixtán
San José el 
Porvenir

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $1,979,961 $1,979,961 $1,979,961 $1,979,961 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 213 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048119
Reconstrucción De La Escuela Primaria 
Manuel Castellanos Castellanos.

04 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, CHIAPAS

Educación
En 

Ejecución
2017 $2,900,000 $2,868,100 $2,868,100 $2,868,100 $2,868,100 $2,868,100 $2,868,100 100.00 $0 Metros Cuadrados 732 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048135
Construcción De Techado Y Cancha De 
Usos Múltiples En La Localidad Carmen 
Arcotete

5 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

El Carmen Arcotete Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, CHIAPAS.

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,500,000 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 $1,483,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 203 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048136
Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Hidraulico En La Localidad De Oquem

PFF-003-2017 Chiapas Huixtán Oquem Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $1,018,732 $1,018,732 $1,018,732 $1,018,732 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 972 0.00 0.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048142 Fortalecimiento De Seguridad Publica - Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS Seguridad Terminado 2017 $3,872,452 $3,872,449 $3,872,449 $3,872,449 $3,872,449 $3,872,449 $3,872,449 100.00 $0 Equipo de seguridad 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 
2017 QUEDANDO CON UN AHORRO DE 3.10 PESOS QUE SE REINTEGRO  - SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170401048149

Fortalecimiento De Programas 
Prioritarios De Las Instituciones 
Municipales De Seguridad ( 
Adquisición De Vehículos )

008 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 2015-2018

Seguridad Terminado 2017 $2,313,910 $2,313,910 $2,313,910 $2,313,910 $2,313,910 $2,313,910 $2,313,910 100.00 $0 Equipo de seguridad 125 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048151
Construccion De Cancha De Usos 
Multiples Y Techado En El Barrio San 
Sebastian Localidad Huixtan

PFF-005-2017 Chiapas Huixtán Huixtán Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Deporte Terminado 2017 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 1,140 0.00 0.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048162
Construccion De Cancha De Usos 
Multiples Y Techado En La Localidad 
De Eshpuilho

PFF-004-2017 Chiapas Huixtán Eshpuilho Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Deporte Terminado 2017 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 795 0.00 0.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048166

Construcción De Camino Rural San 
Cristobal De Las Casas - La 
Candelaria En El Tramo La Candelaria 
Santa Rita

6 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

La Candelaria Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN  CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $3,000,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 118 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048175

Fortalecimiento De Programas 
Prioritarios De Las Instituciones 
Municipales De Seguridad ( 
Adquisición De Uniformes Y Prendas De 
Protección )

009 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 2015-2018

Seguridad Terminado 2017 $1,189,050 $1,189,050 $1,189,050 $1,189,050 $1,189,049 $1,189,049 $1,189,049 100.00 $0 Piezas 125 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048197

Fortalecimiento De Programas 
Prioritarios De Las Instituciones 
Municipales De Seguridad ( 
Adquisición De Vehículos )

010 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 2015-2018

Seguridad Terminado 2017 $2,172,650 $2,172,650 $2,172,650 $2,172,650 $2,172,650 $2,172,650 $2,172,650 100.00 $0 Vehículos 125 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048217
Red Nacional De Telecomunicación ( 
Planta De Energía )

011 Chiapas
Chiapa de 
Corzo

Chiapa de Corzo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 2015-2018

Seguridad Terminado 2017 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 100.00 $0 Equipamiento 125 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048243

Construccion De Techado Estructural 
En La Escuela Primaria "Miguel 
Hidalgo Y Costilla" Clave 07dpr1263g, 
Ciudad Hidalgo, Domicilio Ejido 
Suchiate

003 Chiapas Suchiate
Ejido Suchiate 
(Fracción la Pita)

Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE Educación Terminado 2017 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 100.00 $0 Metros Cuadrados 220 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% NO ME PERMITE 
CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048507

Ampliacion De La Red De Enegia 
Electrica En La Localidad De 
Tabilhucum, Municipio De Larrainzar, 
Chiapas

1 Chiapas Larráinzar Tavilhucum Rural Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,376,285 $2,376,285 $2,376,285 $2,376,285 $2,376,285 $2,376,285 $2,376,285 100.00 $0 Piezas 97 0.00 100.00

Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Física: obra terminada 
satisfactoriamente / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401048521

Pavimentacion De Calles Con Concreto 
Ejido Francisco Sarabia  Barrio 
Villahermosita, Emiliano Zapata 
Primera Etapa

PMS-DOPM-PAV-2017-
013M

Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,005,613 $2,005,614 $2,005,614 $2,005,614 $2,005,614 $2,005,614 $2,005,614 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,318 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048529

Pavimentación De Calles Con Concreto 
Ejido Francisco Sarabia Barrio 
Villahermosita Emiliano Zapata 
Segunda Etapa

PMS-DOPM-PAV-2017-
014M

Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SOYALÓ CHIPAS. Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,018,922 $2,018,923 $2,018,923 $2,018,923 $2,018,923 $2,018,923 $2,018,923 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,318 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048538

Pavimentación De Calles Con 
Concreto,Ejido Francisco Sarabia 
Barrio Villahermosita Ejido 
Emililiano Zapata Tercera Etapa

PMS-DOPM-PAV-2017-
015M

Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SOYALO CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $3,148,786 $3,148,786 $3,148,786 $3,148,786 $3,148,786 $3,148,786 $3,148,786 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,318 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048689
Construcción De Drenaje Sanitario, 
Incluye Pavimentación En La 
Florecilla

07 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

La Florecilla Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $3,000,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 $2,967,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 491 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048911
Mantenimiento Del Alumbrado Publico 
Con Recursos De Hidrocarburos 2017.

HIDROCARBUROS-00017 Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $87,235 $87,235 $87,235 $87,235 $87,235 $87,235 $87,235 100.00 $0 Luminaria 210 0.00 100.00
Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE 
VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL 
EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401048937
Mantenimiento De Alumbrado Publico 
Con Recursos De Hidrocarburos 
Cobertura Municipal

HIDROCARBUROS-00037 Chiapas Reforma Cobertura municipal n.a. Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $252,304 $252,304 $252,304 $252,304 $252,304 $252,304 $252,304 100.00 $0 Luminaria 280 0.00 100.00
Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE 
VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO, FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL 
EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401049010
Mantenimiento De Caminos Varias Loc. 
(Hidrocarburos 2017)

HIDROCARBUROS-17057 Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $1,536,679 $1,524,011 $1,524,011 $1,524,011 $1,524,011 $1,524,011 $1,524,011 100.00 $0 Kilómetro 950 0.00 100.00
Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE 
VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE, EN EL 
EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401049073
Mantenimiento De Camino Rural 
(Hidrocarburos 2017)

HIDROCARBUROS-17041 Chiapas Reforma Cobertura municipal n.a. Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $4,550,693 $4,550,693 $4,550,693 $4,550,693 $4,550,693 $4,550,693 $4,550,693 100.00 $0 Kilómetro 6,200 0.00 100.00
Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física:  / Registro: ESTE PROYECTO FUE 
VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO, FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %, EN EL 
EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401049124
Pavimentación De Calles Con Concreto 
Hidráulico

SH-SUBE-DGI-1352-2017 Chiapas Solosuchiapa Cobertura municipal Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2017 $4,250,000 $4,250,000 $4,250,000 $4,250,000 $4,250,000 $4,250,000 $4,250,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 5,000 0.00 100.00
Financiera: Obra terminada y operando / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401049239
Construccion Comandancia De Seguridad 
Publica De Suchiate Segunda Etapa

002 Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE Seguridad Terminado 2017 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 35,056 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, AL QUERER CARGAR 
LOS DATOS DEL CONTRATO ME DICE QUE EXISTE UN ERROR Y NO ME DEJA CARGAR EL 
CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401049395
Pavimentacion Asfaltica De Camino En 
Canton El Sacrificio Tramo 0 000 - 0 
855.10. Tramo 0 000 - 0 174.60

FF-001-2017 Chiapas Tuxtla Chico El Sacrificio Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2017 $5,382,648 $5,382,648 $5,382,648 $5,382,648 $5,382,648 $5,382,648 $5,382,648 100.00 $0 Metros lineales 1,483 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y 
OPERANDO / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401049435

Construccion De Techado En Area De 
Imparticion De Educacion Fisica En 
Primaria General Lazaro Cardenas Del 
Rio

FF-02-2017 Chiapas Tuxtla Chico
Sección de Guillén 
Oriente

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS Educación
En 

Ejecución
2017 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 100.00 $0 Otros 729 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / 
Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401049732
Pavimentacion De 2900 M2 De Camino 
Rural Con Croncreto Hidraulico

01 Chiapas Ixtapangajoya Miguel Hidalgo Rural Subsidios
U128 Proyectos de Desarrollo 
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYAS CHIAPAS
Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 $1,978,000 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 380 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEFINITIVO - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401049736
Obras De Pavimentacion Con Concreto 
Hidraulico En La Localidad Betania 
Municipio De Teopisca Chiapas

002 Chiapas Teopisca Betania Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEOPISCA CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,274 0.00 100.00

Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME 
DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401049755
Camino Teopisca ¿ San Isidro Chijilté 
En El Estado De Chiapas

001 Chiapas Teopisca
Chijiltec (San 
Isidro)

Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEOPISCA CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 350 0.00 100.00

Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME 
DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401050269
Proyecto De Inversion Para El 
Programa De Seguridad Publica

FORTASEG 001 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Seguridad Terminado 2017 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 100.00 $0 Otros 84,594 0.00 100.00
Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / 
Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401050278
Proyecto Programa Para El 
Fortalecimiento De La Seguridad 
Publica Bolsa Concursable

FORTASEG 002 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS Seguridad Terminado 2017 $3,581,126 $3,581,126 $3,581,126 $3,581,126 $3,581,126 $3,581,126 $3,581,126 100.00 $0 Otros 84,594 0.00 100.00
Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / 
Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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Específico
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Recaudado 
(Ministrado)
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Anual

% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170401050288
Rehabilitacion De Camino Rural Del 
Tramo Tres Picos-La Joyita 2; Del Km 
0 000 Al Km 9 000

FF001 Chiapas Tonalá Tres Picos Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $3,982,584 $3,982,584 $3,982,584 $3,982,584 $1,991,292 $1,991,292 $1,991,292 50.00 $0 Otros 84,594 0.00 10.00

Financiera: OBRA SOLO SE LE DIO EN DICIEMBRE 2017 50% DE ANTICIPO / Física: 
ACTUALMENTE LA OBRA ESTA AL 100% PERO ESTE AVANCE ES DEL CIERRE 2017 / 
Registro: OBRA SOLO SE LE DIO EN DICIEMBRE 2017 50% DE ANTICIPO - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401050335
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 
Premezclado Mr-42 Del Boulevard 
Hidalgo (Acceso Poniente)

FF002 Chiapas Tonalá Tonalá Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS Urbanización
En 

Ejecución
2017 $14,961,911 $14,961,911 $14,961,911 $14,961,911 $7,480,955 $7,480,955 $7,480,955 50.00 $0 Otros 84,594 0.00 10.00

Financiera: SOLO SE LE DIO EN DICIEMBRE 2017 EL 50% DE ANTICIPO / Física: 
OBRA ACTUALMENTE 100% EL REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE 2017 / Registro: SOLO 
SE LE DIO EN DICIEMBRE 2017 EL 50% DE ANTICIPO OBRA CON PERIODO DE CONTRATO 
01 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401051904
Construccion De Techado En Area De 
Imparticion De Educacion Fisica En 
Jardin De Niñas Y Niños Leona Vicario

FF-003-2017 Chiapas Tuxtla Chico Tuxtla Chico Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS Educación
En 

Ejecución
2017 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 $1,434,050 100.00 $0 Otros 7,026 0.00 100.00

Financiera: obra financieramente al 100% / Física: obra físicamente al 100% / 
Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401052098

Fortalecimiento De La Capacidad 
Académica Y Mejora De La 
Competitividad De La Universidad; Así 
Como Fortalecimiento De La Gestión, 
Garantizando La Seguridad De La 
Comunidad Universitaria.

21120040 2533 A006 01 
E05

Chiapas Suchiapa Cobertura municipal Subsidios
S267 Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa

11-Educación Pública Universidad Politécnica de Chiapas Educación
En 

Ejecución
2017 $2,413,517 $2,413,517 $2,413,517 $2,413,093 $2,413,093 $2,413,093 $2,413,093 99.98 $0 Equipamiento 3,029 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Las Reglas de Operación del Programa 
establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2018. - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401052110

Atención A Estudiantes En Condiciones 
De Vulnerabilidad Y Discapacidad En 
La Universidad Politécnica De 
Chiapas.

21120040 2533 A006 01 
E05

Chiapas Suchiapa Cobertura municipal Subsidios
S244 Programa para la 
Inclusión y la Equidad 
Educativa

11-Educación Pública Universidad Politécnica de Chiapas Educación
En 

Ejecución
2017 $1,011,050 $1,011,050 $1,011,050 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Equipamiento 100 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: De acuerdo a lo establecido en el 
Convenio suscrito con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo de 
ejecución será hasta el mes de diciembre de 2018. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401052145
Rehabilitación Del Parque ¿Vista 
Hermosa¿ En Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

2.2.1.-101-UR-14-02-
59-001

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez 

Urbanización Terminado 2017 $13,576,621 $13,576,621 $13,576,621 $13,576,621 $13,576,621 $13,576,621 $13,576,621 100.00 $0 Otros 553,374 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. La unidad de 
medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401052152
Agua Potable En La Colonia Unidad 
Antorchista.

2.2.3.-101-AS-09-01-
59-002

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez 

Agua y saneamiento Terminado 2017 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 100.00 $0 Metros lineales 2,015 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401052163
Pavimentación De Calles En La Colonia 
Unidad Antorchista.

2.2.1.-101-UR-09-03-
59-003

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez 

Agua y saneamiento Terminado 2017 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,015 0.00 100.00
Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: 
Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401052173
Construcción De Albergue Cultural 
Jaime Sabines De La Colonia Caminera.

2.2.1.-101-UR-11-01-
59-004

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez 

Cultura y turismo Terminado 2017 $4,900,000 $4,900,000 $4,900,000 $4,900,000 $4,900,000 $4,900,000 $4,900,000 100.00 $0 Otros 2,015 0.00 100.00
Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida 
es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401052281
Fortalecimiento Para La Seguridad 
Publica (Fortaseg-2017)

SN Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, 
CHIAPAS.

Seguridad Terminado 2017 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 100.00 $0 Otros 35,056 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% COMPRA DE EQUIPO PARA ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA / Física: COMPRA DE 116 EQUIPOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PUBLICA / Registro: ESTE PROCESO DE AQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD PUBLICA CONCLUYO EXITOSAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170401052407
Fortalecimiento De Programas Locales 
De Las Instituciones De Seguridad 
Publica E Inparticion De Justicia

001 Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE Seguridad Terminado 2017 $2,383,191 $2,383,191 $2,383,191 $2,383,191 $2,383,191 $2,383,191 $2,383,191 100.00 $0 Equipamiento 35,056 0.00 100.00
Financiera: PROGRAMA TERMINADO AL 100% / Física:  / Registro: PROGRAMA 
TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401052435
Sistema Nacional De Informacion (Base 
De Datos)

002 Chiapas Suchiate Ciudad Hidalgo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE SUCHIATE Seguridad Terminado 2017 $245,000 $245,000 $245,000 $245,000 $245,000 $245,000 $245,000 100.00 $0 Equipamiento 35,056 0.00 100.00
Financiera: PROGRAMA TERMINADO AL 100% / Física:  / Registro: PROGRAMA 
TERMINADO AL 100%, ADQUISICION DE 116 EQUIPOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401052785 Adquisición De Planta De Emergencia 07 Chiapas
San Cristóbal 
de las Casas

Cobertura municipal Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Seguridad Terminado 2017 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 100.00 $0 Otros 206,231 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401052971 Construccion De Techado Estructural SN Chiapas Suchiate
Benito Juárez 
(Cosalapa)

Rural Subsidios

U132 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS Educación Terminado 2017 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 $1,501,644 100.00 $0 Metros Cuadrados 500 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, INTENTAMOS CARGAR 
EL CONTRATO DE LA OBRA PERO AL MOMENTO DE GUARDAR ME MANDA A ERROR, NO ME 
DEJA CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401053920
Digitalización De Registros De 
Nacimiento O Defunción De Su Archivo 
Registral

111811F11301O01D006 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
E012 Registro e 
Identificación de Población

4-Gobernación
 Instituto de la Consejería Jurídica y 
de Asisencia Legal

Otros Proyectos Terminado 2017 $552,498 $552,498 $552,498 $552,450 $552,450 $552,450 $552,450 99.99 $0 Otros 95,082 0.00 100.00
Financiera: Se realizo el reintegro correspondiente / Física:  / Registro: El 
Proyecto se concluyo en el ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401053933
Campaña Especial Conjuntamente Con El 
Sistema Estatal Para El Desarrollo 
Integral De La Familia En El Estado

111811F11301O01D007 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
E012 Registro e 
Identificación de Población

4-Gobernación
 Instituto de la Consejería Jurídica y 
de Asisencia Legal

Otros Proyectos Terminado 2017 $360,000 $360,000 $360,000 $359,986 $359,986 $359,986 $359,986 100.00 $0 Otros 3,808 0.00 100.00
Financiera: Este proyecto se ejercicio en el 2017 / Física:  / Registro: Este 
proyecto se ejercicio en el 2017 y se realizaron los reintegros 
correspondientes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401053943

Campaña Especial En Coordinación Con 
La Comisión Nacional Para El 
Desarrollo De Los Pueblos Indígenas 
(Cdi) En El Estado

111811F11301O01D008 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
E012 Registro e 
Identificación de Población

4-Gobernación
 Instituto de la Consejería Jurídica y 
de Asisencia Legal

Otros Proyectos Terminado 2017 $100,000 $100,000 $100,000 $97,476 $97,476 $97,476 $97,476 97.48 $0 Otros 300 0.00 100.00
Financiera: Proyecto que se concluyo en el Ejercicio 2017 / Física:  / 
Registro: El poryecto se concluyo en el ejercicio 2017, y se realizo el 
reintegro correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401053950

Campaña Especial Para La 
Regularización Del Estado Civil De 
Personas Nacidas En Los Estados 
Unidos De América (Naphsis)

111811F11301O01D009 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
E012 Registro e 
Identificación de Población

4-Gobernación
Instituto de la Consejería Jurídica y 
de Asisencia Legal

Otros Proyectos Terminado 2017 $100,002 $100,002 $100,002 $98,371 $98,371 $98,371 $98,371 98.37 $0 Otros 5,382,083 0.00 100.00
Financiera: Proyecto ejercicido en el ejercicio 2017 / Física:  / Registro: 
El proyecto se ejercio en el ejercicio 2017 y se realizaron los reintegros 
correspondientes  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401053971
Conexión Interestatal Con La Base De 
Datos Local Y Nacional Del Registro 
Civil Con La Uce

111811F11301O01D010 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
E012 Registro e 
Identificación de Población

4-Gobernación
 Instituto de la Consejería Jurídica y 
de Asisencia Legal

Otros Proyectos Terminado 2017 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 100.00 $0 Otros 382,083 0.00 100.00
Financiera: Ejercido en el 2017 / Física:  / Registro: Se realizaron los 
reintegros correspodientes  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401054513
Sistema Nacional De Información (Base 
De Datos) 

FORTASEG-0007/2017 Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, 
Chiapas.

Seguridad Terminado 2017 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 $243,600 100.00 $0 Equipo de seguridad 218,893 0.00 100.00
Financiera: proyecto finiquitado / Física: proyecto finiquitado / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401054523

Fortalecimiento De Programas 
Prioritarios Locales De Las 
Instituciones De Seguridad Pública E 
Impartición De Justicia

FORTASEG-0008/2017 Chiapas Ocosingo Ocosingo Urbano Subsidios
U007 Subsidios en materia de 
seguridad pública

4-Gobernación
H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, 
Chiapas.

Seguridad Terminado 2017 $2,752,770 $2,752,770 $2,752,770 $2,752,770 $2,752,770 $2,752,766 $2,752,766 100.00 $0 Piezas 218,893 0.00 100.00
Financiera: proyecto finiquitado / Física: proyecto finiquitado / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401054562
Construcción De Techado En Canchas De 
Usos Múltiples

02 Chiapas Sunuapa San Pedro Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS. Urbanización Terminado 2017 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 22,889 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401054571
Pavimentación Con Concreto Hidráulico 
E.C Santa Martha A Ranchería 
Esquipila

01 Chiapas Sunuapa Esquipulas Rural Subsidios
U130 Fortalecimiento 
Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $8,250,000 $8,250,000 $8,250,000 $8,250,000 $8,250,000 $8,250,000 $8,250,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,200 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401055409
Proyecto Ejecutivo De Ampliacion De 
Red De Energia Electrica 

HIDR23 Chiapas Juárez Cinco de Mayo Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 100.00 $0 Otros 640 0.00 100.00
Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO / Física: EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA TERMINADO / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401055410

Proyecto Ejecutivo De Ampliacion De 
Red De Energia Electrica En La 
Localidad De Rancheria Santa Teresa 
1era Seccion

HIDR22 Chiapas Juárez
Santa Teresa 1ra. 
Sección

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Urbanización Terminado 2017 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 100.00 $0 Otros 640 0.00 100.00
Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Física: EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA TERMINADO. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401055591

Mejoramiento Del Suministro De 
Energia Electrica En La Escuela 
Telesecundaria  Amado Nervo  El 
Triunfo 1ra Sección (Cardona)

HIDR26 Chiapas Juárez
El Triunfo 1ra. 
Sección (Cardona)

Rural Subsidios
U093 Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS Educación Terminado 2017 $45,826 $45,826 $45,826 $45,826 $45,826 $45,826 $45,826 100.00 $0 Otros 120 0.00 100.00
Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra 
terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170501078945 Supervisión Técnica Por Contrato 022131E05301C01D184 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $234,621 $234,621 $234,621 $234,621 $234,621 $234,621 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Previsión Supervisión Técnica por 
Contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501078954 Supervisión Técnica 022231E07001C01D129 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $512,136 $512,136 $512,136 $512,136 $512,136 $512,136 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Previsión Supervisión Técnica  - SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501078961

Modernización De La Carretera: 
Ocozocoautla De Espinosa - 
Villaflores, Tramo: Km. 0 000 - Km- 
71 700

153511E06001C03B149 Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $0 $201,195,466 $201,195,466 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 87.00
Financiera: Proyecto se autoriza a finales del año / Física: En proceso / 
Registro: El proyecto se autoriza a finales del año, el proyecto aun esta en 
proceso 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501078997

Fortalecimieto A Los 28 Centros De 
Asistencia Social Para La Atención En 
Situación De Vulnerabilidad En El 
Estado De Chiapas

C02301P31B001 Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
S272 Apoyos para la 
protección de las personas 
en estado de necesidad

12-Salud SISTEMA DIF-CHIAPAS Salud
En 

Ejecución
2017 $834,419 $834,419 $834,419 $834,419 $834,419 $834,419 $834,419 100.00 $0 Equipamiento 2,999 0.00 100.00

Financiera:  / Física: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170501079070
Certificacion De Competencias 
Laborales De Acuerdo Al Estandar De 
Competencia Laboral Ec0778

111811F11301O01D011 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
E012 Registro e 
Identificación de Población

4-Gobernación
Instituto de la Consejeria Juridica y 
de Asistencia LegalDireccion del 
Registro Civil

Otros Proyectos Terminado 2017 $236,000 $236,000 $236,000 $236,000 $236,000 $236,000 $236,000 100.00 $0 Otros 5,382,083 0.00 100.00
Financiera: Ejercidio en el 2017 / Física: Ejercido 2017 / Registro: SISTEMA: 
Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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Recaudado 
(Ministrado)
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Anual

% Avance 
Acumulado

CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170501079563

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: Altamirano - Belisario 
Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 
000

153511E06002C03D025 Chiapas Altamirano Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $9,200,000 $3,099,956 $3,099,956 $3,099,956 $3,099,956 $3,099,956 $3,099,956 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079564

Construcción De Sistema De Agua 
Potable Para Beneficiar A La 
Localidad De Esquipulas, En El 
Municipio De  Amatán

022231E07002C01D086 Chiapas Amatán Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $3,046,971 $4,454,594 $4,454,594 $4,454,594 $4,454,594 $4,454,594 $4,454,594 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079565

Construcción Del Camino: E.C. 
(Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - 
Cerro Las Campanas - Villaflores - 
San Lorenzo - Reforma Y Planada, 
Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 000

153511E06002C03D024 Chiapas Amatán Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $5,900,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,698,040 $1,698,040 $1,698,040 $1,698,040 99.88 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079566

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario (2da Etapa), Para 
Beneficiar A La  Localidad De San 
Caralampio Chavín, En El Municipio De 
Amatenango Del Valle

112131E05302C01D117 Chiapas
Amatenango del 
Valle

Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $5,999,757 $5,999,757 $5,999,757 $5,999,757 $5,999,757 $5,999,757 $5,999,757 100.00 $0 Otros 0 0.00 75.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079567

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento  (2da Etapa), 
Para Beneficiar A La Localidad De 
Emiliano Zapata, En El Municipio De  
Bochil

112131E05302C01D119 Chiapas Bochil Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079569

Construcción Del Sistema Integral De 
Alcantarillado Sanitario Y 
Saneamiento (3er Etapa), Para 
Beneficiar A Las Localidades De 
Venustiano Carranza, El Copal, La 
Cañada Y San Vicente, Del Municipio 
De B

112131E05302C01D120 Chiapas Bochil Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $5,934,858 $5,934,858 $5,934,858 $5,934,858 $5,934,858 $5,934,858 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079570

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento, Para 
Beneficiar A La Localidad De  Niho, 
Municipio De  Bochil

112131E05302C01D152 Chiapas Bochil Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $5,279,967 $5,279,967 $5,279,967 $5,279,967 $5,279,967 $5,279,967 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079572

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: E.C. 15 540 (Chalchihuitán - 
Tsacucún) - Joltealal, Tramo: Km. 0 
000 Al Km. 27 570

153511E06002C03D004 Chiapas Chalchihuitán Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $8,000,000 $3,366,337 $3,366,337 $3,366,337 $3,366,337 $3,366,337 $3,366,337 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079574

Construcción Del Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento, Para 
Beneficiar A La Localidad De 
Va´Alch´En En El Municipio De Chamula

112131E05302C01D118 Chiapas Chamula Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $3,959,896 $3,959,896 $3,959,896 $3,959,896 $3,959,896 $3,959,896 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079575

Ampliación Del Sistema De 
Alcantarillado Sanitario Y 
Saneamiento (1a Etapa), Para 
Beneficiar A Los Barrio Jechmentic, 
Yutosil Y Jech De La Localidad De 
Cruztón Del Municipio De Chamula

112131E05302C01D122 Chiapas Chamula Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $3,999,979 $3,999,979 $3,999,979 $3,999,979 $3,999,979 $3,999,979 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079576

Construcción Del Sistema De 
Alcantarillado Sanitario Y 
Saneamiento (3er Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad Nichnamtic, 
En El Municipio De Chamula

112131E05302C01D123 Chiapas Chamula Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $3,958,959 $3,958,959 $3,958,959 $3,958,959 $3,958,959 $3,958,959 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079577

Construcción Del Sistema Integral De 
Agua Potable (3er  Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidades De 
Chamula, Saclamantón, Tres Cruces, 
Cruz Chot, Jolnajojtic, Los Ranchos, 
Jolchijtik, Del Municipio De

112231E07002C01D103 Chiapas Chamula Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $11,879,899 $11,879,899 $11,879,899 $11,879,899 $11,879,899 $11,879,899 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079578

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: Yakampot (Yokpot) - 
Yalchitom, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 
100

153511E06002C03D005 Chiapas Chamula Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $10,200,000 $8,414,957 $8,414,957 $8,414,957 $8,414,957 $8,414,957 $8,414,957 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079581

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: E.C. Km. 11 500 (Las Ollas - 
Chicumtantic) - El Pozo, Tramo: Km. 0 
000 Al Km. 3 560

153511E06002C03D008 Chiapas Chamula Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,000,000 $4,949,968 $4,949,968 $4,949,968 $4,949,968 $4,949,968 $4,949,968 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079582

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: E.C. Km. 10 800 (Sclc - San 
Juan Chamula) - Bechijtic - Tzojlum 
(Tierra Colorada), Tramo: Km. 0 000 
Al Km. 16 924.10

153511E06002C03D013 Chiapas Chamula Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,000,000 $3,500,040 $3,500,040 $3,500,040 $3,500,040 $3,500,040 $3,500,040 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079588

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Para Beneficiar A La 
Localidad De Guayabal, En El 
Municipio De Chenalhó

022131E05302C01D065 Chiapas Chenalhó Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $2,770,199 $2,770,199 $2,770,199 $2,770,199 $2,770,199 $2,770,199 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079590

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Para Beneficiar A La 
Localidad De Chalamchem, En El 
Municipio De Chilón

022131E05302C01D061 Chiapas Chilón Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,127,101 $1,072,892 $1,072,892 $1,072,892 $1,072,892 $1,072,892 $1,072,892 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501079591

Construcción De Sistema De Agua 
Potable Para Beneficiar A La 
Localidad De Batzel Pamalhá, En El 
Municipio De Chilón

022231E07002C01D088 Chiapas Chilón Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $510,029 $510,029 $510,029 $510,029 $510,029 $510,029 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501079592

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario (1er  Etapa) Para 
Beneficiar A La Localidad De Benito 
Juárez, En El Municipio De Chilón

112131E05302C01D141 Chiapas Chilón Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,461,688 $1,461,688 $1,461,688 $1,461,688 $1,461,688 $1,461,688 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501079593

Ampliación De Sistema De Drenaje 
Sanitario (1er  Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Agua 
Azul Chico, En El Municipio De Chilón

112131E05302C01D142 Chiapas Chilón Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $730,046 $730,046 $730,046 $730,046 $730,046 $730,046 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501079595

Ampliación Del Sistema De Drenaje 
Sanitario (1er  Etapa) Para 
Beneficiar A La Localidad De 
Guadalupe Pojcol, En El Municipio De 
Chilón

112131E05302C01D143 Chiapas Chilón Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $2,818,901 $2,818,901 $2,818,901 $2,818,901 $2,818,901 $2,818,901 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501079596

Construcción Del Sistema De Agua 
Potable (2da Etapa), Para Beneficiar 
A La Localidad De Centro Chich, En El 
Municipio De Chilón

112231E07002C01D112 Chiapas Chilón Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $5,938,227 $5,938,227 $5,938,227 $5,938,227 $5,938,227 $5,938,227 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501079604
Modernización Y Ampliación Del 
Camino: Los Ángeles - Argentina, 
Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 700

153511E06002C03D023 Chiapas El Bosque Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,100,000 $5,098,938 $5,098,938 $5,098,938 $5,098,938 $5,098,938 $5,098,938 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 96.00
Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079605

Construcción Del Sistema De Integral 
De Agua Potable, Para Beneficiar A 
Las Localidades De Nuevo Cristo Rey  
Y  Nuevo Tila,  Municipio De 
Francisco León

112231E07002C01D105 Chiapas Francisco León Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $9,899,900 $9,899,900 $9,899,900 $9,899,900 $9,899,900 $9,899,900 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079607

Construcción Del Sistema De Drenaje 
Sanitario Y De Saneamiento (2da 
Etapa), Para Beneficiar A La 
Localidad De Lázaro Cárdenas 
(Chilil), En El Municipio De Huixtán

112131E05302C01D124 Chiapas Huixtán Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $4,454,957 $4,454,957 $4,454,957 $4,454,957 $4,454,957 $4,454,957 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079608

Construcción Del Sistema De Agua 
Potable, Para Beneficiar A La 
Localidad De Jocosic, En El Municipio 
De Huixtán

112231E07002C01D113 Chiapas Huixtán Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $10,499,894 $10,499,894 $10,499,894 $10,499,894 $10,499,894 $10,499,894 100.00 $0 Otros 0 0.00 99.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079609

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - San 
Antonio Balashilna - Dolores Chempil - 
Buenavista, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 
590.84

153511E06002C03D009 Chiapas Huixtán Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,000,000 $3,395,417 $3,395,417 $3,395,417 $3,395,417 $3,395,417 $3,395,417 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079610

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: Nuevo San Juan Chamula - San 
Miguel Mitontic (Punta De Piedad), 
Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000

153511E06002C03D020 Chiapas Ixtapa Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,200,000 $2,632,535 $2,632,535 $2,632,535 $2,632,535 $2,632,535 $2,632,535 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170501079615

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: E.C. (Carretera 
Internacional) - Ejido Chupamiel - 
Llano Grande, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 
18 000

153511E06002C03D030 Chiapas Jiquipilas Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $5,300,000 $7,919,021 $7,919,021 $7,919,021 $7,919,021 $7,919,021 $7,919,021 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079616

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario (2da Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De 
Francisco I. Madero, En El Municipio 
De Jiquipilas

112131E05302C01D125 Chiapas Jiquipilas Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,613,453 $1,613,453 $1,613,453 $1,613,453 $1,613,453 $1,613,453 100.00 $0 Otros 0 0.00 95.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079617
Construcción Del Camino: Jitotol - 
San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 
Al Km. 24 200

153511E06002C03D022 Chiapas Jitotol Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,400,000 $9,813,462 $9,813,462 $9,813,462 $9,813,462 $9,813,462 $9,813,462 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079619

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: E.C. Km. 227 500 (La 
Trinitaria - Ciudad Cuauhtémoc) - 
Flor De Mayo - Nueva Libertad (El 
Colorado), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 
060

153511E06002C03D029 Chiapas La Trinitaria Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,800,000 $2,346,729 $2,346,729 $2,346,729 $2,346,729 $2,346,729 $2,346,729 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079620

Construcción Del Sistema De 
Alcantarillado Sanitario (Primera 
Etapa), Para Beneficiar A La 
Localidad De Bachen, En El Municipio 
De Larrainzar

112131E05302C01D179 Chiapas Larráinzar Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $3,030,689 $3,030,689 $3,030,689 $3,030,689 $3,030,689 $3,030,689 100.00 $0 Otros 0 0.00 86.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079623

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Para Beneficiar A La 
Localidad De Nueva Nicaragua, En El 
Municipio De Las Margaritas

112131E05302C01D144 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $3,086,996 $3,086,996 $3,086,996 $3,086,996 $3,086,996 $3,086,996 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079624

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento (1er  Etapa), 
Para Beneficiar A La Localidad De 
Rafael Pascacio Gamboa, En El 
Municipio De Las Margaritas

112131E05302C01D146 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,979,887 $1,979,887 $1,979,887 $1,979,887 $1,979,887 $1,979,887 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079625

Construcción De Sistema De Agua 
Potable Para Beneficiar A La 
Localidad De Absalón Castellanos 
Dominguez, En El Municipio De Las 
Margaritas

112231E07002C01D116 Chiapas Las Margaritas Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $4,496,674 $4,496,674 $4,496,674 $4,496,674 $4,496,674 $4,496,674 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079626

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario (2da. Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Nuevo 
San Andrés De La Paz, En El Municipio 
De Maravilla Tenejapa

112131E05302C01D137 Chiapas
Maravilla 
Tenejapa

Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $4,199,879 $4,199,879 $4,199,879 $4,199,879 $4,199,879 $4,199,879 100.00 $0 Otros 0 0.00 91.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079628

Construcción Del Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento (4ta. Etapa) 
Para Beneficiar A La Localidad De 
Nueva Morelia, En El Municipio De 
Ocosingo

022131E05302C01D093 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $3,059,181 $3,059,181 $3,059,181 $3,059,181 $3,059,181 $3,059,181 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079629

Construcción De La Planta De 
Tratamiento De Aguas Residuales (4ta. 
Etapa), Para Beneficiar A La 
Localidad De Tenango, Municipio De 
Ocosingo

112131E05302C01D127 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $2,969,957 $2,969,957 $2,969,957 $2,969,957 $2,969,957 $2,969,957 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079630

Ampliación De Sistema De Drenaje 
Sanitario  (1er  Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Nueva 
Providencia, En El Municipio De 
Ocosingo

112131E05302C01D147 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $2,499,894 $2,499,894 $2,499,894 $2,499,894 $2,499,894 $2,499,894 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079631

Construcción De Sistema De 
Saneamiento A Base De Biodigestores Y 
Pozos De Absorción (1er  Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Emiliano 
Zapata, En El Municipio De Ocosingo

112131E05302C01D189 Chiapas Ocosingo Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $2,969,899 $2,969,899 $2,969,899 $2,969,899 $2,969,899 $2,969,899 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079632

Construcción De Sistema De Agua 
Potable Para Beneficiar A La 
Localidad De San Francisco, En El 
Municipio De Ocozocoautla De Espinosa

022231E07002C01D089 Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $1,442,575 $2,478,979 $2,478,979 $2,478,979 $2,478,979 $2,478,979 $2,478,979 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079634

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario (2da Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Santa 
Isabel, En El Municipio De 
Ocozocoautla De Espinosa

112131E05302C01D128 Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,530,077 $1,530,077 $1,530,077 $1,530,077 $1,530,077 $1,530,077 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079636

Construcción De Sistema De Agua 
Potable, Para Beneficiar A La 
Localidad De El Aguacero, En El 
Municipio De Ocozocoautla De Espinosa

112231E07002C01D107 Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $6,929,949 $6,929,949 $6,929,949 $6,929,949 $6,929,949 $6,929,949 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079639

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Para Beneficiar A La 
Localidad De Nuevo Potiojá, En El 
Municipio De Palenque

022131E05302C01D074 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $2,989,278 $3,999,892 $3,999,892 $3,999,892 $3,999,892 $3,999,892 $3,999,892 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079640

Ampliación Del Sistema De Drenaje 
Sanitario (2da Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Nuevo 
México, En El Municipio De Palenque

112131E05302C01D129 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $5,053,534 $5,053,534 $5,053,534 $5,053,534 $5,053,534 $5,053,534 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079641

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento (2da  Etapa),  
Para Beneficiar A La Localidad  De 
Alfredo V. Bonfil, En El Municipio De 
Palenque

112131E05302C01D139 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,780,845 $1,780,845 $1,780,845 $1,780,845 $1,780,845 $1,780,845 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079642

Construcción Del Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), 
Para Beneficiar A La Localidad De San 
Lorenzo Chocolja, En El Municipio De 
Palenque

112131E05302C01D148 Chiapas Palenque Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 98.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079643

Ampliación Del Sistema De Drenaje 
Sanitario (2da Etapa) , Para 
Beneficiar A La Localidad De 
Nazareth, En El Municipio De Salto De 
Agua

112131E05302C01D130 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,699,392 $1,699,392 $1,699,392 $1,699,392 $1,699,392 $1,699,392 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079644

 Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), 
Para Beneficiar A La Localidad De 
Ignacio Allende, En El Municipio De 
Salto De Agua

112131E05302C01D131 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079645

 Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), 
Para Beneficiar A La Localidad De La 
Flor De Bascán, En El Municipio De 
Salto De Agua

112131E05302C01D132 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079646

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario (2da Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Nuevo 
Mundo 2da. Sección, En El Municipio 
De Salto De Agua

112131E05302C01D133 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 $1,275,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079649

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa), 
Para Beneficiar A La Localidad De 
Tepeyac, En El Municipio De Simojovel

112131E05302C01D154 Chiapas Simojovel Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $4,088,000 $4,088,000 $4,088,000 $4,088,000 $4,088,000 $4,088,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501079652

Construcción De Sistema De Agua 
Potable Para Beneficiar A La 
Localidad De San Isidro El Llano, En 
El Municipio De Simojovel

112231E07002C01D108 Chiapas Simojovel Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,606,000 $1,606,000 $1,606,000 $1,606,000 $1,606,000 $1,606,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501079654

Construcción Del Sistema De Agua 
Potable (2da Etapa), Para Beneficiar 
A La Localidad De Nueva Esperanza, En 
El Municipio De Tapachula

112231E07002C01D109 Chiapas Tapachula Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $952,000 $952,000 $952,000 $952,000 $952,000 $952,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079656

Construcción Del Sistema De Agua 
Potable, Para Beneficiar A La 
Localidad De Cruz Pilar, En El 
Municipio De Tenejapa

112231E07002C01D104 Chiapas Tenejapa Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $10,889,897 $10,889,897 $10,889,897 $10,889,897 $10,889,897 $10,889,897 100.00 $0 Otros 0 0.00 80.00

Financiera:  / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079657

Construcción De Sistema De Agua 
Potable Para Beneficiar A La 
Localidad De El Porvenir, En El 
Municipio De Teopisca

022231E07002C01D092 Chiapas Teopisca Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $2,671,543 $2,671,543 $2,671,543 $2,671,543 $2,671,543 $2,671,543 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.
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CHP13170401042712
Conservación Del Camino: Copainalá ¿ 
Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 
¿ Km. 38 740 (T.A.)

053511E05901C03B004 Chiapas Copainalá Cobertura municipal n.a. Subsidios U019 Fondo Regional 23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Comunicaciones Terminado 2013 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 $12,083 100.00 $0 Otros 22,702 0.00 94.10

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

 2017

CHP17170501079659

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Para Beneficiar A La 
Localidad De Vida Nueva, En El 
Municipio De Teopisca

112131E05302C01D149 Chiapas Teopisca Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $4,499,885 $4,499,885 $4,499,885 $4,499,885 $4,499,885 $4,499,885 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079660

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Para Beneficiar A La 
Localidad De Las Palmas, En El 
Municipio De Tila

112131E05302C01D150 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $2,199,978 $2,199,978 $2,199,978 $2,199,978 $2,199,978 $2,199,978 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079661

Construcción De Sistema De Agua 
Potable, Para Beneficiar A La 
Localidad De Masoja Shucjá, En El 
Municipio De Tila

112231E07002C01D114 Chiapas Tila Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $3,167,943 $3,167,943 $3,167,943 $3,167,943 $3,167,943 $3,167,943 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079662

Ampliación Del Sistema De Drenaje 
Sanitario (2da Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Lázaro 
Cárdenas, En El Municipio De Tumbalá

112131E05302C01D134 Chiapas Tumbalá Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,105,000 $1,105,000 $1,105,000 $1,105,000 $1,105,000 $1,105,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079663

Construcción  De Sistema De Agua, 
Para Beneficiar A La Localidad De 
Esperanza Joyeta, En El Municipio De 
Tumbalá

112231E07002C01D115 Chiapas Tumbalá Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $2,474,897 $2,474,897 $2,474,897 $2,474,897 $2,474,897 $2,474,897 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079665

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las 
Rosas) - El Puerto - San Lázaro, 
Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 12 500

153511E06002C03D002 Chiapas
Venustiano 
Carranza

Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,000,000 $3,592,489 $3,592,489 $3,592,489 $3,592,489 $3,592,489 $3,592,489 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079666

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario (2da Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Calzada 
El Provinciano, En El Municipio De  
Villa Corzo

112131E05302C01D135 Chiapas Villa Corzo Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079667

Construcción Del Sistema De 
Alcantarillado Sanitario Y 
Saneamiento (Primera Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Patosil, 
En El Municipio De Zinacantán

112131E05302C01D178 Chiapas Zinacantán Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $7,933,558 $7,933,558 $7,933,558 $7,933,558 $7,933,558 $7,933,558 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079720

Modernización Y Ampliación Del 
Camino: Paso Naranjo 1a. Sección - 
Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 Al 
Km. 3 224.86

153511E06002C03D028 Chiapas Salto de Agua Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $6,200,000 $1,979,912 $1,979,912 $1,979,912 $1,979,912 $1,979,912 $1,979,912 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079721

Construcción De Planta De Tratamiento 
De Aguas Residuales (2da Etapa), Para 
Beneficiar A La Localidad De Nuevas 
Maravillas, En El Municipio De 
Cintalapa.

112131E05302C01D121 Chiapas Cintalapa Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $2,197,736 $2,197,736 $2,197,736 $2,197,736 $2,197,736 $2,197,736 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079722

Construcción De Sistema De Drenaje 
Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), 
Para Beneficiar A La Localidad De El 
Mirador, En El Municipio De Cintapa.

112131E05302C01D138 Chiapas Cintalapa Cobertura municipal Subsidios
S179 Programa de 
Infraestructura Indígena

47-Entidades no Sectorizadas
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $1,781,952 $1,781,952 $1,781,952 $1,781,952 $1,781,952 $1,781,952 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079817 Controlaría Social 022231E07002C01D130 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $60,000 $60,000 $31,924 $31,924 $31,924 $31,924 53.21 $0 Otros 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: Contraloría Social / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170501079818
Supervisión Técnica Por 
Administración

022231E07002C01D134 Chiapas
Cobertura 
estatal

Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $30,000 $30,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física: Supervisión Técnica por Administración / Registro: 
Supervisión Técnica por Administración - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170501079827

Const. De Caseta De Control, Equip 
Del Pozo Prof. Reforma Iii, Tren De 
Descarga, Línea De Cond. E 
Interconexión A Tanque De Almac. Juan 
Sabines (1,000 M3) Para La Cab. Mpal 
De Ocozocoautla De Espinosa

112231E07002C01D124 Chiapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $0 $15,241,782 $15,241,782 $15,241,053 $15,241,053 $15,241,053 $15,241,053 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501079829

Const. De Galeria Filtrante, Línea De 
Conducción, Red De Distrib., 
Perforación Y Equip. De Dos Pozos 
Profundos Y Rehab. Y Equip. Del Pozo 
Profundo El Triunfo, Para La Cabecera 
Mpal. De Villaflores

112231E07002C01D123 Chiapas Villaflores Cobertura municipal Subsidios
S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento

16-Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $0 $22,781,942 $22,781,942 $22,759,517 $22,759,517 $22,759,517 $22,759,517 99.90 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 
nivel.

CHP17170501132412
Albergue Cultural En Pantepec 
(Construcción)

142211E06501I12B030 Chiapas Pantepec Pantepec Urbano Subsidios
U135 Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero

23-Provisiones Salariales y Económicas
Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 $3,465,000 $3,465,000 $0 $0 0.00 $0 Otros 10,870 0.00 0.00

Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en 
la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son 
coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. 
/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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